



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Diweddariad 2018 Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol



2018

Cynnwys

Rhagair	2
1 Cyflwyniad	4
2 Cynnydd a Diweddariad o'r Rhaglen	5
2.1 Cynlluniau wedi'u cwblhau	5
2.2 Cynlluniau newydd	5
2.3 Cyflawni ac amserlenni	5
3 Cyllido	6
3.1 Trosolwg	6
3.2 Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd	8
Atodiad A - Cynlluniau NTFP wedi'u cwblhau (2017 – 2018)	10
Atodiad B – Amserlen Gyflawni	11
Atodiad C – Prosiectau a fydd yn ceisio cyllid dan raglenni Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yng Nghymru	39

Rhagair

Fy mwriad yw adolygu'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol yn flynyddol. Hwn yw'r ail ddiweddariad ac mae'n disgrifio'r hyn a gyflawnwyd, mentrau newydd a ystyriwyd, a sut y cyflenwir y rhaglen dros y ddwy flynedd nesaf. Bydd diweddariad arall ar gyfer 2019, a bydd yn adlewyrchu'r blaenoriaethau a'r Cynlluniau Rhanbarthol. Mae'n bwysig bod y Cynllun yn dryloyw ynghylch y ffordd mae cyllid yn cael ei ddyrannu ledled Cymru. Ein bwriad yw sicrhau y bydd cynigion ar gyfer gwariant yn y dyfodol yn fwy cytbwys o ran y ffordd mae arian yn cael ei wario ar draws y rhanbarthau.

Rwy'n falch o'r cynnydd a wnaed gennym yn ystod 2018. Rydym wedi cwblhau nifer o gynlluniau seilwaith mawr gan gynnwys Gwelliannau Diogelwch Twneli Brynglas, Ffordd Osgoi y Drenewydd a Chyffordd 28 yr M4.

Ym mis Hydref 2018, lansiodd cysylltiad rheilffordd newydd Cymru a'r Gororau. Gyda'r buddsoddiad o bron £5 biliwn dros y degawd a hanner nesaf, bydd ein gwasanaethau rheilffordd yn cael eu trawsnewid i ddiwallu anghenion cymunedau ledled Cymru yn well.

Gan ddefnyddio'r pwerau newydd a gawsom yn Neddf Cymru 2017, rydym wedi dechrau gweithio ar ail-lunio'r rhwydwaith trafndiaeth gyhoeddus i gefnogi ein huchelgais i gynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio cludiant cyhoeddus. Nodwyd ein syniadau ar gyfer diwygio yn ein Papur Gwyn newydd – Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus.

Mae'r heriau rydym yn eu hwynebu wrth ddatgarboneiddio trafndiaeth a gwella ansawdd aer bellach mor ddifrifol ag erioed. I fynd i'r afael â'r rhain rydym yn parhau i weithio ar ddatblygu system drafnidiaeth integredig, ddi-dor, amlfoddol i Gymru, sy'n hygyrch, yn fforddiadwy ac yn integredig ar draws Cymru gyfan; gan ddarparu dewis a chyfle yn ddewis amgen ymarferol i'r car preifat. Bydd hyn yn ysgogi rhagor o bobl i ddefnyddio ein system trafndiaeth gyhoeddus a lleihau ein troed carbon.

Ken Skates AC

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth



1 Cyflwyniad

Cyhoeddwyd y Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol ym mis Gorffennaf 2015. Mae'n nodi'n fanylach sut y bwriadwn gyflawni'r canlyniadau a nodir yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru o 2015 a thu hwnt. Mae'r Cynllun hwn yn cynnwys yr holl ymyriadau cludiant a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae Diweddariad 2018 o'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol yn rhoi gwybodaeth am y cynnydd ers 2017 ac yn darparu rhaglen ddiwygiedig ar gyfer y ddwy flynedd nesaf a thu hwnt. Mae'r Cynllun hefyd yn nodi:

- Yr amserlen ar gyfer ariannu a chyflawni'r cynlluniau a wneir gan Lywodraeth Cymru;
- Amcangyfrif o'r gwariant sy'n ofynnol i gyflawni'r cynlluniau;
- Y ffynonellau ariannu tebygol i ganiatáu ar gyfer cyflawni'r cynlluniau.

Bydd y Cynllun hwn yn cael ei adolygu unwaith eto ar ddiwedd 2019, ac yn cael ei alinio â'r Cynlluniau Rhanbarthol, ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi.

Nid dogfen bolisi yw'r Cynllun hwn ac nid yw'n ceisio blaenoriaethu cynlluniau i'w datblygu. Mae rhai o'n prosiectau yn cael eu cyflawni, mae rhai wrthi'n cael eu creu ac eraill yn cael eu datblygu.

2 Cynnydd a Diweddariad o'r Rhaglen

2.1 Cynlluniau wedi'u cwblhau

Ers 2017, cwblhawyd nifer o gynlluniau gan gynnwys Gwelliannau Diogelwch Twneli Brynglas, Ffordd Osgoi y Drenewydd a Chyffordd 28 yr M4, yn ogystal â lansiad Masnachfaint Cymru a'r Gororau newydd. Nodir rhestr o'r cynlluniau a gwblhawyd yn Atodiad A.

2.2 Cynlluniau newydd

Mae 6 o gynlluniau ychwanegol bellach wedi'u cynnwys yn y rhaglen drafnidiaeth:

- NEWYDD 19 - Bwrw ymlaen i enwebu blaenoriaethau Cymru a'r Gororau ar gyfer buddsoddiadau o dan raglenni Mynediad i Bawb Cymru a Lloegr Llywodraeth y DU ar gyfer Cyfnod Rheoli 6, gan ddechrau ym mis Ebrill 2019, wedi'i gytuno â'r diwydiant rheilffyrdd. Dyddiad terfyn enwebiadau Llywodraeth y DU oedd 16 Tachwedd 2018.
- NEWYDD 20 - Uned Ddadansoddi Trafnidiaeth Cymru.
- NEWYDD 21/22 - Datblygu yn unol â Phrif Gynllun 2040 ar gyfer y Maes Awyr.
- NEWYDD 23 Rheoli Ystad Sain Tathan.
- NEWYDD 24 Trawsnewid Ystad Sain Tathan.

2.3 Cyflawni ac amserlenni

Mae cynlluniau Diweddariad 2018 o'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol yn gyfuniad o fentrau refeniw a chyfalaf. Mae'r rhain yn amrywio o fentrau cynlluniau penodol i eraill lle mae angen rhagor o waith ymchwiliol/datblygu.

Mae amserlen gyflawni sy'n nodi cynlluniau'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol yn Atodiad B. Mae'r amserlen gyflawni'n adlewyrchu'r rhagdybiaethau cyfredol am broffil cyflwyno pob cynllun a gall y rhain fod yn destun newid, gan gydnabod y prosesau statudol y mae'n rhaid eu cwblhau a'r angen i fod yn ymatebol i amgylchiadau cyfnewidiol.

Bydd yr amserlen gyflawni yn parhau i gael ei hadolygu a'i diweddarw wrth i broffil cyflawni cynlluniau penodol ddod yn fwy eglur.

3 Cyllido

3.1 Trosolwg

Rydym yn canolbwyntio ar sicrhau gwerth am arian a hybu effeithlonrwydd ym mhob cynllun trafndiaeth.

Caiff y cynlluniau a nodir yn Niweddariad 2018 o'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol eu cyflawni drwy ddefnyddio nifer o ffynonellau cyllido, ond yn bennaf gyllidebau cyfalaf a referiw adran drafndiaeth Llywodraeth Cymru.

Cyfanswm cost y cynlluniau sy'n cael eu cynnwys yn yr Niweddariad 2018 o'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol (o 2018/19 hyd 2019/20) yw £1540.3 miliwn yn erbyn cyllideb o £1441.1 miliwn. Bydd unrhyw ddiffyg yn cael ei bontio trwy ddefnyddio ffynonellau arian cyfatebol eraill, megis Cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a bydd hefyd yn cael ei reoli trwy ail-broffilio cynlluniau, yn ôl yr angen.

Mae Tabl 4.1 isod yn nodi'r proffil gwariant dangosol dros gyfnod y Cynllun sy'n weddill. Bydd cynlluniau sydd eto i'w datblygu yn cael eu datblygu yn amodol ar ddadansoddiad achos busnes cadarn sy'n dangos gwerth am arian a thrafodaethau ar setliadau cyllideb yn y dyfodol. Caiff y rhaglen ei hadolygu'n rheolaidd a'i diweddarau wrth i ddatblygiad y cynllun fynd rhagddo.

**Tabl 4.1 Diweddariad 2018 o'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol (2018-2020)
£m – Gwariant Cyfalaf a Refeniw Dangosol**

	2018/2019	2019/2020	Cyfanswm 2 flynedd
Gwariant Refeniw Trafndiaeth	330.52	388.00	718.52
Gwariant Cyfalaf Trafndiaeth	343.712	478.07	821.79
Cyfanswm	674.23	866.07	1,540.31

*Mae hyn yn ddangosol yn unig, ac ni fyddwn yn gwybod yr union alldro nes bod y cyfrifon wedi'u cau.

Mae Tabl 4.2 isod yn dangos y gwariant cyfalaf arfaethedig fesul rhanbarth. Mae gwariant ar gynlluniau a fydd yn cael effaith ar Gymru gyfan wedi cael ei nodi ar wahân.

Tabl 4.2 Diweddariad ar Gynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol 2018 (2018–2020) – Gwariant Cyfalaf Adran Drafndiaeth Llywodraeth Cymru fesul Rhanbarth

	2018/2019	2019/2020	Cyfanswm dwy flynedd	Gwariant y pen
Y Gogledd	19.74	51.18	70.92	£102
Y Canolbarth a'r De-orllewin	12.26	57.83	70.08	£77
Y De-ddwyrain	133.09	164.25	297.34	£195
Yn Genedlaethol	178.63	204.81	383.44	£118
CYFANSWM	343.72	478.07	821.78	

Mae Tabl 4.3 isod yn nodi cyllideb Cyfalaf a Refeniw Adran Drafndiaeth Llywodraeth Cymru. Nid yw hyn yn cynnwys cyllid ERDF o hyd at £160 miliwn hyd 2023 a £125 miliwn o gyllid yr Adran Drafndiaeth (ar gyfer metro de Cymru).

Tabl 4.3 Diweddariad 2018 o'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol (2018-2020) £m – Cyllideb Cyfalaf a Refeniw Adran Drafndiaeth Llywodraeth Cymru*

	2018-19	2019-20	Cyfanswm 2 flynedd
Cyllideb Refeniw Trafnidiaeth LIC	331.48	313.26	644.74
Cyllideb Cyfalaf Trafnidiaeth LIC	349.48	446.88	796.36
Cyfanswm	680.96	760.14	1,441.10

*Nid yw hyn yn cynnwys cyllid ERDF, cyllid yr Adran Drafndiaeth a ffynonellau cyllid cyfatebol eraill. Nid yw'r cyllid ar gyfer yr M4 na'r gost wedi cael eu cynnwys yn y ffigurau 2019/20 chwaith, wrth inni aros am y penderfyniad yn dilyn yr Ymchwiliad Cyhoeddus.

3.2 Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd

Mae ein prif lwybrau a chanolfannau cludiant strategol yn cael eu hadlewyrchu yn y Rhwydwaith Trafnidiaeth Ewropeaidd (TEN- T1) - polisi'r UE a luniwyd i hyrwyddo cydlyniant, rhyng-gysylltiad a rhyngweithrededd systemau trafndiaeth cenedlaethol trwy gymhwyso safonau cyffredin (gweler Ffigur 4.3).

1 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Ffigur 4.3: Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Europeaidd (TEN-T)

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm



Mae Atodiad C yn cynnwys manylion am brosiectau y byddwn yn ceisio eu hariannu'n rhannol o raglenni Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 2014-2020 yng Nghymru.

Atodiad A – Cynlluniau NTFP wedi’u cwblhau (2017 – 2018)

Cyf NTFP	Disgrifiad o'r Ymyriad
R9	Gwelliannau i ddiogelwch Twneli Brynglas
R16	A483 / A489 Ffordd Osgoi'r Drenewydd
R21	M4 Cyffordd 28
BCT7a	Argaeledd gwybodaeth ddwyieithog hygyrch
BCT7d	Mynediad i bobl anabl
BCT7e	Diogelwch personol mewn cyfleusterau aros ac ar gerbydau
BCT7f	Paratoi ar gyfer seilwaith bysiau Cymru gyfan ac arweiniad ar ddylunio gwybodaeth
BCT8d	Cyflwyno cynllun y Waled Oren
AT1b	Sicrhau bod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn cael ei gweithredu drwy: Ystyried y Mapiau Rhwydwaith Integredig i'w cymeradwyo pan fyddant yn cael eu cyflwyno yn 2018
P2	Datblygu Strategaeth Porthladdoedd: Datblygu arweiniad ar gyfer Porthladdoedd Cymru wedi'u datganoli
IRE3	Datblygu prosesau safonol i sicrhau mewnbwn priodol: Cyflwyno WelTAG wedi'i adolygu a'i symleiddio
NEW 10	Astudiaeth ddichonoldeb i ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth
RI15	Cau croesfannau lle mae'r defnyddiwr yn agor ac yn cau'r gatiau ar reilffordd Cambria - Cau 8 croesfan yn ardal Talerddig

Atodiad B – Amserlen Gyflawni

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
CYNLLUNIAU AR WAITH					
R10	Gwelliannau i'r A465 o Gilwern i Fryn-mawr (Rhan 2 o gynllun deuoli Blaenau'r Cymoedd).	Dechreuodd gwaith adeiladu ym mis Rhagfyr 2014 a bydd yn parhau tan ddiwedd 2019/dechrau 2020.			
R6	Cyffordd 33 yr M4 i'r gorllewin / A4232	Ffordd ymuno bwrpasol i'r de - wedi'i chwblhau, ffordd ymuno i'r gogledd i'w			
R14	Gwelliannau i Five Mile Lane, Bro Morgannwg	Ar waith. Bwriedir eu cwblhau Haf 2019.			
RI5	Gwelliannau i Amllder Trenau ar Reilffordd Glyn Ebwy (rhan o Gam 1 y Metro): Ailddyblu 7 milltir o reilffordd rhwng Crosskeys ac Aberbîg; Gwelliannau i Gyflymder y Trenau; Platformau Newydd yn Nhrecelyn a Llanhiledd; Gwelliannau i Signalau a Seilwaith Adeileddau.	Mae Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda'i gilydd gyda Network Rail i asesu'r posibilrwydd o uwchraddio'r seilwaith ymhellach, fel y gellir codi amllder y trenau a darparu gwasanaeth lle mae dau neu bedwar o drenau bob awr i Lynebwy ac yn ôl.			
FFYRDD					
Gwaith cynnal a chadw a gweithredu ar y rhwydwaith Cefnffyrdd a Thraffyrdd					
R1	Galluogi gweithrediad diogel, effeithlon ac effeithiol o ddydd i ddydd ar y rhwydwaith cefnffyrdd a thraffyrdd trwy gynnal arolygiadau a gwaith cynnal a chadw rheolaidd, wedi'u cefnogi gan drefniadau gorfodi priodol a gwasanaethau penodol eraill gan gynnwys gwasanaeth y gaeaf.	Parhau i gyflwyno trefniadau cynnal a chadw a mân waith gwella.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
R30	Bydd Systemau Trafnidiaeth Deallus ac atebion technegol arloesol yn parhau i gael eu harchwilio a'u cyflwyno mewn lleoliadau ar y rhwydwaith a fydd yn darparu buddion i'r cyhoedd, nwyddau a'r rhai sy'n rheoli'r rhwydwaith.	System teledu cylch cyfyng swyddfa gefn newydd wedi'i gosod er dibynadwyedd i weld lluniau. Waliau tân a chaledwedd rhwydwaith TGCh newydd i ddiogelu rhag ymosodiadau seiberddiogelwch. Diweddariadau wedi'u cynllunio i lansio gwefan newydd www.traffigcymru.com . Adnewyddu technoleg offer ar ochr y ffordd yn barhaus.			
R31	Bydd mesurau i leihau ein defnydd o ynni megis goleuadau ynni isel a thechnegau arloesol i reoli'r rhwydwaith yn cael eu cyflwyno pan fydd achosion busnes penodol yn caniatáu hynny.	Dechreuodd rhaglen Cymru gyfan i uwchraddio llusernau LED a systemau rheoli Canolog ledled Cymru, mae bron i hanner y stoc goleuadau trafndiaeth LIC yn rhai LED erbyn hyn. Mae'r rhain wedi'u darparu rhwng 2016-18, ac mae lle i ystyried rhagor o gynlluniau.			
R32	Archwilio a phan fo'n ymarferol, defnyddio mesurau i wella ansawdd aer mewn Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer (AQMA) sy'n berthnasol i rwydwaith Llywodraeth Cymru.	Erbyn hyn, mae'r archwiliad opsiynau yn cynnwys gwaith sy'n cyd-fynd â rhagolygon Cynllun Ansawdd Aer Rhif 2 Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 2017 yn ogystal ag Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer. Mae dwy Ardal Rheoli Ansawdd Aer ar y rhwydwaith yn dangos gwella ansawdd aer o'i gymharu â chyn yr ymyriadau.			
R33	Parhau i gyflawni rhaglen flaenoriaethu ar gyfer Ardaloedd Blaenoriaeth Cynlluniau	Mae un cynllun wedi cael ei ddylunio.			
NEWYDD 1	Pont Cleddau - cost cael gwared ar y tollau.	Mae trafodaethau â'r awdurdod lleol yn mynd rhagddynt.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
Diogelwch ar y Ffyrdd					
R2	Cyflawni'r camau a nodwyd yn Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru (Llwybrau Diogel mewn Cymunedau -	Llwybrau Diogel mewn Cymunedau - cyllid grant wedi'i ddyrannu ar gyfer cyflawni cynlluniau gwella. Mae cynlluniau yn canolbwyntio ar lwybrau cerdded a beicio i'r ysgol. Mae nifer y cynlluniau a gyflawnir bob blwyddyn yn amrywio, rhwng 15 a 25 o gynlluniau o wahanol faint a chymhlethdod.			
	Cyflawni'r camau a nodwyd yn Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru (Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd)	Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd - cyllid grant wedi'i ddyrannu ar gyfer cyflawni cynlluniau gwella. Nodir cynlluniau ar sail eu potensial i leihau nifer y bobl a gaiff eu hanafu. Cyflawnir oddeutu 15-20 o gynlluniau o faint a chymhlethdod amrywiol bob blwyddyn.			
R4	Cyflawni rhaglen o welliannau i ddiogelwch ffyrdd y tu allan i ysgolion ar y gefnffordd.	Yn parhau			
Cynlluniau Ffordd i'w Rhoi ar Waith					
R8	Rhan newydd o draffordd i'r de o Gasnewydd a mesurau ategol gan gynnwys ailddosbarthu'r M4 presennol rhwng Magwyr a Chas-bach, ffordd gyswllt rhwng yr M48 a'r B4245 a seilwaith sy'n hwyluso beicio a cherdded.	Ymholiad cyhoeddus wedi'i gwblhau. Adroddiad yr arolygwyr wedi'i dderbyn. Proses diwydrwydd dyledus ar waith cyn cyrraedd penderfyniad ar y gorchmynion drafft.			
R11	Gwelliannau i'r A465 o'r A470 i Hirwaun (Rhan 6 o gynllun deuoli Blaenau'r Cymoedd) ac o Ddowlais Top i'r A470	Penderfyniad ar y Gorchmynion Drafft - Chwefror 2019, Caffael a phenodi partner o'r sector preifat Chwefror 2019 - Ionawr 2020. Dechrau gwaith cynllunio ac adeiladu Ionawr 2020 - dechrau 2023. Gweithredu a Gwaith Cynnal a Chadw 2023 - 2053.			
R12	(Rhan 5 o gynllun deuoli Blaenau'r Cymoedd).				

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
R15	Gwelliannau i'r A40 - o Landdewi Felfre i Benblewin	Rhaglen a threfniadau caffael wedi'u diwygio o ganlyniad i fethiant rhaglen ailymweld Carillion. Cyhoeddi gorchmynion drafft Ebrill 2019. Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus Medi 2019. Caffael Contractwyr Dylunio ac Adeiladu Chwefror 2020 - Awst 2020. Dechrau adeiladu Tachwedd 2020 - Gorffennaf 2022.			
NEWYDD 2	Gwelliannau i'r A40 (2 ac 1 cynllun)	Cyfleodd i gyflawni yn rhan o Raglenni Mannau Cyfyng Llywodraeth Cymru sy'n cael eu hystyried.			
R17	Ffordd Osgoi yr A487 o Gaernarfon i Bontnewydd.	Proses Caniatâd Statudol wedi'i chwblhau. Gwaith yn dechrau Ionawr 2019. Bwriedir i'r gwaith ddod i ben Tachwedd 2021.			
R18	Gwelliannau i Gyffyrdd 15 ac 16 o'r A55	Rhaglen a threfniadau caffael wedi'u hailystyried o ganlyniad i fethiant Carillion. Wedi ailymweld â'r rhaglen. Cyhoeddi'r dewis o lwybr Mawrth 2019. Cyhoeddi Gorchmynion Drafft Ionawr 2020. Caffael Contractwr Dylunio ac Adeiladu - Ionawr 2021, Gwaith yn dechrau - Gwanwyn 2021, Cwblhau Gwanwyn 2023.			
R19	Gwelliannau i Bont Menai yr A55	Yn 2018 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru mai'r Opsiwn Porffor oedd y llwybr a ffeirir ar gyfer y 3edd Bont dros y Fenai. Mae'r camau nesaf yn cynnwys caffael cynghorwyr technegol a dylunwyr a fydd yn datblygu'r cynllun yn fanylach mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
R20	A55 o Abergwyngregyn i Dai'r Meibion	Galluogi Cymru Rhagfyr 2018 - Gwanwyn 2019. Caffael prif gontractwr, Gwanwyn 2019 - Hydref 2019, dechrau gwaith Hydref 2019, Cwblhau Gwanwyn 2021.			
R22	Cynnal arfarniad WelTAG (2017) Llandeilo/Ffairfach, i gadarnhau a oes angen ffordd osgoi o hyd neu a oes modd gweithredu ateb amgen. Os daw'r asesiad i'r casgliad bod angen ffordd osgoi bydd angen archwilio pob llwybr a gynigir.	Yn dibynnu ar ganlyniad y gwaith WelTAG, gwneir penderfyniad ynglŷn â'r ffordd ymlaen. Mae angen ystyriaethau/ syniadau amgen o ran y rhyngwyneb â Network Rail, ACA Afon Tywi, mesurau atal llifogydd a Chyngor Sir Caerfyrddin. Penodi ymgynghorwyr (Hydref 16/10/17) i gyflawni tasgau Amgylcheddol a Thrafnidiaeth yn unol â WelTAG 2017.			
R23	A487 Pont ar Ddyfi	Wedi cwblhau Caniatâd Statudol Cymeradwyaeth Cam Allweddol Gwanwyn 2019, Dechrau gwaith Haf 2019, Cwblhau gwaith Haf 2021.			
Cynlluniau Ffyrdd i'w Datblygu					
NEWYDD 3	Cyllid Grant wedi'i ddyfarnu i Fro Morgannwg i ddechrau astudiaeth Weltag. Wedi comisiynu Astudiaeth Economaidd yn ymwneud â gwella Cysylltedd Bro Morgannwg.	Mae Cam 2 Weltag ar waith a disgwylir eu cwblhau erbyn mis Mawrth 2018.			
NEWYDD 4	Astudiaethau i nodi opsiynau ar gyfer gwella cysylltedd yn ne ddwyrain Caerdydd	Dyfarnwyd cyllid grant i Gyngor Caerdydd i gynnal astudiaethau cam 1 a 2 WelTAG.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
R24	Datblygu cynllun o welliannau i Goridor Sir y Fflint yr A494/A55/A548	Penodi asiant cyflogwyr Gwanwyn 2019, Penodi contractwr Ymglymiad Cynnar diwedd 2019, Cwblhau cam allweddol 3 Haf 2021, Cwblhau cam allweddol 4 ganol 2022, Dechrau'r gwaith diwedd 2022, Cwblhau gwaith 2025.			
R24a	Datblygu cynllun o welliannau i Goridor Glannau Dyfrdwy yr A494/A55/A548 - Pont Afon Dyfrdwy	Rydym wedi ymgynghori ynghylch opsiwn a ffefrir. Mae'r gwaith o ddylunio'r datblygiad a pharatoi Gorchmynion drafft a'r Datganiad Amgylcheddol yn parhau.			
R28a	Ymgysylltu â Llywodraeth y DU a phartneriaid yn Lloegr i ddatblygu'r cynllun canlynol: A483 Pant i Lanymynech (cynllun trawsffiniol).	Trafodaethau yn parhau â phartneriaid allweddol ar ochr Lloegr y ffin i geisio cytundeb i barhau â gwelliannau.			
R28b	Ymgysylltu â Llywodraeth y DU a phartneriaid yn Lloegr i ddatblygu'r cynllun canlynol A458 Buttington Cross i Wollaston Cross (cynllun trawsffiniol).	Trafodaethau yn parhau â phartneriaid allweddol ar ochr Lloegr y ffin i geisio cytundeb i barhau â gwelliannau.			
Rhaglen manau cyfyng a chyfleoedd goddiweddyd					
R27a	Astudiaeth gwella cydnerthedd yr A55.	Astudiaeth gwella cydnerthedd yr A55.			
R27b	Gwella llwybrau gogledd/de (cyfleoedd goddiweddyd) yr A487 a'r A470.	Gwella llwybrau gogledd/de (cyfleoedd goddiweddyd) yr A487 a'r A470. 18 cynllun wedi'u dwyn ymlaen i'r camau dichonoldeb terfynol.			
R27c	Gwella Cyffyrdd 3-6 Ffordd Osgoi Wrecsam yr A483.	Gwaith mawr i wella seilwaith ar gyffyrdd 3-6 a rhoi lôn ychwanegol i gynyddu capasiti rhwng y cyffyrdd hyn.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
R27d	Gwella'r A5/A483 i'r Ffordd Osgoi i'r de o Wrecsam i'r Ffin â Lloegr.	Gwaith mawr i wella seilwaith i gynyddu capasiti cyffyrdd a lleihau tagfeydd a deuoli adrannau ffyrdd sengl presennol hyd at y ffin â Lloegr. Mae hyn yn cysylltu â'r cynllun deuoli arfaethedig ar yr A5 yn Lloegr dros y ffin i'r Amwythig.			
R27e	Gwelliannau i Goridor yr A470 o Goryton i Ffynnon Taf	Amrywiaeth o welliannau gan gynnwys gwelliannau mawr i seilwaith i leihau tagfeydd a chynyddu capasiti ger cyffyrdd.			
R27f	Gwelliannau i Goridor yr A470 o Ffynnon Taf i Ferthyr	Amrywiaeth o welliannau gan gynnwys gwelliannau mawr i seilwaith i leihau tagfeydd a chynyddu capasiti ger cyffyrdd.			
R27g	Coridor yr M4 o gyffordd 32 i gyffordd 35.	Amrywiaeth o welliannau gan gynnwys gwelliannau mawr i seilwaith i leihau tagfeydd a chynyddu capasiti ger cyffyrdd.			
R27h	Coridor yr M4 o gyffordd 35 i gyffordd 49.	Amrywiaeth o welliannau gan gynnwys gwelliannau mawr i seilwaith i leihau tagfeydd a chynyddu capasiti ger cyffyrdd.			
Cefnogi gwelliannau i rwydwaith ffyrdd sirol					
R3	Datblygu cynigion ar gyfer grant cyllid cyfalaf o'r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru i gefnogi gwelliannau strategol i drafndiaeth ranbarthol, a fyddai'n cynnwys gwelliannau i'r rhwydwaith ffyrdd lleol a mynediad at gyfleoedd cyflogaeth.	Mae cymorth ychwanegol o'r Gronfa Trafnidiaeth Leol yn cefnogi'r ymyriad hwn.			
CLUDO NWYDDAU					
Manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd cludo nwyddau					
F2	Parhau i adolygu cyfleoedd i allu cludo	Yn parhau.			
F3	Parhau i gefnogi datblygiad seilwaith Cludo	Yn parhau.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
F4	Parhau i gefnogi Newid Modd (Ffyrdd i'r Rheilffyrdd) trwy ddarparu cymorth grant Cymorth Refeniw Newid Modd (Refeniw).	Yn parhau.			
TEITHIO LLESOL					
Gweithredu Deddf Teithio Llesol (Cymru)					
AT1c	Sicrhau y cyflawnir Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 trwy: Cyfeirio cyllid ar gyfer cerdded a beicio at gyflwyno cynlluniau sy'n cyfrannu at deithio llesol	Sefydlwyd Cronfa Teithio Llesol newydd ym mis Mai 2018, gyda chyllid o £10 miliwn yn 18/19, £20 miliwn yn 19/20 a £30 miliwn yn 20/21. Mae'r gronfa yn ategu'r rhaglenni cyfalaf presennol, sy'n parhau i gyllido rhai cynlluniau teithio llesol, megis llwybrau sy'n canolbwyntio'n benodol ar ysgolion trwy'r cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, prosiectau penodol o dan y Gronfa Trafnidiaeth Leol, a gwelliannau i ddiogelwch ffyrdd i gerddwyr a beicwyr o'r Grant Diogelwch ar y Ffyrdd.			
AT2	Cyflawni'r camau a nodir yn y Cynllun Gweithredu Teithio Llesol	Mae'r Cynllun Gweithredu Teithio Llesol yn ymdrin ag amryw o gamau, a gwnaed cynnydd sylweddol ar lawer ohonynt, yn fwyaf nodedig trwy gyflwyno cronfa gyfalaf arunig ar gyfer teithio llesol a chyfochri polisiau a rhaglenni allweddol, megis Polisi Cynllunio Cymru, Canllaw Achos Busnes Ysgolion yr 21ain Ganrif, Strategaeth Gordewdra.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
AT3	Gweithio gyda phartneriaid i gyflawni rhaglen o welliannau i'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a bod hynny'n cyfrannu at amcanion y Ddeddf Teithio Llesol	Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi adolygiad Sustrans o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ag £20,000, a thrwy fod yn rhan o'r strwythurau cynghori ar gyfer y prosiect. Mae nifer o 'Brosiectau Gweithredu' yng Nghymru a nodwyd trwy'r refereniw maent yn ei gael o gyllid Llywodraeth Cymru trwy grantiau trafndiaeth leol.			
NEWYDD 5	Dichonoldeb llwybr beicio cenedlaethol	Arweiniodd rhagor o drafod gyda Plaid Cymru ynghylch opsiynau at gytuno y gellir canlyn hyn ar y cyd â gweithredu o Adolygiad y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (AT3); Cafwyd cytundeb mewn egwyddor y dylid defnyddio cyllid dichonoldeb yn y gyllideb i ystyried gwella llwybr Lôn Las Cymru.			
NEWYDD 6	Pecyn Trafnidiaeth Arfordirol Gynaliadwy Caerdydd a'r Fro	Cyllid a ddyrannwyd o'r Gronfa Trafnidiaeth Leol i barhau â gwaith datblygu.			
NEWYDD 7	Twneli Rhondda	Ni ddylai hon fod yn llinell arunig. Datblygir gwaith arolwg a dichonoldeb ar gyfer Twneli Rhondda ac Abemant gan awdurdodau lleol perthnasol ac yn amodol ar geisiadau am gyllid grant trafndiaeth leol trwy ddilyn yr un meini prawf â chynlluniau. Cafodd £125,000 arall ei ddyrannu ar gyfer gwaith arolygu pellach ar Dwnnel Rhondda.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
RHEILFFYRDD					
Rhaglen Mynediad i Bawb					
RI13	CP5 Rhaglen Mynediad i Bawb: Gwelliannau hygyrchedd gorsafoedd yn: Llanelli, Y Barri, Trefforest, Ffynnon Taf, Cathays a Threherbert.	Mae gwaith adeiladu'n mynd rhagddo ar orsaf Tregatwg Q2 2019-20. Mae'r cynlluniau eraill wedi cael eu gohirio yn dilyn adolygiad o gyllid gan Lywodraeth y DU.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
RI14	<p>CP5 Rhaglen Mynediad i Bawb: Ymgymryd ag adroddiad astudiaethau dichonoldeb/opsiynau cyflawni ar gyfer gwella hygyrchedd yng ngorsafodd Y Fflint, Pengam a Thregatwg. O 16/17 datblygu prosiectau hygyrchedd ychwanegol yng ngorsafodd Y Fflint, Pengam a Thregatwg drwy ddefnyddio cyfalaf LIC a nodwyd i ysgogi cyllid cyfatebol ychwanegol (i'w gadarnhau).</p>	<p>Disgwylir i Lywodraeth y DU gyhoeddi CP6 Rhaglen Mynediad i Bawb ym mis Ebrill 2019. Mae'r cynlluniau yn y Barri, Cathays, Llanelli a Threfforest wedi cael eu trosglwyddo o CP5, felly, rydym eisoes wedi ymrwmo i'r cynlluniau hynny. Gwnaeth Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth gymeradwyo argymhellion gan grwpiau cyflawni lleol yn y diwydiant rheilffyrdd, i roi blaenoriaeth i orsafodd yng Nghymru a'r Gororau sydd wedi cael eu henwebu ar gyfer CP6 Rhaglen Mynediad i Bawb Llywodraeth y DU ym mis Tachwedd 2018. Nodwyd bod buddsoddiad o £10 miliwn ar gael o dan raglen gwella gorsafodd Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru, fel arian cyfatebol yn erbyn cyllid gan Lywodraeth y DU. Mae'r gorsafodd sydd wedi cael eu enwebu fel a ganlyn:</p> <p>Canolbarth a Gorllewin Cymru: Castell-nedd, y Fenni, Llwydlo, y Drenewydd, Casgwent, Dinbych y Pysgod a Chaerfyrddin</p> <p>Gogledd Cymru: Y Fflint, Shotton, Rhiwabon</p> <p>De-ddwyrain Cymru: Cwmbrân, Caerffili, Cogan, Pont-y-clun a Phont-y-pŵl a New Inn.</p>			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
Gwelliannau i Amledd Gwasanaethau					
NEWYDD 19	Bwrw ymlaen i enwebu blaenoriaethau Cymru a'r Gororau ar gyfer buddsoddiadau o dan raglenni Mynediad i Bawb Cymru a Lloegr Llywodraeth y DU ar gyfer Cyfnod Rheoli 6, gan ddechrau ym mis Ebrill 2019, wedi'i gytuno â'r diwydiant rheilffyrdd. Dyddiad terfyn enwebiadau Llywodraeth y DU oedd 16 Tachwedd 2018.	O dan gytundeb grant 15 mlynedd newydd Trafnidiaeth Cymru a'r Gororau, pan fyddwn yn cymryd y cyfrifoldeb am yr ased ar gyfer Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd a defnyddio'r stoc rholio newydd sydd wedi'u harchebu. Bydd buddsoddi yn y rhwydwaith hwnnw yn gwella yn sylweddol nifer y mynedfeydd heb risiau sydd ar gael. Bydd hyn yn rhoi mynediad ar un lefel rhwng y platfformau a threnau ar draws rheilffyrdd Caerdydd a'r Cymoedd yn rhan o gynllun Metro De Cymru, o fewn y pum mlynedd nesaf. Yn ogystal â hyn, mae ymrwymiad gwerth £15 miliwn o fuddsoddiad gan Wasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru tuag at welliannau i hygyrchedd gorsafoedd. I sicrhau cynifer o fuddion â phosibl i'r ymrwymiad hwn, rydym wedi gweithio gyda Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru i ddefnyddio £10 miliwn o hwn i roi arian cyfatebol i enwebiadau gorsafoedd Cymru a'r Gororau i gyllid Mynediad i Bawb Llywodraeth y DU yng Nghyfnod Rheoli 6, gan ymestyn y buddion i deithwyr ledled Cymru. Mae pymtheg o orsafoedd ledled Cymru a'r Gororau wedi'u henwebu wrth Lywodraeth y DU yn flaenoriaethau ar gyfer eu hariannu o dan Mynediad i bawb. Disgwylir ateb erbyn mis Ebrill 2019.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
RI4	Cangen Maesteg – Gwelliannau Amledd gan gynnwys gwella amledd gwasanaethau – Datblygu adroddiad GRIP 4.	Mae Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru yn ystyried y gwaith ar uwchraddio'r seilwaith sydd ei angen i gynyddu amllder trenau.			
Gorsafoedd newydd					
NEWYDD 8	Gorsaf Bow Street	Mae gorsaf a chyfnewidfa newydd yn Bow Street, Ceredigion, wrthi'n cael eu datblygu drwy fuddsoddiadau gan Gronfa Gorsafoedd Newydd Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru – £4 miliwn a £2.1 miliwn yn y drefn honno. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau ym mis Mai 2020.			
NEWYDD 9	Gorsaf Llanwern – Nodwyd fel safle parcio a theithio posibl.	Mae'r achos busnes ar gyfer y cynnig yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.			
RI8	Datblygu meini prawf asesu a, gan ddefnyddio'r meini prawf hynny, creu rhestr wedi'i blaenoriaethu o gynigion gwella gorsafoedd i dynnu i lawr cyllid o gronfeydd penodol HLOS perthnasol (gan nad yw rheilffyrdd wedi'u datganoli).	Parhaus.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
RI10	<p>Cwblhau'r gwaith asesu cam 2 ar gyfer y gorsafoedd newydd arfaethedig canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De-ddwyrain Cymru: Melin Trelái/Parc Fictoria, Llanwern, Heol Casnewydd/Ffordd Rover a Llaneirwg; - De-orllewin Cymru: Y Cocyd, Glandŵr, Sanclêr; - Gogledd Cymru: Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy/Porth y Gogledd, Gogledd Wreccsam, De Wreccsam, Llangefni; <p>Bwrw ymlaen â chylch arall o gynigion ar gyfer gorsafoedd newydd i Asesiad Cam 2 yn 2018.</p>	<p>Mae'r gwaith asesu cam 2 wedi cael ei wneud, asesiad modelu a dichonoldeb technegol ar gyfer yr orsaf. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cael ei chomisiynu i lunio meini prawf manwl a rhestr fer o opsiynau ar gyfer y cam nesaf.</p>			
RI11/12	<p>Gweithio gyda'r Adran Drafndiaeth i ddatblygu'r cynlluniau gwella seilwaith rheilffyrdd a nodwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafndiaeth a'r Canghellor yng Nghyllideb yr Hydref 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gwelliannau i'r orsaf yng Ngorsaf Caerdydd Canolog ac Abertawe; • Gwelliannau rhwng Caerdydd a leiniau lliniaru Cyffwrdd Twannel Hafren; • Gwelliannau i'r amseroedd teithio rhwng Abertawe a Chaerdydd, a rhwng de Cymru, Bryste a Llundain; • Gwelliannau i'r amseroedd teithio ar Brif Reilffordd Gogledd Cymru; • Gwelliannau i'r amseroedd teithio ar y rheilffordd rhwng Wreccsam a Bidston. 	<p>Yn parhau.</p>			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
RS5	Byddwn yn ymchwilio i gyfleoedd i foderneiddio stoc rhoio rheilffyrdd.	Mae rhaglen Pobl â Symudedd Is wedi'i datblygu a'i chytuno ar gyfer stoc dosbarth 150 a dosbarth 158. Mae stoc rhoio ychwanegol sy'n cydymffurfio â'r gofynion ar gyfer Pobl â Symudedd Is yn cael ei gaffael. Ceir rhagor o foderneiddio yn ystod y fasnachfrait nesaf.			
NEWYDD 11	Cronfa Gwella Ardal Wrecsam.				
Rheoli Masnachfrait					
RS1a	Sicrhau y caiff y contract ei reoli'n effeithiol	Parhau i reoli'r contract presennol i safon uchel, gan greu'r buddion i deithwyr uwchlaw'r cyfrifoldebau yn y contract gan gynnal cydymffurfiaeth a pherfformiad ar ryw 93% ar gyfer Mesur Perfformiad Cyhoeddus a Chyfartaledd Symud Blynyddol.			
RS1b	Rheoli'r fasnachfrait bresennol gan gynnwys: Cyflwyno gwasanaethau newydd ar Brif Reilffordd Cambria a Rheilffordd Calon Cymru	Cyflwynwyd gwasanaethau ychwanegol ym mis Mai 2015. Mae'r ddau wedi llwyddo i gyflenwi rhagor o deithiau teithwyr ac mae gwasanaethau Cambria yn benodol wedi rhagori ar ragamcanion nifer y teithiau.			
RS1d	Ymgysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid yn y diwydiant rheilffordd, a theithwyr i helpu i ddatblygu a hybu gwasanaethau rheilffordd gan gynnwys diogelwch a diogeled	Gwaith parhaus gyda Phartneriaethau Rheilffordd Cymunedol, Heddlu Trafnidiaeth Prydain a grwpiau defnyddio rheilffyrdd i hyrwyddo'r rheilffyrdd yng Nghymru a sicrhau diogelwch y teithwyr a'r staff.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
TRAFNIDIAETH BWS A CHYMUNEDOL					
Ariannu Gwasanaethau Trafnidiaeth Gyhoeddus					
BCT1	Parhau i ddarparu cyllid i gefnogi gwasanaethau sy'n angenrheidiol yn gymdeithasol (mae cyllid ar gyfer awdurdodau lleol i gefnogi gwasanaethau bws a thrafnidiaeth gymunedol wedi'i ddiogelu ers 2013-14).	Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddyrannu cyllid yn ôl disgrisiwn i awdurdodau lleol o dan y Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau i helpu awdurdodau lleol gefnogi rhwydweithiau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol.			
BCT2	Darparu dyraniadau Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau (BSSG) a ddylai ategu nid disodli cyllidebau awdurdodau lleol eu hunain ar gyfer cefnogi gwasanaethau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol. Bydd ymgynghoriad 2018 ar gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer rhwydwaith bysiau gynaliadwy yn llywio unrhyw adolygiad o sut i dargedu dyraniadau BSSG yn well. Disgwylir i awdurdodau lleol ddarparu cyllid cyfatebol am unrhyw ddyfarniad BSSG.	Mae Llywodraeth Cymru yn nodi gwasanaethau strategol allweddol y gallai cyllid wedi'i dargedu fod o fudd penodol iddynt, yn enwedig i fynd i'r afael â thagfeydd, llygredd ac amseroedd teithiau ar yr adegau teithio prysuraf.			
BCT2a	Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu'r fformiwla a ddefnyddir i ddyrannu cyllid i awdurdodau lleol o dan BSSG os ceir achos o hyn gan awdurdodau lleol gwledig.	Cytunir ar ddsbarthiad blynyddol cyllid o dan BSSG gyda'r awdurdodau lleol. Mae cyllid o dan y cynllun Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau yn adlewyrchu pa mor wledig yw'r ardaloedd a'r heriau penodol y mae gweithredwyr bysiau a theithwyr yn eu hwynebu mewn ardaloedd gwledig.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
BCT2b	Bydd ymgynghoriad 2018 ar gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer rhwydwaith bysiau cynaliadwy yn llywio unrhyw adolygiad o sut i dargedu dyraniadau BSSG yn well.	Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddyrannu cyllid i awdurdodau lleol o dan Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau i helpu awdurdodau lleol gefnogi rhwydweithiau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol. Gweler BCT12.			
BCT2c	Bydd ymgynghoriad 2018 ar gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer rhwydwaith bysiau cynaliadwy yn llywio unrhyw adolygiad o sut i dargedu dyraniadau BSSG yn well.	Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddyrannu cyllid i awdurdodau lleol o dan Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau i helpu awdurdodau lleol gefnogi rhwydweithiau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol. Gweler BCT12.			
BCT8	Datblygu datganiad polisi ar hygyrchedd gwasanaethau bysiau a ddefnyddir i lywio safonau a rhwymedigaethau ariannu. Bydd yn cwmpasu:	Cyhoeddwyd papur gwyn ar drafnidiaeth ar 10 Rhagfyr 2018. Mae'r Papur Gwyn yn nodi cynigion LIC i ddiwygio gwasanaethau bws a thacsi yng Nghymru.			
BCT8a	Gwybodaeth ddwyieithog hygyrch gan gynnwys ar fysiau	Wedi'i gynnwys yn Safon Wirfoddol Ansawdd Bysiau Cymru ar gyfer gwasanaethau bysiau lleol sy'n gysylltiedig â thaliadau Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau.			
BCT8b	Hyfforddiant ar gyfer gyrwyr	Gweithio gyda Llywodraeth Leol a Thrafnidiaeth Hygyrch i ddatblygu pecyn hyfforddi y gellir ei gyflwyno ledled Cymru.			
BCT8c	Seilwaith	Gweler BCT12			
BCT15	Ymchwilio i gyfleoedd i gyflwyno ffioedd mwy fforddiadwy ar gyfer pobl ddi-waith a phobl ar incwm isel	Ystyrir hyn yn rhan o adolygiad o ffioedd consesiynol. Mae cymhwysedd ar gyfer FyNgherdyn Teithio wedi'i ymestyn o 19 i 21.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
Teithio Consesiynol					
BCT3	Parhau i ddarparu cynllun ffioedd consesiynol ar gyfer pobl hŷn, pobl anabl a phersonél a chyn-filwyr sydd wedi'u hanafu'n ddifrifol	Lansiwyd ymgynghoriad ar 10 Hydref 2017.			
BCT4	Darparu Cynllun Teithio ar Fysiau am Bris Gostyngedig ar gyfer Pobl Ifanc 16 – 18 mlwydd oed	Mae cymhwysedd ar gyfer FyNgherdyn Teithio wedi'i ymestyn o 19 i 21.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
Rheoli Gwasanaethau Pellteroedd Hir					
BCT6	Gweithredu mwy o reolaeth ganolog o wasanaethau TrawsCymru a phenderfynu a oes achos busnes dichonadwy i gyflwyno gwasanaethau TrawsCymru newydd.	Mae mesurau yn cael eu gweithredu yn gynyddol i sicrhau mwy o reolaeth dros y rhwydwaith gan Reolwr Rhwydwaith TrawsCymru. Mae Bwrdd Rheoli Strategol wedi'i sefydlu i oruchwylio argymhellion lefel uchel i Ysgrifennydd y Cabinet, wedi'i gefnogi gan swyddogion. Mae gan bob gwasanaeth/llwybr TrawsCymru ei grŵp rheoli coridor/gwasanaeth ei hun, sy'n rheoli penderfyniadau cyflawni allweddol o fewn y strategaeth gyffredinol. Arweinir y rhain gan swyddogion. Mae cynigion wedi'u datblygu a fydd yn gweld penderfyniadau unigol am gontractau yn cael eu gwneud gan Lywodraeth Cymru yn hytrach nag awdurdodau lleol, pan gaiff contractau eu hadnewyddu. Ym mis Gorffennaf 2017, cyflwynwyd cynllun treialu sylweddol sy'n cynnig rhywfaint o deithio am ddim ar benwythnosau ar rwydwaith TrawsCymru a bu cynnydd o 65% yn nifer y defnyddwyr ar benwythnosau. Mae hyn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Mae'r rhwydwaith bellach yn bodloni'r argymhellion allweddol a wnaed yn Adolygiad Winckler a gynhaliwyd yn 2014.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
11 NEWYDD	Uwchraddio rhwydwaith Traws Cymru o fws i goets	Ym mis Ebrill 2018 rhoddwyd gwasanaeth coetsis dyddiol ar waith rhwng Aberystwyth a Chaerdydd. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymchwilio i gyflwyno rhagor o wasanaethau coetsis i ychwanegu at y rhwydwaith cyfredol.			
Gwella Ansawdd y Gwasanaeth					
BCT7	Llunio Safon Ansawdd Bysiau Cymru Gyfan wirfoddol ar gyfer gwasanaethau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, gweithredwyr a defnyddwyr.	Mae ymgynghoriad papur gwyn ar waith sy'n cynnig pwerau ychwanegol i awdurdodau lleol i gyflwyno safonau ansawdd amgen ar gyfer bysiau.			
BCT7b	Polisi ffioedd sy'n rhwydd i'w ddeall	Ar hyn o bryd, nid yw cyfyngiadau cystadleuaeth a chyfreithiol yn caniatáu i Lywodraeth Cymru bennu ffioedd. Caiff awdurdodau lleol bennu uchafswm ffioedd o fewn Cynllun Partneriaeth Ansawdd bysiau statudol.			
BCT7c	Gofal / boddhad cwsmeriaid	Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu arolwg teithwyr i'w gynnal gan Bus Users Cymru a Transport Focus. Nodir camau gweithredu penodol ar ôl ystyried yr adroddiad hwnnw. Rydym yn parhau i ariannu Bus Users Cymru i ymdrin â chwynion a chynorthwyo teithwyr i godi materion â gweithredwyr bysiau.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
Cynllunio Buddsoddiadau yn y Dyfodol					
BCT12	Gweithio gydag awdurdodau lleol a gweithredwyr bysiau i nodi tagfeydd a manau lle ceir problemau ar y rhwydwaith sy'n effeithio ar ddibynadwyedd a phrydlondeb bysiau ac sy'n sicrhau bod atebion wedi'u cynnwys mewn rhaglen gwelliannau priffyrdd ehangach.	Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa Trafnidiaeth Leol newydd yn 2017-18 sy'n cefnogi cynlluniau sy'n seiliedig ar fysiau a fydd yn cyflawni gwelliannau i deithiau bysiau a chyfleusterau teithwyr. Bydd y gronfa £15 miliwn yn weithredol am bedair blynedd a bydd cyfanswm o £15 miliwn ar gael.			
Gwella hygyrchedd					
BCT13	Gofynnwyd i'r Gymdeithas Trafnidiaeth Gymunedol nodi ystod o gymunedau y mae clybiau ceir yn fwyaf tebygol o fod o fudd iddynt. Pan fydd honno wedi dod i law, nodir dewisiadau eraill ar gyfer eu hariannu.	Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu cyllid i'r Gymdeithas Trafnidiaeth Gymunedol i gynnal swyddfa a staff yng Nghymru i gefnogi a hyrwyddo'r sector. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddyrannu cyllid i awdurdodau lleol o dan y Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau i helpu awdurdodau lleol gefnogi'r rhwydweithiau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol. Mae Llywodraeth Cymru yn nodi gwasanaethau strategol allweddol y gallai cyllid wedi'i dargedu fod o fudd penodol iddynt, yn enwedig i fynd i'r afael â thagfeydd, llygredd ac amseroedd teithiau. Ar hyn o bryd, mae pob awdurdod lleol yn gyfrifol am bennu pa gynlluniau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol i'w cefnogi gan ddefnyddio Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau a/neu ei gyllid ei hun.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
DIWALLU ANGHENION PAWB					
BB1	Parhau i weithredu'r cynllun bathodyn glas sy'n cael ei adolygu	Parhaus			
GWYBODAETH A DEWISIADAU TRAFNIDIAETH					
Gwella marchnata a gwybodaeth					
ITC1	Adolygu ymyriadau cynllunio teithio a theithio llesol a ariennir gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod ganddynt bwyslais a'u bod wedi'u targedu'n briodol.	Parhaus			
ITC2	Pennu ffordd a dull o fwrw ymlaen i ddarparu modd o gynllunio teithio pwrpasol ar gyfer yr unigolyn.	Parhaus			
PORTHLADDOEDD					
NEWYDD 12	Cronfa Seilwaith Porthladdoedd	Roedd £2 miliwn ar gael yn 2017–18 i helpu porthladdoedd i hyrwyddo Cymru fel lle i fuddsoddi ynddo a helpu i ysgogi allforio i farchnadoedd newydd a marchnadoedd sy'n bodoli eisoes; i hyrwyddo Twf Gwyrdd a chreu swyddi cynaliadwy ar gyfer y dyfodol, i gefnogi'r gwaith o ddatblygu rhagor o brosiectau ynni adnewyddadwy, ac i ddatblygu busnesau twristiaeth Cymru. Cafodd yr holl grant ei ddyrannu i gefnogi amrywiaeth o brosiectau – o waith cyfalaf ar raddfa lai mewn harbws hamdden, i astudiaethau cynllunio a dylunio manwl i gynorthwyo gydag uwchgynlluniau porthladdoedd mawr.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
NEWYDD 13	Datblygu Porthladd Caergybi	Dyrannwyd cyllid drwy'r Gronfa Trafnidiaeth Leol i awdurdodau lleol i weithio gyda Stena Line i ddatblygu achos busnes ar gyfer cyflawni Uwchgynllun Porthladdoedd.			
MEYSYDD AWYR					
Cysylltedd Cenedlaethol					
A1	Rheoli cyllid ar gyfer darparu dau wasanaeth dychwelyd y dydd rhwng maes awr Ynys Môn a Maes Awyr Caerdydd.	Cymorth parhaus ar gyfer gweithredu a darparu gwasanaeth awyr dwywaith y dydd (Llun - Gwener) rhwng Caerdydd ac Ynys Môn. Mae'r hediad yn parhau o dan y contract presennol. Mae gwaith caffael Ewropeaidd ar waith a chontractwr newydd i'w nodi. Y contract i'w ddyfarnu.			
NEWYDD 21/22	Datblygu yn unol â Phrif Gynllun 2040 ar gyfer y Maes Awyr				
NEWYDD 23	Rheoli Ystad Sain Tathan				
NEWYDD 24	Trawsnewid Ystad Sain Tathan				
Cysylltedd Rhyngwladol					
A2	Byddwn yn parhau i weithio gyda Maes Awyr Caerdydd a chwmnïau hedfan i wella cysylltedd rhyngwladol i hybu Cymru fel cyrchfan ar gyfer busnes a hamdden, gan gynnwys bwrw ymlaen â mesurau i wella'r mynediad ar yr wyneb i'r Parth menter (sy'n cynnwys Maes Awyr Caerdydd a busnesau eraill yn yr ardal)	Perthynas barhaus â Maes Awyr Caerdydd i annog datblygu'r llwybr. Rydym yn parhau i ymchwilio i gyfleoedd i wella'r mynediad ar yr wyneb i'r ardal.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
TRAFNIDIAETH A'R METRO WEDI'U HINTEGREIDDIO					
NEWYDD 14	Blaenau'r Cymoedd – cysylltu canolfannau strategol	Mae uwchgynlluniau'n cael eu datblygu ar gyfer canolfannau strategol ym Mhontypridd, Merthyr Tudful a Chaerffili.			
Cyflawni Cam 1 o'r Metro					
RI9a	METRO Cam 1 – Rhaglen Gwella Gorsafoedd – Rheilffordd llwybr: Caerdydd i Ferthyr Tudful. Amrywiaeth o welliannau i orsafoedd (gan gynnwys hygyrchedd) a gwelliannau Parcio a Theithio ym mhob gorsaf ar y llwybr.	Mae'r dyraniad wedi ei ddyfarnu i'r Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer gwelliannau parcio a theithio yn ardal y Metro. Wedi'i gyflawni drwy'r Gronfa Trafnidiaeth Leol (cyfeirnod IT1).			
Cyflawni Cam 2 o'r Metro					
CCRM10	METRO – Cam 2 – Caerdydd a Rheilffyrdd y Cymoedd – Ymestyn platfformau i hyd 6 car – dichonoldeb a datblygu busnes	Caffael gwasanaeth Rheilffordd Cymru a'r Gororau ac mae Partner Datblygu Gweithredwyr ar gyfer y Metro bron â'i gwblhau.			
Cyflawni'r Metro – Camau yn y Dyfodol					
CCRM 17	METRO - Cam 3 – Gwelliannau i Ganol y Ddinas, Rheilffordd y Ddinas a Rheilffordd Penarth ac estyniad Rheilffordd y Bae	Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Trafnidiaeth Cymru i ddatblygu Metro De Cymru ymhellach, gan gynnwys trawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd, ac mae'r rhaglen gyflawni fanwl yn cael ei pharatoi.			
NEWYDD 15	Rhagor o waith i archwilio'r posibilrwydd o ymestyn rhwydwaith Metro De Cymru, gan gynnwys cysylltu â Maerdy a'r Rhondda Fach;	Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Trafnidiaeth Cymru i ddatblygu Metro De Cymru ymhellach, gan gynnwys trawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd, ac mae'r rhaglen gyflawni fanwl yn cael ei pharatoi.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
Metro Gogledd-ddwyrain Cymru					
NEWYDD 16	Cyflawni'r weledigaeth a nodwyd yn Symud Gogledd Cymru Ymlaen – Ein Gweledigaeth ar gyfer Metro Gogledd Cymru a Gogledd-ddwyrain Cymru 2017.	Mae astudiaethau datblygu cynlluniau yn cael eu comisiynu - Shotton a Pharcffordd Glannau Dyfrdwy a Gorsaf Gyffredinol Wrecsam. Cronfa Fuddsoddi Ardal Wrecsam erbyn hyn.			
Cynnig Metro Bae Abertawe a'r Cymoedd Gorllewinol					
NEWYDD 17	Byddwn yn ariannu datblygiad yr achos amlinellol strategol ar gyfer cynnig Metro Bae Abertawe a'r Cymoedd Gorllewinol.	Cyllid y Gronfa Trafnidiaeth Leol wedi'i ddyrannu i fwrw ymlaen â Metro'r De-ddwyrain.			
Gwella'r integreiddiad rhwng dulliau teithio a gwasanaethau trafniadaeth					
NEW-YDD 18	Cyfnwidfa Caerdydd Canolog	Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu achos busnes.			
IT2	Yn ystod 2018 bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar amrywiaeth o gynigion sydd â'r nod o greu rhwydwaith bysiau cynaliadwy, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer tocynnau cyfunol.	Bwriedir y bydd dyraniadau Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau yn cefnogi cynllun treialu tocynnau cyfunol yn ardal metro de Cymru.			
IT2a	Fel yr uchod.	Bwriedir y bydd dyraniadau Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau yn cefnogi cynllun treialu tocynnau cyfunol yn ardal metro de Cymru.			
IT2b	Fel yr uchod.	Bwriedir y bydd dyraniadau Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau yn cefnogi cynllun treialu tocynnau cyfunol yn ardal metro de Cymru.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
IT6	Gweithio gydag awdurdodau lleol a Network Rail, nodi rhwydwaith o gyfnewidfeydd trafndiaeth aml-ddull, canolfannau parcio a theithio a pharcio a rhannu a datblygu rhaglen i'w gweithredu.	Cyflawnir drwy raglenni eraill gan gynnwys y Metro ac IT1.			
Gwella cysylltiadau trafndiaeth gyhoeddus â safleoedd a gwasanaethau allweddol					
IT1	Gwneud cyllid grant ar gael i awdurdodau lleol ar gyfer trafndiaeth, gan gynnwys cynlluniau a fydd yn helpu i wella'r gallu i gyrraedd safleoedd cyflogaeth, cynlluniau diogelwch ar y ffyrdd a chynlluniau a fydd yn cyflawni blaenoriaethau ehangach Llywodraeth Cymru.	Cyllid grant i Awdurdodau Lleol drwy'r Gronfa Trafnidiaeth Leol – gweler hefyd BCT 12.			
IT3	Adolygu'r cyfleoedd a nodwyd eisoes gan eraill i wella'r gallu i deithio rhwng ac i/o Barthau Menter a Pharthau Twf Lleol, a gan weithio gydag eraill, nodi cyfleoedd ychwanegol. Datblygu a darparu rhaglen o welliannau neu gefnogi eraill i wneud hyn.	Mae cyfleoedd mewn Parthau Menter a Pharthau Twf Lleol wedi'u nodi ac mae rhywfaint o gyllid wedi'i ddarparu i Barthau Menter i gefnogi datblygiad a gweithrediad cynllun trafndiaeth ledled Cymru. Mae swm y cyllid ar sail unigol fesul achos ac mae'n amrywio o flwyddyn i flwyddyn.			
IT5	Drwy Fwrdd Rhaglen Niwclear Llywodraeth Cymru, ymgysylltu â'r datblygwyr ac awdurdodau lleol ar draws y rhanbarth i ddeall a chyflawni anghenion trafndiaeth pobl, nwyddau a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â datblygiad Wylfa Newydd.	Rhoddwyd tystiolaeth yn yr archwiliad i'r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu. Mae'r datblygiad arfaethedig wedi cael ei ohirio.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
IT7	Gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd Lleol, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwylans Cymru, Cynghorau Iechyd Cymunedol, llywodraeth leol, y diwydiant bysiau a'r Cymdeithasau Trafnidiaeth Gymunedol i ddarparu cynlluniau gweithredu yn nodi'r mesurau ar gyfer gwella'r gallu i gael gfael ar ofal iechyd.	Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Trafnidiaeth Cymru i ymgysylltu â Byrddau Iechyd Lleol i gydweithio i ddarparu system drafndiaeth mwy effeithlon ac effeithiol. Ymgwymerwyd â'r gwaith hwn yn rhan o'r rhaglen diwygio bysiau.			
ARLOESI, YMCHWIL A DATBLYGIAD					
Rheoli data					
IRE1	Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu storfa ddata agored sy'n uno'r data am drafndiaeth a gedwir ar gyfer Cymru mewn cronfa ddata gofodol sy'n gallu ymdopi â 'data mawr'	Mae LIC yn gweithio gyda Trafnidiaeth Cymru i ddatblygu canolfan ddadansoddi genedlaethol (Gweler NEWYDD 20)			
Tystiolaeth i gyfiawnhau buddsoddiadau					
IRE2a	Datblygu prosesau safonol i nodi'r angen am waith modelu neu asesu a chynllun y gwaith hwnnw.	Mae WeITAG 2017 yn darparu'r dull o sicrhau bod buddsoddiadau yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn.			
IRE2b	Datblygu prosesau safonol i wirio cynnyrch unrhyw waith a gomisiynir i roi sicrwydd ei fod yn cyrraedd y safon.	Mae WeITAG 2017 yn darparu'r dull o sicrhau bod buddsoddiadau yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn.			

Cyf	Disgrifiad o Ymyriad yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol Tachwedd 2018	Cynnydd ers mis Rhagfyr 2017	2018/19	2019/20	2020/21
NEWYDD 20	Uned Ddadansoddi Trafnidiaeth Cymru	<p>Sefydlwyd Uned Ddadansoddi ac mae pennaeth wedi'i recriwtio ar gyfer yr uned. Mae Trafnidiaeth Cymru yn rheoli'r defnydd a phrosesau cynnal a chadw model trafndiaeth de-ddwyrain Cymru. Mae cynlluniau wedi'u datblygu i gaffael modelau trafndiaeth strategol ar gyfer De-orllewin a Chanolbarth Cymru.</p> <p>Modelau trafndiaeth ar gyfer y tair rhanbarth i'w cwblhau dros y ddwy flynedd ddiwethaf.</p>			
Cefnogi arloesi					
TI1	Cefnogi arloesi a chyflwyniad technoleg newydd, yn enwedig pan all arwain at ddatblygu dulliau trafndiaeth diogel ac effeithlon.	Gweithio gydag awdurdodau lleol a'r diwydiant i flaenoriaethu wrth ddyrannu cyllid.			

Atodiad C – Prosiectau a fydd yn ceisio cyllid dan raglenni Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) yng Nghymru

Cynlluniau ffyrdd

Cyf NTFP	R15	Newydd	R18	R20
Enw'r cynllun	Gwelliannau i'r A40 Llanddewi Felfre i Benblewin	Cynlluniau Gwella'r A40	Gwelliannau i'r A55 Cyffyrdd 15 ac 16	Gwelliannau i'r A55 Abergwyngregyn i Dai'r Meibion
Amseriad	Tymor byr	Tymor canolig	Tymor byr	Tymor byr
Ardal Genedlaethol / ranbarthol	Gorllewin Cymru	Gorllewin Cymru	Gogledd Cymru	Gogledd Cymru
Disgrifiad o'r cynllun	<ul style="list-style-type: none"> • 2 km o briffordd newydd i'r gogledd o bentref Llanddewi Felfre • 2.5 km o welliant i'r briffordd i'r gorllewin o Goed Ffynnon • Cyfleusterau gwell ar gyfer dulliau eraill o deithio heblaw'r modur, gyda llwybrau beicio newydd a llwybr ceffyl newydd, a ffordd o groesi'r briffordd newydd oddi tani neu drosti. 	Gwelliant i 10.8 km o'r briffordd (trefniant 2+1) rhwng San Clêr a Hwlfordd.	<ul style="list-style-type: none"> • Dylunio ac Adeiladu cyffyrdd aml-lefel wrth Gyffyrdd 15 ac 16 yr A55. Mae'r prosiect yn cynnwys slipffyrdd newydd a than-bont yn Llanfairfechan a thros-bont a slipffyrdd newydd yn Nwygyfylchi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lledu darn 2.1 km o'r gefnffordd ddeuol fel ei bod o safon cefnffordd ddeuol fodern, gan gau'r bylchau presennol yn y llain ganol a nifer o fynedfeydd preifat a mynedfeydd i gaeau sy'n ymuno â'r A55.

Cyf NTFP	R15	Newydd	R18	R20
Rhesymeg o'r dystiolaeth	Rhoi sylw i ddiogelwch y ffordd a gwella mynediad i'r Parth Menter Dyfrffyrdd Hafan a safleoedd gwaith ar Rwydwaith Craidd Ten-T.	Bydd y rhaglen yn golygu gwella amser teithio, dibynadwyedd a diogelwch yr A40 (Rhwydwaith Craidd Ten-T).	Rhoi sylw i amser teithio a dibynadwyedd ar Rwydwaith Craidd TEN-T.	Rhoi sylw i ddibynadwyedd amser teithio a mwy o gydnerthedd ar Rwydwaith Craidd TEN-T.
Sefydliad arwain	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru
Partneriaid cyflawni	Ymgysylltiad Contractwyr Cynnar a Gaffaelwyd	Penodir contractwr/wyr i ddylunio ac adeiladu'r gwaith.	Ymgysylltiad Contractwyr Cynnar a Gaffaelwyd	
Cyfanswm cost dangosol y prosiect	£35m	£49m	£40m	£22m
Arian cyfatebol	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru
Cyhoeddi'r Llwybr a Ffeirir	2010	Diwedd 2018	Ddim yn gymwys	
Penodi Asiant y Cyflogwr	Awst-2015	Canol 2018	Mai 2015	Ebrill-2015
Achos Amlinellol Strategol	Meh-2014	Dechrau 2019	Ddim yn gymwys	
Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (ES ac SIAA)	Haf 2016	Diwedd 2020	Mawrth 2016 hyd fis Medi 2017	
Penodi Contractwr cynnar gydag ymgysylltiad cynnar	Caffael Contractwyr Dylunio ac Adeiladu Chwefror 2020 – Awst 2020	Ddim yn gymwys	Caffael Adeiladwr Dylunio ac Adeiladu – Ionawr 2021	Penodi Contractwr Dylunio ac Adeiladu gwanwyn 2019 – hydref 2019

Cyf NTFP	R15	Newydd	R18	R20
Achos Busnes Amlinellol	Haf 2016	Dechrau 2020	Ddim yn gymwys	
Cyhoeddi Gorchmynion Drafft	Ebrill 2016	Dechrau 2020	Ionawr 2021	Ion-2017
Ymholiad Cyhoeddus Posibl	Medi 2019	Canol 2020	2020	2017
Achos Busnes Llawn	Haf 2017	Mawrth-2019	2020/2021	Ion-2017
Cychwyn y cynllun	Tachwedd 2020	Diwedd 2020	Gwanwyn 2021	Tymor yr Hydref 2019
Cwblhau'r cynllun	Gorffennaf 2022	Canol 2023	Gwanwyn 2023	Canol 2020

Rheilffordd

Cyf NTFP	RI9a	RI2	RI5	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM17
Enw'r ymyriad	Metro Cam 1 – Gwellian nau i orsaf Llandaf a Radur	Rhaglen Genedlaethol Gwella Gorsafoedd (Cam 2)	Metro Cam 1- Gwella Amllder Llinell Glyn Ebwy	Metro De Cymru Cam 2 – Llinell Treherbert	Metro De Cymru Cam 2 - Llinell Aberdâr	Metro De Cymru Cam 2 – Llinell Merthyr Tudful	Metro De Cymru Cam 2 – Llinell Rhymini	Metro De Cymru Cam 2 – Depo Ffynnon Taf	Metro De Cymru Cam 2 – Llinell Bae Caerdydd	Metro De Cymru Cam 2 - Llinell Coryton	Metro De Cymru - Camau'r Dyfodol	
Amseriad	Tymor byr	Tymor byr	Tymor byr	Tymor byr/canolig	Tymor byr/canolig	Tymor byr/canolig	Tymor byr/canolig	Tymor byr/canolig	Tymor byr/canolig	Tymor byr/canolig	Tymor canolig	
Ardal genedlaethol / ranbarthol	De-ddwyrain Cymru	Gorllewin Cymru a'r Cymoedd	De-ddwyrain Cymru	De-ddwyrain Cymru	De-ddwyrain Cymru	De-ddwyrain Cymru	De-ddwyrain Cymru	De-ddwyrain Cymru	De-ddwyrain Cymru	De-ddwyrain Cymru	De-ddwyrain Cymru	

Cyf NTFP	RI9a	RI2	RI5	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM17
Disgrifiad o'r cynllun	Gwellianau i orsaf Llandaf a Radur a Pharcio a Theithio Radur.	Gwella gorsafoedd rheilffordd a'u hintegreiddio â dulliau eraill o drafnidiaeth	Darparu seilwaith i hwyuso gwelliannau o ran amlder (llinell ddeuol rhwng Crosskeys ac Aberbîg, a phlatfformau ychwanegol yn Nhrecelyn a Llanhilledd), Ehangu'r platfformau i hyd 6 char.	Gwaith ar y trac - dolenni pasio, platfformau ychwanegol, mynediad lefel	Gwaith ar y trac - dolenni pasio, platfformau ychwanegol, mynediad lefel	Gwaith ar y trac - dolenni pasio, platfformau ychwanegol, mynediad lefel	Gwaith ar y trac - dolenni pasio, platfformau ychwanegol, mynediad lefel	Clirio'r safle ac adnewyddu, gwaith ar fynediad ffyrdd a rheilffyrdd	Gwaith ar y trac - dau drac, platfformau ychwanegol, mynediad lefel, estyniad byr y tu hwnt i orsaf y Bae, gorsaf ychwanegol	Gwaith ar y trac - dau drac, platfformau ychwanegol, mynediad lefel,	Estyniad i Linellau'r Cymoedd
Rhesymeg o'r dystiolaeth	Gwella hygyrchedd a dengarwch i annog newid mewn dulliau teithio	Gwella hygyrchedd a dengarwch i annog newid mewn dulliau teithio	Y gallu i wella amlder y trenau o'r drefn bresennol o un trên yr awr i ddau drên yr awr.	Amlder gwasanaeth yn gwella i o leiaf 4 trên yr awr gyda chapasiti ychwanegol ar gyfer y rhai sy'n orlawn ar hyn o bryd. 10% o leihad	Amlder gwasanaeth yn gwella i o leiaf 4 trên yr awr gyda chapasiti ychwanegol ar gyfer y rhai sy'n orlawn ar hyn o bryd. 10% o leihad	Amlder gwasanaeth yn gwella i o leiaf 4 trên yr awr gyda chapasiti ychwanegol ar gyfer y rhai sy'n orlawn ar hyn o bryd. 10% o leihad	Amlder gwasanaeth yn gwella i o leiaf 4 trên yr awr gyda chapasiti ychwanegol ar gyfer y rhai sy'n orlawn ar hyn o bryd. 10% o leihad	Adsefydlu safle halogedig ar gyfer Llinellau Craidd y Cymoedd	Gwella amlder gwasanaethau, estyniad byr a gorsaf ychwanegol	Gwella amlder gwasanaethau - potensial ar gyfer estyniad	Gosod amcanion Metro ac ehangu hygyrchedd trafnidiaeth gyhoeddus

Cyf NTFP	RI9a	RI2	RI5	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM17
				mewn amser teithio a chynnydd o 25% yn y galw gan deithwyr ar sail y twf a'r gwelliant i'r gwasanaeth.	mewn amser teithio a chynnydd o 25% yn y galw gan deithwyr ar sail y twf a'r gwelliant i'r gwasanaeth.	mewn amser teithio a chynnydd o 25% yn y galw gan deithwyr ar sail y twf a'r gwelliant i'r gwasanaeth.	mewn amser teithio a chynnydd o 25% yn y galw gan deithwyr ar sail y twf a'r gwelliant i'r gwasanaeth.					
Sefydliad arwain	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru/ Trafnidiaeth Cymru	Llywodraeth Cymru/ Trafnidiaeth Cymru	Llywodraeth Cymru/ Trafnidiaeth Cymru	Llywodraeth Cymru/ Trafnidiaeth Cymru	Llywodraeth Cymru/ Trafnidiaeth Cymru	Llywodraeth Cymru/ Trafnidiaeth Cymru	Llywodraeth Cymru/ Trafnidiaeth Cymru	Llywodraeth Cymru/ Trafnidiaeth Cymru	Llywodraeth Cymru/ Trafnidiaeth Cymru
Partneriaid cyflawni	Contractwr a gafaetid	Contractwr Network Rail/ a gaffaelwyd	Contractwr Network Rail/ a gafaetid	Keolis Amey	Keolis Amey	Keolis Amey	Keolis Amey	Keolis Amey	Keolis Amey	Keolis Amey	Keolis Amey	I'w gadarnhau
Cyfanswm cost dangosol y prosiect	£5m	£24m	£39m	tua £30m	tua. £30m	tua £30m	tua £30m	tua £30m	tua £30m	tua £30m	tua £30m	I'w gadarnhau
Arian cyfatebol	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru	Llywodraeth Cymru/ Adran Drafndiaeth y DU	Llywodraeth Cymru/ Adran Drafndiaeth y DU	Llywodraeth Cymru/ Adran Drafndiaeth y DU	Llywodraeth Cymru/ Adran Drafndiaeth y DU	Llywodraeth Cymru/ Adran Drafndiaeth y DU	Llywodraeth Cymru/ Adran Drafndiaeth y DU	Llywodraeth Cymru/ Adran Drafndiaeth y DU	Llywodraeth Cymru/ Adran Drafndiaeth y DU	Llywodraeth Cymru/ Adran Drafndiaeth y DU / y Fargen Ddinesig

Cyf NTFP	RI9a	RI2	RI5	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM17
Penodi asiant /partner cyflawni (cyn caffael)		2013	2014	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	l'w gadarnhau
Gweithdrefn caniatâd Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd (os yw'n gymwys)	Ddim yn gymwys	Ddim yn gymwys	Ddim yn gymwys	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	l'w gadarnhau
Cwblhau dyluniad (yn cynnwys Astudiaethau Dichonoldeb)		2013	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	l'w gadarnhau
Achos Amlinellol Strategol (yn cynnwys Astudiaethau Dichonoldeb, a CBA cychwynnol)			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	l'w gadarnhau
Achos busnes llawn (yn cynnwys CBA terfynol, caniatâd, a chaffael)		2013	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	l'w gadarnhau
Asesiad o Effaith Amgylcheddol (ES & SIAA)	Ddim yn gymwys	2013	l'w gadarnhau	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	l'w gadarnhau

Cyf NTFP	RI9a	RI2	RI5	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM10	CCRM17
Cychwyn y cynllun ar y safle	2015	2014	Dan adolygiad	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	I'w gadarnhau
Cwblhau adeiladu'r cynllun	2017	2017	Dan adolygiad	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Defnydd gweithredol	2017	2017	Dan adolygiad	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023