



RHIF YMCHWIL CYMDEITHASOL:

51/2017

DYDDIAD CYHOEDDI:

30/08/2017

Adolygiad o'r Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg (ETT)

Adolygiad o'r Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg

Huw Bryer, Ymchwil OB3 Research

Heledd Bebb, Ymchwil OB3 Research

Dr Mark Llewellyn, Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru



Bryer, H; Llewellyn, M a Bebb H; (2017). Adolygiad o'r Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Rhif yr adroddiad YGLI 51/2017.

Ar gael yn: <http://gov.wales/statistics-and-research/review-efficiency-through-technology-programme/?lang=cy>

Barn yr ymchwilydd yw'r farn a geir yn yr adroddiad hwn, ac nid o anghenraid farn Llywodraeth Cymru

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Janine Hale

Prif Swyddog Ymchwil, Economeg Iechyd

Yr Is-adran Ymchwil Gymdeithasol a Gwybodaeth

Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ

Ffôn: 0300 025 6539

Ebost: janine.hale@llyw.cymru

Tabl cynnwys

Geirfa.....	2
1. Cyflwyniad.....	3
2. Methodoleg	5
3. Y Cyd-destun Polisi a Strategol.....	8
4. Saernïaeth y Rhaglen ETT.....	14
5. Gweithrediad	26
6. Effaith.....	32
7. Trefniadau Monitro a Gwerthuso at y Dyfodol	37
8. Casgliadau ac Argymhellion.....	42
Llyfryddiaeth	48

Atodiadau

Atodiad A: Templed ar gyfer adolygu dogfennaeth prosiectau	49
Atodiad B: Canllawiau Pwnc Lled-strwythuredig.....	64
Atodiad C: Rhestr o'r rhanddeiliaid a'r arweinwyr prosiect a gafodd gyfweiliadau	73
Atodiad D: Y Prosiectau Gwerthuso Cyflym ac Uwchraddio a Gymeradwywyd (Thema 1 y Gronfa ETT)	75

Rhestr o ffigurau

Ffigur 4.1: Trosolwg o saernïaeth y Rhaglen ETT	16
Ffigur 4.2: Model Rhesymeg y Rhaglen ETT	24

Geirfa

Acronym	Diffiniad
AgorIP	Platfform Arloesi Agored Mynediad Agored
CAMPUS	Cyrraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol a Synhwyrol
CAREMORE	Safonau, gweithgarwch, cwmpas adnoddau, modelau gofal, trefniadau gweithredol, adolygu a gwerthuso gofal.
DU	Y Deyrnas Unedig
eHealth	Arferion gofal iechyd a gynorthwyir gan brosesau electronig a chyfathrebu.
Eol	Datganiad o Ddiddordeb
ER positive	Math o ganser y fron yw <i>Estrogen receptor-positive</i>
ESNR	Yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol - un o adrannau Llywodraeth Cymru
ETT	Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg
GIG	Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
HSSG	Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - un o adrannau Llywodraeth Cymru
IP	Eiddo Deallusol
mHealth	Talfyriad o iechyd symudol, sef ymadrodd a ddefnyddir ar gyfer ymarfer meddygaeth ac iechyd y cyhoedd gyda chymorth dyfeisiau poced.
NISCHR	Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd
RAG	Coch, Ambr, Gwyrdd
SHIPP	Partneriaeth Arloesi Gofal Iechyd Abertawe
UE	Yr Undeb Ewropeaidd
WIHSC	Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru
WWIC	Canolfan Arloesi ym Maes Gwellfa Clwyfau Cymru

1. Cyflwyniad

- 1.1 Penododd Llywodraeth Cymru OB3 Research a Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC) Prifysgol De Cymru i gyflawni adolygiad o'r Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg (ETT).
- 1.2 Cyhoeddwyd y Rhaglen ETT gan Weinidog Llywodraeth Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar y pryd¹ ym mis Ionawr 2015 fel rhaglen £10m gyda'r nod o hyrwyddo effeithlonrwydd trwy dechnoleg yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru².
- 1.3 Nod y Rhaglen ETT yw cyflymu'r gwaith o arddangos, gwerthuso a mabwysiadu cynnyrch a gwasanaethau newydd i'w gweithredu, gan wella effeithlonrwydd a darparu gwell deilliannau ar gyfer cleifion yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus.
- 1.4 Nod arall y Rhaglen yw annog a chynorthwyo'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) i gynyddu lefelau gweithgarwch arloesol (trosglwyddo technoleg yn bennaf) ac i gynyddu ei ymgysylltiad â phartneriaid allanol – ac yn enwedig byd diwydiant a phrifysgolion.
- 1.5 Mae'r Rhaglen ETT wedi ei strwythuro o gylch pedair thema cyflawni:
 - Thema 1 - Mabwysiadu Technoleg.
 - Thema 2 - Datblygu Technoleg.
 - Thema 3 – Arloesi ac Ymgysylltu Byd Diwydiant.
 - Thema 4 - Partneriaethau Rhyngwladol ac â'r Undeb Ewropeaidd.

Nodau ac amcanion yr adolygiad

- 1.6 Nodau'r adolygiad fel y'u pennwyd yn y fanyleb ymchwil yw:
 - Asesu'r broses o weithredu'r rhaglen.
 - Asesu canfyddiadau am effeithlonrwydd y Rhaglen.

¹ Mark Drakeford AC

² Ffynhonnell: <http://www.wales.nhs.uk/news/35734>

1.7 Mae cyfres o bedwar amcan penodol yn ategu'r nodau hyn, sef:

- Asesu canfyddiadau rhanddeiliaid allweddol am weithrediad y Rhaglen.
- Asesu canfyddiadau rhanddeiliaid allweddol am effeithiolrwydd y Rhaglen. Yn y cyd-destun hwn, bydd angen i'r adolygiad archwilio a yw'r rhaglen ETT yn cyflawni'r hyn y cafodd ei sefydlu i'w gyflawni.
- Adolygu'r adroddiadau gwerthuso sydd wedi dod i law (am brosiectau unigol a ariannwyd drwy'r ETT), a llunio crynodeb naratif o'i heffaith hyd yn hyn.
- Cyflwyno argymhellion o ran beth y gellid ei fesur yn gyson ar draws prosiectau, a chmau eraill a allai gynorthwyo gwerthusiad o effaith y rhaglen ETT yn y tymor hwy.

2. Methodoleg

- 2.1 Yn y bennod hon, rydyn ni'n disgrifio'r dull a ddefnyddiwyd ac yn tynnu sylw at nifer o faterion methodolegol a gododd yn ystod proses yr adolygiad.

Dull o Weithredu

- 2.2 Defnyddiwyd dull methodolegol â phedwar cam wrth gyflawni'r adolygiad. Cyflawnwyd y rhaglen waith dros gyfnod o bum mis rhwng Rhagfyr 2016 ac Ebrill 2017.
- 2.3 Cam cychwynnol oedd Cam 1, ac roedd yn cynnwys:
- Mynychu cyfarfod cychwynnol gyda swyddogion Llywodraeth Cymru i drafod rhaglen waith yr adolygiad a chytuno ar y gofynion o ran data a gwybodaeth.
 - Paratoi adroddiad cychwynnol a oedd yn disgrifio'r rhaglen waith derfynol a gymeradwywyd.
- 2.4 Cam pennu cwrmpas oedd Cam 2, ac roedd yn cynnwys:
- Paratoi offerynnau ymchwil, gan gynnwys templed i adolygu dogfennaeth y prosiectau a ariannwyd drwy'r ETT (Atodiad A) ac *aide memoire* ar gyfer y cyfweiliadau â rhanddeiliaid allweddol a chynrychiolwyr y prosiectau a ariannwyd drwy'r ETT (Atodiad B).
 - Cyflawni cyfweiliadau pennu cwrmpas gyda dau o arweinwyr polisi Llywodraeth Cymru.
 - Arsylwi ar achlysur Rhwydwaith Arloeswyr Comisiwn Bevan yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr 2016.
 - Ceisio, derbyn ac adolygu gwybodaeth gefndir am y Rhaglen ETT.
 - Adolygu dogfennau yn ymwneud â 39 o brosiectau gwerthuso cyflym ac uwchraddio a ariannwyd o dan Thema 1 y Rhaglen ETT. Ar y cyfan, roedd y dogfennau'n cynnwys ffurflenni cais, llythyrau cymeradwyo grantiau ac adroddiadau chwarterol ar gynnydd. Mewn lleiafswm o achosion, roedd adroddiadau gwerthuso ar gael i'w harchwilio hefyd (gweler yr adran ar faterion methodolegol).
 - Adolygu dogfennau yn ymwneud â'r Hyb Mabwysiadu Technoleg Cenedlaethol a Phrosiectau Enghreifftiol Bevan (a ariennir o dan Thema 1 o Raglen ETT).

- Adolygu dogfennau yn ymwneud â'r prosiectau AgorED, SHIPP ac AgorIP (a ariennir o dan Thema 2 o Raglen ETT).
- Adolygu dogfennau yn ymwneud â Chanolfan Arloesi ym Maes Gwella Clwyfau Cymru (a ariennir o dan Thema 3 o Raglen ETT).

2.5 Roedd Cam 3 yn cynnwys cynnal cyfweiliadau lled-strwythuredig gyda:

- 10 o randdeiliaid y Rhaglen ETT. Mae rhestr o'r bobl a gafodd gyfweiliadau yn Atodiad B.
- Cynrychiolwyr o sampl o wyth o brosiectau a ariennir drwy'r ETT. Cafodd yr wyth prosiect eu dethol i'w hadolygu'n fwy manwl ar y sail eu bod yn cwmpasu Themâu 1, 2, a 3 y Rhaglen ETT. Cymerwyd ein hasesiad o gryfderau a gwendidau prosiectau yn seiliedig ar yr adolygiad dogfennol a gyflawnwyd yn rhan o Gam 2 i ystyriaeth yn hyn o beth, a dewiswyd cymysgedd o brosiectau yr oeddem yn teimlo eu bod yn gadarn, yn gymedrol ac yn wan ar gyfer ein sampl. Ceir rhestr o gynrychiolwyr y prosiectau a gafodd gyfweiliadau yn Atodiad B.

2.6 Roedd Cam 4 yn cynnwys dadansoddi'r gwahanol ffynonellau tystiolaeth, a pharatoi adroddiad adolygu terfynol.

2.7 Yn ogystal â'r pedwar cam yma, fe gyflwynon ni ganfyddiadau ein hadolygiad interim yn achlysur y Rhwydwaith Technoleg Iechyd ar 15 Mawrth 2017. Roedd cynrychiolwyr o'r prosiectau a ariannwyd o dan wahanol themâu'r Rhaglen ETT yn bresennol yn y cyfarfod.

Materion methodolegol

2.8 Cododd dau fater yng nghwrs yr adolygiad a effeithiodd ar y fethodoleg.

2.9 Yn gyntaf, nid oes unrhyw fanyleb na dogfen weithredu ffurfiol sy'n pennu nodau, amcanion, model cyflawni na metrics perfformiad y Rhaglen ETT i gyd. Penderfyniad pwrpasol gan yr arweinwyr polisi yn Llywodraeth Cymru a fu ynghlwm wrth ddylunio a sefydlu'r Rhaglen ETT oedd peidio â sefydlu dogfen o'r fath. Y bwriad yn hytrach oedd alinio'r rhaglen yn uniongyrchol ag amcanion polisi lefel uchel, a chaniatáu ar gyfer gweithrediad cyflym gan ddefnyddio model cyflawni ystwyth a hyblyg.

- 2.10 Er y trafodir rhai o oblygiadau ehangach hyn [h.y. diffyg dogfen fanyleb ar gyfer y rhaglen] mewn penodau diweddarach o fewn yr adroddiad adolygu hwn, roedd diffyg dogfen fanyleb 'draddodiadol' ar gyfer y rhaglen yn golygu bod cyflew theori ffurfiol am resymeg y newid neu'r ymyrraeth sy'n gysylltiedig â rhaglen o'r math hwn (h.y. disgrifio'r angen, y nodau lefel uchel, y mewnbwn/adnoddau, yr allbwn a'r deilliannau) yn fwy ymestynnol o lawer.
- 2.11 Yn ail, roedd manyleb yr adolygiad yn cyfeirio at yr angen am archwilio a dadansoddi 'adroddiadau gwerthuso dethol, a monitro neu adrodd ar y ddogfennaeth a geir gan y gwahanol brosiectau a ariennir trwy'r ETT, heb fod yn fwy nag wyth adroddiad neu 800 tudalen³. Wrth bennu cwrpas y gwerthusiad, daeth hi'n amlwg y byddai llai o dystiolaeth werthuso ar lefel prosiect ar gael nag a ragwelwyd yn wreiddiol. Rhyddhawyd gwybodaeth am 42 o brosiectau a ariannwyd o dan Thema 1 o'r Rhaglen ETT fel prosiectau gwerthuso cyflym ac uwchraddio i'w hadolygu. Fodd bynnag, roedd y wybodaeth yma'n cynnwys ffurflenni cais a llythyrau cymeradwyo'n bennaf (ar gyfer 40 prosiect), ac adroddiadau chwarterol ar gynnydd yn seiliedig ar weithrediad (ar gyfer 39 prosiect). Dim ond pedwar o'r prosiectau gwerthuso cyflym ac uwchraddio a oedd wedi cyflwyno adroddiadau gwerthuso, a dim ond dau o'r rhain a oedd yn cynnig gweithgarwch gwerthuso ystyrlon a chadarn ym marn y tîm adolygu.
- 2.12 Un o'r rhesymau allweddol dros y diffyg dystiolaeth gwerthuso oedd y ffaith fod y rhan fwyaf o'r prosiectau gweithredu cyflym ac uwchraddio yn dal i gael eu cyflawni adeg yr adolygiad, ac nid oeddent wedi cwblhau'r gweithgarwch gwerthuso (ac nid oedd ambell un wedi cychwyn arni). Roedd y diffyg gwerthusiad cyflawn ar lefel prosiect yn golygu taw cyfyngedig iawn oedd y dystiolaeth o'r math hwn mewn perthynas ag effeithiau a deilliannau gweithgarwch y prosiectau sy'n cael eu hariannu drwy'r ETT. Mae hi'n anochel felly bod hyn wedi cyfyngu ar ein gallu i gyflwyno sylwadau ar yr agwedd hon o'r Rhaglen hyd yn hyn.
- 2.13 Ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth am Thema 4 (Partneriaethau Rhyngwladol ac â'r UE) ar gyfer y tîm adolygu, ac felly ni chyflawnwyd adolygiad o'r rhan yma o'r rhaglen ETT.

³ Manyleb yr adolygiad. Tudalen 3.

3. Y Cyd-destun Strategol

- 3.1 Yn y bennod hon, rydyn ni'n edrych ar gyd-destun strategol y Rhaglen ETT. Mae adolygiad o waith y Bwrdd Arferion Gorau ac Arloesi ym maes iechyd a Lles, ac ymchwiliad dan arweiniad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a bennodd gyfres o argymhellion penodol ar gyfer Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru [ar y pryd], wedi bwydo'r bennod hon.

Y Bwrdd Arferion Gorau ac Arloesi ym maes iechyd a Lles

- 3.2 Ym mis Hydref 2013, cyhoeddodd y Bwrdd Arferion Gorau ac Arloesi ym maes iechyd a Lles⁴ adroddiad a oedd yn cynnig argymhellion ar y cysylltiad rhwng y gwasanaeth iechyd a chreu cyfoeth yng Nghymru⁵. Cafodd y Bwrdd ei hun ei gychwyn gan Lywodraeth Cymru, ac roedd ei waith yn canolbwyntio ar gynyddu'r gwerth economaidd sy'n deillio o weithgarwch gofal iechyd yng Nghymru.
- 3.3 Yn benodol, roedd gwaith y Bwrdd yn canolbwyntio ar:
- Hwyluso a chynorthwyo gwaith ymchwil cymhwysol a throsglwyddo technoleg allan o'r GIG.
 - Hwyluso a chynorthwyo gwaith caffael er mwyn cyflawni atebion arloesol mewn ymateb i anghenion a sialensiau, gan gynnwys mabwysiadu a lledaenu cynhyrchion, gwasanaethau ac arferion ar draws y system gofal iechyd trwy ddulliau mwy cyson.
 - Datblygu iechyd cysylltiedig yng Nghymru, gan gynnwys elechyd⁶, mlechyd⁷, data mawr a datblygu ecosystem sy'n hwyluso ac yn cynnal arloesedd a chysylltiadau â'r byd diwydiant.
 - Gwneud y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru'n fwy hygyrch i ddiwydiant ac yn fwy agored i gydweithio a phartneriaethau â ffocws ar waith ymchwil ac arloesedd.

⁴ Sefydlwyd y Bwrdd Arferion Gorau ym maes iechyd a Lles yn 2012 gan Weinidog Llywodraeth Cymru dros Iechyd, Gwasanaethau a Phlant ar y pryd, Lesley Griffiths AC.

⁵ Bwrdd Arferion Gorau ac Arloesi ym maes iechyd a Lles. Ffrwd Gwaith Gofal Cymdeithasol a Busnes y GIG Argymhellion ar Iechyd a Chyfoeth yng Nghymru. Hydref 2013.

⁶ Arfer gofal iechyd a gynorthwyr gan brosesau electronig a chyfathrebu yw elechyd. Ffynhonnell: Wikipedia.

⁷ Talfyriad am iechyd symudol yw mHealth, a defnyddir yr ymadrodd ar gyfer yr arfer o ddarparu meddygaeth ac iechyd y cyhoedd gyda chymorth dyfeisiau symudol.

- Archwilio modelau cyflawni newydd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn arbennig trwy ddulliau cydgynorthwyol, cydweithredol a mentrau cymdeithasol⁸.

3.4 Trwy ei waith, casglodd y Bwrdd dystiolaeth gan randdeiliaid o'r byd academiaidd, byd busnes a meysydd clinigol, ac ymgysylltodd â nhw trwy alwad cyhoeddus am dystiolaeth, trafodaethau grŵp a gweithdai, a chyfarfodydd dwyochrog.

3.5 Yn ei adroddiad, pennodd y Bwrdd nifer o ganfyddiadau allweddol a oedd yn pennu'r cyd-destun strategol ar gyfer dylunio'r Rhaglen ETT a'i rhoi ar waith. Roedd y canfyddiadau hyn yn cynnwys:

- Bod gan y sector gofal iechyd y potensial i wneud cyfraniad mwy o lawer at hybu creu cyfoeth yng Nghymru.⁹
- Nid yw cefnogaeth Llywodraeth Cymru dros waith ymchwil, arloesedd a thwf busnes wedi ei gydlynyn'n dda ar draws adrannau, ac nid yw'n ymgysylltu â'r GIG i'r un graddau ag y mae'n ei wneud mewn rhannau eraill o'r DU¹⁰.
- Nid yw sefydliadau'r GIG yng Nghymru wedi gweithredu polisi cyson ar gyfer rheoli Eiddo Deallusol (IP), swyddogaethau trosglwyddo technoleg amlwg, na dulliau strwythuredig o fynd ati i ymgysylltu byd diwydiant. Nid oes yna fecanwaith i gynnal na chyflymu syniadau a dyfeisgarwch fel tystiolaeth o gysyniadau ac arddangos cymhwysol, nac o fasnacheiddio. Ar ben arall y llwybr arloesi, ar y cyfan, nid oes unrhyw ddull rheoledig na systemataidd o fynd ati i werthuso technoleg a'i fabwysiadu i mewn i'r GIG.¹¹
- Rhaid i asesiadau a gwerthusiadau o dechnoleg eistedd ochr yn ochr â chaffael, ond ar wahân iddo. Mae prosesau caffael yn cael eu rheoli a'u rheoleiddio'n dynn, ond mae angen i arloesedd technolegol fod yn ystwyth ac yn anstrwythuredig, gan hyrwyddo cyd-gynhyrchu cynhyrchion a gwasanaethau newydd rhwng diwydiant a gweithwyr gofal iechyd, er mwyn mynd i'r afael ag anghenion clinigol sydd heb ei diwallu, a gwella gwasanaethau gofal iechyd¹².

⁸ Ibid. Tudalen 4.

⁹ Ibid. Tudalen 7.

¹⁰ Ibid. Tudalen 8.

¹¹ Ibid. Tudalen 9.

¹² Ibid. Tudalen 10.

- Mae yna gyfleoedd pwysig i system gofal iechyd Cymru ddod yn fwy ymatebol i'r byd busnes, ac i gydweithredu'n fwy effeithiol â diwydiant.¹³.
- Dylai gwerth cyhoeddus gymryd uchafiaeth dros fuddiannau masnachol, gan gydnabod y gall fod yna 'densiwn' cynhenid 'rhwng gwerth cyhoeddus a masnachol mewn perthynas ag arloesi cydweithredol ym maes gofal iechyd'. Dylai'r sector cyhoeddus 'rannu'n tensiwn yma, yn hytrach na'i osgoi trwy gau ei ddrysau ar gydweithredu â phartneriaid masnachol'¹⁴.

3.6 Yn ogystal, cyflwynodd yr adroddiad gyfres o argymhellion a oedd yn darparu'r cyd-destun polisi ar gyfer y Rhaglen ETT yn gyffredinol, ac ar gyfer nifer o'r prosiectau unigol sy'n cael ei hariannu drwyddi. Roedd y rhain yn cynnwys yr angen am:

- Fuddsoddi'n barhaus mewn e-iechyd a data perfformiad yng Nghymru.
- Sefydlu porth mabwysiadu technoleg pwrpasol ar gyfer gwasanaethau yng Nghymru er mwyn helpu i glustnodi a mynd i'r afael ag amrywiadau rhwng sefydliadau, ymgysylltu â hybiau mabwysiadu technoleg ac arloesedd eraill ym maes gofal iechyd, bod yn 'ddrws blaen' ar gyfer mabwysiadu technoleg yng Nghymru, a hyrwyddo Cymru ar lwyfan ryngwladol fel lleoliad ar gyfer arloesi ym maes technoleg gofal iechyd.
- Amddiffyn cyllid ar gyfer mabwysiadu technoleg rhag gorfod cystadlu yn erbyn y pwysau pob dydd sydd ar adnoddau a rheolaeth.
- Sefydlu sefydliad trosglwyddo gwybodaeth hyd-braich oddi wrth y gwasanaethau gofal iechyd i arwain a chreu man canolog i ymgysylltu diwydiant ar draws y system gofal iechyd i gyd. Byddai hyn yn creu ffocws ar gyfer gwybodaeth a phrofiad, yn rheoli'r cydbwysedd rhwng buddiannau cyhoeddus a masnachol, ac yn eglurhau ac yn symleiddio rheolaeth dros eiddo deallusol.
- Sefydlu cronfa arloesedd gofal iechyd i gyflymu arloesedd technolegol. Dylai'r ffocws fod ar gyflymu datblygiad cynhyrchion a gwasanaethau, o egin y syniad nes iddynt ddenu buddsoddwyr masnachol.

¹³ Ibid. Tudalen 11.

¹⁴ Ibid. Tudalen 13.

- Cynorthwyo canolfannau rhagoriaeth i gefnogi arloesedd ym maes gofal iechyd yng Nghymru, a chysylltu gwasanaethau clinigol wrth waith ymchwil, addysgu a throsglwyddo gwybodaeth. Mae'r adroddiad yn enwi Canolfan Arloesi ym Maes Gwella Clwyfau Cymru fel 'prototeip' yn y cyd-destun hwn.
- Creu cyfrwng hyd-braich ar gyfer cymryd perchnogaeth dros is-gwmnïau sy'n arloesi ym maes gofal iechyd, a chreu 'lle i arloesi'. Dylai hyn fod â rhydd hynt 'i ymateb yn gyflym, i gydweithio â phartneriaid allanol, ac mewn rhai achosion, i gynhyrchu refeniw'¹⁵.

3.7 Yn dilyn ymlaen o'r gwaith yma, cyhoeddodd y Bwrdd ei Adroddiad Terfynol yn Ionawr 2014. Roedd hyn yn pennu rhai o'r fframweithiau polisi lefel uwch sydd o bwys uniongyrchol i'w waith ei hun, yn ogystal â'r Rhaglen ETT. Roedd y rhain yn cynnwys:

- Rhaglen Llywodraethu 2011, a oedd yn pennu gweledigaeth Llywodraeth Cymru i wella bywydau pobl yng Nghymru trwy 'sicrhau bod pobl iach yn byw bywydau cynhyrchiol mewn economi mwy llewyrchus ac arloesol', ac yn benodol:
 - Cryfhau'r amodau a fydd yn galluogi byd busnes i greu swyddi a thwf economaidd cynaliadwy.
 - Cynorthwyo cyflawniad gwasanaethau cyhoeddus effeithiol ac effeithlon sy'n diwallu anghenion pobl yng Nghymru.
 - Gwella iechyd pawb a sicrhau llai o anghydraddoldebau o ran iechyd.
 - Gwasanaethau o safon uchel sy'n integredig, yn gynaliadwy, yn ddiogel, yn effeithiol, sy'n troi o gylch pobl ac sy'n adeiladu ar gryfderau pobl ac yn hyrwyddo eu lles ¹⁶.
- Law yn Llaw at Iechyd (2011) a oedd yn disgrifio'r sialensiau sy'n wynebu gofal iechyd ac yn pennu'r uchelgais y dylai pobl yng Nghymru allu cyrchu gwasanaethau sydd cystal â'r gorau yn y byd.¹⁷
- Arloesi (2014) a oedd yn pennu'r angen i hybu, hyrwyddo a hwyluso arloesi ar draws yr economi i gyd. Roedd adroddiad terfynol y Bwrdd yn nodi 'bod y system iechyd a gofal cymdeithasol yn rhan allweddol o'r dull hwn o fynd ati sy'n cyd-fynd yn agos â'r gefnogaeth dros ymchwil a datblygu a ddarperir trwy'r

¹⁵ Ibid. Tudalennau 14-21.

¹⁶ Bwrdd Arferion Gorau ac Arloesi ym maes Iechyd a Lles. Yr Adroddiad Terfynol. Ionawr 2016. Tudalen 6.

¹⁷ Ibid.

Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR)¹⁸.

3.8 Roedd adroddiad terfynol y Bwrdd yn cynnig cyfres o argymhellion a oedd, yn yr un modd â'r gwaith cynharach ar iechyd a chyfoeth, yn pennu'r cyd-destun strategol ar gyfer dylunio a datblygu'r Rhaglen ETT. Yn benodol, roedd y Bwrdd yn argymhell:

- Bod angen symud i gyfeiriad newid yn seiliedig ar wybodaeth, gan gynnwys rhannu data mewn ffordd briodol a diogel ar draws ffiniau sefydliadol a sectoraidd.
- Y dylid cyflawni gwaith i ganolbwyntio ar, a chlustnodi arloesedd mewn lleoliadau cymunedol, ac y dylid defnyddio'r gwaith fel sylfaen wrth ystyried y model mwyaf priodol er mwyn sicrhau bod y syniadaeth yn lledaenu ar draws yr holl wasanaethau gofal cymunedol.
- Y dylai Llywodraeth Cymru ddisgwyl i sefydliadau sefydlu rhaglen barhaus o ddadfuddsoddi yn y gwasanaethau hynny nad ydynt yn adlewyrchu sylfaen dystiolaeth gyfoes mwyach.
- Bod Llywodraeth Cymru'n datblygu gweledigaeth glir ar gyfer system arloesi mewn gofal iechyd sy'n mynd ati'n systemataidd i droi potensial yn ddeilliannau, gyda ffocws clir ar fynd i'r afael â meysydd o angen trwy ymchwil, ffrwyno arloesedd yn y rheng flaen o'r gwaith o ddarparu gofal iechyd, a throsi syniadau, dyfeisgarwch a darganfod yn fanteision ymarferol ar gyfer cleifion, ac yn wasanaethau gofal iechyd mwy effeithlon. Mae'r ffactorau hanfodol yn hyn o beth yn cynnwys mynegiant clir o ran sut mae deilliannau iechyd a chyfoeth yn gysylltiedig â'i gilydd, a chynnydd sylweddol mewn cydweithio â diwydiant.
- Y dylai'r cynlluniau peilot sy'n cael eu defnyddio i bwysu a mesur atebion ystyried a chynnwys y potensial i uwchraddio gwelliannau yn benodol¹⁹.

¹⁸ Ibid. Tudalen 7. Dylid nodi taw Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yw NISCHR erbyn hyn.

¹⁹ Ibid. Tudalennau 14-16.

Ymchwiliad Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru

- 3.9 Ym mis Rhagfyr 2014, cyhoeddodd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad adroddiad ar ei ymchwiliad i fynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru²⁰. Amlinellodd yr adroddiad bod 'llawer o ddatblygiadau arloesol yn y dyfodol ym maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn perthyn i faes technolegau meddygol a chynorthwyol ond erys yn bwnc nad yw'n cael fawr ddim sylw'. O ganlyniad, 'roedd y pwyllgor yn awyddus i daflu goleuni ar y prosesau sy'n bodoli yng Nghymru i gael gafael ar dechnolegau meddygol, ac ystyried pa welliannau y gellid eu gwneud i'r maes datblygu pwysig hwn'²¹.
- 3.10 Roedd yr argymhellion penodol a wnaeth y Pwyllgor sy'n berthnasol i'r Rhaglen ETT yn cynnwys y dylai'r Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
- Ddatblygu dull mwy strategol, cydgysylltiedig a syml o fabwysiadu technoleg feddygol. Roedd hyn yn cynnwys yr angen am flaenoriaethu buddsoddiad mewn technolegau newydd sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
 - Datblygu a sefydlu dull mwy strategol o fynd ati i gomisiynu technolegau meddygol newydd yng Nghymru a chysylltu hyn â phroses fantoli a gwerthuso gadarn.
 - Nodi'r camau y bydd yn eu cymryd i sicrhau bod strwythurau ariannol GIG Cymru a'i brosesau cyllidebu yn gallu cefnogi'r gwaith o fabwysiadu technoleg feddygol briodol yn effeithiol, ynghyd â'r amserlenni cysylltiedig. Dylai hyn gynnwys cyfeiriad at gynllunio tymor hwy, a sicrhau bod cyllid cyfalaf a referiw yn alinio'n well²².

Crynodeb

- 3.11 I grynhoi, mae'r gwaith a gyflawnwyd gan y Bwrdd Arferion Gorau ac Arloesi ym maes Iechyd a Lles a Phwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn darparu cyd-destun polisi clir ar gyfer y Rhaglen ETT a'r gweithgarwch prosiect y mae'r rhaglen wedi ei ariannu hyd yn hyn.

²⁰ Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru. Rhagfyr 2014.

²¹ Ibid. Tudalen 10.

²² Ibid. Tudalennau 7, 8 a 9.

4. Saerniaeth y Rhaglen ETT

- 4.1 Yn y bennod hon, rydyn ni'n ystyried nod ac amcanion y Rhaglen ETT, ei dyluniad a'i strwythur. Yn niffyg dogfen manyleb ar gyfer y rhaglen, mae'r bennod hon yn tynnu ar y wybodaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru am y Rhaglen ETT ym manyleb y gwerthusiad, gwybodaeth sydd wedi ei chyhoeddi ar lein, a'r sleidiau a ddefnyddiodd dîm y Rhaglen ETT wrth gyflwyno dull Llywodraeth Cymru a GIG Cymru o fynd ati i fabwysiadu arloesedd a thechnoleg yng Nghymru.

Nod lefel rhaglen a'r strwythur thematig


- 4.2 Nod cyffredinol y Rhaglen ETT yw cyflymu'r gwaith o arddangos, gwerthuso a mabwysiadu cynhyrchion a gwasanaethau newydd a'u rhoi ar waith, cynyddu effeithlonrwydd a darparu gwell deilliannau ar gyfer cleifion yn unol ag egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus²³.
- 4.3 Bwriedir hefyd i'r Rhaglen ETT annog a chynorthwyo'r GIG i gynyddu lefelau gweithgarwch arloesi (sef trosglwyddo technoleg yn bennaf) a chynyddu ei ymgysylltiad â phartneriaid allanol (yn enwedig byd diwydiant a phrifysgolion).
- 4.4 Mae'r Rhaglen ETT wedi ei strwythuro o gylch pedair thema cyflawni, sef:
- **Mabwysiadu technoleg** gan ddyfarnu cyllid i sefydliadau GIG Cymru trwy broses ymgeisio ar sail galwad agored. Mae'r elfen hon o'r rhaglen yn helpu i werthuso cynhyrchion a gwasanaethau technoleg newydd addawol yn gyflym a'u huwchraddio. Yn ogystal, mae'n darparu cyllid trwy Gomisiwn Bevan i gynorthwyo rhaglen o ymgysylltiad dan arweiniad y GIG a diwydiant trwy gynllun Prosiectau Technoleg Enghreifftiol Bevan, a chyllid i helpu i sefydlu Hyb ar gyfer Mabwysiadu Technoleg Cenedlaethol (a elwir yn 'Technoleg Iechyd Cymru') i gydlynw'r gwaith o glustnodi a gwerthuso technolegau newydd.
 - **Datblygu technoleg** sy'n ariannu nifer o brosiectau a reolir yn uniongyrchol (h.y. sy'n cael eu datblygu trwy ddialog gyda Llywodraeth Cymru yn hytrach na'u hariannu mewn ymateb i geisiadau ar sail proses galwadau agored y Gronfa ETT) sy'n cynorthwyo datblygiad technoleg, gan gynnwys caffael yn seiliedig ar her y Fenter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) a rheoli a masnacheiddio Eiddo Deallusol (IP).

²³ Ffynhonnell: Manyleb y Gwerthusiad. Tudalen 2. Dylid nodi y diffinnir Gofal Iechyd Darbodus fel 'gofal iechyd sy'n cael ei feithrin, ei reoli a'i ddarparu mewn ffordd bwyllog a doeth, wedi ei nodweddu gan ragofal, gwyliadwraeth a chyllidebu gofalus sy'n cyflawni manteision gwirioneddol a deilliannau o ansawdd ar gyfer y cleifion'. Ffynhonnell: Comisiwn Bevan.

- **Arloesi ac ymgysylltu byd diwydiant** sy'n ariannu nifer o brosiectau a reolir yn uniongyrchol gyda'r nod o gynorthwyo rhwydweithiau arloesi a chanolfannau arloesi. O dan y thema hon, mae yna ffocws ar ymgysylltiad strwythuredig â diwydiant, ac yn enwedig cydweithio â ffocws ar ddeilliannau a gwelliannau ym maes gofal iechyd.
- **Partneriaethau rhwngwladol ac â'r UE** sy'n ariannu prosiectau sy'n cael eu rheoli'n uniongyrchol sy'n cynorthwyo'r GIG i ymgysylltu â phartneriaid rhwngwladol.

- 4.5 Disgwylir i brosiectau unigol adrodd yn erbyn targedau a byddwn ni'n delio â materion o gylch natur, penodolrwydd a gwerth y targedau hyn yn ddiweddarach yn yr adroddiad. Hyd yn hyn, nid oes unrhyw dargedau lefel perfformiad/allbwn nac effaith/deilliant penodol gan y Rhaglen ETT. Gofynnwyd i ni gyflwyno argymhellion o ran beth y gellid ei fesur yn gyson ar draws y prosiectau, a chmau eraill a allai gynorthwyo gwerthusiad o effaith y Rhaglen ETT y tymor hwy, a nodir y rhain isod.
- 4.6 Disgwylir i brosiectau gyfrannu hefyd at Rwydwaith Technoleg Iechyd wedi ei drefnu gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Rhwydwaith yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn ac yn tynnu prosiectau a ariennir trwy'r ETT at ei gilydd i rannu arferion gorau ac i ddysgu gan fentrau eraill (e.e. trwy gyflwyniadau gan y bobl sy'n llunio polisiau ac ymarferwyr sy'n gysylltiedig â thechnoleg gofal iechyd ac arloesedd mewn gwledydd eraill). Disgwylir i brosiectau a ariennir trwy'r ETT gymryd rhan mewn achlysuron rhwydweithio (mae hyn yn amod yn y llythyrau sy'n dyfarnu'r grantiau iddynt) a dangos eu gweithgareddau prosiect a'r ddysg sy'n deillio ohonynt.
- 4.7 Mae Ffigur 4.1 yn cynnig gorolwg sgematig o sut mae'r Rhaglen ETT yn gweithredu.

Ffigur 4.1: Trosolwg o saernïaeth y Rhaglen ETT



Ffynhonnell: OB3 Research

Y trefniadau rheoli ac arolygu

- 4.8 Mae'r Rhaglen ETT yn cael ei rheoli gan dîm bach (tri swyddog) yng nghyfadrann Technoleg, Arloesedd a Strategaeth Gofal Iechyd y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (HSSG).
- 4.9 Mae'r Rhaglen yn cael cymorth hefyd gan Fwrdd o dan gadeiryddiaeth Cyfarwyddwr Newid Digidol ac Arloesedd Llywodraeth Cymru, sy'n cynnwys uwch swyddogion o HSSG, a'r adran Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol (ESNR). Mae'r Bwrdd yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn i adolygu cynnydd ac mae ei gylch gwaith yn cynnwys sicrhau bod y prosiectau a ariennir yn cael effaith fesuradwy ar werth gofal iechyd yng Nghymru²⁴.
- 4.10 Cylch gorchwyl penodol y Bwrdd yw:
- Darparu cyngor ar faterion y mae'r cadeirydd yn eu codi.
 - Clustnodi risgiau i gyflawniad llwyddiannus prosiectau, a cheisio sicrhau y cymerir camau lliniaru priodol.

²⁴ Cylch Gorchwyl Bwrdd y Rhaglen ETT.

- Ystyried pa mor ddigonol yw'r adnoddau a'r capasiti sydd ar gael i'r Rhaglen.
- Sicrhau y cymerir cyfleoedd i gyfrannu at gynllun cyfathrebu HSSG.
- Sicrhau bod y rhaglen yn cyd-fynd â rhaglenni eraill ar draws y grŵp HSS a'r llywodraeth²⁵.

Trosolwg o'r prosiectau a ariannwyd trwy'r Rhaglen ETT (Blwyddyn ariannol 2016/17)

Thema 1: Mabwysiadu Technoleg

- 4.11 Yn hydref 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru alwad am geisiadau i'r Gronfa ETT (o dan Thema 1 o'r Rhaglen ETT). Roedd y broses yn galw am gyflwyno ffurflen gais fer (roedd y canllawiau'n esbonio na ddylai ffurflenni fod yn fwy na phedair tudalen). Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i gael cyllid ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/17 oedd 30 Hydref 2015.
- 4.12 Roedd y galwad am gynigion yn nodi y byddai'r Gronfa ETT yn 'cefnogi buddsoddiad yn y defnydd o dechnoleg i gyflawni gwell iechyd a gofal am bris llai'. Roedd yn dweud hefyd bod y Gronfa 'yn anelu at fwydo mabwysiadu cyflym ar dechnoleg arloesol a fydd yn sicrhau gwelliant sylweddol a mesuradwy yn effeithlonrwydd y ffordd y darperir gwasanaethau gofal iechyd'²⁶. Er mwyn cyflawni hyn, esboniodd Llywodraeth Cymru yn ei chanllawiau y byddai'r Gronfa'n cynorthwyo dau fath o brosiectau:
- **Prosiectau gwerthuso cyflym** a fyddai'n 'brawf ymarferol o ran a fydd cynnyrch neu wasanaeth newydd, neu un sydd wedi cael ei wella'n sylweddol, yn cyflawni'r gwelliannau disgwylidig o ran darbodaeth ac a ellir ei fabwysiadu ar garlam.' Bydd gan brosiectau Gwerthuso Cyflym werth sydd rhwng £50,000 a £200,000. Rhaid iddynt gael eu cyflawni dros gyfnod o ddim mwy na naw mis, ac mae hynny'n cynnwys paratoi adroddiad ar ei effaith ar effeithlonrwydd yn erbyn y mesuriadau gwaelodlin a bennwyd cyn y prosiect.
 - **Prosiectau uwchraddio** a fyddai'n 'uwchraddio gwelliannau mawr eu heffaith i lefel ranbarthol neu genedlaethol, gan gynnwys y rhai sydd eisoes wedi cael cefnogaeth fel prosiectau Gwerthuso Cyflym'. Bydd gan brosiectau uwchraddio 'werth i £200,000 neu ragor. Rhaid eu cyflawni dros gyfnod o hyd at dair

²⁵ Ibid.

²⁶ Ffynhonnell: Canllawiau ar gyflwyno ceisiadau a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn rhan o ffurflen gais yr ETTF. Tudalen 3 o 7.

blynedd, a rhaid iddynt gynnwys adroddiadau rheolaidd ar yr effaith ar effeithlonrwydd yn erbyn y mesuriadau gwaelodlin a bennwyd cyn y prosiect'²⁷.

- 4.13 Roedd canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyflwyno ceisiadau'n esbonio hefyd bod 'y Gronfa yn agored i'r holl Fyrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau a gwasanaethau a gynhelir yng Nghymru. Caiff prosiectau eu dethol a'u blaenoriaethu yn erbyn meini prawf wedi eu pwysoli. Rhyddheir cyllid i brosiectau trwy lythyr cynnig grant a thaliadau adolygol chwarterol yn erbyn gwariant ar y prosiect.' Nododd y canllawiau hefyd y bydd 'angen i brosiectau gyflwyno adroddiad chwarterol i gyd-fynd â phob hawliad, gan ddarparu manylion am gynnydd a'r manteision a gyflawnwyd hyd yn hyn'²⁸.
- 4.14 Cafodd y meini prawf ar gyfer gwerthuso prosiectau eu pwysoli fel a ganlyn:
- Effaith [50 y cant] – y gwelliannau a fwriedir o ran effeithlonrwydd a deilliannau gofal iechyd.
 - Cyflymdra [20 y cant] – cyflymdra a/neu'r sicrwydd o gyflawni'r gwelliant.
 - Addasrwydd Strategol [20 y cant] – aliniad y prosiect â gofal iechyd darbodus a chynlluniau integredig tymor canolog.
 - Fforddiadwyedd [10 y cant] – y cyllid a'r adnoddau a neilltuwyd i ategu cymorth y Gronfa'²⁹.
- 4.15 Cafodd cyfanswm o 42 o brosiectau o restr o 110 i geisiadau eu cymeradwyo ar gyfer cylch 2016/17 y Gronfa ETT. Prosiectau gwerthuso cyflym oedd 22 o'r prosiectau a gymeradwywyd ac roedd 20 yn brosiectau uwchraddio. Yn nhermau cyllidebau, roedd y prosiectau'n amrywio o ran maint o £50k i £3m. Mae rhestr o'r 42 prosiect a gymeradwywyd yn Atodiad B.
- 4.16 Yn ogystal â'r 42 o brosiectau ETTF, ariannwyd yr Hyb Mabwysiadu Technoleg Cenedlaethol o dan Thema 1 o'r Rhaglen ETT. Cyflwynodd partneriaeth o sefydliadau ³⁰ Fynegiant o Ddiddordeb (Eol) i Lywodraeth Cymru ar 23 Chwefror 2016 mewn ymateb i alwad i sefydlu Hyb Mabwysiadu Technoleg Cenedlaethol.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Roedd y bartneriaeth yn cynnwys CEDAR (canolfan werthuso'r GIG sy'n cyflawni gwaith ymchwil i dechnolegau iechyd newydd), Partneriaeth Iechyd a Gwyddoniaeth Academaidd De-ddwyrain Cymru, Canolfan Economeg Iechyd Abertawe a'r Labordy Profi Deunyddiau Llawfeddygol.

Cymeradwywyd y prosiect, a dyfarnwyd cyllid o hyd at £1,750,000 (ar gyfer y cyfnod o Ebrill 2016 i Fawrth 2018)³¹ ar ei gyfer.

4.17 Nododd yr Eol taw amcanion yr Hyb fyddai:

- Sefydlu dull cenedlaethol symlach, sy'n cael ei arwain yn dda, sydd o ansawdd uchel ac sy'n seiliedig ar dystiolaeth o fynd ati i fabwysiadu technoleg feddygol.
- Hyrwyddo mynediad teg at dechnolegau ledled Cymru.
- Cynhyrchu canllawiau ar gyfer blaenoriaethu buddsoddiad mewn technoleg ochr yn ochr â strategaeth ddatgomisiynu gyda'r Comisiynwyr.
- Datblygu mecanwaith gwerthuso eglur a chadarn.
- Hyrwyddo systemau cyson ar gyfer derbyn technolegau newydd.
- Cydgysylltu â sefydliadau blaenllaw ym mhedwar ban y byd sy'n datrys problemau tebyg er mwyn sicrhau effeithlonrwydd.
- Gweithio'n agored mewn ymgynghoriad â'r holl randdeilaid er mwyn sicrhau bod technolegau effeithiol yn cael eu mabwysiadu, monitro deilliannau a sefydlu mecanweithiau adborth er mwyn sicrhau bod y gwelliannau a ddisgwylir yn cael eu cyflawni.³²

4.18 Mae'r gweithgareddau penodol i'w cyflawni gan yr Hyb yn cynnwys:

- Darparu fframwaith y gall prosiectau unigol lifo drwyddo.
- Chwilio am, ac adolygu arferion gorau cyfredol ac effaith bosibl technolegau newydd ar y llwybrau i gleifion.
- Cyflawni a chomisiynu profion ac asesiadau ar gyfer y GIG, gan sicrhau bod y wybodaeth yma'n ddigonol er mwyn hwyluso'r gwaith o gaffael a defnyddio dyfeisiau a thechnolegau.
- Cyflawni a chomisiynu gwerthusiadau o dystiolaeth ac asesiadau economeg iechyd, a defnyddio'r wybodaeth yna i fwydo polisiau ac arferion ym maes dyfeisiau a thechnoleg meddygol³³.

4.19 Cafodd Rhaglen Prosiectau Enghreifftiol Bevan ddyfarniad o £250,000 o dan Thema 1 o'r Rhaglen ETT ar 23 Mawrth 2016, a rhaid hawlio'r cyllid cyn diwedd Mehefin 2017. Dyrannwyd £115k o'r gyllideb 'i weinyddu a rheoli carfannau

³¹ Ffynhonnell: Llythyr Cymeradwyo Grant Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

³² Eol, Hyb Mabwysiadu Technoleg Cenedlaethol Cymru. Tudalennau 2 a 3.

³³ Ibid. Tudalen 4.

technoleg gofal iechyd enghreifftiol rhaglen Prosiectau Enghreifftiol Bevan', a defnyddir y £135k sy'n weddill 'i ariannu'r garfan gyntaf o 18 o brosiectau technoleg iechyd enghreifftiol ar lefel o £7.5k y prosiect³⁴.

4.20 Nod rhaglen Prosiectau Enghreifftiol Bevan yw:

- Gwella dulliau o weithredu yn GIG Cymru, datrys problemau iechyd a gwella deilliannau iechyd.
- Darparu mecanwaith i gyflymu'r gwaith o uwchraddio a mabwysiadu cynhyrchion a gwasanaethau technoleg iechyd arloesol ar raddfa eang.
- Sbarduno symudiad cymdeithasol ar gyfer newid yn y GIG yng Nghymru, gan hyrwyddo mabwysiadu a chymhwyso egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus yn helaeth ym mhob agwedd ar ddarparu gofal iechyd³⁵.

4.21 Yn 2016, cymeradwyodd Comisiwn Bevan 25 o brosiectau enghreifftiol ar draws dwy garfan o geisiadau (17 prosiect o dan garfan 1 ac wyth o dan garfan 2). Mae esiamplau o'r prosiectau a gynorthwywyd i'w gweld ar wefan Comisiwn Bevan³⁶.

Thema 2: Datblygu Technoleg

4.22 Dyfarnodd Llywodraeth Cymru gyllid (o dan Thema 2 o'r Rhaglen ETT) i Brifysgol Abertawe ar 21 Mawrth 2016 i ariannu'r prosiect AgorED. Erbyn hyn, gelwir y prosiect AgorED yn SHIPP (Rhaglen Partneriaeth Arloesi Gofal Iechyd Abertawe) ac mae hi wedi esblygu ac wedi datblygu i greu'r prosiect AgorIP (Platfform Arloesi Agored Mynediad Agored) sydd wedi diogelu Cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd³⁷.

4.23 Yn ei hanfod, roedd y prosiect AgorED/SHIPP yn defnyddio cyllid y Rhaglen ETT i ategu'r cyllid ar gyfer cynllun peilot 'â'r nod o ddarparu tystiolaeth o ariannu cysyniadau arloesol ym maes gofal iechyd³⁸.

4.24 Cyd-destun a phwrpas y prosiect AgorED/SHIPP oedd:

- Gwahodd ceisiadau am gyllid SHIPP gan 'academyddion ym Mhrifysgol Abertawe' a staff mewn unrhyw Fwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru'.

³⁴ Ffynhonnell: Llythyr Dyfarnu Grant Cyfarwyddwr Academi Bevan dan nawdd Prifysgol Abertawe.

³⁵ Ffynhonnell: Adroddiad ar Gynnydd Prosiectau Enghreifftiol Technoleg Iechyd Bevan Ebrill - Hydref 2016. Tudalen 2.

³⁶ Gweler: <http://www.bevancommission.org/health-technology-exemplars>

³⁷ Gweler: <http://www.swansea.ac.uk/ils/agorip/>

³⁸ Ffynhonnell: Adroddiad Interim SHIPP. Ar gyfer y cyfnod Ebrill - Awst 2016. Medi 2016

- Darparu cyllid gwerth 'rhwng £5,000 a £50,000 yn dibynnu ar natur y prosiect' gyda'r 'ceisiadau cychwynnol yn cael eu hasesu gan aelodau o Adran Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi Prifysgol Abertawe (REIS)'.
- Dilysu'n annibynnol prosiectau sy'n cyrraedd y rhestr fer trwy banel ymgynghorol arbenigol o reolwyr cyfalaf mentro profiadol iawn ac arbenigwyr IP.
- Dethol y prosiectau i'w datblygu ymhellach yn seiliedig ar eu heffaith bosibl ar ofal iechyd yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill. Bwriadwyd gwerthuso potensial masnachol yr arloesedd sydd wrth wraidd prosiectau lle'r oedd hynny'n briodol hefyd. Y Panel Ymgynghorol Arbenigol fyddai'n beirniadu ar yr agweddau hyn.
- Penododd Prifysgol Abertawe Reolwr Rhaglenni i oruchwylio'r fenter SHIPP³⁹.

4.25 Daeth y Panel Ymgynghorol Arbenigol a grëwyd ar gyfer y prosiect at ei gilydd ar 13 Mehefin 2016, a chymeradwywyd prosiectau canlynol i'w datblygu ymhellach o dan gam AgorIP y prosiect a ariannwyd trwy'r ERDF:

- ER positive⁴⁰, sef Offeryn Diagnostig ar gyfer Canser y Fron yn seiliedig ar Dechnoleg Tagio LC-MS⁴¹.
- Datblygiad ap anhwylderau bwyta.
- Offeryn Diagnostig sy'n Seiliedig ar Graffen i Ddatgelu Haint.
- Offeryn Diagnostig Canser y Colon a'r Rhefr yn seiliedig ar Sbectroscopi Raman.
- Dilysiad Economeg Iechyd ar CAREMORE,⁴² y Fframwaith Comisiynu⁴³.

Thema 3: Arloesi ac Ymgysylltu Diwydiant

4.26 O dan Thema 3 o'r Rhaglen ETT, cymeradwyodd Llywodraeth Cymru drefniant ariannu craidd gwerth £1,050,000 am y cyfnod rhwng Ebrill 2015 a Mawrth 2018 ar gyfer Canolfan Arloesi ym Maes Gwella Clwyfau Cymru (WWIC) sy'n rhan o Brifysgol Caerdydd.

³⁹ Ibid. Tudalen 4.

⁴⁰ Math o ganser y fron yw Estrogen receptor-positive.

⁴¹ Techneg cemegol dadansoddol yw spectrometreg mas-cromatograffeg hylifol (LC-MS) sy'n cyfuno galluedd gwahanu ffisegol cromatograffeg hylifol (neu HPLC) â galluedd dadansoddi spectrometreg mas (MS). Ffynhonnell: Wikipedia.

⁴² Safonau gofal, gweithgarwch, cwmpasu adnoddau, modelau gofal, trefniadau gweithredol, adolygu a gwerthuso.

⁴³ Adroddiad Interim SHIPP. Ar gyfer y cyfnod Ebrill - Awst 2016. Medi 2016 Tudalen 10.

- 4.27 Hyb ymchwil yw WWIC sy'n mynd i'r afael ag 'epidemig tawel' gofal clwyfau. Ffocws allweddol yng ngwaith y Ganolfan yw 'dod o hyd i ffyrdd newydd o drin ac atal clwyfau sy'n anodd eu hiacháu' gyda golwg ar 'gwrtogi ar gost gofalu am glwyfau i'r GIG trwy leihau derbyniadau i ysbytai ac atal oedi'⁴⁴.
- 4.28 Roedd y llythyr dyfarnu grant (dyddiedig 21 Mawrth 2016) yn esbonio taw pwrpas y cyllid a ddyfarnwyd trwy'r Rhaglen ETT oedd 'cynorthwyo gweithgareddau a datblygiad parhaus y WWIC yn unol ag amcanion Welsh Wound Innovation Ltd ac fel y'i bennwyd yng nghynllun gweithredol WWIC'⁴⁵.

Canfyddiadau'r Rhanddeiliaid - Dyluniad y Rhaglen

- 4.29 Roedd yna gytundeb unfrydol ymysg rhanddeiliaid ac arweinwyr y prosiectau bod y GIG yng Nghymru ar ei hôl hi yn nhermau mabwysiadu technoleg, a bod yna angen a rhesymeg clir dros fodolaeth y Rhaglen ETT a buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn symleiddio'r prosesau ar gyfer mabwysiadu technoleg.
- 'Nid oes gan y GIG hanes o fuddsoddi yn y pethau arloesol yma mewn gwirionedd'. (Ymgeisydd am Brosiect)
- 'Mae hi'n hollol briodol y dylai Llywodraeth Cymru fod yn buddsoddi mewn ymateb i'r sialens hon. Mae hi'n mynd i'r afael â diffyg sylweddol'. (Aelod o Fwrdd y Rhaglen)
- 4.30 Roedd yna gytundeb eang hefyd ei bod hi'n hollol briodol cadw'r Rhaglen ETT, ac yn arbennig Cronfa'r ETT ar wahân, a'u 'hamddiffyn' wrth gyllidebau prif ffrwd y GIG. Dadleuodd y rhanddeiliaid bod yna berygl go iawn y byddai'r cyllid a fwriadwyd ar gyfer mabwysiadu technoleg yn cael ei ailddyrannu i ymateb i bwysau parhaus ar gyllidebau fel arall.
- 4.31 Roedd y rhanddeiliaid yn teimlo hefyd bod paramedrau'r Rhaglen ETT h.y. buddsoddi mewn technoleg ac arloesedd ar draws amrywiaeth eang o themâu a meysydd heb fod yn or-gyfarwyddol, yn briodol. Roedd hyn wedi creu cymysgedd a chydbwysedd priodol o brosiectau i'w hariannu (gan gwmpasu arloesedd clinigol a gweinyddol), roedd yn cyd-fynd yn dda â nodau lefel uchel y Rhaglen, ag argymhellion y Bwrdd Arferion Gorau ac Arloesedd Iechyd a Lles, ac ag ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad.

⁴⁴ Ffynhonnell: Tudalennau Canolfan Arloesi ym Maes Gwellu Clwyfau Cymru ar wefan Prifysgol Caerdydd.

⁴⁵ Llythyr cynnig grant. Atodiad 1, Tudalen 12.

- 4.32 Roedd sawl un o'r rhanddeiliaid ac arweinwyr y prosiectau'n dadlau hefyd bod Llywodraeth Cymru'n dangos 'dealltwriaeth glir o sut y mae arloesedd yn gweithio go iawn' trwy ymgorffori goddefiant cynhenid o risg - gan gydnabod na fyddai pob prosiect (ac yn enwedig y rhai gwerthuso cyflym) yn llwyddiannus. Dadleuodd yr un rhanddeiliaid ac arweinwyr prosiect y gallai'r hyn a ddysgir o brosiectau aflwyddiannus fod yr un mor bwysig (â'r prosiectau llwyddiannus) yn nhermau osgoi gwastraff ymdrech, a symud i gyfeiriad datgomisiynu technolegau neu arferion aneffeithiol.
- 4.33 Ar y cyfan, roedd y rhanddeiliaid (ac yn enwedig y rhai a oedd ynghlwm wrth Fwrdd y Rhaglen) yn teimlo, ar gydbwysedd, y byddai dogfen fanyleb i'r rhaglen, sy'n pennu'r nodau, yr amcanion a'r deilliannau dymunol yn gliriach, yn fanteisiol iawn. Wedi dweud hynny, roedd sawl un o'r rhanddeiliaid yn dadlau na ddylai'r agweddau cadarnhaol ar y Rhaglen ETT gael eu ffrwyno trwy gynllun o'r fath. Yn benodol, roedden nhw'n awyddus iawn y dylai'r Rhaglen gadw ei ffocws ar gyflymdra (yn nhermau'r broses o asesu a chymeradwyo cyllid, ond hefyd wrth gyflawni prosiectau) ac y dylai aros yn ddigon 'chwim' i gefnogi syniadau gwirioneddol arloesol.
- 'Rhaid i'r Rhaglen ETT fod ychydig bach yn wahanol. Rhaid iddi fod yn oportiwnistaidd o ran ei golygon. Rhaid iddi fod yn gallu mynd gyda natur y syniadau a gyflwynir'. (Aelod o Fwrdd y Rhaglen)
- 4.34 Dadleuodd rhanddeiliaid eraill, er bod y cysyniad yn un cadarn, bod angen eglurder pellach o ran sut y mae'r Rhaglen ETT yn cyd-fynd â (ac yn osgoi dyblygu) mentrau eraill Llywodraeth Cymru, fel y Gronfa Arloesi i Arbed a gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn ddiweddar, â'r nod o 'brototeipio, profi a datblygu newidiadau cymhleth ac arloesol i'r dulliau o ddarparu gwasanaethau'⁴⁶⁴⁷. Pwysleisiodd rhanddeiliaid yr angen am sicrhau bod gwahanol adrannau Llywodraeth Cymru'n hollol ymwybodol o fentrau sydd â'r nod o ddefnyddio arloesedd a thechnoleg i sbarduno darbodaeth a gwelliannau wrth gyflwyno gwasanaethau, ac am sicrhau bod yna lefel briodol o gydlynw 'Llywodraeth-eang'. Yn y cyd-destun hwn, rhoddodd un o'r rhanddeiliaid glod i dîm y Rhaglen ETT am fod 'yn agored iawn ac yn hawdd gweithio gyda nhw' yn nhermau rhannu a chyfleu gwybodaeth am y Rhaglen ei hun. Awgrymodd y

⁴⁶ Ffynhonnell: Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru. Lansio'r Gronfa Arloesi i Arbed newydd. 17 Chwefror 2017.


⁴⁷ Dylid nodi bod y Dirprwy Gyfarwyddwr dros Arloesi mewn Gofal Iechyd wedi cyfrannu'r hyn a ddysgwyd o'r Rhaglen ETT i ddyluniad Arloesi i Arbed, ac mae'n aelod o banel gwerthuso Arloesi i Arbed sy'n helpu i sicrhau bod yna synergedd priodol rhwng y ddwy fenter.

gallai cronfeydd, rhaglenni a mentrau mewnol eraill (h.y. Llywodraeth Cymru) ddysgu o'u dull o fynd ati.

Rhesymeg y Rhaglen

- 4.35 Mewn adolygiad gwerthuso o'r math hwn, mae egluro model rhesymeg sy'n pennu'r cyd-destun ar gyfer beth y mae'r rhaglen yn bwriadu ei gyflawni yn arfer da.
- 4.36 Er y bu modd i ni baratoi model rhesymeg ar gyfer y Rhaglen ETT (Ffigur 4.2), mae'r ffaith nad oes dogfen manyleb fanwl na chynllun busnes ar gyfer y rhaglen, ac nad oes dangosyddion lefel rhaglen a thargedau cysylltiedig, yn golygu bod hyn yn llai manwl ac yn fwy 'cyffredinol' nag y byddem yn ei ddisgwyl gyda rhaglen o'r natur hon.
- 4.37 Paratowyd y model rhesymeg yn Ffigur 4.2 yn seiliedig ar y cyd-destun polisi a bennwyd uchod, ac ar drafodaethau gyda tîm y rhaglen ETT. Roedd hi'n glir bod y tîm bychan sy'n goruchwyllo'r Rhaglen ETT yn rhannu'r un model ymhlyg ar gyfer y rhaglen, sy'n cwmpasu anghenion, nodau, gweithgarwch ac effeithiau, a bu modd iddynt gyfleu hyn i ni ac i Fwrdd y Rhaglen. Rydyn ni'n deall bod y model hwn wedi cael ei gywreinio dros 18-24 mis cyntaf y rhaglen, gan ddysgu o brofiad o'r rhaglen. Fodd bynnag, mae'r tîm yn cydnabod bod gan y dull ymhlyg a llai ffurfiol hwn ei anfanteision, yn enwedig am nad yw'n darparu gwaelodlin neu bwynt cyfeirio sefydlog o fath a fyddai'n cydweddu i fanyleb ysgrifenedig, ac felly gallai fod yn destun diwygiadau adolygol ac atgofion dethol. Gallai'r diffyg manyleb a model rhesymeg penodol ar gyfer y rhaglen fod yn fwy o risg pe bai unrhyw aelod o'r tîm prosiect bychan (neu bob un) yn cael ei ddargyfeirio i weithgareddau eraill, am y byddai pontio'r trosglwyddiad i bersonél newydd yn fwy ymestynnol o lawer.

Ffigur 4.2: Model Rhesymeg y Rhaglen ETT



Ffynhonnell: OB3 Research

5. Gweithrediad

- 5.1 Yn y bennod hon, rydyn ni'n archwilio'r dystiolaeth mewn perthynas â gweithrediad ac effeithiolrwydd darpariaeth y Rhaglen ETT hyd yn hyn. Mae'r bennod hon yn tynnu ar dystiolaeth o'r cyfweiliadau manwl a gyflawnwyd gydag wyth o brosiectau ETT, tystiolaeth o'r ymgynghoriadau â rhanddeiliaid, ac adolygiad o ddeunyddiau lefel prosiect.

Gweithrediad ac Effeithiolrwydd - Canfyddiadau'r Rhanddeiliaid

Y Broses Ymgeisio ac Asesu

- 5.2 Fel nodwyd eisoes, roedd y rhanddeiliaid yn gefnogol iawn ar y cyfan o'r cysyniad y Rhaglen ETT ac o'r rhesymeg a oedd y tu ôl i ymyrraeth Llywodraeth Cymru yn y maes hwn. Fodd bynnag, clustnodwyd nifer o bwyntiau dysgu ganddynt, a darparwyd adborth adeiladol mewn perthynas â'r materion allweddol o ran gweithrediad.
- 5.3 Er yr ystyrir bod y ffurflen gais (ar gyfer Thema 1, cyllid gwerthuso cyflym ac uwchraddio) yn addas at y pwrpas ar y cyfan, ac er bod y ffaith ei bod yn gryo'n beth da, codwyd nifer o bwyntiau ehangach mewn perthynas â'r broses ymgeisio ei hun. Roedd nifer o rhanddeiliaid ac ymgeiswyr am brosiectau'n teimlo bod y broses o wneud cais yn golygu rhyw lefel o wastraff ymdrech o ran yr ymgeiswyr ac o ran Llywodraeth Cymru. Roedd hyn yn deillio o'r ffaith y bu rhyw 38 y cant o'r ymgeiswyr ar gyfer carfan blwyddyn ariannol 2016/17⁴⁸ yn llwyddiannus. Roedd sawl un o'r rhanddeiliaid yn teimlo bod hyn yn groes i un o nodau cyffredinol y gronfa ETT h.y. i greu darbodaeth.
- 5.4 Er enghraifft, dywedodd un o'r rhanddeiliaid:
- 'Mae pobl yn gwybod amdani. Y drafferth yw, mae pawb yn ymgeisio. Mae £10m yn swm mawr, felly wrth gwrs y bydd pobl yn mynd amdani. Y canlyniad yw bod y rhaglen yn cael ei gorlethu. Mae pawb yn paratoi ceisiadau ym misoedd Medi a Hydref. (Aelod o banel Asesu Cronfa'r ETT).
- 5.5 Awgrymodd lond llaw o rhanddeiliaid y gallai, ac y dylai'r Byrddau lechyd fod yn fwy rhagweithiol wrth flaenoriaethu pa geisiadau i'w cyflwyno, ac wrth wneud penderfyniadau pragmataidd i beidio â buddsoddi amser ar ddatblygu ceisiadau y gellid dadlau eu bod yn fwy sbeciannol. Yn gysylltiedig â hyn, awgrymodd rhai y

⁴⁸ Yn seiliedig ar 110 o geisiadau, â 42 o'r rheiny'n cael cymeradwyaeth.

gellid gosod cyfyngiad ar nifer y ceisiadau a ganiateir gan bob Bwrdd Iechyd er mwyn cwtdgi ar yr ymdrech sy'n mynd i baratoi ac asesu ceisiadau aflwyddiannus.

- 5.6 Mynegwyd safbwynt ar raddfa weddol eang ymysg y rhanddeiliaid hefyd y byddai gwella'r canllawiau ar gyfer ymgeisio am gyllid o dan Thema 1 yr ETT yn helpu i leihau nifer y ceisiadau sy'n dod i mewn i'r system. Aeth ambell un mor bell ag awgrymu y gallai Llywodraeth Cymru geisio cyflwyno themâu bras (yn seiliedig ar y dystiolaeth o angen) ar gyfer pob un o'r 'cylchoedd' ymgeisio i gronfa'r ETT, gan wahodd prosiectau gwerthuso cyflym ac uwchraddio i ddod i'r fei. Ond roedd eraill yn teimlo y gallai hyn achosi problemau, ac y gallai hyd yn oed gael yr effaith groes o atal pobl rhag cyflwyno syniadau arloesol nad ydynt o reidrwydd yn cyd-fynd yn dwt â'r themâu a fyddai'n cael eu pennu ymlaen llaw. Opsiwn arall a gyflwynwyd oedd ystyried cyflwyno cam mynegiant o ddiddordeb (Eol) 'ysgafn' a fyddai'n cynnwys sgrinio prosiectau allan er mwyn llunio rhestr fer fwy pendant o brosiectau i'w datblygu ar gyfer y cam ymgeisio cyflawn.
- 5.7 Fodd bynnag, dim ots pa ddull a ddefnyddir i sicrhau gostyngiad yn nifer gyffredinol y ceisiadau, thema a gododd dro ar ôl tro oedd na ddylai unrhyw newidiadau a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru gyfyngu ar greadigrwydd, arloesedd na chyflymdra'r gwaith sy'n rhan gynhenid o'r Rhaglen.
- 5.8 Awgrymodd eraill welliannau posibl i'r broses o asesu a gwerthuso ceisiadau i'r gronfa ETT. Er enghraifft, roedd dau o'r rhanddeiliaid yn teimlo y gellid gwella cysondeb o ran y ffordd y mae ceisiadau am brosiectau'n cael eu harchwilio a'u hasesu. Yn benodol, roedden nhw'n meddwl y gallai'r Rhaglen gael ei llesteirio gan ddiffyg ymwybyddiaeth fanwl a thechnegol ymysg aelodau'r panel. Roedd hyn, yn eu barn nhw, yn cyfyngu ar i ba raddau y mae prosiectau'n cael eu profi'n gadarn o ran eu cysylltiadau â rhaglenni cenedlaethol ehangach o fewn y GIG, ac o ran beth fyddai'r maint gorau posibl ar gyfer prosiect a ariennir drwy'r ETT er mwyn sicrhau cymesuredd â chynlluniau eraill. Yn hynny o beth, dywedodd un o'r rhanddeiliaid y gallai'r Rhaglen elwa ar:
- 'Ddealltwriaeth ehangach a dyfnach am y GIG ar y panel asesu [ar gyfer y Gronfa ETT]'.
- 5.9 Dadleuodd y rhanddeiliaid penodol yma y gallai hyn ganiatáu ar gyfer gwerthusiad mwy technegol a chadarn o rai prosiectau sy'n gwneud cais am gyllid ETT, ac yn enwedig y rhai mwy o faint.

5.10 Roedd y bobl hynny a oedd ynghlwm wrth gyflawni prosiectau ETT (ar draws Themâu 1, 2 a 3) yn teimlo bod ganddynt berthnasau adeiladol iawn â staff Rhaglen Llywodraeth Cymru. Yn benodol, soniwyd bod swyddogion Llywodraeth Cymru wedi bod yn gefnogol ac yn hygyrch yn ystod y broses o wneud cais, ac ar ôl dyfarnu'r cyllid. Ymhlith y sylwadau a wnaed yn hynny o beth roedd:

‘Maen nhw'n rhagweithiol iawn, ac mae'r tîm yn agored ac yn hygyrch.’

‘Maen nhw'r union beth sydd ei angen - dwi ddim yn gwybod beth yn fwy y gallent ei wneud, heblaw, efallai, am ddarparu adroddiad neu gylchlythyr ar y prosiectau fel y gall pobl weld y mathau o bethau sy'n cael eu hariannu a'r esiamplau o arfer dda ry'n ni am weld rhagor o'r rhain’.

5.11 Roedd yr ymgeiswyr a'r rhanddeiliaid yn teimlo bod y templedi (e.e. y ffurflen gais a'r adroddiadau ar gynnydd) yn briodol, er o'n hadolygiad ni ein hunain, mae'n amlwg nad yw'r rhain yn cael eu defnyddio'n gyson gan yr holl ymgeiswyr neu brosiectau, ac mae'n debyg bod yna gyfleoedd i hyrwyddo neu hyd yn oed i orfodi defnydd mwy systemataidd o'r templedi.

5.12 Mynegodd arweinydd un prosiect siom bod cais i wyro rhywfaint o gyllid (o un pennawd cyllidebol i un arall) wedi cael ei wrthod gan Lywodraeth Cymru, a bod y swm o dan sylw wedi cael ei gymryd yn ôl yn sgil hynny. Roedd hyn wedi gadael rheolwr y prosiect o dan yr argraff nad oedd gan Lywodraeth Cymru hyder ei allu i reoli'r prosiect yn fedrus.

Amser Cyflwyno a Pharatoi Cyn Cymeradwyo

5.13 Mynegodd rhanddeiliaid ac arweinwyr prosiectau bryderon o ran yr 'amser cyflawni' cyn cymeradwyo a chychwyn y prosiect. Er bod y bobl hyn yn cydnabod, ac yn cytuno â'r pwyslais ar gyflawni cyflym, roedden nhw'n synhwyro hefyd bod llawer o'r prosiectau a gymeradwywyd dan anfantais am fod disgwyl iddynt gychwyn eu prosiect mor gyflym. Mae hyn yn cyd-fynd â chanfyddiadau ein hadolygiad ni o'r adroddiadau ar gynnydd a gyflwynwyd gan brosiectau'r gronfa ETT. Nododd swyddogion Llywodraeth Cymru'r adborth yma hefyd, ac aethant ati i ymestyn yr amser cyflwyno ar gyfer galwad yr ail gylch (2016-17) ac roeddent yn cynllunio estyniad pellach ar gyfer 2017-28) gan ddisgwyl i'r prosiectau a gymeradwyir yn Hydref 2017 gychwyn yn Ebrill 2018.

5.14 Roedd hyn yn arbennig o wir lle'r oedd rhaid i brosiectau recriwtio staff a'u cael yn eu swyddi er mwyn cychwyn y gwaith cyflawni. Fodd bynnag, roedd y rhanddeiliaid yn teimlo hefyd nad oedd rhai prosiectau wedi gwneud digon o waith paratoi cyn

cyflwyno eu ceisiadau er mwyn sicrhau bod y prosesau caffael angenrheidiol yn eu lle, a bod hyn wedi achosi oedi ar ôl dyfarnu'r cyllid. Roedd hyn er gwaethaf y ffaith fod Llywodraeth Cymru wedi nodi'n glir yn eu canllawiau i ymgeiswyr, trwy ymgysylltiad uniongyrchol â'r timau a oedd yn paratoi'r cynigion, a thrwy achlysuron rheolaidd y Rhwydwaith Technoleg, eu bod yn disgwyl i'r caniatadau hyn fod yn eu lle cyn cyflwyno'r ceisiadau. Dadleuodd swyddogion Llywodraeth Cymru bod gwthio pethau yn eu blaen fel hyn yn rhan allweddol o'r newid ehangach mewn diwylliant y mae'r Rhaglen ETT yn ei feithrin.

5.15 Yn y cyd-destun hwn, dywedodd un o'r rhanddeiliaid:

'Nid yw arweinwyr caffael yn gweld y ceisiadau o reidrwydd, does neb yn siarad â nhw am y peth, neu'n sicr nid mewn digon o fanylder. O ganlyniad, gall prosiectau sydd wedi cael cymeradwyaeth am gyllid fynd i drafferthion gyda'u prosesau a'u rheolau caffael, a gellid osgoi hyn'.

5.16 Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnwys cynrychiolydd caffael o GIG Cymru ar eu panel arfarnu ar gyfer galwad yr ail gylch o geisiadau i'r Gronfa ETT, gyda chylch gwaith penodol i sicrhau bod y trefniadau a'r caniatadau caffael yn eu lle cyn cymeradwyo'r ceisiadau.

Effeithiolrwydd - Eglurder yr Amcanion

5.17 Yn ein hadolygiad o ddogfennaeth lefel prosiect sy'n ymwneud â'r prosiectau gwerthuso cyflym ac uwchraddio o dan Thema 1, aethon ni at i archwilio ac asesu i ba raddau yr oedd y prosiectau wedi bod yn glir ynghylch beth roeddent yn bwriadu ei gyflawni. Yn benodol, roedden ni'n chwilio am dystiolaeth bod y prosiectau wedi pennu dangosyddion CAMPUS⁴⁹, mesuriadau o ddeilliannau/effaith a'u bod wedi ystyried data/tystiolaeth gwaelodlin i ddangos yr angen, a sut y byddent yn mesur cynnydd.

5.18 O'r 39 prosiect o dan Thema 1 yr ETT yr oedd y wybodaeth ar gael ar eu cyfer:

- Roeddem yn ystyried bod chwech o'r 39 prosiect (15 y cant) yn gadarn yn nhermau eglurder eu hamcanion. Roedd y chwe phrosiect yma'n dangos dystiolaeth o fanteision credadwy a chynhwysfawr, effeithiau a dangosyddion CAMPUS (ynghyd â thargedau mesuradwy) ac roeddent yn cyfeirio at sefyllfaoedd gwaelodlin hygred.

⁴⁹ Cyrraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol a Synhwyrol.

- Roeddem yn ystyried bod 27 o'r 39 prosiect (70 y cant) yn gymedrol yn nhermau eglurder eu hamcanion. Roedd y prosiectau hyn yn dangos rhyw dystiolaeth o fanteision, effeithiau a/neu dargedau yn gysylltiedig â'r prosiect, ond roedd yna ddiffyg manylder (e.e. nid oedd y dangosyddion yn feintiol neu'n CAMPUS o ran eu natur bob tro) ac nid oeddent yn cyflwyno neu'n tynnu ar y dystiolaeth waelodlin.
- Roeddem yn teimlo bod chwech o'r 39 prosiect (15 y cant) yn wan yn nhermau eglurder eu hamcanion. Yn yr achosion hyn, gwelwyd ychydig neu ddim dystiolaeth am fanteision, effeithiau neu dargedau yn gysylltiedig â'r prosiect, ac nid oedd unrhyw dystiolaeth waelodlin.

5.19 Yn nhermau arferion gorau, roedd gan rai o'r chwe phrosiect roeddem yn teimlo eu bod yn gadarn:

- Adran yn y cais a oedd yn rhestru'r manteision ariannol (mesuradwy) ac anariannol yr oedd y prosiect yn disgwyl eu gwireddu, ynghyd â manylion am sut y câi'r rhain eu mesur.
- Adran yn eu cais a oedd yn dangos yr arbedion cylchol disgwyliedig o ran costau, gan roi manylion ariannol dros amserlen y prosiect, a chan ddefnyddio dystiolaeth waelodlin i ategu'r rhagdybiaethau a'r amcanestyniadau a wnaed.
- Targedau mesuradwy sy'n seiliedig ar ddeilliannau (CAMPUS) i'w cyflawni, er enghraifft:
 - Arbediad amser o hyd at 80 y cant ar waith gweinyddol sy'n gysylltiedig â ffeilio.
 - Arallgyfeirio hyd at 50 y cant o amser staff i ganolbwyntio ar weithgareddau a thasgau eraill.
 - Gostyngiad o hyd at 15 y cant mewn derbyniadau am anhwylderau penodol.
 - 75 y cant o nyrsys cymunedol yn cael eu haddysgu i roi diagnosis a thrin anhwylderau penodol.
 - Cwtogi 30 y cant ar y gost o roi presgripsiynau am gynnyrch amhriodol.

- Dull cydlynol a grymus o fynd ati i lunio'r cais ei hun, â llif rhesymeg clir rhwng yr angen a glustnodwyd, y nodau, y gweithgareddau a'r allbwn a'r deilliannau a'r effeithiau disgwyledig.

Effeithiolrwydd - Cyflawni Prosiectau

5.20 Yn ein hadolygiad o'r ddogfennaeth sy'n ymwneud â'r prosiectau gwerthuso cyflym ac uwchraddio a ariannwyd o dan Thema 1, archwiliwyd ac aseswyd tystiolaeth o ran a yw'r prosiectau'n cyflawni gweithgarwch yn ôl y bwriad (h.y. fel y mae eu ceisiadau yn ei bennu ac fel y mae llythyrau cymeradwyo'r grantiau'n ei gadarnhau). Yn seiliedig ar yr adolygiad hwn, cafwyd bod:

- 14 o'r 39 prosiect (36 y cant) wedi darparu tystiolaeth gadarn bod y gweithgarwch yn cael ei gyflawni yn ôl y bwriad, gan gyflwyno tystiolaeth gadarn i ategu hyn trwy'r adroddiadau diweddaru chwarterol
- 22 o'r 39 prosiect (56 y cant) wedi darparu tystiolaeth gymedrol o gyflawniad. Roedd y prosiectau hyn wedi darparu rhywfaint o dystiolaeth am gyflawniad ond nid ystyriwyd bod hyn yn gadarn am ein bod yn teimlo bod bylchau yn y wybodaeth, o ran a oedd y prosiect yn cael ei gyflawni yn ôl y bwriad ai peidio.
- Nid oedd tri o'r 39 prosiect (wyth y cant) wedi darparu unrhyw dystiolaeth eu bod yn cyflawni'r gweithgarwch yn ôl y bwriad.

5.21 Roedd esiamplau o arferion da o'r 14 prosiect a ddarparodd dystiolaeth gadarn am gyflawniad yn cynnwys:

- Adroddiadau manwl a pherthnasol, ond cryno, ar gynnydd.
- Y defnydd o ddiweddariadau RAG (Coch, Ambr, Gwyrdd) neu yn seiliedig ar 'ddangosfwrdd' ar elfennau critigol o weithrediad y prosiect, ynghyd â naratif byr, a oedd, yn achos yr esiamplau gorau, yn cael ei adnewyddu a'i ddiweddaru ar gyfer pob adroddiad.
- Defnydd o gofrestrau o risg ar gyfer y prosiect a'u diweddaru yn rhan o'r adroddiadau ar gynnydd, gan gynnwys camau lliniaru.
- Cerrig milltir a diweddariadau ar gyflawniad y prosiect yn erbyn y rhain, gan gynnwys esboniadau cryno am unrhyw wyriadau neu oedi.

6. Effaith

- 6.1 Yn y Bennod hon, byddwn ni'n ystyried tystiolaeth am effaith y Rhaglen ETT hyd yn hyn. Mae'r bennod hon yn tynnu ar dystiolaeth o'n trafodaethau â rhanddeiliaid ac o'r adolygiad o ddogfennau.

Canfyddiadau'r Rhanddeiliaid - Effaith

- 6.2 Nodwyd eisoes ei bod hi'n rhy gynnar yng nghylch oes y Rhaglen (18 mis i mewn) i weld llawer yn nhermau tystiolaeth gwerthuso lefel prosiect ffurfiol o ran effaith. Wedi dweud hynny, roedd ein trafodaethau â rhanddeiliaid yn awgrymu bod prosiectau sy'n cael eu hariannu drwy'r Gronfa ETT a'r Rhaglen ar led yn dangos addewid mewn perthynas â'r deilliannau a fwriedir â'r GIG yn mabwysiadu technolegau newydd. (Fel y nodwyd ym Mhennod 4) mae'r Rhaglen yn darparu cymysgedd a chydbwysedd priodol o weithgarwch prosiect, gan fuddsoddi mewn technoleg sy'n ymwneud ag arloesedd clinigol a gweinyddol yn y GIG sy'n alinio'n dda â'r nod a'r deilliannau y mae'r Rhaglen yn bwriadu eu cyflawni, ac i'r ffactorau allweddol sy'n bwydo polisi⁵⁰.
- 6.3 Er enghraifft, roedd hi'n glir o'n trafodaethau ag arweinwyr prosiectau (ar gyfer yr wyth prosiect yn ein sampl manwl) bod cyllid ETT (o ba Thema bynnag) wedi bod yn allweddol wrth ganiatáu i'w prosiectau barhau, â phob un ohonynt yn dweud na fyddent wedi gallu bwrw ymlaen â'u menter pe na bai'r cyllid ar gael iddynt (sy'n golygu ei bod yn bosibl na fyddai'r dechnoleg gysylltiedig wedi cael eu mabwysiadu) ac ni fyddai cyllid cyfatebol wedi cael ei ddiogelu yn hynny o beth.
- 6.4 Enghraifft allweddol o hyn oedd y prosiect AgorIP, am fod arweinydd y prosiect yn teimlo na fyddai wedi gallu parhau heblaw am y buddsoddiad o'r fron i gyflawni gweithgarwch cyn-datblygu trwy'r Rhaglen ETT.
- 'Mae'r Rhaglen ETT a'r cyllid a gafwyd wedi bod yn hollol hanfodol wrth ganiatáu i'r prosiect ddatblygu i'r fath raddau'.
- 6.5 Roedd y gorchestion allweddol yng nghyd-destun y prosiect hwn yn cynnwys diogelu cyllid ERDF trwy WEFO, a chyllid cyfatebol trwy Brifysgol Abertawe, i uwchraddio'r gwaith a buddsoddi mewn gweithgarwch sydd â'r potensial i arwain at IP, a allai, yn ei dro, gyfrannu at ddeilliant 'iechyd-cyfoeth' y Rhaglen ETT.

⁵⁰ Yn nodedig yn hyn o beth yw argymhellion y Bwrdd Arferion Gorau ac Arloesi ym maes Iechyd a Lles ac ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

- 6.6 Nododd prosiectau eraill eu bod wrthi'n ymarferol yn casglu data monitro, a'u bod yn y broses o gyflawni gwerthusiadau. Yn hynny o beth, dywedodd un arweinydd prosiect:
- 'Mae gennym alldro clir, a maes o law byddwn yn gallu darparu darlun clir iawn. Mae hi eisoes yn edrych yn gadarnhaol iawn'.
- 6.7 Roedd eraill eisoes wedi dechrau clustnodi rhai pwyntiau dysgu allweddol mewn perthynas ag effaith. Er enghraifft, dywedodd arweinydd prosiect arall:
- 'Rydyn ni'n dysgu llawer o wersi yr ydym yn awyddus i'w rhannu â BILI eraill. Mae yna fri o gyrraedd rhyw nod yn gyntaf, ond mae yna lu o faglau hefyd, ac mae angen i ni helpu eraill i osgoi taro'r un rhai.'
- 6.8 Yn ogystal, amlygwyd canfyddiadau cadarnhaol am y Rhaglen ETT a rhai o'r prosiectau a ariennir drwyddi gan y ffaith fod sawl un o'r mentrau wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer amryw o wobrau (ac wedi ennill mewn ambell i achos), ond nid yw'n bosibl gwneud sylwadau am ba agweddau o'r rhaglenni y mae'r rhain yn ymwneud â nhw o fewn cyfyngiadau'r adolygiad, hwn am nad oeddent yn amlwg yn yr adborth o'r rhanddeiliaid a gymerodd ran yn y cyfweiliadau.
- 6.9 O ystyried ei bod hi'n gyfnod cymharol gynnar yn oes y Rhaglen ETT a'r prosiectau a ariennir drwyddi, roedd hi'n anochel bod y trafodaethau â rhanddeiliaid yn canolbwyntio ar y ffordd orau o gasglu tystiolaeth am effeithiau yn y dyfodol. Rydyn ni'n ystyried y cyd-destun ehangach hwn am ba effeithiau y byddai'n rhesymol disgwyl i'r Rhaglen ETT a'i phrosiectau eu cyflawni ym Mhennod 7, lle'r ydyn ni'n awgrymu fframwaith o ddangosyddion yn seiliedig ar ddeilliannau.
- 6.10 Roedd yna deimlad clir ymysg y rhanddeiliaid y dylai'r gweithgarwch monitro a gwerthuso sy'n gysylltiedig â'r Rhaglen ETT ganolbwyntio ar ateb y cwestiwn 'pa wahaniaeth sy'n cael ei wneud?' yn hytrach na phoeni'n ormodol am 'faint ydyn ni'n ei wneud?'. Roedd hyn yn arbennig o wir o gymryd natur arbrofol a pheilot rhai o weithgareddau'r prosiectau a gymeradwywyd. Dywedodd sawl un o'r rhanddeiliaid (ac ategwyd y peth gan ein hadolygiad o ddogfennau) bod y 'targedau' lefel prosiect a bennwyd yn y llythyrau cynnig grantiau yn amlwg yn canolbwyntio ar broses yn hytrach nag ar ddeilliannau.
- 6.11 Dadleuodd y rhanddeiliaid hefyd y dylai Bwrdd y Rhaglen gymryd diddordeb brwd mewn gwthio'r agenda gwerthuso a dysgu yn ei flaen yn rhagweithiol yn rhan o'i waith dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Roedd hyn yn cynnwys yr angen am sicrhau bod dysgu yn seiliedig ar ddeilliannau yn cael ei ledaenu'n fewnol (h.y. o

fewn ac ar draws adrannau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys yr adran economeg) ac ar draws y GIG ar led. Roedd y rhanddeiliaid yn teimlo hefyd bod gan Dechnoleg Iechyd Cymru rôl allweddol i'w chwarae yn hyn o beth, yn ogystal â rhaglen barhaus o achlysuron y Rhwydwaith Technoleg Iechyd a oedd yn cael ei pharchu a'i gwerthfawrogi gan randdeiliaid ac arweinwyr prosiect ar y cyfan. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio'r rhwydwaith fel fforwm i gyfleu negeseuon ehangach mewn perthynas â'r Rhaglen ETT hefyd. Mae hyn yn cynnwys tynnu sylw at brosiectau sy'n perfformio i safon uchel, a chlustnodi'r ffyrdd y mae angen i brosiectau sy'n tanberfformio wella.

- 6.12 Nododd sawl un o'r rhanddeiliaid taw un o'r rhwystrau posibl i wireddu dull mwy cyson o fynd ati ar lefel rhaglen i fesur deilliannau ac effeithiau yw natur amrywiol portffolio prosiectau ETT, hyd yn oed o fewn y pedair Thema. Er hynny, dadleuodd y rhanddeiliaid ei bod yn teimlo'n iawn yn reddfod i ddatblygu'r agenda hwn, neu, fel y dywedodd un o'r rhanddeiliaid 'mae yna berygl y gallech eich ffeindio'ch hun yn ariannu set o arbrofion digyswllt'.
- 6.13 Nododd nifer o randdeiliaid sylwadau am yr angen am ganolbwyntio ar gofnodi deilliannau cynnil neu ganolradd sy'n deillio o'r prosiectau a ariennir, ac am i hyn gael ei glustnodi a'i ledaenu ar lefel Rhaglen. Yn benodol, roeddent yn cyfeirio at 'arloesi diwylliannol' ac esiamplau o sut y gallai technoleg fod yn arwain at 'newid ymddygiad' neu sefydlu newidiadau ehangach o ran systemau, ac yn gofyn y cwestiwn: sut mae trosi arloesedd yn arferion mesuradwy a chynaliadwy?'. Pwyntiodd eraill at yr angen am i effaith gael ei hystyried yng nghyd-destun y manteision uniongyrchol i ddinasyddion ac i ddefnyddwyr gwasanaethau'r GIG.
- 6.14 Ymhlith y sylwadau a gafwyd gan randdeiliaid ac arweinwyr prosiect yn hyn o beth roedd:
- 'O ran effaith, bydd yna sawl prawf allweddol i ni. Bydd angen i ni allu dangos a yw'r prosiect wedi gwireddu'r newid diwylliannol, a'r deilliannau y gellir eu masnacheiddio'. (Arweinydd Prosiect)
- 'Un o'r deilliannau allweddol fydd cofleidio technoleg newydd ac uwchraddio prosiectau peilot yn llwyddiannus er mwyn eu sefydlu yn y gwasanaethau mewn ffordd sy'n lleihau'r costau net ar gyfer y sector cyhoeddus, yn gwella ansawdd ac yn gostwng y pris'. (Arweinydd Prosiect)

Sylfaen y Dystiolaeth Ddogfennol

- 6.15 Adeg cyflawni'r adolygiad, roedd yna ddiffyg tystiolaeth o ran pa effeithiau a deilliannau yr oedd y Rhaglen ETT a'r prosiectau a oedd yn cael eu hariannu drwyddi yn eu cyflawni. Nid oedd hyn yn beth annisgwyl o feddwl i'r Rhaglen ETT gychwyn gwta 18 mis yn ôl, ac y gofynnwyd yn benodol i ni gyflwyno argymhellion o ran sut y gellid gwneud y gwaith gwerthuso'n fwy cyson ar draws prosiectau, a'i wella ar gyfer y rhaglen i gyd. Fel yr ydym wedi ei esbonio eisoes, roedd yna lai o dystiolaeth werthuso lefel prosiect ar gael i ni ei harchwilio nag yr oeddem wedi ei ddisgwyl (dim ond dau adroddiad gwerthuso lefel prosiect o'r prosiectau gwerthuso cyflym ac uwchraddio a ariannwyd o dan Thema 1) yn seiliedig ar fanyleb yr adolygiad.
- 6.16 Adeg cyflawni ein hadolygiad, roedd yna ddiffyg tystiolaeth werthuso mewn perthynas ag effaith yr Hyb Mabwysiadu Technoleg Cenedlaethol/Technoleg Iechyd Cymru hefyd, a hynny am eu bod yn dal i gael eu sefydlu. Mae hi'n arwyddocaol fodd bynnag, bod y fenter hon wedi cael ei datblygu'n gyflym o gysyniad i weithrediad o fewn 12 mis. Nid oedd yr adroddiad gwerthuso ar raglen Prosiectau Enghreifftiol Bevan wedi cael ei gwblhau a'i ryddhau adeg cyflawni'r adolygiad hwn ychwaith.
- 6.17 I raddau helaeth, roedd y diffyg tystiolaeth am fod y rhan fwyaf o'r prosiectau ar draws Themâu 1, 2 a 3 yn dal i fynd rhagddynt, neu am eu bod ar gam cynnar yn eu datblygiad (rhai ohonynt oherwydd oedi cyn cychwyn) ac nid oeddent wedi casglu gwybodaeth fonitro na thystiolaeth werthuso ystyrlon eto.
- 6.18 Mae hi'n amlwg hefyd o'n hadolygiad o ddogfennau ac o drafodaethau ag arweinwyr prosiectau bod cadernid y cynlluniau gwerthuso'n amrywio'n sylweddol ar draws y prosiectau a ariennir. Mae gan rai prosiectau gynlluniau clir sy'n cyfuno monitro mewnol, gweithgarwch hunan-werthuso a chomisiynu gwerthuswyr annibynnol. Mae'n debyg nad oes gan eraill unrhyw gynlluniau gwerthuso cadarn, er bod hyn yn ddull pwysig o asesu effeithiau, sy'n rhan allweddol o'r prosiect ei hun. Er ei bod hi'n ddealladwy bod gan brosiectau gynlluniau monitro a gwerthuso sy'n gyson â graddfa'r cyllid, ar y cyfan, roedd y rhanddeiliaid yn teimlo ei bod hi'n briodol dwysáu'r ffocws ar weithgarwch gwerthuso, dysgu a lledaenu ar y cam yma yn oes y Rhaglen ETT. Rydyn ni'n cynnig awgrymiadau ymarferol o ran sut y gellid bwrw ymlaen â hyn ym Mhennod 7, gan gynnwys syniadau o ran sut y gellid defnyddio set fwy cyson o ddeilliannau mesuradwy.

- 6.19 Gan droi'n benodol at 39 prosiect y gronfa ETT (Thema 1 - gwerthuso cyflym ac uwchraddio), yn seiliedig ar ein hadolygiad o'r ddogfennaeth, cawsom:
- Dystiolaeth glir fod dau brosiect (pump y cant) yn cyflawni effeithiau gyda thystiolaeth gadarn i ategu eu cyflawniadau.
 - Bod rhywfaint o dystiolaeth o effeithiau ar gael ar gyfer pum prosiect (13 y cant). Fodd bynnag, nid oedd yn hollol glir yn yr achosion hyn a oedd y prosiectau'n cynhyrchu'r effeithiau disgwylidig/a ragwelwyd ai peidio.
- 6.20 Nid oedd unrhyw dystiolaeth o effaith [hyd yn hyn] mewn perthynas â 32 (82 y cant) o'r 39 prosiect.

7. Y Trefniadau Monitro a Gwerthuso at y Dyfodol

- 7.1 Yn y bennod hon, rydyn ni'n nodi ein canfyddiadau o ran beth y gellid ei fesur ar sail fwy cyson ar draws y prosiectau a gynorthwyr, ac yn cynnig awgrymiadau o ran y camau y gellid eu cymryd i gynorthwyo'r gwaith o werthuso effaith y Rhaglen ETT yn y tymor hwy. Mae'r bennod hon yn tynnu ar y gwaith adolygu a wnaed ar ddogfennau'r prosiect (ac yn benodol y dangosyddion sy'n cael eu defnyddio gan y prosiectau a ariennir ar hyn o bryd), safbwyntiau'r rhanddeiliaid, a gwybodaeth a phrofiad y tîm adolygu ei hun am arferion monitro a gwerthuso.

Safbwyntiau'r Rhanddeiliaid

- 7.2 Roedd y rhanddeiliaid yn teimlo y byddai datblygu manyleb neu gynllun cyffredinol ar gyfer y gwaith yma'n fan cychwyn pwysig. Byddai hyn yn darparu sylfaen a phwynt cyfeirio allweddol er mwyn galluogi'r prosiectau i ddangos eu perfformiad a'u heffaith. Yn ogystal, byddai'n llenwi'r bwlch rhwng cyfeiriad cyffredinol y polisi a chyflawni'r prosiect 'ar lawr gwlad'.
- 7.3 Gyda chynllun lefel rhaglen cliriach yn ei le, roedd y rhanddeiliaid yn teimlo y byddai'n gwneud synnwyr datblygu dull mwy cyson o fynd ati i fesur effaith, er i sawl un nodi y byddai angen gweithredu hyn yn ofalus er mwyn peidio â bod yn rhy anhyblyg neu'n wrth-gynhyrchiol. Er enghraifft, dywedodd un o'r rhanddeiliaid:
- 'Mae'n wir y gallai'r rhaglen elwa ar ychydig bach mwy o strwythur yn nhermau DPA. Ond bydden i'n wyladwrus rhag mynd yn rhy bell i'r cyfeiriad arall. Rwy'n credu y dylem ni osgoi'r temtasiwn o ofyn am ormod o wybodaeth gan bobl'.

Dangosyddion am Ddeilliannau - Dull yn Seiliedig ar Fframwaith

- 7.4 O ystyried y sialensiau a bennwyd ym Mhennod 6 o ran amrywiaeth natur a chwmpas y prosiectau a ariennir ar draws gwahanol Themâu'r Rhaglen ETT, rydyn ni'n teimlo y gallai dull o ymdrin â dangosyddion yn seiliedig ar ddangosyddion fod yn ffordd briodol o fynd ati. Yn ein hadolygiad o ddogfennau'r prosiect, fe archwiliwyd y mathau o ddeilliannau ac effeithiau y mae'r prosiectau cyfredol yn dweud eu bod yn bwriadu eu cyflawni. Fe gynhalion ni drafodaethau â rhanddeiliaid hefyd am ddefnyddio dulliau mwy cyson o fonitro a gwerthuso.
- 7.5 Yn seiliedig ar y gwaith yma, rydyn ni'n cynnig dewislen o ddangosyddion sy'n seiliedig ar ddeilliannau, wedi eu grwpio yn dri chategori ar sail 1. newid systemau a diwylliant, 2. deilliannau a phrofiadau cleifion; a 3. iechyd a chyfoeth. Byddai gofyn i'r prosiectau ddewis o blith y rhain a'u cymhwyso/defnyddio yng nghyd-destun eu

gweithgareddau. Mae'r dull hwn o fynd ati'n cydnabod na fydd yr holl ddangosyddion yn berthnasol i bob prosiect.

7.6 Mae hi'n bwysig cydnabod y byddai angen pennu'r dangosyddion fel eu bod yn gymesur a swm y cyllid a ddyrennir (a'u hasesu gan y panel(au) asesu yn y cyd-destun hwnnw).

7.7 Ar yr olwg gyntaf, ein safbwynt ni yw y byddai'n rhesymol disgwyl i brosiectau ddewis cyfanswm o rhwng tri a phump dangosydd am ddeilliannau ar draws y categorïau fframwaith, ac amlygu pa ddata y byddent yn ei ddefnyddio i ddangos cynnydd a mesur effaith, gan gynnwys, lle bo modd, defnyddio gwybodaeth waelodlin i osod y buddion/cynnydd net yn eu cyd-destun.

Categori Dangosydd am Ddeilliannau:	Newid systemau a diwylliant
• Cynnydd mewn ymwybyddiaeth am anhwylderau ymysg staff (e.e. staff cymunedol) • Gostyngiad mewn derbyniadau i ysbytai (yn ymwneud ag anhwylderau penodol) • Gostyngiad/Cynnydd yn yr ymweliadau allestyn i'r gymuned/â chartrefi cleifion (wedi ei fesur yn ôl baich achosion) • Gostyngiad mewn apwyntiadau Meddyg Teulu • Gostyngiad mewn teithio (wedi ei fesur yn ôl amser a chost) • Gostyngiad yn y defnydd o gynhyrchion ar bresgripsiwn (cyffuriau a deunyddiau eraill e.e. gorchuddion clwyfau) • Gostyngiad mewn gwastraff • Gostyngiad yn y gofynion cyffredinol o ran stoc • Cynnydd yn y gyfran o amser y mae staff yn ei dreulio ar weithgarwch gyda'r cleifion • Gostyngiad mewn dyblygu gwybodaeth • Gostyngiad yn yr amser a dreulir ar ddatgelu afiechydon heintus • Gostyngiad yn hyd arhosiad (LoS) y cleifion • Gostyngiad yn nifer yr apwyntiadau a gollir • Gostyngiad yn y derbyniadau brys (am broblemau iechyd penodol a allai fod yn gysylltiedig â ffocws y prosiect) • Cynnydd yn effeithlonrwydd codio clinigol • Gwell morâl ymysg staff	

Categori Dangosydd am Ddeilliannau:	Deilliannau a phrofiadau cleifion
	• Cynnydd mewn ymwybyddiaeth am anhwylderau • Gostyngiad mewn amserau aros (cyfeirio, diagnosis a thriniaeth) • Gostyngiad yn nifer y cyfeiriadau sy'n mynd ar goll • Gostyngiad yn amserau teithio cleifion • Gostyngiad yn nifer yr apwyntiadau sy'n ymwneud ag iechyd • Gwell profiadau i gleifion (adborth) • Gostyngiad yn hyd cyfartalog 'episod claf' • Lleihad yn nifer/cyfran y gweithredoedd ymyrrol

Categori Dangosydd am Ddeilliannau:	Iechyd a chyfoeth
	• Cynnydd yn yr asedau sy'n cael eu masnacheiddio (h.y. refeniw mesuradwy neu weithgarwch masnachol o gylch un o asedau'r GIG) • Cynnydd yn y gyfran o gyllid o ddiwydiant/buddsoddiad masnachol ar gyfer gwaith ymchwil ym maes iechyd/gweithgarwch Ymchwil a Datblygu (gan gynnwys o'r tu hwnt i Gymru) • Trefniadau cydweithredol â byd masnach/y sector preifat • Ceisiadau am batentau • Cynnydd yn y ganran o wariant caffael y GIG sy'n mynd ar gynhyrchion a gwasanaethau 'o Gymru' • Creu swyddi newydd (trwy ddefnydd doethach o asedau'r GIG) • Manteisio i'r eithaf ar fuddsoddiad o'r tu allan

7.8 Gellid cywreinio ymhellach ar y fframwaith arfaethedig hwn o ddangosyddion, ac mae'n bosibl y gellid eu lleihau o ran niferoedd. Yn y cyd-destun hwn, byddem yn awgrymu bod Bwrdd y Rhaglen ETT yn trafod y fframwaith arfaethedig o ddangosyddion yng nghyd-destun canfyddiadau ehangach yr adolygiad hwn, a'u bod yn cytuno ar set fwy terfynol i'w rhoi ar waith.

7.9 Yn ein barn ni, bydd angen i'r Bwrdd ystyried hefyd a ellir cymhwyso fframwaith dangosyddion o'r math hwn i brosiectau a gymeradwywyd eisoes yn adolygol. Mae'n amlwg bod gan hyn y potensial i fod yn ymarfer digon cymhleth a dwys o ran

ei ddefnydd o adnoddau, a gallai ddenu ymateb sy'n llai na chadarnhaol gan arweinwyr y prosiectau. Fodd bynnag, gallai fod yn bosibl pennu dangosyddion deilliannau yn adolygol yng nghyd-destun prosiectau mwy, fel Technoleg Iechyd Cymru, sy'n dal i fod yn eu camau sefydlu i bob pwrpas.

Monitro a Gwerthuso: Cefnogi diwylliant o ddysgu

- 7.10 Yn ogystal â datblygu fframwaith mwy cyson o ddangosyddion yn seiliedig ar ddeilliannau ar gyfer y Rhaglen ETT yn gyffredinol, mae'r adolygiad hwn wedi amlygu'r cyfle i gynorthwyo prosiectau trwy weithgarwch monitro a gwerthuso tymor hwy mewn ffordd a fydd yn hwyluso diwylliant mwy cadarn o ddysgu a lledu'r ddysg.
- 7.11 Mae yna nifer o gamau ymarferol y gallai Llywodraeth Cymru eu cymryd i gyflawni'r nod. Mae'r rhain yn cynnwys:
- Darparu canllawiau mwy manwl ar gyfer ymgeiswyr o ran beth a ddisgwylir ganddynt os ydynt yn cael eu hariannu trwy'r Rhaglen ETT. Dylai hyn gynnwys canllawiau penodol o ran beth y disgwylir i'r prosiectau eu hunain ei wneud (hunan-werthuso) ac a oes disgwyl i brosiectau ddyrannu adnoddau i gomisiynu gwerthusiadau lefel prosiect allanol (yng nghyd-destun graddfa'r cyllid).
 - Ystyried cynnwys gweithgarwch gwerthuso a lledaenu fel maen prawf sgorio wedi ei bwysoli'n briodol ar gyfer ceisiadau am brosiectau, ac ychwanegu adran orfodol at y ffurflen gais.
 - Comisiynu pecyn cymorth monitro a gwerthuso ar gyfer y prosiectau a ariennir. Gallai hyn gynnwys 'awgrymiadau ac argymhellion' ymarferol ar ddulliau o fynd ati, offer a thechnegau, awgrymiadau o ran ble i droi am ddata gwaelodlin a sut i'w ddefnyddio, sut i fynd ati i gomisiynu gwerthusiad allanol, sut i ddadansoddi a chyflwyno gwybodaeth a thystiolaeth, a sut i gyfleu a lledaenu dysg (cadarnhaol a negyddol). Dylai hyn ganolbwyntio ar gasglu deilliannau cynnil a straeon 'o fywyd go iawn' i gydategu'r fframwaith dangosyddion arfaethedig.
 - Comisiynu cymorth monitro a gwerthuso parhaus ar gyfer y prosiectau a ariennir er mwyn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ychwanegol. Gallai hyn fod mewn lleoliadau grŵp a gallai fod yn gysylltiedig ag achlysuron y Rhwydwaith Technoleg Iechyd, ond gallai fod ar sail ddwysach, fesul un, yn ôl yr angen o gydnabod bod gan wahanol brosiectau wahanol fannau

cychwyn yn nhermau gwybodaeth a galluoedd gwerthuso (fel y mae'r adolygiad hwn wedi ei ddangos).

- Datblygu a chywreinio model rhesymeg y rhaglen ymhellach (fel y'i pennir ym Mhennod 4 o'r adolygiad hwn) a rhannu hyn â Bwrdd y Rhaglen ac â'r prosiectau trwy'r canllawiau a'r pecyn cymorth arfaethedig.
- Cyflawni dadansoddiad lefel rhaglen pellach o'r dystiolaeth werthuso lefel prosiect pan fydd hyn ar gael, a chyfuno hyn â gwaith ymchwil sylfaenol pellach (gyda rhanddeiliaid, y prosiectau a ariennir ac o bosibl gyda'r ymgeiswyr aflwyddiannus) er mwyn cynhyrchu asesiad mwy gorffenedig a chyflawn o effaith.

8. Casgliadau ac Argymhellion

- 8.1 Ein casgliad cyffredinol ni, o'r adolygiad cynnar hwn, yw bod y Rhaglen ETT yn cynnig ymateb priodol ac ystwyth i'r angen clir am gyflymu'r broses o fabwysiadu technoleg yn y GIG yng Nghymru, er bod angen gwerthusiad pellach er mwyn asesu'r effaith. Mae'n cyd-fynd yn dda â'r ffactorau allweddol sy'n gyrru polisi yn ei flaen, a'r canfyddiad yw y bydd yn cyflawni amrywiaeth priodol o weithgareddau'n gyflym a'i fod yn gyson iawn â nodau a bwriadau gwreiddiol y rhaglen.

Y Rhesymeg a'r Dyluniad

- 8.2 Cychwynnodd Llywodraeth Cymru'r Rhaglen ETT er mwyn helpu i gyflymu gwaith y GIG yng Nghymru wrth werthuso a mabwysiadu technolegau, cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Nod y rhaglen yw creu manteision gwirioneddol o ran effeithlonrwydd, gwella deilliannau i gleifion a hwyluso gwell cyfraniad at greu cyfoeth yng Nghymru gan GIG Cymru.
- 8.3 Mae'r gwaith a gyflawnwyd gan y Bwrdd Arferion Gorau ac Arloesi ym maes Iechyd a Lles, ac ymchwiliad a gyflawnwyd gan Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gosod y sail o ran pwysu a mesur graddfa'r her, a hynny wrth ddarparu cyd-destun polisi a rhesymeg clir ar gyfer y Rhaglen ETT a phenderfyniad Llywodraeth Cymru i fuddsoddi'n rhagweithiol yn y maes. Mae'r Rhaglen ETT yn cyd-fynd yn dda â'r fframwaith polisi hwn, ac mae yna gytundeb helaeth ymysg rhanddeiliaid bod yna angen am y Rhaglen, a bod y materion y mae'n ceisio mynd i'r afael â nhw'n rhai go iawn.
- 8.4 Mae strwythur priodol i'r Rhaglen ETT o gylch pedair prif thema sydd, gyda'i gilydd, yn darparu ymateb cynhwysfawr i'r sialensiau a'r cyfleoedd a nodwyd yng nghydestun technoleg ac arloesedd yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.
- 8.5 Dyluniwyd y rhaglen yn bwrpasol i brofi a chyflawni mentrau'n gyflym, ac i weithredu mewn ffordd ystwyth sy'n caniatáu ar gyfer manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd. Yn anarferol ar gyfer menter o'r math hwn gan Lywodraeth Cymru, nid oes gan y Rhaglen ETT fanyleb prosiect ffurfiol na chynllun busnes sy'n pennu'r nodau, yr amcanion, y cynlluniau cyflawni neu'r deilliannau. Fodd bynnag, mae hyn yn rhywbeth y mae angen amdano yn llygaid y rhan fwyaf o'r rhanddeiliaid, a byddai o gymorth mawr wrth gyfleu nodau ac amcanion y Rhaglen yn gliriach, ac wrth ddarparu cysylltiad mwy cadarn a gweladwy rhwng polisi, y prif sbardunau strategol a'r gweithrediadau sy'n cael eu cyflawni gan brosiectau ar lawr gwlad.

Gweithrediad ac Effeithiolrwydd

- 8.6 Hyd yn hyn, mae'r Rhaglen ETT (hyd at, a chan gynnwys cyfnod ariannu 2016/17) wedi buddsoddi mewn cymysgedd priodol o brosiectau sy'n cwmpasu arloesi clinigol a gweinyddol. Mae cyflymdra esblygiad a gweithrediad y Rhaglen trwy'r prosiectau a ariennir wedi bod yn drawiadol, ac mae hyn yn nodwedd bwysig yn nhermau cynyddu cyflymdra'r prosesau ar gyfer mabwysiadu technoleg o fewn y GIG. Mae'r cyllid a ddosbarthwyd o dan amrywiol themâu'r Rhaglen ETT wedi cael ei amddiffyn. Mae hyn yn nodwedd allweddol o'u gweithrediad hefyd, ac yn un sy'n hanfodol bwysig yn nhermau cadw ffocws y Rhaglen ac wrth sicrhau nad yw cyllid yn cael ei arall-gyfeirio neu ei arall-ddyrannu i gyllidebau prif ffrwd y GIG er mwyn ymateb i bwysau parhaus ar gyllidebau.
- 8.7 Nodwedd werthfawr o'r Rhaglen ETT yw'r goddefiant ymhlyg a phwrpasol i risg yn y ffordd y mae'n cael ei darparu. Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod na fydd pob un o'r prosiectau a ariennir yn llwyddo. Ond maent yn cydnabod hefyd bod dysgu trwy fethu yn gallu bod yr un mor bwysig a gwerthfawr, a'i fod yn gallu arwain at ddatgomisiynu neu derfynu arferion aneffeithiol yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus.
- 8.8 Yn nhermau gweithrediad y rhaglen hyd yn hyn, mae hi'n amlwg o adolygu dogfennau'r prosiect a chasglu tystiolaeth gan randdeiliaid, bod y Rhaglen yn cyflawni ar garlam ac mewn ffordd ystwyth, a bod y gweithgarwch a ariennir yn cyd-fynd yn dda â'r bwriadau gwreiddiol. Fodd bynnag, mae yna nifer o gyfleoedd i wella'r ffordd y cyflawnir y Rhaglen. Nodir ein casgliadau mewn perthynas â'r gwelliannau posibl hyn yn y paragraffau canlynol.
- 8.9 Gallai prosiectau sy'n gwneud cais am gyllid i'r Rhaglen ETT fod yn gliriach ynghylch eu hamcanion, eu deilliannau a'u dangosyddion. Mae yna rywfaint o arfer dda, ond ar y cyfan, dyma agwedd o'r Rhaglen y gellid ei gwella. Gellid gwireddu hyn trwy ddatblygu a mabwysiadu canllawiau sydd ychydig bach yn fwy manwl (heb fod yn rhy gyfarwyddol) ar gyfer ymgeiswyr, a hynny'n seiliedig ar ddogfen fanyleb glir ar gyfer y rhaglen, sy'n galluogi prosiectau i ddangos yn gliriach sut y maent yn cyd-fynd â'r Rhaglen.
- 8.10 Gellid gwella'r Rhaglen hefyd trwy dynhau ar sut y mae prosiectau'n adrodd ar gynnydd. Eto, mae yna arfer dda i dynnu arni yma, ond mae angen i hyn fod yn fwy systemig a chyson, gyda defnydd mwy helaeth o'r templed adrodd cyffredin.

- 8.11 Mae rhai o'r rhanddeiliaid yn teimlo bod y Rhaglen ETT, ac yn benodol y cylchoedd galwad agored ar gyfer prosiectau o dan thema 1 (prosiectau gwerthuso cyflym ac uwchraddio) yn ddwys o ran eu defnydd o adnoddau, o safbwynt yr ymgeiswyr a Llywodraeth Cymru ill dau. Mae'r ffurflen gais ei hun yn gryno ac yn addas at y pwrpas. Fodd bynnag, gallai fod yn bosibl cyflawni gwaith blaenoriaethu pellach ar geisiadau cyn eu datblygu a'u cyflwyno er mwyn gwella effeithlonrwydd. Fodd bynnag, wrth ymateb i'r pryder hwn, dylai Llywodraeth Cymru ofalu rhag mygu neu lesteirio creadigrwydd, yr arloesedd neu'r cyflymdra cyflawni y mae'r Rhaglen wedi llwyddo i'w meithrin.
- 8.12 Mae angen hefyd i Lywodraeth Cymru ystyried a allai'r Rhaglen elwa o sail gwybodaeth ehangach, ddyfnach a mwy technegol er mwyn helpu i fwydo penderfyniadau'r panel sy'n asesu ceisiadau gan brosiectau am gyllid o dan thema 1. Yn benodol, dadleuodd rhai rhanddeiliaid y gallai'r prosiectau a ariennir gan ETT wneud rhagor i ddangos eu bod yn cyd-fynd yn llwyr ac yn glir â rhaglenni a mentrau eraill GIG Cymru, ac yn wir â mentrau eraill Llywodraeth Cymru sydd â'r nod o sbarduno newid o fewn systemau ac arloesi.
- 8.13 Er bod cyflymdra'r ddarpariaeth yn nodwedd graidd a chadarnhaol o'r Rhaglen ETT, mae'r dystiolaeth o'r adolygiad hwn yn awgrymu bod rhai prosiectau'n ei chael hi'n anodd ymdopi â'r amserlenni tynn rhwng cymeradwyo prosiectau (yn yr hydref) a'r adeg y mae angen i'r prosiectau ddechrau gweithredu (Ebrill). I rai, nid yw'r amser cyflwyno yma'n ddigonol i baratoi, ac mae hyn yn broblem yn arbennig pan fo angen recriwtio staff er mwyn cychwyn prosiectau. Mae hyn yn rhywbeth y mae Llywodraeth Cymru'n ymwybodol ohono ac mae'r Llywodraeth wedi dechrau mynd i'r afael â'r peth trwy gyflwyno amserau cyflwyno hirach.

Effaith, Monitro a Gwerthuso

- 8.14 Yn seiliedig ar ein cyfweliadau gyda rhanddeiliaid, a'r adolygiad o ddogfennau prosiect, mae yna arwyddion calonogol y gwelwn effeithiau cadarnhaol wrth i nifer o brosiectau aeddfedu. Fodd bynnag, mae'n amlwg hefyd bod yna anghysondeb yn nhermau'r dulliau o fynd ati i fonitro a gwerthuso ar draws portffolio'r prosiectau ETT. Mae hwn yn faes y byddai'n hawdd mynd i'r afael ag ef, ac mae'n gymharol rwydd ac yn gost-effeithlon i'w wella trwy fabwysiadu fframwaith sy'n seiliedig ar ddeilliannau, gan ganiatáu i brosiectau ddewis nifer hydrin (rhwng tri a phump) o ddangosyddion ymlaen llaw i'w dadansoddi wedyn ar lefel Rhaglen. Yn ddelfrydol, byddai angen canllawiau mwy manwl i gyd-fynd â hyn, a chymorth parhaus i hyrwyddo diwylliant o ddysgu ymysg y prosiectau a ariennir.

- 8.15 Ychydig iawn o dystiolaeth ddogfennol sydd yna hyd yn hyn am y deilliannau neu'r effeithiau y mae'r Rhaglen ETT wedi eu cynhyrchu. I raddau helaeth, mae hyn am fod y rhan fwyaf o'r prosiectau y mae'r rhaglen yn eu hariannu naill ai ar gyfnod cymharol gynnar yn eu datblygiad, neu maent yn dal i gyflawni, ac nid ydynt wedi casglu a dadansoddi tystiolaeth fonitro a gwerthuso ystyrion hyd yn hyn.
- 8.16 Yn seiliedig ar y casgliad cyffredinol bod y Rhaglen ETT yn darparu amrywiaeth briodol o weithgareddau, rydyn ni wedi pennu cyfres o 10 o argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru i'w hystyried yng nghyd-destun gwella rhywbeth sydd eisoes yn rhaglen gadarn, ac sydd â'r potensial i gyflawni amrywiaeth pwysig o ddeilliannau ac effeithiau. Ni ddylai'r argymhellion hyn fod yn or-feichus nac yn ddwys o ran adnoddau (ar gyfer Llywodraeth Cymru nac ar gyfer yr ymgeiswyr) i'w gweithredu, ac fe'u cynigir yn yr ysbryd o alluogi'r Rhaglen ETT i barhau i gael ei chyflawni mewn ffordd ystyryth ac ymatebol.

Argymhelliad 1

- 8.17 Dylai Llywodraeth Cymru barhau i weithredu'r Rhaglen ETT er mwyn caniatáu ar gyfer cyflawni asesiad o effaith a dysgu pellach ar draws holl gwmpas y prosiectau. Dylai barhau i wneud hyn ar sail model ariannu 'neilltuedig' h.y. bod y cyllid yn dal i gael ei neilltuo at y dibenion penodol a fwriedir. Bwriedir i'n hargymhellion yn sgil hynny gadarnhau'r gwaith o fesur deilliannau, fel y gellir adolygu effaith a gwerth y rhaglen yn gyson.

Argymhelliad 2

- 8.18 Dylai Llywodraeth Cymru lunio dogfen fanyleb sy'n pennu'n glir y nodau a'r amcanion ar gyfer y Rhaglen ETT a'r deilliannau a ddisgwylir ganddi. Nid oes angen i'r gwaith o lunio'r ddogfen fod yn ddwys o ran adnoddau. Ni ddylai olygu newid sylweddol o ran ystyrythder cynhenid y rhaglen ychwaith. Dylid defnyddio dogfen fanyleb y rhaglen fel sail ar gyfer cywreinio ac ychwanegu manylder at y model rhesymeg amlinellol a bennir yn yr adroddiad adolygu hwn hefyd. Dylai Bwrdd y Rhaglen gael mewnbwn i, a chael eu hannog i fynnu teimlad cadarn o berchnogaeth dros ddogfen fanyleb y rhaglen a'r model rhesymeg.

Argymhelliad 3

- 8.19 Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu canllawiau mwy manwl i ymgeiswyr sy'n ymgeisio am gyllid y Rhaglen ETT. Dylai'r canllawiau nodi'n glir bod disgwyl i brosiectau ddangos sut y maent yn bwriadu cyfrannu at nodau ac amcanion cyffredinol y Rhaglen ETT, ond dylid osgoi eu gwneud yn or-gyfarwyddol. Dylai dogfen fanyleb y rhaglen fwydo'r canllawiau hyn (Argymhelliad 2). Dylid ystyried hyn

hefyd ar y cyd ag Argymhelliad 5 yng nghyd-destun lleihau nifer gyffredinol y ceisiadau i'r Gronfa ETT a gyflwynir o dan Thema 1.

Argymhelliad 4

- 8.20 Mae angen i Lywodraeth Cymru orfodi gwell lefel o gysondeb yn nhermau sut y mae prosiectau cymeradwy ar draws y themâu'r Rhaglen ETT yn adrodd ar gynnydd. Mae yna arferion da yn hyn o beth eisoes, ac mae angen rhannu'r rhain a'u ddefnyddio fel sail i godi safonau ar draws y portffolio.

Argymhelliad 5

- 8.21 Dylai Llywodraeth Cymru ystyried a ellid cyflawni'r Rhaglen ETT yn fwy effeithlon. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater, dylai Llywodraeth Cymru ystyried archwilio nifer o opsiynau (ochr yn ochr â chyhoeddi canllawiau mwy clir), gan gynnwys:

- Gosod cyfyngiad ar nifer y ceisiadau y gall pob sefydliad GIG eu cyflwyno.
- Cyflwyno cam mynegiant o ddiddordeb er mwyn sgrinio prosiectau allan a llunio rhestr fer sy'n fwy hydrin.
- Aseinio themâu mwy penodol i'r cylchoedd ariannu.

Argymhelliad 6

- 8.22 Dylai Llywodraeth Cymru a Bwrdd y Rhaglen ystyried ehangu'r profiad a'r wybodaeth dechnegol sydd ynghlwm wrth y broses o asesu ceisiadau am brosiectau, ac yn benodol cynghori i ba raddau y mae'r cynigion yn alinio â rhaglenni eraill y GIG ac yn ychwanegu gwerth atynt.

Argymhelliad 7

- 8.23 Dylai Llywodraeth Cymru ystyried yn ofalus fanteision ymestyn y cyfnod cyflwyno ar gyfer prosiectau mwy a ariennir gan ETT, ac yn benodol lle bo angen recriwtio staff i gyflawni prosiectau.

Argymhelliad 8

- 8.24 Dylai Llywodraeth Cymru drafod canfyddiadau'r adolygiad hwn â Bwrdd y Rhaglen. Yn benodol, dylai geisio cywreinio'r fframwaith arfaethedig o ddangosyddion sy'n seiliedig ar ddeilliannau a bennir ym Mhennod 7 o'r adroddiad hwn, a chyflwyno hyn fel dull o gynhyrchu tystiolaeth lefel rhaglen sy'n fwy cadarn a chyson mewn perthynas ag effaith. Yn ogystal, dylai swyddogion Llywodraeth Cymru a Bwrdd y Rhaglen ystyried yn ofalus fanteision a sialensiau cymhwyso'r fframwaith i rai prosiectau yn adolygol.

Argymhelliad 9

- 8.25 Wrth gyflwyno'r fframwaith o ddangosyddion sy'n seiliedig ar ddeilliannau, dylai Llywodraeth Cymru ystyried darparu neu gomisiynu cymorth, cyngor ac arweiniad ymarferol, gan gynnwys pecyn cymorth i gynorthwyo prosiectau gyda'u gweithgareddau monitro, gwerthuso a lledaenu parhaus. Dylai hyn fod yn gysylltiedig ag achlysuron y Rhwydwaith Technoleg Iechyd a Gwaith Technoleg Iechyd Cymru.

Argymhelliad 10

- 8.26 O ystyried arwyddocâd y gweithgarwch gwerthuso yn nhermau cynhyrchu dysg a gwybodaeth yn seiliedig ar y gweithgareddau prosiect arbrofol ac arloesol sy'n cael eu hariannu trwy'r Rhaglen ETT, dylai Llywodraeth Cymru ystyried adolygu ei meini prawf ar gyfer sgorio prosiectau ar gyfer Thema 1 i gynnwys meini prawf penodol ar werthuso a dysgu.

Llyfryddiaeth

Y canllawiau ar gyflwyno ceisiadau a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn rhan o ffurflen gais yr ETTF.

Y Bwrdd Arferion Gorau ac Arloesi ym maes Iechyd a Lles. Ffrwd Gwaith Gofal Cymdeithasol a Busnes y GIG. Argymhellion ar Iechyd a Chyfoeth yng Nghymru. Hydref 2013.

Y Bwrdd Arferion Gorau ac Arloesi ym maes Iechyd a Lles. Yr Adroddiad Terfynol. Ionawr 2016.

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru. Rhagfyr 2014.

Amryw o ffurflenni cais am brosiectau, llythyrau cynnig grant, adroddiadau ar gynnydd ac adroddiadau gwerthuso ar gyfer prosiectau sy'n cael eu hariannu trwy wahanol Themâu'r Rhaglen ETT.

Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru. Lansio'r Gronfa Arloesi i Arbed newydd. Chwefror 2017.

Atodiad A: Templed adolygu dogfennaeth y prosiect

RHAN 1 – MANYLION PROSIECT

Rhif Cyfeirnod Unigryw y Prosiect	
Enw'r Prosiect	
Prif Noddwr	
Partneriaid eraill	
Math o brosiect (<i>Gwerthusiad cyflym, Uwchraddio, cyfuniad ayb...</i>)	
Dyddiad Cychwyn/Gorffen	

Manylion y cyllid ETTF a holwyd amdano	
Manylion y cyllid ETTF a gymeradwywyd	
Manylion unrhyw elfennau cyllido arall (<i>e..e. Cronfa Gwariant Cyfalaf Cymru, arian cyfatebol sy'n cael ei ddarparu</i>)	

Disgrifiad Byr/Trosolwg o'r Prosiect
Crynodeb:

Crynodeb o fanteision, effeithiau a thargedau mesuradwy y prosiect		
Crynodeb/Barn:		
Coch <i>(Dim tystiolaeth o fanteision, effeithiau neu dargedau ar gael)</i>	Oren <i>(Tystiolaeth o fanteision, effeithiau a/neu dargedau ond diffygion o ran manylder neu CAMPUSrwydd a prin yw'r cyfeiriadau at y sefyllfa waelodlin)</i>	Gwyrdd <i>(Manteision credadwy a chynhwysfawr, effeithiau a thargedau mesuradwy sydd yn CAMPUS ac sy'n tynnu ar y sefyllfa gwaelodlin).</i>

Manylion am unrhyw gynlluniau gwerthuso lefel prosiect:

RHAN 2 – TYSTIOLAETH AR DDARPARIAETH A PHERFFORMIAD

Asesiad o'r dystiolaeth yn ymwneud â **darpariaeth a pherfformiad**:

- *A oes tystiolaeth bod y project wedi bod yn cyflawni'r hyn a fwriadwyd, a pha mor gadarn yw hyn? Beth yw'r prif negeseuon – oes unrhyw gyflawniadau allweddol ac unrhyw faterion neu ddiffygion sydd angen sylw?*
- *A oes tystiolaeth bod y prosiect yn cyflawni yn erbyn unrhyw dargedau 'allbwn'? A yw'r prosiect yn gor- neu'n tan-gyflawni? Pa dystiolaeth sydd i gefnogi hyn?*

Crynodeb/Barn:

Coch <i>(Dim tystiolaeth o gyflawniadau)</i>	Oren <i>(Rhywfaint o dystiolaeth o gyflawniadau ond nid ystyrir fod y dystiolaeth yn gadarn ac nid yw'n gwbl glir a yw'r prosiect yn cael ei gyflwyno yn ôl y bwriad).</i>	Green <i>(Tystiolaeth glir bod y prosiect yn cyflawni yn unol â'r bwriad. Tystiolaeth gadarn i gefnogi hyn).</i>

RHAN 3 – EFFAITH

Asesiad yn ymwneud ag effaith hyd yn hyn		
Crynodeb/Barn:		
Coch <i>(Dim tystiolaeth o effeithiau'r prosiect hyd yn hyn)</i>	Oren <i>(Rhywfaint o dystiolaeth o effeithiau'r prosiect hyd yn hyn. Nid ystyrir fod y tystiolaeth yn gwbl gadarn, ac nid yw'n hollol glir ynghylch a yw'r project yn cynhyrchu'r effeithiau disgwyledig)</i>	Gwyrdd <i>(Tystiolaeth glir bod y prosiect yn cyflawni effeithiau. Tystiolaeth gadarn i gefnogi hyn gyda manylion ynghylch sut mae'r dystiolaeth wedi ei gasglu/ddilysu).</i>

RHAN 4 - DYSGU

Amlygwch unrhyw fesurau neu ddangosyddion sy'n gysylltiedig ag effaith sy'n arbennig o dda/perthnasol (e.e. o ran eu CAMPUSrwydd)

Pa bwyntiau dysgu allweddol ydym yn tynnu o'r prosiect hwn? A oes unrhyw arfer da allai fod yn drosglwyddadwy?

Os yw'r prosiect wedi ei gwerthuso, beth yw'r prif bwyntiau dysgu sy'n cael eu nodi allai fod yn berthnasol / gael eu cymhwyso at y rhaglen ETTF yn ehangach.

Atodiad B: Canllawiau Pwnc Lled-strwythuredig

Canllaw Pwnc i'w defnyddio gyda Rhanddeiliaid ETPP

Ymwneud â ETPP

1. I ddechrau, allwch chi ddweud ychydig wrthyf am eich rôl a'ch cysylltiad â'r ETPP?

Nodyn i ymchwilwyr OB3 / WIHSC: Mae angen i ni ddeall pa elfennau o'r ETPP y gall yr unigolyn ei drafod. A wnewch chi wedyn deilwra'r cwestiynau o gwmpas cyfranogiad a chynefindra yr ymatebydd â'r ETPP

Bwriadau a Dyluniad yr ETPP

2. Beth yw tarddiad y ETPP?

- a. Pryd, ac mewn ymateb i beth y datblygwyd ef yn y lle cyntaf (h.y. y rhesymeg)?
- b. Pam oedd angen y Gronfa?
- c. Beth oedd y dystiolaeth o angen?

3. Pa faterion / problemau allweddol mae'r ETPP yn ceisio mynd i'r afael â nhw?

4. Pa wahaniaeth ydych chi'n disgwyl i'r ETPP i wneud wrth fynd i'r afael â rhai o'r materion hyn?

5. Beth yw'r rhesymeg y tu ôl i'r pedair thema y ETPP?

- a. Beth oedd y rhesymeg ar gyfer yr elfennau Gwerthusiad Cyflym ac Uwchraddio o dan y thema Mabwysiadu Technoleg? Beth oedd y rhesymeg y tu ôl i'r cyfyngiadau ariannol / amserlen ar gyfer pob un o'r elfennau hyn, a pham?
- b. Sut wnaeth y prosiect Enghreifftiau Technolegol Bevan Technoleg ddod yn rhan o'r gronfa ETT?
- c. Sut wnaeth y prosiect SBRI / Innovate DU ddod yn rhan o'r gronfa ETT (o dan y thema Datblygu Technoleg)?
- d. Pa weithgaredd sydd wedi digwydd o dan Thema 3 - Arloesi ac Ymgysylltu Diwydiant? Pam oedd hyn yn thema angenrheidiol ar gyfer y ETPP?
- e. Pa weithgaredd sydd wedi digwydd o dan Thema 4 - Partneriaethau UE? Pam oedd hyn yn thema angenrheidiol ar gyfer y ETPP?
- f. I ba raddau y mae gwaith presennol wedi'i 'becynnu o dan y themâu y ETPP? Faint ohono sy'n wirioneddol newydd?
- g. A oes unrhyw weithgareddau eraill nad ydym wedi ymdrin uchod, os felly, a allwch chi roi trosolwg byr?

6. Pa dystiolaeth sydd i awgrymu fod y dull penodol a gymerwyd i gynllunio a gweithredu'r ETPP wedi bod yn ffordd effeithiol o gyflawni'r nodau / amcanion?

- a. Ydych chi'n ymwybodol o gynlluniau tebyg sydd wedi cyflawni hyn, os oes, beth yw'r ffynonellau tystiolaeth?
- b. Pa ddulliau posibl eraill (os oes rhai) a archwiliwyd?
- c. Os ystyriwyd rhai, pa wersi a gymerwyd?
- d. Os ystyriwyd rhai, a'u diystyru, pam oedd hynny?

7. A oes (neu oes canfyddiad fod) unrhyw ddyblygu / dadleoli gan ETPP o ffrydiau ariannu tebyg eraill? Os felly, pa rai a pham?

8. Beth, os unrhyw beth, yn eich barn chi, sy'n arloesol am ymagwedd Llywodraeth Cymru i'r ETPP? Pam ydych chi'n meddwl bod hyn yn arloesol?

- a. Yn nhermau ei ddyluniad
- b. O ran ei weithredu

Gweithgareddau a Allbynnau

Y Broses Ymgeisio

(Noder y bydd hyn wedi bod yn wahanol ar gyfer prosiectau a ariennir o dan y gwahanol themâu ETPP) - bydd y prif ffocws yma ar gyfer ymgeiswyr i'r Gwerthusiad Cyflym a elfen Uwchraddio'r Rhaglen. Weithiau cyfeirir at hyn fel y Gronfa ETT (ETTF)

9. Allwch chi siarad â mi drwy'r broses o wneud cais?

- a. Beth oedd ei olygu?
- b. Sut cafodd y cais am arian ei benderfynu?
- c. Pa mor effeithiol / effeithlon oedd y broses?
- d. Sut [os o gwbl] gallai'r broses gael ei wella?

10. Beth yw eich barn ar ansawdd y ceisiadau prosiect a dderbyniwyd hyd yn hyn?

11. A yw'r ffurflen gais yn rhoi digon o wybodaeth / fanylion?

12. Beth yw'r prif resymau y tu ôl brosiectau fod yn llwyddiannus yn eu cais am gyllid?

13. Beth yw'r prif resymau dros beidio â bod prosiectau llwyddiannus yn y cam gwneud cais?

Bwrdd Prosiect ETPP

14. Beth yw rôl / cylch gorchwyl y Bwrdd Prosiect ETPP?

- a. A yw'r aelodaeth yn addas?

15. Pam nad oedd hi'n bodoli tan fis Mawrth 2016?

- a. Pam y cafodd ei sefydlu, yna?
- b. Beth yn bodoli cyn hynny?
- c. Pa mor ddefnyddiol yw e?
- d. Sut y gellid ei wella?

Prosesau monitro

16. Beth yw eich barn ar ansawdd y prosesau monitro a gwerthuso a gynhaliwyd gan brosiectau a ariannwyd?

17. Pa mor gadarn yw'r broses o fonitro? Sut mae adroddiadau cynnydd y prosiect ym cael eu gwirio?

18. Faint o gysondeb sydd yna yn y wybodaeth fonitro sy'n cael ei gasglu ar hyn o bryd?

19. Faint o le sydd yna i gael mwy o gysondeb? (Holwch o gwmpas ardaloedd o dir cyffredin)

20. Pa fath o allbynnau y disgwylir i brosiectau a ariennir gan ETT (yn enwedig o gwmpas y thema Mabwysiadu Technoleg) eu cyflawni?

- a. Pa mor llwyddiannus yw prosiectau yn cyflawni eu hallbynnau / targedau hyd yn hyn?
- b. Sut y caiff yr allbynnau hyn eu gwirio?

21. Dywedwch wrthyf ychydig am y cyfarfodydd Rhwydwaith Technoleg a gynhelir ddwywaith y flwyddyn?

- a. Beth yw prif bwrpas y rhwydwaith?
- b. Pa mor ddefnyddiol yw'r cyfarfodydd rhwydwaith ar gyfer sicrhau fod adolygu gan gyfoedion / lledaenu canfyddiadau yn digwydd?

Canlyniadau ac Effaith

22. Pa fath o ganlyniadau ac effeithiau yr ydych yn disgwyl i brosiectau a ariannwyd gan y rhaglen ETT yn ei chyfanrwydd eu cyflawni (Holwch o gwmpas profiad y claf, gwelliannau clinigol, gwerth, effeithlonrwydd a chanlyniadau economaidd)?

- a. A ydych yn disgwyl gweld canlyniadau gwahanol drwy:
 - i. Byrddau Iechyd
 - ii. adrannau Gofal Cymdeithasol yr Awdurdodau Lleol
 - iii. Partneriaid eraill allweddol y Gronfa ETT (e.e. diwydiant, sefydliadau academaidd)

23. Pam ydych chi'n disgwyl i'r ETPP a'r prosiectau y mae wedi ei ariannu i gyflawni'r canlyniadau hyn?

24. Pa ffactorau fydd yn effeithio ar gyflawni'r canlyniadau (caled a meddal) hyn? (Holwch o gwmpas materion sefydliadol, blaenoriaethau polisi, newid diddordeb Gweinidogol, blaenoriaethau cyllidebol y DU / Cymru, demograffeg)

25. Sut a pham ydych chi'n meddwl y gallai'r ffactorau hyn effeithio ar gyflawni deilliannau?

26. Pa dystiolaeth sydd hyd yma o'r canlyniadau a'r effeithiau a gyflawnir gan brosiectau a ariannwyd gan yr ETPP? Holwch am enghreifftiau penodol a pha dystiolaeth sydd i gefnogi'r farn hon.

27. I ba raddau y mae'r dystiolaeth o ganlyniadau ac effaith yn cael eu rhannu a'u hystyried gan y Bwrdd Rhaglen?

28. O weithredu'r Gronfa ETT hyd yn hyn, allwch chi feddwl am unrhyw ganlyniadau annisgwyl sydd wedi cael eu / y gellir eu cyflawni?

29. Pa effeithiau tymor hir ydych chi'n disgwyl i'r ETPP eu cyflawni?

Gwersi a Ddysgwyd Hyd Yma

30. Pa mor effeithiol mae adrannau allweddol / is adrannau Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda'i gilydd ar lefel strategol wrth ddylunio a datblygu'r ETPP?

- a. Beth (os o gwbl) sydd wedi hwyluso cydweithio effeithiol?
- b. Beth (os o gwbl) sydd wedi rhwystro cydweithio effeithiol?

31. I ba raddau y mae'r ETPP wedi ariannu math o gynlluniau a fwriadwyd ganddo yn wreiddiol? A yw'r rhagdybiaethau gwreiddiol wedi'u profi i fod yn gywir?

32. Beth yw'r ffactorau llwyddiant allweddol ar gyfer prosiect a ariennir gan ETPP o'ch profiad hyd yn hyn?

33. Beth yw'r prif resymau y tu ôl i brosiectau nad ydynt yn cael eu rhoi ar waith yn llwyddiannus?

34. Sut (os o gwbl) y mae gweithredu'r ETPP wedi newid?

- a. Beth yw'r rhesymeg / rhesymau dros y newidiadau sydd wedi'u gwneud?

35. A yw eich profiad o weithredu'r ETPP yn awgrymu bod unrhyw elfen o'r gweithredu angen ei newid mewn unrhyw ffordd?

- a. Os felly, beth allai fod angen ei newid a pham?

36. Os oeddech yn cynllunio'r ETPP o'r newydd, beth fydddech chi yn ei wneud yn wahanol? Pam?

Mesurau / Dangosyddion cyson

37. A yw'n gwneud synnwyr yn eich barn chi, i geisio cytundeb ar set cyson o fesurau / dangosyddion ar draws y prosiectau a ariennir ETPP er mwyn cael dealltwriaeth well o'r canlyniadau ac effeithiau cyfunol sy'n cael eu cyflawni?

38. Os felly, pa fath o fesurau/dangosyddion, yn eich barn chi, fyddai'n gweithio yn y cyswllt hwn?

39. A oes unrhyw beth arall nad ydym wedi trafod y credwch ei fod yn bwysig i ni eu hystyried?

Canllaw Pwnc i'w defnyddio ar gyfer Adolygiad Manwl gyda Phrosiectau Dethol

Ymwybyddiaeth a Chyfranogiad

1. Yn gyntaf oll, a allwch ddweud wrthyf ychydig am eich rôl a beth rydych yn ei wneud?
2. Sut wnaethoch chi glywed am yr ETP?
3. Trafodwch fi drwy'r broses a arweiniodd at eich penderfyniad i wneud cais am gyllid ETP.
4. Pa broblem / mater / angen penodol oeddech chi'n ceisio ei ateb?
5. Pa ganlyniadau oeddech chi yn bwriadu eu cyflawni?
6. Pwy arall, heblaw eich sefydliad eich hun oedd yn cymryd rhan? Dywedwch wrthyf ychydig am eu rôl.
7. Beth oedd yn gwneud yr ETP yn arbennig o briodol ar gyfer ariannu yr hyn yr oeddech yn ceisio ei gyflawni? *Gwiriwch ymlaen llaw pa llyn ariannu prosiect yr ETP oedd y prosiect a chadarnhewch hyn.*
8. To ba raddau oedd y syniad am brosiect yn rhywbeth yr oeddech chi yn bersonol yn awyddus i ddatblygu neu a oedd eisoes yn flaenoriaeth ar gyfer eich adran / sefydliad?

Y broses ymgeisio

9. Trafodwch fi trwy'r broses o ddatblygu eich cais am gyllid ETP. Beth a phwy oedd hyn yn ei olygu? Faint o amser gymerodd hi i chi ysgrifennu cais? Wnaethoch chi drafod neu geisio cymeradwyaeth gan unrhyw un ar gyfer eich prosiect cyn ei gyflwyno?
10. Beth oedd eich barn am y ffurflen gais? *Holwch am sylwadau ar hyd, faint o wybodaeth a manylion penodol sy'n ofynnol, manylion penodol am yr hyn y byddai'r prosiect yn ei gyflawni ...*
11. A wnaethoch chi dderbyn unrhyw arweiniad gan Lywodraeth Cymru ar eich cais? Os felly, pa mor ddefnyddiol oedd hyn i chi?
12. Pa fath o amserlen oeddech chi'n gweithio iddi a faint o amser oedd gennych i ddatblygu'r cais prosiect cyn ei gyflwyno? A oedd hyn yn ddigon?
13. Beth (os o gwbl) a ellid ei wella am y broses ymgeisio?

Proses asesu a chymeradwyo

14. A oeddech chi'n ymwybodol o'r meini prawf a fyddai'n cael eu defnyddio i asesu a gwerthuso eich cais prosiect? Os felly, pa mor briodol yn eich barn chi oedd y meini prawf asesu a ddefnyddiwyd? Pam ydych chi'n dweud hynny?

15. Faint o amser gymerodd hi i roi gwybod i chi am ganlyniad eich cais? A oedd hyn yn rhesymol yn eich barn chi?

16. A gymeradwywyd eich cais yn unol â'r hyn a gyflwynwyd neu a oedd unrhyw newidiadau? Os felly, beth oedd y rhain ac ar ba sail oedd angen eu gwneud?

17. A wnaethoch chi dderbyn unrhyw adborth ar eich cais? Os felly, beth oedd hyn a pha mor ddefnyddiol oedd i chi?

18. Beth (os o gwbl) a allai yn eich barn chi gael ei wella am y broses asesu a chymeradwyo?

Darpariaeth a pherfformiad hyd yma

19. Pa mor hir y mae eich prosiect wedi bod yn weithredol? [Gwiriwch yn erbyn dogfennau]

20. Sut mae'r prosiect yn mynd hyd yn hyn? Holwch yn benodol o gwmpas:

- A wnaeth y prosiect ddatblygu yn unol â'r disgwyl?
- A oedd unrhyw oedi neu faterion yn ystod sefydlu?
- Sut mae'r prosiect yn perfformio? Ar ba sail ydych chi'n gwybod hynny?

21. Beth (os o gwbl) a ydych yn teimlo sy'n mynd yn arbennig o dda am eich prosiect hyd yn hyn? Pa ffactorau sy'n cyfrannu at hyn?

22. Beth (os unrhyw beth) nad yw'n mynd mor dda hyd yn hyn? Pam hynny, a beth yw eich cynlluniau i fynd i'r afael â'r mater (ion) a nodwyd?

Canlyniadau ac Effeithiau

23. Soniwch ychydig am y canlyniadau y mae eich prosiect am eu cyflawni.

24. Pa gynnydd yr ydych / mae eich prosiect wedi gwneud hyd yn hyn o ran cyflawni'r canlyniadau hyn?

25. Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi hynny?

26. Yn benodol pa drefniadau sydd gennych ar waith ar gyfer monitro cynnydd a gwerthuso effaith eich prosiect?

27. A yw'r prosiect yn cynhyrchu'r canlyniadau disgwyledig? Pam hynny? Beth fu'r ffactorau galluogi neu'r rhwystrau?

28. A yw'r prosiect yn arwain at unrhyw ganlyniadau anfwriadol? Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi hynny?

29. Os nad oes canlyniadau wedi eu nodi hyd yn hyn - pam hynny? Beth fyddai'n amserlen rhesymol i ddisgwyl y byddai dystiolaeth ar gael?

Dangosyddion

Nodyn at yr Ymchwilydd: Dylech eisoes fod wedi ymgyswngu ag unrhyw ddangosyddion mae'r prosiect yn gweithio i cyn yr ymweliad hwn.

30. Pa mor briodol yw'r dangosyddion ar gyfer eich prosiect?

31. Erbyn meddwl, yw'r targedau a osodwyd gennych yn rhesymol? *Holwch a oeddynt yn or- neu'n dan-uchelgeisiol.*

Os nad oedd y prosiect yn pennu targedau dangosyddion clir, gofynnwch:

32. Pa ddangosyddion yn eich barn chi y gellid eu defnyddio i fesur effaith eich prosiect?

33. A fyddai'n bosibl i chi wneud ddefnyddio a mesur yn erbyn rhai o'r dangosyddion hyn ar y pwynt yma yng nghylch oes eich prosiect?

Atodiad C: Rhestr o'r rhanddeiliaid a'r arweinwyr prosiect a gafodd gyfweiliadau

Enw'r Rhanddeiliad	Sefydliad
Ifan Evans	Llywodraeth Cymru
Abi Phillips	Llywodraeth Cymru
Lisa Dunsford	Llywodraeth Cymru
Jonathan Bisson	Llywodraeth Cymru
Caren Fullerton	Llywodraeth Cymru
Lynda Jones	Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
Chris Jones	Llywodraeth Cymru
Rhydian Hurle	Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
Matthew Perrott	Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Helen Thomas	Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Enw Arweinydd y Prosiect	Sefydliad a Phrosiect
Maureen Fallon	Canolfan Arloesi ym maes Gwellu Clwyfau (Derbynydd cyllid craidd)
Siôn Charles	Prifysgol Abertawe (Prosiectau Enghreifftiol Bevan)
Gerry Ronan	Prifysgol Abertawe (AgorED/SHIPP/AgorIP)
Chris Dawson	Ymddiriedolaeth GIG Felindre (Yr Hyb Mabwysiadu Technoleg/ Technoleg Iechyd Cymru)
Fiona Kinghorn	Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Delivering Shared Well)
Andrew Griffiths	Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (Codio Clinigol ar Gofnodion Iechyd)
Danielle Edwards	Betsi Cadwaladr (Tracio Deallus ar Nodiadau Cleifion)
Stuart Davies	Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru dan nawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (Medserve)
Stephen Harry	

Atodiad D: Y Prosiectau Gwerthuso Cyflym ac Uwchraddio a Gymeradwywyd
(Thema 1 y Gronfa ETT) 2016/17

Enw	Math	Disgrifiad
Managing Chronic Oedema in Community Settings	Rapid Eval	The introduction of Video Prescription Apps and a dedicated on the ground educator with Microsoft Lync communication aids to improve the current management of chronic oedema, improving efficiency of prescribed dressings and bandages to more effective products from the All Wales Lymphoedema Compression Garment Formulary and Wound Care Formulary. This practical solution of making change happen with the front line workforce will impact positively on the financial challenge as well as making every contact count with patients. A dedicated collection of Video Prescriptions specifically created for patients will support coproduction and deliver better outcomes in improving quality of life. This project will ensure that patients are treated at home, reduce waste, harm and variation empowering people and their community nurse to deliver outcome based solution.
Omnicell automated medicines supply system - National Project	Upscale	This application supports the Welsh Ambulance Services NHS Trust (WAST) to modernise existing medicines management operational supply arrangements. Omnicell provides a system to manage all Prescription Only Medicines (POMs) and Controlled Drugs (CDs). The project will vastly improve governance, audit and monitoring capability on the supply and use of medicines by the Trust and will provide a national, standardised solution across Wales, that is fully compliant with UK medicines legislation and MHRA requirements
NHS Wales Digital Cellular Pathology	Upscale	this project aims to capitalise on the investment that has been made to modernise Cellular Pathology Services in NHS Wales, through Rapid Evaluation, Validation and Implementation of Betsi Cadwaladr UHB Digital Cellular Pathology systems, followed by national scale-up implementation of an all-Wales Digital Cellular Pathology service for South Wales.
Cardiology e-referrals, diagnostic requests and clinical communications	Rapid Eval	One of the key priorities of the Heart Disease Implementation Group (HDIG) and Welsh Government is to deliver the cardiac waiting times targets by putting in place effective pathways. To facilitate the redesign of the cardiac pathway, it is proposed that cardiology informatics developments are accelerated across all Health Boards ahead of the planned generic NWIS timetable for HERS2 3 and 4,

		scaling up from the pilot successfully in place in Cardiff and Vale cardiology. The project would fund additional specialist resource within NWIS to work in collaboration with cardiology clinicians and informatics staff in all HBs to develop an integrated functional electronic referral system between primary, secondary and tertiary care and across Health Boards.
Community management of pressure ulcers	Upscale	Access to information and specialist toolkits through the use of mobile applications will support community staff in the delivery of pressure ulcer prevention and management, in addition to the ability to gain support from specialist services when appropriate by sharing 3D wound information. The efficiencies in the adoption of this technology for specialist services will also be measured.
Intelligent Healthcare: the next chapter in digital innovation in Kidney Care. E-prescribing for haemodialysis	Rapid Eval	Electronic prescribing and medicines administration (EPMA) for haemodialysis: production of a near-patient module to allow paper-less management of outpatient dialysis.
IC Net	Upscale	The proposal is to support the procurement and implementation of all Wales infection case management and surveillance software (ICNet Infection Prevention) including a national second tier information repository and reporting system (ICNet National Monitor). The solution will provide a national networked system across all NHS Wales Infection Prevention and Control (IPC) services. The solution will provide IPC staff with a comprehensive overview of the patient's infection control history in Wales, promote standardisation of infection control workflow and provide a national picture of the healthcare associated infection (HCAI) position.
Enhancing the use of molecular diagnostics in Microbiology in Wales	Rapid Eval	The project will deliver a strategy for the delivery of molecular diagnostics in Public Health Wales to ensure equity of access to rapid, high quality detection and typing of disease causing microbes. This will have benefit in the clinical setting but also for health protection and in environmental and food microbiology
Technology Enabled Learning for Wales	Upscale	Support for this funding application will enable One Wales; One learning platform. The funding will ensure the existing support model for TEL is extended beyond November 2016 (the Minister has already allocated funding up to this point) and to extend access to public sector Wales.

Interpretation and BSL for sensory loss patients	Rapid Eval	To introduce a system of online interpretation and mobile communication for deaf service users who communicate via British Sign Language to improve their access to services via more timely appointments and improved interaction in clinical situations.
One Stop Community Cardiology Clinic	Rapid Eval	CTUHB are proposing to pilot a one stop community cardiology service as a pilot within the Merthyr Tydfil Cluster Hub.
Remote Evaluations of Patient Status by Allied Health Professionals (AHPs)	Rapid Eval	Use of technology to carry out remote real time evaluations of a vulnerable patients status in order to speed up access to professional advice and reduce length of patients pathway from triage to discharge.
Choose Pharmacy National Roll Out	Upscale	This project aims to both expand the availability of and address the practical difficulties experienced by pharmacies providing pharmaceutical services such that the benefits of those services are maximised. This bid requests funding to roll out the first modules of Choose Pharmacy (Common Ailment, Discharge Medicines Review and Emergency Medicines services) beyond the pathfinder sites in Cwm Taf, Cardiff and Vale and Betsi Cadwaladr Health Boards.
NWIS Service TransformationTeam	Platform	To support National Wales Informatics Service ongoing digital solutions work we require a team of change management facilitators to provide practical change experience including business process reviews and implementation for changed processes.
Clinical coding to SNOMED-CT	Platform	This project covers two related areas of healthcare 'coding': 1) The implementation of the Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT) for NHS Wales. 2) Supporting the delivery of improved clinical classifications coding efficiency and accuracy across NHS Wales.
RFID filing and tracking of Patient Casenotes	Upscale	Empowering our Health Records staff with modern logistics management technology to efficiently track and manage the records process throughout the organisation – delivering the right casenotes, to the right place, at the right time.
Non-Medical Telecare and Falls Response	Rapid Eval	The pilot project will utilise technology for detection and effective communication between patients and services and will explore response service models to suit varying geographical areas across the region. The evaluation of the project will inform a business case for establishing viable permanent models of service delivery.
Improving access to Sexual and	Rapid Eval	Improvement of sexual health outcomes by enhancing provision to vulnerable groups across Gwent and increasing flow through hub

Reproductive Health		clinic: outreach hand held devices in community and in clinic reception touchscreens.
Clinical System Facilitators - ICT Floorwalkers	Upscale	To provide BCU clinical staff with Informatics support at the desk/work place. To provide clinical areas with strong ICT and Clinical System knowledge to provide 'on the job training', resolve infrastructure and desktop issues within the workplace negating a need to log a call with the Service Desk.
Single Sign on	Rapid Eval	A project to allow simple and secure authentication into all appropriate systems with one entry of single username and password when user logs in to a device. · Fast User Switching and existing BCU Door Card proximity swipe access Allow staff working in clinical areas to authenticate in to a fast access kiosk device with door card proximity badges · Phased approach to introducing Patient Context Sharing Allow patient unique identifier to be shared to subsequent systems when initial search made in one system. For example: Patient 123 456 7897 searched in pathology results system – same patient record also available in electronic documents system; radiology images systems and specific departmental system, e.g. Cancer Services data system
NDL - App Development	Rapid Eval	Additional NDL resource required to further develop applications to increase efficiency gains which can be made by integrating disparate systems which have previously been impossible or impractical to integrate, by automating manual tasks (in a similar way to using macros).
Cloud Informatics and Analytics	Rapid Eval	BCUHB wish to pilot a cloud based analytics platform that will take all health and care data and normalise it within one system. We will then be able make better use of our data and information and provide better insights for the Board across financial and operational performance as well as assisting to deliver better clinical outcomes for our patients.
All-Wales Genetics LIMS	Upscale	Purchase and implementation of a LIMS for the all Wales Genetics Laboratory. The laboratory currently does not have a LIMS and is therefore unable to track patient analyses, meet reporting times, and generally to meet the requirements of a modern genetic diagnostic laboratory.
Genetics Lab NIPT test in-licensing	Rapid Eval	The All Wales Genetics Laboratory requires the implementation of an in-house Non Invasive Prenatal Test (NIPT) through a 'technical transfer' option from an external company (provider). The laboratory requires funding for the cost of the technical transfer fee, and costs to cover a clinical validation study. Both the technical transfer and clinical

		validation will be delivered over a period of 6-8 months. The NIPT test is an exciting new development in antenatal care as it will substantially reduce the number of pregnant women being offered invasive tests and the associated risk of miscarriage.
Implementation of WCP and LIMS within CVUHB	Upscale	The implementation of national systems, Welsh Clinical Portal and LIMs within CVUHB.
POCT for Post-Partum Haemorrhage (PPH)	Upscale	We propose to improve outcome and reduce blood usage in the management of PPH in maternity units across Wales. This would be through the introduction of point of care testing (POC) of coagulation using a test called FIBTEM (ROTEM®; TEM International GmbH, Munich, Germany), integrated into an algorithm developed at The University Hospital of Wales during two research projects developed and run by local researchers through major grant funding.
Delivering Shared Well	Rapid Eval	Rapid evaluation of Shared Well is a citizen-driven, asset-based, whole community initiative, in support of the NHS Wales preventative agenda, to both improve the health and wellness of older people and reduce the cost of care to the NHS and statutory partners. The initiative has been developed by Cardiff UHB and Cardiff City Council, supported by Welsh Government, in conjunction with the Young Foundation and local partners from the third and private sector and social and technology innovation organisations.
Rural community maternity diagnostic day assessment units.	Upscale	This project plan intends to seek approval of development of technologically advanced day assessment and ultrasound scanning units for the provision of evidenced based reproductive health services, early pregnancy scanning, antenatal ultrasound and specific screening tests in pregnancy. Based within the rural community with direct internet links to out of county District General Hospitals to allow patients to receive care closer to home. The approximate cost is £160,000 in support of achieving the principles set out within Powys teaching Health Board's strategic vision and the Welsh Government Strategy for Maternity Services in Wales.
Self Management Programmes and Health Education via Skype.	Rapid Eval	To trial the delivery of 3 different self-management programmes using the Skype for Business platform and develop staff skills in using SfB in clinical communications
Defibrillator Telemetry	Upscale	To enable the telemetry of data from Welsh Ambulance service defibrillators to tertiary and primary care facilities to improve patient outcomes and support the ethos of prudent healthcare in Wales

Digital X-Ray Imaging in the Dental Clinical Boards Community Service	Upscale	The project aims - 1. To Install upgraded Digital Panoramic Dental X-Ray – OPG (Orthopantomogram) and Lat Ceph (Lateral Cephalometric Radiograph) into two Community Clinics and one Dental Out Reach Hospital. 2. To install Intra-Oral X-Ray Phosphor Plate Digital Processors to six Community Clinics and five Mobile Dental Clinics. (CAPITAL)
EASC/Medserve - A&E to patient	Rapid Eval	A collaborative project between third sector organisation, Medserve, and the Emergency Ambulance Services Committee to invest in a rapid evaluation of a project which puts a Critical Care Doctor and Paramedic in a purpose fitted vehicle to attend emergency calls referred to them by WAST. In similar projects undertaken across the UK results have shown that up to 85% of calls are stood down by these teams. The project aims to release ambulance resources and reduce unnecessary admissions to hospital.
Proms, Prems and Effectiveness	Upscale	A project across Wales to develop an All Wales outcome measure platform for the benefit of patients and carers using Prudent healthcare principles to: i) capture patient reported outcomes and experience measures using a common electronic infrastructure and approach that builds on national architecture components ii) evaluate the effectiveness, cost effectiveness and utility of the care provided in hospitals by establishing an all-Wales healthcare effectiveness evaluation capacity and capability making best use of data and statistical analyses
Directory of Services	Platform	Project to review current directory of services that are being used across Wales (currently we are aware of over 60) and to map out the requirements of users to inform the upscale / design / build of a single directory of services that will be used as part of the 111 service.
Mobile Devices for Community Staff	Upscale	The procurement of mobile devices to support community staff and systems (such as CCIS) within the ABMU area.

Patient-specific devices and implants platform	Upscale	This project will enhance the design, fabrication and research capabilities of specialists within NHS Wales by scaling up the platform of technologies implemented by a previous Health Technology & Tele-health fund, the Advanced Surgical Technologies Network (ASTN) and working with strategic project partners/sponsors. The ASTN project and others undertaken in between PDR (International Centre for Design Research based at Cardiff Met. University), the Maxillofacial Unit at Morriston Hospital and other NHS units have demonstrated that advanced design and fabrication technologies are capable of improving the efficiency of services and enable improved patient outcomes, but have not enabled their application to be scaled up to meet the anticipated demand from across Wales. This project will take the platform of technologies already available, further complement them with additional design and fabrication capabilities supported by partnering organisations and industry and will use the fund to embed dedicated personnel within NHS Wales to transfer new methodologies and spread capabilities to specific specialties that have shown the greatest potential for positive impact.
Licences and Mobile Devices for Community Staff	Upscale	The procurement of additional mobile devices and supporting licences for community based nursing staff to connect with health board and GP systems.
All Wales Genetics Service - Accelerated Validation	Upscale	Validation of new next generation sequencing tests, submission and review UK Genetic Testing Network.
GP/WAST Office 365	Upscale	The primary purpose of the project is to undertake a design for Office 365 for NHS Wales and to pilot its implementation by migrating all GPs and most Welsh Ambulance Service Trust (WAST) staff onto Office 365 services. Office 365 is Microsoft's public cloud offering for productivity applications such as email, SharePoint, Skype for Business and on-line file storage. Using cloud services is more cost effective than running servers 'on-premises' and, as such, there is considerable interest across NHS Wales to embrace cloud services such as Office 365. Also included in this bid is a small pilot of Windows Azure to evaluate the benefits and challenges of using Public Cloud Infrastructure as a Service (IaaS).
Accelerated Projects	Upscale	System design, training, LIMS Upgrade, accelerated migration from Windows XP

111 Implementation	Platform	For the pathfinder and initial roll-out, the Project Team have negotiated with the current suppliers of the two IT systems in NHSDW and GP OOH to develop a 2-way electronic platform called a 'Concentrator' to effectively bridge the two current IT systems in operation. This software connection enables seamless, rapid, secure and accurate data transfer between the national and local elements of the service. The development of this solution is vital to enable service operation which can manage patient flow within a robust governance framework and will directly support the delivery of the efficiencies that 111 will bring.
eICU	Rapid Eval	This project seeks to upgrade current clinical information systems to include eICU in Hywel Dda and Cwm Taf to evaluate its effectiveness before national upscale (if appropriate)
Patient Flow - iFlow	Rapid Eval	This project is developing a business case for an all Wales patient flow system which incorporates bedside observations using a paperless system and mobile device.