
Adolygiad o Gynllun Cymunedau y 

Dreth Gwarediadau Tirlenwi  

  © Hawlfraint y Goron   ISBN Digidol 978-1-80364-169-0 

RHIF YMCHWIL GYMDEITHASOL:  

38/2022 

DYDDIAD CYHOEDDI: 

25/05/2022 



  

 

 

  

 

 

Teitl: Adolygiad o Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau 

Tirlenwi 

Is-deitl: Adroddiad Terfynol 

 

Awdur(on): Sam Taylor, Yvonne Rees, Joe Hudson, Alexandra 

Cancio, Emiliano Lewis, Rhiannon Lee, Adam Noonan, 

Katharine Rowland 

 

Adroddiad Ymchwil Llawn: Taylor, S.; Rees, Y.; Hudson, J.; Cancio, A. Lewis, E.; 

Lee, R.; Noonan, A.; Rowland, K; (2022). Adolygiad o Gynllun Cymunedau y 

Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Caerdydd: Llywodraeth Cymru, GSR report number 

38/2022. 

Available at: https://llyw.cymru/adolygiad-o-gynllun-cymunedau-y-dreth-

gwarediadau-tirlenwi  

 

 

Barn yr ymchwilydd a fynegir yn yr adroddiad hwn ac nid barn Llywodraeth 

Cymru o angenrheidrwydd  

 

 

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: 

Mel Matthews 

Tirweddau, Natur a Choedwigaeth 

Llywodraeth Cymru 

Parc Cathays  

Caerdydd 

CF10 3NQ 

E-bost: grantiauramglychedd@llyw.cymru 

https://llyw.cymru/adolygiad-o-gynllun-cymunedau-y-dreth-gwarediadau-tirlenwi
https://llyw.cymru/adolygiad-o-gynllun-cymunedau-y-dreth-gwarediadau-tirlenwi
mailto:grantiauramglychedd@llyw.cymru


  

 

 

1 

Tabl cynnwys 

1. Cyflwyniad ................................................................................................................ 7 

Cefndir y Prosiect ............................................................................................................... 7 

Nodau’r Prosiect a Chwestiynau’r Ymchwil ........................................................................ 7 

Cwmpas y Prosiect ............................................................................................................. 9 

Strwythur yr Adroddiad ....................................................................................................... 9 

2. Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ............................................... 11 

Treth Gwarediadau Tirlenwi ............................................................................................. 11 

Nodau Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ............................................. 11 

Cyllido a Rheoli Cynllun y Dreth Gwarediadau ................................................................. 13 

Proses Ymgeisio Cynllun y Dreth Gwarediadau ............................................................... 13 

3. Methodoleg ............................................................................................................. 15 

Adolygu Dogfennaeth y Rhaglen ...................................................................................... 15 

Datblygu Theori Newid ..................................................................................................... 15 

Ymchwil Eilaidd ................................................................................................................ 16 

Ymchwil Uniongyrchol ...................................................................................................... 17 

Heriau a Chyfyngiadau’r Ymchwil ..................................................................................... 20 

4. Canfyddiadau Allweddol: Adolygiad o’r Broses ....................................................... 23 

Y Broses Ymgeisio ........................................................................................................... 23 

Y Broses Asesu a Dyfarnu ............................................................................................... 34 

Rheoli ............................................................................................................................... 39 

Prosiectau a Gyllidwyd ..................................................................................................... 42 

Cylchoedd Grantiau .......................................................................................................... 47 

5. Canfyddiadau Allweddol: Adolygiad o’r Effaith ........................................................ 49 

Cynnydd tuag at Dargedau Dangosyddion Perfformiad Allweddol ................................... 49 

Cefnogaeth i Flaenoriaethau Bioamrywiaeth Llywodraeth Cymru .................................... 57 

Cefnogaeth i Flaenoriaethau Lleihau Gwastraff Llywodraeth Cymru ................................ 58 

Cefnogaeth i Flaenoriaethau Eraill Llywodraeth Cymru ................................................... 60 



  

 

 

2 

Ychwanegedd ................................................................................................................... 62 

6. Canfyddiadau Allweddol: Adolygiad o Werth am Arian ........................................... 65 

Costau a Buddion y Cynllun ............................................................................................. 65 

Costau a Buddion Prosiectau Dethol ................................................................................ 70 

Dadansoddiad Daearyddol ............................................................................................... 71 

Dadansoddiad o Randdeiliaid ........................................................................................... 72 

Dadansoddiad Ansoddol o Gost a Budd y Cynllun ........................................................... 74 

Cyfleoedd am Gyllid Ychwanegol ..................................................................................... 76 

Buddion Ehangach ........................................................................................................... 77 

Cymharu â Chynlluniau Cyfatebol yn y Deyrnas Unedig .................................................. 78 

7. Canfyddiadau Allweddol: Cyfeiriad yn y Dyfodol ..................................................... 85 

Cyllid yn y Dyfodol ............................................................................................................ 85 

Cynnwys a Dichonoldeb yn y Dyfodol .............................................................................. 88 

Cysylltiadau â Pholisiau Amgylcheddol ac Argyfwng Hinsawdd yn y Dyfodol .................. 93 

Effaith Ffactorau Allanol ................................................................................................... 95 

Cymharu Cynllun y Dreth Gwarediadau â Chynlluniau a Modelau Tebyg ........................ 96 

Cynaliadwyedd Effeithiau Cynllun y Dreth Gwarediadau ................................................. 98 

8. Casgliadau .............................................................................................................. 99 

Proses y Cynllun .............................................................................................................. 99 

Effaith y Cynllun ............................................................................................................. 100 

Gwerth am Arian ............................................................................................................ 100 

Cyfeiriad yn y Dyfodol .................................................................................................... 101 

9. Argymhellion ......................................................................................................... 104 

Argymhellion ar gyfer y Cynllun yn Gyffredinol ............................................................... 104 

Argymhellion ar gyfer y Broses ....................................................................................... 105 

Atodiad A – Canllawiau Pwnc ....................................................................................... 109 

Canllawiau wrth holi Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru .......................................... 109 

Canllawiau wrth holi’r Panel Arbenigol ........................................................................... 112 



  

 

 

3 

Canllawiau wrth holi’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol .................................................... 114 

Canllawiau wrth holi Ymgeiswyr Llwyddiannus .............................................................. 115 

Llywodraeth Cymru ........................................................................................................ 118 

Ymgeiswyr Aflwyddiannus .............................................................................................. 121 

Gweithredwr yng Nghynlluniau Lloegr a Gogledd Iwerddon ........................................... 124 

Gweithredwr yng Nghynllun yr Alban ............................................................................. 127 

Awdurdod Cyllid Cymru / Cyfoeth Naturiol Cymru .......................................................... 130 

Atodiad B – Theori Newid ............................................................................................. 132 

Atodiad C – Dangosyddion Perfformiad Allweddol ....................................................... 137 

Atodiad D – Strategaeth Samplu .................................................................................. 141 

Atodiad E – Sefydliadau Rhanddeiliaid yr Ymgynghorwyd â nhw/Ymgysylltu â nhw .... 151 

Atodiad F – Ceisiadau fesul Rownd, Lleoliad a Thema ................................................ 152 

Atodiad G – Dyfarniadau fesul Rownd, Lleoliad a Thema ............................................ 155 

Atodiad H – Gwobrau fesul Rownd, Lleoliad a Thema ................................................. 158 

Atodiad I – Adolygiad o Werth am Arian ....................................................................... 161 

 

Rhestr tablau 

Tabl 1-1: Cwestiynau’r Ymchwil ............................................................................................. 8 

Tabl 3-1: Nifer Targed o Gyfweliadau, a Nifer o Gyflawnwyd, yn ôl Grwpiau Rhanddeiliaid 18 

Tabl 3-2: Maint Targed Samplau Grwpiau Rhanddeiliaid a Arolygwyd a Maint y Samplau a 

Gafwyd .................................................................................................................... 19 

Tabl 4-1: Safleoedd Tirlenwi a Gorsafoedd Trosglwyddo Cymwys ...................................... 25 

Tabl 4-2: Ceisiadau yn ôl Sir, Cylchoedd 1 i 5 ..................................................................... 26 

Tabl 4-3: Ceisiadau am Grantiau o Arwyddocâd Cenedlaethol i Gynllun y Dreth 

Gwarediadau, Cylchoedd 1 i 5 ................................................................................ 27 

Tabl 4-4: Nifer Prosiectau Cynllun y Dreth Gwarediadau a Gymeradwywyd yn ôl Rhanbarth 

a Thema, Cylchoedd 1 i 5 ....................................................................................... 43 

Tabl 4-5: Swm o Gyllid a Ddyfarnwyd yn ôl Rhanbarth a Thema, Cylchoedd 1 i 5 .............. 45 

Tabl 5-1: Cynnydd tuag at Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Bioamrywiaeth .............. 51 

Tabl 5-2: Cynnydd tuag at Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Lleihau Gwastraff ......... 53 



  

 

 

4 

Tabl 5-3: Cynnydd tuag at Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Gwelliannau 

Amgylcheddol Ehangach ......................................................................................... 54 

Tabl 5-4: Cynnydd tuag at Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Cyffredinol .................... 55 

Tabl 6-1: Gwariant a ddyrannwyd i brosiectau ..................................................................... 66 

Tabl 6-2: Cyfanswm Cost Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi, Mai 2018 i 

Fehefin 2021 ........................................................................................................... 67 

Tabl 6-3: Buddion â Gwerth Ariannol ................................................................................... 69 

Tabl 6-4: Dosbarthiad Daearyddol o Grantiau a Ddyfarnwyd, Cylchoedd 1 i 5 .................... 72 

Tabl 6-5: Buddiolwyr Cynllun y Dreth Gwarediadau ............................................................. 73 

Tabl 6-6: Cymhareb Cost a Budd ......................................................................................... 75 

Tabl 6-7: Cymharu Costau Cynlluniau ................................................................................. 79 

Tabl 6-8: Cymharu Costau Gweinyddu Cynlluniau .............................................................. 80 

Tabl 6-9: Dadansoddiad Cyllid fesul Thema ar draws y Cynlluniau ..................................... 81 

Tabl 7-1: Datganiadau Gwirioneddol o’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi a Gwariant ar y Cynllun

 ................................................................................................................................ 86 

Tabl 7-2  Rhagolwg Treth Gwarediadau Tirlenwi – Diweddariad Mehefin 2021 .................. 87 

 

Rhestru ffigurau 

Ffigur 2-1: Proses Ymgeisio Cynllun y Dreth Gwarediadau ................................................. 14 

Ffigur 4-1: Ceisiadau i Gynllun y Dreth Gwarediadau yn ôl Rhanbarth, Cylchoedd 1 i 5 ..... 24 

Ffigur 4-2: Ceisiadau i Gynllun y Dreth Gwarediadau yn ôl Thema, Cylchoedd 1 i 5 ........... 27 

Ffigur 4-3 Canran o geisiadau llwyddiannus am brif grantiau yn ôl rhanbarth a thema ........ 46 

Ffigur 6-1: Buddion a Wireddwyd o Brosiectau a Gyllidwyd gan yr SLCF ............................ 83 

Ffigur 6-2: Buddion a Chanlyniadau a Wireddwyd o Brosiectau a Gyllidwyd â’r LCF .......... 84 

 

  



  

 

 

5 

Geirfa 

Talfyriad / Gair allweddol Diffiniad  

Ychwanegedd   Y graddau mae rhywbeth yn digwydd o ganlyniad i ymyrraeth 
na fyddai wedi digwydd yn absenoldeb yr ymyrraeth. 

Cyngor Gwirfoddol Sirol 
(CVC)   

Mae’r 19 Cyngor Gwirfoddol Sirol yn gweithredu ledled Cymru i 
roi cymorth i’r trydydd sector ar lefel sirol.   

ENTRUST  Sefydliad sy’n rheoleiddio’r Gronfa Cymunedau Tirlenwi (LCF) yn 
Lloegr.   

Deiliaid Grantiau Sefydliadau a ymgeisiodd yn llwyddiannus i Gynllun Cymunedau 
y Dreth Gwarediadau Tirlenwi am gyllid yng nghylchoedd 1 i 5 
rhwng 2018 2021.  

Y Gronfa Cymunedau 
Tirlenwi (LCF) 

Cynllun credydau treth sy’n galluogi gweithredwyr safleoedd 
tirlenwi yn Lloegr a Gogledd Iwerddon i gyfrannu arian at gyllido 
prosiectau o fewn 10 milltir i safle tirlenwi cofrestredig.  

Cynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi 
(LDTCS)  

Mae hyn yn cyfeirio at y Cynllun a gyhoeddwyd ar 28 Mawrth 
2018 sy’n sail i’r rhaglen grantiau ac sy’n ofynnol gan Ddeddf 

Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017.i Dyma destun yr adolygiad 
hwn (fel y nodir yn Adran 92 y Ddeddf), a chyfeirir ato yn yr 
adroddiad hwn fel ‘Cynllun y Dreth Gwarediadau’ neu ‘y Cynllun’. 

Rhaglen Grantiau Cynllun 
Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi  

Rhaglen gyllido grantiau sy’n defnyddio incwm a gynhyrchir o 
Dreth Gwarediadau Tirlenwi Cymru i helpu cymunedau sy’n byw 
o fewn 5 milltir i orsafoedd trosglwyddo gwastraff neu safleoedd 
tirlenwi penodol i weithredu dros eu hamgylchedd lleol. Mae 
Cynllun y Dreth Gwarediadau yn cyllido prosiectau sy’n cefnogi 
bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a gwelliannau amgylcheddol 
eraill.  

Panel Cynghori Arbenigol 
Cynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi  

Panel gwirfoddol a ffurfir o aelodau sydd ag arbenigedd yn 
themâu creiddiol Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau 
Tirlenwi (bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a gwelliannau 
amgylcheddol ehangach), sy’n asesu ceisiadau a dyfarnu cyllid i 
sefydliadau. Yn yr adroddiad hwn, cyfeirir ato fel ‘y panel’.  

Gweithredwyr Safleoedd 
Tirlenwi  

Gweithredwyr cofrestredig safleoedd tirlenwi y caniateir iddynt 
redeg safleoedd tirlenwi yng Nghymru.  

Deddfwriaeth  Cyfraith neu set o gyfreithiau sydd wedi cael eu pasio gan 
Senedd.  

Cyfoeth Naturiol Cymru Corff a noddir gan Lywodraeth Cymru sy’n sicrhau bod 
adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u 
defnyddio mewn modd cynaliadwy.  

Y Swyddfa Cyfrifoldeb 
Cyllidebol (OBR)  

Mae’n monitro cyllid sector cyhoeddus y Deyrnas Unedig ac yn 
darparu rhagolygon economaidd annibynnol.   

Polisi Datganiad o safbwynt y bwriedir iddo arwain penderfyniadau neu 
weithredoedd er mwyn cyflawni nod.   

Ymgeiswyr Posibl    Sefydliadau sy’n gymwys i ymgeisio i Gynllun Cymunedau y 
Dreth Gwarediadau Tirlenwi ond a ddewisodd beidio ag ymgeisio 
am gyllid.   
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Samplu Bwriadol Caiff cyfranogwyr ymchwil eu dewis mewn modd bwriadol yn 
hytrach nag ar hap er mwyn cynrychioli trawstoriad o’r 
boblogaeth.  

Asiantaeth Gwarchod 
Amgylchedd yr Alban 
(SEPA)  

Prif reoleiddiwr amgylcheddol yr Alban, sy’n gwarchod a gwella 
amgylchedd yr Alban. Mae’r rheoleiddio Cronfa Cymunedau 
Tirlenwi yr Alban (SLCF).   

Cronfa Cymunedau Tirlenwi 
yr Alban (SLCF) 

Cynllun credydau treth yn yr Alban, sy’n gysylltiedig â Threth 
Tirlenwi yr Alban, ac sy’n annog gweithredwyr safleoedd tirlenwi i 
ddarparu cyfraniadau a chyllido prosiectau cymunedol ac 
amgylcheddol. 

Cynefin â Blaenoriaeth 
Adran 7 

Cynefinoedd a restrir o dan Adran 7 Deddf yr Amgylchedd 
(Cymru). Mae’r cynefinoedd hyn o bwysigrwydd allweddol i 
gynnal a gwella bioamrywiaeth Cymru. 

Strategaeth Cynllun a grewyd i gyflawni set o nodau neu amcanion  

Ymgeiswyr Aflwyddiannus Sefydliadau a ymgeisiodd am gyllid Cynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi rhwng 2018 a 2021 ond na ddyfarnwyd 
cyllid iddynt.  

Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru 

Corff aelodaeth cenedlaethol sy’n cynnig cymorth i’r trydydd 
sector ledled Cymru ac sy’n goruchwylio gwaith y Cynghorau 
Gwirfoddol Sirol.    

Cyswllt Amgylchedd Cymru Rhwydwaith o gyrff anllywodraethol (NGOs) amgylcheddol, cefn 
gwlad a threftadaeth. Mae Cyswllt Amgylchedd Cymru yn 
gweithredu fel cyswllt swyddogol rhwng cyrff anllywodraethol 
amgylcheddol a Llywodraeth Cymru.   

Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru 

Cymdeithas sy’n cynrychioli buddiannau llywodraeth leol ac sy’n 
hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru. Mae’n cynrychioli 
pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’r 4 awdurdod 
heddlu, 3 awdurdod tân ac achub a’r 3 awdurdod parc 
cenedlaethol yng Nghymru hefyd yn aelodau cyswllt.   

Awdurdod Cyllid Cymru 
(WRA)  

Mae’n casglu a rheoli’r Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi yng Nghymru.  
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1. Cyflwyniad 

Cefndir y Prosiect 

1.1 Cafodd Eunomia Research and Consulting (‘Eunomia’) eu comisiynu gan 

Lywodraeth Cymru i gasglu, trefnu a dadansoddi amrywiaeth o ddata er mwyn 

gosod sail ar gyfer adolygu proses, effaith a gwerth am arian Cynllun Cymunedau y 

Dreth Gwarediadau Tirlenwi (LDTCS) (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel ‘Cynllun y 

Dreth Gwarediadau’ neu ‘y Cynllun’) a gyhoeddwyd ar 28 Mawrth 2018.  

1.2 Bydd canfyddiadau gwaith y manylir arno yn yr adroddiad hwn yn gosod sail ar 

gyfer adolygu Cynllun y Dreth Gwarediadau fel mae’n ofynnol o dan Adran 92(4) o 

Ddeddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 sy’n datgan ‘rhaid i’r Cynllun gael 

ei adolygu o leiaf unwaith yn y cyfnod o 4 blynedd yn cychwyn ar y diwrnod y 

cafodd ei gyhoeddi gyntaf’.1 

1.3 Mae Cynllun y Dreth Gwarediadau yn dal i weithredu ac yn ddiweddar fe wnaeth y 

rhaglen gyllido grantiau gau ceisiadau ar gyfer ei chweched cylch cyllido ym mis 

Hydref 2021. Gellir ystyried y gwaith hwn felly fel adolygiad canol tymor neu 

ffurfiannol. Bydd y gwaith a gyflawnir gan Eunomia yn cael ei ddefnyddio fel 

ystyriaeth gan Weinidogion Cymru wrth iddynt benderfynu parhau, diwygio neu 

ddirymu Cynllun y Dreth Gwarediadau yn dilyn ei adolygiad.  

Nodau’r Prosiect a Chwestiynau’r Ymchwil  

1.4 Nod y darn hwn o waith yw deall gwaith ac effaith Cynllun y Dreth Gwarediadau 

wrth gyflawni’r nodau a fwriadwyd ar ei gyfer a chefnogi polisïau a blaenoriaethau 

Llywodraeth Cymru. Bydd y gwaith a wnaed o dan y contract hwn yn rhoi tystiolaeth 

i Lywodraeth Cymru a fydd yn gosod sail ar gyfer penderfyniadau ynghylch y 

Cynllun yn y dyfodol, gan gynnwys y defnydd posibl a wneir o gyllid yn y dyfodol 

1.5 Felly, gellir categoreiddio’r amcanion penodol y bydd yr adolygiad hwn yn cyfrannu 

atynt i’r meysydd a ganlyn: 

• Adolygiad o gynnwys Cynllun y Dreth Gwarediadau a gyhoeddwyd yn wreiddiol; 

• Adolygiad o amrywiaeth o dystiolaeth sy’n ymwneud â gweinyddu’r Cynllun gan 

gynnwys y rhaglen grantiau sy’n deillio ohono; 

 
1 Llywodraeth Cymru (2017). Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 

https://www.legislation.gov.uk/anaw/2017/3/contents/enacted
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• Y graddau y bydd cyllid a gynhyrchir trwy’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi ar gael 

yn y dyfodol, a’r ystyriaethau posibl ar sail datganiadau gwirioneddol ac 

amcanestyniadau refeniw yn y dyfodol gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 

(OBR); 

• Cysylltiadau yn y dyfodol â helpu gweithredu polisïau Llywodraeth Cymru ac 

amrywiaeth o strategaethau a pholisïau cenedlaethol a blaenoriaethau lleol; a 

• Rhoi sylwadau ar y potensial am ddarpariaeth yn y dyfodol, gan gynnwys (lle 

bo’n berthnasol) ddewisiadau ar gyfer y defnydd o gyllid a fydd ar gael yn y 

dyfodol, dewisiadau ar gyfer cynnwys yn y dyfodol, dichonoldeb cynllun a 

rhaglen grantiau yn y dyfodol gan gynnwys potensial o drefniadau a 

blaenoriaethau ehangach. 

1.6 Caiff y cwestiynau ymchwil cyffredinol ar gyfer yr adolygiad hwn eu cyflwyno yn  

Nhabl 1-1. Caiff y cwestiynau ymchwil hyn (a’u cwestiynau ymchwil atodol 

cyfatebol) eu defnyddio i gyflwyno canfyddiadau’r adroddiad hwn (Adrannau 4 i 7).  

Tabl 1-1: Cwestiynau’r Ymchwil 

Maes adolygu Cwestiwn Ymchwil 

Proses P1. Sut mae’r broses ymgeisio ar gyfer Cynllun y Dreth Gwarediadau 

wedi gweithio? 

P2 Sut mae’r broses ddyfarnu ar gyfer y Cynllun wedi gweithio? 

P3 Sut mae trefniadau rheoli parhaus y Cynllun wedi gweithio? 

P4 Beth yw’r mathau o brosiectau y cynigiwyd cyllid iddynt? 

P5 A yw amlder y cylchoedd grantiau wedi cefnogi neu rwystro’r 

Cynllun wrth gyflawni ei amcanion, yn benodol yn y broses ymgeisio? 

Effaith I1 Beth fu canlyniadau ac effeithiau Cynllun y Dreth Gwarediadau ar 

yr ardaloedd roedd gweithrediadau tirlenwi yn effeithio arnynt? 

I2 Sut mae’r grant wedi cefnogi nodau Llywodraeth Cymru o ran 

Bioamrywiaeth yn y prosiectau mae wedi eu cyllido? 

I3 Sut mae’r grant wedi cefnogi nodau Llywodraeth Cymru o ran 

lleihau gwastraff? 

I4 Sut mae’r grant wedi cefnogi blaenoriaethau eraill Llywodraeth 

Cymru? 

 
Ychwanegedd. I ba raddau mae Cynllun y Dreth Gwarediadau wedi 

peri i brosiectau, a’u heffeithiau a chanlyniadau dilynol, ddigwydd, na 

fyddai fel arall wedi digwydd? 
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Maes adolygu Cwestiwn Ymchwil 

Gwerth am 

Arian 

V1 Beth oedd gwerth am arian Cynllun y Dreth Gwarediadau? 

Cyfeiriad yn y 

Dyfodol 

F1 I ba raddau y bydd cyllid a gynhyrchir trwy’r dreth ar gael yn y 

dyfodol, a pha ystyriaethau a ddaeth i’r amlwg ar sail datganiadau 

gwirioneddol ac amcanestyniadau refeniw yn y dyfodol ar gyfer y 

dreth a ddarparwyd gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol? 

F2 Beth yw’r dewisiadau ar gyfer cynnwys Cynllun y Dreth 

Gwarediadau yn y dyfodol a dichonoldeb rhaglen grantiau yn y 

dyfodol?  

F3 Pa argymhellion y gellir eu gwneud ar gyfer cysylltiadau â 

blaenoriaethau a strategaethau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol ym 

maes yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd? 

F4 Sut mae ffactorau allanol wedi effeithio ar Gynllun y Dreth 

Gwarediadau? 

F5 Sut mae Cynllun y Dreth Gwarediadau yn cymharu â modelau 

posibl eraill a luniwyd i gyflawni canlyniadau ac effeithiau tebyg? 

F6 Sut mae’r Cynllun yn cymharu â chynlluniau eraill y Deyrnas 

Unedig – Cronfa Cymunedau Tirlenwi Lloegr, a Chronfa Cymunedau 

Tirlenwi yr Alban? 

F7 Pa mor gynaliadwy yw’r effeithiau sydd wedi deillio o’r prosiectau? 

Cwmpas y Prosiect 

1.7 Roedd yr adolygiad hwn yn cwmpasu cylchoedd cyllido 1 i 5 o Gynllun y Dreth 

Gwarediadau (rhwng 2018 a 2021). Ni chynhwyswyd cylch 6 y Cynllun (a oedd yn 

digwydd ar adeg yr adolygiad) na chylchoedd cyllido yn y dyfodol, ac eithrio yn yr 

arolwg a anfonwyd at ddeiliaid grantiau lle gwahoddwyd pawb o gylchoedd 1 i 6 i 

gymryd rhan.    

Strwythur yr Adroddiad 

1.8 Mae’r adroddiad wedi ei strwythuro fel a ganlyn:  

• Mae Adran 2 yn rhoi trosolwg o Gynllun y Dreth Gwarediadau. 

• Mae Adran 3 yn cyflwyno trosolwg o’r fethodoleg. 

• Mae Adrannau 4 i 7 yn amlinellu’r canfyddiadau ac fe’u cyflwynir yn ôl 

cwestiynau’r ymchwil. 
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• Mae Adrannau 8 a 9 yn cyflwyno’r casgliadau a’r argymhellion ar gyfer Cynllun 

y Dreth Gwarediadau. 

• Mae’r atodiadau a gyflwynir ar ddiwedd yr adroddiad yn cynnwys canllawiau 

pwnc cyfweliadau, y Theori Newid, dangosyddion perfformiad allweddol (KPI) y 

Cynllun, strategaeth samplu, rhanddeiliaid a gymerodd ran, gwerth am arian, a 

dyfarniadau, cyllid a cheisiadau yn ôl cylch, lleoliad a thema.   



 

 

11 

2. Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi  

Treth Gwarediadau Tirlenwi 

2.1 Yn 1996, cyflwynwyd y Dreth Tirlenwi ledled Prydain fel cosb ariannol i leihau 

gwaredu gwastraff trwy dirlenwi ac annog arferion mwy cynaliadwy o reoli gwastraff. 

Ochr yn ochr â’r Dreth Tirlenwi, cyflwynwyd hefyd y Gronfa Cymunedau Tirlenwi 

(LCF) – cynllun credydau treth gwirfoddol ac iddo’r nod o leihau effeithiau negyddol 

lleol gweithgarwch tirlenwi er budd y gymuned a’r amgylchedd. 

2.2 Yn dilyn datganoli’r Dreth Tirlenwi yn 2018, fe wnaeth Llywodraeth Cymru 

weithredu’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi trwy Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi 

(Cymru) 2017. Law yn llaw â’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi ac i gydnabod yr effaith 

negyddol posibl ar gymunedau trwy waredu gwastraff trwy dirlenwi, fe wnaeth 

Llywodraeth Cymru sefydlu hefyd Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau 

Tirlenwi. Fel y Gronfa Cymunedau Tirlenwi, nod Cynllun y Dreth Gwarediadau hefyd 

yw cyflawni buddion amgylcheddol a chymunedol er bod y themâu a gefnogir 

(gweler paragraff 2.4) wedi eu cywasgu. Yn wahanol i’r Gronfa Cymunedau 

Tirlenwi, ni chaiff Cynllun y Dreth Gwarediadau ei gyllido trwy gynllun credydau treth 

gwirfoddol i weithredwyr safleoedd tirlenwi, ond trwy gynllun statudol sy’n seiliedig 

ar ddyrannu refeniw a godir trwy’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi i’r Cynllun. 

Nodau Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi 

2.3 Mae Cynllun y Dreth Gwarediadau yn cynrychioli cynllun cyhoeddedig sy’n manylu 

ar y paramedrau, y pwyslais, a’r trefniadau gweithredol ar gyfer rhaglen grantiau, ac 

mae’n darparu cyllid ar gyfer prosiectau amgylcheddol a chymunedol a leolir o fewn 

radiws o 5 milltir i safle tirlenwi neu orsaf trosglwyddo gwastraff gymwys, sy’n anfon 

isafswm o 2,000 tunnell o wastraff i’w dirlenwi bob blwyddyn.2,3 Mae’r Cynllun yn 

seiliedig ar set o egwyddorion cyffredinol sy’n cynnwys gwella ansawdd lle, darparu 

buddion cymunedol ehangach, a sicrhau bod hynny ag sy’n bosibl o arian yn 

cyrraedd mentrau. 

 
2 Manylir ar safleoedd cymwys yn flynyddol gan Gyfoeth Naturiol Cymru, ar sail datganiadau gan weithredwyr 
safleoedd. 
3 Mae meini prawf cymhwysedd Cynllun y Dreth Gwarediadau yn nodi hefyd y gall prosiectau bioamrywiaeth o 
ansawdd uchel sy’n ymestyn i tu hwnt i’r ffin 5-milltir fod yn gymwys am gyllid. Mae hyn yn cyfrif am y ffaith 
nad yw cynefinoedd (megis afonydd) yn cydnabod ffiniau. Yn ogystal, gall prosiectau eraill sy’n ymestyn y tu 
hwnt i’r radiws 5-milltir fod yn gymwys os yw buddion yn cronni o fewn y radiws hwn. 
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2.4 Rhaid i brosiectau y dyfernir cyllid grant iddynt o dan Gynllun y Dreth Gwarediadau 

hyrwyddo a chefnogi 1 neu fwy o’r themâu canlynol: 

• Bioamrywiaeth trwy greu rhwydweithiau ecolegol cadarn; 

• Dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi, gan hyrwyddo ymwybyddiaeth a’r 

arferion gorau i leihau’r swm o wastraff a gynhyrchir; a 

• Gwelliannau amgylcheddol ehangach, sy’n dod â budd cymunedol ehangach 

trwy wella ansawdd lle.  

2.5 Mae gwaith Cynllun y Dreth Gwarediadau wedi ei gynllunio i gefnogi amrywiaeth o 

strategaethau, polisïau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, megis: 

• Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 20154 yn ymrwymiad 

cyfreithiol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru gyfrif am anghenion cenedlaethau’r 

dyfodol yn ogystal â’r presennol trwy ystyried 7 nod llesiant (sy’n cynnwys 

agweddau amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol). 

• Nod Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 20165 yw mabwysiadu dull integredig o 

reoli adnoddau naturiol Cymru i gyflawni cynaliadwyedd hirdymor. Mae hyn yn 

cynnwys dyletswydd i wella a chynnal bioamrywiaeth a gwella prosesau rheoli 

gwastraff. 

• Strategaeth yw Symud Cymru Ymlaen 2016-20216 ac iddi’r nod o greu mwy o 

swyddi a’r rheini’n rhai gwell trwy economi gryfach a thecach, gwella a diwygio 

gwasanaethau cyhoeddus Cymru, ac adeiladu Cymru unedig, gysylltiedig a 

chynaliadwy. Mae’r strategaeth yn pennu 4 prif flaenoriaeth, gan gynnwys rhai 

sy’n ymwneud â chyflawni buddion amgylcheddol a hyrwyddo asedau 

cymunedol.   

• Nod y Polisi Adnoddau Naturiol7 yw rheoli adnoddau naturiol yng Nghymru 

mewn modd cynaliadwy trwy gyflawni atebion seiliedig ar natur, cynyddu ynni 

adnewyddadwy ac effeithlonrwydd adnoddau, a chefnogi pobl a lleoedd trwy 

gydweithio ar lefel leol.  

 
4 Llywodraeth Cymru (2015). Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
5 Llywodraeth Cymru (2016). Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 20161 
6 Llywodraeth Cymru (2016). Symud Cymru Ymlaen 2016-2021 
7 Llywodraeth Cymru (2018). Polisi Adnoddau Naturiol  

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/02/150623-guide-to-the-fg-act-en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/3/contents/enacted
https://dera.ioe.ac.uk/27564/1/160920-taking-wales-forward-en.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/natural-resources-policy.pdf
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• Nod Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru (2020)8 yw gwrthdroi’r ffordd y 

collir bioamrywiaeth yng Nghymru trwy gynnal a gwella rhwydweithiau 

amgylcheddol; cynyddu gwybodaeth a throsglwyddo gwybodaeth; sicrhau 

buddsoddiad a cyllid newydd; uwchsgilio a chynyddu’r gallu i gyflawni; a 

symleiddio, llywodraethu ac adrodd ar gynnydd.  

• Strategaeth yw Tuag at Ddyfodol Diwastraff9 sy’n gosod fframwaith hirdymor 

ar gyfer effeithlonrwydd adnoddau a rheoli gwastraff hyd at 2050. Mae’r 

targedau’n cynnwys dim gwastraff i dirlenwi erbyn 2050 a dyfodol diwastraff 

erbyn 2050.  

Cyllido a Rheoli Cynllun y Dreth Gwarediadau 

2.6 Caiff cyllideb o £1.5 miliwn ei ddyrannu i raglen grantiau Cynllun y Dreth 

Gwarediadau yn flynyddol. Caiff y cyllid ei dosbarthu gan Gyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru, a gaffaelwyd i reoli’r Cynllun rhwng 2018 a 2022.  

2.7 Mae Cynllun y Dreth Gwarediadau’n cynnig prif grantiau (rhwng £5,000-£49,999) 

mewn cylchoedd cyllido ddwywaith y flwyddyn, tra gellir dyfarnu 1 prosiect o 

arwyddocâd cenedlaethol (£50,000-£250,000) unwaith y flwyddyn. Dros ei 5 cylch 

cyllido cyntaf, mae’r Cynllun wedi cyllido cyfanswm o 110 o brosiectau a 2 

ddyfarniad grant o arwyddocâd cenedlaethol.  

Proses Ymgeisio Cynllun y Dreth Gwarediadau 

2.8 Roedd cylchoedd cynharach y Cynllun yn defnyddio porth caffael eDendro Cymru, 

yr arferai ymgeiswyr i’r Cynllun ei ddefnyddio i ymgeisio am y ddau fath o grantiau. 

Mae hyn wedi cael ei newid i ddefnyddio’r Porth Ceisiadau Amlbwrpas (MAP) a 

ddatblygwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Wrth hyrwyddo a chefnogi 

ceisiadau i’r Cynllun, law yn llaw â chyflawni asesiad cychwynnol o geisiadau, 

cynorthwyir Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru gan y Cynghorau Gwirfoddol 

Sirol ledled Cymru.  

2.9 Yn dilyn yr adolygiad cychwynnol o geisiadau gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru a’r Cyngor Gwirfoddol Sirol, caiff ceisiadau a argymhellwyd eu hasesu a’u 

 
8 Llywodraeth Cymru (2020). Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru  
9 Llywodraeth Cymru (2010). Tuag at Ddyfodol Diwastraff  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiBovjKoqz2AhVTPcAKHVIbDiUQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fllyw.cymru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2F2020-10%2Fcynllun-gweithredu-adfer-natur-cymru-2020-2021.pdf&usg=AOvVaw0CVpmb0d2oTH_qQG9LlSAP
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/towards-zero-waste-our-waste-strategy.pdf
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dyfarnu gan Banel Cynghori Arbenigol dynodedig – wedi’i ffurfio o wirfoddolwyr 

sydd ag arbenigedd perthnasol o 3 thema graidd y Cynllun. 

2.10 Mae deiliaid grantiau yn derbyn cyllid a chymorth dros gwrs y prosiect gan Gyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru trwy swyddog cymorth grantiau dynodedig. Dangosir 

proses ymgeisio’r Cynllun yn Ffigur 2-1.  

Ffigur 2-1: Proses Ymgeisio Cynllun y Dreth Gwarediadau 

 

Ffynhonnell: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (2021). Canllawiau Cynllun Cymunedau y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi i Ymgeiswyr (Cyrchwyd 13 Ionawr 2022). 

  

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/03/LDTCS-Guidance-for-Applicants.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/03/LDTCS-Guidance-for-Applicants.pdf
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3. Methodoleg 

3.1 Datblygwyd y fethodoleg ar gyfer yr adolygiad hwn gyda Llywodraeth Cymru ac 

mae hi’n canolbwyntio ar werthuso proses, effaith a gwerth am arian Cynllun 

Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi a’i gyfeiriad yn y dyfodol. Roedd yr 

adolygiad yn cynnwys y camau canlynol: 

• adolygiad o ddogfennaeth y rhaglen a dogfennaeth polisi 

• datblygu Theori Newid 

• adolygu ymchwil eilaidd 

• ymchwil uniongyrchol gyda rhanddeiliaid. 

Adolygu Dogfennaeth y Rhaglen  

3.2 Cafodd dogfennaeth y rhaglen gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru, gan gynnwys adolygiadau blynyddol y Cynllun a chrynodebau 

dyfarnu grantiau, ei hadolygu er mwyn rhoi cyd-destun i dasgau’r adolygiad. Roedd 

hyn yn cynnwys rhai o bolisïau a deddfwriaeth fwyaf perthnasol Llywodraeth Cymru 

megis y Dreth Gwarediadau Tirlenwi a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(2015). Cafodd yr adolygiad manwl o bolisïau a deddfwriaeth pellach ei gyflawni yn 

ystod y cyfnod Ymchwil Eilaidd. 

Datblygu Theori Newid  

3.3 Rhoddodd yr adolygiad o ddogfennaeth y rhaglen sail ar gyfer datblygu’r Theori 

Newid (Atodiad B) a oedd yn dangos y cysylltiadau rhwng mewnbynnau, 

gweithgareddau, allbynnau, canlyniadau ac effeithiau Cynllun y Dreth Gwarediadau. 

Cafodd y rhesymeg y tu ôl i’r cysylltiadau, yn ogystal ag unrhyw ffactorau y tu allan 

i’r Cynllun a allai ddylanwadu ar ei effaith, ei harchwilio a’i hadolygu trwy weithdy 

rhithwir gyda swyddogion Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr Cyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru. 

3.4 Roedd datblygu’r Theori Newid yn sicrhau bod tybiaethau y tu ôl i Gynllun y Dreth 

Gwarediadau yn cael eu hadolygu a’u deall. Fe wnaeth y Theori Newid osod sail ar 

gyfer datblygu cwestiynau’r ymchwil a fframwaith yr adolygiad (Tabl 1-1 ac Atodiad 

B). 
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Ymchwil Eilaidd 

Adolygiad o Wybodaeth Monitro a Rheoli  

3.5 Cafodd adroddiadau monitro deiliaid grantiau eu hadolygu gan y tîm adolygu. Mae’r 

adroddiadau hyn (a gyflwynir bob 6 mis gan ddeiliaid grantiau) yn rhoi manylion ar 

gynnydd prosiectau, eu cysylltiadau â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, 

heriau a gwersi a ddysgwyd, ac effaith yn ôl dangosyddion perfformiad allweddol 

meintiol ac ymatebion ansoddol. Roedd crynodeb o gostau a chynnydd prosiectau o 

gymharu â 55 o ddangosyddion perfformiad allweddol (gyda dim ond y rheini sy’n 

berthnasol i’r prosiect yn cael eu cyfrif) hefyd ar gael i’w hadolygu, fel roedd 

ffurflenni gofyn am newidiadau, a ddefnyddid i ofyn am newidiadau i gyllideb, targed 

neu agwedd arall o brosiect. Roedd y ffurflenni gofyn am newidiadau hyn yn 

galluogi Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i oruchwylio a chymeradwyo newid 

mewn prosiectau. Yn ogystal, cafodd dogfennau adolygu’r panel arbenigol, 

adroddiadau blynyddol a gwybodaeth am ddyfarniadau eu hasesu i gefnogi 

dadansoddi pellach ar gyfer yr adolygiad o’r broses. 

3.6 Cafodd crynodeb o ddangosyddion perfformiad allweddol (Atodiad C), a baratowyd 

gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pob prosiect a gwblhawyd, ei ddadansoddi er mwyn 

deall canlyniadau ac effeithiau prosiectau. 

3.7 Yn ogystal â hyn, cafodd data ar gyfanswm tunelli o wastraff i safleoedd tirlenwi, 

nifer o safleoedd tirlenwi, nifer o orsafoedd trosglwyddo gwastraff, a data treth y 

Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ei adolygu i osod sail ar gyfer yr agwedd o’r 

adolygiad sy’n ymwneud â chyfeiriad y Cynllun yn y dyfodol. 

Adolygiad Polisi 

3.8 Cyflawnwyd adolygiad desg o bolisïau a rhaglenni perthnasol Llywodraeth Cymru 

sy’n cwmpas themâu Cynllun y Dreth Gwarediadau. Roedd hyn yn rhoi 

dealltwriaeth o sut y bwriedir i’r Cynllun gyfrannu at bolisïau ehangach Llywodraeth 

Cymru, fel yr amlinellwyd yn Adran 2. 

Ymchwil Ychwanegol 

3.9 Wrth asesu cynlluniau tebyg a weinyddir yn Lloegr a’r Alban, adolygwyd dogfennau 

ar gyllidebau, prosesau ac adroddiadau gwerth-am-arian sydd ar gael. Yn ogystal â 

hyn, adolygwyd data ar gyfanswm tunelli o wastraff i safleoedd tirlenwi, nifer o 
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safleoedd tirlenwi, nifer o orsafoedd trosglwyddo gwastraff, a data treth y Swyddfa 

Cyfrifoldeb Cyllidebol i osod sail wrth ddatblygu dewisiadau posibl ar gyfer Cynllun 

Treth Gwarediadau yn y dyfodol. 

Ymchwil Uniongyrchol 

3.10 Roedd yr ymchwil uniongyrchol ar gyfer y darn hwn o waith yn cynnwys cyfuniad o 

gyfweliadau ac arolygon. Datblygwyd strategaeth samplu er mwyn adnabod y 

rhanddeiliaid pwysicaf i gysylltu â hwy fel rhan o’r adolygiad hwn, sut i samplu o bob 

grŵp, a’r ffordd orau o gysylltu â phob grŵp (gweler Atodiad D). 

Cyfweliadau 

3.11 Roedd y rhanddeiliaid a gyfwelwyd, ar ôl cael eu dewis trwy samplu bwriadol, yn 

cynrychioli ymgeiswyr i Gynllun y Dreth Gwarediadau, gweinyddwyr, a chyrff 

llywodraethol (mae rhestr o sefydliadau y trafodwyd â hwy i’w gweld yn Atodiad E). 

Roedd rhanddeiliaid yn cael eu gwahodd i gyfweliad trwy e-bost. Dilynwyd 

gwahoddiadau cychwynnol cyfranogwyr y cyfweliadau gan negeseuon e-bost 

pellach o leiaf ddwywaith (a sawl gwaith i’r rheini a oedd heb ateb) ynghylch pryd y 

gallent fod ar gael, gydag ymdrech yn cael ei gwneud i drefnu adegau addas pryd y 

byddai cyfranogwyr cyfweliadau ar gael. 

3.12 Bu 22 o randdeiliaid sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth o Gynllun y Dreth 

Gwarediadau yn cymryd rhan mewn cyfweliadau ansoddol lled-strwythuredig, a 

gynhaliwyd yn rhithiol. Ar sail y cwestiynau ymchwil, dyfeisiwyd cwestiynau 

perthnasol i bob grŵp o randdeiliaid a gynrychioliwyd. Mae canllawiau pwnc y 

cwestiynau i bob grŵp rhanddeiliaid ar gael yn Atodiad A. Cafodd canfyddiadau o’r 

cyfweliadau eu anonymeiddio, eu dadansoddi’n thematig yn ôl cwestiynau ymchwil 

a chwestiynau ymchwil atodol, a’u hymgorffori i’r adolygiad hwn. 

3.13 Dylid nodi nad yw barn y gwahanol grwpiau o randdeiliaid yn gynrychioliadol o farn 

y sefydliadau maent yn eu cynrychioli. 
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Tabl 3-1: Nifer Targed o Gyfweliadau, a Nifer o Gyflawnwyd, yn ôl Grwpiau 
Rhanddeiliaid  

 

Grŵp Rhanddeiliaid a 

Gyfwelwyd  

Nifer Targed o 

Gyfranogwyr 

Nifer o Gyfranogwyr a 

Gyfwelwyd 

Deiliaid Grantiau 4 3 

Ymgeiswyr Aflwyddiannus 4 210 

Cymdeithas Llywodraeth Leol 

Cymru 

1 011 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru 

3  2 

Panel Cynghori Arbenigol 

Cynllun y Dreth Gwarediadau  

5 4 

Llywodraeth Cymru 3 5 

Awdurdod Cyllid Cymru 1 2 

Y Swyddfa Cydraddoldeb 

Cyllidebol 

1  2 

Gweithredwr gyda Chynlluniau 

Lloegr a Gogledd Iwerddon  

1 1 

Gweithredwr gyda Chynllun yr 

Alban 

1 1 

Cyfanswm 24 22 

Arolygon 

Er mwyn cynyddu dilysrwydd a dibynadwyedd data a gasglwyd yn y cyfweliadau, 

datblygwyd 5 arolwg yn ôl cwestiynau ymchwil yr adolygiad. Defnyddiwyd y rhain i 

gasglu gwybodaeth gyffredinol y gellid ei chymharu â’r data dyfnach a manylach a 

gasglwyd ar bynciau fel problemau penodol, heriau a chryfderau y cynllun a gododd 

yn y cyfweliadau. Datblygwyd strategaethau samplu (Atodiad D) a chylchredwyd yr 

arolygon i 5 o wahanol grwpiau rhanddeiliaid Tabl 3-2 gan ddefnyddio meddalwedd 

Smart Survey. Aolygwyd a dadansoddwyd data meintiol yr arolwg mewn Microsoft 

Excel. Cafodd ymatebion yr arolwg eu cyflwyno fel y maent, heb gael eu crynhoi 

gan ddefnyddio ystadegau disgrifiadol, gan fod hyn yn briodol i feintiau llai y 

 
10 Roedd ymgeiswyr aflwyddiannus eraill y cysylltwyd â hwy wedi cytuno i gymryd rhan ond yn anffodus nid 
oeddent ar gael o fewn yr amserau a awgrymwyd. 
11 Cyfyngedig oedd y diddordeb mewn trafod Cynllun y Dreth Gwarediadau. Mae hyn o bosibl o ganlyniad i 
ymwybyddiaeth gyfyngedig o’r cynllun gan awdurdodau lleol o dan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 
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samplau. Cafodd data’r arolwg ansoddol ei gasglu ynghyd a’i ddadansoddi’n 

thematig yn ôl cwestiynau’r ymchwil a’r ymchwil atodol. Cafodd canfyddiadau o’r 

arolygon eu hanonymeiddio a’u hymgorffori yn yr adolygiad hwn.  

Tabl 3-2: Maint Targed Samplau Grwpiau Rhanddeiliaid a Arolygwyd a Maint y 
Samplau a Gafwyd  

Grŵp Rhanddeiliaid a Arolygwyd Poblogaeth Sampl a 

Gafwyd 

Cyfradd 

Ymateb 

Deiliaid Grantiau (gan gynnwys 

aelodau Cyswllt Amgylchedd 

Cymru)12 

12513 19 15% 

Ymgeiswyr Aflwyddiannus (gan 

gynnwys aelodau Cyswllt 

Amgylchedd Cymru) 14 

15 7 47% 

Cyngorau Gwirfoddol Sirol 19 4 21% 

Gweithredwyr Tirlenwi 15 3 20% 

 

3.14 Wrth gwblhau arolygon, roedd ymatebwyr yn cael eu gyrru at gwestiynau penodol, 

er mwyn sicrhau bod cwestiynau addas yn cael eu gofyn iddynt, ar sail atebion 

blaenorol. O ganlyniad, rhai o gwestiynau’r arolygon na chafodd eu hateb ond gan 

is-set o gyfanswm ymatebwyr yr arolygon. Mewn achos o’r fath, adroddir 

canfyddiadau’r arolwg yn nhermau’r is-set o ymatebwyr y cyflwynwyd y cwestiwn 

hwn iddynt. 

3.15 Er i ymdrechion gael eu gwneud i geisio sicrhau bod cymaint â phosibl yn cymryd 

rhan yn yr arolygon (er enghraifft, gyrrwyd o leiaf 3 e-bost atgoffa at randdeiliaid 

perthnasol (a ddewiswyd trwy samplu bwriadol dros gyfnod pob arolwg), roedd y 

cyfraddau ymateb y llwyddwyd i’w cael yn amrywio rhwng 15% a 47%. Mae’r 

cyfraddau ymateb hyn yn gofyn am gymryd gofal wrth lunio casgliadau o’r data. 

Caiff canfyddiadau’r arolygon eu cyflwyno felly fel rhai enghreifftiol a chaiff 

 
12 Roedd yr arolwg ar gyfer Cyswllt Amgylchedd Cymru yn targedu’r rheini a oedd yn ymgeiswyr llwyddiannus 
ac aflwyddiannus i Gynllun y Dreth Gwarediadau. Cyswllt Amgylchedd Cymru oedd y pumed grŵp i ymwneud 
â rhyddhau’r arolwg i’r rhanddeiliaid a grybwyllwyd eisoes. 
13 Mae hyn yn cynnwys deiliaid grantiau o chweched cylch y Cynllun. 
14 Er bod dros 370 o ymgeiswyr aflwyddiannus, dim ond 15 y cysylltwyd â hwy gan mai dyma oedd yr is-set o 
ymgeiswyr a rannwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Rhannwyd arolygon gyda’r ymgeiswyr y 
cyrhaeddodd eu ceisiadau cyn belled ag argymhelliad i’r panel cynghori arbenigol ond na ddyfarnwyd cyllid 
iddynt wrth ddewis o’r rhestr fer olaf.  
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canfyddiadau cyffredinol eu hadrodd yng nghyd-destun data a gasglwyd trwy 

gyfuniad o arolygon, cyfweliadau, ac ymchwil eilaidd.  

Heriau a Chyfyngiadau’r Ymchwil  

3.16 Mae’r adran hon yn ymdrin â’r heriau a’r cyfyngiadau sy’n gysyltiedig â’r ymchwil. 

Caiff yr heriau sy’n ymwneud â chynllunio’r rhaglen eu trafod yn gyntaf, a 

chyfyngiadau’r ymchwil wedyn. 

Cynllunio’r Rhaglen  

3.17 Cyfyngedig oedd y data ar geisiadau aflwyddiannus. Roedd hyn yn cyfyngu ar y 

graddau y gallai’r adolygiad gymharu prosiectau sy’n mynd ymlaen at y panel ac y 

dyfarnwyd cyllid iddynt â’r rheini a aeth ymlaen at y panel ond na ddyfarnwyd cyllid 

iddynt. Rhoddodd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ddogfennaeth pob cais a 

aeth at y panel a dogfennaeth prosiectau llwyddiannus y dyfarnwyd cyllid iddynt fel 

2 set data ar wahân. Nid oedd dynodydd cyffredin, megis rhif ar y cyd ar gyfer 

ceisiadau a phrosiectau, ar draws y setiau data a fyddai’n galluogi cymhariaeth 

hawdd rhwng y 2. Byddai cymhariaeth haws ar draws ceisiadau yn hwyluso 

dealltwriaeth o’r graddau mae ffactorau megis lleoliad, thema, cyllid presennol, 

cyllid y gofynnwyd amdano, neu sefydliad, yn gysylltiedig â dyfarnu cyllid iddynt. 

3.18 Un cyfyngiad allweddol ar ymchwil i’r adolygiad gwerth-am-arian oedd yr anhawster 

i roi gwerth ariannol ar lawer o’r buddion a’r dangosyddion perfformiad allweddol yn 

sgil natur y data a gasglwyd oddi wrth brosiectau. Yn aml, roedd y dangosyddion 

perfformiad allweddol y gofynnwyd amdanynt yn ffurf “nifer o fentrau”, “nifer o 

gymunedau” neu “nifer o safleoedd”, nad yw’n bosibl eu mesur oherwydd nad ydynt 

yn ddigon penodol. Er enghraifft, gall menter fod ar raddfa fach, canolig neu fawr, 

ac felly ni ellir rhoi gwerth i “fenter” mewn termau cyffredinol. Yn sgil hyn, roedd 

llawer o’r buddion yn rhai na ellid rhoi gwerth ariannol iddynt. Roedd hyn yn cyfyngu 

ar allu’r adolygiad i benderfynu’n derfynol ar gymhareb buddion-costau wirioneddol 

i’r Cynllun (sef o faint roedd buddion y Cynllun yn gwrthbwyso’r costau o ystyried 

popeth). Yr unig ffordd o wneud hyn yn ddiamwys fyddai pe gellid rhoi gwerth 

ariannol i’r holl fuddion (ac felly eu cymharu’n feintiol yn erbyn yr holl gostau). 

3.19 Un o gyfyngiadau dangosyddion perfformiad allweddol Cynllun y Dreth 

Gwarediadau yw nad ydynt yn benodol o ran maint. Er enghraifft, bydd budd yn cael 
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ei restru fel “nifer o fentrau sy’n adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol” yn 

hytrach na’r nifer o hectarau o gynefinoedd naturiol sydd wedi cael eu hadfer, eu 

cynnal a’u gwella. Mae’n debygol fod yr her wrth fesur effeithiau o’r fath (megis 

mesur y graddau y mae adfer a gwella wedi digwydd) gan sefydliadau cymunedol 

wedi cael ei ragweld wrth ddatblygu’r dangosyddion. Gan fod cynulleidfa darged y 

Cynllun yn tueddu i fod yn sefydliadau cymunedol neu’n rhai dan arweiniad 

cymunedau, cyfyngedig yn aml yw profiad y grwpiau hyn mewn monitro a mesur 

effeithiau o’r fath. Cafodd y dangosyddion felly eu symleiddio i roi ffyrdd llai 

cymhleth o fesur yr effeithiau; fodd bynnag, roedd hyn yn ei gwneud yn anodd i’w 

mesur ar gyfer yr adolygiad Gwerth am Arian. 

Cyfyngiadau’r Ymchwil 

3.20 Roedd mesur ychwanegedd ac effaith y Cynllun yn anodd yn absenoldeb sefyllfa 

wrthffeithiol. I oresgyn hyn, gofynnwyd i ddeiliaid grantiau beth fyddai wedi digwydd 

i’w prosiect pe na bai cyllid y Cynllun yn ei le (er enghraifft, a fyddai ei gwmpas a’i 

bwyslais wedi bod yn wahanol). Holwyd ymgeiswyr aflwyddiannus hefyd i 

ddarganfod a oedd eu prosiect arfaethedig wedi mynd yn ei flaen p’run bynnag (er 

enghraifft, a oedd wedi derbyn cyllid gan ffynonellau eraill, sut roedd yn wahanol i’r 

prosiect a gynigiwyd ar gyfer y Cynllun). Roedd y diffyg ymateb gan ymgeiswyr 

aflwyddiannus i’r gwahoddiadau i gymryd rhan mewn ymchwil uniongyrchol yn 

ychwanegu at yr her. 

3.21 Y gyfradd ymateb gan randdeiliaid yr effeithiwyd yn uniongyrchol arnynt gan y 

Cynllun. I ddarganfod effeithiau a buddion ehangach y Cynllun yn y cymunedau lle 

mae prosiectau a gyllidwyd wedi eu lleoli, roedd yr adolygiad yn bwriadu cynnal 

ymchwil uniongyrchol gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, gweithredwyr 

tirlenwi, a chymunedau a elwodd o brosiectau a gyllidwyd. Fodd bynnag, roedd 

cyfraddau ymateb yn isel o fewn Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (o ran 

awdurdodau lleol) a chan weithredwyr safleoedd tirlenwi. Roedd cymunedau a 

wnaeth elwa o brosiectau a gyllidwyd hefyd yn anodd eu diffinio a’u hadnabod. 

Felly, ni chynhwyswyd eu barn o fewn yr adolygiad hwn a oedd yn cyfyngu ar 

ddealltwriaeth o effeithiau a buddion ehangach y Cynllun. O safbwynt mwy 

cyffredinol, gallai COVID-19 fod wedi effeithio ar allu rhanddeiliaid i gymryd rhan yn 

yr arolygon a’r cyfweliadau. Er mwyn deall cwmpas a phroses ymgeisio’r Cynllun, 
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roedd yr adolygiad yn bwriadu cyd-drafod ag ymgeiswyr posibl i’r cynllun. Fodd 

bynnag, roedd y grŵp hwn o randdeiliaid yn gymhleth i’w ddiffinio ac o’r herwydd yn 

anodd ei adnabod a’i gyrraedd. Felly ni chynhwyswyd barn ymgeiswyr posibl o fewn 

yr adolygiad. 

3.22 Roedd yr arolygon a’r cyfweliadau’n dibynnu ar gof cyfranogwyr yr ymchwil, a oedd 

mewn rhai achosion yn gyfyngedig. Mae enghreifftiau o’r fath yn cynnwys 

cyfweliadau ac arolygon ynghylch ceisiadau prosiectau lle gofynnwyd i gyfranogwyr 

gofio ceisiadau roeddent wedi eu cyflwyno cyn belled yn ôl â 2018 i 2019. Mewn 

rhai achosion, roedd cyfranogwyr wedi bod yn ymwneud â cheisiadau prosiectau 

dilynol, a oedd yn creu anawsterau pellach wrth wahaniaethu’n gywir rhwng 

ceisiadau a’i gilydd. Cafodd yr her o wneud sylwadau ar geisiadau unigol yn y 

gorffennol ei grybwyll gan gyfranogwyr cyfweliadau. 

3.23 Roedd deiliaid grantiau ac ymgeiswyr aflwyddiannus i’r Cynllun yn cael eu 

hadnabod fel grwpiau ar wahân o randdeiliaid yng nghynllun yr ymchwil, fodd 

bynnag, roedd y broses gyfweld yn datgelu gorgyffwrdd rhwng y 2 grŵp. Roedd rhai 

o gyfranogwyr yr adolygiad wedi ymwneud â sawl cais, lle’r oeddent wedi bod yn 

llwyddiannus ac yn aflwyddiannus. Er bod cyfranogwyr yr adolygiad wedi cael eu 

hadnabod fel rhai a oedd yn perthyn i grŵp penodol o randdeiliaid, awgryma hyn 

bod barn y rhanddeiliaid hyn yn adlewyrchu eu profiad penodol o’r Cynllun yn 

hytrach na barn grŵp o randdeiliaid a rag-ddiffiniwyd. 

3.24 Yn olaf, wrth gynnal ymchwil uniongyrchol, roedd potensial am ddiffyg gwrthrychedd 

gan rai grwpiau o randdeiliaid yn sgil pryderon y gallai cymryd rhan effeithio ar eu 

perthynas â’r Cynllun, a gwrthdaro buddiannau posibl. Mae’r rhain yn cynnwys 

Llywodraeth Cymru a greodd y Cynllun, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru sy’n 

gweithredu fel gweinyddwyr y Cynllun, deiliaid grantiau a allai fod yn fwy tueddol i 

ddangos y Cynllun mewn goleuni da, ac ymgeiswyr aflwyddiannus a allai ddymuno 

i’r Cynllun gael ei ddiwygio o’u plaid. Felly, ceiswyd cael barn gan amrywiaeth 

helaeth o grwpiau rhanddeiliaid (Atodiad E) er mwyn lleihau hyn, yn ogystal â 

defnyddio strategaethau cyfweld i holi am fanylder pellach.  
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4. Canfyddiadau Allweddol: Adolygiad o’r Broses 

Cafodd y broses ymgeisio, y broses ddyfarnu a’r gwaith o reoli’r Cynllun eu 

hadolygu trwy gymysgedd o ymchwil eilaidd o ddogfennau a ddarparwyd gan 

Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac ymchwil uniongyrchol trwy arolygon a 

chyfweliadau gyda rhanddeiliaid. 

Y Broses Ymgeisio  

4.1 Caiff yr adolygiad o’r broses ymgeisio ei rannu’n 4 o gwestiynau ymchwil atodol, a 

drafodir yn yr adrannau canlynol. 

 

Nifer a dosbarthiad daearyddol y ceisiadau a dderbyniwyd  

4.2 Cafwyd cyfanswm niferoedd a dosbarthiad daearyddol y ceisiadau am y prif 

grantiau o adroddiadau’r panel arbenigol ar gyfer Cylchoedd 1 i 5 y Cynllun a 

chyflwynir y rhain yn Ffigur 4-1.15 Ni chynhwyswyd y chweched cylch gan fod 

ceisiadau’n digwydd yn ystod adeg yr adolygu. 

4.3 Nid yw Ffigur 4-1 ond yn cynnwys ceisiadau a aeth ymlaen i’r adolygiad gan y panel 

cynghori arbenigol.16 Caiff lleoliad ceisiadau ei gyflwyno yn nhermau rhanbarth 

etholiadol Senedd Cymru, sy’n rhoi amlinelliad bras o ddosbarthiad ceisiadau’r 

Cynllun ledled Cymru. 

 
15 Panel Cynghori Arbenigol (2018). Adroddiad Cylch 1 y Panel. Panel Cynghori Arbenigol (2019). Adroddiad 
Cylch 2 y Panel. Panel Cynghori Arbenigol (2019). Adroddiad Cylch 3 y Panel. Panel Cynghori Arbenigol 
(2020). Adroddiad Cylch 4 y Panel. Panel Cynghori Arbenigol (2021). Adroddiad Cylch 5 y Panel. 
16 Ni wnaed dadansoddiad mwy cymhleth – fel asesu ceisiadau sy’n dod o ardaloedd gwledig neu drefol neu 
ddangosyddion ystyrlon eraill megis amddifadedd cymdeithasol, cyfalaf neu asedau naturiol sydd ar gael ar 
hyn o bryd i’r gymuned. Nid oedd y ddogfennaeth a ddarparwyd i gefnogi’r adolygiad yn cynnwys yr 
wybodaeth hon ac ni chwmpaswyd yr adolygiad i gynhyrchu’r data hwn. Mae diffyg data o’r fath yn ei gwneud 
yn anodd deall y cymunedau a’r grwpiau sy’n ymwneud â’r Cynllun. 

Cwestiynau Ymchwil 

P1. Sut mae’r broses ymgeisio am Gynllun Cymunedau y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi wedi gweithio? 

• P1A. Beth oedd nifer y ceisiadau a dderbyniwyd? 

• P1B. Beth oedd dosbarthiad daearyddol y ceisiadau? 

• P1C. Beth oedd yr heriau gyda’r broses? 

• P1D. Beth oedd cryfderau’r broses? 
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Ffigur 4-1: Ceisiadau i Gynllun y Dreth Gwarediadau yn ôl Rhanbarth, Cylchoedd 1 i 5 

 

Ffynhonnell: Y Panel Cynghori Arbenigol (2018-2021). Adroddiadau’r Panel Cynghori Arbenigol Cylchoedd 1 i 

5. 

4.4 Dengys Tabl 4-1 pa awdurdodau lleol a gafodd eu priodoli i bob rhanbarth a nifer y 

safleoedd tirlenwi a gorsafoedd trosglwyddo cymwys ym mhob rhanbarth (sy’n 

ffurfio cyfanswm o 55 ledled Cymru). Mae prosiectau a leolwyd ar draws 

rhanbarthau yn cael eu disgrifio fel rhai ‘aml-ranbarthol’. Roedd y safleoedd cymwys 

fel yr hyn a gyflwynwyd ar wirydd cymhwysedd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru ar gyfer seithfed cylch y Cynllun. Efallai nad yw nifer y safleoedd cymwys 

mewn rhanbarth yn adlewyrchu cyfran y rhanbarth (yn ôl poblogaeth neu 

arwynebedd) sy’n gymwys ar gyfer y Cynllun gan fod ardaloedd cymwys ar gyfer 

safleoedd yn gorgyffwrdd. 
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Tabl 4-1: Safleoedd Tirlenwi a Gorsafoedd Trosglwyddo Cymwys  

Rhanbarth Awdurdodau Lleol Safleoedd Cymwys 

Gogledd 
Cymru 

Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, 
Ynys Môn a Wrecsam 

 

15 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Powys 
 

8 

Canol De 
Cymru 
 

Caerdydd, Rhondda Cynon Taf a Bro 
Morgannwg 

 

10 

Dwyrain De 
Cymru 

Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, 
Casnewydd a Torfaen 

 

8 
 

Gorllewin 
De Cymru 

Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac 
Abertawe 

14 

Ffynhonnell: Senedd Cymru (Dim dyddiad). Mapiau o etholaethau a rhanbarthau’r Senedd (Cyrchwyd 19 

Ionawr 2022). Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (2021). Gwirio Cymhwysedd Ardal (Cyrchwyd 19 Ionawr 

2022). 

4.5 Ym mhob cylch, Gogledd Cymru a gyflwynodd y nifer uchaf o geisiadau, tra bod y 

nifer isaf o geisiadau ar gyfer prosiectau aml-ranbarthol. Dengys dadansoddiad o 

geisiadau yn ôl sir yn Nhabl 4-2 mai Caerdydd, Sir y Fflint ac Abertawe oedd y tri 

awdurdod lleol gyda’r nifer uchaf o geisiadau i’r Cynllun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://research.senedd.wales/maps/
https://wcva.cymru/funding/landfill-disposals-tax-communities-scheme/
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Tabl 4-2: Ceisiadau yn ôl Sir, Cylchoedd 1 i 5 

Sir Cyfanswm % 

Blaenau Gwent 14 4% 

Pen-y-bont ar Ogwr 6 2% 

Caerffili 10 3% 

Caerdydd 33 9% 

Sir Gaerfyrddin 19 5% 

Ceredigion 9 3% 

Conwy 6 2% 

Sir Ddinbych 6 2% 

Sir y Fflint 35 10% 

Gwynedd 26 7% 

Ynys Môn 10 3% 

Merthyr Tudful 15 4% 

Aml-sirol 14 4% 

Castell-nedd Port Talbot 10 3% 

Casnewydd 5 1% 

Sir Benfro 19 5% 

Powys 15 4% 

Rhondda Cynon Taf 9 3% 

Abertawe 50 14% 

Torfaen 5 1% 

Bro Morgannwg 10 3% 

Wrecsam 25 7% 

Total 351 100% 

Ffynhonnell: Y Panel Cynghori Arbenigol (2018-2021). Adroddiadau’r Panel Cynghori Arbenigol Cylchoedd 1 i 

5  

4.6 Yn gyson, gwelliannau amgylcheddol ehangach oedd thema fwyaf poblogaidd y 

ceisiadau. Derbyniwyd llai o geisiadau ar gyfer y themâu bioamrywiaeth a lleihau 

gwastraff (Ffigur 4-2) ym mhob un o’r 5 cylch gyda rhai cylchoedd yn erbyn mwy o 

geisiadau bioamrywiaeth na lleihau gwastraff ac eraill i’r gwrthwyneb. Roedd 

cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru o’r farn fod hyn oherwydd bod 

y thema gwelliannau amgylcheddol ehangach yn fwy cyffredinol a llai technegol ei 

natur ac roeddent yn dyfalu y gallai hyn alluogi ymgeiswyr i deimlo’n fwy hyderus i 

ymgeisio o dan y thema hon. 
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Ffigur 4-2: Ceisiadau i Gynllun y Dreth Gwarediadau yn ôl Thema, Cylchoedd 1 i 5 

 

Ffynhonnell: Y Panel Cynghori Arbenigol (2018-2021). Adroddiadau’r Panel Cynghori Arbenigol Cylchoedd 1 i 

5  

4.7 Roedd 22 o geisiadau am brosiectau o arwyddocâd cenedlaethol ac iddynt werth o 

rhwng £50,000 a £250,000, gyda 2 ddyfarniad (Tabl 4-3). Fel dyfarniad blynyddol, ni 

chafodd ceisiadau eu cyflwyno ym mhob cylch (yn wahanol i geisiadau am y prif 

grantiau). Yn hytrach, roedd ceisiadau’n cael eu hanfon yn yr ail, pedwaredd a 

phumed cylch.  

Tabl 4-3: Ceisiadau am Grantiau o Arwyddocâd Cenedlaethol i Gynllun y Dreth 
Gwarediadau, Cylchoedd 1 i 5 
 

Cylch 1 Cylch 2 Cylch 3 Cylch 4 Cylch 5 

Ceisiadau 0 11 0 5 6 

Dyfarniad 0 117 0 0 1 

Ffynhonnell: Gohebiaeth e-bost Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Tachwedd 2021. 

 

  

 
17Roedd un deiliad grant wedi ymgeisio mewn camgymeriad o dan y prif grant ar gyfer ei brosiect. Roedd hyn 
yn cael ei ddosbarthu fel Grant o Arwyddocâd Cenedlaethol, ond derbyniodd gyllid £49,999.00 gan fod y cais 
wedi digwydd o dan y prif grant. 
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Cryfderau’r broses ymgeisio 

4.8 Datgelodd ymatebion o ymchwil ansoddol gyda rhanddeiliaid eu bod yn teimlo’n 

gyffredinol gadarnhaol ynghylch y broses ymgeisio a’r cymorth a gawsant gan 

Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.  

4.9 Porth Ymgeisio: Roedd cylchoedd cynharach y Cynllun yn defnyddio porth caffael 

e-Dendro Cymru. Yn ystod cyfweliadau, roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru yn awgrymru bod datblygu gwell porthol ymgeisio (a elwir yn 

MAP), wedi gwella’n sylweddol y broses ymgeisio, a’u bod wedi derbyn adborth 

cadarnhaol am hyn gan ddefnyddwyr. Y porth ymgeisio blaenorol oedd porth caffael 

Llywodraeth Cymru. Roedd y porth ymgeisio newydd yn symlach a haws i 

ymgeiswyr ei ddefnyddio a hefyd yn galluogi Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

i reoli’r broses ymgeisio o’r dechrau i’r diwedd. Roedd swyddogion Llywodraeth 

Cymru’n cytuno bod MAP, ar sail yr wybodaeth a gawsant, wedi gwella’r broses 

ymgeisio.  

4.10 Cefnogi Ceisiadau: Roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn 

teimlo eu bod yn gweithio’n dda gydag ymgeiswyr i wella eu ceisiadau. Roedd 

ymgeiswyr yn gallu cysylltu â swyddogion cymorth grantiau am gyngor ar eu 

cymhwysedd i dderbyn cyllid, addasrwydd eu prosiectau, ac i egluro unrhyw 

ansicrwydd gyda’r wybodaeth a ddarperir ar-lein. Lle barnwyd bod rhannau penodol 

o gais da yn aneglur, byddai cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

yn siarad gydag ymgeiswyr i roi cyfle iddynt ddatrys unrhyw amwyseddau. Yn y 

ddau gyfweliad ag ymgeiswyr aflwyddiannus nodwyd bod Cyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru yn ymatebol ac yn barod i helpu pan oedd angen egluro 

pwyntiau, ac mewn cyfeliad dywedodd deiliad grant ar eu perthynas dda gyda 

Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’u bod yn gwybod eu bod yn gallu ffonio i 

drafod eu cais pan fyddai angen. Roedd hyn yn gyson ag amcan Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru (a ddywedwyd mewn cyfweliad ynghylch Cynllun y 

Dreth Gwarediadau), sef: 

“Gwobrwyo’r prosectau gorau, nid y bobl a oedd orau am lenwi’r ffurflen gais.” 

Cyfweliad â Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, 2021  
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4.11 Roedd ymgeiswyr hefyd yn gallu cysylltu â swyddogion y cyngor gwirfoddol lleol am 

gymorth gyda’u cais. Yn ystod cyfweliadau, roedd aelodau’r panel yn disgrifio’r 

broses ymgeisio fel un a oedd wedi ei strwythuro’n dda gyda chyfeiriadau a 

chanllawiau clir i ymgeiswyr. 

4.12 Roedd y ddau ymgeiswydd aflwyddiannus a gyfwelwyd yn teimlo iddynt gael 

diffiniadau a chanllawiau clir a bod dyddiadau cau eu cais wedi cael eu cyfleu’n glir. 

Roeddent yn canfod Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i fod yn ymatebol a 

pharod i helpu pan oedd angen egluro pwyntiau. Yn un o’r cyfweliadau, cafodd y 

prosesau ymgeisio a dyfarnu eu canmol gan gyfranogwr am barhau’n agored am 

gyfnod a ragddiffiniwyd o amser ac am asesu pob cais a gyflwynwyd. Roedd hyn yn 

cyferbynnu â chronfeydd eraill roeddent wedi ymwneud â hwy a oedd wedi cau’n 

ddirybudd pan oedd yr holl gyllid wedi cael ei ddyfarnu. 

4.13 Profiad Cyffredinol Ymgeisio: Roedd deiliaid grantiau ac ymgeiswyr 

aflwyddiannus yn cefnogi llawer o’r pwyntiau a wnaed uchod gan gynrychiolwyr 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Fodd bynnag, roedd mwy o amrywiaeth 

barn ymysg y grŵp mwy hwn o randdeiliaid. Pan ofynnwyd i ddeiliaid grantiau 

ddisgrifio eu profiad cyffredinol o ymgeisio i’r Cynllun, dywedodd 8 allan o 19 o 

gyfranogwyr yr arolwg nad oedd yn hawdd nac anodd, dywedodd 6 ei fod yn anodd, 

4 ei fod yn hawdd ac un ei fod yn hawdd iawn. Roedd yr arolwg o ymgeiswyr 

aflwyddiannus yn debyg, gyda 3 allan o 7 o ymatebwyr yn dweud nad oedd y 

proses ymgeisio yn hawdd nac anodd, 3 yn nodi bod y profiad yn anodd neu’n 

anodd iawn, ac 1 yn dweud ei bod yn hawdd iawn. 

4.14 Roedd deiliaid grantiau a arolygwyd yn nodi’r prif ffactorau canlynol fel rhai a oedd 

yn ei gwneud yn hawdd ymgeisio i’r Cynllun18: 

• porthol effeithlon ar-lein (11 ymateb) 

• gofynion clir ar gyfer cyflwyno (11 ymateb) 

• proses glir (8 ymateb) 

• cyfathrebu clir gan weinyddwyr y Cynllun (9 ymateb) 

 
18 Roedd dewisiadau aml-ateb ar gael o fewn cwestiwn hwn yr arolwg. Felly, roedd cyfanswm yr ymatebion yn 
fwy na maint y sampl. 
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4.15 Mewn cyfweliadau, teimlai deiliaid grantiau fod y broses yn syml o ystyried maint y 

grant a bod swm yr wybodaeth y gofynnwyd amdani yn rhesymol. Roeddent o’r farn 

fod y broses yn hawdd ei deall a’i dilyn a’r map tirlenwi yn gymorth defnyddiol.19 

Roedd un ymgeisydd aflwyddiannus yn dweud bod y porth ymgeisio ar-lein yn eglur 

iawn, er eu bod yn brofiadol iawn gyda cheisiadau am grant. Fodd bynnag, 

roeddent yn sylweddoli bod: 

“Llawer o bobl eraill wedi’i chael yn anodd gyda’r porth ymgeisio ar-lein.”  

Cyfweliad ag Ymgeisydd Aflwyddiannus, 2021  

Heriau Gweinyddol 

4.16 Proses sy’n Draul ar Amser: Roedd rhanddeiliaid yn cydnabod heriau a meysydd 

i’w gwella sy’n gysylltiedig â’r Cynllun. Mewn arolygon, dywedodd rhanddeiliaid bod 

y broses ymgeisio20: 

• yn aneglur (3 allan o’r 3 ymgeisydd aflwyddiannus) bod anawsterau technegol 

yn codi a bod ganddi borth anhylaw (2 allan o’r 3 ymgeisydd aflwyddiannus) 

• yn mynd â llawer o amser (11 allan o 19 o ddeiliaid grantiau a 2 o’r 3 ymgeisydd 

aflwyddiannus) 

“Mae’r broses ymgeisio yn draul ar amser gwirfoddolwyr, dw i’n meddwl y gall beri 

bod rhai sefydliadau’n peidio ag ymgeisio.” 

Ymatebydd i’r Arolwg Deiliaid Grantiau, 2021 

4.17 Er mwyn lleihau’r amser sydd ei angen ar gyfer ymgeisio, roedd awgrymiadau’n 

cynnwys: 

“Ystyried lleihau nifer yr adrannau ac felly osgoi gorfodi ymgeiswyr i ddarparu 

atebion tebyg wedi eu mynegi mewn gwahanol ffyrdd.” 

Ymatebydd i’r Arolwg Deiliaid Grantiau, 2021 

 
19 Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (2021). Gwirio Ardaloedd Cymwys (Cyrchwyd 19 Ionawr 2022). 
20 Roedd dewisiadau aml-ateb ar gael o fewn cwestiwn hwn yr arolwg. Felly, roedd cyfanswm yr ymatebion yn 
fwy na maint y sampl. 
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“Gellid byrhau’r broses ymgeisio yn sylweddol i brosiectau y dyfarnwyd grantiau 

iddynt o’r blaen.” 

Ymatebydd i’r Arolwg Deiliaid Grantiau, 2021 

4.18 Fodd bynnag, byddai hyn yn arwain at geisiadau gan sefydliadau mwy hirsefydlog 

yn cael llai o rwystrau na rhai gan sefydliadau llai profiadol. Roedd hyn yn rhywbeth 

y gwnaeth y cynghorau gwirfoddol sirol, y panel, deiliaid grantiau ac ymgeiswyr 

aflwyddiannus ei godi fel ystyriaeth gyda’r Cynllun presennol (gweler yr adran nesaf 

ar Heriau Ehangach). 

4.19 Awgrymiadau am y Porth: Er bod trawsnewid i’r porth MAP, a oedd wedi cael ei 

ganmol fel un hawdd ei ddefnyddio gan rai rhanddeiliaid, codwyd rhai pryderon 

penodol:  

“Mae’r broses MAP hefyd yn dieithrio llawer o grwpiau. Mae gormod o gynnwys, 

sydd yn fy mhrofiad i wedi arwain at ymgeiswyr yn peidio â darllen nodiadau 

canllawiau yn gywir.” 

Cyfweliad â Chyngor Gwirfoddol Sirol, 2021 

“Mae system MAP Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn anodd ei defnyddio ac 

mae’n anodd rhannu’r cais gyda chydweithwyr pan fod llawer ohonom yn cyfrannu 

at y cais.”’  

Ymatebydd i’r Arolwg Deiliaid Grantiau, 2021 

4.20 Mewn cyfweliad, roedd ymgeisydd aflwyddiannus (a gyflwynodd gais llwyddiannus 

yn ddiweddarach) yn codi pryderon gyda’r dewis i ddefnyddio porth ymgeisio yn 

hytrach na ffurflen, ynghyd â phryderon gyda chyfyngiadau ar nifer llythrennau o 

fewn y porth ymgeisio. Roedd ymgeiswyr eraill yn mynegi’r pwynt y byddai e-bostio 

proformas wedi eu cwblhau yn gwella’r broses yn sylweddol, gydag un deiliad grant 

yn awgrymu bod y dalennau Excel i’w cwblhau yn aneglur ac y dylid cael gwared 

arnynt. Roedd un ymgeisydd yn awgrymu y dylid anfon copi o’r map safleoedd treth 

tirlenwi at ymgeiswyr, gan iddynt gael anawsterau wrth geisio gweld map perthnasol 

ar y wefan.  
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4.21 System Olrhain Tirlenwi: Codwyd rhai pryderon gyda’r offerynnau ar-lein roedd yn 

ofynnol i ymgeiswyr eu defnyddio. Offeryn ar-lein yw’r system olrhain tirlenwi gyda 

data a gyflenwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru, sy’n seiliedig ar ddatganiadau blynyddol a dderbynnir gan weithredwyr 

safleoedd tirlenwi. Mewn arolwg, dywedodd swyddog cyngor gwirfoddol sirol ei bod 

yn anodd penderfynu ar gymhwysedd eu grŵp trwy’r system olrhain tirlenwi. Cafodd 

y gwirydd cymhwysedd ei feirniadu gan weithredwr safle tirlenwi, trwy arolwg, a 

deimlai fod angen adolygu a diweddaru’r offeryn gyda gwybodaeth gyfredol a 

chywir. Yn eu hachos hwy, roedd yr offeryn yn defnyddio enw blaenorol y cwmni (yn 

hytrach a’r enw presennol), nid oedd y safloedd tirlenwi yn cael eu henwi a 

dangoswyd un safle yn y lleoliad anghywir.  

Heriau Eraill 

4.22 Roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, cynrychiolwyr 

cynghorau gwirfoddol sirol, a deiliaid grantiau yn pwysleisio ei bod yn allweddol 

caniatáu grwpiau cymunedol i ymgeisio fel rhan o Gynllun y Dreth Gwarediadau. 

Heb y Cynllun, roedd y rhanddeiliaid hyn yn awgrymu y gallai grymuso o’r fath fod 

yn anodd gan fod grwpiau cymunedol a sefydliadau ar lawr gwlad yn cael eu 

hanwybyddu’n aml (gall hyn fod oherwydd nad ydynt yn gymwys) neu’n 

aflwyddiannus wrth geisio am gyllid yn erbyn elusennau mwy neu elusennau 

cenedlaethol. 

4.23 Effaith Maint Sefydliad ar y Broses Ymgeisio: Mewn cyfweliadau, roedd 

aelodau’r panel yn nodi mai gydag ymgeiswyr cyfarwydd a phrofiadol o sefydliadau 

mwy a chanddynt ddigon o adnoddau roedd y broses ymgeisio yn gweithio orau yn 

hytrach na grwpiau llai. Roedd hyn yn cael ei adleisio gan gynrychiolwyr Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac un deiliad grant, a oedd yn dweud: 

“Os yw eich bryd ar gefnogi cymunedau mwy amrywiol a chynhwysol – mae angen 

i’r broses grantiau fod yn llawer mwy hygyrch.” 

Cyfweliad â Deiliad Grant, 2021 
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4.24 Yn ogystal, teimlai un deiliad grant fod yr hysbysebion sy’n ymwneud â’r Cynllun yn 

rhoi’r argraff ei fod yn fwy addas ar gyfer sefydliadau mawr, rhywbeth nad yw’n wir. 

Roedd aelod arall o’r panel yn nodi bod y sefydliad roeddent yn gweithio iddo wedi 

ymgeisio i’r Cynllun a bod potensial am: 

“… gydbwysedd annheg. Oherwydd bod gennym godwyr arian a gweithwyr 

proffesiynol a all gyflawni’r gwaith hwn, yn wahanol i grwpiau llai a llai profiadol.” 

Cyfweliad â’r Panel Arbenigol, 2021  

4.25 Effaith Cyfoeth: Cafodd tegwch y broses ymgeisio mewn gwahanol gymunedau ei 

drafod hefyd yn y cyfweliadau â’r panel, gydag aelodau’n nodi y gall grwpiau mewn 

cymunedau mwy llewyrchus fod wedi eu harfogi’n well i gynhyrchu ceisiadau sy’n 

sgorio’n uwch yn sgil mwy o gymorth ac adnoddau ar gael iddynt. Roeddent yn 

awgrymu hefyd y gall y cymoth sydd ar gael i gymunedau mwy difreintiedig fod yn is 

mewn ardaloedd gwledig nag ardaloedd trefol, gan anfanteisio’r cymunedau hynny 

ymhellach yn nhermau ymgeisio i’r Cynllun a chael ceisiadau llwyddiannus.  

“Yr un peth a allai fod yn annheg yw’r ffaith fod cymunedau mwy llewyrchus, sydd 

â’r cymorth hwnnw, yn gallu rhoi ceisiadau gwell i mewn, lle nad yw rhai o’r 

cymunedau mwy difreintiedig sydd heb y cymorth hwnnw yn gallu gwneud hynny.” 

 Cyfweliad â’r Panel Arbenigol, 2021 

4.26 Fe wnaeth aelodau’r panel ystyried yr achos dros ddarparu mwy o gymorth i 

grwpiau yn y broses ymgeisio yn eu hymatebion ar gyfer yr ymchwil hwn. 

Dywedodd aelod o’r panel sydd â phrofiad o gefnogi sefydliadau llai fod hwn yn faes 

anodd, gan y gallai cymorth ychwanegol mewn ceisiadau arwain at grwpiau yn 

derbyn cyllid a oedd y tu hwnt i’w gallu i’w reoli. Roedd swyddog cyngor gwirfoddol 

sirol yn rhannu pryder tebyg. 

4.27 Canolbwyntio ar Un Thema: Roedd cynrychiolwyr cynghorau gwirfoddol sirol, 

aelodau’r panel, ac ymgeiswyr aflwyddiannus yn mynegi pryderon bod strwythur 

presennol y Cynllun yn caniatáu i ymgeiswyr ganolbwyntio eu ceisiadau ar un 

thema yn unig (ar draul y 2 thema arall). O ganlyniad, esboniodd aelodau’r panel yn 

ystod cyfweliadau fod ymgeiswyr yn aml heb fod yn ystyried ffyrdd o fanteisio i’r 

eithaf ar eu prosiectau a chyflawni buddion cyfannol ohonynt. Er enghraifft, roedd 

aelodau’r panel yn trafod bod cymunedau yn aml yn defnyddio cyllid i wella 
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seilwaith cymunedol (o dan y thema gwelliannau amgylcheddol ehangach) heb 

ystyried defnyddio atebion seiliedig ar natur (a allai ganiatáu i brosiectau gael eu 

teilwra’n well i gyd-destun lleol yn ogystal â chyflawni buddion ehangach). Er bod 

aelodau’r panel yn credu bod cymorth ar gael i ymgeiswyr gyda datblygu cynigion 

am brosiectau cyfannol (sef gwaith ar draws sawl thema), roeddent yn ansicr ai 

diffyg diddordeb oedd gan ymgeiswyr mewn cyflawni buddion ehangach neu ddiffyg 

gwybodaeth bod cymorth o’r fath ar gael. Trafodir y mater hwn ym mharagraff 5.8 

yn ogystal. 

4.28 Safleoedd Cymwys: Roedd un deiliad grant yn awgrymu y dylid ailystyried meini 

prawf cymhwysedd ar gyfer y Cynllun, gan nodi: 

“Mae ein safle ailgylchu lleol ni bellach wedi cael ei dynnu oddi ar y rhestr o 

safleoedd cymwys oherwydd nad yw’r tip gwastraff yn derbyn gwastraff mwyach. 

Fodd bynnag, mae bodolaeth parhaus y safle a’r gwaith o’i reoli yn dal i fod â 

goblygiadau i’r gymuned leol a byddem yn dadlau y dylid ailarchwilio’r meini prawf 

cymhwysedd i gynnwys safleoedd tirlenwi hanesyddol.” 

Cyfweliad â Deiliad Grant, 2021 

Gellid ailystyried cymhwysedd safleoedd i gynnwys safleoedd sy’n disgyn yn is na’r 

trothwyau gweithgarwch presennol law yn llaw â’r goblygiadau y gallai hyn ei gael 

ar gynyddu cyfanswm y safleoed cymwys, bod safleoedd llai prysur yn debygol o 

darfu llai ar eu cymunedau lleol ac yn cyfrannu llai o Dreth Gwarediadau Tirlenwi, 

tra nad yw safleoedd nad ydynt ar waith bellach yn cyfrannu at y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi.  

Y Broses Asesu a Dyfarnu 

4.29 Caiff canfyddiadau ar gyfer y broses asesu a dyfarnu eu cyflwyno o dan yr 

adrannau canlynol.  

 

Cwestiynau Ymchwil 

P2 Sut mae’r broses ddyfarnu ar gyfer Cynllun y Dreth Gwarediadau wedi 

gweithio? 

• P2A Beth oedd yr heriau gyda’r broses? 

• P2B Beth oedd cryfderau’r broses? 
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Heriau 

4.30 Rôl y Cynghorau Gwirfoddol Sirol: Yn y Cynllun presennol fel rhan o’r broses 

asesu, anfonir ceisiadau at swyddogion cymorth grant mewnol y cynghorau 

gwirfoddol sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i’w hasesu. Yn ystod 

cyfweliadau, dywedodd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru fod, lle 

bo’n briodol, y cynghorau gwirfoddol sirol yn cynnig cyngor pellach i’r panel ar sail 

eu gwybodaeth leol. Roedd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn nodi y gallai’r 

cyngor hwn gynnwys ffactorau megis a yw grŵp yn weithgar yn y gymuned, a oes 

ganddynt brofiad perthnasol wrth gyflawni prosiectau eraill, neu brofiad blaenorol o’r 

grŵp. Roedd yr arolwg o gynrychiolwyr cynghorau gwirfoddol sirol yn awgrymu bod 

gan bob un o’r 4 cyngor gwirfoddol sirol ddealltwriaeth wahanol o’u rôl yn y Cynllun, 

yn hytrach na safbwynt ar y cyd.21 Dywedodd un cyngor gwirfoddol sirol nad oedd 

ganddynt ddim rôl wrth gefnogi’r gwaith o asesu ceisiadau i’r cynllun a gwnaeth y 

sylw: 

“Dylai fod mwy o ymgynghori ar geisiadau i Gynghorau Gwirfoddol. Mae gan y 

cynghorau wybodaeth leol am y sefydliadau sy’n derbyn y grantiau.” 

Ymatebydd i’r Arolwg Cynghorau Gwirfoddol Sirol, 2021 

4.31 Mae’r amrywiaeth mewn ymatebion i’r arolwg yn adlewyrchu’r eglurder a roddwyd 

gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru mai rôl anffurfiol sydd gan gynghorau 

gwirfoddol sirol yn y broses hon. Yn wyneb cyfraniad posibl cynghorau gwirfoddol 

sirol at y broses hon trwy eu gwybodaeth leol, gallai fod yn ddefnyddiol i weinyddwr 

y Cynllun ffurfioli rôl y cynghorau gwirfoddol sirol yn y broses asesu. 

4.32 Meini Prawf Sgorio: Bu aelodau’r panel a gymerodd ran yn trafod yr asesu a’r 

sgorio a gyflawnwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a chynghorau 

gwirfoddoli sirol. Codwyd pryder y gallai’r system sgorio ffafrio grwpiau mwy 

proffesiynol ac iddynt ddigon o adnoddau, uwchlaw sefydliadau a oedd yn llai 

profiadol mewn ymgeisio am gyllid grant ond fod ganddynt syniadau cryf. Codwyd 

hyn yr un modd yn Adran Y Broses Ymgeisio (paragraff 4.23).  

 
21 Mae’r nifer bach o ymatebion a dderbyniwyd yn golygu nad yw’r canfyddiadau a adroddir yma ond yn 
cynrhychioli’r 4 hynny o gyfranogwyr yr arolwg ac ni ellir cyffredinoli i hyn i holl aelodau cynghorau gwirfoddol 
sirol. 
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4.33 Yn ogystal â’r awgrym am fwy o gymorth ymgeisio (paragraff 4.26), roedd aelodau’r 

panel a gymerodd rhan yn cymedroli ymhellach eu trafodaeth o’r angen i sicrhau 

bod grwpiau llai a llai profiadol yn cael eu hystyried am gyllid. Roeddent yn 

cydnabod bod profiad perthnasol, hanes o lwyddiant, a gallu i reoli prosiectau i gyd 

yn ffactorau pwysig mewn lleihau risg wrth ddyfarnu grantiau mawr. Er nad oedd 

ceisiadau a oedd yn sgorio’n uchel yn cael eu ffafrio o angenrheidrwydd dros 

geisiadau eraill, y rhain oedd y ceisiadau cyntaf i gael eu hadolygu. Roedd hyn yn 

arwain at lai o gyllid ar gael i geisiadau a oedd yn sgorio’n is. Fel roedd un aelod o’r 

panel yn nodi: 

“Erbyn y dewch yn is i lawr y rhestr [o geisiadau], mae’r swm o arian rydych yn ei 

ddyrannu eisoes wedi cael ei ddyrannu.” 

Cyfweliad â’r Panel Arbenigol, 2021 

4.34 Mewn cyfweliadau, teimlai ymgeiswyr aflwyddiannus fod y broses ddyfarnu yn deg. 

Fodd bynnag, roedd un o’r farn fod angen addasu’r meini prawf sgorio. Eu barn hwy 

oedd y gellid cydbwyso’r angen i warchod cyllid cyhoeddus yn erbyn y manteision 

posibl o dderbyn elfen o risg ar brosiectau mwy mentrus ac iddynt o potensial o gael 

mwy o effaith. Roeddent yn crybwyll y risgiau a achosir gan yr argyfwng hinsawdd 

ac yn dadlau bod angen prosiectau ac iddynt fwy o effaith, gan ddweud: 

"Byddwch yn ddewr, mentrwch rywfaint. Collwch ychydig brosiectau, ond mae 

angen inni fod yn rhoi cynnig ar bob un dewis gwahanol, radical, arloesol i’n helpu 

ni i gael allan o’r llanast hwn rydym ynddo.” 

Cyfweliad ag Ymgeisydd Aflwyddiannus, 2021 

4.35 Y Broses Benderfynu: Codwy pryderon tebyg i’r Adran Heriau Ehangach y Broses 

Ymgeisio (Adran 2) ynghylch sicrhau amrywiaeth mewn sefydliadau sy’n derbyn 

cyllid. Roedd aelodau’r panel yn nodi y gallai fod yn anodd ystyried pob cais ar eu 

gwir botensial pan oedd ceisiadau a oedd wedi eu hysgrifennu’n dda eisoes wedi 

cael cefnogaeth ariannol. Un ateb fyddai i Gynllun y Dreth Gwarediadau gael rôl fwy 

datblygiadol, gyda chyllid yn cael ei glustnodi ar gyfer prosiectau a gyflwynir gan 

sefydliadau llai profiadol. Ar lefel fwy ymarferol, fe wnaeth un aelod o’r panel a oedd 

yn cymryd rhan grybwyll eu bod yn ei chael yn anodd gyda’r daenlen o geisiadau a 
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data atodol a ddarperid gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac roedd yn 

pendroni a oedd dewis arall a fyddai’n gwneud hyn yn haws iddynt.   

4.36 Adborth ar Geisiadau: Mewn arolygon, roedd 3 allan o 7 o ymgeiswyr 

aflwyddiannus yn awgrymu y gellid gwella adborth a’r broses adborth. Mewn 

cyfweliadau, roedd ymgeisydd aflwyddiannus yn awgrymu y gallai Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru wneud mwy o safbwynt datblygu’r trydydd sector yng 

Nghymru a chefnogi ymgeiswyr trwy ddarparu adborth a fyddai’n eu helpu i 

ddatblygu. Roeddent yn cyferbynnu cyfrifoldeb Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru fel gwarchodwr cyllid cyhoeddus, wrth sicrhau ei fod yn cael ei wario’n 

addas, â’u cyfrifoldeb i helpu datblygu’r trydydd sector yng Nghymru. Roedd y 

rhanddeiliad hwn yn awgrymu bod adborth yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwella 

ac yn rhoi’r enghraifft o alwad ffôn rhwng gweinyddwr y Cynllun a’r ymgeisydd fel 

dull adborth a allai fod yn well. Fodd bynnag, gan fod yn aml fwy o geisiadau nag 

sydd o gyllid ar gael gan y rhaglen, mae heriau logistaidd i’w hystyried wrth 

benderfynu faint o gymorth ar ôl ymgeisio y gall gweinyddwr y Cynllun ei ddarparu. 

Caiff cryfderau’r adborth eu trafod yn yr adran nesaf. 

Cryfderau’r broses adborth 

4.37 Gwelliannau i’r Broses: Mae’r broses asesu wedi cael ei gwella dro ar ôl tro ers 

lansio Cynllun y Dreth Gwarediadau. Mae hyn wedi cynnwys ychwanegu mwy o 

reoli ansawdd yn y camau cychwynnol (ee gofyn am gytundebau defnydd tir, 

caniatâ a thrwyddedau ymlaen llaw) i adnabod rhwystrau posibl yn gynnar yn y 

broses; cyflawni sesiynau hyfforddi ar y cyd gydag aseswyr Cyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru a chynghorau gwirfoddol lleol er mwyn sicrhau cysondeb mewn 

sgorio; rhoi adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus a fydd o fudd wrth ysgrifennu 

ceisiadau yn y dyfodol yn hytrach na dim ond gwybodaeth ar sgoriau eu ceisiadau; 

a chynnig cymorth i ymgeisio i sefydliadau (trwy gynghorau gwirfoddol sirol) gyda 

phrosiectau y bernir bod ganddynt botensial. Roedd y gweithgaredd hwn yn cael ei 

weld fel un buddiol – teimlai’r rhai a gyfwelwyd o’r panel fod y broses benderfynu ar 

ddyfarniadau yn effeithlon a phroffesiynol. Roedd aelodau’r panel yn priodoli 

rhywfaint o hyn i waith Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a chynghorau 

gwirfoddol sirol wrth asesu ceisiadau cyn eu cyflwyno i’r panel wedi eu gosod mewn 

trefn yn ôl sgôr eu hasesiad. 
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4.38 Gwybodaeth Dechnegol ac Arbenigedd Leol: Roedd y panel yn awgrymu bod 

amrywiaeth yr arbenigedd ar y panel yn galluogi trafodaeth broffesiynol a 

thechnegol o geisiadau:  

“Mae gennym set eang o sgiliau. Felly, rydym yn edrych ar geisiadau o nifer o 

safbwyntiau gwahanol, yn ogystal â phrif feini prawf dyfarnu grantiau.” 

Cyfweliad â’r Panel Arbenigol, 2021 

4.39 Wrth gael eu cyfweld, dywedodd aelodau’r panel fod gwybodaeth arbenigol a lleol 

yn cael ei gweld fel rhywbeth neilltuol o bwysig fel rhan o’u rôl yn y Cynllun, gan ei 

fod yn eu helpu wrth ddeall buddion posibl ceisiadau nad oedd yn rhoi’r disgrifiad 

cryfaf posibl o’u prosiect ar y ffurflen gais, ond a oedd â’r potensial i fod o fudd i’w 

cymunedau lleol.  

“Mae gennym gryn dipyn o wybodaeth leol am y rhaglenni sy’n dod i’r amlwg. Pan 

fo gennych grŵp cymunedol bach … mae’r wybodaeth leol yn golygu llawer 

oherwydd, weithiau, efallai nad yw eu cais yn edrych mor gryf â hynny ar bapur, 

oherwydd nid eu cryfder yw ysgrifennu ceisiadau am gyllid.” 

Cyfweliad â’r Panel Arbenigol, 2021 

4.40 Roedd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn nodi eu bod, wrth adolygu cais, yn 

estyn allan at ymgeiswyr am eglurder pan oedd elfen aneglur o gais a allai effeithio 

ar benderfyniad y panel. Un cryfder penodol a bwysleisiwyd gan aelodau o’r panel a 

oedd yn cymryd rhan oedd y ddealltwriaeth dda a oedd gan Gyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru o anghenion lleol, a oedd yn cymharu’n ffafriol â chynlluniau 

grant eraill roedd gan y panel brofiad ohonynt, lle’r oedd gweinyddwyr yn dangos llai 

o wybodaeth leol. 

4.41 Y Broses Benderfynu: Cafodd prosesau trafod a phenderfynu y panel eu disgrifio 

fel cryfder gan aelodau, gyda rhai meysydd y gellid eu gwella. Roeddent yn nodi 

bod aelodau unigol yn gallu codi cais nad oedd wedi sgorio’n uchel yn y broses 

asesu i’w drafod, a dadlau’r achos dros gymeradwyo cais, a allai arwain at 

gymeradwyaeth pe gellid sicrhau cytundeb ymysg y panel. 

4.42 Adborth ar Geisiadau: Roedd mwyafrif y deiliaid grantiau a arolygwyd (16 o 19) yn 

mynegi bod yr adborth a dderbyniwyd ar eu cais yn ‘eglur neu’n eglur iawn’. Roedd 

ymgeiswyr aflwyddiannus a arolygwyd yn gyffredinol debyg, gyda 4 o 7 yn mynegi 
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bod yr adborth yn ‘eglur neu eglur iawn’. Roedd un ymgeisydd aflwyddiannus yn 

nodi bod yr adborth a dderbyniwyd yn ‘aneglur’ ac yn ymhelaethu nad oedd ond 

wedi derbyn un frawddeg o adborth am gais yng nghylch 4. Gwnaed y sylw gan un 

deiliad grant fod adborth ar gais aflwyddiannus blaenorol yn gyfyngedig, ac roedd 

yn priodoli hyn i’r swm o geisiadau a dderbyniwyd. Ar y llaw arall, teimlai deiliad 

grant arall eu bod wedi derbyn adborth defnyddiol ar gais aflwyddiannus a helpodd 

gyda cheisiadau yn y dyfodol. 

Rheoli 

4.43 Mae’r adran hon yn trafod cryfderau a heriau’r gwaith o reoli’r Cynllun o ddydd i 

ddydd gan gynnwys dangosyddion perfformiad allweddol, ynghyd â sylwadau ar 

weinyddu’r prosesau grantiau. 

 

Heriau Rheoli’r Cynllun 

4.44 Dangosyddion Perfformiad Allweddol: Thema drafod gyson ymysg rhanddeiliaid 

oedd monitro a dewis prosiectau ac adrodd ar ddangosyddion perfformiad 

allweddol. Er eu bod wedi datblygu’r set gychwynnol o ddangosyddion gyda 

Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno arnynt, roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru yn disgrifio’r set wreiddiol o 55 o ddangosyddion (a welir yn 

Atodiad C) fel un rhy dechnegol i rai grwpiau ymgeiswyr ei defnyddio ac adrodd 

arnynt yn effeithiol. Roedd hyn yn ei gwneud yn fwy heriol i gyfleu canlyniadau ac 

effeithiau prosiectau mewn modd ystyrlon. Roedd cynrychiolwyr Llywodraeth 

Cwestiynau Ymchwil 

P3. Sut mae proses reoli’r Cynllun wedi gweithio? 

• P3A Beth oedd yr heriau gyda’r broses?  

• P3B Beth oedd cryfderau’r broses?  

• P3C A yw’r ceisiadau am y prif grantiau (£5,000 i £49,000) wedi cael eu 

gweinyddu fel proses un-cam mewn 2 gylch cyllido bob blwyddyn 

ariannol?  

• P3D A oedd galwadau am gynigion am grantiau’n cael eu cyhoeddi yn y 

gwanwyn a’r hydref tua 6 mis rhyngddynt?  

• P3E A oedd ceisiadau am grantiau mwy (£50,000 a throsodd) yn cael eu 

gweinyddu trwy broses dau-gam ac yn cael eu dyfarnu’n flynyddol? 
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Cymru’n cefnogi’r hyn a ddywedwyd, gan gydnabod bod gormod o ddangosyddion 

ar y cychwyn.  

4.45 Fe wnaeth Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru leihau’r 55 o ddangosyddion 

perfformiad allweddol gwreiddiol i ddewis mwy ymarferol o 17 dangosydd 

perfformiad allweddol. Gwnaed hyn i symleiddio adrodd a chynhyrchu set symlach o 

benawdau ffigurau y gellid eu defnyddio i gyfleu canlyniadau ac effeithiau 

prosiectau. Cafodd y dangosyddion perfformiad allweddol eu cyflwyno yng nghylch 

5, fodd bynnag, yn y sampl o adroddiadau monitro ar gyfer cylch 5, a oedd yn ffurfio 

rhan o’r adolygiad hwn, roedd y 55 o ddangosyddion perfformiad allweddol yn dal i 

gael eu defnyddio gan lawer o brosiectau. Mae canfyddiadau a gyflwynir yn yr 

adran hon ar fonitro a rheoli prosiectau yn cyfeirio’n bennaf at y defnydd o’r set o 55 

o ddangosyddion perfformiad allweddol. 

4.46 Teimlai cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru fod cyfyngiadau wrth 

gofnodi ac adrodd canlyniadau ac effeithiau prosiectau trwy ddangosyddion 

perfformiad allweddol. Eu barn hwy oedd bod ffyrdd eraill o gyfleu canlyniadau 

cynlluniau, megis adborth anecodtaidd ar gynlluniau, ac y gallai astudiaethau achos 

fod yn ffordd rymus o ddarlunio buddion prosiectau. 

4.47 Roedd nifer bach o ymgeiswyr yn anghytuno ag agweddau unigol o reoli’r Cynllun; 

mae’n bwysig nodi mai barnau unigolion yw’r rhain ac nad ydynt yn themâu 

cyffredin a ddaeth i’r amlwg yn yr ymchwil. 

4.48 Rheoli a Gweinyddu Prosiectau: Roedd un deiliad grant yn nodi na chafodd eu 

ceisiadau llwyddiannus am ymestyn eu prosiect eu cofnodi a bod negeseuon e-bost 

atgoffa diangen yn cael eu hanfon atynt. Awgrymodd un arall ddull mwy sensitif o 

ymdrin ag anghenion y grwpiau sy’n cyflawni prosiectau, gan esbonio: 

“Yn ystod ymweliadau safle (na chynlluniwyd), mae’r rheolwr grant wedi ymddangos 

fel nad yw’n sylweddoli’r deinameg grym rhwng y cyllidwr a derbynnydd y grant ac 

effaith hynny.” 

 Cyfweliad â Deiliad Grant, 2021 

4.49 Monitro: Cafodd yr heriau ynghylch y ffordd y caiff canlyniadau prosiectau eu 

monitro ac yr adroddir arnynt eu trafod mewn cyfweliad gydag ymgeisydd 

aflwyddiannus, a gafodd yn ddiweddarach brosiect arall yn cael ei gyllido gan y 
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Cynllun. Teimlent fod diffyg eglurder yn y canllawiau adrodd ac nad oedd y daenlen 

monitro yn mesur buddion yn iawn. Roedd y cyfranogwr hwn o’r farn fod canllawiau 

monitro Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn enghraifft o’r arferion gorau yn 

y sector. 

Cryfderau 

4.50 Roedd adborth gan randdeiliaid yn gyffredinol yn awgrymu bod y Cynllun yn cael ei 

reoli’n effeithiol o ddydd i ddydd.  

4.51 Llywodraethu: Y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru oedd yn cael y clod am alluogi rheoli effeithiol o ddydd i ddydd. 

Er mwyn parchu dymuniadau’r trydydd sector (o dan arweiniad Ymddiriedolaeth 

Natur Cymru) na ddylai’r Cynllun gael ei redeg yn uniongyrchol gan Lywodraeth 

Cymru, maent wedi cynnal perthynas hyd braich gyda’r Cynllun. Mae’r berthynas 

hon wedi rhoi’r rhyddid i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, fel gweinyddwr y 

Cynllun, weithredu’r rhaglen grantiau a gwneud penderfyniadau heb orfod cael eu 

cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Roedd adborth yr holl randdeiliaid ar reolaeth 

gyffredinol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru o’r Cynllun yn gadarnhaol iawn. 

4.52 Cymorth i Brosiectau: Roedd swyddogion Llywodraeth Cymru’n disgrifio’r gwaith o 

reoli prosiect fel un a oedd yn mynd yn ‘llyfnach’ dros amser, a bod Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi mynd ati’n ddigymell i roi cymorth i brosiectau 

i’w helpu i addasu i’r pandemig trwy gynnal digwyddiadau ar-lein yn lle’n bersonol. 

Mae hyn yn cadarnhau ymhellach y broses o wella parhaus roedd Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol yn ei rhoi ar waith wrth reoli’r Cynllun, fel y gwelwyd yn y 

prosesau ymgeisio, asesu a dyfarnu yn ogystal. 

4.53 Mewn cyfweliadau, roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn 

esbonio bod dynodi swyddog cymorth grant i bob prosiect yn sicrhau bod gan bob 

prosiect gyswllt uniongyrchol y gallent dderbyn cymorth trwyddo. Roedd y rhesymau 

dros hyn yn cynnwys derbyn cymorth prydlon a defnyddiol, cysylltu’n rhwydd â 

swyddogion cymorth grant, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn bod yn hyblyg 

ac yn derbyn newidiadau yn ystod y pandemig. Yn yr arolwg, dywedodd mwyafrif y 

deiliaid grantiau (12 o 19) bod y cymorth parhaus i brosiectau wedi bod yn ‘dda neu 

dda iawn’. 
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Gofynion Gweinyddu 

4.54 Roedd yr adolygiad yn cadarnhau bod y ceisiadau am y prif grantiau yn cael eu 

gweinyddu mewn proses un-cam mewn 2 gylch cyllido bob blwyddyn, gyda 

chylchoedd cyllido yn digwydd yn y gwanwyn a’r hydref mewn cyfnodau o tua 6 mis 

rhyngddynt. Mae ceisiadau grant am brosiectau o arwyddocâd cenedlaethol wedi 

digwydd yn flynyddol, gyda’r ceisiadau hyn yn mynd trwy haen ychwanegol o 

graffu.22 Caiff ceisiadau o arwyddocâd cenedlaethol eu hadolygu a cheisir eglurder 

arnynt, gyda’r ceisiadau a’r eglurder a roddwyd yn cael eu rhannu wedyn gyda’r 

panel cyn y cyfarfod o’r panel. Mae’r panel yn cael y cyfle i geisio eglurder pellach 

gan yr ymgeisydd cyn i’r cais gael ei ystyried gan y panel.   

Prosiectau a Gyllidwyd 

 

Rhanbarth a Thema 

4.55 Caiff cyfanswm o 112 o brosiectau a dderbyniodd gyllid yng nghylchoedd 1 i 5 eu 

cynnwys yn yr adolygiad hwn, gyda 110 ohonynt yn brosiectau prif grantiau a 2 yn 

brosiectau o arwyddocâd cenedlaethol. 

4.56 Mae Tabl 4-4 yn crynhoi’r prosiectau y dyfarnwyd cyllid iddynt yn ôl rhanbarth a 

thema. Roedd y nifer uchaf o brosiectau a gyllidwyd yng Ngogledd Cymru – yr ardal 

a dderbyniodd y nifer uchaf o ymgeiswyr hefyd (fel y trafodwyd yn Adran 4.2). 

 
22 Panel Cynghori Arbenigol (2018). Adroddiad Cylch 1 y Panel. Panel Cynghori Arbenigol (2019). Adroddiad 
Cylch 2 y Panel. Panel Cynghori Arbenigol (2019). Adroddiad Cylch 3 y Panel. Panel Cynghori Arbenigol 
(2020). Adroddiad Cylch 4 y Panel. Panel Cynghori Arbenigol (2021). Adroddiad Cylch 5.; Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru (2020. Adroddiad Blynyddol Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi 2018/19 
(Cyrchwyd 21 Rhagfyr 2021), CGGC (2021). Adroddiad Blynyddol Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau 
Tirlenwi 2019/20 (Cyrchwyd 21 Rhagfyr 2021). CGGC (2021). Gohebiaeth e-bost, Tachwedd 2021. 

Cwestiynau Ymchwil 

P4. Beth yw’r mathau o brosiectau y cynigiwyd cyllid iddynt? 

• P4A Sawl prosiect a gafodd eu cyllido o dan bob thema? 

• P4B Sut oedd y prosiectau’n cyd-fynd â blaenoriaethau Cynllun y 

Dreth Gwarediadau? (Mae blaenoriaethau’n cyfeirio at y 3 thema 

allweddol a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru) 

• P4C Beth oedd dosbarthiad daearyddol prosiectau’r Cynllun? Sut 

mae hyn yn gysylltiedig â dosbarthiad daearyddol y ceisiadau? 

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/03/WCVA-LDTCS-Annual-Report-R6.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/04/WCVA-LDTCS-Annual-Report-2020-R5-Pages.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/04/WCVA-LDTCS-Annual-Report-2020-R5-Pages.pdf
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Gwelliannau amgylcheddol ehangach oedd thema fwyaf poblogaidd y prosiectau, 

gyda chyfanswm o 42 o brosiectau.  

4.57 Roedd nifer y dyfarniadau yn ôl thema yn amrywio ledled Cymru. Er enghraifft, 

roedd nifer y prosiectau a gyllidwyd yng ngogledd Cymru yn debyg rhwng 

bioamrywiaeth, gwelliannau amgylcheddol ehangach a phrosiectau ac iddynt sawl 

thema, tra bod llai o brosiectau lleihau gwastraff. Ar y llaw arall roedd mwyafrif y 

prosiectau a gyllidwyd yng Ngorllewin De Cymru yn dod o dan y thema gwelliannau 

amgylcheddol ehangach. 

Tabl 4-4: Nifer Prosiectau Cynllun y Dreth Gwarediadau a Gymeradwywyd yn ôl 
Rhanbarth a Thema, Cylchoedd 1 i 5 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff 

Gwelliannau 
amgylcheddol 

ehangach 

Themâu 
Lluosog 

Cyfanswm 
nifer 

prosiectau 

Gogledd 

Cymru 
11 4 10 12 37 

Canolbarth a 

Gorllewin 

Cymru 

9 5 10 3 27 

Canol De 

Cymru 
3 3 7 3 16 

Dwyrain De 

Cymru 
2 2 6 5 15 

Gorllewin De 

Cymru 
1 1 9 2 13 

Aml-

ranbarthol 
1 3 0 0 4 

Cyfanswm 27 18 42 25 112 

Ffynhonnell: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. (Dim Dyddiad). Dyfarniadau Grantiau – Cylchoedd 1 - 5 

2018-21. 

 

Cyllid 

4.58 Rhwng y 5 cylch a gynhwysir yn yr adolygiad, dosbarthwyd £4.64 miliwn mewn 

cyllid i’r 112 o brosiectau. Rhwng y themâu, gwelliannau amgylcheddol ehangach a 

dderbyniodd y swm mwyaf o gyfanswm cyllid (£1.5 miliwn), gyda lleihau gwastraff 

yn derbyn y swm lleiaf o gyfanswm cyllid (£795,791).  
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4.59 Roedd y dosbarthiad cyllid rhwng y rhanbarthau a’r themâu yn gyffredinol debyg i 

ddosbarthiad prosiectau. Gogledd Cymru a gafodd fwyaf o brosiectau a gyllidwyd, a 

dyma hefyd oedd y lle a dderbyniodd fwyaf o gyllid (£1.4 miliwn) tra mai Gorllewin 

De Cymru a gafodd y nifer lleiaf o brosiectau ac a dderbyniodd y lleiaf (£432,871). 

O’r cyfanswm cyllid o £4.64 miliwn, roedd £199,970 o gyllid na chafodd ei neilltuo i 

ranbarth penodol gan i’r prosiectau hyn ddigwydd mewn siroedd ar draws mwy nag 

un rhanbarth. 

4.60 Nid yw’n eglur pam y dyfarnwyd niferoedd gwahanol o brosiectau a symiau 

gwahanol o gyllid i bob rhanbarth. Mae gan Ogledd Cymru a Gorllewin De Cymru 

nifer tebyg o safleoedd cymwys (15 gan y naill a 14 gan y llall). Fodd bynnag, mae’r 

safleoedd yng Ngorllewin De Cymru yn nes at ei gilydd ac ymddengys fod ardal lai 

sy’n gymwys am grantiau’r Cynllun. Nid oedd cwmpas yr adolygiad hwn yn cynnwys 

dadansoddiad o’r ardaloedd a oedd yn gymwys i ymgeisio i’r Cynllun, na 

nodweddion perthnasol yr ardaloedd hynny a allai fod wedi dylanwadu ar geisiadau 

megis poblogaeth neu ddangosyddion cymdeithasol, economaidd, neu 

amgylcheddol. Fodd bynnag, gallai hyn fod yn faes defnyddiol i’w archwilio 

ymhellach mewn adolygiadau yn y dyfodol i gael gwell dealltwriaeth o broses 

ddyfarnu ac effeithiolrwydd y Cynllun. 
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Tabl 4-5: Swm o Gyllid a Ddyfarnwyd yn ôl Rhanbarth a Thema, Cylchoedd 1 i 523 

Rhanbarth
   Bioamrywiaeth 

Lleihau 
Gwastraff 

Gwelliannau 
Amgylcheddol 

Ehangach 

Themâu 
Lluosog 

Cyfanswm 
Cyllid 

Gogledd 

Cymru 
£407,520 £161,629 £292,841 £565,417 £1,427,407 

Canolbarth 

a Gorllewin 

Cymru 

£341,748 £243,427 £392,745 £149,898 £1,127,818 

Canolbarth 

De Cymru 
£147,133 £145,752 £295,622 £125,350 £713,857 

Dwyrain De 

Cymru 
£56,000 £59,797 £218,005 £404,962 £738,764 

Gorllewin 

De Cymru 
£8,123 £35,215 £326,322 £63,211 £432,871 

Aml-

ranbarthol 
£49,999 £149,971 £0 £0 £199,970 

Cyfanswm £1,010,523 £795,791 £1,525,534 £1,308,838 £4,640,686 

Ffynhonnell: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. (Dim Dyddiad). Dyfarniadau Grantiau – Cylchoedd 1 i 5 

2018-21. 

Dosbarthiad daearyddol – dyfarniadau, cyllid, a cheisiadau o gymharu â 

dyfarniadau  

4.61 Fel y dengys Tabl 4-4 a Tabl 4-5 dyfarnwyd y nifer mwyaf o brosiectau yng 

Ngogledd Cymru, gyda 37 o brosiectau a dderbyniodd £1.4 miliwn mewn cyllid. 

Cafodd Gorllewin De Cymru 13 o brosiectau a dderbyniodd £432,871 o gyllid. Nid 

oedd data ceisiadau a oedd yn nodi lleoliad a thema prosiectau ond ar gael ar gyfer 

ceisiadau prif grantiau, felly nid yw’r dadansoddiad o geisiadau a dyfarniadau ond 

yn ymwneud â phrosiectau prif grantiau. 

4.62 Dengys Ffigur 4-3 y ganran o geisiadau llwyddiannus yn ôl rhanbarth a thema. 

Rhwng y cyfan, dyfarnwyd cyllid i 31% o’r ceisiadau a gyflwynwyd yng Nghylchoedd 

1 i 5, fodd bynnag roedd y ganran o geisiadau y dyfarnwyd cyllid iddynt yn amrywio 

rhwng rhanbarthau ac ar draws themâu.  

  

 
23 Mewn lleoedd nad yw’r cyfansymiau’n dod i 100%, mae hyn o ganlyniad i dalgrynnu cyfrifiadurol 



 

 

46 

Ffigur 4-3 Canran o geisiadau llwyddiannus am brif grantiau yn ôl rhanbarth a thema  

  

Ffynhonnell: Y Panel Cynghori Arbenigol (2018-2021). Adroddiadau’r Panel Cynghori Arbenigol Cylchoedd 1 i 

5. 

4.63 Dyfarnwyd cyllid i tua 44% o geisiadau o Ganolbarth a Gorllewin Cymru, sy’n 

cyferbynnu â Gorllewin De Cymru lle gwnaeth 20% o’r ceisiadau dderbyn cyllid. O 

dan y thema bioamrywiaeth, fe wnaeth 55% o geisiadau dderbyn cyllid, yn wahanol 

i’r cyfrannau o geisiadau a dderbyniodd gyllid o dan y themâu eraill – lleihau 

gwastraff (31%), gwelliannau amgylcheddol ehangach (30%) a cheisiadau ac iddynt 

sawl thema (32%). 

4.64 Mae’r uchod yn cadarnhau’r wybodaeth a gasglwyd yn ystod cyfweliadau gyda 

chynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a swyddogion Llywodraeth 

Cymru na chafodd y Cynllun ei lethu â mwy o geisiadau nag y gellid eu 

cymeradwyo. Nid yw’n eglur pam fod prosiectau ac iddynt thema bioamrywiaeth yn 

fwy tebygol o gael cyllid wedi ei ddyfarnu iddynt na phrosiectau sy’n canolbwyntio ar 

themâu eraill.  

Cydnawsedd â blaenoriaethau Cynllun y Dreth Gwarediadau  

4.65 Roedd prosiectau’n gyffredinol yn gydnaws â blaenoriaethau’r Cynllun yn ôl y 

themâu bras roeddent yn canolbwyntio arnynt. O ganlyniad, roedd prosiectau hefyd 

yn cefnogi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru fel y’u pennir yn Neddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (2015), Symud Cymru Ymlaen, Ffyniant i Bawb a Deddf yr 
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Amgylchedd (Cymru) (2016). Gweler Adran 5, Cefnogaeth i Flaenoriaethau Eraill 

Llywodraeth Cymru am fwy o fanylion. 

Cylchoedd Grantiau 

 

4.66 Roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ag agwedd gadarnhaol 

at y patrwm presennol o 2 gylch grantiau y flwyddyn ar gyfer prif grantiau ac un 

cylch grantiau ar gyfer grantiau mwy. Mae pob cyfnod ymgeisio yn agored am 3 mis 

(roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn nodi bod hyn yn un 

o ofynion Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllido’r Trydydd Sector o dan 

Gynllun y Trydydd Sector) gyda’r cyfnod asesu a dyfarnu yn cymryd 12 wythnos 

pellach. O fewn y cyfnod 12-wythnos hwn, roedd ceisiadau’n cael eu hasesu ar 

gyfer cymhwysedd, eu sgorio a’u hasesu, eu hansawdd yn cael ei wirio, eu cyflwyno 

i’r panel am sylwadau a’u hasesu mewn cyfarfod o’r panel cyn hysbysu’r ymgeiswyr 

o’r canlyniad.24 Teimlad Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru oedd bod 2 gylch o 

gyllido yn cydredeg yn dda â blwyddyn galendr ac yn gydnaws â phrosiectau 

dibynnol,  ar y tymhorau (er enghraifft, plannu coed, sydd fwyaf effeithiol yn ystod 

misoedd y gaeaf) trwy eu galluogi i ymgeisio a chychwyn ar amser addas. Roedd 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn nodi hefyd fod 2 gylch ceisiadau mewn 

blwyddyn yn golygu y gallai ymgeiswyr aflwyddiannus ystyried adborth ac 

ailgyflwyno’n gyflym. 

4.67 Yn yr arolwg, dywedodd 2 allan o’r 4 cynrychiolydd cynghorau gwirfoddol sirol fod y 

nifer iawn o gylchoedd grantiau y flwyddyn, a dywedodd 2 ymatebydd y dylai fod 

mwy o gylchoedd grantiau mewn blwyddyn. Nid oeddent yn cynnig unrhyw farn ar 

pam fod mwy o gylchoedd grantiau yn ddymunol. Yn wahanol i farn Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru (paragraff 4.66) a gredai bod y cylchoedd cyllido â 

chydnawsedd dda â phrosiectau dibynnol ar y tymhorau, dywedodd un ymgeisydd 

 
24 Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (2021). Canllawiau i Ymgeiswyr Cynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi (Cyrchwyd 13 Ionawr 2022) 

Cwestiwn Ymchwil 

P3. A yw amlder y cylchoedd grantiau wedi cefnogi neu rwystro Cynllun y 

Dreth Gwarediadau yn ei dasg o gyflawni ei nodau, yn benodol yn y broses 

ymgeisio? 

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/03/LDTCS-Guidance-for-Applicants.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/03/LDTCS-Guidance-for-Applicants.pdf
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aflwyddiannus nad oedd y patrwm cylchoedd grantiau presennol yn gydnaws iawn â 

cheisiadau ar ddechrau blwyddyn am brosiect roedd angen iddo gychwyn yn y 

gwanwyn. Gwnaed y sylw hwn ynghylch prosiect garddio lle gwnaed cais am y 

cylch cyllido a wnaed gyntaf yn y flwyddyn ddigwydd tan ddiwedd mis Ebrill. 

Unwaith y gwnaed y penderfyniad dyfarnu, roedd angen gwaith ychwanegol i 

drefnu’r prosiect a sicrhau contractwr. Roedd hyn yn golygu i’r gwaith gychwyn yn 

ddiweddarach yn y flwyddyn nag oedd yn ddelfrydol. 

4.68 Dylid nodi nad yw dyddiadau cychwyn prosiectau yn ddibynnol ar ffenestri cyllido, 

gydag ymgeiswyr yn gallu gosod eu graddfeydd amser eu hunain ar gyfer 

prosiectau. Fodd bynnag, lle bo prosiectau yn ddibynnol ar y tymhorau ac yn 

dymuno cychwyn yn gynnar yn y flwyddyn efallai nad yw cylch cyllid cyntaf y 

flwyddyn yn gydnaws iawn â’r prosiectau hynny.25  

4.69 Mewn cyfweliad, roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn 

trafod bod, ar sawl achlysur, ymgeiswyr wedi gwneud cais mewn camgymeriad am 

grant o arwyddocâd cenedlaethol pan oeddent yn golygu ymgeisio am y prif grant, a 

oedd yn peri oedi gan nad oedd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn gallu 

trosglwyddo eu ceisiadau. Roedd hyn yn gysylltiedig â’r system ymgeisio e-Dendro 

flaenorol ac ni chredir bod hyn wedi digwydd yn y flwyddyn ddiwethaf. Yn yr un 

modd, yn yr ail gylch, cafodd prosiect o arwyddocâd cenedlaethol ei gyflwyno mewn 

camgymeriad fel cais am brif grant a wnaeth arwain at grant yn cael ei ddyfarnu i 

brosiect o arwyddocâd cenedlaethol ond ar lefel o gyllid a oedd yn gyson â 

phrosiect prif grant.  

  

 
25 Dylid nodi na all ymgeiswyr geisio am gyllid y Cynllun mewn un flwyddyn i’w ddefnyddio yn y flwyddyn 
wedyn.  
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5. Canfyddiadau Allweddol: Adolygiad o’r Effaith 

5.1 Mae’r adran hon yn cyflwyno’r canlyniadau a’r effeithiau sy’n deillio o Gynllun y 

Dreth Gwarediadau law yn llaw â thrafod y graddau y mae’r Cynllun wedi cefnogi 

nodau Llywodraeth Cymru sy’n ymwneud â 3 thema’r Cynllun. 

5.2 Mae natur canol-tymor yr adolygiad hwn yn golygu na fydd canlyniadau ac 

effeithiau’r Cynllun wedi cael eu gwireddu’n llawn. Yn ogystal, mae cynnydd y 

Cynllun tuag at y 17 o ddangosyddion perfformiad allweddol diwygiedig26 (a nodir yn 

Nhabl 5-1, Tabl 5-2, Tabl 5-3 a Thabl 5-4 yn yr adrannau canlynol) yn seiliedig ar 

ddata o brosiectau a gwblhawyd (ac nid yw’n cynnwys prosiectau sy’n dal ar waith). 

Felly, nid ydynt yn gwbl gynrychioliadol. Gellir dweud yr un peth am y canlyniadau 

a’r effeithiau a ddaeth i’r amlwg o’r ymchwil uniongyrchol sy’n gyffredinol benodol i 

brosiectau penodol. Mae’r 55 o ddangosyddion perfformiad allweddol gwreiddiol, y 

targedau a chynnydd at fis Mehefin 2021 ar gael yn Atodiad C. Nodir nad yw dim un 

o’r targedau’n anelu at ddyddiad cwblhau penodol. 

5.3 Fel y trafodwyd yn Adran 3 (paragraff 3.22), yn sgil anawsterau cyrraedd 

rhanddeiliaid yr effeithiwyd yn uniongyrchol arnynt gan y Cynllun (gan gynnwys 

cymunedau lle’r oedd prosiecau ar waith), roedd yn anodd penderfynu ar effeithiau 

llawn prosiectau y tu hwnt i’r dangosyddion perfformiad allweddol. Mae defnyddio 

dangosyddion perfformiad allweddol i ddeall effeithiau cyfannol hefyd yn gyfyngedig 

yn ei hanfod (paragraff 3.20). Yn sgil cwmpas llai y dangosyddion perfformiad 

allweddol, mae’n annhebygol fod yr holl effeithiau sy’n cwmpasu themâu cyffredinol 

y Cynllun wedi cael eu cipio’n ddigonol o ganlyniad.  

Cynnydd tuag at Dargedau Dangosyddion Perfformiad Allweddol  

5.4 Roedd Llywodraeth Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a deiliaid 

grantiau yn pwysleisio’r canlyniadau a’r effeithiau cadarnhaol a wireddwyd o 

ganlyniad i brosiectau a gyllidwyd gan y Cynllun. Cyflwynir y canlyniadau a’r 

effeithiau hyn yn yr adrannau canlynol yn ôl 3 thema’r Cynllun. 

 
26 Fel y trafodwyd ym mharagraff 4.45, cafodd y dewis gwreiddiol o 55 o ddangosyddion perfformiad allweddol 
eu diwygio i 17. Caiff cynnydd Cynllun y Dreth Gwarediadau tuag at y 55 o ddangosyddion perfformiad 
gwreiddiol ei gyflwyno yn Atodiad C.  
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Cynnydd tuag at Dargedau Dangosyddion Perfformiad Allweddol – Bioamrywiaeth 

5.5 Mae Tabl 5-1 yn nodi cynnydd tuag at y 6 dangosydd perfformiad allweddol sy’n 

gysylltiedig â bioamrywiaeth. Mae hyn yn cofnodi’r cynnydd cronnol a wnaed gan 

brosiectau a gyllidwyd tuag at gyflawni’r dangosyddion perfformiad allweddol 

cronnol a nodwyd yn eu ceisiadau am gyllid. Er bod cynnydd tuag at rai targedau 

ymhellach yn ôl na’i gilydd (megis ‘safleoedd o rywogaethau estron a reolwyd’ o 

gymharu â’r ‘nifer o gynefinoedd a gafodd eu cynnal, eu hadfer neu eu gwella’), 

mae’n werth nodi mai adolygiad canol tymor o’r Cynllun yw hwn ac nad oes disgwyl 

i’r targedau hyn fod wedi eu cyrraedd ar y cam hwn. Roedd cynnydd sylweddol tuag 

at y set ehangach o 13 o ddangosyddion perfformiad allweddol bioamrywiaeth (a 

nodir yn Atodiad C), gyda dros 142 o gynefinoedd arbenigol â blaenoriaeth Adran 7 

wedi eu creu, eu rheoli neu eu gwella (o gymharu â’r targed o 216) ac roedd 6 o’r 

targedau yn fwy na 50% cyflawn. Gwnaed cynnydd cyfyngedig tuag at rai targedau, 

megis rheoli 45 o safleoedd rhywogaethau estron yn erbyn targed o 852 o 

safleoedd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cwestiynau Ymchwil 

I1. Beth oedd canlyniadau ac effeithiau Cynllun y Dreth Gwarediadau ar yr 

ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan weithrediadau tirlenwi? 

• I1A Beth oedd effeithiau uniongyrchol cadarnhaol a negyddol y 

Cynllun? 
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Tabl 5-1: Cynnydd tuag at Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Bioamrywiaeth 

Teitl y Targed Uned Mesur a Hunan-

adroddwyd 

 Swm 

Targed 

Dangoswyd 

Cynnwys a chefnogi cyfranogiad a 

dealltwriaeth i orseddu a chadarnhau 

bioamrywiaeth 

Nifer o fentrau  6,834 1,471 

Gwella amodau i helpu rhywogaethau 

cynhenid, pryfed peillio a rhoi cyfleoedd i 

blannu o’r newydd 

Nifer o fentrau  696 186 

Safleoedd o rywogaethau estron 

goresgynnol a reolwyd 

Nifer o fentrau  852 45 

Safleoedd o blanhigion peillwyr-

gyfeillgar a grewyd fel rhan o raglen 

ehangach i reoli cynefinoedd 

Nifer o fentrau  219 107 

Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd 

naturiol 

Nifer o fentrau  579 166 

Coetir a reolwyd Nifer o fentrau  1,337 300 

Ffynhonnell: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (2021). Dangosyddion Perfformiad Allweddol Cynllun 

Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – Yr Holl Ddyfarniadau. 

5.6 Mae effaith y prosiectau a gyllidwyd gan y Cynllun yn mynd y tu hwnt i’r 

dangosyddion perfformiad allweddol a adroddir. Roedd deiliaid grantiau yn 

rhagweld y waddol a adewir gan y Cynllun. Y rheswm allweddol dros y waddol, yn 

ôl y grŵp hwn o randdeiliaid, oedd cymunedau yn chwarae mwy o ran yn sgil 

rhannu gwybodaeth, datblygu sgiliau a gwella dealltwriaeth ynghylch materion 

bioamrywiaeth. Mae’r waddol hon yn ymestyn y tu hwnt i brosiectau unigol, fel y 

dangosir gan y 2 enghraifft isod.  

• Dywedodd un deiliad grant eu bod wedi cysylltu peillwyr ar draws ardal llawer 

ehangach trwy gysylltu â mentrau eraill. 

• Esboniodd deiliad grant arall: 

“Mae rhai o’r dulliau ymgynghori a ddatblygwyd yn ystod y prosiect wedi cael eu 

mabwysiadu gan sefydliadau eraill sy’n gweithio ar brosiectau adfer 
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rhywogaethau tebyg, sydd o fudd i’r rhywogaeth y pryderir amdano yn ogystal â 

chynyddu cyfloedd i ymwneud â chymunedau lleol eraill.” 

 Cyfweliad â Deiliad Grant, 2021 

5.7 Roedd rhanddeiliaid y cysylltwyd â hwy fel rhan o’r adolygiad hwn yn cytuno’n 

helaeth bod y Cynllun wedi cael effaith cadarnhaol ar fioamrywiaeth. Mae hyn yn 

cynnwys gwelliannau i reoli coetiroedd, cadwraeth natur, cael gwared ar 

rywogaethau goresgynnol a gwella ac ehangu cynefinoedd (gan gynnwys 

cynefinoedd arbenigol â blaenoraeth Adran 7).  

5.8 Er hynny, teimlai rhai o aelodau’r panel a gyfwelwyd y gellid integreiddio 

gwelliannau biodamrywiaeth yn well o fewn cwmpas prosiectau. Roeddent wedi 

sylwi ar gyfleoedd yn cael eu colli o fewn prosiectau a gyllidwyd o dan y thema 

gwelliannau amgylcheddol ehangach. Caiff rhai enghreifftiau eu trafod isod: 

• Gallai sefydliadau sy’n ceisio gwella seilwaith cymunedol roi mwy o ystyriaeth i 

ddefnyddio atebion seiliedig ar natur neu o leiaf ystyried sut y gellid integreiddio 

gwelliannau i fioamrywiaeth i gwmpas eu prosiect. 

• Gallai cais prosiect olygu gwneud gwelliannau i faes parcio sy’n bod eisoes. 

Fodd bynnag, anaml y caiff enillion cyflym fel plannu coed neu blanhigion ar y 

safle, neu hyd yn oed blannu to gwyrdd, eu hystyried fel rhan o’r prosiect 

ehangach.  

Cynnydd tuag at Dargedau Dangosyddion Perfformiad Allweddol – Lleihau 

Gwastraff 

5.9 Mae Tabl 5-2 yn nodi cynnydd prosiectau’r Cynllun tuag at y 3 dangosydd 

perfformiad allweddol lleihau gwastraff.  
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Tabl 5-2: Cynnydd tuag at Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Lleihau Gwastraff  

 

Teitl y Targed Uned Mesur a 

Hunan-

adroddwyd 

 Swm y 

Targed 

Dangoswyd 

Annog rhwystro, ailddefnyddio, adfer ac 

ailgylchu gwastraff 

Nifer o fentrau  8,579 962 

Annog a chefnogi dealltwriaeth i alluogi i 

wastraff gael ei weld fel adnodd 

Nifer o fentrau  1,902 768 

Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau 

megis compostio 

Nifer o fentrau  125 66 

Ffynhonnell: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (2021). Dangosyddion Perfformiad Allweddol Cynllun 

Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – Yr Holl Ddyfarniadau. 

5.10 Mae cynnydd tuag at y set ehangach o 9 o ddangosyddion perfformiad allweddol 

penodol lleihau gwastraff (a nodir yn Atodiad C) wedi bod yn sylweddol. Rhagorwyd 

ar y targedau i gynhyrchu incwm, helpu pobl, dargyfeirio gwastraff o safleoedd 

tirlenwi, ailgylchu a lleihau gwastraff. Fodd bynnag, cyfyngedig o hyd yw’r cynnydd 

tuag at y nifer o fentrau i annog ailgylchu (cyflawnwyd 11%).  

5.11 Roedd Cynllun y Dreth Gwarediadau yn chwarae rhan bwysig mewn galluogi 

camau gweithredu ‘o’r gwaelod i fyny’ i greu economi gylchol. Mae wedi cyllido 

prosiectau sy’n deillio o’r gymuned gyda phwyslais ar gael gwared ar wastraff o 

safleoedd natur a threftadaeth, cynyddu gweithgarwch ynghylch ailgylchu a rheoli 

gwastraff mewn modd cywir i rwystro tipio anghyfreithlon, a chadw gwastraff draw o 

safleoedd tirlenwi trwy fentrau adnewyddu, atgyweirio ac ailddosbarthu (megis caffis 

atgyweirio a llyfrgelloedd pethau).  

Cynnydd tuag at Dargedau Dangosyddion Perfformiad Allweddol – Gwelliannau 

Amgylcheddol Ehangach  

5.12 Mae Tabl 5-3 yn dangos cynnydd prosiecau’r Cynllun tuag at y 5 dangosydd 

perfformiad allweddol diwygiedig gwelliannau amgylcheddol ehangach   
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Tabl 5-3: Cynnydd tuag at Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Gwelliannau 
Amgylcheddol Ehangach 

 

Teitl y Targed Uned Mesur a 

Hunan-

adroddwyd 

 Swm y 

Targed 

Dangoswyd 

Dod â llecynnau diffaith a esgeuluswyd yn 

ôl i ddefnydd cymunedol 

Nifer o fentrau  268 41 

Creu a gwella dŵr a llecynnau gwyrdd 

cymunedol a chefnogi seilwaith wyrdd 

Nifer o fentrau  172 81 

Cynnal neu gwella cyfleusterau 

cymunedol, er enghraifft neuaddau 

cymunedol 

Nifer o fentrau  104 41 

Mesurau ynni adnewyddadwy a osodwyd Nifer o fesurau a 

osodwyd 

 17 8 

Mesurau effeithlonrwydd adnoddau a 

osodwyd 

Nifer o fesurau a 

osodwyd 

 48 26 

Ffynhonnell: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (2021). Dangosyddion Perfformiad Allweddol Cynllun 

Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – Yr Holl Ddyfarniadau. 

5.13 Mae Atodiad C yn nodi’r 22 o ddangosyddion perfformiad allweddol y mesurir 

gwelliannau amgylcheddol ehangach yn eu herbyn. Mae cynnydd rhesymol (dros 

30%) wedi cael ei wneud tuag at y mwyafrif o’r targedau (14 allan o 22), gyda 4 

targed a gyrhaeddwyd neu y rhagorwyd arnynt; rhagorwyd dros 1400% ar y targed 

o grwpiau neu bobl sy’n defnyddio cyfleusterau newydd. Ar y llaw arall, roedd llai o 

gynnydd tuag at ddangosyddion perfformiad allweddol eraill, gyda 24 o gyfleusterau 

awyr agored wedi eu creu (2% o gynnydd), 88 o lecynnau gwyrdd wedi eu creu (8% 

o gynnydd) neu eu gwella a 41 o fentrau i ddod â llecynnau diffaith a esgeuluswyd 

yn ôl i ddefnydd (15% o gynnydd). 

5.14 Mae’r thema hon yn fwriadol eang er mwyn caniatáu’r rhyddid i sefydliadau 

benderfynu pa gamau fyddai’n cyflawni’r buddion mwyaf i’w cymuned leol. O’r 

herwydd, roedd rhanddeiliaid yn tynnu sylw at amrywiaeth helaeth o effeithiau 

cadarnhaol. Er enghraifft: ychwanegu gwerth trwy wella hygyrchedd at gyfleusterau 
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(megis galluogi 6 o ysgolion cynradd i gymryd rhan mewn gwersi nofio lleol), 

datblygu atyniadau ymwelwyr, a gwella effeithlonrwydd adnoddau (trwy fentrau 

megis caffis atgyweirio). 

5.15 Mewn cyfweliadau, esboniodd un deiliad grant bod yr arbedion costau a wireddwyd 

gan eu sefydliad yn dilyn gosod ffenestri gwydr dwbl wedi galluogi buddion 

ehangach o’u prosiect (a chipiwyd gan y dangosyddion perfformiad allweddol), gan 

gynnwys talu isafswm cyflog byw i’w staff. 

5.16 Roedd deiliaid grantiau yn nodi mewn arolygon bod datblygu cyfleusterau awyr 

agored wedi cael effaith cadarnhaol neilltuol o fawr yn sgil COVID-19. Roedd un 

ymatebydd yn nodi ‘ers i COVID-19 daro, mae pwysigrwydd cael llecynnau braf yn 

yr awyr agored ar gyfer ymgynnull cymdeithasol a gweithgareddau saffach wedi 

cynyddu’n fawr ac wedi gwneud yr ardd synhwyraidd a’r ystafell ddosbarth awyr 

agored yn adnodd llawer mwy hanfodol nag y gellid bod wedi ei ragweld.’  

Canlyniadau ac Effeithiau Ychwanegol 

5.17 Mae Tabl 5-4 yn nodi cynnydd y Cynllun tuag at y 3 dangosydd perfformiad 

allweddol cyffredinol y dylai pob prosiect broffilio o leiaf un. 

Tabl 5-4: Cynnydd tuag at Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Cyffredinol  

Teitl y Targed Uned Mesur a 

Hunan-

adroddwyd 

 Swm y 

Targed 

Dangoswyd 

Nifer o gymunedau’n elwa o gyllid y Cynllun Nifer  1,168 491  

Sgyrsiau/cyflwyniadau/digwyddiadau ennyn 

diddordeb a gynhaliwyd 

Nifer  2,729 1,089  

Nifer o bobl sy’n ymwneud ac yn cael eu 

hysbysu (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac 

aelodau cymunedol) 

Nifer  543,606 1,088,983 

Ffynhonnell: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (2021). Dangosyddion Perfformiad Allweddol Cynllun 

Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – Yr Holl Ddyfarniadau. 

5.18 Cafodd set o 11 o ddangosyddion perfformiad allweddol cyffredinol perthnasol i bob 

prosiect eu cynnwys yn y set wreiddiol o 55 ar gyfer y Cynllun (nodir yn Atodiad C). 
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Mae cynnydd o 40% a mwy wedi cael ei wneud tuag at bob un o’r 11 o dargedau 

cyffredinol, gydag arbedion allyriadau nwyon tŷ gwydr ac ennyn diddordeb 

rhanddeiliaid yn rhagori ar eu targedau. 

5.19 Roedd swyddogion Llywodraeth Cymru yn mynegi yn ystod cyfweliadau fod Cynllun 

y Dreth Gwarediadau yn gydnaws iawn â pholisïau a blaenoriaethau Llywodraeth 

Cymru. Rhoddwyd barn wahanol gan gynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru, a oedd yn mynegi pryder bod gormod o bwyslais yn cael ei roi ar y 

cydnawsedd hwn ar draul cyfleu buddion ehangach y Cynllun i’r cyhoedd yn 

gyffredinol. 

5.20 Roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn sylwi ar y buddion 

ehangach i unigolion, cymunedau, a llesiant (trafodir ymhellach yn Adran 6.2). Fodd 

bynnag, nid oedd y buddion hyn yn cael eu cipio bob amser yn y metrigau 

ehangach a’r adrodd ynghylch y prosiectau. Yn ogystal, er bod cynrychiolwyr 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cydnabod nad yw aelodau cymunedol bob 

amser yn gallu cyrraedd y dangosyddion perfformiad allweddol sy’n ymwneud ag 

amcanion polisi (megis targedau lleihau CO2), roeddent yn nodi nad yw hynny’n 

golygu bod prosiect yn aflwyddiannus.  

5.21 Er bod yr effeithiau uchod wedi cael eu gwahanu i’r 3 thema unigol, ni ddylid 

ystyried yr effeithiau fel pe baent mewn seilo. Roedd deiliaid grantiau yn pwysleisio 

mewn cyfweliadau bod eu prosiectau wedi cyflawni effeithiau cadarnhaol mewn 

meysydd y tu hwnt i’w thema. Er engraifft, fe wnaeth gwella cyfleusterau mewn 

canolfan hamdden dan ofal y gymuned (rhan o’r thema gwelliannau amgylcheddol 

ehangach) arwain at blannu coed a phlanhigion ar y safle a’r bwriad i gynnal 

trafodaethau gyda’u hawdurdod lleol ar ailgylchu i greu cysylltiadau â’r safle tirlenwi 

lleol. 

Effeithiau Negyddol 

5.22 Ni chanfu’r ymchwil hwn ddim effeithiau negyddol cysylltiedig â’r prosiectau yn y 

Cynllun oddi wrth adborth rhanddeiliaid. Dywedodd cynrychiolwyr Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru: 
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“Ni allwn feddwl am ddim un prosiect sydd wedi cael effaith amgylcheddol 

negyddol.” 

Cyfweliad â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, 2021 

5.23 Ni ellir dweud i sicrwydd na fu dim effeithiau negyddol cysylltiedig â’r Cynllun, dim 

ond nad adroddwyd dim byd o’r fath gan y rheini a oedd yn cymryd rhan yn yr 

ymchwil.  

Cefnogaeth i Flaenoriaethau Bioamrywiaeth Llywodraeth Cymru  

 

5.24 Roedd swyddogion Llywodraeth Cymru yn nodi bod creu ecosystemau cadarn a 

rhwydweithiau ecolegol a hyrwyddir trwy Gynllun y Dreth Gwarediadau yn 

uniongyrchol gydnaws ag uchelgeisiau’r Polisi Adnoddau Naturiol27 yn ogystal â’r 

Rhaglen Lywodraethu (2016 i 2021).28  

5.25 Gellir nodi cyfraniadau’r Cynllun i nodau’r Cynllun Gweithredu Adfer Natur29 lle mae 

prosiectau wedi cynyddu gwybodaeth ac uwchsgilio unigolion gyda phwyslais ar 

fioamrywiaeth (megis prosiectau gerddi addysgiadol mewn ysgolion bwyd a 

choedwigoedd trefol cynaliadwy). Yn ogystal, roedd ymyraethau wedi eu targedu i 

helpu adfer rhywogaethau a gwarchod cynefinoedd hefyd yn gydnaws â’r Cynllun 

Gweithredu Adfer Natur. Mae’r rhain yn cynnwys gwella amodau ar gyfer ffyngau, 

datblygu cynefinoedd gwlyptiroedd a rhostiroedd, a chyflwyno bele’r coed i gadw 

wiwerod llwyd o dan reolaeth. 

5.26 Gellir dangos cyfraniadau’r Cynllun i’r Polisi Adnoddau Naturiol trwy’r prosiectau 

sydd wedi cyflawni atebion seiliedig ar natur. Un o nodau’r polisi yw cynyddu 

brigdwf. Gellir gweld cydnawsedd â’r nod hwn ar draws sawl prosiect, megis 

datblygu’r Coedwigoedd Bach (coedir cynhenid trwchus, sy’n tyfu’n gyflym)30, 

 
27 Llywodraeth Cymru (2017). Y Polisi Adnoddau Naturiol.  
28 Llywodraeth Cymru (2016). Symud Cymru Ymlaen 2016-2021. 
29 Llywodraeth Cymru (2016). Cynllun Gweithredu Adfer Natur. 
30 Cafodd y Cynllun Coedwigoedd Bach ei gychwyn gan Cadwch Gymru’n Daclus a’i gyllido gan Lywodraeth 
Cymru fel rhan o’r Rhaglen Coedwig Genedlaethol i Gymru   

Cwestiwn Ymchwil 

I2. Sut mae’r grant wedi cefnogi nodi Llywodraeth Cymru o safbwynt 

Bioamrywiaeth trwy’r prosiectau mae wedi’u cyllido? 

https://llyw.cymru/y-polisi-adnoddau-naturiol-cenedlaethol#content
https://dera.ioe.ac.uk/27564/1/160920-taking-wales-forward-en.pdf
https://llyw.cymru/cynllun-gweithredu-adfer-natur#content
https://llyw.cymru/coedwig-genedlaethol-i-gymru#content
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adfywio coetiroedd ffawydd prin neu greu parciau natur. Roedd prosiectau hefyd yn 

cefnogi nod y polisi o gynyddu seilwaith gwyrdd mewn ardaloedd trefol ac o’u 

cwmpas. Er enghraifft, trwy greu llecyn gwyrdd o fewn ward Peblig yng 

Nghaernarfon (gan gynnwys lleiniau o flodau gwyllt), gosod wal werdd yn Hwlffordd 

ac adfywio Camlas Abertawe.  

5.27 Mae tystiolaeth fod y Cynllun wedi cefnogi nodau’r Cynllun Gweithredu ar gyfer 

Pryfed Peillio.31 Mae wedi cyllido prosiectau sydd wedi datblygu cynefinoedd 

amrywiol a chysylltiedig i gefnogi pryfed peillio. Mae prosiectau o’r fath yn cynnwys 

datblygu coridorau natur trwy adfer gwrychoedd, gweithredu gerddi dan arweiniad y 

gymuned, a chreu clwb garddio a oedd yn cynyddu diiddordeb a dealltwriaeth y 

cyhoedd o fioamrywiaeth (gan gynnwys rôl pryfed peillio). 

5.28 Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) yn gosod dyletswydd ar awdurdodau 

cyhoeddus i geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth ac, wrth wneud hynny, hyrwyddo 

cadernid ecosystemau. Dyma yw pwyslais, uniongyrchol neu anuniongyrchol, 

prosiectau a gyllidir o dan y thema ‘bioamrywiaeth’. Mae enghreifftiau yn cynnwys 

adfer, gwella, a rheoli gwarchodfeydd natur o fewn dalgylch afon Gwy; gwella 

cynefinoedd blaendraeth Bagillt mewn partneriaeth â’r gymuned leol; a chynnal 

arolwg hyd-llawn Afon Rheidol i ddewis a blaenoriaethu cynlluniau ar gyfer gwella 

cynefinoedd. 

Cefnogaeth i Flaenoriaethau Lleihau Gwastraff Llywodraeth Cymru  

 

5.29 Roedd swyddogion Llywodraeth Cymru’n crybwyll yr angen i’r Cynllun ddilyn polisi a 

blaenoriaethau gwastraff Llywodraeth Cymru, gan fod cyllid y Cynllun yn deillio o’r 

Dreth Gwarediadau Tirlenwi.   

5.30 Roedd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru’n tynnu sylw at y 

buddion a gyflawnwyd o’r canolbwyntio deublyg ar ddargyfeirio gwastraff o 

 
31 Llywodraeth Cymru (2013). Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed Peillio. 

Cwestiwn Ymchwil 

I3. Sut mae’r grant wedi cefnogi nodau Llywodraeth Cymru o safbwynt 

lleihau gwastraff?  

https://gov.wales/action-plan-pollinators
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safleoedd tirlenwi ochr yn ochr â lleihau gwastraff. Roedd swyddogion Llywodraeth 

Cymru yn esbonio bod gan Gymru eisoes gyfradd ailgylchu uchel ac yn ychwanegu 

bod y Cynllun yn edrych y tu hwnt i ailgylchu trwy annog arferion atgyweirio ac 

ailddefnyddiol Mae hyn yn unol â’r strategaeth Mwy na Ailgylchu.32 Roedd 

swyddogion Llywodraeth Cymru yn tynnu sylw at fentrau fel y prosiect Caffi Trwsio 

Cymru. Nod y prosiect oedd lleihau gwastraff, rhannu sgiliau ymarferol, a chryfhau 

cymunedau trwy ddarparu canolfan leol i wirfoddolwyr drwsio eitemau fel dillad, 

nwyddau electronig cartref a beiciau. Ers derbyn cyllid y Cynllun, mae’r prosiect 

wedi ehangu i tua deg ar hugain o leoliadau ledled Cymru a chyfeirir ato yn y 

Rhaglen Lywodraethu fel enghraifft o gynllun mentro cymdeithasol arloesol. 

5.31 Er mwyn sicrhau cydnawsedd prosiectau a gyllidir gan y Cynllun ag egwyddorion 

lleihau gwastraff, roedd swyddogion Llywodraeth Cymru yn esbonio bod arbenigwyr 

polisi perthnasol yn mynychu cyfarfodydd chwarterol gyda Cyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru. Yn y cyfarfodydd, caiff rhoddir cyflwyniadau byr i Gyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddiweddaru eu gwybodaeth am gyfeiriad polisi 

Llywodraeth Cymru. 

5.32 Mae’r Cynllun wedi cefnogi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ynghylch lleihau 

gwastraff i dirlenwi a chynyddu cyfraddau ailgylchu. Mae’r rhain yn themâu amlwg o 

fewn Symud Cymru Ymlaen, Ffyniant i Bawb,33 a Tuag at Ddyfodol Diwastraff.34 

Gellir gweld y cydnawsedd hwn trwy brosiectau megis gweithredu ‘llyfrgell pethau’ 

(gwasanaeth benthyg cymunedol ar gyfer nwyddau cartref) i leihau gwastraff, 

ehangu Ail-lenwi Cymru (i annog a helpu pobl i fyw gyda llai o blastig a symud tuag 

at systemau ail-lenwi ac ailddefnyddio) a datblygu cynhyrchion hir oes i’r gymuned 

leol wedi eu gwneud o blastigau o’r môr. 

  

 
32 Llywodraeth Cymru (2021). Mwy nag Ailgylchu 2021 
33 Llywodraeth Cymru (2019). Ffyniant i Bawb: Cymru sy’n effro i’r hinsawdd. 
34 Llywodraeth Cymru (2019). Tuag at Ddyfodol Diwastraff: ein strategaeth wastraff.  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/beyond-recycling-strategy-document.pdf
https://llyw.cymru/ffyniant-i-bawb-cymru-syn-effro-ir-hinsawdd#content
https://llyw.cymru/tuag-ddyfodol-diwastraff-ein-strategaeth-wastraff#content
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Cefnogaeth i Flaenoriaethau Eraill Llywodraeth Cymru 

 

5.33 Er bod aelodau o’r panel yn mynegi pryderon fod ymgeiswyr i’r Cynllun yn aml heb 

ystyried ffyrdd o gyflawni buddion cyfannol o’u prosiectau ac o fanteisio i’r eithaf 

arnynt (Adran 4), mae dadansoddiad o brosiectau a gyllidwyd gan y Cynllun (trwy 

adroddiadau monitro prosiectau) ochr yn ochr â pholisïau a deddfwriaeth ehangach 

Llywodraeth Cymru yn dangos bod effeithiau ehangach wedi eu cyflawni.  

5.34 Fe wnaeth prosiectau’r Cynllun gyfraniadau at gyflawni Cymru lewyrchus, fel y nodir 

yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a gwireddu cymunedau gwledig 

llwyddiannus, cynaliadwy, yn unol â Symud Cymru Ymlaen. Roedd prosiectau’n rhoi 

cyfleoedd i wirfoddolwyr ddatblygu sgiliau a gwella’u cyflogadwyedd yn y dyfodol. 

Mae enghreifftiau yn cynnwys anfon gwirfoddolwyr ar gyrsiau torwyr brws a helpu 

datblygu sgiliau atgyweirio. Roedd prosiectau hefyd yn cyfrannu at eu heconomi leol 

trwy gaffael nwyddau a gwasanaethau gan fusnesau lleol, crefftwyr a chyflenwyr 

adeiladu i gyflawni gwelliannau cymunedol. Roedd prosiectau lleihau gwastraff a 

oedd yn ailddosbarthu bwyd dros ben a galluogi defnyddwyr i leihau costau bwyd, 

yn ymestyn defnyddioldeb eitemau trwy gaffis a gwasanaethau trwsio, hefyd yn 

cefnogi ffyniant lleol. Roedd prosiectau hefyd yn cefnogi ynni cymunedol ac 

economi carbon isel (hefyd yn unol â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a Ffyniant i 

Bawb) trwy gamau a oedd yn cynnwys gweithredu system wresogi effeithlon o ran 

ynni ac inswleiddio mewn pencadlys Sgowtiaid a chanolfan hamdden dan ofal y 

gymuned. 

5.35 Mae nod cydnerthedd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn canolbwyntio ar 

gynnal a gwella bioamrywiaeth, yr amgylchedd naturiol a sicrhau gweithrediad 

ecosystemau. Roedd prosiectau’n gwneud hyn trwy fentrau plannu coed, garddio er 

lles byd natur a thyfu bwyd ac iddo effaith isel, gyda phob un o’r rhain yn cyfrannu at 

fioamrywiaeth wrth wella’r amgylchedd lleol. Yn ogystal, roedd prosiectau’n hwyluso 

cynyddu gwybodaeth ac ymddiddori mewn byd natur, gydag enghreifftiau megis 

cyflwyno cyrsiau ar fioamrywiaeth a chrefftau gan ddefnyddio deunyddiau o’r 

goedwig. 

Cwestiwn Ymchwil 

I3. Sut mae’r grant wedi cefnogi blaenoriaethau eraill Llywodraeth Cymru? 
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5.36 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Symud Cymru Ymlaen (2016 i 2021) 

ill dau yn nodi’r amcan o wella llesiant corfforol a meddyliol. Roedd prosiectau’r 

Cynllun yn cyfrannu’n amlwg at y nod hwn trwy gynnig cyfleoedd am ffyrdd llesol ac 

iach o fyw trwy chwaraeon a gweithgareddau megis pêl-droed, nofio, rygbi a dringo. 

Roedd prosiectau bioamrywiaeth, megis rheoli gwarchodfeydd natur, yn gwneud 

cyfraniadau at iechyd a llesiant lleol trwy godi ymwybyddiaeth a gwella mynediad at 

lecynnau gwyrdd ar gyfer gweithgareddau hamdden awyr agored. Mae enghreifftiau 

eraill yn cynnwys darparu canllawiau ar gyfer paratoi bwyd iach, fel rhan o brosiect i 

leihau gwastraff bwyd, a oedd yn helpu defnyddwyr i gael dietau iachach a rhoi 

cyfleoedd am gysylltiad dynol i drechu ynysu ac unigrwydd. 

5.37 Roedd prosiectau ac iddynt y bwriad o gefnogi cymunedau cydlynus, fel yr amlinellir 

yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Ffyniant i Bawb. Roedd prosiectau, fel 

prosiect lleihau gwastraff bwyd, yn ei gwneud yn ofynnol i wirfoddolwyr cymunedol 

weithio gyda busnesau lleol i gasglu bwyd dros ben a gweithio gyda’i gilydd i 

gyflawni prosiect er budd cymuned. Mewn prosiect arall, cefnogwyd cydlyniant 

cymunedol trwy ddod ag adeilad a esgeuluswyd yn ôl i ddefnydd yn Rhondda 

Cynon Taf i ddarparu lle ar gyfer creadigrwydd cymunedol. 

5.38 Roedd prosiectau’r Cynllun yn helpu cyflawni tuag at Gymru gyfartal, fel yr amlinellir 

yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Ffyniant i Bawb, mewn nifer o ffyrdd. 

Yn aml, roedd canlyniadau prosiectau â’r nod o wella tegwch a mynediad, er 

enghraifft, roedd gwella llwybr bryngaer yng Ngheredigion yn ehangu mynediad at 

weithgarwch hamdden awyr agored i bobl a allai fod wedi’i chael yn anodd o’r 

blaen. Roedd prosiectau’n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli ac iddynt y bwriad o 

gyfrannu at Gymru sy’n fwy cyfartal, fel Caffi Trwsio yn cynnig cyfleoedd i 

ffoaduriaid o Syria i ddatblygu sgiliau iaith Saesneg a sgiliau trwsio. 

5.39 Roedd prosiectau’n cefnogi Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, 

fel y nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Symud Cymru Ymlaen, trwy 

ddeunydd marchnata Cymraeg a sesiynau cyd-drafod trwy’r Gymraeg. Roedd rhai 

prosiectau’n galluogi mwy o ymwneud â diwylliant Cymreig trwy hyrwyddo a dathlu 

safleoedd hanesyddol Cymru megis trwy glirio llystyfiant i rwystro henebion rhag 

dirywio neu arddangos cloddiadau archaeolegol. 
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5.40 Roedd prosiectau’r Cynllun yn cefnogi’r amcan o Gymru gyfrifol ar lefel fyd-eang, 

sy’n ceisio sicrhau bod camau i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru, hefyd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at 

lesiant byd-eang fel y pennir yn Ffyniant i Bawb a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol. Roedd prosiectau’r Cynllun i leihau gwastraff, megis oergelloedd 

cymunedol, dosbarthu bwyd dros ben a Chaffis Trwsio yn hyrwyddo ymddygiadau 

cynaliadwy a defnydd effeithlon o adnoddau. Roedd prosiectau hefyd yn codi 

ymwybyddiaeth o faterion byd-eang ac yn ennyn diddordeb ynddynt, er enghraifft 

roedd City to Sea yn gweithio i leihau gwastraff ac annog ail-lenwi yng Nghaerdydd, 

gan hefyd ymdrin â phroblem fyd-eang llygredd plastig a seilio digwyddiadau o 

gwmpas Diwrnod Ail-lenwi’r Byd. 

Ychwanegedd 

 

5.41 Yn ystod arolygon a chyfweliadau, gofynnwyd i ddeiliaid grantiau ac ymgeiswyr 

aflwyddiannus ynghylch y gwerth ychwanegol a ddarparwyd gan y Cynllun. Roedd 

hyn yn canolbwyntio ar sut, pe na bai cyllid y Cynllun ar gael, y byddai prosiectau’r 

ymgeisydd wedi datblygu (gan gynnwys newidiadau posibl i thema, lleoliad, cyllideb 

a chwmpas) ac wedi cael ei gyllido. 

5.42 O ran ymgeiswyr aflwyddiannus, dywedodd 1 ymatebydd a gyfwelwyd a 2 o 7 o’r 

rhai a arolygwyd, nad oedd eu prosiect wedi gallu mynd yn ei flaen yn absenoldeb 

cyllid y Cynllun. Ar y llaw arall, dywedodd 1 ymgeisydd aflwyddiannus a gyfwelwyd 

a 5 o’r saith o ymatebwyr a arolygwyd fod eu prosiect wedi mynd yn ei flaen heb 

gyllid y Cynllun. Dywedodd un ymatebydd fod hyn o ganlyniad i’w prosiect fod wedi 

sicrhau cynaliadwyedd ariannol hirdymor trwy weithredu 2 Siop Hinsawdd sy’n 

ailgylchu ac ailwerthu nwyddau cartref a chyfrannu’r enillion at fenter dal a storio 

carbon trwy blannu coed yn Kenya. O’r 5 ymatebydd i’r arolwg yr aeth eu prosiectau 

ymlaen, ychwanegodd 2 fod elfennau o’u prosiectau angen newidiadau yn 

absenoldeb cyllid y Cynllun. Roedd angen y newidiadau hyn yn sgil cyllideb is (yn 

Cwestiwn Ymchwil 

Ychwanegedd. I ba raddau mae Cynllun y Dreth Gwarediadau wedi peri i 

brosiectau, a’u canlyniadau ac effeithiau dilynol, ddigwydd, na fyddai wedi 

digwydd fel arall? 
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arwain at leihau cwmpas y prosiect) a COVID-19 yn ysgogi’r angen am gadw pellter 

cymdeithasol.  

5.43 O ran deiliaid grantiau, dim ond un ymatebydd i’r arolwg a gredai y byddai eu 

prosiect wedi parhau fel y bwriadwyd heb gyllid Cynllun y Dreth Gwarediadau. Ar y 

llaw arall, teimlai 9 o’r 19 o ymatebwyr na fyddai eu prosiect wedi gallu parhau heb 

gyllid y Cynllun (trafodir y rhesymau hyn ymhellach yn 5.46 i 5.47). Roedd 

ymatebwyr eraill i arolwg y deiliaid grantiau yn esbonio y byddai, heb gyllid y 

Cynllun, angen newidiadau i’w prosiectau gan gynnwys cwmpas (6 o ymatebwyr), 

cyllideb (7 o ymatebwyr), a ffynhonnell cyllid (8 o ymatebwyr). Ymddengys y ffigurau 

hyn yn uchel o gofio’r canfyddiadau a gyflwynir ym mharagraff 5.42. Fodd bynnag, 

mae meintiau bach y samplau ar gyfer yr arolygon hyn yn golygu na ddylid gor-

ddadansoddi patrymau o’r fath yn y canfyddiadau.     

5.44 Roedd ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus, yn rhai a gyfwelwyd ac yn rhai a 

arolygwyd, yn ogystal â swyddogion Llywodraeth Cymru a gyfwelwyd, yn nodi 

ffynonellau eraill o gyllid gan gynnwys: 

• Cronfa Cadernid Economaidd 

• Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol 

• Cronfa Cymunedau’r Arfordir 

• ENRaW (Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant) 

• Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 

• Cynllun Rheoli Cynaliadwy 

• Cynllun Grant Gwirfoddoli Cymru 

• Sefydliad Waterloo  

• Cyllid preifat 

Fodd bynnag, roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn 

amheus o’r graddau y gellid cymharu’r ffynonellau cyllid hyn. Ailadroddwyd hyn gan 

swyddogion Llywodraeth Cymru a oedd yn nodi nad oedd y mwyafrif o’r ffynonellau 

hyn yn cael eu gyrru gan ddiben penodol i wella cymunedau lleol, a’u bod o 

ganlyniad yn amherthnasol i brosiectau arfaethedig y Cynllun. Fel y dywedodd un 

deiliad grant: 
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“Mae cyn lleied [o grantiau] yn cyllido grwpiau cymunedol felly mae’r ffaith fod 

Cynllun y Dreth Gwarediadau yn caniatáu grwpiau cymunedol i ymgeisio wedi bod 

yn wych.” 

 Ymatebydd i’r Arolwg Deiliaid Grantiau, 2021 

5.45 Ar draws y sector gwirfoddol, teimlai cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru fod diffyg sylweddol o gyllid ar gael i brosiectau cymunedol a oedd yn 

canolbwyntio’n benodol ar yr amgylchedd. Felly, roeddent yn credu bod llawer o 

brosiectau a gyllidwyd na fyddent wedi digwydd heb y Cynllun.  

5.46 Yn ogystal, dywedodd un deiliad grant fod anawsterau wrth ymgeisio am ffynonellau 

eraill o gyllid yn wir hefyd am brosiectau sy’n canolbwyntio ar fioamrywiaeth. 

Roeddent yn credu bod eu prosiect – a oedd yn canolbwyntio ar adfer, gwella a 

rheoli gweirglodd hanesydd – yn annhebygol o fod wedi derbyn cyllid o grant 

amgylcheddol / bioamrywiaeth yn sgil ei ddiffyg dynodiad na gwarchodaeth 

swyddogol o safbwynt cadwraeth.  

5.47 Roedd deiliaid grantiau eraill mewn cyfweliadau yn crybwyll mwy o gystadleuaeth 

am ffynonellau eraill o gyllid a lleihad yn y cyllid a dderbyniwyd (o gymharu â 

Chynllun y Dreth Gwarediadau). Teimlai un deiliad grant fod y cysylltiad daearyddol 

rhwng y Cynllun a phrosiectau a gyllidwyd (o safbwynt safleoedd tirlenwi lleol yn 

helpu cymunedau lleol) yn gwneud canlyniadau prosiectau yn fwy lleol nag y byddid 

wedi’i gyflawni o ffynonellau cyllid eraill. Roedd swyddog o Lywodraeth Cymru yn 

cyfeirio at hyn, gan ddweud bod y Cynllun yn: 

“Haws ei gyrraedd, llai biwrocrataidd, ac wedi’i dargedu’n benodol mewn ardaloedd 

ac iddynt anfantais [o’i gymharu â ffynonellau eraill o gyllid].” 

Cyfweliad â Llywodraeth Cymru, 2021  
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6. Canfyddiadau Allweddol: Adolygiad o Werth am Arian 

6.1 Mae’r bennod hon yn cyflwyno canfyddiadau allweddol yr adolygiad o werth am 

arian. Mae’r adolygiad yn ymdrin â chostau Cynllun y Dreth Gwarediadau hyd yma, 

gan gynnwys cyfanswm yr arian grant a ddyfarnwyd a chostau gweinyddol. Mae’r 

adolygiad hefyd yn cynnwys y buddion a ddeilliodd o’r Cynllun, ar lefel y Cynllun ac 

ar lefel prosiectau (ar gyfer 9 o brosiectau a ddewiswyd lle mae’r buddion wedi cael 

eu cyflawni yng Nghymru). Mae’r adolygiad hefyd yn nodi pa randdeiliaid a 

dderbyniodd fuddion ac mae’n rhoi cymarebau cost a budd y Cynllun a phrosiectau 

unigol. Yn ogystal, caiff cyllid ychwanegol a buddion ehangach a sicrhawyd eu nodi 

hefyd (lle bo’n berthnasol), a gwneir cymhariaeth gyda chynlluniau cyfatebol eraill 

yn y Deyrnas Unedig (Cronfeydd Cymunedau Tirlenwi Lloegr a’r Alban). 

6.2 Roedd cwmpas yr adolygiad hwn yn cynnwys rhoi gwerth ariannol ar gostau 9 o 

brosiectau o’r Cynllun; amlinellu, mewn modd ansoddol, buddion 9 o brosiectau o’r 

Cynllun; a chymharu’r costau (â gwerth ariannol) a buddion (â gwerth anariannol) 

cynlluniau cyfatebol Lloegr a’r Alban ar lefel cynllun. Er nad oedd rhoi gwerth 

ariannol ar fuddion yn rhan o gwmpas yr adolygiad, mae gwerth ariannol rhai 

buddion wedi cael ei gynnwys er mwyn ychwanegu mwy o werth i’r adolygiad 

gwerth am arian ac adolygiad cyffredinol Llywodraeth Cymru o’r Cynllun. 

Costau a Buddion y Cynllun 

 

6.3 Costau’r Cynllun – Gwariant a Ddyrannwyd i Brosiectau (cylchoedd 1 i 5): Bob 

blwyddyn, roedd gan y Cynllun gyllideb o £1.4 miliwn ar gyfer cyllido prosiectau a 

£100,000 at gostau gweinyddu. Yn ôl Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, gan y 

gall rhai prosiectau gael oes o 3 blynedd, caiff 80% o’r cyllid ei ddarparu ar gychwyn 

y prosiect a rhoddir yr 20% sy’n weddill pan gwblheir y prosiect. Caiff y cyllid ei 

strwythuro fel hyn oherwydd caiff grantiau Llywodraeth Cymru eu talu mewn ôl-

daliadau. Gan y gall hyn achosi problemau llif arian sylweddol i grwpiau llai nad oes 

ganddynt gyllid craidd na modd o gynhyrchu incwm, roedd Cyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru yn annog y dylid talu’r rhan helaethaf o lawer o’r grant rhag blaen 

Cwestiwn Ymchwil 

V1A. Beth yw costau ac arbedion y Cynllun?  
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gydag adrodd interim trwy gydol y prosiect. Ar ddiwedd y prosiect, mae’n ofynnol i 

ddeiliad y grant gyflwyno adroddiad terfynol, pryd maent yn derbyn y 20% sydd ar 

ôl. Golyga hyn y gall fod angen, mewn unrhyw un flwyddyn, i Gyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru ddyfarnu grantiau y tu hwnt i’r gyllideb gyllido, ond ni fydd ond 

hyd at £1.4 miliwn yn cael ei dalu allan mewn blwyddyn. Wrth i’r prosiectau mwy 

hirdymor ddatblygu, bydd y taliadau terfynol 20% hefyd yn dod allan o’r dyraniad o 

£1.4 miliwn ar gyfer pob blwyddyn. 

6.4 Rhwng cychwyn y Cynllun (mis Ebrill 2018) a mis Hydref 2020, dyfarnwyd a 

dyrannwyd cyllid grant i 112 o brosiectau (gan gynnwys 2 grant o arwyddocâd 

cenedlaethol). Roedd gwariant a ddyranwyd i brosiectau yn dod i gyfanswm o £4.64 

miliwn (mewn termau enwol). Dengys gwerthoedd o Dabl 6-1 mai’r swm cyfartalog 

(cymedrig) o arian grant o gymeradwywyd ym mhob cylch yn y 5 cylch cyntaf o 

gyllido oedd £928,307. 

Tabl 6-1: Gwariant a ddyrannwyd i brosiectau 

Cylch cyllido Blwyddyn Arian grant a gymeradwywyd 

Cylch 1 2018 to 2019 £1,006,716  

Cylch 2 2018 to 2019 £ 728,631 

Cylch 3 2019 to 2020 £ 719,674 

Cylch 4 2019 to 2020 £ 848,860 

Cylch 5 2020 to 2021 £ 1,336,805 

Cyfanswm  £ 4,640,686 

Ffynhonnell: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Dim dyddiad). Cylchoedd Dyfarniadau Grantiau 1 i 5, 

2018-21. 

6.5 Cost cyllido pob prosiect ar gyfer cylchoedd 1 i 5 yw £4.94 ar gyfer y 3 blwyddyn 

(Mai 2018 – Mehefin 2021) ers i’r Cynllun ddechrau (Tabl 6-2). 
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Tabl 6-2: Cyfanswm Cost Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi, Mai 
2018 i Fehefin 2021 

Math o gost Cost 

Cyfanswm cyllid grant y cytunwyd arno (cylchoedd 1 

i 5) 

 £ 4,640,686 

Costau gweinyddu Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru / Cynghorau Gwirfoddol Sirol (£100,000 y 

flwyddyn) 

 £ 300,000 

Cyfanswm costau’r Cynllun dros 3 blynedd   £ 4,940,686 

Ffynhonnell: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Dim Dyddiad). Cylchoedd Dyfarniadau Grantiau 1-5, 
2018-21. Gohebiaeth gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

6.6 Costau’r Cynllun – Gwariant gwirioneddol hyd yma: Mae gwariant a 

ddyrannwyd yn cyfeirio at swm y cyllid a ddyfarnwyd ac a ddyrannwyd gan y 

Cynllun i brosiectau – ac mae hyn yn ffurfio cyfanswm o £4.64 miliwn. Mae gwariant 

a ddyrannwyd yn wahanol i’r swm o wariwyd mewn gwirionedd hyd yma. Nid oedd 

gwariant gwirioneddol hyd yma ar lefel y Cynllun, fodd bynnag, ar gael. Dywedodd 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru fod prosiectau’n adrodd gwariant trwy 

adroddiadau gwariant unigol ond nad yw’r wybodaeth hon wedi ei chrynhoi eto. 

6.7 Buddion y Cynllun: Caiff buddion uniongyrchol – yn hytrach na rhai ychwanegol – 

a nodir gan ddeiliaid grantiau a holwyd ar gyfer eu prosiectau penodol eu rhestru yn 

Atodiad C. Noder bod y buddion uniongyrchol yn wahanol i fuddion ychwanegol, a 

gaiff eu trafod yn yr Adolygiad o’r Effaith (Adran 5). 

6.8 Buddion â gwerth ariannol: I ateb y cwestiwn “A yw buddion y Cynllun yn 

gwrthbwyso’r holl gostau”, rhaid i gostau’r Cynllun gael eu cymharu â’r buddion 

mae’r Cynllun wedi eu cyflawni. Rhoddir costau mewn gwerthoedd ariannol (£) ac 

felly i gymharu buddion yn erbyn costau mewn gwirionedd, rhaid i fuddion hefyd 

gael eu rhoi mewn gwerthoedd ariannol (£). Mae rhoi gwerth ariannol ar fuddion, 

fodd bynnag, yn ymarferiad anodd – gellir rhoi gwerth ariannol yn haws ar rai 

buddion nac erail. Mae llawer o fuddion na ellir rhoi gwerth ariannol o gwbl iddynt 

mewn modd dibynadwy, yn sgil ffactorau megis nad yw’r buddion yn ddigon 

penodol, amwysedd ynghylch sut y caiff y buddion eu rhestru neu fesur, neu eu bod 

yn ansoddol eu natur. 
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6.9 Cafodd yr holl fuddion (neu ddangosyddion perfformiad allweddol) a restrir yn 

Nogfennaeth y Rhaglen a’r Adroddiadau Monitro eu dadansoddi i benderfynu pa 

fuddion y gellid rhoi gwerth ariannol iddynt a pha rai na ellid gwneud hynny. Cafodd 

wyth dangosydd perfformiad allweddol eu dewis i roi gwerth ariannol iddynt 

oherwydd bod dulliau rhoi gwerth ariannol iddynt eisoes ar gael yn y llenyddiaeth. Ni 

roddwyd gwerth ariannol fodd bynnag i’r 47 o ddangosyddion perfformiad allweddol 

eraill, am 2 brif reswm: naill ai a) mae diffyg dulliau rhoi gwerth ariannol ar gael yn y 

llenyddiaeth, neu b) nid oedd y dangosyddion perfformiad allweddol fel y’u 

rhestrwyd yn ddigon penodol ac ni ellid eu mesur hyd yn oed. Er enghraifft, nid yw 

dangosydd perfformiad allweddol sydd â “nifer o fentrau” neu “nifer o safleoedd” 

neu “nifer o ardaloedd” fel uned yn caniatáu ar gyfer mesur a rhoi gwerth ariannol o 

ganlyniad, gan y gall “mentrau” amrywio’n fawr iawn mewn graddfa. 

6.10 Dengys Tabl 6-3 y buddion â gwerth ariannol a ddangoswyd ar gyfer yr 8 

dangosydd perfformiad allweddol dros y cyfnod 3-blynedd rhwng Mai 2018 a 

Mehefin 2021. 
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Tabl 6-3: Buddion â Gwerth Ariannol 

Dangosydd Perfformiad 

Allweddol 

Uned Mesur a 

Hunan-

adroddwyd 

Dangoswyd 

Buddion â 

gwerth ariannol a 

ddangoswyd 

Allyriadau nwyon tŷ gwydr 

a arbedwyd35 
Tunelli o CO2e 34,790  £ 8,384,390  

Incwm a gynhyrchwyd £ 214,484 £214,484  

Nifer o swyddi a grewyd36 Nifer o swyddi 44  £3,691,459  

Arbedion costau 

rhagamcanol  
£ 1,516,941  £1,516,941  

Ymwelwyr a ddenwyd37  Nifer o ymwelwyr 518,865  £1,820,351  

Coed cynhenid a 

blannwyd38 
Nifer o goed 13,867 £13,543,422 

Tunelli o wastraff a 

ddargyfeiriwyd o safleoedd 

tirlenwi39 

Tunelli 25,536 £6,928,249 

Tunelli o wastraff a 

ailgylchwyd 
Tunelli 4,364 £1,158,380 

Cyfanswm £37,257,677 

Cyfanswm ac eithrio swyddi a grewyd £33,566,218 

Ffynhonnell ffigurau ‘a ddangoswyd’: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Dim Dyddiad). Adroddiadau 

Monitro a Dogfennaeth y Rhaglen. 

 

 
35 I fesur yr arbedion mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n deillio o’r Cynllun, defnyddiwyd gwerth carbon 
canolog yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ar gyfer y flwyddyn 2020, sef £241/tCO2e.  
36 Rhoddwyd gwerth ariannol i swyddi trwy ddefnyddio cyflogau cyfartalog yng Nghymru. Enillion wythnosol 
gros canolrifol i oedolion yn gweithio’n llawn-amser yng Nghymru ym mis Ebrill 2020, yn ôl ystadegau 
swyddogol Llywodraeth Cymru, oedd £537.80.  
37 Cafodd hyn ei gyfrifo trwy ddefnyddio gwerthoedd fesul ymweliad o Gronfa Ddata Gwasanaethau ENCA. 
Tybiwyd mai’r dangosydd perfformiad allweddol oedd “nifer o ymweliadau” yn hytrach nag ymwelwyr a 
ddenwyd, lle mae pob ymweliad yn defnyddio gwerthoedd ymweliadau diwrnod hamdden (gydag amser teithio 
heb fod yn fwy na 60 munud), ar sail meta-ddadansoddiad. (Sen, A. et al (2014), Economic Assessment of the 
Recreational Value of Ecosystems: Methodological Development and National and Local Application. 
Environmental and Resource Economics) Mae cymryd gwerth cyfartalog i bob ymweliad â’r 6 math o gynefin 
yn rhoi gwerth cyfartalog o £3.51 yr ymweliad. 
38 Defnyddiwyd dull cyfrifo ‘Metrig Bioamrywiaeth’ Defra i drosi’r ffigur o13,867 o goed cynhenid a blannwyd yn 
56 hectar o goed trefol, sy’n cynrychioli 451 o unedau bioamrywiaeth a enillwyd. Cafodd pris cyfartalog o uned 
bioamrywiaeth o £30,000 ei ddefnyddio wedyn, a oedd yn ffigur seiliedig ar asesiad effaith enillion net 
bioamrywiaeth Defra, a gyfunwyd â data a gafwyd o drafodaethau Eunomia ag awdurdodau lleol mewn gwaith 
blaenorol.. 
39 Mae gwaith blaenorol Eunomia i DG Environment wedi cyfrifo cost allanolion tirlenwi fel €316/tunnell, a gaiff 
ei gyfrifo fel £265/tunnell. 
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6.11 Roedd y dadansoddiad yn tybio bod y ffigur “Cyffredinol – Swyddi a grewyd” ar 

gyfer swyddi llawn-amser, parhaol. Fodd bynnag, heb wybodaeth a manylion 

pellach am y swyddi hyn, yn ymarferol, mae’n debygol y gallai cyfran sylweddol o’r 

swyddi hyn fod yn rhan-amser, neu’n swyddi dros dro a barhaodd am gyfnod o rai 

misoedd (yn hytrach na’r flwyddyn lawn neu 3 blynedd lawn). Felly, gall y gwerth 

ariannol o £3.69 miliwn fod yn or-amcangyfrif. Os tynnir y dangosydd perfformiad 

allweddol “Cyffredinol – Swyddi a grewyd” o’r ymarferiad rhoi gwerth ariannol 

cyffredinol hwn, yna mae cyfanswm y buddion â gwerth ariannol a ddangoswyd yn 

dod i £33.56 miliwn, fel y dangosir gan ail res y cyfansymiau uchod. 

6.12 Buddion heb werth ariannol: Yn ogystal â’r buddion y rhoddwyd gwerth ariannol 

iddynt yn Nhabl 6-3, mae’r Cynllun wedi cyflawni amrywiaeth helaeth o fuddion 

(dangosyddion perfformiad allweddol na roddwyd gwerth ariannol iddynt, ond sydd 

â gwerth sylweddol er hynny, ac y dylid felly eu cynnwys o dan “buddion y Cynllun”. 

Caiff rhestr lawn y dangosyddion perfformiad allweddol eu rhestru yn Atodiad C. 

Costau a Buddion Prosiectau Dethol 

6.13 Cafodd naw o brosiectau eu dewis o’r 4 cylch cyntaf o gyllido (mis Ebrill 2018 i fis 

Hydref 2019) ar gyfer y dadansoddiad gwerth am arian. Cafodd dau brosiect eu 

dewis o bob thema, yn ogystal â 3 prosiect gyda themâu lluosog sy’n cynnwys 

bioamrywiaeth a gwelliannau amgylcheddol ehangach (1) a bioamrywiaeth a lleihau 

gwastraff a gwelliannau amgylcheddol ehangach (2). 

6.14 I bob un o’r 5 categori o brosiectau, cyfrifwyd canolrif y dyfarniadau a ganiatawyd, a 

dewiswyd un prosiect llai (mewn maint) na’r canolrif hwn, ac un prosiect mwy 

(mewn maint) na’r canolrif hwn (ac eithrio ar gyfer y thema Bioamrywiaeth / 

Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach lle dewiswyd 1 prosiect yn unig, o £47,099. 

6.15 Ar gyfer y 9 o brosiectau, cafodd costau (â gwerth ariannol iddynt) eu cymharu â’r 

buddion a gyflawnwyd. Cafodd costau pob prosiect eu rhannu’n gostau 

gwirioneddol a chostau o fath arall, a dangosir hefyd unrhyw gyllid cyfatebol 

ychwanegol a sicrhawyd, i dalu’r costau nad yw grant y Cynllun yn eu cynnwys. Dim 

ond i’r un 8 o fuddion y rhoddwyd gwerth ariannol iddynt ar lefel y Cynllun y 

rhoddwyd gwerth ariannol iddynt ar lefel Prosiectau. Mae manylion y 9 o brosiectau 

i’w cael yn Atodiad I. 
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Dadansoddiad Daearyddol 

 

6.16 Dengys Tabl 6-4 ddosbarthiad daearyddol grantiau a ddyfarnwyd ym 5 cylch cyntaf 

y Cynllun, gan ddangos y ganran o’r cyfanswm a ddyfarnwyd i brosiectau ym mhob 

un o siroedd Cymru. Caerdydd a dderbyniodd y swm uchaf gyda £590,671 o arian 

grant (13% o’r cyfanswm), a ddilynwyd gan Sir y Fflint (£360,394; 8% o’r cyfanswm) 

a Gwynedd (£357,775; 8% o’r cyfanswm). Gellir cymharu’r tabl hwn â Tabl 4-2, sy’n 

dangos nifer y ceisiadau yn ôl sir rhwng cylchoedd 1 a 5. Er i Abertawe dderbyn 50 

o geisiadau (14% o’r cyfanswm), ni dderbyniodd ond 6% o’r cyllid grant. Fe wnaeth 

Casnewydd, ar y llaw arall, dderbyn 5 cais (1% o’r cyfanswm), ond dyrannwyd 7% o 

gyfanswm y cyllid iddi. 

  

Cwestiwn Ymchwil 

V1B. Ym mhle digwyddodd y costau a’r arbedion hyn? 
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Tabl 6-4: Dosbarthiad Daearyddol o Grantiau a Ddyfarnwyd, Cylchoedd 1 i 5 

Sir Cyfanswm % 

Blaenau Gwent £88,823 2% 

Caerffili £99,598 2% 

Caerdydd £590,671 13% 

Sir Gaerfyrddin £294,842 6% 

Ceredigion £219,912 5% 

Conwy £82,949 2% 

Sir Ddinbych £147,625 3% 

Sir y Fflint £360,394 8% 

Gwynedd £357,775 8% 

Ynys Môn £224,197 5% 

Merthyr Tudful £132,013 3% 

Castell-nedd Port Talbot £89,274 2% 

Casnewydd £347,634 7% 

Sir Benfro £314,269 7% 

Powys £298,793 6% 

Rhondda Cynon Taf £105,830 2% 

De Cymru £49,976 1% 

Abertawe £293,598 6% 

Torfaen £42,826 1% 

Bro Morgannwg £17,356 0.4% 

Wrecsam £254,466 5% 

Aml-sirol £227,864 5% 

Cyfanswm llawn £4,640,686  

Ffynhonnell: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Dim Dyddiad). Cylchoedd Dyfarnu Grantiau 1 i 5, 2018-

21. 

Dadansoddiad o Randdeiliaid 

  

6.17 Roedd deiliaid grantiau, yn rhai a gyfwelwyd a rhai a arolygwyd, yn nodi amrywiaeth 

helaeth o fuddiolwyr o’r prosiectau a gyllidwyd gan y Cynllun sydd wedi cael eu 

cyflawni hyd yma. Amlinellir y buddiolwyr yn Nhabl 6-5. 

  

Cwestiwn Ymchwil 

V1C. Pwy a dderbyniodd y buddion? 
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Tabl 6-5: Buddiolwyr Cynllun y Dreth Gwarediadau  

Thema Grwpiau Rhanddeiliaid 

Pobl a 

Chymunedau 

Y cyhoedd yn gyffredinol 

Teuluoedd pobl anabl 

Cymunedau lleol sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect neu sydd wedi 

derbyn buddion megis rhyngweithio cymdeithasol a mynediad at 

gyfleusterau 

Trigolion lleol sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol 

Defnyddwyr coetir a byd natur 

Ymwelwyr â’r ardal 

• Ffoaduriaid a cheiswyr lloches 

• Defnyddwyr canolfannau (ee o blant i’r henoed) 

Sector Preifat Busnesau bach lleol a phrosiectau cymunedol  

Ffermwyr lleol yn yr ardal (ee trwy gnydau’n cael eu peillio’n well) 

• Yr eglwys leol 

Sefydliadau 

Trydydd 

Sector 

Cyrff anllywodraethol lleol (yr Ymddiriedolaeth Natur a’r 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol) 

• Elusennau lleol (ee Elusen Cadwraeth Tiroedd Gwyllt) 

Sector 

Cyhoeddus 

Y sector gofal (trwy fwy o ymwybyddiaeth cyhoeddus o’r sector) 

Ysgolion meithrin lleol 

• Ysgolion cynradd lleol sydd wedi ennill dealltwriaeth o 1 o’r 3 
thema allweddol ac sydd wedi defnyddio cyfleusterau sydd ar gael 
(ee pwll nofio a wal ddringo) 

Grwpiau 

Cadwraeth 

Timau cadwraeth a’r gymuned gadwraeth ehangach 

Ecolegwyr (ee ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’r 

Prosiect Wiwerod Coch yng Nghoedwig Clocaenog) 

Aelodau grwpiau coetiroedd 

• Ciperiaid lleol 
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Dadansoddiad Ansoddol o Gost a Budd y Cynllun 

 

6.18 Caiff cymhareb cost a budd y Cynllun ei chyfrifo trwy rannu cyfanswm y buddion â 

chyfanswm cost y Cynllun. Po uchaf y gymhareb cost a budd, yr uchaf yw’r gwerth 

am arian. Mae cymhareb cost a budd o >1 yn golygu bod y buddion a gyflawnwyd 

gan y Cynllun wedi codi’n uwch na chostau cyflawni’r Cynllun. Golyga hyn fod y 

Cynllun wedi cyflawni gwerth am arian, os mai’r diffiniad syml a ddefnyddir ar gyfer 

gwerth am arian yw bod y buddion yn fwy na’r costau, waeth o faint y bo hynny. 

Mae cymhareb cost a budd o <1 yn golygu bod costau’r Cynllun yn fwy na’r buddion 

a gyflawnwyd gan y Cynllun, a bod y Cynllun wedi methu â chyflawni gwerth am 

arian.40 

6.19 Wrth ddefnyddio’r 8 dangosydd perfformiad allweddol y rhoddwyd gwerth ariannol 

iddynt yn y cyfrifiad cost a budd, mae cymhareb cost a budd y Cynllun yn dod allan 

yn ffafriol fel >1 (Tabl 6-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
40 Adran Trafnidiaeth (2020). Value for Money Indicator 2019 (Cyrchwyd 09 Chwefror 2022) 

Cwestiwn Ymchwil 

V1D. A yw buddion y Cynllun yn gwrthbwyso’r holl gostau yn eu cyfanrwydd?  

https://www.gov.uk/government/publications/percentage-of-dft-s-appraised-project-spending-that-is-assessed-as-good-or-very-good-value-for-money/value-for-money-indicator-2019
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Tabl 6-6: Cymhareb Cost a Budd 

Senario Manylion Gwerthoedd 

Senario 1 (gan 

gynnwys y 

dangosydd 

perfformiad 

allweddol “Swyddi a 

grewyd”) 

Buddion a gyflawnwyd gan y Cynllun 

(sy’n cynnwys: arbedion nwyon tŷ gwydr, 

incwm a gynhyrchwyd, swyddi a grewyd, 

arbedion costau rhagamcanol, ymwelwyr 

a ddenwyd, coed cynhenid a blannwyd, 

tunelli a ddargyfeiriwyd o safleoedd 

tirlenwi a thunelli a ailgylchwyd) 

£37,257,677 

Costau’r Cynllun £4,941,533 

Cymhareb Cost a Budd 7.5 

Senario 2 (gan 

hepgor y dangosydd 

perfformiad 

allweddol “Swyddi a 

grewyd”) 

Buddion a gyflawnwyd gan y Cynllun 

(sy’n cynnwys: arbedion nwyon tŷ gwydr, 

incwm a gynhyrchwyd, arbedion costau 

rhagamcanol, ymwelwyr a ddenwyd, coed 

cynhenid a blannwyd, tunelli a 

ddargyfeiriwyd o safleoedd tirlenwi a 

thunelli a ailgylchwyd) 

£33,566,218 

Costau’r Cynllun £4,941,533 

Cymhareb Cost a Budd 6.8 

 

6.20 Mae’r buddion a gyflawnwyd gan y Cynllun hyd yma yn debygol o fod yn llawer 

uwch na’r hyn mae’r dadansoddiad wedi ei ddangos hyd yma, am y rhesymau 

canlynol. Yn gyntaf, dim ond i 8 o’r dangosyddion perfformiad allweddol y rhoddwyd 

gwerth ariannol. Pe gellid rhoi gwerth ariannol i’r holl fuddion mae’r Cynllun wedi eu 

cyflawni hyd yma (ar sail y 55 o ddangosyddion perfformiad allweddol), yna byddai 

cymhareb cost a budd y Cynllun yn uwch.41 Yn ail, y buddion yw’r rheini yr 

adroddwyd arnynt hyd yma – erbyn amser yr adroddiad terfynol, bydd y buddion a 

gaiff eu hadrodd yn uwch. Yn drydydd, bydd llawer o’r buddion yn parhau i’r dyfodol 

(ee coed cynhenid a blannwyd). Mae’n bwysig nodi, fodd bynnag, y byddai’r costau 

hefyd yn uwch ar gyfer y Cynllun, gan fod llawer o’r prosiectau nad ydynt wedi 

gwario’u holl gyllid eto. Yn gyffredinol, byddai’r gymhareb cost a budd yn debygol o 

 
41 Mae’n holl bwysig nodi bod rhai buddion sy’n anodd neu’n amhosibl rhoi gwerth ariannol iddynt. Byddai hyn 
yn cyfyngu ar ddealltwriaeth lawn o’r buddion wrth ddefnyddio dull seiliedig ar werth ariannol. 



 

 

76 

fod yn uwch, yn enwedig pe gellid rhoi gwerth ariannol i weddill y dangosyddion 

perfformiad allweddol. 

6.21 Byddai defnyddio’r gwariant gwirioneddol hyd yma yn gwneud y gymhareb 

Cost a Budd yn uwch: Yn ogystal, dylai gwir gost y Cynllun hyd yma (i gyflawni’r 

buddion) fod yn seiliedig ar y gwariant gwirioneddol hyd yma, yn hytrach na’r 

gwariant a ddyrannwyd. Pe defnyddid y gwariant gwirioneddol hyd yma, yna 

byddai’r gost yn debygol o fod yn is, ac felly byddai’r gymhareb cost a budd yn 

uwch. 

Cyfleoedd am Gyllid Ychwanegol 

 

Ar lefel y Cynllun 

6.22 Fe wnaeth 5 cylch cyntaf y Cynllun ddarparu cyfanswm o £4.64 miliwn o gyllid. 

Roedd y cyllid cyfatebol (ychwanegol) a dderbyniwyd gan yr un prosiectau hyn a 

gyllidwyd gan y Cynllun yn dod i gyfanswm o £9.13 miliwn. O’u cronni, roedd y 

prosiectau wedi mwy na threblu cyfanswm eu cyllid trwy sicrhau cyllid ychwanegol 

(roedd cyllid cyfatebol yn hafal i 211% ar lefel y Cynllun) 

Ar lefel Prosiectau 

6.23 O’r 112 o brosiectau a gyllidwyd gan y Cynllun o Gylchoedd 1 i 5, derbyniodd 96% 

rywfaint o gyllid cyfatebol (dim ond 5 na chafodd ddim). Roedd cyfartaledd y cyllid 

cyfatebol a dderbyniwyd gan y prosiectau a dderbyniodd gyllid cyfatebol yn 209%. 

Cwestiwn Ymchwil 

V1E. A yw’r Cynllun wedi gallu defnyddio cyfleoedd am gyllid ychwanegol 

neu gyfatebol? 

Crynodeb 

• Sicrhawyd cyfanswm o £9.13 miliwn o gyllid cyfatebol gan y 

prosiectau hynny a gyllidwyd gan Gynllun y Dreth Gwarediadau. 

• O’r 112 o brosiectau a gyllidwyd gan y Cynllun, fe wnaeth 107 

ddarparu cyllid cyfatebol (ychwanegol) neu gyfraniad o fath arall i 

ategu’r cyllid a dderbyniwyd o grantiau’r Cynllun. 

• Fe wnaeth prosiectau llai dderbyn, mewn termau canrannol, mwy o 

gyllid cyfatebol na phrosiectau mwy. 
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6.24 Fe wnaeth y 55 o brosiectau llai (y rheini a dderbyniodd gyllid o rhwng £5,084 a 

£47,195) derbyn 235% o gyllid cyfatebol ar gyfartaledd, lle gwnaeth y 55 o 

brosiectau mwy (y rheini a dderbyniodd gyllid o rhwng £47,288 a £49,999, ond heb 

gynnwys y prosiectau o arwyddocâd cenedlaethol) dderbyn 167% o gyllid cyfatebol 

ar gyfartaledd. Felly, ar gyfartaledd, derbyniodd prosiectau llai fwy o gyllid cyfatebol, 

mewn termau canrannol, na phrosiectau mwy. 

Buddion Ehangach 

 

6.25 Roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn nodi bod y Cynllun 

wedi cael effaith sylweddol ar oriau gwirfoddoli a chyd-drafod cymunedol, a’u 

gobaith yw adeiladu ar hynny er mwyn sicrhau bod gwirfoddoli yn parhau i gynyddu. 

Dywedodd CGGC hefyd bod gwirfoddolwyr, trwy gyflawni prosiectau a gyllidir gan y 

Cynllun, yn datblygu eu sgiliau a derbyn hyfforddiant, sy’n cynnwys ennill 

cymwysterau, profiad ar lawr gwlad a gweithio gyda chyrff hyfforddi (ee dysgu 

defnyddio lli gadwyn, sy’n sgìl werthfawr ar gyfer cyflogaeth yn y Gymru wledig). 

Cefnogir y farn hon gan y dystiolaeth a ddangosir yn yr adroddiadau monitro, sy’n 

dangos bod cyfanswm o 4,757 o gyfleoedd hyfforddiant neu waith wedi eu cynnig ar 

lefel y Cynllun yn ei grynswth. Er mai anaml y ceir cadarnhad o’r effeithiau hyn, gan 

fod y dystiolaeth yn anecdotaidd yn bennaf, mae’r Cynllun wedi cael buddion nas 

rhagwelwyd ynghylch cyrhaeddiad a chyflogadwyedd unigolion. 

6.26 Roedd rheoleiddwyr yr SLCF yn credu bod ymgeisio i’r Cynllun a gweithredu 

prosiectau (os oeddent yn llwyddiannus) wedi cael effeithiau cadarnhaol ar 

gydlyniant a chymorth cymunedol yn yr Alban. 

6.27 Dywedodd un deiliad grant fod eu prosiect wedi cynorthwyo bioamrywiaeth a hefyd 

wedi gwella llesiant buddiolwyr. Roedd un arall yn nodi bod eu prosiect wedi 

cyflawni buddion iechyd trwy sefydlu pwll nofio a ffrâm ddringo. Roedd ei wahanol 

glybiau (ee acro aerobeg) wedi arwain at ryngweithio cymdeithasol. 

Cwestiwn Ymchwil 

V1F. Pa fuddion ehangach mae’r Cynllun wedi eu darparu y tu hwnt i’r rheini 

a nodir yn y Theori Newid? 
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6.28 Tynnwyd sylw at fuddion ehangach, y tu hwnt i’r dangosyddion perfformiad 

allweddol, gan ddeiliaid grantiau a gyfwelwyd. Roeddent yn nodi bod effeithiau 

cadarnhaol ehangach eu prosiectau yn cynnwys gwella rhwydweithiau 

cymdeithasol, lleihau unigrwydd cymdeithasol (yn enwedig yng nghyd-destun 

COVID-19), gweithio tîm, buddion iechyd meddwl, amlygu sefydliadau trydydd 

sector, a chysylltiadau â rhwydweithiau newydd ledled Cymru (megis gyda mentrau 

eraill rhannu bwyd). Mae’r rhwydweithio hwn yn gydnaws â dyhead Llywodraeth 

Cymru i gynyddu effaith y Cynllun trwy rannu gwybodaeth a datblygu cysylltiadau 

rhwng cymunedau a phrosiectau i roi ysbrydoliaeth a hyrwyddo partneriaethau. 

Dywedodd un cynrychiolydd cyngor gwirfoddol sirol a ymatebodd i’r arolwg:  

“Mae llawer o brosiectau ysbrydoledig wedi codi yn sgil y cyllid a ddyrannwyd.” 

Ymatebydd i Arolwg y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, 2021 

Cymharu â Chynlluniau Cyfatebol yn y Deyrnas Unedig  

 

6.29 Mae’r adran hon yn cymharu Cynllun y Dreth Gwarediadau â chynlluniau cyfatebol 

y Deyrnas Unedig o safbwynt ei gostau a’i fuddion. Gwneir cymhariaeth ansoddol o 

fewn Adran 7.  

Cymharu costau 

6.30 Mae Tabl 6-7 yn cymharu costau Cynllun Cymru â chostau cynlluniau cyfatebol y 

Deyrnas Unedig – Cronfa Cymunedau Tirlenwi yr Alban (SLCF) a Chronfa 

Cymunedau Tirlenwi Lloegr (LCF). 

 

 

 

 

  

Cwestiwn Ymchwil 

V1G. Sut mae’r Cynllun wedi cymharu â’r cynlluniau cyfatebol iddo yn y 

Deyrnas Unedig? 
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Tabl 6-7: Cymharu Costau Cynlluniau 

Cynllun 
Cyfnod a 

aseswyd 

Blynyddoedd 

o ddata 

Nifer o 

brosiectau 

a gyllidwyd 

Cyfanswm 

costau 

prosiectau a 

gyllidwyd 

Cost 

cyfartalog 

fesul 

prosiect 

Cynllun Cymru 

(Cynllun y 

Dreth 

Gwarediadau) 

Mai 2018 

- Mehefin 

2021 

3 112 £ 4,641,533  £ 41,442  

Cynllun yr 

Alban (SLCF) 

2017/18 - 

2019/20 
3 1,426 £ 24,000,000  £ 16,830  

Cynllun Lloegr 

(LCF) 

2018/19 - 

2020/21 
3 3,806 

£ 

121,968,385  
£ 32,046  

Ffynhonnell: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Dim Dyddiad) Cylchoedd Dyfarnu Grantiau 1 i 5, 2018-21; 

SEPA (2020) SLCF Five Year Review; ENTRUST (2021) LCF Value for Money Report.(Cyrchwyd 5 Ionawr 

2022) 

 

6.31 Mae Cynllun Cymru wedi cyllido 112 o brosiectau mewn 3 blynedd ar gyfanswm 

cost o £4.64 miliwn, gyda chost cyfartalog fesul prosiect dros y cyfnod hwnnw o 

£41,442. Mae cynllun Lloegr, sef y mwyaf o’r tri, wedi cyllido 3,806 o brosiectau 

dros 3 blynedd ar gyfanswm cost o £122 miliwn, gyda chost cyfartalog fesul prosiect 

dros y cyfnod hwnnw o £32,046. Mae cynllun yr Alban wedi cyllido 31,426 o 

brosiectau dros 3 blynedd ar gyfanswm cost o £24 miliwn, gyda chyfartaledd cost 

fesul prosiect dros y cyfnod hwnnw o £16,830. Ar gyfartaledd, felly, prosiectau a 

gyllidwyd gan gynllun yr Alban yw’r rhai lleiaf, a phrosiectau a gyllidwyd gan gynllun 

Cymru yw’r rhai mwyaf. 

6.32 Yn 2018-19, cafodd 3.9% o’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi a oedd yn ddyledus yng 

Nghymru ei ddyrannu i’r Cynllun; yn 2019-20 roedd y ffigur hwn yn 4.2% ac yn 

2020-21 roedd yn 4.2% (ar sail y £1.5 miliwn y flwyddyn a ddyrannwyd i’r Cynllun, 

sy’n 80% o gyfanswm cost prosiectau a gyllidwyd ar ddiwedd oes y prosiectau). Yn 

yr Alban, yn 2018-19, cafodd 5.7% o gyfanswm Treth Tirlenwi Datganedig Taladwy 

ei ddyrannu i’r SLCF, yn 2019-20 roedd y ffigur hwn yn 5.3% ac yn 2020-21 roedd 

yn 5.0%. Oherwydd diffyg gwybodaeth ar gael ar gyllid treth tirlenwi ar gyfer Lloegr, 

nid yw’n bosibl cadarnhau’r gwerthoedd ar hyn o bryd. 

https://www.sepa.org.uk/media/590266/201201_public_slcf_5yearreview.pdf
https://www.entrust.org.uk/assets/uploads/documents/LCF_Value_for_Money_Report_2020_2021.pdf
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6.33 Yn nhermau costau gweinyddu, gwariodd Cynllun Cymru amcangyfrif o £300,000 

mewn costau gweinyddu dros 3 blynedd (£100,000 y flwyddyn) i dalu costau rhedeg 

y Cynllun i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’r cynghorau gwirfoddol sirol. 

Mae hyn yn ffurfio canran costau gweinyddol o 6.1%. Mae cynllun yr Alban wedi 

gwario amcangyfrif o £2.52 miliwn mewn costau gweinyddu dros 3 blynedd (£4.2 

miliwn dros y 5 mlynedd ddiwethaf). Mae hyn yn rhoi canran costau gweinyddu o 

9.5%, sy’n ganran uwch na chynllun Cymru. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi bod y 

gwahaniaeth hwn i’w briodoli i’r gwahaniaeth yn strwythurau’r 2 gynllun (cyfeirier at  

Adran 0, Cymharu Cynllun y Dreth Gwarediadau â Chynlluniau a Modelau Tebyg, 

am fanylion ar hyn). 

Tabl 6-8: Cymharu Costau Gweinyddu Cynlluniau  

Cynllun 
Cyfnod a 

aseswyd 

Blynyddoedd 

o ddata 

Costau 

gweinyddu’r 

Cynllun 

Cyfanswm 

costau 

Gweinyddu 

% 

Cymru 

(Cynllun y 

Dreth 

Gwarediadau) 

Mai 2018 

- Mehefin 

2021 

3 £ 300,000  £ 4,941,533  6.1% 

Yr Alban  

(SLCF) 

2017/18 - 

2019/20 
3 £ 2,520,000  £ 26,520,000  9.5% 

Lloegr (LCF) 
2018/19 - 

2020/21 
3 Anhysbys Anhysbys Anhysbys 

Ffynhonnell: Gohebiaeth gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru; SEPA (2020) SLCF Five Year Review 

(Cyrchwyd 5 Ionawr 2022) 

6.34 Mae costau gweinyddu cynllun yr Alban yn cynnwys taliadau rheoleiddio grantiau (i 

SEPA fel rheoleiddiwr cynllun yr Alban) a chostau rhedeg y Cyrff Cymeradwyo (sy’n 

dosbarthu’r dyfarniadau grantiau). Caiff holl gynllun Cymru, fodd bynnag, ei reoli’n 

ganolog gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (nid yw’r cyrff rheoleiddio a 

dosbarthu wedi eu gwahanu). Dyma yw’r rheswm tebygol pam fod costau 

gweinyddu yng nghynllun Cymru yn is. Ni ellid canfod costau gweinyddu cynllun 

Lloegr. 

  

https://www.sepa.org.uk/media/590266/201201_public_slcf_5yearreview.pdf
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Cymharu themâu 

6.35 Mae’r adran hon yn cymharu’r mathau o brosiectau a gyllidwyd gan gynllun Cymru 

o gymharu â’r cynlluniau eraill cyfatebol. Mae gan gynllun Cymru 3 thema, lle bo 

gan gynllun yr Alban 6 amcan, ac mae gan gynllun Lloegr bellach 5 amcan  

(Tabl 6-9). Mae’r canrannau’n cyfeirio at y % o gyfanswm y prosiectau o dan bob 

Cynllun a gyllidwyd i bob thema. 

Tabl 6-9: Dadansoddiad Cyllid fesul Thema ar draws y Cynlluniau  

Cynllun Cymru Cynllun yr Alban Cynllun Lloegr 

- Adfer tir (2%) Tir ac adferiad (0.1%) 

Lleihau Gwastraff (33%) Ailgylchu/Ailddefnyddio42 Atal llygredd (0%) 

Bioamrywiaeth (22%) Bioamrywiaeth (6%) 
Gwarchod Bioamrywiaeth 

(11%) 

Gwelliannau Amgylcheddol 

Ehangach (17%) 

Adeiladau Hanesyddol 

(12%) 

Adfer mannau addoli ac 

adeiladau hanesyddol (4%) 

 
Amwynderau cyhoeddus 

(80%) 

Parciau ac amwynderau 

cyhoeddus (85%) 

 Gwasanaethau (Dim)  

Cyfuniad o 2 neu 3 thema 

(28%) 
- - 

 

6.36 Mae’r thema Bioamrywiaeth yng Nghynllun Cymru yn cyfateb yn uniongyrchol ag 

amcanion bioamrywiaeth y 2 gynllun arall, tra bod y thema lleihau gwastraff yn 

debyg i amcanion ailgylchu/ailddefnyddio ac atal llygredd y 2 gynllun arall.  

6.37 O gymharu â’r cynlluniau eraill, fe wnaeth cynllun Cymru gyllido canran uwch o 

brosiectau bioamrywiaeth (22% o gymharu â 6% a 11%) a lleihau/ailgylchu gwastaff 

(33% o gymharu â 2% a 0%) na’r 2 gynllun arall. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi 

nad oes gan gynllun Cymru ond 3 thema lle bo gan y cynlluniau eraill 5 neu 6. 

 
42 Aeth 2% o gyllid at Adfer Tir a phrosiectau Ailgylchu/ailddefnyddio. 
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Cymharu buddion 

6.38 Mae cymharu’r buddion a gyflawnwyd gan gynllun Cymru â’r buddion a gyflawnwyd 

gan gynlluniau cyfatebol y Deyrnas Unedig yn anodd am rai rhesymau allweddol. 

6.39 Yn gyntaf, mae gan gynllun Cymru 3 thema, lle bo gan gynlluniau’r Alban a Lloegr 5 

neu 6 o amcanion, gyda rhai ohonynt â phwyslais gwahanol. 

6.40 Yn ail, mae gan gynllun Cymru gyfres o ddangosyddion perfformiad allweddol a 

thargedau y mae’n gofyn i brosiectau a gyllidir eu cofnodi wrth olrhain gwaith eu 

prosiectau. Mae’r dangosyddion perfformiad allweddol a’r targedau hyn yn rhoi 

arwydd o’r buddion mae eu prosiectau yn eu cyflawni. Nid oes gan gynlluniau 

cyfatebol y Deyrnas Unedig, fodd bynnag, yr un system, ac felly nid ydynt yn adrodd 

ar fuddion yn yr un ffordd (os os ydynt yn gwneud hynny, nid yw’r wybodaeth hon ar 

gael yn gyhoeddus). Mae cynlluniau’r Alban a Lloegr yn cyhoeddi set o 

ddangosyddion perfformiad allweddol yn eu hadroddiadau blynyddol ac 

adroddiadau gwerth am arian, ond mae’r rhain yn canolbwyntio ar berfformiad y 

cyrff dyfarnu yn hytrach na’r prosiectau eu hunain. Mae’r ddau gynllun yn 

ddatganoledig, felly mae’n bosibl fod gan weithredwyr cynlluniau unigol a chyrff 

dyfarnu eu dangosyddion perfformiad allweddol a system gasglu gwybodaeth a allai 

gynnwys mwy o fanylder ar y buddion a gyflawnir gan brosiectau. 

6.41 I ddibenion cymharu, fodd bynnag, caiff rhai enghreifftiau o fuddion a gyflawnir gan 

y ddau gynllun eu dangos isod. Mae’r astudiaethau achos a gyhoeddwyd yn 

Adolygiad Pum Mlynedd yr SLCF yn dangos y buddion mae cynllun yr Alban wedi 

eu cyflawni (Ffigur 6-1).  
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Ffigur 6-1: Buddion a Wireddwyd o Brosiectau a Gyllidwyd gan yr SLCF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffynhonnell: SEPA (2020). SLCF Five Year Review (Cyrchwyd 5 Ionawr 2022) 

Prosiectau Adfer Tir: 

• Darparu parc busnes 0.8 hectar hyblyg, a adeiladwyd i’r pwrpas, a 

feddiennir gan fusnesau lleol, sydd wedi cefnogi swyddi a chyfleoedd eraill 

i bobl leol yn byw ar ynys Mull. 

• Adfer gorsaf lenwi a oedd wedi cau i’r gymuned leol, sydd wedi cyflawni 

arbedion disgwyliedig o tua £300 y flwyddyn i gartrefi lleol mewn costau 

tanwydd, creu 2 swydd ran-amser barhaol ac mae pob litr o danwydd a 

werthir yn cynhyrchu ceiniog i’r gymuned ei buddsoddi mewn mentrau 

lleol. 

• Creu perllan gymunedol ar ddarn diffaith o dir sydd wedi darparu seddau 

maint, llwybrau, arwyddion a choed perllannau. 

Prosiectau Ailgylchu / Ailddefnyddio  

• Mae creu siop newydd wedi rhoi cyfleoedd i wirfoddolwyr ddysgu sgiliau 

newydd, cefnogi cyfleoedd profiad gwaith a gwella iechyd meddwl. 

• Mae cyllid tuag at gostau fan drydan, costau staff ac offer gweithdy ar 

gyfer prosiect ailddefnyddio beiciau wedi dargyfeirio beiciau a waredwyd o 

dirlenwi, rhoi cyfle i gael beiciau am gost isel yn yr ardal, gwella iechyd a 

llesiant, a lleihau allyriadau carbon. 

Amwynderau Cyhoeddus 

• Mae adeiladu parc beiciau asffalt wedi gwella iechyd corfforol cymunedau, 

lleihau ynysu ac adeiladu cydlyniant cymunedol. 

Bioamrywiaeth 

• Mae prosiectau naill ai wedi gwarchod rhywogaeth yn ei chynefin brodorol 

neu wella cynefin i annog bioamrywiaeth. Mae’r rhywogaethau Albanaidd 

sydd wedi cael eu helpu yn cynnwys Cornchwiglen, Gylfinir, Rhegen yr 

Yd, Ceiliog y Coed, Môr-wennol, Gwyddau Talcenwyn yr Ynys Las, 

Cregyn Gleision Perlau Dwr Ffres, Gwyfyn Burnet, Brithyll y Môr, Eog Môr 

Iwerydd, Aethnen, Ystlumod, Wiwerod Goch a Dyfrgwn.  

• Prosiectau sydd wedi rheoli rhywogaethau estron (planhigion). 

Adeiladau Hanesyddol 

• Mae prosiectau wedi adfer a chynnal nodweddion adeiladau megis toeau, 

meindyrau a ffenestri. 

 

https://www.sepa.org.uk/media/590266/201201_public_slcf_5yearreview.pdf
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6.42 Mae adroddiad Gwerth am Arian LCF 2020/21 yn dangos y buddion a’r canlyniadau 

a nodir yn Figur 6-2. 

Ffigur 6-2: Buddion a Chanlyniadau a Wireddwyd o Brosiectau a Gyllidwyd â’r LCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffynhonnell: ENTRUST (2021). Value for Money Report 2020/2021 (Cyrchwyd 5 Ionawr 2022) 

  

Amwynderau Cyhoeddus 

• 262 o neuaddau/canolfannau cymunedol  

• 203 o gyfleusterau chwaraeon 

• 101 o gaeau chwarae cyhoeddus 

• 90 o fathau eraill o amwynderau 

• 68 o barciau 

• 63 o eglwysi / mannau addoli  

• 37 o warchodfeydd natur 

• 22 o lwybrau ceffylau / llwybrau cyhoeddus 

• 12 o ganolfannau gweithgareddau 

Cyflawni Canlyniadau a Fwriadwyd 

• Cyflawnodd 99.8% o brosiectau y nodau a fwriadwyd. 

• Fe wnaeth 97.7% o brosiectau wella bywydau pobl yn y gymuned neu 

gyflawni buddion amgylcheddol. 

• Daeth 82.4% o brosectau â phobl o wahanol gefndiroedd at ei gilydd. 

https://www.entrust.org.uk/assets/uploads/documents/LCF_Value_for_Money_Report_2020_2021.pdf
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7. Canfyddiadau Allweddol: Cyfeiriad yn y Dyfodol 

7.1 Mae’r adran hon yn cyflwyno’r canfyddiadau allweddol ar gyfeiriad Cynllun y Dreth 

Gwarediadau yn y dyfodol. 

Cyllid yn y Dyfodol 

 

7.2 O fis Ebrill 2018, cafodd y Dreth Tirlenwi yng Nghymru ei disodli gan y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi, a reolir gan Awdurdod Cyllid Cymru. Caiff rhaglen grantiau 

Cynllun y Dreth Gwarediadau ei gyllido trwy refeniw’r Llywodraeth – gan gynnwys y 

Dreth Gwarediadau Tirlenwi. O refeniw’r Llywodraeth, caiff £1.5 miliwn mewn cyllid 

ei ddyrannu i Gynllun y Dreth Gwarediadau yn flynyddol (gweler paragraff 2.6). 

Felly, er bod effaith refeniw cyfnewidiol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ar y Cynllun 

yn cael ei drafod isod, dylid cydnabod nad dyma’r unig elfen a fydd yn effeithio ar 

gyllid yn y dyfodol. 

7.3 Mae refeniw’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn seiliedig ar y swm sy’n ddyledus i 

Awdurdod Cyllid Cymru (Tabl 7-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cwestiwn Ymchwil 

F1. I ba raddau y bydd cyllid a gynhyrchir trwy’r dreth ar gael yn y dyfodol a 

pha ystyriaethau a ddaeth i’r amlwg ar sail datganiadau gwirioneddol ac 

amcanestyniadau o refeniw yn y dyfodol o’r dreth a ddarparwyd gan y 

Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidol? 
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Tabl 7-1: Refeniw y Dreth Gwarediadau Tirlenwi a Gwariant ar y Cynllun 

 

2018-19 2019-20 2020-21 

2021-22 

(Blwyddyn 

rannol) 

Treth Dyledus (£ 

miliwn) 
44.7 37.0 31.9 26.243 

Gwariant ar y Cynllun 

(£miliwn) 
1.5 1.5 1.5 1.5 

Treth a wariwyd ar y 

Cynllun 
3.9% 4.2% 4.2% Dd/B 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru. https://llyw.cymru/ystadegaur-dreth-gwarediadau-tirlenwi-ebrill-mehefin-

2021-html#content  (Cyrchwyd 12 Rhagfyr 2021)  

7.4 Yn y cyfnod mis Ebrill hyd fis Medi 2020, roedd Treth Gwarediadau Tirlenwi dyledus 

yn £26.2 miliwn, a oedd 24% yn uwch nag yn yr un cyfnod yn 2019. Gwneir y 

gymhariaeth yn erbyn 2019 ac nid 2020 yn sgil effeithiau COVID-19 yn 2020. 44 

7.5 Cafodd rhagamcanion refeniw yn y dyfodol ar gyfer y Dreth Gwarediadau Tirlenwi 

eu darparu gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol. Mae rhagolygon refeniw’r 

Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol o’r dreth yn cael eu penderfynu trwy (i) cyfraddau 

treth a gyhoeddwyd am y flwyddyn i ddod, ac yna eu codi’n unol â chwyddiant a 

ragwelir am flynyddoedd canlynol a (ii) swm rhagamcanol y gwastraff i dirlenwi. 

Caiff y ffigur hwn ei gyfrifo gan ddefnyddio’r ffigurau diweddaraf am y swm o 

wastraff a gaiff ei dirlenwi ac yna ei ragamcanu ymlaen gan ddefnyddio gwybodaeth 

ar gynlluniau rheoli gwastraff awdurdodau lleol, datblygiadau seilwaith gwastraff, a 

thybiaeth am lwybr gwastraff arall yn y dyfodol.  

7.6 Yn y tymor byr i’r tymor canolig (1 i 4 blynedd) – sy’n ymwneud â gweddill cyfnod y 

Cynllun presennol – rhagamcenir y bydd y symiau a ragwelir o wastraff a gaiff ei 

dirlenwi yn lleihau, ond wrth i gyfraddau treth gynyddu, er bod disgwyl i refeniw’r 

 
43 Mae hyn yn seiliedig ar drethi sy’n ddyledus rhwng mis Ebrill a mis Medi 2021, gan nad yw treth sy’n 
ddyledus y tu hwnt i fis Medi 2021 ar gael eto. Hefyd, mae’r ffigurau a ddyfynnir yma yn amodol ar gael eu 
hadolygu. 
44 Llywodraeth Cymru (2021). https://llyw.cymru/ystadegaur-dreth-gwarediadau-tirlenwi-ebrill-mehefin-2021-
html#content  (Cyrchwyd 12 Rhagfyr 2021).  

https://llyw.cymru/ystadegaur-dreth-gwarediadau-tirlenwi-ebrill-mehefin-2021-html#content
https://llyw.cymru/ystadegaur-dreth-gwarediadau-tirlenwi-ebrill-mehefin-2021-html#content
https://llyw.cymru/ystadegaur-dreth-gwarediadau-tirlenwi-ebrill-mehefin-2021-html#content
https://llyw.cymru/ystadegaur-dreth-gwarediadau-tirlenwi-ebrill-mehefin-2021-html#content
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Dreth Gwarediadau Tirlenwi leihau y flwyddyn nesaf, yna rhagamcenir y byddant yn 

parhau’n sefydlog tan 2025. Mae’n debygol y bydd amrywiadau bach oherwydd y 

pandemig COVID-19 ac effeithiau ar gynhyrchu gwastraff, yn enwedig ar wastraff 

masnachol a diwydiannol. 

7.7 Mae Tabl 7-2 o Ragolwg Trethi Cymreig y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn 

rhagweld y bydd refeniw treth yn lleihau o £45 miliwn yn 2021-22 i £35 miliwn yn 

2026-27. Pe bai gwariant y Cynllun yn parhau i fod yn £1.5 miliwn y flwyddyn, 

byddai hyn yn gyfwerth â 3.3% yn 2021-22 a 4.5% yn 2026-27 o gyfanswm y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi yn cael ei wario ar y Cynllun. Gall unrhyw ystyriaethau 

allweddol sy’n ymwneud â chyllid ddigwydd y tu hwnt i 2025-26.45 

Tabl 7-2  Rhagolwg Treth Gwarediadau Tirlenwi – Rhagfyr 2021  

 Alldro 

(£ miliwn) 

Rhagolwg (£ miliwn)  

 2020-21 2021-

22 

2022-

23 

2023-

24 

2024-

25 

2025-

26 

2026-

27 

Diweddariad mis 

Rhagfyr 
32 45 36 36 36 35 35 

Gwariant Treth ar 

Gynllun y Dreth 

Gwarediadau46  

4.7% 3.3% 4.2% 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% 

Ffynhonnell: Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (2021). Rhagolwg trethi Cymreig Rhagfyr 2021 .(Cyrchwyd 2 

Mawrth 2022) 

 

7.8 Mae refeniw’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn debygol o ostwng gan fod disgwyl i 

symiau tirlenwi leihau yn y cyfnod mwy hirdymor. Mae hyn o dan senario sy’n tybio 

bod cyfraddau treth yn aros yn gyson neu’n profi codiadau bach wrth i symiau 

tirlenwi leihau. Gall hyn effeithio ar gyllid y Cynllun yn y dyfodol. 

 
45 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (2021). Rhagolwg Trethi Cymreig – Diweddariad Mehefin – Rhagfyr 2021 
(Cyrchwyd 2 Rhagfyr 2021).  
46 Mae hyn yn tybio parhad cyllideb flynyddol o £1.5 miliwn i’r Cynllun. 

https://obr.uk/docs/dlm_uploads/WTO_Dec_2021.pdf
https://obr.uk/welsh-taxes-outlook-december-2020/
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Cynnwys a Dichonoldeb yn y Dyfodol 

7.9 Mae’r adran hon yn trafod dichonoldeb rhaglen grantiau Cynllun Treth Gwarediadau 

yn y dyfodol, gan ystyried y canfyddiadau a drafodir yn Adran 7, Cyllid yn y Dyfodol 

yn ogystal â newidiadau i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a goblygiadau ar y 

Cynllun. Mae’r adran hon yn rhoi sylw hefyd i ddewisiadau eraill ar gyfer cyllido’r 

Cynllun yn y dyfodol a gofynion gweithredu a chefnogi’r Cynllun yn y dyfodol.  

 

Cynnwys a Dichonoldeb Rhaglen Grantiau yn y Dyfodol   

7.10 Bu rhanddeiliaid yn trafod dyfodol y Cynllun o safbwynt y newidiadau mewn rheoli 

gwastraff ledled Cymru a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru wrth iddynt esblygu. 

Roedd rhai yn awgrymu y gellid ehangu’r cwmpas i gynnwys cymunedau yr effeithir 

arnynt gan gyfleusterau llosgi ac amariadau lleol eraill o’r fath, neu newid eu 

pwyslais i ymdrin â phryderon amgylcheddol ehangach. Mae archwilio dichonoldeb 

y dewisiadau hyn y tu hwnt i gwmpas yr adolygiad hwn gan fod iddynt oblygiadau 

polisi ehangach a byddai arnynt angen tystiolaeth fanylach y tu hwnt i’r hyn a 

awgrymir yn yr adoddiad hwn. 

7.11 Roedd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn pwysleisio sut y bydd angen i’r 

Cynllun addasu wrth i’r stoc/safleoedd tirlenwi presennol nesáu at ddiwedd eu hoes, 

a niferoedd safleoedd tirlenwi gweithredol, a’r defnydd ohonynt, leihau yn unol â 

blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru. Er bod y Llywodraeth wedi gosod 

targedau ailgylchu uchelgeisiol, roedd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn 

cydnabod ei bod yn debygol y bydd yn dal i fod angen tirlenwi a llosgi ar gyfer 

ffrydiau anodd eu hailgylchu a/neu gwastraff peryglus (megis asbestos). Roedd 

rhanddeiliaid yn ceisio dyfalu a oedd potensial i’r Cynllun esblygu i gynnwys 

Cwestiynau Ymchwil 

F2. Beth yw’r dewisiadau ar gyfer cynnwys y Cynllun yn y dyfodol a 

dichonoldeb rhaglen grantiau yn y dyfodol? 

• F2A. Beth yw dichonoldeb rhaglen grantiau yn y dyfodol? 

• F2B. Beth yw’r dewisiadau cyllido ar gyfer y prosiectau yn y dyfodol? 

• F2C. Gofynion gweithredu yn y dyfodol? 

• F2D. Gofynion cymorth yn y dyfodol? 

• F2E. Unrhyw drefniadau ehangach yn y dyfodol? 
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cymunedau sydd o fewn radiws cyfatebol i gyfleusterau llosgi. Roedd swyddogion 

Cyfoeth Naturiol Cymru yn ansicr a fydd niferoedd gorsafoedd trosglwyddo 

gwastraff yn cynyddu neu’n lleihau wrth i arferion rheoli gwastraff newid. Felly, bydd 

angen i nifer y gorsafoedd trosglwyddo gwastraff gael ei fonitro’n aml er mwyn 

asesu’r effaith ar gymunedau lleol cyfagos iddynt. 

7.12 O ran yr angen i addasu, roedd rhanddeiliaid eraill a gyfwelwyd (a oedd yn dymuno 

aros yn ddienw) yn pwysleisio mai un o agweddau cryfaf y Cynllun hyd yma yw ei 

hyblygrwydd. Roeddent yn awgrymu y bydd angen i gynnwys unrhyw Gynllun yn y 

dyfodol adlewyrchu’r heriau mae cymunedau a’u hamgylcheddau lleol yn eu 

hwynebu ac y bydd angen ymateb i’r anghenion cyfnewidiol hyn. O ganlyniad, gall 

cynllun yn y dyfodol gael themâu ychwanegol y tu hwnt i fioamrywiaeth, lleihau 

gwastraff, a gwelliannau amgylcheddol ehangach (megis ansawdd aer a’r argyfwng 

hinsawdd). Mae i Lywodraeth Cymru’r nod hefyd o sicrhau bod cymunedau’n cael 

eu cefnogi’n gymdeithasol ac economaidd, yn ogystal ag er budd i’r amgylchedd 

lleol. Yn wyneb hyn, roedd rhai rhanddeiliaid yn awgrymu y dylai’r Cynllun barhau i 

ganolbwyntio ar gyflawni’r nodau hyn yn gydamserol, pe na bai’n cael ei ddirymu. Ar 

y llaw arall, teimlai cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru y dylai fod 

pwyslais cryfach ar lesiant – gan gysylltu â’r nodau polisi a deddfwriaethol o Gymru 

deg a llewyrchus a’r Nodau Datblygu Cynaliadwy. 

7.13 Roedd un gweithredwr tirlenwi yn awgrymu y dylai daearyddiaeth chwarae mwy o 

ran wrth ddosbarthu cyllid y Cynllun, a chynigiodd yr argymhelliad canlynol:  

“Pe bai safle yn darparu 10% o gyfanswm tunelli a waredir, yna gellid gwario 10% o 

gwmpas y safle hwnnw. Pe deuai’r gwastraff hwn trwy orsaf trosglwyddo yng 

Nghymru, yna gallai’r orsaf drosglwyddo rannu yn y budd hwnnw, efallai ar raniad 

75/25% (tirlenwi/trosglwyddo). Ar hyn o bryd gallai gorsaf drosglwyddo anfon 10 

tunnell i safle tirlenwi yn Lloegr, a gallai prosiect yng nghyffiniau’r orsaf drosglwyddo 

gwastraff hon gael cyllid sylweddol.” 

 Cyfweliad â Gweithredwr Tirlenwi, 2021 

7.14 Fodd bynnag, byddai’r argymhelliad hwn yn cyflwyno cymhlethdodau (gan gynnwys 

problemau ynghylch cydberthynas â chyflenwad a galw ymgeiswyr) pe gweithredid  

hyn i broses ddyrannu cyllid y Cynllun.  
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Dewisiadau Cyllido yn y Dyfodol 

7.15 Rhagwelir y gallai’r cwestiwn a fydd cyllid y Cynllun ar gael yn y dyfodol ddibynnu ar 

fod refeniw’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi ar gael, gan gynnal y cysylltiad rhwng 

trethu niwed amgylcheddol i gefnogi cynllun llesol:  

“Byddwn yn tybio y gallai fod dewisiadau eraill fel cynyddu’r swm o dreth a godir ar 

dirlenwi. Yn sicr, wrth inni symud tuag at ddyfodol diwastraff, yr uchelgais yn amlwg 

yw peidio â thirlenwi dim deunyddiau yng Nghymru. Dw i’n meddwl bod hyn yn 

bwysig ar hyn o bryd, oherwydd bod gennych chi’n cysylltiad hwnnw rhwng tirlenwi 

fel rhywbeth drwg, ac felly mae enillion rhywfaint o hynny yn mynd tuag at gefnogi 

rhywfaint o ddaioni yn y gymuned.” 

Cyfweliad gydag Unigolyn Dienw, 2021 

7.16 Cafodd dewisiadau posibl i sicrhau cyllid hirdymor i’r cynllun eu hawgrymu hefyd yn 

ystod cyfweliadau, gan gynnwys: 

• atodiad o’r gyllideb a neilltuir i’r Gweinidog Newid Hinsawdd neu fel yr uchod yn 

cynyddu’r gyfran o gyllid a godir o dan y dreth a ddyrennir i’r Cynllun 

• ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr geisio am gyllid cyfatebol o ffynonellau cyllid 

eraill megis y Loteri Genedlaethol (er bod pryderon y gallai hyn fod yn rhwystr 

rhag cymryd rhan) 

• ehangu’r Cynllun i ardal ehangach (os nad yw ffynonnell y cyllid yn gysylltiedig â 

thirlenwi mwyach ac wedi’i gyfyngu i gymunedau mae eu hagosrwydd at 

safleoedd tirlenwi yn effeithio arnynt) 

• addasu’r maint y Cynllun er mwyn sicrhau ei fod yn gydnaws ag amlen y costau 

presennol – a fyddai’n debygol o arwain at gyflwyno rhaglen grantiau llai, gyda 

llai o gyllideb, sy’n gweithredu ar sail flynyddol  

7.17 Awgrymwyd hefyd y gellid ehangu’r Cynllun i ardal ehangach (os nad yw ffynhonnell 

y cyllid yn gysylltiedig mwyach â thirlenwi ac wedi’i gyfyngu i gymunedau mae eu 

hagosrwydd at safleoedd tirlenwi yn effeithio arnynt). Roedd rhanddeiliad arall yn 

awgrymu y gallai mentrau bioamrywiaeth yn y dyfodol, fel mae’r Dreth Gwarediadau 

Tirlenwi yn cael ei ddefnyddio i ariannu lleihau gwastaff, gael eu cyllido trwy 

weithredu treth gyfatebol ar weithgareddau sy’n niweidiol i fioamrywiaeth (megis 

treth nitradau neu blaladdwyr). Byddai angen i drethi o’r fath gael eu hystyried yng 

nghyd-destun agenda ehangach trethi Cymru. 
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7.18 Mewn cyfweliadau, roedd cynrychiolwyr o SEPA, sy’n rheoli’r SLCF yn yr Alban, yn 

credu yn yr un modd y bydd tirlenwi yn cyrraedd pwynt tyngedfennol o fewn y 5 

mlynedd nesaf; gyda symiau’r gwastraff a dirlenwir yn lleihau’n raddol, byddant yn 

cyrraedd pwynt pan na fydd bellach yn hyfyw’n ariannol i gyllido’r prosiectau o fewn 

cynllun yr Alban. Roeddent yn amlinellu dewisiadau gan gynnwys newid y model 

credydau treth i alluogi dyrannu cyfran mwy o refeniw i’r Cynllun. Dewis arall fydd 

cyfuno’r cyllid ar gyfer y cynllun hwn â mecanwaith treth arall, megis yr Ardoll 

Agregau. 

7.19 Roedd rheoleiddiwr yr LCF yn Lloegr, ENTRUST, yn trafod sut nad ydynt yn disgwyl 

i’r LCF ddod i ben yn sydyn a rhedeg allan o gyllid, gan y bydd bob amser wastraff y 

bydd angen ei dirlenwi. Codwyd y pwynt hwn hefyd gan randdeiliaid yng nghyswllt 

Cynllun y Dreth Gwarediadau yng Nghymru. Fodd bynnag, roeddent yn cydnabod y 

bydd angen llenwi’r bwlch refeniw yn sgil y lleihad mewn refeniw Treth Tirlenwi. 

Roedd cynrychiolydd ENTRUST yn nodi hefyd nad oedd unrhyw drwyddedau 

tirlenwi newydd yn cael eu rhoi gan Defra yn Lloegr, ac y byddai hyn yn effeithio ar 

gyllid yr LCF yn y dyfodol. Roedd y farn hon yn seiliedig ar yr adborth roeddent 

wedi’i dderbyn yn ystod eu trafodaethau gyda Gweithredwyr Rheoli Gwastraff. Yn 

ogystal, roeddent yn sylweddoli hefyd fod rhan Gweithredwyr felly yn ailagor 

safleoedd tirlenwi a oedd wedi eu datgomisiynu yn Lloegr. 

Gofynion Gweithredu a Chymorth yn y Dyfodol  

7.20 Mae awgrymiadau ar gyfer gofynion gweithredu a chymorth a amlinellir gan 

randdeiliaid yn yr Adolygiad o’r Broses (Adran 4). Caiff yr awgrymiadau allweddol 

eu hailadrodd yn yr adran hon. 

7.21 Er mwyn sicrhau y gelllir gwireddu hynny ag y gellir o fuddion o brosiectau a gyllidir 

gan y Cynllun, roedd swyddogion Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac 

aelodau’r panel yn argymell yn ystod cyfweliadau y dylid newid saernïaeth y grant. 

Yn benodol, roedd aelodau’r panel yn pwysleisio’r angen am fwy o gymorth yn y 

broses cyn-ymgeisio er mwyn sicrhau bod ceisiadau sydd wedi eu llunio’n dda a’u 

hystyried yn drylwyr ac sy’n archwilio holl bosibiliadau prosiectau yn cael eu 

cyflwyno. Mae hyn yn ymwneud â phryderon ynghylch effaith cyfoeth a maint 

sefydliadau ar ansawdd ceisiadau (Gweler Heriau Eraill, Adran 4). Roedd 

awgrymiadau ar sut i gyflawni hyn yn cynnwys: 
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• cyfeirio at gymorth sydd ar gael gan sefydliadau perthnasol (megis 

ymddiriedolaethau natur) 

• mynd ati i rannu astudiaethau achos o arferion gorau prosiectau (mae 

astudiaethau achos ar gael hefyd yn adrodiadau blynyddol y Cynllun i 

ymgeiswyr eu gweld) 

• rhedeg gweithdai i ddangos astudiaethau achos a/neu enghreifftiau o arferion 

gorau prosiectau i roi ysbrydoliaeth 

• datblygu cyflwyniad rhyngweithiol ar-lein o ‘brosiect perffaith’  

7.22 Roedd aelodau’r panel yn awgrymu mwy o bwysau ar ddeiliaid grantiau i wneud 

mwy i gynnwys rhanddeiliaid yn y Cynllun a’i effeithiau trwy rannu gwybodaeth. 

Roedd y panel yn awgrymu defnyddio byrddau hysbysu neu arwyddion i ddangos 

buddion nodweddion prosiectau penodol y gall prosiectau eraill dysgu oddi wrthynt. 

Un ffordd o ganiatáu ar gyfer yr amser ychwanegol i gyd-drafod ac ennyn diddordeb 

fyddai treulio llai o amser ar ddiwydrwydd dyladwy. 

7.23 Roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cyfleu’r farn y gallai 

pwyslais yr adrodd blynyddol symud oddi wrth edrych a yw’r Cynllun wedi cyflawni 

ei amcanion polisi at holi a yw’r canlyniadau wedi bod o fudd i gymunedau lleol ai 

peidio. Y teimlad oedd bod cynnwys yr adrodd yn canolbwyntio’n gryf ar bolisi, a 

dywedodd cynrychiolwyr CGGC fod rhywfaint o’r agwedd fwy ‘dynol’ yn cael ei golli. 

Yn lle canolbwyntio ar ddangosyddion perfformiad allweddol (sy’n digwydd o 

ganlyniad i gyllid), credai cynrychiolwyr CGGC y gallai’r adrodd fod yn fwy cyfannol 

ac yn ennyn mwy o ddiddordeb, gyda thystiolaeth anecdotaidd o effaith y Cynllun ar 

gymunedau. Dywedodd cynrychiolwyr CGGC hefyd ‘nad oes ar gymunedau sy’n 

ymgeisio am gyllid eisiau mesur sut mae’r prosiectau unigol yn cyfrannu at bolisi; 

mae arnom eisiau dangos y buddion i’r cymunedau maent yn gweithredu ynddynt’. 

Trafodir y pryderon a godwyd ynghylch y defnydd o ddangosyddion perfformiad 

allweddol yn Adran 5.  

7.24 Yn ogystal â mewnbynnau gan y panel, rhoddodd cynrychiolwyr cynghorau 

gwirfoddol sirol a gweithredwyr tirlenwi awgrymiadau pellach yn yr arolwg am 

welliannau i’r Cynllun yn y dyfodol. Dywedodd cynrychiolwyr cynghorau gwirfoddol 

sirol y dylid gwella’r cydweithio rhyngddynt a sefydliadau. Gallai hyn fod: 

• ar y cam cyn cyflwyno cais, lle bo swyddogion cynghorau gwirfoddol lleol yn rhoi 

argymhellion i’r panel asesu 
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• wrth weithredu’r prosiect, lle gall cynghorau gwirfoddol sirol gysylltu prosiectau 

llwyddiannus perthnasol â’i gilydd   

7.25 Yn ogystal, roedd cynrychiolwyr cynghorau gwirfoddol sirol yn awgrymu y gallai’r 

ffurflen gais beidio â bod yn gymaint o draul ar adnoddau i’w chwblhau. Wrth 

ystyried yr awgrymiadau uchod, dylid nodi bod rôl y cynghorau gwirfoddol sirol yn 

rhan o fodel presennol y Cynllun ac efallai na fydd hyn yn parhau i fod os ailgaffaelir 

y gwasanaeth. 

7.26 O’r arolwg gweithredwyr tirlenwi, roedd 2 gynrychiolydd yn credu bod angen 

gwella’r rhyngweithio rhwng y gweithredwyr safleoedd tirlenwi a’r gymuned leol. 

Teimlai un y dylid cydnabod y cyswllt rhwng y cyllid a gynhyrchir o’r safle (yn ffurf 

treth) a’i ddefnydd a’i fuddion o ganlyniad yn y gymuned leol, yn hytrach na bod 

safleoedd tirlenwi yn cael eu gweld fel y ‘cymydog drwg’. Ychwanegodd un arall na 

allai gweithredwyr tirlenwi ryngweithio gyda’r gymuned a sefydliadau lleol gyda’r 

Cynllun presennol (o gymharu â hen gynllun CThEM /ENTRUST). Felly, ni ellid 

cyfleu’r buddion roedd y safleoedd tirlenwi wedi eu cael ar y gymuned leol (trwy 

ddyrannu cyllid a chyflawni prosiectau). Er hynny, dywedodd Llywodraeth Cymru y 

gofynnwyd i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru gyd-drafod â gweithredwyr ond 

mai cyfyngedig oedd yr ymatebion a gawsant gan y grŵp hwn o randdeiliaid. 

Cysylltiadau â Pholisiau Amgylcheddol ac Argyfwng Hinsawdd yn y Dyfodol 

 

7.27 Roedd swyddogion Llywodraeth Cymru’n amlinellu sut mae ei blaenoriaethau 

allweddol yn ymwneud yn sylweddol â’r hinsawdd, datgarboneiddio, bioamrywiaeth, 

a’r economi gylchol (atal gwastraff, ac ailddefnyddio ac atgyweirio). Roeddent yn 

cyfeirio at nifer o ffyrdd y gall y Cynllun gydweddu â’r blaenoriaethau hyn. 

7.28 Roeddent yn esbonio bod pwyslais penodol ar brosiectau sy’n helpu mynd i’r afael 

â’r argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth, gan fod y rhain yn feysydd strategol o 

flaenoriaeth i’r llywodraeth. Fodd bynnag, hyd yma, mae’r themâu hyn wedi derbyn 

llai o geisiadau a phrosiectau na’r thema amgylcheddol ehangach. Yn ogystal, 

F3. Pa argymhellion y gellir eu gwneud ar gyfer cysylltiadau yn y dyfodol â 

blaenoriaethau a strategaethau Llywodraeth Cymru ym maes yr amgylchedd 

a’r argyfwng hinsawdd? 
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roeddent yn esbonio bod, o ganlyniad i esblygiad polisïau – gan gynnwys y Rhaglen 

Lywodraethu newydd – ar y Cynllun angen rhywfaint o amser i ddal i fyny â pholisi. 

Roedd awgrymiadau o’r fath ar gyfer newidiadau yn cynnwys diffinio’r gwahanol 

feysydd blaenoriaeth mewn ffordd wahanol neu ehangu cwmas y Cynllun. 

7.29 Roedd swyddogion yn amlinellu’r system bresennol o gyfarfodydd chwarterol rhwng 

Llywodraeth Cymru a gweinyddwr y Cynllun i sicrhau bod prosiectau’n gyson â 

pholisi’r llywodraeth:  

“Mae’r swyddogion o’r llywodraeth sy’n trefnu’r cyfarfodydd wedi sefydlu system ar 

hyn o bryd lle maent yn rhoi 5 munud i arweinwyr polisi’r llywodraeth gyflwyno’r 

polisi, ffurf a chyfeiriad presennol … Cyn belled ag y gall [gweinyddwr y Cynllun] 

ddal i fyny â pholisi mewn system sy’n symud, ac yn gallu cyfleu’r polisi cyfnewidiol 

hwnnw, mae hynny’n mynd i helpu arwain rhai o’r rhaglenni i fod yn gyfredol (yn 

gyfoes).” 

Cyfweliad â Llywodraeth Cymru, 2021 

7.30 Roedd swyddogion yn awgrymu felly, gan fod polisi’n datblygu’n parhaus, ei bod yn 

allweddol bwysig dal ati i adeiladu’r berthynas a’r cyfathrebu hwn rhwng 

Llywodraeth Cymru a gweinyddwr y Cynllun. 

7.31 Roedd swyddogion yn nodi bod pryder bod y prosiectau o dan y thema lleihau 

gwastraff wedi cyllido nifer o weithgareddau ailgylchu, pan mai blaenoriaeth 

Llywodraeth Cymru mewn gwirionedd oedd rhwystro gwastraff, sicrhau bod 

gwastraff yn cael ei weld fel adnodd, ac annog ailddefnyddio ac atgyweirio. Gellid 

ymdrin â hyn trwy sicrhau bod y Cynllun yn cael ei ddiweddaru’n gyson â pholisi a 

therminoleg Llywodraeth Cymru, megis yr hyn a ddefnyddir yn ‘Mwy nag Ailgylchu’. 

Roedd y swyddog yn awgrymu hefyd: 

‘‘Dylai fod cyswllt clir iawn â’r agenda datgarboneiddio a’r datganiad o argyfwng 

hinsawdd. Gwyddom fod bron i hanner yr holl allyriadau yn dod o’r cynhyrchion 

rydym yn eu gwneud a’u defnyddio bob dydd.” 

  Cyfweliad â Llywodraeth Cymru, 2021 

7.32 Mae’r pwyntiau hyn yn tynnu sylw at berthnasedd themâu’r Cynllun a sut y gall fod 

angen archwilio cysylltiadau â themâu eraill wrth i flaenoriaethau’r llywodraeth 

newid.  
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Effaith Ffactorau Allanol 

 

7.33 COVID-19 oedd y ffactor allanol a grybwyllwyd amlaf o gryn dipyn. Adroddwyd am 

effeithiau cadarnhaol a negyddol.   

7.34 Dywedodd deiliaid grantiau fod COVID-19 wedi arwain at newidiadau yng ngwaith 

eu prosiectau. Fel y dywedodd un deiliad grant, fe wnaeth COVID-19 orfodi eu 

prosiect (a oedd yn canolbwyntio ar ennyn diddordeb mewn bioamrywiaeth a dysgu 

amdano) i gael ei gyflwyno ar-lein yn hytrach na wyneb yn wyneb. Roedd hyn wedi 

arwain at allgáu rhai buddiolwyr a fwriadwyd (yn sgil tlodi digidol neu’r rheini a oedd 

yn llai cysurus gyda chyfryngau digidol). Dywedodd deiliad grant arall na allai eu 

prosiect, o ganlyniad i gyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol, ryngweithio â’r 

gymuned ehangach fel y bwriadwyd. Felly, mae COVID-19 wedi cael effaith 

niweidiol ar gyflawni’r dangosyddion perfformiad allweddol a gynlluniwyd ar gyfer eu 

prosiect. 

7.35 Dywedodd swyddogion Llywodraeth Cymru fod, yn y tymor byr, gadael yr Undeb 

Ewropeaidd a COVID-19 wedi cael effaith negyddol ar y gwaith o gyflwyno 

prosiectau’r Cynllun trwy darfu ar gadwyni cyflenwi. Esboniodd deiliad grant arall 

fod COVID-19 wedi cael effaith cadarnhaol ar gyflawni eu prosiect. Roedd 

gwelliannau a gynlluniwyd i ganolfan hamdden gymunedol wedi digwydd yn haws 

gan iddi gael ei gorfodi i gau. Yn ogystal, cyflawnwyd camau ychwanegol (na 

chafodd eu cynllunio’n wreiddiol) megis ail-selio’r pwll, gan arwain at arbedion ynni 

sylweddol. Adleisiwyd y teimlad hwn gan y panel arbenigol a esboniodd fod COVID-

19 wedi hwyluso diwylliant o wirfoddoli:  

“Mae COVID-19 wedi arwain at lawer o barodrwydd i wirfoddoli … ac rydym wedi 

cael graddau uchel iawn o weithgarwch gwirfoddolwyr.” 

  Cyfweliad â’r Panel Arbenigol, 2021  

7.36 Mae absenoldeb unrhyw ffactorau allanol canfyddedig eraill (y tu hwnt i COVID-19 a 

gadael yr Undeb Ewropeaidd) yn ganfyddiad diddorol. Efallai fod amlygrwydd llethol 

y pandemig COVID-19 ers mis Mawrth 2020 wedi effeithio ar allu rhanddeiliaid i 

Cwestiwn Ymchwil 

F4. Sut mae ffactorau allanol wedi effeithio ar y Cynllun? 
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gofio ffactorau allanol eraill a allai fod wedi effeithio ar eu prosiectau cyn y 

pandemig. 

Cymharu Cynllun y Dreth Gwarediadau â Chynlluniau a Modelau Tebyg  

 

7.37 Fel y crybwyllwyd yn Ychwanegedd (Adran 5), roedd deiliaid grantiau, er yn 

cydnabod bod cynlluniau cyllido eraill yn bod (megis Cronfa Dreftadaeth y Loteri 

Genedlaethol neu Sefydliad Waterloo), yn pwysleisio eu bod yn aml yn gystadleuol 

iawn. Mae’r potiau cyllido hyn (sy’n aml yn fwy adnabyddus) yn agored i ddetholiad 

ehangach o ymgeiswyr, tra bod Cynllun y Dreth Gwarediadau yn canolbwyntio’n 

benodol ar fentrau cymunedol a’i bod felly yn fwy hygyrch. Ychwanegodd swyddog 

o Lywodraeth Cymru nad yw cynlluniau cyllido eraill (fel Galluogi Adnoddau Naturiol 

a Lles yng Nghymru) wedi eu targedu ar gyfer gweithredu cymunedol ar raddfa fach 

a’i bod yn ofynnol i’r trydydd sector a’r sectorau cyhoeddus a phreifat fod yn 

gweithio gyda’i gilydd ar raddfa sylweddol ar eu cyfer. Roedd un deiliad grant yn 

nodi pwysigrwydd grantiau megis Cynllun y Dreth Gwarediadau yng ngyd-destun 

diwedd y mynediad at gyllid yr Undeb Ewropeaidd. 

7.38 Er bod gan Gynllun y Dreth Gwarediadau nodau tebyg i’r cynlluniau cyfatebol yn 

Lloegr (LCF) a’r Alban (SLCF), mae amryw o wahaniaethau hefyd. Dywedodd 

cynrychiolwyr SEPA ac ENTRUST, y 2 reoleiddiwr, mai’r gwahaniaeth sylweddol 

oedd y modd y caiff cyllid ei ddyrannu. Mae gan Gynllun y Dreth Gwarediadau un 

corff (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ar hyn o bryd) sy’n dyrannu a 

dosbarthu cronfeydd. Ar y llaw arall, mae gan yr LCF gannoedd o gyrff 

amgylcheddol a’r SLCF 12 corff cymeradwy, sy’n dyrannu a dosbarthu cronfeydd. 

Roedd y ddau reoleiddiwr yn cydnabod yr aneffeithlonrwydd wrth ddefnyddio cyrff 

lluosog – gan gynnwys yr anawsterau a’r costau sydd ynglŷn â’u rheoleiddio. Fodd 

Cwestiynau Ymchwil 

F5. Sut mae Cynllun y Dreth Gwarediadau yn cymharu â modelau posibl 

eraill a luniwyd i gyflawni canlyniadau ac effeithiau tebyg? 

F6. Sut mae Cynllun y Dreth Gwarrediadau yn cymharu â chynlluniau eraill y 

Deyrnas Unedig – Cronfa Cymunedau Tirlenwi Lloegr, a Chronfa 

Cymunedau Tirlenwi yr Alban? 



 

 

97 

bynnag, ychwanegodd cynrychiolydd ENTRUST fod cael nifer o gyrff amgylcheddol 

yn arwain at amrywiaeth o fuddion gan gynnwys gwell dealltwriaeth o gyd-destun ac 

anghenion lleol. 

7.39 Gwahaniaeth sylweddol arall rhwng Cynllun y Dreth Gwarediadau a’r 2 gynllun 

cyfatebol yw eu strwythurau cyllido. Yng nghynlluniau Lloegr a’r Alban, caiff y swm 

o gyllid a ddosberthir i’r cynlluniau bob blwyddyn eu gosod fel canran o Dreth 

Dirlenwi (a osodwyd ar 5.3%) a Threth Tirlenwi yr Alban (a osodwyd ar 5.6%). Felly, 

mae’r swm o gyllid mae’r cynlluniau hyn yn ei dderbyn yn flynyddol yn amrywio yn 

unol â’r swm o dreth tirlenwi a gesglir. Mae’r Cynllun yng Nghymru, ar y llaw arall, 

yn cynnig sicrwydd a pharhad yn y swm o gyllid sydd ar gael ganddo trwy osod y 

swm ar £1.5 miliwn y flwyddyn. Felly, nid yw unrhyw newidiadau yn y refeniw a 

gynhyrchir gan y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn cael effaith tebyg ar gyllid y 

Cynllun. 

7.40 Roedd cynrychiolwyr ENTRUST a SEPA yn cydnabod diffyg cydweithio rhwng y 3 

chynllun ac yn teimlo y byddai’n ddefnyddiol rhannu’r arferion gorau er mwyn 

gwella’n barhaus. Mae dealltwriaeth fod y cynlluniau yn wahanol yn eu cynnwys 

(gan gynnwys y ffordd nad yw’r SLCF yn gorfodi dangosyddion perfformiad 

allweddol penodol) ac iddynt gael eu ffurfio o dan wahanol ddeddfwriaethau. 

7.41 Mae’r arferion gorau a rennir gan y 2 reoleiddiwr arall yn cynnwys: 

• creu holiadur cymhwysedd ar-lein ar gyfer y broses ymgeisio i arbed amser 

ymgeiswyr anghymwys 

• mapio cyllid sy’n gysylltiedig ag amddifadedd cymdeithasol yn ôl cod post i 

ddangos ym mha ardaloedd o amddifadedd roedd prosiectau wedi digwydd, fel 

mae’r LCF wedi’i wneud 

7.42 Gellir adolygu’r rhain i weld a yw arferion gorau o’r fath yn ddefnyddiol ac yn 

berthnasol i Gynllun y Dreth Gwarediadau yng Nghymru. 

7.43 Dywedodd cynrychiolydd ENTRUST y gallai fod lle i wella’r wybodaeth, sydd ar 

wefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a thudalennau penodol ar wefan y 

Cynllun, ynghylch y broses ymgeisio yn ogystal â sut y cafodd cyllid y Cynllun ei 

wario hyd yma. Roeddent yn ychwanegu fod yr wybodaeth ar weithrediad y Cynllun 

yn gyfyngedig ac y gellid ei bywiogi trwy ddarparu mwy o wybodaeth ar y cymorth 

a’r gwerth ychwanegol mae’r Cynllun yn ei ddarparu. Roeddent hefyd o dan yr 
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argraff nad yw proses y Cynllun o ddosbarthu cyllid prosiectau mor gyflym ag y 

credent y dylai fod. Roeddent yn ychwanegu bod hyn ar sail yr wybodaeth sydd ar 

gael i’r cyhoedd, a oedd yn dangos nad oedd yr holl gyllid sydd ar gael fel pe bai’n 

cael ei ddyrannu’n llawn i brosiectau. 

Cynaliadwyedd Effeithiau Cynllun y Dreth Gwarediadau  

 

7.44 Roedd cynrychiolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn esbonio mai eu nod 

oedd cyllido prosiectau a oedd yn gallu cynnal buddion ac effeithiau dros amser. 

Roeddent yn ychwanegu:  

“Does arnom ni ddim eisiau ariannu pethau lle mae popeth yn mynd ar chwâl 

unwaith mae’r cyllid wedi dod i ben.” 

Cyfweliad â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, 2021  

7.45 O’r 7 o ddeiliaid grantiau a atebodd gwestiwn yr arolwg, dywedodd 5 fod eu 

prosiectau wedi parhau i bael ‘effeithiau mawr cadarnhaol’ ar ôl diwedd cyllid y 

Cynllun, tra dywedodd 2 fod eu prosiectau wedi parhau i gael ‘rhai effeithiau 

cadarnhaol’. Fodd bynnag, roedd un deiliad grant yn nodi’r anawsterau mewn 

cynnal parhad buddion. Roeddent yn esbonio bod y Cynllun yn cyllido cyflogi staff i 

weithredu eu prosiect. Yn absenoldeb cyllid, nid oedd cyflogi staff, y prosiectau a’i 

effeithiau dilynol yn gallu parhau.  

 

7.46 Gwnaed y sylw gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru fod ceisiadau prosiectau 

fwyfwy yn cynnwys elfen gynhyrchu incwm. Fel yr esboniodd un deiliad grant, roedd 

y Cynllun wedi galluogi buddsoddi mewn mesurau effeithlonrwydd ynni ar gyfer eu 

canolfan hamdden leol. Roedd y buddsoddiad hwn wedi lleihau eu gorbenion a 

galluogi’r arian a arbedwyd i gael ei gyfeirio at hwyluso gweithgareddau cymunedol.  

Cwestiwn Ymchwil 

• F7. Pa mor gynaliadwy yw’r effeithiau sydd wedi deillio o’r prosiectau? 
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8. Casgliadau 

8.1 Caiff y casgliadau o fewn yr adran hon eu hamlinellu yn ôl pob adolygiad. 

Proses y Cynllun 

8.2 Profodd 5 cylch cyntaf y Cynllun niferoedd uchel o geisiadau, gan arwain yn aml at 

bwysau gormodol am y rhaglen gyllido o gymharu â’r swm o gyllid a oedd ar gael. 

Mae hyn, ynghyd ag adborth rhanddeiliaid, yn dangos galw mawr am y Cynllun. 

Roedd mwyafrif y ceisiadau’n anelu tuag at y thema gwelliannau amgylcheddol 

ehangach, o bosibl oherwydd hyblygrwydd y thema hon o gymharu â’r themâu 

eraill. Mae dosbarthiad y ceisiadau yn ôl rhanbarthau yn amrywio, gyda’r nifer 

mwyaf o geisiadau yn dod o Ogledd Cymru a’r nifer isaf o geisiadau o Ddwyrain De 

Cymru, a ddilynwyd gan ymgeiswyr aml-ranbarthol. 

8.3 Roedd cyfweliadau gydag aelodau’r panel, deiliaid grantiau, ac ymgeiswyr 

aflwyddiannus yn tynnu sylw at bryderon bod gan sefydliadau ac iddynt adnoddau 

gwell – sy’n tuedddu i fod wedi eu lleoli mewn rhanbarthau mwy llewyrchus – well 

siawns o gael at gyllid. Cafodd sicrhau amrywiaeth mewn deiliaid grantiau ei nodi fel 

her, gan sicrhau hefyd bod gan sefydliadau sydd â llai o adnoddau y gallu i 

weithredu eu prosiectau yn effeithiol ac effeithlon. 

8.4 Mae’r cylchoedd cyllido ar gyfer y prif grant wedi digwydd yn rheolaidd yn 

hanesyddol ac maent wedi gweddu’n dda i ymgeiswyr. Ar y llaw arall, mae’r ffordd 

mae grantiau o arwyddocâd cenedlaethol wedi cydamseru â’r prif grantiau wedi 

arwain at rai ymgeiswyr yn ceisio am y grant anghywir. Ers i newidiadau gael eu 

gwneud i’r porth ymgeisio, nid oes achosion tebyg wedi digwydd. 

8.5 Nodwyd nifer o gryfderau. Mae’r rhain yn cynnwys cymorth da i geisiadau; proses 

ymgeisio gymharol hawdd; gwybodaeth dechnegol a lleol gref gan gynghorau 

gwirfoddol sirol a’r panel i ddeall perthnasedd ceisiadau am brosiectau; a strwythur 

llywodraethu sy’n caniatáu ar gyfer rheoli effeithlon. Yn ogystal â hyn, roedd adborth 

gan randdeiliaid yn dangos diwylliant o wella parhaus yn y Cynllun o safbwynt 

ymgeisio, dyfarnu a rheoli parhaus, fel y caiff ei gynnal gan Gyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru. 

8.6 Roedd gofynion y Cynllun i ymgeiswyr hefyd yn dangos rhai heriau allweddol. 

Roedd y rhain yn ymwneud â’r broses ymgeisio yn draul ar amser, gydag 



 

 

100 

awgrymiadau gan randdeiliaid yn cynnwys rhoi mwy o hyblygrwydd yn y broses 

honno, a gwell adborth am geisiadau aflwyddiannus i helpu datblygu trydydd sector 

Cymru. Nid oedd adborth cadarnhaol a negyddol am ddull rheoli’r Cynllun yn cael ei 

gofnodi’n ffurfiol gan ymgeiswyr aflwyddiannus a deiliaid grantiau drwy gydol oes y 

Cynllun. 

Effaith y Cynllun 

8.7 Roedd adroddiadau monitro yn datgelu cynnydd tuag at y dangosyddion 

perfformiad allweddol diwygiedig, tra bod cyfweliadau gyda deiliaid grantiau, 

swyddogion Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a swyddogion Llywodraeth 

Cymru yn dangos sut mae prosiectau a gyllidwyd gan y Cynllun wedi arwain at 

effeithiau sy’n rhychwantu dros y 3 thema. Mae hyn yn gyson ag amcan bwriadol y 

Cynllun iddo fod yn gyfannol ei natur. Fodd bynnag, y farn oedd nad oedd y 

dangosyddion perfformiad allweddol roedd deiliaid grantiau yn mesur cynnydd tuag 

atynt yn cyfleu’n ddigonol ddyfnder yr effaith, gan ei gwneud yn anodd penderfynu 

graddau llawn effeithiau uniongyrchol y Cynllun dros y cyfnod adolygu. 

8.8 Er hyn, roedd cyfweliadau gyda rhanddeiliaid yn tynnu sylw at werth y Cynllun fel 

ffynhonnell allweddol o gyllid i brosiectau cymunedol. Caiff sefydliadau cymunedol 

eu hanbwybyddu’n aml gan gynlluniau cyllido eraill, gan wneud y Cynllun yn holl 

bwysig i’r grŵp hwn o randdeiliaid. Yn ogystal, canfyddir bod cyllid y Cynllun yn 

haws cael ato na ffrydiau cyllido eraill perthnasol, a’i fod yn enwedig yn galluogi 

prosiectau i gyflawni effeithiau sy’n gysylltiedig â’r cymunedau lleol. Ar yr un pryd, 

mae’r Cynllun wedi cefnogi amrywiaeth helaeth o nodau Llywodraeth Cymru (yn 

ystod y cyfnod adolygu) fel y dangosir trwy’r amrywiaeth o brosiectau a dderbyniodd 

gyllid ac a adroddodd ar eu heffeithiau. 

Gwerth am Arian 

8.9 Mewn 5 cylch o gyllido (mis Ebrill 2018 hyd fis Ebrill 2020), roedd cyfanswm y 

gwariant a ddyrannwyd i brosiectau yn £4.64 miliwn, gyda chyfanswm cost 

gweinyddu yn ystod y cyfnod hwn yn £300,000 (£100k pa). Sicrhawyd cyfanswm o 

£9.13 miliwn o gyllid cyfatebol gan y prosiectau hynny a gyllidwyd gan y Cynllun. 

Wrth roi gwerth ariannol i’r i dangosydd perfformiad allweddol, roedd y buddion a 

gyflwynwyd gan y Cynllun rhwng mis Mai 2018 a mis Mehefin 2021 yn dod i 
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gyfanswm o tua £37.3 miliwn. Gallai’r gwerth hwn fod yn uwch pe rhoddid gwerth 

ariannol i ddangosyddion perfformiad allweddol eraill yn y dyfodol, fodd bynnag, 

mae’n werth cadw mewn cof effaith costau eraill posibl â gwerth ariannol iddynt o 

ganlyniad, yn ogystal â chyfyngiadau mewn methodolegau i roi gwerth ariannol ar 

rai buddion. 

8.10 Mae’r prosiectau a gyllidwyd o dan y Cynllun wedi cael effaith cadarnhaol ar 

amrywiaeth helaeth o fuddiolwyr ledled Cymru. O safbwynt buddion ehangach, 

mae’r Cynllun wedi dangos cynnydd cadarnhaol mewn oriau gwirfoddoli, effaith 

cadarnhaol ar weithgarwch a chydlyniant cymunedol, gwelliannau mewn iechyd 

meddwl, a chyfleoedd uwchsgilio a hyfforddiant i fuddiolwyr. 

8.11 O ran cymharu’r tri chynllun sy’n ymwneud â thirlenwi, er bod Cynllun Cymru yn llai 

na Chynlluniau cyfatebol yr Alban a Lloegr o safbwynt nifer o brosiectau a 

chyfanswm costau’r Cynlluniau, mae cost cyfartalog fesul prosiect a gyllidwyd yn 

uwch. Mae’r gost gweinyddu fel canran o gyfanswm costau yn llai yng Nghynllun 

Cymru nag yng Nghynllun yr Alban, i raddau helaeth yn sgil y gwahaniaeth yn 

strwythurau’r ddau gynllun. O ran y ganran o refeniw trethi tirlenwi a ddyrennir i bob 

un o’r cynlluniau, mae hyn yng Nghymru wedi amrywio rhwng 3.9% a 4.2% yn y 

blynyddoedd 2018-21, o gymharu â rhwng 5.0% a 5.7% yn yr Alban yn yr un 

cyfnod. Yn sgil diffyg gwybodaeth ar gael ar refeniw trethi tirlenwi yn Lloegr, nid 

oedd yn bosibl sicrhau’r canrannau hyn ar gyfer Lloegr. 

Cyfeiriad yn y Dyfodol 

8.12 Pe bai’r Cynllun yn parhau yn y tymor canolig ac yn dal gafael ar gyllideb flynyddol 

sefydlog, mae rhagamcanion ar gyfer refeniw Trethi Gwarediadau Tirlenwi (mewn 

perthynas â stoc tirlenwi) yn awgrymu y gall fod cyllid digonol ar gael. Dylid nodi y 

gall ffynonellau eraill o refeniw Llywodraeth Cymru effeithio ar gyllid y Cynllun. Y tu 

hwnt i 2026-27, mae potensial am refeniw is gan dybio y bydd stociau tirlenwi yn 

lleihau a bydd y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn profi codiadau bach ar y mwyaf; 

fodd bynnag, bydd angen i set nesaf rhagamcanion y Swyddfa Cyfrifoldeb 

Cyllidebol gael ei hadolygu er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r effaith hwn. O 

safbwynt cyllido, roedd rhanddeiliaid yn tynnu sylw at amrywiaeth o syniadau ar 

gyfer cyllid hirdymor sy’n hyfyw gan ddibynnu ar newidiadau i gwmpas y Cynllun. 
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8.13 Roedd rhanddeiliaid yn cynnig safbwyntiau ar yr hyn y gallai’r Cynllun fod wrth 

symud ymlaen. Roedd hyn yn cynnwys y potensial yn y dyfodol i gynyddu cwmpas 

y Cynllun i esblygu o gwmpas newidiadau mewn anghenion cymunedol, ystyried 

pwyslais cryfach ar lesiant, cysoni â newidiadau ym mlaenoriaethau’r llywodraeth 

wrth ymateb i’r argyfyngau bioamrywiaeth a hinsawdd, a symud i fyny haenau’r 

hierarchaeth gwastraff i ganolbwyntio mwy ar atal ac ailddefnyddio. Rhagwelwyd y 

gall rôl tirlenwi leihau yn yr hirdymor. Roedd rhanddeiliaid felly’n awgrymu y dylid 

archwilio ffyrdd o gefnogi cymunedau eraill sy’n wynebu amariadau eraill (megis 

effaith byw gerllaw cyfleusterau llosgi). Fodd bynnag, mae archwilio dewisiadau o’r 

fath y tu hwnt i gwmpas yr adolygiad hwn gan fod y rhain yn oblygiadau polisi 

ehangach a byddai arnynt angen tystiolaeth fanylach y tu hwnt i’r hyn yr awgrymir 

yn yr adroddiad hwn. 

8.14 Mae’n bwysig fod y Cynllun yn ariannu prosiectau sy’n gallu cynnal eu hunain 

unwaith y mae eu cyllid wedi dod i mewn er mwyn cynnal a pharhau effeithiau. 

Roedd mwyafrif y deiliaid grantiau a arolygwyd yn tynnu sylw at fuddion sydd wedi 

ymestyn ymhell y tu hwnt i’r pwynt y daethant i ben. 

8.15 O ran gofynion ceisiadau a chymorth yn y dyfodol, cynigwyd amrywiaeth o 

awgrymiadau gan wahanol randdeiliaid a oedd yn cynnwys (ymysg pethau eraill) 

gwneud y broses ymgeisio yn haws a chynnig mwy o gymorth, annog rhannu 

gwybodaeth, a phwyslais ychwanegol ar ddeall buddion i gymunedau lleol, gwneud 

mwy o ddefnydd o gynghorau gwirfoddol sirol, ac ymwneud a chyd-drafod mwy â 

gweithredwyr tirlenwi. 

8.16 COVID-19 a gadael yr Undeb Ewropeaidd oedd yr unig ffactorau allanol a nodwyd 

fel rhai a gafodd effaith ar y Cynllun. Gall fod ffactorau eraill wedi bod ar waith, ond 

gall fod amlygrwydd y ddau hyn wedi gwthio eraill o’r neilltu. Roedd cymorth Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddeiliaid grantiau yn ystod COVID-19 yn 

adlewyrchu’r hyblygrwydd a gynigiwyd er mwyn sicrhau y gall prosiectau barhau lle 

bo’n bosibl. 
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8.17 Mae’r Cynllun yn wahanol yn y ffordd y caiff cyllid ei ddyrannu a’i strwythuro o 

gymharu â’r LCF a’r SLCF. Mae dull y Cynllun yn dangos manteision ynghylch 

symlrwydd mewn cyllido dyraniadau gan ei fod yn cael ei drin gan un corff yn 

hytrach na llawer, a cyllid cyson ar gael iddo yn sgil cyllideb flynyddol a gaiff ei 

gosod.  
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9. Argymhellion 

9.1 Mae’r argymhellion a amlinellir yn yr adran hon yn seiliedig ar y dystiolaeth a 

gasglwyd fel rhan o’r adolygiad hwn. 

Argymhellion ar gyfer y Cynllun yn Gyffredinol 

9.2 Argymhelliad 1: Argymhellir bod y Cynllun yn parhau yn y tymor byr i’r tymor 

canolig (2021-22 i 2026-27). Mae hyn o ystyried ei rôl gref a chadarnhaol wrth 

rymuso cymunedau trwy wneud sefydliadau cymunedol yn gymwys am gyllid, y 

cyfraniad at flaenoriaethau Llywodareth Cymru mae wedi’i ddangos hyd yma, a’r 

gwerth am arian mae wedi’i ddangos. Nid yw’n addas gwneud argymhellion mwy 

hirdymor, gan nad yw rhagamcanion y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidol ar gyfer refeniw 

Trethi Gwarediadau Tirlenwi yn mynd y tu hwnt i 2026-27. 

9.3 Argymhelliad 2: Gellid ehangu cwmpas y Cynllun i symud i fyny’r hierarchaeth 

gwastraff (gyda mwy o bwyslais ar yr economi gylchol) a chanolbwyntio ar lesiant, 

a’r argyfwng hinsawdd. Dylid canolbwyntio ar dynnu sylw at weithgareddau a 

chanlyniadau’r prosiectau er mwyn ysbrydoli gweithredu a dysgu ehangach. Gellid 

roi mwy o bwyslais ar y thema bioamrywiaeth i gydnabod yr argyfwng 

bioamrywiaeth presennol. 

9.4 Argymhelliad 3: Argymhellir parhau â’r dull o osod cyllideb i’r cynllun ar gyfer 

cyllido. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer ffrwd gyson o gyllid. Gall Llywodraeth Cymru 

hefyd ddymuno ystyried a ddylid clustnodi swm penodol o gyllid i ariannu prosiectau 

a gyflwynir gan sefydliadau llai sydd â llai o adnoddau. Trafodir hyn ymhellach yn yr 

adran nesaf (Argymhellion ar gyfer y broses). 

9.5 Argymhelliad 4: Mae’n bwysig fod y gwaith o weinyddu’r Cynllun yn dal i wella a 

datblygu gan gadw costau gweinyddol yn isel. Canfu’r arolwg fod Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi dangos diwylliant o wella parhaus a 

hyblygrwydd o ran anghenion ymgeiswyr a deiliaid grantiau. Yn gyffredinol, maent 

wedi derbyn adborth cadarnhaol gan amrywiaeth helaeth o randdeiliaid. 

9.6 Argymhelliad 5: Yn wyneb anamlder y grantiau o arwyddocâd cenedlaethol a’r 

nifer cyfyngedig o geisiadau amdanynt, gallai fod potensial i gyllido mwy nag un 

grant o arwyddocâd cenedlaethol bob blwyddyn. Bydd hyn yn dibynnu ar y 

paramedrau ar gyfer sut y bydd y cyllid ar gyfer y grantiau hyn yn cael ei reoli. 
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Byddai hyn yn cynnwys penderfynu a ddylid dyfarnu uchafswm nifer o grantiau o 

arwyddocâd cenedlaethol yn flynyddol, a ddylai fod uchafswm cyllideb cyffredinol 

bob blwyddyn ar gyfer grantiau o’r fath, etc.  

9.7 Argymhelliad 6: Dylai cyfathrebu rheolaidd ddigwydd gyda gweinyddwyr 

cynlluniau’r Alban a Lloegr er mwyn annog rhannu gwybodaeth (ac felly wella 

cynlluniau), yn ogystal â chyfathrebu cyson rhwng gweinyddwyr y Cynllun a 

Llywodraeth Cymru er mwyn cadw ar y blaen i bolisïau allweddol a sut y gall hyn 

effeithio ar y Cynllun. 

Argymhellion ar gyfer y Broses 

9.8 Argymhelliad 7: Roedd diffyg amrywiaeth mewn sefydliadau a oedd yn derbyn 

cyllid yn bryder sylweddol a godwyd. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, argymhellir: 

• Yn hytrach na darparu adborth ehangach i’r gronfa ehangach o ymgeiswyr 

aflwyddiannus (sy’n golygu baich ychwanegol ar weinyddwr y Cynllun), gellid 

gweithredu’r mesurau a amlinellir ym mharagraff 7.21. Bydd hyn yn helpu 

datblygu’r trydydd sector yng Nghymru, helpu ymdrin â’r pryderon am y 

sefydliadau llai sydd â llai o adnoddau heb fod yn gallu caffael cyllid, adeiladu ar 

natur cyfannol y Cynllun, a sicrhau bod prosiectau yn adnabod cysylltiadau â 

themâu eraill o fewn eu prosiectau. 

• Yn lle cynnig dewis o gyflwyno profforma ar gyfer y prif grant a grantiau o 

arwyddocâd cenedlaethol fel yr awgrymwyd gan rai rhanddeiliaid, gellid darparu 

templed o ofynion a phrif gwestiynau i ymgeiswyr. Bydd hyn yn galluogi 

ymgeiswyr i weithio gyda’i gilydd ar yr un ddogfen, ac yna gwblhau eu 

hymatebion ar y porth ar-lein.  

• Os caiff grant llai ei greu (gweler paragraff 9.4), gellid symleiddio’r broses 

ymgeisio lle bo’n bosibl. Yn yr achos hwn, gall hyn gynnwys caniatáu 

hyblygrwydd rhwng cyflwyno ceisiadau drwy’r porth neu drwy brofforma. 

9.9 Argymhelliad 8: Mae cyfleoedd posibl i wneud gwell defnydd o randdeiliaid 

presennol y Cynllun.  

• Gallai cynghorau gwirfoddol sirol chwarae rhan ffurfiol ym mhroses y Cynllun 

gyda chyfrifoldebau wedi eu diffinio’n glir. Byddai eu gwybodaeth leol o fudd i’r 

broses asesu o ran deall anghenion a chyd-destun yr ardaloedd lleol – o 

safbwynt anghenion cymunedol ac amgylcheddol.  

• Gellid ailennyn diddordeb gweithredwyr tirlenwi i roi trosolwg iddynt o’r Cynllun 

ac esbonio sut mae eu cyfraniadau treth o fudd i’r Cynllun.  
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9.10 Argymhelliad 9: Gallai gweinyddwr y Cynllun gynnwys proses i gofnodi’n ffurfiol 

unrhyw anawsterau, cwynion ac adborth (cadarnhaol a negyddol) a godir gan 

ymgeiswyr aflwyddiannus a deiliaid grantiau ynghylch y modd y caiff y Cynllun ei 

reoli’n gyffredinol. Bydd hyn yn rhoi tystiolaeth o unrhyw bwyntiau allweddol a 

godwyd trwy oes y Cynllun a fydd yn gofyn am newid a thystiolaeth ynghylch pam y 

gwnaed gwelliannau. 

9.11 Argymhelliad 10: Gellid cyflwyno proses gliriach i ddarpar ymgeiswyr sydd eisiau 

deall a ydynt yn gymwys am gyllid a pha grant maent yn gymwys amdano. Gellid 

gwneud hyn mewn ffordd debyg i’r SLCF sy’n defnyddio holiadur cymhwysedd. 

Byddai hyn y lleihau ymhellach y risg yn y dyfodol o sefydliadau’n ymgeisio am y 

grant anghywir, yn ogystal â lleihau baich gweinyddol ar ymgeiswyr. 

9.12 Argymhelliad 11: Yn olaf, gellid gwella’r ffordd y caiff effeithiau uniongyrchol eu 

monitro. Mae darparu data ystyrlon yn bwysig er mwyn mesur dyfnder a rhychwant 

llawn effeithiau’r Cynllun. Bydd cyfleu data y tu hwnt i ‘nifer o fentrau’ a phethau 

tebyg trwy gasglu data mwy penodol (megis nifer yr hectarau a ailgoedwigwyd, etc) 

yn ategu data a gasglwyd o’r dangosyddion perfformiad allweddol. Gellir arwain hyn 

gan fframwaith gwerthuso i gyfleu effeithiau a buddion y Cynllun. Yn ogystal, gellid 

darparu templedi neu offerynnau casglu data i ddeiliaid grantiau a fydd yn eu 

galluogi i ddangos sut mae eu prosiectau wedi effeithio’n gadarnhaol ar eu hardal 

leol ar sail safbwynt rhanddeiliaid (megis cymunedau lleol). Gallai hyn gynnwys 

datblygu arolygon (neu dempled arolygon) y gall deiliaid grantiau eu lledaenu. 
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Atodiad A – Canllawiau Pwnc 

Canllawiau wrth holi Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

Cyflwyniad 

Deallwn eich bod chi i gyd yn gweithio neu’n gwirfoddoli i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru a bod gennych brofiad/gwybodaeth sy’n ymwneud â Chynllun Cymunedau y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi, y broses ymgeisio, dyfarnu a rheoli a montro parhaus. Rydym yn 

gyfarwydd â’r prosesau hyn o’n hadolygiad o ddogfennaeth ond hoffem ddysgu mwy am 

eich profiadau. 

1. Allwch chi ddweud wrthym beth mae eich rôl gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru yn ei olygu a sut mae’n ymwneud â Chynllun Cymunedau y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi? 

(Holi ynghylch: ceisiadau, gweinyddu, dyfarnu, rheoli, monitro) 

Cwestiynau Gwerthuso’r Broses 

Mae gennym ddiddordeb mawr yn eich profiad o weinyddu’r cais, y dyfarniad a rheolaeth 

barhaus y broses. 

2. Beth oedd cryfderau proses ymgeisio Cynllun y Dreth Gwarediadau?  

(Holi ynghylch: enghreifftiau, adborth cadarnhaol a dderbyniwyd) 

 

3. Beth oedd cryfderau proses ddyfarnu’r Cynllun? 

(Holi ynghylch: enghreifftiau, adborth cadarnhaol a dderbyniwyd) 

 

4. Beth oedd heriau’r broses ddyfarnu? 

(Holi ynghylch: enghreifftiau, adborth negyddol a dderbyniwyd) 

 

5. Beth oedd y cryfderau o ran rheoli parhaus y cynllun? 

(Holi ynghylch: effeithlonrwydd, adnoddau oedd ar gael, cymorth, defnydd o ddata) 

 

6. Beth oedd yr heriau o ran rheoli parhaus y cynllun? 

(Holi ynghylch: effeithlonrwydd, adnoddau oedd ar gael, cymorth, defnydd o ddata) 

 

7. Mae’r broses ymgeisio i’r Cynllun yn cynnwys cylchoedd cyllido gyda dwy alwad am 

geisiadau y flwyddyn, neu un alwad y flwyddyn am brosiectau sy’n ceisio mwy na 

£50,000.  

Yn eich barn chi, ydych chi’n meddwl bod amlder y cylchoedd cyllido yn addas? 

(Holi ynghylch: enghreifftiau, agweddau cadarnhaol, agweddau negyddol) 

  



 

 

110 
 

Cwestiynau Gwerthuso Effeithiau / Ychwanegedd  

Hoffem sôn am ganlyniadau ac effeithiau’r prosiectau a gefnogwyd gan y Cynllun. 

 

8. Ar sail eich arsylwadau, i ba raddau mae’r prosiectau a gefnogwyd gan y Cynllun 

wedi hyrwyddo ymddygiadau, canlyniadau ac effeithiau amgylcheddol cadarnhaol? 

(Holi ynghylch: enghreifftiau, lleihau gwastraff, gwella llecynnau gwyrdd, 

bioamrywiaeth, ymwybyddiaeth amgylcheddol, manteision cymdeithasol/cymunedol) 

 

9. Yn dilyn ymlaen o’r drafodaeth honno, yn eich barn chi, a fu unrhyw ganlyniadau ac 

effeithiau negyddol o’r Cynllun? 

(Holi ynghylch: enghreifftiau, cystadleuaeth â gwasanaethau a oedd yn bod eisoes, 

prosiect ddim wedi cael ei ddefnyddio fel y bwriadwyd) 

 

10. A oedd unrhyw ganlyniadau ac effeithiau na wnaethoch eu rhagweld? 

(Holi ynghylch: canlyniadau anfwriadol negyddol, canlyniadau anfwriadol cadarnhaol) 

 

11. Yn eich barn chi, pa mor gynaliadwy oedd y prosiectau a gefnogwyd gan y Cynllun? 

(Holi ynghylch: Ar ôl i gyllid y Cynllun ddod i ben, a yw’r prosiectau wedi parhau? 

Beth yw’r heriau o gynnal effeithiau prosiectau? Sut ellir parhau i gynnal effeithiau 

prosiectau?) 

 

12. Yn eich barn chi, yn absenoldeb cyllid y Cynllun, a fyddai’r prosiectau hyn wedi mynd 

ymlaen? 

(Holi: pam/pam ddim? O le fyddai cyllid wedi dod? Pa gymorth fyddai ar goll?) 

Cwestiynau Cyfeiriad y Cynllun yn y Dyfodol 

Hoffem hefyd ddeall sut mae ffactorau y tu hwnt i’ch rheolaeth wedi effeithio ar y Cynllun a 

beth ydych chi’n ei feddwl am gyfeiriad y Cynllun i’r dyfodol. 

13. A oedd unrhyw ffactorau allanol a effeithiodd ar Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru a’i waith o weinyddu’r Cynllun ynghyd ag effeithio ar waith, canlyniadau ac 

effeithiau prosiectau? 

(Ffactorau allanol yw pethau sydd y tu hwnt i reolaeth y Cynllun a allai fod wedi 

effeithio arno a gallent gynnwys: Covid-19, lleihad yn y defnydd o dirlenwi, newid 

agweddau at fyd natur a’r amgylchedd lleol, polisïau a rhaglenni Llywodraeth Cymru, 

mentrau cymunedol eraill) 

(Holi ynghylch: Yr effaith ar geisiadau prosiectau, effaith ar weithredu prosiectau, 

effaith ar ganlyniadau prosiectau, sut yr effeithiodd y ffactorau hyn ar weinyddiaeth y 

Cynllun?) 
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14. Sut ydych chi’n rhagweld y bydd y Cynllun yn datblygu yn y dyfodol? 

(Holi ynghylch: dyfodol cyllido, blaenoriaethau Llywodraeth Cymru) 

 

15. Wrth symud ymlaen, pa newidiadau hoffech chi eu gweld yn y Cynllun? 

(Holi ynghylch: y newidiadau pwysicaf/ newidiadau sy’n cael yr effaith mwyaf, y 

newidiadau symlaf) 

 

Cwestiynau olaf 

16. I chi, beth oedd y canlyniadau a’r effeithiau mwyaf cadarnhaol mae’r Cynllun wedi eu 

cael? 

 

17. A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu am y Cynllun?
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Canllawiau wrth holi’r Panel Arbenigol 

Cyflwyniad 

Deallwn eich bod chi i gyd yn gwirfoddoli i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru fel Panel 

Cynghori Arbenigol Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Deallwn fod 

gennych brofiad/gwybodaeth sy’n ymwneud â’r Cynllun, yn benodol y broses ymgeisio, a’r 

broses o benderfynu ar ddyfarniadau, a bod gwirfoddolwyr a oedd ag arbenigedd mewn 

cyd-drafod â’r gymuned wedi cael eu recriwtio i’r rolau hyn. 

1. Allwch chi ddisgrifio sut y daethoch i ymwneud â’r Cynllun? 

(Holi ynghylch: Ers pa bryd ydych chi’n rhan o’r panel arbenigol?) 

 

2. Beth yw eich rôl fel rhan o banel arbenigol y Cynllun? 

(Holi ynghylch: Beth mae cymryd rhan yn y panel arbenigol yn ei olygu?) 

Cwestiynau Gwerthuso’r Broses 

3. Sawl cylch grantiau ydych chi wedi adolygu ceisiadau ar eu cyfer yn y Cynllun? 

 

4. Pa mor dda oedd ansawdd y ceisiadau? 

(Holi ynghylch: Pa mor hir mae’n ei gymryd i adolygu cais ar gyfartaledd?) 

 

5. Pa feini prawf wnaethoch chi eu defnyddio i sgorio ceisiadau? 

(Holi ynghylch: A roddwyd canllawiau ichi gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru? Beth yw eich barn ar y meini prawf a ddefnyddiwyd?) 

 

6. Beth oedd cryfderau (os oedd rhai o gwbl) proses benderfynu dyfarniadau’r Cynllun? 

(Holi ynghylch: Beth oedd cryfderau (os oedd rhai o gwbl) proses adolygu ceisiadau’r 

Cynllun? Allwch chi ddweud ychydig mwy sut (os o gwbl) mae’r ddau’n wahanol i’w 

gilydd?) 

 

7. Pa heriau (os o gwbl) ydych chi wedi eu profi gyda phroses benderfynu dyfarniadau’r 

Cynllun? 

(Holi ynghylch: Beth oedd cryfderau (os oedd rhai o gwbl) proses adolygu ceisiadau’r 

Cynllun?) 

Cwestiynau Cyfeiriad y Cynllun yn y Dyfodol 

8. Pa effeithiau allanol ydych chi’n meddwl sydd wedi effeithio ar broses ymgeisio’r 

Cynllun? 

(Holi ynghylch: ffactorau allanol sydd y tu hwnt i reolaeth y Cynllun a allai fod wedi 

effeithio arno. Ee Covid-19, lleihad yn y defnydd o dirlenwi, newid agweddau at fyd 

natur a’r amgylchedd lleol, polisïau Llywodraeth Cymru a mentrau cymunedol eraill) 
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9. Sut mae’r ffactorau allanol hyn wedi effeithio ar y cais a’r mathau o brosiectau sydd 

wedi ymgeisio am gyllid? 

 

10. Pa welliannau fyddech chi wedi eu gwneud i’r broses ymgeisio a phenderfynu ar 

ddyfarniadau?  

(Holi ynghylch: Ydych chi’n ymwneud, neu wedi ymwneud, â chynlluniau eraill mewn 

rôl debyg? Os felly, a oes unrhyw arferion gorau y gellir eu trosglwyddo neu eu 

gweithredu i’r cynllun hwn nad ydynt wedi eu defnyddio eto? Sut oedd y broses 

ymgeisio yn gweithio o gymharu â phrosesau ymgeisio eraill rydych wedi ymwneud â 

nhw?) 

Cwestiwn olaf 

11. A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu am y Cynllun?
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Canllawiau wrth holi’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol  

Cyflwyniad 

1. Allwch chi ddisgrifio’ch rôl o fewn y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol? 

 

2. A yw’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn ymwneud â’r Cynllun o gwbl? Os felly, pa 

berthynas gyda’r Cynllun sydd gennych? 

(Bob blwyddyn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi data i Gyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru o’r ffurflenni gwastraff a gyflwynwyd gan bob gweithredwr 

safleoedd tirlenwi a gorsafoedd trosglwyddo gwastraff ledled Cymru. Dengys y data 

hwn y safleoedd hynny sydd wedi adrodd am dros 2,000 o dunelli dros y flwyddyn 

flaenorol. Mae’r map o safleoedd cymwys wedyn yn cael ei ddiweddaru gan Gyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru mewn pryd ar gyfer y cylch nesaf o gyllido. Sut mae’r 

Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn cyfrif am yr wybodaeth hon?) 

Cwestiynau ynghylch Cyfeiriad y Cynllun yn y Dyfodol 

3. Sut y cyfrifir am amcanestyniadau o newidiadau mewn tunelli o wastraff wrth 

benderfynu ar yr amcanestyniadau refeniw ar gyfer y dreth? 

 

4. Mae rhagolygon trethi Cymru yn rhagamcanu y bydd refeniw treth o’r Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi (LDT) yn lleihau ychydig o £34 miliwn yn 2021-22 i £32 miliwn 

yn 2025-26. 

Beth ydych chi’n feddwl o’r amcanestyniadau hyn? Pam fod disgwyl i’r refeniw treth 

tirlenwi leihau?  

 

5. Oes gennych chi farn ar y tueddiadau ar gyfer y Dreth Gwarediadau Tirlenwi y tu 

hwnt i 2025-26? 

 

6. Sut yn eich barn chi y bydd y lleihad a ragamcenir yn refeniw Treth Gwarediadau 

Tirlenwi Cymru yn effeithio ar y Cynllun? 

 

7. A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu?
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Canllawiau wrth holi Ymgeiswyr Llwyddiannus 

Cyflwyniad 

Deallwn eich bod wedi ymgeisio’n llwyddiannus am grant Cynllun Cymunedau y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi i gefnogi’r prosiect. Mae gennym ddiddordeb mawr yn eich profiad a 

sut yr aeth pethau. 

1. Allwch chi ddweud wrthym sut y daethoch chi i ymgeisio am grant y Cynllun? 

(Holi ynghylch: Sut daethoch chi i wybod am y cynllun grant?  Beth oedd eich 

symbyliad i ymgeisio?) 

Cwestiynau Gwerthuso’r Broses 

Mae gennym ddiddordeb mawr yn eich profiad o’r broses ymgeisio a dyfarnu, yn ogystal â’r 

cymorth a gawsoch chi drwy gydol y prosiect. 

2. Beth oedd eich profiad o broses y Cynllun? 

(Holi ynghylch: Profiad o’r broses ymgeisio / proses ddyfarnu? Y graddau o gymorth 

a ddarparwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru drwy gydol oes y prosiect? 

Agweddau cadarnhaol, agweddau negyddol, cwynion, adborth) 

 

3. Mae’r broses ymgeisio i’r Cynllun yn cynnwys dau gylch cyllido gyda dwy alwad am 

geisiadau bob blwyddyn, neu un alwad y flwyddyn am brosiectau sy’n ceisio dros 

£50,000. 

A wnaeth y cylchoedd grantiau hyn effeithio ar eich cais ar gyfer y Cynllun? 

(Holi ynghylch: agweddau cadarnhaol, agweddau negyddol, cwynion, adborth) 

Cwestiynau Gwerthuso Effeithiau  

4. O ganlyniad i gymryd rhan gyda’r Cynllun, beth oedd canlyniadau ac effeithiau 

cadarnhaol eich prosiect? 

(Holi ynghylch: Enghreifftiau o: lleihau gwastraff, gwella llecynnau gwyrdd, 

bioamrywiaeth, ymwybyddiaeth amgylcheddol, buddion cymdeithasol/cymunedol. Pa 

fuddion uniongyrchol mae eich prosiect wedi eu cyflawni? Sut wnaeth y 

grant/cymorth a ddarparwyd gan y Cynllun hwyluso’r canlyniadau cadarnhaol hyn? 

Pwy sydd wedi derbyn buddion eich prosiect?) 

 

5. Yn dilyn ymlaen o’r drafodaeth honno, a fu unrhyw ganlyniadau neu effeithiau 

negyddol o’ch prosiect? 

(Holi ynghylch: enghreifftiau, cystadleuaeth gyda gwasanaethau sy’n bod eisoes, 

prosiect heb fod yn cael ei ddefnyddio fel y bwriadwyd) 
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6. A oedd unrhyw ganlyniadau neu effeithiau na wnaethoch eu rhagweld? 

(Holi ynghylch: Canlyniadau anfwriadol negyddol? Canlyniadau anfwriadol 

cadarnhaol) 

 

7. Beth oedd profiad eich tîm o gynnal canlyniadau ac effeithiau eich prosiect yn ystod, 

a’r tu hwnt i gyfnod y cyllid a ddarparwyd gan y Cynllun? 

(Holi ynghylch: Beth oedd yr heriau wrth gynnal canlyniadau ac effeithiau eich 

prosiect? Sut mae cyllid yn dylanwadu ar gynaliadwyedd y canlyniadau a’r effeithiau? 

Beth yw’r pethau ynglŷn â’ch prosiect sy’n golygu ei fod yn debygol o gynnal ei 

effeithiau?) 

 

8. [Os yw cyllid y prosiect wedi dod i ben] A yw’r prosiect wedi newid ar ôl i gymorth 

cyllid y Cynllun ddod i ben? 

(Holi ynghylch: A yw’r prosiect wedi parhau? A yw’r prosiect yn cynhyrchu incwm 

hunan-gynhaliol?) 

 

9. Sut mae cymunedau a’r rheini fu’n ymwneud â’r prosiect wedi elwa? 

(Holi ynghylch: adeiladu capasiti, ffurfio grwpiau, ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth, 

ymddygiadau cynaliadwy, gwella iechyd, llecynnau gwyrdd, ymgeisio am grantiau 

cyllid eraill, sgiliau a ddysgwyd, cyflogaeth a enillwyd) 

Cwestiynau Ychwanegedd 

Rydym wedi sôn am eich cais i’r Cynllun a’r canlyniadau a’r effeithiau mae eich prosiect a 

gyllidwyd wedi eu cael. Hoffem nawr ystyried beth allai fod wedi digwydd pe na bai’r Cynllun 

yn bod. 

10. Heb y Cynllun, sut fyddai eich prosiect wedi datblygu? 

(Holi ynghylch: A oedd y prosiect yn ymateb i’r Cynllun neu a oedd yn bod o’r blaen? 

A fyddai thema a chwmpas eich prosiect wedi bod yn wahanol?) 

 

11. Sut fyddech chi wedi cyllido’r prosiect heb y Cynllun? 

(Holi ynghylch: Pa ffynonellau eraill o gyllid sydd ar gael? Pa mor hawdd yw cael 

atynt? Pa swm o gyllid ydych chi’n meddwl a fyddai wedi bod ar gael?) 

Cwestiwn Cyfeiriad y Cynllun yn y Dyfodol 

Hoffem hefyd ddeall sut mae ffactorau y tu hwnt i’ch rheolaeth wedi effeithio ar eich 

prosiect. 
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12. Sut wnaeth ffactorau allanol effeithio ar eich prosiect? 

(Holi ynghylch: ffactorau allanol sydd y tu hwnt i reolaeth y Cynllun a allai fod wedi 

effeithio arno. Ee Covid-19, lleihad yn y defnydd o dirlenwi, newid agweddau at fyd natur 

a’r amgylchedd lleol, polisïau Llywodraeth Cymru a mentrau cymunedol eraill) 

(Holi ynghylch: yn ystod y broses ymgeisio, yn ystod gwaith y prosiect) 

 

Cwestiynau olaf 

 

13. Fyddech chi’n ymgeisio i’r Cynllun eto? 

(Holi ynghylch: Pam/pam ddim? Fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio?) 

 

14. A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu am y Cynllun?
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Llywodraeth Cymru 

Cyflwyniad 

Deallwn fod eich gwaith i Lywodraeth Cymru yn golygu bod gennych arbenigedd sylweddol 

o ran polisi ac o safbwynt ymarferol yn y meysydd mae Cynllun Cymunedau y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi yn ceisio cyfrannu tuag atynt. Gobeithiwn y bydd y cyfweliad hwn yn 

ein galluogi i fanteisio ar yr arbenigedd hon a deall yn well y Cynllun, ei effeithiau, ei 

gydnawsedd â pholisi Llywodraeth Cymru a chyfeiriad posibl y Cynllun yn y dyfodol. 

1. Beth yw eich rôl a’ch profiad yn Llywodraeth Cymru? 

(Holi ynghylch: Sut mae hyn yn ymwneud â’r Cynllun?) 

 

2. Sut mae eich rôl yn cysylltu â’r Cynllun? 

(Holi ynghylch: Themâu – bioamrywiaeth/lleihau gwastraff/gwelliannau amgylcheddol 

ehangach; cymunedau mae tirlenwi/trosglwyddo gwastraff yn effeithio arnynt; 

amcanion/rhanddeiliaid tebyg) 

Cwestiynau Gwerthuso Effeithiau 

Hoffem fanteisio ar eich arbenigedd a phrofiad i helpu deall effeithiau’r Cynllun. 

3. Yn eich barn chi, beth oedd canlyniadau ac effeithiau cadarnhaol y Cynllun a 

phrosiectau mae wedi eu cefnogi? 

(Holi ynghylch: Enghreifftiau o: lleihau gwastraff; gwella llecynnau gwyrdd; 

bioamrywiaeth; ymwybyddiaeth amgylcheddol; buddion cymdeithasol/cymunedol; 

cyfrannu at flaenoriaethau Llywodraeth Cymru) 

 

4. Yn dilyn ymlaen o’r drafodaeth honno, ydych chi’n gwybod am unrhyw ganlyniadau 

neu effeithiau negyddol o’r Cynllun a’r prosiectau mae wedi eu cefnogi? 

(Holi ynghylch: Rhowch enghreifftiau. Cystadleuaeth gyda gwasanaethau sy’n bod 

eisoes. Prosiect heb fod yn cael ei ddefnyddio fel y bwriadwyd. Gwrthdaro â 

blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.) 

 

5. Sut mae’r prosiectau a gyllidwyd trwy’r Cynllun wedi cefnogi nodau Llywodraeth 

Cymru sy’n ymwneud â Bioamrywiaeth? 

(Holi ynghylch: Effeithiau uniongyrchol / effeithiau anuniongyrchol / canlyniadau 

anfwriadol) 

(Anogaethau: Beth yw’r effeithiau negyddol anfwriadol ar nodau bioamrywiaeth 

Llywodraeth Cymru, os oes rhai o gwbl? Mae polisïau a deddfwriaeth berthnasol 

Llywodraeth Cymru yn cynnwys: Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016;  

Cynllun Adfer Natur Cymru 2020-21; Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015) 
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6. Sut mae’r prosiectau a gyllidwyd trwy’r Cynllun wedi cefnogi nodau Llywodraeth 

Cymru sy’n ymwneud â lleihau gwastraff? 

(Holi ynghylch: Effeithiau uniongyrchol / effeithiau anuniongyrchol / canlyniadau 

anfwriadol) 

(Anogaethau: Beth yw’r effeithiau negyddol anfwriadol ar nodau lleihau gwastraff 

Llywodraeth Cymru, os oes rhai o gwbl? Mae polisïau a deddfwriaeth berthnasol 

Llywodraeth Cymru yn cynnwys: Mwy nag ailgylchu; y Rhaglen Lywodraethu; Tuag 

at Ddyfodol Diwastraff: ein strategaeth wastraff; Cynllun Atal Sbwriel a Thipio 

Anghyfreithlon) 

 

7. Sut mae’r prosiectau a gyllidwyd trwy’r Cynllun wedi cefnogi blaenoriaethau eraill 

Llywodraeth Cymru? 

(Holi ynghylch: Effeithiau uniongyrchol / effeithiau anuniongyrchol / canlyniadau 

anfwriadol) 

(Anogaethau: Beth yw’r effeithiau negyddol anfwriadol ar flaenoriaethau eraill 

Llywodraeth Cymru, os oes rhai o gwbl? Mae polisïau a deddfwriaeth berthnasol 

Llywodraeth Cymru yn cynnwys: Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016; Allyriadau 

Sero Net erbyn 2050; y Rhaglen Lywodraethu; Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015) 

Cwestiynau Ychwanegedd 

Rydym wedi sôn am ganlyniadau a’r effeithiau’r Cynllun a’r prosiectau mae wedi eu cefnogi. 

Hoffem nawr ystyried beth allai fod wedi digwydd pe na bai’r Cynllun yn bod. 

8. Ydych chi’n gwybod am unrhyw ddewisiadau eraill o gyllid a chymorth i’r prosiectau 

rydym wedi eu trafod? 

(Holi ynghylch: Pa ffynonellau eraill o gyllid a chymorth sydd ar gael? Pa mor hawdd 

yw cael atynt? Beth yw eu manteision/anfanteision o gymharu â’r Cynllun?) 

Cwestiynau Cyfeiriad y Cynllun yn y Dyfodol 

Yn dilyn ein trafodaeth uchod ynghylch effeithiau a chydnawsedd Cynllun y Dreth 

Gwarediadau â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, hoffem drafod cyfeiriad y Cynllun yn y 

dyfodol. 

9. Yn y dyfodol, sut ydych chi’n meddwl y gallai’r Cynllun gynyddu ei gysylltiadau â 

blaenoriaethau a strategaethau Llywodraeth Cymru ym meysydd yr Amgylchedd a 

Newid Hinsawdd? 

(Anogaeth: Meddyliwch am eich rôl a’ch profiad.) 
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10. Ar sail eich profiad a dealltwriaeth o’r Cynllun, beth fyddech chi’n ei awgrymu fel 

dewisiadau ar gyfer cyllido’r Cynllun yn y dyfodol? 

(Anogaeth: Beth yw’r dewisiadau eraill o ran cyllido?) 

(Holi ynghylch: Beth yw manteision y rhain? Beth yw’r anfanteision?) 

Cwestiwn olaf 

11. Ar sail eich arbenigedd a phrofiad, sut hoffech chi weld y Cynllun yn datblygu yn y 
dyfodol? 



 

 

121 
 

Ymgeiswyr Aflwyddiannus  

Cyflwyniad 

Deallwn eich bod wedi ymgeisio am grant Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau 

Tirlenwi i gefnogi prosiect ond na fuoch yn llwyddiannus. Mae gennym ddiddordeb mawr yn 

eich profiad o ymgeisio i’r Cynllun. 

1. Allwch chi ddweud wrthym sut y daethoch chi i ymgeisio am grant y Cynllun? 

(Holi ynghylch: Sut daethoch chi i wybod am y cynllun grant?  Beth oedd eich 

symbyliad i ymgeisio? Wnaethoch chi ymgeisio ar ran sefydliad? Ynglŷn â beth oedd 

eich prosiect. Allwch chi gofio’r thema’r oedd eich prosiect yn ei gwireddu? Pa bryd 

wnaethoch chi ymgeisio? Pa fath o grant wnaethoch chi geisio amdano?) 

Cwestiynau Gwerthuso’r Broses 

Mae gennym ddiddordeb mawr yn eich profiad o’r broses ymgeisio a dyfarnu, yn ogystal â’r 

cymorth a gawsoch chi drwy gydol y broses ymgeisio. 

2. Beth oedd eich profiad o’r broses ymgeisio i’r Cynllun? 

(Anogaethau: Agweddau cadarnhaol; agweddau negyddol; cwynion; adborth; 

enghreifftiau; oedd gennych chi unrhyw bryderon am y broses? 

Amser/eglurder/cymorth a roddwyd/ cyfathrebu/anawsterau technegol/dyddiadau 

cau/gwaith papur/cyflymder/gofynion clir) 

 

3. Beth oedd eich profiad o broses ddyfarnu’r Cynllun? 

(Anogaethau: Agweddau cadarnhaol; agweddau negyddol; cwynion; adborth; 

enghreifftiau. Pa mor hir cyn derbyn ymateb? Adborth a dderbyniwyd? Oedd 

gennych chi unrhyw bryderon am y broses? Wnaethoch chi godi’r pryderon hyn? A 

ymatebwyd iddyn nhw?) 

 

4. Mae’r broses ymgeisio i’r Cynllun yn cynnwys dau gylch cyllido gyda dwy alwad am 

geisiadau bob blwyddyn, neu un alwad y flwyddyn am brosiectau sy’n ceisio dros 

£50,000 (grantiau o bwys cenedlaethol). Mae’r cylchoedd cyllido hyn yn dylanwadu 

ar faint o amser sydd gan ymgeiswyr i geisio i’r Cynllun a pha mor aml y caiff 

dyfarniadau eu gwneud. A wnaeth y cylchoedd grantiau hyn effeithio ar eich cais ar 

gyfer y Cynllun? 

(Holi ynghylch:Sut/pam wnaeth y cylchoedd cyllido ddylanwadu ar eich cais? 

Amser/graddfeydd amser yn cydredeg â’ch prosiect. Enghreifftiau.) 
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Cwestiynau Gwerthuso Effeithiau 

Fel rhywun a gymerodd ran ym mhroses ymgeisio a dyfarnu’r Cynllun, mae gennym 

ddiddordeb yn sut mae hyn wedi effeithiau ar y prosiect roeddech chi wedi’i fwriadu a’ch 

bwriadau i ymgeisio am gyllid yn y dyfodol. 

5. Fyddech chi’n ymgeisio i’r Cynllun eto yn y dyfodol? 

(Holi ynghylch: Os byddech, pam? Os na, pam ddim? Neu fyddech chi’n annog 

sefydliad arall i ymgeisio?) 

 

6. Sut ydych chi’n teimlo ynghylch ymdrechion yn y dyfodol i geisio cyllid a chyflawni 

prosiectau? 

(Holi ynghylch: Graddau symbyliad; newidiadau a wnaed i’r dull; wnaethoch barhau i 

geisio cyflawni prosiectau a chael cyllid?) 

Cwestiynau Ychwanegedd 

Rydym wedi sôn am eich cais i’r Cynllun. Hoffem nawr ystyried beth ddigwyddodd i’ch 

prosiect ar ôl i’ch cais gael ei wrthod. 

7. A oedd eich prosiect wedi cael ei greu’n benodol gyda’r Cynllun mewn cof? 

(Holi ynghylch: A oedd y prosiect yn ymateb i’r Cynllun neu a oedd yn bod o’r blaen? 

A fyddai thema a chwmpas eich prosiect wedi bod yn wahanol?) 

 

8. A yw eich prosiect wedi mynd yn ei flaen mewn rhyw ffurf? 

(Anogaeth: A wnaeth elfennau o’ch prosiect newid o’ch cais cychwynnol i’r Cynllun?) 

(Holi ynghylch: Pa agweddau a newidiodd? Pam? Lleoliad; thema; cyllideb; cwmpas 

arall) 

 

9. Os aeth eich prosiect yn ei flaen, beth oedd ei effeithiau/canlyniadau allweddol? 

(Anogaeth: Enghreifftiau o’r canlynol: Lleihau gwastraff; gwella llecynnau gwyrdd; 

bioamrywiaeth; ymwybyddiaeth amgylcheddol; buddion cymdeithasol/cymunedol. Lle 

gwnaeth y buddion hyn gronni? Effeithiau cadarnhaol. Effeithiau negyddol 

(anfwriadol)) 

 

10. Ydych chi wedi llwyddo i sicrhau modd arall o gyllid i’ch prosiect? 

(Anogaethau: Pa ffynonellau eraill o gyllid sydd ar gael? Pa mor hawdd yw cael 

atynt? Pa ffynhonnell y gyllid wnaethoch chi lwyddo’i gael?) 

(Holi ynghylch: Hunan-gyllido; cyllid preifat; rhaglen grantiau neu fenthyciadau) 

Ydych chi’n gwybod am gynlluniau grant eraill perthnasol? Sut oedd y cyllid yn 

wahanol i Cynllun y Dreth Gwarediadau? 

(Holi ynghylch: Swm; amodau; manteision/anfanteision y math arall o gyllid) 
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Cwestiwn olaf 

11. Ar sail eich profiad o’r Cynllun, oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar gyfer ei 

wella? 

(Holi ynghylch: Y broses ymgeisio/dyfarfnu; themâu ac amcanion) 
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Gweithredwr yng Nghynlluniau Lloegr a Gogledd Iwerddon 

Cyflwyniad 

1. Allwch chi ddweud wrthym am rôl ENTRUST yng nghynllun y Gronfa Cymunedau 

Tirlenwi? 

(Holi ynghylch: Ymgeisio; asesu; rheoli; monitro) 

 

2. Deallwn fod Entrust yn cofrestru cyrff amgylcheddol. Allwch chi ddweud wrthym sut 

mae eich perthynas gyda’r cyrff amgylcheddol hyn yn gweithio o safbwynt y Gronfa 

Cymunedau Tirlenwi? A yw’r cyrff amgylcheddol yn gwneud penderfyniadau ar 

ddyfarnu cyllid a dosbarthu’r cronfeydd? 

 

3. Beth yn eich barn chi yw’r manteision o gael amrywiol gyrff amgylcheddol cymeradwy 

a all ddosbarthu’r cronfeydd, fel yng nghynllun Lloegr, o gymharu ag un yn unig fel 

yng Nghymru? 

 

4. Beth yn eich barn chi yw’r anfanteision o gael amrywiol gyrff amgylcheddol 

cymeradwy a all ddosbarthu’r cronfeydd, fel yng nghynllun Lloegr, o gymharu ag un 

yn unig fel yng Nghymru? 

 

5. Deallwn fod cynlluniau eraill gyda phortholion ymgeisio ar wahân a gaiff eu rhedeg 

gan weithredwyr tirlenwi. Beth yw rôl y gweithredwyr safleoedd tirlenwi hyn? Beth yw 

cysylltiad y gweithredwyr hyn ag ENTRUST? 

Cwestiynau Gwerthuso’r Broses 

Mae gennym ddiddordeb mawr yn eich profiad o weinyddu’r cais, asesu a rheolaeth 

barhaus o’r broses. 

6. Allwch chi roi disgrifiad byr inni o sut rydych chi’n rheoli a phrosesu ceisiadau, a sut 

ydych chi’n monitro’r rheini y dyfarnwyd cyllid iddyn nhw? 

(Holi ynghylch: Ymgeisio; asesu; rheoli; monitro) 

 

7. Beth oedd cryfderau proses ymgeisio’r Gronfa Cymunedau Tirlenwi? (Beth sydd wedi 

gweithio’n dda?) 

(Holi ynghylch: A yw ymgeiswyr yn llenwi’r cais yn gywir? Enghreifftiau. Adborth 

cadarnhaol a dderbyniwyd?) 

 

8. Beth oedd heriau proses ymgeisio’r Gronfa Cymunedau Tirlenwi? (Beth na wnaeth 

weithio cystal?) 

(Holi ynghylch: Enghreifftiau. Adborth negyddol a dderbyniwyd?) 
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9. Beth oedd cryfderau proses asesu’r Gronfa Cymunedau Tirlenwi? (Beth sydd wedi 

gweithio’n dda?) 

(Holi ynghylch: Enghreifftiau. Adborth cadarnhaol a dderbyniwyd?) 

 

10. Beth oedd heriau proses asesu’r Gronfa Cymunedau Tirlenwi? (Beth na wnaeth 

weithio cystal?) 

(Holi ynghylch: Enghreifftiau. Adborth negyddol a dderbyniwyd?) 

 

11. Beth oedd y cryfderau o ran rheoli parhaus y cynllun? (Beth sydd wedi gweitho’n 

dda?) 

(Holi ynghylch: Effeithlonrwydd; adnoddau ar gael; cefnogaeth; defnyddio data. Sut 

ydych chi’n monitro perfformiad prosiectau a gymeradwywyd?) 

 

12. Beth oedd yr heriau o ran rheoli parhaus y cynllun? 

(Holi ynghylch: Effeithlonrwydd; adnoddau ar gael; cefnogaeth. Sut cafodd y data ei 

ddefnyddio?) 

Cwestiynau Gwerthuso Effeithiau 

13. Ar sail eich arsylwadau, ydych chi o’r farn fod y prosiectau a gafodd eu cyllido wedi 

arwain yn gyffredinol at ganlyniadau amgylcheddol cadarnhaol? 

(Annog: Allwch chi nodi’r 3 phrif ganlyniad amgylcheddol a’u gosod mewn trefn?) 

(Holi ynghylch: A gafodd amcanion y cynllun eu cyflawni? Amcan A – Adennill tir; 

Amcan B – Atal llygredd; Amcan D – Gwella amwynderau cyhoeddus; Amcan DA – 

Gwarchod bioamrywiaeth; Amcan E – Adfer adeiladau hanesyddol) 

 

14. Pam y cafwyd gwared ar Amcanion C (lleihau gwastraff), CC (ailgylchu gwastraff), ac 

F (gwasanaethau i Gyrff Amgylcheddol eraill), a pham nad yw’r prosiectau hyn yn 

cael eu cyllido mwyach? 

 

15. Ydych chi’n meddwl bod y buddion amgylcheddol a gyflawnwyd gan y cynllun yn 

gwrthbwyso’r gost (effeithlonrwydd)? 

(Annog: A oes unrhyw fathau neu feintiau (gwerth £) penodol o brosiectau lle mae’r 

buddion yn fwy na’r costau?) 

(Holi ynghylch: A oes unrhyw fathau neu feintiau (gwerth £) penodol o brosiectau lle 

mae’r buddion yn is na’r costau?) 

 

16. Yn dilyn ymlaen o’r drafodaeth honno, a fu, yn eich barn chi, unrhyw ganlyniadau 

negyddol o gynllun y Gronfa Cymunedau Tirlenwi? 
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(Holi ynghylch: Rhowch enghreifftiau. Cystadleuaeth gyda gwasanaethau sy’n bod 

eisoes? Prosiect heb fod yn cael ei ddefnyddio fel y bwriadwyd?) 

Cwestiynau Cyfeiriad y Cynllun yn y Dyfodol 

17. Sut ydych chi’n gweld y Gronfa Cymunedau Tirlenwi yn datblygu yn y dyfodol? 

(Holi ynghylch: Pam? Dyfodol cyllido? Gan fod cyfraniadau treth tirlenwi yn gostwng. 

Blaenoriaethau llywodraeth?) 

 

18. Wrth edrych ymlaen, pa newidiadau hoffech chi eu gweld yn y Gronfa Cymunedau 

Tirlenwi? 

(Holi ynghylch: Y newidiadau pwysicaf/rhai â effeithiau mawr; y newidiadau symlaf) 

 

19. I ba raddau mae cydweithio/rhannu gwybodaeth rhwng cynllun Lloegr a chynlluniau 

Cymru a’r Alban? 

(Holi ynghylch: Sut ydych chi’n meddwl y dylai hyn newid wrth symud ymlaen?) 

 

20. Pa arferion da o Gronfa Cymunedau Tirlenwi Lloegr y gallai Cynllun Cymunedol 

Treth Gwarediadau Tirlenwi Cymru ddysgu ohonynt? 

(Annog: ee rôl gweithredwyr tirlenwi megis SUEZ) 

Cwestiwn olaf 

21. A oes unrhyw beth arall yr hoffech chi ei ychwanegu? 
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Gweithredwr yng Nghynllun yr Alban 

Cyflwyniad 

1. Allwch chi ddweud wrthym beth yw eich rôl a rôl SEPA yng nghynllun Cronfa 

Cymunedau Tirlenwi yr Alban? 

(Holi ynghylch: Ymgeisio; asesu; rheoli; monitro) 

 

2. Beth yw rôl y Cyrff Cymeradwy? Ai dosbarthu cronfeydd yn unig y maen nhw neu 

ydyn nhw hefyd yn ymwneud â phenderfynu pa brosiectau i’w cyllido, ac yn y 

monitro? 

(Holi ynghylch: Sut mae’r cyrff cymeradwy a SEPA yn cydweithio â’i gilydd?) 

 

3. Beth yn eich barn chi yw’r manteision o gael amrywiol gyrff amgylcheddol cymeradwy 

a all ddosbarthu’r cronfeydd, fel yng nghynllun yr Alban, o gymharu ag un yn unig fel 

yng Nghymru? 

 

4. Beth yn eich barn chi yw’r anfanteision o gael amrywiol gyrff amgylcheddol 

cymeradwy a all ddosbarthu’r cronfeydd, fel yng nghynllun yr Alban, o gymharu ag un 

yn unig fel yng Nghymru? 

 

Cwestiynau Gwerthuso’r Broses 

5. Allwch chi roi disgrifiad byr inni o sut rydych chi’n rheoli a phrosesu ceisiadau, a sut 

ydych chi’n monitro’r rheini y dyfarnwyd cyllid iddyn nhw? 

 

6. Beth oedd cryfderau proses ymgeisio Cronfa Cymunedau Tirlenwi yr Alban? (Beth 

sydd wedi gweithio’n dda?) 

(Holi ynghylch: A yw ymgeiswyr yn llenwi’r cais yn gywir? Enghreifftiau. Adborth 

cadarnhaol a dderbyniwyd?) 

 

7. Beth oedd heriau proses ymgeisio Cronfa Cymunedau Tirlenwi yr Alban? (Beth na 

wnaeth weithio cystal?) 

(Holi ynghylch: Enghreifftiau. Adborth negyddol a dderbyniwyd?) 

 

8. Beth oedd cryfderau proses asesu Cronfa Cymunedau Tirlenwi yr Alban? (Beth sydd 

wedi gweithio’n dda?) 

(Holi ynghylch: Enghreifftiau. Adborth cadarnhaol a dderbyniwyd?) 
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9. Beth oedd heriau proses asesu Cronfa Cymunedau Tirlenwi yr Alban? (Beth na 

wnaeth weithio cystal?) 

(Holi ynghylch: Enghreifftiau. Adborth negyddol a dderbyniwyd?) 

 

10. Beth oedd y cryfderau o ran rheoli parhaus y cynllun? (Beth sydd wedi gweitho’n 

dda?) 

(Holi ynghylch: Effeithlonrwydd; adnoddau ar gael; cefnogaeth; defnyddio data. Sut 

ydych chi’n monitro perfformiad prosiectau a gymeradwywyd?) 

 

11. Beth oedd yr heriau o ran rheoli parhaus y cynllun? 

(Holi ynghylch: Effeithlonrwydd; adnoddau ar gael; cefnogaeth. Sut cafodd y data ei 

ddefnyddio?) 

 

Cwestiynau Gwerthuso Effeithiau 

12. Ar sail eich arsylwadau, pa ganlyniadau amgylcheddol cadarnhaol mae’r prosiectau a 

gafodd eu cyllido wedi eu cyflawni? 

(Holi ynghylch: A gafodd amcanion y cynllun eu cyflawni? Amcan A – Adennill tir; 

Amcan B – Ailgylchu/ailddefnyddio; Amcan C – Gwella amwynderau cyhoeddus; 

Amcan D – Gwarchod bioamrywiaeth; Amcan E – Adfer adeiladau hanesyddol; 

Amcan F – Gwasanaethau. A oes rheswm pam fod prosiectau Amcan C wedi cymryd 

80% (£26.6m o’r £32m) o gyllideb y cynllun hyd yma? Allwch chi nodi’r 3 phrif 

ganlyniad amgylcheddol a’u gosod mewn trefn?) 

 

13. Ydych chi’n meddwl bod y buddion amgylcheddol a gyflawnwyd gan y cynllun yn 

gwrthbwyso’r gost (effeithlonrwydd)? 

(Holi ynghylch: A oes unrhyw fathau neu feintiau (gwerth £) penodol o brosiectau lle 

mae’r buddion yn fwy na’r costau? A oes unrhyw fathau neu feintiau (gwerth £) 

penodol o brosiectau lle mae’r buddion yn is na’r costau?) 

 

14. Yn dilyn ymlaen o’r drafodaeth honno, a fu, yn eich barn chi, unrhyw ganlyniadau 

negyddol o gynllun Cronfa Cymunedau Tirlenwi yr Alban? 

(Holi ynghylch: Rhowch enghreifftiau. Cystadleuaeth gyda gwasanaethau sy’n bod 

eisoes? Prosiect heb fod yn cael ei ddefnyddio fel y bwriadwyd?) 

Cwestiynau Cyfeiriad y Cynllun yn y Dyfodol 

15. Sut ydych chi’n gweld Cronfa Cymunedau Tirlenwi yr Alban yn datblygu yn y 

dyfodol? 
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(Annog: Mae cyfraniadau blynyddol wedi gostwng o £8.6m yn 2017-18 i £6m yn 

2019-20 a rhagwelir y byddant yn gostwng ymhellach (i £5m y flwyddyn dros y 4 

blynedd nesaf, gydag oedi i wahardd ar dirlenwi BMW).) 

Holi ynghylch: Gan fod cyfraniadau treth tirlenwi yn gostwng, chwilio am gyllid arall. 

Blaenoriaethau Llywodraeth yr Alban?) 

 

 

16. Wrth edrych ymlaen, pa newidiadau hoffech chi eu gweld yng Nghronfa Cymunedau 

Tirlenwi yr Alban? 

(Holi ynghylch: Y newidiadau pwysicaf/rhai â effeithiau mawr; y newidiadau symlaf) 

 

17. I ba raddau mae cydweithio/rhannu gwybodaeth rhwng cynllun yr Alban a chynlluniau 

Cymru a Lloegr? 

(Holi ynghylch: Sut ydych chi’n meddwl y dylai hyn newid wrth symud ymlaen?) 

 

18. Pa arferion da o Gronfa Cymunedau Tirlenwi yr Alban y gallai Cynllun Cymunedol 

Treth Gwarediadau Tirlenwi Cymru ddysgu ohonynt? 

Cwestiwn olaf 

19. A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu? 
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Awdurdod Cyllid Cymru / Cyfoeth Naturiol Cymru 

Cyflwyniad 

1. Allwch chi ddisgrifio eich sefydliad a’ch rôl o fewn Awdurdod Cyllid Cymru? 

(Annog: Ydych chi’n weithredwr safle tirlenwi neu ydych chi’n gweithio i Cyfoeth 

Naturiol Cymru?) 

 

2. Sut mae eich sefydliad yn ymwneud â Chynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau 

Tirlenwi? 

(Annog: Bob blwyddyn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi data i Gyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru o’r ffurflenni gwastraff a gyflwynwyd gan bob 

gweithredwr safleoedd tirlenwi a gorsafoedd trosglwyddo gwastraff ledled Cymru. 

Dengys y data hwn y safleoedd hynny sydd wedi adrodd am dros 2,000 o dunelli 

dros y flwyddyn flaenorol. Mae’r map o safleoedd cymwys wedyn yn cael ei 

ddiweddaru gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru mewn pryd ar gyfer y cylch 

nesaf o gyllido.) 

(Holi ynghylch: Allwch chi ddisgrifio eich gweithgareddau o ddydd i ddydd?) 

Cwestiynau Gwerthuso Effeithiau 

3. Beth yn eich barn chi oedd canlyniadau cadarnhaol Cynllun Cymunedau y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi? 

(Annog: Gallai canlyniadau cadarnhaol gynnwys: Ymysg cymunedau mae safleoedd 

tirlenwi a gorsafoedd trosglwyddo gwastraff wedi effeithio arnynt: mwy o 

ymwybyddiaeth amgylcheddol; mwy o ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth; mwy o 

ddefnydd o gynhyrchion cynaliadwy; grwpiau cymunedol newydd yn cael eu ffurfio o 

ganlyniad i’r cyllid) 

 

4. Pa ymddygiadau amgylcheddol cadarnhaol ydych chi’n meddwl sydd wedi cael eu 

hyrwyddo yn sgil gweithredu prosiectau a gyllidwyd gan y Cynllun, os o gwbl? 

 

5. Beth yw’r canlyniadau cadarnhaol anfwriadol sydd wedi deillio o’r Cynllun, os o gwbl? 

 

6. Beth oedd canlyniadau negyddol y Cynllun, os o gwbl? 

 

7. Beth oedd y canlyniadau negyddol anfwriadol sydd wedi deillio o’r Cynllun? 

Cwestiynau am Gyfeiriad y Cynllun yn y Dyfodol 

8. Sut y rhagwelir y bydd nifer y tunelli o wastraff a anfonir i dirlenwi yn newid yng 

Nghymru? A ragwelir y byddant yn cynyddu neu leihau? 

Sut mae’r amcanestyniad hwn yn effeithio ar ddichonoldeb y cynllun yn y dyfodol? 
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9. Mae’r nifer o safleoedd tirlenwi wedi gostwng o 24 yn 2015 i 19 yn 2019. Sut y 

rhagwelir y bydd y nifer o safleoedd tirlenwi yn newid yng Nghymru? 

(Annog: A ragamcenir y byddant yn cynyddu neu leihau? Pam ydych chi’n meddwl 

fod hynny? Pa broblemau/buddion a ddaw o ganlyniad i’r cynnydd/lleihad hwn?) 

 

10. Mae’r nifer o orsafoedd trosglwyddo gwastraff wedi aros fwy neu lai yn gyson rhwng 

220 a 226 rhwng 2015 a 2019. Sut y rhagwelir y bydd nifer y gorsafoedd trosglwyddo 

gwastraff yn newid yng Nghymru? 

(Annog: Pam ydych chi’n meddwl fod hynny? Pa broblemau/buddion a ddaw o 

ganlyniad i’r cynnydd/lleihad hwn?) 

 

11. Mae rhagolwg trethi Cymru (Diweddariad Mehefin 2021) yn rhagamcanu y bydd 

refeniw treth o’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn lleihau ychydig o £34 miliwn yn 2021-

22 i £32 miliwn yn 2025-26. Sut mae’r rhagamcan hwn yn effeithio ar ddichonoldeb y 

Cynllun yn y dyfodol? 

(Holi: Ydych chi’n meddwl bod rhaglen grantiau yn y dyfodol yn debygol?) 

 

12. Pa ddewisiadau cyllido eraill sy’n bod i gyllido prosiectau tebyg yn y dyfodol pe bai 

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn cael ei ddiddymu? 

 

13. O’ch arsylwadau, pa ffactorau allanol sydd wedi effeithio ar y Cynllun? 

(Annog: Covid-19, lleihad yn y defnydd o dirlenwi, newid agweddau at fyd natur a’r 

amgylchedd lleol, polisïau Llywodraeth Cymru a mentrau cymunedol eraill. Sut mae’r 

ffactorau allanol hyn wedi effeithio ar y Cynllun?) 

https://obr.uk/download/welsh-taxes-outlook-june-2021-update/
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Atodiad B – Theori Newid 
Nodiadau: 
Mae geiriad y Dangosyddion Perfformiad Allweddol wedi newid ychydig o’r testun gwreiddiol er mwyn eu dangos fel canlyniadau yn hytrach nag allbynnau. 
* ar sail dangosyddion perfformiad allweddol a ddiweddarwyd 
* as sail fersiwn hŷn o ddangosyddion perfformiad allweddol (ni chynhwyswyd yr holl fersiynau hŷn o ddangosyddion perfformiad allweddol yma) 
Mae’r testun sydd mewn llwyd yn rhoi cyd-destun ychwanegol. 

 

Ffactorau allanol 
Ffactorau y tu hwnt i reolaeth y prosiect a allai fod ag effeithiau anfwriadol cadarnhaol a negyddol ar waith a/neu effeithiau’r prosiect  

• COVID-19, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i rai prosiectau addasu i anghenion penodol neu ddod i ben yn gyfan gwbl (ee fe wnaeth rhai prosiectau addasu i ganolbwyntio eu gwaith ar ailddosbarthu 
bwyd i deuluoedd mewn angen; rhai prosiectau yn defnyddio rhywfaint o’r gyllideb i is-gontractwyr gan na allent ddefnyddio gwirfoddolwyr ar y pryd) 

• Lleihad yn y swm o wastraff a oedd yn cael ei anfon i dirlenwi ac yn y nifer o safleoedd tirlenwi a gorsafoedd trosglwyddo gwastraff (> 2,000 o dunelli y flwyddyn) a fydd yn lleihau’r cyllid sydd ar gael 
a’r nifer o ardaloedd sy’n gymwys 

• Newidiadau i bolisi Llywodraeth Cymru a allai effeithio ar amcanion Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ac ar gyflawni prosiectau, gan gynnwys newidiadau neu ddiweddariadau a 
wneir i’r Rhaglen Lywodraethu newydd, y Cynllun Gweithredu Adfer Natur, a strategaeth gwastraff Cymru 

• Polisïau, rhaglenni a phecynnau eraill o gymorth Llywodraeth Cymru sy’n canolbwyntio ar weithredu meysydd tebyg (ee cyflwynodd Llywodraeth Cymru drydydd pecyn o gymorth COVID-19 i 
gynyddu ymwybyddiaeth busnesau o’r Cynllun, gan arwain at ymgeiswyr ychwanegol dros y flwyddyn ddiwethaf) 

• Effeithiau prosiectau a sefydliadau eraill sydd ag amcanion tebyg (ee FareShare Cymru) 

• Newid ymddygiad ac agweddau cymunedau tuag at natur a’r amgylchedd (mae mynediad at lecynnau gwyrdd dros gyfnod COVID wedi newid agwedd er gwell tuag at yr amgylchedd) 

 

Mewnbynnau 

(yr adnoddau a ymrwymwyd a 
gweithgareddau a gyflawnwyd i 
gynhyrchu allbynnau prosiectau) 

Allbynnau 

(cynhyrchion uniongyrchol gweithgareddau prosiectau a gallant 
gynnwys mathau, lefelau a thargedau gwasanaethau i’w cyflwyno 

gan y prosiect) 

Canlyniadau 

(newidiadau penodol yn deillio o brosiectau; 
effeithiau tymor byr i dymor canolig) 

* Dangosyddion Perfformiad Allweddol ffurfiol  
Cynllun y Dreth Gwarediadau  

Effeithiau 

(newid sylfaenol, bwriadol ac anfwriadol, 
sy’n digwydd mewn sefydliadau, 

cymunedau, neu systemau o ganlyniad i 
weithgareddau prosect o fewn yr 

hirdymor) 

Adnoddau ariannol:  

• £1.5M cyfanswm cyllid y flwyddyn 
o £1.4m ar brosiectau 
o £0.1m ar weinyddu 

 
Adnoddau staff: 

• Llywodraeth Cymru – cyfarwyddo 
strategol a perchnogaeth o Gynllun y 
Dreth Gwarediadau wrth ddatblygu’r 
ddeddfwriaeth, gweithredu’r cynllun a 
goruchwylio gwaith y rhaglen  

• Cyngor Gweithedu Gwirfoddol 
Cymru – y corff aelodaeth 
cenedlaethol i sefydliadau gwirfoddol 
yng Nghymru.  Gweithredu’r Cynllun o 
dan gantract gyda Llywodraeth 
Cymru.  

Amrywiaeth  o brosiectau o dan arweiniad gwahanol sefydliadau o 
fewn cymunedau Cymru, sy’n disgyn o dan dair thema Cynllun 
Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi  
Manylir ar gategorïau ac enghreifftiau o brosiectau isod  
 

Canlyniadau cadarnhaol cyffredinol: 

• Cymunedau’n elwa o gyllid Cynllun y Dreth 
Gwarediadau * 

• Pobl yn ymwneud â’r Cynllun ac yn gwybod 
amdano (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac 
aelodau’r gymuned)* 

• Digwyddiadau/Sgyrsiau/Cyflwyniadau ennyn 
diddordeb neu ymgyrchoedd Codi 
Ymwybyddiaeth yn cael eu trefnu * 

• Cynhyrchu incwm * 

• Creu swyddi * 

• Diogelu swyddi* 

• Arbed neu leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 
/ carbon 

• Cynnig cyfleoedd hyfforddiant neu brofiad 
gwaith* 

• Denu ymwelwyr* 

Cyfraniadau at amcanion a 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru  

• Allyriadau sero net erbyn 2050 
• Mwy nag Ailgylchu – Strategaeth i 

wneud Economi Gylchol Cymru yn 
realiti 

Yr economi gylchol – cadw 
deunyddiau mewn defnydd ac osgoi 
gwastraff. Blaenoriaethau allweddol 
– dim gwastraff, atgyweirio, 
ailddefnyddio, ailweithgynhyrchu, 
carbon sero net a’r manteision o 
bontio i economi gylchol a ffordd un 
blaned o fyw. 

• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 
(deddfwriaeth) yr uchelgais, caniatâd 
a’r rhwymedigaeth gyfreithiol i wella’n 
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Mewnbynnau 

(yr adnoddau a ymrwymwyd a 
gweithgareddau a gyflawnwyd i 
gynhyrchu allbynnau prosiectau) 

Allbynnau 

(cynhyrchion uniongyrchol gweithgareddau prosiectau a gallant 
gynnwys mathau, lefelau a thargedau gwasanaethau i’w cyflwyno 

gan y prosiect) 

Canlyniadau 

(newidiadau penodol yn deillio o brosiectau; 
effeithiau tymor byr i dymor canolig) 

* Dangosyddion Perfformiad Allweddol ffurfiol  
Cynllun y Dreth Gwarediadau  

Effeithiau 

(newid sylfaenol, bwriadol ac anfwriadol, 
sy’n digwydd mewn sefydliadau, 

cymunedau, neu systemau o ganlyniad i 
weithgareddau prosect o fewn yr 

hirdymor) 

• Cynghorau Gwirfoddol Sirol – 
cymdeithas o sefydliadau gwirfoddol, 
mae 19 ohonynt, sy’n ymestyn dros y 
22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru. 
Cyngor i ymgeiswyr ar gymhwysedd; 
asesu ceisiadau prosiectau.  

• Amser/adnoddau cymunedau / 
sefydliadau i ddatblygu a chyflwyno 
ceisiadau  

• Amser pwyllgorau wrth asesu a 
chynghori ar geisiadau a gyflwynir hyd 
at gytuno ar brosiectau i’w cyllido  

 

Darparu data: 
• Gweithredwyr safleoedd tirlenwi 

– darparu data am safleoedd tirlenwi  

• Cyfoeth Naturiol Cymru – darparu 
data i adnabod ardaloedd cymwys  

 
 
 
 
 
 

• Cydberthynas gryfach â’r gymuned 

• Grwpiau cymunedol yn cael eu ffurfio mewn 
ymateb i weld bod y cyllid hwn ar gael yn 
golygu cymuned amgylcheddol gryfach yng 
Nghymru 

• Perchnogaeth leol, ennill sgiliau a phrofiadau 

• Grwpiau nad ydynt yn canolbwyntio’n 
uniongyrchol ar yr amgylchedd yn dod i 
ymwneud â gwaith amgylcheddol (ee 
elusennau iechyd meddwl yn defnyddio a gwella 
llecynnau gwyrdd i wella iechyd meddwl y 
gymuned ehangach) 

• Cymunedau yn ceisio am gyllid arall ar gyfer 
prosiectau sy’n bod eisoes neu brosiectau 
eraill yn sgil y profiad o ymwneud â’r Cynllun 
hwn 

• Codi ymwybyddiaeth o nodau llesiant fel 
rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol 

• Ennill dilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol 
(nifer o ddilynwyr unigol a gofrestrwyd)* 

• Rhagamcan o arbedion costau (£)* 

llesiant diwylliannol, amgylcheddol ac 
economaidd  

• Y Rhaglen Lywodraethu 
ac iddi’r nod o Gymru iach, ddiogel a 
llewyrchus lle mae pawb yn gallu 
cyfrannu a chyrraedd eu llawn botensial. 
o Symud Cymru Ymlaen 2016-2021 
o Ffyniant i Bawb: y Strategaeth 

Genedlaethol 
o Y Rhaglen Lywodraethu 2021-2026 

• Cynllun Gweithredu Adfer Natur 
(2016 and 2020) 
ei nod yw atal a gwrthdroi’r dirywiad 
mewn bioamrywiaeth  

• Strategaeth Tlodi Plant 
gwella canlyniadau i aelwydydd incwm 
isel 

• Deddf Teithio Llesol 
Ei nod yw rhwydwaith o lwybrau 
diogel, uniongyrchol, cydlynus ar 
gyfer cerdded a beicio  

• Law yn llaw at Iechyd Meddwl 
Strategaeth trawslywodraethol ar 
gyfer gwella iechyd meddwl a 
gwasanaethau iechyd meddwl  

• Pwysau Iach: Cymru Iach  
Ei nod o atal a lleihau gordewdra yng 
Nghymru  

• Symud Cymru Ymlaen 

• Tuag at Ddyfodol Diwastraff 
Nod o leihau gwastraff yn sylweddol 
erbyn 2050 a chyflawni sefyllfa o ddim 
gwastraff (lle caiff pob gwastraff ei 
ailddefnyddio neu ei ailgylchu erbyn 
2050 

• Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed 
Peillio 
Ei nod yw gwella amodau i bryfed peillio 
a cheisio atal a gwrthdroi eu dirywiad 
yng Nghymru  

• Cymru ddi-dipio 

Bioamrywiaeth Bioamrywiaeth 

Categorïau o brosiectau 
bioamrywiaeth  

• Gwella amodau i helpu 
rhywogaethau cynhenid, 
peillwyr a darparu 
cyfleoedd i blannu o’r 
newydd 

• Adfer, cynnal a gwella 
cynefinoedd naturiol  

• Ennyn diddordeb ac annog 
cyfranogiad a dealltwriaeth 
i orseddu a chadarnhau 
bioamrywiaeth  

Enghreifftiau o fathau o 
brosiectau bioamrywiaeth  

• Prosiectau sy’n diogelu 
rhywogaethau 

• Cynnal a gwella 
cynefinoedd i wella amodau 
rhywogaethau lleol 

• Digwyddiadau, dyddiau 
hyfforddi a sesiynau 
ysgolion i helpu ennyn 
diddordeb ac addysgu plant 
mewn natur 

• Prosiectau adfywio 
coetiroedd naturiol 

• Gwell amodau i rywogaethau cynhenid a 
pheillwyr* 

• Cynnydd mewn rhywogaethau cynhenid a 
pheillwyr / plannu coed cynhenid * 

• Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol* 

• Mwy o ymwybyddiaeth o bwysigrwydd a 
materion bioamrywiaeth* 

• Mwy o ymwneud gan y gymuned wrth 
ymdrin â materion bioamrywiaeth* 

• Llai o rywogaethau goresgynnol / rheoli 
safleoedd o rywogaethau estron 
goresgynnol * 

• Gwella coetiroedd a gwella prosesau rheoli 
coetiroedd * 

• Gwell rheolaeth o dirweddau a 
dalgylchoedd* 
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Mewnbynnau 

(yr adnoddau a ymrwymwyd a 
gweithgareddau a gyflawnwyd i 
gynhyrchu allbynnau prosiectau) 

Allbynnau 

(cynhyrchion uniongyrchol gweithgareddau prosiectau a gallant 
gynnwys mathau, lefelau a thargedau gwasanaethau i’w cyflwyno 

gan y prosiect) 

Canlyniadau 

(newidiadau penodol yn deillio o brosiectau; 
effeithiau tymor byr i dymor canolig) 

* Dangosyddion Perfformiad Allweddol ffurfiol  
Cynllun y Dreth Gwarediadau  

Effeithiau 

(newid sylfaenol, bwriadol ac anfwriadol, 
sy’n digwydd mewn sefydliadau, 

cymunedau, neu systemau o ganlyniad i 
weithgareddau prosect o fewn yr 

hirdymor) 

• Creu dolydd blodau gwyllt i 
ddarparu bwyd i bryfed 
peillio 

• Rheoli rhywogaethau 
goresgynnol 

• Rheoli coetiroedd 

• Creu safleoedd plannu 
cyfeillgar i beillwyr fel rhan 
o raglen ehangach i reoli 
cynefinoedd  

• Creu, rheoli a gwella cynefin arbenigol â 
Blaenoriaeth Adran 7 * 

• Cynnydd mewn plannu gwrychoedd a gwella 
rheolaeth gwrychoedd * 

• Digwyddiadau annog cyfranogi (nifer o 
ddigwyddiadau) * 

• Safleoedd plannu peillwyr-gyfeillgar yn cael 
eu creu fel rhaglen ehangach o reoli 
cynefinoedd  * 

• Rhannu cofnodion / data monitro * 

• Targedu rhywogaethau â Blaenoriaeth Adran 
7  

Ei nod yw creu Cymru sy’n rhydd o’r 
niwed cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol a achosir gan dipio 
anghyfreithlon  

• Coetiroedd i Gymru 
Gyda’r nod o greu coetiroedd amrywiol o 
ansawdd uchel ledled Cymru  

• Deddf yr Amgylchedd  
Ei nod yw mabwysiadu dull newydd, 
mwy integredig o reoli’n adnoddau 
naturiol er mwyn cyflawni 
cynaliadwyedd hirdymor  

o Polisi Adnoddau Naturiol 
sy’n pennu’r blaenoriaethau, 
risgiau a chyfleoedd ar gyfer 
rheoli’n adnoddau naturiol mewn 

modd cynaliadwy. 
 
Dylanwadu ar bolisïau newydd y 
llywodraeth 

• Gallai llwyddiant prosiectau 
ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru i 
gyflwyno polisïau neu fentrau 
newydd ee caffis a chanolfannau 
atgyweirio etc.) i gefnogi’r 
gweithgareddau hyn (yn enwedig 
wrth i gyllid treth tirlenwi leihau) 

 
Gwell ymwybyddiaeth gyhoeddus o 
faterion a phrosiectau  

• Rhannu gwybodaeth ar fanteision y 
prosiectau i’r cyhoedd yn ehangach  

 
Buddion cymdeithasol ehangach: 

• Gwell iechyd meddwl a chorfforol yn 
sgil gwell mynediad at lecynnau 
gwyrdd a chyfleusterau cymunedol 
etc 

• Mwy o deimlad o gymuned 

Lleihau Gwastraff Lleihau Gwastraff 

Categorïau o brosiectau lleihau 
gwastraff 

• Annog atal, ailddefnyddio, 
adfer ac ailgylchu gwastraff 

• Lleihau gwastraff bwyd ac 
ailddosbarthu bwyd dros 
ben 

• Ennyn diddoreb a 
dealltwriaeth i alluogi’r 
pontio at economi gylchol 
lle mae adroddau’n parhau 
i gael eu defnyddio a 
gwastraff yn cael ei weld fel 
adnodd  

Mathau o brosiectau lleihau 
gwastraff 

• Digwyddiadau 
ailddefnyddio 

• Caffis atgyweirio ac 
ailddefnyddio 

• Canolfannau bwyd dan 
arweiniad cymunedau sy’n 
dargyfeirio wastraff o 
safleoedd tirlenwi a mynd 
i’r afael â gwastraff bwyd 

• Cryfhau rhwydweithiau 
ailddefnyddio, atgyweirio ac 
ailgylchu dan arweiniad y 
gymuned trwy ennyn 
diddordeb, addysgu a 
grymuso’r boblogaeth leol  

• Dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi * 

• Lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff 
posibl*  

• Incwm a arbedwyd (llai treth tirlenwi a 
dalwyd) / incwm a gynhyrchwyd * 

• Gwell iechyd a sefydlogrwydd tymor byr i’r 
rheini a dderbyniodd fwyd dros ben a 
ailddosbarthwyd * 

• Annog rhwystro, ailddefnyddio, adfer ac 
ailgylchu gwastraff (nifer o fentrau) * 

• Annog a chefnogi dealltwriaeth i alluogi 
gweld gwastraff fel adnodd (nifer o fentrau) 
* 

• Nifer o bobl a gafodd eu helpu (gan gynnwys 
cyfraniad at liniaru tlodi bwyd neu dlodi 
materol os yw’n addas i’r mesur) * 

• Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau 
fel compostio (nifer o fentrau) * 

Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach 

Categorïau o brosiectau 
gwelliannau amgylcheddol 
ehangach  

• Creu llecynnau cymunedol 
gwyrdd a chefnogi seilwaith 
gwyrdd 

Mathau o brosiectau 
gwelliannau amgylcheddol 
ehangach 

• Creu amwynderau awyr 
agored (ee lleoedd tyfu 
bwyd, llwybrau coetiroedd) 

• Cynyddu arwynebedd llecynnau gwyrdd * 

• Gwella ansawdd llecynnau gwyrdd * 

• Mynediad rhwyddach at lecynnau gwyrdd * 

• Gwella dŵr cymunedol a chefnogi seilwaith 
gwyrdd * 
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Mewnbynnau 

(yr adnoddau a ymrwymwyd a 
gweithgareddau a gyflawnwyd i 
gynhyrchu allbynnau prosiectau) 

Allbynnau 

(cynhyrchion uniongyrchol gweithgareddau prosiectau a gallant 
gynnwys mathau, lefelau a thargedau gwasanaethau i’w cyflwyno 

gan y prosiect) 

Canlyniadau 

(newidiadau penodol yn deillio o brosiectau; 
effeithiau tymor byr i dymor canolig) 

* Dangosyddion Perfformiad Allweddol ffurfiol  
Cynllun y Dreth Gwarediadau  

Effeithiau 

(newid sylfaenol, bwriadol ac anfwriadol, 
sy’n digwydd mewn sefydliadau, 

cymunedau, neu systemau o ganlyniad i 
weithgareddau prosect o fewn yr 

hirdymor) 

• Dod â llecynnau sydd wedi 
eu hesgeulso yn ôl at 
ddefnydd y gymuned 

• Cynnal neu wella 
cyfleusterau cymunedol 

• Gosod mesurau 
effeithlonrwydd adnoddau 
/ ynni adnewyddadwy 

• Diweddaru cyfleusterau 
gyda dewisiadau cydnaws â 
byd natur  

• Creu a gwella ffermydd 
cymunedol 

• Gwelliannau i neuaddau 
cymunedol fel eu bod yn 
gweddu’n well i anghenion 
presennol y gymuned leol 

• Adnewyddu cyfleusterau 
cymunedol (megis eglwysi) i 
wella effeithlonrwydd ynni 

• Gwella a helaethu adeiladau 
cymunedol a llecynnau awyr 
agored 

• Darparu llecynnau 
cymunedol gwyrdd  

• Cynnydd yn y defnydd o lecynnau awyr 
agored a gwyrdd ac o gyfleusterau newydd * 

• Gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau / 
gosod mesurau effeithlonrwydd adnoddau * 

• Cynnydd yn y defnydd o ynni 
adnewyddadwy / ynni adnewyddadwy a 
gynhyrchir / mesurau ynni adnewyddadwy a 
gaiff eu gosod * 

• Defnyddio mwy o gynhyrchion cynaliadwy * 

• Creu toeau gwyrdd neu waliau gwyrdd * 

• Creu llecynnau tyfu cymunedol * 

• Diogelu a gwella nodweddion treftadaeth * 

• Glanhau llwybrau, ymylon ffyrdd a morlinau 
* 

• Rheoli a gwella llynnoedd a chyrsiau dŵr * 

• Dod â lleoedd sydd wedi cael eu hesgeulso 
yn ôl i ddefnydd cymunedol * 

• Swm o wastraff a gaiff ei ddargyfeirio o 
dirlenwi (tunelli) * 

• Bagiau o wastraff a gaiff eu casglu (nifer o 
fagiau) * 

• Creu llwybrau beicio neu gerdded * 

• Diweddaru cyfleusterau â dewisiadau 
cydnaws â byd natur * 

• Derbyn gwobrau Baner Werdd * 

• Rheoli rhywogaethau estron goresgynnol * 

• Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er 
enghraifft neuaddau cymunedol * 

• Plannu coed cynhenid * 

• Creu ystafelloedd dosbarth chwarae / 
cyfarfod / awyr agored * 

• Creu lleoedd cydnaws â pheillwyr * 
Noder: mae canlyniadau cymdeithasol eraill o 
dan ganlyniadau cyffredinol yn berthnasol yma yn 
ogystal. 

• Cymunedau sy’n gallu gwrthsefyll yr 
hinsawdd yn well 

• Mwy o ymwybyddiaeth ymysg 
cymunedau lle caiff gwastraff ei 
weld fel adnodd  
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Tybiaethau (mewnbynnau i allbynnau) 
Ynglŷn ag unigolion sy’n gweithredu’r ymyrraeth 

Tybiaethau (allbynnau i ganlyniadau) 
Ynglŷn â’r newidiadau cynnar a gyflawnir gan yr 

ymyrraeth  

Tybiaethau (allbynnau i effeithiau) 
Ynglŷn â’r buddion a gynhyrchir a’r effeithiau anfwriadol 

posibl 
• Bod y rheini sy’n ymgeisio am gyllid yn gwybod am Gynllun y Dreth 

Gwarediadau ac yn gwybod sut i wneud cais. 

• Bod angen am gyllid yn y gymuned i wrthbwyso effeithiau negyddol safleoedd 
tirlenwi a gorsafoedd trosglwyddo gwastraff. 

• Bod yr adnoddau a’r sgiliau sydd eu hangen i ymgeisio am y prosiectau a’u 
cyflawni ar gael neu y gellir eu cael o fewn y gymuned. 

• Bydd gan gyfranogwyr yr wybodaeth dechnegol ofynnol i ddatblygu a 
gweithredu rhai prosiectau a all ofyn am rywfaint o arbenigedd technegol. 

• Prosiectau’n cael eu cynllunio’n dda a’u 
hystyried yn drwyadl. 

• Bod ymrwymiad gan wirfoddolwyr ac 
arweinwyr prosiectau i weithredu’r prosiect o’r 
cychwyn i’r diwedd. 

• Bod capasiti i fonitro canlyniadau ac effeithiau. 

• Bod monitro canlyniadau ac effeithiau yn gyson 
rhwng prosiectau a’i gilydd. 

• Bod cyfranogwyr yn ymwybodol o’r prosesau 
sydd ar waith os yw pethau’n mynd o’i le. 

• Bod prosiectau yn gynaliadwy yn yr hirdymor ac y 
bydd gweithio tuag at hyn drwy’r cyfnod cyllido. 

• Bydd monitro parhaus yn cael ei sefydlu er mwyn 
asesu effeithiau hirdymor. 

• Defnydd a pherchnogaeth gymunedol o unrhyw 
asedau a gaiff eu creu neu eu gwella. 

 

Gweithgareddau atodol sydd eu hangen i helpu cyflawni’r newidiadau (tybiaethau)  

• Ymdrechion marchnata ar waith o godi ymwybyddiaeth o’r Cynllun a’r cyllid 
sydd ar gael. 

• Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn 
cynnal digwyddiadau ‘cyfarfod y cyllidwr’ i rhannu syniadau am brosiectau, 
codi ymwybyddiaeth ac ateb cwestiynau. 

• Trefnu bod cwestiynau cyffredin ar gael ar wefan a dogfen ganllawiau i helpu 
ymgeiswyr posibl i ddeall gofynion cymhwysedd a’r broses ymgeisio. 

• Y Porth Ymgeisio Amlbwrpas (MAP) newydd, sy’n rhoi proses ymgeisio wedi’i 
symleiddio  

• Swyddogion cymorth cyllid/grantiau yn cynnig help gydag ysgrifennu ceisiadau 
prosiectau. 

• Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cynnig pwynt cyswllt cyntaf i 
ymgeiswyr. 

• Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn sicrhau bod ganddynt drefniadau llywodraethu 
trylwyr ar waith ar gyfer gwiriadau diwydrwydd dyladwy a wneir fel rhan o’r 
broses ymgeisio. 

• Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn cynnig help gyda cheisiadau i sefydliadau o 
fewn eu hawdurdodaeth. 

• Panel o arbenigwyr yn adolygu ceisiadau 
prosiectau i sicrhau eu bod wedi eu cynllunio’n 
dda a’u hystyried yn drylwyr ac y byddant yn 
cyflawni’r canlyniadau/effeithiau llesol a 
ddeisyfir. 

• Cymorth yn cael ei ddarparu i brosiectau i helpu 
prosiectau i symud ymlaen a chyflawni eu 
hamcanion.  

 

 



 

137 
 

Atodiad C – Dangosyddion Perfformiad Allweddol  

 
Tabl C: Cynnydd o gymharu â Dangosyddion Perfformiad Allweddol gwreiddiol 
Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi 

* Mae’n Dynodi Dangosyddion Perfformiad Allweddol cyfredol (diwygiedig)  

Teitl y Targed Swm y 

Targed 

Dangoswyd Uned Mesur a 

Hunan-

adroddwyd  

Targedau Cyffredinol    

Dilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol a 

ddenwyd (bydd angen ichi gofnodi llinell 

sylfaen cyn ichi gychwyn dangos hyn) 

41,971 83,452

  

Nifer o ddilynwyr 

unigol a 

gofrestrwyd 

Allyriadau nwyon tŷ gwydr a arbedwyd 6,250 34,790

  

Tunelli o CO2e 

neu enghreifftiau 

Incwm a gynhyrchwyd 85,773 79,176 £ 

Swyddi a grewyd 85 44  Nifer 

Swyddi a ddiogelwyd 121 141  Nifer 

Nifer o gymunedau’n elwa o gyllid y Cynllun* 1,168 491  Nifer 

Nifer o bobl sy’n ymwneud ac yn cael eu 

hysbysu (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac 

aelodau cymunedol) * 

543,606 1,088,983 Nifer 

Arbedion costau rhagamcanol 201,053 1,516,941 £ 

Sgyrsiau/cyflwyniadau/digwyddiadau ennyn 

diddordeb a gynhaliwyd *   

2,729 1,089  Nifer 

Cyfleoedd hyfforddiant neu brofiad gwaith a 

gynigiwyd  

7,081 4,757  Nifer 

Ymwelwyr a ddenwyd 252,160 518,865 Nifer 
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Targedau Bioamrywiaeth    

Cynnwys a chefnogi cyfranogiad a 

dealltwriaeth i orseddu a chadarnhau 

bioamrywiaeth * 

6,834 1,471 Nifer o fentrau 

Digwyddiadau ennyn diddordeb 582 439 Nifer o 

ddigwyddiadau 

Gwrychoedd a blannwyd neu a reolwyd 94 62 Nifer o wrychoedd 

Gwella amodau i helpu rhywogaethau 

cynhenid, pryfed peillio a rhoi cyfleoedd i 

blannu o’r newydd * 

696 186 Nifer o fentrau 

Safleoedd o rywogaethau estron 

goresgynnol a reolwyd * 

852 45 Nifer o fentrau 

Tirwedd neu ddalgylch a reolwyd 50 41 Nifer o safleoedd 

Coed cynhenid a blannwyd 11,769 11,357 Nifer o goed  

Safleoedd o blanhigion peillwyr-gyfeillgar a 

grewyd fel rhan o raglen ehangach i reoli 

cynefinoedd* 

219 107 Nifer o fentrau 

Cofnodion / data monitro a rannwyd 5,344 4,239 NIfer o gofnodion 

Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol * 579 166 Nifer o 

gynefinoedd 

Rhywogaethau Adran 7 a dargedwyd 513 225 Nifer o 

rywogaethau 

Cynefinoedd arbenigol Adran 7 a gafodd eu 

creu, rheoli neu wella  

216 412 Nifer o 

gynefinoedd 

Coetir a reolwyd* 1,337 300 Nifer o fentrau 

Targedau Lleihau Gwastraff    

Annog rhwystro, ailddefnyddio, adfer ac 

ailgylchu gwastraff * 

8,579 962 Nifer o fentrau 
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Annog a chefnogi dealltwriaeth i alluogi i 

wastraff gael ei weld fel adnodd * 

1,902 768 Nifer o fentrau 

Incwm a gynhyrchwyd 39,825 135,308 £ 

Pobl a gafodd eu helpu (gan gynnwys 

cyfraniad at liniaru tlodi bwyd neu faterol os 

yw’n addas i’r mesur) 

9,646 19,557 Nifer o bobl 

Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau 

megis compostio * 

125 66 Nifer o fentrau 

Tunelli a ddargyfeiriwyd o safleoedd tirlenwi  3,404 25,536 Tunelli 

Tunelli a ailgylchwyd 23 4,364 Tunelli 

Tunelli a leihawyd 1,143 25,139 Tunelli 

Tunelli a ailddefnyddiwyd 639 310 Tunelli 

Targedau Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach 

Swm o wastraff a ddargyfeiriwyd o 

safleoedd tirlenwi  

1,734 565 Tunelli 

Arwynebedd neu Km o lwybrau / lleiniau 

ymyl ffordd / morlinau a lanhawyd  

1,239 2,533 Km 

Bagiau o wastraff a gasglwyd  2,155 1,868 Nifer o fagiau 

Dod â llecynnau diffaith a esgeuluswyd yn ôl 

i ddefnydd cymunedol * 

268 41 Nifer o fentrau 

Ardaloedd tyfu cymunedol a grewyd  47 31 Nifer o ardaloedd 

Creu a gwella dŵr a llecynnau gwyrdd 

cymunedol a chefnogi seilwaith wyrdd* 

172 81 Nifer o fentrau 

Llwybrau beicio neu gerdded a grewyd 32 17 Nifer o lwybrau 

beicio neu 

gerdded 

Cyfleusterau a ddiweddarwyd gyda 

dewisiadau amgen cyfeillgar â natur * 

42 20 Nifer o 

gyfleusterau 
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Dyfarniadau Baner Werdd a dderbyniwyd 3 3 Nifer o 

ddyfarniadau 

Toeau gwyrdd neu waliau gwyrdd a grewyd  12 5 Nifer o waliau / 

toeau 

Llecynnau gwyrdd a grewyd neu a gafodd 

eu gwella 

1,152 88 Nifer o leoedd 

Grwpiau neu bobl yn defnyddio cyfleusterau 

newydd 

28,794 413,733 Nifer o bobl / 

grwpiau 

Nodweddion treftadaeth a gafodd eu 

gwarchod neu eu gwella 

23 24 Nifer o 

nodweddion 

Rhywogaethau estron goresgynnol a 

reolwyd 

84 25 Nifer o 

rywogaethau 

Cynnal neu gwella cyfleusterau cymunedol, 

er enghraifft neuaddau cymunedol * 

104 41 Nifer o fentrau 

Coed cynhenid a blannwyd 6,780 2,510 Nifer o goed 

Lleoedd chwarae / cyfarfod / ystafelloedd 

dosbarth awyr agored a grewyd  

1,138 24 Nifer a grewyd 

Ardaloedd peillwyr-gyfeillgar a grewyd  157 50 Nifer a grewyd 

Llynnoedd a chyrsiau dŵr a gafodd eu rheoli 

a’u gwella 

128 77 Nifer a gafodd eu 

creu / eu gwella 

Ynni adnewyddadwy a gynhyrchwyd  16 11 Dd/B 

Mesurau ynni adnewyddadwy a osodwyd * 17 8 Nifer o fesurau a 

osodwyd 

Mesurau effeithlonrwydd adnoddau a 

osodwyd * 

48 26 Nifer o fesurau a 

osodwyd 
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Atodiad D – Strategaeth Samplu 

Strategaeth Samplu – Arolygon 

Rhanddeiliad Diffiniad Poblogaeth Dull Samplu Amcan Samplu Ffrâm Samplu 

Deiliaid 

grantiau 

Ymgeiswyr i Gynllun 

Cymunedau y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi a 

fu’n llwyddiannus (ar draws 

cylchoedd cyllido 1 i 5). 

Sampl poblogaeth gyfan – mae’r ffrâm 

samplu yr un fath â’r boblogaeth a 

bydd pob aelodau o’r ffrâm samplu 

mae gennym eu manylion cyswllt yn 

cael eu cynnwys yn y sampl a byddwn 

yn cysylltu â nhw. Cydnabyddwn na 

fydd cyfraddau ymateb yn 100%. 

Casglu data o’r holl 

boblogaeth ac y gellir 

dweud ei fod yn 

gynrychioliadol. 

Poblogaeth gyfan – 

i’w ddarparu gan 

Gymdeithas 

Llywodraeth Leol 

Cymru. 

Ymgeiswyr 

aflwyddiannus 

Ymgeiswyr i’r Cynllun a fu’n 

aflwyddiannus (ar draws 

cylchoedd cyllido 1 i 5). 

Bydd ffrâm samplu o ymgeiswyr 

aflwyddiannus a’u manylion cyswllt yn 

cael ei ddarparu gan Gyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru. 

Cysylltir â phob aelod o’r ffrâm 

samplu. Cydnabyddwn na fydd 

cyfraddau ymateb yn 100%. 

Casglu data gan gymaint o 

ymgeiswyr aflwyddiannus 

â phosibl. Nid ydym yn 

disgwyl cyfradd ymateb 

uchel gan y grŵp hwn o 

randdeiliaid. 

Ffrâm Samplu o’r 

boblogaeth gyfan – 

i’w darparu gan 

Gyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru 

(os gellir rhannu hyn 

gydag  Eunomia). 
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Rhanddeiliad Diffiniad Poblogaeth Dull Samplu Amcan Samplu Ffrâm Samplu 

Cymdeithas 

Llywodraeth 

Leol Cymru 

(yn cynrychioli 

22 o 

Gynghorau 

Cymru) 

Unigolion o fewn 

Cymdeithas Llywodraeth 

Leol Cymru sydd â 

gwybodaeth o’r Cynllun 

neu y mae gweithgareddau 

ac amcanion y Cynllun yn 

debygol o fod yn berthnasol 

iddynt. Bydd hyn yn 

cyfyngu’r arolwg i’r 

awdurdodau lleol hynny 

sydd â safleoedd cymwys 

ar gyfer safleoedd y 

Cynllun. 

Sampl poblogaeth gyfan – mae’r ffrâm 

samplu yr un fath â’r boblogaeth a 

bydd pob aelodau o’r ffrâm samplu 

mae gennym eu manylion cyswllt yn 

cael eu cynnwys yn y sampl a byddwn 

yn cysylltu â nhw. Cydnabyddwn na 

fydd cyfraddau ymateb yn 100%. 

Casglu data perthnasol 

gan randdeiliaid o 

Gymdeithas Llywodraeth 

Leol Cymru (cymaint â 

phosibl) sydd â’r 

wybodaeth berthnasol. 

Poblogaeth gyfan 

(cynghorau lleol 

Cymru sydd â 

safleoedd cymwys 

ar gyfer y Cynllun) 

i’w ddarparu gan 

Gyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru47. 

Cynghorau 

Gwirfoddol 

Sirol 

Unigolion o fewn 

Cynghorau Gwirfoddol Sirol 

sydd wedi ymwneud yn y 

broses ymgeisio am 

brosiectau. 

Sampl poblogaeth gyfan – mae’r ffrâm 

samplu yr un fath â’r boblogaeth a 

bydd pob aelodau o’r ffrâm samplu 

mae gennym eu manylion cyswllt yn 

cael eu cynnwys yn y sampl a byddwn 

yn cysylltu â nhw. Cydnabyddwn na 

fydd cyfraddau ymateb yn 100%. 

Casglu data perthnasol 

gan randdeiliaid o 

Gynghorau Gwirfoddol 

Sirol (cymaint â phosibl) 

sydd â gwybodaeth 

berthnasol. 

 

Poblogaeth gyfan 

(19 Cyngor 

Gwirfoddol Sirol) i’w 

ddarparu gan 

Gyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru. 

 
47 Ni wnaeth awdurdodau lleol o dan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gymryd rhan mewn arolygon na chyfweliadau a oedd yn anelu’n benodol at y grŵp hwnnw, er i 
brosiectau awdurdodau lleol gael eu cynnwys yn ein harolwg o brosiectau llwyddiannus y Cynllun. Roedd hyn oherwydd yr her o adnabod cyfranogwyr awdurdodau lleol a 
oedd â phrofiad a gwybodaeth berthnasol o’r Cynllun i gymryd rhan mewn arolygon a chyfweliadau heb gael eu hadnabod. 
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Rhanddeiliad Diffiniad Poblogaeth Dull Samplu Amcan Samplu Ffrâm Samplu 

Cyswllt 

Amgylchedd 

Cymru 

Aelodau o Gyswllt 

Amgylchedd Cymru sydd â 

gwybodaeth a phrofiad 

perthnasol o’r Cynllun, neu 

sydd â diddordeb yn amcan 

y Cynllun. 

Bydd Cyswllt Amgylchedd Cymru yn 

darparu rhestr o aelodau a fydd yn 

bodloni’r diffiniad poblogaeth. Bydd 

sampl bwriadol yn cael ei ddewis o’r 

rhestr hon, ar sail: 

- Graddau gwybodaeth a phrofiad o’r 

Cynllun. 

- Cynrychiolaeth o gyrff 

anllywodraethol ar draws 

blaenoriaethau’r Cynllun, themâu 

prosiectau a rhanbarthau. 

E-bost gyda dolenni i’r 

arolwg o ddeiliaid grantiau 

ac ymgeiswyr 

aflwyddiannus. 

Niferoedd 

cyfranogwyr yn 10. 
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Rhanddeiliad Diffiniad Poblogaeth Dull Samplu Amcan Samplu Ffrâm Samplu 

Gweithredwyr 

Safleoedd 

Tirlenwi 

Unigolion sydd â rhywfaint 

o brofiad/ymwybyddiaeth 

o’r Cynllun a phrosiectau 

cysylltiedig a sydd â 

diddordeb yn y Cynllun a’i 

weithgareddau a’i 

amcanion, lle bo hyn yn 

bosibl. 

Poblogaeth gyfan gweithredwyr 

tirlenwi yng Nghymru. 

Casglu gwybodaeth 

ynghylch: 

- Graddau gwybodaeth o’r 

cynllun. 

- A ydynt yn derbyn 

unrhyw adroddiadau 

cynnydd. 

- Beth yn eu barn nhw y 

dylai’r Cynllun ddatblygu i’r 

dyfodol (angen cyd-destun 

cefndir). 

- Sut mae arnynt eisiau 

cael eu cydnabod am 

gyfrannu i dreth ar y 

Cynllun yn y dyfodol. 

Niferoedd 

cyfranogwyr yn 18. 

Nodir ei bod yn 

debygol na fydd pob 

gweithredwr tirlenwi 

yn ymwneud â’r 

arolwg yn sgil 

gwybodaeth neu 

ymwybyddiaeth 

gyfyngedig o’r 

Cynllun. 
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Strategaeth Samplu – Cyfweliadau 

Rhanddeiliad Diffiniad Poblogaeth Dull Samplu Rhif 

Cyfranogwr 

Amcan Samplu Sampl i gynnwys (gall cyfweliadau 

fodloni sawl maen prawf neu 

gynnwys grwpiau) 

Deiliaid 

grantiau 

Ymgeiswyr i Gynllun 

Cymunedau y Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi 

a fu’n llwyddiannus (ar 

draws pob cylch 

cyllido). 

Bwriadol 4 
Ceisio hynny ag y bo 

modd o amrywiant:  

- Prosiectau llwyddiannus 

/ llai llwyddiannus. 

- Gwahanol ardaloedd; 

cylchoedd cyllido; 

themâu. 

Cymysgedd o’r canlynol: 

- Prosiectau llwyddiannus a llai 

llwyddiannus. 

- Prosiectau gwledig, trefol a 

maestrefol. 

- Prosiectau ar draws y themâu. 

- Prosiectau o gylchoedd cyllido 

cynharach a mwy diweddar. 

Penderfynir hyn trwy drafodaethau 

gyda Llywodraeth Cymru, Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac 

adolygiad o ffurflenni monitro 

prosiectau. 
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Rhanddeiliad Diffiniad Poblogaeth Dull Samplu Rhif 

Cyfranogwr 

Amcan Samplu Sampl i gynnwys (gall cyfweliadau 

fodloni sawl maen prawf neu 

gynnwys grwpiau) 

Ymgeiswyr 

aflwyddiannus 

Ymgeiswyr i’r Cynllun 

a fu’n aflwyddiannus 

(ar draws pob cylch 

cyllido). 

Bwriadol 4 Achos allweddol / achos 

nodweddiadol: 

- Ymgeiswyr 

aflwyddiannus a aeth 

ymlaen i gyflawni 

prosiectau trwy fodd arall 

(2). 

- Ymgeiswyr 

aflwyddiannus nad aeth 

ymlaen i gyflawni 

prosiectau trwy fodd arall 

(2). 

- Ymgeiswyr a oedd yn 

gallu siarad am eu 

profiadau gyda’r broses 

ymgeisio (4). 

- 2 gyfranogwr a aeth ymlaen i gyflawni 

eu prosiect trwy fodd arall. 

- 2 gyfranogwr nad aeth ymlaen i 

gyflawni prosiectau trwy fodd arall.  

Penderfynir hyn gan y rheini sy’n 

ymateb i’r arolwg o ymgeiswyr 

aflwyddiannus. 
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Rhanddeiliad Diffiniad Poblogaeth Dull Samplu Rhif 

Cyfranogwr 

Amcan Samplu Sampl i gynnwys (gall cyfweliadau 

fodloni sawl maen prawf neu 

gynnwys grwpiau) 

Cyngor 

Gweithredu 

Gwirfoddol 

Cymru 

Unigolion o fewn 

Cyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru 

sydd â phrofiad / 

ymwybyddiaeth o’r 

Cynllun, ei 

weinyddiaeth, proses 

ddyfarnu a rheoli a 

monitro prosiectau. 

Bwriadol Hyd at 4 
Hysbyswyr allweddol: 

- Unigolion sydd â 

gwybodaeth allweddol yn 

ymwneud â 

chwestiynau’r ymchwil. 

Unigolion sydd â gwybodaeth a 

phrofiad o’r canlynol: 

- Gweinyddu Cynllun y Dreth 

Gwarediadau. 

- Y broses ddyfarnu. 

- Rheoli a monitro prosiectau. 

- Unigolion allweddol a grybwyllwyd 

gan Lywodraeth Cymru. 

Panel 

Cynghori  

Arbenigol y 

Cynllun  

Aelodau presennol 

Panel Cynghori 

Arbenigol y Cynllun 

sy’n adolygu 

ceisiadau i’r Cynllun. 

Bwriadol Hyd at 4 
Hysbyswyr allweddol: 

- Unigolion sydd â 

gwybodaeth allweddol yn 

ymwneud â 

chwestiynau’r ymchwil. 

Unigolion sydd â gwybodaeth a 

phrofiad o’r canlynol: 

- Adolygu ceisiadau. 

- Y broses ddyfarnu. 

- Y broses adolygu ar hyn o bryd, yn y 

gorffennol, a sut mae wedi newid dros 

y blynyddoedd. 

Penderfynir hyn gan Eunomia mewn 

cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a 

Chyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru. 
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Rhanddeiliad Diffiniad Poblogaeth Dull Samplu Rhif 

Cyfranogwr 

Amcan Samplu Sampl i gynnwys (gall cyfweliadau 

fodloni sawl maen prawf neu 

gynnwys grwpiau) 

Llywodraeth 

Cymru 

 

Unigolion o fewn 

Llywodraeth Cymru 

sydd â gwybodaeth a 

phrofiad perthnasol o 

gydnawsedd y Cynllun 

â pholisi a 

deddfwriaeth 

berthnasol a 

blaenoriaethau 

allweddol.  

 

Bwriadol 3 

 

Hysbyswyr allweddol: 

- Unigolion sydd â 

gwybodaeth allweddol yn 

ymwneud â 

chwestiynau’r ymchwil. 

Arbenigwyr polisi ar gyfer pob thema: 

1 - Bioamrywiaeth 

1 – Gwelliannau amgylcheddol 

ehangach  

1 – Lleihau gwastraff a dargyfeirio o 

dirlenwi. 

Fel dewis arall, gellid grwpio hwn yn ôl 

blaenoriaeth polisi.  

Eunomia i awgrymu unigolion i’w 

cyfweld (manylion cyswllt wedi cael eu 

darparu gan Lywodraeth Cymru). 

Cyfoeth 

Naturiol 

Cymru 

 

Unigolion o fewn Cyfoeth 

Naturiol Cymru sydd â 

phrofiad / ymwybyddiaeth 

o’r Cynllun. 

Bwriadol Hyd at 4 

 

Ceisio hynny ag sy’n 

bosibl o amrywiant:  

- Arbenigedd Cyfoeth 

Naturiol Cymru. 

 

Swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru 

sydd â phrofiad ar draws 

blaenoriaethau’r Cynllun. Llywodraeth 

Cymru / Cyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru i ddarparu 

gwybodaeth ar gysylltiadau. 
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Rhanddeiliad Diffiniad Poblogaeth Dull Samplu Rhif 

Cyfranogwr 

Amcan Samplu Sampl i gynnwys (gall cyfweliadau 

fodloni sawl maen prawf neu 

gynnwys grwpiau) 

Y Swyddfa 

Cyfrifoldeb 

Cyllidebol 

(OBR) 

 

Unigolion o fewn y 

Swyddfa Cyfrifoldeb 

Cyllidebol sydd â 

dealltwriaeth o’r dreth 

gwarediadau tirlenwi a’r 

refeniw a ragamcenir 

iddo yn y dyfodol. 

 

Bwriadol 1 
Hysbyswyr allweddol: 

- Unigolion sydd â 

gwybodaeth allweddol yn 

ymwneud â 

chwestiynau’r ymchwil. 

Unigolyn/Unigolion sydd â 

gwybodaeth/profiad o’r canlynol: 

- Treth Gwarediadau Tirlenwi yng 

Nghymru. 

- Credyd Treth Cronfa Cymunedau 

Tirlenwi yn Lloegr a’r Alban (os yn 

bosibl). 

- Amcangyfrifon refeniw cyfredol ac yn 

dyfodol – Llywodraeth Cymru i 

ddarparu gwybodaeth gyfoes (os yw ar 

gael). 
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Rhanddeiliad Diffiniad Poblogaeth Dull Samplu Rhif 

Cyfranogwr 

Amcan Samplu Sampl i gynnwys (gall cyfweliadau 

fodloni sawl maen prawf neu 

gynnwys grwpiau) 

Gweithredwyr 

Cynlluniau yn 

Lloegr a’r 

Alban 

 

Unigolion sy’n gweithio / 

gwirfoddoli o fewn cynllun 

Cronfa Cymunedau 

Tirlenwi yn Lloegr a’r 

Alban sydd â gwybodaeth 

a phrofiad perthnasol o 

effaith y cynlluniau ac o 

asesu gwerth am arian. 

 

Bwriadol 2 
Hysbyswyr allweddol: 

- Unigolion sydd â 

gwybodaeth allweddol yn 

ymwneud â 

chwestiynau’r ymchwil yn 

SEPA ac ENTRUST. 

 

Unigolion sydd â gwybodaeth / profiad 

o’r canlynol: 

- Effaith cynlluniau.  

- Gwerth am arian. 

Eunomia i adnabod cysylltiadau 

perthnasol. 
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Atodiad E – Sefydliadau Rhanddeiliaid yr Ymgynghorwyd â 

nhw/Ymgysylltu â nhw 

Mae hwn yn amlinellu’r rhestr o sefydliadau rhanddeiliaid a ymgysylltwyd fel rhan o’r 

adolygiad, naill ai fel cyfranogwyr uniongyrchol mewn ymchwil sylfaenol (trwy arolygon 

a/neu gyfweliadau) neu a gefnogodd yr ymchwil sylfaenol (trwy ddosbarthu arolygon neu 

nodi rhanddeiliaid posibl y gallem siarad â nhw.Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban 

• Awdurdod Cyllid Cymru 

• Canolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned 

• Cyfoeth Naturiol Cymru 

• Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

• ENTRUST 

• Harlech & Ardudwy Hamdden 

• Innovate Trust  

• Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi panel cynghori arbenigol 

(rhanddeiliaid o: Cadwch Gymru’n Daclus; Ymddiriedolaethau Natur Cymru; Cyngor 

Bwrdeistree Sirol Wrecsam; Cyfoeth Naturiol Cymru) 

• Llywodraeth Cymru 

• Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 

• Treeflights 

• Ymddiriedolaethau Natur Cymru 
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Atodiad F – Ceisiadau fesul Rownd, Lleoliad a Thema 

 
Tabl F1: Rownd 1 - Cymwysiadau fesul Rhanbarth a Thema 
 

Rhanbarth   Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff a 
gwyro 
gwastraff o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

4 2 9 5 20 

Canolbarth a 
Gorllewin 
Cymru 

4 4 6 0 14 

Canol De 
Cymru 

1 3 3 5 12 

Dwyrain De 
Cymru 

4 4 5 2 15 

Gorllewin De 
Cymru 

1 0 7 0 8 

Aml Sir 1 1 0 0 2 

 
Cyfanswm 

15 14 30 12 71 

Ffynhonnell: Panel Cynghori Arbenigol (2018). Adroddiad Panel Rownd 1. 
 
 

Tabl F2: Rownd 2 - Cymwysiadau fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff a 
gwyro 
gwastraff o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

6 2 12 4 24 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

2 2 8 0 12 

Canol De 
Cymru 

2 4 7 1 14 

Dwyrain De 
Cymru 

1 4 3 0 9 

Gorllewin 
De Cymru 

1 2 17 3 23 

Aml Sir 0 0 0 0 0 

 
Cyfanswm 

12 14 47 8 82 

Ffynhonnell: Panel Cynghori Arbenigol (2019). Adroddiad Panel Rownd 2. 
Nid oes data thema ar gael ar gyfer un rhaglen. 
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Tabl F3: Rownd 3 - Cymwysiadau fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff a 
gwyro 
gwastraff o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

3 9 13 2 28 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

1 1 5 2 10 

Canol De 
Cymru 

2 1 5 0 6 

Dwyrain De 
Cymru 

2 1 7 2 12 

Gorllewin 
De Cymru 

0 1 5 1 8 

Aml Sir 1 0 4 0 5 

 
Cyfanswm 

9 7 25 28 69 

Ffynhonnell: Panel Cynghori Arbenigol (2019). Adroddiad Panel Rownd 3. 
Nid oes data thema ar gael ar gyfer un rhaglen. 
 

Tabl F4: Rownd 4 - Cymwysiadau fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff a 
gwyro 
gwastraff o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

5 1 6 6 18 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

3 5 5 3 17 

Canol De 
Cymru 

2 1 4 0 7 

Dwyrain De 
Cymru 

0 1 2 2 5 

Gorllewin 
De Cymru 

1 2 2 5 12 

Aml Sir 0 1 0 0 1 

 
Cyfanswm 

11 11 19 16 60 

Ffynhonnell: Panel Cynghori Arbenigol (2020). Adroddiad Panel Rownd 4. 
Nid oes data thema ar gael ar gyfer tri chymhwysiad. 
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Tabl F5: Rownd 5 - Cymwysiadau fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff a 
gwyro 
gwastraff o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

North Wales 3 3 7 5 18 

Mid and 
West Wales 

0 1 5 2 9 

South Wales 
Central 

1 5 6 2 14 

South Wales 
East 

0 1 5 2 8 

South Wales 
West 

0 4 9 1 15 

Multi County 2 3 0 0 5 

Total 6 17 32 12 69 

Ffynhonnell: Panel Cynghori Arbenigol (2021). Adroddiad Panel Rownd 5. 
Nid oes data thema ar gael ar gyfer dau raglen. 
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Atodiad G – Dyfarniadau fesul Rownd, Lleoliad a Thema 

Tabl G1: Rownd 1 - Dyfarniadau fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff a 
gwyro 
gwastraff o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

2 1 2 2 7 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

2 2 5 0 9 

Canol De 
Cymru 

0 1 0 0 1 

Dwyrain De 
Cymru 

2 2 2 0 6 

Gorllewin 
De Cymru 

1 0 1 0 2 

Aml Sir 1 1 0 0 2 

 
Cyfanswm 

8 7 10 2 27 

Ffynhonnell: CGGC (dim dyddiad). Gwobrau Grant – Rownd 1 2018-19. 

 

Tabl G2: Rownd 2 – Dyfarniadau fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff a 
gwyro 
gwastraff o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

3 1 1 0 
5 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

3 1 1 0 
5 

Canol De 
Cymru 

0 0 1 0 
1 

Dwyrain De 
Cymru 

0 0 1 0 
1 

Gorllewin 
De Cymru 

0 0 5 0 
5 

Aml Sir 0 0 0 0 0 

 
Cyfanswm 

6 2 9 0 
17 

Ffynhonnell: CGGC (dim dyddiad). Gwobrau Grant – Rownd 2 2018-19. 
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Tabl G3: Rownd 3 – Dyfarniadau fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff a 
gwyro 
gwastraff o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

0 0 3 4 7 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

0 0 1 0 1 

Canol De 
Cymru 

2 0 2 0 4 

Dwyrain De 
Cymru 

0 0 1 1 2 

Gorllewin 
De Cymru 

0 0 1 0 1 

Aml Sir 0 1 0 0 1 

 
Cyfanswm 

2 1 8 5 16 

Ffynhonnell: CGGC (dim dyddiad). Gwobrau Grant – Rownd 3 2019-20. 

 

 

Tabl G4: Rownd 4 - Gwobrau fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff a 
gwyro 
gwastraff o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

4 0 1 2 7 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

3 2 1 3 9 

Canol De 
Cymru 

0 0 2 0 2 

Dwyrain De 
Cymru 

0 0 1 1 2 

Gorllewin 
De Cymru 

0 1 1 0 2 

Aml Sir 0 0 0 0 0 

 
Cyfanswm 

7 3 6 6 22 

Ffynhonnell: CGGC (dim dyddiad). Gwobrau Grant – Rownd 4 2019-20. 
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Tabl G5: Rownd 5 - Gwobrau fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff a 
gwyro 
gwastraff o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

2 2 3 4 11 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

1 0 2 0 3 

Canol De 
Cymru 

1 2 2 3 8 

Dwyrain De 
Cymru 

0 0 1 3 4 

Gorllewin 
De Cymru 

0 0 1 2 3 

Aml Sir 0 1 0 0 1 

 
Cyfanswm 

4 5 9 12 30 

Ffynhonnell: CGGC (dim dyddiad). Gwobrau Grant – Rownd 4 2020-21. 
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Atodiad H – Gwobrau fesul Rownd, Lleoliad a Thema 

Tabl H1: Rownd 1 – Ariannu fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff 
a gwyro 
gwastraff 
o dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

£96,830 £48,000 £36,220 £97,835 £278,885 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

£86,424 £93,595 £182,198 £0 £362,217 

Canol De 
Cymru 

£0 £48,558 £0 £0 £48,558 

Dwyrain 
De Cymru 

£56,000 £59,797 £43,162 £0 £158,959 

Gorllewin 
De Cymru 

£8,123 £0 £49,999 £0 £58,122 

Aml Sir £49,999 £49,976 £0 £0 £99,975 

 
Cyfanswm 

£297,376 £299,927 £311,579 £97,835 £1,006,716 

Ffynhonnell: CGGC (dim dyddiad). Dyfarniadau Grant – Rownd 1 2018-19. 

 

Tabl H2: Rownd 2 – Ariannu fesul Rhanbarth a Themaable  

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff 
a gwyro 
gwastraff 
o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

£108,200 £49,999 £44,354 £0 £202,553 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

£146,105 £49,952 £43,814 £0 £239,871 

Canol De 
Cymru 

£0 £0 £49,999 £0 £49,999 

Dwyrain 
De Cymru 

£0 £0 £42,826 £0 £42,826 

Gorllewin 
De Cymru 

£0 £0 £193,382 £0 £193,382 

Aml Sir £0 £0 £0 £0 £0 

 
Cyfanswm 

£254,305 £99,951 £374,375 £0 £728,631 

Ffynhonnell: CGGC (dim dyddiad). Dyfarniadau Grant – Rownd 2 2018-19. 
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Tabl H3: Rownd 3– Ariannu fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff 
a gwyro 
gwastraff 
o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

£0 £0 £137,917 £193,615 £331,532 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

£0 £0 £49,999 £0 £49,999 

Canol De 
Cymru 

£97,134 £0 £83,999 £0 £181,133 

Dwyrain 
De Cymru 

£0 £0 £32,019 £49,995 £82,014 

Gorllewin 
De Cymru 

£0 £0 £25,000 £0 £25,000 

Aml Sir £0 £49,996 £0 £0 £49,996 

 
Cyfanswm 

£97,134 £49,996 £328,934 £243,610 £719,674 

Ffynhonnell: CGGC (dim dyddiad). Dyfarniadau Grant – Rownd 3 2019-20. 

 

Tabl H4: Rownd 4 – Ariannu fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff 
a gwyro 
gwastraff 
o 
dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

£130,786 £0 £9,950 £96,913 £237,649 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

£89,767 £99,879 £20,000 £149,898 £359,544 

Canol De 
Cymru 

£0 £0 £67,355 £0 £67,355 

Dwyrain 
De Cymru 

£0 £0 £49,999 £49,999 £99,998 

Gorllewin 
De Cymru 

£0 £35,215 £49,098 £0 £84,313 

Aml Sir £0 £0 £0 £0 £0 

 
Cyfanswm 

£220,553 £135,095 £196,402 £296,810 £848,860 

Ffynhonnell: CGGC (dim dyddiad). Dyfarniadau Grant – Rownd 4 2019-20 
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Tabl H5: Rownd 5 – Ariannu fesul Rhanbarth a Thema 

Rhanbarth
   

Bioamrywiaeth Lleihau 
gwastraff 
a gwyro 
gwastraff 
o dirlenwi 

Gwelliant 
amgylcheddol 

Themâu 
lluosog 

Ceisiadau 

Gogledd 
Cymru 

£71,704 £63,630 £64,400 £177,053 £376,787 

Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru 

£19,452 £0 £96,734 £0 £116,186 

Canol De 
Cymru 

£49,999 £97,194 £94,269 £125,350 £366,812 

Dwyrain 
De Cymru 

£0 £0 £49,999 £304,968 £354,967 

Gorllewin 
De Cymru 

£0 £0 £8,843 £63,211 £72,054 

Aml Sir £0 £49,999 £0 £0 £49,999 

 
Cyfanswm 

£141,156 £210,823 £314,245 £670,582 £1,336,805 

Ffynhonnell: CGGC (dim dyddiad). Dyfarniadau Grant – Rownd 5 2020-21. 
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Atodiad I – Adolygiad o Werth am Arian 

Table I1: Buddiannau Cynllun Cymunedol Treth Gwarediadau Tirlenwi 
Thema Buddion Uniongyrchol 

Cyffredinol • Gwell ymwybyddiaeth gymunedol o brosiectau 

• Arbedion cost ar filiau bwyd 

• Creu cyfleoedd hyfforddi 

• Creu cyfleoedd gwirfoddoli 

• Addysgu ac ymgysylltu â mynychwyr 

• Creu swyddi 

• Diogelu swyddi 

• Cyfleoedd ymgysylltu cymunedol i oedolion ifanc ag 

anawsterau dysguImproved community awareness 

of projects 

Bioamrywiaeth • Datblygu a gwella safle gyda choed bwyd, ffrwythau 

meddal, a gwinwydd grawnwin 

• Gosod gwesty chwilod 

• Gosod blychau tylluanod ac adar 

• Plannu coed brodorol 

• Cadwraeth rhywogaethau anifeiliaid, e.e. gwiwerod 

coch 

• Gwell ymwybyddiaeth gyhoeddus o gadwraeth 

• Plannu blodau gwyllt a bylbiau 

Lleihau gwastraff 

a gwyro gwastraff 

o dirlenwi 

• Gosod biniau ailgylchu 

• Gosod biniau compostio 

• Gosod casgenni dŵr 

Gwelliant 

amgylcheddol 

• Cadwraeth nodwedd treftadaeth 

• Adeiladu amffitheatr 

• Creu gardd gymunedol 

• Creu pyllau 

• Creu dolydd bywyd gwyllt 

• Gwella mannau gwyrdd 

Arall • Adeiladu adeilad cymunedol 

• Diogelu neuadd gymunedol 

• Prynu cyfrifiaduron ac offer lledaenu prosiectau 

• Amnewid ffenestri pwll 

• Trwsio goleuadau maes parcio 

• Gwelliannau pwll 
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Table I2: Costau a Manteision Prosiectau Dethol a ariennir gan yr Cynllun Cymunedol Treth Gwarediadau Tirlenwi 

 

Manylion y 

Prosiect 

Costau 

 

Buddiannau 

Ariannol 

 

Buddion heb Arian 

Cymhareb (gan 

ddefnyddio 

buddion ariannol 

yn unig) 

Ymddiriedolaeth 

Natur Gogledd 

Cymr: Corsydd 

Gwyllt 

Rownd: 4 

Thema: 

Bioamrywiaeth 

Cyfnod Adrodd: 

Mehefin 2020 i 

Rhagfyr 2021 

(18 mis) 

Gwir: £61,625 

Mewn nwyddau: 

£33,760 

Cyfanswm: £95,386 

 

Cyllid Ychwanegol a 

Sicrhawyd: 

£51,835 

Denwyd 425 o 

ymwelwyr, gyda 

gwerth ariannol o 

£2,138. 

Cyffredinol: Ymgysylltwyd a hysbyswyd 

465 o bobl (gan gynnwys gwirfoddolwyr 

ac aelodau o'r gymuned); Cynhaliwyd 13 

o sgyrsiau/cyflwyniadau/digwyddiadau 

ymgysylltu; ac enillwyd 300 o ddilynwyr ar 

gyfryngau cymdeithasol 

Bioamrywiaeth: 1 rhywogaeth anfrodorol 

ymledol a reolir; 1 coetir yn cael ei reoli; 

creu, rheoli neu wella 3 chynefin S7 

arbenigol; 8 S7 rhywogaeth a dargedwyd; 

ac 1 gwrych wedi'i blannu neu ei reoli 

0.02 (<1, ddim yn 

ffafriol)48 

Ymddiriedolaeth 

Natur Sir 

Faesyfed:  

Cronfeydd Wrth 

Gefn Gwydn ar 

gyfer Calon Cymru 

Rownd: 1 

Gwir: £28,267 

Mewn nwyddau: 

£9,308 

Cyfanswm: £37,576 

Denwyd 4,150 o 

ymwelwyr 

(£14,560), a 

chynhyrchwyd £50 

o incwm, gan roi 

cyfanswm buddion 

ariannol £14,610. 

Cyffredinol: 4 cymuned yn elwa o gyllid 

LDTCS; 255 o bobl yn ymgysylltu ac yn 

cael eu hysbysu (gan gynnwys 

gwirfoddolwyr ac aelodau o'r gymuned); 

Cynhaliwyd 8 

sgwrs/cyflwyniad/digwyddiad ymgysylltu; 

2 gyfle hyfforddi neu brofiad gwaith yn 

0.4 (<1, ddim yn 

ffafriol)1 

 
48 Os gellir rhoi gwerth ariannol ar DPA ychwanegol, mae'n debygol y byddai'r BCR yn llawer mwy ffafriol. 
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Manylion y 

Prosiect 

Costau 

 

Buddiannau 

Ariannol 

 

Buddion heb Arian 

Cymhareb (gan 

ddefnyddio 

buddion ariannol 

yn unig) 

Thema: 

Bioamrywiaeth 

Cyfnod Adrodd: 

Hydref 2018 i Medi 

2019 (12 mis) 

 

cael eu cynnig; ac enillwyd 426 o 

ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol 

Bioamrywiaeth: 2 rywogaeth anfrodorol 

ymledol a reolir; 2 coetir yn cael eu rheoli; 

creu, rheoli neu wella 8 cynefin S7 

arbenigol; 1 tirwedd neu ddalgylch yn 

cael ei reoli; Rhannwyd 205 o 

gofnodion/data monitro; a chafodd 5 man 

gwyrdd eu creu neu eu gwella 

Prifysgol 

Caerdydd: Porth 

Cymunedol 

Ehangach Prifysgol 

Caerdydd - Pafiliwn 

Grange 

Rownd: 2 

Thema: Gwelliant 

amgylcheddol 

Cyfnod Adrodd: 

Mehefin 2019 i 

Chwefror 2020 (9 

mis) 

Gwir: £65,592 

Mewn nwyddau: 

£2,940 

Cyfanswm: £68,532 

 

Cyllid Ychwanegol a 

Sicrhawyd: 

£1,532,574 

Cynhyrchwyd 

£11,000 o incwm a 

chrëwyd 1 swydd 

(£27,966), gan roi 

cyfanswm buddion 

ariannol o £38,966 

Cyffredinol: 4 cymuned yn elwa o gyllid 

LDTCS; 7,316 o bobl yn ymgysylltu ac yn 

cael gwybodaeth (gan gynnwys 

gwirfoddolwyr ac aelodau o'r gymuned); 

Cynhaliwyd 23 o 

sgyrsiau/cyflwyniadau/digwyddiadau 

ymgysylltu; ac enillwyd 629 o ddilynwyr ar 

gyfryngau cymdeithasol 

Bioamrywiaeth: creu neu wella 4 man 

gwyrdd; creu 4 llwybr beicio neu gerdded; 

creu 4 ardal gyfeillgar i beillwyr; creu 12 o 

0.6 (<1, ddim yn 

ffafriol)1 
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Manylion y 

Prosiect 

Costau 

 

Buddiannau 

Ariannol 

 

Buddion heb Arian 

Cymhareb (gan 

ddefnyddio 

buddion ariannol 

yn unig) 

ardaloedd tyfu cymunedol; 5 pwll a 

chyrsiau dŵr wedi'u rheoli a'u gwella. 

Gwelliant amgylcheddol: mae 24 o 

grwpiau neu bobl yn defnyddio'r 

cyfleusterau newydd; gosodwyd 4 mesur 

effeithlonrwydd adnoddau; ac mae 1 

mesur ynni adnewyddadwy wedi'i osod. 

Ymddiriedolaeth 

Dyffryn Maes Glas: 

Llwybrau i'r 

Gorffennol 

Rownd: 1 

Thema: Gwelliant 

amgylcheddol 

Cyfnod Adrodd: 

Ionawr i Rhagfyr 

2019 (12 mis) 

Gwir: £27,268 

Mewn Nwyddau: 

£2,611 

Cyfanswm: £29,879 

 

Cyllid Ychwanegol a 

Sicrhawyd: 

£4,539 

Denwyd 5,752 o 

ymwelwyr, gan roi 

cyfanswm buddion 

ariannol o £20,180 

Cyffredinol: 2 gymuned yn elwa o gyllid 

LDTCS a 96 o bobl yn ymgysylltu ac yn 

cael eu hysbysu (gan gynnwys 

gwirfoddolwyr ac aelodau cymunedol) 

Gwelliant amgylcheddol: 2 safle wedi'u 

gwella (Melin Batri ac Ardal y Strand); 2+ 

tunnell o wastraff wedi'i roi mewn sgipiau 

a 106 bag o sbwriel wedi'i gasglu; 2 ffordd 

gerdded wedi'u creu; a glanhau 0.25 

cilometr o lwybrau/ymylon/arfordir 

0.7 (<1, ddim yn 

ffafriol)1 

CBSA (Wales) Ltd: 

Yn Gall gyda 

Gwastraff 

Rownd: 4 

Gwir: £24,427 

Mewn nwyddau: 

£3,335 

Cyfanswm: £27,761 

 

Crëwyd 2 swydd 

(£55,931), 

rhagamcanwyd 

£8,085 o arbedion 

cost, dargyfeiriwyd 

Cyffredinol: Ymgysylltwyd a hysbyswyd 

75 o bobl (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac 

aelodau o'r gymuned) a chafwyd 39 o 

ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol 

2.3 (>1, ffafriol)1 
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Manylion y 

Prosiect 

Costau 

 

Buddiannau 

Ariannol 

 

Buddion heb Arian 

Cymhareb (gan 

ddefnyddio 

buddion ariannol 

yn unig) 

Thema: Lleihau 

gwastraff a gwyro 

gwastraff o dirlenwi 

Cyfnod Adrodd: 

Gorffennaf i Rhagfyr 

2020 (6 mis) 

Cyllid Ychwanegol a 

Sicrhawyd: £25,592 

700kg o wastraff o 

safleoedd tirlenwi 

(£186), ac 

ailgylchwyd 80kg o 

dunelli (£21), gan 

roi cyfanswm 

buddion ariannol o 

£64,223 

Mentrau eraill: Ailddefnyddio bwyd dros 

ben o Fareshare a Chompostio 

Cymunedol; Cynllun Compostio 

Cymunedol wedi'i sefydlu a'i gofrestru 

gyda Mysoil; a chreu Pecyn Offer 

WiseUptoWaste a'i ddosbarthu. 

Ymddiriedolaeth 

Hamdden Bywyd 

A/G Aneurin 

Leisure: cynllun 

ailgylchu Parc Bryn 

Bach 

Rownd: 1 

Thema: Lleihau 

gwastraff a gwyro 

gwastraff o dirlenwi 

Cyfnod Adrodd: 

Ionawr i Rhagfyr 

2019 (12 mis) 

Gwir: £17,129 

Mewn nwyddau: 

£4,105 

Cyfanswm: £21,234 

 

Cyllid Ychwanegol a 

Sicrhawyd: 

£4,145 

Crëwyd 1 swydd 

(£27,966), denwyd 

406,499 o 

ymwelwyr 

(£1,426,134), 

dargyfeiriwyd 18 

tunnell o wastraff o 

safleoedd tirlenwi 

(£4,778), 

ailgylchwyd 17 

tunnell o wastraff 

(£4,512), gan roi 

cyfanswm buddion 

ariannol o 

£1,463,390. 

Cyffredinol: 35 o gymunedau'n elwa o 

gyllid LDTCS; 2,371 o bobl yn ymgysylltu 

ac yn cael gwybodaeth (gan gynnwys 

gwirfoddolwyr ac aelodau o'r gymuned); a 

chynhaliwyd 18 o 

sgyrsiau/cyflwyniadau/digwyddiadau 

ymgysylltu 

Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o 

dirlenwi: 20 o fentrau neu 

ddigwyddiadau i annog atal, 

ailddefnyddio, adennill ac ailgylchu 

gwastraff; 12 i leihau gwastraff bwyd a 

chefnogi mentrau fel compostio; 13 

ymgysylltu a chefnogi dealltwriaeth er 

mwyn galluogi gwastraff i gael ei weld fel 

69 (>1, ffafriol 

iawn) 
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Manylion y 

Prosiect 

Costau 

 

Buddiannau 

Ariannol 

 

Buddion heb Arian 

Cymhareb (gan 

ddefnyddio 

buddion ariannol 

yn unig) 

adnodd; Mae 2,371 o bobl wedi cael 

cymorth, lleihawyd 10 tunnell o wastraff, a 

chafodd 16 tunnell ei ailddefnyddio 

Tir Gwyllt: Wild 

About Johnstown 

Rownd: 3 

Thema: 

Bioamrywiaeth / 

Gwelliant 

amgylcheddol 

Cyfnod Adrodd: 

Tachwedd 2019 i 

Dachwedd 2020 (12 

mis) 

Gwir: £25,233 

Mewn nwyddau: 

£328 

Cyfanswm: £25,561 

 

Cyllid Ychwanegol a 

Sicrhawyd: 

£6,665 

Crëwyd 1 swydd 

Swyddog 

Cronfeydd 

(£27,966) a 

phlannwyd 200 o 

goed brodorol 

(£195,333), gan roi 

cyfanswm buddion 

ariannol o 

£223,299.  

Cyffredinol: 3 cymuned yn elwa o gyllid 

LDTCS (Rhosllannerchrugog, Rhiwabon, 

a Phen y Cae), 38 o bobl yn ymgysylltu 

ac yn cael gwybodaeth (gan gynnwys 6 

gwirfoddolwr unigryw a 32 o ddisgyblion); 

Cynhaliwyd 4 

sgwrs/cyflwyniad/digwyddiad ymgysylltu; 

ac enillwyd 809 o ddilynwyr ar gyfryngau 

cymdeithasol.  

Bioamrywiaeth: 7 menter i adfer, cynnal 

a gwella cynefinoedd naturiol; 1 tirwedd 

gwarchodfa natur (a phyllaulun) ar draws 

tair gwarchodfa a reolir; a 22 o gofnodion 

rhywogaethau ar draws tri safle wedi'u 

cofnodi a'u rhannu â Cofnod (LERC). 

Gwelliant amgylcheddol: casglwyd 23 

bag o wastraff; 1 km o lwybr wedi'i lanhau 

ar Stryt Las; 3 phwll a chwrs dŵr wedi'u 

rheoli a'u gwella; a 2 waith cynefin a 

8.7 (>1, ffafriol 

iawn) 
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Manylion y 

Prosiect 

Costau 

 

Buddiannau 

Ariannol 

 

Buddion heb Arian 

Cymhareb (gan 

ddefnyddio 

buddion ariannol 

yn unig) 

mynediad wedi'i wneud mewn dwy 

warchodfa natur mynediad agored 

CBC Celfyddydau 

Radiate: Hyb 

Creadigol Clywedog 

Rownd: 4 

Thema: 

Bioamrywiaeth/ 

Gwelliant 

amgylcheddol/ 

Lleihau gwastraff a 

gwyro gwastraff o 

dirlenwi 

Cyfnod Adrodd: 

Mehefin – 

Tachwedd 2020 (6 

mis) 

Gwir: £24,886 

Mewn nwyddau: 

£16,273 

Cyfanswm: £41,159 

 

Cyllid Ychwanegol a 

Sicrhawyd: 

£19,476 

Arbedwyd 1,800 

tunnell o allyriadau 

NTG (£433,800), 

cynhyrchwyd 

£17,500 o incwm, 

crëwyd 2 swydd 

(£55,931), cafwyd 

£450 o arbedion 

cost, denwyd 

14,323 o 

ymwelwyr 

(£50,250), a 500 

tunnell o wastraff 

eu dargyfeirio o 

safleoedd tirlenwi 

(£132,720) gan roi 

cyfanswm buddion 

ariannol o 

£690,51. 

Cyffredinol: 5 cymuned yn elwa o gyllid 

LDTCS; 532 o bobl wedi ymgysylltu a 

chael gwybod; a chynhaliwyd 12 

sgwrs/cyflwyniad/digwyddiad ymgysylltu 

Bioamrywiaeth: 3 chynefin naturiol 

wedi'u hadfer, eu cynnal a'u gwella (3 

blwch nythu, 1 gwesty chwilod, clirio 

rhywogaethau ymledol); 1 fenter i glirio 

llystyfiant ymledol o amgylch yr Hyb 

Creadigol yn barod ar gyfer plannu peillio 

yng ngwanwyn 2021; ac 1 fenter i beillio 

bylbiau a blannwyd ym mis Tachwedd 

2020. 

Gwelliant amgylcheddol: 3,900 o 

grwpiau neu bobl yn defnyddio 

cyfleusterau newydd; 1 ffynhonnell ynni 

adnewyddadwy yn cael ei defnyddio yn y 

ganolfan ymwelwyr; a 25 bag o wastraff 

wedi'u casglu 

16.8 (>1, ffafriol 

iawn) 
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Manylion y 

Prosiect 

Costau 

 

Buddiannau 

Ariannol 

 

Buddion heb Arian 

Cymhareb (gan 

ddefnyddio 

buddion ariannol 

yn unig) 

Elfennau Gwyllt 

CBC: Peillwyr, Pobl 

a Lleoedd 

Rownd: 3 

Thema: 

Bioamrywiaeth/ 

Gwelliant 

amgylcheddol/ 

Lleihau gwastraff a 

gwyro gwastraff o 

dirlenwi 

Cyfnod Adrodd: 

Gorffennaf – 

Rhagfyr 2020 (6 

mis) 

Gwir: £10,738 

Mewn nwyddau: 

£35,015 

Cyfanswm: £45,753 

 

Cyllid Ychwanegol a 

Sicrhawyd: 

£93,858 

Crëwyd 1 swydd 

(£27,966), denwyd 

4,600 o ymwelwyr 

(£16,138), 

dargyfeiriwyd 3 

tunnell o wastraff o 

safleoedd tirlenwi 

(£796) a 

phlannwyd 350 o 

goed brodorol 

(£341,833), gan roi 

cyfanswm buddion 

ariannol o 

£386,733. 

Cyffredinol: 22 o gymunedau'n elwa o 

arian LDTCS; 842 o bobl wedi ymgysylltu 

a chael gwybod; 91 o 

sgyrsiau/cyflwyniadau/digwyddiadau 

ymgysylltu wedi'u cynnal; 4 swydd wedi'u 

diogelu; a 563 o gyfleoedd hyfforddi neu 

brofiad gwaith yn cael eu cynnig  

Bioamrywiaeth: 19 menter i wella 

amodau i helpu rhywogaethau brodorol; 

peillwyr a darparu cyfleoedd ar gyfer 

plannu newydd; 16 o safleoedd o gynefin 

S7 arbenigol wedi'u creu, eu rheoli neu 

eu gwella 

Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o 

dirlenwi: 1 fenter i annog atal, 

ailddefnyddio, adennill ac ailgylchu 

gwastraff (gosod biniau ailgylchu 

newydd); 2 fenter i leihau gwastraff bwyd 

a chefnogi mentrau fel compostio 

Gwelliant amgylcheddol: 12 menter i 

ddod ag ardaloedd sydd wedi'u 

hesgeuluso ac sydd wedi dirywio eto i 

ddefnydd cymunedol; 9 menter i greu a 

8.5 (>1, ffafriol) 
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Manylion y 

Prosiect 

Costau 

 

Buddiannau 

Ariannol 

 

Buddion heb Arian 

Cymhareb (gan 

ddefnyddio 

buddion ariannol 

yn unig) 

gwella dŵr cymunedol a mannau gwyrdd 

a chefnogi seilwaith gwyrdd; a 4 ardal o 

lwybrau/ymylon/arfordir wedi'u glanhau 
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Bioamrywiaeth Prosiect #1 – Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymr: Corsydd Gwyllt 

Dyfarnwyd grant o £49,525 i'r prosiect hwn yng nghylch 4. Nod y prosiect oedd defnyddio 

ymyriadau rheoli i gynnal a gwella'r brithwaith o gynefinoedd yng Ngwarchodfa Natur Cors 

Goch, Ynys Môn. Roedd yn canolbwyntio ar wella amodau ar gyfer cynefinoedd gwlyptir a 

rhostir, yn ogystal ag ymgorffori bioamrywiaeth ymhlith y gymuned leol trwy gyfleoedd 

gwirfoddoli, gwelliannau mynediad, gwell sesiynau dehongli ac addysgiadol. 

Bioamrywiaeth Prosiect #2 – Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed: Gwarchodfeydd Gwydn 

ar gyfer Calon Cymru 

Dyfarnwyd grant o £39,610 i'r prosiect hwn yn rownd 1. Nod y prosiect oedd hybu gwytnwch 

ecolegol o fewn gwarchodfeydd natur dalgylch Gwy trwy adfer, gwella a rheoli amrywiaeth o 

gynefinoedd naturiol o bwysigrwydd lleol a chenedlaethol. Byddai'r prosiect hefyd yn annog 

cymunedau lleol i ddysgu mwy am y fioamrywiaeth werthfawr hon a chymryd rhan mewn 

ehangu a chysylltu safleoedd allweddol. 

Gwelliant Amgylcheddol Prosiect #1 – Prifysgol Caerdydd: Porth Cymunedol Ehangach 

Prifysgol Caerdydd - Pafiliwn Grange 

Dyfarnwyd grant o £49,999 i'r prosiect hwn yn rownd 2. Nod y prosiect oedd cydgynhyrchu 

cyfleuster cymunedol sy'n meithrin cymuned gydnerth, groesawgar ac unedig yn y ward 

fwyaf ethnig amrywiol yng Nghymru. Mae prosiect Pafiliwn Grange yn ailddatblygu Pafiliwn 

Bowls a Grîn sydd wedi’i esgeuluso fel cyfleuster amlbwrpas ar gyfer cymunedau amrywiol 

Grangetown, gan ddarparu amwynderau dinesig gan gynnwys mannau lluosog at ddefnydd 

cymunedol ac i’w llogi, a chaffi a gardd sy’n canolbwyntio ar y gymuned ar gyfer llesiant, 

chwarae, addysg, tyfu a bioamrywiaeth, gan fodloni blaenoriaethau a nodwyd gan 

gymunedau Grangetown. Byddai'r cyllid a dderbyniwyd gan LDTCS yn galluogi agwedd 

gynyddol a bioamrywiaeth y prosiect hwn. 

Gwelliant Amgylcheddol Prosiect #2 – Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas: Llwybrau i'r 

Gorffennol 

Dyfarnwyd grant o £24,500 i'r prosiect hwn yn rownd 1. Nod y prosiect oedd gwella 

mynediad cyhoeddus mewn dau leoliad yn Nyffryn Maes Glas, creu ardal eistedd newydd, 

clirio ardal o wastraff tipio anghyfreithlon hanesyddol a chymryd camau i reoli problemau yn 

y dyfodol trwy arwyddion, camerâu dros dro, diwrnodau glanhau ac addysg/ymwybyddiaeth 

er budd y gymuned leol. 

Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o dirlenwi Prosiect #1 – CBSA (Wales) Ltd: Yn Gall 

gyda Gwastraff 

Dyfarnwyd grant o £49,889 i’r prosiect hwn yn rownd 4. Nod y prosiect oedd sefydlu Hyb 

Bwyd a arweinir gan y gymuned, a oedd yn cynnig: marchnad fwyd i atgynhyrchu gwastraff 

dros ben, gardd gymunedol gyda chyfleusterau compostio, gweithdai doethineb i wastraff a 

gwirfoddoli a lleoliad gwaith cyfleoedd. Gyda'i gilydd, nod y prosiect oedd dargyfeirio 4 

tunnell o wastraff bwyd o safleoedd tirlenwi wrth fynd i'r afael ag ansicrwydd bwyd. 
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Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o dirlenwi Prosiect #2 – Ymddiriedolaeth Hamdden 

Bywyd A/G Aneurin Leisure: cynllun ailgylchu Parc Bryn Bach 

Dyfarnwyd grant o £17,233 i'r prosiect hwn yn rownd 1. Nod y prosiect oedd cynnwys y 

gymuned leol a'r cyhoedd yn gyffredinol i greu man gwyrdd mwy croesawgar ym Mharc 

Bryn Bach. Y bwriad oedd trwy'r arian grant i weithredu biniau ailgylchu o fewn tiroedd y 

parc a chanolfan ymwelwyr Parc Bryn Bach. 

Bioamrywiaeth / Gwelliant Amgylcheddol Prosiect – Tir Gwyllt: Wild About Johnstown 

Derbyniodd y prosiect hwn grant o £49,958 yn rownd 3. Nod y prosiect oedd cynnwys 

cymysgedd o wirfoddoli ar thema bywyd gwyllt, digwyddiadau cymunedol, diwrnodau 

hyfforddi a gweithgareddau ar dair gwarchodfa natur yn Nhre Ioan. Byddai hyn yn gwneud y 

safleoedd yn fwy dymunol i ymweld â nhw, yn gwella cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt, ac 

yn rhoi cyfleoedd i bob aelod o'r gymuned gymryd rhan. 

Bioamrywiaeth / Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o dirlenwi Prosiect / Gwelliant 

Amgylcheddol Prosiect #1 – CBC Celfyddydau Radiate: Hyb Creadigol Clywedog 

Dyfarnwyd grant o £49,900 i'r prosiect hwn yng nghylch 4. Nod y prosiect oedd darparu 

buddion i bob aelod o'u cymuned leol trwy gynnig gofod i greu, dysgu, profi a mwynhau 

cydweithio. Mae Radiate Arts CIC wedi ymrwymo i weithdai creadigol ac addysgol; lles ar 

gyfer iechyd meddwl a chorfforol; cyrsiau amgylcheddol gan gynnwys ailgylchu, lleihau 

gwastraff, byw'n gynaliadwy, a choginio tymhorol. 

Bioamrywiaeth / Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o dirlenwi Prosiect / Gwelliant 

Amgylcheddol Prosiect #2 – Elfennau Gwyllt CBC: Peillwyr, Pobl a Lleoedd 

Dyfarnwyd grant o £47,099 i’r prosiect hwn yn rownd 3. Trwy greu Clwb Garddio er Lles, 

nod y prosiect oedd ehangu cyfleusterau cymunedol ar gyfer hamdden a dysgu, darparu 

profiad gwaith a hyfforddiant achrededig, ymestyn cynefinoedd i gynyddu bioamrywiaeth, 

cynyddu’r cyhoedd. ymgysylltu â pheillwyr, bioamrywiaeth a’r amgylchedd, a dealltwriaeth 

ohonynt, a chynyddu ymgysylltiad â Gardd Fotaneg Treborth ac Elfennau Gwyllt. 
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