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Rhestr Termau 

 

Allweddair Ystyr 

Cynnal Cymru/ 

Sustain Wales 

Sefydliad Datblygu Cynaladwy yng Nghymru, yn 

gweithio yn ddi-elw ac wedi ei gofrestru fel elusen. 

ENRaW Cynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng 

Nghymru 

Grwpiau Hynod Leol  Mae Grwpiau Hynod Leol yn ffocysu o amgylch 

cymuned wedi ei ddiffinio yn glir ac mae ei brif ffocws 

yn targedu  pryderon y boblogaeth o fewn y gymuned 

hynny.  

KWT Cadw Cymru’n Daclus 

LA Awdurdod Lleol 

LERC Canolfanau Cofnodi Amgylchedd LLeol 

LNP Partneriaeth Natur Lleol 

LPfN Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 

NGO Sefyliad An-lywodraethol  

NLHF Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 

NPA Awdurdod Parc Cenedlaethol 

NRW Cyfoeth Naturiol Cymru  

OVW One Voice Wales – Sefydliad sydd yn cynrychioli a 

chefnogi Cynghorau Tref a Chymunedol Cymru  

Precept Y gost i’r Treth Cyngor gan y Cynghorau Tref a 

Chymunedol yng Nghymru i’w galluogi i wneud eu 

gwaith.  

Rhannol-Drefol Ardaloedd sydd yn newid defnydd y tir o wledig i 

drefol a sydd wedi eu lleoli rhwng ffiniau allanol 

canolfanau trefol a rhanbarthol a’r amgylchedd 

wledig.  

PfG Rhaglen waith Llywodraeth Cymru 
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Adroddwyr Unigolion sydd yn adrodd ar nifer y rhywiogaethau 

mewn ardaloedd, yn aml yn ran o rwydwaith ble mae’r 

canfyddiadau yn cael eu gyrru i gynlluniau mwy.  

RSPB Cymdeithas Frenhinol Gwarchod Adar 

SMS Cynllun Rheolaeth Cynadlawy  

SMNR Rheolaeth Gynaladwy Cyfoeth Naturiol  

SoNaRR Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol Cymru 

SSSI Safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig ‒ 
dynodiad cadwraeth ar gyfer cynefinoedd, 
rhywogaethau a nodweddion daearegol a ddynodwyd 
o dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (1981) 
ac o dan gyfrifoldeb NRW  

TCC Cynghorau Tref a Chymunedol 

TfW  Trafnidiaeth I Gymru  

WBFG Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) Deddf 

2015 

WCVA Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

WIMD Mynegai Amddifadedd Lluosog CYmru 

WLGA Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

WWT Ymddideriolaeth Natur Cymru 
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1. Cyflwyniad/Cefndir 

1.1 Comisiynodd Llywodraeth Cymru Wavehill i wneud gwerthusiad o'r rhaglen Lleoedd 

Lleol ar gyfer Natur (LPfN) ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22. Mae'r adroddiad 

hwn yn adeiladu ar  y gwerthusiad a wnaed ar gyfer blwyddyn gyntaf y cynllun, sef 

2020- 21. 

Cyd-destun ar gyfer LPfN 

1.2 Mae'r amgylchedd yn cynnig sylfaen  i les economaidd, cymdeithasol, diwylliannol 

ac unigol. Mae'r boblogaeth yn dibynnu ar  fyd natur i ddarparu bwyd, dŵr glân, aer, 

ynni a'r deunyddiau crai ar gyfer diwydiannau. Mae’r pwysau a roddir  ar fyd natur 

yn dod o sawl ffynhonnell, gan gynnwys trefoli, rheolaeth amaethyddol, llygredd, 

newid yn yr hinsawdd a rheoli coetiroedd. 

1.3 Mae bioamrywiaeth yng Nghymru yn dirywio ac fe nododd “Adroddiad o Gyflwr 

Adnoddau Naturiol 2016” (SoNaRR) gan Gyfoeth Naturiol Cymru nad oedd Cymru 

yn cyrraedd targedau bioamrywiaeth ryngwladol a chenedlaethol 2010. 1  Dywedodd 

Adroddiad Cyflwr Byd Natur 2019 (a ysgrifennwyd gan bartneriaeth trydydd sector o 

sefydliadau cadwraeth natur), o blith y 3,902 o rywogaethau yr oedd digon o ddata 

ar gael ar eu cyfer, bod dros 600 (17y cant) ohonynt dan fygythiad o fod yn 

ddiflanedig yng Nghymru. Mae 73 (2 y cant) arall eisoes yn ddiflanedig2.  Mae 

adroddiad diweddaraf SoNaRR, yn 2020, yn dod i'r casgliad bod angen i Gymru i 

barhau i weithredu er mwyn cyflawni'r gwaith o Reoli Adnoddau Naturiol yn 

Gynaliadwy (SMNR) 3. Nodwyd y cyfleoedd a oedd i weithredu, gan gynnwys 

cydnabod bioamrywiaeth fel ased, rheoli ecosystemau yn effeithiol a chynnal a 

chadw systemau presennol.  

1.4 Fel ymateb i golled barhaus  bioamrywiaeth, dirywiad ecosystemau a'r argyfwng 

newid hinsawdd cynyddol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rhai o'r 

deddfwriaethau llymaf yn y byd, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015 (WBFG) 4  a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 5  Mae'r 

 
1 Cyfoeth Naturiol Cymru / Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol 2016 (naturalresources.wales) 
2 Adroddiad Cyflwr Natur 2019  
3 Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol 2020) Crynodeb Gweithredol 
4 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
5 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/the-state-of-natural-resources-report-assessment-of-the-sustainable-management-of-natural-resources/?lang=cy
https://nbn.org.uk/stateofnature2019/reports/
https://naturalresourceswales.gov.uk/evidence-and-data/research-and-reports/state-of-natural-resources-report-sonarr-for-wales-2020/?lang=cy
https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted/welsh
https://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/3/contents/enacted/welsh
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ddeddfwriaeth hon yn ceisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau mewn ffordd fwy 

cydgysylltiedig, gyda dyletswyddau ar Weinidogion a awdurdodau cyhoeddus yng 

Nghymru. Eglurir is-law sut y mae’r ddeddfwriaethau yma yn bwydo i mewn i'r 

rhesymeg dros y rhaglen LPfN, yn ogystal a datblygiadau polisi perthnasol eraill yng 

Nghymru sy'n cyd-fynd ag LPfN.  

Polisi a deddfwriaeth 

1.5 Cytunwyd ar raglen LPfN ym mis Rhagfyr 2019, gyda'r amcan o dreialu ymyriadau 

ar raddfa fach a fyddai yn ehangu natur mewn ardaloedd gyda’r amddifadedd uchaf 

a chyda'r mynediad lleiaf i fyd natur. Datblygwyd y rhaglen yng nghyd-destun y 

ddeddfwriaeth a'r polisi presennol, gan gynnwys Deddf WBFG a Deddf yr 

Amgylchedd (Cymru) yn ogystal â'r Polisi Adnoddau Naturiol6  a'r Cynllun 

Gweithredu Adfer Natur7. Mae rhaglen LPfN yn cynnig ffordd o ymgysylltu a 

gweithredu ar uchelgeisiau a blaenoriaethau cymunedau, sefydliadau 

anllywodraethol (NGOs) a'r sector gyhoeddus ar raddfa leol. Fe'i cynlluniwyd i gyd-

fynd â a chefnogi y blaenoriaethau strategol allweddol hynny sydd eisoes wedi'u 

nodi mewn deddfwriaeth. Mae'n parhau i gyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth 

Cymru o fewn chweched tymor y Senedd, ochr yn ochr â rhaglenni strategol sydd 

wedi'u cynllunio i helpu i fynd i'r afael yn uniongyrchol â'r argyfwng natur yng 

Nghymru. Ymhlith eraill, mae'r rhain yn cynnwys Rhaglen Rhwydweithiau Natur 

Llywodraeth Cymru/CNC, y Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) 8  a Galluogi 

Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW). 9 Yn unol â Deddfau'r WBFG a'r 

Amgylchedd, nod pob rhaglen adfer natur yw cefnogi ac ymgysylltu â chymunedau 

a darparu manteision ehangach iddynt. Mae LPfN wedi'i anelu'n benodol at 

flaenoriaethu'r gefnogaeth a'r ymgysylltu â chymunedau i greu a rheoli natur lle mae 

pobl yn byw.  

1.6 Mae rhai o'r prif ddeddfwriaethiau ac ysgogwyr polisi o fewn ein cyd-destun 

Cymraeg  sy'n sail i ddatblygiad a phwrpas LPfN yn cael eu hamlygu isod. 

  

 
6 Y polisi adnoddau naturiol cenedlaethol | LLYW.CYMRU 
7 Cynllun gweithredu adfer Natur | LLYW.CYMRU 
8 Y Cynllun Rheoli Cynaliadwy | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 
9 Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant | LLYW.CYMRU 

https://www.llyw.cymru/y-polisi-adnoddau-naturiol-cenedlaethol
https://www.llyw.cymru/cynllun-gweithredu-adfer-natur
https://www.llyw.cymru/cynllun-rheoli-cynaliadwy
https://www.llyw.cymru/galluogi-grantiau-adnoddau-naturiol-a-lles
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Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

1.7 Mae Deddf WBFG 2015 yn gosod trywydd eang ac arloesol er mwyn integreiddio 

cynaliadwyedd amgylcheddol a diogelu bioamrywiaeth o fewn holl weithgareddau a 

meysydd gwaith y sector cyhoeddus yng Nghymru., sy'n cynnwys saith nod llesiant 

y mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus weithio tuag at. 10 Mae hyn i'w gyflawni drwy'r 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy lle dylai cyrff cyhoeddus ystyried yr effaith y gallai 

penderfyniadau gael ar bobl  sy'n  byw yng Nghymru yn y dyfodol. I ddangos eu bod 

wedi cymhwyso'r egwyddor, rhaid i gyrff cyhoeddus ddilyn y pum ffordd o weithio 

(tymor hir, integreiddio, cynnwys, cydweithredu ac atal) er mwyn helpu i annog 

gwell cydweithio i fynd i'r afael â'r heriau tymor hir y mae Cymru'n eu hwynebu. 

Wrth wneud penderfyniadau felly mae'n ofynnol i gyrff cyhoeddus roi ystyriaeth 

ddyledus i effaith hirdymor eu gweithgareddau ar sawl maes, gan gynnwys yr 

amgylchedd a bioamrywiaeth. Mae hyn yn rhan o gyflawni 'Cymru Wydn', sef 

"cenedl sy'n cynnal ac yn gwella amgylchedd cenedlaethol bioamrywiol gydag 

ecosystemau gweithrediad iach sy'n cefnogi gwydnwch cymdeithasol, economaidd 

ac ecolegol a'r gallu i addasu i newid". Mae'r Ddeddf hefyd yn nodi yr uchelgais o 

greu Cymru o gymunedau cydlynus, a’r cam cyntaf tuag at gyflawni hyn yw cael  

pobl yn fwy gweithgar o fewn eu cymunedau.11 

1.8 Yn sail i'r Ddeddf mae cyfres o ddangosyddion lles cenedlaethol sy'n dangos 

cynnydd ar y nodau lles. Dangosydd 44 yw 'statws amrywiaeth biolegol yng 

Nghymru'. Bydd y dangosydd yn gyfuniad o amcangyfrifon blynyddol o'r newid 

mewn rhywogaethau blaenoriaeth (gweler Deddf yr Amgylchedd isod) fel 

dangosydd unigol a fydd yn dangos cynnydd.12 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 

1.9 Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 hefyd yn ceisio mynd i'r afael yn 

uniongyrchol â'r heriau trwy ddarparu fframwaith o dystiolaeth interative trwy 

bedwar nod y Polisi Adnoddau Naturiol, polisi SoNaRR a chyflwyno ar sail lleoedd 

(y datganiadau ardal) i reoli adnoddau naturiol mewn ffordd fwy cynaliadwy a 

 
10 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 – Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 
11 Gymru o Gymunedau Cydlynys - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
12 Lles Cymru: dangosyddion cenedlaethol | LLYW. CYMRU 

https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.futuregenerations.wales/cy/a-wales-of-cohesive-communities/
https://www.llyw.cymru/llesiant-cymru-dangosyddion-cenedlaethol
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chydlynus. 13 Amcan Deddf yr Amgylchedd yw cynnal a gwella gwytnwch 

ecosystemau a'r manteision sy’n deillio ohonynt, yn unol â nodau Deddf WBFG a'r 

nodau lles. Mae Deddf yr Amgylchedd yn ceisio ategu'r uchelgais ar gyfer economi 

werdd carbon-isel a all addasu i effeithiau newid hinsawdd. 

1.10 Mae adran 7 o Ddeddf yr Amgylchedd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion 

Cymru baratoi a chyhoeddi rhestr o'r organeddau byw a'r mathau o gynefinoedd 

sydd, yn eu barn hwy, o bwysigrwydd mawr, wrth sȏn am gynnal a gwella 

bioamrywiaeth mewn perthynas â Chymru. Mae'n ofynnol wedyn i weinidogion 

gymryd  pob cam rhesymol i gynnal a gwella'r organebau byw a'r mathau o gynefin 

a gynhwysir mewn unrhyw restr a gyhoeddwyd o dan yr adran hon ac annog eraill i 

gymryd camau o'r fath. Mae hyn yn cyfrannu at Ddangosydd Lles Cenedlaethol 44 

ar 'statws bioamrywiaeth yng Nghymru'. 

Rhaglen Llywodraeth Cymru 2021-26 

1.11 Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru (PfG) 2021-2614 yw'r ddogfen sy'n nodi yr  

ymrwymiadau mae’r Llywodraeth yn anelu at eu cyflawni yn ystod tymor y 

Chweched Senedd.  Ymhlith yr ymrwymiadau yn y PfG, mae nod Llywodraeth 

Cymru i gysidro yr ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur ym mhopeth y mae'n ei 

wneud. Mae'r PfG yn cynnwys ystod eang o ymrwymiadau, gan gynnwys ehangu 

trefniadau i greu neu wella mannau gwyrdd yn sylweddol. 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 

1.12 Prif focws LPfN yw 'creu natur ar stepen eich drws ar raddfa eang ac yn sydyn’, gan 

ymgysylltu â chymunedau i gymryd rhan yn y broses i greu a gwella mannau 

gwyrdd yn sylweddol i gefnogi 'natur ar stepen eich drws', ac nid yn unig i fod yn 

arsylwyr neu'n dderbynwyr goddefol natur.  

  

 
13 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (legislation.gov.uk) 
14 Rhaglen lywodraethu: diweddariad | LLYW.CYMRU 

https://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/3/contents/enacted/welsh
https://www.llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu-diweddariad
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1.13 Mae'r rhagdybiaeth ar gyfer y dull hwn wedi'i nodi gan Is-adran Tir, Natur a 

Choedwigaeth Llywodraeth Cymru, fel a ganlyn:15 

• Os yw pobl yn gallu ymgysylltu â byd natur lle maen nhw'n byw, gweithio a 

chael mynediad at wasanaethau cyhoeddus maen nhw'n fwy tebygol o'i 

werthfawrogi. 

• Os yw pobl yn gwerthfawrogi natur, maen nhw'n fwy tebygol o gefnogi 

mentrau ehangach, a gwariant, i gefnogi'r gwaith i adfer a gwella natur a'r 

amgylchedd yn ehangach, ar raddfa fwy. 

• Mae ymgysylltu â byd natur yn cynnig buddion lles cysylltiedig. 

• Bydd y sector gyhoeddus yn arwain trwy esiampl ac yn arddangos y 

newidiadau rydyn ni am eu gweld. 

1.14 Mae’r rhaglen LPfN i 'ddarparu natur ar stepen eich drws' yn bwriadu bod yn un yn 

null 'o’r gwaelod i fyny'. Nid yw'n bwriadu rhoi cyfarwyddiadau pendant  ynglŷn â'r 

hyn y gallai cymunedau eu gwneud. Mae LPfN yn bwriadu galluogi pobl i weld 

gwelliannau i fyd natur 'o'u stepen drws', gan gynnwys gweithgarwch sy'n cael ei 

arwain gan y gymuned. 

1.15 Mae'r rhaglen LPfN yn ceisio annog ac ariannu grwpiau cymunedol i ymgysylltu 

gyda gwaith tyfu ar raddfa fach mewn mannau yn eu cymunedau, gan ddarparu 

ased cyfalaf sydd â chynllun costio ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol. 

1.16 Mae'r rhaglen yn gweithio i dargedu ardaloedd trefol a pheri-drefol a mannau 

cyhoeddus sydd heb fynediad i fyd natur. Nod y rhaglen hefyd yw targedu 

cymunedau difreintiedig, a rhai sydd dan anfantais, yn benodol. Fodd bynnag, mae'r 

diffiniad o difreintiedig, wrth edrych ar ddiffiniadau a mesuriadau safonol, yn parhau 

i fod yn gymharol hyblyg. Mae'r diffiniad a gymhwysir yn ceisio ystyried diffyg 

mynediad at natur a mannau gwyrdd fel anfantais perthnasol a phwysig. 

1.17 Isod ceir rhestr o'r deg 'mesur cymedrol' a fwriedir i gael effaith leol mewn 

cymunedau ledled Cymru a helpu i gyflawni yn erbyn yr ymrwymiadau PfG a nodir 

uchod.  Mae'r rhain wedi newid ychydig ers 2020-21 ac maent bellach yn cynnwys 

 
15 Gwerthuso Lleoedd Lleol ar gyfer Rhaglen Natur: Blwyddyn Un (2020 i 2021) | LLYW. CYMRU 

https://www.llyw.cymru/gwerthusiad-o-raglen-lleoedd-lleol-ar-gyfer-natur-blwyddyn-un-2020-i-2021
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10 mesur yn hytrach na 9 (gan ychwanegu "Gerddi synhwyraidd at ddibenion 

therapiwtig"). 

Tabl 1.1. 'Y mesurau cymedrol' 
 

Y Mesurau Cymedrol 

Cynyddu plannu blodau gwyllt; Creu 2,000 o safleoedd cynefin peillwyr 

 

Cynyddu cyfleoedd tyfu bwyd cymunedol trwy greu 1,000 o safleoedd tyfu bwyd cymunedol gan 

gynnwys darparu rhandiroedd 

 

Cynyddu plannu coed yn lleol, gan gynnwys coed stryd, perllannau a choetiroedd bach 

 

Creu 100 o goetiroedd trwchus ac amrywiol maint cwrt tenis 

 

Adfer neu greu 200 o berllannau cymunedol, gan feithrin ffrwythau brodorol 

 

Annog blodau gwyllt a gwella bioamrywiaeth drwy newid arferion torri gwair awdurdodau lleol (ac 

awdurdodau cyhoeddus eraill) a chynyddu ardaloedd dolydd ar dir llethrog 

 

Lleihau'r defnydd o blaladdwyr 

 

Gwella mynediad y cyhoedd at ddŵr yfed 

 

50 cynllun creu cynefinoedd mewn gorsafoedd rheilffordd a chyfnewidfeydd trafnidiaeth 

 

Gerddi synhwyraidd at ddibenion therapiwtig, a gyflwynir mewn partneriaeth ag elusennau iechyd 

a'r GIG yng Nghymru 

Rheoli Cynllun LPfN  

1.18 Mae'r adran hon yn darparu cyflwyniad byr i'r tri cynllun sy'n dod o dan y rhaglen 

LPfN cyffredinol. Mae'r cyllid a ddyrannwyd ar gyfer y cynlluniau i'w weld yn Tabl 

1.2, isod. 

Tabl 1.2 Cyllid LPfN 2021-222, yn ôl cynllun (cyfalaf a refeniw) 
 

Cynllun Cyllid 

WCVA £6.0m 

CGD £1.8m 

NLHF £0.9m 

OVW (Un Llais Cymru) £41k 

Cyfanswm £8.741m 

   Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 
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Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) Partneriaethau Natur Lleol 

1.19 Mae WCVA yn gweinyddu'r mwyaf o'r tri chynllun, trwy ei rôl gyda Phartneriaethau 

Natur Lleol (LNP) Cymru, sef rhwydwaith adfer natur gyda chydlynwyr ym mhob  

awdurdod lleol (LA) ac awdurdod parc cenedlaethol (NPA) ledled Cymru. 

1.20 Prosiect tair blynedd oedd LNP Cymru, a gafodd ei redeg yn y lle cyntaf o 2019 tan 

2022, i adeiladu rhwydwaith adfer natur ledled Cymru gan ymgysylltu pobl, 

cymunedau, busnesau a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn gweithredu yn 

ymarferol a chynllunio yn strategol ar gyfer Cymru iach, gwydn a llawn natur. Yn 

cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru drwy gwmni ENRaW16 a’i  gydlynu gan 

WCVA, roedd y bartneriaeth yn cynnwys; holl Adurdodau Lleol a  pharciau 

cenedlaethol Cymru, Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, WCVA a'r Canolfannau 

Cofnodion Amgylchedd Lleol (LERC). 

1.21 Mae LNPs wedi sicrhau bod cydlynydd ym mhob LA a NPA ledled Cymru. Eu 

gwaith yw creu rhwydwaith, neu bartneriaeth, o bobl a grwpiau sydd eisiau gwneud 

mwy o wahaniaeth i'r amgylchedd yn eu hardaoedd  lleol, gan gynnwys sefydliadau 

amgylcheddol, grwpiau cymunedol ac unigolion. Gall enghreifftiau o aelodau'r LNP  

gynnwys Ymddiriedolaeth Natur Ranbarthol Cymru (WWT) neu'r Gymdeithas 

Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) yn ogystal â grwpiau hynod leol yn y sir. 

1.22 Cynhelir LNPs o fewn partner arweiniol; fel arfer mae eu LA neu NPA a WCVA yn 

defnyddio rhwydwaith, strwythur llywodraethu a systemau ariannol yr LNP hwn i 

ddosrannu eu cyllid LPfN. Mae cyfran WCVA o gyllideb LPfN yn cael ei 

ddosbarthu'n uniongyrchol i gydlynwyr LNP, gan eu galluogi i gynllunio a darparu 

prosiectau mawr a fydd yn cael mwy o effaith ar fioamrywiaeth yr ardal. Mae'r 

rhwydwaith hwn o LNPs a’r cydlynwyr ar draws Cymru  yn golygu bod modd 

cynnwys pob rhan o Gymru yn y cynllun. 

  

 
16 ENRaW yn grant sy'n cefnogi prosiectau yn bennaf i wneud gwelliannau mewn ardaloedd preswyl ac o'u 
cwmpas trwy sicrhau manteision i bobl, busnesau a'u cymunedau - Galluogi Adnoddau Naturiol a Chynllun 
Llesiant | Is-bwnc | LLYW. CYMRU 

https://www.llyw.cymru/cynllun-galluogi-adnoddau-naturiol-a-llesiant-yng-nghymru
https://www.llyw.cymru/cynllun-galluogi-adnoddau-naturiol-a-llesiant-yng-nghymru
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1.23 I ddechrau, gweinyddodd WCVA gynllun grantiau nad  oedd yn gystadleuol lle 

gwnaeth LNPs geisiadau am gyllid i gyflawni amcanion yn ymwneud â sefydliadau'r 

sector cyhoeddus ym mhob ardal LNP i ddarparu cymorth i adfer neu wella natur ar 

eu hystâd trwy wyrddnio eu tir a/neu adeiladau. 

1.24 Ym mlwyddyn gyntaf y cynllun, yn 2020-2021, roedd hyn yn cynnwys grantiau 

gwerth £2.7m. Yn 2021-22, roedd dyraniad o £5.5m yn fwymewn grantiau i LNPs, 

gan ei wneud y mwyaf o'r tri cynllun o fewn y rhaglen LPfN. Roedd rhan o'r dyraniad 

hwn yn parhau i fod yn grantiau nad oedd yn gystadleuol yn 2021- 22, ar yr un sail 

ag o'r blaen yn 2020-2021. Yn y flwyddyn ariannol 2021-2022 ychwanegwyd 

'Cronfa Her', lle oedd modd i’r LNPs gael gafael ar gyllid prosiect pellach drwy 

broses ymgeisio gystadleuol. Cafodd £2.5m o arian cyfalaf ei ddyrannu i grantiau 

heb fod yn gystadleuol a £3m ar gyfer y Gronfa Her. Mae pob prosiect i ddarparu 

asedau cyfalaf naturiol.  

Cadwch Gymru'n Daclus 

1.25 Mae cynllun KWT yn dosbarthu pecynnau i grwpiau cymunedol er mwyn darparu 

'natur ar stepen eich drws'. 

1.26 Yn ystod dwy flynedd gyntaf y cynllun LPfN, cynigiodd KWT ddau becyn gwahanol, 

'Cychwyn' a 'Datblygu', y gallai unrhyw grŵp cymunedol wneud cais amdano, heb 

ofyn am gyfansoddiad neu gyfrif banc. Roedd pob un o'r pecynnau rhagdaledig hyn 

yn cynnwys planhigion brodorol, offer, a deunyddiau eraill i'w helpu i greu eu gardd 

gymunedol eu hunain ar gyfer natur. Mae pecynnau Cychwyn yn fach, ac mae 

angen tua hanner diwrnod o hyfforddiant i wirfoddolwyr a ddarperir gan KWT. Mae'r 

pecynnau Datblygu yn fwy ac yn cymryd tua 20 diwrnod i'w gwblhau. Mae KWT 

hefyd yn rhoi cefnogaeth gyda’r archebu a'r  danfoniadau, yn ogystal a chefnogaeth 

ymarferol ar lawr gwlad. Caiff ceisiadau eu hasesu gan banel arbenigol, a rhoddir 

blaenoriaeth i brosiectau mewn ardaloedd trefol, peri-drefol neu ddifreintiedig heb 

lawer o fynediad at natur. Rhoddir blaenoriaeth hefyd i grwpiau sydd wedi'u 

tangynrychioli sydd am ymgysylltu â'r cynllun, gan gynnwys y rhai o gefndiroedd Du, 

Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, grwpiau sy'n cynrychioli pobl anabl, a'r rhai o 

gefndiroedd difreintiedig a dan anfantais. Yn 2021-222, dyrannwyd £1.8m ar gyfer 

pecynnau Cychwyn and Datblygu.   
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Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (NLHF) 

1.27 Mae rhan NLHF LPfN yn gynllun grant cyfalaf a fwriedir i alluogi cymunedau yng 

Nghymru i adfer a gwella natur. 17 Yn unol â'r rhesymeg dros LPfN, bwriad  y 

cynlluniau yw galluogi ardaloedd gyda’r cymunedau difreintiedig mwyaf, peri-

drefol/trefol, a/neu'r rhai sydd â lleiaf o fynediad at natur yng Nghymru i adfer a 

gwella natur 'ar eich stepen drws'. Maent yn diffinio hyn fel  50 ardal mwyaf 

difreintiedig  Cymru sy'n  seiliedig ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD). 

Maent hefyd yn cefnogi prosiectau tyfu cymunedol yn unrhyw le yng Nghymru.  

1.28 Darperir cyllid trwy grantiau, gyda ffurflenni cais wedi'u cwblhau yn cael eu cyflwyno 

i banel sy’n ystyried rhinweddau'r cais yn erbyn y meini prawf. Mae'n broses 

ymgeisio agored lle gall unrhyw sefydliad gyflwyno cynnig prosiect, er bod rhaid 

iddynt gael eu cyfansoddi'n briodol ac arddangos digon o adnoddau ac arbenigedd i 

reoli arian cyhoeddus.  

1.29 Mae gan yr NLHF brofiad sylweddol mewn rheoli cynlluniau grant yng Nghymru; 

Mae 85 y cant o'r cyllid ar gyfer y rhan yma o  LPfN yn cael ei ddarparu gan  

Lywodraeth Cymru gyda’r NLHF yn darparu'r 15 y cant sy'n weddill o gyllid, yn 

ogystal a chymorth gweinyddu (fel rhodd). Yn 2020-2021 roedd y gronfa yn cynnig 

grantiau cyfalaf o £10,000 – £50,000 ar gyfer ymyriadau mwy pwrpasol a rhai wedi 

eu teilwra.  Cododd y cyllid hwn i £10,000 - £250,000 yn 2021-2022. Yn 2021-22, 

dyrannwyd cyfanswm o £700,000  i Gronfa Gyfalaf NLHF. Cytunwyd ar 13 o 

brosiectau gan y panel yn y flwyddyn ariannol 2021-22.  

1.30 Yn ystod 2021-22 lansiwyd Cronfa 'Chwalu Rhwystrau' 18newydd, o dan reolaeth yr 

NLHF. Mae arian y grant hwn ar gyfer: 

• Sefydliadau sy'n gweithio gyda grwpiau cymunedol Du, Asiaidd ac Ethnig, 

grwpiau cymunedol ffoaduriaid, Sipsiwn, Roma a Theithwyr. 

• Y rhai sy'n gweithio gyda phobl yn y 30% o ardaloedd mwyaf difreintiedig 

Cymru fel y'u diffinnir gan y WIMD 

 
17 Llefydd Lleol ar gyfer Natur | Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 
18 Llefydd Lleol ar gyfer Natur – Torri Rhwystrau | Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 

https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/111006
https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/111105
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1.31 Mae' agored i ymgeiswyr newydd yn ogystal â derbynwyr blaenorol grantiau LPN i  

symud ymlaen i'r cam nesaf o ddatblygu lleoedd ar gyfer byd natur yn eu cymuned. 

1.32 Cyfanswm y cyllid a ddyrannwyd ar gyfer hyn oedd £400,000, gyda grantiau refeniw 

ar gael am rhwng £30,000 a £100,000. Cafodd y broses ymgeisio am  ei chynnal yn 

ystod Hydref a  Gaeaf 2021, ac roedd pum prosiect yn llwyddiannus yn y broses 

yma. Fodd bynnag, gan fod gwaith ar y prosiect hwn yn parhau i fod ar lwyfan 

rhagarweiniol yn ystod blwyddyn ariannol 2021-22, nid yw hyn yn cael ei ystyried yn 

fanwl yn y gwerthusiad hwn. 

Gwerthusiad Blwyddyn Un LPfN  (2020-21) 

1.33 Mae'r adroddiad hwn yn dilyn gwerthusiad blaenorol o'r rhaglen LPfN yn ei flwyddyn 

gyntaf (Ebrill 2020 i Fawrth 2021). 19 Canfu'r gwerthusiad hwnnw fod y tri chynllun 

wedi'u cynllunio'n fwriadol i gyrraedd gwahanol grwpiau ac mae'n ymddangos eu 

bod yn cyflawni canlyniadau gwahanol. Roedd tystiolaeth i awgrymu, er y 

gwahaniaethau, bod y rhannau gwahanol yn  ategu ei gilydd. Gyda'i gilydd mae 

ganddynt y potensial i effeithio newid ar raddfeydd gwahanol, ac mewn perthynas 

ag ystod o gymunedau ac unigolion, yn ogystal ag annog cynaliadwyedd ac 

ymgysylltu tymor hir. 

1.34 Yn ogystal, heriwyd pob cynllun gan derfynau amser llym. Er y gall y cynllun 

grantiau cyfalaf gynnig mwy o hyblygrwydd i'w ddeiliaid grant, mae'r ddwy gangen 

gyllido eraill wedi wynebu llwyth gwaith a baich gweinyddol cynyddol o ganlyniad i 

gyfnod byr y gronfa arddangos, ac mae angen iddynt baratoi cynlluniau ail blwyddyn 

law yn llaw gyda gweinyddu blwyddyn gyflawni anodd (yn ystod pandemig COVID – 

19) 

1.35 Oherwydd amseru cyflwyno, canolbwyntiodd gwerthusiad blwyddyn un ar 

brosiectau pecyn cymunedol KWT i raddau mwy na phrosiectau grant NLHF a 

WCVA-LNP.  Teimlwyd yn eang, oherwydd yr oedi i gyflawni ac, o ganlyniad i'r 

pandemig, na fyddai llawer o effeithiau cymunedol y lleoedd yn weladwy nac yn 

fesuradwy y tu hwnt i gwblhau gwaith a sefydlu arferion newydd, sy'n golygu bod 

gwaith yr LNPs yn anodd ei fesur. 

 
19 Gwerthusiad Lleoedd Lleol ar gyfer Rhaglen Natur: Blwyddyn Un (2020–2021) (llyw.cymru) 

https://www.llyw.cymru/gwerthusiad-o-raglen-lleoedd-lleol-ar-gyfer-natur-blwyddyn-un-2020-i-2021
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1.36 Her allweddol, a amlygwyd gan werthusiad blwyddyn un, oedd yr angen i LPfN 

ymgysylltu â rhanddeiliaid a oedd i weld yn amheus o'r rhaglen. Rhagwelwyd erbyn 

gwerthusiad blwyddyn un y byddai ymwybyddiaeth o gyflawniadau ac effeithiau'r 

rhaglen, yn ogystal â rhesymeg ei dull bychan ond eang, yn helpu i leddfu pryderon 

a chynhyrchu cefnogaeth ac ymgysylltu ehangach â'r rhaglen a'i hamcanion. 

Gwerthusiad presennol 

1.37 Roedd adroddiad gwerthuso blwyddyn un yn gyfyngedig yn ei allu i nodi effeithiau 

natur a bioamrywiaeth prosiectau a ariennir o dan gyllid LPfN 2020\u201221 

oherwydd amseru y gwaith maes. Cydnabyddir y gall effeithiau natur a 

bioamrywiaeth gymryd amser i'w gwireddu. O ganlyniad, lle bo'n bosibl, mae’r 

gwerthusiad blwyddyn dau presennol wedi ceisio nodi'r effeithiau hyn o brosiectau 

2020-21. Mae'r ddau nod ymchwil arall, a nodir isod, yn edrych i gwmpasu 

prosiectau a ariennir yn 2021-22. Yn benodol, roedd gwerthuso blwyddyn un o'r 

rhaglen LPfN yn llai abl i gwmpasu prosiectau a gyflwynir trwy'r  NLHF a WCVA 

oherwydd amseru gwaith maes nad oedd bob amser yn cyd-fynd â chyflwyno 

prosiectau. Felly, lle bo'n briodol, mae'r gwerthusiad presennol wedi anelu at gael 

cipolwg ar gyflawniad ac effaith prosiectau NLHF a WCVA ar draws y ddwy flynedd 

o gyflwyno. Fodd bynnag, mae llawer o'r cyfyngiadau hyn yn parhau oherwydd oedi 

i allbynnau prosiectau natur a'r canlyniadau dilynol. Yn y cyd-destun hwn, mae 

gwerthusiad blwyddyn dau o'r rhaglen LPfN eto yn canolbwyntio ar effaith 

cyfranogiad ar gymunedau ac unigolion sy'n gysylltiedig ac wedi ymgysylltu â'r 

rhaglen.   

1.38 Lle bo'n bosibl, nod y gwerthusiad presennol hwn felly yw adeiladu ar ganfyddiadau 

a gyflwynwyd eisoes yn adroddiad Gwerthuso Lleoedd Lleol ar gyfer Natur: 

Blwyddyn Un (2020-21): 

• I nodi pa effeithiau mae'r rhaglen LPfN wedi'i chael hyd yma ar greu 'natur ar 

stepen eich drws' ac wrth greu, adfer a gwella bioamrywiaeth. 

• Nodi effeithiau'r rhaglen LPfN ar gymunedau lleol a'r unigolion sy'n rhan o'r 

prosiectau. 
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• Mae nodi i ba raddau mae'r tri cynllun a'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cyflawni 

amcanion LPfN. Oes modd gwneud gwelliannau, o safbwynt ymgeiswyr prosiect, 

rheolwyr cynllun a rhanddeiliaid? 

  Strwythur Adroddiad  

1.39 Mae gan yr adroddiad hwn y strwythur canlynol. Mae'r cyflwyniad hwn yn nodi'r 

rhesymeg a nodwyd ar gyfer y rhaglen LPfN, y cyd-destun polisi y cafodd ei 

ddatblygu ynddo a chefndir rheoli'r cynllun ar gyfer y rhaglen. 

1.40 Bydd gweddill y penodau yn ystyried y meysydd trafod canlynol fel rhan o'r 

gwerthusiad. Mae'r fethodoleg yn nodi'r camau a wnaed i werthuso'r cynllun yn 

ystod 2021-22, ei ail flwyddyn o weithredu. Roedd hyn yn cynnwys:  

• Gweithdy rhesymeg rhaglen lle roedd unigolion ag arbenigedd a gwybodaeth 

am natur a bioamrywiaeth, a/neu faterion cymunedol yn trafod sut   y dylai 

llwyddiant y cynllun edrych. 

• Cyfweliadau lled-strwythuredig gyda staff rheoli a darparu yn y tri corff cyflenwi 

a sefydliadau cefnogol. 

• Cyfweliadau lled-strwythuredig gyda chynrychiolwyr o un ar bymtheg (o'r un ar 

hugain) LNPs o bob rhan o Gymru. 

• Arolwg Ar-lein o ymgeiswyr grant llwyddiannus KWT a NLHF. Derbyniodd yr 

arolwg 105 o ymatebion gan ymgeiswyr grant KWT. Doedd dim digon o 

ymatebion gan yr NLHF i ddod i unrhyw gasgliadau dibynadwy am brosiectau 

NLHF - trafodir hyn ymhellach yn yr adran fethodoleg. 

• Cyfweliadau gyda chwe phrosiect NLHF a derbynwyr grant a gyda dau 

gydlynydd LNP i lywio astudiaethau achos am y prosiectau y maent wedi'u 

datblygu. 

1.41 Mae'r adrannau sy'n weddill yn manylu ar ganfyddiadau y camau gwaith maes. 

Mae'r bennod olaf yn cynnwys cyfres o argymhellion yn seiliedig ar ganfyddiadau'r 

gwerthusiad.   
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2. Methodoleg 

2.1 Mabwysiadwyd dull cymysg o ddulliau ar gyfer y gwerthusiad, a oedd yn cynnwys 

sawl llinyn ymchwil, fel y nodir isod. 

2.2 Datblygwyd cwestiynau cyfweld ac arolwg ar y cyd â swyddogion Llywodraeth 

Cymru. Ymgynghorwyd hefyd â rheolwyr cynllun KWT a NLHF ar y priod arolygon 

ar gyfer eu cynlluniau i roi adborth ar y cwestiynau. 

2.3 Mae'r tabl isod yn nodi'r cyfranogwyr yn y gwerthusiad a'r dull o gasglu data. 

Tabl 2.1 Rhestr o gyfranogwyr gwerthuso 
 

Cyfranogion Dull 
Nifer y 

cyfranogwyr  

Rheolwyr Cynllun LPfN a Staff Cefnogi Cyfweld 5 

Unigolion sydd ag arbenigedd ym meysydd 

natur/bioamrywiaeth neu faterion cymunedol 

Gweithdy 5 

Cydlynwyr LNP Cyfweld 16 

Cydlynwyr LNP Cyfweliad Astudiaeth 

Achos20 

2 

Grwpiau KWT Arolwg 105 

Cydlynwyr Prosiect NLHF Arolwg 5 

Cydlynwyr Prosiect NLHF Cyfweliad Astudiaeth 

Achos 

6 

Cwmpasu cyfweliadau â staff rheoli a staff cymorth o fewn y tri corff 

dosbarthu a sefydliadau cefnogol 

2.4 Cynhaliwyd cyfweliadau cwmpasu gyda thri o staff rheoli o WCVA, KWT a NLHF, yn 

y drefn honno, yn ogystal â chyfweliadau gyda dau aelod o staff wedi'u hymgorffori 

o fewn sefydliadau sy'n cefnogi darpariaeth ac effaith y rhaglen (pump i gyd). Mae'r 

staff hyn wedi'u lleoli yn Un Llais Cymru (OVW), y corff sy'n cynrychioli cynghorau 

tref a chymuned yng Nghymru, a Cynnal Cymru ('Sustain Wales'), yn eu tro. Nod y 

cyfweliadau hyn oedd cael dealltwriaeth o sut yr oedd deall pob cynllun LPfN, yn 

cael ei redeg, monitro sy'n gysylltiedig â'r cynllun, ac i ba raddau y mae eu cynllun 

wedi cyrraedd ei amcanion o ran natur a bioamrywiaeth a chyfranogiad cymunedol.  

Cynhaliwyd y cyfweliadau â staff rheoli o fewn cyrff darparu'r rhaglen ym mis Ionawr 

 
20 Y ddau achos yma study mae cyfweliadau yn is-set o'r 16 cyfweliad gyda chydgysylltwyr LNP - cawsant eu 
cyfweld eto mewn perthynas â'u prosiect penodol. 
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a mis Chwefror 2022, ac aelodau o staff wedi'u lleoli mewn sefydliadau eraill ym mis 

Ebrill 2022. 

Gweithdy rhesymeg prosiect 

2.5 Ym mis Ionawr 2022, cafodd gweithdy ei gynnal gyda phump o gyfranogwyr a 

gafodd wahoddiad fel trigolion ag arbenigedd ym maes natur/bioamrywiaeth neu 

faterion cymunedol. Roedd y rhain yn cynnwys cynrychiolwyr o Plantlife, WWT, 

CNC, yr RSPB a  Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), i gynnig 

arbenigedd ar faterion natur a bioamrywiaeth ac ymgysylltu â chymunedau – 

elfennau sy’n holl bwysig o ran y rhesymeg dros LPfN. Yn y gweithdy hwn, bu'r 

cyfranogwyr yn trafod nodau a chyfyngiadau'r rhaglen a'r modd y gellir asesu 

llwyddiant y rhaglen. 

2.6 Dechreuodd y gweithdy drwy fod yn gyffredinol yn ei gwmpas ac nid oedd angen 

gwybodaeth flaenorol helaeth o'r cynllun LPfN. Roedd y drafodaeth yn ystyried ac 

yn asesu pa ganlyniadau cyffredinol o fathau penodol o brosiectau y gellir eu 

cyflawni (h.y.  peillwyr/blodau gwyllt, llai o ddefnydd o blaladdwyr, ac ati. ), cyn 

canolbwyntio'n fwy ar LPfN a'i ganlyniadau posibl. 

Cyfweliadau gydag cydlynwyr Partneriaeth Natur Leol  

2.7 Cynhaliwyd cyfweliadau gyda chydlynwyr yr LNPs ledled Cymru er mwyn deall 

gweithredu'r cynllun yn well ar lawr gwlad. Darparwyd y manylion cyswllt gan WCVA 

ar  gyfer un ar hugain o bartneriaethau ledled Cymru, gan fod rhai LNPs yn 

gweithredu ar y cyd ar draws mwy nag un LA/NPA.  Anfonwyd gwahoddiad  bob un 

ddod am gyfweliad, gyda thri nodyn atgoffa dilynol cyson. Cafodd y rhai oedd heb 

ymateb hefyd ebost atgoffa gan reolwr y cynllun. Eglurodd cynrychiolwyr yr LNP a 

ymatebodd ond nad oedden nhw'n gallu cymryd rhan, fod hyn oherwydd pwysau 

gwaith a therfynau amser oedd ar fin digwydd. Cynhaliwyd 16 o gyfweliadau rhwng 

mis Chwefror ac Ebrill 2022, naill ai gydag unigolion neu grŵp.  

2.8 Bu dau gyfweliad gyda LNPs hefyd yn trafod cyflwyno ac effeithiau prosiectau 

penodol i lywio astudiaeth achos.  
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Arolwg ar-lein o arweinwyr prosiect KWT 

2.9 Datblygwyd arolwg ar-lein gyda  Llywodraeth Cymru a KWT i ddeall profiad y 

grwpiau cymunedol wrth wneud cais am becynnau KWT a rheoli safle, yn ogystal ar  

effaith a gafodd eu cyfranogiad  ar eu lles a'u hagweddau tuag at natur. Edrychodd 

yr arolwg hefyd ar i ba raddau y gallai grwpiau cymunedol gymryd rhan mewn 

prosiectau i adfer natur yn y dyfodol, yn unol â'r nod o feithrin ymgysylltiad pellach â 

natur o ganlyniad i gymryd rhan mewn prosiect LPfN. 

2.10 Cynhaliwyd yr arolwg ar blatfform arolwg Qualtrics ym mis Ebrill 2022 ac roedd ar 

agor am dair wythnos. Cafodd dolen arolwg ei greu a'i anfon ymlaen at fanylion 

cyswllt pob ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer cynllun KWT ar gyfer 2020-21 a 2021-

22 (cyfanswm o 799 o ymgeiswyr). KWT oedd yn gyfrifol am hyn, ac fe anfonwyd 

hysbysiad atgoffa at gyfranogwyr. 

2.11 Roedd 105 o ymatebion wedi'u cwblhau (cyfradd ymateb o 13%), er nad oedd yn 

rhaid i'r cyfranogwyr ymateb i bob cwestiwn er mwyn parhau a llenwi'r holiadur.  

Arolwg ar-lein o arweinwyr prosiect NLHF 

2.12 Datblygwyd arolwg o ymgeiswyr llwyddiannus NLHF yn 2020-21 a 2021- 22 fel rhan 

o'r gwerthusiad hwn. Fodd bynnag, dim ond nifer fechan o ymatebion a 

dderbyniwyd i'r arolwg hwn, fel y trafodwyd yn fanylach yn yr adran gyfyngiadau 

isod. 

Cyfweliadau gyda phrosiectau NLHF 

2.13 Er mwyn cael gwybodaeth i’r astudiaethau achos, cynhaliwyd cyfweliadau gyda 

chwe phrosiect a gafodd eu hariannu drwy grant NLHF yn 2020- 21.  Roedd y 

cyfweliadau yn canolbwyntio ar gyflawniad ac effaith prosiectau. Cysylltwyd â dau 

brosiect arall ond ni chafwyd ymateb. Roedd y dewis o brosiectau i’w cysidro ar 

gyfer astudiaethau achos yn seiliedig ar drafodaeth gyda rheolwyr NLHF, a 

gynghorodd ar lefelau cynnydd y gwahanol brosiectau. Gan mai bwriad y 

cyfweliadau hyn oedd llywio astudiaethau achos, dim ond prosiectau a gwblhawyd 

erbyn dechrau Gwanwyn 2022 a ystyriwyd ar gyfer cymryd rhan a chael eu 

cynnwys. 
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Data rheoli 

2.14 Fel rhan o'r gwerthusiad, mae dogfennau a gynhyrchwyd gan bob un o'r cynlluniau 

sy'n dangos y data a gasglwyd drwy eu proses ymgeisio a monitro cynnydd yn 

ystod y flwyddyn wedi cael eu hadolygu. Mae'r rhain yn cynnwys cynigion a 

gyflwynwyd gan LNPs, gwybodaeth a gasglwyd gan KWT a’r ffurflenni cais a 

cheisiadau llwyddiannus i NLHF. Mae mwy o wybodaeth am y rhain i'w gweld yn y 

priod benodau ac yn yr Atodiadau. 

Cyfyngiadau 

2.15 Mae nifer o gyfyngiadau i'r dulliau a ddefnyddir yn y gwerthusiad hwn y mae'n rhaid 

eu hystyried wrth ddehongli'r canfyddiadau.  

2.16 O ganlyniad i effaith barhaus pandemig COVID-19 ar gam gwaith maes y 

gwerthusiad yng Ngwanwyn 2022, roedd y rhan fwyaf o ymgysylltu yn digwydd 

gyda’r arweinwyr prosiect sy'n rhan o wahanol ganghennau LPfN, yn hytrach na 

gydag aelodaeth ehangach grwpiau cyfranogwyr a'r gymuned ehangach.  Felly 

mae'n dal yn aneglur  i  ba raddau y mae'r gymuned ehangach yn ymwybodol o 

LPfN a'i nodau a'i gwaith.  Gan mai rhan o'r rhesymeg dros LPfN yw gweithredu fel 

dylanwad ehangach ar gyfer hyrwyddo natur, mae'n bwysig yn y dyfodol i gasglu 

data o ran i ba raddau y mae pobl yn ymwybodol o  LPfN, a'r effaith y mae hyn 

wedi'i gael ar y gymdeithas yn ehangach. Bydd hyn yn gofyn am ystyriaeth i 

fethodolegau priodol ymhellach i ymgysylltu â chymunedau y mae prosiectau LPfN 

yn eu cyflawni ac yn cael eu trafod o fewn yr adran casgliadau ac argymhellion. 

2.17 Yn ogystal, mae'r arolygon ar gyfer LPfN mewn perygl o ogwydd ymateb hunan-

ddethol oherwydd gallai'r rhai a allai fod â theimladau cryfach (naill ai'n bositif neu'n 

negyddol) fod yn fwy tebygol o ymateb na chyfartaledd y rhai a oedd yn derbyn 

grantiau. Gall y gogwydd hunan-ddethol hwn hefyd fod yn amlwg yn y rhai sy'n dod 

yn arweinwyr a chydgysylltwyr grwpiau;  Mae siawns bod ganddynt farn gryfach nag 

aelodau eraill ac eu bod yn ymgymryd â rôl arweinyddol. 
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2.18 Mae potensial pellach i’r rhaid sydd yn cael eu  cyfweliad dynnu sylw at feysydd 

penodol yn fwriadol fel rhan o agenda wedi'i gosod ymlaen llaw neu chwyddo'r 

effaith y mae eu prosiect wedi'i gael.  Felly, lle mae canfyddiadau ar gael, mae 

canfyddiadau'n cael eu triongli gydag unrhyw ddata monitro sydd ar gael. 

2.19 Mae ymatebion isel hefyd yn gyfyngiad i'r dulliau gwerthuso. O ganlyniad i'r gyfradd 

ymateb isel ymhlith derbynwyr grant NLHF (pum ymateb) a gynhaliwyd dros yr 

wythnosau ym mis Ebrill 2022, ni ellid dadansoddi ymatebion yr arolwg i ddod i 

unrhyw gasgliadau ystyrlon.  

2.20 Os yw nifer y prosiectau NLHF yn y dyfodol yn parhau ar y lefelau cymharol isel 

presennol yn 2021-22 yna efallai nad dulliau meintiol yw'r ffordd orau o gasglu 

gwybodaeth am effeithiolrwydd y prosiectau hyn.  I ddeall proses a  rheolaeth y 

posiectau yn well, dylai'r ffocws fod ar brofiadau rheolwyr prosiect. Er mwyn dangos 

canlyniadau'n well, dylai prosiectau yn y dyfodol ddangos sut y byddan nhw'n 

ymgysylltu â'r gymuned yn ystod y cyfnod datblygu a gyda'r gymuned ehangach 

pan fydd y prosiect yn gwbl weithredol. Byddai dechrau monitro'r canlyniadau hyn 

drwy gydol darpariad y prosiectau hefyd  yn ddefnyddiol i lywio gwerthusiadau yn y 

dyfodol. 

2.21 Anfonwyd y ddolen i'r arolwg ar gyfer ymgeiswyr grant KWT a NLHF llwyddiannus 

gan reolwyr y cynllun priodol oherwydd rheolau  GDPR y DU. Mae hyn yn golygu 

nad oedd y tîm ymchwil yn gallu nodi pa sefydliadau oedd wedi cymryd rhan nac 

felly  anfon nodyn atgoffa penodol i'r rhai nad oedd eto wedi cwblhau'r arolwg. 

Efallai bod y penderfyniad i gymryd rhan wedi bod yn seiliedig ar gryfder (neu diffyg 

cryfder) yn y berthynas rhwng rheolwr y cynllun a'r derbynnydd grant a hefyd o 

unrhyw broblemau mynediad neu dechnegol  na  fyddai o reidrwydd yn cael eu 

hamlygu i'r tîm ymchwil. Gall hyn gynnwys y ddolen yn cael ei llygru neu geisiadau 

am gymryd rhan yn cael eu hamlygu fel e-bost sbam  ac yn unol â hynny wedi'i 

gyfeirio at ffolderi 'sothach' ac felly yn llai tebygol o gael ein gweld gan y 

derbynnydd arfaethedig. Dylai ymchwil yn y dyfodol ystyried dulliau o gasglu data  

sy'n cydymffurfio â rheolau GDPR y DU ond sy'n hwyluso cyfranogiad. Efallai y 

bydd angen adolygu sut mae unrhyw gysylltiadau arolwg yn cael eu rhannu;  er 

enghraifft,  gan ystyried a ddylid cynnal y cyswllt arolwg ar naill ai gwefan y 
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contractwr, Llywodraeth Cymru neu y rheolwr y cynllun.   Efallai y bydd Llywodraeth 

Cymru hefyd am ystyried sut mae cymryd rhan yn y gwerthusiad wedi'i gynnwys o 

fewn telerau ac amodau'r grant a'r hysbysiad preifatrwydd grant;  er enghraifft, gan 

gynnwys rhannu manylion cyswllt i unrhyw werthuswr sydd yn cael ei gyflogi gan 

Lywodraeth Cymru i werthuso y cynllun. 

2.22 O ran ymgysylltu â'r NLHF, roedd ymatebion cyfyngedig gan brosietau 2020-21 a 

2021-22 i'r arolwg yn golygu bod cael gwybodaeth am gyflwyniad sc effaith y 

cynlluniau yn dibynnu ar gyfweliadau rheolwyr a chyfweliadau gyda prosiectau  

2020-21 a gwblhawyd yn ystod cyfnod y gwaith maes yng Ngwanwyn 2022. Yn 

ystod cyfnod gwaith maes y  prosiect, dim ond un o brosiectau 2021-22 oedd wedi 

ei gwblhau. Bydd angen i werthusiadau yn y dyfodol ystyried  amseru priodol er 

mwyn cael gwybodaeth ystyrlon am brosiectau yng nghyd-destun yr amser sydd ei 

angen iddynt gael eu cwblhau. Dylid ailystyried amseriad y gwaith maes i sicrhau 

nad yw unrhyw waith maes yn digwydd yn agos i ddiwedd y flwyddyn ariannol lle 

mae prosiectau ar eu prysuraf.  
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3. Canfyddiadau - Gweithdy Rhesymeg Rhaglen 

Cyflwyniad 

3.1 Fel rhan o'r ymarfer cwmpasu ar gyfer y gwerthusiad hwn, cynhaliwyd gweithdy 

gyda rhanddeiliaid perthnasol ag arbenigedd ym myd natur a bioamrywiaeth ac 

ymgysylltu cymunedol yng Nghymru. Pwrpas hyn oedd trafod rhesymeg y rhaglen a 

nodau a disgwyliadau'r prosiect.  Roedd hyn yn cynnwys trafod sut y  dylid 

cysyniadu llwyddiant ym mhob un o'r meysydd a gwmpesir o fewn y mesurau 

cymedrol.  

Gweithdy Rhesymeg Rhaglen -  Ionawr 2022 

3.2 Ar 20 Ionawr 2022, cynhaliwyd gweithdy rhithwiol dwy awr ar Microsoft Teams gyda 

grŵp rhanddeiliaid yn cynnwys arbenigwyr mewn bioamrywiaeth/natur, yn cynnwys 

Plantlife, WWT, wlga, CNC a'r RSPB, ynghyd â chynrychiolwyr o Wavehill a 

Llywodraeth Cymru.  

3.3 Ystyriodd y cyfranogwyr  y deg mesur cymedrol yn fyr a gweithio drwy bob un er 

mwyn awgrymu sut y gellid dehongli llwyddiant yn nhermau effaith ar natur a 

chymunedau yn y tymor byr, canolig a hir. Mae'n werth nodi nad oedd aelodau'r 

panel yn gallu awgrymu canlyniadau ar gyfer rhai o'r mesurau cymedrol, a bod y prif 

fesurau yn aml yn allbynnau, fel nifer neu swm yr eitem oedd wedi ei chreu. 

3.4 Rhybuddiodd cyfranogwyr yn erbyn y rhagdybiaeth fod pob man gwyrdd yn fuddiol 

ar gyfer bioamrywiaeth, a'r syniad bod cydberthyniad awtomatig rhwng creu man 

gwyrdd, a mwy o fioamrywiaeth o fewn lleoliad. Awgrymwyd bod diffyg tystiolaeth 

bod mannau bychain gwyrdd o reidrwydd yn gwella bioamrywiaeth, yn enwedig os 

nad oes ganddynt gysylltiadau ehangach â safleoedd eraill cyfagos yn ddaearyddol.  

Mae'r ystyriaeth hon yn fwyaf perthnasol i gynllun KWT, lle mae'r prosiectau'n 

canolbwyntio ar greu safleoedd cymunedol bach, ond mae hefyd yn berthnasol i'r 

cynlluniau eraill. Efallai bod hyn yn adlewyrchu'r angen am gynllunio ar raddfa 

ehangach i sicrhau bod y gofodau ar gyfer y gymuned hefyd yn gallu darparu rhai 

buddion, hyd yn oed os yn fach, i fioamrywiaeth leol i helpu i hyrwyddo'r 

ymddygiadau y mae'r rhaglen LPfN yn gobeithio eu hannog ar raddfa fwy.  
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3.5 Nodwyd gan gyfranogwyr y bydd rhai o'r mesurau cymedrol (e.e. mwy o blannu 

blodau gwyllt, creu safleoedd peillwyr) yn fwy defnyddiol nag eraill o ran hybu 

bioamrywiaeth trwy LPfN. Un pryder a godwyd oedd y gallai cynigion am erddi 

synhwyraidd at ddibenion therapiwtig effeithio'n negyddol weithiau ar fioamrywiaeth 

oherwydd y ffocws ar blanhigion sydd â lliwiau llachar/arogleuon cryfion, gan arwain 

at bwyslais ar rywogaethau anfrodorol. Byddai pobl yn ymgysylltu â natur, sydd wrth 

wraidd LPfN, ond ni fyddai'n cynyddu bioamrywiaeth. Awgrymodd y dylai fod 

cydnabyddiaeth fwy pendant bod rhai mesurau cymedrol yn bwysicach nag eraill 

wrth fynd i'r afael â'r argyfwng natur. 

3.6 Cododd y grŵp gweithdai faterion yn ymwneud ag allbynnau a chanlyniadau LPfN. 

Adeg y gweithdy, gosodwyd targedau ar gyfer allbynnau'r mesurau cymedrol, ond 

roedd y llwybr tuag at ganlyniadau yn llai sicr. Gwnaed y ddadl nad yw nifer a 

dosbarthiad safleoedd LPfN (allbynnau'r prosiect) yn adlewyrchu'r gwerth 

bioamrywiaeth gwirioneddol ond yn hytrach yn cynrychioli gwerth bioamrywiaeth 

posibl LPfN. Bydd gwerth bioamrywiaeth posibl pob safle yn wahanol ac mi fydd y 

siawns bod pob safle'n cyrraedd ei botensial yn dibynnu, er enghraifft, ar reolaeth y  

safle a ffactorau amgylcheddol ehangach. Nododd rhai cyfranogwyr nad oes metrig 

bioamrywiaeth sengl a dderbynnir yn gyffredin ar gyfer Cymru, gan ei gwneud hi'n 

anodd pennu lefelau cymharol o lwyddiant drwy gymharu â metrig mesuradwy a 

chytunwyd yn gyffredin. Awgrymwyd y bydd angen nodi enghreifftiau o arfer gorau 

(e.e. ar gyfer mesur cynnydd mewn rhywogaethau peillwyr) i fesur i ba raddau y 

mae'r gweithgareddau a weithredir yn cyd-fynd ag arfer gorau. 

3.7 Ar y llaw arall, awgrymodd cyfranogwyr eraill y dylid mesur llwyddiant tymor byr 

LPfN trwy ddefnyddio'r nifer oedd wedi manteisio ar y cynllun. Awgrymodd y gallai'r 

metrigau ar ymgysylltu a chyfranogiad cymunedol, nifer y cynlluniau, a'u 

dosbarthiad ar draws Cymru gael eu defnyddio i ddangos tystiolaeth o lwyddiant 

LPfN. Byddai hyn wedyn yn dangos yr enillion cadarnhaol (tybiedig) i unigolion a 

grwpiau cymunedol fel canlyniad i LPfN, hyd yn oed os yw'r canlyniadau natur yn 

llai sicr, neu wedi eu tystiolaethu yn wanach, ac ond yn dod yn amlwg ymhellach i 

lawr y lein. 
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3.8 Cytunodd cyfranogwyr y gweithdai y byddai'n haws mesur llwyddiant i unigolion a 

chymunedau nag i natur a bioamrywiaeth. Gallai enghreifftiau pellach gynnwys 

cynnydd mewn lles hunangofiannol ymhlith cyfranogwyr, ac, yn y tymor canolig a'r 

tymor hwy, p'un a yw argraffiadau yr ardal wedi gwella oherwydd mabwysiadu'r 

mesurau cymedrol. Roedd dangosyddion eraill o lwyddiant cymunedol yn cynnwys 

y grŵp cymunedol sy'n ymgymryd â rheoli'r gofod, cynyddu nifer y gwirfoddolwyr a 

nodi dysgu ychwanegol a uwchsgilio ymysg y grŵp, gan arddangos cynnydd yn y 

capasiti. Nododd cyfranogwyr y gweithdy hefyd bwysigrwydd posibl egluro'r gwaith 

sy'n cael ei wneud gan LPfN sy'n galluogi cymunedau a phlant ysgol i gysylltu 

gwaith lleol â'r rhesymeg ehangach am yr argyfwng natur. Dylai'r agwedd hon ar 

hyrwyddo cynlluniau adfer natur yn y gymuned leol ac yn ehangach gael ei ystyried 

gan LPfN fel rhan o hyrwyddo'r cynllun ei hun a'r nodau ehangach. 

3.9 Wrth drafod cynnydd LPfN hyd yma, roedd cyfranogwyr y gweithdy yn cydnabod, ar 

ddiwedd yr ail flwyddyn hon o LPfN, y bu buddsoddiad mewn mewnbynnau i LPfN 

trwy'r tri chynllun, ac mae allbynnau wedi'u nodi trwy'r mesurau cymedrol. Fodd 

bynnag, cydnabuwyd hefyd gan gyfranogwyr nad yw'r allbynnau hyn, mewn llawer o 

achosion, yn enwedig yng nghynlluniau WCVA a NLHF, wedi eu gwireddu'n llawn 

eto oherwydd amserlennu gwaith neu dwf natur. Roedd cyfranogwyr y gweithdy 

hefyd yn cydnabod y bydd yn cymryd peth amser i botensial bioamrywiaeth 

safleoedd gael eu gwireddu, yn enwedig y prosiectau WCVA a NLHF mwy hynny y 

rhagwelir y byddai ganddynt werth bioamrywiaeth posibl uwch nag allbynnau ar 

raddfa lai.   

3.10 Tra'n mynegi pryder am sicrhau canlyniadau natur a bioamrywiaeth i fynd i'r afael 

â'r argyfwng natur, roedd y cyfranogwyr hefyd yn cydnabod mai rhesymeg LPfN yw 

'natur ar stepen eich drws'.  Yn benodol, cydnabuwyd bod mwy o amlygrwydd o 

natur o fewn cymunedau a grwpiau cymunedol sydd yn cael perthynas well â byd 

natur hefyd yn rannau pwysig o LPfN ac felly yn  ddangosyddion llwyddiant pwysig 

ar gyfer y rhaglen gyffredinol. 

3.11 Cytunodd cyfranogwyr y gweithdy y bydd hi bob amser yn anodd priodoli 

newidiadau mewn agweddau cyhoeddus tuag at natur at brosiectau neu gynlluniau 

unigol. Awgrymasant ei bod felly'n bwysig cydnabod mai prif bwrpas LPfN yw 
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lluosogi cysylltiadau rhwng y gymuned a natur ac na fydd budd bioamrywiaeth 

sylweddol o ganlyniad i unrhyw un prosiect unigol. Nod tymor hir LPfN yw anog 

ymddygiad cymunedau i werthfawrogi a meithrin y mannau gwyrdd bach sydd 

ganddynt er mwyn i hyn greu newid ymddygiad mwy hirdymor, mwy buddiol a 

chynhyrchu manteision economaidd ac amgylcheddol lluosog. Nid yw'n bosibl o 

fewn y gwerthusiad hwn i benderfynu a yw'r newid ymddygiad hwn wedi digwydd. O 

ganlyniad, bydd angen rhagor o ymchwil i ddiffinio canlyniadau llwyddiannus a'u 

monitro i ddangos effaith LPfN. Gall y farn gan gyfranogwyr y gweithdy ffurfio man 

cychwyn i adeiladu arno i ystyried y llwybr o fewnbynnau a gweithgareddau i 

allbynnau ac, yn y pen draw, ganlyniadau.  
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4. Canfyddiadau - Cangen Partneriaethau Natur Lleol 

Cyflwyniad 

4.1 Fel y nodwyd eisoes, cangen LNP o’r LPfN yw'r mwyaf yn ariannol o dair rhan y 

rhaglen LPfN. Ym mlwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn LPfN, dyrannwyd cyllid nad 

oedd yn gystadleuol gan gangen WCVA ar sail cynllun cyflenwi prosiectau. Mae'r 

cynllun yn nodi sut y bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio yn unol â nodau cyffredinol 

y cynllun LPfN ac ar draws dwy thema wahanol, yn ymwneud â 'thwf amgylcheddol 

ar stepen eich drws' a 'gwyrddio'r ystâd gyhoeddus'. Mae'r cynllun ar gyfer 2021-22 

wedi'i gynnwys yn Atodiad 1. 

4.2 Yn 2021-222, cyflwynwyd 'Cronfa Her' newydd ar gyfer prosiectau mwy. Roedd hon 

yn broses gystadleuol oedd yn gofyn i LNPs wneud cais am arian y gellid ei 

ddefnyddio o fewn y flwyddyn ariannol. Mae rôl sy'n rhan annatod o Cynnal Cymru 

hefyd yn cefnogi LNPs gyda'u hymholiadau a'u ceisiadau Cronfa Her. 

4.3 Fel yr eglurwyd eisoes, mae'r rhwydwaith LNP Cymru gyfan wedi'i ddefnyddio i 

hwyluso gwaith LPfN ledled Cymru. Mae Tabl 4.1 yn nodi nifer yr LNPs ym mhob 

rhanbarth o'i gymharu â nifer yr LNPs ym mhob rhanbarth a gymerodd ran mewn 

cyfweliad. 

 Tabl 4.1: LNPs a gymerodd ran mewn cyfweliadau ymchwil 
 

Lleoliad LNPs mewn ardal 
LNPs a gymerodd ran mewn 

cyfweliadau 

Gogledd 7 6 

Canolbarth 3 3 

Gorllewin Cymru 2 2 

De-ddwyrain Cymru 9 5 

Ffynhonnell: Cyfweliadau cydlynydd LNP, 2022 

4.4 Fel arfer, cynhaliwyd cyfweliadau gyda chydlynydd yr LNP ar gyfer ardal LA neu 

NPA. Mewn rhai achosion, rheolwr llinell uwch oedd y brif ffynhonnell. Roedd hyn 

fel arfer yn wir pan oedd cydlynydd yr LNP yn gymharol newydd yn y swydd, er 

enghraifft, gyda llai na chwe mis o brofiad, ac felly'n methu gwneud sylw manwl ar y 

cynllun. 
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Rôl Cydlynydd Partneriaeth Natur Leol  

4.5 Mae cydlynwyr LNP yn gyfrifol am gyfres o berthnasoedd trwy eu swydd. Mae'r 

rhain yn cynnwys, fel mae'r enw'n awgrymu, eu cydlyniad o'u LNP, grŵp o 

sefydliadau ym mhob  ardal LA neu NPA. Maent yn cyfarfod ar sawl achlysur bob 

blwyddyn, mae hyn yn amrywio yn ȏl yr LNP.  

4.6 Mae'r cydlynydd LNP wedi'i leoli o fewn awdurdod sydd yn gofalu amdanynt, naill 

ai'r LA neu NPA. Fel arfer maent o fewn adrannau bychain o fewn yr awdurdod 

ehangach. Wrth gyflawni eu swyddi felly mae'n ofynnol iddynt hefyd gynnal 

perthnasoedd gydag adrannau eraill ar draws yr awdurdod i sicrhau ymrwymiad a 

chael mynediad at gyllid a chefnogaeth ychwanegol er mwyn cyflawni prosiectau 

sy'n  gofyn am weithio trawsadrannol. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys sicrhau 

cefnogaeth ar gyfer materion cynllunio priodol neu drwyddedau cau priffyrdd er 

mwyn caniatáu gwneud gwaith. Nodwyd yn ystod cyfweliadau bod rol y cydlynydd 

yn cael eu trin yn wahanol gan LAs ac NPAs, ac weithiau y cyllidwyd y swyddi hyn 

ochr yn ochr â rolau grant neu LA eraill, sy'n golygu mai dim ond rhan-amser 

oeddent yn gweithio ar waith WCVA-LNP. 

4.7 Roedd cydlynwyr LNP hefyd yn cwrdd â'i gilydd yn rheolaidd, roedd y cyfarfodydd 

yma yn cael eu trefnu gan y WCVA. Cynhaliwyd y cyfarfodydd cenedlaethol hyn o 

gydlynwyr yn rhithiol gan roi cyfle i'r rhai mwy profiadol yn y rôl rannu arferion gorau, 

ateb cwestiynau a rhoi cyngor. 

4.8 Nodwyd bod y cyfarfodydd yma yn rhai defnyddiol iawn, gan reolwyr  a chydlynwyr. 

Cafodd pwysigrwydd y dysgu oedd yn cael ei rannu rhwng swydd-ddeiliaid,  a 

phwysigrwydd presenoldeb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfodydd, gan ddangos 

cefnogaeth i'r cynllun, ei esbonio gan gyfranogwr cyfweliad rheolwyr; 

"Mae cefnogaeth cyfoedion wedi bod yn werthfawr. Yn ystod COVID, cawsom 

gyfarfodydd wythnosol/pythefnosol o'r rhwydwaith, yn aml gyda LlC yn mynychu 

ac yn darparu diweddariadau. Roedd hyn yn dangos cryfder y rhwydwaith ac yn 

rhannu dysg gan wahanol gydlynwyr." (Cyfweliad rheolwyr) 
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Aelodaeth a gweithgareddau LNP  

4.9 Fel y nodwyd yn gynharach, ariannwyd rhwydwaith yr LNP trwy grant ENRaW 

rhwng 2019 a 2022. Fel rhan o'r grant hwn, casglodd WCVA  ddata monitro ar 

gynnydd y rhwydwaith. Mae'r data hwn hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer LPfN gan ei 

fod yn dangos twf ac ymgysylltiad yr LNPs. Mae'r data monitro yn dangos nod o 112 

o gyfarfodydd LNP i'w cynnal  yn ystod  2021-22, a  chynnydd o 30 y cant i 

bartneriaid newydd, gyda hanner y rhain yn dod o gynulleidfaoedd anhraddodiadol, 

na fyddai fel arfer yn disgwyl cymryd rhan mewn cynlluniau adfer natur. Rhagorwyd 

ar y targed hwn, gyda 347 o gyfarfodydd yn cael eu cynnal a chynnydd o 483 y cant 

i  bartneriaid newydd, 9 y cant o gynulleidfaoedd anhraddodiadol (yn gyfystyr a 92 o 

bartneriaid anhraddodiadol). Priodolwyd y llwyddiant hwn i'r gallu i gynnal 

cyfarfodydd ar-lein, sy'n haws eu trefnu ac yn aml yn cael presenoldeb uwch na 

chyfarfodydd wyneb yn wyneb. Mae gan lawer o LNPs gyfarfodydd partneriaeth 

llawn ynghyd â grwpiau llywio a chyfarfodydd tasglu. 

4.10 Mae union aelodaeth pob LNP yn amrywio ar draws Cymru, ac felly hefyd y modd y 

maent yn gweithredu. Esboniodd un cydlynydd LNP eu bod wedi cwrdd â grwpiau 

sydd â diddordeb yn weddol reolaidd ac mae ganddynt hefyd elfen benodol o'r 

bartneriaeth sydd wedi'i hanelu at grwpiau cymunedol: 

"Rydyn ni'n cwrdd bob dau fis gyda’r nos. Mae gennym ni recordwyr, 

gwirfoddolwyr, cyrff anlywodraethol, grwpiau 'Ffrindiau', NRW. Mae'n organig 

mewn gwirionedd, felly os oes unrhyw un yn dangos diddordeb maen nhw'n cael 

gwahoddiad. Mae gennym gangen arall o'r bartneriaeth ... sydd wedi'i anelu at 

grwpiau cymunedol. Gwahoddir tua 40 neu 50 i'r cyfarfodydd, ac fel arfer mae 

gennym tua 25 yn y cyfarfodydd." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.11 Yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, esboniodd cydlynydd sy'n canolbwyntio ar y 

gweithrediad rhanbarthol, ar draws ffiniau LA: 

"Rydyn ni'n aelodau o Bionet, rhwydwaith Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae pob 

grŵp cadwraeth yn lleol yn rhan ohono – RSPB, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, 

AHNE, Grŵp Moch Daear Clwyd, ac unigolion preifat hefyd. Mae gennym chwe 

cyfarfod misol, hefyd e-bost cyfathrebu, cyfryngau cymdeithasol – mae’r ffocws 

ar ddigwyddiadau lleol. Rydym hefyd yn gweithio'n agos drwy rwydwaith 



  

 

 

30 
 

cydlynwyr yr LNP. Rydym wedi datblygu offer arolygu ac offer monitro." 

(Cyfweliad cydlynwyr LNP) 

4.12 Mae’n debygol taw yr aelodaeth, a'r ffyrdd amrywiol o ymgysylltu â rhwydweithiau'r 

LNP, a'r rhwydwaith cydlynydd ehangach, a fydd yn dylanwadu sut mae LNPs yn 

perfformio. Felly, mae'r dull presennol o gyfarfod a rhannu gwybodaeth ymhlith 

cydlynwyr LNP yn bwysig. 

4.13 Mae WCVA yn casglu data monitro sy'n asesu lefel gweithrediad pob un o'r LNPs. 

Mae pedair lefel o weithredu o fewn y fframwaith: (1) Dim partneriaeth ond 

gweithgarwch cadwraeth; (2) Partneriaeth sylfaenol; (3) Partneriaeth 'dylanwadu' 

gweithredol; a (4) partneriaeth 'Gwneud i bethau ddigwydd'. Defnyddir rhestr  o'r 

mathau o weithgareddau i ddiffinio pob lefel ac asesu o fewn pa un o'r LNPs y 

maent yn perthyn. 

4.14 Roedd targedau o fewn grant ENRaW yn cynnwys un oedd yn mynu bod saith 

LNPs yn cael eu dychwelyd i 'statws gweithredol' (Lefel 3), a 75 y cant o LNPs yn 

symud ymlaen i Lefel 4 ('gwneud i bethau ddigwydd') o ran eu strwythur sefydliadol. 

Er bod WCVA yn dweud bod y targedau ar gyfer LNPs gweithredol wedi'u cyrraedd, 

ar adeg dadansoddi dim ond 41 y cant o LNPs oedd wedi cyrraedd  targed Lefel 4. 

Ymhlith y rhesymau a roddwyd am beidio â datblygu ymhellach mae'r pandemig a'r 

grant cyfalaf LPfN, sy'n achosi newid yn y blaenoriaethau, a hefyd y ffaith na 

sefydlwyd llawer o LNPs tan ail flwyddyn cynllun ENRaW (hynny yw, 2020-21) 

oherwydd oedi yng nghyfnod cychwynol y cynllun, yn ogystal  a materion recriwtio. 

Mae hyn yn golygu bod rhywfaint o waith i'w wneud o hyd i’r system LNP er mwyn 

iddo allu gweithredu ar y lefel darged ledled Cymru, ac, ar adeg yr asesiad, mae 

perfformiad yn amrywio rhwng LNPs. 

4.15 Mae'n amlwg bod gan hyn oblygiadau ar gyfer LPfN;  nododd y rhai gafodd eu holi y 

byddai cefnogi LNPs i gynyddu capasiti ymhellach yn cael buddion o ran cyflwyno 

nodau yr  LPfN o fewn eu hardal a chaniatáu i LNPs weithredu ar lefel uwch, mwy 

strwythuredig a threfnus. 
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Taliadau blwyddyn-sengl 

4.16 Roedd y rhan fwyaf o gyfweliadau gyda staff rheoli a darparu LNP yn codi materion 

yn ymwneud â dyluniad y cynllun - sy'n golygu bod yn rhaid cwblhau prosiectau o 

fewn un blwyddyn ariannol.  

4.17 Gwelwyd hyn fel rhywbeth a oedd yn creu cyfres o broblemau, wrth ddylunio 

prosiectau yn ogystal a chadw staff. Dywedodd cyfranogwyr fod y rhan fwyaf o 

brosiectau angen mwy na blwyddyn i'w cwblhau, ac ni allai'r amserlen gyfrif am oedi 

ychwanegol oherwydd oedi a oedd y tu allan i reolaeth y prosiect (e.e. materion yn y 

gadwyn gyflenwi neu ofynion caffael neu ganiatâd cynllunio LA) ac, oherwydd y 

rhuthr i'w gwblhau cyn y dyddiad cau, roedd sgil-effaith ar ddatblygiad manwl 

cynlluniau'r flwyddyn ganlynol. Effeithiodd hyn i gyd ar effeithiolrwydd prosiectau 

sy'n cyflawni yn erbyn nodau ehangach LPfN. 

4.18  Esboniodd un cydlynydd anawsterau ceisio cyflawni prosiectau o fewn blwyddyn, 

gan nodi problemau megis amser staffio, dylunio, gofynion ymgynghori, yn ogystal â 

salwch staff a gwirfoddol oherwydd COVID-19. 

"Mae'r amserlen yn hunllef. Mae ceisio cyflwyno o fewn blwyddyn yn anodd 

iawn... Ni allwch gyflawni prosiectau bob amser, gan fod yn rhaid i chi ganiatáu 

amser ar gyfer dylunio, ymgynghori, ac ati. Wnaeth y prosiect ddim hyd yn oed 

ddechrau tan ddiwedd Chwefror. Mae pobl yn cael COVID ac  maen nhw ffwrdd 

ac mae'n oedi popeth." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.19 Cafodd y cyllid blwyddyn-sengl ar gyfer y prosiectau hefyd ei weld gan cydlynwyr a 

rheolwyr LNP fel ffactor a oedd yn  effeithio ar recriwtio a chadw staff. Mae cyllid 

tymor byr yn golygu bod LAs neu NPAs, fel prif gyflogwyr y cydlynydd, yn llai 

tebygol o allu cynnig contract hirdymor neu barhaol oherwydd y risg y bydd y grant 

yn cael ei dynnu'n ôl mewn blynyddoedd i ddod. Nododd cydlynwyr LNP y risg y gall 

hyn ei gyflwyno wrth gyflawni cynllun,  gan gynnwys tynnu eu sylw oddi ar eu 

cyfrifoldebau dyddiol i'r prosiect, lleihau cyfleoedd ar gyfer cynllunio tymor hir ac 

arwain at anhawsterau wrth gyflawni pan fydd swyddi'n wag oherwydd hyd y 

prosesau recriwtio. Yn eu tro, dywedodd rhai cydlynwyr LNP fod darparu contract 

tymor byr blwyddyn-sengl  yn golygu bod staff yn aml yn chwilio am gyflogaeth 

amgen, efallai o fewn yr un adran yn y LA, yn fuan iawn ar ol dechrau ar y gwaith.  
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4.20 Er yn gefnogol iawn i'r cynllun, eglurodd un cydlynydd LNP mai eu prif broblem 

oedd ansicrwydd swydi, yn seiliedig ar drefniadau ariannu. Mewn ymateb i 

gwestiwn am yr anhawster neu'r her fwyaf gyda'r rôl: 

"Efallai nad yw LlC yn cadarnhau cyllid yn gyflym;  Ar hyn o bryd dwi'n gorffen y 

mis yma oherwydd dydyn ni ddim wedi cael gwybod a ydyn ni'n cael estyniad ai 

peidio. " (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.21 Cynhaliwyd y cyfweliad hwn ym mis Chwefror 2022, cyn cyhoeddi cyllid ar gyfer 

dyfodol LPfN a datrysiad y materion hyn ar gyfer dechrau blwyddyn  2022- 23, ond 

mae'n tynnu sylw at ofidion y cydlynwyr ar y pryd.  

4.22 Roedd teimlad cyffredinol gan gyfranogwyr cyfweliad y byddai rhaglen ariannu aml-

flwyddyn yn caniatáu cynllunio prosiectau yn well, y byddent yn fwy effeithiol wrth 

gyflawni eu hamcanion, ac y byddai'r swyddi'n ymwneud â'r cynllun yn fwy deniadol 

i staff na chontractau tymor byr a oedd mewn perygl o beidio cael eu hadnewyddu 

ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol. 

Cronfa Her 

4.23 Wrth drafod y Gronfa Her,  y rhan ychwanegol o'r cynllun a gyflwynwyd yn 2021-22, 

cyfeiriodd y cydlynwyr a’r staff cymorth unwaith eto at yr anawsterau sy'n 

gysylltiedig ag amserlenni grant a'r pwysau i gyflawni at ddiwedd y dyddiad cau ar 

gyfer y flwyddyn ariannol.  

4.24 Nodwyd hefyd bod rhai LNP’s yn ymgysylltu yn well â phroses y Gronfa Her nag 

eraill, gan beryglu anghydbwysedd mewn buddsoddiad ledled Cymru. Roedd yn 

awgrymu bod LNPs a oedd wedi'u trefnu'n well yn gallu manteisio ar y cyfleoedd 

hyn i wneud cais am arian y Gronfa Her a'i dderbyn. Gall hyn hefyd ymwneud â 

materion cynharach yn ymwneud â chapasiti LNPs unigol, a dangos manteision 

pellach o wella eu gweithrediadau. Wrth drafod y materion hyn, nododd un cyfwelai 

rheoli pam eu bod yn credu bod rhai LNPs yn llai parod nag eraill i gymryd rhan 

mewn system ymgeisio am grant cystadleuol: 
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"Mae gan rai LNPs gydlynwyr ac mae gan rai staff cymorth.  Felly mae yna 

wahanol broblemau capasiti mewn gwahanol lefydd. Mae amserlenni hefyd yn 

broblem. Mae ceisio am ganlyniad mawr yn ymarferol anodd." (cyfweliad 

rheolwyr). 

Prosiectau a ymgrymwyd â hwy yn ysgod 2020-21 

4.25 O ganlyniad i amseriad y gwaith cyfalaf cofrestredig (gweler Atodiad 1) ar gyfer 

blwyddyn 2020-21  LPfN, blwyddyn lawn gyntaf y prosiect, nid oedd yn bosibl 

ystyried allbynnau, canlyniadau ac effeithiau gwaith cyfalaf yr LNP o fewn  

gwerthusiad llynedd. Dyma'r cyfle cyntaf felly i ofyn i gydlynwyr LNP ynglun â 

chyflwyniad ac effeith eu prosiectau gorffenedig cyntaf. 

4.26 Er mwyn profi yr effaith canfyddol yr oedd LPfN yn ei gael yn eu hardal, gofynnwyd i 

gyfranogwyr cyfweld raddio llwyddiant eu prosiectau hyd yn hyn ar greu 'natur ar 

stepen eich drws'. Gofynnwyd iddynt ddefnyddio graddfa 5 pwynt Likert 5 lle roedd 

1 yn golygu  'dim effaith o gwbl'  a 5 yn golygu  'y cytundeb cryfaf iddo gael effaith 

hynod gadarnhaol'. Lle roedd prosiectau wedi'u cwblhau, roedd cydlynwyr LNP 

(n=16) yn gadarnhaol am y gwaith a wnaed a'r effaith o ganlyniad i'r newidiadau a 

wnaed wrth greu 'natur ar stepen eich drws'. 

4.27 Gofynnwyd i'r cyfranogwyr hefyd nodi'r effaith yr oedd eu prosiectau'n ei gael ar 

wella natur a bioamrywiaeth.  

4.28 Mae nifer o LNP’s yn nodi sut y bu iddynt asesu'r effeithi ar natur a bioamrywiaeth 

yn eu prosiectau;  Er enghraifft, mae  technegau monitro aer mewn ardaloedd 

prosiect wedi gallu nodi sut mae'r prosiect yn cefnogi'r amgylchedd, fel yr eglurwyd 

gan un cydlynydd isod: 

"Mae monitro aer wedi dangos bod rhwng 20 a 30 y cant o ostyngiad mewn 

nitrogen deuocsid, felly mae wedi cael yr effaith roedden ni ei eisiau. Ar 

safleoedd a oedd gynt yn iardiau wedi eu tarmacio, fe wnaethom gyflwyno 

rhywfaint o wyrddni a bioamrywiaeth." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.29 Nododd cydlynwyr LNP hefyd yr amser a gymerwyd i effeithiau y cynllun ddod i’r 

amlwg . Roedden nhw hefyd yn cytuno bod rhai effeithiau y gellir dechrau eu 
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hasesu drwy arolygon, gan gynnwys arolygon blodau gwyllt a botanegol ac 

arolygon glaswelltir. Esboniodd un cydlynydd, fel a ganlyn; 

"Mae prynu peiriannau i wneud toriad a chodi [torri gwair] yn golygu y bydd yna 

welliant yn nifer y peillwyr. Rydyn ni'n dod â mwy a mwy o dir i mewn yn raddol - 

gyda hynny, ni fyddwn yn gweld yr effaith yn syth. Ond mae plannu planhigion a 

hadau peillwyr yn gyflymach na hynny.  Gyda'r cyrsiau hyfforddi wnaethon ni 

gynnig, aeth rhai pobl ymlaen i wneud arolygon glaswelltir i ni,  felly  mae wedi 

bod yn dda o ran monitro. Mae gwneud rhywbeth sy'n seiliedig ar arolwg yn dda 

oherwydd mae'n rhywbeth y gall pobl barhau i'w wneud yn eu hamser eu 

hunain." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

Ymgysylltiad Cymunedol  

4.30 Gofynnwyd i gydlynwyr hefyd egluro sut roedd eu prosiect wedi cefnogi'r gymuned, 

gan gydnabod amcanion cydlynol y cynllun ar gyfer natur a'r gymuned. 

4.31 Tanlinellwyd  y cyfle i ddarparu hyfforddiant i wirfoddolwyr gan gwpl o gydlynwyr 

LNP: 

"Roedd yna adfer cynefinoedd, felly roedd angen hyfforddi pobl ac roedd angen i 

bobl ymgysylltu;  Roedd y cyfnod clo yn broblem ond roedd yn dda cael pobl yn 

yr awyr agored, roedd pobl yn gwybod ei fod yno ac roedden nhw'n gallu mynd i 

weld pethau." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

"Fe lwyddon ni i drefnu rhywfaint o hyfforddiant gwirfoddol y llynedd rhwng y 

cyfnodau clo, mae gennym ni hyfforddiant waliau cerrig sych ... a rhywfaint o reoli 

glaswelltir." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.32 Fodd bynnag, roedd yna sylwadau ar effaith COVID-19, a oedd wedi atal peth o'r 

gwaith disgwyliedig gyda chymunedau rhag digwydd. 

"Doedden nhw [y gymuned] ddim yn gymaint o ran o'r ddarpariaeth ac yr oedden 

wedi rhagwelwyd y bydda nhw (oherwydd COVID-19)." (Cyfweliad cydlynydd 

LNP) 

"Dydyn ni ddim wedi gwneud unrhyw wirfoddoli na dim byd." (Cyfweliad 

cydlynydd LNP) 
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4.33 Roedd hefyd sylwadau ar faint o waith sydd ei angen i ymgysylltu'n effeithiol â 

chymunedau sydd ddim yn dangos  ddiddordeb mewn materion amgylcheddol ar 

hyn o bryd ac felly'n agosach at y gynulleidfa darged  LPfN. Dywedodd un 

cydlynydd:  

"Mae'n cymryd amser hir i ymgorffori newid go iawn. Mae tipio anghyfreithlon [o 

amgylch y safle] wedi gostwng. Buom yn cydweithio gyda chymdeithasau tai i 

guro ar ddrysau ac anfon taflenni. Da ni wedi dechrau dyddiau gwirfoddol 

cymunedol ac mae wedi dechrau cael ei weld fel gofod i'r gymuned - lle mae pobl 

yn mynd am dro. Mae gwirfoddolwyr ar y safle rhan fwyaf o benwythnosau." 

(Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.34 Nododd cydlynydd arall hefyd yr ymateb cymysg i brosiectau gan aelodau'r 

gymuned: 

"Ar gyfer 'Natur ar eich Stepen Drws', gyda ymylon ffordd (verges) mae pobl yn 

defnyddio y rhaid bob dydd, yn ystod amser mynd i’r ysgol a ballu. Nid yw'r 

trigolion yn swil wrth gynnig  adborth;  Roedd gennym ni gryn dipyn o gwynion, 

ond hefyd y nifer uchaf o ganmoliaeth." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

Cynaliadwyedd y prosiect 

4.35 Gofynnwyd i gydlynwyr hefyd i ba raddau y byddai eu prosiectau a gyflwynwyd yn 

2020-21 yn cael eu cynnal yn y dyfodol. O'r atebion a ddarparwyd, roedd amryw o 

grwpiau gwahanol yn ymgymryd â chyfrifoldeb am gynnal a chadw'r safleoedd yn y 

dyfodol, o awdurdodau lleol i grwpiau gwirfoddol lleol i grwpiau bywyd gwyllt a 

chadwraeth mwy. 

4.36 Roedd cydlynwyr yn ymddangos yn hyderus bod eu prosiectau  gwreiddiol wedi bod 

o fudd i fyd natur ar y cyfan, gan nodi canlyniadau monitro i gefnogi hyn lle bo yn 

bosibl ac amlygu'r mecanweithiau a roddwyd ar waith i sicrhau gwaith cynnal a 

chadw parhaus. 

4.37 Un o'r pryderon a godwyd gan gydlynwyr LNP oedd bod effaith negyddol arian 

blwyddyn-sengl y prosiect yn golygu y gallai'r etifeddiaeth gael ei beryglu oherwydd 

efallai na fydd tîm y prosiect yno i barhau â'r gwaith, neu byddai'n dod yn llai o 

flaenoriaeth  i'r LNP yn y dyfodol.  
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4.38 Dylid ystyried monitro gwaith cynnal a chadw ac effaith parhaus y prosiectau 

blynyddoedd cynnar hyn mewn blynyddoedd i ddod i roi sicrwydd bod eu heffaith 

wedi bod fel y disgwyl a bod eu gwaith cynnal a chadw parhaus wedi'i sicrhau. Yn ei 

gyfanrwydd, dylai LPfN ystyried y ffordd orau o gofnodi data monitro ar gynnal a 

chadw ac effaith safleoedd gorffenedig. Dylai LPfN ystyried pwy ddylai ymgymryd 

â'r gwaith hwn a goblygiadau costau a chefnogaeth ariannol, os oes angen. Mae 

angen gwneud hyn  ar y cyd rhwng  Llywodraeth Cymru, WCVA a LNPs er mwyn 

sicrhau ymrwymiad yn ogystal a sicrhau  bod yr arferion gorau yn cael eu  

mabwysiadu ledled Cymru. 

Pwyntiau penodol ynglŷn â thorri gwair  

4.39 Mae'n amlwg o'r cyfweliadau gyda chydlynwyr LNP fod ymateb cymysg i’r 

newidiadau i gyfundrefnau  torri gwair ledled Cymru. O safbwynt y cydlynwyr, maen 

nhw'n credu ei fod yn fater o addysgu pobl am fanteision y dull newydd hwn, yn 

hytrach na'r gred fwy traddodiadol y dylai natur, a glaswellt yn benodol, fod yn 

'daclus'. Esboniodd un cydlynydd LNP fel a ganlyn: 

"Os nad yw pobl yn deall beth ry'n ni'n ei wneud, maen nhw jyst yn ei weld e fel ni 

ddim yn torri'r glaswellt. Dwi'n meddwl, wrth i amser fynd yn ei flaen, bod mwy o 

bobl yn dechrau deall. Drwy'r prosiect hwn maen nhw'n dechrau deall 

pwysigrwydd torri, a ddylai adael etifeddiaeth ar ôl." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.40 Trafodwyd heriau yn y berthynas ag adrannau eraill ar draws yr LA, a gyda 

chynghorwyr lleol, gan tua traean o'r cydlynwyr y buom yn siarad â nhw. Esboniodd 

un cydlynydd LNP eu bod yn datblygu cyflwyniad i ddangos i gynghorwyr  a staff 

eraill yr LA i egluro'r gwaith oedd yn cael ei wneud a'r rhesymeg y tu ôl iddo. Y 

gobaith oedd y byddai hyn yn lliniaru adweithiau negyddol sy'n deillio o ddiffyg 

ymwybyddiaeth o nodau prosiect ar gyfer natur. 

4.41 Mewn termau ymarferol, esboniodd mwy nag un cydlynydd LNP broblemau sy'n 

dod i'r amlwg yn LAs o ran cyflwyno peiriannau newydd a brynwyd fel rhan o LPfN,  

a gallu'r tîm LA presennol i  addasu prosesau i ddefnyddio'r peiriant yn effeithiol. 

Esboniodd un cydlynydd LNP y sefyllfa yn eu hawdurdod: 
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"Mae'r peiriant Cut and Collect yn fawr. Ry'n ni'n lwcus iawn bod ein gwasanaeth  

gwastraff gwyrdd yn casglu fe. Rydyn ni'n dal i fod yn newydd iawn i wybod pryd i 

dorri pethau -  mae angen llawer o hyfforddiant. Mae pawb yn dal i ddysgu. A 

chael y dilyniant yn iawn, fel sicrhau bod glanhawyr strydoedd yn mynd i mewn i 

ddechrau a chymryd sbwriel i ffwrdd." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.42 Yma, mae'r cydlynydd yn esbonio bod defnyddio'r grant i gael peiriant newydd wedi 

arwain at yr angen am newid sylweddol o fewn y tîm lleol i ddatblygu protocolau i'w 

defnyddio'n briodol. Mewn rhai mannau, amlygodd y cyfranogwyr, oherwydd y 

gofynion hyn, nad oedd yr offer a brynwyd wedi cael ei ddefnyddio oherwydd ei fod 

wedi achosi heriau i dîm yr LA i ddefnyddio'r offer ochr yn ochr â'r gwasanaethau 

presennol. Mae hyn yn cyfeirio at yr angen am ymrwymiad ehangach gan adrannau 

LA gyda'r cyfrifoldeb parhaus am y gwaith hwn a chydnabyddiaeth bod heriau, 

ideolegol ac ymarferol, i weithredu systemau newydd o fewn sefydliadau 

traddodiadol. Fel arall, mae perygl y bydd y grant sy'n cael ei ddefnyddio i brynu 

offer newydd ddim yn cael ei ddefnyddio. Gallai dysgu o unrhyw arfer gorau ar 

draws rhwydwaith LNP fod yn fan cychwyn defnyddiol. 

Datblygu cynigion ar gyfer 2021- 22 

4.43 Gofynnwyd i gyfranogwyr y cyfweliad esbonio'r prosiectau yr oeddent wedi'u 

cyflwyno i LPfN yn y flwyddyn ariannol 2021- 22. O'r ymatebion a gafwyd, mae'n 

amlwg bod arferion a syniadau gorau yn cael eu lledaenu ledled Cymru, gan 

ganolbwyntio'n gynyddol ar arferion torri gwair a safleoedd blodau gwyllt, ar y  naill 

law, fel rhan o greu safleoedd newydd, a thuag at greu waliau gwyrdd fel modd o  

'wyrddio'r ystâd gyhoeddus', ar y llaw arall. 

4.44 Fel y soniwyd eisoes, roedd amseru'r gwaith maes yn golygu bod llawer o 

brosiectau yn 2021-22 heb gwblhau eu cyflawniad eto, ac  felly ni ellid gwerthuso 

allbynnau, canlyniadau ac effeithiau. Ond ar adeg cyhoeddi mi fydd y prosiectau 

hyn wedi bod o gwmpas ers tua blwyddyn. 
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Ymgysylltu â thrydydd parti 

4.45 Yn ogystal â thrafod effeithiau eu prosiect ar fyd natur a'u cymuned leol, gofynnwyd 

hefyd i gydlynwyr egluro sut roedden nhw wedi gweithio ar draws gwahanol 

sefydliadau i gyflawni eu prosiectau. Roedd y rhain yn dangos ystod o grwpiau, gan 

gynnwys y rheiny sy'n fwy traddodiadol yn gysylltiedig â bywyd gwyllt, fel yr 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt ac Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru ac, fel 

rhan o 'wyrddio'r ystâd gyhoeddus', sefydliadau sy'n llai cysylltiedig â natur a'r 

amgylchedd, fel y GIG a'r Gwasanaeth Tân. Caiff data ymgysylltu ei gasglu gan 

WCVA, sy'n dangos 'grwpiau traddodiadol' ac 'anhraddodiadol' fel rhan o'r LNP ac 

wrth weithio gyda phrosiectau (gweler paragraff 4.9). 

Ymgysylltu â'r gymuned 

4.46 Gofynnwyd i gydlynwyr hefyd sut roedd grwpiau cymunedol lleol wedi cymryd rhan 

yn y prosiectau oedd yn cael eu datblygu yn 2021-22. Adroddwyd lefelau gwahanol 

o ymgysylltiad. 

4.47 Esboniodd un cydlynydd eu bod wedi cynnal digwyddiad ar ffurf diwrnod agored lle'r 

oedd pobl leol yn gallu rhoi eu barn ar gynigion yr LPfN lleol, gan ddweud:  

"Ar gyfer y prosiect fe wnaethon ni gynnal diwrnod ymgynghori ac fe wnaethon 

nhw i gyd gyfarfod ar y safle ac fe aethon ni dros beth oedden ni eisiau. Hefyd 

cawsom gyfarfodydd blaenorol gyda'r gymdeithas dai a'r ysbyty. Ac mae'r ysgol 

leol wedi gwneud yr holl waith celf i groesawu i'r safle, ac fe gyflogon ni artist o 

dde Cymru. Roedd pawb a oedd yn yr ymgynghoriad yn  gallu egluro’r hyn 

roedden nhw'n ofnus ohono a neb yn dweud nad oedden nhw ei eisiau. Mae 

wedi gwneud newid go iawn i'r ardal, gyda llwybrau i gadw pobl o fwqn rhai 

ardaloedd." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.48  Esboniodd cydlynydd arall nad oedden nhw wedi cynnal unrhyw ymgynghoriad 

rhagweithiol, ond yn hytrach yn ymateb yn adweithiol i sylwadau wrth iddyn nhw 

godi. Eglurodd: 
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"Un o'r ysgogiadau ydy adborth gan bobl sy'n cysylltu gyda'r cyngor. Dwi wedi 

bod yn ymateb i e-byst gan unigolion am ymarfer torri gwair  ers i mi ddod i'r 

swydd yn 2010. Ddim mewn niferoedd mawr, mae ambell flwyddyn yn eithaf 

sylweddol." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.49 Mewn achosion lle mae'n ymddangos bod mwy o gysylltiad cymunedol wedi bod, 

mae'n ymddangos bod TCCs lleol wedi chwarae rhan sylweddol, rhywbeth sy'n 

ymddangos yn gyffredin ar draws LPfN,  er enghraifft, cydlynydd a esboniodd: 

"Roedd y gymuned yn rhan mawr  o'r prosiectau i gyd. Dyma'u tir;  e.e. eu tir 

hamdden, a'r cyngor cymuned sy'n cyfarfod yno a nhw sydd wedi trefnu popeth." 

(Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.50 Esboniodd cydlynydd pellach fod cyfranogiad wedi cael ei gyfyngu gan COVID-19 

yn eu barn nhw, gan ddweud: 

"Mae wedi cael ei gyfyngu gan COVID, felly allech chi ddim gwneud 

ymgynghoriadau cymunedol mawr,  ond, yn enwedig gyda'r perllannau, maen 

nhw fel arfer yn awgrymiadau [gan y cyhoedd]." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.51 Pan ofynnwyd i'r rhai gafodd eu holi am sut roedden nhw'n ymgysylltu â 

chymunedau difreintiedig, derbyniwyd amrywiaeth o ymatebion,  yn seiliedig ar 

grwpiau penodol o bobl o fewn y gymuned sy'n llai abl i ymgysylltu â natur, ac 

mewn lleoliadau penodol a enwir. Er enghraifft, cyfeiriodd cydlynwyr at weithio gyda 

grwpiau sydd â phroblemau symudedd ac felly maent yn gyfyngedig o ran eu 

mynediad at fyd natur, neu gyda grwpiau â materion iechyd meddwl, sy'n cael eu 

hystyried fel pobl a fydd yn elwa o fynediad at fyd natur. 

4.52 Esboniodd cydlynydd arall eu bod wedi bod yn gweithio gyda'r gwasanaeth prawf fel 

rhan o'u prosiect, tra eglurodd un arall eu bod wedi bod yn gweithio mewn 

partneriaeth â chymdeithas dai i gael mynediad i wirfoddolwyr gan nad oedd 

ganddyn nhw'r adnoddau eu hunain. Yn y ddau achos, mae hyn yn cyd-fynd â 

nodau LPfN o ymgysylltu â phobl  sydd dan anfantais/amddifadedd neu gyda 

mynediad cyfyngedig i fyd natur. 
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4.53  Mabwysiadodd rhai prosiectau ddull sy'n seiliedig ar ardal i ymgysylltu;  Dewiswyd 

prosiectau sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd penodol o Bowys a Chasnewydd ar 

gyfer eu lleoliad oherwydd eu lefelau uchel o dlodi cymharol. Cafodd Barrack Hill 

yng Nghasnewydd, er enghraifft, ei ddewis fel safle prosiect LNP oherwydd ei fod o 

fewn y 10 y cant o ardaloedd mwyaf difreintiedig y ddinas. Y nod oedd hawlio'r man 

gwyrdd ar gyfer natur a phobl drwy ysgogi newid ymddygiad a mynd i'r afael â 

phwysau allweddol ar fioamrywiaeth. 

4.54 Mae angen rhagor o ymchwil i ymgysylltu â grwpiau sy'n llai abl i ymgysylltu â byd 

natur i ddeall pa effeithiau y mae prosiectau LPfN sydd yn cael eu darparu gan LNP 

yn ei gael.  Bydd hyn yn gofyn am ddigon o amser i ganiatáu dod o hyd i unrhyw 

unigolion perthnasol a chael eu hadborth. Gallai fod yn ddefnyddiol ymgorffori lefel 

o gasglu adborth wrth gyflwyno prosiectau, gan gydnabod y bydd hyn yn effeithio ar 

adnodd amser ac arian y prosiectau. Man cychwyn arall i’r gwerthusiadau yn y 

dyfodol yw i geisio ymgysylltu â'r grwpiau a nodwyd gan gydlynwyr LNP a bydd 

angen cynnwys hyn yn y fframwaith gwerthuso, amserlenni a chyllideb. 

Ymgysylltiad Gyhoeddus Ehangach  

4.55 Ni ofynnwyd i gydlynwyr LNP yn benodol ynglun â ymgysylltu â'r cyhoedd ehangach 

yn ystod y set hyn o gyfweliadau;  Fodd bynnag,  roedd sylwadau a dderbyniwyd yn 

dangos tuedd lle'r oedd y cyhoedd ehangach yn cael eu hystyried yn gefnogol i'r 

gwaith sy'n cael ei wneud, yn enwedig pan oedd wedi'i leoli o fewn ardal benodol ac 

yn rhan o gynllun gwella ar gyfer y lleoliad. 

4.56 Ar y llaw arall, bu mwy o wrthwynebiad gan y cyhoedd i ganiatáu twf blodau gwyllt 

mewn ardaloedd cyhoeddus a oedd yn cael ei gynnal gan LAs cyn hynny. Weithiau 

mae hyn yn gysylltiedig â chred bod gwaith o'r fath yn cynrychioli torri costau gan yr 

LA, a hefyd cred y bwriedir cadw ardaloedd o'r fath yn 'daclus'. Nid yw'n glir a yw 

hon yn farn eang, neu un a gyflwynwyd gan leiafrif lleisiol. O ystyried bod gwaith 

LNP yn cael ei ddarparu drwy LAs a gall cynghorwyr lleol ymatebol i gwynion 

cyhoeddus, mae'n dangos pwysigrwydd neges gyfathrebu i'r cyhoedd a 

chynghorwyr i egluro pwrpas y gwaith natur sy'n cael ei gyflawni. 
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4.57 Yn gyffredinol, mae hyn yn dangos bod angen mwy o waith gyda'r cyhoedd yn 

ehangach, ac nid dim ond y rhai sy'n ymwneud â phrosiectau, er mwyn deall eu 

hagwedd tuag at fyd natur. O ystyried bod disgwyl i effeithiau gael eu teimlo gan 

unigolion sy'n rhyngweithio â safle'n rheolaidd, hynny yw,  trwy fyw neu weithio 

gerllaw neu basio heibio ar daith gymudol neu reolaidd, bydd yn bwysig ceisio 

ymgysylltu â phobl benodol. Efallai y bydd angen dulliau arloesol, sy'n cael eu 

hystyried ymhellach yn yr adran casgliadau ac argymhellion.  

Effaith ymgysylltu pobl â’r argyfwch natur. diddordeb pobl yn yr argyfwng 

natur 

4.58 Gofynnwyd i gydlynwyr yr LNP sut mae LPfN yn effeithio ar yr argyfwng natur ac ar 

y cymunedau sy’n ymgysylltu â'r prosiect. 

4.59 Ar y cyfan cafwyd ymatebion cadarnhaol i'r cwestiwn hwn. Dyma un cydlynydd sy'n 

nodi'r sefyllfa: 

"Rwy'n credu ei fod yn helpu gan ei fod yn cael pobl i feddwl am fyd natur. Mae'r 

gerddi o fudd i fyd natur. Dwi'n meddwl bod yr effaith ar  y bobl sy'n dysgu am fyd 

natur ac wedyn yn mynd ymlaen a gwneud newidiadau yn eu bywydau, mae'n 

fwy o effaith ar y bobl, ond dyw hynny ddim i ddweud y bydd pobl yn elwa." 

(Cyfweliad cydlynydd LNP) 

4.60 Fodd bynnag, roedd rhai ymatebwyr yn cydnabod bod y prosiectau'n parhau i fod ar 

raddfa gymharol fach eu natur, ac yn mynegi eu cefnogaeth i LPfN,  ond hefyd yn 

nodi'r cyd-destun ehangach, fel isod: 

"Mae prosiectau'n gweithio orau pan maen nhw'n weladwy iawn, yn hynod 

emosiynol neu'n benodol, fel prosiect y parc. Mae'r mesurau cymedrol yn braf – 

mae wedi galluogi pobl i ymgysylltu. Maen nhw'n eich galluogi i adeiladu eich 

prosiect o'u cwmpas. Maen nhw'n berthnasol . Ond does dim byd yno sy'n ein 

hannog i ymgysylltu â materion anodd. Gallai fod ail haen sy'n annog pobl i 

wneud mwy." (Cyfweliad cydlynydd LNP) 

  



  

 

 

42 
 

Cymharu â chanfyddiadau gwerthuso blwyddyn un 

4.61 Mae canfyddiadau gwerthuso blwyddyn dau gan gydlynwyr yr LNP yn ailadrodd 

pryderon cynharach a ganfuwyd ym mlwyddyn un ynghylch amserlenni tynn i'w 

cyflawni. Mae'r canfyddiad parhaus hwn yn y gwerthusiad presennol yn awgrymu 

bod problemau amserlenni yn mynd y tu hwnt i'r oedi a achoswyd gan COVID-19 a'r 

ymadawiad o'r Undeb Ewropeaidd a nodwyd ym mlwyddyn un. 

4.62 Mae cydlynwyr LNP yn parhau'n bositif am eu gallu i gynnal prosiectau LPfN a 

gyflwynir trwy'r rhwydwaith LNP yn y ddwy flynedd gyntaf. 

4.63 Nododd cydlynwyr LNP hefyd yr ymgysylltiad â'r gymuned i ddatblygu a chyflwyno 

prosiectau yn adroddiad gwerthuso blwyddyn un, o fewn cyfyngiadau COVID-19. 

Fodd bynnag, her gyffredin, fel y nodwyd gan gydlynwyr LNP ym mlwyddyn un oedd 

y gallu i ymgysylltu â chymunedau mewn ardaloedd arbennig o ddifreintiedig. Mae 

canfyddiadau'r gwerthusiad presennol yn awgrymu y bu peth llwyddiant wrth fynd ati 

i ymgysylltu â grwpiau penodol â mynediad cyfyngedig at natur ac mewn ardaloedd 

mwy difreintiedig. Mae hyn yn awgrymu bod rhai LNPs yn symud i'r cyfeiriad cywir a 

dylid rhannu'r arferion gorau er mwyn adeiladu ar yr ymgysylltu y maent eisoes wedi 

bod yn ymgymryd ag ef. 

Crynodeb 

4.64 Mae'r bennod hon wedi canolbwyntio ar y cynllun LPfN sy'n cael ei weinyddu gan 

WCVA ac mae'n defnyddio rhwydwaith LNP ledled Cymru i gyflawni prosiectau. 

Cododd cyfres o themâu cyffredin o'r cyfweliadau hyn, gan gynnwys anawsterau 

gyda'r trefniadau ariannu blwyddyn-sengl presennol, angen gwell cefnogaeth i rai 

LNPs i gyrraedd eu potensial, gan gynnwys gwella perthnasoedd gwaith o fewn rhai 

awdurdodau i sicrhau canlyniadau gwell. Mae cydlynwyr LNP yn dechrau asesu'r  

effeithiau tymor byr ar natur trwy fonitro aer a thrwy ond yn cydnabod y bydd rhai 

effeithiau'n cymryd mwy o amser i’w gwireddu. Mae'r prosiectau wedi ymgysylltu â 

chymunedau a grwpiau penodol gyda mynediad cyfyngedig i natur lle bo'n bosib, 

ond bu anawsterau o hyd ym mlwyddyn dau o ganlyniad i barhad cyfyngiadau 

COVID-19. Mae arwyddion bod y prosiectau'n cael ymateb da; ond bu i gydlynwyr 

nodi eto ymatebion cymysg mewn rhai mannau ynglun â blodau gwyllt a newid 

arferion torri gwair, lle mae rhai elfennau o'r cyhoedd yn feirniadol. Mae angen 
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ystyried sut mae effeithiau tymor hir prosiectau yn mynd i gael eu monitro'n unigol 

ac ar y cyd a sicrhau bod etifeddiaeth y prosiect yn cael ei gynnal. Mae 

pwysigrwydd rheolaeth safleoedd i ymwybyddiaeth gyhoeddus ac ymrwymiad 

ehangach yn bwysig. Dylid ystyried ymgysylltu â chymunedau a grwpiau penodol yn 

y dyfodol, gan ganiatáu digon o amser i ymgymryd â hyn. Mae awgrymiadau an 

fethodolegau posib i’w gweld yn y casgliadau a'r argymhellion. 
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5. Canfyddiadau - Cangen Cadw Cymru'n Daclus 

Cyflwyniad 

5.1 Fel yr eglurwyd yn gynharach yn yr adroddiad, mae cangen KWT LPfN yn cynnwys 

creu mannau cymunedol bach trwy ddarparu cymorth wedi'i becynnu ymlaen llaw ar 

ffurf naill ai pecyn Cychwyn neu Ddatblygu. Mae grwpiau'n cyflwyno ffurflen gais i'r 

panel, sy'n blaenoriaethu cyllid ar sail cwrdd â rhesymeg LPfN 'natur ar stepen eich 

drws', gan gyfeirio'n benodol at y rhai mewn lleoliadau trefol neu beri-drefol, a gyda 

mynediad cyfyngedig at natur. 

Pecynnau a dosbarthiad KWT yn y flwyddyn 2021-22 

5.2 Yn ystod 2021-22, cymeradwyodd KWT 279 o geisiadau i gyd. Roedd y rhain ar 

gyfer 172 o becynnau cychwyn a 107 o becynnau datblygu. Mae hyn yn cymharu â  

438 pecyn cychwyn a 82 pecyn dablygu a  gafodd eu dosbarthu yn 2020-21, 

blwyddyn gyntaf LPfN. Ym mlwyddyn gyntaf y prosiect, dosrannwyd dros 200 o 

becynnau i TCCs yn 2021–2022. Cafodd y ceisiadau hyn eu cymeradwyo'n 

awtomatig ac nid oedd angen eu prosesu trwy banel dethol (fel gyda phob cais 

arall).  Yn yr ail flwyddyn, roedd gofyn i'r cyfranogwyr gwblhau'r broses ymgeisio 

lawn. 

5.3 Mae adroddiad blynyddol KWT ar gyfer 2021- 2221 yn nodi  eu bod  wedi derbyn 

314 o geisiadau yn ystod y flwyddyn, sy'n golygu bod 89 y cant o geisiadau o’r 

ceisiadau wedi cael eu cymeradwyo. Maen nhw'n dweud bod 279 o erddi natur 

newydd wedi cael eu creu, gyda 2.34 hectar o dir wedi'i wella ar gyfer natur. Mae'r 

rhain yn cynnwys 117 o ardaloedd tyfu bwyd newydd wedi'u creu a phlannu 157 o 

berllannau cymunedol. 

5.4 O ranf y meini prawf LPfN i hyrwyddo natur mewn ardaloedd trefol a rhannol-drefol, 

ac ymhlith y rhai sydd â mynediad cyfyngedig i natur, roedd 66 y cant o gyfanswm y 

pecynnau a ddosbarthwyd yn 2021-22 wedi'u lleoli mewn ardaloedd trefol, 23 y cant 

mewn ardaloedd rhannol-drefol a dim ond 11 y cant mewn lleoliadau gwledig. Dylid 

 
21 Adroddiad Mannau Lleol Cadwch Gymru'n Daclus ar gyfer Adroddiad Diwedd y Flwyddyn 2021‒22  
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nodi nad oedd rhaid lleoli pecynnau sy'n tyfu bwyd mewn ardaloedd trefol, 

difreintiedig. 

5.5 Mae tabl 5.1, isod, yn dangos nifer y pecynnau a ddyfarnwyd gan y nifer a'r canran 

o geisiadau llwyddiannus a ddywedodd, yn y cyfnod ymgeisio, y byddent yn 

cynnwys cyfranogwyr difreintiedig. 

Tabl 5.1: Nifer a chanran y ceisiadau llwyddiannus a ddywedodd, yn y cyfnod 
ymgeisio, y byddent yn cynnwys cyfranogwyr difreintiedig 

 
Categori22 Rhif Canran 

Du, Asiaidd, Lleiafrifoedd Ethnig 43 15% 

Anabl 148 53% 

Digartref 30 11% 

Camddefnyddio sylweddau 19 7% 

Cyflwr/anhwylder iechyd meddwl 75 27% 

Oedolion hŷn 81 29% 

Gofalwyr/rhieni ifanc neu sengl 48 17% 

Cam-drin domestig 14 5% 

LHDTQ+  18 7% 

Troseddwyr 16 6% 

Difreintiedig yn economaidd gymdeithasol 82 29% 

    Ffynhonnell: Adroddiad Lleoedd Lleol KWT ar gyfer Natur Diwedd y Flwyddyn 2021-22  

5.6 Mae'r tabl yn dangos bod 53 y cant o ymgeiswyr llwyddiannus wedi dweud, yn eu 

cais i KWT, byddent yn ymgysylltu â phobl anabl, 29 y cant gyda'r henoed neu gyda 

phobl sydd dan anfantais economaidd-gymdeithasol a 27 y cant gyda phobl sy'n 

dioddef problemau iechyd meddwl. Dywedodd pymtheg y cant o'r ymgeiswyr y 

bydden nhw'n ymgysylltu â grwpiau Du, Asiaidd, Lleiafrifoedd Ethnig. Nid yw'r 

gwerthuswyr yn ymwybodol o unrhyw ddata, yn dilyn datblygiad yr ardd, sy'n 

cadarnhau bod y grwpiau hyn yn cael eu cynnwys. Byddai'n ddefnyddiol datblygu 

mecanwaith i gadarnhau'r ymgysylltu hwn.  

5.7 Mae KWT yn nodi,  o'r 279 pecyn s dosbarthwyd yn 2021-22, dosbarthwyd 40 y 

cant i leoliadau yn y 30 y cant o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, a 

ddiffiniwyd gan WIMD, gyda  24 y cant wedi'u dosbarthu i ardaloedd rhwng 30 y 

 
22 Sylwch fod rhai o deitlau'r categori yn y tabl hwn wedi'u newid ar gyfer priodoldeb. 
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cant a 50 y cant mwyaf difreintiedig, gyda'r 36 y cant arall wedi'u dosbarthu i hanner 

ardaloedd lleiaf difreintiedig y wlad. 

5.8 Cyhoeddodd KWT hefyd dabl yn dangos ei allbynnau yn 2021-22, o'i gymharu â 

rhai o'r mesurau cymedrol. 

Tabl 5.2: Allbwn Rhaglen a Mesurau Cymedrol 
 

Mesur cymedrol Cyfanswm 

cyffredinol 

Hectarau 

Nifer o safleoedd cynefinoedd peillwyr 279 2.35 

Safleoedd tyfu bwyd cymunedol wedi'u creu 157 2.18 

Cynyddu plannu coed (nifer y coed a blannwyd) 4,985 - 

Nifer o berllannau cymunedol wedi'u creu 157 2.18 

Cynlluniau creu cynefinoedd mewn gorsafoedd rheilffordd a 

chyfnewidfeydd trafnidiaeth 

2 0.001 

Gerddi synhwyraidd at ddibenion therapiwtig, a gyflwynir mewn 

partneriaeth ag elusennau iechyd a'r GIG yng Nghymru  

27 0.27 

Nifer o fylbiau/llwyni brodorol wedi'u plannu 142,472 - 

Ardal wedi'i chreu/gwella ar gyfer natur (sqm) 23,470 2.35 

Cyfranogwyr yn rhan o greu gerddi newydd 1,930  

Oriau sy'n cael eu treulio gan ymgeiswyr wrth greu a rheoli gerddi 

newydd 

20,350  

Gerddi wedi'u gosod ar arwynebau cwbl manmade 63 0.21 

Ffynhonnell: Adroddiad Lleoedd Lleol KWT ar gyfer Natur Diwedd y Flwyddyn 2021-22 

Cynnydd y cynllun cyn-becynnu KWT 

5.9 O'i gymharu â changhennau eraill LPfN, mae cangen cyn-becynnu KWT wedi'i 

ddatblygu'n dda o ran nifer y prosiectau unigol sydd wedi'u cwblhau a'r allbynnau 

sydd ar gael y gellir eu harddangos am ddwy flynedd cyntaf y prosiect. 

5.10 Roedd trafodaethau gyda’r staff rheoli yn canolbwyntio ar rôl y gangen hwn o fewn y 

rhaglen LPfN ehangach, y broses a'r heriau effaith a ddaeth yn amlwg yn ystod y 

ddwy flynedd gyntaf, a sut y gellir datrys y rhain trwy welliannau yn y dyfodol. 

5.11 Wrth drafod rôl cynllun KWT o fewn LPfN, disgrifiodd aelod o'r tîm rheoli eu safle 

unigryw fel a ganlyn:  
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"Rydyn ni'n gweithio mewn lleoliadau trefol sy'n cynnwys pobl sydd bellaf o fyd 

natur, gan roi'r sgiliau, yr hyder a'r byd natur iddyn nhw, o fewn eu gallu. Mae'r 

manteision mwyaf eleni wedi bod i'r rhai sydd bellaf o fyd natur, sydd ddim â'r 

hyder i sefydlu pethau. Mae'n hawdd gwneud cais. Mae'r cyfan wedi ei baratoi i 

gyd-fynd â'r mesurau cymedrol, rhywogaethau brodorol, rhydd o fawn, ac ati. , 

felly bach iawn yw'r risg i natur neu Lywodraeth Cymru. Mae'n rhoi cyfle i bobl 

waeth beth fo'u cefndir a'u sgiliau." (Cyfweliad Rheolwyr) 

5.12 Yng ngwaith eleni,canolbwyntiodd KWT ar y rhai sy'n  wynebu anfantais a 

mynediad cyfyngedig at natur, yn unol â rhesymeg y rhaglen, ac mae’n nodi bod 

bron i 90 y cant o'r lleoliadau yn 2021- 22 wedi bod o fewn ardaloedd trefol neu 

rhannol-drefol. 

5.13 Tynnodd cyfweliadau gyda rheolwyr sylw at y ffaith mai polisi bwriadol oedd hwn 

eleni, yn unol â'r rhesymeg LPfN, i dargedu grwpiau a allai gael eu hystyried dan 

anfantais neu ddiffyg mynediad at fyd natur, gan nodi bod blwyddyn gyntaf y project 

wedi cynnwys nifer o gynghorau cymuned nad oedd o reidrwydd mewn rhannau 

trefol neu rannol-drefol o Gymru. 

"Mae ymgyrch gyfathrebu dargedol wedi bod ar y mathau o anfanteision, e.e. 

anabledd, iechyd meddwl, y digartref, cymunedau du a lleiafrifoedd ethnig. 

Rydym wedi gweithio gyda sefydliadau ymbarél. Rydyn ni wedi targedu 

sefydliadau a chynnal cyflwyniadau gyda nhw, wedi gosod sylfeini gyda nhw." 

(Cyfweliad Rheolwyr) 

5.14 Fodd bynnag, awgrymodd cyfwelai rheolwyr KWT hefyd fod angen sicrhau bod 

sefydliadau a grwpiau a addawodd gefnogaeth trwy lythyrau yn y broses ymgeisio 

yn gyfranogwyr gwirioneddol yn ystod y cyfnod hyfforddi  a cynnal a chadw 

diweddarach. Mynegodd KWT awydd i dynhau'r broses hon yn y dyfodol er mwyn 

sicrhau bod lefelau cymorth addawedig yn cael eu darparu gan sefydliadau.   

Problemau Caffael 

5.15 Nododd adroddiad gwerthuso blwyddyn un LPfN feirniadaeth o arferion caffael o 

fewn cangen KWT, er enghraifft, doedd y cyflenwyr ddim o Gymru, neu bod 

pecynnau yn cynnwys cynnyrch nad oedd yn gynhenid i'r ardal o Gymru lle'r oedd i 
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gael ei ddefnyddio. Roedd y cyfweliadau rheolwyr yn trafod y potensial ar gyfer 

ffynonellau mwy lleol, ac fe gadarnhaodd bod ymchwiliad yn cael ei gynnal i hyn;  

Ond,  fe wnaethant hefyd gyfeirio at yr angen i ddarparu nifer fawr o becynnau 

mewn cyfnod byr, a bod angen cadwyni cyflenwi cadarn a  allai ddarparu digon o 

becynnau o fewn yr amser nodedig. Nodwyd dyhead y byddent, yn y dyfodol, yn 

gallu datblygu nifer o gyflenwyr lleol gan adlewyrchu gwahanol ranbarthau Cymru. 

5.16 Mater arall a godwyd mewn cyfweliadau rheolwyr oedd yr oedi yn y  gadwyn 

gyflenwi a'r angen i weithio gyda grwpiau anghyfansoddiadol, gan arwain at waith 

gweinyddol ychwanegol wrth ddarparu prosiectau. Nododd rhai  hefyd sut y gall yr 

angen i gyflawni prosiectau o fewn blwyddyn wneud addasu i oedi'n anodd, gyda'r 

cyfwelai'n egluro:  

"Mae llawer o waith gweinyddol - mae elfen swyddfa'r prosiect yn 10 y cant, sy'n 

cynnwys archwilio a chaffael yn ogystal â cheisiadau prosesu. Mae 'na wahanol 

anghenion yma o'i gymharu â phrosiect grant mawr. Mae hynny'n cynnwys helpu 

grwpiau i wneud cais. Fel rhaglen gyfalaf, dim ond ar lawr gwlad rydyn ni'n cael 

ein talu, felly mae'n anodd os nad ydy pobl yn troi fyny, neu os oes oedi neu 

salwch. Mae'r materion ariannu hirdymor yn cyflwyno problemau eraill ynghylch 

yr angen i wario o fewn blwyddyn, sy'n gallu bod yn broblem os yw oedi 

oherwydd yr ymgeisydd." (Cyfweliad Rheolwyr) 

5.17 Mae hyn yn ei gwneud yn amlwg bod y gallu i barhau i gyflawni'r cynllun yn 

ddibynnol ar argaeledd yr adnoddau priodol. 

Canfyddiadau'r arolwg gan grŵp cymunedol ac arweinwyr prosiect 

5.18 Oherwydd rhwyddineb cymharol gosod, mae llawer mwy o becynnau KWT wedi'u 

cwblhau o'u cymharu â chynlluniau LPfN eraill. Yn gyffredinol, mae'n haws mesur 

cangen KWT o ran dosbarthu 'natur ar stepen eich drws' trwy'r data monitro a 

gesglir gan KWT. 

5.19 Er y dylai gwerthuso yn y dyfodol hefyd ystyried gwir effaith bioamrywiaeth y 

pecynnau KWT, canolbwyntiodd gwerthusiad blwyddyn dau ar  effaith cymryd rhan 

yn LPfN ar y grwpiau cymunedol. 
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5.20 Er mwyn cyflawni hyn, datblygwyd arolwg, mewn cydweithrediad â Llywodraeth 

Cymru   a KWT, ac a ddosbarthwyd gan KWT i arweinwyr grŵpiau cymunedol i’w 

cwblhau. Felly, mae'n bwysig pwysleisio bod ymatebion yn adlewyrchu'r rhai sy'n 

cynrychioli'r grwpiau cymunedol dan sylw yn hytrach nag aelodau'r grŵpiau 

cymunedol eu hunain. Fodd bynnag, mae arweinwyr yn gweithio'n agos gydag 

aelodau eu grŵp, felly mi fydd eu hymatebion roi rhyw syniad o'u barn. 

5.21 Cafwyd 105 o ymatebion wedi'u cwblhau, er nad oedd yn rhaid i'r cyfranogwyr 

ymateb i bob cwestiwn i barhau i gwblhau'r holiadur. Oherwydd talgrynnu, ni fydd 

pob canran yn 100 y cant. Pan fo nifer yr ymatebion i gwestiwn yn llai na 100, mae'r 

niferoedd yn cael eu hadrodd ac nid yw canrannau'n cael eu hadrodd.  

5.22 Oherwydd natur yr arolwg a’r cyfranogwyr hunan-ddethol, efallai y bydd gogwydd 

cyfranogiad yn y gwaith ymhlith y rhai sydd wedi dewis cwblhau'r arolwg, a dylid 

ystyried hyn wrth ddarllen yr holl ymatebion i'r arolwg hwn.  

 Ymatebion cyffredinol 

5.23 O ystyried yr ymatebion i'r cwestiynau hyn yn eu cyfanrwydd, mae carfan gref o 

ymatebwyr sy'n credu'n glir y bu set hynod gadarnhaol o ganlyniadau fel rhan o'u 

hymgysylltiad â'r rhaglen. Yn yr un modd, mae nifer fach o ymatebwyr sydd wedi 

rhoi adborth negyddol cyson drwy'r arolwg, sy'n awgrymu nad yw pob ymgysylltiad 

â'r prosiect wedi bod yn llwyddiannus ac wedi ei ystyried yn werth chweil. 

Blwch crynhoi: 

• Mae 95 y cant o'r ymatebwyr (100 allan o 105) yn credu bod eu prosiect wedi 

cyfrannu'n gadarnhaol at nod LPfN o 'natur ar stepen eich drws'. 

•  Dywedodd 83 allan o 97 o'r ymatebwyr fod cymryd rhan yn y prosiect wedi helpu 

eu llesiant corfforol, a dywedodd 81 allan o 97 o'r ymatebwyr ei fod wedi helpu eu 

lles meddyliol. 

• Dywedodd 81 y cant o'r ymatebwyr (81 allan o 100) y byddent yn fwy tebygol o 

gefnogi gwariant ar brosiectau natur lleol ar ôl iddynt gymryd rhan yn y prosiect 

hwn, a dywedodd 70 allan o 97 o ymatebwyr y byddent yn fwy tebygol o gefnogi 

gwariant ar brosiectau natur cenedlaethol. 
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• Dywedodd 72 y cant o'r ymatebwyr (74 allan o 104) fod y pecyn wedi eu galluogi i 

gynnwys mwy o bobl difreintiedig neu sydd wedi'u tangynrychioli yn eu gardd. 

• Dywedodd 62 y cant o'r ymatebwyr (65 allan o 105) y bydden nhw'n cynllunio 

mwy o waith natur  yn dilyn eu prosiect. Fodd bynnag, dim ond nifer fechan o'r 

rhain ddywedodd y byddent yn gwneud hynny drwy LPN. 

Blwyddyn ariannol 

5.24 Er mwyn nodi lledaeniad ymatebwyr yr arolwg ar draws y blynyddoedd ariannu, 

gofynnwyd yn gyntaf i'r ymatebwyr, ym mha flwyddyn yr oeddent wedi derbyn cyllid 

LPfN trwy'r cynllun KWT. Roedd 98 ymateb yn nodi'r flwyddyn lle derbyniwyd cyllid 

ar gyfer y prosiect, gyda 51 allan o 98 o ymatebwyr yn dweud eu bod wedi derbyn 

cyllid yn y flwyddyn 2020-21, blwyddyn gyntaf y prosiect, a 47 allan o 98 o 

ymatebwyr yn nodi eu bod wedi derbyn cyllid yn y flwyddyn 2021-22. Mae hyn  yn 

datgelu rhaniad bras gyfartal o ymatebwyr o ddwy flynedd y rhaglen hyd yma. 

Dywedodd pedwar wnaeth ymateb, oedd wedi'u cynnwys o fewn y ffigyrau uchod, 

eu bod wedi cael cyllid yn llwyddiannus yn y ddwy flynedd. 

Gwybodaeth ddemograffig am wirfoddolwyr 

5.25 Yn gyffredinol, adroddwyd bod nifer y gwirfoddolwyr mewn prosiectau wedi cynyddu 

(38 y cant - 39 allan o 104) neu wedi aros yr un fath (53 y cant 55  allan o 104)   ers 

dechrau'r prosiect. Nododd ymatebwyr yr arolwg gan amlaf oedran cyfartalog y 

gwirfoddolwyr oedd 45 – 60, fel yr adroddwyd gan 36 y cant o brosiectau (37 allan o 

104). Roedd llai o ymatebwyr yn adrodd oedran cyfartalog o 60 75 yn yr arolwg 

gwerthuso presennol  (18 y cant ym mlwyddyn dau o'i gymharu â 26 y cant yng 

ngwerthusiad blwyddyn un) a mwy yn adrodd oedran cyfartalog o 31-44 (18 y cant 

yng ngwerthusiad blwyddyn dau o'i gymharu â 10 y cant ym mlwyddyn un). 

Math o becyn a dderbyniwyd 

5.26 Gofynnwyd i'r ymatebwyr nodi pa fath o becyn roedden nhw wedi'i dderbyn. 

Dywedodd 65% o'r ymatebwyr (68 allan o 104) eu bod wedi derbyn pecyn 

Cychwyn, tra bod y 35 y cant arall (36 o 104) wedi derbyn  pecyn Datblygu. 

Dywedodd 13 o'r rhai a dderbyniodd becyn  datblygu eu bod hefyd wedi derbyn 

pecyn cychwyn yn y gorffennol, sy'n awgrymu llinell ddatblygu yn gweithredu o 
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'ddechreuwr' hyd at 'ddatblygiad'. Mae'n debygol bod rhai o'r 13 ymatebydd hyn 

wedi derbyn eu pecyn cychwyn a datblygu o  fewn yr un flwyddyn ariannol, o 

ystyried mai dim ond pedwar ymatebydd oedd wedi dweud eu bod wedi derbyn 

pecyn yn 2020- 21 a 2021-22.  

Sut ddaeth y grwpiau i wybod am y  rhaglen Lleoedd Lleoli i Natur 

5.27 Gofynnwyd i'r ymatebwyr nodi sut y daeth eu grŵp yn ymwybodol o'r rhaglen LPfN. 

Cawsant ystod o opsiynau penodol, ac adran 'arall', y gallent ei gwblhau.  

5.28 Dywedodd y mwyafrif eu bod wedi clywed am y  prosiect am y tro cyntaf drwy KWT. 

Dyma'r ateb a roddwyd gan 72 y cant o'r  ymatebwyr (74 allan o 103), ac yna roedd 

9 y cant (9 allan o 103) wedi clywed am y prosiect trwy OVW ac 8 y cant (8 allan o 

103) gan ffrindiau/teulu/cydweithwyr. Dywedodd nifer llai o'r ymatebwyr eu bod wedi  

clywed am LPfN trwy'r cyfryngau cymdeithasol, Llywodraeth Cymru neu’r 

canghennau eraill (WCVA neu NLHF).   

5.29 Roedd cyfran yr ymatebwyr a nododd eu bod wedi clywed am y rhaglen LPfN trwy 

KWT yn fwy na chyfran yr ymatebwyr yng ngwerthusiad blwyddyn un– 34 y cant o'r 

ymatebwyr ym mlwyddyn un adroddodd eu bod yn clywed amdano trwy KWT. Gall 

hyn, yn  rhannol, adlewyrchu’r ffaith bod KWT wedi ail-gysylltu ym mlwyddyn dau a’r 

rheini oedd wedi cwblhau pecyn ym mlwyddyn un, neu  bod nifer o dderbynwyr 

blwyddyn un yn TCCs, a oedd o bosib yn cael gwybodaeth ychwanegol drwy sianeli 

eraill, yn hytrach na grwpiau cymunedol sy'n dibynnu ar waith allgymorth KWT. Yn 

gyffredinol, mae'r ymatebion hyn yn dangos pwysigrwydd ymdrechion hyrwyddo 

KWT ar gyfer y prosiect.  

Profiad y prosiect 

5.30 Gofynnwyd i'r ymatebwyr raddio pa mor hawdd neu heriol y daeth eu grŵp o hyd i 

bedair proses wahanol yn ymwneud â'r cynllun, gan ddefnyddio graddfa pum pwynt  

Likert lle mae 1 yn 'yr anoddaf neu'r mwyaf heriol', a 5 yw'r 'hawsaf a'r lleiaf heriol' – 

gweler Ffigwr 5.1.   

5.31 Y pedair proses oedd: 

• Y broses o gael gwybodaeth am y rhaglen/pecyn 

• y broses o wneud cais am y pecyn 



  

 

 

52 
 

• profiad y grŵp o reoli'r prosiect; a  

• profiad y grŵp o gyflawni/cwblhau'r prosiect. 

Ffigwr 5.1: Profiadau grŵp o Brosiect KWT 
 

 
 
Ffynhonnell: Arolwg Cyfranogwyr KWT, 2022. N=100,103, 98, 97 

5.32 Mae'r pedair eitem yma yn dangos ymateb cadarnhaol cryf gan y rhai sy'n cwblhau'r 

arolwg. Roedd yr ymatebion mwyaf cadarnhaol yn ymwneud ag eitemau ynghylch 

cael gwybod  am y prosiect, lle rhoddodd 86 y cant (86 allan o 100) ymateb 

cadarnhaol, a'r broses o wneud cais am y pecyn, a oedd unwaith eto yn 86 y cant 

(86 allan o 103). Ychydig yn is ond yn dal yn gadarnhaol iawn oedd yr eitemau am 

brofiadau rheoli  (75 allan o 98) a chwblhau'r prosiectau (72 allan o 97). Mae hyn yn 

awgrymu profiad cadarnhaol ar y cyfan o gyflwyno y prosiect, er y gallai ymatebion 

cadarnhaol hefyd adlewyrchu, i ryw raddau, y ffaith mae ymgeiswyr llwyddiannus i’r 

cynllun sy'n ateb y cwestiynau hyn. 

Beth sydd wedi gweithio'n dda ar brosiect Lleoedd Lleol i Natur yr ymatebwyr (hyd 

yn hyn) 

5.33 Rhoddwyd ymateb testun rhydd i'r ymatebwyr i esbonio'r hyn y credant oedd wedi 

gweithio'n dda ar eu prosiect LPfN (hyd yn hyn); Atebodd 85 y cant o'r  ymatebwyr 

posib (89 allan o 105) i'r cwestiwn hwn. Roedd yr ymatebion ar y cyfan yn fyr, gan 

gwmpasu brawddeg neu ddwy,  ac roeddent yn gyffredinol yn eang, ond yn 
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canolbwyntio'n aml ar gefnogaeth y gymuned a gwirfoddolwyr, perthynas 

gadarnhaol â staff cymorth KWT neu effaith yr ymyrraeth ar natur. 

5.34 Mae'r dyfyniadau isod yn cynrychioli gwahanol agweddau y tynnasant sylw atynt. 

Mae eu geiriau eu hunain yma yn rhoi esboniad ansoddol o fanteision y prosiect i 

grwpiau cymunedol bach yn eu bro. 

"Mae hi wedi bod yn hyfryd gweld pobl ifanc yn cael mwynhau a chymryd rhan yn 

gwneud newidiadau i'w hamgylchedd. Mae gwneud prosiect bach fel y rhain yn 

golygu nad yw'n rhy anodd nac yn cymryd llawer o amser i bawb sy'n gysylltiedig 

ond yn fuddiol iawn ac mae'n gorffen gydag ymdeimlad hyfryd o gyflawniad." 

"Mae wedi creu diddordeb ymysg y gymuned ac mae wedi harddu'r pentref. 

Diolch yn fawr. (Mae wedi creu diddordeb ymysg y gymuned ac wedi gwneud y 

pentref yn fwy deniadol. Diolch yn fawr. )" 

"Er gwaethaf COVID,  rhoddodd y pecynnau gyfle gwych i ni ddarparu 

gweithgaredd pwrpasol gyda grwpiau bach, a oedd yn helpu iechyd meddwl a 

lefelau cymhelliant." 

"Mae llecyn gwyrdd ein pentref wedi cael ei drawsnewid. Mae bellach yn hygyrch 

ac yn atyniadol. Mae gennym wrych newydd, ein perllan ein hunain ac 

arddangosfa hyfryd o flodau gwyllt. Am y tro cyntaf ers blynyddoedd lawer mae 

ein pentref yn trefnu digwyddiadau cymunedol ac yn mwynhau'r lle sydd ar gael 

o'r stepen drws." 

Materion a effeithiodd ar gyflawni'r prosiect 

5.35 Gofynnwyd i'r ymatebwyr nodi unrhyw faterion a effeithiodd ar eu gallu i gyflawni eu 

prosiect. Darparwyd rhestr o faterion posibl, yn seiliedig ar ganfyddiadau 

gwerthusiad blwyddyn un, a gwaith maes gyda rheolwr y cynllun, ochr yn ochr ag 

opsiwn 'arall' i ymdrin ag unrhyw faterion na soniwyd amdanynt o'r blaen. 

5.36 Yn y cwestiwn hwn, cafodd yr ymatebwyr eu hannog i nodi unrhyw faterion a oedd 

wedi effeithio ar eu cyflawniad, felly rhoddodd rhai ymatebion lluosog. Roedd 145 

ymateb i'r cwestiwn gan 105 o ymatebwyr, gyda 27 y cant o'r ymatebwyr (28 o 105) 

wedi dewis yr ymateb 'doedd gennym ni ddim problemau' wrth gyflawni eu prosiect 

– gweler Ffigwr 5.2. Mae'r Ffigwr isod yn adrodd y problemau hyn. 
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5.37 Dywedodd ychydig dros hanner yr ymatebwyr, 51 y cant (53 allan o 105), fod 

cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â COVID-19 wedi effeithio ar eu gallu i gyflawni'r 

prosiect.  Fodd bynnag,  mae'n werth nodi, gan fod cyfyngiadau COVID-19 bellach 

wedi'u dileu, mae'n llai tebygol y bydd y cyfyngiadau hyn yn effeithio ar LPfN mewn 

blynyddoedd i ddod. 

5.38 Dywedodd 21 y cant o'r ymatebwyr (21 allan o 105) fod ganddyn nhw broblemau'n 

ymwneud ag oedi yn y gadwyn gyflenwi. Efallai bod y rhain wedi'u hachosi'n 

rhannol gan bandemig COVID-19, ond gall y sefyllfa economaidd barhaus hefyd 

barhau i effeithio ar hyn. Gall oedi cyn derbyn cynhyrchion arwain at gyfnod 

dosbarthu hir ar gyfer LPfN oherwydd nad yw'r gweithredu'n rhedeg i amserlen, gan 

arwain at gostau ychwanegol, gan gynnwys amser staff.     

5.39 Adroddwyd hefyd am faterion aelodaeth grŵp gan 15 y cant o'r ymatebwyr (16 allan 

o 105), tra codwyd pryderon mynediad i'r safle hefyd gan 9 y cant o'r ymatebwyr (9 

allan o 105). Dylai'r materion hyn, o bosibl, gael eu hystyried yn fanylach mewn 

gwerthusiadau yn y dyfodol. 
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Ffigwr 5.2: Pa faterion, os o gwbl, effeithiodd ar eich gallu i gyflawni'r prosiect 
 

 
Ffynhonnell: Arolwg Cyfranogwyr KWT, 2022. N=105, dewisiadau lluosog ar gael 

Y graddau y cyfrannodd prosiectau tuag at 'natur ar eich stepen drws' 

5.40 Gofynnwyd i'r ymatebwyr raddio i ba raddau yr oedd eu prosiect wedi cyfrannu tuag 

at natur ar garreg eu drws;  er enghraifft,  gofodau newydd, profiad a mwynhau byd 

natur yn lleol ar raddfa o 'Cytuno'n Gryf' i 'Anghytuno'n Gryf'. 

5.41 Mae Ffigwr 5.3 yn dangos bod mwyafrif mawr o'r ymatebwyr yn gadarnhaol am eu 

hymdrechion eu hunain i wella natur yn lleol, gyda 67 y cant o'r ymatebwyr (70 allan 

o 104) yn rhoi ‘Cytuno’n Gryf’ gyda'r datganiad, a’r 28 y cant arall (29 allan o 104) 

hefyd yn cytuno â'r datganiad. Cytunodd cyfanswm o 99 o ymatebwyr o 104 (95 y 

cant) gyda'r datganiad i ryw raddau. Doedd yr un ymatebwr yn 'anghytuno'n gryf' â'r 

datganiad hwn. 
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5.42 Ni ddylai'r lefel uchel hon o gefnogaeth fod yn syndod o ystyried ymrwymiad y rhai 

sy'n gysylltiedig â'r rhaglen a gogwydd cwblhau'r arolwg. Yn wir, mae hyn yn 

arwydd cryf iawn bod y rhai sydd wedi ymgysylltu â'r rhaglen ac wedi cymryd rhan 

yn y gwerthusiad yn cefnogi ei resymeg ac yn hyderus eu bod yn gwneud 

gwelliannau i  'natur ar stepen eich drws' drwy eu cyfraniadau. 

Ffigwr 5.3: I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno bod y prosiect 
wedi helpu i greu 'natur ar eich stepen drws'? 
 

 
 

Ffynhonnell: Arolwg Cyfranogwyr KWT, 2022. N=105 

Effaith ar yr unigolyn 

5.43 Gofynnwyd i'r ymatebwyr ymateb i gyfres o ddeg datganiad am effaith eu 

cyfranogiad arnynt yn bersonol. Fel o'r blaen, gofynnwyd iddynt gytuno neu 

anghytuno â'r datganiadau ar raddfa 5 pwynt Likert 5  lle mae 1= 'anghytuno'n gryf'  

a 5 = 'cytuno'n gryf'.   Dyma'r datganiadau:  

• Mae bod yn rhan o'r prosiect wedi cael effaith gadarnhaol ar fy iechyd corfforol 

• Mae cymryd rhan wedi cael effaith gadarnhaol ar fy iechyd meddwl a lles  

• Dw i wedi cwrdd â phobl/ffrindiau newydd  

• Rwy'n teimlo'n llai ynysig/unig 

• Mae cymryd rhan wedi fy helpu yn ystod pandemig COVID-19 
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• Rwyf wedi dysgu sgiliau newydd 

• Rwy'n gwerthfawrogi natur fwy na chyn i mi cymeryd rhan yn y prosiect  

• Rwy'n fwy gwybodus am fyd natur nag yr oeddwn ni cyn i mi ddod yn rhan o'r 

prosiect 

• Erbyn hyn rwy'n fwy tebygol o gefnogi prosiectau natur eraill yn lleol 

• Rwyf bellach yn fwy tebygol o gefnogi prosiectau cenedlaethol am fyd natur 

Ffigwr 5.4: Effeithiau wedi'u cofnodi o gymryd rhan ar les corfforol a meddyliol 
 

 
 Ffynhonnell: Arolwg o gyfranogwyr KWT, 2022. N=97 

 

5.44 Mae'r ymatebion i bob un o'r datganiadau hyn yn gyffredinol gadarnhaol gan yr 

ymatebwyr. Mae Ffigwr 5.4 uchod yn amlygu datganiadau sy'n ymwneud â 

gwelliannau mewn lles meddyliol a chorfforol o ganlyniad i gymryd rhan yn y 

cynllun. Dywedodd tua phedair rhan o bump o'r ymatebwyr  bod eu iechyd/lles 

corfforol a/neu feddylion a/neu feddyliol wedi gwella ers cymryd rhan yn y prosiect – 

gan sgorio'r datganiad yn 5 neu 4, naill ai'n cytuno'n gryf neu'n cytuno, gan ddangos 

perthynas gadarnhaol canfyddedig rhwng cymryd rhan a gwella llesiant corfforol a 

meddyliol. 

5.45 Gofynnwyd i'r ymatebwyr hefyd raddio  pedwar datganiad sy'n ymwneud â'u  

hunan-effeithiolrwydd, a ddangosir yn Ffigwr 5.5, isod. Roedd y rhain yn cynnwys 

datganiadau'n ymwneud â gwneud ffrindiau newydd, teimlo'n llai ynysig neu'n unig, 

effaith pandemig COVID-19 a dysgu sgiliau newydd. 
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Ffigwr 5.5: Adroddiaded effaith ar hunan-effeithiolrwydd unigolion 
 

 
 
Ffynhonnell: Arolwg o gyfranogwyr KWT, 2022. N=98, 97, 94, 92 

5.46 Dywedodd tua dwy ran o dair (69 allan o 98) o'r ymatebwyr eu bod wedi cwrdd â 

phobl/ffrindiau newydd a dywedodd 74 allan o 97 eu bod wedi dysgu sgiliau 

newydd. Dywedodd niferoedd llai, (43 allan o 94) eu bod yn llai ynysig neu'n unig o 

ganlyniad i gymryd rhan yn y prosiect, tra bod (58 allan o 92) wedi dweud bod 

cyfranogiad wedi eu helpu i ddelio â phandemig COVID-19. Mae'r cwestiynau olaf 

hyn yn dangos bod cymryd rhan wedi eu cynorthwyo i ddelio â rhai o'r materion sy'n 

ymwneud â phandemig COVID-19;  Ond, bydd asesiad o os yw rhywun yn llai 

ynysig neu  unig  yn dibynnu ar waelodlin o ba mor unig neu ynysig y gallen nhw fod 

wedi teimlo o'r blaen, neu i ba raddau yr oedd angen help arnynt wrth ddelio â'r 

pandemig. 

5.47 Roedd gweddill y datganiadau yn canolbwyntio ar sut mae ymatebwyr yn 

gwerthfawrogi ac yn ymateb i fyd natur. Canfu'r ymateb i'r datganiad cyntaf 

ynghylch a oedd yr ymatebwyr yn fwy gwybodus am natur na chyn cyfranogiad y 

prosiect, bod 75 y cant  yn cytuno â hyn (75 allan o 101), sy'n awgrymu bod 

cyfranogiad yn gwella gwybodaeth am fyd natur. Fodd bynnag, roedd y datganiad 
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ynglŷn ag a yw unigolion yn gwerthfawrogi natur yn fwy nawr nag o'r blaen yn fwy 

cymysg na'r disgwyl, gyda 59 allan o 98 yn sgôrio  y datganiad  yn 5 neu 4 - gweler 

Ffigwr 5.6, isod. Gallai hyn awgrymu nad oedd y prosiect bob amser yn arwain at 

fwy o werthfawrogiad o natur nag o'r blaen neu efallai bod llawer o'r ymatebwyr yn 

teimlo eu bod eisoes yn gwerthfawrogi natur i raddau helaeth, a bod hyn wedi eu 

harwain i gymryd rhan yn y prosiect, ac felly nid yw eu cyfranogiad wedi newid eu 

barn. 

5.48 Gofynnwyd i'r ymatebwyr hefyd am eu parodrwydd i gefnogi prosiectau natur yn 

lleol ac yn genedlaethol ar ôl iddynt gymryd rhan. Dywedodd cyfanswm o 81 y cant 

(81 allan o 100 o ymatebwyr) y bydden nhw'n fwy parod i gefnogi prosiectau natur 

yn lleol a byddai 70 allan o 97 o ymatebwyr yn fwy parod i gefnogi prosiectau yn 

genedlaethol. Yn unol â nodau LPfN, mae hyn yn awgrymu y byddai'r ymatebwyr yn 

fwy cefnogol o'r ddau weithgaredd i gefnogi natur leol a chenedlaethol, o fod wedi 

cymryd rhan yn y prosiect hwn. Mae hyn hyd yn oed wrth gydnabod y gallai fod lefel 

uchel bresennol o gefnogaeth ymhlith y grŵp hwn cyn cyflawni'r prosiect. Er bod 

lefelau cytuno  yn uchel ar gyfer y ddau ddatganiad, gall y gyfran uwch o 

gefnogaeth ar gyfer prosiectau natur lleol o'i gymharu â chenedlaethol adlewyrchu y 

gallai prosiectau lleol gael eu gweld o fudd mwy uniongyrchol i'r ymatebwr. 
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Ffigwr 5.6. Effaith adroddol ar gefnogaeth unigolion i fyd natur  

 

  Ffynhonnell: Arolwg Cyfranogwyr KWT, 2022. N=101, 98,100, 97 

Effaith ar y grŵp 

5.49 Gofynnwyd i'r ymatebwyr hefyd wneud sylw ar  saith datganiad pellach, eto ar 

raddfa 5 pwynt Likert, ynglun â’r effaith ar eu grŵp a'u cymuned. Yn yr achlysur 

hwn, cafodd y graddfeydd eu gwrthdroi, gydag 1 yn cynrychioli ateb positif (cytuno'n 

gryf) a 5 yn cynrychioli ochr negyddol y continwwm (anghytuno'n gryf). Mae hyn yn 

helpu i sicrhau bod cyfranogwyr wedi ymgysylltu â'r datganiadau ac nid dim ond 

ticio'r blwch tybiedig er mwyn cwblhau'r arolwg yn gyflymach.  

5.50 At ddibenion cymharu ag eitemau eraill yn yr arolwg hwn, mae'r ymatebion hyn 

wedi'u hail-godio i'r un raddfa 5 pwynt Likert  ag o'r blaen;  felly, 1 = cytuno'n gryf a 

5 = anghytuno'n gryf.  

5.51 Dyma'r datganiadau: 

• Mae'r prosiect wedi cael effaith gadarnhaol ar y grŵp 

• Dwi'n teimlo bod y gymuned yn gryfach o ganlyniad i'r prosiect 
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• Mae'r ardd newydd wedi arwain at fuddion cymunedol, ehangach eraill (e.e. 

cymdeithasol, economaidd, lles, diwylliannol, iechyd) 

• Mae gan y gymuned fwy o fynediad at natur yn lleol, yn dilyn y prosiect hwn 

• Mae'r pecyn wedi'n galluogi i gynnwys mwy o bobl difreintiedig/heb 

gynrychiolaeth ddigonol yn ein gardd 

• Bydd y grŵp yn parhau i weithio ar brosiectau natur ar ôl i'r prosiect hwn ddod i 

ben 

• Hoffai'r grŵp wneud cais am ragor o gymorth/cefnogaeth i barhau â'u gwaith ar 

brosiectau natur lleol. 

5.52 Er bod yr ymatebion hyn yn cynnwys y cafeat taw barn oddrychol y rhai sy'n 

cwblhau'r arolwg yw hwn, mae'r canlyniadau'n awgrymu budd mawr i’r grŵp sydd yn 

cymryd rhan yn y prosiect, ym marn arweinwyr grŵpiau cymunedol ac arweinwyr 

prosiect. Yn y dyfodol, dylid canfod dull o ddeall barn aelodau'r gymuned, lle bo 

hynny'n bosibl. Er enghraifft, fe allai y  cam cyntaf gynnwys amser i reolwyr y  grŵp 

cymunedol ledaenu unrhyw arolygon i'w grwpiau cyfan.  

Ffigwr 5.7: Effaith gymunedol canfyddedig 

 
Ffynhonnell: Arolwg Cyfranogwyr KWT, 2022. N=105, 104, 105 

5.53 Fel y dangosir yn Ffigwr 5. 7 uchod, roedd 90 y cant o'r ymatebwyr (94 allan o 105) 

yn cytuno neu cytuno’n gryf fod 'y prosiect wedi cael effaith gadarnhaol ar y grŵp'. 

Cytunodd 76 y cant o'r ymatebwyr (79 allan o 104) gyda'r datganiad 'Rwy'n teimlo 
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bod y gymuned yn gryfach o ganlyniad i'r prosiect', ac roedd 82 y cant (86 allan o 

104) yn cytuno bod yr ardd newydd wedi arwain at fuddion cymunedol eraill, 

ehangach (e.e. cymdeithasol, economaidd, lles, diwylliannol, iechyd).  

5.54 Mae'r Ffigwr 5.8, isod, yn dangos canlyniadau datganiadau ar fwy o fynediad at 

natur o ganlyniad i'r prosiect, a chynwysoldeb cynyddol ar gyfer pobl ddifreintiedig a 

heb gynrychiolaeth ddigonol. Cytunodd 35% o'r ymatebwyr yn  gryf a chytunodd 37 

y cant (cyfanswm o 72 y cant neu 74 allan o 104) gyda'r datganiad 'mae'r pecyn 

wedi'n galluogi i gynnwys mwy o bobl  difreintiedig/heb gynrychiolaeth ddigonol yn 

ein gardd'. 23 Ar y cyfan, mae hyn yn rhoi arwydd cadarnhaol bod yr arweinwyr  

cymunedol a ymatebodd i'r arolwg yn teimlo eu bod wedi ymgysylltu â grwpiau 

difreintiedig neu sydd wedi'u tangynrychioli. Hyd yn  hyn, mae'n  ofynnol i geisiadau 

prosiect ymgysylltu â grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli, ond eto ni fu mecanwaith 

ffurfiol i benderfynu ar lwyddiant hyn. Dylai ymchwil yn y dyfodol ystyried sut i 

ymgysylltu â chyfranogwyr o grwpiau difreintiedig sydd wedi bod yn rhan o 

brosiectau neu ymgysylltu â phrosiectau i ddeall eu profiadau o LPfN yn well. Yn y 

cyfamser, roedd mwyafrif sylweddol, 81 y cant (85 allan o 104) naill ai'n cytuno'n 

gryf (35 y cant) neu'n cytuno (46 y cant) gyda'r datganiad 'mae gan y gymuned fwy 

o fynediad at natur yn lleol, yn dilyn y prosiect hwn'. Mae'r ddau ganfyddiad hyn yn 

cyd-fynd â nodau LPfN. 

Ffigwr 5.8: Mynediad canfyddedig a chynwysoldeb y prosiect 

 

Ffynhonnell: Arolwg Cyfranogwyr KWT, 2022. N=104, 105 

 
23 Sylwer fod y graff yn dangos cytundeb cryf 35 y cant a 37 y cant (yn gyfartal 72 y cant) oherwydd talgrynnu. 
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5.55 Fel y dangosir isod yn Ffigwr 5.9, 'Ymgysylltu â natur’, roedd 86 y cant o'r 

ymatebwyr (90 allan o 105) yn cytuno neu yn cytuno yn gryf y byddai eu grŵp yn 

parhau i weithio ar brosiectau natur ar ôl i'r prosiect presennol ddod i ben, tra bod 

81 y  cant (85 allan o 105)  yn cytuno neu cytuno yn gryf y byddai eu grŵp yn 

awyddus i wneud cais am gyllid/cymorth  pellach  i barhau â'u gwaith ar brosiectau 

natur lleol. Mae'r ymatebwyr yn bennaf yn credu bod y prosiect wedi cael effaith 

gadarnhaol ar eu grŵp a byddent yn parhau i wneud gwaith tebyg. Er hynny, nid 

yw'n  glir a yw hyn oherwydd eu profiad o ddarparu'r pecyn KWT hwn trwy LPfN neu 

a fydden nhw wedi parhau o fewn eu grŵpiau  i wneud y gwaith hwn beth bynnag.  

Ffigwr 5.9: Ymgysylltiad y grŵp â natur

 

Ffynhonnell: Arolwg Cyfranogwyr KWT, 2022. N=105, 105.  

Cynnal a chadw'r safle 

5.56 Gan ddefnyddio graddfa 5 pwynt Likert 5, gofynnwyd i'r ymatebwyr raddio eu hyder 

o ran gallu cynnal  a chadw y safle yr oedden nhw wedi cymryd cyfrifoldeb amdano,  

gyda 1  = 'ddim yn bosib o gwbl', a 5 =  'hyderus wrth gynnal a chadw y lle'. O fewn 

eu ceisiadau am becyn, mae angen i grwpiau gytuno i gynnal a chadw y safle am 

gyfnod ar ôl cwblhau'r pecyn. Pwrpas y cwestiwn hwn oedd gweld os oedd modd 

cadw'r lefelau hyder hyn fel bod modd cyflawni’r gwaith. Roedd cyfanswm o 91 y 

cant o'r ymatebwyr yn hyderus y gallant gynnal y safle (sgorio'r datganiad 4 neu 5), 

gyda dim ond nifer fach o ymatebion yn anghytuno. Mae hyn yn dangos lefel uchel 

barhaus o hyder yn cael ei adrodd gan yr ymatebwyr. Wrth i'r prosiect symud i'r 
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dyfodol , bydd angen monitro a dangos y gwaith o gynnal a chadw'r safle gan 

grwpiau. 

Ffigwr 5.10: Pa mor hyderus ydych chi y byddwch chi'n gallu cynnal a chadw 
eich gofod natur yn y dyfodol? 
 

 

   Ffynhonnell: Arolwg Cyfranogwyr KWT, 2022. N=103 

5.57 Yna gofynnwyd i'r ymatebwyr egluro sut maent yn bwriadu cynnal a chadw y safle 

ac os ydyn nhw'n rhagweld unrhyw heriau. Yr esboniad mwyaf cyffredin oedd eu 

bod yn rhagweld y bydd eu grŵp o wirfoddolwyr yn parhau i gymryd cyfrifoldeb am 

waith cynnal a chadw. 

5.58 Er bod y rhan fwyaf o sylwadau'n gadarnhaol yn eu rhagolygon, roedd nifer o 

bryderon wedi eu crybwyll,  sy'n  egluro i rhyw raddau pam y gallai grwpiau deimlo'n 

llai hyderus o’u gallu gynnal a chadw eu safle er iddyn nhw gytuno i wneud hynny 

wrth dderbyn y pecyn. Roedd y pryderon hyn yn ymwneud yn bennaf ag argaeledd 

gwirfoddolwyr parhaus, er enghraifft, oherwydd henaint.  

"Yn ddibynnol ar wirfoddolwyr sydd i gyd yn dod ymlaen dipyn, i fod yn onest." 

(Ymatebydd arolwg KWT) 

5.59 I'r gwrthwyneb,dywedodd rhai y bydd eu priosect yn cael ei gynnal mewn rhyw 

ffordd neu'i gilydd gan naill ai'r LA neu'r TCC. 
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"Bydd gwaith cynnal a chadw yn cael ei gynnwys yn rhaglen cynnal a chadw 

cyngor y ddinas. Rydym yn gadael y glaswellt o'i gwmpas heb ei dorri i flodau 

gwyllt dyfu. Bydd y toriad blynyddol a'r casglu yn cael ei gynnwys yng nghynnal y 

cyngor." (Ymatebydd arolwg KWT) 

5.60 Roedd un sylw yn ymwneud â'r heriau o gynnal y tir ac effaith negyddol hyn ar y 

grŵp. Nid yw'n glir i ba raddau y mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i grwpiau 

sicrhau bod modd datrys y sefyllfa hon. Eglurodd: 

"Fe ddaethon ni ar draws sefyllfa lle'r oedden ni'n delio a chwyn parhaus 

horsetail. Cafwyd anghytuno o fewn ein grŵp ynghylch a ddylid ei drin yn 

gemegol ai peidio. Yn y diwedd, ni chafodd ei drin ac mae pawb wedi digalonni 

ac rydym yn ei chael yn anodd gwneud cynllun newydd i reoli'r lle. Mae'n 

ymddangos nad yw ein gwaith wedi dod i fawr ddim wrth i'r chwyn ledu." 

(Ymatebydd arolwg KWT) 

Prosiectau natur yn y dyfodol 

5.61 Gofynnwyd i'r ymatebwyr a oedd eu grŵp/sefydliad/cymuned yn cynllunio unrhyw 

waith yn y dyfodol, yn dilyn y prosiect LPfN hwn. Dywedodd 62% o'r ymatebwyr (64 

allan o 104)  eu bod yn cynllunio gwaith yn y dyfodol, gyda dim ond 8 y cant (8 allan 

o 104) yn dweud nad oedden nhw'n cynllunio unrhyw beth ar gyfer y dyfodol.   

Dywedodd 30% o'r ymatebwyr (32 allan o 104) nad oedden nhw'n gwybod. Mae 

hwn yn nifer ddealladwy o fawr gan ei fod yn gofyn cwestiwn o fwriad yn y dyfodol 

nad ydynt efallai wedi ystyried o'r blaen. Mae hefyd yn cynrychioli nifer sylweddol o'r 

ymatebwyr nad ydynt eto wedi penderfynu am unrhyw gamau gweithredu yn y 

dyfodol ond a allai fod yn agored i drafodaeth am y camau nesaf ar gyfer eu 

grŵp/sefydliad/cymuned. Mae hefyd yn bosib mai dim ond newydd gwblhau eu 

gardd yr oedd llawer o grwpiau adeg yr arolwg yng Ngwanwyn 2022 ac nad oedden 

nhw eto'n ystyried 'camau nesaf’.  

5.62 Fodd bynnag, er gwaethaf elwa yn uniongyrchol o brosiect LPfN, nid yw’r grwpiau'n 

awtomatig yn ystyried LPfN fel rhan o'u gwaith parhaus. O'r 64 wnaeth ymateb gan 

ddweud eu bod yn bwriadu gwneud gwaith pellach gyda'u grwpiau, dim ond chwech 

o'r 64 a ddywedodd y byddai hyn drwy LPfN. Dywedodd 39 o'r 64 o’r ymatebwyr a 

oedd yn cynllunio gwaith yn y dyfodol na fyddai hyn yn digwydd trwy LPfN, tra nad 
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oedd 19 o ymatebwyr yn siŵr. Gall hyn fod oherwydd nad yw'r ymatebwyr yn 

ymwybodol o unrhyw gyllid arall sydd ar gael iddynt trwy LPfN, naill ai'r opswn i 

symud ymlaen i becyn datblygu KWT neu i  wneud cais trwy'r NLHF.  Ers i lawer o'r 

ymatebwyr  glywed am LPfN a'u cyllid prosiect cyfredol trwy KWT, mae'n bosibl nad 

yw'r  ymatebwyr yn ymwybodol o'r canghennau eraill o gyllid LPfN sydd ar gael, ond 

nid yw hyn wedi'i brofi yn yr arolwg hwn.  

Crynodeb 

5.63 Mae'r bennod hon wedi canolbwyntio ar gynnydd pecynnau Cynllun Cychwyn a 

Datblygu KWT ar gyfer grwpiau cymunedol ar draws Cymru. Yn 2021-22, 

dosbarthodd y cynllun hwn gyfanswm o 279 pecyn, gan ganolbwyntio ar gyrraedd 

grwpiau cymunedol difreintiedig. Mae monitro'r  data gan KWT yn dangos bod bron i 

90 y cant o’r  ceisiadau llwyddiannus mewn lleoliadau trefol neu rhannol-drefol, 

gyda llawer o'r ceisiadau hynny'n cynnig cynnwys grwpiau difreintiedig, yn unol â'r 

meini prawf ar gyfer LPfN. Dangosodd arolygon gyda cyfranogwyr y cynllun 

gefnogaeth gref i nodau LPfN, gyda'r ymatebwyr yn credu eu bod wedi cyfrannu at 

'natur ar stepen eich drws',  adroddwyd am welliannau mewn lles corfforol a 

meddyliol, a bod ymatebwyr i’r arolwg yn fwy parod i gefnogi gwariant lleol a 

chenedlaethol ar brosiectau natur ar ôl iddynt gymryd rhan mewn prosiectau LPfN. 

Dywedodd nifer o arweinwyr y grŵp cymunedol y bydden nhw'n cynllunio rhagor o 

waith natur yn dilyn eu prosiect.  

5.64 Fodd bynnag, dim ond nifer fach o'r ymatebwyr hyn a ddywedodd y byddent yn 

gwneud hynny drwy LPfN, gan awgrymu bod cyfle i'r rhaglen ymgysylltu'n well â 

grwpiau ynglun â chyfleoedd pellach i gael cyllid trwy becynnau KWT a chynlluniau 

LPfN- eraill a ariennir. Ymhlith y cyfyngiadau i'r canfyddiadau hyn mae’r ffaith bod 

yn ymatebwyr yn  hunan-ddetholedig a gofynnwyd i arweinwyr grŵpiau cymunedol 

roi atebion ar ran aelodau eu grŵ ar effaith eu prosiectau.. Efallai y bydd ymchwil yn 

y dyfodol ar y gangen hwn yn dymuno ystyried y ffordd orau o ymgysylltu ag 

aelodau'r grŵp ar wahân i arweinydd y prosiect, a sut i ymgysylltu ag aelodau 

grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli. Gallai hyn gynnwys grwpiau ffocws ac 

ymweliadau â'r safle i gwrdd ag aelodau, rhywbeth nad oedd yn cael ei ystyried yn 

bosibl ar ddechrau'r gwerthusiad hwn oherwydd cyfyngiadau COVID-19. Byddai hyn 
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yn caniatáu data ansoddol gyfoethocach ynghylch ymgysylltu â'r cynlluniau. Gan 

weithio gyda grwpiau a KWT, byddai'n ddefnyddiol ystyried dulliau arloesol o gael 

mynediad at y cyhoedd ehangach sy'n byw a gweithio ger y prosiectau hyn i ddeall 

yn well os yw LPfN yn effeithio ar eu dealltwriaeth o fyd natur, ac os yw, sut mae’n 

gwneud hynny. 
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6. Canfyddiadau - Cangen Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol 

Cyflwyniad  

6.1  Fel yr eglurwyd yn flaenorol, mae cynllun NLHF yn LPfN yn cynnwys rheoli proses 

gymeradwyo grant ar gyfer prosiectau sydd â gwerth rhwng £10,000 a £250,000. 

Rhoddir ceisiadau  gerbron panel lle penderfynir a ddylid dyfarnu grant ai peidio, yn 

ddibynnol ar y cais yn bodloni'r meini prawf ar gyfer LPfN. Darperir 85 y cant o'r cyllid 

ar gyfer y cynllun LPfN hwn trwy  Lywodraeth Cymru, gyda'r 15 y cant arall yn dod o 

NLHF. 

6.2  Mae rheolwr cynllun, sydd wedi'i leoli yn NLHF, ac yn 2021-22, swyddog penodol 

wedi'i ymgorffori o fewn OVW, corff Cymru ar gyfer TCCs. Mae'r aelod hwn o staff yn 

ymgysylltu â 731 TCCs Cymru ynghylch cynlluniau LPfN, gan nodi'r cyfleoedd sydd 

ar gael iddynt trwy gynllun NLHF yn benodol.   

Cynnydd y prosiectau 

6.3  Yn ystod 2020-21, roedd 28 cais NLHF llwyddiannus a 13 cais llwyddiannus yn 2021-

22. Mae rhestr o'r rhain i'w gweld yn Atodiad 2. Yn ystod ail flwyddyn gweithrediad y 

grant roedd llai o geisiadau nag yn y flwyddyn agoriadol.  

6.4  Mae'r wybodaeth ar gael yn dangos bod y rhan fwyaf o brosiectau a gytunwyd yn 

ystod blwyddyn gyntaf proses ymgeisio grant NLHF wedi'u cwblhau erbyn diwedd yr 

ail flwyddyn, neu am gael eu cwblhau yn fuan wedyn. Yn ddealladwy, nid oedd 

prosiectau a gymeradwywyd yn fwy diweddar, y rhai oedd yn  llwyddiannus o flaen y 

panel yn ystod  2021-22, wedi'u cwblhau erbyn i’r gwaith maes gael ei wneud.  

Cyfweliadau Rheolwyr 

6.5 Mewn cyfweliadau rheolwyr, nodwyd bod y mwyafrif o grantiau a ddaeth o flaen  

panel NLHF wedi'u cymeradwyo. Fe wnaethon nhw dynnu sylw at ymgysylltu 

cadarnhaol gyda darpar ymgeiswyr fel modd o sicrhau ansawdd y cais terfynol. Ar y 

llaw arall, nodwyd hefyd nad oedd rhai ymgeiswyr wedi ymgysylltu â'r broses cyn ei 

chyflwyno, a'r teimlad oedd y byddai gorfodi ymgysylltiad cyn ymgeisio yn gwella 

ansawdd y cais ac yn golygu llai o wastraffu amser i dîm NLHF ac i’r ymgeisydd. 

Esboniodd  un o’r tîm rheoli a gafodd ei gyfweld fanteision y dull hwn:  
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         "Mae cael yr adnodd i ymgysylltu ag ymgeiswyr yn golygu bod ceisiadau o safon 

i dderbyn y cyllid. Ychydig iawn sydd ddim, o'r rhai sy'n ymgysylltu â ni. Pe bai'n 

rhaid i ymgeiswyr ymgysylltu â ni, byddai modd eu hariannu i gyd ond ar hyn o 

bryd nid yw hynny'n orfodol... Weithiau does dim yr holl waith papur wedi'i 

gwblhau - mae pobl yn methu â thynnu cysylltiadau rhwng eu gweithgaredd a 

meini prawf y grant." (Cyfweliad rheoli) 

6.6   Mewn cyfweliadau rheolwyr, fe wnaethon nhw hefyd ailadrodd pryderon a amlygwyd 

yng ngwerthusiad blwyddyn un bod diffyg adfer costau llawn yn off-putting i 

sefydliadau'r trydydd sector am nad oes cefnogaeth refeniw ar gyfer prosiectau. Mae 

hyn yn golygu bod sefydliadau'n gorfod talu am amser staff sy’n gweithio ar 

brosiectau neu yn gorfod dibynnu ar wirfoddolwyr, a'r teimlad yw bod hyn yn rwystr 

iddyn nhw wneud ceisiadau am brosiectau. Eglurwyd: 

"Y gwendid yw'r diffyg arian refeniw gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu 

nad yw sefydliadau trydydd sector mawr yn cymryd rhan oherwydd nad oes 

adferiad cost llawn ar eu cyfer." (Cyfweliad Rheolwr) 

6.7 Gohirwyd rhai prosiectau oherwydd COVID-19 a materion eraill, ond roedd tua 

hanner y prosiectau a gytunwyd arnynt yn 2020-221 (15 allan o 28) wedi cyrraedd y 

pwynt cwblhau erbyn mis Chwefror 2022. Lle bo'n briodol, mae'r rhain wedi'u 

cynnwys yn yr adroddiad fel astudiaethau achos. 

6.8 Bu llai o geisiadau yn rhan gyntaf blwyddyn 2021- 22 o'i gymharu â'r flwyddyn 

flaenorol;  fodd bynnag,  cytunwyd ar sawl cynllun mwy, gan gynnwys dau a noddir 

gan KWT, yn chwarter olaf blwyddyn ariannol 2021- 22. 

6.9 NLHF oedd hefyd yn gyfrifol am reoli'r cais am y Gronfa Torri Rhwystrau. Cynhaliwyd 

y broses ymgeisio hon ddiwedd yr Hydref a'r Gaeaf 2021 ac, oherwydd ei fod yn 

rhywbeth a oedd newydd ei gyflwyno, nid yw'n cael ei ystyried yn ehangach o fewn y 

gwerthusiad hwn. Serch hynny, cafwyd sylwadau ar y broses: 

"Mae adroddiad cynnydd yn dod ym mis Mehefin [2022]. Gobeithio bydd hynny'n 

dylanwadu ar rownd dau, gan ddangos beth sy'n dechrau cael ei ddysgu. Roedd 

£290k ar draws pum grant. Roedd 12 cais, ac roedd 6 ohonynt yn rhai ymarferol. 

Roedd hi'n dipyn o waith eleni. Roedd amserlen fer. Roedd pobl yn gallu gwneud 
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ymholiadau ond doedd dim rhaid iddyn nhw wneud hynny. Byddai'n well pe baen 

nhw'n gwneud hynny. Fe fethodd un cais y pwynt ond roedd yn rhaid i ni fynd 

drwy'r holl broses beth bynnag. Fe fyddem ni wrth ein bodd yn ei redeg mewn 

ffordd debyg ond gydag amserlen hirach. Roedd hi'n anodd cael pobl i ddeall. 

Fyddai'n braf cael llai o ruthro i gael ymatebion allan. Fel arfer rydyn ni'n dweud 

wyth wythnos [ar gyfer proses ymgeisio], ond y tro hwn roedd yr amser yn llai." 

(Cyfweliad Rheolwr) 

6.10  Mae'r awgrym yn cael ei wneud yma unwaith eto y dylai fod yn ofynnol i ymgeiswyr 

ymgysylltu â staff cymorth grant cyn gwneud eu cais gan y  byddai hynny'n osgoi 

camddealltwriaeth a gwallau sylfaenol yn y broses ymgeisio.  

6.11 A gwnaed sylw tebyg, yn enwedig ynghylch cyflwyno'r gwaith papur cywir, gan KWT 

ac mae'n cael ei ddatrys ar hyn o bryd  trwy borth gwe newydd sy'n ei gwneud yn 

ofynnol i ymgeiswyr gadarnhau eu bod wedi cyflwyno gwaith papur cyn parhau â'u 

cais. Efallai y gall dull tebyg weithio i NLHF drwy ofyn am sesiwn gymorth grfodol i 

ymgeiswyr grant. 

6.12 Nododd y Cyfweliadau gyda’r rheolwyr sut maent yn  gweithio i hyrwyddo ymgysylltu 

TCC ag LPfN, a gyda chynllun NLHF yn benodol. Eglurwyd:  

"Rydym yn targedu TCCs yn uniongyrchol sy'n cyd-fynd â'r meini prawf 

ynghylch amddifadedd trefol. Dadansoddais y data ynghylch amddifadedd yn 

fanylach a nodi pa feysydd fyddai'n gymwys i gael cyllid. Os nad oedd hyn yn 

rhan o LPfN yna efallai na fyddai TCCs yn meddwl amdano." (Cyfweliad 

Rheolwyr) 

6.13 Gan wneudceisiadau am arian gan yr NLHF, ystyrir bod gan TCCs fantais gan eu 

bod eisoes wedi'u cyfansoddi'n ffurfiol a bod ganddynt fwy o brofiad rheoli prosiectau 

yn ogystal â rhywfaint o fynediad i'w cyllid eu hunain trwy'r precept. Nodwyd hyn 

hefyd yng ngwerthusiad blwyddyn un. Fodd bynnag, cyfeiriodd cyfweliadau rheolwyr 

hefyd at faterion parhaus ynghylch COVID-19 a'r gadwyn gyflenwi, fel yr amlygwyd 

yn flaenorol ar draws LPfN:  

"Mae rhai cynghorau wedi bod yn cwrdd yn rhithiol am y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Mae wedi bod yn anodd cael amcanbrisiau gan gyflenwyr oherwydd eu bod yn 
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brysur. Mae'r rhain wedi arafu pethau ac wedi oedi rhywfaint o gynnydd. Rydym 

hefyd yn dal i weld llai o wirfoddolwyr sydd yn cyfranu.. Yna mae’r amser y mae 

hi yn ei gymryd i wneud penderfyniadau,  chaffael a gorfod cwblhau'r gwaith. 

Gobeithio y bydd hyn i gyd yn mynd yn gyflymach yn y flwyddyn [ariannol] 

newydd." (Cyfweliad Rheolwyr) 

6.14  One o'r anfanteision i'r TCCs yw eu bod,i raddau helaeth, i’w gweld yn ardaloedd 

gwledig a chymharol gefnog Cymru. Esboniodd cyfweliadau rheolwyr bod y ffocws yn 

bennaf ar gefnogi'r TCCs hynny a oedd yn  gymwys ar gyfer cyllid grant NLHF 

oherwydd eu statws fel trefol, rhannol-drefol neu ardal o amddifadedd ehangach. 

Cefnogwyd y TCCs hynny nad oedd yn bodloni'r meini prawf gyda phrosiectau tyfu 

bwyd cymunedol LPfN, a oedd ar gael i bob ardal, waeth beth oedd eu  statws 

WIMD. 

6.15 O fewn cangen NLHF, mae rheolwyr a staff cymorth, sydd wedi'u lleoli mewn 

sefydliadau eraill,  yn creu darlun tebyg o gynnydd o fewn y cynlluniau ond yn nodi 

bod yr heriau parhaus yn ganlyniad i  ffactorau allanol COVID-19 a materion yn 

ymwneud â'r gadwyn gyflenwi. Maen nhw'n fodlon yn fras gyda chynnydd y rhaglen, 

ond maent wedi nodi gwelliannau o fewn eu cynlluniau sy'n gysylltiedig â'r broses 

ymgeisio a darparu prosiectau. Mae nifer o'r pwyntiau a nodwyd wedi'u cynnwys o 

fewn ein hargymhellion ar ddiwedd y gwerthusiad hwn. 

Cyfweliadau gyda chydlynwyr prosiect 

6.16 Fel rhan o’r gwerthusiad hwn, yn wreiddiol y bwriad oedd ymgysylltu â chymaint o 

gyfranogwyr NLHF â phosibl trwy arolwg o ymgeiswyr llwyddiannus NLHF yn 2020-

21 a 2021- 22. Fodd bynnag, oherwydd y gyfradd ymateb isel ymhlith derbynwyr 

grant NLHF (pum ymateb), ni ellid dadansoddi ymatebion yr arolwg. Serch hynny, 

gellir cael mewnwelediadau dangosol i gyflwyniad ac effaith prosiect NLHF o 

gyfweliadau gyda chydlynwyr prosiect ar eu prosiectau. Gan fod y cyfweliadau hyn 

wedi bwriadu llywio astudiaethau achos, dim ond prosiectau oedd wedi cwblhau oedd 

yn cael eu hystyried. Gofynnwyd am gyngor pellach ar ba brosiectau i ystyried gan 

aelod o'r tîm rheoli yn NLHF. 

6.17   Cafeat hyn yw mai dim ond prosiectau yn 2020- 21 sydd wedi cael ymgysylltiad trwy 

gyfweliad i lywio astudiaethau achos oherwydd un prosiect yn unig yn 2021-22 oedd 
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wedi ei gwblhau erbyn amser gwneud y gwaith maes.  Cysylltwyd ag wyth prosiect ar 

gyfer cyfweliad, ac fe ymatebodd chwech ohonynt. 

6.18  Dangosodd cyfweliadau gyda cydlynwyr prosiect (chwech) a oedd wedi ymgysylltu â 

grantiau NLHF gyfres o themâu cyffredin, yn ymwneud â'r nodau ar gyfer y gymuned 

 a'r amgylchedd lleol, ac yn cyd-fynd â nodau LPfN o 'natur ar stepen eich drws'. 

Roedd y cydlynwyr a gafodd eu cyfweld yn canolbwyntio ar sut y gallai gwirfoddolwyr 

o'r gymuned gydweithio i ddatblygu gwelliant cynaliadwy yn lleol o fannau gwyrdd a 

mwy o fioamrywiaeth. Roedd eu prosiectau wedi'u lleoli i raddau helaeth o fewn 

mannau trefol yng nghanol eu tref neu bentref, ac weithiau'n canolbwyntio ar grwpiau 

o fewn cymdeithas nad ydynt yn gallu manteisio ar fyd natur, yn cynnwys pobl hŷn 

neu sy'n derbyn cymorth dysgu. Er bod cyfranogiad gwirfoddolwyr yn ystod 

pandemig COVID-19 wedi'i godi fel her, rhagwelwyd y byddai hyn yn llai o broblem 

yn y dyfodol gyda dileu rheoliadau ymbellhau cymdeithasol. 

Effaith Cymunedol Ehangach 

6.19  Mae'r prosiectau NLHF yr ydym wedi'u hystyried yn fanwl  wedi canolbwyntio fel arfer

 ar adnewyddu darn o dir i greu man gwyrdd newydd. Mae gwirfoddolwyr yn y 

gymuned yn aml wedi bod yn rhan o ddatblygu'r tir hwn, sydd bellach ar agor i 

ddefnydd a mwynhad ehangach gan y cyhoedd. Mae adroddiadau gan gydlynwyr y 

prosiect yn nodi ymgysylltiad gan ysgolion lleol, yn ogystal ag ymwelwyr â'r safle. 

Mae hyn yn gyffredinol yn awgrymu ymgysylltu cadarnhaol â 'natur ar stepen eich 

drws' drwy'r prosiectau adfywio safle-benodol hyn, yn cyd fynd â nodau LPfN.  

6.20 Mi fydd mwy o ymgysylltiad â nifer uwch o brosiectau gorffenedig NLHF yn y dyfodol 

yn gallu edrych i ba raddau y mae ffrwd NLHF o LPfN wedi cefnogi natur a chyflawni 

buddion ac ymgysylltiad sy'n gysylltiedig â'r gymuned, rhywbeth yr oedd llawer yn 

teimlo'n hyderus y byddai'n digwydd unwaith y byddai'r prosiect yn cael ei gyflawni.  

NLHF case studies 

6.21 Mae astudiaethau achos byr o brosiectau NLHF i'w gweld yn yr Atodiadau.Isod 

rydym yn rhannu rhai o themâu a nodweddion prosiectau NLHF sy'n cyd-fynd â 

nodau cyffredinol LPfN . 
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Ymgysylltu â'r gymuned 

6.22 Nododd prosiectau y gwahanol ffyrdd y maent wedi ymgysylltu â'r gymuned a 

grwpiau penodol. Er enghraifft, adroddodd dau brosiect astudiaeth achos eu bod 

wedi trefnu digwyddiadau ymgysylltu i ddod a phobl i'r ardal a hyrwyddo 

gweithgareddau awyr agored yng Nghae Crwn, prosiect rhandir a glöynnod byw 

cymunedol yng Nghricieth, a'r Big Butterfly Count ym Mhorth Tywi - prosiect i wella 

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) cydnabyddedig.  

6.23 O ran ymgysylltu â grwpiau penodol, adroddodd prosiect gardd gymunedol 

Llwybrau Llesiant Arfon gyda chefnogaeth Gwasanaeth Anabledd Dysgu Cyngor 

Gwynedd hefyd eu bod wedi cefnogi grwpiau dan anfantais arbennig gyda'u lles, yn 

ogystal  a’u cefnogi i archwilio'r hyn sydd o'u cwmpas. 

6.24 Mae prosiectau hefyd wedi nodi sut iddynt ymgysylltu ag aelodau o'r gymuned ym 

myd natur a'r buddion cymunedol posib y maen nhw wedi gallu eu darparu. Nododd 

prosiect rhandiroedd cymunedol Cae Crwn sut y bu modd i blant feddu gwybodaeth 

a sgiliau drwy'r prosiect. Mae gwirfoddolwyr y prosiect yma hefyd wedi dweud bod 

nifer o drigolion Cricieth wedi profi manteision iechyd meddwl a lles, gan ddweud eu 

bod yn gweld Cae Crwn fel lle i ymlacio ac yn le pwysig i gysylltu â byd natur. Yn y 

cyfamser, mae gardd gymunedol Llwybrau Lesiant Arfon yn cael ei weld gan 

arweinwyr prosiect fel ardal i gymdeithasu. 

Cyflawni effeithiau natur 

6.25 Mae rhai prosiectau hefyd yn nodi sut iddynt weld newidiadau ym myd natur a 

bioamrywiaeth yn eu prosiect. Mae tystiolaeth anecdotaidd wedi bod o gynnydd 

mewn rhywogaethau, megis mwy o weithgaredd ystlumod, cynnydd  yn y nifer o 

wenyn ac mewn adar sy'n nythu yng ngardd paill a synhwyraidd Llandrindod. Yn yr 

un modd, mae tystiolaeth anecdotaidd wedi bod  o ddraenogod a gwenyn i'w gweld 

ar Clwb Pwyllgor Yr Wyddgrug,  tra bod y gwaith ym Mhorth Tywi wedi helpu gwella 

SSSI. 

Gwella'r ardal leol 

6.26 Thema arall a ddaeth o gyfweliadau â'r astudiaethau achos o’r prosiectau oedd sut 

maenet wedi gwella ardaloedd lleol, gyda'r nod o gyflwyno 'natur ar stepen y drws'. 
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Mae prosiect Llwybrau Gwyrdd TfW (Trafnidiaeth Cymru) yn creu ymgysylltiad 

rhwng pobl â natur yn ddyddiol wrth i bobl deithio o amgylch eu hardal neu deithio i’r 

gwiath -  trwy gyflwyno nodweddion gwyrdd i 22 o orsafoedd.  Felly, mae'r 

ymgysylltu cymunedol yn cwrdd â nodau LPfN, tra bod hyrwyddo gorsafoedd 

rheilffordd fel lleoliad ar gyfer  'natur ar stepen eich drws' yn cyd-fynd â'r cysyniad o 

ymgysylltu â bywydau bob dydd pobl wrth iddynt deithio'r rhwydwaith. Mae'r 

prosiect wedi creu hybiau ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol fel 

sy'n digwydd mewn prosiectau eraill fel Cae Crwn a Tywi Gateway (er bod angen 

ymgysylltiad mwy gweithgar gan y  gymuned yn achos y LLwybrau Gwyrdd). Nid 

yw'r graddau y mae'r gymuned wedi sylwi ar hyn yn hysbys ac felly fe allai  hyn fod 

yn safle defnyddiol i greu ymgysylltiad pellach ag aelodau'r gymuned yn y dyfodol. 

6.27 Yn Llandrindod, mae gofod canol tref oedd wedi ei amddifadu  wedi cael ei ail-

bwrpasu i ardd rosod. Mae'n debygol y bydd y lle hwn yn cael ei basio gan lawer o 

bobl bob dydd wrth deithio i’w gwaith trwy ganol y dref neu wrth iddynt ddod i mewn 

i ganol y dref. Mae canlyniadau cadarnhaol hefyd wedi'u hadrodd o ran ymgysylltu 

â'r gymuned a chyfranogiad ar y safle hwn. 

Crynodeb 

6.28 Roedd llai o brosiectau'n cael eu darparu trwy gangen NLHF LPfN yn 2021- 22, o'i 

gymharu â 2020-21. Mae llawer o brosiectau wedi cymryd amser i'w cwblhau felly 

dim ond yn ddiweddar y mae wedi bod yn bosibl dechrau  asesu  effeithiau'r 

gofodau hyn. Trwy ymgysylltu â nifer o brosiectau NLHF, mae'n ymddangos bod 

ymgysylltu â'r gymuned wedi bod yn llwyddiannus ym marn arweinwyr y prosiect. 

Mae'r arweinwyr hyn wedi derbyn adborth cadarnhaol gan wirfoddolwyr ar lawr 

gwlad am yr ymgysylltiad â'r gymuned, a bydd yn bwysig ceisio ymgysylltu â 

chymunedau sy'n agos at brosiectau yn y dyfodol er mwyn deall natur unrhyw 

effeithiau. Bydd hyn o ddiddordeb arbennig mewn ardaloedd sy'n debygol o gael eu 

pasio  gan nifer fawr o bobl yn rheolaidd fel rhan o fywyd bob dydd. 
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7. Casgliadau ac Argymhellion 

7.1 Mae'r bennod hon yn nodi'r casgliadau a'r argymhellion ar gyfer camau gweithredu 

Llywodraeth Cymru a chynlluniau LPfN yn y dyfodol. 

Cymryd rhan ac allbwn hyd yma 

7.2 Mae'r gwerthusiad hwn o flwyddyn dau LPfN yn dangos bod y rhaglen wedi 

adeiladu ar y gwaith a ddigwyddodd yn y flwyddyn gyntaf. Mae tri cangen LPfN yn 

parhau i weithredu mewn modd gefnogol, yn seiliedig ar allu sefydliadau i gyflawni'r 

gwahanol ymyriadau. Mae'r rhain yn amrywio o grwpiau ar raddfa  fach sy'n  cymryd 

rhan yn y cynllun KWT i sefydliadau cyfansoddiadol sy'n cyrchu grantiau NLHF ac, 

yn olaf, yr LNP s wedi'i leoli o fewn LAs a NPAs. 

7.3 Bu'n haws, unwaith eto, nodi’r effeithiau positif ar grwpiau a chyfranogwyr yn y 

cynlluniau drwy'r broses o drefnu a datblygu prosiect na gweld canlyniadau natur y 

prosiectau hynny. Mae hyn i'w ddisgwyl oherwydd yr amser y mae'n ei gymryd i 

sicrhau canlyniadau byd natur, tra bod modd bodloni a chyflawni rhai o amcanion 

cymunedol LPfN yn gymharol gyflym.  

7.4 Mae blwyddyn dau wedi gweld lefelau gwell o ymgysylltu â grwpiau sydd bellaf o 

fyd natur. Mae cynllun KWT wedi gwneud ymdrech ar y cyd i ymgysylltu â grwpiau 

difreintiedig neu sydd wedi'u tangynrychioli yn y cam ymgeisio, ond mae angen  

iddynt sicrhau bod modd dangos eu cyfranogiad yn ddiweddarach. Aeth bron i 90 y 

cant o becynnau i leoliadau mewn ardaloedd trefol a rhannol-drefol. Yn y cyfamser, 

mae LNPs yn ymgysylltu'n gynyddol yn well â sefydliadau 'anhraddodiadol' nad 

ydynt fel arfer yn ymwneud â chynlluniau adfer natur. Mae'r canfyddiadau hyn yn 

awgrymu bod LPfN yn datblygu rôl wrth ymwneud â'r rhai na fyddai fel arfer yn rhan 

o gynlluniau amgylcheddol a natur.  

7.5  Er hynny, mae  rhywfaint o densiwn rhwng nodau'r prosiect i greu  'natur ar eich 

stepen drws' mewn ardaloedd o amddifadedd ac ardaloedd trefol neu rhannol-

drefol, a'r mecanweithiau datgysylltu ar gyfer y prosiect, sef - ledled Cymru. Mae 

manteision amlwg i'r cyllid hwn gael ei ddefnyddio ym mhob rhan o'r wlad, gan 

ddangos perthnasedd y gronfa ledled Cymru. Ond cydnabyddir fod hyn yn creu 

heriau o ran cwrdd â'r meini prawf mewn rhannau mwy gwledig o'r wlad ac y bydd 
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cyfleoedd yn gostwng mewn rhai ardaloedd, er enghraifft, i 'gwyrddio'r stad 

gyhoeddus', wrth  i'r rhaglen barhau.     

7.6 Mae'r tri cangen o LPfN yn weddol hyderus bod yr elfennau cymunedol yn cael eu 

bodloni trwy'r gwaith sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd, ac yn gadarnhaol am yr 

allbynnau cynnar o ymgysylltu â'r lleoliadau natur newydd sy'n  cael eu datblygu er 

bod hyn yn parhau i fod yn  anecdotaidd - mi fydd angen profion mwy cadarn yn y 

dyfodol er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd. 

7.7 Awgrymodd rhanddeiliaid ag arbenigedd mewn ymgysylltu cymunedol a/neu natur y 

dylid mesur cynnydd mewn lles ymhlith cyfranogwyr, gwella y ffordd yr oedd 

safleoedd yn cael eu gweld,  yn ogystal ag ehangu gweithgaredd grŵp cymunedol i 

gefnogi safleoedd mewn meysydd prosiect, fel metrigau addas. Nododd yr 

arbenigwyr hynny hefyd y gallai effeithiau bioamrywiaeth fod yn fach lle nad yw 

safleoedd prosiect yn cysylltu'n ddaearyddol â safleoedd eraill. Mae'n bwysig nodi 

mai prif nod LPfN yw cynyddu ymgysylltiad cymunedol â safleoedd natur. Fodd 

bynnag, awgrymodd rhanddeiliaid y gallai cynllunio ehangach i gysylltu safleoedd 

gynnig rhai buddion i fioamrywiaeth ar yr un pryd.  

7.8 Mae'r arolwg o gyfranogwyr prosiect LPfN yn dangos agweddau cadarnhaol cryf 

tuag at natur, er nad yw'r  grŵp yma o reidrwydd yn adlewyrchu barn cyhoeddus 

ehangach. Er hynny, mae’r ymchwil ar LPfN hyd yma wedi  canolbwyntio ar 

gyfranogwyr a'r rhai sy'n ymgysylltu'n uniongyrchol â'r rhaglen. Rhan o'r rhesymeg 

dros LPfN yw effaith  'natur ar stepen y drws'  - a fydd yn cynyddu agweddau 

cadarnhaol tuag at natur, mae'n bwysig bod ymchwil yn y dyfodol yn deall yn well 

ymwybyddiaeth LPfN ac a yw'n newid agweddau at fyd natur. 

7.9 Man cychwyn efallai yw ceisio ymgysylltu ag aelodau eraill o grwpiau cymunedol a 

gwirfoddolwyr sy'n cefnogi darparu prosiectau, yn ogystal â grwpiau penodol y mae 

arweinwyr prosiect yn ymgysylltu â nhw. Gallai ymchwil pellach ymgorffori amser i 

geisio hwyluso ymgysylltu ag unigolion o'r fath drwy’r prosiect a allai arwain at 

gasglu eu barn. Gall ymgysylltu â'r gymuned yn ehangach fod yn fwy cymhleth ac 

mae angen dulliau mwy arloesol arnynt.  Efallai y bydd ymchwil yn y dyfodol am 

geisio targedu ardaloedd penodol sydd yn agos at safleoedd neu geisio rhoi 

ymchwilwyr yn y maes i gysylltu â phobl sy'n ymgysylltu â nhw neu'n pasio drwy 
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safleoedd penodol.  Er y gall fod yn anodd priodoli achos ac effaith ar sail 

poblogaeth gyfan i unrhyw gynllun penodol  , mae angen i Lywodraeth Cymru ddeall 

a yw  agweddau poblogaeth gyfan at fyd natur yn newid, a dylid ystyried pa 

fecanweithiau y gellir eu defnyddio ar gyfer gwireddu hyn. 

7.10 Argymhelliad 1: Dylid ystyried y dull gorau o gasglu data er mwyn dangos a yw 

LPfN yn newid agweddau tuag at fyd natur ar draws Cymru. Dylai ymchwil pellach 

gynnwys y rhai o gymunedau sydd eisoes yn ymwneud ag LPfN, yn enwedig y rhai 

o grwpiau difreintiedig neu sydd wedi'u tangynrychioli, a'r rhai sy'n byw ac yn 

gweithio mewn ardaloedd cyfagos.  

7.11 Wrth i brosiectau mwy gyrraedd eu diwedd, bydd angen i LPfN ddangos y 

llwyddiant trwy fonitro mwy o allbynnau a chanlyniadau yn hytrach na mewnbynnau. 

Bydd hyn yn newid ffocws o greu'r gofod i ddangos gwerth bioamrywiaeth cynyddol 

y prosiectau. Cydnabyddir y bydd hyn yn cymryd peth amser i ddangos yn derfynol, 

ond mae arolygon sylfaenol ac ymgysylltu â'r gymuned yn allweddol er mwyn 

dangos y twf hwn dros gyfnod o amser. Dylid ystyried llwyddiant yng nghyd-destun 

heriau a wynebir fel rhan o'r argyfwng natur.  Bu i’r arbenigwyr natur â 

ymgynghorwyd gyda  dynnu sylw at y ffaith bod tensiynau yn bodoli rhwng arferion 

graddfa fach LPfN, a'r gwerth bioamrywiaeth posibl y mae'n ei gynrychioli, a faint o 

waith sydd ei angen i fynd i'r afael â'r argyfwng natur. 

7.12 Argymhelliad 2: Wrth i'r rhaglen barhau, bydd angen i LPfN ganolbwyntio  ar  

ganlyniadau, yn hytrach na mewnbynnau, ac mae angen iddo ddatblygu mwy o 

fecanweithiau ar gyfer monitro a darlunio'r canlyniadau i ddangos bod gwerth 

bioamrywiaeth posibl safleoedd wedi'i gyflawni. Mae hyn yn cynnwys monitro 

prosiectau arddangos cynnar o flynyddoedd cyntaf LPfN i ddangos eu llwyddiant, 

neu ddysgu unrhyw wersi perthnasol, gan y  gall canlyniadau buddolion natur 

gymryd amser. 

Problemau Rheoli a Chyflawni Management a delivery issues 

Costau heb eu rhagweld  

7.13 Mae cangen KWT yn perfformio'n dda yn erbyn ei nodau a'i resymeg. Mae’r 

gwelliannau a nodwyd ar y gweill mewn perthynas â sicrhau bod yr holl sefydliadau 
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cefnogol yn chwarae eu rôl yn y gerddi sy'n cael eu datblygu, bod digon o 

hyfforddiant yn cael ei ddarparu a bod mwy o gaffael ar gynnyrch mwy lleol. Fodd 

bynnag, mae trafodaethau gyda'r rhai sy'n rheoli darpariaeth cynllun KWT yn 

dangos bod amser ac ymdrech sylweddol yn mynd i gefnogi grwpiau cymunedol 

wrth wneud cais am y pecynnau a'u darparu. Mae hyn yn cynnwys cymorth a 

monitro cymwysiadau, yn ogystal â darparu hyfforddiant. Dywedodd cyfranogwyr 

fod materion yn ymwneud â'r gadwyn gyflenwi, lle nad yw pob elfen prosiect ar gael 

ar ddiwrnod yr hyfforddiant, hefyd yn arwain at oedi a chostau ychwanegol. Mae'r 

rhain o bosib yn gostau   sylweddol a di-sail  sy'n cael eu hamsugno gan gangen 

KWT ac yn effeithio ar ei gyflwyniad. Mae hwn yn fater sydd angen i Lywodraeth 

Cymru ei fonitro. 

Amserlenni cyllido a chyflwyno  

7.14 Mae pryderon cyffredin am gyflawni ar draws y tri chynllun. Yn benodol, o fewn 

cangen yr LNP mae pryder am yr amserlen ar gyfer darparu prosiectau, o fewn y 

flwyddyn ariannol, lle mae’n bosib y bydd tarfiad  oherwydd problemau yn y gadwyn 

gyflenwi neu'r angen i gytuno ar ganiatâd neu ddelio â nifer o sefydliadau. Mae 

prosiectau yn y gangen KWT a NLHF hefyd yn cael eu heffeithio gan oedi'r gadwyn 

gyflenwi. Credid bod rhywfaint o hyn yn gysylltiedig â COVID-19 a'r DU yn gadael yr 

Undeb Ewropeaidd. Bydd blwyddyn 3 y prosiect yn dangos a yw'r materion hyn yn 

rhai dros dro. 

7.15 Mae blwyddyn dau LPfN wedi cael ei effeithio unwaith eto gan COVID-19, ond i 

raddau llai na'r flwyddyn gychwynnol. Wrth i gyfyngiadau COVID-19 gael eu dileu, 

rhagwelir y bydd effaith y pandemig yn lleihau mewn blynyddoedd i ddod. Bydd 

diwedd y cyfyngiadau hefyd yn caniatáu gwerthuso LPfN yn well yn y dyfodol. 

7.16 Codwyd y mater o gyllid blwyddyn-sengl gan ystod o bobl gafodd eu cyfweld gan 

gynnwys y rhai sy'n rheoli'r cynllun a chydlynwyr LNP. Yn bennaf, roedd y materion 

hynny'n ymwneud â'r gallu i gynllunio a rheoli'r prosiect yn iawn oherwydd yr angen 

i fodloni amerlen ariannu blwyddyn-sengl a’u  cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn 

ariannol ym mis Mawrth. Mae'n ymddangos bod y diffyg cyllid a gadarnhawyd hefyd 

yn arwain at faterion recriwtio a chadw staff gan nad yw'n bosib cynnig contractau 

mwy hirdymor i weithwyr presennol neu ddarpar weithwyr. Dadleuir hefyd y byddai 
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ymrwymiad cyllid aml-flwyddyn yn cynorthwyo gyda phrosiectau a chanlyniadau 

mwy hirdymor, yn ogystal â recriwtio a chadw staff drwy sicrhau diogelwch contract 

a dangos ymrwymiad mwy hirdymor i fynd i'r afael â'r argyfwng natur. 

7.17 Argymhelliad 3: Lle bo'n bosib  dylai Llywodraeth Cymru geisio sicrhau bod cyllid 

aml-flwyddyn ar gael ar gyfer LPfN er mwyn cefnogi'r gwaith o weithredu meddylfryd 

hirdymor am y rhaglen a natur yn gyffredinol.  

Awdurdod Lleol a gwaith Partneriaeth Natur Leol 

7.18 Cododd nifer o gydlynwyr LNP faterion am eu perthynas â'r awdurdod oedd yn 

gofalu amdanynt, gan gynnwys gwrthwynebiadau i brosiectau gan gynghorwyr 

etholedig neu anawsterau wrth ymwneud ag adrannau eraill i sicrhau rheolaeth 

prosiect llyfn.  

7.19 Dylai LAs ystyried sut i godi ymwybyddiaeth o bwrpas LPfN ymysg cynghorwyr a'r 

ffordd orau o sicrhau ymrwymiad gan adrannau eraill o fewn yr awdurdod. Nod hyn 

fyddai hyrwyddo'r gwaith sy'n cael ei wneud, difwyno unrhyw naratifau negyddol a 

hyrwyddo integreiddio â gweithgareddau eraill o fewn yr awdurdod. 

7.20 Argymhelliad 4: Dylai cydlynwyr LNP ystyried sut i ddatblygu a chynnal 

perthnasoedd iach o fewn eu hawdurdodau, gyda chefnogaeth gan ddatblygiad yr 

arfer gorau a’i rannu ar draws y rhwydwaith.  

7.21 Mae gan LNPs amrywiaeth o strwythurau ac aelodau. Nid yw bob amser yn glir bod 

y bartneriaeth ehangach yn cyfrannu tuag at ddatblygu prosiectau yn y gangen 

yma. Mae'r berthynas rhwng LNPs yn wahanol ledled Cymru, gydag aelodaeth ac 

arferion gwahanol o ran cyfarfodydd ac ymgynghoriadau ar brosiectau arfaethedig y 

dyfodol. Mae lefelau amrywiol o ymgysylltu o fewn LNPs, yn enwedig o ran 

gwahanol ffyrdd o ddarparu prosiectau a ariennir gan LPfN. Mae'n amlwg bod rhai 

LNPs yn fwy trefnus ac yn cael mynediad at rwydwaith cymorth ehangach. Mae 

data monitro'r WCVA yn cydnabod bod twf wedi bod ar draws rhwydwaith yr LNP, 

ond bod hyn yn parhau i fod yn amrywiol, a bod nifer o bartneriaethau allai elwa o 

welliannau.  

7.22 Dylid darparu cymorth ychwanegol i'r LNPs  hynny  nad ydynt eto wedi bodloni'r 

meini prawf priodol. Bydd codi safonau yn golygu ymgysylltiad o ansawdd uwch 
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ymhlith partneriaid, a gobeithio y bydd hyn yn arwaint at welliant yn y prosiectau 

sy’n cael eu cefnogi a’u cyflawni.  

7.23 Argymhelliad 5: Dylid darparu cefnogaeth bellach i'r LNPs hynny y mae data 

monitro WCVA yn dangos nad ydynt yn gweithredu ac yn cyflawni ar y lefel gorau 

posibl, gan ddefnyddio’r  arferion gorau sydd wedi eu sefydlu  a nodi cyfleoedd ar 

gyfer gwelliannau. 

Llinyn a Dablygiad y prosiect   

7.24 Datgelodd ymatebion i arolwg KWT  fod llawer o grwpiau cymunedol sy'n cymryd 

rhan yn gobeithio datblygu eu hymgysylltiad â natur ymhellach, ond nid o reidrwydd 

trwy LPfN. Mae hyn yn awgrymu bod cyfle i ymgysylltu â'r grwpiau hyn i hyrwyddo'r 

cynlluniau a’r cyllid ychwanegol sydd ar gael trwy LPfN. 

7.25 Mae'n ymddangos bod cangen NLHF yn llwyddiannus wrth sicrhau bod cynigion yn 

cael eu cyflwyno i'r panel ac yn cael eu derbyn. Fodd bynnag, roedd niferoedd llai o 

ymgeiswyr yn yr ail flwyddyn nag ym mlwyddyn gyntaf LPfN. Mae angen dangos 

bod digon o alw am y gangen yma. Yn y tymor byr, gellir cyflawni hyn trwy ffocws 

parhaus trwy linyn y TCCs a sefydliadau sydd eisoes wedi cyrchu cyllid KWT a 

chynllunio gwaith ychwanegol yn y dyfodol. 

7.26 Mae TCCs yn parhau i fod yn bartner dibynadwy yn y cynllun LPfN oherwydd bod 

ganddynt wybodaeth leol a gallu rheoli prosiectau i raddfa fwy na grwpiau 

cymunedol. Mae'r etholiadau diweddar, gyda nifer fawr o gynghorwyr tref a 

chymuned newydd, yn gyfle i ymgysylltu ymhellach â chynghorau ar y lefel yma i 

greu linell o brosiectau, yn enwedig rhai sy'n berthnasol i gangen NLHF. 

7.27 Argymhelliad 6: Mae angen llinell brosiect clir ar gyfer cangen NLHF er mwyn 

sicrhau bod digon o geisiadau'n cael eu datblygu.  Dylai Llywodraeth Cymru gefnogi 

LPfN trwy ddatblygu cynllun cyfathrebu i dynnu sylw at sut  y gall grwpiau sydd 

eisoes wedi cyrchu canghennau  eraill o LPfN ddatblygu ymhellach, yn enwedig 

trwy gangen NLHF. 
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Atodiad 1: Cynlluniau LNP ar gyfer 2021-22 

LNP Enw 
Prosiect  

Gwerth Crynodeb o'r prosiect (~ 50 gair) Asedau cyfalaf naturiol i'w creu Mesurau cymedrol 

Ynys Môn Natur ar 
stepen eich 
drws 

£42,170 Cynyddu coed brodorol, gwrychoedd a 
pherllannau. Sefydlu meithrinfeydd coed 
brodorol,rheoli coetiroedd, plannu gwrychoedd, 
gan gynnwys blychau adar. 

• Gerddi Bywyd Gwyllt a llwybrau coed 
brodorol• Perllan coed brodorol a phlannu 
gwrychoedd•Meithrinfa coed brodorol 

Peillwyr 
Torri Gwair 
Plannu coed lleol 

Ynys Môn Dod â'r 
Brodorion  yn 
ôl 

£41,077 Creu cynefinoedd yn Oriel Mon. Mwy o flodau 
brodorol drwy gydol y cyfnod: Plannu clychau 
glas brodorol, creu ardaloedd dolydd, blodau 
gwyllt brodorol, plannu coed ffrwythau brodorol a 
chreu pwll bywyd gwyllt. 

• Pwll gydag ardal eistedd• Platfform trochi 
Gwellia cynefinoedd mewn coetir, pwll a 
dolydd• Creu dôlydd• Plannu coed ffrwythau 
brodorol 

Peillwyr 
Plannu coed lleol 

Ynys Môn Clegir mawr £230,736 Adfer mosaig tirlenwi cynefinol Clegir mawr.. I 
adfer a gwella cynefin 133 hectar o'r safle 
tirlenwi capiog  yn Clegir Mawr, Ynys Môn. 

133 acer o ardal gyhoeddus gwyrdd ar 
wyneb blaenorol o waith dyn. Newid 10 erw 
torri gwair. 10 erw o goetir mosaig cynefin 
5,000 o goed a llwyni. 25 o goed ffrwythau 
brodorol, 2 x bocs tylluan ysgubor, 50 bocs 
ystlumod a bocsys adar. 

Blodau gwyllt  
Peillwyr 
Torri Gwair 
Plannu coed lleol 

Blaenau Gwent Coed ar Dy 
Stepen Drws 

£25,000 Plannu coed brodorol a chreu gwrychoedd 
bwytadwy. 10 safle prosiect ledled Blaenau 
Gwent.  

Plannu coed ar 10 safle prosiect, gan 
gynnwys coed brodorol yn ogystal â 
gwrychoedd bwytadwy. 
Ardaloedd o amddifadedd; Tredegar, 
Abertyleri, Brynmawr a Glyn Ebwy.   

plannu coed lleol  
Tyfu bwyd cymunedol  

Blaenau Gwent Blodau gwyllt £52,500 Trawsnewid ardaloedd o laswelltiroedd 
mwynderau mewn parciau cyhoeddus, ymylon 
ychwanegol a mynwentydd yn ddolydd blodau 
gwyllt.  

offer torri gwair. 
Rheolaeth glaswelltir ar gyfer blodau Gwyllt 
mewn 15 safle ar draws BG 

Peillwyr 
Torri Gwair 
Plannu coed lleol 

Pen-y-bont Plannu coed £106,250 Plannu coed lleol ar dir yn eiddo i’r  Cyngor o 
amgylch bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  

• Plannu coed mewn ardaloedd mwyaf 
difreintiedig yn y fwrdeistref sirol 

PLANNU COED 
LLEOL 
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Caerffili Prosiect y 
Ddôl Hir a 
Choed Hir 

£79,143.90 Gwaith hybu bioamrywiaeth ar amrywiaeth o 
adeiladau cyhoeddus. . Adfer a rheoli stribedau 
o ddolydd blodau gwyllt ar hyd ffyrdd beicio, fel 
pyrth i safleoedd strategol. 

• newid arferion torri gwair • Rheoli 
Cynefinoedd Llinol • Coetir a/neu reoli 
gwrychoedd • Mannau Gwyrdd Trefol ar gyfer 
Bywyd Gwyllt Gweithio gyda'r cyhoedd, 
grwpiau cymunedol, cynghorau cymuned  

Peillwyr 

Torri Gwair 

Plannu coed lleol 

 

  

Caerffili Glanhau 
ystâd 
gyhoeddus 
Caerffili  

£42,356 Gwella seilwaith Gwyrdd strategol ar draws 
Bwrdeistref Sirol Caerffili drwy dargedu llu o 
welliannau o fewn Parciau Gwledig, ffyrdd 
Beiciau a thir arall a reolir gan yr awdurdod lleol.  

• Rheolaeth ymylon pentir • Gwella Coridor yr 
Afon • Creu ac Adfer Cynefinoedd Pwll a 
Gwlyptir • Creu ac Adfer Gwrychoedd 
Cymunedol   

Peillwyr 

Torri Gwair 

Plannu coed lleol  

Caerdydd Prosiect 
Peillwyr 
Caerdydd 

£115,590 Prosiect Peillwyr Caerdydd; rheoli glaswelltir, 
prynu peiriannau, plannu sy'n gyfeillgar i 
beillwyr, offer arolygu gwirfoddolwyr, creu  ac 
adfer gwlyptir/pyllau 

Profi-hopper mawr ac atodiadau tractor 
Trailer ar gyfer cloddiwr, offer arolygu, 
cyfleusterau trochi pyllau, byrddau dehongli, 
planhigion sy'n gyfeillgar i beillwyr, hadau, a 
choed. Creu ac adfer gwlyptir/pyllau 

Peillwyr 

Torri Gwair 

Plannu coed lleol 

Caerdydd Prosiect 
Waliau 
Gwyrdd 
Caerdydd 

£59,841 Bydd waliau gwyrdd yn cael eu gosod mewn 2 
adeilad cyhoeddus mewn ardaloedd o ansawdd 
aer gwael ac ychydig neu ddim man gwyrdd. 

Waliau gwyrdd ar 2 adeilad cyhoeddus gyda 
chynwysyddion i leihau yr angen i ddyfrio, 
waliau gwyrdd mewn ardaloedd trefol 

Peillwyr 
 

 

  

Sir gaerfyrddin Lleoedd ar 
gyfer Peillwyr 

£76,294 Cynnal a chadw tiroedd i newid arferion torri 
gwair mewn nifer o safleoedd glaswelltir i 
ddechrau gwella'r safleoedd ar gyfer 
bioamrywiaeth, gan gynnwys peillwyr.  

Casglwr Wiedenmann Super 600  Flail a 
Griliwr  torri a chasglu gwair FD2200TS 4WD 
Newid arferion torri gwair mewn nifer o 
safleoedd glaswelltir ar gyfer bioamrywiaeth 

Peillwyr 

Torri Gwair 

 

  

Ceredigion Gwella 
Rheoli 
Llystyfiant ar 
gyfer 
Bioamrywiae
th 

£80,000 Tîm cynnal a chadw tir i newid eu rheolaeth o 
ardaloedd o laswelltir mwynderau a dod â 
sgrwbiau heb reolaeth i mewn i reolaeth.  

Peiriant olrhain pob tir a reolir o bell gydag 
ategolion. Strimmer wedi'i bweru gan fatri ac 
ategolion  

Newidiadau mewn arferion torri gwair i elwa o 
flodau gwyllt a pheillwyr gan gynnwys ar dir 
serth 

Peillwyr 

Torri Gwair 

 

  



  

 

 

83 
 

LNP Enw 
Prosiect  

Gwerth Crynodeb o'r prosiect (~ 50 gair) Asedau cyfalaf naturiol i'w creu Mesurau cymedrol 

Ceredigion Parc Ffordd 
y Gogledd 

£215,205 Trawsnewid safle wedi ei wneud gan ddyn o 
'bron ddim gwerth bioamrywiaeth' yn fan gwyrdd 
hygyrch i'r cyhoedd, yn cydymffurfio gyda DDA, 
gofod gwyrdd bioamrywiol. Newidiadau i 
gyfundrefnau torri gwair a rheolaeth er budd 
peillwyr, mamaliaid bach ac ymlusgiaid.  

Trosi safle wedi ei wneud gan ddyn  yn 
gynefinoedd gwyrdd bioamrywiol hygyrch i'r 
cyhoedd – pwll, llwyni trwchus, dôl flodau, 
coed marw. 

Peillwyr 
Plaladdwyr 
Torri Gwir 
Dŵr yfed  
Tyfu bwyd 

Ogwen Cynllun 
Plannu Coed 
Trefol Conwy 

£97,500 Plannu coed strydoedd drefol. Bae Colwyn, Bae 
Cinmel, Tywyn a Llandudno sydd â prinder o 
orchudd canopi coed presennol ac sy'n agos at 
ardaloedd o dai cymdeithasol (mae gan 
Llandudno, Bae Cinmel tua 50% o'r orchudd 
canopi coed trefol cyfartalog cenedlaethol).  

Plannu coed mewn ardaloedd difreintiedig 
trefol yn Sir Conwy 

Plannu Coed Lleol  

Ogwen Rhwydweithi
au Gwyrdd 

£173,735 Gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid gan 
gynnwys cyngor tref, 2 gymdeithas dai, eglwys a 
grwpiau cymunedol amrywiol i ddatblygu asedau 
cyfalaf yn seiliedig ar yr angen a nodwyd.   

• Tractor cryno, Offer• Blychau adar, gwestai 
chwilod, tai draenogod, gwelyau wedi eu 
codi. •Dehongliad 
Adfer ardaloedd dyfrol• Plannu coed a 
gwrychoedd bwytadwy• Cynefinoedd ar gyfer 
fflora a ffawna lleol 

Peillwyr 
Torri Gwair 
Plannu coed lleol  

Ogwen Coed trefol £511,900.00 Gosod "amrywiaeth o rywogaethau cyfeillgari i 
beilliiad lled-ddail a chonwydd llygredd" mewn 
10 lleoliad trefol gan gynnwys parciau, tir clwb 
rygbi, siopa a strydoedd preswyl. 

• Prosiect plannu coed mewn 10 lleoliad 
trefol• Costau contractwyr• Dehongli  

Peillwyr 
Plannu coed 
Tyfu Bwyd cymunedol  
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Sir ddinbych Llefydd Lleol 
ar gyfer 
Natur 

£87,500.00 Creu a rheoli 10 dolydd blodau gwyllt 
ychwanegol yn amgylchfyd cyhoeddus Sir 
Ddinbych lle mae pobl yn byw ac yn gweithio yn 
ychwanegol at y rhai a grëwyd gyda chyllid LPfN 
2020-21.  
 
Byddwn ni hefyd yn creu cyfleusterau i brosesu 
hadau blodau gwyllt tarddiadol lleol gan 
gynnwys sychu, storio, a thyfu planhigionn 
blodau gwyllt.   

Cyfleusterau ac offer i gasglu a phrosesu 
hadau blodau gwyllt tarddiadol lleol a chasglu 
peiriannau torri gwair a threlars cysylltiedig  
10 dolydd blodau gwyllt 

Pollinators 
Torri Gwair 

Fflint Lliwiwch ein 
gwlad 

£112,437 Mesurau cymedrol a gyflwynwyd mewn 
cymunedau arfordirol a chreu rhwydwaith o 
asedau naturiol ar draws ein Sir. Mae 5 elfen i'r 
prosiect. Lliwiwch ein harfordir, sioe deithiol, 
llwybrau ffrwythau, rhagor o ddolydd ac offer.  

• Offer ar gyfer asedau naturiol (10 Lliw ein 
Safleoedd Arfordir), • Cyflwyno blodau gwyllt 
effaith uchel ar hyd ein rhwydwaith 
trafnidiaeth (15 safle Sioe Deithiol) • Plannu 
coed ffrwythau a llwyni ar hyd ein llwybrau 
teithio llesol (10 llwybr ffrwythau) • Creu 5 
dolydd.  

Peillwyr 
Torri Gwair 
Coed lleol am ddim  

Fflint Coed treflun £100,000 Ailgyflwyno natur mewn canolfannau trefol lle 
nad oes llawer o fynediad at natur neu ddim 
mynediad at natur drwy blannu coed mewn trefi 
dethol ac ar hyd coridorau trafnidiaeth.   

 Plannu coed ar draws Sir y Fflint  
Yr Wyddgrug, Bwcle, Cei Connah, 
Treffynnon, Maes-glas, y Fflint, Saltney a 
Shotton. Ardaloedd o amddifadedd uwch o 
fewn Sir y Fflint 

PLANNU COED 
LLEOL 

Fflint Cerrig Camu 
Natur - Cei 

£65,450 Creu mosaig cynefin o berllannau, blodau gwyllt, 
glaswelltiroedd gyda mannau lleihau  torri gwair 
a lle sy'n addas i fyd natur, caniatáu i natur 
'symud a ffynnu' yn ardal poblog Cei Cona. 

• Gofod tyfu cymunedol• Ardaloedd blodau 
gwyllt• Planhigion gwrychoedd a choed• Creu 
pyllau 

peillwyr  
Torri Gwair 
Plannu coed lleol 
Tyfu Bwyd cymunedol 

Fflint Cerrig Camu 
Natur - 
Pyllau, 
planhigion a 
pheillwyr 

£121,123 Gwella a datblygu cynefinoedd natur newydd ar 
stepen drws rhai o'r cymunedau mwyaf 
difreintiedig yn Sir y Fflint, canolbwyntio ar 
blannu ac adfywio gwrychoedd a chreu a gwella 
pyllau   

• Creu Pwll Digger Mini• Gwaith gwrychoedd  Peillwyr 
Plannu coed lleol  
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Gwynedd Gwynedd ôl-
ddiwydiannol 
werdd 

£100,000 "Gwyrddio Gwynedd ȏl ddiwydiannol". Bydd y 
prosiectau'n cynnwys: Gwaredu ymledol a 
phlannu brodorol, cynllunio gardd natur, 
Meithrinfa Coed, creu dôl bywyd gwyllt Coed 
Stryd Pwllheli, natur y gymuned. 

• Tynnu ymlediadau a phlannu brodorol• 
Pontio'r bwlch cenhedlaeth/ rhaindir gardd 
natur• Meithrinfa Goed Ymddiriedolaeth 
Natur Gogledd Cymru• Dolydd bywyd gwyllt• 
Coed Stryd• Natur y Gymuned  

Pollinators 
Plaladdwyr  
Torri Gwair 
Planny coed lleol  
Tyfu bwyd cymunedol  

Gwynedd Ffridd Rasus 
a Llwyn Isaf 

£400,000 Blodau tirlenwi gwyllt  a Phrosiect Creu Coedwig 
Uchel.  Adfer a gwella dau safle tirlenwi â 
chapiau yng Ngwynedd yn ogystal â glaswelltir 
gwell o 140 erw gan greu dôl a choetir 
bioamrywiol. 

• Prynu cynaeafwr Hadau, Flail a Harrow ar 
gyfer rheoli'r ddôl• 60 erw o blannu blodau 
gwyllt• 20 erw o ardal dôl ar dir llethrog• 60 
erw o blannu coed a chreu coetir• Newid 
arferion torri gwair ar draws 80 erw• 140 erw 
o gynefin gwell ar arwynebau wedi eu 
gwneud gan ddyn yn flaenorol 

peillwyr  
Torri Gwair 
Plannu coed lleol  

Merthyr Mind Parc 
Troedyrhiw & 
Gardd Gorff 

£44,520 Creu lle newydd ar safle hen gwrt tennis ym 
Mharc Troedyrhiw. Adennill y tir i arddangos 
amrywiaeth eang o blanhigion o ddefnyddiau 
gwahanol, sy’n yfu mewn is-haen faethol gwael 
a baratowyd o'r deunydd presennol o dan wyneb 
yr hen gwrt tenis.  

Gardd les sy'n darparu: bwyd coedwig, 
planhigion meddyginiaethol, planhigion 
coginio, planhigion brodorol 

Peillwyr 
Plaladdwyr 
Plannu coed am ddo, 
Tyfu bwyd cymunedol 

Merthyr Lles a Gwe 
Bywyd 
Gwyllt, Rhan 
II 

£27,651 Gwell rheolaeth ar laswelltir drwy Fwrdeistref 
Sirol Merthyr. Ardaloedd bach, ond gweladwy 
cyhoeddus/ hygyrch o laswelltir ledled y 
Fwrdeistref Sirol a reolir yn ddwys ar hyn o bryd 
gan Adran Parciau MTCBC.biodiversity. Lles 
Gweoedd Blodau Gwyllt .  

Peiriannau Torri a chasglu i gynhyrchu 
glaswelltiroedd llawn rhywogaethau a fydd yn 
gwella.  Rotavator bach (Fleming UL42) . 
Tractor bach. • Peiriant torri a chasglu 
(Ryetec M1200CH (Hightop). Arwyddion 
addysgol i esbonio'r rhesymau i drigolion. 
Ffonau garw i'w defnyddio ar lawr gwlad – i'w 
defnyddio mewn gwaith arolygu a chofnodi 
cynnydd gan ddefnyddio GIS  

 
 
Torri gwair  
Peillwyr 
Plaladdwyr 
Torri Gwair   

Merthyr Cae'r Gors £154,119 Ailgynllunio Lle Agored â blaenoriaeth yng 
nghefn Ysbyty'r Tywysog Charles, i ddarparu 
mannau gwyrdd naturiol ac ardaloedd tyfu 
cymunedol.  

• Cynyddu amrywiaeth blodau; cynnydd 
mewn rhywogaethau dyfrol ac ymylol sy'n 
gyfeillgar i beillwyr; Creu ardaloedd sy'n tyfu 
bwyd cymunedol a Pherllan Provenance lleol. 
• Gwell technegau rheoli cadwraeth natur• 
Adfer coetir yn gwella llinellau hedfan 

Peillwyr 
Plaladdwyr 
Torri Gwaith 
Tyfu Coed am Ddim 
Tyfu bwyd cymunedol  
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Sir fynwy Mannau 
Natur 
Cymunedol 

£87,500 Mannau Natur Cymunedol Tyfu bwyd 
cymunedol; meithrinfeydd coed tarddiad lleol / 
coedwigoedd bach; ardaloedd wedi eu 
hailwylltio; plannu peillwyr ar gyfer ardaloedd 
chwarae wedi'u hail-ddarparu a chadw 
ardaloedd chwarae lleol. 

Tyfu bwyd cymunedol (allai gynnwys coed 
ffrwythau / rhandiroedd bach / gwelyau 
llysiau). Meithrinfeydd coed lleol / 
coedwigoedd bach. Ardaloedd ailwylltiedig 
(dolydd bach) y gellid eu defnyddio hefyd ar 
gyfer chwarae gwyllt e.e. twmpathau a 
llethrau llawn blodau. Plannu peillwyr ar gyfer 
ardaloedd chwarae wedi'u hail-ddarparu (hyd 
at 9 ) a chadw ardaloedd chwarae lleol (4).   

I'W GADARNHAU 

Casnewydd Prosiect 
Peillydd 
Casnewydd 
Cam 2 

£108,750 Prynu dau beiriant mawr i gymryd agwedd fwy 
hyblyg wrth  dorri gwair mewn nifer o wahanol 
leoliadau a chynyddu ein gallu i reoli nifer fwy o 
safleoedd er budd peillwyr. Blwyddyn gyntaf 
rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol.  

Amazonia Profihopper. Torrwr eistedd a thori. 
Nifer o ardaloedd blodau gwyllt a dolydd a 
fydd yn cael eu creu ar draws Casnewydd a'u 
cynnal yn y blynyddoedd i ddod. MI fydd y 
rhain i ddechrau yn ; Cam 2 Bryn y Barics, 
Harlequin Drive, Cwm Pilton, Caer Gaer, 
Cylchfan Parc Tredegar, Cyfnewidfa Cyffordd 
28, Lle Agored Croes Uchel,Mynwent St 
Woolos cam 2 

Peillwyr 
Torri Gwair  

Castell-nedd a 
Phort Talbot 

Cymunedau 
Cyfeillgar i 
Wenyn 

£10,000 Gweithio gyda chymdeithasau tai lleol i gefnogi 
cymunedau i greu 'Bee Friendly Streets'. 

• "Strydoedd cyfeillgar i wenyn" a 
"chymunedau sy'n gyfeillgar i wenyn" drwy 
gydol NPT, Statws Cyfeillgar i Wenyn posibl 
ar gyfer rhai cymunedau.• Gwell cysylltedd 
peillwyr 

Peillwyr  
Tyfu bwyd cymunedol  

Castell-nedd a 
Phort Talbot 

Gwarchodfey
dd Natur 
Cerrig Camu  

£90,396 Tair 'Gwarchodfa Natur Stepping Stone' mewn 
ardaloedd trefol. Mwy o gysylltedd ar gyfer 
bywyd gwyllt 

 “Gwarchodfeydd Stepping Stone " mewn 
ardaloedd trefol. Pocedi bach o gynefin 
hygyrch cyhoeddus a fydd yn gweithredu fel 
Stepping Stone' rhwng ardaloedd  o 
gynefinedd mwy ar gyfer bywyd gwyllt, tra 
hefyd yn creu gofod lleol i'r gymuned gael 
mynediad at natur. Bydd y rhain yn cael eu 
creu ar 'ofod llwyd'.  

Peillwyr 
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Sir benfro Penfro a 
Hwlffordd GI 

£83,000 Yr LA mewn partneriaeth â Chyngor Tref Penfro; 
Pwll y Castell i greu lle lleol i fyd natur. Bydd tri 
lleoliad penodol yn Hwlffordd yn cynnal gwaith 
sy'n gwneud cyfres ganmoliaethus o asedau 
naturiol. 1123  

Tynnu strwythurau pren ac INNS i greu ardal 
bioamrywiol gyda mynediad i'r cyhoedd. 
Fleming Crescent Woods: giât i ddarparu 
gwell ffyrdd i dorri gwair o Berllan i greu dôl. 
Paneli dehongli, bin compost, blychau bywyd 
gwyllt, twneli poly 

Peillwyr 
Torri Gwair 
 Tyfu bwyd cymunedol 

Sir benfro Mannau 
Cyhoeddus 
Hwlffordd 

£22,000 Ymestyn dau ased presennol gyda phlannu 
newydd. Gwella'r wal werdd a'r seilwaith gwyrdd 
presennol yn Hwlffordd ar hyd yr afon. Roedd 
hwn yn brosiect GI blaenllaw yn ardal fwyaf 
cyhoeddus prif ardal siopa'r dref. Ymestyn y 
gosodiad o  blanhigwyr blodau gwyllt ar Neuadd 
y Sir. 

• Ymestyn seilwaith gwyrdd ar hyd yr afon yn 
Hwlffordd• Gwella'r wal werdd bresennol• 
Planhigwyr blodau gwyllt yn  neuadd y sir ac 
yn y  pharc sglefrio 

Peilliwyr 

Sir benfro Cysylltu'r 
tiroedd 
comin 

£125,014.49 Nod y prosiect hwn yw ailgysylltu ac adfer 
darnau o gynefin y ddôl yn yr hyn y mae'n ei 
ddisgrifio fel tirwedd rhannol-drefol sydd fel arall 
yn cael ei ffermio'n ddwys drwy gadwraeth 
weithredol, pori yn bennaf. 

• Offer ar gyfer rheoli tir• Offer rheoli da byw• 
Ffensys  
Dolydd yn cael eu rheoli a'u pori ar gyfer 
bioamrywiaeth• Mwy o gysylltedd 
cynefinoedd 

Chwynladdwur  
Plannu coed lleol  
Peillwyr 
Torri Gwair 

Powys Gardd 
Gymunedol 
Tref-y-
clawdd 

£27,639 Datblygu bywyd gwyllt a gardd synhwyraidd 
gymunedol ar safle  a oedd wedi'i hesgeuluso'n 
flaenorol o amgylch Canolfan Gymunedol Tref-y-
clawdd a'r Cylch (K&DCC).  

Gardd Bywyd Gwyllt a sensori 
cymunedol.ardal  peillio, coed ffrwythau a 
llwyni, Mannau tyfu bwyd,  pyllau bach 

Peillwyr  
Tyfu bwyd cymunedol  

Powys Maes Ffordd 
Gwyllt Powys 

£57,100 Tîm Priffyrdd Cyngor Sir Powys yn gweithio i 
wella bioamrywiaeth ar ymylon drwy leihau 
amlder torri. 

Amazone Profihopper a llafnau creithiog.  
Mwy o fioamrywiaeth ar ymylon drwy leihau 
ffrwythlondeb pridd sy'n caniatáu i flodau 
gwyllt ffynnu 

Peillwyr 
Torri Gwair  
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Rhondda Cynon 
Taf 

Gadewch i 
Natur Dyfu 

£81,000 Gardd Gymunedol YWMP:Creu ardal dyfu 
gymunedol ym Mharc Coffa Ynysangharad 
(YWMP). Dolydd ar fy Stepen drws:prynu 
peiriant torri a chasglu i ehangu'r cynllun ymyl 
blodau gwyllt hyd yn oed ymhellach. 

• Ardal dyfu cymunedol ym Mharc Coffa 
Ynysangharad - (YWMP) • Peiriant torri a 
chasglu  
Ardal Tyfu Cymunedol• Ehangu cynllun ymyl 
blodau gwyllt 

Peillwyr 
Torri Gwair 
Tyfu bwyd cymunedol   

Rhondda Cynon 
Taf 

Ystafelloedd 
Dosbarth To 
Gwyrdd  

£54,000 Cyflawni hyd at 8 ystafell ddosbarth awyr agored 
to gwyrdd o adeiladu pren ar safleoedd ysgol 
heb fawr ddim mynediad at fyd natur.  

• 8 ystafell ddosbarth awyr agored to gwyrdd 
o adeiladu pren ar safleoedd ysgol heb fawr 
ddim mynediad at doeau gwyrdd natur 

Peillwyr 

Abertawe Rhwydwaith 
Natur 
Abertawe 
(wedi'i ohirio) 

£136,234 Bydd nifer o fentrau yn creu Rhwydwaith Natur 
yn Abertawe drefol ac o'i amgylch i adfer a 
gwella cynefinoedd bywyd gwyllt, adeiladu 
gwytnwch ecosystemau a chreu mannau gwyrdd 
cymunedol aml-swyddogaethol. 

• Ardaloedd tyfu cymunedol• Asedau GI  
• Mwy o flodau gwyllt a phoblogaethau 
rhywogaethau peillwyr• Gwell amddiffynfeydd 
llifogydd a gwell ansawdd aer 

Peillwyr 
Arferion Torri Gwair 
Planu Coed Lleol Tyfu 
Bwyd Cymunedol   

Abertawe Ymddiriedola
eth 
Penllegare 

£121,082 Creu ardal sylweddol o goetir llydanddail 
brodorol newydd yng nghanol Ystâd Penllegare.  

• Plannu coed brodorol• Tynnu INNS mewn 
ardaloedd o gynefin tlawd lle mae 
rhywogaethau coetir hynafol gweddillol yn 
cael eu trechu ar hyn o bryd gan 
rhododendron anfrodorol ymledol o dan 
blanhigfa llarwydd aeddfed 

Plaladdwyr 
Plannu coed lleol 

Abertawe Natur y 
ddinas 

£137,500 Darparu enghreifftiau ymarferol o sut i ddod â 
natur i'r ddinas drwy nifer o ymyriadau 
bioamrywiaeth a seilwaith gwyrdd ar dir sy'n 
eiddo i'r cyhoedd neu sy'n hygyrch i'r cyhoedd, 
yn fertigol ac yn llorweddol, ar lefel y ddaear ac 
ar dopiau to.  

• To gwyrdd• Coed aeddfed• Gwelyau wedi'u 
codi• Planhigwyr• Parc pop-up   

Peillwyr 
Plaladdwyr 
Plannu Coed Lleol 
Tyfu bwyd cymunedol 

Torfaen Coed ar dy 
stepen drws 

£25,000 Coed stryd drefol, coetiroedd bach a pherthi, 
gan gynnwys coed ffrwythau a cnau. Bydd 10 
safle prosiect ar draws Torfaen.  

• Plannu coed mewn 10 safle prosiect ar 
draws Torfaen gan gynnwys gwrychoedd 
bwytadwy 

Plannu coed lleol  
Tyfu bwyd cymunedol  

Torfaen Blodau gwyllt £60,000 Troi ardaloedd o laswelltiroedd mwynderau 
mewn parciau cyhoeddus, ymylon a 

Torri a chasglu offer torri gwair, Peillwyr 
Torri Gwair  
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LNP Enw 
Prosiect  

Gwerth Crynodeb o'r prosiect (~ 50 gair) Asedau cyfalaf naturiol i'w creu Mesurau cymedrol 

mynwentydd ychwanegol yn ddolydd blodau 
gwyllt. Bydd 15 safle prosiect. 

arwyddion, glaswelltir a reolir ar gyfer blodau 
Gwyllt mewn 15 safle ar draws BG 

Bro Morgannwg Yn ôl i Natur £74,415 Creu dolydd yn Llynnoedd Cosmeston a 
Pharciau Gwledig Porthceri drwy gyflwyno pori 
cadwraethol. 

• Offer gwneud gwair• Cynaeafwr Hadau Peillwyr 
Torri Gwair 

Bro Morgannwg Prosiect tyfu 
cymunedol 

£26,835 Datblygu perllannau cymunedol ac ardaloedd 
rhandir/tyfu mewn ysgolion, ardaloedd 
cyhoeddus ac ar dir tai cefnogol. Mae ganddo 3 
rhan:  

• Pecyn Tyfu Ardaloedd ar gyfer gwahanol 
brosiectau• Lleiniau rhandiroedd ac offer i 
gefnogi gofod tyfu cymunedol newydd   

peillwyrspesticidestyfu 
bwyd cymunedol  

Bro Morgannwg Ar y gweill - 
Gwneuthurw
yr Meadow 

£50,000 Cyflwyno pori a thorri gwair. Pecynnau tyfu 
cymunedol i'w defnyddio yn Llys Gwenog, 
canolfan dai gwarchod ac Ysgol Gynradd yr Holl 
Saint. 

Uned Trin Stoc yn CosmestonMini Baler Soil 
Aeration. Sefydliad gwrychoedd ym 
Mhorthceri  
Mwy o fioamrywiaeth mewn ardaloedd ag 
amddifadedd uchel 

peillwyr  
Plaladdwyr  
Plannu coed lleol 
 Tyfu bwyd cymunedol 

Wrecsam Prosiect 
Cysylltiadau 
Gwyrdd 
Wrecsam  

£99,276 Gwella'r cysylltedd naturiol trwy'r amgylchedd 
trefol a hefyd gwella'r cysylltedd y mae pobl sy'n 
byw ac yn gweithio yng nghanol y dref yn teimlo 
gyda natur. 

• Rhwydwaith naturiol o ardaloedd 
bioamrywiol ar draws canol y dref 

 
Peilllwyr 
Torri Gwair 
Tyfu Coed Lleol 
Tyfu bwyd Cymunedol 
  

NPA Bannau 
Brycheiniog 

Safleoedd 
Adfer Natur 
Lleol 

£50,000 Creu rhwydwaith o Safleoedd Adfer Natur Lleol 
a'u nod yw gweithio gyda Phartneriaeth Natur 
Leol Bannau Brycheiniog i greu a gwella 
safleoedd ar gyfer adfer natur yn erbyn 
amcanion penodol Cynllun Gweithredu Adfer 
Natur Bannau Brycheiniog. 

• Ardaloedd blodau gwyllt/glaswelltir/coed 
lled naturio TBCl• Ardaloedd Pwll TBC•  
Gwrychoedd TBC• Clirio ardaloedd o INNS 
TBC 

Peillwyr 
Plaladdwyr 
Arferion Torri Gwair 
Plannu coed lleol 
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LNP Enw 
Prosiect  

Gwerth Crynodeb o'r prosiect (~ 50 gair) Asedau cyfalaf naturiol i'w creu Mesurau cymedrol 

NPA Bannau 
Brycheiniog 

Adferiad 
Natur Dyffryn 
Aman 

£107,828 Cyfres o fesurau a seilwaith y bydd eu hangen i 
helpu a monitro'r broses adfer natur  

1 berllan newydd sy'n cynnwys 40 o goed 
ffrwythau. 800+ o focsys adar/ystlumod 
wedi'u gosod ar draws 8 safle fferm. Cynefin 
glaswelltir corsiog 5ha wedi'i adfer ar gyfer 
glöyn byw brith y gors. 1 perllan newydd sy'n 
cynnwys 40 o goed ffrwythau.  300 o goed 
prinnach fel Llwyfen sy'n gwrthsefyll clefydau. 
1 gwrych wedi'i adfer 

Peillwyr 
Plannu coed lleol 

NPA Arfordir 
Pen-y-bont 

Natur 
Arfordir 
Penfro ar 
stepen eich 
drws 

£27,500.00 • Gwaith Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol• 
Grymoedd dros Natur – cynllun grant bach• 
Creu Dolydd• Tyfu cymunedol ac adfer 
glaswelltiroedd 

• Clirio INNS mewn dwy gymuned• 
Cadwraeth mewn nifer o gymunedau drwy 
grantiau bach• Dôl Blodau Gwyllt 9.3ha•Safle 
adfer tyfu cymunedol/glaswelltir 

Peillwyr 
Torri Gwair  
Plannu coed lleol 
Cyfleoedd tyfu bwyd  

NPA Arfordir 
Pen-y-bont 

 
£22,500 Cyllid prosiect wedi'i adleoli i Fwrdd Iechyd Lleol 

Sir Benfro 

 
 

NPA Eryri Blychau 
Gwennol 
Ddy  a 
phlannu  

£17,522 Cynyddu poblogaethau y wennol ddu, y wennol 
a  House Martins. 

• O leiaf 100 blwch gwennol ddu• 20 
systemau sain gwennol ddu,  
 Cynefinoedd gwennol ddu• Mwy o blannu ar 
gyfer peillwyr 

Peillwyr  

NPA Eryri Mynwentydd 
Byw 

£16,311.11 Gwella bioamrywiaeth wrth 8 mynwent eglwys ar 
draws Parc Cenedlaethol Eryri.  

• Blychau adar ac ystlumod, matiau 
ymlusgiaid, gwestai chwilod, tai pili pala, tai 
dreanogod, a thwmpathau ynlusgod a 
anifeiliaid di-asgwrn• Dolydd gwair  

Peillwyr  
Torri Gwair 
Plannu coed lleol 

NPA Eryri Bioamrywiae
th Eryri/ 
Gateways 
Greening 
Capel Curig 

£96,167 Creu 'hybiau bioamrywiaeth' neu fannau lleol ar 
gyfer natur ar safleoedd sy'n eiddo i'r SNPA. 
Cynyddu Cyfoeth Bioamrywiaeth y safle trwy 
osod 'Grasscrete'  

Plannu + SUDS• Plannu + blychau 
adar/ystlumod• Plannu gwrychoedd coed 
creu SUDS ar raddfa fach a gwlyptir sy'n cyd-
fynd â gosod glaswellt i greu cynefin 

Peillwyr 
Plannu coed lleol 
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Atodiad 2: Cynigion Cytunwyd gan NLHF 2020-21 & 2021-22 

Ceisiadau llwyddiannus am grantiau NLHF yn 2020-21 a statws prosiect cyfredol 
 
Dyddiad Panel Derbynnydd y Grant Gwerth y Grant 

28/07/2020 Pen-bre a Chyngor Tref Porth Tywyn £50,000 

28/07/2020 CBS Torfaen £47,500 

03/09/2020 Cyngor Comin Bedlinog a Trelewis £50,000 

03/09/2020 MIND Dyffryn Clwyd £22,700 

03/09/2020 Cyngor Tref Llanelli £20,000 

03/09/2020 Pwyllgor Maes Dolwen £17.600 

03/09/2020 Cyngor Sir Fynwy £94,000 

01/10/2020 Ray Ceredigion £35,200 

01/10/2020 Pwyllgor Clwb Yr Wyddgrug £29,400 

01/10/2020 Cyngor Cymuned Tŷ-du £21,300 

29/10/2020 Porth Tywi £22,900 

29/10/2020 Natur Cyngor Tref y Fenni yn tyfu cenfigen £15,200 

29/10/2020 Johnstown Crassula £49,900 

29/10/2020 Cyngor Tref Pwllheli £15,000 

29/10/2020 Parc Bryn Bach £11,000 

29/10/2020 Cyngor Tref Cricieth £20,800 

26/11/2020 Cyngor Cymuned Y Mwmbwls £39,900 

26/11/2020 Trafnidiaeth Cymru £100,000 

26/11/2020 Clwb Trotian Dyffryn Aman £13,400 

26/11/2020 Bysedd Gwyrdd Tŷ Hafan £72,400 

17/12/2020 Gerddi'r Deml, Cyngor Tref Llandrindod £16,400 

17/12/2020 Perllan Parc Margam £35,800 

17/12/2020 Bryn Cadwraeth Pori £31,200 

17/12/2020 Cyngor Cwmwd Llanedi Tŷ Croes yn tyfu gyda'i gilydd £48,900 

21/01/2021 Byw'n Iach £33,300 

18/02/2021 Cyngor Commaman yn defnyddio glaswelltiroedd gwell £76,700 

18/02/2021 Cadwraeth Cyngor Cymuned Cwmaman £19,600 

18/03/2021 Gardd Gymunedol Cyngor Tref Hwlffordd Cleddau £49,700 

Ffynhonnell: Data Monitro NLHF, Mai 2022.  

 

  



  

 

 

92 
 

Ceisiadau llwyddiannus am grantiau NLHF yn 2021-22 a statws prosiect cyfredol 
 
Dyddiad Panel Derbynnydd y Grant Gwerth y Grant 

21/04/2021 Pontardawe Arena £18,000 

21/05/2021 Tŷ Russell, Pobl £68,400 

18/06/2021 Cyngor Tref Treffynnon, Pen y Maes £22,000 

15/07/2021 Cymdeithas Gymunedol Y Gilfach Goch £10,500 

18/08/2021 Caru Amlwch £22,948 

16/09/2021 Ymddiriedolaeth Cymuned Glannau Dyfrdwy £231,370 

21/10/2021 Cyngor Cymuned Cefn £38,092 

20/01/2022 Ymddiriedolaeth Elusennol Stephens a George Centenary £22,931 

20/01/2022 Cyngor Cymuned Betws £86,750 

20/01/2022 Dôl Cyngor Tref Pontypridd – Stryd NM-21-00532 £91,611 

18/02/2022 Cadwch Gymru'n Daclus (De) £250,000 

18/02/2022 Cyngor Sir Pembs £170,000 

17/03/2022 Cadwch Gymru'n Daclus (Gogledd) £250,000 

Ffynhonnell: Data Monitro NLHF, Mai 2022.  
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Atodiad 3: Gwahoddiad i gymryd rhan mewn Gweithdy LPfN 

Gwahoddiad i gymryd rhan mewn Gweithdy Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 
 
Mae Wavehill wedi cael ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad 
annibynnol o'r rhaglen Lleoedd Lleol dros Fyd Natur.  
 
Fel rhan o'r gwerthusiad rydym yn awyddus i hwyluso trafodaeth i wella ein dealltwriaeth o 
sut i benderfynu ar lwyddiant y cynllun. Rydym yn awyddus i gael panel o unigolion sydd ag 
ystod o arbenigedd ym myd natur, bioamrywiaeth neu ymgysylltiad â'r gymuned nad ydynt 
yn rhan uniongyrchol o'r rhaglen LPfN. Mae *** wedi nodi eich bod yn berson priodol i 
wahodd i'r panel hwn. 
 
Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech fynychu ein panel trafod  yr wythnos nesaf i rannu 
eich barn. 
 
Caiff y drafodaeth ei chynnal yn Saesneg. 
 
Gwelwch drosolwg fer o raglen LPfN sydd angen ei hadolygu cyn y gweithdy. Fel y nodwyd 
eisoes, nid oes angen lefel benodol o wybodaeth o'r LPfN ei hun i gymryd rhan yn y 
gweithdy hwn.  
 
Hefyd ynghlwm mae hysbysiad preifatrwydd gweithdy panel sy'n esbonio beth mae Wavehill 
a Llywodraeth Cymru'n ei wneud gyda'ch data. 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â mi, Dr Ian Johnson, o Wavehill, neu *** 
(Aimee Marks) yn Llywodraeth Cymru. 
 
Diolch yn fawr iawn am eich amser a'ch cydweithrediad. 
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Atodiad 4: Cwestiynau cyfweliad cwmpasu 

Gwerthuso Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 

Canllaw Trafod – Cyfweliadau Cwmpasu 

 
Y ddogfen hon 

 

Yn gyntaf oll, diolch am gytuno i gael eich cyfweld.  

 

Dyma ganllaw ar gyfer y drafodaeth yr hoffem ymgymryd â chi fel rhan o'r gwerthusiad 

uchod. Byddem yn ddiolchgar os gallwch ddod o hyd i ychydig funudau i'w ddarllen cyn y 

drafodaeth. Mae'n cynnwys rhywfaint o wybodaeth gefndirol am y gwerthusiad a hefyd 

rhestr o gwestiynau yr hoffem eu trafod gyda chi. Fodd bynnag, mae'r canllaw trafod hwn yn 

union hynny - canllaw i'r materion yr hoffem eu trafod yn ystod y cyfarfod. Byddem, wrth 

gwrs, yn hapus i drafod unrhyw faterion eraill rydych chi'n teimlo sy'n berthnasol.  

 
Peth cefndir 

 
Wavehill sy'n cynnal y gwerthusiad a bydd yn edrych ar effaith a manteision cynlluniau 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur sydd yn cael ei weithredu. 

 

Mae gennym ddiddordeb yn yr effeithiau a gafodd y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 

hyd yn hyn ar greu 'natur ar eich stepen drws' a chreu, adfer a gwella bioamrywiaeth, a 

hefyd effeithiau'r Rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar gymunedau lleol a'r unigolion sy'n 

rhan o'r prosiectau. 

 

Rydym ni hefyd eisiau deall pa welliannau y gellir eu gwneud i'r cynllun fel ei fod yn 

cyflawni'n well ei amcanion o safbwynt ymgeiswyr prosiectau, rheolwyr cynlluniau a 

rhanddeiliaid. 

 

Mae'r cyfweliad hwn yn rhan o'r cyfnod cwmpasu ar gyfer y gwerthusiad ac yn rhoi cyfle i 

archwilio rhesymeg a chynnydd y cynlluniau hyd yma, yn ogystal â thrafod y blaenoriaethau 

ar gyfer yr ymchwil a pha wybodaeth allweddol y gallai fod ar gael i gynorthwyo'r 

gwerthusiad.  

 

Bydd unrhyw sylwadau y byddwch yn eu gwneud yn gyfrinachol a dim ond at ddibenion y 

gwerthusiad hwn y bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio. Ni fydd 

sylwadau y byddwch yn eu gwneud yn cael eu priodoli i chi oni bai bod gennym eich 

caniatâd penodol i wneud hynny. Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw'r tîm sy'n ymgymryd â'r 

gwerthusiad yn  gweithio i Lywodraeth Cymru nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud 

â chyflawni neu ariannu'r Rhaglen hon. Gwerthusiad annibynnol yw hwn  . 
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Diolch ymlaen llaw eto am eich amser a'ch cyfraniad. 

 

Cwestiynau i'w trafod 

 

1. Allech chi ddweud ychydig wrtha i am y cynllun rydych chi'n ei reoli, a'ch rôl o fewn 
hynny (gan gynnwys pa mor hir rydych chi wedi bod yn y swydd)? 

 

2. Sut fydde chi'n disgrifio Llefydd Lleol ar gyfer Natur i rywun sy'n anghyfarwydd â'r 
rhaglen? Beth yw pwrpas ac amcanion y rhaglen? 

 

3. Ar sail eich profiad o gyflwyno'r cynllun, beth ydych chi'n ei ystyried oedd y cryfderau 
a'r gwendidau hyd yma? 

 

4. Beth fu dy brif wers hyd yma o gyflawni'r cynllun? 
 

5. Sut fyddet ti'n disgrifio canlyniadau ac effaith blwyddyn gyntaf y rhaglen? e.e. 
allbynnau a chanlyniadau o 2020-21. 

 

6. Oes unrhyw effeithiau anfwriadol wedi bod o'r cynllun (naill ai'n bositif neu'n 
negyddol)? 

 

7. I ba raddau rydych chi'n meddwl bod Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi gallu cyflawni 
ei nodau mewn perthynas â  (a) natur a (b) ymwneud/ymgysylltu cymunedol hyd yn 
hyn? 

 

8. Ar y cyfan, ydy'r trefniadau presennol ar gyfer rheoli'r cynllun yn gweithio'n dda? 
 

9. Pa gyfleoedd ydych chi'n meddwl sy'n bodoli i'r cynllun wella yn y dyfodol? 
 

10. Sut mae'r cynllun wedi ymgysylltu  â chymunedau amrywiol (e.e.  cymunedau sydd â 
chyfranogiad gan rai o’r grwpiau gwarchodedig; yn arbennig y rhai o'r grwpiau Du, 
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl)? Sut gellir gwella hyn? 

 

11. Pa ffactorau allanol (fel Covid) sydd wedi cael effaith negyddol ar y cynllun? 
 

12. Beth fyddai'n ddefnyddiol i chi i'r gwerthusiad ei ystyried? 
 

13. Sut ydych chi wedi monitro'r cynllun hyd yma? A oes gennych ddata a gwybodaeth y 
credwch y gallai fod yn ddefnyddiol ar gyfer ein gwerthusiad, e.e. cronfeydd data, 
ffurflenni adborth ac ati? Oes unrhyw brosiectau eraill o 2020/21 y credwch y bydd yn 
gwneud astudiaethau achos defnyddiol (nad oes gennych eto)? A oes unrhyw 
brosiectau 2021/22 sydd wedi dechrau gweithio rydych chi'n meddwl a fydd yn 
gwneud astudiaethau achos defnyddiol? 
 

14. Oes unrhyw beth arall rydych chi'n meddwl fyddai'n ddefnyddiol i ni ei wybod ar hyn o 
bryd? 

 



  

 

 

96 
 

Atodiad 5: Cwestiynau cyfweliad Cydlynydd LNP 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – Cyfweliad Cydlynydd LNP 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o Leoedd Lleol ar 
gyfer Natur 2021/22. 
  
Y Rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur: 
Mae'r rhaglen yn ceisio creu 'natur ar stepen eich drws', gan adfer a gwella natur lle mae pobl 
yn byw, yn gweithio ac yn cael mynediad at wasanaethau cyhoeddus. Y bwriad ydi ehangu'r 
rhaglen ar raddfa a chyflymder i ddarparu 'mesurau cymedrol' sy'n cael effaith yn lleol. 
  
Nod y rhaglen yw bod 'gwaelod i fyny ' yn ei dull o weithredu, gan ganiatáu i ymarferwyr 
cymunedol gyflwyno eu syniadau ar sut i gyrraedd y rhai heb fawr ddim mynediad at fyd natur. 
Dyfernir amrywiaeth o grantiau gan LNP; Cadwch Gymru'n Daclus; a Chronfa Treftadaeth y 
Loteri Genedlaethol.  Bydd y rhaglen yn targedu ymyriadau at; 
 

• Ardaloedd o amddifadedd uchel 

• Ardaloedd trefol a rhannol-drefol 

• Cymunedau heb fawr ddim/dim  mynediad at natur  
  

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth gyda chyfweliadau 

unigol neu grŵp gyda rheolwyr cynllun, swyddogion rhaglenni ac arweinwyr Partneriaeth 

Natur Leol. Nodau'r gwerthusiad  hwn yw:  

• I nodi'r effaith mae'r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi ei gael hyd yma ar 

greu 'natur ar stepen eich drws' ac wrth greu, adfer a gwella bioamrywiaeth.   

• Nodi effeithiau'r Rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar gymunedau lleol a'r 

unigolion sy'n rhan o'r prosiectau.  

• Er mwyn nodi i ba raddau mae'r tri cynllun a'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cyflawni 

amcanion LPfN ac a oes modd gwneud unrhyw welliannau. 

Llywodraeth Cymru yw rheolydd data'r ymchwil. Bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn copi o'r 

data sydd wedi ei gasglu gan Wavehill. Bydd y wybodaeth sy'n cael ei gasglu yn ystod y 

prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth 

Cymru. 

Mae eich Cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn 

a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru. 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn Wavehill yw Dr Ian Johnson 

  
Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw'r tîm sy'n gwneud y gwerthusiad yn gweithio i Lywodraeth 
Cymru nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu'r prosiect hwn.  
Gwerthusiad  annibynnol yw hwn 
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 Sylwch y gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd yn ystod y cyfweliad. 
  
 Cyflwyniad 
 
1. Allech chi ddweud ychydig amdanoch chi'ch hun, gan gynnwys eich rôl fel cydlynydd 

Partneriaeth Natur Leol (LNP), hyd amser yn y swydd ac ati.  
 
2. Allech chi ddweud ychydig wrthyf am eich LNP, e.e. pa sefydliadau sy'n aelodau, pa mor 

aml ydych chi'n cwrdd?  
 
2020/21 
 
3. Wrth feddwl am 2020/21, pa brosiectau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wnaethoch chi a'ch 

LNP eu darparu?  
 
4. Beth oedd effeithiau eich prosiect ar:  

a. natur,  
b. y gymuned leol, a  
c. sefydliadau eraill sy'n ymwneud â'ch partneriaeth  
(e.e. rheoli tirwedd a gweithrediadau cyflawni sefydliadau'r sector cyhoeddus)? 

 
5. Wrth feddwl am y tri chategori uchod, a yw'r effeithiau hyn yn debygol o gael eu cynnal? 
  

a. Os felly, sut? 
b. Os ddim, pam ddim? 

 
6. A oes unrhyw effeithiau anfwriadol neu anystywallt wedi bod rydych chi wedi'u hadnabod, 

yn bositif ac yn negyddol, e.e. beth yw'r ymateb cymunedol i'ch prosiectau?   
 
7. Ar raddfa o un i bump, pa mor llwyddiannus ydych chi'n meddwl oedd y prosiectau hyn 

wrth greu 'natur ar stepen eich drws'? Pam yr ydych chi o’r farn yma?   
 
2021/22 
 
8. Wrth feddwl am y flwyddyn gyfredol, 2021/22, pa brosiectau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 

ydych chi a'ch LNP yn eu cyflawni?  
 
9. Beth yw'r rhesymeg tu ôl i'r prosiectau hyn?   

a. Beth fyddan nhw'n ei gyfrannu at y mesurau cymedrol?  
b. Sut roedd y gymuned yn rhan o'u dyluniad? 

 
10. Pa randdeiliaid rydych chi wedi gweithio gyda nhw eleni?   

a. Sut ydych chi wedi ymgysylltu â grwpiau heb eu gwasanaethu yn eich cymuned? 
 
11.Sut mae'r prosiectau hyn wedi datblygu?   

a. Oes 'na rwystrau neu heriau wedi bod? 
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Cynllun Partneriaeth Natur Leol 
 
12. Sut mae'r cyllid LPfN yn eich LNP wedi'i ddosbarthu? h.y. pa gyfran o'r cyllid y mae'r 

awdurdod lleol/parc cenedlaethol [dileu fel sy'n berthnasol] yn cadw i'w wario ar 
brosiectau LPfN a beth sy'n cael ei ddyrannu i sefydliadau eraill i'w wario ar brosiectau 
LPfN?  

 
13. Yn gyffredinol, beth fyddech chi'n ei ddweud yw cryfderau a gwendidau yn nghynllun y 

Bartneriaeth Natur Lleol o fewn Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, e.e. beth sydd wedi bod 
yn gweithio'n dda a beth sydd wedi bod yn heriol?   

 
14. Wrth feddwl am y ddwy flynedd ddiwethaf, sut mae sefydliadau partner o'r LNP sy'n 

rhan o'r cynllun wedi ymgysylltu a’r cynllun? Pa fuddion y gellir eu hadnabod?  Pa 
wersi y gellir eu dysgu? 

 
15. Eto, wrth feddwl am y ddwy flynedd ddiwethaf, pa mor gynaliadwy yw ymgysylltiad â’r 

gymuned a sefydliadau partner LNP gyda natur leol? 
a. Beth fyddai'n helpu'r gymuned a phartneriaid i gynnal eu gweithgareddau? 
b. Pa ffactorau sy'n annog eu hymgysylltiad? 
c. Oes unrhyw faterion yn ymwneud â gallu neu anghenion rydych chi wedi'u 

hadnabod? 
 
16. A yw'r cynllun wedi cael unrhyw effaith arall rydych chi wedi'i gweld (naill ai'n bositif neu'n 

negyddol)?  
 
Llefydd Lleol ar gyfer Natur 
 
17. I ba raddau y mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi gwneud cyfraniad i   

a. mynd i'r afael â'r argyfwng natur  
b. ymgysylltu â chymunedau o ran cydnabod a gweithredu i fynd i'r afael â'r argyfwng 
hwn? 

 
18. Pa wersi y gellir eu dysgu o Leoedd Lleol ar Gyfer Natur?  

a. Pa mor dda mae'r tair elfen cynllun o fewn LPfN yn gweithio gyda'i gilydd?  
b. Beth yw'r manteision a'r tensiynau? Oes pwrpas cyffredin? 
c. O ran Covid-19, a oes gwersi y dylid ei ystyried yn ymarferol yn y dyfodol? 

  
19. A oes angen ymestyn, ehangu neu barhau â'r gefnogaeth a gynigir drwy Leoedd Lleol ar 

gyfer Natur (ac os felly, pa newidiadau fyddech chi'n eu gwneud)?  
  

Cau 
   

20. A oes unrhyw beth nad yw wedi cael sylw yn y cyfweliad rydych chi'n meddwl sy'n bwysig 
i ni ei ystyried ar hyn o bryd yn y gwerthusiad?  
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Atodiad 6: Cwestiynau arolwg KWT 

Arolwg Ar-lein gydag ymgeiswyr pecyn Cadwch Gymru'n Daclus (Lleoedd Lleol ar 
gyfer Natur). 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o'r rhaglen Lleoedd 
Lleol ar gyfer Natur.  
 
Prif nod y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yw ennyn diddordeb cymunedau i gymryd 
rhan yn y broses o greu lleoedd i fyd natur. Bydd yr ymchwil hwn yn helpu Llywodraeth 
Cymru i ddysgu gwersi ynglŷn â pha mor effeithiol y mae'r rhaglen yn gweithio, gan 
gynnwys nodi meysydd i'w gwella. Fel rhan o'r ymchwil yma, bydd arolwg yn cael ei gynnal 
gyda'r rhai sydd ynghlwm â'r rhaglen.  
 
Llywodraeth Cymru yw rheolydd data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu 
unrhyw ddata personol a ddarperir cyn ei rannu â Llywodraeth Cymru. 
  
Bydd yr wybodaeth fydd yn cael ei gasglu yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn 
adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru unwaith y bydd yr 
ymchwil wedi ei gwblhau.  
 
Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Ond mae eich sylwadau a'ch 
profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio Llywodraeth Cymru yn y  ffordd mae Llywodraeth 
Cymru yn gwerthuso'r rhaglen hon.  
 
Mae Hysbysiad Preifatrwydd manwl ar gael yma. Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn 
Wavehill yw Ian Johnson: ian.johnson@wavehill.com 
  
C1 Ydych chi'n hapus i barhau â'r arolwg? Nodwch y gallwch roi'r gorau i lenwi'r holiadur ar 
unrhyw adeg os byddwch yn penderfynu nad ydych chi am barhau. 

o Ie 
o Na 

  
C2 Diolch am eich amser. I adael yr arolwg hwn, gallwch gau'r tab hwn yn eich porwr. 
  
C3 Ym mha flwyddyn wnaethoch chi ymgeisio'n llwyddiannus am gyllid? [defnyddio'r ddwy 
flynedd, os yn berthnasol] 

1 Ebrill 2020 – 31 Mawrth 21 
1 Ebrill 2021 – 31 Mawrth 22 

 
C4 Faint o wirfoddolwyr sy'n rhan o'ch prosiect? 

 
________________________________________________________________ 
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C5 Ers i chi ddechrau'r prosiect, mae nifer y gwirfoddolwyr wedi 

• Cynyddu  

• Aros yr un fath 

• Lleihau  

• Ddim yn gwybod 
 
C6 Beth fyddech chi'n ei ddweud yw oedran cyfartalog eich gwirfoddolwyr? 

o 18 oed neu iau 
o 19 i 30 
o 31 hyd 44 
o 45 i 60 
o 61 hyd 75 
o Dros 75 
o Well gen i beidio â dweud 

  
C7 Ble mae eich prosiect wedi'i leoli? [rhestr gollwng awdurdodau lleol] 

• Blaenau Gwent 
• Pen-y-bont 
• Caerffili 
• Sir gaerfyrddin 
• Ceredigion 
• Caerdydd 
• Ogwen 
• Sir ddinbych 
• Fflint 
• Gwynedd  
• Ynys Môn  
• • Merthyr Tudful  
• Sir fynwy 
• Castell-nedd a Phort Talbot 
• Casnewydd  
• Sir benfro  
• Powys 
• Rhondda Cynon Taf 
• Abertawe  
• Torfaen  
• Bro Morgannwg 
• Wrecsam 

C8 Cyn eich prosiect, pa mor hawdd oedd cael mynediad at natur a mwynhau natur lle 
rydych chi'n byw? 

o 1 - Ddim yn bosib o gwbl 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 - Digon o natur i gael mynediad a mwynhau 

  
  



  

 

 

101 
 

C9 Pa becyn wnaeth eich grŵp ymgeisio amdano? 
o Cychwyn 
o Datblygiad 

[Os Datblygu, gofynnwch os i chi gael Pecyn Starter yn flaenorol?] 
  
C10 Sut ddaeth eich grŵp i wybod am y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur? 

o Teulu/Ffrindiau/Cydweithwyr 
o Cadwch Gymru'n Daclus 
o Un Llais Cymru 
o Cyfryngau cymdeithasol 
o Llywodraeth Cymru 
o WVCA 
o Cronfa Dreftadaeth y Loteri 
o Arall__________ 
o Ddim yn gwybod/methu cofio 

  
Dangoswch y cwestiwn hwn: 

Os sut ddaeth eich grŵp i wybod am y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur? = 
Cyfryngau eraill/cymdeithasol 
  
C11 Sut gawsoch chi wybod am y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur? Os oedd o'r 
cyfryngau cymdeithasol, allwch chi gofio ble roeddech chi'n ei weld yn cael dyrchafiad? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

  
C12 Ar raddfa o 1-5 (gydag 1 yn heriol iawn a 5 ddim yn heriol o gwbl), ymatebwch i'r 
cwestiynau canlynol. Os yw eich prosiect yn dal i fynd rhagddo ac nad ydych yn gallu ateb, 
yna dewiswch yr opsiwn N/A 
 

  1 2 3 4 5 AMH 

Sut oedd y broses o ddod i wybod am y 
rhaglen/pecyn?   

•   •   •   •   •   •  

Sut oedd y broses o wneud cais am y pecyn? •  •  •  •  •  •  

Sut oedd y profioad o reoli'r prosiect? •   •   •   •   •   •  

Sut oedd y profiad o gyflawni/cwblhau'r 
prosiect? 

•   •   •   •   •   •  

  
C13. Beth ydych chi'n meddwl sydd wedi gweithio'n dda ar eich prosiect Lleoedd Lleol ar 
gyfer Natur (hyd yn hyn)? Pa agweddau sydd wedi bod fwyaf buddiol, wrth eich helpu i 
gyflawni? 
 
[Testun rhydd] 
 
C14 Pa rai, os o gwbl, o'r materion canlynol a effeithiodd ar eich gallu i gyflawni/cwblhau'r 
prosiect? [Cynnwys cymaint ag sy'n berthnasol] 

• Materion aelodaeth grŵp (h.y. pobl yn colli diddordeb, absenoldebau gwirfoddol, diffyg 
unigolion sy'n gallu ymrwymo) 
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• Absenoldeb sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws (h.y. salwch, hunan-ynysu gan aelodau 
o'r grŵp 

• Cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â coronafeirws 

• Materion tarfu/cyflawni'r Gadwyn Gyflenwi 

• Mynediad i'r safle 

• Caniatâd perchennog tir 

• Ariannu blwyddyn 

• Arall__________ 

• Nid ydym wedi cael unrhyw broblemau 
  
Dangoswch y cwestiwn hwn: 

Os oes un, os o gwbl, o'r materion canlynol yn effeithio ar eich gallu i gyflawni/cwblhau'r 
prosiect? = Arall 
  
C15 Nodwch pa faterion eraill yr effeithiwyd ar eich gallu i gyflawni neu gwblhau'r prosiect. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

  
C16 I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno bod y prosiect wedi helpu i greu 'natur 
ar eich stepen drws' e.e gofodau newydd i gael mynediad at, profi a mwynhau byd natur yn 
lleol? 
o Cytuno'n gryf 
o Cytuno rhywfaint 
o Peidio â chytuno nac anghytuno 
o Rhywfaint yn anghytuno 
o Anghytuno'n gryf 
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C17 I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiadau canlynol am sut mae'r prosiect wedi effeithio arnoch chi'n bersonol? 
  

  Cytuno'
n gryf 

Cytuno 
rhywfaint 

Peidio â 
chytuno nac 
anghytuno 

Rhywfaint yn 
anghytuno 

Anghytuno'
n gryf 

Ddim yn 
Gwybod/ N/A 

Mae bod yn rhan o'r prosiect wedi cael effaith gadarnhaol ar fy iechyd 
corfforol 

           

Mae cymryd rhan wedi cael effaith gadarnhaol ar fy iechyd meddwl a lles            

Rwy'n gwerthfawrogi natur fwy cyn i mi ddod yn rhan o'r prosiect            

Rwy'n fwy gwybodus am fyd natur na chyn i mi ddod yn rhan o'r prosiect            

Erbyn hyn rwy'n fwy tebygol o gefnogi prosiectau natur eraill yn lleol            

Rwyf bellach yn fwy tebygol o gefnogi prosiectau cenedlaethol am fyd natur            

Dw i wedi cwrdd â phobl/ffrindiau newydd       

Rwy'n teimlo'n llai ynysig/unig       

Mae cymryd rhan wedi fy helpu yn ystod pandemig Covid       

Rwyf wedi dysgu sgiliau newydd       

  
C18 I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiadau canlynol am sut mae'r prosiect wedi effeithio ar eich cymuned/grŵp? 
 

  Cytuno'n 
gryf 

Cytuno 
rhywfaint 

Peidio â 
chytuno nac 
anghytuno 

Rhywfaint yn 
anghytuno 

Anghytuno'n 
gryf 

Ddim yn 
gwybod N/A 

Mae'r prosiect wedi cael effaith gadarnhaol ar y grŵp            

Bydd y grŵp dan sylw yn parhau i weithio ar brosiectau natur ar ôl i'r 
prosiect hwn ddod i ben 

           

Hoffai'r grŵp wneud cais am ragor o arian/cymorth i barhau â'u gwaith ar 
brosiectau natur lleol 

           

Dwi'n teimlo bod y gymuned yn gryfach o ganlyniad i'r prosiect            

Mae gan y gymuned fwy o fynediad at natur yn lleol, yn dilyn y prosiect 
hwn 

      

Mae'r pecyn wedi'n galluogi i gynnwys mwy o pobl difreintiedig/heb 
gynrychiolaeth yn ein gardd 

      

Mae'r ardd newydd wedi arwain at fuddion cymunedol, ehangach eraill 
(ee buddion cymdeithasol, economaidd, lles, diwylliannol, iechyd) 
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C19 Ar raddfa o 1 i 5 (lle mae 1 'Ddim yn bosib o gwbl' a 5 yn 'hyderus o gynnal y gofod'), 
pa mor hyderus ydych chi y  byddwch chi'n gallu cynnal eich gofod natur yn y dyfodol?  

o 1 - Ddim yn bosib o gwbl 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 - Hyderus o gynnal y lle 

 
C20 Pa drefniadau sydd gennych chi yn eu lle ar gyfer cynnal a chadw'r prosiect rydych chi 
wedi dechrau? Ydych chi'n rhagweld unrhyw heriau o ran cyflawni hyn? [testun rhydd] 
 
C21 Ydy eich grŵp / sefydliad / cymuned yn cynllunio unrhyw waith pellach yn dilyn y 
prosiect Lleoedd Lleol ar gyfer Natur hwn?  
 

• Ie 

• Na 

• Ddim yn gwybod 
 
Os felly, beth ydych chi'n bwriadu ei wneud nesaf? A yw hyn wedi'i gynllunio drwy Leoedd 
Lleol ar gyfer Natur?  

________________________________________________________________ 
  
  
Diolch am gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg hwn! Cliciwch ar y botwm 'submit' i gofnodi 
eich ymatebion. 
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Atodiad 7: Cwestiynau Arolwg NLHF 

Arolwg Ar-lein gydag ymgeiswyr pecyn Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol 
(Lleoedd Lleol ar gyfer Natur). 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o'r rhaglen Lleoedd 
Lleol ar gyfer Natur.  
 
Prif nod y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yw ennyn diddordeb cymunedau i gymryd 
rhan yn y broses o greu lleoedd i fyd natur. Bydd yr ymchwil hwn yn helpu Llywodraeth 
Cymru i ddysgu gwersi ynglŷn â pha mor effeithiol y mae'r rhaglen yn gweithio, gan 
gynnwys nodi meysydd i'w gwella. Fel rhan o'r ymchwil yma, bydd arolwg yn cael ei gynnal 
gyda'r rhai sydd ynghlwm â'r rhaglen.  
 
Llywodraeth Cymru yw rheolydd data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu 
unrhyw ddata personol a ddarperir cyn ei rannu â Llywodraeth Cymru. 
  
Bydd yr wybodaeth fydd yn cael ei gasglu yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn 
adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru unwaith y bydd yr 
ymchwil wedi ei gwblhau.  
 
Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Ond mae eich sylwadau a'ch 
profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio Llywodraeth Cymru y ffordd mae Llywodraeth 
Cymru yn gwerthuso'r rhaglen hon.  
 
Mae Hysbysiad Preifatrwydd manwl ar gael yma. Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn 
Wavehill yw Ian Johnson: ian.johnson@wavehill.com 
  
C1 Ydych chi'n hapus i barhau â'r arolwg? Nodwch y gallwch roi'r gorau i lenwi'r holiadur ar 
unrhyw adeg os byddwch yn penderfynu nad ydych chi am barhau. 

• Ie 
• Na 

  
C2 Diolch am eich amser. I adael yr arolwg hwn, gallwch gau'r tab hwn yn eich porwr. 
  
C3 Ym mha flwyddyn wnaethoch chi ymgeisio'n llwyddiannus am gyllid? 

2020/21 
2021/22 

 
C4 Faint o wirfoddolwyr sy'n rhan o'ch prosiect? 

 
________________________________________________________________ 

 
C5 Ers i chi ddechrau'r prosiect, mae  nifer eich gwirfoddolwyr wedi 

• Cynyddu  

• Aros yr un fath 

• Lleihau  

• Ddim yn gwybod/ Ddim yn berthnasol 
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C6 Beth fyddech chi'n ei ddweud yw oedran cyfartalog eich gwirfoddolwyr? 

• 18 oed neu iau 

• 19 i 30 

• 31 hyd 44 

• 45 i 60 

• 61 hyd 75 

• Dros 75 

• Well gennyf beidio â dweud 
 
C7 Ble mae eich prosiect wedi'i leoli? [rhestr gollwng awdurdodau lleol] 

• Blaenau Gwent 
• Pen-y-bont 
• Caerffili 
• Sir gaerfyrddin 
• Ceredigion 
• Caerdydd 
• Ogwen 
• Sir ddinbych 
• Fflint 
• Gwynedd  
• Ynys Môn  
• Merthyr Tudful  
• Sir fynwy 
• Castell-nedd a Phort Talbot 
• Casnewydd  
• Sir benfro  
• Powys 
• Rhondda Cynon Taf 
• Abertawe  
• Torfaen  
• Bro Morgannwg 
• Wrecsam 

 
C8 Cyn eich prosiect, pa mor hawdd oedd cael mynediad at natur a mwynhau natur lle 
rydych chi'n byw? 

o 1 - Ddim yn bosib o gwbl 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 - Digon o natur i gael mynediad a mwynhau 

  
  
C9 Sut ddaeth eich grŵp i wybod am y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur? 

o Teulu/Ffrindiau/Cydweithwyr 
o Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 
o Un Llais Cymru 
o Cyfryngau cymdeithasol 
o Arall__________ 
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o Ddim yn gwybod/methu cofio 
  
Dangoswch y cwestiwn hwn: 

Os sut ddaeth eich grŵp i wybod am y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur? = 
Cyfryngau eraill/cymdeithasol 
  
C10 Sut gawsoch chi wybod am y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur? Os oedd o'r 
cyfryngau cymdeithasol, allwch chi gofio ble roeddech chi'n ei weld ei weld? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

  
C11. Ar ba gam mae eich prosiect chi? 
 
Cwblhau 
Mynd rhagddo 
Heb ddechrau eto ar y safle 
 
C12 Ar raddfa o 1-5 (gydag 1 yn heriol iawn a 5 ddim yn heriol o gwbl), ymatebwch i'r 
cwestiynau canlynol. Os yw eich prosiect yn dal i fynd rhagddo ac nad ydych yn gallu ateb, 
yna dewiswch yr opsiwn N/A 
 

  1 2 3 4 5 AMH 

Sut oedd y broses o ddod i wybod am y 
rhaglen/pecyn?   

•   •   •   •   •   •  

Sut oedd y broses o wneud cais am yr arian? •  •  •  •  •  •  

Sut oedd y broses o reoli'r prosiect? •   •   •   •   •   •  

Sut oedd y broses o gyflawni/cwblhau'r 
prosiect? 

•   •   •   •   •   •  

 
C13. Wrth feddwl am broses ddyfarnu grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, beth 
oedd angen i chi ei wneud i gael eich taliad cyntaf? 
 
[Testun Rhydd] 
 
C14 Beth ydych chi'n ei feddwl sydd wedi gweithio'n dda ar eich rhaglen Lleoedd Lleol ar 
gyfer Natur (hyd yn hyn)? Beth sydd wedi eich helpu i gyflawni? 
 
[Testun Rhydd] 
 
 
C15 Pa rai, os o gwbl, o'r materion canlynol a effeithiodd ar eich gallu i gyflawni/cwblhau'r 
prosiect? [Cynnwys cymaint ag sy'n berthnasol] 

• Materion aelodaeth grŵp (h.y. pobl yn colli diddordeb, absenoldebau gwirfoddol, 
diffyg unigolion sy'n gallu ymrwymo) 

• Absenoldeb sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws (h.y. salwch, hunan-ynysu aelodau o'r 
grŵp 

• Cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â coronafeirws 

• Tarfu ar y Gadwyn Gyflenwi 
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• Mynediad i'r safle, 

• Caniatâd perchennog tir. 

• Ariannu blynyddol 

• Materion gyda Chronfa Dreftadaeth Genedlaethol Loteri 

• Arall__________ 

• Nid ydym wedi cael unrhyw broblemau 
  
Dangoswch y cwestiwn hwn: 

Os oes un, os o gwbl, o'r materion canlynol yn effeithio ar eich gallu i gyflawni/cwblhau'r 
prosiect? = , Materion gyda Chronfa Treftadaeth Genedlaethol y Loteri, Arall 
 
C16 Nodwch pa faterion eraill a effeithiodd ar eich gallu i gyflawni neu gwblhau'r prosiect. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
C17 I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno bod y prosiect yn helpu i greu 'natur 
ar eich stepen drws' e.e gofodau newydd i gael mynediad at, profi a mwynhau byd natur yn 
lleol? 

o Cytuno'n gryf 
o Cytuno rhywfaint 
o Peidio â chytuno nac anghytuno 
o Rhywfaint yn anghytuno 
o Anghytuno'n gryf 
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C18 I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiadau canlynol am sut mae'r prosiect wedi effeithio arnoch chi'n bersonol? 
 

  Cytuno'n gryf Cytuno 
rhywfaint 

Peidio â chytuno 
nac anghytuno 

Rhywfaint yn 
anghytuno 

Anghytuno'n 
gryf 

Ddim yn 
Gwybod/ N/A 

Mae bod yn rhan o'r prosiect wedi cael effaith gadarnhaol ar fy 
iechyd corfforol 

           

Mae cymryd rhan wedi cael effaith gadarnhaol ar fy iechyd meddwl 
a lles 

           

Rwy'n gwerthfawrogi natur fwy na chyn i mi ddod yn rhan o'r 
prosiect 

           

Rwy'n fwy gwybodus am fyd natur na chyn  i mi ddod yn rhan o'r 
prosiect 

           

Erbyn hyn rwy'n fwy tebygol o gefnogi prosiectau natur eraill yn lleol            

Rwyf bellach yn fwy tebygol o gefnogi prosiectau cenedlaethol am 
fyd natur 

           

Dw i wedi cwrdd â phobl/ffrindiau newydd       

Rwy'n teimlo'n llai ynysig/unig       

Mae cymryd rhan wedi fy helpu yn ystod pandemig Covid       

Rwyf wedi dysgu sgiliau newydd       

  
 
C19 I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiadau canlynol am sut mae'r prosiect wedi effeithio ar eich cymuned/grŵp? 
 

  Cytuno'n gryf Cytuno 
rhywfaint 

Peidio â chytuno 
nac anghytuno 

Rhywfaint yn 
anghytuno 

Anghytuno'n 
gryf 

Ddim yn 
gwybod N/A 

Mae'r prosiect wedi cael effaith gadarnhaol ar y grŵp            

Bydd y grŵp dan sylw yn parhau i weithio ar brosiectau natur ar ôl 
i'r prosiect hwn ddod i ben 

           

Hoffai'r grŵp wneud cais am ragor o arian/cymorth i barhau â'u 
gwaith ar brosiectau natur lleol 

           

Dwi'n teimlo bod y gymuned yn gryfach o ganlyniad i'r prosiect            

Mae gan y gymuned fwy o fynediad at natur yn lleol, yn dilyn y 
prosiect hwn 
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C20 Ar raddfa o 1 i 5 (lle mae 1 'Ddim yn bosib o gwbl' a 5 yn 'hyderus o gynnal y gofod'), 
pa mor hyderus ydych chi'n gallu cynnal eich gofod natur yn y dyfodol? 

o 1 - Ddim yn bosib o gwbl 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 - Hyderus o gynnal y lle 

 
C21 Pa drefniadau sydd gennych chi yn eu lle ar gyfer cynnal a chadw'r prosiect rydych chi 
wedi dechrau? Ydych chi'n rhagweld unrhyw heriau o ran cyflawni hyn? [testun am ddim] 
 
C22 Ydy eich grŵp / sefydliad / cymuned yn cynllunio gwneud gwaith pellach yn dilyn y 
prosiect Lleoedd Lleol ar gyfer Natur hwn?  
 
Ie 
Na 
Ddim yn gwybod 
 
Os felly, beth ydych chi'n bwriadu ei wneud nesaf? A yw hyn wedi'i gynllunio drwy Leoedd 
Lleol ar gyfer Natur?  
 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

   
  
Diolch am gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg hwn! Cliciwch ar y botwm 'submit' i gofnodi 
eich ymatebion. 
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Atodiad 8: Astudiaethau Achos 

Clwb Yr Wyddgrug 

Lleolir y prosiect mewn neuadd gymunedol a gafodd ei roi 19 o flynyddoedd yn ôl  fel ased 

cymunedol gan y cyngor i  grŵp o wirfoddolwyr. Fel rhan o'r trosglwyddiad asedau hwn, 

datblygwyd gardd gymunedol y tu ôl i'r ardd. 

Y rhesymeg tu ôl i'r datblygiad oedd i  greu man gwyrdd o ansawdd da sy'n agored i'r 

cyhoedd ac mae gan hynny hefyd y potensial i ehangu'n barhaus dros amser tra hefyd yn 

darparu mannau tyfu mewn ardal lle ychydig iawn oedd ar gael i'r cyhoedd. 

Yr hyn mae'r prosiect wedi'i wneud yw edrych i ddatblygu'r ardal rhwng yr ardd a'r neuadd 

er mwyn sefydlu ardal  sy'n ddeniadol i'r gymuned leol ac sy'n cefnogi bioamrywiaeth. Mae'r 

datblygiad hwn wedi cynnwys sefydlu perllan, creu gweirglodd blodau gwyllt a sefydlu 

ardaloedd tyfu penodol. 

Drwy ddarparu ystod amrywiol o osodiadau i gynyddu bioamrywiaeth y gobaith yw y gall 

gyfrannu mewn amryw o ffyrdd. Mae effeithiau hyn i'w gweld eisoes gyda'r berllan a'r ddôl 

yn cymryd siâp a bywyd gwyllt fel draenogod a gwenyn i'w gweld ar y safle. 

Y syniad o'r prosiect yw ei fod yn parhau a  hynny wrth i amser fynd heibio bydd mwy o 

ddefnyddwyr a  grwpiau yn dod i ddefnyddio'r gofod, ac yn ei dro yn ymfalchïo ynddo a 

chymeryd cyfrifoldeb amdano. Mae  creu y math hwn o ofod diogel mewn amgylchedd braf i 

bobl ei ddefnyddio yn cael ei weld fel prif gryfder y prosiect, ac mae'r rhai sy'n rhedeg y 

prosiect yn teimlo bod y cysylltiadau â'r gymuned a'r grwpiau ehangach yn llwyddo i 

ddatblygu ar hyn o bryd. 

Amharwyd ar ymgysylltiad â'r gymuned oherwydd pandemic  COVID-19 a'r cyfyngiadau 

pellhau cymdeithasol dilynol. Mae'r cyfyngiadau hyn yn golygu nad oedd cysylltiadau i 

sefydliadau a grwpiau yn arbennig, y  ganolfan gymunedol yn gallu mynd yn ei blaen fel y 

cynlluniwyd, ac felly roedd ymgysylltiiad â'r cyhoedd ynglun â’r prosiect wedi ei gyfyngu i 

gysylltu gyda phobl oedd yn ymweld â'r ardal ac yn dod draw i weld beth oedd yn digwydd.  

Ar ben hynny, effeithiodd y pandemig ar argaeledd gwirfoddolwyr i gynorthwyo yn y prosiect 

gan fod llawer yn hŷn neu'n arbennig o agored i niwed ac fe'u cynghorwyd i beidio â gadael 

eu cartrefi. 
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Mae rhannu’r  neges trwy ffrindiau/teulu/cydweithwyr wedi bod yn bwysig iawn wrth ledaenu 

ymwybyddiaeth o'r prosiect yn dilyn y tarfu a achoswyd i'r codi ymwybyddiaeth arfaethedig, 

ac mae hyn yn rhywbeth y mae staff y prosiect yn teimlo sy'n casglu momentwm o'r diwedd. 

Heb gefnogaeth LPfN a'r Cydlynydd LNP mae'n annhebygol y byddai'r prosiect wedi mynd 

yn ei flaen. Mae'r gefnogaeth wedi rhoi arian i'r cyfleusterau ac unigolion sydd â phrofiad o 

ddatblygu prosiectau fel hyn, sydd wedi helpu'r ardd i fod mor llwyddiannus ag y bu. 

Mae'r camau nesaf ar gyfer yr ardd yn cynnwys ychwanegiad posibl cydlynydd gardd, er 

bod hyn yn ddibynnol ar gyllid pellach ar gyfer y prosiect neu darganfod ffyrdd newydd o 

greu incwm. Mae cynlluniau hefyd i osod polytunnels er mwyn rhoi cyfle i'r ardd dyfu gydol y 

flwyddyn. 

"Mae'n gynhwysol ohonoch chi. Does dim rhaid i chi ddod i arddio plot cyfan. Os nad dyna 

beth yr ydych yn ei hoffi,  chi'n gwybod mai dyna beth sy’n dda amdano. Lle rydyn ni wedi 

creu gardd sy'n agored i unrhyw un. " (Kate Surry, Cydlynydd) 

 

  



  

 

 

113 
 

Llwybrau Gwyrdd Trafnidiaeth Cymru 

Mae'r prosiect, a gyflwynir gan Trafnidiaeth Cymru (TfW), gyda dwy elfen: 1) i gyflwyno 

nodweddion gwyrdd i 22 gorsaf (gan gynnwys waliau gwyrdd a thoeau; planhigwyr; basgedi 

crog; casglwyr dŵr; gwestai gwenyn a chwilod;  tai adar a draenog; blychau ystlumod) , a 2)  

i gefnogi prosiectau bioamrywiaeth lleol ar y cyd â phum partner cymunedol o fewn milltir i'w 

gorsafoedd rheilffordd. Mae'r holl brosiectau cymunedol wedi'u cwblhau, ond mae elfen yr 

orsaf yn dal i fynd rhagddo wedi iddo gael ei ymestyn hyd at fis Gorffennaf 2022. Mae 

nodweddion gwyrdd a gwella bioamrywiaeth wedi'u gosod mewn 14 o'r 22 gorsaf hyd yn 

hyn.  

Roedd gan y pum prosiect cymunedol yr un grant o  £2,000 i £3,000 i wella mannau gwyrdd 

heb eu defnyddio (e.e. gyda phlanhigion, cynaeafu dŵr glaw, cyfleusterau tyfu cymunedol, 

planhigion ar gyfer gardd synhwyraidd). Maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol i 

grwpiau, eu gwirfoddolwyr a'r mannau gwyrdd. Mae'r prosiectau wedi arwain at ysgolion yn 

cymryd rhan, tyfu a defnyddio cynnyrch gardd a recriwtio gwirfoddolwyr newydd (e.e. grŵp 

garddio newydd ar gyfer gardd synhwyraidd,). Cefnogodd TfW y grwpiau gyda hyfforddiant 

bioamrywiaeth a threfnu digwyddiadau, gan gynnwys recriwtio gwirfoddolwyr, diwrnodau 

agored a gweithgareddau i bobl sy'n defnyddio'r cyfleusterau newydd. 

Dyma'r tro cyntaf i TfW gynnal prosiect a ariennir gan grant o'r math hwn ac mae pob un o'r 

22 gorsaf yn cael ei drin fel prosiect bach gyda'i anghenion a'i heriau ei hun. Nid yw 

isadeiledd gwyrdd mewn amgylchedd rheilffordd yn gysyniad newydd i'r sefydliad, ac nid yw 

yn cael ei ddeall yn dda eto ac nid yw bob amser yn eistedd yn hawdd o fewn prosesau 

rheoli cyfredol. Mae nodweddion fel blychau bywyd gwyllt a phlanhigwyr wedi'u cyflwyno 

mewn 14 o orsafoedd ac maent yn cael gofal gan wirfoddolwyr cymunedol o dan raglen 

presennol mabwysiadwyr gorsaf TfW (mae mabwysiadwyr yn gofalu am yr orsaf, gan roi 

adroddiad i Dîm Rheilffyrdd Cymunedol Cymru yn fisol). Mae eu cyfrifoldebau bellach yn 

cynnwys y nodweddion gwyrdd ac maent wedi'u uwchsgilio gyda hyfforddiant 

bioamrywiaeth i ymgymryd â monitro a gwerthuso hirdymor. Fodd bynnag, nid oedd rhai 

elfennau (e.e. basgedi crog, casglwyr dŵr a gwestai gwenyn),  wedi ei gytuno ar lefel yr 

asesiad risg – proses hir a hirfaith sydd wedi arafu'r gwaith o'i gyflwyno. Nid yw'r tîm wedi 

gallu cychwyn unrhyw nodweddion sefydlog eto (e.e. toeau gwyrdd neu waliau) a derbynnir 

na ellir cwblhau yr elfen hon o fewn yr amserlen. Mae Metro yn gweithio yn rhai o'r 
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gorsafoedd, ac mae ansefydlogrwydd gorsafoedd eraill ar Linellau craidd y Cymoedd wedi 

golygu bod angen cydweithio â gweithredwr rheilffyrdd arall i ddarganfod gorsafoedd addas 

y tu allan i rwydwaith TfW. Mae hyn wedi gohirio'r ddarpariaeth ymhellach. 

Mae'r prosiect yn cael ei ystyried fel peilot sy'n creu dealltwriaeth fanwl o'r hyn fydd yn 

gweithio ac yn dangos yr hyn y gellir ei wneud mewn amgylchedd rheilffordd. Mae 

ymgorffori ystod o orsafoedd wedi amlygu bod pob safle'n unigryw. Mae'r prosiect wedi 

gwthio agenda werdd TrC ac mae'n sbarduno newidiadau sylweddol i brosesau mewnol a 

ffyrdd o feddwl (e.e. ar gyfer pob prosiect newydd, mae cynaliadwyedd bellach yn rhan o 

wiriadau llwyfan porth: "Mae’n beth mawr i  allu ymyrud yn ystod y broses gynllunio a gofyn    

Pam na ellir rhoi to gwyrdd yno ?"). Cafodd gosodiad y nodweddion lawer o sylw cadarnhaol 

gan ddefnyddwyr y rheilffyrdd, gyda'r tîm yn gallu egluro am yr arian grant a'r hyn y maent 

yn anelu at ei gyflawni yn ardaloedd yr orsaf. Mae mabwysiadwyr gorsafoedd wedi elwa o 

hyfforddiant a ddarparwyd gan ecolegydd TfW a chyfleoedd i fynychu trafodaethau 

arbenigol. Mae hyn wedi cynyddu eu hymwybyddiaeth o fioamrywiaeth a'u galluogi i 

ddechrau ei fonitro, a fydd yn ei dro yn rhoi sylfaen dystiolaeth i TfW ddeall beth sy'n 

gweithio, beth sydd ddim a beth y gellir ei efelychu mewn gorsafoedd eraill.  
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Barrack Hill, Casnewydd 

Mae'r  prosiect yn canolbwyntio ar fan gwyrdd cymunedol o'r enw Barrack Hill, sydd o fewn 

y 10%  uchaf o ardaloedd mwyaf difreintiedig Casnewydd. Mae'r lle, sydd wedi'i amgylchynu 

gan ddwy stad fawr o dai cymdeithasol, yn cael ei ffinio gan safle gemau aml-ddefnydd a 

thrac BMX. Mae nant sydd wedi'i argloddio'n serth yn broblem o ran tipio anghyfreithlon. 

Roedd y safle'n dlwm ac yn fan cyfarfod hysbys i werthwyr cyffuriau. Y nod oedd hawlio'r 

man gwyrdd ar gyfer natur a phobl yn ôl drwy ysgogi newid mewn ymddygiad a mynd i'r 

afael â phwysau allweddol ar fioamrywiaeth.  

Roedd trigolion lleol yn cymryd rhan drwy ddosbarthiau taflenni  a  churo drysau a a 

sefydlwyd grŵp gweithredu aml-asiantaeth o randdeiliaid allweddol. Roedd hyn yn cynnwys 

grŵp preswylwyr, y ddwy gymdeithas dai, timau Cefn Gwlad, Teithio Llesol a Gorfodi 

Gwastraff y cyngor,  Tîm  tipio anghyfreithlon CNC a phlismona cymdogaethol. 

Canolbwyntiwyd ar glirio gwastraff anghyfreithlon, cael gwared ar rywogaethau ymledol a 

chlirio  rhedyn i greu ardaloedd blodau gwyllt sy'n gyfeillgar i beillwyr a llwybr mynediad a i 

hwyluso defnydd o'r safle. Gosodwyd blychau adar ac ystlumod  a gwnaed gwaith plannu 

coed.  

Ymhlith yr heriau roedd COVID, a arafodd y broses o ymgysylltu, a chwalu rhwystrau gyda 

chymuned a oedd yn ddrwgdybus i ddechrau. Cynorthwywyd yr olaf drwy gynnwys aelodau 

allweddol o'r gymuned o'r dechrau, gan fagu hyder wrth i drigolion ddod i sylweddoli y 

byddai asiantaethau'n cymryd rhan dros y tymor hir. Yn ystod y cyfnod clo,  fe wnaeth y 

gymdeithas trigolion a'r gymdeithas dai greu pecynnau i'w rhoi allan i'r gymuned leol, gan 

gynnwys canllawiau hadau ac adnabod sy'n cael eu darparu fel rhan o'r prosiect. 

Arweiniodd hyn at ffurfio grŵp cadwraeth gwirfoddolwyr. Roedd diwrnodau clirio 

gwirfoddolwyr a sesiynau gwirfoddol corfforaethol (e.e. gyda banc lleol) hefyd yn hwyluso 

ymrwymiad y gymuned. Er bod cyfranogiad cymunedol ehangach yn dal i fod yn her, mae 

grŵp casglu sbwriel wedi'i sefydlu ac mae tua 20 o wirfoddolwyr wedi troi i fyny ar gyfer 

casglu sbwriel. Mae teithiau cerdded bywyd gwyllt cymunedol hefyd yn ddigwydd yn 

rheolaidd ac mae'r grŵp cadwraeth bellach yn monitro ac yn cofnodi'r bioamrywiaeth.  

Hyd yma, mae'r grŵp cadwraeth wedi cofnodi dros 400 o rywogaethau a'r consensws yw 

bod cynnydd wedi bod mewn bioamrywiaeth. Mae'r materion gwreiddiol yn parhau gan ei 

bod yn cymryd amser i ymgorffori newid go iawn;  Ond, mae'r prosiect wedi cychwyn y 
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newid hwnnw ac wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer prosiectau eraill. Mae Buglife wedi 

sefydlu prosiect dilynol, a rhan ohono yw monitro'r safle yn ffurfiol. Arweiniodd taith gerdded 

llesiant a gynhaliwyd yn ddiweddar fel rhan o brosiect Buglife at adnabod gwlithen prin ar y 

safle. Ar ardaloedd sydd â chliriannau rhedyn mae'n amlwg bod mwy o flodau gwyllt yn dod 

drwodd ac mae un o'r grŵp cadwraeth yn cofnodi rhywogaethau gwenyn yn rheolaidd. 

Gerllaw'r safle mae hen farics sy'n gartref i drefedigaethau o house martins a gwenoliaid du 

a'r gobaith yw cysylltu â'r barics i gynnal arolwg blwch adar.  

 Mae'r LA yn dal i fod yn rhan o hyn ar y funud a bydd y grŵp gweithredu aml-asiantaeth yn 

darparu  cynaliadwyedd parhaus. Mae tipio anghyfreithlon wedi gostwng, mae diwrnodau 

gwirfoddol cymunedol yn cael eu cynnal ac mae'r safle'n dechrau cael ei weld fel lle i'r 

gymuned, gyda phobl yn mynd am dro yno a gwirfoddolwyr ar y safle rhan fwyaf o 

benwythnosau. Gan fod pobl yn defnyddio'r safle mewn ffordd wahanol, yn ddiofyn nid yw'n 

cael ei ddefnyddio bellach fel man delio cyffuriau rheolaidd. Wrth hwyluso dealltwriaeth 

ehangach o faterion lleol, amlygodd y prosiect mai diffyg goleuadau ar y safle yw un o'r 

rhain. Mae hyn wedi arwain at ei glustnodi fel ardal sydd angen  buddsoddiad Active Travel, 

ac mae'r tîm perthnasol  bellach yn edrych ar ail wynebu a goleuo y safle.  
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Parc yr Esgob, Abergwilli 

Dechreuodd Ymddiriedolaeth Porth Tywi  ar waith ym Mharc yr Esgob yn  Abergwilli i 

wneud y  palas a’r parc  yn  fwy agored ii bobl leol ac ymwelwyr i  archwilio a mwynhau yn 

dilyn blynyddoedd o esgeulustod a dirywiad.  Dyma oedd tair blaenoriaeth Ymddiriedolaeth 

Porth Tywi wrth ymgymryd  â'r  gwaith hwn - hanes, carddwriaeth a bywyd gwyllt. 

Defnyddiodd yr  ymddiriedolaeth  gyllid sydd ar gael drwy LPfN i ddatblygu dwy ardal arddio 

yn y parc: gardd fynedfa a gardd goetir. 

Defnyddiwyd y cyllid i wella rheolaeth Ymddiriedolaeth Porth Tywi ar y safle, gan gynnwys 

ei rheolaeth o bwll llyn pysgod x-bow, Pwll yr Esgob,  sydd wedi ei gydnabod fel SSSI, yn 

ogystal a'r ddôl orlifdir sy'n gorwedd ar ochr ddeheuol y gerddi ffurfiol. Defnyddiwyd yr arian 

hefyd i ddatblygu gardd furiog gan ddefnyddio ffawna brodorol Cymru  i ddenu bywyd gwyllt 

a chyflwyno planhigion yn yr ardd fynedfa sydd wedi eu dewis yn benodol i ddenu peillwyr. 

Dyma syniadau yr oedd  Ymddiriedolaeth Porth Tywi wedi'u hystyried o'r blaen ond nid 

oedd ganddynt yr adnoddau i wneud popeth mewn un tro;  rhagwelwyd mai pethau y gellid  

eu gwneud o bosib yn y dyfodol oedd y rhain. Fodd bynnag, drwy gyllid LPfN,  llwyddodd yr 

ymddiriedolaeth i ymgymryd â'r prosiectau hyn yn llawer cynt.  

Mae gwirfoddolwyr wedi cael eu hystyried fel rhan holl bwysig  o ddatblygu’r ardal;  Roedd 

gweledigaeth y byddai'n fuddiol dod â phobl ifanc i blannu a gofalu am yr  i'r ardd, ac y 

byddai hyn yn rhoi cyfle iddynt ddysgu mwy am y broses.  Unwaith eto,  cafodd y cynlluniau 

hyn eu gohirio gan bandemig C OVID-19,  ond, yn  y pen draw,  ym mis Mawrth 2022, 

llwyddodd pobl ifanc i ddod i gymryd rhan. 

Mae ymgysylltiad â'r  gymuned bellach wedi dod yn flaenoriaeth barhaus i'r prosiect ac mae 

Ymddiriedolaeth Porth Tywi yn  cynnal cyfres o weithgareddau a digwyddiadau ymgysylltu 

cymunedol i ddod â phobl i mewn i'r ardd gan gynnwys Cyfrif Glöynod Byw Mawr a oedd yn 

arbennig o lwyddiannus. Yn ogystal,  defnyddiwyd y cyfryngau cymdeithasol i ddiweddaru 

pobl ar gynnydd y gwaith  ac mae wedi cyrraedd dros 1,000 o ddilynwyr. 

Yn ystod y prosiect,  mae’r nifer cynyddol o’r rheini sy'n ymweld â'r parc yn arwyddocaol, 

gyda phobl  yn aml yn treulio mwy o amser  yn y parc nag o'r blaen, a gyda’r ardaloedd 

eistedd yn yr ardd yn cael eu defnyddio'n aml gan ymwelwyr. 
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Y camau nesaf i'r prosiect yw parhau i gyrraedd a denu mwy o bobl tra yn parhau i 

ddatblygu'r parc. Ymhlith y blaenoriaethau ar gyfer hyn mae cyflwyno mwy o goed 

ffrwythau, adfer y  tai gwydr a gwella mynediad i'r ardd. 

"Cawsom gefnogaeth wrth geisio ein helpu ni i gael y gorau o'r adnoddau  oedd gennym ni, 

a'r Grant roedden nhw wedi'i roi i ni. Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda llawer o grantiau a 

chyrff grantiau gwahanol, ac mae'n gwneud gwahaniaeth pan mae gennych chi bobl 

cefnogol sy'n ei redeg." (Rheolaeth Ymddiriedolaeth Porth Tywi) 
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Meithrin Natur ein Peillwyr a'n Gardd Synhwyraidd, Llandrindod, Llansanffraid 

Cyflwynwyd y prosiect gan Gyngor Tref Llandrindod, nod y prosiect oedd trawsnewid gardd 

rosod a  oedd wedi ei esgeuluso yng nghanol y dref yn ardd peillio synhwyraidd. Yr 

uchelgais oedd creu gardd synhwyraidd hygyrch i wella iechyd a lles corfforol a meddyliol y 

gymuned leol (fflatiau yn y cyffiniau yn gartref i bobl hŷn gyda llai o symudedd;  Lleolir Mind 

gyferbyn â'r safle;  mae gan y dref grŵp Dementia Matters gweithredol iawn a nifer o gartrefi 

nyrsio), a fyddai'n cefnogi natur gan ddefnyddio planhigion brodorol a chynefinoedd bywyd 

gwyllt. Cadwyd rhai o'r rhosod presennol, tra bod eraill yn cael eu hailblannu mewn mannau 

eraill.  

Mae'r ardd wedi'i lled-amgáu trwy blanhigion a wal, gyda bwa mynedfa haearn yn cefnogi 

planhigion llusgol fel honeysuckle, sy'n  atgyfnerthu y  ffaith eich bod yn mynd i mewn i ofod 

diffiniedig ac yn annog pobl i mewn i'r ardd. O fewn yr ardd, mae llwybrau hygyrch yn 

amgylchynu man eistedd canolog a gwlau wedu eu codi. Roedd arogl a chyffwrdd yn 

ffactorau pwysig, ac ymgorfforwyd perlysiau bwytadwy a garlleg gwyllt - y syniad oedd i bobl 

helpu eu hunain. O fewn y gofod ehangach, mae blychau adar, ystlumod a chwilog a 

phentyrrau pren wedi eu gosod i gynnal bywyd gwyllt. 

Aelodau o’r cyngor a wnaeth y Cynllunio, plannu a chynnal a chadw (gyda un ohonynt yn 

arwain ar yr agwedd bywyd gwyllt tra bod un arall yn goruchwylio ac adeiladu'r gwlau wedi 

eu codi  a'r seddi) a gwirfoddolwyr o'r gymuned leol. Defnyddiwyd busnesau lleol  i wneud y 

meinciau a'r bwa ac i osod y llwybr. Fe wnaeth y gwaith ar y safle ennyn llawer o 

ddiddordeb gan bobl oedd yn pasio, a rhai ohonynt wedyn yn gwirfoddoli. Roedd 

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed, The Bracken Trust a'r grŵp Incredible  Edible yn rhan 

i’r prosiect hefyd. Yr unig her oedd o ran cyllideb (roedd angen graean cyfansawdd ar gyfer 

y llwybr i gynorthwyo hygyrchedd, ac,  oherwydd faint o wybodaeth oedd yn cael ei 

gynnwys, roedd angen bwrdd arddangos ychwanegol yn hytrach nag un bwrdd, dwyieithog). 

Roedd yr arianwyr yn hyblyg ac yn derbyn yr angen am wariant ychwanegol.  

Yn ôl y sôn, dyma'r prosiect mwyaf llwyddiannus y mae'r cyngor tref wedi'i weithredu o ran 

adborth a phositifrwydd cymunedol. Mae diddordeb sylweddol gan ymwelwyr hefyd: “Rydyn 

yn clywed bobl yn dweud "Does gennym ni  ddim byd tebyg i hyn lle ni'n byw"'.  Trwy'r 

tywydd braf,  yn ôl y sôn, roedd pob mainc yn llawn. Mae holiadur, sy'n cael ei rannu drwy'r 

papur newydd lleol, gwefan cyngor y dref a thudalen Facebook, ac ar y byrddau arddangos, 

https://llandrindod.co.uk/content/nurture-our-nature-pollinator-sensory-garden-june-2021
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wedi cynhyrchu 80 neu 90 o ymatebion hyd yma, gydag adborth cadarnhaol tu hwnt. Yn ôl y 

sôn, mae tystiolaeth o fwy o weithgaredd ystlumod, cynnydd yn nifer y gwenyn  ac mewn 

adar sy'n nythu yn yr ardal. 

Bydd y cyngor tref nawr yn cyllidebu ar gyfer cynnal a chadw'r ardd. Bydd gwirfoddolwyr yn 

chwarae rhan weithredol, ac mae ymdeimlad amlwg o berchnogaeth gymunedol eisoes,  y 

mae'r cyngor tref yn gobeithio adeiladu ar hyn (mae pobl wedi bod yno'n crwydro ac yn 

cymryd toriadau o blanhigion, ac mae ysgolion a phaleontolegydd lleol wedi bod yno gyda 

grwpiau o blant gyda chwyddwydrau ac yn cymryd darnau o risgl ac yn rhwbio dail). Mae 

ysgolion cynradd yn edrych ar wneud prosiectau gwanwyn a haf yn yr ardd, a'r cynllun yw 

iddyn nhw gael rhan o'r gwely canolog. Mae'r prosiect yn rhan o ymgyrch ehangach i 

hyrwyddo cynaliadwyedd yn y dref, ac mae'i llwyddiant wedi ysbrydoli'r cyngor tref i weithio 

mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol ar dir mewn mannau eraill.  
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Green Walls, Caerdydd 

Roedd  prosiect Green Walls yn deillio o gynllun prosiect  a luniwyd yn flaenorol gan  Dîm 

Seilwaith Gwyrdd yr LA, a oedd wedi nodi nifer o ysgolion cynradd gydag ansawdd aer 

gwael a bioamrywiaeth gwael. Rhoddodd LPfN gyfle i ddatblygu y syniad. Y cam nesaf 

oedd adnabod adeiladau addas sy'n eiddo i'r cyngor o amgylch y ddinas, gydag ansawdd 

aer gwael a mannau awyr agored addas i leoli'r waliau gwyrdd. Dewiswyd canolfan 

gymunedol yn Nhrelái ac ysgol gynradd yn Nhreganna oherwydd addasrwydd y safleoedd  

ac oherwydd bod ganddynt ddiddordeb yn y prosiect ac yn awyddus i gynnal a chadw y 

waliau gwyrdd yn y  dyfodol. Mae'r ddau safle ar ffyrdd prysur ac roedd ganddynt lawer o 

wyneb caled gydag ychydig iawn o le gwyrdd. Mae'r waliau gwyrdd yn cynnwys 

cynwysyddion yn ogystal a   sgrin rhwyll sydd yn galluogi hyfforddiant eiddew a dringwyr 

eraill sy'n gyfeillgar i beillwyr fel honeysuckle a clematis. Ymgynghorwyd â'r ysgol a'r grŵp 

cymunedol ar faint o'r ffrynt yr oeddent eisiau eu gorchuddio a nhw wnaeth  benderfynu ar 

leoliadau terfynol y sgriniau. 

Ar ôl eu codi, nid oes angen llawer o waith cynnal a chadw ar y waliau gwyrdd. Cynhaliodd 

yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt lleol sesiynau i gynyddu ymwybyddiaeth am seilwaith 

gwyrdd a bioamrywiaeth a parhaodd  i weithio gyda'r grwpiau drwy brosiectau eraill yr 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt. Mae disgyblion ac athrawon wedi ymgorffori'r waliau gwyrdd 

yn ngweithgareddau  yr ystafell ddosbarth (yn chwilio am bryfed,  ychwanegu at y 

planhigwyr, ac  ati), ac mae  aelodau'r grŵp cymunedol  wedi paentio'r planhigwyr, plannu 

bylbiau'r gwanwyn a gosod blychau chwilod. Y gobaith yw y bydd y gweithgareddau hyn yn 

sbarduno diddordeb ehangach ym myd natur. O ran bioamrywiaeth, gellid dadlau bod 

targedu ardaloedd ag ychydig iawn o fannau gwyrdd wedi cael mwy o effaith na phe baent 

wedi'u gosod mewn safleoedd gyda digon o fannau gwyrdd presennol o'u cwmpas. Mae'r 

waliau newydd yn darparu ar gyfer peillwyr ac yn gweithredu fel tai ar gyfer pryfed, sydd yn 

ei dro wedi arwain at gynnydd mewn ymweldiadau adar. Yn ogystal, cafodd ansawdd aer yn 

y safleoedd ei fonitro am 12 mis, a dangosodd y canlyniadau welliant amlwg: gostyngiad o 

30 y cant mewn ocsid nitrogen yn y ganolfan gymunedol a gostyngiad o 20 y cant yn yr 

ysgol gynradd. Nododd y ddau safle hefyd fuddion cadarnhaol annisgwyl ar ffurf 

preifatrwydd uwch a llai o lygredd sŵn.  
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Yn ôl y sôn, mae gosod y waliau gwyrdd wedi ennyn llawer o ddiddordeb gan bobl sy'n 

pasio, a bydd paneli dehongli yn parhau i ledaenu gwybodaeth i'r cyhoedd. Pan gafodd y 

gwaith gyhoeddusrwydd, fe gysylltodd ysgolion eraill i ddweud y byddai ganddyn nhw 

ddiddordeb mewn gosod waliau gwyrdd. Er efallai na fyddant o reidrwydd yn cyd-fynd â'r 

meini prawf  ar gyfer  prosiect Green Walls, efallai y byddant yn addas ar gyfer prosiectau 

eraill sy'n canolbwyntio ar beillwyr ar raddfa lai. Mae'r tîm yn bwriadu gosod tair wal werdd 

arall yn 2021\ 22. Y tu hwnt i hynny, mae cynlluniau ar y gweill i ddarparu mwy o 

amrywiaeth o seilwaith gwyrdd ac  archwilio'r posibilrwydd o wneud rhywbeth gydag 

adeiladau nad ydynt yn addas i’r arddull hon o wal werdd. 
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Cae Crwn, Criccieth 

Mae Cyngor Tref Cricieth, mewn partneriaeth â'r gymuned a phartneriaid, wedi datblygu 

rhandir cymunedol a gardd glöyn byw. Mae hyn ar dir prysgwydd gwyllt gerllaw'r Ardd Natur 

(safle cadwraeth) yng nghanol y dref, lle gall pobl ei weld yn hawdd o ddydd i ddydd. 

Roedd gwell mynediad i'r mwynder yn destun pryder, yn ogystal â nifer o amcanion,  gan 

gynnwys gwella'r amgylchedd drwy adeiladu strwythurau mynediad a phlannu a chlirio 

ardaloedd sydd wedi gordyfu, addysg a chaffael sgiliau. Roedd y canlyniadau'n cynnwys 

gwell lles ac iechyd meddwl a chyfleoedd ar gyfer gweithgareddau rhwng cenedlaethau. 

Prif hwb y prosiect oedd gwella'r amgylchedd naturiol ac annog bywyd gwyllt i ailsefydlu yng 

Nghae Crwn, er enghraifft, yr Ardd Glöyn Byw sydd newydd ei chreu.  Mae'r rhandiroedd 

sy'n cael eu defnyddio gan bobl leol yn rhan annatod o'r mwynder sydd wedi elwa o'r 

prosiect.  

Roedd gwell mynediad i bawb, gan gynnwys pobl ag anableddau, yn nod arall i'r project, yn 

ogystal â darparu gwybodaeth drwy fyrddau dwyieithog a darpariaeth o gyfleoedd i bobl 

ddatblygusgiliau, gwybodaeth a llesiant. 

Datblygodd Cyngor Tref Cricieth y prosiect mewn partneriaeth â'r ysgol gynradd leol, 

gwasanaethau ieuenctid, gwirfoddolwyr cymunedol, Cyngor Gwynedd (Partneriaeth Natur) 

a llawer o grwpiau gwirfoddol. 

Mae prif fanteision y gwaith a wnaeth y prosiect yn rhai addysgiadol ac amgylcheddol. 

Addysgol:  

Nododd y prosiect taw addysgu pobl yn y gymuned a darparu sgiliau a gwybodaeth oedd yr 

amcan.  

Mae ysgolion lleol (Ysgol Treferthyr, ysgol  gynradd y dref,  ac Ysgol Eifionydd,  yr ysgol 

uwchradd leol) wedi bod yn rhan o'r prosiect drwy gynorthwyo gyda adeiladu'r safle, 

ymwneud â'r plannu a dysgu am fywyd gwyllt a thyfu bwyd.  

Cafwyd cyfle i drafod  agweddau amgylcheddol a bywyd gwyllt y prosiect gyda'r bobl ifanc, 

megis adfer cynefinoedd a chynyddu bioamrywiaeth, cynhyrchu bwyd ac ailgylchu. Gyda 

phobl eraill yn gweithio ar y safle, bu cyfleoedd am brofiadau pontio'r cenedlaethau a chreu 

balchder yn eu cymuned eu hunain drwy sefydlu ased sy'n cael effaith hirdymor ar fywydau 

pobl.  
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Amgylcheddol: 

Dangosir effaith amgylcheddol gadarnhaol gan y cynefinoedd cynyddol ar gyfer pryfed trwy'r 

gwestai chwilod a'r ardd glöyn byw sydd newydd ei phlannu, sy'n denu llawer o 

rywogaethau i Gae Crwn. Bydd plannu blodau a llwyni brodorol hefyd yn gwneud yr 

amwynder yn fwy deniadol i amrywiaeth o fywyd gwyllt, p’un ai adar neu famaliaid bach. 

Mae'r prosiect wedi denu tua 50 o wirfoddolwyr ac mae swm yr amser gwirfoddol wedi bod 

yn sylweddol. Mae 100 o blant ysgol gynradd arall wedi bod yn cymryd rhan, a 25-30 arall o 

ysgolion uwchradd a cholegau lleol. Mae'r prosiect wedi helpu i trosoli cyllid ychwanegol ar 

gyfer y gwaith cyfalaf. 

Mae'r project wedi  hyrwyddo gweithgareddau addysgol awyr agored ac wedi creu 

diddordeb yn ymwneud â'r amgylchedd a natur, gan gynnwys gwobr gan Cymen ar gyfer yr 

ysgol gynradd leol. Mae gwirfoddolwyr wedi dweud bod nifer o bobl yng Nghricieth wedi 

dweud eu bod yn gweld Cae Crwn yn ffordd bwysig o ymlacio a chysylltu â byd natur  a  

chefnogi gwelliannau mewn gwell iechyd meddwl a lles, tra bod eraill yn adrodd cynnydd 

mewn gweithgareddau Pontio'r Cenedlaethau, gyda phlant oed ysgol ac aelodau hŷn o'r 

gymuned yn cymryd rhan mewn digwyddiadau gyda'i gilydd.  

Y gred hefyd yw bod y prosiect yn cynnig profiad gwell o Gricieth i ymweld â thwristiaid yn 

ogystal â chynyddu capasiti yn lleol i ddatblygu a rheoli prosiectau o'r fath. 
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Llwybrau Llesiant Gardd Gymunedol, Arfon 

Mae Llwybrau Llesiant yn wasanaeth llesiant a ddatblygwyd gan Wasanaeth Anabledd 

Dysgu Cyngor Gwynedd. Mae'r tîm yn gweithio i hyrwyddo lles corfforol, cymdeithasol ac 

emosiynol oedolion ag anableddau dysgu gan ddefnyddio ystod o ddulliau gan gynnwys,  

ond heb fod yn gyfyngedig i,  waith grŵp, un i un ymyriadau a darpariaeth ar-lein. 

Cafodd pandemigC OVID-19 a'r cyfnodau clo dilynol effaith negyddol iawn ar les llawer o 

oedolion ag anableddau dysgu yng Ngwynedd. Dirywiodd sgiliau cymdeithasol  llawer o 

unigolion, a gronnwyd dros nifer o flynyddoedd, wrth iddynt gael cais i ynysu ac, mewn 

llawer o achosion, roi'r gorau i fynychu cyfleoedd dydd. Daeth yn hanfodol bod y 

gwasanaeth yn archwilio ffyrdd newydd i ddod â phobl at ei gilydd i gymdeithasu'n ddiogel 

yn eu cymunedau. Wrth i'r cyfyngiadau lacio, llwyddodd y gwasanaeth i ailddechrau gyda 

grwpiau a gweithgareddau yn bersonol: "Roeddem  yn awyddus iawn i  gael ein unigolion yn 

ôl yn yr awyr agored a'u hailgyflwyno i gyfarfod mewn grŵp cyn gynted a mor ofalus â 

phosib".  

Gan weithio'n agos â Byw'n Iach, mae'r ardd gymunedol yn cefnogi anghenion llesiant 

oedolion sydd ag anableddau dysgu yn Arfon, ac mae wedi bod yn lle gwych i ailgyflwyno 

unigolion sydd â phryderon am dorfeydd a chymysgu cymdeithasol yn yr awyr agored.  

Felly, mae cyflwyno'r ardd gymunedol wedi gweithredu fel ffordd o gyflwyno natur i'r grŵp a 

delio'n ymarferol â rhai o'r cyfyngiadau a ddigwyddodd yn sgil y pandemig. 

Fel rhan o'r prosiect, roedd tîm Llwybrau Llesiant yn gyfrifol am baratoi, plannu a chynnal 

dau wely mawr oedd wedi eu codi.  Hefyd, roedd y tîm wrth law i blannu a pharatoi'r ffiniau 

yn yr ardd synhwyraidd. Digwyddodd y rhan fwyaf o'r gweithgareddau yn ystod sesiynau 

wythnosol y grŵp garddio. Fodd bynnag, datblygodd y prosiect gyfleoedd newydd hefyd i rai 

o'u  hunigolion mewn mannau eraill; un  enghraifft yw'r ffaith bod y gwaith pren ar gyfer y 

meinciau picnic a gwelyau'n codi wedi eu cwblhawyd yn un o hybiau hyfforddi 

Gwasanaethau Anableddau Dysgu, Melin Glanrafon.  

Yn nyddiau cynnar yr ardd, roedd y gweithgareddau'n gyfyngedig oherwydd gofynion ynysu 

llawer o'r gynulleidfa darged oherwydd  pandemig COVID-19. 
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Mae'r gweithgareddau rheolaidd yn cynnwys: 

• Llwybrau Llesiant Clwb Garddio – Sesiynau Wythnosol 

• Sesiwn Beintio Cerrug 

• Sesiynau Mainc Cyfeillgarwch 

• Ymweliadau ad-hoc i fwynhau'r llwybr/ gardd synhwyraidd 

Wrth edrych i'r dyfodol,mae Llwybrau Llesiant yn gobeithio  parhau gyda'r clwb garddio  yn y 

gwanwyn ac am sicrhau bod  gan y Gwasanaeth Anabledd Dysgu bresenoldeb yn yr ardd 

yn ystod misoedd y gaeaf. Mae'r prosiect hwn wedi sbarduno diddordeb mewn garddio o 

fewn llawer o'i  unigolion, a,  lle bo'n bosibl, y  gobaith yw trefnu hyfforddiant a chyfleoedd 

perthnasol yn y maes hwn i unigolion barhau â'u hobïau newydd.   

Mae amcan y prosiect yn cyd-fynd â nod LPfN o gefnogi grwpiau difreintiedig neu sydd heb 

gynrychiolaeth ddigonol, yn yr achos hwn, oedolion ag anabledd dysgu, i ymgysylltu â natur, 

yn yr achos hwn  o fewn lleoliad trefol (Caernarfon) mewn ardal LA wledig yn bennaf (  

Gwynedd). 

 

  



  

 

 

127 
 

Atodiad 9: Hysbysiadau Preifatrwydd 

 

 
 

Gwerthusiad Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 2021/22 

Gweithdy gydag arbenigwyr natur, bioamrywiaeth ac ymgysylltu â’r 

gymuned 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o Lleoedd Lleol ar 

gyfer Natur 2021/22. Fel rhan o’r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth 

drwy weithdy gydag unigolion sy’n arbenigo mewn natur a bioamrywiaeth a/neu ymgysylltu 

â’r gymuned. Nodau’r gwerthusiad hwn yw:  

• Nodi pa effeithiau mae’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi ei gael hyd nawr 

ar greu ‘natur ar stepen eich drws’ ac ar greu, adfer a chynyddu bioamrywiaeth.   

• Nodi effeithiau’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar gymunedau lleol ac ar yr 

unigolion sy’n cymryd rhan yn y prosiectau.  

• Nodi i ba raddau mae’r tri chynllun a’r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cyflawni nodau 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a nodi a ellir gwneud unrhyw welliannau. 

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn. Bydd Llywodraeth Cymru 

yn derbyn copi o’r data a gesglir gan Wavehill. 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a 

gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag mae eich barn a’ch 

profiadau yn bwysig er mwyn helpu llywio polisïau Llywodraeth Cymru. 

Y person cyswllt yn Wavehill ar gyfer yr ymchwil hwn yw Ian Johnson 

Cyfeiriad e-bost: ian.johnson@wavehill.com     

  

mailto:ian.johnson@wavehill.com
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HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 

Pa ddata personol ydyn ni’n eu cadw ac o le ydym yn cael gafael ar y wybodaeth 

hon? 

Diffinnir data personol o dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU (GDPR y DU) fel 

unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn 

uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr. 

Rydym wedi cysylltu â chi ar gyfer yr ymchwil hwn oherwydd bod Llywodraeth Cymru wedi 

eich nodi chi fel rhywun sy’n arbenigo mewn natur a bioamrywiaeth a/neu ymgysylltu â’r 

gymuned. Dim ond lle rydych chi wedi cytuno i hynny y mae eich manylion wedi cael eu 

pasio ymlaen i Wavehill, a bydd Wavehill yn defnyddio eich data personol at ddibenion y 

prosiect ymchwil hwn yn unig.  

Mae cymryd rhan yn wirfoddol. Os nad ydych yn dymuno cymryd rhan na derbyn 

negeseuon atgoffa, atebwch yr e-bost gwahoddiad a ni fyddwn yn cysylltu â chi eto am yr 

ymchwil hwn. Bydd Wavehill yn defnyddio’r cyfeiriad e-bost a’r rhif ffôn at ddibenion y 

gwerthusiad hwn yn unig.  

Fel rhan o’r ymchwil hwn, ni fyddwn yn casglu data personol ychwanegol oddi wrthych chi, 

heblaw am eich delwedd os ydych yn hapus i’r gweithdy gael ei recordio ar fideo.  

Efallai y bydd angen i ni recordio’r gweithdy am resymau gweithredol. Os felly y mae, 

byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i’r gweithdy ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i 

ddweud wrthym ni os nad ydych chi’n hapus i’r drafodaeth gael ei recordio. Dim ond os yw 

pob aelod o’r grŵp yn hapus i hynny ddigwydd y caiff y gweithdy ei recordio. Os caiff y 

gweithdy ei recordio, caiff data personol ei ddileu yn y broses drawsgrifio. Caiff y 

recordiadau eu dileu unwaith y bydd y broses hon wedi’i chwblhau. Os na chaiff 

trafodaethau eu recordio, ni chaiff data personol ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a 

baratoir yn ystod neu’n dilyn y cyfweliadau.  

Cynhelir y gweithdy drwy Microsoft Teams a’r cyfnod cadw ar gyfer unrhyw sylwadau a 

wneir yn y bar sgwrsio (chat) fydd 7 diwrnod. Felly caiff unrhyw atebion a ddarperir drwy’r 

bar sgwrsio eu dileu 7 diwrnod wedi’r gweithdy, ac fe’u cynhwysir mewn unrhyw nodiadau 

ysgrifenedig mewn fformat dienw gyda’r manylion personol wedi’u dileu. 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data? 

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg 

gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a 

swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. 

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i 

Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu 
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i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y defnyddir y wybodaeth a 

gesglir yn yr ymchwil hwn i wella’r ffordd mae’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn cael 

ei rhedeg yn y dyfodol. 

Pa mor ddiogel yw eich data personol? 

Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill ar weinydd diogel ar bob adeg. Dim 

ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y prosiect sy’n medru cael mynediad at y 

data. Bydd Wavehill yn defnyddio’r data hwn at ddibenion ymchwil yn unig. Mae Wavehill 

wedi ei ardystio gan Cyber Essentials. 

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch 

data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn 

rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr 

perthnasol lle bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny.  

Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i gynhyrchu adroddiad a gyhoeddir ar 

wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai 

gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.  

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich data personol?  

Bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata 

personol nad sydd wedi ei ddileu yn ystod y broses o gasglu data yn cael ei ddileu gan 

Wavehill dri mis wedi diwedd y cytundeb. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. 

Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r data i Lywodraeth Cymru - ni fydd hyn yn 

cynnwys gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch adnabod chi. 

Hawliau unigolion 

O dan GDPR y DU, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth 

bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r prosiect hwn. Mae gennych yr hawl: 

• I gael mynediad at gopi o’ch data chi;  

• I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw; 

• I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu; 

• I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac 

• I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr 

annibynnol ar gyfer diogelu data. 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s 

Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 

neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.org.uk 

  

http://www.ico.org.uk/


  

 

 

130 
 

Gwybodaeth Bellach 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r 

astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau 

gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU, cysylltwch â: 

Enw: Aimee Marks 

Cyfeiriad e-bost: ymchwilhinsawddacamgylchedd@llyw.cymru  

Rhif ffôn: 03000 259321 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:  

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,  

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ymchwilhinsawddacamgylchedd@llyw.cymru
mailto:DataProtectionOfficer@gov.wales


  

 

 

131 
 

 

 
 

Gwerthusiad Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 2021/22 

Cyfweliadau gyda rheolwyr cynllun, swyddogion rhaglen ac 

arweinyddion Partneriaeth Natur Lleol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o Lleoedd Lleol ar 

gyfer Natur 2021/22. Fel rhan o’r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth 

drwy gyfweliadau unigolyn neu grŵp gyda rheolwyr cynllun, swyddogion rhaglen ac 

arweinyddion Partneriaeth Natur Lleol. Nodau’r gwerthusiad hwn yw:  

• Nodi pa effeithiau mae’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi ei gael hyd nawr 

ar greu ‘natur ar stepen eich drws’ ac ar greu, adfer a chynyddu bioamrywiaeth.   

• Nodi effeithiau’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar gymunedau lleol ac ar yr 

unigolion sy’n cymryd rhan yn y prosiectau.  

• Nodi i ba raddau mae’r tri chynllun a’r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cyflawni nodau 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a nodi a ellir gwneud unrhyw welliannau. 

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn. Bydd Llywodraeth Cymru 

yn derbyn copi o’r data a gesglir gan Wavehill. 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a 

gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag mae eich barn a’ch 

profiadau yn bwysig er mwyn helpu llywio polisïau Llywodraeth Cymru. 

Y person cyswllt yn Wavehill ar gyfer yr ymchwil hwn yw Ian Johnson 

Cyfeiriad e-bost: ian.johnson@wavehill.co.uk  

  

mailto:ian.johnson@wavehill.co.uk
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HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 

Pa ddata personol ydyn ni’n eu cadw ac o le ydym yn cael gafael ar y wybodaeth 

hon? 

Diffinnir data personol o dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU (GDPR y DU) fel 

unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn 

uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr. 

Rydym wedi cysylltu â chi oherwydd eich gwybodaeth o a/neu eich cysylltiad â’r rhaglen 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.  

• Heblaw am os ydych chi’n arweinydd Partneriaeth Natur Lleol, rhoddwyd eich enw 

a’ch manylion cyswllt i Wavehill gan Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn 

cadw eich manylion cyswllt oherwydd eich cysylltiad â’r rhaglen Lleoedd Lleol ar 

gyfer Natur.  

• Os ydych yn arweinydd Partneriaeth Natur Lleol, nid yw Llywodraeth Cymru yn cadw 

eich manylion ac felly byddwch wedi derbyn e-bost oddi wrth y rheolwr cynllun yn 

gofyn a ydych yn hapus i’ch manylion gael eu pasio ymlaen at Wavehill er mwyn 

iddyn nhw gysylltu â chi i drefnu cyfweliad. Dim ond lle rydych chi wedi cytuno i 

hynny y cafodd eich manylion eu pasio ymlaen at Wavehill.  

Mae cymryd rhan yn wirfoddol. Os nad ydych yn dymuno cymryd rhan na derbyn 

negeseuon atgoffa, atebwch yr e-bost gwahoddiad ac ni fyddwn yn cysylltu â chi eto am yr 

ymchwil hwn. Bydd Wavehill yn defnyddio’r cyfeiriad e-bost a’r rhif ffôn at ddibenion y 

gwerthusiad hwn yn unig.  

Fel rhan o’r ymchwil hwn, ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol ychwanegol 

heblaw am eich delwedd os ydych yn hapus i gyfweliad gael ei recordio ar fideo.  

Efallai y bydd angen i ni recordio’r cyfweliad unigolyn neu grŵp am resymau gweithredol. 

Os felly y mae, byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i’r cyfweliad unigolyn neu grŵp 

ddechrau, a bydd cyfle i chi ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i’r drafodaeth gael ei 

recordio. Gyda chyfweliadau grŵp, dim ond os yw pob aelod o’r grŵp yn hapus i hynny 

ddigwydd y caiff y drafodaeth ei recordio. Os caiff y cyfweliad unigolyn neu grŵp ei recordio, 

caiff data personol ei ddileu yn y broses drawsgrifio. Caiff y recordiadau eu dileu unwaith y 

bydd y broses hon wedi’i chwblhau. Os na chaiff cyfweliadau eu recordio, ni chaiff data 

personol ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratoir yn ystod neu’n dilyn y 

cyfweliad unigolyn neu grŵp. 

Cynhelir cyfweliadau unigolyn neu grŵp drwy Microsoft Teams. Y cyfnod cadw ar gyfer 

unrhyw sylwadau a wneir yn y bar sgwrsio (chat) fydd 7 diwrnod. Felly caiff unrhyw atebion 

a ddarperir drwy’r bar sgwrsio eu dileu 7 diwrnod wedi’r cyfweliad, ac fe’u cynhwysir mewn 

unrhyw nodiadau ysgrifenedig mewn fformat dienw gyda’r manylion personol wedi’u dileu. 
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Os ydych chi’n gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am 

ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen i’r swyddog perthnasol yn unig, ac yna 

ei ddileu o’r data ymchwil. 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data? 

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg 

gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a 

swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. 

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i 

Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu 

i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y defnyddir y wybodaeth a 

gesglir yn yr ymchwil hwn i wella’r ffordd mae’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn cael 

ei rhedeg yn y dyfodol. 

Pa mor ddiogel yw eich data personol? 

Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill ar weinydd diogel ar bob adeg. Dim 

ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y prosiect sy’n medru cael mynediad at y 

data. Bydd Wavehill yn defnyddio’r data hwn at ddibenion ymchwil yn unig. Mae Wavehill 

wedi ei ardystio gan Cyber Essentials. 

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch 

data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn 

rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr 

perthnasol lle bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny.  

Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i gynhyrchu adroddiad a gyhoeddir ar 

wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai 

gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.  

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich data personol?  

Bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata 

personol nad sydd wedi ei ddileu yn ystod y broses o gasglu data yn cael ei ddileu gan 

Wavehill dri mis wedi diwedd y cytundeb. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. 

Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r data i Lywodraeth Cymru - ni fydd hyn yn 

cynnwys gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch adnabod chi. 

Hawliau unigolion 

O dan GDPR y DU, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth 

bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r prosiect hwn. Mae gennych yr hawl: 

• I gael mynediad at gopi o’ch data chi;  
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• I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw; 

• I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu; 

• I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac 

• I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr 

annibynnol ar gyfer diogelu data. 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s 

Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 

neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.org.uk 

Gwybodaeth Bellach 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r 

astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau 

gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU, cysylltwch â: 

Enw: Aimee Marks 

Cyfeiriad e-bost: ymchwilhinsawddacamgylchedd@llyw.cymru  

Rhif ffôn: 03000 259321 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:  

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ. 

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.  
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Gwerthusiad Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 2021/22 

Arolygon o’r prosiectau a gyllidwyd 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o Lleoedd Lleol ar 

gyfer Natur 2021/22. Fel rhan o’r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth 

oddi wrth brosiectau sydd wedi derbyn cyllid LlLlagN drwy arolwg. Nodau’r gwerthusiad hwn 

yw:  

• Nodi pa effeithiau mae’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi ei gael hyd nawr 

ar greu ‘natur ar stepen eich drws’ ac ar greu, adfer a chynyddu bioamrywiaeth.   

• Nodi effeithiau’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar gymunedau lleol ac ar yr 

unigolion sy’n cymryd rhan yn y prosiectau.  

• Nodi i ba raddau mae’r tri chynllun a’r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cyflawni nodau 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a nodi a ellir gwneud unrhyw welliannau. 

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn. Bydd Llywodraeth Cymru 

yn derbyn copi dienw o’r data a gesglir gan Wavehill. 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a 

gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag mae eich barn a’ch 

profiadau yn bwysig er mwyn helpu llywio polisïau Llywodraeth Cymru. 

Y person cyswllt yn Wavehill ar gyfer yr ymchwil hwn yw Ian Johnson 

Cyfeiriad e-bost: ian.johnson@wavehill.co.uk  
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HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 

Pa ddata personol ydyn ni’n eu cadw ac o le ydym yn cael gafael ar y wybodaeth 

hon? 

Diffinnir data personol o dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU (GDPR y DU) fel 

unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn 

uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr. 

Rydych chi wedi darparu neu rydych chi yn darparu prosiect drwy un o’r cynlluniau LlLlagN 

canlynol: 

• Partneriaethau Natur Lleol (cyd-gysylltwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru) 

• Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 

• Cadwch Gymru’n Daclus 

Mae eich Partneriaeth Natur Lleol, Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol neu Cadwch 

Gymru’n Daclus, fel partneriaid cyflawni ar gyfer y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, yn 

cadw eich manylion cyswllt oherwydd eich cysylltiad â’r rhaglen. Darparodd Wavehill 

ddolenni i’r arolwg i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (a wnaeth rannu’r rhain gyda’r 

Partneriaethau Natur Lleol), Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a Cadwch Gymru’n 

Daclus, a wnaeth eich e-bostio chi gan ddefnyddio’r wybodaeth bersonol maen nhw’n ei 

gadw. Mae cymryd rhan yn wirfoddol.  

Does dim gofyn i chi ddarparu unrhyw ddata personol yn eich ymatebion i’r arolwg. Pan 

fyddwch yn cwblhau’r arolwg, ni chesglir eich cyfeiriad e-bost na’ch cyfeiriad IP, ac felly 

bydd yr ymatebion yn ddienw. Os ydych yn dewis darparu data personol ychwanegol mewn 

cwestiynau testun agored, byddwn yn ceisio peidio â’ch adnabod chi o’r, na’ch cysylltu chi 

â’r, atebion yr ydych chi’n eu darparu. 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data? 

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg 

gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a 

swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. 

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i 

Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu 

i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y defnyddir y wybodaeth a 

gesglir yn yr ymchwil hwn i wella’r ffordd mae’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn cael 

ei rhedeg yn y dyfodol. 

Pa mor ddiogel yw eich data personol? 
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Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill ar weinydd diogel ar bob adeg. Dim 

ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y prosiect sy’n medru cael mynediad at y 

data. Bydd Wavehill yn defnyddio’r data hwn at ddibenion ymchwil yn unig. Mae Wavehill 

wedi ei ardystio gan Cyber Essentials. 

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd cynnal arolygon o’r 

enw Qualtrics ac rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR y DU (mae’r 

holl ddata yn aros o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd).  

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch 

data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn 

rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr 

perthnasol lle bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny.  

Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i gynhyrchu adroddiad a gyhoeddir ar 

wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai 

gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.  

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich data personol?  

Efallai bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata 

personol yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis wedi diwedd y cytundeb. Bydd Wavehill yn 

darparu fersiwn dienw o’r data i Lywodraeth Cymru - ni fydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a 

allai gael ei defnyddio i’ch adnabod chi. 

Hawliau unigolion 

O dan GDPR y DU, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth 

bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r ymchwil. Mae gennych yr hawl: 

• I gael mynediad at gopi o’ch data chi;  

• I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw; 

• I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu; 

• I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac 

• I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr 

annibynnol ar gyfer diogelu data. 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s 

Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 

neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk 

Gwybodaeth Bellach 

http://www.ico.gov.uk/
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Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r 

astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau 

gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU, cysylltwch â: 

Enw: Aimee Marks  

Cyfeiriad e-bost: ymchwilhinsawddacamgylchedd@llyw.cymru  

Rhif ffôn: 0300 025 9321 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:  

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: 

DataProtectionOfficer@gov.wales.  
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Gwerthusiad Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 2021/22  

Astudiaethau achos o brosiectau a gyllidwyd 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o Lleoedd Lleol ar 

gyfer Natur 2021/22. Fel rhan o’r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth 

oddi wrth brosiectau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur drwy gyfweliadau er mwyn llywio 

astudiaethau achos. Nodau’r gwerthusiad hwn yw:  

• Nodi pa effeithiau mae’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi ei gael hyd nawr 

ar greu ‘natur ar stepen eich drws’ ac ar greu, adfer a chynyddu bioamrywiaeth.   

• Nodi effeithiau’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar gymunedau lleol ac ar yr 

unigolion sy’n cymryd rhan yn y prosiectau.  

• Nodi i ba raddau mae’r tri chynllun a’r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cyflawni nodau 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a nodi a ellir gwneud unrhyw welliannau. 

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn. Bydd Llywodraeth Cymru 

yn derbyn copi dienw o’r data a gesglir gan Wavehill. 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a 

gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag mae eich barn a’ch 

profiadau yn bwysig er mwyn helpu llywio polisïau Llywodraeth Cymru. 

Y person cyswllt yn Wavehill ar gyfer yr ymchwil hwn yw Ian Johnson 

Cyfeiriad e-bost: ian.johnson@wavehill.co.uk  
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HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 

Pa ddata personol ydyn ni’n eu cadw ac o le ydym yn cael gafael ar y wybodaeth 

hon? 

Diffinnir data personol o dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU (GDPR y DU) fel 

unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn 

uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr. 

Rydych chi wedi darparu neu rydych chi yn darparu prosiect drwy un o’r cynlluniau LlLlagN 

canlynol: 

• Partneriaethau Natur Lleol (cyd-gysylltwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru) 

• Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 

• Cadwch Gymru’n Daclus 

Mae eich Partneriaeth Natur Lleol, Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol neu Cadwch 

Gymru’n Daclus, fel partneriaid cyflawni ar gyfer y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, yn 

cadw eich manylion cyswllt oherwydd eich cysylltiad â’r rhaglen. Mae Wavehill wedi nodi 

prosiect rydych chi wedi gweithio arno fel un a fyddai’n fuddiol i’w archwilio ymhellach er 

mwyn llywio astudiaeth achos. Mae’r partner cyflawni y derbyniodd eich prosiect gyllid 

LlLlagN drwyddo wedi cysylltu â chi i ofyn eich caniatâd i rannu eich manylion cyswllt (enw 

a chyfeiriad e-bost) gyda Wavehill fel y gallan nhw gysylltu â chi i drefnu cyfweliad. Bydd y 

cyfweliad hwn yn helpu i lywio astudiaeth achos am eich prosiect. Dim ond os rhowch eich 

caniatâd i hynny y bydd eich manylion cyswllt yn cael eu rhannu â Wavehill. 

Bydd Wavehill yn defnyddio eich manylion cyswllt at ddibenion yr ymchwil hwn yn unig.  

Mae cymryd rhan yn wirfoddol. Os nad ydych yn dymuno cymryd rhan na derbyn 

negeseuon atgoffa, atebwch yr e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. 

Fel rhan o’r ymchwil hwn, ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol ychwanegol 

heblaw am eich delwedd os ydych yn hapus i gyfweliad gael ei recordio ar fideo. Efallai y 

bydd angen i ni recordio’r cyfweliad am resymau gweithredol. Os felly y mae, byddwn yn 

gwneud hyn yn glir i chi cyn i’r cyfweliad ddechrau, a bydd cyfle i chi ddweud wrthym os nad 

ydych yn hapus i’r drafodaeth gael ei recordio. Os caiff y cyfweliad ei recordio, caiff data 

personol ei ddileu yn y broses drawsgrifio. Caiff y recordiadau eu dileu unwaith y bydd y 

broses hon wedi’i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu recordio, ni chaiff data personol ei 

gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratoir yn ystod neu’n dilyn y cyfweliad. 

Cynhelir cyfweliadau drwy Microsoft Teams. Y cyfnod cadw ar gyfer unrhyw sylwadau a 

wneir yn y bar sgwrsio (chat) fydd 7 diwrnod. Felly caiff unrhyw atebion a ddarperir drwy’r 
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bar sgwrsio eu dileu 7 diwrnod wedi’r cyfweliad, ac fe’u cynhwysir mewn unrhyw nodiadau 

ysgrifenedig mewn fformat dienw gyda’r manylion personol wedi’u dileu. 

Os ydych chi’n gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am 

ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen i’r swyddog perthnasol yn unig, ac yna 

ei ddileu o’r data ymchwil. 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data? 

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg 

gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a 

swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. 

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i 

Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu 

i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y defnyddir y wybodaeth a 

gesglir yn yr ymchwil hwn i wella’r ffordd mae’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn cael 

ei rhedeg yn y dyfodol. 

Pa mor ddiogel yw eich data personol? 

Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill ar weinydd diogel ar bob adeg. Dim 

ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y prosiect sy’n medru cael mynediad at y 

data. Bydd Wavehill yn defnyddio’r data hwn at ddibenion ymchwil yn unig. Mae Wavehill 

wedi ei ardystio gan Cyber Essentials.  

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch 

data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn 

rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr 

perthnasol lle bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny.  

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy’r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. 

Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i gynhyrchu adroddiad a gyhoeddir ar 

wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai 

gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol. 
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Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich data personol?  

Bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata 

personol yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis wedi diwedd y cytundeb. Mae hyn yn 

cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r data i 

Lywodraeth Cymru - ni fydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch 

adnabod chi. 

Hawliau unigolion 

O dan GDPR y DU, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth 

bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r ymchwil. Mae gennych yr hawl: 

• I gael mynediad at gopi o’ch data chi;  

• I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw; 

• I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu; 

• I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac 

• I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr 

annibynnol ar gyfer diogelu data. 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s 

Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 

neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk 

Gwybodaeth Bellach 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r 

astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau 

gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU, cysylltwch â: 

Enw: Aimee Marks  

Cyfeiriad e-bost: ymchwilhinsawddacamgylchedd@llyw.cymru  

Rhif ffôn: 0300 025 9321 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:  

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: 

DataProtectionOfficer@gov.wales.  
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