

**Cynllun Gweithredu Diwygiedig
y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol
Hydref 2020**

CYNLLUN GWEITHREDU'R RHAGLEN ENDOSGOPI GENEDLAETHOL 2019- 2023

Hydref 2020



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Cyflwyniad

Er mwyn cydnabod y pwysau sy'n wynebu gwasanaethau endosgopi yng Nghymru, ym mis Medi 2018 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun wedi'i gyfarwyddo yn genedlaethol i wella gwasanaethau endosgopi. O dan gadeiryddiaeth swyddogion Llywodraeth Cymru, mae Bwrdd y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol yn cynnwys uwch arweinwyr byrddau iechyd sy'n cynrychioli pob un o'r Byrddau Iechyd a grwpiau cymheiriaid perthnasol yng Nghymru.

Nod y rhaglen yw sicrhau cydbwysedd rhwng galw a chapasiti, galluogi optimeiddio rhaglen sgrinio canser y coluddyn, sicrhau achrediad JAG (Grŵp Cyngori ar y cyd ar Endosgopi Gastroberfeddol) ar gyfer unedau a sicrhau bod modd cyflwyno'r llwybr canser sengl.

Mae pedwar is-grŵp ffrydiau gwaith yn sylfaen i'r Bwrdd, ac mae gan bob un gynllun gwaith y cytunwyd arno i sicrhau bod modd cyflawni nod y rhaglen.

Galw a Chapasiti

Y nod yw sicrhau bod gan fyrdau iechyd gynlluniau galw a chapasiti sydd wedi'u hymgorffori, sy'n gytbwys ac yn atebol trwy ddull safonedig.

Llwybrau Clinigol

Y nod yw datblygu trosolwg cenedlaethol o lwybrau clinigol, safoni llwybrau seiliedig ar dystiolaeth, ac i optimeiddio a sicrhau tegwch.

Hyfforddi a Datblygu'r Gweithlu

Y nod yw cefnogi dadansoddiad o'r gweithlu lleol, cynllunio swyddi, recriwtio a chadw, a datblygu cyfleoedd hyfforddi a datblygu cenedlaethol.

Cyfleusterau a Seilwaith

Y nod yw datblygu trosolwg o'r ystad ffisegol, sicrhau achrediad Grŵp Cyngori ar y Cyd o'r unedau, gwella seilwaith technoleg gwybodaeth i alluogi gwasanaeth endosgopi o'r radd flaenaf.

Y Cynllun Gweithredu

Cyhoeddwyd cynllun gweithredu ym mis Hydref 2019 er mwyn cynorthwyo'r dull gweithredu cenedlaethol hwn, ac er mwyn ymateb i argymhellion y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ym mis Ebrill 2019. Mae'r cynllun gweithredu yn cyflwyno cynllun gwella graddol i helpu byrddau iechyd i ddatblygu gwasanaethau endosgopi cynaliadwy.

Mae cynnydd tuag at gyflawni camau gweithredu wedi'i wneud, ond bydd angen i amserlenni fod yn fwy hyblyg oherwydd pandemig Covid-19. Mae'r cynllun gweithredu diwygiedig hwn yn nodi'r camau gweithredu gwreiddiol a gynlluniwyd ar gyfer cyfnod cychwynnol, cyfnod sefydlogi a chyfnod cynaliadwy'r rhaglen, cyflawniadau hyd yn hyn a therfynau amser diwygiedig ar gyfer cyflawni'r camau gweithredu sy'n weddill ynghyd â'r camau ychwanegol sydd eu hangen i gynorthwyo adferiad Byrddau Iechyd ar ôl y pandemig.

Argymhellion	Cyfnod Cychwynnol (Erbyn 31-12-19)	Diweddariad Medi 2020	Cyfnod Sefydlogi (Erbyn 31-03-21)	Diweddariad Medi 2020	Cyfnod Cynaliadwy (Erbyn 31-03-23)	Diweddariad Medi 2020
Cerrig milltir lefel uchel	Y rhaglen a'r broses lywodraethu wedi'u sefydlu.	Cwblhawyd	Erbyn mis Ebrill 2020, y byrddau iechyd i gytuno ar gynlluniau lleol i sicrhau mwy o weithgarwch, gwell seilwaith, recriwtio a hyfforddiant.	Cynlluniau wedi'u datblygu ac yn cael eu diwygio oherwydd y pandemig Covid-19	Mae pob uned wedi'i hachredu'n llawn gan JAG.	Dim newid
	Ffrydiau gwaith ar waith.	Cwblhawyd	O leiaf 50% o unedau wedi'u hachredu'n llawn gan JAG.	Oedi tan fis Mawrth 2022	Achrediad JAG wedi'i gynnal.	Dim newid
	Cynllun gweithredu wedi'i gyhoeddi.	Cwblhawyd	Tramgwyddau endosgopi arferol, brys a gwyliadwriaeth wedi'u sefydlogi ac yn gostwng ym mhob uned.	Roedd y gwaith modelu galw a chapasiti yn dangos gwelliant cyn y pandemig - gwaith modelu yn parhau	Tramgwyddau endosgopi arferol, brys a gwyliadwriaeth yn cael eu dileu.	Dim newid
	Adnoddau wedi'u dyrannu.	Cwblhawyd	Darpariaeth capasiti digonol i optimeiddio ystod oedran y rhaglen sgrinio coluddion.	Cynlluniau'n cael eu datblygu ond wedi'u gohirio oherwydd y pandemig.	Darpariaeth capasiti digonol i optimeiddio trothwy prawf y rhaglen sgrinio coluddion.	Dim newid
	Ymgysylltodd Byrddau Iechyd drwy'r Bwrdd ac IMTPs.	Cwblhawyd ac yn parhau				
Adfer ar ôl Covid	Disgrifio cynlluniau adfer cenedlaethol tymor byr, tymor canolig a hirdymor. Sicrhau cyllid ar gyfer cynllun adfer cenedlaethol. Datblygu manyleb gwasanaeth ar gyfer capasiti ychwanegol.		Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer model newydd. Ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol. Y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol i drosglwyddo i'r rhwydwaith. Capasiti rhanbarthol ychwanegol wedi'i ddatblygu yn cynnwys unedau newydd.		Cyflwyno cynllun adfer cenedlaethol a sicrhau bod nodau'r rhaglen yn cael eu cyflawni ar gyfer unedau newydd a phresennol.	

Darparu'r rhaglen						
Gwelliant mewn gwasanaethau endosgopi yn cael ei sbarduno'n gyflymach a chyda mwy o berchnogaeth gan y GIG.	Cynnal gweithdy cwrpasu rhaglenni.	Cwblhawyd	Y Bwrdd i ddarparu cyfarwyddyd cenedlaethol i arweinwyr lleol.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Pennu model arweinyddiaeth yn y dyfodol a'i weithredu.	Dim newid
	Sefydlu tîm y rhaglen.	Cwblhawyd	Cwrpas, cynnydd a bwlch galw/capaciti i'w adolygu.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Tîm y rhaglen i bontio i dîm cymorth rhwydwaith.	Dim newid
	Sefydlu Bwrdd Arweinyddiaeth Cenedlaethol.	Cwblhawyd	Ffrydiau gwaith i ddarparu allbynnau a buddion cynaliadwy.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Byrddau Iechyd i ymgorffori allbynnau.	Dim newid
	Cytuno ar y Cylch Gorchwyl.	Cwblhawyd	Tîm y rhaglen i gefnogi Byrddau Iechyd i ymgorffori allbynnau.	Gohiriwyd tan fis Mawrth 2022	Dyraniad blynyddol i'w ddefnyddio i gefnogi'r rhaglen a rhoi cyfrif amdani.	Dim newid
	Sefydlu ffrydiau gwaith a chynlluniau.	Cwblhawyd	Dyraniad blynyddol i'w ddefnyddio i gefnogi'r rhaglen a rhoi cyfrif amdani.	Yn parhau	Adroddiad diwedd rhaglen i'w gyhoeddi yn erbyn argymhellion gwreiddiol a metrigau'r rhaglen.	Dim newid
	Penodi arweinwyr clinigol.	Cwblhawyd	Metrigau i gael eu monitro a chymryd camau cyfarwyddo angenrheidiol.	Wrthi'n cael eu datblygu		
	Dyrannu adnoddau i'r rhaglen.	Cwblhawyd	Ystyried cyfeiriad y rhaglen yn y dyfodol.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau		
	Datblygu'r cynllun gweithredu.	Cwblhawyd				
	Datblygu metrigau'r rhaglen.	Wrthi'n cael eu datblygu				
Adfer ar ôl Covid	Datblygu trefniadau celloedd cynllunio a llywodraethu y Rhaglen Endosgopi		Rhoi'r cynllun adfer cenedlaethol ar waith.		Datblygu'r achos dros newid ac ystyried opsiynau ar gyfer model gwasanaeth	

	Genedlaethol Mapio cynlluniau lleol ar gyfer adferiad. Cytuno ar gynllun adfer cenedlaethol.		hirdymor.
--	--	--	-----------

Ffrwd waith 1 Cynllunio Galw a Chapasiti

Er mwyn pennu'r bwlch galw a chapasiti, mae angen i Fyrddau lechyd gael gwell dealltwriaeth o'u hamcanestyniadau o gapasiti, cynhyrchiant a galw cyfredol, i gefnogi gwell cynllunio ar gyfer y gweithlu a'r gwasanaeth. Byrddau lechyd i ddatblygu cynllun gweithredu i'w gymeradwyo yn y byrddau gweithredol perthnasol ynghylch sut i fynd i'r afael â'r bwlch capasiti, gyda chyfeiriad penodol ym mhob IMTP.	Datblygu set ddata ofynnol a diffiniadau y cytunwyd arnynt.	Cwblhawyd	Mireinio ac adrodd yn rheolaidd ar alw'r Bwrdd lechyd a chapasiti gwell yn erbyn y llinell sylfaen.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Mireinio ac adrodd yn rheolaidd ar alw'r Bwrdd lechyd a chapasiti gwell yn erbyn y llinell sylfaen.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Cwmpas a chynllunio allbynnau'r ffrwd waith.	Cwblhawyd	Camau uniongyrchol i fynd i'r afael â'r cydbwysedd rhwng galw a chapasiti.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Camau uniongyrchol i fynd i'r afael â'r cydbwysedd rhwng galw a chapasiti	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Cynnal, mireinio a chytuno ar linell sylfaen galw a chapasiti'r Bwrdd lechyd.	Cwblhawyd	Darparu allbynnau ffrydiau gwaith i fyrddau lechyd er mwyn mynd i'r afael â'r bwlch capasiti.	Gohiriwyd tan fis Mawrth 2022	Mae Byrddau lechyd yn mabwysiadu allbynnau ffrydiau gwaith yn llawn i fynd i'r afael â'r bwlch capasiti.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Datblygu a gweithredu dull cyffredin o fodelu galw a chapasiti lleol.	Cwblhawyd	Datblygu, adolygu a gweithredu cynlluniau gweithredu blynyddol Byrddau lechyd; cysylltiedig ag IMTPs.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Datblygu, adolygu a gweithredu cynlluniau gweithredu blynyddol Byrddau lechyd; cysylltiedig ag IMTPs.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Datblygu a gweithredu dull safonedig o wella'r defnydd o adnoddau. Datblygu pecynnau adnoddau	Cwblhawyd	Byrddau lechyd yn gweithredu mesurau cynhyrchiant ar lefel uned.	Yn parhau - gohiriwyd tan fis Mawrth 2022	Byrddau lechyd yn gweithredu mesurau cynhyrchiant ar lefel uned.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau

Byrddau Iechyd i barhau i weithio tuag at gyflawni achrediad JAG.	rheoli a pherfformiad					
	Cytuno ar ddull cyffredin o reoli rhestrau gwyliadwriaeth.	Cwblhawyd	Byrddau Iechyd yn lleihau ôl-groniadau gwyliadwriaeth.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Rhestrau Byrddau Iechyd yn cael eu cadw mewn cydbwysedd â'i gilydd	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Datblygu strwythurau adrodd gweithredol a strategol	Yn parhau				
Adfer ar ôl Covid	Addasu adnodd cynllunio cenedlaethol i ystyried Covid. Disgrifio ôl-groniad, galw a chapasiti presennol.		Modelu galw a chapasiti ar gyfer safleoedd newydd a phresennol.		Modelu galw a chapasiti ar gyfer model newydd - gweithgarwch 5 mlynedd.	
Ffrwd waith 2: Llwybrau Clinigol						
Byrddau Iechyd i gytuno ar lwybr atgyfeirio safonedig ar gyfer atgyfeiriadau endosgopi.	Mapio llwybrau atgyfeirio cyfredol.	Cwblhawyd	Cytuno ar lwybrau sydd wedi'u hoptimeiddio'n genedlaethol ar gyfer atgyfeiriadau arferol, brys ac argyfwng, ar gyfer canolfannau sy'n bodoli eisoes ac unrhyw ganolfannau newydd.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Cwblhau'r gwaith o weithredu llwybrau wedi'u hoptimeiddio.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Mapio llwybrau cyfredol ar gyfer atgyfeiriadau brys, arferol ac argyfwng.	Cwblhawyd	Gweithredu llwybrau sydd wedi'u hoptimeiddio'n genedlaethol.	Yn parhau - dyddiad cau wedi'i ohirio tan fis Mawrth 2022	Cytuno a gweithredu dull cyffredin ar gyfer y Prawf Imiwnocemegol Ysgarthol (FIT) symptomatig.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Datblygu cynllun peilot gwell o'r Prawf Imiwnocemegol Ysgarthol ar gyfer y gwasanaeth symptomatig.	Cwblhawyd	Gweithredu prosiect peilot i ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer Prawf Imiwnocemegol Ysgarthol symptomatig.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Rhoi modelau gwasanaeth gwahanol ar waith ar gyfer gwasanaethau endosgopi mwy arbenigol.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Gweithredu canllawiau gwyliadwriaeth	Cwblhawyd	Sicrhau bod y gwaith o gyflwyno DG30 ym mhob Bwrdd Iechyd yn mynd	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau		

	newydd Cymdeithas Gastroenteroleg Prydain.		rhagddo'n dda Cwmpasu darpariaeth gwasanaethau arbenigol yn ymwneud ag endosgopi gastroberfeddol yng Nghymru a disgrifio'r heriau.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau		
			Asesu effaith canllawiau gwyliadwriaeth newydd Cymdeithas Gastroenteroleg Prydain.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau		
Adfer ar ôl Covid	Datblygu canllawiau cenedlaethol ar gyfer adfer ar ôl Covid. Datblygu canllawiau ar gyfer brysbennu a rheoli achosion brys, arferol ac argyfwng. Datblygu model clinigol posibl ar gyfer unedau newydd.		Datblygu llwybrau atgyfeirio i unedau newydd a llwybrau dilynol i Fyrddau Iechyd.		Datblygu llwybrau ar gyfer gwasanaethau arbenigol. Ystyried llwybr atgyfeirio uniongyrchol posibl o ofal sylfaenol.	
Ffrwd waith 3: Hyfforddi a Datblygu'r Gweithle						
Byrddau Iechyd i adolygu eu gweithlu endosgopi a sicrhau bod capasiti digonol wedi'i gynllunio, gyda chysylltiadau penodol â'u IMTP.	Mapio proffiliau staffio lleol.	Cwblhawyd	Datblygu a chyflwyno rhaglen uwchsgilio therapiwtig er mwyn achredu Colonoscopyddion Sgrinio ychwanegol.	Gwaith cynllunio ar waith Effaith Covid ar y dyddiad cau - i'w sefydlu	Cynllun gweithlu cenedlaethol wedi'i weithredu ar gyfer endosgopi.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Sefydlu anghenion staffio yn y dyfodol ar sail y galw.	Yn parhau	Sefydlu proffil staffio uned safonol.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Camau gweithredu'r gweithlu lleol wedi'u gweithredu fel rhan o gynllun endosgopi lleol.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Cwmpasu'r gofyniad i hyfforddi pob grŵp o staff.	Cwblhawyd	Sefydlu'r seilwaith hyfforddi i ddarparu elfennau hyfforddiant canolog y Rhaglen Hyfforddi Endosgopi	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Recriwtio a hyfforddi staff ychwanegol i gynnal capasiti.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau

			Genedlaethol.			
	Cyhoeddi cynllun ar gyfer datblygu Rhaglen Hyfforddi Endosgopi Genedlaethol i gefnogi'r gweithlu endosgopi.	Yn parhau	Sefydlu'r gyfadran hyfforddi i gefnogi darpariaeth y Rhaglen Hyfforddi Endosgopi Genedlaethol.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Adolygu disgrifiadau swyddi a chynyddu darpariaeth endosgopi ymhlith mabwysiadwyr hwyr.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Dechrau datblygu rhaglen hyfforddi genedlaethol gydgyssylltiedig ar gyfer yr endosgopyddion clinigol.	Cwblhawyd	Datblygu rhaglen hyfforddi endosgopi gynaliadwy ar gyfer pob grŵp o staff.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Os oes angen, cwblhau hyfforddiant a phenodi dwy garfan ychwanegol o endosgopyddion clinigol.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Cwmpasu rhaglen hyfforddi genedlaethol i uwchsgilio endosgopyddion presennol i ymgymryd â sgrinio.	Yn parhau	Datblygu a dechrau gweithredu cynllun gweithlu cenedlaethol ar gyfer endosgopi. Datblygu a chyhoeddi canllawiau ar gynllunio swyddi ar gyfer staff meddygol.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Gweithredu rhaglen hyfforddiant sgrinio i garfannau pellach yn unol â chynlluniau galw a chapasiti.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Dechrau recriwtio i Raglen Hyfforddi Endosgopyddion Clinigol Genedlaethol.	Cwblhawyd	Datblygu a dechrau gweithredu camau gweithredu gweithlu lleol i recriwtio, hyfforddi a chadw staff, fel rhan o'r cynllun endosgopi lleol.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Sefydlu cyllid a chefnogi a chynnal y Rhaglen Hyfforddi Endosgopi Genedlaethol.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
			Recriwtio a hyfforddi staff ychwanegol i sefydlogi capasiti.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau		
			Adolygu disgrifiadau swyddi a chynyddu darpariaeth endosgopi ymhlith mabwysiadwyr cynnar.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau		
			Cwblhau hyfforddiant a phenodi dwy garfan o	Yn parhau - effaith Covid ar y dyddiad		

			endosgopyddion clinigol. Adolygu sut i fynd i'r afael â gwahaniaethau mewn cyflog ar gyfer endosgopyddion clinigol. Gweithredu rhaglen hyfforddi sgrinio yn lleol i'r garfan gychwynnol er mwyn achredu colonosgopyddion sgrinio ychwanegol. Datblygu llwybr addysg ar gyfer staff nyrsio, gweinyddol a rheoli sy'n gweithio yn y gwasanaethau endosgopi yng Nghymru.	cau i'w chadarnhau Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau Yn parhau - effaith Covid ar y dyddiad cau i'w chadarnhau Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau		
Adfer ar ôl Covid	Datblygu proffil staffio ar gyfer unedau newydd. Datblygu cynllun gweithredu graddol ar gyfer recriwtio a hyfforddi staff. Datblygu ymgyrch recriwtio. Datblygu cronfa arbenigol. Sefydlu contractau cylchdro fel bod staff yn gallu gweithio rhwng unedau newydd ac unedau sy'n bodoli eisoes. Sefydlu rhaglenni hyfforddiant cyflym ar gyfer nyrsys a gweithwyr cymorth.		Cysylltu â Byrddau Iechyd i sefydlu strwythur staffio. Gweithredu ymgyrch recriwtio barhaus. Gweithredu rhaglen hyfforddi barhaus.		Sicrhau gweithlu cadarn a chymwys.	
Ffrwd waith 4: Seilwaith a chyfleusterau						
Byrddau Iechyd i barhau i weithio tuag at gyflawni achrediad JAG	Comisiynu ymweliadau cyn-asesu JAG.	Cwblhawyd	Cytuno a darparu buddsoddiad cyfalaf cenedlaethol a lleol mewn unedau.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau	Cytuno a darparu buddsoddiad cyfalaf cenedlaethol a lleol mewn unedau.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Cynnal gweithdai achredu a chynhyrchiant.	Cwblhawyd	Comisiynu Asesiadau JAG.	Yn parhau - dyddiad cau wedi'i ohirio tan fis Mawrth 2022	Comisiynu Asesiadau JAG	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Coladu adroddiad cyn-asesu - canfyddiadau i	Cwblhawyd	Cyflwyno pecynnau gwybodeg gyffredin i	Yn parhau - dyddiad cau wedi'i ohirio tan	Cyflwyno pecynnau gwybodeg gyffredin	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad

	hysbysu'r rhaglen gyfalaf genedlaethol.		fabwysiadwyr cynnar ar gyfer atgyfeirio, cofnodi canlyniadau cleifion ar Borth Clinigol Cymru a lanlwytho data i'r Gronfa Ddata Endosgopi Genedlaethol.	fis Mawrth 2022	i fabwysiadwyr hwyr ar gyfer atgyfeirio, cofnodi canlyniadau cleifion ar Borth Clinigol Cymru a lanlwytho data i'r Gronfa Ddata Endosgopi Genedlaethol.	cau
	Nodi safleoedd cynnar ar gyfer achredu ac unedau â thrafferthion amgylcheddol sylweddol ynghyd â chamau unioni angenrheidiol i gyflawni achrediad.	Cwblhawyd	Cwblhau'r broses achredu ar gyfer yr unedau hynny sy'n barod.	Yn parhau - gohiriwyd - dyddiad cau i'w gadarnhau	Cwblhau'r broses achredu ar gyfer yr unedau hynny sy'n barod.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Asesu rhwystrau posibl i gynnal achrediad mewn unedau sydd wedi'u hachredu ar hyn o bryd.	Cwblhawyd	Cymryd camau unioni ar gyfer unedau na chyflawnodd achrediad.	Yn parhau - gohiriwyd - dyddiad cau i'w gadarnhau	Cymryd camau unioni ar gyfer unedau na chyflawnodd achrediad.	Yn parhau – dim newid i'r dyddiad cau
	Comisiynu cynlluniau achredu; yn gysylltiedig ag IMTPs.	Cwblhawyd				
	Nodi heriau ac atebion gwybodeg.	Cwblhawyd				
	Mapio'r ystâd ffisegol bresennol.	Cwblhawyd				
	Asesu seilwaith cyfredol gwybodeg a chwmpasu gwelliannau posibl.	Cwblhawyd				
Adfer ar ôl Covid	Ystyried opsiynau ar gyfer optimeiddio'r ystâd bresennol. Datblygu meini prawf lleoli ar gyfer unedau newydd.		Sicrhau cynlluniau sy'n cydymffurfio â JAG ar gyfer unedau newydd. Sicrhau bod offer priodol yn cael ei gynllunio. Sicrhau seilwaith TG priodol ar gyfer unedau			

	Datblygu manyleb gyfer unedau newydd.	newydd a phresennol.	
--	---------------------------------------	----------------------	--