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Rhagair

Mae llawer wedi newid ers i'm rhagflaenydd,

Jane Hutt gyhoeddi'r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith
Cymru (y Cynllun Buddsoddi) yn 2012. Bryd hynny,
roedd degawd o dwf yn ein cyllidebau cyfalaf yn dod
i ben ac roeddem yn gweld cychwyn y cyfhod hiraf o
gyni mewn cof. Yn ystod y degawd lle bu cyllidebau
cyfalaf yn cynyddu, llwyddom i wneud cryn dipyn i
ddadwneud y dirywiad mewn seilwaith cyhoeddus
hanfodol a welwyd dros genedlaethau yng Nghymru
cyn dyddiau datganoli.

Wrth i ni gyhoeddi’r adolygiad canol cyfnod o'r
Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, bydd ein
cyllideb cyfalaf, heb gynnwys trafodiadau ariannol,
20% yn is mewn termau real erbyn diwedd y
degawd na’r hyn yr oedd ar ei huchaf yn 2009-10, a
hynny o ganlyniad i bolisi cyni niweidiol a pharhaus
Llywodraeth y DU. Wrth i mi ysgrifennu hyn, nid yw’n
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dogfen ar wahan

ymddangos bod y cyfnod o gyni’'n dirwyn i ben, er
gwaetha'’r niwed mae wedi’i wneud i wasanaethau
cyhoeddus ac i economi’r Deyrnas Unedig yn
ehangach.

Mae'r rhagolygon ariannol yn dal i fod yn ansicr.
Mae’r rhagolygon ar gyfer twf yn y DU wedi'u diwygio
i ddangos bwlch cynyddol rhwng y DU a gwledydd
datblygedig eraill. Yn dilyn gwelliant yn economi’r byd
ar ddechrau 2018, mae’r DU yn syrthio y tu 8l i bob
un o wledydd y G7.

Mae’r ffaith bod llawer o gwestiynau heb eu hateb
ynghylch dyfodol y DU y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd
wedi cymhlethu’r sefylifa hon. Ers cyhoeddi’r Cynllun
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru yn 2012, wrth gwrs,
rydym wedi cael y refferendwm a'’r penderfyniad i
ymadael a'r UE.




Serch hynny, er yr hinsawdd economaidd anodd

a’r hinsawdd wleidyddol ehangach, yn y chwe
blynedd ers cyhoeddi’r Cynllun Buddsoddi, rydym
wedi cyflawni llawer iawn ac wedi cyflwyno rhaglen
seilwaith uchelgeisiol, gan gynnwys ysgolion, ysbytai,
ffyrdd a chynlluniau teithio llesol newydd a mwy na
17,000 o gartrefi fforddiadwy.

Mae ein cynlluniau ar gyfer y seilwaith dros weddill
oes y Cynllun Buddsoddi yr un mor uchelgeisiol

ac yn cynnwys ein prif ymrwymiadau i gyflawni ein
targed o ddarparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy
(gan ddod a'r cyfanswm drwy’r cynllun i fwy na
30,000); Metro De Cymru; Canolfan Gofal Integredig
Aberteifi; gwelliannau i'r AB5; band eang cyflym iawn
a'r genhedlaeth nesaf o fand eang ac, yn dibynnu ar
ganlyniad ymchwiliad cyhoeddus, ffordd liniaru’r M4.

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £9bn o
gyllid cyfalaf yn seilwaith Cymru rhwng 2012 a 2018.
Rydym wedi rhoi hwb i'n buddsoddiad cyfalaf drwy
gyfuniad o arian Ewropeaidd a chyllid arloesol.

Byddwn yn parhau i adeiladu ar hyn. Y llynedd,
lansiais y Model Buddsoddi Cydfuddiannol, a fydd

yn denu £1bn arall o fuddsoddiad cyfalaf, i ddarparu
Canolfan Ganser newydd Felindre, adrannau 5 a 6 yr
A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd a rhan sylweddol o
Fand B Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 212" Ganrif.

Bydd ein pwerau benthyca newydd yn ein helpu
hefyd i ddarparu buddsoddiadau strategol mawr
na ellid eu fforddio fel arall gyda’n cyllidebau cyfalaf
craidd yn unig.

Mae'r adolygiad canol cyfnod o’r Cynllun Buddsoddi
yn gyfle i edrych yn 6l ar yr hyn rydym wedi’i gyflawni
ers 2012 ac i gyflwyno ein cynlluniau ar gyfer
gweddill cyfnod y cynllun hwn.

Mae'n rhoi cyfle hefyd i ystyried cyfeiriad ein
buddsoddiadau mewn seilwaith yn y dyfodol, yng
ngoleuni newidiadau economaidd, gwleidyddol a

chymdeithasol ehangach gan gynnwys sut byddwn
ni'n gwireddu potensial llawn Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Ffyniant
i Bawb.

Rhaid i ni ddechrau meddwl a chynllunio nawr ar
gyfer y Gymru a garem ymhen 10 mlynedd, yn
enwedig os ydym am sicrhau bod ein buddsoddiad
yn cael yr effaith orau bosibl. Bydd y gwaith hwn yn
cael ei wneud a'’i gwblhau yn ystod y blynyddoedd
nesaf, a bydd yn sail i ddatblygu'r Cynllun Buddsoddi
nesaf. Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r cynllun hwnnw
yn gynnar yn ystod y Chweched Cynulliad.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i'm rhagflaenydd Jane Hutt am
ei gwaith i ddatblygu’r Cynllun Buddsoddi a’i nodau
a'i egwyddorion, sydd wedi llywio ein buddsoddiadau
mewn seilwaith yng Nghymru, er mwyn Cymru.

M evte. O ekt et

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
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Pennod un - Cyd-destun

Maer bennod hon yn cyflwyno cyd-destun yr adolygiad canol cyfnod ot
Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru; yn benodol, y dirwedd economaidd,
wleidyddol a chymdeithasol sy'n newid ers cyhoeddi'r cynllun yn 2012.

Cefndir

Yn ystod y blynyddoedd ers i Lywodraeth y DU
gyflwyno’i pholisi cyni, mae Llywodraeth Cymru
wedi gweithredu i roi ysgogiad yr oedd dirfawr

ei angen i greu a chynnal twf economaidd a
chefnogi gwasanaethau cyhoeddus hanfodol.

Fel rhan o’r gwaith hwn aethom ati i gyhoeddi'r
Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru (y Cynllun
Buddsoddi) yn 2012, gydag uchelgais 10 mlynedd
ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith ledled Cymru
gan ganolbwyntio’n benodol ar dwf a swyddi. Roedd
y cynllun yn gosod ein gweledigaeth a’'n nodau ar
gyfer y dyfodol; ein blaenoriaethau a’r camau y
byddem yn eu cymryd i’'w cyflawni. Roedd hyn yn
cynnig y fframwaith i ni ei ddefnyddio i flaenoriaethu,
gosod ffiniau, a chydlynu’r gwaith o gyflawni ein
buddsoddiadau mawr mewn seilwaith.

Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol ers 2012

o ran cyflawni nodau a blaenoriaethau’r Cynllun
Buddsoddi. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu
lefelau buddsoddiad ac wedi targedu’r prosiectau
hynny sy'n dwyn budd parhaol i Gymru, er mai dyma'’r
cyfnod hiraf o gyni mewn cof.

Rydym wedi cyflawni hyn drwy wneud defnydd llawn
o'n cyllideb cyfalaf; rydym wedi sicrhau pwerau
benthyca newydd ac wedi datblygu cynlluniau cyllid
arloesol newydd, gan gynnwys y Model Buddsoddi
Cydfuddiannol. Rydym wedi gwella rheolaeth a
phresenoldeb cyhoeddus ein buddsoddiadau mewn
seilwaith, ac wedi cynyddu’r gwerth am arian maent
yn €i roi.

Mae rhagor o fanylion am y cynnydd rydym wedi'i
wneud o ran cyflawni’r Cynllun Buddsoddi i'w gweld
ym mhennod dau, gan gynnwys y manteision i
gymunedau a busnesau ledled Cymru.
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Gwelwyd sawl digwyddiad arwyddocaol ers
cyhoeddi’r Cynllun Buddsoddi yn 2012. Pan gafodd
y cynllun ei gyhoeddi, fe wnaethom addewid i edrych
ar y cynllun eto wrth i amgylchiadau economaidd,
gwleidyddol a chymdeithasol ddatblygu fel bod y
cynllun yn cynnig fframwaith buddsoddi effeithiol

ac yn parhau i fod yn integredig ac yn gyson ag
ymrwymiadau Llywodraeth Cymru.

Y sefyllfa bresennol
Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i Bawb

Ar 6l etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn 20186, fe
wnaethom gyhoeddi'r rhaglen lywodraethu Symud
Cymru Ymlaen a’n strategaeth genedlaethol Ffyniant
i Bawb. Roedd y rhain yn cyflwyno blaenoriaethau
Llywodraeth Cymru a’r modd y byddem yn gweithio

i ymateb i gyfleoedd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol (Cymru) 2015 i sicrhau’r effaith orau gyda llai
0 adnoddau.

Rydym yn cydnabod bod angen gweithio mewn ffordd
wahanol drwy weithio’'n fwy cydweithredol ac mewn
ffordd fwy integredig, gan edrych ar y darlun tymor
hir i atal problemau rhag codi. Mae hyn yn bwysicach
nag erioed yn wyneb y cyni a’r ansicrwydd ariannol
parhaus. Rydym yn cydnabod hefyd bod cysylltiad
rhwng y gwahanol bethau a gyflawnwn, a bod llwyddo
gydag un amcan yn gallu cael effaith gadarnhaol ar
amcanion eraill - er enghraifft mae sicrhau gwaith yn
golygu ei bod yn fwy tebygol y bydd pobl yn mwynhau
iechyd da ac mae addysg yn gwella cyfleoedd pobl o
ran cael gwaith.



Rhagolygon economaidd

Mae cyni'n parhau i fod yn nodwedd sy'n diffinio Llywodraeth Cymru ond mae’n parhau’n is na’r hyn
gwariant cyhoeddus. Yn dilyn y dirywiad economaidd oedd yn 2009-2010.

yn 2010, mae economi’r DU wedi bod yn hir yn adfer

Petai’r gyllideb cyfalaf wedi cadw’n gyson &'r twf yn
ac mae'r twf wedi bod yn araf, yn enwedig ar 6l y &y y &y y

yr economi ers 2010-11, byddai Llywodraeth Cymru
wedi cael £800m arall i wario ar brosiectau cyfalaf
yn 2020-21.

refferendwm i ymadael &'r Undeb Ewropeaidd. Mae
hyn yn wahanol i’r rhagolygon economaidd ar draws
y byd, sydd wedi bod yn gwella ar raddfa gyflymach o
lawer na’r hyn a welwyd yn y DU. Mae'n edrych yn bur debyg y bydd yr ansicrwydd
ariannol yn parhau. Cyhoeddodd Canghellor y
Trysorlys yn Natganiad y Gwanwyn 2018 y bydd
Adolygiad o Wariant yn cael ei gynnal yn 2019,

Mae’r cyni wedi effeithio ar gyllideb gyffredinol
Llywodraeth Cymru a fydd, erbyn diwedd y degawd
hwn, wedi gostwng 7% mewn termau real ers
2010-11 (heb gynnwys trafodiadau ariannol).

Fel mae ffigur un yn ei ddangos, gwelwyd cynnydd
mewn termau real yn ddiweddar i gyllideb cyfalaf

ac mae’n annhebygol y byddwn yn deall yn llwyr beth
fydd effaith ymadael &'r UE ar wariant cyhoeddus
tan hynny.

Ffigur 1 - DEL cyfalaf Llywodraeth Cymru heb gynnwys
trafodiadau ariannol (termau real, prisiau 2018-19)
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Y penderfyniad i ymadael 4T UE

Mae'r penderfyniad i ymadael &r UE yn cynnig
cyfleoedd a heriau gwahanol ar bob agwedd ar
fywyd yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn
parhau i fanteisio ar bob cyfle i chwarae rhan
adeiladol mewn trafodaethau a Llywodraeth y DU
sy’n ymwneud ag ymadael &r UE. Rydym wedi
gosod ein blaenoriaethau ar gyfer dyfodol y DU

y tu allan i'r UE yn y Papur Gwyn Diogelu Dyfodol
Cymru. Ym mis Rhagfyr 2017, fe wnaethom gyhoeddi
papur polisi yn nodi ein dulliau i ddatblygu polisi
buddsoddi rhanbarthol. Mae’'n hanfodol i ni sicrhau
bod buddiannau Cymru’n cael eu cynrychioli a bod
gennym gyfle go iawn i gynllunio a ffurfio Cymru &'i
pherthynas ag Ewrop a gweddill y byd yn y cyfnod
newydd ar 6l Brexit.

Heriau eraill

Mae heriau economaidd-gymdeithasol eraill.

Mae lefel uchel o anweithgarwch economaidd
mewn sawl rhan o Gymru, lle mae lefel isel o
gymwysterau ac ychydig o gyfleoedd am gyflogaeth.
Mae'’r tueddiadau diweddar mewn adeiladu tai yn
awgrymu nad yw nifer yr eiddo sydd ar gael yn ddigon
0 bosib i gyfateb i'r cynnydd yn nifer yr aelwydydd.
Yny cyfamser, rydym yn cychwyn y broses i greu
economi carbon isel yn fyd-eang ac mae angen i ni
fanteisio ar hyn yng Nghymru i sicrhau ein bod yn
fwy cystadleuol, yn ogystal & gwneud yn siwr hefyd
ein bod yn fwy cadarn wrth wynebu newid yn yr
hinsawdd.

Mae llawer o heriau sylweddol yn ein hwynebu

yn ystod y degawd nesaf ond mae maint Cymru

a'i phoblogaeth yn golygu y gallwn fod yn graff

a chydweithio i droi'r heriau hyn yn gyfleoedd
cyffrous i sicrhau twf economaidd cynaliadwy, teg a
chynhwysol.

Mae pennod tri'n nodi sut rydym yn adeiladu ar ein
llwyddiannau ers cyhoeddi’r Cynllun Buddsoddi. |
wneud yn siwr bod ein buddsoddiad yn cael yr effaith
orau bosibl, rydym yn mabwysiadu ffyrdd newydd

0 weithio ac yn cysoni ein cynlluniau buddsoddi &'r
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ymrwymiadau yn Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i
Bawb. Mae atodiad un yn nodi'r llif o fuddsoddiadau
cyfalaf ar gyfer y tair i bum mlynedd nesaf, gan roi
gwybodaeth am brosiectau Llywodraeth Cymru;
cynlluniau sy’'n cael eu hariannu gan lywodraeth

leol a buddsoddiad preifat yn y sectorau dwr, ynni

a rheilffyrdd.

Edrychir dyfodol

Mae'r newidiadau hyn a'r heriau sy’n parhau i fod
o’n blaen yn golygu na allwn aros yn ein hunfan.
Mae angen i ni sicrhau bod ein huchelgais o ran 'y
seilwaith yn diwallu anghenion cenedlaethau heddiw
ac yn y dyfodol.

Mae Cynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth
Cymru yn nodi sut byddwn ni’'n datblygu ein
heconomi, yn lledaenu cyfleoedd, yn cryfhau ein
sylfeini, yn creu lleoedd cystadleuol, ac yn diogelu
ein heconomi at y dyfodol. Rydym wrthi'n sefydlu
Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru ac rydym
yn ymgynghori ynghylch yr opsiwn gorau ar gyfer ein
cynllun defnydd tir newydd, y Fframwaith Datblygu
Cenedlaethol.

Gyda’i gilydd, bydd y rhain yn rhoi darlun strategol
o’n hanghenion a chyfleoedd seilwaith rhanbarthol
a chenedlaethol i'n helpu i wneud penderfyniadau
drwy’r Cynllun Buddsoddi er mwyn sicrhau bod ein
buddsoddiadau'n gyson ac yn targedu’'n benodol fel
eu bod yn cael yr effaith orau bosibl.

Mae pennod pedwar yn nodi ein cynlluniau ar gyfer
y dyfodol, gan adeiladu ar y gwaith llwyddiannus o
gyflawni nodau a blaenoriaethau’r Cynllun Buddsoddi
hyd yma, a’r camau a gymerwn i'n helpu i fuddsoddi
mewn seilwaith i greu’r Gymru a garem.

Ein huchelgais yw sicrhau bod ein seilwaith yn
gadarn ac yn integredig a'i fod yn cyfrannu at
economi Cymru sy’n tyfu ac yn sicrhau ffyniant i
bawb.



Pennod dau: Cyflawni'r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Maer bennod hon yn egluror cynnydd rydym wedi'i wneud i gyflawni nodau a
blaenoriaethau’r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru (y Cynllun Buddsoddi)
ers ei gyhoeddi yn 2012 ac, yn benodol, y manteision i gymunedau a busnesau ar

draws Cymru.

Cynnydd wrth gyflawnir Cynllun
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Yn dilyn cyhoeddi’r Cynllun Buddsoddi yn 2012,
mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £9bn o
gyllid cyfalaf er mwyn gwella a datblygu seilwaith
ledled Cymru.

Rydym hefyd wedi datblygu cyfres o gynlluniau

cyllid arloesol i gyd-fynd &'n rhaglen buddsoddiadau
cyfalaf sefydledig, a fydd yn creu gwerth £2bn arall o
fuddsoddiadau yng Nghymru.

Mae buddsoddiadau a'r broses gyflawni wedi’u
strwythuro o amgylch y blaenoriaethau gwreiddiol a
gafodd eu nodi yn y Cynllun Buddsoddi:

e Gwella rhwydweithiau trafnidiaeth.

* Gwella rhwydweithiau telathrebu.
* Cefnogi datblygiad y diwydiant ynni yng Nghymru.
¢ Buddsoddi mewn tai ac adfywio.

* Darparu gwasanaethau cyhoeddus mwy effeithlon
a darbodus.

* Gwella ansawdd yr ystad addysg.
e Datblygu ein hardaloedd menter.

Mae’r buddsoddiadau rydym wedi'u gwneud hyd
yma drwy’r Cynllun Buddsoddi - er enghraifft,
drwy ddatblygu’r cysylltiadau trafnidiaeth rhwng
y gogledd a'r de a rhwng y dwyrain a'r gorllewin
- wedi helpu i greu cyfleoedd i ddenu a datblygu
busnesau mewn gwahanol rannau o Gymru, ac

i wella mynediad cymunedau at wasanaethau
cyhoeddus, hyfforddiant, cyfleoedd hamdden a
gwaith. Mae datblygiadau eraill - fel band eang
cyflym iawn - yn rhaglenni pwysig yn genedlaethol.
Mewn meysydd eraill, mae prosiectau penodol
ar gael sy’n cefhogi ac yn cyfrannu at les a thwf
rhanbarthol.

Roedd ein strategaeth ar gyfer cyflawni’r Cynllun
Buddsoddi yn llwyddiannus yn cynnwys pedwar nod:

1. Creu system sy’n nodi ac yn
blaenoriaethu cynlluniau seilwaith o
bwys cenedlaethol ar draws cyfrifoldebau
adrannol, gan gyfeirio adnoddau yn
benodol ar fuddsoddiadau sydd a’r
flaenoriaeth uchaf sy’n cynnig y budd
mwyaf yn unol a datblygu cynaliadwy.

Rydym wedi mabwysiadu dull o werthuso a
blaenoriaethu cynlluniau ar gyfer dyraniadau cyfalaf,
sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ac yn seiliedig

ar dystiolaeth, gyda blaenoriaethau pendant sy’n
hyrwyddo’r defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael.

Mae'r model busnes pum achos a ddefnyddir i
baratoi achosion busnes yn cryfhau'r dull hwn
ymhellach - mae hyn yn golygu bod cynigion yn cael
eu gwerthuso ar sail eu haddasrwydd strategol;
manteision economaidd a gwerth am arian;
nodweddion masnachol; fforddiadwyedd a'r gallu i'w
cyflawni.

Dull o bennu cyllidebau cyfalaf

Wrth gryfhau ein dull o flaenoriaethu, rydym wedi
adolygu a newid y ffordd rydym yn pennu cyllidebau
cyfalaf. Yny gorffennol, roedd cyllidebau’'n cael eu
pennu drwy ddwyn ymlaen hen gyllidebau sylfaenol,
gan eu haddasu i adlewyrchu gostyngiadau mewn
termau real a chadw arian yn ganolog i'w ddyrannu
yn ystod y flwyddyn, yn unol &'n blaenoriaethau

ar gyfer buddsoddiadau strategol a nodwyd yn'y
Cynllun Buddsoddi. Ar ddechrau tymor y Cynulliad
hwn, cynhaliwyd adolygiad o bob cynllun buddsoddi
cyfalaf; gan nodi'r ymrwymiadau cyfreithiol fel y
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flaenoriaeth gyntaf, ac yna'’r prif flaenoriaethau a'r
rhaglenni hynny sy’n cynnig y mwyaf o fanteision yny
tymor hir.

Cynhaliom adolygiad o'r dystiolaeth a oedd ar gael
ynghylch effaith, effeithiolrwydd a gwerth am arian
rhaglenni cyfalaf ar draws y llywodraeth. Roedd hyn
yn cynnwys gwerthusiadau ac astudiaethau effaith
yng Nghymru ac ar gyfer rhaglenni tebyg mewn
llefydd eraill. Cafodd y crynodeb o'r dystiolaeth ei
adolygu gan y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru ar
y pryd, a gymeradwyodd ganfyddiadau cyffredinol a
graddfa’r sylfaen dystiolaeth yn annibynnol. Cafodd
y dystiolaeth ei defnyddio i lywio’r broses o ddyrannu
adnoddau ar draws portffolios Gweinidogion.

Yn sgil y gwaith hwn, cafodd cyllid cyfalaf ei ddyrannu
fesul rhaglen dros gyfnod o bedair blynedd (rhwng
2017-18 a 2020-21) yng Nghyllideb 2017-18;
cafodd ychydig o arian canolog ei gadw er mwyn
ymateb i bwysau ac i'w ddyrannu i flaenoriaethau
wrth i broffiliau cyllid a chyflawni gael eu datblygu.
Mae dyrannu cyllidebau cyfalaf dros bedair blynedd
wedi cynnig mwy o sicrwydd i'r sector adeiladu,

i fuddsoddwyr ac i fusnesau. Mae hefyd wedi
cynnig mwy o hyblygrwydd o fewn llywodraeth

i reoli ein blaenoriaethau buddsoddi a gan arwain
at benderfyniadau gwell wrth fuddsoddi.

Blaenoriaethu buddsoddiadau mewn
seilwaith

Mae adrannau’n blaenoriaethu eu buddsoddiadau
cyfalaf mewn seilwaith gan ddilyn blaenoriaethau
ac amcanion llesiant Llywodraeth Cymru. Caiff
cynlluniau eu monitro i sicrhau eu bod yn parhau

i ymateb i'r proffil anghenion sy'n newid ar draws
Cymru.

Yn y portffolio iechyd, mae Llywodraeth Cymru yn
gweithio gyda sefydliadau’r GIG i nodi blaenoriaethau
ar gyfer rhaglen cyfalaf Cymru gyfan y GIG mwyn
sicrhau bod penderfyniadau ynghylch buddsoddi'n
cael eu gwneud yn effeithlon ac yn effeithiol.

Bydd byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG

yn asesu’r angen yn lleol, a bydd hyn yn ei dro yn
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sail i'w blaenoriaethau buddsoddi cyfalaf, sy’n cael
eu nodi yn eu cynlluniau tymor canolig integredig
perthnasol. Mae rhaglen cyfalaf Cymru gyfany GIG
wedi’i seilio ar y blaenoriaethau hyn, yn amodol ar
werthuso trylwyr o achosion busnes gan y bwrdd
buddsoddi mewn seilwaith, sy'’n gwneud argymhellion
i'r Ysgrifennydd lechyd.

Mae sefydliadau’r GIG hefyd yn cael cyfalaf
disgresiwn, sy’'n cyfateb i oddeutu 25% o'r gyllideb
cyfalaf iechyd bob blwyddyn. Y bwriad gyda'r arian
hwn yw ei ddefnyddio ar gyfer gofynion cynnal a
chadw a buddsoddiadau cyfalaf eraill.

Mae'r rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr
21@"Ganrif yn cyfeirio buddsoddiadau’n benodol

at yr ysgolion a'r colegau hynny sydd &'r adeiladau
gwaethaf o ran cyflwr. Mae'n darparu adeiladau
cynaliadwy a chost-effeithiol, o'r maint priodol, yn'y
lleoliad priodol, ac a'r cyfleusterau priodol i ddarparu
gwasanaethau addysgol. Mae'r rhaglen wedi'i llunio
hefyd i wneud y defnydd gorau posibl o seilwaith

ac adnoddau, er mwyn darparu gwasanaethau
cyhoeddus ar gyfer ein cymunedau.

Mae'r rhaglen yn cael ei chyflawni mewn partneriaeth
ag awdurdodau lleol, sefydliadau addysg bellach ac
eraill sy'n blaenoriaethu’r prosiectau i'w cyflawni.
Mae proses gadarn ar gyfer cymeradwyo achosion
busnes. Bydd grwp craffu mewnol yn cynnal

asesiad manwl a phanel buddsoddiad lefel uchel

yn ystyried yr achosion, gan wneud argymhellion i’r
Ysgrifennydd Addysg.

Mae'r rhaglen o fuddsoddiadau sy’'n cael eu hariannu
o fewn portffolio’r economi a thrafnidiaeth yn cyd-
fynd yn agos &'r Cynllun Gweithredu Economaidd ac
yn ceisio tyfu'r economi a lleihau anghydraddoldeb.
Bydd y potensial i ysgogi cyllid ychwanegol o
ffynonellau cyhoeddus a phreifat hefyd yn cael

ei ystyried.

Mae cymorth ariannol uniongyrchol i fusnesau yn
cael ei dargedu at fuddsoddiadau sy’n canolbwyntio
ar yr hirdymor ac yn paratoi busnesau at y dyfodol.
Bydd buddsoddiadau mewn eiddo yn cael eu hysgogi
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Uned Iechyd Meddwl Aciwt i Oedolion, Llandochau

Roedd Hafan y Coed - yr uned iechyd meddwil

i oedolion, a oedd werth £88m - yn cymryd lle
gwasanaethau a oedd yn arfer cael eu darparu yn
Ysbyty'r Eglwys Newydd, ac mae’'n ategu gwaith
Uned Llanfair sydd eisoes yn rhan o Ysbyty Athrofaol
Llandochau. Mae’n cynnig gwasanaethau arbenigol
i bobl sydd angen therapi dibyniaeth, gwasanaethau
niwroseiciatreg, gofal dwys, gwasanaethau help

i wella a gwasanaethau cysylltiedig. Mae Hafan

y Coed yn uned a 135 o welyau sy’n ceisio helpu
cleifion i wella, ac mae’n golygu bod llai o bobl
angen gofal y tu allan i'r ardal. Fe agorodd yr uned
ym mis lonawr 2016.

Mae’'n gwasanaethu pobl sy’n byw yng Nghaerdydd
a Bro Morgannwg, ac mae’r llety pwrpasol yn
cynnwys gwasanaethau asesu/brysbennu a
thriniaeth. Mae hefyd yn cynnwys y gwasanaeth
argyfwng, gwasanaethau dydd ar gyfer dibyniaeth a
niwroseiciatreg, ac ystafell ar gyfer Tribiwnlys Deddf
lechyd Meddwl.
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Campws Dysgu Treffynnon, Sir y Fflint

Mae Campws Dysgu Treffynnon yn brosiect sy’n werth
£31m, ac mae wedi cael £15.5m gan y Rhaglen
Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 212" Ganrif. Yn sgil

hyn, caewyd tair ysgol hyn yn yr ardal - ysgol fabanod
Ysgol Perth y Terfyn, ysgol iau Ysgol y Fron a hen Ysgol
Uwchradd Treffynnon - ac uno ysgolion babanod ac
ysgolion iau oedd yn bodoli gynt.

Cafodd yr adeilad newydd ei ddatblygu ar safle
presennol Ysgol Uwchradd Treffynnon ac fe agorodd
ym mis Medi 2016, gan greu campws dysgu

rhwng 3 a 16 oed sy’'n cynnwys Ysgol Uwchradd
Treffynnon (ysgol uwchradd a thri llawr) ac Ysgol
Maes y Felin (ysgol gynradd ag un llawr). Enillodd y
campws (Galliford Try) Wobr Cynaliadwyedd Adeiladu
Arbenigrwydd yng Nghymru 2017.

Roedd tipyn o heriau ar y safle ac roedd hyn yn

gofyn am ddyluniad a fyddai'n addas ar dir a oedd

yn anwastad dros ben. Wrth ddymchwel yr hen ysgol
uwchradd, roedd llawer iawn o wastraff. Cafodd naw
degy cant o’r gwastraff ar y safle wrth ddymchwel
adeiladau ei ailddefnyddio, a chafodd 6% o'r gwastraff
oedd yn weddill ei ailgylchu. Cafodd dros 50,000
tunnell o bridd y safle ei ailddefnyddio ar gyfer llunio’r
dirwedd, sy’'n golygu bod 99.9% o'r pridd wedi’i
ailddefnyddio ar y safle.
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Y prif fanteision

e £77m o enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad; mae
pob punt a gafodd ei gwario yn cynrychioli £3 o
werth llesiant i gymdeithas.

* Cafodd 76% o'r gyllideb ei wario o fewn 30 milltir
ac roedd 93% o'’r isgontractwyr yn fusnesau bach
a chanolig. Gweithiodd tim y prosiect yn agos
gydag isgontractwyr i hyrwyddo buddsoddiad lleol,
gan rannu’r ymrwymiad i lawr y gadwyn gyflenwi.
Roedd edrych ar gynaliadwyedd fel un tim yn
annog pob aelod o'r tim i chwilio am ffyrdd y gallent
gyfrannu at yr agenda.

*55 0 gyfleoedd cyflogaeth a 19 prentisiaeth.

* Roedd rhaglen amrywiol o weithgareddau addysgol
a chymunedol wedi helpu i ysbrydoli pobl ifanc a
rhoi hwb i'w cyflogadwyedd, gan gynnwys ffeiriau
gyrfaoedd, sgyrsiau am ddiogelwch, ymweliadau
a’r safle, mentora ar gyfer myfyrwyr lleol, gweithdai
Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM),

a digwyddiadau dathlu fel gosod llechi, llofnodi
trawstiau dur a chapsiwl amser.

Mae’r prosiect wedi cynnig amgylchedd dysgu modern
ac ysbrydoledig i'r dysgwyr yn y gymuned leol yn
ogystal a chyfleusterau canolfan gymunedol ar gyfer
grwpiau lleol allanol. Mae’r ddwy ysgol yn unigryw.

Er eu bod ar wahan, maent yn creu amgylchedd dysgu
i blant a phobl ifanc rhwng 3 ac 16 oed i gefnogi ein
dysgwyr ifanc drwy eu taith dysgu.



gan anghenion rhanbarthol a blaenoriaethau a
rhaglenni Llywodraeth Cymru fel Tasglu'r Gweinidog
ar gyfer Cymoedd y De. Bydd ymyriadau trafnidiaeth
yn canolbwyntio ar dwf economaidd; trechu tlodi;
teithio cynaliadwy a diogelwch a gwella mynediad at
swyddi a gwasanaethau.

Mae trefniadau llywodraethu mewnol cadarn

yn eu lle i herio a chraffu ar gynigion busnes a
gwneud argymhellion i Ysgrifennydd yr Economi a
Thrafnidiaeth. Mae'r panel buddsoddi yn ystyried
ceisiadau hyd at £1m; mae Bwrdd Cynghori Cymru
ar Ddatblygu Diwydiannol yn ystyried ceisiadau
am gymorth dros £1m a’r Panel Buddsoddiyn'y
Cyfryngau yn ystyried ceisiadau’r sector creadigol
dros £1m.

2. Cynyddu’r adnoddau a fuddsoddir
mewn seilwaith strategol a blaenoriaeth
dros y 10 mlynedd nesaf y tu hwnt i
lefelau cyllidebol disgwyliedig.

Cyllid cyfalaf ychwanegol

Yn ystod tymor y Cynulliad blaenorol (2011-2016),
fe wnaethom ddyrannu £1.6bn ychwanegol o gyllid
cyfalaf Llywodraeth Cymru i gefhogi prosiectau
pwysig sy’n cyflawni yn unol & blaenoriaethau’r
Cynllun Buddsoddi. Roedd y cyllid hwn uwchlaw
cyllidebau cyfalaf prif ffrwd adrannau, ac yn golygu
bod modd gwneud y buddsoddiadau canlynol:

* Dros £410m i wella rhwydweithiau trafnidiaeth.

e £20m i wella rhwydweithiau telathrebu.

* Dros £110m i gefnogi'r gwaith o ddatblygu’r
diwydiant ynni yng Nghymru.
e Dros £520m wedi'i fuddsoddi yn y maes tai

ac adfywio.

e £220m i helpu i ddarparu mwy o wasanaethau
cyhoeddus effeithlon a darbodus, gyda'r rhan
fwyaf o'r arian hwnnw wedi’i glustnodi ar gyfer
GIG Cymru.

* Dros £160m i wella ansawdd yr ystad addysg.

* Dros £230m i ddatblygu ein hardaloedd menter ac
i gefnogi datblygu economaidd.

Mae ein cynlluniau gwariant sydd wedi’'u cyhoeddi

ar gyfer y cyfnod rhwng 2018-19 a 2020-21 yn nodi
£6.5bn arall o gyllid cyfalaf i'w fuddsoddi ledled
Cymru. Mae hyn yn cynnwys manteisio ar y pwerau
benthyg newydd sydd gan Gymru yn sgil y fframwaith
cyllidol y cytunwyd arno gyda Llywodraeth y DU ym
mis Rhagfyr 2016.

Cyllid Arloesol

Yn unol & nodau’r Cynllun Buddsoddi, mae
Llywodraeth Cymru wedi datblygu llif o gynlluniau
cyllid arloesol i gyd-fynd a'r gyllideb gyfalaf, ac i
gyflawni cynlluniau uchelgeisiol y Llywodraeth ar
gyfer buddsoddi yn seilwaith y sector cyhoeddus
yng Nghymru.

Dyma rai o'r cynlluniau sydd ar waith:

* Mae cynllun y Grant Cyllid Tai, a lansiwyd ym mis
Medi 2013, wedi sicrhau £120m o gyllid newydd
i’r sector. Mae'r cynllun wedi cael ei ymestyn
gyda £260m ychwanegol, a bydd yn darparu dros
2,500 o gartrefi fforddiadwy i gyd ym mhob cwr
o Gymru.

* Bydd y rhaglen Rheoli Peryglon Arfordirol yn
cyflawni buddsoddiad gwerth £150m yn ystod oes
y rhaglen mewn cynlluniau sy’n cael eu harwain
gan awdurdodau lleol. Mae gwaith dylunio a
datblygu yn mynd rhagddo ar gyfer cynlluniau gan
gynnwys Dwyrain y Rhyl, Y Mwmbwls, Porthcawl,
Aberafan ac Aberaeron. Bydd y cyllid refeniw
ychwanegol 0 £2.4m yn 2019-20 yn gychwyn
ffrwd refeniw tymor hir drwy’r Fenter Benthyca
Llywodraeth Leol.

e Gwerth tua £340m o fuddsoddiad drwy’r Fenter
Benthyca Llywodraeth Leol, sy’n golygu bod modd
cynnig tua £170m o fuddsoddiad i wella priffyrdd
a thua £170m o fuddsoddiad ar gyfer Band A yn
rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 212" Ganrif,
sy’n helpu i gyflymu’r gwaith
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Rydym hefyd wedi datblygu’'r Model Buddsoddi
Cydfuddiannol - math arloesol o bartneriaeth
cyhoeddus-preifat - a fydd yn sicrhau gwerth dros
£1bn o brosiectau seilwaith, gan gynnwys Canolfan
Ganser newydd Felindre, rhannau 5 a 6 o'r A465
Ffordd Blaenau'r Cymoedd a Band B o raglen Addysg
ac Ysgolion ar gyfer y 212" Ganrif.

Yn 2017, daeth Llywodraeth Cymru yn gyd-
berchennog ar Local Partnerships LLP, partneriaeth
atebolrwydd cyfyngedig a sefydlwyd gan Drysorlys
EM a’r Gymdeithas Llywodraeth Leol. Mae gan
Local Partnerships gyfrifoldeb masnachol i gefnogi'r
broses gaffael ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus
lleol, rhaglenni buddsoddi, y broses o ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus ac o reoli asedau

mewn cymunedau lleol. Mae gennym fynediad
uniongyrchol at arbenigedd masnachol a fydd

yn ei helpu i ddatblygu ei gallu masnachol ac i
sicrhau canlyniadau mwy effeithlon ar brosiectau
seilwaith mawr.

Bargeinion Twf a Dinesig

Mae ein ceisiadau llwyddiannus wedi sicrhau
adnoddau ychwanegol sylweddol i ofalu bod Cymru
yn elwa o bolisi bargeinion twf a dinesig Llywodraeth
y DU.

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
wedi sicrhau cronfa fuddsoddi sydd werth £1.2bn
dros gyfnod o 20 mlynedd ar gyfer y rhanbarth, sy'n
cynnwys 10 awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru.
Yn ystod ei hoes, rhagwelir y bydd y Fargen Ddinesig
yn creu hyd at 25,000 o swyddi newydd ac yn denu
£4bn o fuddsoddiad ychwanegol ar gyfer y sector
preifat.

O dan arweiniad Llywodraeth Cymru, un o'r prif
flaenoriaethau ar gyfer buddsoddi a gytunwyd yn'y
fargen yn 2016 fydd Metro De Cymru, gyda phecyn
buddsoddi sydd werth dros £734m i gyd (£503m
gan Lywodraeth Cymru, £125m gan Lywodraeth y
DU, a phosibilrwydd o hyd at £106m o gronfeydd
Ewropeaidd). Bydd yn trawsnewid y ffordd mae pobl
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yn teithio o gwmpas y rhanbarth ac yn darparu
gwasanaethau cyflymach a chydgysylltiedig sydd
ar gael yn amlach, gan ddefnyddio trenau, bysiau a
rheilffyrdd ysgafn.

O dan arweiniad y ddinas-ranbarth, bydd £495m
arall (£375m gan Lywodraeth y DU a £120m gan
awdurdodau lleol) ar gael i'w flaenoriaethu yn unol &
nodau'’r fargen ddinesig. Dyma rai o'r blaenoriaethau
cynnar ar gyfer buddsoddi drwy’r fargen ddinesig.
* £38m i gefnogi'r gwaith o ddatblygu clwstwr
diwydiannol o led-ddargludyddion cyfansawdd,
a fydd yn creu dros 2,000 o swyddi. Bydd
Llywodraeth Cymru yn rhoi £12m o gyllid ar
gyfer hyn.

e Cytundeb mewn egwyddor ar gyfer gwaith gwerth
£180m i ailddatblygu prif ganolfan drafnidiaeth
Caerdydd, gan gynnwys £40m o gyllid i greu
cyfnewidfa drafnidiaeth canolog newydd.

Bargen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe, sydd werth
£1.3bn, oedd yr ail i gael sél bendith yng Nghymru.
Dros y 15 mlynedd nesaf, bydd yn ceisio rhoi hwb

0 £1.8bn i'r economi leol a chreu bron i 10,000 o
swyddi newydd. Gyda chefnogaeth o0 £125m gan
Lywodraeth Cymru, mae’n cynnwys hyd at 11 0
gynigion am brosiectau mawr i ddarparu cyfleusterau
o'r radd flaenaf ym maes ynni, gweithgynhyrchu
clyfar, arloesi a gwyddorau bywyd, gyda buddsoddiad
mawr yn seilwaith digidol y rhanbarth a gweithlu

sydd a'r sgiliau a'r talentau angenrheidiol ar gyfer
pob maes.

Mae trafodaethau’n parhau a Llywodraethy DU a
rhanbarth Gogledd Cymru ynghylch cynigion ar gyfer
Bargen Twf y Gogledd a thrafodaethau hefyd yn
mynd rhagddynt ynghylch Bargen Twf y Canolbarth
bosib.

Cyllid yr Undeb Ewropeaidd

Mae cronfeydd strwythurol yr UE a chefnogaeth Banc
Buddsoddi Ewrop wedi bod yn bwysig iawn o ran
cefnogi buddsoddiadau yn seilwaith Cymru.
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Cynllun amddiffyn arfordir Gorllewin y Rhyl

Cafodd yr amddiffynfeydd arfordirol gwreiddiol yng
Ngorllewin y Rhyl eu hadeiladu rhwng 70 a 100
mlynedd yn 6l. Cafodd y cynllun hwn ei ddatblygu
yn dilyn asesiad, a ddatgelodd y gallai gwerth dros
£200m o ddifrod gael ei achosi i adeiladau oni
fyddai unrhyw arian yn cael ei fuddsoddi mewn
amddiffynfeydd.

Cafodd cam olaf y cynllun hwn i amddiffyn yr arfordir
- a oedd werth £15.7m - ei gwblhau ym mis Hydref
2015, gyda chyllid gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol
Ewrop a Chyngor Sir Ddinbych.

Mae'r cynllun wedi lleihau’r risg o lifogydd arfordirol
i oddeutu 2,700 o safleoedd, gan gynnwys 560

o fusnesau, ac mae wedi cynnig manteision
ychwanegol drwy sicrhau tir ar gyfer ailddatblygiad
manwerthu. Mae'r Rhyl eisoes wedi gweld
manteision y gwaith a wnaed o amgylch yr afon a’r
harbwr, wrth i fwy o bobl ymweld &’r ardal.

Astudiaeth Achos Buddsoddiadau Allweddol

The Mill, Caerdydd

Mae The Mill yn ddatblygiad tai gwerth £100m,
a fydd yn trawsnewid safle diwydiannol gwag
yng ngorllewin Caerdydd i fod yn bentref dinesig
ag 800 o gartrefi.

Yn sgil y prosiect, bydd cartrefi y mae mawr eu
hangen ar gael i'w prynu a’u rhentu - a’r rheini'n
addas i amrywiaeth eang o aelwydydd - ar safle 53
erw yn Nhreganna a oedd yn arfer bod yn gartref

i felin bapur Arjo Wiggins. Disgwylir y bydd mil o
swyddi yn cael eu creu yn ystod y gwaith adeiladu,
ynghyd a nifer sylweddol o brentisiaethau a
chyfleoedd hyfforddiant eraill i’'r gymuned leol.

Datblygiad newydd gan Tirion Group Limited

(TGL) a’r partneriaid Lovell Partnerships Limited a
Chymdeithas Tai Cadwyn yw The Mill, a bydd dros
50% o'r cartrefi ar y safle yn gartrefi fforddiadwy na
fydd angen grant tai cymdeithasol ar eu cyfer. Bydd
y prosiect yn gwneud cyfraniad enfawr at y gwaith

o adfywio’r ardal, a bydd yn cynnwys cyfleusterau
newydd i'r gymuned yng nghanolfan y gymdogaeth,
a pharc ar lan yr afon a fydd yn cynnwys rhan
newydd o Lwybr Elai. Hefyd fel rhan o’r prosiect,
mae’r gwaith ar amddiffynfeydd llifogydd wedi
sicrhau nad yw dros 600 o gartrefi yn Nhreganna
mewn perygl o ddioddef llifogydd o afon Elai
mwyach.

Hyd yma mae dros £30m wedi cael ei glustnodi

i adfywio’r safle, ac mae hynny’n cynnwys cyllid
sector preifat gan y Principality ar gyfer cyfalaf
gweithio, seilwaith a chyllid adeiladu. Mae’r gwaith
o adeiladu’r cartrefi fforddiadwy a’r cartrefi ar y
farchnad agored yn mynd rhagddo’n dda, ac mae’r
ddau fath yn boblogaidd iawn. Fe symudodd y
teuluoedd cyntaf i mewn i'w cartrefi newydd ym mis
Rhagfyr 2017.
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Campws Arloesi Abertawe

Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu Campws y Bae
Prifysgol Abertawe, sydd werth £450m, yn 2013,
ac mae’'n safle 65 erw yng Nghastell-nedd Port
Talbot i'r dwyrain o Abertawe. Mae’r prosiect yn cael
ei gydnabod yn un o brosiectau mwyaf blaenllaw
Ewrop ym maes yr economi wybodaeth, ac mae’r
datblygiad pwysig hwn wedi bod yn bosibl diolch i
£50m o gyllid gan Lywodraeth Cymru, £35m gan
Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a £60m gan
Fanc Buddsoddi Ewrop.

Mae'r campws yn cynnwys cyfleusterau ymchwil ac
academaidd yn ogystal a llety i fyfyrwyr. Er y bydd

y gwaith datblygu yn dal i fynd rhagddo tan 2020,
mae’r rhan fwyaf o’r gwaith wedi cael ei gwblhau yn
ystod cam cyntaf y broses adeiladu, ac fe agorwyd y
campws ym mis Medi 2015.

Cafodd y campws ei adeiladu mewn llai na 26
mis, ac mae eisoes yn cael effaith sylweddol ar
y rhanbarth wrth i Brifysgol Abertawe weld 20%
0 gynnydd yn nifer y staff a'r myfyrwyr, a 120%
0 gynnydd o ran y prosiectau ymchwil newydd a
ddyfarnwyd ers 2012.

Dechreuodd datblygiadau ail gam Prifysgol Abertawe
ym mis lonawr 2016. Mae ail gam y datblygiadau yn
cynnwys Campws y Bae a Champws Parc Singleton.
Mae hynny’'n cynnwys y Ffowndri Gyfrifiadurol a’r
gwaith o ddatblygu llety i fyfyrwyr, ailgyflwyno adran
cemeg a chyd-lecliad Cyfoeth Naturiol Cymru.

Astudiaeth Achos Buddsoddiadau Allweddol

Parc Gwyddoniaeth Menai

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai yn brosiect £20m
sydd wedi’'i ariannu gan Lywodraeth Cymru (£10m)
a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Bydd y Parc
yn cefnogi’r economi yng Ngogledd Cymru drwy
ddatblygu mentrau gwybodaeth.

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf (M-SParc) o

dan berchnogaeth Iwyr Prifysgol Bangor, a bydd

yn canolbwyntio ar y sectorau ynni carbon isel, yr
amgylchedd a TGCh. Mae gweledigaeth M-SParc
dros 30 mlynedd yn seiliedig ar greu cyfleoedd i
bobl leol gael swyddi hirdymor sy’n gofyn am lawer o
sgiliau, datblygu amgylchedd rhannu gwybodaeth a
chreu canolbwynt economaidd.

Bydd y Parc Gwyddoniaeth, sy’n rhan bwysig o
uchelgais strategol Prifysgol Bangor i ddatblygu
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gwyddoniaeth yn y rhanbarth, yn bont rnwng
cwmniau o'r fath a gweithgareddau helaeth y
Brifysgol yn dysgu ac yn ymchwilio ym maes
gwyddoniaeth. Nod y prosiect yw creu clwstwr
economaidd unigryw er mwyn hybu partneriaethau
ymchwil gwyddonol a diwydiant uwch-dechnoleg yng
Ngogledd-orllewin Cymru.

Roedd y prosiect yn canolbwyntio ar sicrhau budd i'r
gymuned, yn arbennig helpu gweithwyr proffesiynol

i ddatblygu sgiliau, annog menywod i weithio yn'y
diwydiant adeiladu, a darparu cyfleoedd i bobl ifanc
nad ydynt mewn swydd, addysg na hyfforddiant.
Hefyd, mae’r prosiect yn cefnogi’'r cynllun Galluogi
Dim Gwastraff gan Adeiladu Arbenigrwydd yng
Nghymru.



Mae cyfanswm o £721m o gyllid yr UE naill ai wedi
cael ei wario gan brosiectau seilwaith neu wedi’i
ymrwymo iddynt ers mis Ebrill 2012. Mae hynny'n
CyNNwys:

e £35bm i brosiectau seilwaith ar draws Cymru,
gan roi cyfanswm o £658m o fuddsoddiad rhwng
mis Ebrill 2012 a mis Rhagfyr 2015 drwy raglenni
cronfeydd strwythurol yr UE 2007-2013;

* £366m o gyllid yr UE wedi’i ymrwymo i brosiectau
seilwaith ar draws Cymru, gan roi cyfanswm o
£740m o fuddsoddiad ers mis lonawr 2014 dan
gylch diweddaraf cronfeydd strwythurol yr UE,
sy’n cwmpasu'’r cyfnod 2014-2020 (gwariant hyd
at 2023).

Mae'r buddsoddiadau hyn yn cynnwys gwerth £16.4m
ar gyfer ail gam Rhaglen Gwella Gorsafoedd Cymru
Llywodraeth Cymru sy'n werth £22m. Gyda'r arian
hwn, cafodd gwaith ailadeiladu, uwchraddio ac
adnewyddu ei wneud ar nifer o orsafoedd trenau fel
Port Talbot Parkway, Aberystwyth, Rhyl a Phontypridd.

Mae dros £40m yn cael ei fuddsoddi mewn gwaith i
uwchraddio’r Ab5 gan gynnwys dylunio ac adeiladu
cyffyrdd, ffyrdd ymuno ac ymadael a phontydd. Bydd
y cyllid hefyd yn cefhogi'r gwaith o ledu 2.1km o'r A55.
Mae £23m arall yn cael ei fuddsoddi yn yr A40 yn sir
Benfro i gefhogi'r gwaith o adeiladu 2.5 km o briffordd
newydd i'r gogledd o Landdewi Felffre a gwaith gwella
2.5km o'r briffordd i'r gorllewin o Ffynnon Wood. Mae'r
prosiect hwn hefyd yn cynnwys gwella cyfleusterau

ar gyfer teithio di-fodur ar lwybrau beiciau newydd a
llwybrau ceffylau newydd. Mae £38m o gyllid yr UE
yn cefnogi rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol gan
Lywodraeth Cymru sy’n werth £110m i adfywio canol
trefi a'r ardaloedd o’'u cwmpas ledled Cymru drwy
adnewyddu ac ailddatblygu adeiladau a thir segur a
danddefnyddir gan ddod & bywyd yn &l iddynt.

Mae Banc Buddsoddi Ewrop wedi bod yn fuddsoddwr
pwysig yng Nghymru hefyd, gan ategu rhaglenni cyllid
yr UE, gan gynnwys buddsoddi mewn prosiectau
mawr fel Campws Arloesi Bae Abertawe, a gwella
mynediad at gyllid ar gyfer busnesau drwy Fanc
Datblygu Cymru.

Banc Datblygu Cymru

Bydd Banc Datblygu Cymru yn cyfrannu at ddatblygu
seilwaith yng Nghymru. Bydd yn dwyn ynghyd pob
math o arian cyhoeddus a phreifat sydd werth dros
£1bn, ac yn cryfhau ein gallu i fuddsoddi yn nyfodol
tymor hir Cymru. Bydd y Banc Datblygu yn helpu
busnesau, yn enwedig mentrau bach a chanolig,

i gael gafael ar y cyllid sydd ei angen arnynt er mwyn
sefydlu eu hunain, cryfhau a datblygu. Bydd yn
ceisio datgloi potensial economaidd yng Nghymru a
gwella’r economi leol drwy gynnig cyllid cynaliadwy ac
effeithiol, a helpu busnesau i ddod o hyd i'r partner
priodol i ddenu cyllid preifat. Bydd y Banc Datblygu
hefyd yn gwella'r broses o integreiddio cyngor a
chefnogaeth o safon uchel drwy weithio'n agos gyda
Busnes Cymru.

3. Lleihau costau cynnal a chadw a
darparu seilwaith a sicrhau bod ein
buddsoddiadau yn rhoi’r gwerth gorau

am arian.

Rydym wedi safoni’r ffordd rydym yn cynnig sicrwydd
busnes ac yn cyflawni cynlluniau ar draws Llywodraeth
Cymru a'r sector cyhoeddus yn ehangach. Mae hyn
yn cynnwys defnyddio dull mwy cyson wrth ddatblygu
a gwerthuso achosion busnes; datblygu a gwella'r
ffordd rydym yn defnyddio ein polisiau caffael a budd
i'r gymuned; cryfhau ein dull o reoli asedau; monitro
buddsoddiadaun well a newid y ffordd rydym yn rheoli
cynlluniau mawr.

| gyflawni hyn, rydym wedi:

¢ Sefydlu rhwydwaith Gwell Achosion Busnes.
Mae'r rhwydwaith yn rhannu arferion gorau ar
draws y sector cyhoeddus, yn cynnig cefnogaeth o
fewn y sector ac ar draws y sector, ac yn datblygu
arbenigedd. Mae’'n eiddo ar y cyd i Lywodraeth
Cymru a Thrysorlys EM, ac mae’n defnyddio’r
arferion gorau yn y DU ar gyfer datblygu cynigion
gwariant ar seilwaith yn y sector cyhoeddus.
Daeth yn gynnyrch ag achrediad byd-eang yn 2012.
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Mae gan Lywodraeth Cymru rol arweiniol yn

y gwaith o reoli’r rhaglen, ac mae’n cadeirio’r
byrddau rheoli a safonau a’r pwyllgor llywio
rhyngwladol. Rydym hefyd wedi darparu
hyfforddiant gwell achosion busnes i 6,500 o bobl
ac, yn 2017, fe wnaethom gyhoeddi'r canllawiau
diweddaraf.

* Cynnig mwy o sicrwydd a rheolaeth drwy broses
rheoli risg a roddir ar waith ar gyfer rhaglenni’r
Cynllun Buddsoddi, a phrosiectau gan ganolfan
sicrwydd integredig. Mae'r ganolfan yn cynnig
sicrwydd annibynnol ar gyfer rhaglenni a
phrosiectau drwy ddarparu cynnyrch sicrwydd,
fel adolygiadau Gateway Swyddfa Masnach y
Llywodraeth. Mae proses Gateway yn asesu
rhaglenni/prosiectau yn erbyn nifer o ffactorau
ar gamau allweddol yn ystod eu hoes. Mae hyn
yn cynnwys y gallu i gyflawni’r gwaith yn brydlon,
yn unol & gofynion ansawdd a chostau, a sicrhau'’r
manteision a nodwyd ar gyfer y rhaglenni/
prosiectau.

* Sefydlu polisi budd i'r gymuned yn y Cynllun
Buddsoddi, gan gefnogi'r broses o gynnig
cyfleoedd gwaith a hyfforddiant yng Nghymru.
Mae ein gwaith budd i'r gymuned yn arwain
at ganlyniadau cadarnhaol ar draws y sector
cyhoeddus yng Nghymru, ac wedi creu cyfleoedd
mewn cadwyni cyflenwi sy’n rhoi cyfle i fusnesau
lleol gael gwaith gwerthfawr ar drefniant is-
gontract. Yn 2017-18, roedd y fframweithiau neu’r
contractau adeiladu werth £1.2bn, gyda 76%

o gyflenwyr y contractau neu'’r fframweithiau
hynny yn dod o Gymru - 1% yn fwy na’r flwyddyn
flaenorol. Roedd y data diweddaraf ynghylch budd
i'r gymuned a gafodd Gwerth Cymru gan y sector
tai yn rhoi manylion am ganlyniadau’r contractau,
a oedd werth dros £738m i gyd. Mae 83% wedi
cael ei ail-fuddsoddi yng Nghymru, gan helpu
1,440 o bobl i gael gwaith neu hyfforddiant drwy
ddarparu dros 39,228 o wythnosau o hyfforddiant

Mae ein prosiectau trafnidiaeth mawr yn parhau
i ddwyn amrywiaeth o fanteision cymunedol wrth
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eu rhoi ar waith. Ar y prosiect gwaith deuoli'r A465
Ffordd Blaenau'r Cymoedd, mae 70% o wariant y
prosiect wedi bod gyda chwmniau o Gymru, daw
75% o'r gweithlu 0 Gymru, gan gynnwys 65 prentis.
Fe wnaethom benodi Uned Ymchwil i Economi Cymru
ym Mhrifysgol Caerdydd i asesu effaith gwariant

y prosiect yn ystod y cyfnod cyflawni ar economi
Cymru. Mae asesiad yr Uned yn rhoi cyfle i ni ddeall
sut mae gwariant yn gysylltiedig a llif nwyddau a
gwasanaethau ledled Cymru a sut mae gwariant ym
maes adeiladu yn arwain at fanteision economaidd-
gymdeithasol yn ardaloedd yr awdurdodau lleol
cyfagos. Mae'r gwaith sydd wedi’i gwblhau hyd yma
yn dangos bod pob £1 sydd wedi’'i gwario wedi creu
dros £1.70 o fantais i economi Cymru.

* Ym mis lonawr 2018, fe wnaethom ddiweddaru
canllawiau i helpu i gael gafael ar ddur o
Gymru a’r DU mewn prosiectau seilwaith ac
adeiladu yng Nghymru. Mae'r canllawiau hyn yn
helpu’r sector cyhoeddus yng Nghymru i ymateb
i argymhellion yn y ddogfen Caffael Cyhoeddus
o Ddur - Adroddiad ar ofynion dur sector
cyhoeddus Cymru yn y dyfodol, a chapasiti a
gallu’r sector dur (2016). Mae'r canllawiau’n
canolbwyntio ar wella’r broses o gaffael dur
er mwyn gweld beth fydd y galw yn y dyfodol,
gan sicrhau mai ansawdd nid y gost isaf sy'n
llywio’r broses, a bod y gadwyn gyflenwi yn gwbl
eglur. Rydym eisoes yn gweld canlyniadau’r
dull gweithredu hwn, er enghraifft, roedd 89%
o'r bariau atgyfnerthu dur a ddefnyddiwyd
ym mhrosiect Ffordd Gyswllt Dwyrain y Bae a
ariannwyd gan Lywodraeth Cymru yn dod o Gymru.

* Fe wnaethom gyflwyno Datganiad Polisi Caffael
Cymru a oedd yn torri tir newydd. Cafodd ei
gyhoeddi am y tro cyntaf yn 2012, a'i ddiwygio a’i
gryfhau yn 2015, ac mae'n llywio'r ffordd rydym yn
gweithredu o ran caffael cyhoeddus yng Nghymru.
Erbyn hyn, mae Cymru yn cael ei chydnabod yn
esiampl dda yn y DU ac yn Ewrop am ei pholisi
caffael blaengar.
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Astudiaeth Achos Budds
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Cefnffyrdd yr A483/A489, y Drenewydd, Powys

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £95m i Dechreuwyd ar y gwaith adeiladu ym mis Chwefror
wella'r cefnffyrdd AA83/A489 yn y Drenewydd, 2016, yn dilyn ymchwiliad lleol cyhoeddus.

sy’n rhan o’r coridorau trafnidiaeth strategol Mae dros 50% o’r gwaith cloddio wedi’i gwblhau,
rhwng y gogledd a’r de a rhwng y dwyrain a'r ac mae holl strwythurau’r bont wrthi'n cael eu
gorllewin. Maent yn cysylltu Gogledd a De Cymru, hadeiladu. Ar hyn o bryd, disgwylir y bydd y gwaith
a Chanolbarth Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr. adeiladu wedi'i gwblhau erbyn diwedd 2018/

Mae’r Drenewydd yn fan cyfyng ar y rhwydwaith, dechrau 2019.

ac mae cyffordd yr AA83 a’r A489 yn dioddef Mae'r cynllun wedi rhoi llawer o bwyslais ar
tagfeydd traffig yn rheolaidd. Mae hyn yn rhwystro hyfforddi, cyflogi a recriwtio’n lleol, gan gynnwys
datblygiadau pellach yn y Drenewydd. Cynhaliwyd prentisiaethau. Mae dros £21m wedi cael ei wario
asesiad o'r effaith economaidd ehangach y byddai hyd yma wrth i fusnesau yng Nghymru ddarparu
ffordd osgoi arfaethedig y Drenewydd yn ei chael nwyddau a gwasanaethau. O'r arian hwnnw, mae

ar yr economi leol, a gwelwyd y byddai'r ffordd £6m wedi cael ei wario ar fusnesau bach a chanolig
0sgoi yn cael gwared ar y prif ffactor sy’n atal twf yng Nghymru.

economaidd yn y Drenewydd.

Mae’r cynllun yn gwella’r cysylltiadau rhwng y
gogledd a'r de, a bydd hefyd yn gwella diogelwch

yn sylweddol drwy dynnu cerbydau uchel sy’'n

cario nwyddau trwm a cherbydau amaethyddol o
ardaloedd preswyl, a darparu llefydd pasio ar hyd

y ffordd osgoi. Bydd y cynllun hefyd yn lleihau’r
tagfeydd traffig, a fydd yn gwella mynediad at swyddi
a gwasanaethau. Byddai hynny, yn ei dro, yn helpu i
leihau’r cyfyngiadau economaidd yn y Drenewydd.
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Ysgol Bro Teifi, Llandysul, Ceredigion

Mae rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 212n Roedd y prosiect yn dod & phedair ysgol gynradd ac
Ganrif Llywodraeth Cymru yn gofyn i adeiladau un ysgol uwchradd at ei gilydd ar safle newydd, ac
newydd arbed ynni a lleihau allyriadau carbon mae wedi arwain at ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon
gymaint a phosib. -y defnydd blynyddol o drydan wedi lleihau o
Agorodd Ysgol Bro Teifi ei drysau ym mis Medi 2016, 308 kWh/m? i 38.29kWh/m? - gostyngiad o 88%;
a dyma'r ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf i gael ei -y defnydd blynyddol o danwyddau ffosil wedi lleihau
hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer myfyrwyr rhwng3 0 134 kWh/m? i 81.03kWh/m? - gostyngiad

a 19 oed. Cafodd yr ysgol sy’n werth £29.7m ei 0 40%;

hariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor ; , .

Ceredigion. - a llai o allyriadau carbon (wedi lleihau o

582,673kg/CO, y flwyddyn i 370,944Kg/CO,
y flwyddyn - gostyngiad o 36%.
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Rydym wedi dangos ein polisi parhaus o ddefnyddio
caffael cyhoeddus i gefnogi arferion busnes
moesegol, er mwyn helpu i wneud yn siwr bod

Cymru yn lle da i weithio ac i wneud busnes ynddo.
Llywodraeth Cymru oedd y gyntaf yn y DU i weithredu
yn erbyn cosbrestrau, gan gyhoeddi canllawiau yn
2013. Cyhoeddodd ragor o ganllawiau yn 2014
ynghylch arferion cyflogaeth ar brosiectau a ariennir
gan y cyhoedd, gan hyrwyddo mesurau i ofalu bod
gweithwyr yng Nghymru yn cael eu trin yn deg a

gyda pharch. Arweiniodd y camau hyn at ddatblygu
Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni
Cyflenwi yn 2016, sy’'n sicrhau bod gweithwyr sy’'n
rhan o gadwyni cyflenwi’r sector cyhoeddus yn cael
eu trin yn deg. Mae pecyn sy'n cynnwys canllawiau
ymarferol ar bob pwnc yn dod gyda'r cod, a chafodd
ei greu er mwyn helpu i sicrhau bod ymrwymiadau’r
cod yn cael eu rhoi ar waith yn gymesur gan ofalu
nad yw sefydliadau llai o dan anfantais.

* Ym mis lonawr 2018, fe wnaeth Llywodraeth
Cymru gyflwyno polisi a chanllawiau i gefnogi
taliadau teg a phrydlon yn holl gadwyni cyflenwi'r
sector cyhoeddus, drwy bolisi newydd ar gyfer
Cyfrifon Banc Prosiect. Mae hyn yn galluogi
cyrff yn y sector cyhoeddus i wneud taliadau
uniongyrchol i is-gontractwyr a chwmniau bach
ar hyd y gadwyn gyflenwi am y gwaith sydd wedi'i
gwblhau, yn hytrach na’u bod yn gorfod aros i gael
eu talu gany prif gontractwyr.

* Mae'’r Canllaw ar Gyflwyno Cynnig ar y Cyd wedi
cael ei roi ar waith ar ddau gytundeb fframwaith
adeiladu mawr a sefydlwyd yn 2015. Y Rhaglen
Gwaith Allanol ar gyfer Safon Ansawdd Tai Cymru
gan Gyngor Caerffili sy’n werth £21m, a fframwaith
adeiladu cydweithredol gweithgor Cyfalaf Ysgolion
De-ddwyrain Cymru Cyngor Rhondda Cynon Taf
sydd werth £500m. Drwy ddilyn y canllawiau -

a chydweithio’'n gynnar a'r farchnad a sicrhau
strategaethau lotiau priodol yn benodol -
llwyddodd y ddau awdurdod i wneud yn siwr bod
busnesau lleol yn ymwybodol o hyd a lled y gwaith
angenrheidiol, y cyfleoedd i gael contractau, ac

y byddai cynigion ar y cyd yn cael eu croesawu.
Sefydlwyd consortia newydd o fusnesau yng
Nghymru sydd wedi llwyddo i gael lle ar y
fframweithiau, ac wedi llwyddo i ennill tendrau am
gontractau o dan y cytundebau fframwaith hynny.

* Parhau i ddatblygu ein ffordd o reoli asedau,
gan gynnwys

- Cynyddu’r wybodaeth sydd ar gael ar gronfa
ddata’r Gwasanaeth Mapio Gwybodaeth
Electronig (e-PIMS) am asedau yn y sector
cyhoeddus, a gwella ansawdd yr wybodaeth
honno. Mae'r gronfa ddata’n cynnwys llawer
mwy 0 wybodaeth am eiddo erbyn hyn - gyda
nifer y cofnodion wedi cynyddu o 11,500 ym
mis Mawrth 2012 i 23,300 ym mis Ebrill 2018
- ac mae wedi cael ei datblygu i gynnwys
grwp ehangach o bartneriaid, gan gynnwys
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Lansio Space Cymru ym mis lonawr 2015 -
cronfa ddata sydd ar gael i'r cyhoedd, ac yn
dangos yr asedau eiddo a thir sydd ar gael gan
y sector cyhoeddus.

Erbyn hyn, mae’r holl asedau tir ac eiddo y

mae Gweinidogion Cymru yn berchen arnyn
nhw’n uniongyrchol yn cael eu rheoli'n unol &'r
egwyddorion a’r amcanion yn Strategaeth Rheoli
Asedau Corfforaethol 2016-2021 Llywodraeth
Cymru.

Rydym yn gweithio gyda'r Gweithgor Asedau
Cenedlaethol traws-sector er mwyn galluogi a
dylanwadu ar sefydliadau’r sector cyhoeddus

i fabwysiadu dull ar y cyd i reoli asedau.
Dangosodd Astudiaeth Beilot Cwm Taf sut
byddai modd defnyddio’r sylfaen o asedau tir ac
adeiladau i gefnogi twf economaidd.

Liwyddodd Strategaeth Leoli 2010-15
Llywodraeth Cymru i sicrhau £19.3m o arbedion
gros, ac mae strategaeth 2015-20 ar y trywydd
iawn i sicrhau arbedion gros pellach, sydd tua
£3.5m.
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Mae seilwaith newydd a gwell wedi arwain at

arbedion o ran carbon. Mae ein Rhaglen Addysg ac

Ysgolion ar gyfer yr 213" Ganrif yn enghraifft o hyn.

Disgwylir y bydd pob prosiect yn

¢ cael sgor rhagorol yn gyffredinol o dan fframwaith
asesu Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad
Ymchwil Adeiladu (BREEAM). Mae BREEAM yn
berthnasol i strwythurau adeiladau newydd
neu adeiladau ar eu pen eu hunain, sydd a
gwasanaethau uniongyrchol eu hunain (dwr, nwy,
trydan);

* cael sgor ‘A" ar gyfer effeithlonrwydd ynni ar y
dystysgrif perfformiad ynni (EPC) drwy gynnwys
nodweddion dylunio addas i ddefnyddio ynni’'n fwy
effeithlon yn yr adeilad, a defnyddio deunyddiau o
ffynonellau cynaliadwy pan fydd yn briodol;

* yn llwyddo i gyrraedd targed ailgylchu o 15%.

Hefyd, mae asesiad ar 6l y gwaith adeiladu wedi
cael ei ddatblygu gydag Adeiladu Arbenigrwydd yng
Nghymru, er mwyn gallu gwerthuso a rhoi adborth
ar berfformiad adeilad yr ysgol er mwyn sbarduno
rhagor o welliannau.

4. Sefydlu a chynnal system newydd o
fonitro gwariant ar seilwaith strategol
mawr yng Nghymru, gan wella rheolaeth a
phresenoldeb cyhoeddus.

Yn dilyn cyhoeddi’r Cynllun Buddsoddi yn 2012, mae
diweddariadau wedi cael eu cyhoeddi'n rheolaidd
ynghylch y llif o brosiectau - mae'’r un diweddaraf
wedi’i gyflwyno fel atodiad i'r adroddiad hwn. Mae
diweddariadau am y llif o brosiectau yn rhoi darlun
cyfredol o'r buddsoddiadau seilwaith sydd ary
gweill yng Nghymru. Mae hynny’n help wrth wneud
penderfyniadau ynghylch buddsoddi yn y sector
preifat a chyhoeddus, yn hwyluso cynlluniau strategol
ac yn hyrwyddo cydweithio. Mae'’r diweddariadau
hefyd yn rhoi gwybodaeth i randdeiliaid am yr hyn
sy’'n digwydd.
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Gan weithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus
a phreifat, rydym yn gwella’r llif o brosiectau sydd

ar gael ar gyfer pob diweddariad. Roedd y cyntaf -

a gyhoeddwyd yn 2012 - yn rhestru 73 o gynlluniau
Llywodraeth Cymru, a oedd werth tua £4bn i gyd.
Ers hynny, mae'r llif o brosiectau wedi cryfhau ac
wedi ymestyn i gynnwys manylion am fuddsoddiadau
seilwaith ar draws Llywodraeth Cymru, awdurdodau
lleol a buddsoddiad preifat yn y sectorau ynni, trenau
a dwr. Rydym hefyd wedi canolbwyntio ar wneud yr
wybodaeth yn fwy hwylus i bawb, gan gyhoeddi'r Ilif
0 brosiectau ar-lein mewn ffurfiau gwahanol. Mae'r
fersiwn ddiweddaraf wedi cael ei mireinio ymhellach
er mwyn gwella ansawdd a diwyg yr wybodaeth.

Mae cydweithio &'n partneriaid a’n rhanddeiliaid wedi
bod yn rhan hanfodol o'r cynnydd a wnaed. Yn sgil
hynny, mae'r llif presennol o brosiectau yn cynnwys
llawer mwy o fanylion am dros 350 o gynlluniau, sydd
werth tua £42bn.

Mae'r Cynllun Buddsoddi a'r llif cysylltiedig yn rhoi
manylion prosiectau o arwyddocad cenedlaethol
(dros £15m); fodd bynnag, mae cyfran sylweddol

o'n seilwaith cyfalaf yn cael ei chyflawni drwy
brosiectau ar raddfa lai. Cesglir data o bob portffolio
Gweinidogol i fonitro buddsoddiad cyfalaf presennol
(dros £500k) ar draws Cymru. Mae’r wybodaeth

hon yn ein helpu i ddeall ble a sut mae’'n prosiectau
seilwaith yn mynd rhagddynt, ac yn helpu i lunio ein
rhaglenni seilwaith ar gyfer y dyfodol.

Sicrhau canlyniadau i Gymru

Buddsoddiadau allweddol

Er bod ein cyllideb cyfalaf wedi cynyddu fesul cam,
heb gynnwys trafodiadau ariannol, bydd y gyllideb
20% yn llai mewn termau real erbyn 2019-20 nag
yr oedd ar ei huchaf yn 2009-10. Mae natur ein
cyllideb cyfalaf wedi newid hefyd - mae Llywodraeth
y DU wedi gosod mwy o gyfyngiadau ar y ffordd

mae cyfalaf yn cael ei defnyddio. Yn 2018-19,

mae 15% o’n cyllideb cyfalaf yn gyfalaf ar ffurf
trafodiadau ariannol. Dim ond ar gyfer benthyciadau



a buddsoddiadau ecwiti y gellir defnyddio’r cyfalaf
hwnnw, ac mae’n rhaid ei dalu’'n 6l i Drysorlys EM.

lechyd

Rydym wedi buddsoddi £1.6bn yn rhaglen
cyfalaf Cymru gyfan y GIG er mwyn datblygu a
chynnal ystad GIG Cymru. Dyma rai o'r cynlluniau
arwyddocaol: datblygu Ysbyty Plant Arch Noa,

yr Uned Aciwt i Oedolion yn Llandochau, y gwaith
sylweddol sydd ar y gweill yn Ysbyty Glan Clwyd,
a cham 1b y gwaith yn Ysbyty Treforys.

Rydym hefyd wedi buddsoddi dros £48m er mwyn
cynnal fflyd o ambiwlansys modern.

Yr Amgylchedd

Rydym wedi buddsoddi £173m mewn cynlluniau
llifogydd ac erydu arfordirol ym mhob cwr o
Gymru, gan gynnwys £16m gan Gronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop. Dyma rai o’r cynlluniau
arwyddocaol: Glan y Mor Bae Colwyn, Gorllewin
y Rhyl, Cwm Tawe Isaf a'r Borth.

Cyhoeddwyd y Rhaglen Rheoli Peryglon Arfordirol
ym mis Rhagfyr 2014 i gefnogi rhaglen werth
£150m o fuddsoddiadau gwerth cyfalaf mewn
prosiectau rheoli peryglon arfordirol. Cafodd y
rhaglen ei sefydlu i ymateb i heriau newid yn

yr hinsawdd ac i reoli’r peryglon presennol a'r
peryglon yn y dyfodol.

Ynni

Mae Rhaglen Seilwaith Gwastraff Llywodraeth
Cymru wedi cynhyrchu £750m - a ddarperir
drwy bartneriaethau cyhoeddus-preifat - i helpu
awdurdodau lleol i gynnig gwasanaeth digonol ar
gyfer trin gwastraff bwyd a gwastraff gweddilliol
er mwyn cyrraedd targedau cenedlaethol statudol
o ran ailgylchu a dargyfeirio o safleoedd tirlenwi.
Ein lefelau ailgylchu trefol yng Nghymru yw’r y
gorau yny DU, yr ail yn Ewrop a'’r trydydd yn y byd.

Mae Cynllun Nyth Cartrefi Clyd - gyda chyfanswm
buddsoddiad o dros £240m hyd at fis Mawrth

2017 - wedi cynghori dros 98,000 o bobl ac wedi
gwella effeithlonrwydd ynni tua 45,000 o gartrefi
ar gyfer y rheini ar incwm isel neu sy’'n byw yn
ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Addysg
* Mae £1.3bn o'r £1.4bn sydd wedi’i ddyrannu i

Fand A rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 212" Ganrif
wedi cael ei fuddsoddi hyd yma. Mae Llywodraeth
Cymru wedi buddsoddi £590m hyd yma, sy'n
cynnwys £440m o gymorth ar ffurf cyfalaf a
£150m o gymorth ar ffurf refeniw drwy’r Fenter
Benthyca Llywodraeth Leol. Mae awdurdodau
lleol a sefydliadau addysg bellach wedi buddsoddi
£616m. Mae hyn yn cynrychioli'r buddsoddiad
mwyaf yn ein hysgolion a'n colegau ers y 1960au.

Mae dros 160 o brosiectau wedi cael eu
cymeradwyo, gyda 100 wedi'u cwblhau yn barod.
Mae'r rhain yn cynnwys Campws Dysgu Treffynnon
yn siry Fflint, Ysgol Bae Baglan ym Mhort Talbot;
Ysgol Uwchradd Eastern yng Nghaerdydd, a'r

ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf i gael ei hadeiladu’n
bwrpasol ar gyfer yr oedran 3-19 oed yn Llandysul,
Ceredigion.

Tai

* Yn ystod tymor y Cynulliad blaenorol, fe wnaethom

fuddsoddi dros £1.2bn o gyllid cyfalaf a £120m
o gyllid refeniw er mwyn darparu dros 11,500

o gartrefi fforddiadwy. Mae gennym darged

i ddarparu 20,000 ychwanegol o gartrefi
fforddiadwy erbyn 2020-21.. | gyflawni hyn,
rydym wedi clustnodi £1.7bn o gyfalaf a £260m
o refeniw ychwanegol.

O'r £1.7bn o gyllid, mae £714m wedi'i ddyrannu
(yn 2017-18 ac yn 2018-19) i ddarparu a gwella
miloedd o gartrefi ledled Cymru ar draws amrywiol
raglenni, gan gynnwys Grant Tai Cymdeithasol;
Rhentu i Brynu; Help i Brynu; y Gronfa Gofal
Integredig a'r Rhaglen Tai Arloesol.
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Astudiaeth Achos Buddsoddiadau Allweddol

Fferm Wynt ar y Tir Gorllewin Coedwig Brechfa

Mae'r fferm wynt 57MW hon, sy’n eiddo i Innogy,
wrthi’n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd 10km i'r
gogledd-ddwyrain o Gaerfyrddin. Mae'r fferm
wynt 28 tyrbin yn cael ei hadeiladu ar dir coediog
sy’'n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru, a
disgwylir y bydd y gwaith wedi’i gwblhau erbyn mis
Mehefin 2018.

Pan fydd y fferm wynt i gyd ar waith yn ystod

haf 2019, bydd yn cynhyrchu digon o drydan
adnewyddadwy i ddiwallu anghenion tua 38,800
0 aelwydydd cyfartalog yn y Deyrnas Unedig bob
blwyddyn.

Bydd fferm wynt Gorllewin Coedwig Brechfa yn
darparu cronfa gymunedol a fydd werth £459,200
y flwyddyn. Bydd y cyllid hwn, sy’'n gysylltiedig a
mynegai, ar gael drwy gydol oes y fferm wynt - hyd
at 25 mlynedd yn 0l y disgwyl - a fydd yn golygu
cronfa werth £11m a mwy i'w ail-fuddsoddi yn y
gymuned.

Mae'r prosiect yn un o blith nifer o brosiectau

sy’n cael eu datblygu fel rhan o waith Llywodraeth
Cymru i sicrhau bod yr ystad gyhoeddus yn cynnig
cymaint o fanteision a phosibl i Gymru. Nod rhaglen
Darparu Ynni Cyfoeth Naturiol Cymru yw sicrhau bod
y gwaith o reoli ystad goed Llywodraeth Cymru yn
gynaliadwy yn integreiddio datblygiadau ym maes
ynni, gan weithio gyda datblygwyr i sicrhau ei bod

yn gwneud cyfraniad sylweddol at dargedau ynni
adnewyddadwy Llywodraeth Cymru.

Mae Parciau Ynni hefyd yn hybu technolegau solar,
ynni dwr a storio yn ogystal a thechnolegau ynni
gwynt ar y tir.

Astudiaeth Achos Buddsoddiadau Allweddol

Glan y Mér Bae Colwyn

Y cynllun £11m hwn oedd y cyntaf o’i fath i elwa

o'r broses o uno cyllid a’r cydweithio rhwng adfywio
a rheoli peryg| llifogydd ac erydu arfordirol. Mae
hynny wedi arwain at arbedion a oedd werth dros
£2m. Yn sgil hyn, roedd modd ariannu prosiect

mwy, a chyflwyno cynllun adfywio ac amddiffynfeydd
arfordirol amlbwrpas a oedd yn cysylltu’r gwelliannau
i'r promenéd a’r gwaith o greu canolfan chwaraeon
dwr (Porth Eirias).

Defnyddiwyd cyfuniad o dywod a chreigiau mewn
gwahanol leoliadau, gan greu traeth parhaol
newydd. Mae prif nodweddion y prosiect yn cynnwys
bwyty newydd a chaffi, gyda’'r cogydd adnabyddus,
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Bryn Williams yn denant. Mae menter fusnes
newydd wedi creu canolfan hyfforddiant chwaraeon
dwr gyda lle i gadw cychod a chyfleusterau newid

a sychu, lle ychwanegol i gynnal cyfarfodydd a
sesiynau dysgu. Mae’r adeilad hefyd yn creu trydan
ei hun drwy ddau dyrbin gwynt.

Yn rhan o’r cynllun hefyd, mae llithrffordd i lansio
cychod, maes parcio ar gyfer ceir, 6l-gerbydau a
beiciau, man gwylio hwylus ar do’r adeilad, offer
chwarae i blant, promenad newydd sy’n cynnig
mynediad i’'r traeth o bob rhan o’r promenad, yn
ogystal a seddi ychwanegol a wal fér newydd.



Trafnidiaeth

* Rydym wedi buddsoddi £1.8bn mewn cynlluniau
trafnidiaeth. Mae hyn yn cynnwys y gwaith parhaus
i ddeuoli'r A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd,
y gwelliannau parhaus i goridor yr A5 ac adeiladu
ffordd osgoi'r Drenewydd.

* Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu oddeutu
£13my flwyddyn i gefnogi'r seilwaith teithio
llesol ledled Cymru sy'n gwireddu dyheadau
Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013; mae hyn yn
cynnwys cefnogaeth i adeiladu 16 milltir o lwybr
beicio Dyffryn Tywi. Ym mis Rhagfyr 2017 cafodd
£9m arall ei ddyrannu ledled Cymru i brosiectau
teithio llesol, gan gynnwys y cynllun Nextbike yng
Nghaerdydd, y disgwylir iddo fod y cynllun llogi
beiciau mwyaf yng Nghymru.

Datblygu Economaidd

* Rydym wedi buddsoddi £221m mewn ardaloedd
menter (gan gynnwys £130m ar gyfer cynlluniau
trafnidiaeth, fel ffordd gyswillt Liangefni a
deuoli'r A40).

* Rydym hefyd wedi buddsoddi £185m ym mand
eang y genhedlaeth nesaf (£30m gan Lywodraeth

Cymru, a'r gweddill gan Lywodraeth y DU ac

arian gan yr UE) gan wella mynediad busnesau a
chartrefi at y rhyngrwyd. Ers 2013, mae argaeledd
band eang cyflym iawn wedi mwy na dyblu ledled
Cymru, ac mae Ofcom wedi adrodd mai Cymru
sydd a'r argaeledd uchaf o fand eang cyflym iawn
o blith y gwledydd datganoledig.

Adfywio

* Yn ystod tymor y Cynulliad blaenorol, y rhaglen

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid oedd prif
raglen adfywio Llywodraeth Cymru, gan fuddsoddi
£124m.

Hyd yma mae’r rhaglen wedi denu £320m o
fuddsoddiad ychwanegol; wedi creu 1,851 o
swyddi, wedi helpu 7,768 o bobl i ddod o hyd i
waith ac wedi adeiladu 914 o gartrefi fforddiadwy
a 961 o gartrefi ar gyfer y farchnad agored.

Mae £20m ychwanegol wedi cael ei fuddsoddi
mewn 32 tref drwy raglen Benthyciadau Canol
Trefi, a fydd yn denu hyd at £60m o fuddsoddiad
dros y 15 mlynedd nesaf wrth i'r benthyciadau
gael eu hailfuddsoddi.
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Pennod tri: Ein cynlluniau a’n blaenoriaethau buddsoddi

Maer bennod hon yn egluro sut rydym yn parhau i adeiladu ar y gwaith a

wnaed ers i'T Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru (y Cynllun Buddsoddi)

gael ei gyhoeddi ac ar ei nodau a'i flaenoriaethau gwreiddiol, gan gadw at ein
cynlluniau buddsoddi ar gyfer gweddill tymor y Cynulliad hwn ynghyd ag
ymrwymiadau'r rhaglen lywodraethu, Symud Cymru Ymlaen a'n strategaeth
genedlaethol Ffyniant i Bawb. Rydym hefyd yn gweithio gyda'r sector cyhoeddus
yng Nghymruigyfrannu at ein nodau llesiant cyffredin.

Y blaenoriaethau buddsoddi yn ystod tymor
y Cynulliad hwn

Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i Bawb

Mae egwyddorion a nodau craidd y Cynllun
Buddsoddi mor berthnasol heddiw ag yr oeddent
pan gyhoeddwyd ein gweledigaeth yn 2012.
Mae’n bwysicach nag erioed i ni fanteisio ar bob
ysgogiad sydd ar gael i roi hwb i gyllid cyfalaf a
blaenoriaethu’n buddsoddiadau mewn ffyrdd
sy’n cyflawni’r manteision mwyaf yn unol a'n
blaenoriaethau.

Rydym yn cymryd camau i ail-gysoni ein buddsoddiad
mewn seilwaith gyda'r hyn sydd yn Symud Cymru
Ymlaen a Ffyniant i Bawb, gan ganolbwyntio ary
meysydd a fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf i
bobl Cymru.

Mae hyn yn cynnwys pum maes blaenoriaeth a
nodwyd yn Ffyniant i Bawb a fydd, yn ein barn ni, yn
cyfrannu orau at sicrhau ffyniant a lles tymor hir -
tai; gofal cymdeithasol; blynyddoedd cynnar; iechyd
meddwl; sgiliau a chyflogadwyedd. Mae'r rhain yn
adlewyrchu’r cyfnodau a'r amgylchiadau ym mywydau
pobl pan fydd angen cymorth arnynt fwyaf a phan
fydd y cymorth priodol yn gallu cael yr effaith fwyaf ar
eu bywyd.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015

Mae'r ffordd rydym yn dyrannu cyllid i brosiectau
cyfalaf yn seiliedig ar sicrhau’r gwerth gorau ar gyfer
y buddsoddiad a wnawn, a bydd yn parhau i fod
felly, ac yn cydnabod bod gan wahanol rannau o
Gymru anghenion gwahanol sy'n newid dros amser.
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Nid dim ond am yr economi, ac effeithlonrwydd
ac effeithiolrwydd mae hyn, ond am sut mae ein
penderfyniadau ynghylch y seilwaith yn cefnogi’r
gwaith o sicrhau manteision lluosog yn unol &'n
hamcanion llesiant.

Os ydym am Ilwyddo i wireddu potensial llawn Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, rhaid i ni ystyried
sut mae ein buddsoddiadau’n cael eu gwneud. Bydd
angen i ni ganolbwyntio ar integreiddio a chydweithio
rhwng gwasanaethau; ar atal yn gynnar a defnyddio
dull sy’n canolbwyntio ar bobl er mwyn sicrhau
canlyniadau yn yr hirdymor. Mae'r ystyriaethau hyn
yn ganolog i'n penderfyniadau ar fuddsoddi mewn
seilwaith.

Mae ein rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer
yr 218" Ganrif yn enghraifft o sut rydym yn defnyddio
buddsoddiad mewn seilwaith i ddatblygu cymunedau
lleol mewn modd integredig a chydweithredol.

Mae’r rhaglen yn annog ac yn cefhogi defnydd
cymunedol 0 asedau ysgolion ac yn cynnig cyfleoedd
i gyd-leoli gwasanaethau. Rydym yn edrych ar

ffafriol hefyd ar gynigion buddsoddi sy’'n ceisio
cyfuno adnoddau a chynllunio ar draws batrymau
rhanbarthol, er enghraifft drwy fargeinion dinasoedd
a thwf.

Buddsoddi mewn seilwaith i arbed

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio’n galed |
ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus Cymru rhag
effeithiau gwaethaf cyni.



Ond gallai'r pwysau ar gyllideb Llywodraeth Cymru
fod yn fwy fyth yn y dyfodol, os bydd y cyfnod o gyni'n
parhau ac wrth i'r galw am owasanaethau cyhoeddus
- yn arbennig y GIG a gofal cymdeithasol - gynyddu.

Wrth i ni ystyried sut ac ymhle i fuddsoddi ein
hadnoddau cyfalaf yn y dyfodol, un o'r ffactorau
pwysig fydd a yw’r cynlluniau’n rhyddhau arbedion
refeniw yn y tymor canolig i'r tymor hwy, ac yn helpu
i liniaru pwysau yn y dyfodol ar ein gwasanaethau
cyhoeddus hanfodol

Datgarboneiddio

Ffactor pwysig arall i'w ystyried fydd effaith carbon
y cynigion seilwaith.

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, sy'n
ddeddf bwysig, yn cynnig llwybr datgarboneiddio
tymor hir ar gyfer Cymru ac mae’'n gosod targed
cyfreithlon i sicrhau o leiaf 80% yn llai o allyriadau
erbyn 2050. Mae'n ei gwneud yn ddyletswydd i
Weinidogion Cymru osod cyfres o dargedau interim
ar gyfer 2020, 2030 a 2040.

Os ydym am Iwyddo i gyrraedd ein targedau,

rhaid i ni newid i economi carbon isel. Bydd hyn

yn creu cyfleoedd i sicrhau twf gwyrdd; swydd
newydd o ansawdd a manteision ehangach fel
llefydd gwell i fyw a gweithio ynddynt; aer a dwr

glan a chanlyniadau iechyd gwell. Byddwn yn ceisio
buddsoddi mewn rhaglenni carbon isel ac yn cymryd
camau i sicrhau y bydd y penderfyniadau a wnawn
yn awr am ein seilwaith tymor hir yn cefnogi ein
fframwaith lleihau allyriadau.

Cyflogaeth foesegol

Byddwn ni'n disgwyl i unrhyw fuddsoddiad a wnawn
fod yn gyson a'n polisi caffael er budd Cymru a chan
helpu cyflogadwyedd.

Ym mhennod pedwar rydym yn nodi'r camau
gweithredu y byddwn yn eu cymryd i gefnogi cwmniau
Cymru drwy ein polisi caffael a sut rydym yn disgwyl

i fusnesau chwarae eu rhan o ran datblygu cened|
gwaith teg, buddsoddi yn y gwaith o ddatblygu

gweithlu medrus a gwreiddio ein dull o sicrhau
manteision cymunedol.

Nod ein Cynllun Cyflogadwyedd yw cau’r bwich
rhwng cyfraddau diweithdra ac anweithgarwch
economaidd Cymru a chyfartaledd y DU o fewn

10 mlynedd; lleihau nifer y bobl nad ydynt mewn
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET); cynyddu
nifer y bobl anabl mewn gwaith a chael gwared ary
bwlch cymwysterau rhwng Cymru a gweddill y DU.

Mae gan gynlluniau seilwaith rol bwysig i'w chwarae
yn yr agenda hon gan eu bod yn cynnig cyfleoedd
hyfforddi, sy’n gallu newid cyfleoedd cyflogaeth pobl
yn y farchnad lafur mewn ffordd gadarnhaol, ac yn
golygu eu bod mewn sefylifa gryfach ar gyfer swyddi
eraill pan ddaw prosiectau i ben.

Cynlluniau buddsoddi ar gyfer gweddill y
tymor hwn

Cyllido ein buddsoddiadau mewn seilwaith
Rydym wedi cyhoeddi cynlluniau cyfalaf hyd at
2020-21 - y cyfnod mae gennym ni setliad ar ei
gyfer. Rydym yn bwriadu cyllido ein buddsoddiadau
cyfalaf ar gyfer gweddill y tymor hwn drwy wneud
y defnydd gorau posib o'r £6.5bn o arian cyfalaf i
sicrhau ein bod yn bodloni ymrwymiadau'r rhaglen
lywodraethu ac yn parhau i fuddsoddi mewn
seilwaith cyhoeddus hanfodol i Gymru.

Mae'r gostyngiad i'n cyllideb cyfalaf yn golygu bod
angen i ni barhau i ddatblygu ffyrdd newydd ac
arloesol o lenwi'r bwlich cyfalaf. Yr egwyddor sy’n sail

i bob gwariant cyfalaf yng Nghymru yw y byddwn bob
amser yn defnyddio’r ffurfiau rhataf o gyfalaf i'r eithaf
cyn symud ymlaen at ffynonellau eraill.

Fe wnawn ni ddefnyddio cyfalaf confensiynol bob
amser, gan gynnwys cyfalaf ar ffurf trafodion
ariannol yn gyntaf, gan sicrhau ein bod yn defnyddio
pob ceiniog sydd ar gael i Gymru, i ariannu ein
hymrwymiadau o ran y seilwaith. Yr ail ffynhonnell

o gyllid cyfalaf rydym yn gallu manteisio arni

yw'r cronfeydd Ewropeaidd sy’n dod i Gymru.
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Mae'n bosibl y bydd Metro De Cymru sy'n rhan o
Fargen Prifddinas-ranbarth Caerdydd, er enghraifft,
yn elwa o gael hyd at £106m o Gronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop.

Wedyn, byddwn yn defnyddio’r pwerau benthyca
newydd rydym wedi’'u sicrhau i Gymru. Mae ein
cyllideb yn ystyried yr holl fenthyciadau cyfalaf sydd
ar gael i ni yn ystod cyfnod y gyllideb hon hyd at
2021 i ariannu ein rhaglen seilwaith.

Ein ffynhonnell nesaf o gyfalaf fydd cefnogi benthyca
mewn cynlluniau cyhoeddus eraill, gan helpu i
leddfu’r pwysau cyllidebol ar gyrff cyhoeddus eraill
gan gynnwys awdurdodau lleol a chymdeithasau

tai. Byddwn yn defnyddio’r ffynonellau hyn i helpu i
gyrraedd ein targed o gael 20,000 o dai fforddiadwy
yn ystod tymor y Cynulliad hwn.

Ein ffynhonnell olaf o gyllid gyfalaf yw cyllid arloesol,
gan gynnwys y Model Buddsoddi Cydfuddiannol.
Mae’r Model hwn wedi’i ddatblygu yng Nghymru a
chaiff ei ddefnyddio i gyflawni rhaglen waith gwerth
£1bn arall, gan gynnwys Canolfan Ganser newydd
Felindre, rhan sylweddol o Fand B Rhaglen Addysg
ac Ysgolion ar gyfer yr 212" Ganrif, a rhannau 5 a 6
o Ffordd Blaenau'r Cymoedd.

Buddsoddiadau sydd ar y gweill

Mae ein cynlluniau buddsoddi sydd ar y gweill wedi'u
nodi mewn llif o brosiectau sy’n atodiad i'r adolygiad
hwn. Mae’n rhoi gwybodaeth am brosiectau
Llywodraeth Cymru; cynlluniau a ariennir gan
lywodraeth leol a buddsoddiad preifat yn y sectorau
dwr, ynni a rheilffordd. Hefyd, mae’n cynnwys
prosiectau sy’'n cael cymorth gan raglen cronfeydd
strwythurol yr UE hyd at 2020. Mae’n rhoi manylion
dros 350 o fuddsoddiadau sy’'n werth oddeutu
£42bn.

Mae hyn yn cynnwys ein prif ymrwymiadau yn
Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i Bawb fel
darparu 20,000 o dai fforddiadwy ar draws Cymru,
creu Metro De Cymru a datblygu cynllun ar gyfer
Metro Gogledd-ddwyrain Cymru; buddsoddi mewn
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cenhedlaeth newydd o ganolfannau iechyd a gofal
cymdeithasol integredig fel Canolfan Gofal Integredig
Aberteifi; buddsoddi mewn ysgolion newydd neu

eu hadnewyddu fel rhan o’'n rhaglen Addysg ac
Ysgolion ar gyfer y 214" Ganrif, dod & phobl ynghyd
yn ddigidol drwy fand eang cyflym iawn ac, yn amodol
ar ganlyniad yr ymchwiliad cyhoeddus, darparu ffordd
liniaru’r M4,

Isod, gwelir rhagor o fanylion am ein cynlluniau
buddsoddi ar gyfer gweddill tymor y Cynulliad, a

sut rydym yn cysoni ein buddsoddiadau mewn
seilwaith yn well & blaenoriaethau’r llywodraeth ac yn
defnyddio ffordd newydd o weithio.

Buddsoddiadau newydd

Ochr yn ochr & chyhoeddi'r adolygiad canol cyfnod o'r
Cynllun Buddsoddi, byddwn yn darparu cyllid cyfalaf
newydd o £266m i gefnogi'r gwaith o gyflawni ein
blaenoriaethau cyfalaf yn ystod y tair blynedd nesaf.

Mae’r buddsoddiadau ychwanegol yn cynnwys:

* £60m dros dair blynedd i gyflymu’r gwaith o greu
llIwybrau teithio llesol er mwyn cysylltu ardaloedd
preswyl & gwasanaethau a safleoedd cyflogaeth
ac addysg. Mae hyn yn elfen ganolog o sawl un
o'n hymrwymiadau yn Symud Cymru Ymlaen a
Ffyniant i Bawb. Mae’n cefnogi ein hymdrechion
i leihau allyriadau carbon a gwella ansawdd
aer, ac yn cynnwys gweithgarwch corfforol ym
mywydau dyddiol pobl gan arwain at fanteision
iechyd ehangach.

* £60m dros dair blynedd ar gyfer rhaglen
adnewyddu cyfalaf Cymru gyfan y GIG gan
gynnwys disodli’r hen fflyd ambiwlansys gyda
modelau mwy modern & lefelau is o garbon.
Bydd hyn hefyd yn arwain at arbedion refeniw o
ganlyniad i gostau is mewn tanwydd a chynnal
a chadw.



* £31.5m dros dair blynedd ar gyfer ail gam
cenhedlaeth nesaf allwedd band eang, i gyflawni
ein hymrwymiad yn Symud Cymru Ymlaen a
Ffyniant i Bawb i ddarparu band eang cyflym a
dibynadwy i'r rhannau o Gymru nad ydynt yn cael
eu gwasanaethu gan y farchnad ar hyn o bryd.
Mae mynediad at fand eang cyflym, dibynadwy yn
galluogi mwy o bobl i weithio o'r cartref a mwy o
fusnes i gael ei gynnal gan ddefnyddio technoleg,
sy’n lleihau’r angen i deithio ac allyriadau carbon.

* £30m yn 2018-19 i gefnogi datblygiadau
trafnidiaeth ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd, er
mwyn cefnogi ein hymrwymiad yn Ffyniant i Bawb
i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus
integredig a lleihau allyriadau carbon.

e £25m dros dair blynedd ar gyfer rhaglen
Technoleg y Cymoedd yng Nghymoedd y De.
Gan ganolbwyntio ar dechnolegau carbon isel
newydd, bydd y rhaglen yn rhoi cyfleoedd i'r sector
preifat fuddsoddi a chreu swyddi newydd, ac yn
cefnogi ein hymrwymiadau yn Symud Cymru
Ymlaen.

e £19m dros dair blynedd ar gyfer Banc Datblygu
Cymru i gefnogi cronfa achub ac adfer a
chynyddu buddsoddiad yn y gronfa benthyciadau
i ficrofusnesau fel rhan o'n hymrwymiad yn
Ffyniant i Bawb i wella’r ffordd y mae busnesau’n
cael gafael ar gyllid. Mae'r cyllid hwn yn amodol ar
ddatblygu a gwerthuso’r achosion busnes.

* £15m dros ddwy flynedd fel rhan o’n hymrwymiad
yn Ffyniant i Bawb i sicrhau bod ysgolion yn dod
yn ganolfannau cymunedol a darparu canolfannau
dysgu cymunedol gyda gwasanaethau estynedig
gan gynnwys cymorth i fagu plant a gofal plant.
Bydd y buddsoddiad hwn yn ariannu cynllun peilot
fel rhan o Dasglu’r Gweinidogion ar gyfer Cymoedd
y De ac mae disgwyl iddo sicrhau arbedion
effeithlonrwydd drwy helpu i gysylltu’r cymunedau
a’r gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl.

Os bydd y cynllun yn llwyddo, mae’n bosibl y caiff
ei gyflwyno ledled Cymru.

* £15m dros dair blynedd ar gyfer ailgylchu
gwastraff a newid cydweithredol i gefnogi
ein rhaglen datgarboneiddio a chefnogi ein
hymrwymiad yn Ffyniant i Bawb i symud tuag
at gael economi sy’n defnyddio adnoddau’n fwy
effeithlon.

e £9.5m dros dair blynedd i wella profiad ymwelwyr
mewn safleoedd CADW a fydd yn rhyddhau
arbedion refeniw ac yn cefnogi ein diwylliant,
treftadaeth ac amrywiaeth unigryw.

* £1m dros ddwy flynedd ar gyfer undebau credyd
fel rhan o'n hymrwymiad yn Symud Cymru Ymlaen
i ddatblygu ein gwaith ar gynhwysiant ariannol,
gan gynnwys cefnogaeth ar gyfer gwasanaethau
cynghori ac undebau credyd.

Bydd rhagor yn cael ei ddyrannu yn ystod tymor
yr hydref 2018 pan fydd cyllideb ddrafft 2019-20
amlinellol yn cael ei chyhoeddi.

Cysoni ein buddsoddiadau mewn seilwaith
yn well G blaenoriaethau'r llywodraeth

Gan mai dim ond hyn a hyn o adnoddau sydd ar gael,
mae’n rhaid i ni weithio’n wahanol os ydym am wneud
yn siwr bod ein buddsoddiad yn cael yr effaith orau
bosibl. Bydd hyn yn gofyn am gydweithio i sicrhau
atebion integredig, a fydd yn garbon isel, yn hirdymor,
ac yn canolbwyntio ar ryddhau refeniw neu atal.

Mae’r adran hon yn nodi rhai o'r camau gweithredu
allweddol y byddwn yn eu cymryd.

Ffyniannus a Diogel

Ein nod yw cefnogi pobl a busnesau i hybu ffyniant,
mynd i'r afael ag anghydraddoldebau rhanbarthol
a hyrwyddo gwaith teg, ac ysgogi twf cynaliadwy a
mynd i'r afael &'r newid yn yr hinsawdd.

Datgarboneiddio

Ym mis Mawrth 2019, byddwn yn cyhoeddi ein
Cynllun Cyflawni Carbon Isel, a fydd yn gosod ein
polisiau a’n cynigion i helpu i sicrhau llai o allyriadau
wrth i ni symud ymlaen at greu economi carbon
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isel. Rydym eisoes yn ystyried effaith carbon

wrth ddyrannu cyllid cyfalaf. Roedd hyn yn un o’r
ffactorau allweddol wrth fuddsoddi £50m i ddatblygu
gorsaf reilffordd newydd yn Llanwern, ynghyd &
chyfleusterau parcio a theithio eang a gwelliannau i'r
lein rheilffordd.

Rydym yn sicrhau bod pob adeilad iechyd ac addysg
newydd sy'n cael ei ariannu a chyfalaf Llywodraeth
Cymru yn cael eu dylunio a’'u hadeiladu i ddefnyddio
ynni'n effeithlon. Mae cyllid yn cael ei roi ar yr amod
bod prosiectau sy’n cael eu dylunio yn cael tystysgrif
Perfformiad Ynni Gradd A, yn ogystal ag achrediad
rhagorol o dan y Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad
Ymchwil Adeiladu (BREEAM) i ddangos eu bod yn
gynaliadwy. Ar ben hynny, rhaid i gontractau nodi bod
yn rhaid defnyddio 15% o ddeunyddiau eildro wrth
adeiladu.

| helpu i sicrhau bod ansawdd yr aer yn lleol yn
gwella, rydym wedi rhoi £5.6m arall dros y ddwy
flynedd nesaf i gefnogi awdurdodau lleol i wneud
gwaith dichonoldeb a fydd yn sail i fuddsoddiadau
mewn seilwaith yn y dyfodol. Bydd y cyllid hwn,
ynghyd & £2m i ddarparu pwyntiau gwefru cerbydau
trydan, o ganlyniad i gytundeb y gyllideb gyda Phlaid
Cymru yn 2017, yn helpu i fynd i'r afael a rhai o'r
problemau sy’n codi yng Nghymru ynghylch llygredd
aer sy'n berthnasol i drafnidiaeth.

Rydym yn dod &'n gwasanaethau cynnal ynghyd

i helpu’r sector cyhoeddus i ddatblygu’r broses

o ddefnyddio ynni'n effeithlon a chynhyrchu ynni.
Rydym wedi rhoi cefnogaeth ers tro i brosiectau ynni
cymunedol a lleol, gan annog cydweithio yn seiliedig
ar leoedd. Rydym yn disgwyl i bron i £70m gael ei
fuddsoddi mewn prosiectau ynni sector cyhoeddus
erbyn diwedd tymor y Cynulliad presennol.
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Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd

| helpu i ymateb ac i addasu i heriau newid yn yr
hinsawdd a rheoli'r peryglon presennol a’r peryglon
yn y dyfodol o ran llifogydd ac erydu arfordirol

sydd wedi’'u nodi yn y Cynlluniau Rheoli Traethlin,
mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cynllun cyllid
arloesol i fuddsoddi hyd at £150m drwy'r rhaglen
rheoli peryglon arfordirol. Bydd y gwaith o lunio
cynlluniau’n cychwyn o fis Ebrill 2019 ymlaen am
dair blynedd. Mae hyn yn ychwanegol at y cyfalaf
sydd wedi’i ddyrannu i Cyfoeth Naturiol Cymru ac
awdurdodau lleol i gefnogi eu gwaith i reoli peryglon
llifogydd ac erydu arfordirol.

Bydd Cymru’n parhau i weithio i sicrhau bod
gennym seilwaith ynni a grid addas i'r pwrpas, ar

y tir ac ar y mor. Mae cynlluniau peilot arloesol ar
waith, fel prosiect ANGLE DC sy’'n defnyddio cerrynt
uniongyrchol yn lle cerrynt eiledol i gynyddu capasiti
rhwydwaith lleol yng ngogledd Cymru. Mae prosiect
FREEDOM wrthi'n treialu rhaglen nwy/trydan hybrid
adnewyddadwy ar gyfer creu gwres ym Mhen-y-bont
ar Ogwr, ochr yn ochr a rhaglen arddangos gydag
arian o Ewrop sy’n treialu datgarboneiddio gwres.
Mae €100m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
wedi cael ei ddyrannu ar gyfer prosiectau ffrwd lanw
ac ynni tonnau’r mor yng Nghymru

Seilwaith Ynni

Mae Deddf Cymru 2017 yn datganoli'r cymhwysedd
ar gyfer rhoi caniatad i greu gorsafoedd cynhyrchu
trydan hyd at 350MW ar y tir ac ar y mdr, yn ogystal
a llinellau trydan uwchben cysylltiedig o hyd at
132KV ac yn cynnwys hynny, i Weinidogion Cymru o
1 Ebrill 2019 ymlaen. Mae Llywodraeth Cymru wedi
ymrwymo i gyflwyno proses cydsynio seilwaith unedig
yn ystod tymor y Cynulliad presennol er mwyn ymateb
i anghenion busnesau a chymunedau a chefnogi

twf economaidd cynaliadwy a datgarboneiddio’r
cyflenwad ynni.
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Canolfan Gofal Integredig Aberteifi

Bydd Canolfan Gofal Integredig Aberteifi yn cymryd
lle Ysbyty Goffa Aberteifi a Chanolfan lechyd Aberteifi
(un practis sydd a phedwar meddyg teulu).

Dechreuodd y gwaith ar y ganolfan sy’n werth
£24m yn ystod y gwanwyn eleni. Bydd yn darparu
meddygfa, fferyllfa gymunedol, ystafell ddeintydd
gymunedol, adran cleifion allanol ac achosion dydd,
diagnosteg, uned man anafiadau, gwasanaethau
adsefydlu a llecliad swyddfa ar gyfer tim adnoddau
cymunedol.

Bydd y ganolfan newydd yn rhoi mynediad i bobl
at amrywiaeth ehangach o wasanaethau yn lleol
ac yn diogelu’'r model gofalu at y dyfodol i ddiwallu
anghenion y boblogaeth yn y dyfodol.
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Pencadlys Newydd Trafnidiaeth Cymru

Bydd pencadlys newydd Trafnidiaeth Cymru yn

cael ei leoli yn ailddatblygiad arloesol Cwm Taf ym
Mhontypridd, cynllun pwysig yn strategol gan Gyngor
Rhondda Cynon Taf.

Mae'r ailddatblygiad yn cael pecyn cyllid sy’'n
cynnwys £30m gan y Gyngor Rhondda Cynon Taf,
£10m gan Lywodraeth Cymru yn ogystal 8 £7m o
Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Bydd cannoedd o staff yn cael eu lleoli ym
mhencadlys newydd y cwmni dielw a sefydlwyd i
gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer
darparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig,
fforddiadwy a hygyrch o safon uchel. Gobeithio y
bydd y chwistrelliad o swyddi yn hybu adfywio lleol

yn gyffredinol.
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Trafnidiaeth Cymru yw cwmni dielw Llywodraeth
Cymru a'r cwmni hwn fydd wyneb y gwasanaeth
Metro a'r gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r
Gororau ehangach. Un o brif nodau Metro De
Cymru, sy’n rhan o Fargen Ddinesig Prifddinas-
ranbarth Caerdydd, yw darparu system drafnidiaeth
newydd a fydd yn trawsnewid Cledrau’r Cymoedd |
fod yn wasanaeth cyflymach ac amlach.

Gyda chysylltiad gwell ym Mhontypridd, bydd modd i
ddarpar weithwyr Trafnidiaeth Cymru, gweithredwr y
Metro a phartneriaid cyflawni a sefydliadau partner
0 ddalgylch eang gyrraedd y dref, a bydd hyn yn
cynnig cyfleoedd i greu gwaith yn yr ardal sy’n gofyn
am sgiliau da ac yn cynnig cyflog da.



Hefyd mae Morlyn Llanw Bae Abertawe a Wylfa
Newydd yn rhaglenni mawr ac os bydd Llywodraeth y
DU yn eu cymeradwyo, byddant yn dod a chyfleoedd
sylweddol i'r diwydiant yng Nghymru a'r tu allan iddi.

Datblygu Economaidd ac Adfywio

Mae gan rannau gwahanol o Gymru gryfderau ac
anghenion economaidd gwahanol. Felly, mae angen
i ni fod yn ddeinamig wrth hyrwyddo twf a datblygiad
sy’n adlewyrchu hyn. Yn dilyn llofnodi’r fargen
Prifddinas-ranbarth Caerdydd a'r fargen Dinas-
ranbarth Bae Abertawe, mae Llywodraeth Cymru yn
gweithio’n agos a rhanbarth Gogledd Cymru a Bwrdd
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i edrych ary
ffordd orau y gall bargen twf gefnogi eu huchelgais

i ddatblygu Gogledd Cymru sy’n fedrus, yn wydn, ac
yn gydlynol. Mae hyn yn cynnwys ystyried y mathau
0 brosiectau buddsoddi, a fydd yn dwyn manteision
cynaliadwy tymor hir ar draws y nodau llesiant.

Bydd y rhaglen tair blynedd newydd sy’n werth
£100m ar gyfer buddsoddi mewn gwaith adfywio
penodol yn hyrwyddo adfywio economaidd, a bydd
gweithgareddau’n canolbwyntio ar yr unigolion a’r
ardaloedd sydd fwyaf mewn angen yn ogystal a
chyflawni nodau datblygu cynaliadwy ehangach
ledled Cymru. Bydd hyn yn gyson hefyd & rhaglen
Adeiladu ar gyfer y Dyfodol gan Gronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop, sy’n canolbwyntio ar safleoedd
yng nghanol trefi sy'n wag neu ddim yn cael eu
defnyddio digon ar gyfer eu hailddatblygu ac
adnewyddu adeiladau at ddibenion gwaith.

Bydd ein Cynllun Safleoedd Cyflogaeth Strategol
yn buddsoddi £21m, gan gynnwys cyllid o Gronfa
Datblygu Rhanbarthol Ewrop, i baratoi tir ar gyfer

datblygiadau mewn lleoliadau strategol ledled Cymru.

Bydd hyn yn cynnwys seilwaith craidd, fel ffyrdd,
draeniau a gwasanaethau cyfleustodau. Bydd hyn yn
cefnogi’r sector ynni ar Ynys Mon; y sector modurol
ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r bargenion dinesig a
thwf yng Nghaerdydd (Caerffili) a Bae Abertawe
(Caerfyrddin).

Trethi Datganoledig

Mae'r dreth trafodiadau tir yn weddol debyg i dreth
dir y dreth stamp, ac mae bellach yn cael ei chodi

ar drafodiadau tir yng Nghymru. Mae datganoli yn
rhoi cyfle i Gymru ddarparu trefniadau treth a gosod
bandiau a chyfraddau treth sy’n briodol i Gymru.
Mae'r cyfraddau a'r bandiau treth yn golygu bod 90%
o drafodiadau preswyl ac amhreswyl bellach yn talu'r
un faint o dreth neu lai o dreth na’r hyn oedd yn
digwydd gynt dan dreth dir y dreth stamp.

Mae Deddf Cymru 2014 yn galluogi Cymru i

gynnig trethi newydd mewn meysydd cyfrifoldeb
datganoledig. Yn ystod haf 2017, dechreuodd yr
Ysgrifennydd Cyllid drafodaeth genedlaethol am
drethi newydd. Yn sgil hyn, lluniwyd rhestr fer o
bedwar syniad am dreth newydd - treth tir gwag;
treth ar dwristiaeth; treth ar blastigion untro ac ardoll
gofal cymdeithasol. Caiff y dreth tir gwag ei defnyddio
i brofi mecanwaith Deddf Cymru amy tro cyntaf.
Rhaid i ddatganoli pwerau ar gyfer trethi newydd
gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a dau Dy'’r
Senedd cyn cael ei chymeradwyo gan y Cynulliad
Cenedlaethol.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno

treth tir gwag i helpu i gymell mwy o ddatblygu tir
yn amserol, atal dirywiad llwyr a helpu i adfywio.
Rydym yn awyddus i atal yr arfer o gadw tir

nesy bydd yn cynyddu mewn gwerth a thir nad
yw'n cael ei ddatblygu o fewn yr amserlenni
disgwyliedig. Gallai'r dreth fod yn ysgogiad i gefnogi
ein blaenoriaeth o ran darparu tai, a datblygu
economaidd.
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lach ac Egniol

Ein nod yw darparu gwasanaethau iechyd a gofal
o safon sy’n addas i'r dyfodol, hyrwyddo iechyd da
a llesiant i bawb a chreu cymunedau mwy iach ac
amgylcheddau gwell.

Fel ein fframwaith ar gyfer buddsoddi mewn
seilwaith, mae gan y Cynllun Buddsoddi gyfraniad
pwysig i'w wneud at wella iechyd a llesiant, a lleihau
anghydraddoldebau.

Mae iechyd da yn dibynnu ar fwy na darparu
gwasanaethau iechyd da. Mae'r ffordd y caiff
cymdeithas ei threfnu; ei ffyniant economaidd;
cyfleoedd bywyd cynnar unigolyn; ei gyfleoedd
addysg a chyflogaeth; cefnogaeth a chydlyniad
cymunedol; y cartrefi maent yn byw ynddynt, yn
ffurfio penderfynyddion cymdeithasol ehangach sy’n
effeithio ar iechyd unigolion a’r genedl|.

Gall ein seilwaith helpu pobl i fyw bywydau iach, drwy
ddarparu:
* Mannau o safon uchel

e Gwell mynediad at gyfleusterau a gwasanaethau
e Cartrefi o safon uchel
¢ Seilwaith teithio llesol

* Mynediad i fannau agored a’r amgylchedd naturiol

Tai

Un o bump maes blaenoriaeth Llywodraeth Cymru
yn Ffyniant i Bawb yw darparu cartrefi fforddiadwy

o safon dda. Y rhain yw sylfaen cymunedau, sy'n
galluogi pobl i fyw bywyd cyflawn a chael cysylitiad
cryf &'u cymuned leol. Byddwn yn buddsoddi £1.7bn
yn ystod tymor y Cynulliad hwn i ddarparu 20,000

o gartrefi fforddiadwy. Bydd y buddsoddiad hwn yn
cyfrannu hefyd at economiau lleol a chenedlaethol
ac yn cefnogi cyfleoedd hyfforddi a swyddi. Rydym
hefyd wedi cyhoeddi adolygiad annibynnol i weld a
oes modd gwneud mwy er mwyn helpu rhagor o bobl
Cymru i gael mynediad at dai fforddiadwy.
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Teithio Llesol

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi
lefelau mwy o deithio llesol. Cafodd £5m arall ei
ddyrannu yng nghyllideb 2018-19 ac mae £60m arall
yn cael ei gyhoeddi wrth ochr cyhoeddi’'r adolygiad
canol cyfnod i gyflymu’r gwaith o wella rhwydwaith
teithio llesol mewn trefi a dinasoedd ledled Cymru.
Bydd y cynlluniau’n amrywio o welliannau bach i
gyffyrdd lleol i ateb y galw neu i wneud teithiau
cerdded neu ar feic yn fwy diogel i brosiectau mwy,
proffil uchel i logi beiciau ar draws dinas gyfan.

lechyd a Gofal Cymdeithasol

Cafodd yr Adolygiad Seneddol o Ofal Cymdeithasol
ac lechyd yng Nghymru ei gyhoeddi'n ddiweddar

ac mae’n cynnig achos cryf iawn dros newid, gan
argymell y “dylid trefnu gofal o amgylch yr unigolyn a
theulu’r unigolyn, mor agos & phosibl at y cartref, ac
y dylai fod yn ataliol, yn hygyrch ac o ansawdd uchel.
Dylai gael ei alluogi'n rhannol gan dechnoleg ddigidol
a dylai ddarparu’r hyn sy'n bwysig iawn i ddefnyddwyr
a'r cyhoedd.”

Rydym yn parhau i gymryd camau i symud
gwasanaethau o ysbytai ac i gymunedau lleol i
ddarparu gwasanaeth gofal iechyd modern sy’'n

nes at le mae pobl yn byw. Rydym yn cyfeirio ein
buddsoddiadau yn benodol at wasanaethau sy’n
hygyrch; yn cynnwys ailgynllunio gwasanaethau gan
ganolbwyntio ar fodelau newydd o ofal; yn defnyddio
technoleg newydd ac yn gwella’r capasiti diagnostig;
yn ogystal a cheisio cael cydbwysedd rhwng y
gofynion i ddatblygu a chynnal y sylfaen asedau a'r
ystad bresennol drwy'r amser.

Yn ogystal a pharhau i fuddsoddi drwy ein rhaglen
cyfalaf Cymru gyfan y GIG, gan gynnwys buddsoddi
£70m arall dros ddwy flynedd ar gyfer offer
meddygol, TGCh a cherbydau a £60m arall wrth
gyhoeddi’r adolygiad canol cyfnod; cyhoeddwyd llif o
brosiectau ym maes gofal sylfaenol ym mis Rhagfyr
2017. Clustnododd hyn £68m arall ar gyfer 19 o
ganolfannau iechyd a gofal integredig newydd ledled
Cymru i'w cyflawni erbyn 2021. Mae achosion



busnes wrthi’n cael eu datblygu ac mae'’r rhain yn
cynnwys cynllun gwerth £7.8m yn Ysbyty Bro Ddyfi
ym Machynlleth, sy’n cynnwys canolfan integredig
ar gyfer gwasanaethau cleifion allanol a gofal
iechyd cymunedol, gwasanaethau cymdeithasol a
gwasanaethau'r trydydd sector.

Mae angen gwella llawer ar rannau helaeth o ystad
gofal cymdeithasol Cymru. Gyda modelau newydd o
iechyd a gofal cymdeithasol, bydd angen ffurfweddu’r
seilwaith yn wahanol, fel cyd-leoli'r gwasanaethau
hyn, neu ddarparu gofod i offer a thechnolegau sydd
mewn ysbytai ar hyn o bryd.

Yng nghyllideb 2018-19, cafodd £15m ei ddyrannu
ar gyfer rhaglenni tai, iechyd a gofal cymdeithasol

i gefnogi byw’n annibynnol wedi’i integreiddio &
gofal. Mae'r cynlluniau a ariannwyd yn cynnwys

tai newydd i bobl sydd ag anghenion cymhleth,
llety cam-i-lawr ar gyfer pobl sy’n gadael yr ysbyty
a gofal ychwanegol. Bydd hyn yn sicrhau arbedion
refeniw drwy ddarparu gofal cymdeithasol yn fwy
effeithlon a lleihau’r oedi wrth ryddhau pobl o
ysbytai. Mae’n golygu hefyd y gall pobl agored i niwed
fwynhau mwy o annibyniaeth.

Uchelgais a Dysgu

Ein nod yw helpu pobl ifanc i wneud y mwyaf o’u
potensial, datblygu uchelgais ac annog dysgu i fyw,
a sicrhau bod gan bawb y sgiliau cywir ar gyfer byd
sy’'n newid.

Mae angen pobl greadigol, hyblyg a medrus ar Gymru
ffyniannus - ein system addysg fydd y sylfaen ar
gyfer oes o ddysgu a chyflawni. .

Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 212" Ganrif
Mae ein rhaglen arloesol Addysg ac Ysgolion yr
21@" Ganrif yn ganolog i'n huchelgais ar gyfer
addysg yng Nghymru fel sydd wedi’i nodi yn Addysg
yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl. Rydym yn
gwneud buddsoddiadau strategol tymor hir yn ein
hystad addysg ledled Cymru gydag awdurdodau

lleol, colegau ac esgobaethau. Rydym yn buddsoddi
£3.7bn yny rhaglen.

Rydym wedi sicrhau bod £10m o gyllid cyfalaf
ychwanegol ar gael ar gyfer sefydliadau addysg
bellach i fuddsoddi mewn offer hyfforddi sy’'n
cyrraedd safonau diwydiant i sicrhau bod myfyrwyr
yn cael hyfforddi gyda’r dechnoleg ddiweddaraf a
bod yr hyfforddiant yn bodloni anghenion cyflogwyr
lleol. Rydym hefyd yn dyrannu £10m o gyllid cyfalaf
yn 2018-19 ac yn 2019-20 i sefydliadau addysg
bellach ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol er
mwyn sicrhau amgylchedd dysgu diogel i fyfyrwyr.
Bydd hyn yn rhyddhau refeniw a fydd yn gallu cael ei
ail-fuddsoddi mewn gwasanaethau.

Sicrhau dyfodol y Gymraeg

Mae gan ein buddsoddiadau cyfalaf rol i'w chwarae
i ddiogelu dyfodol yr iaith Gymraeg ac maent yn
bwysig i wireddu ein huchelgais i gael miliwn o
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Rydym wedi
dyrannu £30m arall ar ben yr hyn sydd eisoes wedi'i
glustnodi 0 dan fand By rhaglen Addysg ac Ysgolion
ar gyfer yr 212" Ganrif i roi cyllid ychwanegol ar gyfer
cynlluniau cyfalaf y gellir dangos eu bod yn cefnogi'r
iaith Gymraeg mewn addysg ac yn gwneud cyfraniad
sylweddol at gyrraedd nod 2050.

Mae datblygu economaidd yn hollbwysig, oherwydd
mae swyddi’n gwbl angenrheidiol i gynnal a
chynyddu’r boblogaeth sy’'n siarad Cymraeg mewn
unrhyw ran o Gymru. Gall buddsoddi mewn seilwaith
lywio'r gwaith o ddatblygu tai newydd a chyfleusterau
cymunedol i greu amodau ffafriol er mwyn i'r
Gymraeg ffynnu.

Mae'r cynlluniau rydym yn buddsoddi ynddynt i
ddatblygu Cymru uchelgeisiol sy’n dysgu yn cynnig
cyfle sylweddol i gefnogi ein huchelgais i sicrhau
Cymru ffyniannus a diogel a’n prif faes blaenoriaeth
sef sgiliau a chyflogadwyedd. Gallwn sicrhau'’r effaith
orau bosibl wrth i ni weithio gyda phartneriaid a
chydlynu penderfyniadau ynghylch buddsoddiadau
cyfalaf.
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Unedig a Chysylltiedig

Ein nod yw datblygu cymunedau, diwylliant ac
iaith sy’n gydnerth, darparu seilwaith modern a
chysylltiedig, a hyrwyddo a diogelu lle Cymru yn
y byd.

Rydym am weld Cymru o gymunedau sydd wedi'u
clymu, ac rydym yn gosod y sylfeini ar gyfer hyn drwy
ein buddsoddiadau addysg ac iechyd i gyd-leoli
gwasanaethau fel sydd wedi'i ddisgrifio’n flaenorol yn
y bennod hon.

Rhwydwaith trafnidiaeth integredig

Rydym yn gwneud yn siwr fod y cysylltiadau yn eu lle
i ddod & chymunedau at ei gilydd gan ddefnyddio dull
integredig i gynllunio trafnidiaeth. Mae trafnidiaeth
yn chwarae rhan allweddol yn ein bywydau bob
dydd. Mae gan hyn rol hollbwysig o ran ein gwneud
yn fwy cystadleuol yn economaidd a gwireddu ein
huchelgais gymdeithasol. Mae’n hanfodol hefyd ar
gyfer annog cwmniau i ymsefydlu yng Nghymru ac i'n
busnesau bach dyfu.

Mae ein Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol

yn gosod ein rhaglen dreigl uchelgeisiol dros bum
mlynedd, a bydd hon yn cael ei diweddaru bob
blwyddyn i adlewyrchu datblygiadau a phroffil
anghenion sy’n newid ar draws Cymru. Rydym wrthi’'n
adolygu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, ac rydym
yn rhagweld y caiff hon ei chyhoeddi yn 2019.

Bydd pwerau newydd dros y fasnachfraint rheilffyrdd
a bysiau yn golygu y gallwn ni edrych ar bob math o
drafnidiaeth mewn ffordd fwy cydlynol, a bydd hyn
yn rhoi cyfle i ni leihau allyriadau carbon, hyrwyddo
teithio llesol a chael y mwyaf o'n buddsoddiad mewn
trafnidiaeth gyhoeddus.

Rydym wedi sefydlu Trafnidiaeth Cymru fel is-gwmni
dielw ym mherchnogaeth Iwyr Llywodraeth Cymru i
hybu'r weledigaeth hon. Un o'n camau cyntaf wrth i
ni ddechrau gweithredu fel hyn fydd cyflawni rhaglen
Metro De Cymru ar yr un pryd & datblygu contract
newydd gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

34 | Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru - Adolygiad Canol Cyfnod 2018

Mae'r dull caffael ar gyfer Metro De Cymru wedi
cynnwys egwyddorion a nodau Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol gan ganolbwyntio ar fynd

i'r afael &'r cyfleoedd a'r risgiau ehangach sy'n
berthnasol i broses gaffael y Metro, gan gynnwys
gofynion sgiliau a'r gadwyn gyflenwi, ac ystyriaethau
amgylcheddol a diwylliannol.

Mae swyddogion trafnidiaeth ac iechyd wedi
cydweithio i nodi'r cyfleoedd i gysoni'r gwaith

0 ddatblygu a darparu Metro De Cymru gyda
datblygiad Canolfan Ganser newydd Felindre.

Mae hyn yn cynnwys cyfle i ehangu cysylltiadau’r
Metro a chynnwys gorsaf i gael mynediad i'r ganolfan
ganser newydd. Mae adrannau tai a thrafnidiaeth
Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio gyda’i gilydd
gyda landlord cymdeithasol cofrestredig i ddatblygu
cynllun tai fforddiadwy mewn safle parcio a theithio
metro yng Nghogan, ym Mro Morgannwg.

Rydym yn gwella’r cysylltiadau ffordd rhwng y gogledd
a’r de ac fel rhan o gytundeb y gyllideb gyda Phlaid
Cymru yn 2017 wedi dyrannu £15m ar gyfer gwella'’r
A48T a'r A470 yn 2019-20. Bydd hyn yn sicrhau

bod yr amser teithio yn fwy dibynadwy ac yn gwneud
y coridor rhwng y gogledd a'r de yn fwy diogel.

Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud y buddsoddiad
mwyaf mewn ffyrdd yng Ngogledd Cymru mewn
degawdau gydag amrywiol welliannau i'r AD5 a'r
AB48.

Bydd y gwelliannau hyn yn hybu rhagolygon
cymdeithasol ac economaidd y rhanbarth ymhellach.
Fel rhan o’n blaenoriaethau ar gyfer trafnidiaeth

yn y rhanbarth, rydym wedi ymroi hefyd i ddatblygu
cynnig ar gyfer Metro Gogledd-ddwyrain Cymru.
Canolbwyntir ar greu canolfannau trafnidiaeth
Integredig mewn safleoedd cyflogaeth allweddol ar
draws gogledd Cymru ac ardal ehangach Dyfrdwy a'r
Mersi. Rydym yn cydweithio gyda Bwrdd Uchelgais
Economaidd Gogledd Cymru, Transport for the North,
Partneriaeth Menter Leol Swydd Gaer a Warrington,
Growth Track 360 ac eraill.



Astudiaeth Achos

Canolfan Peirianneg, Campws
Menai

Gan weithio gyda Grwp Llandrillo Menai, mae
buddsoddiad Llywodraeth Cymru 0 £6.8m yn helpu i
ddarparu Canolfan Ragoriaeth ym maes Peirianneg
yn Llangefni, canolfan o'r radd flaenaf sy’n werth
£13.5m. Mae’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear,
Magnox a Horizon Nuclear Power yn ariannu’r
ganolfan hefyd.

Ynghyd &’r Ganolfan Ynni bresennol, bydd y ganolfan
newydd yn creu Canolfan Ragoriaeth ym maes
Technoleg ac yn diwallu anghenion y Rhaglen Ynys
Ynni o ran sgiliau galwedigaethol a thechnegol,

yn enwedig ar gyfer Gorsaf Pwer Niwclear Wylfa
Newydd.

Yn ystod y blynyddoedd nesaf, bydd y ganolfan
yn datblygu i arwain ar lefel y DU ac yn fyd-eang
ar ddarparu hyfforddiant ym maes peirianneg
a chynhyrchu ynni. Bydd yn ganolbwynt ar gyfer
hyfforddi’r genhedlaeth newydd o weithwyr sydd
eu hangen ar gyfer Wylfa Newydd. Disgwylir i’r

Astudiaeth Achos

Metro De Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi arwain ar ddull caffael
newydd i benodi Gweithredwr a Phartner Datblygu i
weithredu contract nesaf gwasanaethau rheilffyrdd
Cymru a’r Gororau a’'n helpu ni i ddatblygu a darparu
Metro De Cymru sy’'n werth £738m. | gyflawni hyn,
rydym wedi defnyddio ffyrdd arloesol o weithio wrth
ddatblygu Metro De Cymru, fel rhan o Fargen Ddinesig
Prifddinas-ranbarth Caerdydd.

Bydd trawsnewid Metro De Cymru yn darparu
gwasanaeth cyrraedd a mynd a fydd yn integreiddio’n
well & dulliau trafnidiaeth eraill, gan gynnwys bysiau,

Llangefni, Grwp Llandrillo

prosiect gael ei gwblhau yn 2019, a bydd hyn yn
rhoi cyfle i'r coleg gynnig nifer o lefydd ychwanegol
ar gyfer myfyrwyr peirianneg sy’'n astudio ar gyfer
cymwysterau galwedigaethol a thechnegol.

Bydd myfyrwyr yn elwa o gael cyfleusterau o safon
uchel, gan gynnwys gweithdai o’'r radd flaenaf sydd
ag offer peirianneg modern, ystafelloedd dosbarth
newydd a ffreutur. Bydd cyfleusterau yno hefyd i
ddarparu hyfforddiant arbenigol ar gyfer y diwydiant.

Bydd y ganolfan wedi’i lleoli ar yr un campws a
Chanolfan Ragoriaeth Ewropeaidd ym maes Sgiliau
Niwclear sy’n werth £60m ac wedi'i sefydlu gan
Horizon Nuclear Power a Lockheed-Martin. Bydd hyn
yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ym maes
peirianneg i gefnogi prosiect Wylfa Newydd. Bydd y
ganolfan yn elwa hefyd yn sgil ffordd gyswllt newydd
Llangefni sy’n werth £11.4m ac wedi’i hariannu gan
Lywodraeth Cymru. Cafodd y ffordd hon ei hadeiladu
i gefnogi’r gwaith o ehangu’r campws.

a chynnig opsiynau tocynnau hyblyg. Bydd teithwyr

yn gallu teithio’n rhwydd ar draws de Cymru gyda
gwell capasiti, gwell ansawdd, llai o allyriadau, a gwell
gwybodaeth i deithwyr. Bydd y cysylltiadau gwell yn
helpu i gefnogi pobl a busnesau i hybu ffyniant.

Bydd prosiect Metro De Cymru yn cynnig sail i'n
dulliau gweithredu wrth gyflwyno Metro Gogledd-
ddwyrain Cymru, yn ogystal & systemau metro eraill
posibl mewn rhannau eraill o Gymru a fydd yn addas i
anghenion lleol ac yn dwyn budd i ragor o gymunedau
ledled Cymru.
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Rydym wedi dyrannu £4m i gefnogi'r gwaith o
ddylunio a datblygu trydedd bont dros afon Menai,
fel rhan o gytundeb y gyllideb gyda Phlaid Cymru yn
2017, ac rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol,
busnesau a'r Grid Cenedlaethol.

Mae porthladdoedd morol yn cyfrannu’n sylweddol
at fewnforio cyfoeth economaidd, gan gefnogi
swyddi a sicrhau bod Cymru yn gysylitiedig drwy,

er enghraifft, symud nwyddau yn ogystal & dod a
gwerth ychwanegol i gymunedau lleol. Pan gafodd
swyddogaethau sy'’n ymwneud & phorthladdoedd
eu datganoli yn 2018 o dan Ddeddf Cymru 2017,
cafwyd cyfle gwerthfawr i ni gefnogi porthladdoedd i
wireddu eu potensial. Mae Llywodraeth Cymru wedi
sefydlu cronfa datblygu porthladdoedd fel rhan o
gytundeb y gyllideb 2016-17 gyda Phlaid Cymru, i
helpu i gynyddu'’r cyfraniad y mae porthladdoedd yn
ei wneud i economi Cymru.

Mae'r diwydiant awyrennau yn datblygu hefyd ac
mae Cymru, y DU ac Ewrop yn ei weld fel rhan
hanfodol o'r rhwydwaith trafnidiaeth sydd ei angen ar
gyfer llesiant economaidd-gymdeithasol. Byddwn yn
buddsoddi rhagor ym Maes Awyr Caerdydd er mwyn
sicrhau ei fod yn barod at y dyfodol ac yn gynaliadwy
yn y tymor hir.
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Cyflawni Cymru ddigidol

Mae cysylltu cymunedau ar draws Cymru a gyda
gweddill y byd yn golygu mwy na’n rhwydwaith
trafnidiaeth. Mae cysylltedd digidol yn un

o'r ffactorau sy’n ysgogi twf economaidd, ac

mae’n hollbwysig ar gyfer cynhyrchiant a bod

yn gystadleuol. Mae’n hanfodol hefyd ar gyfer
gweithredu a darparu gwasanaethau cyhoeddus, ac
ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol unigolion a
llesiant cymdeithas.

Mae Cyflawni Cymru Ddigidol yn parhau’n gynliun
cyffredinol ar gyfer datblygu cysylltedd digidol yng
Nghymru. Rydym wedi cyhoeddi ein cynlluniau’n
ddiweddar i gyrraedd gweddill yr adeiladau gan
gynnwys y rheini nad ydynt yn rhan o raglen
gyflwyno Cyflymu Cymru. Mae hyn yn golygu

cyfres o ymyriadau sydd wedi'u cysylltu &'i gilydd
gyda'r nod o wella’r cysylltiad. Rydym wedi gofyn i
gyflenwyr gyflwyno tendr ar gyfer y cynllun a fydd yn
olynu Cyflymu Cymru gyda phwyslais ar ddarparu
mewn ardaloedd gwledig, blaenoriaethu busnesau
a gwasanaethau gwibgyswllt 100Mbps. Hefyd,
rydym yn cyflwyno cynllun cymunedol i weithio gyda
chlystyrau o gartrefi neu fusnesau i ddiffinio prosiect
lleol a chael ateb sy’n cefnogi ein dulliau gweithredu
sy’n seiliedig ar bobl a lleoedd.



Pennod pedwar - Parhau i wella'r ffordd rydym yn cynllunio,

yn cyllido ac yn darparu seilwaith

Maer bennod hon yn nodi ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol, gan adeiladu ar y
gwaith llwyddiannus o gyflawni blaenoriaethau a nodau’r Cynllun Buddsoddi
hyd yma - ar camau a gymerwn i'n helpu i fuddsoddi mewn seilwaith i greu'r

Gymru a garem.

Yr heriau o hyd

Mae buddsoddi mewn seilwaith cyhoeddus yn helpu i
ysgogi twf economaidd ehangach; yn diogelu’r gwaith
parhaus o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus
hanfodol ac yn helpu i gefnogi llesiant pobl a llesiant
y wlad.

Am bob blwyddyn y bydd polisi cyni Liywodraeth y DU
yn parhau ac y bydd ein cyllideb cyfalaf yn parhau i
gael ei chyfyngu, bydd mwy a mwy o bwysau ar ein
gallu i fuddsoddi mewn seilwaith. Mae’'n bwysicach
nag erioed felly ein bod yn parhau i adolygu sut
rydym yn defnyddio ein hadnoddau prin yn effeithiol
ac yn blaenoriaethu rhwng y gofynion cystadleuol i
sicrhau ein bod yn rhoi gwerth am arian ac yn cael yr
effaith orau bosibl am bob buddsoddiad.

Rhaid i ni edrych y tu hwnt i bortffolio Gweinidogion
unigol a chydweithio i sicrhau’r canlyniadau gorau
gyda’r adnoddau sydd ar gael. Mae'r dull hwn yn
ganolog i gyflawni ein rhaglen lywodraethu Symud
Cymru Ymlaen a'n strategaeth genedlaethol Ffyniant
i Bawb.

Rydym eisoes wedi dangos sut rydym yn gweithio’n
wahanol ar draws portffolios Gweinidogion a thu hwnt
i'r fiiniau Gweinidogol traddodiadol fel rhan o Dasglu’r
Gweinidog ar gyfer Cymoedd De Cymru.

Rhagolygon gwariant cyfalaf

Ni wyddom beth fydd ein cyllideb cyfalaf ar gyfer
2021-22 a thu hwnt. Mae Llywodraeth y DU wedi
cyhoeddi y bydd Adolygiad o Wariant yn 2019 ac mae
posibilrwydd na fyddwn yn gwybod yn sicr beth fydd
ein cyllideb cyfalaf ar gyfer tymor y Cynulliad nesaf
nes ar 0l Etholiad Cyffredinol y DU yn 2022.

Mae'n annhebygol y bydd yr hinsawdd economaidd
heriol bresennol yn gwella'n sylweddol cyn cyfnod yr
Adolygiad o Wariant neu wrth i ni symud i'r cyfnod
hwnnw, yn enwedig gan fod y rhagolygon economaidd
a chyllidol ar gyfer Cymru a’r DU yn dibynnu’n fawr
iawn ar y trafodaethau Brexit sy'’n mynd rhagddynt
rhwng Llywodraeth y DU a'r Undeb Ewropeaidd

(UE). Ni fyddwn yn gwybod beth fydd effaith tymor
byr-canolig y fargen wrth ymadael &'r UE ar wariant
cyhoeddus nes i Lywodraeth y DU gynnal yr Adolygiad
o Wariant yn 2019 fan gynharaf.

Yn Natganiad Gwanwyn cyntaf Canghellor y Trysorlys
yn 2018, roedd y rhagolygon tymor canolig ar

gyfer economi’r DU yn parhau i fod yn siomedig.
Mae'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol wedi codi ei
rhagolygon economaidd ychydig ar gyfer y tymor

byr, ond mae’r DU ar ei hél hiy tu ol i'r rhan fwyaf

0 economiau mwyaf y byd. Ar adeg pan fo twf
economaidd ar draws ardal yr Ewro yn tyfu ar ei
gyfradd gyflymaf ers degawd, mae twf ar draws y
DU wedi arafu ac mae'r data diweddaraf (ar gyfer
chwarter cyntaf 2018) yn dangos bod twf yny DU ar
ei wannaf ers 2012. Mae Llywodraeth Cymru wedi
dadlau’n gyson bod angen buddsoddiadau mawr
newydd ar yr economi neu bydd y DU yn parhau i fod
ar ei hdl hi.

Wrth i'r ansicrwydd ynghylch Brexit barhau, mae
busnesau angen llywodraeth sy’n barod i fuddsoddi

i gefnogi twf a swyddi. Ers i bolisi cyni Llywodraeth y
DU gychwyn, rydym wedi galw ar Lywodraeth y DU i
weithredu i gynyddu gwariant cyfalaf a rhoi'r ysgogiad
economaidd sydd mawr ei angen ar y Deyrnas
Unedig gyfan. Rydym wedi gweld cynnydd cymharol
fach i'n cyllideb cyfalaf yn y blynyddoedd diweddar
ond nid yw hyn yn mynd yn ddigon pell i wneud yn
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Tasglu'r Gweinidog ar gyfer Cymoedd De Cymru

Cymoedd De Cymru yw un o ardaloedd mwyaf
nodedig Cymru. Mae’r Cymoedd yn enwog am eu
hanes, eu daearyddiaeth a’u tirweddau trawiadol,
ac am eu diwylliant. Pan fyddwn yn siarad am y
Cymoedd, byddwn yn sén am gymunedau clos,
cyfeillgar, a chroesawgar. Ond mae’r Cymoedd

yn wynebu heriau unigryw hefyd sydd wedi'u
gwreiddio’n ddwfn, ac wedi’'u hachosi’n bennaf yn
sgil dirywiad y diwydiannau trwm a diwedd y pyllau
glo. Mae'r ardal ar ei hol hi tu 6l i weddill Cymru
yn nhermau economaidd; yn nhermau safon a hyd
bywyd ac o ran sgiliau a chyrhaeddiad addysgol.

Cafodd Tasglu’r Gweinidog ar gyfer Cymoedd De
Cymru ei sefydlu yn 2016 i hybu newid go iawn a
pharhaus ar draws y rhanbarth. Mae wedi gweithio
gyda chymunedau lleol yn y Cymoedd i ddatblygu
cynllun gweithredu a chyflawni yn ystod oes tymor
y Cynulliad hwn gan osod cyfres o flaenoriaethau
uchelgeisiol.

Cafodd Ein Cymoedd, Ein Dyfodol ei gyhoeddi yn
2017 ac mae wedi'i seilio ar dri maes blaenoriaeth:
swyddi o ansawdd da a sgiliau i'w cyflawni; gwell
gwasanaethau cyhoeddus a fy nghymuned leol.

Bydd y tasglu yn gweithio gyda sefydliadau yn y
sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector
i gyflawni dros 60 o gamau gweithredu blaenoriaeth
yny cynllun. Mae’r rhain yn cynnwys cau’r bwich
swyddi rhwng Cymoedd De Cymru a gweddill Cymru;
creu swyddi newydd, cynaliadwy a sicr, gyda’r sgiliau
priodol i'w cyflawni; creu canolfannau strategol;
cefnogi’r economi sylfaenol a digidol, a busnesau
newydd, a manteisio ar gyfleoedd creu swyddi o’r
buddsoddiad mewn seilwaith ym Metro De Cymru,
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ffordd liniaru’r M4 a gwaith deuoli’'r A465 Ffordd
Blaenau'r Cymoedd.

Ardaloedd o fuddsoddiad penodol yn y sector
cyhoeddus yw’r canolfannau strategol, a’'u nod

yw denu buddsoddiad gan y sector preifat, creu
swyddi a chyfleoedd ar gyfer yr ardal leol. Mae saith
ardal ar draws Cymoedd De Cymru wedi'u nodi fel
canolfannau strategol. Ardaloedd yw’r rhain lle mae
modd i bobl sy’n byw yng nghymunedau’r Cymoedd
eu cyrraedd o fewn 45 munud gyda thrafnidiaeth
gyhoeddus. Mae awdurdodau lleol wedi arwain
gwaith i nodi’r blaenoriaethau ar gyfer pob canolfan
strategol ac i sicrhau bod pob un yn cael cymaint o
effaith ag y bo modd. Dyma leoliadau’r canolfannau:
Pontypridd/Trefforest, Caerffili/Ystrad Mynach,
Castell-nedd, Glynebwy, gogledd Pen-y-bont ar Ogwr,
Merthyr Tudful a Chwmbran.

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio

gyda’r trydydd sector a chymunedau lleol i

ymateb i anghenion pobl. Bydd ffyrdd iachach o
fyw, llesiant corfforol a meddyliol gwell, a lleihau
anghydraddoldebau iechyd yn cael eu cefnogi.
Bydd cludiant cyhoeddus fforddiadwy ac integredig
yn gymorth i fynd & phobl i le mae angen iddynt ei
gyrraedd. Bydd canlyniadau addysg pob plentyn yn
gwella a'r bwich o ran cyrhaeddiad yn cau.

Mae'r tasglu’n edrych hefyd ar y cysyniad o greu
Parc Tirwedd y Cymoedd fel rhan o'r nod ehangach
i wneud y Cymoedd yn ardal lle mae pobl yn falch
0'i galw’n gartref a busnesau’n dewis gweithredu
yno. Bydd rhagor o waith yn cael ei wneud yn 2018
i ymchwilio i'r parc tirwedd gyda chymunedau
cymoedd lleol.



iawn am yr 20% o doriad mewn termau real (heb
gynnwys cyfalaf trafodiadau ariannol) y byddwn yn
ei weld erbyn diwedd y ddegawd o gymharu a phan
oedd y cyllidebau cyfalaf ar eu huchaf yn 2009-10.

Yn y cyd-destun hwn, mae’n bwysicach nag erioed i
ni fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau i gyflawni ein
blaenoriaethau o ran seilwaith.

Ffynianti Bawb

Mae ein strategaeth genedlaethol Ffyniant i Bawb yn
gwneud cyfres o ymrwymiadau ynghylch sut byddwn
yn defnyddio ein hadnoddau fel llywodraeth, gan
gynnwys ein buddsoddiad cyfalaf mewn seilwaith, i'n
galluogi i gael mwy o effaith - sy’n fwy penodol - ar
y rheini sydd fwyaf angen ein help ac i gyflawni ein
blaenoriaethau.

Mae Ffyniant i Bawb yn glir bod buddsoddi

mewn seilwaith a’r ffordd rydym yn llunio ein
penderfyniadau ynghylch buddsoddiad cyfalaf

yn gallu cael effaith fawr ar dwf economaidd,
gwasanaethau cyhoeddus a llesiant. Mae seilwaith
modern o safon uchel yn allweddol i alluogi llesiant
- gall ysgogi cystadleurwydd a chynhyrchiant a bod
yn gatalydd i ragor o adfywio a chefnogi cymunedau
bywiog.

Byddwn yn gweithio mewn ffordd strategol ar draws
y llywodraeth gyfan wrth wneud penderfyniadau am
y seilwaith. Bydd angen cynllunio buddsoddiadau

yn ddoeth a’u rhoi ar waith yn dda os ydym am
Iwyddo i ddatblygu’r cyfleoedd sydd yn Ffyniant i
Bawb ac ymateb yn effeithiol i'r heriau o’n blaenau i
sicrhau bod gan Gymru y seilwaith priodol i fodloni ei
hanghenion yn y dyfodol.

Mae Ffyniant i Bawb yn ymrwymo Llywodraeth
Cymru i gyd-leoli gwasanaethau lle bo hynny'n bosibl,
gan leihau’r angen i bobl deithio; ni fydd hyn yn
bosibl oni bai ein bod yn cysoni ein penderfyniadau
ar fuddsoddi er mwyn sicrhau'’r effaith orau bosibl a
gwneud yn siwr bod hyn yn cael ei adlewyrchu mewn

penderfyniadau lleol ynghylch lle i leoli datblygiadau
newydd. Rydym yn gosod y sylfeini ar gyfer dull
newydd o gynllunio buddsoddiadau cyfalaf yn'y tymor
canolig i'r tymor hwy, fel sydd wedi’i ddisgrifio yn'y
bennod flaenorol.

Y cyd-destun ehangach

Mae'r Cynllun Gweithredu Economaidd a
gyhoeddwyd yn ddiweddar yn nodi ein huchelgais

o ran datblygu’r economi ac arfogi pobl, lleoedd a
busnesau i wynebu'r dyfodol yn hyderus. Yr hyn sy’'n
greiddiol i'r cynllun yw darparu seilwaith modern a
chysylltiedig, a fydd yn cefnogi twf a buddsoddiad.
Mae hyn yn cyd-fynd yn agos iawn a’r Fframwaith
Datblygu Cenedlaethol. Dyma’r adnodd y byddwn yn
ei ddefnyddio i gynllunio, cydgysylltu a sicrhau bod
ein buddsoddiadau mewn seilwaith yn cydweithion
effeithiol ac yn cefnogi ein huchelgais hirdymor o
ran lle bydd pobl yn byw, yn gweithio, a sut byddant
yn teithio.

Byddwn yn cyhoeddi’r Fframwaith Datblygu
Cenedlaethol cyntaf yn 2020 a chaiff ei adolygu bob
pum mlynedd. Bydd hyn yn nodi ymhle y mae angen
twf a seilwaith sy'n bwysig ar lefel genedlaethol

gan edrych ar gyfnod o 20 mlynedd, a sut y gall

y drefn gynllunio helpu i gyflawni hyn. Bydd yn
cynnig cyfeiriad ar gyfer y tymor hir, ac yn helpu i
siapio datblygiad y Cynllun Buddsoddi nesaf, gan
sicrhau bod blaenoriaethau buddsoddi tymor byry
llywodraeth nesaf yn cael eu llywio gan fframwaith
tymor hwy.

Drwy gyfrwng Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016,
byddwn yn gosod llwybr datgarboneiddio tymor

hir ar gyfer Cymru gan nodi targedau interim (ar
gyfer 2020, 2030 a 2040) a chyllidebau carbon
dros bum mlynedd a fydd yn gosod y llwybr i leihau
allyriadau carbon gan roi sicrwydd ac eglurder

ar gyfer buddsoddi. Bob pum mlynedd ym mhob
gweinyddiaeth newydd, byddwn yn gosod cyllidebau
carbon ar gyfer y dyfodol ac yn cyhoeddi cynllun

Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru - Adolygiad Canol Cyfnod 2018 | 39



cyflawni a fydd yn nodi'r camau y byddwn yn eu
cymryd yn y tymor byr ac yn y tymor hir ar draws
sectorau allweddol i'n harwain yn y broses o newid i
fod yn gymdeithas garbon isel.

Mae’r camau gweithredu hyn wrthi'n cael eu datblygu
ar draws y llywodraeth a chaiff ymgynghoriad
cyhoeddus ei lansio yn ystod yr haf eleni. Bydd y
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a’r Cynllun
Gweithredu Economaidd yn ceisio gwreiddio’r dasg o
gyflawni amcanion datgarboneiddio, a bydd gwaith yn
mynd rhagddo i gysoni prosesau cyllidebu ariannol a
chyllidebu carbon fel bod datgarboneiddio yn rhan
o'r broses 0 wneud penderfyniadau strategol.

Mae Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru wrthi'n
cael ei sefydlu i roi cyngor arbenigol a diduedd

i Lywodraeth Cymru am anghenion tymor hwy
Cymru o ran y seilwaith amgylcheddol, strategol ac
economaidd mewn cyfnod rhwng pum mlynedd a deg
mlynedd ar hugain. Bydd y comisiwn yn ystyried sut
bydd yr anghenion hyn yn rhyngweithio &'r seilwaith
cymdeithasol, gan gynnwys ysgolion, ysbytai a

thai. Rhagwelir y bydd adroddiadau’r Comisiwn yn
helpu i lywio blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer
gweinyddiaethau’r dyfodol.

Mae ffigur dau yn dangos sut bydd ein polisiau
strategol yn berthnasol ar draws Cymru a phortffolios
Gweinidogion, ac yn cydweithio fel cyfres o hidlyddion
i siapio prosiectau a rhaglenni gwariant Llywodraeth
Cymru.

Ffigur dau - Y berthynas rhwng polisi, cynlluniau, rhaglenni

a phrosiectau

Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i Bawb

e.e. Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol
Cynllun Gweithredu Economaidd

e.e. Strategaeth Drafnidiaeth Genedlaethol
Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif
Ynni Cymru

e.e. Bargen Dinas-ranbarth Bae Abertawe
Technoleg y Cymoedd

e.e. Canolfan Ganser Felindre
Gwelliannau i'r A5
Datblygiadau o bwysigrwydd cenedlaethol (cynllunio)

Gweinidogol

Cynlluniau Comisiwn Seilwaith
strategol Cenedlaethol Cymru
Rhaglenni
cenedlaethol

Prosiectau
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Pam bod angen i ni gael Cynllun Buddsoddi
yn Seilwaith Cymru?

Mae'r Cynllun Buddsoddi yn darparu’r fframwaith
buddsoddi a'r dulliau strategol ar gyfer ein seilwaith
diwylliannol, amgylcheddol a chymdeithasol yn

y tymor byr i’r tymor canolig. Wrth i ni barhau i
ddefnyddio’r holl ffactorau ysgogi sydd ar gael er
mwyn sicrhau bod cymaint o adnoddau ag y bo
modd ar gael i ni, mae’r ffordd y mae Llywodraeth

y DU yn ei defnyddio o hyd i ymdrin & chyni a
phwysau hynny ar ein cyllideb a chyllid cyhoeddus yn
gyffredinol yn golygu na fydd gennym ddigon o gyfalaf
i ariannu’r holl fuddsoddiadau yr hoffem ei wneud.
Bydd y Cynllun Buddsoddi yn ein helpu i wneud
penderfyniadau rhwng blaenoriaethau cystadleuol yn
wyneb y cyni parhaus.

Er bod cryn dipyn o ansicrwydd o hyd ynghylch y
rhagolygon economaidd yn y dyfodol a'r effaith ar
gyllideb Llywodraeth Cymru yn gyffredinol, mae
angen i ni ystyried lle rydym am fod yn y 10 mlynedd
nesaf, a’r camau gweithredu a'r gwaith cynllunio sydd
ei angen i lywio ein cynlluniau ar fuddsoddi cyfalaf.
Mae’n bwysig ein bod yn ystyried y dirwedd sy'n
newid er mwyn gwneud yn siwr bod ein buddsoddiad
mewn seilwaith yn creu’r Gymru a garem. Mae
gennym gyfle i ganolbwyntio ar y meysydd hynny sy’'n
cynnig yr effaith fwyaf, a chyflawni blaenoriaethau’r
llywodraeth i sicrhau y bydd yr hyn rydym yn ei wneud
yn y tymor byr i ganolig yn cyflawni yn y tymor hwy.

Mae ffigur tri yn gosod y prif gerrig milltir rhwng nawr
a chyhoeddi’r Cynllun Buddsoddi nesaf ar ddechrau
tymor y Cynulliad nesaf. Bydd yn rhaid i ni fod yn
drefnus dros ben ac yn hyblyg i ymateb i'r cyfleoedd
a’r heriau o'n blaenau.

Ffigur tri - Prif gerrig milltir yn ystod y cyfnod cynllunio

Gosod y gyllideb
garbon gyntaf a'r ail
(2016-2020)

a (2021-2025)

2018 :

Adolygiad o Wariant
Llywodraeth y DU

2019 |
CH1 CH2 CH3 CH4 | CH1 CH2 CH3 CH4
A i i

1

Adolygiad 1
canol cyfnod I
y Cynllun I
Buddsoddi |
1

1
1
1
1
:
Datblygiadau

ehangach
Llywodraeth Cymru

Cwblhau adolygiad o Wasanaeth Caffael
Cenedlaethol a Gwerth Cymru

Ymgynghoriad ar yr
opsiwn a ffefrir

Fframwaith
Datblygu
Cenedlaethol

Comisiwn
Seilwaith
Cenedlaethol Cymru

Sefydlu

Cynllun Cyflawni Carbon Isel (2016-2021)

Etholiad
Gosod y drydedd Cynulliad
gyllideb garbon Cenedlaethol Etholiad
(2026-2030) Cymru Cyffredinol y DU
| | |
1 1 1
1 1 1
2020 1 1 2021 1 2022
CH1 CH2 CH3 CH4 | CH1 CH2 CH3 CH4 | CH1 CH2 CH3 CH4
| | A

1 1
1 1 Cyhoeddi'r ail

1 1 Gynllun Buddsoddi
1 1

1 1

1 )

1

Cynllun Cyflawni Carbon Isel
(2021-25)

Cyhoeddi'r cynllun

Adroddiad cyntaf Adolygu (cylch gorchwyl)

Nodyn: Amcan ddyddiadau yw'r rhain 0 2019 ymlaen a gallan nhw newid
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Y camau ar camau gweithredu nesaf

Bydd angen i ni weithio'n wahanol - gweithio'n fwy
cydweithredol ac mewn ffordd fwy integredig ar
draws Llywodraeth Cymru a chyda’n partneriaid
cyflawni, gan edrych dros y tymor hir i atal problemau
rhag codi. Bydd angen i ni ystyried newid systemau,
prosesau a ffyrdd o weithio sydd wedi ennill eu plwyf
a phrofi penderfyniadau polisi yn erbyn amcanion
llesiant a’r nod cyffredinol o sicrhau ffyniant i bawb.

Bydd angen i ni nodi cyfleoedd i gryfhau

trefn llywodraethu a chynllunio strategol ein
buddsoddiadau mewn seilwaith, gan gynnwys
cymryd camau i gynnal capasiti a medrusrwydd y
llywodraeth a'r diwydiant i gyflawni.

Mae’r adran hon yn nodi’r camau a’r camau
gweithredu nesaf y byddwn yn eu cymryd ac yn eu
gweithredu o dan bob un o'r pedwar nod yn ystod
gweddill tymor y Cynulliad hwn i sicrhau bod ein
fframwaith buddsoddi yn parhau i fod yn effeithiol, yn
integredig ac yn gyson ag ymrwymiadau Llywodraeth
Cymru ac yn cefnogi sut rydym yn gweithio’n wahanol
i greu’r Gymru a garem.

Byddwn yn rhoi systemau a threfniadau llywodraethu
cadarn ar waith i oruchwylio’r gwaith hwn. Ar lefel
uwch yn Llywodraeth Cymru, canolowyntir yn gyson
ar weithredu’r camau hyn a’r gwaith cynllunio. Bydd
grwp o uwch swyddogion yn Llywodraeth Cymru

yn cynghori Ysgrifenyddion y Cabinet ynghylch
cyfleoedd i gryfhau dull strategol y llywodraeth gyfan
i fuddsoddi mewn seilwaith.

Bydd systemau ar gael hefyd i hwyluso rhannu
gwybodaeth ac arferion gorau ar draws adrannau

a bydd cydweithwyr yn adolygu cynigion newydd ar
gyfer cynlluniau seilwaith er mwyn sicrhau eu bod yn
ystyried yr hirdymor ac yn helpu i 0sgoi problemau
yn y dyfodol, yn annog cydweithio ac yn cynnwys
cymunedau i ddarparu atebion integredig.
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Fframwaith buddsoddi

1. Creu system sy’n nodi ac yn
blaenoriaethu cynlluniau seilwaith o
bwys cenedlaethol ar draws cyfrifoldebau
adrannol, gan gyfeirio adnoddau yn
benodol ar fuddsoddiadau sydd a'’r
flaenoriaeth uchaf sy’n cynnig y budd
mwyaf yn unol a datblygu cynaliadwy

Dros weddill tymor y Cynulliad hwn, byddwn yn
canolbwyntio'n bennaf ar ddatblygu dull strategol
cenedlaethol ar draws y llywodraeth gyfan i ymdrin &
chynllunio a dyrannu adnoddau ar gyfer buddsoddi
mewn seilwaith

Ni allwn gyfeirio ein cyllid cyfalaf yn effeithiol -

a sicrhau'r effaith fwyaf - oni bai fod gennym
gynigion buddsoddiad da, sy’'n gyson a
blaenoriaethau’r llywodraeth, sy’n seiliedig ar
dystiolaeth ac yn canolbwyntio ar gael canlyniadau.

Byddwn yn canolbwyntio’n bennaf ar ddwyn
cynlluniau buddsoddi da ymlaen, a fydd yn nodi'r
rhaglenni a'r prosiectau sydd fwyaf pwysig o ran yr
effaith y byddant yn ei chael yn ystod y 20 mlynedd
nesaf i ddarparu’r twf economaidd, gwasanaethau
cyhoeddus a’n hamcanion llesiant.

Bydd y camau gweithredu canlynol yn helpu i
gyflawni’r uchelgais hon:

a. Byddwn yn gosod cyfres o egwyddorion
buddsoddi i arwain ein gwaith cynllunio a
gwneud penderfyniadau fel ein bod yn sicrhau'r
effaith orau bosibl ac yn sicrhau ein bod mewn
sefyllifa dda i gyflawni yn y tymor hwy.

Bydd yr egwyddorion yn ffurfio sail i benderfyniadau

Llywodraeth Cymru yn y dyfodol ynghylch dyrannu

cyllid a chynllunio buddsoddiadau i'n cefnogi |

ddefnyddio ein hadnoddau yn fwy effeithiol ar draws

y llywodraeth. Fel rhan o gyfres o flaenoriaethau

buddsoddi, byddwn yn edrych ar gydbwysedd

cyllid i gynnal ein seilwaith presennol gan barhau

i fuddsoddi mewn seilwaith newydd i gyflawni ein



blaenoriaethau, yn ogystal a chryfhau ein gwaith
monitro a gwerthuso cynlluniau seilwaith.

Byddwn hefyd yn defnyddio’r gwaith hwn i ddeall y
cysylltiad rhwng meysydd buddsoddi ac esbonio’r
rhyngweithio rhwng gwahanol strategaethau,
rhanddeiliaid a phrosesau, ac yn cefnogi sut gallwn
gydweithio i sicrhau’r effaith orau bosibl. Drwy gysoni
ein buddsoddiadau yn y seilwaith i adlewyrchu ein
blaenoriaethau a'n ffordd newydd o weithio, byddwn
yn gallu sicrhau’r buddiannau cymdeithasol ac
economaidd mwyaf i Gymru.

b. Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid a
phartion eraill sydd a diddordeb i ddatblygu’r
egwyddorion buddsoddi a chreu consensws
ynghylch anghenion seilwaith Cymru dros y
tymor byr i ganolig.

Byddwn yn gweithio gyda chymunedau, busnesau a

phartneriaid cyflawni, gan gynnwys awdurdodau lleol,

ynghylch yr heriau, y cyfleoedd a'r blaenoriaethau
seilwaith ar gyfer Cymru yn y dyfodol. Yn benodol,
byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddeall yn
well pa wasanaethau y bydd eu hangen yn y dyfodol,
ac i ddatblygu amcanion cyffredin.

Rydym yn awyddus i sicrhau ein bod yn buddsoddi
yn y seilwaith priodol ar gyfer pob rhanbarth o
Gymru, gan adlewyrchu ei anghenion, uchelgais a
llesiant, a chydnabod na fydd un ateb yn addas i
bawb. Gyda llai o gyllideb cyfalaf, rydym yn awyddus i
sicrhau ein bod yn edrych ar amrywiaeth o opsiynau
i weld pa un yw'r ateb mwyaf priodol i'r heriau sy’n
codi gyda’'n seilwaith. Dim ond drwy ddenu’r bobl
hynny sydd & diddordeb y gallwn ni wneud hyn.

Mae angen i ni adeiladu ar y gwaith rydym eisoes
wedi dechrau arno er mwyn gweld sut mae modd
datblygu ein cymunedau mewn modd integredig

a chydweithredol - fel y nodir ym mhennod tri,

mae ein rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 213" Ganrif
yn hwyluso defnydd cymunedol o ysgolion a chyd-
leoli gwasanaethau, ac rydym wedi dyrannu £15m i
gefnogi hyn wrth gyhoeddi'r adolygiad canol cyfnod.

Rydym hefyd yn creu canolfannau economaidd
strategol fel rhan o Dasglu'r Gweinidog ar gyfer
Cymoedd y De. Os bydd y rhain yn llwyddiannus,
bydd cyfle i roi'r modelau hyn ar waith ledled Cymru
yn y dyfodol. Rhaid i ni hefyd nodi’r buddsoddiadau
mewn seilwaith mewn da bryd er mwyn sicrhau
bod modd bodloni anghenion lleol heb darfu ary
gwasanaethau mae pobl yn dibynnu arnynt.

Er mwyn deall anghenion y dyfodol yn well,

mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad
ynghylch yr opsiwn gorau ar gyfer ein cynllun defnydd
tir newydd, y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, a
fydd yn dod i ben yn haf 2018. Hefyd, rydym wedi
penderfynu y dylai Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol
Cymru ganolbwyntio’n gyntaf ar ddatgarboneiddio a
thwf gwyrdd a glas. Pan gaiff rél y comisiwn ei sefydlu
yr haf hwn, yr hyn y bydd yn rhaid iddo’i wneud yn
syth yw cysylltu & rhanddeiliaid i gasglu amrywiaeth
o safbwyntiau ynghylch seilwaith y dyfodol. Rydym yn
edrych ymlaen at gael gweld adroddiad cyntaf Cyflwr
y Genedl gan y comisiwn yn 2020. Mae’n bwysig i'r
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a safbwyntiau’r
comisiwn gyfrannu at ein cynlluniau buddsoddi a
llywio ein strategaeth ehangach ar gyfer gweithio &
Llywodraeth y DU a'r sector preifat i sicrhau ein bod
yn diwallu anghenion seilwaith Cymru.

c¢. Byddwn yn rhoi systemau ar waith i gryfhau mwy
ar y gwerthusiadau ar draws y llywodraeth a
blaenoriaethu buddsoddiadau mewn seilwaith
Bydd gan grwp o uwch swyddogion Llywodraeth
Cymru gyfrifoldeb dros nodi cynigion sydd fwyaf
cyson a’n blaenoriaethau buddsoddi. Byddwn yn
dod ag arbenigwyr ynghyd i werthuso cynigion, gan
gynnwys ystyriaethau Prif Economegydd Llywodraeth
Cymru ohonynt, a dadansoddiad arbenigwr o’u
heffeithiau carbon. Defnyddir hyn i roi cyngor i
Ysgrifenyddion y Cabinet i'w helpu wrth wneud
penderfyniadau ynghylch lle dylid dyrannu adnoddau
er mwyn sicrhau’r effaith orau bosibl. Byddwn hefyd
yn gwella rél byrddau rhaglenni o fewn portffolios
Gweinidogol a byrddau sy’n gwneud penderfyniadau
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am fuddsoddi er mwyn gwneud yn siwr eu bod
yn chwilio am gyfleoedd i gryfhau cynigion drwy
gydweithio ar draws y llywodraeth ac ystyried
effeithiau ehangach.

Bydd cynigion effeithiol i fuddsoddi mewn seilwaith
yn dibynnu i raddau helaeth ar ansawdd yr achosion
busnes a ddatblygir; y sylfaen dystiolaeth sy’n
deillio o'r broses werthuso ac i ba raddau y mae
rhanddeiliaid wedi bod yn rhan - mae pob un o'r
rhain yn elfennau allweddol o'r camau gweithredu a
nodir yn y bennod hon.

d. Byddwn yn datblygu ein dull o greu rhagolygon a
senarios
Bydd adroddiad y Prif Economegydd yn cael ei
gyhoeddi ochr yn ochr &r Gyllideb ddrafft yn 2018,
a bydd yn cynnwys dadansoddiad o’r rhagolygon
cyllidol tymor hwy a fydd yn sail i'r senarios ar gyfer
gwariant cyfalaf ac adnoddau yng Nghymru yn'y
dyfodol. Mae'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol hefyd
yn cyhoeddi rhagolygon gwariant cyhoeddus y DU
sy’n mynd y tu hwnt i’'r cyfnod cynllunio presennol.
Cafodd y rhagolygon diweddaraf eu cyhoeddi ym
mis Mawrth 2018 ar gyfer y blynyddoedd hyd at
2022-23, ddwy flynedd y tu hwnt i'r cynlluniau cyfalaf
presennol. Mae'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol
hefyd yn cyhoeddi rhagolygon tymor hir yn ei
Adroddiad Cynaliadwyedd Cyllidol, a chyhoeddwyd yr
un diweddaraf ym mis Gorffennaf 2017.

Bydd y ffynonellau awdurdodol hyn, a mathau

eraill o dystiolaeth gan gynnwys yr Adroddiad
Tueddiadau’r Dyfodol, yn helpu wrth ddatblygu
llwybrau ar gyfer cyllidebau cyfalaf ac adnoddau
Llywodraeth Cymru y tu hwnt i'r cyfnod cynllunio
presennol. Yn anochel, bydd cryn ansicrwydd
ynghylch y senarios hyn, ond byddant yn fframwaith
defnyddiol at ddibenion cynllunio tymor hir.
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2. Cynyddu’r adnoddau a fuddsoddir
mewn seilwaith strategol a blaenoriaeth
dros y 10 mlynedd nesaf y tu hwnt i
lefelau cyllidebol disgwyliedig.

Mae'n bur debyg y bydd llai 0 adnoddau cyfalaf ar
gael yn y dyfodol, felly bydd yn rhaid i ni adeiladu

ar ein llwyddiant hyd yma i gynyddu'r cyfalaf o
ffynonellau eraill. Mae angen i ni wneud mwy i
sicrhau effaith fwyaf bosibl pob punt sy’n cael ei
buddsoddi yng Nghymru. Bydd hyn yn gofyn am lawer
mwy o gydweithio ar draws y llywodraeth, gyda'r
sector cyhoeddus a chyda'r sector preifat.

e. Byddwn yn dal ati i gynyddu lefelau cyllid cyfalaf

Ein strategaeth yw sicrhau bod cymaint ag y bo modd
0 adnoddau ar gael i ni a'n bod yn cyfeirio’r rhain at

y meysydd hynny lle byddant yn cael yr effaith fwyaf.
Byddwn yn parhau i dynnu ein gwariant cyfalaf at ei
gilydd mewn modd cydlynol ac yn manteisio ar yr holl
adnoddau sydd ar gael i ni i hybu ein buddsoddiad
cyfalaf - gan gynnwys defnyddio ein pwerau
benthyca a threthu newydd, a Chronfa Wrth Gefn
Cymru.

Yn unol a darpariaethau Deddf Llywodraeth
Cymru 2006, ac i sicrhau bod gennym ystod lawn
0 ysgogiadau ariannol i'w defnyddio, rydym wedi
gofyn i Lywodraeth y DU gyflwyno'r ddeddfwriaeth
angenrheidiol er mwyn i Weinidogion Cymru allu
cyhoeddi bondiau ar gyfer gwariant buddsoddiad
cyfalaf.

Byddwn yn parhau i ddefnyddio atebion cyllido
arloesol i helpu i ddarparu buddsoddiad ychwanegol
mewn seilwaith cymdeithasol ac economaidd
hanfodol. Rydym wedi cyhoeddi £1bn o fuddsoddiad
gan ddefnyddio’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol.
Mae tri phrosiect yn rhan o lif prosiectau’r Model
Buddsoddi Cydfuddiannol ar hyn o bryd - cefnogi'r
gwaith o gyflawni band B Rhaglen i Sicrhau Addysg
ac Ysgolion ar gyfer yr 213" Ganrif; cwblhau

rhannau pump a chwech yr A465 Ffordd Blaenau'r
Cymoedd, a Chanolfan Ganser newydd Felindre,
yng Nghaerdydd.



Er ein bod yn canolbwyntio ar hyn o bryd ar brosesau
datblygu a chaffael y tri chynllun Model Buddsoddi
Cydfuddiannol hyn, byddwn yn adolygu'’r posibilrwydd
0 ymestyn llif prosiectau’r model. Bydd y dirwedd
gyllidol gyffredinol, cyllidebu cyfalaf, a chostau cyfle
buddsoddiadau mawr eraill yn dylanwadu wrth
benderfynu a ddylid ymestyn y llif prosiectau.

Mae’n bwysig ein bod yn gallu rheoli ein cyllideb
cyfalaf yn hyblyg. Byddwn yn dal i ddefnyddio ein dull
i gyllido buddsoddiad drwy fanteisio cymaint ag y

bo modd ar y mathau rhataf o gyfalaf yn gyntaf cyn
symud ymlaen i fathau drutach a mwy cymhleth o
fuddsoddiad.

Mae benthyca cyfalaf yn ein helpu i reoli ein
hadnoddau yn fwy effeithlon a chyflawni ein nodau
seilwaith - gan weithio ochr yn ochr &'n cyllideb
cyfalaf presennol a'’n cynlluniau cyllido arloesol.
Ond, nid arian ychwanegol yw benthyciadau cyfalaf,
ac mae'n rhaid eu had-dalu. Rydym wedi ystyried
yn ofalus sut rydym yn defnyddio’r pwerau hyn,

gan edrych yn strategol ar flaenoriaethau Cymru.

Mae ein cynigion cyfalaf presennol (2018-19 i
2020-21) yn defnyddio £375m o fenthyciad gan
ddefnyddio ein pwerau cyllidol newydd. Bydd ein
bwriad i ddefnyddio benthyciadau yn cael ei ystyried
yn ofalus yn ystod cyfnod pob cyllideb, a dim ond ar
ol defnyddio pob ffynhonnell gonfensiynol, ratach o
arian cyfalaf sydd ar gael y defnyddir hyn.

Byddwn yn ceisio sicrhau bod cymaint ag y bo modd
o gyllid yr UE yn cael ei ddefnyddio wrth i ni baratoi

i adael yr Undeb Ewropeaidd. Rhwng 2014 a 2020,
caiff £366m ei wario ar gynlluniau seilwaith yng
Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau ar gyfer
buddsoddiadau seilwaith sylweddol yng ngweddill
cyfnod y rhaglen, gyda £106m ar gael ar gyfer
Metro De Cymru.

Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Llywodraeth

Cymru bapur polisi yn nodi ein dulliau i ddatblygu
polisi buddsoddi rhanbarthol ar 61 i'r DU adael yr
UE. Rydym yn credu bod yn rhaid ail-addasu llinell

sylfaen taliad grant bloc y DU ar gyfer Cymru pan
fyddwn yn gadael yr UE er mwyn adlewyrchu’r swm
gwirioneddol o arian a fydd yn cael ei golli yng
Nghymru yn sgil Brexit a chan ystyried yr arian y
byddai Cymru wedi disgwyl, yn rhesymol, ei gael fel
arall o ffynonellau’r UE.

Byddwn yn edrych hefyd ar gyfuno adnoddau

a chynlluniau ar draws patrymau rhanbarthol.

Bydd hyn yn gofyn am gydweithio ar draws portffolios
Gweinidogion, gan adeiladu ar y camau rydym eisoes
wedi’'u cymryd yn y cyfeiriad hwn, er enghraifft i
gysoni’r gwaith o ddatblygu a darparu Metro De
Cymru gyda datblygiad Canolfan Ganser newydd
Felindre. Ar ben hynny, mae tir Llywodraeth Cymru
o’r gwahanol bortffolios ar gael i helpu i gyrraedd

y targed o ddarparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy.
Byddwn yn ceisio cael eglurhad ynghylch cylchoedd
cynllunio a phwyntiau penderfynu ar draws y sector
cyhoeddus (awdurdodau cynllunio rhanbarthol,

y GIG) a'’r sector preifat (Network Rail) i gefnogi'r
dasg o gydweithio a nodi cyfleoedd i integreiddio
gwasanaethau. Byddwn yn adeiladu ar y dulliau
rydym yn eu defnyddio’n barod wrth ddelio &'n
bargeinion dinesig a byddwn yn parhau i drafod
ynghylch datblygu bargen twf bosibl yng Ngogledd
Cymru a Chanolbarth Cymru.

Bydd awdurdodau lleol yn bartner pwysig yn y gwaith
o gyflawni’r agenda hon. Dim ond drwy weithio'n
agosach, ar lefel ranbarthol gyson, y bydd modd
sicrhau bod y gwasanaethau’'n aros yn gadarn ac yn
ymatebol yn y dyfodol.

f. Byddwn yn canolbwyntio ar ddylanwadu ar
lywodraeth y DU a’r sector preifat ynghyich
buddsoddi mewn seilwaith i sicrhau cymaint
o fanteision ag y bo modd i gymunedau a
busnesau yng Nghymru

Rhaid i ni sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda i

ddylanwadu ar Lywodraeth y DU a'r sector preifat

ynghylch datblygu a darparu seilwaith heb fod wedi'i
ddatganoli yng Nghymru a harneisio’r cyfleoedd

a ddaw gyda hyn. Mae gan Wylfa Newydd, er
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enghraifft, y potensial i ddiwallu rhai o'r materion ynni
yny DU ac i gynnig buddiannau tymor hir ehangach i
gymunedau lleol yng Nghymru.

Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn datblygiadau
seilwaith yn Lloegr, yn enwedig mewn perthynas &
chysylitiad ynni a thrafnidiaeth gyda Chymru. Mae
angen i ni ystyried sut gallwn ddylanwadu ar y rhain

a defnyddio ein pwer negodi i'r eithaf. Byddwn yn
creu cysylltiadau & Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol
y DU ac yn sicrhau perthynas effeithiol rhwng y
Comisiwn hwn a Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol
Cymru sydd newydd gael ei sefydlu.

Mae rhai elfennau cryf o orgyffwrdd rhwng galwadau
yny Cynllun Gweithredu Economaidd a heriau
Strategaeth Ddiwydiannol y DU. Rydym yn trafod
gyda Llywodraeth y DU ar lefel y Gweinidogion ac

ar lefel swyddogion i dynnu sylw at ragoriaeth yng
Nghymru a sicrhau ein bod yn chwarae rhan lawn yn
Strategaeth Ddiwydiannol y DU. Yn yr un modd, mae
Strategaeth Twf Glan y DU wedi cyhoeddi sawl ffrwd
o gyllid arloesi. Rydym yn gweithio gyda busnesa a'r
byd academaidd i ystyried y cyfleoedd hyn a datblygu
partneriaethau newydd.

Rhaid i ni gael llais hefyd mewn meysydd pwysig
eraill heb eu datganoli, fel polisi ar gystadleuaeth
yn y dyfodol, cytundebau masnach rydd dwyochrog
posibl, cymorth dewisol, cymorth gwladwriaethol a
fframweithiau caffael cyhoeddus.

Rydym yn edrych y tu hwnt i Gymru ac yn edrych

ar gyfleoedd i weithio gyda'r Sefydliad ar gyfer
Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ac eraill,
gan adeiladu ar arferion gorau rhyngwladol. Rydym
yn dal wedi ymroi, ar 6l i'r DU adael yr UE, i barhau

i weithio gyda’n partneriaid a'n cyfeillion ar draws
Ewrop. Bydd cryfder ein perthynas a’n cysyllitiadau
dramor yn dangos ein gallu i greu marchnadoedd
newydd a sicrhau ein bod yn dal i fod yn lle atyniadol
a chystadleuol i fuddsoddi ynddo ac i gynnal busnes.

Mae adroddiad cam un UE-DU yn nodi bod gobaith
y bydd “trefniant parhaus” rhwng y DU a Banc
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Buddsoddi Ewrop. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn
bod gwerth cael partneriaeth sy’n fuddiol i'r naill ochr
a'r llall gyda'r banc, a bydd Llywodraeth Cymru yn
gofyn am gadarnhau’r berthynas hon yn ystod cam
nesaf trafodaethau’r UE.

3. Lleihau costau cynnal a chadw a
darparu seilwaith a sicrhau bod ein
buddsoddiadau yn rhoi’r gwerth gorau am
arian

Byddwn yn edrych ymhellach ar gyfleoedd i gryfhau
ein ffordd o roi sicrwydd busnes a chyflawni
cynlluniau.

g. Byddwn yn cwblhau adolygiad o’r Gwasanaeth
Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru ac yn rhoi
model sefydliadol newydd ar waith i gefnogi
sector cyhoeddus Cymru i gael y canlyniadau
gorau posibl o'r broses gaffael

Rydym wedi cydnabod ers tro byd y potensial y mae

caffael cyhoeddus yn ei gynnig i sicrhau canlyniadau

economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol ar

gyfer Cymru. Bydd y cynllun i edrych o'r newydd

ar y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth

Cymru a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn

2017, yn sicrhau bod y broses gaffael yn gyson a

blaenoriaethau’r llywodraeth ac yn addas i'r pwrpas

ar 0l Brexit.

Cefnogi cwmniau Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i weld canran
o'r gwariant caffael cyhoeddus yng Nghymru yn mynd
i gwmniau Cymru er mwyn iddynt dyfu. Rydym wedi
ymroi i sicrhau bod cyflenwyr a chontractwyr lleol,

llai yn gallu ennill gwaith, naill ai ar eu pen eu hunain
neu drwy gyflwyno bidiau cydweithredol. Mae creu a
chynnal cadwyni cyflenwi lleol yn rhoi hwb ariannol i
gymunedau lleol ac economi Cymru yn ehangach.

Mae gennym nifer o bolisiau a fydd yn gymorth i ni
wireddu’r uchelgais hwn, fel y gwaith o symleiddio’r
broses gaffael, bidio ary cyd a budd i'r gymuned.
Gan gydweithio'n agos a rhanddeiliaid, rydym yn



adolygu dyfodol polisi caffael, yn enwedig yn sgil y
penderfyniad i adael yr UE.

Byddwn yn ceisio sicrhau bod dull Cronfa Ddata
Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr yn cael

ei ddefnyddio gyda phob contract fel bod meini
prawf cymhwyster perthnasol a chymesur yn
lleihau’r rhwystrau sy'n atal busnesau lleol, llai rhag
cymryd rhan uniongyrchol. Mae'’r system Cronfa
Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr ar
GwerthwchiGymru yn cael ei disodli gan Ddogfen
Caffael Sengl Ewropeaidd ar-lein (ESPD) - un o
ofynion Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015.
Bydd hyn yn symleiddio mwy ar y cam dewis, ac yn ei
gwneud yn haws ac yn llai costus i gwmniau llai fidio
am waith. Mae Dogfen Caffael Sengl Ewropeaidd
yn gweithredu ar egwyddorion hunanardystio felly
dim ond y sawl a fydd yn ennill y bid fydd yn gorfod
darparu tystiolaeth ategol.

Byddwn yn ceisio sicrhau bod canllawiau ynghylch
bidio ary cyd yn cael eu hyrwyddo ymhlith prynwyr

a chyflenwyr er mwyn gwneud yn siwr bod bidiau ar

y ¢yd yn cael eu gwahodd fel mater o drefn ac nad
ydynt yn cael eu gwerthuso'n llai ffafriol na bidiau gan
un cyflenwr.

Dylai’r dulliau caffael adlewyrchu’r ymrwymiadau a
geir yn ein Cynllun Gweithredu Economaidd a cheisio
torri contractau mawr yn lotiau llai. Bydd hyn yn creu
cyfleoedd i fusnesau bach lleol yng Nghymru. Bydd
hyn yn rhoi’r cyfrwng i greu marchnadoedd cryf yng
Nghymru a meithrin gallu a fydd yn helpu i osgoi'r
risg o gael llond llaw o fusnesau mawr yn ennill
contractau.

Rydym yn disgwyl i brosiectau seilwaith ddefnyddio
ffynonellau lleol a chadwyni cyflenwi lleol cymaint
agy bo modd. Mae buddsoddi mewn prosiectau
adeiladu a seilwaith yn gallu cael effaith ddwys ar
sectorau a diwydiannau sy'n strategol bwysig yng
Nghymru, fel dur. Byddwn yn disgwyl i'n polisi caffael
ym maes dur fod yn rhan greiddiol o’r dulliau caffael

er mwyn sicrhau bod cymaint ag y bo modd o ddur a
gynhyrchir yng Nghymru yn cael ei ddefnyddio.

Byddwn yn defnyddio’r dadansoddiad o ddata caffael
i nodi’r ‘bylchau cyflenwi’ - meysydd gwariant nad
ydynt yn cael eu cynrychioli'n ddigonol neu ddim yn
cael eu caffael o Gymru - i weld a oes cyfleoedd

i ddatblygu ac amrywio’r sylfaen gyflenwi yng
Nghymru.

Byddwn yn disgwyl i fusnesau ddefnyddio
adnoddau’n effeithlon ac yn gymesur a chefnogi
ymdrechion i leihau gwastraff ac effaith hynny. Bydd
ystyriaethau carbon isel yn ganolog i hyn, a byddwn
yn disgwyl i fusnesau gyfrannu at ein targedau
lleihau carbon.

Cymru - cenedl gwaith teg

Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio’r grym gwario

a ddaw wrth fuddsoddi mewn seilwaith a chaffael
gwasanaethau cyhoeddus er budd busnesau yng
Nghymru a rhoi hwb i gyflogadwyedd unigolion.
Rydym yn gobeithio y bydd busnesau’n gweithio gyda
ni ac yn buddsoddi yn eu datblygiad eu hunain, ac yn
natblygiad eu gweithlu, gan drin gweithwyr yn deg, a
chyfrannu at yr economi yn ehangach.

Rydym am i Gymru fod yn gened| gwaith teg sydd ag
economi lle gall mwy o bobl gael mynediad at well
swyddi, yn nes at adref, gydag incwm sicr a’'u bod yn
gallu datblygu sgiliau a gyrfaoedd heb unrhyw gam-
fanteisio na thlodi. Y cam cyntaf oedd sefydlu Bwrdd
Gwaith Teg, sydd wedi gwneud cynnydd da iawn yn
adnabod y ffyrdd gorau o osod gwaith teg wrth galon
ein heconomi. Y cam nesaf yw sefydlu comisiwn
gwaith teg erbyn haf 2018, a fydd yn edrych ar

sut gallwn sicrhau rhagor o ganlyniadau gwaith

teg o wariant cyhoeddus ac arferion caffael yng
Nghymru. Byddwn yn sicrhau ein bod yn defnyddio
ein buddsoddiadau mewn seilwaith i hyrwyddo
canlyniadau gwaith teg a chefnogi arferion da.

Bydd disgwyl i fusnesau gytuno i'n Cod Ymarfer ar
Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi a
sicrhau gwaith teg i bob un sy’n cyfrannu at ddarparu
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prosiectau adeiladu a seilwaith pwysig. Caiff ein
polisi cyfrif banc prosiectau ei ddefnyddio i sicrhau
bod busnesau lleol sy’n rhan o gadwyni cyflenwi
yn cael taliad teg a phrydlon. Mae hyn yn arbennig
0 berthnasol yng ngoleuni'r effaith ddifrifol ar is-
gontractwyr Carillion.

Budd i'r Gymuned

Byddwn yn annog prosiectau i ddefnyddio ein polisi
budd i'r gymuned ac i fynd ati rhagor i feddwl yn
arloesol er mwyn ehangu sgbp y gwerth cymdeithasol
i Gymru. Mae hyn yn cynnwys cyhoeddi adnodd
e-ddysgu i godi ymwybyddiaeth, sicrhau mwy o
gefnogaeth a dealltwriaeth o'r budd i'r gymuned.

Un maes y byddwn yn canolbwyntio arno yw sicrhau
bod polisi budd i'r gymuned yn cael ei ddefnyddio

yn 6l y bwriad, a'i fonitro drwy gydol oes y prosiect,
drwy gwblhau Adnodd Mesur Budd i'r Gymuned sydd
wedi’i greu gan Gwerth Cymru.

Byddwn yn gwneud y Model Buddsoddi
Cydfuddiannol yn batrwm ar gyfer sicrhau budd i'r
gymuned. Bydd yn ofynnol i'r awdurdod contractio
osod dangosyddion perfformiad allweddol sy'n
benodol ar gyfer budd i'r gymuned, a chaiff y rhain
eu gwerthuso fel naill ai wedi pasio neu wedi

methu. Byddwn yn disgwyl gwelliannau i'r rhain yn
ogystal & buddion ychwanegol i'r gymuned fel rhan o
gynigion cwmni'r prosiect, a rhoddir sgor i'r rhain yn
y gwerthusiad. Byddwn yn edrych hefyd ar sut gallwn
osod a chael buddion i'r gymuned ar gyfer cyfnod
consesiynol cyfan o 25 mlynedd.

h. Byddwn yn parhau i wella ein dull o ddatblygu a
gwerthuso achosion busnes
Gan ddefnyddio’r model pum achos, achosion
busnes yw'’r cyfryngau a ddefnyddiwn i nodi sut bydd
buddsoddiad a gynigir mewn seilwaith yn cyfrannu
at flaenoriaethau’r llywodraeth; yn dangos gwerth
am arian ac yn cynrychioli'r opsiwn mwyaf priodol i
gyflawni’r amcanion, sy’n fforddiadwy, bod modd ei
gyflawni a’i gwblhau o fewn yr amserlenniy cytunir
arnynt.
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Wrth i'r galw am wasanaethau cyhoeddus gynyddu

0 hyd, ac wrth i ddisgwyliadau’r cyhoedd ynghylch
hygyrchedd a safon gwasanaethau fynd yn fwy
hefyd, mae’n bwysig ein bod yn ceisio gwella’r
gwerth am arian a sicrhau canlyniadau cadarnhaol i
ddinasyddion. Mae hyn yn gofyn am gynllunio da, her
adeiladol, a gwerthuso gwariant cyhoeddus yn fanwl.

Mae'r rhaglen Gwell Achosion Busnes wedi cymryd
camau pendant i sicrhau bod gan ymarferwyr yr
adnoddau a’r sgiliau i wynebu’r her hon. Byddwn yn
parhau i ddatblygu cymunedau maes i wella safon
y gwaith o ddatblygu achosion busnes. Po fwyafy
byddwn yn rhannu ein profiadau ac yn meithrin y
broses ddysgu, gorau oll y bydd ein penderfyniadau
0 ran buddsoddi.

Yn unol &'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol,
byddwn yn ariannu cynigion sy’n cynnig yr effeithiau
hirdymor mwyaf cynaliadwy, sy’n dangos y ffyrdd o
weithio, i gael atebion integredig i gymunedau.

Byddwn yn gwneud fframwaith Cenedlaethau’r
Dyfodol ar gyfer prosiectau yn rhan annatod

0 Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod ein
prosiectau seilwaith yn integredig, yn hyrwyddo
llesiant yn gyffredinol, ac yn gallu dangos newid.
Bydd y fframwaith yn sicrhau bod ystyriaeth yn cael
ei rhoi i weld a yw prosiect yn helpu pobl i gael ffordd
o fyw sy’n garbon isel neu’n eu hatal rhag gwneud
hynny, er enghraifft.

Hefyd, byddwn yn annog bod ein buddsoddiadau
mewn seilwaith yn cael eu gwerthuso’n drylwyr
a’'u herio’n allanol, a chynnwys torbwyntiau go
iawn mewn prosiectau i sicrhau eu bod yn cael eu
monitro’n effeithiol drwy’r amser.

i. Byddwn yn cyflwyno proses fwy ffurfiol i nodi a
monitro rhaglenni a phrosiectau ac i gryfhau ein
sicrwydd ynghylch rheoli rhaglenni a phrosiectau

Mae cynlluniau seilwaith, oherwydd eu natur, yn gallu

bod yn risg uchel. Maent yn gallu bod yn gynlluniau

proffil uchel, yn drawsbynciol ac yn arloesol gyda

gwerth ariannol mawr, a sawl ffrwd gyllido allanol a/



neu bartneriaid a bod yn ddibynnol ar gynlluniau
eraill. Mae adroddiad Sefydliad y Llywodraeth yn
dweud mai un o’r prif resymau dros benderfyniadau
seilwaith gwael yw diffyg dealltwriaeth a rheolaeth
ynghylch risg prosiectau?.

Byddwn yn cyflwyno proses fwy ffurfiol i nodi a
monitro rhaglenni a phrosiectau ac i gryfhau ein
sicrwydd ynghylch rheoli rhaglenni a phrosiectau
drwy:
Greu dull sy’n fwy syml, cydlynol a phroffesiynol
i reoli rhaglenni a phrosiectau gan ddod &
meysydd sicrwydd a safonau rheoli rhaglenni a
phrosiectau ynghyd o fewn Llywodraeth Cymru.

- Y canolbwynt sicrwydd integredig sy’n cynnig
adolygiadau sicrwydd ar gyfer pob rhaglen
a phrosiect ar draws Llywodraeth Cymru a'r
sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru.
Bydd yn mabwysiadu prosesau newydd i
gynnal adolygiadau mwy pendant a manwl i
ychwanegu mwy o werth i’r broses sicrwydd.
Bydd y canolbwynt yn diffinio gofynion sicrwydd
priodol ac amserol a fydd yn symleiddio’r broses
ar gyfer Cymru, gan ei gwneud yn fwy cadarn,
yn berthnasol i'r arferion gorau presennol ac yn
hyrwyddo mwy o dryloywder o ran risg.

- Sefydlu canolfan arbenigedd strategol ar
gyfer rheoli rhaglenni a phrosiectau i rannu
gwybodaeth ac arferion gorau ar draws
Llywodraeth Cymru a chyda’n partneriaid
cyflawni.

j. Byddwn yn datblygu dull cadarn a chyson i
werthuso ein buddsoddiadau cyfalaf mewn
seilwaith i lywio penderfyniadau yn y dyfodol
ar fuddsoddi

Mae gwerthuso rhaglenni a phrosiectau yn effeithiol

yn gallu bod yn sail i fodelu a chreu rhagolygon cyn-

prosiect ar gyfer cynlluniau yn y dyfodol, gan sicrhau
effaith fwyaf y buddsoddiad, sicrhau gwell gwerth am
arian ac osgoi cynnydd mewn costau.

Byddwn yn nodi ac yn mabwysiadu arferion gorau

i wellar modd rydym yn gwerthuso cynlluniau.

Bydd hyn yn cael ei wneud ar yr un pryd & darn
penodol o waith gwerthuso, a fydd yn cychwyn yn
ystod haf 2018, i ddeall effaith buddsoddiadau
hanesyddol mewn seilwaith gydag arian Ewropeaidd
yng Nghymru, gan edrych ar ddefnydd o asedau o
ganlyniad i hynny a'r cysylitiadau rhyngddynt ar lefel
ofodol.

Bydd hyn yn adeiladu hefyd, er enghraifft, ar ein
cydweithio gydag Ymddiriedolaeth GIG Felindre i
ddatblygu'r achos busnes ar gyfer Canolfan Ganser
newydd Felindre. Rydym wedi bod yn gweithio gydag
Ymddiriedolaeth y GIG i fesur budd yr opsiynau

ar gyfer y ganolfan newydd drwy ddefnyddio
Blynyddoedd o Fywyd wedi'u Haddasu yn 6l Ansawdd
i weld beth yw'r gwelliannau a ddisgwylir yn'y
cyfraddau goroesi ac yn ansawdd bywyd y sawl sy’'n
goroesi canser. Mae mesur y buddiannau yn helpu

i weld beth yw’r opsiynau gorau a mwyaf priodol

ar gyfer ymyrryd. Bydd y gwersi a ddysgir o gynllun
Felindre yn cael eu defnyddio i lywio penderfyniadau
ar fuddsoddiadau cyfalaf eraill ym maes iechyd yn'y
dyfodol.

k. Byddwn yn annog ac yn hwyluso cydweithio
rhwng partneriaid cyflawni seilwaith
Mae’n bwysig bod adnoddau’n cael eu dyrannu i
ddwyn y budd mwyaf i bobl Cymru. | sicrhau’r budd
mwyaf, byddwn yn annog ac yn hwyluso cydweithio
rhwng partneriaid cyflawni seilwaith ar lefelau
cynllunio strategol, datblygu, cydlynu a darparu.
Bydd hyn yn hanfodol os ydym am Iwyddo i ddiwallu
anghenion a blaenoriaethau lleol dros y tymor hwy,
er enghraifft drwy gyd-leoli gwasanaethau.

Byddwn yn codi ymwybyddiaeth o’r arferion gorau

0 ran cydweithio yng Nghymru ac ymhob man arall,
gan gydnabod y gall hyn fod ar ffurfiau gwahanol a
chynnwys amrywiaeth eang o bartneriaid. Byddwn yn

1 www.instituteforgovernment.org.uk/publications/whats-wrong-infrastructure-decision-making-June-2017
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ceisio gweld beth sy’'n rhwystro cydweithio, ac yn cael
gwared ar y rhwystrau hynny. Byddwn yn rhannu’r hyn
rydym wedi’i ddysgu ynghylch rheoli partneriaethau
cydweithredol er mwyn datrys problemau a heriau.

. Byddwn yn parhau i ystyried sut gallwn
ddefnyddio ein hasedau’n well i leihau costau
sydd ynghlwm wrth gynnal a darparu seilwaith
i gefnogi ein prif flaenoriaethau.

Byddwn yn ystyried sut gallwn ddefnyddio ein

hasedau'n well i leihau costau sydd ynghlwm

wrth gynnal a darparu seilwaith i gefnogi ein prif

flaenoriaethau. Bydd egluro defnydd o asedau ac

effeithiolrwydd asedau fel rhan o'r broses o wneud
penderfyniadau ynghylch dyrannu adnoddau yn
allweddol i sicrhau’r gwerth mwyaf o'n hasedau
mewn modd tryloyw a gweledol, a bod yn hyblyg er

mwyn newid ein dulliau fel y bo angen. Bydd rheoli a

gwaredu asedau sydd dros ben yn allweddol i hyn,

gyda'r hyn a dderbynnir yn cael ei ail-fuddsoddi i

gefnogi meysydd blaenoriaeth. Hefyd, mae meddwil

yn greadigol am asedau, eu lleoliad, a phwy arall

a allai eu defnyddio, yn cynnig cyfleoedd i gynnal

a gwella’r ddarpariaeth o wasanaethau gyda llai o

adnoddau. Mae rheoli asedau’n dda yn gallu arwain

at well darpariaeth o wasanaethau cyhoeddus drwy
gyd-leoli gwasanaethau a rhyddhau cyfalaf ar gyfer
ail-fuddsoddi.

Yng nghynllun peilot Menter Gydweithredol

Ystad Sector Cyhoeddus Cymru yn ardal Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf, tynnwyd sylw
at gryn gyfleoedd i sicrhau effeithlonrwydd, pe
byddai gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio ac
yn edrych yn fwy strategol ar eiddo a rheoli eiddo ar
draws ffiniau daearyddol a sefydliadol.

Yn y blynyddoedd diweddar, rydym wedi canolbwyntio
ar wella faint o wybodaeth sydd ar gael am asedau
gwasanaeth cyhoeddus, ac ansawdd yr wybodaeth
honno. Mae angen ysgogi ar draws y sector
cyhoeddus i gyflymu’r cydweithio ar eiddo i gyrraedd
targedau ariannol a gwireddu dyheadau o ran
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darparu gwasanaethau. Byddwn yn atgyfnerthu mwy
ar ein ffordd o reoli asedau drwy:

- Weithredu'r gwersi a ddysgwyd o raglen beilot
Cwm Taf ac ailadrodd hyn ledled Cymru. Bydd
hyn yn rhoi cyfle i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd
i integreiddio gwasanaethau; gwella profiad y
cwsmer; creu mwy o arbedion effeithlonrwydd;
ad-drefnu’r ystad a gwella ansawdd asedau
gwasanaethau cyhoeddus drwy fuddsoddi
mewn llai 0 asedau ffisegol cyffredin;

- Sicrhau bod adrannau Llywodraeth Cymru yn
amlygu egwyddorion ein Strategaeth Rheoli
Asedau Corfforaethol,

- Adrodd ar sut mae asedau Llywodraeth Cymru
a’r sector cyhoeddus yn cael eu defnyddio i
sicrhau bod y pum ffordd o weithio yn cael eu
defnyddio cymaint ag y bo modd, a chyflwyno
Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i Bawb;

- Cwblhau'’r cynnig i ddatblygu cam tri ein
hadnodd Rheoli Asedau Strategol, a fydd yn
dwyn ynghyd setiau data Metro De Cymru;
Tasglu’r Gweinidog ar gyfer Cymoedd De Cymru;
y GIG ac awdurdodau lleol

m. Byddwn yn sicrhau bod gennym y sgiliau
a’r profiad priodol yng ngwasanaeth sifil
Llywodraeth Cymru i wireddu ein huchelgais o
ran y seilwaith, a byddwn yn cefnogi diwydiant i
wneud yr un peth.
Mewn cyfnhod o newid na welwyd mo’i debyg erioed
o'r blaen o ganlyniad i benderfyniad y DU i adael yr
UE ac ar adeg o gyni parhaus, rydym yn gweithio’'n
galed i sicrhau bod gan wasanaeth sifil Liywodraeth
Cymru yr adnoddau priodol i gefnogi Gweinidogion.
Rydym yn diogelu ein sefydliad at y dyfodol i sicrhau
bod gennym y gallu, yr hyder, yr arweinyddiaeth a’r
cadernid i wynebu'r heriau sy’'n ein hwynebu fel
sefydliad cryf, medrus a chynaliadwy. Mae angen
i ni adeiladu ar ein cryfderau presennol a datblygu
sgiliau newydd a gweithio’n fwy hyblyg ar draws
ffiniau polisi. Ein nod yw bod yn sefydliad cynhwysol
sy’n perfformio’n dda, sy’'n wirioneddol gydweithredol



ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau, gan adlewyrchu
ein hymrwymiad i lesiant cenedlaethau’r dyfodol.

A ninnau erbyn hyn yn gydberchennog Local
Partnerhsips Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig,
mae gennym y potensial i ddefnyddio arbenigedd
masnachol i helpu i feithrin gallu masnachol. Rydym
yn gweithio gydag awdurdodau lleol i gynnal y
proffesiwn caffael. Bydd Gwerth Cymru yn datblygu
rhaglen gallu caffael newydd, a fydd yn seiliedig ar
yr adolygiad caffael gan ymgynghori & rhanddeiliaid.
Byddwn yn gwella lefelau gallu, yn mynd i'r afael &'r
bylchau o ran sgiliau ac yn gwella proffesiynoldeb
ym maes caffael i helpu i ddatrys rhai o'r problemau
sy’n codi gydag adnoddau caffael yng Nghymru, a
meithrin ffyrdd creadigol o feddwl a defnydd arloesol
o bolisi caffael Liywodraeth Cymru.

Bydd Gwerth Cymru yn gweithio ag ysgolion a
cholegau i godi proffil y broses caffael fel gyrfa, gan
drefnu rhaglen brentisiaeth newydd ar gaffael, cynnig
hyfforddiant ar gyfer cymhwyster Sefydliad Siartredig
Prynu a Chyflenwi a chysylltu a sefydliadau addysg
uwch i sicrhau lleoliadau caffael i raddedigion yn
sector cyhoeddus Cymru. Byddwn hefyd yn datblygu
ein perthynas a'r Sefydliad Siartredig Prynu a
Chyflenwi.

Mae’n bwysig bod partneriaid a busnesau’n
ymwybodol o'r adnoddau y gall fod eu hangen arnynt
yn y tymor hwy, a buddsoddi i ddatblygu a chadw eu
gweithlu medrus eu hunain. Fel sydd wedi’i dangos
wrth i ni fuddsoddi yn y Ganolfan Ragoriaeth ym
maes Peirianneg yn Llangefni, rydym wedi ymroi

i gysylltu'r hyfforddiant a ddarparwn yn agosach

ag anghenion economi Cymru. Mae angen pobl
greadigol, hynod fedrus sy’'n gallu addasu er mwyn
creu Cymru lewyrchus. Mae Llywodraeth Cymru wedi
ymrwymo i greu o leiaf 100,000 o brentisiaethau

0 ansawdd uchel i bobl 0 bob oed yn ystod tymor y
Cynulliad hwn.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod gan Gymru sylfaen
sgiliau gadarn a’i bod yn gallu denu busnesau

newydd a datblygu’r rhai sydd gennym yn barod. Wrth
adael yr UE, rhaid i ni wneud dwywaith yr ymdrech i
greu economi sydd yn fwy cystadleuol fyth, ac mae
sgiliau uwch yn greiddiol i hyn.

4. Sefydlu a chynnal system newydd o
fonitro gwariant ar seilwaith strategol
mawr yng Nghymru, gan wella rheolaeth a
phresenoldeb cyhoeddus.

Gall Liywodraeth Cymru ymwneud & channoedd o
brosiectau seilwaith ar unrhyw adeg, o brosiectau
bach lleol gwerth rhai miloedd o bunnoedd i
gynlluniau cenedlaethol mawr gwerth biliynau

0 bunnoedd. Mae'n bwysig i ni fonitro’r rhain yn
ofalus ac i randdeiliaid fedru gweld yn glir sut mae'’r
cynlluniau'n mynd rhagddynt.

n. Byddwn yn cyhoeddi diweddariadau blynyddol
pob gwanwyn am y llif o brosiectau gan roi
darlun cyfredol o’r buddsoddiadau seilwaith yng
Nghymru.

Mae hynny’n help wrth wneud penderfyniadau

ynghylch buddsoddiadau sector preifat a

chyhoeddus, yn hwyluso cynllunio integredig ac yn

hyrwyddo cydweithio. Wrth ymateb i awgrymiadau
gan randdeiliaid, byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth
ariannol a gwybodaeth gyflenwi fanylach. Byddwn

yn edrych ar ymestyn y llif o brosiectau i gynnwys

cynlluniau buddsoddi ystod ehangach o’n partneriaid
cyflawni cyhoeddus a phreifat.

0. Byddwn yn parhau i gasglu a thynnu sylw at
statws cynlluniau sy’n mynd rhagddynt.

Byddwn yn parhau i gasglu data o bob portffolio

Gweinidogol am ein buddsoddiadau dros 500k mewn

seilwaith er mwyn ein helpu i ddeall beth yw'r sefylifa

a sut mae’n prosiectau seilwaith yn mynd rhagddynt,

a helpu i lunio rhaglenni buddsoddi yn y dyfodol.
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Ffigur pedwar - Crynodeb o gamau gweithredu

1. Creu system sy’n nodi ac yn blaenoriaethu cynlluniau seilwaith o bwys cenedlaethol ar draws
cyfrifoldebau adrannol, gan gyfeirio adnoddau yn benodol ar fuddsoddiadau sydd a’r flaenoriaeth
uchaf sy’n cynnig y budd mwyaf yn unol a datblygu cynaliadwy.

a. Byddwn yn gosod cyfres o egwyddorion buddsoddi i
arwain ein gwaith cynllunio a gwneud penderfyniadau
fel ein bod yn sicrhau’r effaith orau bosibl ac yn sicrhau
ein bod mewn sefyllfa dda i gyflawni yn y tymor hwy.

b. Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid a phartion eraill
sydd a diddordeb i ddatblygu’r egwyddorion buddsoddi
a chreu consensws ynghylch anghenion seilwaith
Cymru dros y tymor byr i ganolig.

c. Byddwn yn rhoi systemau ar waith i gryfhau mwy ary
— gwerthusiadau ar draws y llywodraeth a blaenoriaethu
buddsoddiadau mewn seilwaith.

d. Byddwn yn datblygu ein dull o greu rhagolygon
a senarios.

2. Cynyddu’r adnoddau a fuddsoddir mewn seilwaith strategol & blaenoriaeth dros y 10 mlynedd nesaf
y tu hwnt i lefelau cyllidebol disgwyliedig.

e. Byddwn yn dal ati i gynyddu lefelau cyllid cyfalaf.

f. Byddwn yn canolbwyntio ar ddylanwadu ar lywodraeth
y DU a'r sector preifat ynghylch buddsoddi mewn
— seilwaith i sicrhau cymaint o fanteision ag y bo modd
i gymunedau a busnesau yng Nghymru.
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3. Lleihau costau cynnal a chadw a darparu seilwaith a sicrhau bod ein buddsoddiadau yn rhoi’r gwerth
gorau am arian.

g. Byddwn yn cwblhau adolygiad o'r Gwasanaeth Caffael
Cenedlaethol a Gwerth Cymru ac yn rhoi model
sefydliadol newydd ar waith i gefnogi sector cyhoeddus
Cymru i gael y canlyniadau gorau posibl o’r broses
gaffael.

h. Byddwn yn parhau i wella ein dull o ddatblygu
I a gwerthuso achosion busnes.

. Byddwn yn cyflwyno proses fwy ffurfiol i nodi a monitro
rhaglenni a phrosiectau ac i gryfhau ein sicrwydd
ynghylch rheoli rhaglenni a phrosiectau

j- Byddwn yn datblygu dull cadarn a chyson werthuso
ein buddsoddiadau cyfalaf mew seilwaith i lywio
penderfyniadau yn y dyfodol ar fuddsoddi.

k. Byddwn yn annog ac yn hwyluso cydweithio rhwng
partneriaid cyflawni seilwaith.

I. Byddwn yn parhau i ystyried sut gallw ddefnyddio ein
hasedau’n well i leihau costa sydd ynghlwm wrth gynnal
a darparu seilwaith i gefnogi ein prif flaenoriaethau.

m. Byddwn yn sicrhau bod gennym y sgiliau a’r profiad
- priodol yng ngwasanaeth sifil Liywodraeth Cymru i
wireddu ein huchelgais ran y seilwaith, a byddwn
yn cefnogi diwydiant i wneud yr un peth.

4. Sefydlu a chynnal system newydd o fonitro gwariant ar seilwaith strategol mawr yng Nghymru,
gan wella rheolaeth a phresenoldeb cyhoeddus.

n. Byddwn yn cyhoeddi diweddariadau blynyddol pob
gwanwyn am vy llif o brosiectau gan roi darlun cyfredol
o’r buddsoddiadau seilwaith yng Nghymru.

o. Byddwn yn parhau i gasglu a thynnu sylw at statws
_ cynlluniau sy’n mynd rhagddynt.
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