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Statws:  

Coch / Melyn / Gwyrdd 
Llwyd: Cwblhawyd Gwyrdd: Ar y trywydd iawn Melyn: Oedi Coch: Oedi sylweddol neu risg uchel 

 

Noder: Mae'r tair blaenoriaeth bellach wedi newid i adlewyrchu'r gofyniad brys i gwblhau gwaith ‘paratoi ar gyfer diwrnod cyntaf’ 

Brexit.  

Datblygu Polisi 
Gweithredol 

Y sefyllfa bresennol 
Cynnydd ers y cyfarfod 

diwethaf (16/05/2018) 
Yr hyn i'w wneud cyn y 

cyfarfod nesaf  

Dyddiad 
Gorffen 

Disgwyliedi
g  

Statws 

*Blaenoriaeth 1 – 
Tystysgrifau Allforio  
Ar ôl i'r DU ymadael â'r UE, 
bydd angen tystysgrif allforio 
i allforio cynnyrch y DU i 
Ewrop.  Creu system ar-lein 
ar gyfer cynhyrchu 
tystysgrifau allforio er mwyn 
sicrhau y gallwn barhau i 
allforio cynnyrch 
pysgodfeydd i'r UE. Mae 
parhau i fasnachu ag Ewrop 
yn hanfodol i gynaliadwyedd 
y diwydiant yng Nghymru yn 
y dyfodol.  
Arweinydd:  James 
Watkins 
James.Watkins@gov.wales  
 

 Hanfodol: Gan dybio y bydd 
y DU yn drydedd wlad pan 
fydd yn gadael Ewrop. Rhaid 
i system fod ar waith ar y 
diwrnod cyntaf er mwyn 
sicrhau y gellir parhau i 
allforio i Ewrop. 
  

 Ar hyn o bryd, mae 
Llywodraeth Cymru yn 
gweithio gyda'r Sefydliad 
Rheoli Morol a Marine 
Scotland i ddatblygu system 
tystysgrifau allforio electronig 
er mwyn paratoi ar gyfer y 
diwrnod cyntaf. 

 Ar hyn o bryd, mae 
Llywodraeth Cymru yn 
gweithio gyda'r Sefydliad 
Rheoli Morol a Marine 
Scotland i ddatblygu system 
tystysgrifau allforio electronig 
er mwyn paratoi ar gyfer y 
diwrnod cyntaf. 

 Gweler adran 12 o'r 
adroddiad ar 
weithrediadau 

Diwedd mis 
Mawrth 2019 

MELYN 
 

Mae'r prosiect ar y 
trywydd iawn ond, o 
ystyried pwysigrwydd y 
gwaith hwn i hwyluso 
masnach a'r terfynau 
amser sydd ynghlwm 
wrtho, bydd yn heriol. 

*Blaenoriaeth 2 – 
adroddiadau dalfeydd o 
dan 10m – Gwella'r ffordd y 
caiff data eu casglu gan y 
fflyd dan 2m yng Nghymru er 
mwyn gwella'r gallu i reoli 
pysgodfeydd a rhoi cyfleoedd 
i bysgota.  Bydd tystysgrifau 
allforio yn dibynnu ar 
gyflwyno data ar ddalfeydd 

 Hanfodol – Bydd tystysgrifau 
allforio yn dibynnu ar 
wybodaeth gywir ac amserol 
am ddalfeydd. 
 

 Brys i ddechrau gwario cyllid 
rheoli a gorfodi o Gronfa'r 
Môr a Physgodfeydd Ewrop. 

 Mae ymarfer caffael OJEU 
llawn ar waith i sicrhau'r 
dechnoleg sy'n ofynnol ar 
gyfer y prosiect  

 Mae gwaith deddfwriaethol 
i gyflwyno offerynnau 
statudol er mwyn rhoi 
cynigion ar waith yn mynd 
rhagddo 

 Caniatâd gan Ysgrifennydd 

 Bydd y tendr caffael yn 
weithredol. 

 Gweithdai anffurfiol i 
randdeiliaid wedi'u 
cwblhau 

 Bydd yr ymgynghoriad 
ffurfiol yn weithredol 

Disgwylir i'r 
prosiect gael 
ei gyflwyno'n 
llawn erbyn 
2019. 

GWYRDD 
 

Mae'r prosiect ar y 
trywydd iawn 
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yn electronig. 
Bydd ystadegau cywir a 
chyfredol ar gofnodi dalfeydd 
yn helpu i sicrhau y ceir y 
budd mwyaf o gyfleoedd i 
bysgota yng Nghymru.  Bydd 
defnyddio system fonitro 
cychod y glannau, ynghyd â 
chofnodi dalfeydd cychod 
dan 10m, yn helpu i sicrhau 
statws amgylcheddol da 
stociau pysgodfeydd yng 
Nghymru o dan Gyfarwyddeb 
Fframwaith y Strategaeth 
Forol 
Arweinydd:  Tim Croucher 
Tim.croucher@gov.wales 

y Cabinet i fwrw ymlaen â'r 
cynigion  

 Mae gweithdai ymgysylltu 
â rhanddeiliaid wedi'u 
trefnu ar gyfer canol mis 
Hydref. 

*Blaenoriaeth 3 – System 
fonitro cychod y glannau 
Gwella dealltwriaeth o'r 
ffordd y mae'r fflyd yn 
gweithio yng Nghymru a 
datblygu set ddata gadarn i 
ddangos ardaloedd lle mae 
gweithgarwch pysgota.  
Sicrhau bod ardaloedd lle 
mae gweithgarwch pysgota 
yn Nyfroedd Cymru yn cael 
eu cydnabod a'u hystyried yn 
briodol yn unol â Chynllun 
Morol Cenedlaethol Cymru. 
Bydd defnyddio system 
fonitro cychod y glannau, 
ynghyd â chofnodi dalfeydd 
cychod dan 10m, yn helpu i 
sicrhau statws amgylcheddol 
da stociau pysgodfeydd yng 
Nghymru o dan Gyfarwyddeb 
Fframwaith y Strategaeth 

 Brys i ddechrau gwario cyllid 

rheoli a gorfodi o Gronfa'r 

Môr a Physgodfeydd Ewrop. 

  Mae ymarfer caffael OJEU 
llawn ar waith i sicrhau'r 
dechnoleg sy'n ofynnol ar 
gyfer y prosiect  

 Mae gwaith deddfwriaethol 
i gyflwyno offerynnau 
statudol er mwyn rhoi 
cynigion ar waith yn mynd 
rhagddo 

 Caniatâd gan Ysgrifennydd 
y Cabinet i fwrw ymlaen â'r 
cynigion  

 Mae gweithdai ymgysylltu 
â rhanddeiliaid wedi'u 
trefnu ar gyfer canol mis 
Hydref. 

 

 Bydd y tendr caffael yn 
weithredol. 

 Gweithdai anffurfiol i 
randdeiliaid wedi'u 
cwblhau 

 Bydd yr ymgynghoriad 
ffurfiol yn weithredol 

Disgwylir i'r 
prosiect gael 
ei gyflwyno'n 
llawn i'r fflyd 
erbyn diwedd 
2019. 

GWYRDD 
 

Mae'r prosiect ar y 
trywydd iawn 
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Forol 
 
Arweinydd:  Tim Croucher 
Tim.croucher@gov.wales 
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Datblygu Polisi 
Gweithredol 

Y sefyllfa bresennol 
Cynnydd ers y cyfarfod 

diwethaf (16/05/2018) 
Yr hyn i'w wneud cyn y 

cyfarfod nesaf  

Dyddiad 
Gorffen 

Disgwyliedi
g  

Statws 

Blaenoriaeth 4 – Cregyn 
moch – Datblygu mesurau 
newydd i reoli pysgodfeydd 
cregyn moch Cymru yn fwy 
effeithiol ac mewn ffordd 
gynaliadwy, a'u rhoi ar waith   
 
Arweinydd:  Leanne 
Llewellyn 
Leanne.Llewellyn@gov.wal
es 

 Mae swyddogion yn parhau i 
weithio gyda chyfreithwyr i 
ddrafftio'r offeryn statudol 
gan ddilyn dull gweithredu 
fesul cam sy'n canolbwyntio 
ar fesurau craidd; bydd y 
rhai y mae angen 
trwyddedau hyblyg arnynt yn 
cael eu cynnwys ar ail gam. 
 

 Mae'r gwaith hwn yn cael ei 
wneud mor gyflym â phosibl 
er mwyn diogelu'r stoc. 

 Dyfarnwyd contract caffael 
er mwyn pennu'r ffiniau ar 
gyfer Maint Cyfeirio 
Cadwraethol Lleiaf llai ym 
Mae Abertawe 

 Mae'r Asesiad o'r Effaith ar 
Gyfiawnder wedi'i gwblhau 
ac mae'n aros am 
gymeradwyaeth gyfreithiol. 

 Polisïau rheoli terfynol wedi'u 
sefydlu. 

 Nodyn briffio i 
Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Ynni, Cynllunio a 
Materion Gwledig yn 
amlinellu'r opsiynau o ran 
offeryn statudol ar gyfer 
cregyn moch ar ffurf dull 
gweithredu fesul cam a 
cheisio caniatâd i 
gyfreithwyr symud 
ymlaen i'r cam drafftio. 

Yr hydref 
2018 

COCH 
 
Mae pwysau gwaith 
sy'n gysylltiedig ag 
ymadael â'r UE wedi 
arwain at oedi yn y 
broses o ddrafftio 
offeryn statudol; bydd 
mesurau trwyddedu 
hyblyg bellach yn cael 
eu cyflwyno ar ôl i'r DU 
ymadael â'r UE. 

Cregyn bylchog – Datblygu 
mesurau newydd i reoli 
pysgodfa cregyn bylchog 
Bae Ceredigion yn fwy 
cynaliadwy, a'u rhoi ar waith. 
 
Arweinydd: Colin Charman 
Ar secondiad o CNC 

 Cyhoeddodd Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Ynni, Cynllunio 
a Materion Gwledig 
ganlyniadau'r ymgynghoriad 
cyntaf ar lusgrwydo cregyn 
bylchog yn un o ardaloedd 
ychwanegol Ardal 
Cadwraeth Arbennig Bae 
Ceredigion ym mis Hydref 
2016. 

 Sefydlwyd grŵp gorchwyl a 
gorffen ar gregyn bylchog er 
mwyn datblygu trwyddedau 
hyblyg i sicrhau y caiff 
pysgodfeydd eu rheoli'n 
ofalus. Cyfarfu'r grŵp 
ddiwethaf ar 12.09.2017. 

 Rydym yn gweithio i bennu'r 
cyfrwng deddfwriaethol 
mwyaf priodol ar gyfer 

 Rydym yn aros am gyngor 
cynhwysfawr ar y cyfrwng 
deddfwriaethol gorau i 
gyflwyno'r adnoddau 
trwyddedu hyblyg sydd eu 
hangen. 

 Cytuno ar y cyfrwng 
deddfwriaethol mwyaf 
priodol i gyflwyno 
mesurau trwyddedu 
hyblyg. 

 

 Sicrhau'r adnoddau i roi'r 
mesurau trwyddedu 
hyblyg sydd eu hangen ar 
waith cyn gynted â 
phosibl. 

  

 Yn amodol ar yr uchod, 
byddwn yn datblygu 
cynllun cyflawni ac yn 
trefnu i'r grŵp gorchwyl a 
gorffen gyfarfod eto er 
mwyn bwrw ymlaen â'r 
ffrwd waith hon. 

Byddwn yn 
cyhoeddi 
dyddiad 
gorffen ar ôl 
cytuno ar y 
cynllun 
cyflawni. 

COCH 
 
Mae pwysau gwaith 
sy'n gysylltiedig ag 
ymadael â'r UE ar 
bolisi a gwasanaethau 
cymorth mewnol wedi 
oedi'r ffrwd waith hon 
yn sylweddol.  
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cyflwyno'r mesurau 
trwyddedu hyblyg a nodwyd 
gan y grŵp i reoli'r bysgodfa. 
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Datblygu Polisi 
Gweithredol 

Y sefyllfa bresennol Cynnydd ers y cyfarfod 
diwethaf (16/05/2018) 

Yr hyn i'w wneud cyn y 
cyfarfod nesaf 

Dyddiad 
Gorffen 
Disgwyliedi
g 

Statws 

Cynllun Rheoli Cocos – 
Gwella'r ffordd y caiff cocos 
eu rheoli yng Nghymru.   
 
Arweinydd: Mark Tilling 
Mark.Tilling@gov.wales 

 Rydym yn aros am ganlyniad 
cyngor cyfreithiol arbenigol 
mewn perthynas â'r cynigion 
â blaenoriaeth sy'n rhan o'r 
cam cyflawni cyntaf (proses 
gwneud cais newydd, 
cymhwysedd, sifftiau 
euogfarnau blaenorol, 
hyfforddiant, gwiriadau 
person cymwys a phriodol. 

 Mae angen cynnal 
ymgynghoriad terfynol 
ynghylch yr uchod cyn 
cyflawni 

 Dogfen yn ceisio cyngor 
cyfreithiol arbenigol wedi'i 
chwblhau – yn aros am y 
canlyniad 

 

 Cytundebau Rhannu Data ar 
waith ag awdurdodau lleol er 
mwyn gallu rhannu data ar 
drwyddedau at ddibenion 
iechyd bwyd. Bydd hyn 
hefyd yn ategu dull gwneud 
cais cyfunol y trefniadau 
rheoli cocos newydd  

 

 Adroddiad drafft ar y Model 
Trothwy ar gyfer Ecosystem 
– wedi'i anfon at bobl er 
mwyn iddynt roi sylwadau 
arno. 

 

 Ymgynghoriad terfynol yn 
mynd rhagddo 

 Yn amodol ar gyngor 
cyfreithiol arbenigol 

 Dogfen derfynol ar gyfer y 
Model Trothwy ar gyfer 
Ecosystem wedi dod i law 
a chael ei chymeradwyo 
– wedi cytuno ar y camau 
nesaf 

 Cyfarfodydd â 
phrosesyddion wedi'u 
cwblhau 

 Cyfarfod o dîm diwygiedig 
y prosiect a'r bwrdd wedi'i 
gynnal 

Chwarter 1 – 
2019 

MELYN 
 
Bu oedi yn y ffrwd 
waith hon pan oedd yn 
rhaid i'r rheolwr 
prosiect gynorthwyo yn 
y broses o agor 
Pysgodfa Gocos y Tair 
Afon. 

Cronfa'r Môr a 
Physgodfeydd Ewrop – 
Agor Cronfa'r Môr a 
Physgodfeydd Ewrop yn 
llawn a chyfrannu at y gwaith 
o gyflawni prosiectau i 
sicrhau bod y Gronfa yn cael 
ei dyrannu'n llawn yng 
Nghymru er mwyn cefnogi 
diwydiant ffyniannus a 
chynaliadwy yn barod am 
ymadael â'r UE. 
 
Arweinydd – Bethan Jones 

 Agorodd Cronfa'r Môr a 
Physgodfeydd Ewrop yn 
llawn ym mis Ionawr 2017.  

 

 Y gyllideb graidd, heb 
gynnwys y gyllideb statudol 
a ddyrannwyd at ddibenion 
casglu a rheoli data a 
gorfodi, yw £9.9m. 

 

 Ar 01/09/18, roedd 48 o 
geisiadau llawn wedi dod i 
law, a chyfanswm y 
ceisiadau am grant oedd tua 

 Bu oedi yn y broses arfarnu 
a arweiniodd at ôl-groniad. 
Mae'r broblem hon wedi cael 
ei datrys bellach drwy 
neilltuo adnoddau 
ychwanegol a fydd yn 
canolbwyntio ar gynnal a 
chwblhau'r arfarniadau. 
 

 Mae gwaith yn mynd 
rhagddo i bennu cwmpas 
cynllun costau wedi'i 
symleiddio ar gyfer UP1.  Os 
canfyddir ei fod yn opsiwn 

• Eglurhad i gael ei roi sy'n 
esbonio'r hawl i addasu 
cewyll yn hytrach na'u 
newid os mai hynny yw 
dewis yr ymgeisydd. 
WEDI'I GWBLHAU.  
 

• Hyrwyddo'r cynlluniau i 
fusnesau a rhanddeiliaid 
yn barhaus fel y mae 
adnoddau'n caniatáu er 
mwyn ceisio sicrhau bod 
mwy yn defnyddio'r grant. 
PARHAUS.   

DD/G  COCH 
 

Ar 01/09/18, roedd 48 
o geisiadau llawn wedi 
dod i law, a 
chyfanswm y 
ceisiadau am grant 
oedd tua £15,120,860.  
Mae 20 o geisiadau (y 
mae wyth ohonynt yn 
geisiadau FLAG) wedi 
cael eu cymeradwyo, 
sydd â chyfanswm 
gwerth grant o 
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Bethan.Jones6@gov.wales 
 
 

£15,120,860.  Mae 20 o 
geisiadau (y mae wyth 
ohonynt yn geisiadau FLAG) 
wedi cael eu cymeradwyo, 
gyda chyfanswm gwerth 
grant o £5,027,008. Ar sail y 
gwaith ymgynghori â'r 
diwydiant, a lywiodd raglen 
Cronfa'r Môr a 
Physgodfeydd Ewrop, a'r 
nifer isel a ddefnyddiodd 
fesur cyfatebol Cronfa 
Pysgodfeydd Ewrop 20-8, 
nid yw mesur newid motor 
Cronfa'r Môr a 
Physgodfeydd Ewrop wedi 
cael ei roi ar waith yng 
Nghymru. 

dichonadwy, y bwriad yw 
iddo fod ar gael i ymgeiswyr 
ym mis Ionawr 2019 

• Mae'r gyfradd troi 
amlinelliad prosiect yn 
gais llawn yn isel ar hyn o 
bryd, er bod cymorth ar 
gael gan y Cynllun 
Cynghorwyr Datblygu 
Busnes Pysgodfeydd.  
Mae angen gweld beth 
yw'r rhwystrau i gyflwyno 
cais llawn a nodi pa 
gymorth ychwanegol 
sydd ei angen (os o 
gwbl). 

 

 Mynd ati i annog y 
diwydiant i ymateb yn 
gyflym i unrhyw 
ymholiadau y mae'r Uned 
Rheoli Cynlluniau yn eu 
gwneud yn ystod y cam 
arfarnu er mwyn cyflawni'n 
gyflymach.   

£5,027,008 

Datblygu Polisi 

Gweithredol 
Y sefyllfa bresennol 

Cynnydd ers y cyfarfod 

diwethaf (16/05/2018) 

Yr hyn i'w wneud cyn y 

cyfarfod nesaf 

Dyddiad 

Gorffen 

Disgwyliedi

g 

Statws 

Cosbau gweinyddol 
penodedig – Datblygu a 
diweddaru'r system 
bresennol. 
 
 
Arweinydd – Colin 
Charman  
Ar secondiad i Lywodraeth 
Cymru o CNC 
  
 

 Amcanion: 
o cynnig opsiynau amgen 

nad ydynt yn cynnwys 
achos llys ar gyfer mân 
droseddau 

o ei gwneud yn bosibl rhoi 
cosbau yn gyflymach 

o lleihau costau ac 
ansicrwydd i bysgotwyr 

o sicrhau dull gweithredu 
cyson  

 Gwaith wedi'i oedi am fod 
arweinydd gwreiddiol y 
prosiect wedi gadael yr is-
adran; mae Colin Charman 
wedi cymryd ei le. 

 Dogfen ymgynghori ddrafft, 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol a 
systemau talu yn aros i gael 
eu cymeradwyo.  

  

 Adolygu'r sefyllfa 
bresennol gyda 
chyfreithwyr, 
economegwyr a'r tîm 
cyllid cyn cytuno ar 
amserlenni a bwrw 
ymlaen â'r ymgynghoriad 
cyn gynted â phosibl. 

 

 

 Y bwriad 
gwreiddiol 
oedd 
iddynt 
ddod i rym 
yn ystod 
gaeaf 
2018/19; 
byddwn yn 
anelu at y 
dyddiad 
gorffen 

MELYN 
 
Mae'r gwaith hwn wedi 
cael ei oedi am fod 
arweinydd y prosiect 
wedi gadael yr is-
adran; mae arweinydd 
prosiect newydd wedi 
cael ei benodi. 

mailto:Bethan.jones6@gov.wales
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 Mae gan Gymru bwerau 
eisoes i roi cosbau 
gweinyddol penodedig fel 
opsiwn amgen yn lle achos 
llys ar gyfer troseddau sy'n 
ymwneud â'r Polisi 
Pysgodfeydd Cyffredin. 
Rydym yn bwriadu ymestyn 
y cynnig hwn i gynnwys 
troseddau domestig a 
chynyddu uchafswm y 
ddirwy a ganiateir ar gyfer 
troseddau lluosog. 

 Mae dogfennau ymgynghori, 
asesiadau effaith 
rheoleiddiol a systemau / 
opsiynau talu yn cael eu 
datblygu.  

 

 

hwn o hyd. 
  

 

Datblygu Polisi 
Gweithredol 

Y sefyllfa bresennol Cynnydd ers y cyfarfod 
diwethaf (16/05/18) 

Yr hyn i'w wneud cyn y 
cyfarfod nesaf 

Dyddiad 
Gorffen 
Disgwyliedig 

Statws 

Asesu pysgodfeydd Cymru  
 
 
 
Arweinydd – Michelle 
Billing 

Michelle.billing@gov.wales 

 
 
 
 
 
 

 CNC yn cynnal 64 o 
asesiadau mamaliaid morol; y 
nod yw eu cwblhau erbyn 
diwedd mis Tachwedd 2018 
a'u rhannu â Llywodraeth 
Cymru ac asiantaethau 
trawsffiniol er mwyn iddynt 
wneud sylwadau arnynt cyn 
eu cyhoeddi.       

 Sicrhau ansawdd yr asesiadau 

am y tro olaf cyn cyhoeddi pob 

un o'r 64 ohonynt ar wefannau 

 Gwaith yn araf oherwydd 
newidiadau staff yn CNC 
(arbenigwyr yn y sector). 
Disgwylir i ddau aelod 
newydd o staff fod yn eu 
swyddi erbyn diwedd hydref 
2018, a bydd un yn dechrau 
yn ei swydd ganol mis Medi. 

 

 MA yn ceisio caniatâd i fwrw 
ymlaen â'r ffrydiau gwaith er 
mwyn mynd i'r afael â'r 
asesiadau porffor (risg 

 Caiff 64 o asesiadau 
mamaliaid eu cyhoeddi ar 
wefannau Llywodraeth 
Cymru a CNC ym mis 
Rhagfyr 2018 yn hytrach 
na mis Ebrill 2018.  
 

 Caiff yr holl asesiadau 
eraill eu cynnal dros y 
ddwy flynedd nesaf fel 
rhan o'r prosiect sy'n 
mynd rhagddo. 

 

 Diwedd mis 
Ebrill 2018 ar 
gyfer cwblhau 
64 o 
asesiadau 
mamaliaid.   

MELYN 
 
Mae rheolwr y 
prosiect wedi 
dechrau adolygu'r 
opsiynau ar gyfer 
gweithredu polisi 
mewn perthynas â'r 
anghenion rheoli a 
nodwyd o'r 
gweithgareddau 
porffor yn yr asesiad. 

mailto:Michelle.billing@gov.wales
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Llywodraeth Cymru a CNC ym 

mis Rhagfyr 2018.    

 

uchel) – cafodd hyn ei glirio 
ym mis Mehefin 2018. 

 

 Mae cynnig rheoli sy'n 
ystyried yr opsiynau ar gyfer 
mesurau rheoli ychwanegol 
yn cael ei ddrafftio ar hyn o 
bryd – fersiwn derfynol mis 
Hydref 2018   
 

 Bydd y swp nesaf o 
asesiadau'n ymwneud â 
physgota â chewyll. 

 

 Fersiwn derfynol o'r 
cynnig rheoli wedi cael ei 
ddrafftio – Hydref 2018. 
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Bydd y Grŵp yn cadw golwg ar y canlynol: 

Pysgodfeydd Datblygol Y Sefyllfa Bresennol   
Cynnydd ers y cyfarfod diwethaf 

(16/05/2018) 
Yr hyn i'w wneud cyn y 

cyfarfod nesaf 

Dyddiad 
Gorffen 

Disgwyliedi
g 

Gwrachod y môr 
 
Arweinydd – Phil Marshall 

Phil.Marshall@gov.wales 

 

 Mae gweithgarwch dal 
rhywogaethau gwyllt a'r galw posibl 
gan y sector dyframaethu yn cael eu 
hasesu ar hyn o bryd. Yn 2017, ni 
phrynwyd unrhyw wrachod y môr 
byw o Gymru er mwyn darparu 
‘pysgod glanach’ i'r diwydiant ffermio 
eog yn yr Alban. Mae'n annhebygol 
iawn y bydd unrhyw wrachod y môr 
gwyllt yn cael eu cymryd eleni 
(2018). 

 Mae trafodaethau â'r diwydiant 
dyframaethu yn parhau; mae 
dyddiad cyfarfod dros dro wedi cael 
ei aildrefnu cyn mis Tachwedd 2018. 
 

 Gan ddibynnu ar lefel y 
gweithgarwch a chynlluniau 
busnes y diwydiant ffermio 
eog, ystyried datblygu Cod 
Ymarfer.  

2020 

Pysgodfa Cyllyll Môr 
 
Arweinydd – Greta Hughes 
Greta.Hughes@gov.wales 
 

 Dim cyfyngiadau ar hyn o bryd 
heblaw am gau pysgodfa'r gogledd 
(traethau Llanfairfechan a 
Phenmaenmawr). 
 

 Cyflwynwyd adroddiad sy'n asesu 
methodolegau posibl ar gyfer asesu'r 
stoc o gyllyll môr ledled Cymru a 
llywio unrhyw gynllun gweithredu 
dilynol – gweler eitem 9(iii).  

 Arolwg rhynglanwol peilot wedi'i 
gwblhau yn Llanfairfechan. 

 Cynhaliwyd treialon halltu wedi'i 
dargedu fel ffordd o gael gafael ar 
gyllyll môr.  

 Nodwyd tair rhywogaeth cyllyll môr. 
 

 Ystyried canfyddiadau'r 
adroddiad i ddatblygu 
cynllun arolwg peilot ar gyfer 
Llanfairfechan.  

 Cwblhau adroddiad ar yr 
arolwg rhynglanwol peilot 

 Ystyried pa mor briodol yw'r 
Maint Glanio Lleiaf ar gyfer 
cyllyll môr o ran y tair 
rhywogaeth a nodwyd. 

 Ystyried technegau arolygu 
isarforol priodol. 

 
 

Gaeaf 2018 
 
Dechrau Haf 
2019 

 

mailto:Michael.jones@gov.wales
mailto:Greta.Hughes@gov.wales
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Meysydd Datblygu Polisi Posibl yn y Dyfodol 

Mae aelodau'r grŵp wedi codi'r eitemau isod fel problemau, ac mae swyddogion polisi wedi ychwanegu atynt er mwyn datblygu pol isi yn y dyfodol. 

Pan fydd y blaenoriaethau polisi presennol wedi cael eu cwblhau, gofynnir i'r aelodau pa rai o'r eitemau canlynol y dylid rhoi sylw iddynt. Noder bod 

tystysgrifau dal pysgod, adroddiadau o dan 10m, system fonitro cychod y glannau (blaenoriaethau 1-3 uchod) a chimychiaid wyog (y Polisi 

Pysgodfeydd Cyffredin) i gyd yn ffrydiau gwaith gweithredol ers y cyfarfod diwethaf. 

Problem / Rhywogaeth 

 
Amcan 

Sut y byddai'r gwaith hwn yn 
cyflawni ein hamcanion rheoli 

cynaliadwy? 

Amserlen a blaenoriaeth 
(Pa mor bwysig yw'r 

gwaith?) 

Sylwadau Llywodraeth Cymru 

1. Pysgota / 
Genweirio 
Hamdden 

Mae rhywogaethau a gaiff eu dal a'u 
glanio yn cael eu cofnodi a'u cyfrif 
mewn ffordd sy'n gyson ag 
egwyddorion rheoli adnoddau 
naturiol yn gynaliadwy a'r diwygiadau 
arfaethedig i'r rheoliadau sy'n 
ymwneud â phrynu a gwerthu: 

Ac eithrio rhoi trwyddedau ar 
gyfer cewyll, nid oes ffordd o 
reoli na ffordd effeithiol o 
fonitro'r rhywogaethau a gaiff eu 
dal a'u glanio na'r dull a 
ddefnyddir i'w dal.   
Mae'r ddeddfwriaeth Prynwyr a 
Gwerthwyr yn deillio o'r Polisi 
Pysgodfeydd Cyffredin. O 
ganlyniad, mae wedi'i chyfyngu i 
gychod neu longau pysgota 
drwy ehangu pwerau 
Gweinidogion Cymru i gynnwys 
pob pysgodfa yng Nghymru 
o dan y ddeddfwriaeth Prynwyr 
a Gwerthwyr. Byddai gan 
reolwyr pysgodfeydd y data sy'n 
angenrheidiol i lywio 
egwyddorion rheoli adnoddau 
naturiol yn gynaliadwy. 

Aneglur Angen rhagor o wybodaeth cyn 
datblygu polisi. 

2. Rheoli 
pysgodfeydd aber 
Afon Dyfrdwy 

 

 Adolygu is-ddeddfau aber Afon 
Dyfrdwy.  

 Nodi'r prif bysgodfeydd o fewn yr 
aber, gan gynnwys dulliau 
pysgota.  Deall gwasgariad 
daearyddol, maint a graddfa 
gweithrediadau pysgota o fewn yr 
aber. 

Mae'r is-ddeddfau presennol 
wedi dyddio. Mae angen eu 
hadolygu i sicrhau bod 
gweithrediadau pysgota sy'n 
mynd rhagddynt ar hyn o bryd 
yn gynaliadwy. Bydd hyn yn 
sicrhau cynaliadwyedd hirdymor 
pysgodfeydd yn yr ardal yn unol 
â gofynion Deddf Llesiant 

Bydd adolygiad 
cychwynnol o gyflwr 
presennol y bysgodfa yn 
nodi'r flaenoriaeth a gaiff 
ei rhoi i'r darn o waith 
hwn.  

Mae swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn trafod y ffordd y caiff yr 
ardal hon ei rheoli yn y dyfodol 
gyda sefydliadau eraill sy'n 
ymwneud â'r ardal (y Sefydliad 
Rheoli Morol, Awdurdod 
Pysgodfeydd a Chadwraeth 
Glannau Gogledd-orllewin Lloegr, 
Asiantaeth yr Amgylchedd, CNC).  
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 Ystyried rhyngweithiadau rhwng 
gweithrediadau pysgota 
gwahanol a'r rhyngweithio rhwng 
ffin Cymru/Lloegr. 

Cenedlaethau'r Dyfodol.  Mae 
is-ddeddfau ar ochr Lloegr i'r 
aber yn cael eu hystyried hefyd 
ar gyfer yr adolygiad. Bydd 
angen i hyn gael ei ystyried er 
mwyn sicrhau bod is-ddeddfau'n 
gyson â'i gilydd ac nad yw 
diwydiant Cymru dan anfantais.  

 


