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Statws:  

Coch / Melyn / Gwyrdd 
Llwyd: Cwblhau Gwyrdd: Ar y trywydd iawn Melyn: Oedi Coch: Oedi sylweddol neu risg uchel 

 

Noder:   Mae'r tair blaenoriaeth bellach wedi newid i adlewyrchu'r gofyniad brys i gwblhau gwaith ‘paratoi ar gyfer diwrnod cyntaf’ 

Brexit.  

Datblygu Polisi 
Gweithredol 

Y sefyllfa bresennol 
Cynnydd ers y cyfarfod 

diwethaf (01/10/2018) 
Yr hyn i'w wneud cyn y 

cyfarfod nesaf  

Dyddiad 
Gorffen 

Disgwyliedi
g  

Statws 

*Blaenoriaeth 1 – 
Tystysgrifau Allforio  
Ar ôl i'r DU ymadael â'r UE, 
bydd angen tystysgrif allforio 
i allforio cynnyrch y DU i 
Ewrop.  Creu system ar-lein 
ar gyfer cynhyrchu 
tystysgrifau allforio er mwyn 
sicrhau y gallwn barhau i 
allforio cynnyrch 
pysgodfeydd i'r UE. Mae 
parhau i fasnachu ag Ewrop 
yn hanfodol i gynaliadwyedd 
y diwydiant yng Nghymru yn 
y dyfodol.  
Arweinydd:  James 
Watkins 
James.Watkins@gov.wales  
 

 Hanfodol: Gan dybio y bydd y 
DU yn drydedd wlad pan fydd 
yn gadael Ewrop. Rhaid i 
system fod ar waith ar y 
diwrnod cyntaf er mwyn 
sicrhau y gellir parhau i allforio 
i Ewrop.  

 Ar hyn o bryd, mae 
Llywodraeth Cymru yn 
gweithio gyda'r 
gweinyddiaethau datganoledig 
i ddatblygu system tystysgrifau 
allforio electronig er mwyn 
paratoi ar gyfer y diwrnod 
cyntaf. 

 Ar hyn o bryd, mae 
Llywodraeth Cymru yn 
gweithio gyda'r 
gweinyddiaethau datganoledig 
i ddatblygu system tystysgrifau 
allforio electronig er mwyn 
paratoi ar gyfer y diwrnod 
cyntaf. 

 Mae'r system yn cael ei 
threialu ar hyn o bryd gydag 
allforwyr Cymru.  

 Mae opsiwn wrth gefn yn cael 
ei baratoi rhag of na fydd y 
system yn barod (anhebygol 
iawn). 

 Gweler adran 12 o'r 
adroddiad ar 
weithrediadau 

Diwedd mis 
Mawrth 2019 

MELYN 

Mae'r prosiect ar y 
trywydd iawn ond, o 
ystyried pwysigrwydd y 
gwaith hwn i hwyluso 
masnach a'r terfynau 
amser sydd ynghlwm 
wrtho, bydd yn heriol. 

*Blaenoriaeth 2 – 
adroddiadau dalfeydd gan 
gychod o dan 10m – 
Gwella'r ffordd y caiff data eu 
casglu gan y fflyd dan 2m 
yng Nghymru er mwyn 
gwella'r gallu i reoli 
pysgodfeydd a rhoi cyfleoedd 
i bysgota.  Bydd tystysgrifau 
allforio yn dibynnu ar 
gyflwyno data ar ddalfeydd 

 Brys i ddechrau gwario cyllid 
rheoli a gorfodi o Gronfa'r 
Môr a Physgodfeydd Ewrop. 

 Prosiect ar y cyd gyda'r 
Sefydliad Rheoli Morol i 
gyflenwi cofnodion dalfeydd. 

 Mae'n cael ei dreialu yng 
Nghymru o fewn y diwydiant. 

 Mae pum gweithdy 
ymgysylltu â rhanddeiliaid 
wedi'u cwblhau. 

 Disgwylir cynnal 
Ymgynghoriad ar y cyd y 
DU ym mis Chwefror.  

Disgwylir i'r 
prosiect gael 
ei gyflwyno'n 
llawn erbyn 
2019. 

GWYRDD 

Mae'r prosiect ar y 
trywydd iawn 
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yn electronig. 
Bydd ystadegau cywir a 
chyfredol ar gofnodi dalfeydd 
yn helpu i sicrhau y ceir y 
budd mwyaf o gyfleoedd i 
bysgota yng Nghymru.  Bydd 
defnyddio system fonitro 
cychod y glannau, ynghyd â 
chofnodi dalfeydd cychod 
dan 10m, yn helpu i sicrhau 
statws amgylcheddol da 
stociau pysgodfeydd yng 
Nghymru o dan Gyfarwyddeb 
Fframwaith y Strategaeth 
Forol. 
Arweinydd:  Tim Croucher 
Tim.croucher@gov.wales 

*Blaenoriaeth 3 – System 
fonitro cychod y glannau 
Gwella dealltwriaeth o'r 
ffordd y mae'r fflyd yn 
gweithio yng Nghymru a 
datblygu set ddata gadarn i 
ddangos ardaloedd lle mae 
gweithgarwch pysgota.  
Sicrhau bod ardaloedd lle 
mae gweithgarwch pysgota 
yn Nyfroedd Cymru yn cael 
eu cydnabod a'u hystyried yn 
briodol yn unol â Chynllun 
Morol Cenedlaethol Cymru. 
Bydd defnyddio system 
fonitro cychod y glannau, 
ynghyd â chofnodi dalfeydd 
cychod dan 10m, yn helpu i 
sicrhau statws amgylcheddol 
da stociau pysgodfeydd yng 
Nghymru o dan Gyfarwyddeb 
Fframwaith y Strategaeth 
Forol. 

 Brys i ddechrau gwario cyllid 

rheoli a gorfodi o Gronfa'r 

Môr a Physgodfeydd Ewrop. 

 Y tendr caffael yn fyw.  

 Mae 5 gweithdy ymgysylltu 
â rhanddeiliaid wedi'u 
cwblhau. 
 

 Disgwylir cynnal yr 
ymgynghoriad ddechrau 
mis Chwefror. 
 

Disgwylir i'r 
prosiect gael 
ei gyflwyno'n 
llawn i'r fflyd 
erbyn diwedd 
2019. 

GWYRDD 
 

Mae'r prosiect ar y 
trywydd iawn 
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Arweinydd:  Tim Croucher 
Tim.croucher@gov.wales 
 

 

  



Adroddiad cynnydd                                  Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd Môr Cymru (WMFAG) – (M1) –  Eitem 5 

 

Tudalen | 4 
 

Datblygu Polisi Gweithredol Y sefyllfa bresennol 
Cynnydd ers y cyfarfod 

diwethaf (01/10/2018) 
Yr hyn i'w wneud cyn y 

cyfarfod nesaf  

Dyddiad 
Gorffen 

Disgwyliedig  
Statws 

Blaenoriaeth 4 – Cregyn moch 
– Datblygu mesurau newydd i 
reoli pysgodfeydd cregyn moch 
Cymru yn fwy effeithiol ac mewn 
ffordd gynaliadwy, a'u rhoi ar 
waith   
 
Arweinydd:  Leanne Llewellyn 
Leanne.Llewellyn@gov.wales 

 Mae swyddogion yn 
parhau i weithio gyda 
chyfreithwyr i ddrafftio'r 
offeryn statudol gan ddilyn 
dull gweithredu fesul cam 
sy'n canolbwyntio ar 
fesurau craidd; bydd y rhai 
y mae angen trwyddedau 
hyblyg arnynt yn cael eu 
cynnwys ar ail gam. 

 Mae'r gwaith hwn yn cael 
ei wneud mor gyflym â 
phosibl er mwyn diogelu'r 
stoc. 

 Mae'r Asesiad o'r Effaith ar 
Gyfiawnder wedi'i gwblhau ac 
mae'n aros am 
gymeradwyaeth gyfreithiol. 

 Polisïau rheoli terfynol wedi'u 
sefydlu. 

 Cyhoeddodd y Gweinidog 
fesurau newydd ym mis 
Rhagfyr sy'n amlinellu 
mesurau diogelu. 

 Mae'r diwydiant wedi cael 
gwybod am y penderfyniad. 

 Mae cyfreithwyr bellach yn 
paratoi'r Offeryn Statudol (OS) 
drafft. 

 Llunio'r OS drafft a'i osod 
gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru. 

 Cyflwyno mesurau newydd 
yng ngwanwyn 2019. 

Gwanwyn 
2019 

MELYN 

Mae cryn dipyn o 
gynnydd wedi'i 
wneud ers y cyfarfod 
diwethaf. Gall 
pwysau gwaith sy'n 
ymwneud â Brexit 
greu oedi wrth 
ddrafftio'r OS 
newydd gan fod y 
gwaith hwnnw yn dal 
i gael blaenoriaeth. 

Bydd mesurau 
trwyddedu hyblyg yn 
cael eu cyflenwi ar ôl 
i'r DU ymadael â'r 
UE. 

Cregyn bylchog – Datblygu 
mesurau newydd i reoli 
pysgodfa cregyn bylchog Bae 
Ceredigion yn fwy cynaliadwy, 
a'u rhoi ar waith. 
 
Arweinydd: Colin Charman 
Ar secondiad o CNC 

 Cyhoeddodd Ysgrifennydd 
y Cabinet dros Ynni, 
Cynllunio a Materion 
Gwledig ganlyniadau'r 
ymgynghoriad cyntaf ar 
lusgrwydo cregyn bylchog 
yn un o ardaloedd 
ychwanegol Ardal 
Cadwraeth Arbennig Bae 
Ceredigion ym mis Hydref 
2016. 

 Sefydlwyd grŵp gorchwyl a 
gorffen ar gregyn bylchog 
er mwyn datblygu 
trwyddedau hyblyg i 
sicrhau y caiff pysgodfeydd 
eu rheoli'n ofalus.  Cyfarfu'r 
grŵp ddiwethaf ar 

 Mae swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn gweithio gyda 
swyddogion Defra i gynnwys 
diwygiad i Ddeddf y Môr a 
Mynediad i'r Arfordir 2009 
drwy Ddeddf Pysgodfeydd y 
DU 2019 a allai ddarparu'r 
pwerau rheoli hyblyg 
angenrheidiol.  

 Ar ôl sicrhau'r pwerau hyn, 
byddwn yn gweithredu'r 
mesurau rheoli hyblyg 
angenrheidiol cyn gynted â 
phosibl ar ôl ymadael â’r 
UE. 

 Yn amodol ar yr uchod, 
byddwn yn datblygu 
cynllun cyflenwi ac yn 
trefnu i'r grŵp gorchwyl a 
gorffen gyfarfod eto er 
mwyn bwrw ymlaen â'r 
ffrwd waith hon. 

Byddwn yn 
cyhoeddi 
dyddiad 
gorffen ar ôl 
cytuno ar y 
cynllun 
cyflenwi. 

COCH 

Mae pwysau gwaith 
sy'n gysylltiedig ag 
ymadael â'r UE ar 
bolisi a 
gwasanaethau 
cymorth mewnol 
wedi oedi'r ffrwd 
waith hon yn 
sylweddol.  
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12/09/2017. 

 Rydym yn gweithio i 
bennu'r cyfrwng 
deddfwriaethol mwyaf 
priodol ar gyfer cyflwyno'r 
mesurau trwyddedu hyblyg 
a nodwyd gan y grŵp i 
reoli'r bysgodfa. 

Datblygu Polisi Gweithredol Y sefyllfa bresennol Cynnydd ers y cyfarfod 
diwethaf (01/10/2018) 

Yr hyn i'w wneud cyn y 
cyfarfod nesaf 

Dyddiad 
Gorffen 
Disgwyliedig 

Statws 

Cynllun Rheoli Cocos – 
Gwella'r ffordd y caiff cocos eu 
rheoli yng Nghymru.   
 
Arweinydd: Mark Tilling 
Mark.Tilling@gov.wales 

 Rydym yn ystyried cyngor 
mewn perthynas â'r 
cynigion â blaenoriaeth 
sy'n rhan o'r cam cyflenwi 
cyntaf (proses gwneud cais 
newydd, cymhwysedd, 
sifftiau euogfarnau 
blaenorol, hyfforddiant, 
gwiriadau person cymwys 
a phriodol). 

 Mae angen cynnal 
ymgynghoriad terfynol 
ynghylch yr uchod cyn 
cyflenwi. 

 

 Mae swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn gweithio gyda 
swyddogion Defra i gynnwys 
diwygiad i Ddeddf y Môr a 
Mynediad i'r Arfordir 2009 
drwy Ddeddf Pysgodfeydd y 
DU 2019 a allai ddarparu'r 
pwerau rheoli hyblyg 
angenrheidiol.  

 Mae'r Rheolwr Prosiect yn 
gweithredu ar hyn o bryd fel 
Arweinydd Tîm 
Gweithrediadau (de) tan fis 
Mai 2019 tra bo deiliaid y 
swydd yn gweithio ar Brexit. 
Mae hyn wedi atal rhagor o 
gynnydd. 

 Ar ôl sicrhau'r pwerau hyn, 
byddwn yn gweithredu'r 
mesurau rheoli hyblyg 
angenrheidiol cyn gynted â 
phosibl ar ôl ymadael â’r 
UE. 

 Yn amodol ar yr uchod, 
byddwn yn datblygu 
cynllun cyflenwi ac yn 
dechrau'r ymgynghoriad 
terfynol cyn gynted â 
phosibl ar ôl ymadael â’r 
UE. 

Byddwn yn 
cyhoeddi 
dyddiad 
gorffen ar ôl 
cytuno ar y 
cynllun 
cyflenwi. 

COCH 

Mae pwysau gwaith 
sy'n gysylltiedig ag 
ymadael â'r UE ar 
bolisi a gwasanaethau 
cymorth mewnol wedi 
oedi'r ffrwd waith hon 
yn sylweddol.  

 
 

Cronfa'r Môr a Physgodfeydd 
Ewrop – Agor Cronfa'r Môr a 
Physgodfeydd Ewrop yn llawn a 
chyfrannu at y gwaith o gyflawni 
prosiectau i sicrhau bod y 
Gronfa yn cael ei dyrannu'n 
llawn yng Nghymru er mwyn 
cefnogi diwydiant ffyniannus a 
chynaliadwy yn barod am 

 Agorodd Cronfa'r Môr a 
Physgodfeydd Ewrop 
(EMFF) yn llawn ym mis 
Ionawr 2017.  

 Y gyllideb graidd, heb 
gynnwys y gyllideb statudol 
a ddyrannwyd at ddibenion 
casglu a rheoli data a 

 Bu oedi yn y broses arfarnu a 
arweiniodd at ôl-groniad. 
Mae'r broblem hon wedi cael 
ei datrys bellach drwy neilltuo 
adnoddau ychwanegol a fydd 
yn canolbwyntio ar gynnal a 
chwblhau'r arfarniadau. 

 Mae gwaith yn mynd rhagddo i 
bennu cwmpas cynllun costau 

• Eglurhad i gael ei roi sy'n 
esbonio'r hawl i addasu 
cewyll yn hytrach na'u 
newid os mai hynny yw 
dewis yr ymgeisydd. 
WEDI'I GWBLHAU.  

• Hyrwyddo'r cynlluniau i 
fusnesau a rhanddeiliaid yn 
barhaus fel y mae 

DD/G  COCH 

Ar 01/09/18, roedd 48 
o geisiadau llawn wedi 
dod i law, a 
chyfanswm y 
ceisiadau am grant 
oedd tua £15,120,860.  
Mae 20 o geisiadau ( 
mae wyth ohonynt yn 
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ymadael â'r UE. 
 
Arweinydd – Bethan Jones 
Bethan.Jones6@gov.wales 
 
 

gorfodi, yw £9.9m. 

 Ar 01/09/18, roedd 48 o 
geisiadau llawn wedi dod i 
law, a chyfanswm y 
ceisiadau am grant oedd 
tua £15,120,860 (mae wyth 
ohonynt yn geisiadau 
FLAG).  Mae ceisiadau 
wedi cael eu cymeradwyo, 
gyda chyfanswm gwerth 
grant o £5,027,008. Ar sail 
y gwaith ymgynghori â'r 
diwydiant, a lywiodd raglen 
Cronfa'r Môr a 
Physgodfeydd Ewrop, a'r 
nifer isel a ddefnyddiodd 
fesur cyfatebol Cronfa 
Pysgodfeydd Ewrop 2000-
2007, nid yw mesur newid 
motor Cronfa'r Môr a 
Physgodfeydd Ewrop wedi 
cael ei roi ar waith yng 
Nghymru. 

wedi'i symleiddio ar gyfer 
UP1.  Os canfyddir ei fod yn 
opsiwn dichonadwy, y bwriad 
yw iddo fod ar gael i 
ymgeiswyr ym mis Ionawr 
2019. 

adnoddau'n caniatáu er 
mwyn ceisio sicrhau bod 
mwy yn defnyddio'r grant. 
PARHAUS.   

• Mae'r gyfradd troi 
amlinelliad prosiect yn gais 
llawn yn isel ar hyn o bryd, 
er bod cymorth ar gael gan 
y Cynllun Cynghorwyr 
Datblygu Busnes 
Pysgodfeydd.  Mae angen 
gweld beth yw'r rhwystrau i 
gyflwyno cais llawn a nodi 
pa gymorth ychwanegol 
sydd ei angen (os o gwbl). 

 Mynd ati i annog y 
diwydiant i ymateb yn 
gyflym i unrhyw 
ymholiadau y mae'r Uned 
Rheoli Cynlluniau yn eu 
gwneud yn ystod y cam 
arfarnu er mwyn cyflawni'n 
gyflymach.   

geisiadau FLAG) wedi 
cael eu cymeradwyo, 
sydd â chyfanswm 
gwerth grant o 
£5,027,008 

Datblygu Polisi Gweithredol Y sefyllfa bresennol 
Cynnydd ers y cyfarfod 

diwethaf (01/10/2018) 

Yr hyn i'w wneud cyn y 

cyfarfod nesaf 

Dyddiad 

Gorffen 

Disgwyliedig 

Statws 

Cosbau gweinyddol 
penodedig – Datblygu a 
diweddaru'r system bresennol. 
 
 
Arweinwyr – Michelle Billing 

Michelle.billing@gov.wales 

a Colin Charman 
Ar secondiad o CNC 
  
 

 Amcanion: 

 cynnig opsiynau amgen 
nad ydynt yn cynnwys 
achos llys ar gyfer mân 
droseddau 

 ei gwneud yn bosibl rhoi 
cosbau yn gyflymach 

 lleihau costau ac 
ansicrwydd i bysgotwyr 

 sicrhau dull gweithredu 
cyson. 

• Mae'r Gweinidog wedi 

cymeradwyo'r Gorchymyn a'r 

Ymgynghoriad ar Gosbau 

Gweinyddol Penodedig.  

•daeth yr ymgynghoriad 

cyhoeddus i ben ar 28 Ionawr 

2019 ar ôl wyth wythnos. 

 Crynodeb o'r ymatebion 
i'r ymgynghoriad. 

 Cyhoeddi Gorchymyn 
Pysgota Môr 
(Hysbysiadau Cosb) 
(Cymru) 2019 newydd 
gyda chanllawiau 
cysylltiedig. 

 

 

 22 Mawrth 
2019 

 

GWYRDD 

Mae'r gwaith ar y 
trywydd iawn i gyflenwi 
cyn 29 Mawrth 2019. 

mailto:Bethan.jones6@gov.wales
mailto:Michelle.billing@gov.wales
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 Mae gan Gymru bwerau 
eisoes i roi cosbau 
gweinyddol penodedig fel 
opsiwn amgen yn lle 
achos llys ar gyfer 
troseddau sy'n ymwneud 
â'r Polisi Pysgodfeydd 
Cyffredin. Rydym yn 
bwriadu ymestyn y cynnig 
hwn i gynnwys troseddau 
domestig a chynyddu 
uchafswm y ddirwy a 
ganiateir ar gyfer 
troseddau lluosog i £10 
mil. 

 

 

 

 

 

 

Datblygu Polisi 
Gweithredol 

Y sefyllfa bresennol Cynnydd ers y cyfarfod 
diwethaf (01/10/2018) 

Yr hyn i'w wneud cyn y 
cyfarfod nesaf 

Dyddiad 
Gorffen 
Disgwyliedig 

Statws 

Asesu pysgodfeydd Cymru  
 
 
 
Arweinydd – Michelle 
Billing 

Michelle.billing@gov.wales 

 
 

 CNC yn cynnal 56 o 
asesiadau mamaliaid morol; y 
nod yw eu cwblhau erbyn haf 
2019 a'u rhannu â 
Llywodraeth Cymru ac 
asiantaethau trawsffiniol er 
mwyn iddynt wneud sylwadau 
arnynt cyn eu cyhoeddi.       

Proses recriwtio CNC wedi'i 
chwblhau ac mae gwaith yn 
parhau ar y 56 o asesiadau 
mamaliaid morol. 

 Mae cynnig rheoli sy'n 
ystyried yr opsiynau i lywio 
Cyngor Gweinidogol ar 
fesurau rheoli ychwanegol ar 
gyfer y gweithgareddau 

 Caiff 56 o asesiadau 
mamaliaid eu cyhoeddi ar 
wefannau Llywodraeth 
Cymru a CNC yn yr 
hydref yn hytrach nag ym 
mis Rhagfyr 2018.  

 Caiff yr holl asesiadau 
eraill eu cynnal dros y 
ddwy flynedd nesaf fel 

 Hydref 2019 
ar gyfer 
cyhoeddi 56 o 
asesiadau 
mamaliaid.   

MELYN 

Mae'r Rheolwr 
Prosiect wedi 
datblygu cynnig 
rheoli o anghenion 
rheoli a nodwyd ar 
gyfer y 
gweithgareddau 
porffor yn yr asesiad. 

mailto:Michelle.billing@gov.wales
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 Sicrhau ansawdd yr asesiadau 

am y tro olaf cyn cyhoeddi pob 

un o'r 56 ohonynt ar wefannau 

Llywodraeth Cymru a CNC yn 

hydref 2019.  

porffor yn yr asesiad yn cael 
ei ddrafftio ar hyn o bryd – 
fersiwn derfynol yng 
ngwanwyn 2019.   
 

rhan o'r prosiect sy'n 
mynd rhagddo. 

 Bydd y swp nesaf o 
asesiadau'n ymwneud â 
physgota â chewyll. 

 Fersiwn derfynol o'r 
cynnig rheoli wedi cael ei 
ddrafftio – gwanwyn 
2019. 
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Bydd y Grŵp yn cadw golwg ar y canlynol: 

Pysgodfeydd Datblygol Y sefyllfa bresennol   
Cynnydd ers y cyfarfod diwethaf 

(01/10/2018) 
Yr hyn i'w wneud cyn y 

cyfarfod nesaf 

Dyddiad 
Gorffen 

Disgwyliedi
g 

GWRACHOD Y MÔR 
 
Arweinydd – Phil Marshall 

Phil.Marshall@gov.wales 
 

 Ni phrynwyd unrhyw wrachod y môr 
byw o Gymru er mwyn darparu 
‘pysgod glanach’ i'r diwydiant ffermio 
eog yn yr Alban yn 2017 na 2018. 

 Mae Marine Harvest wedi datblygu 
system bridio gwrachod y môr sy'n 
debygol o ddileu neu ostwng yn 
sylweddol dibynadwyedd y diwydiant 
ffermio eog ar bysgod sydd wedi'u 
dal yn y dyfodol. 

 Dylid siarad â chynrychiolwyr 
o'r diwydiant ffermio eog eto 
i ganfod a yw'n debygol y 
bydd y galw yn newid; os na, 
dylid ei dynnu o'r adran lle y 
mae angen cadw golwg 
arno.  

2019 

Pysgodfa Cyllyll Môr 
 
Arweinydd – Greta Hughes 
Greta.Hughes@gov.wales 
 

 Dim cyfyngiadau ar hyn o bryd 
heblaw am gau pysgodfa'r gogledd 
(traethau Llanfairfechan a 
Phenmaenmawr). 

 Cau Llanfairfechan a 
Phenmaenmawr wedi'i ymestyn tan 
31 Rhagfyr 2019. 
 

 Gwaith sy'n ymwneud â geneteg i 
lywio statws rhywogaethau a stociau 
cyllyll môr yng Nghymru. Y tendr yn 
cael ei baratoi. 
 

 Cwblhau adroddiad ar yr 
arolwg rhynglanwol peilot. 

 Ystyried technegau arolygu 
isarforol priodol. 

Gaeaf 2018 
 
Dechrau Haf 
2019 

 

mailto:Greta.Hughes@gov.wales
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Meysydd Datblygu Polisi Posibl yn y Dyfodol 

Mae aelodau'r grŵp wedi codi'r eitemau isod fel problemau, ac mae swyddogion polisi wedi ychwanegu atynt er mwyn datblygu pol isi yn y dyfodol. 

Pan fydd y blaenoriaethau polisi presennol wedi eu cwblhau, gofynnir i'r aelodau pa rai o'r eitemau canlynol y dylid rhoi sylw iddynt. Noder bod 

tystysgrifau dal pysgod, adroddiadau o dan 10m, system fonitro cychod y glannau (blaenoriaethau 1-3 uchod) a chimychiaid wyog (y Polisi 

Pysgodfeydd Cyffredin) i gyd yn ffrydiau gwaith gweithredol ers y cyfarfod diwethaf. 

Problem / Rhywogaeth 

 
Amcan 

Sut y byddai'r gwaith hwn yn 
cyflawni ein hamcanion rheoli 

cynaliadwy? 

Amserlen a blaenoriaeth 
(Pa mor bwysig yw'r 

gwaith?) 

Sylwadau Llywodraeth Cymru 

1. Pysgota / 
Genweirio 
Hamdden 

Mae rhywogaethau a gaiff eu dal a'u 
glanio yn cael eu cofnodi a'u cyfrif 
mewn ffordd sy'n gyson ag 
egwyddorion rheoli adnoddau 
naturiol yn gynaliadwy a'r diwygiadau 
arfaethedig i'r rheoliadau sy'n 
ymwneud â phrynu a gwerthu. 

Ac eithrio rhoi trwyddedau ar 
gyfer cewyll, nid oes ffordd o 
reoli na ffordd effeithiol o 
fonitro'r rhywogaethau a gaiff eu 
dal a'u glanio na'r dull a 
ddefnyddir i'w dal.   
Mae'r ddeddfwriaeth Prynwyr a 
Gwerthwyr yn deillio o'r Polisi 
Pysgodfeydd Cyffredin. O 
ganlyniad, mae wedi'i chyfyngu i 
gychod neu longau pysgota 
drwy ehangu pwerau 
Gweinidogion Cymru i gynnwys 
pob pysgodfa yng Nghymru 
o dan y ddeddfwriaeth Prynwyr 
a Gwerthwyr. Byddai gan 
reolwyr pysgodfeydd y data sy'n 
angenrheidiol i lywio 
egwyddorion rheoli adnoddau 
naturiol yn gynaliadwy. 

Aneglur Angen rhagor o wybodaeth cyn 
datblygu polisi. 

2. Rheoli 
pysgodfeydd aber 
Afon Dyfrdwy 

 

 Adolygu is-ddeddfau aber Afon 
Dyfrdwy.  

 Nodi'r prif bysgodfeydd o fewn yr 
aber, gan gynnwys dulliau 
pysgota.  Deall gwasgariad 
daearyddol, maint a graddfa 
gweithrediadau pysgota o fewn yr 
aber. 

Mae'r is-ddeddfau presennol 
wedi dyddio. Mae angen eu 
hadolygu i sicrhau bod 
gweithrediadau pysgota sy'n 
mynd rhagddynt ar hyn o bryd 
yn gynaliadwy. Bydd hyn yn 
sicrhau cynaliadwyedd hirdymor 
pysgodfeydd yn yr ardal yn unol 
â gofynion Deddf Llesiant 

Bydd adolygiad 
cychwynnol o gyflwr 
presennol y bysgodfa yn 
nodi'r flaenoriaeth a gaiff 
ei rhoi i'r darn o waith 
hwn.  

Mae swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn trafod y ffordd y caiff yr 
ardal hon ei rheoli yn y dyfodol 
gyda sefydliadau eraill sy'n 
ymwneud â'r ardal (y Sefydliad 
Rheoli Morol, Awdurdod 
Pysgodfeydd a Chadwraeth 
Glannau Gogledd-orllewin Lloegr, 
Asiantaeth yr Amgylchedd, CNC).  
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 Ystyried rhyngweithiadau rhwng 
gweithrediadau pysgota 
gwahanol a'r rhyngweithio rhwng 
ffin Cymru/Lloegr. 

Cenedlaethau'r Dyfodol.  Mae 
is-ddeddfau ar ochr Lloegr i'r 
aber yn cael eu hystyried hefyd 
ar gyfer yr adolygiad. Bydd 
angen i hyn gael ei ystyried er 
mwyn sicrhau bod is-ddeddfau'n 
gyson â'i gilydd ac nad yw 
diwydiant Cymru dan anfantais.  

 


