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1. Cyflwyniad 

1.1 Penodwyd Wavehill gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) i gynnal 

astudiaeth o'r cynnydd a wnaed yn erbyn dangosyddion allweddol Rhaglen 

Ewropeaidd Cymru, yn ogystal a darganfod y rhesymau y tu ôl i unrhyw 

ddangosyddion sydd y tu ôl i’w arged ar hyn o bryd neu mewn perygl o 

beidio cyrraedd targedau erbyn diwedd y rhaglen.  

1.2 Roedd y dangosyddion cwmpasol ar gyfer yr adolygiad yn cynnwys 

dangosyddion ar draws pum rhaglen: 

• Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Dwyrain Cymru 2014-20 

• Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 2014-

20 

• Cronfa Gymdeithasol Ewrop Dwyrain Cymru 2014-20 

• Cronfa Gymdeithasol Ewrop Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 2014-20  

• Rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd Iwerddon-Cymru 2014-

20. 

1.3 Roedd yr astudiaeth yn cynnwys y prif dasgau canlynol: 

• Dadansoddiad ddesg o ddogfennau cefndirol, gan gynnwys rhaglenni 

gweithredol a dogfennau rhesymeg sy'n nodi sut y meintiolwyd y 

targedau dangosyddol gwreiddiol. 

• Dadansoddiad ddesg o wariant, targedau dangosyddol, ymrwymiadau 

hyd yma yn erbyn y targedau hyn a cyflawniad yn erbyn eu dangosydd 

proffil. Adolygwyd y cyflawniadau hyd yn hyn yn y gwaith, yn ogystal â’r 

cyflawniadau hyd at fis Mawrth 2020 – er mwyn caniatáu dadansoddiad 

o’r tueddiadau newidiol yn y dangosyddion cyflawniad ers dechrau  

pandemig COVID-19. 

• Cyfweliadau â rhanddeiliaid sy'n ymwneud â rheoli a gweinyddu'r 

rhaglen, arweinwyr polisi o fewn Llywodraeth Cymru ac arweinwyr 

cyflenwi prosiect, i gael dealltwriaeth ddyfnach o'r rhesymau y tu ôl i 

berfformiad y dangosyddion cwmpasol ar gyfer yr astudiaeth hon. 
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• Dadansoddiad cyd-destunol ychwanegol i ddarganfod tystiolaeth 

ehangach ynghylch rhesymau dros amrywiad yn erbyn dangosyddion 

perfformiad y rhaglen. 

• Synthesis o’r canfyddiadau, rhannu a phrofi'r canfyddiadau hyn gyda 

phartneriaid cyflenwi yn WEFO a chynhyrchu adroddiadau. 

1.4 Mae'r adroddiad hwn yn ymdrin â'r canfyddiadau sy'n ymwneud â dwy 

Raglen Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.  

Cynnwys yr Adroddiad 

1.5 Mae gweddill yr adroddiad yn cynnwys y canlynol: 

• Adran dau yn nodi'r fethodoleg a ddefnyddir yn yr astudiaeth 

• Mae adrannau tri i bedwar ar ddeg yn nodi canfyddiadau y dadansoddiad 

ar draws y deuddeg Amcan Penodol rhaglenni ERDF sydd o fewn 

cwmpas yr astudiaeth hon 

• Mae adran pymtheg yn darparu cyfres o gasgliadau o'r astudiaeth. 
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2. Methodoleg 

2.1 Mae'r adrannau isod yn rhoi trosolwg lefel uchel o'r prif fethodolegau gwaith 

maes meintiol ac ansoddol a ddefnyddir i gasglu tystiolaeth sydd wedi eu 

syntheseiddio i ddatgelu y canfyddiadau a gyflwynir yn yr astudiaeth hon.  

Yn ogystal, mae offer ymchwil wedi'u cynnwys yn Atodiad A. 

Dadansoddiad desg o ddogfennau cefndirol 

2.2 Roedd yr adolygiad o ddogfennau cefndirol ar gyfer yr astudiaeth yn bennaf 

yn cynnwys adolygiad o: 

• Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Dwyrain Cymru 2014-20 Rhaglen 

Weithredol 

• Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 2014-

20 Rhaglen Weithredol 

• Papurau Methodoleg Gosod Targed ar gyfer pob rhaglen 

• Adroddiadau Gweithredu Blynyddol ar gyfer pob rhaglen 

• Papurau Diffiniadau Dangosydd ar gyfer pob rhaglen Echel Flaenoriaeth. 

Dadansoddiad ddesg o dargedau dangosydd gwariant, ymrwymiadau, 

a chyflawniadau 

2.3 Cynhaliwyd hyn ar ddechrau'r rhaglen gan ddefnyddio data hyd at ddiwedd 

Mehefin 2021, yna fe’i diweddarwyd eto yn gynnar yn 2022 ar gyfer data hyd 

at ddiwedd Rhagfyr 2021.  

2.4 Adolygodd y dadansoddiad y cynnydd yn erbyn y dangosyddion mewn 

cwmpas (a oedd yn canolbwyntio ar y rhai sydd mewn perygl o beidio â 

chyrraedd targedau), yn ogystal â dangosyddion ehangach o fewn pob 

Amcan Penodol, i helpu dealltwriaeth gyd-destunol o gyflawniadau.  

Adolygodd hefyd ymrwymiadau a chyflawniadau yn erbyn targedau / 

proffiliau hyd at fis Mawrth 2020, er mwyn caniatáu dadansoddiad o’r 

tueddiadau newidiol yng nghyflawniadau’r dangosyddion ers dechrau  

pandemig COVID-19. 
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Cyfweliadau gyda rhanddeiliaid  

2.5 Roedd hyn yn cynnwys cyfweliadau â rhanddeiliaid sy'n ymwneud â rheoli a 

gweinyddu'r rhaglen, arweinwyr polisi o fewn Llywodraeth Cymru ac 

arweinwyr cyflenwi prosiectau, i gael dealltwriaeth ddyfnach o'r rhesymau y 

tu ôl i berfformiad y dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth hon.  

Dewiswyd a darparwyd ymgynghorwyr gan arweinwyr cleient o fewn 

Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru i ddarparu ystod o safbwyntiau ar draws 

pob rhan o’r Amcanion Penodol o'r rhaglenni (dim ond y rhai sydd oddi 

mewn i’r  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth a ddewiswyd). 

Dyluniwyd hyn i sicrhau bod dealltwriaeth yn cael ei rannu gan y rhai sy'n 

ymwneud â pholisi, rheolaeth rhaglenni a chyflwyno prosiectau. 

2.6 Mae set lawn o ymgynghorwyr a chanllawiau pwnc a ddefnyddir yn y gwaith 

maes wedi'i gynnwys yn Atodiad A. 

Dadansoddiad cyd-destunol ychwanegol  

2.7 Lle bo hynny'n berthnasol, cynhaliwyd dadansoddiad cyd-destunol 

ychwanegol gyda'r bwriad o brofi a chadarnhau y canfyddiadau allweddol 

sy'n ymddangos o'r gwaith maes, a fyddai'n helpu i egluro perfformiad y 

dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth. Roedd hyn yn cynnwys: 

• Dadansoddiad o ffynonellau data eilaidd, megis drwy'r Swyddfa 

Ystadegau Gwladol 

• Adolygiad lefel prosiect pellach o dystiolaeth gwerthuso 

• Adolygiad o lenyddiaeth a llenyddiaeth academaidd am dueddiadau 

economaidd-gymdeithasol berthnasol. 
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3. Canfyddiadau Amcan Penodol  1.1 ERDF: Capasiti Ymchwil 

Trosolwg Amcan Penodol 

3.1 Nod Amcan Penodol 1.1 fel y'i nodir yn Rhaglenni Gweithredol ERDF oedd 

‘Gwella llwyddiant sefydliadau ymchwil yng Nghymru yn denu cyllid ymchwil 

cystadleuol a phreifat.’ 

3.2 Roedd gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn yn 

cynnwys y canlynol: 

• Meithrin gallu ac adnoddau ymchwil. Er enghraifft drwy: 

o Canolfannau rhagoriaeth  

o Cefnogi datblygiad clystyrau, drwy ddatblygu seilwaith a chadwyni  

cyflenwi 

o Ymchwil gymhwysol, datblygu prototeipiau  

o Cydweithredu a rhwydweithiau, yn enwedig cysylltiadau diwydiannol a 

rhyngwladol   

o Buddsoddi mewn technoleg a throsglwyddo technoleg  

o Meithrin partneriaethau 

o Cynyddu rhyngweithio a dylanwad gyda chyrff allanol 

• Meithrin adnoddau er mwyn ymdrin â rhwystrau i gael gafael ar arian 

ymchwil cystadleuol. Er enghraifft, datblygu cynigion mwy cystadleuol, 

meithrin rhwydweithiau, dod o hyd i bartneriaid rhyngwladol, ffyrdd 

newydd o weithio.  

• Dylai pob buddsoddiad ganolbwyntio ar feysydd â photensial i 

ddatblygu neu atgyfnerthu rhagoriaeth o'r radd flaenaf (e.e. drwy 

Arbenigo Craff ac a nodwyd yn Gwyddoniaeth i Gymru) a dylai nodi 

cysylltiadau â Sêr Cymru a Rhwydweithiau Ymchwil Cenedlaethol. 
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Tabl 3. 1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau ar gyfer SO1.1 
 

Dangosyddion Allbwn Dangosyddion Canlyniadau 

Nifer y cyfleusterau seilwaith ymchwil gwell Nifer yr ymchwilwyr sy'n gweithio mewn 
cyfleusterau seilwaith ymchwil gwell 

Nifer o bartneriaid sy'n cydweithredu mewn 
project ymchwil 

Nifer yr ymchwilwyr newydd mewn endidau a 
gefnogir 

 

 Swm yr arian ymchwil wedi ei sicrhau 

   Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth  

Dull Gosod Targed 

3.3 Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO1.1 yn bennaf yn seiliedig 

ar y prosiectau canlynol 2007-2013:  

• Sefydliad Gwyddorau Bywyd 2  

• Canolfan Nano-iechyd 

• Sefydliad Ymchwil Carbon Isel. 

3.4 Roedd y targed ar gyfer ‘Swm yr arian ymchwil wedi ei sicrhau’ yn seiliedig 

ar amcangyfrifon a gynhyrchwyd gan Brifysgol Abertawe ynglŷn â'r cynnydd 

tebygol mewn cyllid ar gyfer ymchwil oherwydd ariannu'r Ganolfan 

Peirianneg Gweithgynhyrchu a'r Hwb Arloesi. Yna cafodd yr amcangyfrifon 

hyn eu cynyddu hyd at lefel Rhaglen ac i gwmpasu'r cyfnod rhaglennu. 



 

 

11 
 

Tabl 3.2: Cynnydd Amcan Penodol 1.1 ERDF Dangosyddion sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Dwyrain Cymru 

  

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn 

hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig 

Wedi'i gyflawni 
hyd yn hyn 

Targed 

% o Darged 

Ymrwymedi
g 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn 

hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig 

Wedi'i gyflawni 
hyd yn hyn 

Gwariant (£m) £115.2 115% Amh 74%  £35.2  94% Amh 61% 

Swm yr arian ymchwil wedi ei 
sicrhau 

£165m 111% £92m 104% £65m 138% £49m 102% 

Nifer yr ymchwilwyr newydd 
mewn endidau a gefnogir 

470 102% 333 73% 290 68% 115 128% 

 
 

Tabl 3.3: Cynnydd  Dangosyddion SO1.1 mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau • Gwariant wedi cyrraedd neu'n agos i 

gyrraedd ymrwymiad llawn yn y 

ddau ranbarth 

• Mae swm yr arian ymchwil wedi ei 

sicrhau wedi ei ymrwymo’n  

llawn yn y ddau ranbarth 

 

 

• O ran ymchwilwyr newydd mewn endidau a gefnogi, amlygodd rhanddeiliaid y bu 

galw is am brosiectau yn EW na'r disgwyl (a adlewyrchir yn rhannol mewn gwariant 

yn cael ei dan-ymrwymo yn y maes hwn). 

• Mae'n nodedig hefyd wrth cymharu rhwng y ddau ranbarth, bod targed EW yn 

gymesur llawer uwch na'r hyn a geir ar gyfer WWV o'i gymharu â gwariant (mae 

dyraniad gwariant EW yn 30% o ddyraniad gwariant WWV, ond mae'r targed 

dangosydd hwn dros 60% o'r targed ar gyfer WWV). Gall hyn awgrymu bod y targed 

ar gyfer EW yn afresymol o uchel. 
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 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

• Mae ymchwilwyr newydd mewn 

endidau â chymorth yn cael eu 

hymrwymo'n llawn yn y Rhyfel Byd 

Cyntaf ond dim ond 68% sydd wedi 

ymrwymo yn EW 

Cyflawniad 

canlyniadau 

• Mae swm yr arian ymchwil wedi ei 

sicrhau wedi mynd y tu hwnt i’r 

targed proffil hyd yn hyn. 

• Mae nifer yr ymchwilwyr newydd 

mewn endidau a gefnogir wedi 

cyrraedd targed proffil hyd yma yn 

EW ond dim ond ar 73% o lefel 

targed proffil yn WWV. 

• Mae swm yr arian ymchwil wedi ei sicrhau ar broffil, ond gyda llawer eto i'w gyflawni 

maen  parhau i fod yn risg. Mae rhanddeiliaid sy'n ymwneud â'r astudiaeth hon yn 

parhau i fod yn hyderus ei fod yn darged cyraeddadwy. 

• Nifer yr ymchwilwyr newydd mewn endidau a gefnogir – mae hyn yn perfformio'n dda 

yn erbyn proffil yn EW ond mae wedi disgyn ar ei hôl hi yn WWV ers dechrau'r 

pandemig ym mis Mawrth 2020 (ar y pwynt hwnnw roedd y dangosydd ar 98% o’r 

proffil). Nododd rhanddeiliaid fod cyfyngiadau'r cyfnod clo yn ei gwneud hi'n 

anoddach i ymchwilwyr newydd gael eu penodi, o ystyried pwysigrwydd mynediad at 

offer yn y gweithle mewn llawer o achosion. Amlygwyd effeithiau Brexit hefyd fel 

ffactor sy'n effeithio ar recriwtio a chadw ymchwilwyr, wrth i rai ymchwilwyr 

rhyngwladol ddychwelyd i Ewrop yn dilyn Brexit. 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

3.5 Mae tîm WEFO yn disgwyl rhywfaint o danwariant yn erbyn y dyraniad 

gwreiddiol oherwydd canslo digwyddiadau, mynediad cyfyngedig i labordai / offer 

(COVID-19) a heriau cadw staff (cysylltiedig â Brexit). Byddai disgwyl gostyngiad 

cymesur wrth gyflawni dangosyddion yn erbyn targedau gwreiddiol ochr yn ochr â 

hyn. 

3.6 Serch hynny, disgwylir i  swm yr arian ymchwil gyrraedd ei darged yn y ddwy 

ardal erbyn diwedd y rhaglen. 

3.7 Disgwylir i nifer yr ymchwilwyr newydd mewn endidau a gefnogir yn EW fod yn 

sylweddol is na'r targed erbyn diwedd y rhaglen. Yn WWV disgwylir y bydd 

cyflawniad yn erbyn y dangosydd hwn yn dal i fyny erbyn diwedd y rhaglen i naill ai 

gyflawni'n llawn neu ddod yn agos iawn at gael ei gyflawni yn llawn. 

Tystiolaeth Ehangach 

Tystiolaeth am effeithiau Brexit ar ymchwilwyr academaidd yn gadael Cymru i 

ddychwelyd i Ewrop. 

3.8 Mae ymchwil wedi amlygu y ffaith bod penderfyniad y DU i adael yr Undeb 

Ewropeaidd wedi dechrau cael effaith ar gadw a recriwtio academyddion sy'n 

ddinasyddion o'r UE bron yn syth wedi'r refferendwm.  Tan refferendwm yr UE a 

dechrau trafodaethau Brexit, roedd cyfran y gwladolion o’r UE, ond ddim o’r DU, a 

oedd yn gweithio ym mhrifysgolion y DU wedi bod yn cynyddu, yn enwedig o 2011 

ymlaen. Yn 2016/17, y flwyddyn gyntaf wedi'r refferendwm, cynyddodd y ganran 

gyffredinol o hyd, ond o lai na'r tair blynedd flaenorol. Roedd hyn hefyd yn wir am 

brifysgolion Grŵp Russell, lle mae cyfran y gwladolion o’r UE, ond ddim o’r DU, yn 

llawer uwch1 

3.9 Yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan Grŵp Russell yn 20192, er i nifer yr 

academyddion o'r UE sy'n gweithio yn y DU gynyddu 4% yn 2017/18, dyma'r lefel 

isaf o dwf ers dros ddegawd. Yn ogystal, rhwng 2016/17 a 2017/18, disgynodd 

cyfran yr academyddion newydd o'r UE a recriwtiwyd gan Grŵp Russell o dramor, o 

48% i 43%, sy'n dangos bod cyfran fwy o ddinasyddion yr UE a recriwtiwyd i swyddi 

 
1 Marini (2018) 
2 Chandler (2019) 
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academaidd eisoes yn gweithio yn y DU. Yn ôl Grŵp Russell, mae'r duedd hon yr 

un fath i holl brifysgolion y DU, sy'n awgrymu y gallai'r sector fod yn ei chael hi'n 

fwyfwy anodd denu academyddion yr UE o dramor, gan ddibynnu yn hytrach ar 

recriwtio'r rhai sy'n graddio o brifysgolion yr DU neu academyddion sydd wedi 

gadael swyddi yn y DU yn ddiweddar. 

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl 

3.10 Ystyrir un dangosydd fel un sydd â risg uchel o beidio â chyrraedd targed erbyn 

diwedd y rhaglen: Nifer yr ymchwilwyr newydd mewn endidau a gefnogir yn EW. 

Nid yw hwn yn ddangosydd fframwaith perfformiad. 

3.11 Mae sawl ffactor sydd wedi gwneud cyflawni'r dangosydd yn fwy heriol dros 

gyfnod cyflwyno'r rhaglen (yn benodol effeithiau'n ymwneud â chyfnodau  clo 

COVID-19 ac effeithiau Brexit ar ymchwilwyr Ewropeaidd yng Nghymru), fodd 

bynnag mae'n ymddangos mai'r ffactor hollbwysig yw bod y targed a osodwyd 

ar gyfer y dangosydd hwn yn wreiddiol yn rhy uchel o ystyried  dyraniad y 

gwariant yn EW,  ac nid oedd y prosiectau a ddaeth ger bron yn  gallu ymrwymo 

i gyflawni'r rhain. 
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4. Canfyddiadau gan Amcan Penodol 1. 2 ERDF: Masnacheiddio 

Trosolwg Amcan Penodol 

4.1  Nod Amcan Penodol 1.2 oedd ‘Cynyddu cyfraddau trosi llwyddiannus prosesau 

ymchwil ac arloesedd yn gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau masnachol 

newydd a gwell, yn arbennig drwy well proses trosglwyddo technoleg o SAUau’. 

4.2 Enghreifftiau o weithgareddau ar gyfer yr amcan hwn; 

• Cefnogi arloesi 

o Helpu busnesau i arloesi (e.e. ar sail galw neu eco-arloesi) a gwella cadwyni 

cyflenwi arloesedd rhwng busnesau ac ag academia  

o Cymorth er mwyn ymdrin â'r rhwystrau i arloesedd sy'n wynebu busnesau 

o Treialu mentrau i brofi camau gweithredu, prosesau neu wasanaethau       

arloesol mewn meysydd â photensial masnachol 

• Cefnogi cyflawniad masnacheiddio:  

o Cefnogi'r gwaith o ddatblygu prototeipiau, cynlluniau peilot, arddangosiadau a 

modelau gweithredol  

o Datblygu canolfannau neu glystyrau cost isel ar gyfer busnesau a sectorau 

arloesol (e.e. canolfannau rhithwir ar gyfer y sector TGCh, y sector Creadigol 

neu'r sector Twristiaeth)  

o Datblygu a lansio ffyrdd newydd ac arloesol o ddefnyddio ac addasu technoleg, 

prosesau neu wasanaethau presennol i farchnadoedd newydd  

o Masnacheiddio, diogelu a manteisio i'r eithaf ar ymchwil (yn cynnwys ymchwil 

gymwysedig er mwyn gwneud y farchnad yn fwy parod am gynhyrchion a 

phrotoceipiau) 

 
Tabl 4. 1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau ar gyfer SO1. 2 

 

Allbynnau Canlyniadau 

Nifer o fusnesau'n cael grantiau Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb i gymorth cyhoeddus 
ar gyfer prosiectau arloesedd neu ymchwil a datblygu 

Nifer y busnesau sy'n cael cymorth nad 
yw'n ariannol 

Nifer y prosiectau peilot a gwblheir 
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Allbynnau Canlyniadau 

Nifer o busnesau newydd sy’n cael 
cymorth 

Nifer y busnesau sy'n cael cymorth i gyflwyno 
cynhyrchion sy'n newydd i'r farchnad 

Nifer o bartneriaid yn cydweithio ar 
brosiectau ymchwil 

Nifer y busnesau sy'n cael cymorth i gyflwyno 
cynhyrchion sy'n newydd i'r farchnad 

Nifer y mentrau sy'n cydweithio â 
sefydliadau ymchwil sy’n cael cymorth 

 

 

Cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau sy'n cael 
cymorth 

Nifer o batentau a gofrestrir ar gyfer cynhyrchion  

Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella: 

Strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a 
systemau monitro 

Strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau 
monitro 

             Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth  

Dull Gosod Targed 

4.3 Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO1.1 yn bennaf yn seiliedig ar beth 

oedd wedi ei ddysgu o’r prosiectau canlynol yn 2007 - 2013  

• Cymorth Ariannol Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd i fusnesau  

• Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch  

• Canolfan Newid Ymddygiad Cymru  

• Trosglwyddo Gwybodaeth ac Ymchwil Ddiwydiannol Gydweithredol  

• Cymorth Arloesi Busnes  

• Datblygu Capasiti Ecsploetio Gwybodaeth  

• Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Cymru 

• SEACAMS; BEACON ; a SEREN. 

4.4 Fodd bynnag, mabwysiadwyd dull sy'n seiliedig ar bolisi ar gyfer gosod y 

targedau ar gyfer 'Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella eu strategaethau 

cydraddoldeb' a 'Mentrau yn mabwysiadu neu wella eu strategaethau 

cynaliadwyedd amgylcheddol'. Gosodwyd hyn ar 20% o fentrau oedd yn cael 

cymorth yn y ddau achos. 
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Tabl 4.2: Cynnydd Amcan Penodol 1. 2 ERDF Dangosyddion sydd mewn Perygl o beidio â chyrraedd Targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Dwyrain Cymru 

  

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio hyd 
yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd yn 

hyn 

Gwariant (£m) £167 94% Amh 51% £57 90% Amh 41% 

Nifer y busnesau sy'n cael cymorth 
nad yw'n ariannol 

2000 66% 993 63% 650 91% 417 84% 

Nifer y busnesau sy’n cael grantiau 350 31% 68 0% 320  31% 43 0% 

Nifer y busnesau newydd sy’n cael 
cymorth 

30 215% 32 25% 20 112% 2 45% 

Nifer y busnesau sy’n cael cymorth 
i gyflwyno cynhyrchion sy’n newydd 
i’r farchnad 

490 90% 179 56% 300 52% 46 116% 

Cynnydd mewn cyflogaeth mewn 
busnesau sy’n cael cymorth 

1125 68% 279 70% 670 44% 54 65% 

Nifer y patentau a gofrestrir ar gyfer 
cynhyrchion 

519 50% 115 32% 315 38% 18 110% 

Buddsoddiad preifat sy’n cyfateb i 
gymorth cyhoeddus ar gyfer 
prosiectau arloesedd neu ymchwil a 
datblygu 

€42.84m 178% €32.6m 58% €26.16m 115% €9.1m 39% 

Strategaethau cydraddoldeb ac 
amrywiaeth a systemau monitro 

470 2% 10 80% 200 0% 0 0% 

Strategaethau datblygu cynaliadwy 
a systemau monitro 

470 2% 10 80% 200 0% 0 0% 
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Tabl 4.3: Cynnydd SO1. 2 Dangosyddion mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau • Yr allbwn mwyaf yw Busnesau sy'n 

cael cymorth ariannol,  sydd wedi'i 

tanymrwymo yn y ddau ranbarth, yn 

arbennig yn WWV (dim ond 66%). 

Mae Busnesau sy’n cael grantiau 

wedi’i tanymrwymo'n sylweddol (dim 

ond 31% yn y ddau ranbarth). Mae 

Busnesau newydd sy’n cael cymorth 

wedi’i gorymrwymo ond yn erbyn 

niferoedd targed isel. 

• Mae canlyniadau allweddol gan 

gynnwys Cynnydd cyflogaeth, 

Busnesau sy'n cael cymorth i 

gyflwyno cynhyrchion sy'n newydd 

i'r farchnad a Nifer y patentau a 

gofrestrir ar gyfer cynhyrchion 

wedi’u tanymrwymo'n sylweddol yn 

y ddau ranbarth. 

• Mae buddsoddiad preifat wedi’i  

orymrwymo yn y ddau ranbarth, yn 

enwedig felly yn WWV (178%). 

• Mae'r ddau ddangosydd themau 

trawsbynciol wedi’u tanymrwymo yn 

sylweddol yn y ddau ranbarth. 

• Un o'r prif ffactorau am y tanymrwymiadau yw bod y prosiectau yn dadneilltuo cyllid a 

lleihau targedau o ganlyniad i COVID-19. Ym mis Mawrth 2020 roedd y tri allbwn cefnogi 

busnes wedi ymrwymo o leiaf 75% yn y ddau ranbarth, a'r rhan fwyaf dros 90%.. 

Effeithiodd COVID-19  â Brexit ar awydd busnesau i ymgysylltu â Ymchil, Datblygu a 

Arloesedd newydd. Lleihaodd y cyfnodau clo oedd yn gysylltiedig â COVID-19 y 

cyfleoedd i gael mynediad at arbenigedd a chyfleusterau/offer arbennigol  a oedd yn 

hanfodol yn y gweithgareddau o dan yr S.O. 

• Mae tanymrwymiad yn erbyn y targedau canlyniad eraill yn gysylltiedig â tanymrwymiad 

yr allbynnau cymorth busnes a, fel yr uchod, wedi gweld targedau'n cael eu lleihau o 

ganlyniad i ddadneilltuo cyllid phrosiectau. 

• Ar gyfer EW mae'r gyfradd trosi rhwng Busnesau sy’n cael cymorth a chanlyniadau 

cynnydd cyflogaeth a chynhyrchion newydd i'r farchnad yn sylweddol uwch na'r hyn a 

geir ar gyfer WWV (e.e. targed o tua un swydd yn cael ei greu ar gyfer pob dau fusnes 

sy’n cael cymorth yn WWV, o'i gymharu â dwy swydd ym mhob tair sy’n cael cymorth yn 

EW). Yn ymarferol mae prosiectau yn EW wedi ymrwymo i gyfradd trosi debyg i'r rhai yn 

WWV, sy'n awgrymu y gallai'r cyfraddau trosi ar gyfer EW fod wedi bod yn rhy uchel. 

• Mae patentau a gofrestrir wedi’i danymrwymo'n sylweddol yn y ddau ranbarth (dim ond 

50% WWV a 38% yn EW). Mae hyn yn adlewyrchu heriau ychwanegol gyda diffiniad y 

dangosydd yma, gyda llawer o fusnesau'n ffafrio mathau eraill o amddiffyniadau hawl 

eiddo deallusol.  Mae hyn yn awgrymu nad oedd y ddangosydd yn addas ar gyfer y 

rhaglen. 

• Gwnaeth WEFO benderfyniad i gael gwared ar y dangosyddion themau trawsbynciol o 

PA1 a chofnodi rhain i gyd yn PA2, dyna pam mae'n ymddangos bod y dangosyddion 

hyn yn hynod o danymroddedig.  
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 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Cyflawniad 

Allbwn 

• Mae tangyflawniad sylweddol yn 

erbyn proffil ym mhob un o'r tri 

dangosyddion allbwn cymorth 

busnes  

• Fel yr amlinellir uchod, effeithiodd ffactorau'n ymwneud â COVID-19, cyfnodau clo 

cysylltiedig a Brexit ar allu prosiectau i ddarparu allbynnau cymorth busnes, gyda sawl 

prosiect hefyd yn dadneilltuo cyllid a lleihau targedau o ganlyniad. Dyma’r prif resymau 

dros dangyflawni yn erbyn y proffiliau targed allbwn yma. 

Cyflawniad 

canlyniadau 

• Yn EW  mae proffiliau yn cael eu 

cyflawni neu eu gorgyflawni yn 

sylweddol  ar gyfer Cynhyrchion sy'n 

newydd i'r farchnad  a thargedau 

patentau a gofrestrir  

• Ar gyfer pob dangosydd canlyniad 

arall yn y ddau ranbarth mae 

tangyflawniad yn erbyn proffil gyda 

bron pob un yn is na  80% yn erbyn 

proffiliau. 

• Mae tanberfformiad yn erbyn y targedau canlyniadau yn ymwneud yn uniongyrchol â'r 

tan berfformiad yn erbyn targedau cymorth busnes, gyda chynnydd cyflogaeth a 

chanlyniadau cynhyrchion sy'n newydd i'r farchnad yn dangos lefelau tebyg o gynnydd i’r 

targedau allbwn. 

• Mae'r patentau a gofrestrir  ymhellach ar ei hôl hi yn WWV (ac er o flaen proffil yn EW 

mae hyn yn erbyn ffigwr proffil isel). Mae hyn yn adlewyrchu'r pwyntiau uchod ynghylch  

diffiniad y dangosydd, sydd wedi gwneud cyflawniad yn heriol iawn. 

• Mae'r canlyniad buddsoddi preifat yn cael ei gysylltu'n llai agos ag allbynnau cymorth 

busnes, ond mae tangyflawniad yn erbyn proffil ar gyfer y dangosydd hwn yn 

adlewyrchu'r heriau o ymgysylltu â busnesau a darparu prosiectau o ganlyniad i COVID-

19 a’r cyfnodau clo cysylltiedig. 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

4.5 Ar draws yr holl ddangosyddion cwmpasol  mae risg uchel o dargedau ddim yn cael 

eu cyflawni erbyn diwedd y rhaglen. Gan fod allbynnau cymorth busnes yn edrych 

yn annhebygol o gael eu cyflawni, mae'n golygu bod llai fyth o siawns y bydd y 

targedau canlyniadau yn  cael eu cyflawni gan fod llai o fusnesau yn gallu llwyddo 

yn erbyn y rhain. 

Tystiolaeth Ehangach 

Ymchwil yn nodi effeithiau COVID-19 / Brexit ar awydd BBaCh i fuddsoddi mewn 

Ymchwil a Datblygu ac Arloesedd  

4.6 Cyn y pandemig, roedd canran y cwmnïau arloesi gweithredol yng Nghymru i lawr i 

46.5% yn y cyfnod 2014-2016, o’i gymharu â 50.8% yn y cyfnod 2012-20143 

4.7 Mae'n ymddangos bod y pandemig wedi gwaethygu’r sefyllfa, gyda buddsoddiad 

mewn arloesedd yn dueddol o ddisgyn yn sydyn mewn cyfnodau o argyfwng, wedi'i 

sbarduno gan adnoddau ariannol mewnol neu cymhellion amrywiol a llac y 

farchnad.  Roedd cwmnïau arloesol yn y DU, a arolygwyd yn gynnar yn 2021 fel 

rhan o arolwg hydredol yr ERC o gwmnïau arloesol, fymryn yn fwy gobeithiol nag yr 

oeddent yn Hydref 2020 ond roedd heriau sylweddol dal i fodoli a oedd yn cyfyngu 

ar eu gallu i arloesi a chwblhau prosiectau ar amser. Roedd cydweithio rhwng 

cwmnïau, a rhwng pob math o bartneriaid, wedi lleihau ac roedd y mwyafrif yn dal i 

cyfeirio at eu capasiti Ymchwil a Datblygu  fel un a oedd "wedi ei darfu".4 

Effaith y cyfnodau clo ar ymgymryd yn ymarferol  â Ymchwil a Datblygu ac 

Arloesedd gyda mynediad i gyfleusterau / offer yn gyfyngedig 

4.8 Roedd arolwg a gynhaliwyd ar ran Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol 

llywodraeth y DU ym mis Mai a mis Mehefin 20205 yn edrych ar effaith y pandemig 

ar ymchwilwyr mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil. Nododd mai'r 

gweithgareddau gwaith a gafodd eu hatal oedd yn bennaf 'gweithgareddau ymchwil 

na ellir eu gwneud o'ch cartref fel arfer' gyda gostyngiad o bron i 100%.  

 
3 Roper &Turner (2020), 507 
4Albonico, Mladenov a Sharma (2020), 4 
5 Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (2020) 
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4.9 Edrychodd arolwg gan UKRI rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 20216  ar effaith 

COVID-19 ar ymchwilwyr a gwelwyd ei fod dal yn uchel, gyda 58% o'r ymatebwyr 

yn dweud bod COVID-19 wedi ei gwneud hi'n amhosib gwneud yr ymchwil a oedd 

wedi ei gynllunio. 

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl  

4.10 Cyn dechrau COVID-19,  roedd ymrwymiad yn erbyn y targedau yn yr S.O. hwn 

mewn sefyllfa gref, yr unig eithriadau oedd Cynnydd Cyflogaeth a Chanlyniadau 

Cynhyrchion sy'n newydd i'r farchnad yn EW (lle  roedd y  cyfraddau trosi targed o 

allbwn cymorth busnes i'r canlyniadau hyn yn llawer uwch nag ar gyfer y WWV ac 

nid oedd yn cael ei wireddu)  a patentau a gofrestrir (oherwydd heriau gyda diffiniad 

y dangosydd hwn). 

4.11 Ers mis Mawrth 2020, mae effeithiau COVID-19 a’r cyfnodau clo cysylltiedig, yn 

ogystal ag effeithiau Brexit wedi effeithio ar y galw (busnes) am y math hwn o 

gefnogaeth a'r ymarferoldeb o'i ddarparu.  Mewn ymateb i hyn, mae WEFO wedi 

gweithio gyda phartneriaid cyflenwi  prosiectau i leihau gwaith mewn prosiectau 

allweddol, dadneilltuo cyllid a lleihau ymrwymiadau targed. 

4.12 Canlyniad hyn yw nad yw'n  debygol y bydd y targedau dangosydd cwmpasol ar 

gyfer yr S.O. yn cael eu cyflawni yn y naill ranbarth na'r llall.  Nid oes yr un o'r rhain 

yn ddangosydd fframwaith perfformiad fodd bynnag. 

4.13 O ran themâu trawsbynciol, mae trosolwg o’u perfformiad ar draws y rhaglen gyfan 

wedi’u gynnwys o dan S.O. 2.2 a 2.4,  sef yr unig rannau o'r rhaglen sy'n cyflawni 

yn erbyn y rhain. 

 
6 Ymchwil ac Arloesedd y DU (2021) 



 

 

22 
 

5. Canfyddiadau Amcan Penodol 2.1: Mynediad at Gyllid 

Trosolwg o Amcan Penodol 

5.1 Nod Amcan Penodol 2.1 fel y'i nodir yn Rhaglenni Gweithredol ERDF oedd 

'Cynyddu faint o gyllid sydd ar gael i BBaChau, yn fusnesau newydd ac yn fusnesau 

sy'n ehangu’ 

5.2 Gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn;  

• Cael gafael ar gyllid dyledion, ecwiti a mesanîn 7 

• Cyfrwng buddsoddi micro-gyllid  

• Cynlluniau cyllid busnes wedi'u teilwra (e.e. ar gyfer sectorau allweddol, 

ardaloedd daearyddol penodol neu fusnesau twf) 

Tabl 5. 1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau ar gyfer SO2.1 
 

Allbynnau Canlyniadau 

Nifer o fusnesau sy’n cael cymorth ariannol 
heblawi grantiau 

Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb i gymorth 
cyhoeddus ar gyfer BBCh - heb fod yn grantiau 

Buddsoddiad mewn busnesau 

Cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau sy'n 
cael cymorth 

Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella: 

strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau 
monitro 

strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a 
systemau monitro 

Swyddi yn cael eu diogelu 

Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 

Dull Gosod Targed 

5.3 Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO1.2 yn bennaf yn seiliedig ar y 

prosiectau canlynol 2007-2013: 

• Cronfa JEREMIE (Blaenoriaeth 2 ERDF Cydgyfeirio)  

• Cymorth  i fusnesau cychwynnol newydd 

 

 
7 Mae cyllid mesanîn yn fath o gyllid busnes sy'n cyfuno nodweddion dyled (benthyciadau) a chyllid ecwiti sy'n 
caniatáu i fusnesau fynd i'r afael â'u holl anghenion cyllido. Yn aml, gellir defnyddio cyllid o'r fath i helpu i 
ariannu rheolwyr i brynu allan neu ariannu prosiectau newydd i gefnogi twf parhaus busnes. Mae rhagor o 
fanylion ar gael ar wefan Banc Datblygu Cymru  

https://developmentbank.wales/news-and-events/what-mezzanine-finance
https://developmentbank.wales/news-and-events/what-mezzanine-finance
https://developmentbank.wales/news-and-events/what-mezzanine-finance
https://developmentbank.wales/news-and-events/what-mezzanine-finance
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5.4 Mabwysiadwyd dull sy'n seiliedig ar bolisi ar gyfer gosod y targedau ar gyfer 'Mentrau 

sy'n mabwysiadu neu wella eu strategaethau cydraddoldeb' a 'Mentrau sy’n 

mabwysiadu neu wella eu strategaethau cynaliadwyedd amgylcheddol', gosodwyd ar 

50% o fentrau sy'n derbyn cymorth.
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Tabl 5.2: Cynnydd Amcan Penodol 2.1 ERDF Dangosyddion sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Dwyrain Cymru 

  Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio  

hyd yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 

 hyd yn 
hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Gwariant (£m)  £84.3 136% Amh 116%  £11.6 162% Amh 162% 

Nifer o fentrau'n derbyn cymorth 
ariannol ar wahân i grantiau 

235 161% 271 106% 65 198% 123 97% 

Cynnydd mewn cyflogaeth mewn 
busnesau sy'n cael cymorth 

2300 60% 797 129% 650 76% 367 116% 

Strategaethau datblygu cynaliadwy a 
systemau monitro 

190 0% 0 0% 30 0% 0 0% 

Strategaethau cydraddoldeb ac 
amrywiaeth a systemau monitro 

190 0% 0 0% 30 0% 0 0% 
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Tabl 5.3: Cynnydd Dangosyddion SO2.1 mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau • Mae'r rhaglen wedi gorymrwymo yn 

erbyn nifer y busnesau sy'n cael 

cymorth ariannol heblaw grantiau yn 

y ddau ranbarth 

• Mae'r rhaglen wedi tanymrwymo'n 

sylweddol yn erbyn targedau 

cynnydd cyflogaeth yn y ddau 

ranbarth 

• Mae'r ddau ddangosydd thema 

trawsbynciol wedi tanymrwymo yn 

sylweddol yn y ddau ranbarth. 

• Cyn COVID-19, roedd y targed canlyniadau cynnydd cyflogaeth yn 91% ar gyfer y 

WWV ond fe'i gostyngwyd mewn ymateb i effeithiau COVID-19 ar fusnesau – gyda 

llawer o fusnesau'n symud o ddyheadau ehangu a chreu swyddi, i oroesi a diogelu 

swyddi.. 

• Yn EW roedd y targed eisoes wedi'i danymrwymo cyn COVID-19 ac mae wedi parhau i 

danymrwymo, sy’n adlewyrchu efaillai  bod y targed cynyddu cyflogaeth yn rhy 

uchelgeisiol yn yr hinsawdd economaidd bresennol. 

• Yn y ddau ranbarth, mae data hefyd wedi'i gasglu o amgylch swyddi sy'n cael eu 

diogelu gan fusnesau sydd yn cael cymorth. Er nad yw'n ddangosydd rhaglen ar hyn o 

bryd, gallai hyn gael ei gyflwyno gyda thargedau newydd yn cael eu hychwanegu a 

gellid ei ddefnyddio i wrth-gydbwyso'r ymrwymiad is na'r disgwyl yn erbyn targedau 

cynyddu cyflogaeth yn y ddau ranbarth. 

• Gwnaeth WEFO benderfyniad i gael gwared ar y dangosyddion thema trawsbynciol o'r 

S.O. hwn a chofnodi rhain i gyd yn SO2.2 a SO2.4, a dyna pam mae'n ymddangos bod 

y dangosyddion hyn yn hynod o dan-ymroddedig. 

Cyflawniad 

Allbwn 

• Ar neu'n agos at 100% o broffil sy'n 

cael ei gyflawni ar gyfer cymorth 

busnes yn y ddau ranbarth. 

• Dim materion i dynnu sylw. 

Cyflawniad 

canlyniadau 

• Gorgyflawni yn erbyn proffil ar gyfer 

canlyniad cynnydd cyflogaeth yn y 

ddau ranbarth. 

• Dim materion i dynnu sylw. 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

5.5 Rhagwelir y bydd nifer y busnesau sy'n derbyn cymorth ariannol heblaw grantiau yn 

cyflawni eu targedau erbyn diwedd y rhaglen, ond bydd y Cynnydd mewn cyflogaeth 

mewn busnesau sy'n cael cymorth yn tangyflawni  yn sylweddol yn erbyn y targed yn 

y ddau ranbarth.  

5.6 Ni fydd dangosyddion thema trawsbynciol yn cael eu darparu o dan yr S.O. hwn ond 

fe'u cofnodir yn fanwl o dan SO2.2 a SO2.4. 

Tystiolaeth Ehangach 

Tystiolaeth o fusnesau'n cyflogi llai o staff newydd yn dilyn  achosion o COVID-19 

5.7 Amlygodd  arolwg busnesau bach hydredol y DU8  fod  y mwyafrif o gyflogwyr BBaCh 

wedi'u heffeithio'n negyddol gan COVID-19 a’r cyfyngiadau masnachu cysylltiedig yn 

2020, gyda 47% yn lleihau eu gweithrediadau a 31% yn cau dros dro.  Nododd 33% 

o gyflogwyr BBaCh lefelau cyflogaeth is na blwyddyn yn ôl, ac am y tro cyntaf ers 

2010 roedd y ffigwr hwn yn uwch na'r gyfran a nododd gynnydd yn y nifer a 

gyflogwyd (27%). 

Dull o gyflwyno swyddi a ddiogelir mewn rhaglenni ERDF eraill 

5.8 Mae dangosydd diogelu swyddi wedi'i gynnwys yn rhaglen ERDF Lloegr, gyda'r 

diffiniad wedi'i strwythuro mewn dwy ran. Yn gyntaf, llinell sylfaen o’r swyddi sydd 

mewn perygl, i'w chofnodi cyn y darperir cymorth (er enghraifft, ar gam diagnostig). 

Yn ail, swyddi sydd mewn perygl sydd dal  mewn bodolaeth o leiaf 6 mis ar ôl 

cymorth (er enghraifft, cam asesu effaith). Mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau yn 

darparu nifer y swyddi sy'n cael eu diogelu. 

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl  

5.9 Y prif ddangosydd o dan yr S.O. hwn nad oes disgwyl iddo gyrraedd ei darged erbyn 

diwedd y rhaglen yw: Cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau sy'n cael cymorth  

Mae hyn yn bennaf oherwydd yr hinsawdd economaidd newidiol, yn enwedig o 

ganlyniad i ansicrwydd busnes  a achoswyd gan COVID-19, sy'n golygu bod 

busnesau'n llai parod i gyflogi staff newydd. 

 
8 Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (2021a) 



 

 

27 
 

5.10 O ganlyniad, symudodd ffocws y buddsoddiad o dan yr S.O. hwn i fuddsoddi mewn 

busnesau a oedd yn cefnogi goroesiad busnes a diogelu swyddi presennol, yn y 

tymor byr o leiaf, ac o'r herwydd byddai'n helpu i gofnodi  effeithiau cyffredinol  y 

buddsoddiad  hwn yn well trwy ymgorffori dangosydd a tharged newydd 'swyddi a 

ddiogelwyd' ac  ochr yn ochr â hyn lleihau'r targed cynyddu cyflogaeth. 

5.11 Nid yw'r dangosydd hwn yn darged fframwaith perfformiad. 
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6. Canfyddiadau Amcan Penodol 2.2: Busnesau Newydd 

Trosolwg o Amcan Penodol 

6.1 Nod Amcan Penodol 2.2 fel y'i nodir yn Rhaglenni Gweithredol ERDF – Cynyddu 

nifer y BBaCh newydd drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad a chymorth 

ym maes entrepreneuriaeth' 

6.2 Gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn yn cynnwys;  

• Cyngor a mentora i fusnesau newydd, gan ganolbwyntio ar fusnesau newydd â 

photensial i gyflawni twf uchel.  

• Gweithgarwch entrepreneuraidd cyn dechrau (e.e. y gallu i brofi syniadau busnes 

neu gefnogi graddedigion a busnesau potensial mawr). 

• Darparu cymorth penodol er mwyn creu mentrau cymdeithasol (gan gynnwys 

hyrwyddo modelau busnes arloesol) lle ceir tystiolaeth o fylchau mewn 

darpariaeth prif ffrwd 

Tabl 6.1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau ar gyfer SO2. 2 

 

Allbynnau Canlyniadau 

Nifer o busnesau newydd sy’n cael cymorth Cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau sy'n 
cael cymorth 

Nifer y busnesau sy'n cael cymorth nad 
yw'n ariannol 

Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella: 

strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau 
monitro 

strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a 
systemau monitro 

  Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 

Dull Gosod Targed 

6.3 Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO1.2 yn bennaf yn seiliedig ar y 

prosiectau canlynol 2007-2013:  

• Cronfa JEREMIE (Blaenoriaeth 2 ERDF Cydgyfeiriant) 

• Cefnogaeth i fusnesau cychwynnol newydd 
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6.4 Dylid nodi y byddai disgwyl i unrhyw gymorth ariannol i fusnesau newydd gynnwys 

cyllid grant (er y byddai disgwyl i'r rhan fwyaf o gymorth fod yn gymorth nad yw'n 

ariannol), dyna pam mae’n cael ei gynnwys yma. 

6.5 Mabwysiadwyd dull sy'n seiliedig ar bolisi ar gyfer gosod y targedau ar gyfer 

'Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella eu strategaethau cydraddoldeb' a 'Mentrau 

sy’n mabwysiadu neu wella eu strategaethau cynaliadwyedd amgylcheddol', a 

osodwyd ar 50% o fentrau sy'n derbyn cefnogaeth yn y ddau achos. 
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Tabl 6.2: Cynnydd Amcan Penodol ERDF 2. 2 Dangosyddion sydd mewn Perygl o beidio â chyrraedd Targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Dwyrain Cymru 

  

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn 

hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio hyd 
yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd yn 

hyn 

Gwariant (£m)  £21.4 130% Amh 98%  £7.5 66% Amh 55% 

Nifer y busnesau newydd sy'n cael 
cymorth 

5,150 80% 3,186 107% 2,200 86% 1,549 107% 

Cynnydd mewn cyflogaeth mewn 
busnesau sy'n cael cymorth 

8,800 89% 5,572 128% 3,800 84% 2,637 116% 

Strategaethau datblygu cynaliadwy a 
systemau monitro 

2,710 48% 572 154% 1,170 60% 312 149% 

Strategaethau cydraddoldeb ac 
amrywiaeth a systemau monitro 

2,710 43% 486 153% 1,170 52% 191 192% 
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Tabl 6.3: Cynnydd SO2. 2 Dangosyddion mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau • Mae allbwn y Nifer o  fusnesau 

newydd sy'n cael cymorth wedi ei 

danymrwymo yn y ddau ranbarth. 

• Mae canlyniad cynnydd cyflogaeth 

yn cael ei danymrwymo yn y ddau 

ranbarth. 

• Mae'r ddau ddangosydd themâu 

trawsbynciol yn cael eu 

tanymrwymo'n sylweddol yn y ddau 

ranbarth. Mae hyn er gwaethaf y 

ffaith bod WEFO wedi bwriadu cael 

gorberfformiad yn y dangosyddion 

hyn o dan SO2.2 a SO2.4 i 

ddigolledu am beidio â chyflawni yn 

erbyn y targedau hyn yn S.O.s eraill 

yn PA1 a PA2. 

• Mae busnesau newydd sy’n cael cymorth, a ddiffinnir fel busnesau newydd sy'n cael eu 

creu, we di ei danymrwymo'n bennaf oherwydd bod cost cyflawni'r gefnogaeth sydd ei 

angen yn uwch na'r disgwyl yn wreiddiol, a allai adlewyrchu hinsawdd economaidd fwy 

heriol ar gyfer cychwyn busnes.. 

• Mae'r canlyniad cynnydd cyflogaeth cysylltiedig yn yr un modd wedi'i danymrwymo ar y sail 

y bydd nifer is o fusnesau a grëwyd yn arwain at nifer is o gyflogaeth newydd a grëwyd. 

• Mae'r dangosyddion thema trawsbynciol yn cael eu tanymrwymo'n bennaf ar y sail y gallai'r 

prif bartner cyflenwi ddim ond ymrwymo i darged is o ystyried yr heriau wrth ymgysylltu â 

busnesau â'r strategaethau hyn yn eu blwyddyn gyntaf o weithredu  (sef y cyfan a 

gwmpesir yn yr S.O hwn.) 

Cyflawniad 

Allbwn 

• Gorgyflawni yn erbyn proffil ar gyfer 

Busnesau newydd sy’n cael cymorth 

yn y ddau ranbarth. 

• Dim materion i dynnu sylw. 

Cyflawniad 

canlyniadau 

• Gorgyflawni yn erbyn proffil ar gyfer 

canlyniad Cynnydd cyflogaeth yn y 

ddau ranbarth. 

• Dim materion i dynnu sylw. 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

6.6 Er bod yn gorgyflawni yn erbyn proffil cyfredol, nid yw nifer y busnesau newydd sy’n 

cael cymorth yn debygol o gyrraedd y targedau yn llawn erbyn diwedd y rhaglen, er 

ei  bod yn ymddangos ar y trywydd iawn i gyflawni tua 80-90% yn y ddau ranbarth 

erbyn diwedd y rhaglen. 

6.7 Yn yr un modd, mae'r gorgyflawniad yn erbyn targedau proffil ar gyfer y canlyniad 

cynnydd cyflogaeth yn awgrymu  y gallai'r rhaglen fod yn agos i gyrraedd targedau 

cyffredinol y rhaglen ar gyfer y dangosydd hwn erbyn diwedd y rhaglen, gyda dros 

80% o'r targed terfynol eisoes wedi'i gyflawni yn y ddau ranbarth. 

6.8 Ar hyn o bryd mae risg uchel na fydd y rhaglen yn  cyrraedd ei thargedau ar gyfer y 

dangosyddion thema trawsbynciol. 

Tystiolaeth Ehangach 

Tystiolaeth o newid yng nghyfradd cyffredinol busnesau newydd 

6.9 Mae'r tabl isod yn dangos y data diweddaraf am fusnesau newydd ac yn 

adlewyrchu bod y cyfnod cynnar yn dilyn  achosion COVID-19 wedi cyfrannu at 

ostyngiad yn nifer y busnesau newydd ar draws Cymru, gyda gostyngiad yn nifer y 

busnes newydd rhwng 2019 a 2020. 

Blwyddyn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cyfanswm busnesau newydd 

yng Nghymru 2015-2020 

11,525 12,115 12,705 12,385 12,265 11,905 

Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol: Set ddata Demograffeg Busnes y DU, cyrchwyd 13 Mai 
2022, demograffeg busnes, DU - Swyddfa Ystadegau Gwladol (ons.gov.uk) 

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl  

6.10 Ar y cyfan, mae'n annhebygol y bydd targedau y Busnesau newydd sy’n cael 

cymorth a Thargedau canlyniadau cynnydd cyflogaeth,  yn cael eu cyflawni'n llawn 

erbyn diwedd y rhaglen, ond mae’n edrych yn debygol y bydd cyflawniad o oleiaf 

80% yn y diwedd yn y ddau ranbarth, a siawns pellach y bydd hyn dros 90%.  Nid 

yw yr un or ddau yn  targedau fframwaith perfformiad. 

  

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/activitysizeandlocation/datasets/businessdemographyreferencetable
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6.11 Nodwyd gan WEFO  bod y ddau ddangosydd thema drawsbynciol yn cael ffocws 

penodol yn yr S.O yma,  gyda’r S.O., ochr yn ochr â SO2.4, â chyfrifoldeb i 

gyflawni'r targedau hyn ar ran y rhaglen gyfan, er oeddent yn dargedau fframwaith 

perfformiad. Mae hyn yn golygu  yn ogystal â chyflawni yn erbyn y targedau thema 

trawstorri ar gyfer yr S.O., dylai fod yn gorgyflawni er mwyn cwblhau’r  targedau o 

amcanion penodol eraill lle gwnaeth WEFO y penderfyniad na fyddai'r rhain yn cael 

eu darparu'n uniongyrchol (SO1.2, SO2.1 a SO2.5).  Bydd angen gwneud mwy i 

gynyddu ymrwymiadau a chyflawniadau gyda phartneriaid cyflawni (Busnes Cymru 

yn bennaf) er mwyn gwella lefel cyflawni y targedau yma. 
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7. Canfyddiadau Amcan Penodol ERDF 2.3: Y defnydd o TGCh ac 

Ecsploetiaeth 

Trosolwg o Amcan Penodol 

7.1 Nod Amcan Penodol 2.3 fel y'i nodir yn Rhaglenni Gweithredol ERDF oedd 

Cynyddu’r defnydd o rwydweithiau NGA  a seilwaith TGCh gan BBaChau  

7.2 Roedd gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn yn cynnwys y 

canlynol: 

• Darparu gweithdai, clinigau a diagnosteg busnes un i un sy'n canolbwyntio ar 

ddefnyddio band eang NGA9 a manteisio arno, gan bwysleisio'r buddiannau i 

BBaChau ond hefyd ymdrin ag unrhyw rwystrau i ddefnydd a manteisio 

effeithiol.  

• Mae’r  defnydd o dalebau arloesedd TGCh (fel y disgrifir ym Mhecyn Cymorth yr 

Agenda Ddigidol103), sy'n ddull effeithlon o gyrraedd microfusnesau a 

BBaChau wedi cael ei ystyried. 

Tabl 7. 1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau ar gyfer SO2. 3 
 

Allbynnau Canlyniadau 

Nifer y busnesau sy'n cael cymorth nad yw'n 

ariannol 

Nifer y busnesau sy'n cael cymorth i gyflwyno 

cynhyrchion sy'n newydd i'r cwmni 

               Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 

Dull Gosod Targed 

7.3    Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO1.3 yn bennaf yn seiliedig ar y 

prosiectau canlynol 2007-2013: 

• Ymgysylltu â Chwsmeriaid 

• Allforio Cymorth 

• cymorth eFusnes a TGCh 

• Cronfa Buddsoddi Cymunedau.

 
9 Mae hyn yn cyfeirio at fand eang sy'n cefnogi cyflymder a gwasanaeth o ansawdd gwell o'i gymharu â 

systemau hŷn. Mae'n aml yn cynnwys uwchraddio i rwydweithiau copr neu cyd-echelinol presennol. Mae 

modd adolygu mwy o fanylion yn: Geirfa Band Eang GeirfaBandEang 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/broadband-glossary#ecl-inpage-kt8py2zg
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Tabl 7.2: Cynnydd Amcan Penodol ERDF 2. 3 Dangosyddion sydd mewn Perygl o beidio â chyrraedd Targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Dwyrain Cymru 

  

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio hyd 
yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd yn 

hyn 

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn 

hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Gwariant (£m) £5.3 124% Amh 84%  £1.7  94% Amh 70% 

Nifer y busnesau sy'n cael cymorth 
nad yw'n ariannol 

3450 121% 3601 98% 900 140% 1138 163% 

 
 

Tabl 7.3: Cynnydd SO2. 3 Dangosyddion mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau • Mae nifer y busnesau sy'n cael 

cymorth nad yw'n ariannol wedi’i  

orymrwymo yn y ddau ranbarth. 

• Mae gorymrwymiad yn y ddau ranbarth yn adlewyrchu'r pwysigrwydd cynyddol a roddir 

ar fusnesau sy'n symud i weithredu'n rhithiol o ganlyniad i bandemig COVID-19 a’r 

chyfyngiadau clo cysylltiedig. 

Cyflawniad Allbwn • Mae nifer y busnesau sy'n cael 

cymorth nad yw'n ariannol unai wedi 

pell gyrraedd eu targedau proffil hyd 

yn hyn neu yn agos iawn at eu 

cyrraedd yn y ddau ranbarth. 

• Fel uchod, mae perfformiad cryf wrth gyflawni yn erbyn proffil, sydd yn adlewyrchu'r 

galw cynyddol am y math hwn o gymorth, yn enwedig ar ôl dechrau  pandemig COVID-

19 . 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

7.4 Mae'r dangosydd hwn eisoes wedi mynd y tu hwnt i'r targed yn EW ac mae'n 

debygol iawn o fod yn uwch na'r targed yn WWV erbyn diwedd y rhaglen. 

Tystiolaeth Ehangach 

Tystiolaeth o fwy o alw am cymorth i fanteisio ar  TGCh 

7.5 Amlygodd arolwg busnesau bach hydredol10 y DU yn 2020 fod mwy na hanner yr 

holl gyflogwyr BBaCh (56%) yn defnyddio technoleg neu feddalwedd ar y we i 

werthu i gwsmeriaid neu i reoli'r busnes, roedd hyn yn saith pwynt canran yn uwch 

nag yn 2019, gan adlewyrchu'r galw cynyddol gan fusnesau am gymorth i gyflwyno 

gwelliannau i weithrediadau digidol. 

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl  

7.6 Mae'r perfformiad  arbennig o gryf o dan yr S.O. hwn yn darparu cydbwysedd i rai 

S.O.s eraill lle mae effeithiau COVID-19 wedi cael mwy o effaith ar y galw am 

gymorth busnes sy'n arwain at dangyflawni yn erbyn targedau gwreiddiol. 

  

 
10 Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (2020) 
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8. Canfyddiadau Amcan Penodol ERDF 2.4: Twf Cyflogaeth mewn 

BBaCh 

Trosolwg o Amcan Penodol 

8.1 Nod Amcan Penodol 2.4 fel y'i nodir yn Rhaglenni Gweithredol ERDF oedd 

‘Cynyddu twf y BBaChau hynny â photensial i dyfu, yn enwedig drwy gael mynediad 

i farchnadoedd newydd (domestig a rhyngwladol)’ 

8.2 Roedd gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn yn cynnwys y 

gweithgareddau eang canlynol : 

• Gwybodaeth a chyngor i fusnesau, fel cymorth sydd ar gael yn gyffredinol i bob 

BBaCh e.e. drwy wefannau a llinellau cymorth.  

• Cymorth wedi'i deilwra ar gyfer busnesau sy'n bwysig i'r economi a busnesau 

twf, gan gynnwys Mentrau Cymdeithasol, er mwyn mynd i'r afael â rhwystrau i 

wella cynhyrchiant, er enghraifft: gwerthiannau, marchnata, datblygu cynnyrch, 

prisio a rheoli risg. 

• Cyngor a chymorth busnes wedi'u teilwra er mwyn mynd i'r afael rhwystrau i 

dwf, er enghraifft: materion adnoddau dynol, strategaeth, marchnata, modelau 

busnes, systemau, rheoli risg, effeithlonrwydd adnoddau, gwelliannau 

gweithredol, datblygu cynnyrch, cadwyni cyflenwi a dosbarthu.  

• Darparu cymorth penodol er mwyn sicrhau datblygiad a thwf mentrau 

cymdeithasol (gan gynnwys hyrwyddo modelau busnes arloesol) lle ceir 

tystiolaeth o fylchau mewn darpariaeth prif ffrwd. 

• Meithrin capasiti, cyngor, arweiniad a chymorth er mwyn mynd i'r afael â'r 

rhwystrau sy'n wynebu busnesau yng Nghymru i achub ar gyfleoedd caffael (yn 

cynnwys rhai rhyngwladol).  

• Cymorth i ryngwladoli busnesau a chynyddu allforion, fel digwyddiadau 

broceriaeth a phartner, ffeiriau masnach, hyfforddiant, cwnsela/cyngor/mentora, 

costau sy'n ymwneud â chenhadaeth neu gymorth ariannol arall, ymchwil i'r 

farchnad neu wasanaethau gwybodaeth eraill.  
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• Cymorth ar gyfer effeithlonrwydd adnoddau a mesurau effeithlonrwydd ynni o 

fewn BBaChau, gan gynnwys mynd i'r afael â rhwystrau i fuddsoddiad 

cysylltiedig, cefnogi newid mewn ymddygiad, cefnogi ymlediad technoleg ac 

arloesedd ac annog BBaChau i gynnal archwiliadau ynni. 

Tabl 8. 1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau ar gyfer SO2. 4 
 

Allbynnau Canlyniadau 

Nifer y busnesau sy'n cael grantiau Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb i gymorth 

cyhoeddus ar gyfer BBCh - Grantiau 

Nifer y busnesau sy’n cael cymorth ariannol 

heblaw grantiau 

Cynnydd yn lefel allforio 

Nifer y busnesau sy’n cael cymorth ariannol Cynnydd cyflogaeth mewn busnesau sy’n cael 

cymorth 

Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella: 

strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau 

monitro 

strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a 

systemau monitro 

Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 

Dull Gosod Targed 

8.3 Mae’r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO2. 4 yn bennaf yn seiliedig ar y 

prosiectau canlynol 2007-2013:  

• Ymgysylltu â Chwsmeriaid  

• Allforio Cymorth  

• cymorth efusnes a TGCh 

• Cronfa Buddsoddi Cymunedau. 

8.4 Mabwysiadwyd dull sy'n seiliedig ar bolisi ar gyfer gosod targedau 'Nifer y busnesau 

sy’n cael grantiau’ a 'Nifer y busnesau sy’n cael cymorth ariannol heblaw grantiau'. 

Roedd hyn y golygu cydgrynhoi targedau ar gyfer tair o’r elfennau cymorth a 

ddisgwylir o dan y Flaenoriaeth Fuddsoddi hon, gan nodi y byddai disgwyl i'r rhan 

fwyaf o gymorth ar gyfer pob ardal fod yn gymorth nad yw’n ariannol. 
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8.5 Ar gyfer targedau sy'n ymwneud â thwf (e.e. mynediad i farchnadoedd newydd), 

gwnaed rhaniad cyfrannol o 90:10 o blaid 'Nifer y busnesau sy’n cael cymorth 

ariannol heblaw grantiau'', gyda'r disgwyliad y byddai busnesau sy'n bwysig i'r 

economi a busnesau twf, angen llai o gymorth grant (disgwylir iddynt fod ar gael 

mewn amgylchiadau eithriadol yn unig). 

8.6 Ar gyfer targedau yn ymwneud â Mentrau Cymdeithasol mae rhaniad o tua 60:40    

wedi cael ei ddefnyddio o blaid ''Nifer y busnesau sy’n cael cymorth ariannol heblaw 

grantiau’. Mae hyn yn seiliedig ar brofiad prosiectau rhaglenni 2007-2013.  

8.7 Mabwysiadwyd dull sy'n seiliedig ar bolisi ar gyfer gosod y targedau ar gyfer 'Mentrau 

sy'n mabwysiadu neu wella eu strategaethau cydraddoldeb' a 'Mentrau'n 

mabwysiadu neu wella eu strategaethau cynaliadwyedd amgylcheddol', gosodwyd ar 

50% o fentrau sy'n derbyn cymorth yn y ddau achos.



 

 

40 
 

Tabl 8.2: Cynnydd Amcan Penodol 2. 4 ERDF Dangosyddion sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Dwyrain Cymru 

  Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn 

hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Gwariant (£m) £37.9  116% Amh 91%  £8.4 126% Amh 105% 

Nifer y busnesau sy'n cael cymorth 
nad yw'n ariannol 

8,000 79% 5,368 102% 5,400 58% 2,571 109% 

Nifer y busnesau sy'n cael cymorth 
ariannol heblaw grantiau 

330 0% 0 0% 115 0% 0 0% 

Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb i 
gymorth cyhoeddus ar gyfer BBCh - 
Grantiau 

€4.32m 18% €0.6m 0% €2.22m 36% €0.6m 0% 

Strategaethau datblygu cynaliadwy a 
systemau monitro 

5,910 31% 1,463 88% 3,200 24% 565 104% 

Strategaethau cydraddoldeb ac 
amrywiaeth a systemau monitro 

5,910 33% 1,547 89% 3,200 27% 559 105% 

 
 
  



 

 

41 
 

Tabl 8.3: Cynnydd Dangosyddion SO2. 4 mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau • Mae Nifer y busnesau sydd yn 

derbyn cymorth nad yw.n ariannol 

yn cael ei danymrwymo'n sylweddol 

yn y ddau ranbarth. 

• Does dim ymrwymiad wedi bod yn 

erbyn nifer y busnesau sydd yn 

derbyn cymorth ariannol heblaw 

grantiau. 

• Mae’r ymrwymiad ar gyfer 

Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb i 

gymorth cyhoeddus ar gyfer BBCh – 

Grantiau, yn isel iawn (dim ond 18% 

sydd wedi ymrwymo yn WWV a 

36% yn EW). 

• Mae'r ddau ddangosydd themâu 

trawsbynciol yn cael eu 

tanymrwymo'n sylweddol yn y ddau 

ranbarth. Mae hyn er gwaethaf y 

ffaith bod WEFO wedi bwriadu gor-

berfformiad yn y dangosyddion hyn 

o dan SO2.2 a SO2.4 i ddigolledu 

am beidio â chyflawni yn erbyn y 

targedau hyn yn yr S.O.s eraill yn 

PA1 a PA2. 

• Nifer y busnesau sy’n cael cymorth nad yw’n ariannol yw'r prif ddangosydd allbwn o 

dan yr S.O hwn. Mae'r tanymrwymiad yn erbyn y targed allbwn yn dangos bod cost 

cefnogaeth busnes wedi bod yn uwch (fesul uned) na'r disgwyl wrth osod y targed 

gwreiddiol. Fodd bynnag – mae canlyniadau allweddol o dan yr S.O. gan gynnwys 

cynnydd cyflogaeth a chynnydd mewn lefel allforio wedi gorymrwymo (ac eisoes wedi 

mynd y tu hwnt i dargedau yn y ddau ranbarth), sy'n dangos bod y gefnogaeth a 

ddarperir wedi bod i nifer llai o BBCh ond yn fwy dwys na'r hyn a ragwelwyd yn 

wreiddiol, ac mae wedi parhau i fod yn llwyddiannus iawn yn nhermau allbynau 

economaidd. 

• Nodwyd yn gynnar iawn  bod Busnesau sy’n cael cymorth ariannol heblaw grantiau 

ddim yn addas  addas i'r S.O. hwn ac ni ddylai fod wedi'i gynnwys, felly nid yw'r 

rhaglen wedi gofyn am  ymrwymiadau yn erbyn y dangosydd hwn gan brosiectau sy’n 

cael cymorth.   

• O ran ' Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb i gymorth cyhoeddus ar gyfer BBCh – 

Grantiau’ ychydig iawn o alw oedd gan ymgeiswyr i ymgorffori'r dangosydd i’r 

prosiectau. Er er bod yn fwy heriol i sicrhau ymrwymiad ar ôl dechrau pandemig 

COVID-19 , roedd lefel yr ymrwymiad yn erbyn y dangosydd eisoes ar lefel debyg cyn 

Covid 19. 

• Byddai'r targedau ar gyfer y ddau thema trawsbynciol yn golygu y byddai angen i 75% 

o fusnesau oedd yn cael gymorth  dan yr S.O.yma gyflawni yn  erbyn y dangosyddion 

hyn, ond ni chafodd y lefel yma o ymrwymiad ei roi yng nghytundebau y partneriaid 

cyflenwi. 



 

 

42 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Cyflawniad 

Allbwn 

• Mae nifer y busnesau sy'n cael 

cymorth nad yw'n ariannol yn 

gorgyflawni yn erbyn proffil yn y 

ddau ranbarth. 

• Dim materion i dynnu sylw. 

Cyflawniad 

canlyniadau 

• Mae Buddsoddiad preifat sy'n 

cyfateb i gymorth cyhoeddus ar 

gyfer BBCh – yn dangos bod 0% 

wedi'i gyflawni hyd yma. 

• Mae cyflawni yn erbyn proffil 

dangosyddion trawsbynciol wedi 

gorgyflawni yn erbyn proffil yn EW 

ond yn tanberfformio fymryn (tua 

90%) yn erbyn proffil yn WWV. 

• O ran y canlyniad buddsoddi preifat, mae'r adborth yn awgrymu nad oedd llawer o 

gymhelliad i gontractwyr sicrhau hyn oherwydd roedd y ffordd yr oedd wedi ei sefydlu 

yn golygu y byddai unrhyw gyllid preifat a sicrhawyd yn disodli buddsoddiad ERDF 

mewn prosiectau. Fel yr amlinellir uchod, mae hyn hefyd yn anoddach i'w gyflawni 

mewn hinsawdd economaidd fwy heriol lle mae hyder busnesau yn is - fel sydd wedi 

digwydd ers dechrau COVID-19 a Brexit. 

• Dim materion ychwanegol i dynnu sylw at o ran trargedau themau trawsbynciol. 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

8.8 Ar hyn o bryd mae risg uchel na fydd y priosectau yn cyrraedd targed allbwn  ‘nifer y 

busnesau sy'n cael cymorth nad yw'n ariannol’ - yn enwedig yn EW. 

8.9  Does dim disgwyl y bydd unrhyw gyflawiad yn erbyn nifer y busnesau sy’n cael 

cymorth ariannol heblaw grantiau yn y naill ranbarth na'r llall. 

8.10 Mae risg uchel y bydd buddsoddiad preifat sy'n cyfateb i gefnogaeth y cyhoedd i 

fusnesau bach a chanolig – grantiau yn methu cyrraedd y targed.  

8.11 Mae risg uchel y bydd dangosyddion thema trawsbynciol yn methu cyrraedd y 

targedau.  

Tystiolaeth Ehangach 

Tystiolaeth am newidiadau mewn hyder busnesau / parodrwydd i fuddsoddi 

8.12 Yn 2018, dywedodd y gyntaf yng nghyfres adroddiadau chwarterol Deallusrwydd 

Economaidd Cymru (DU) gan Ysgol Fusnes Caerdydd bod amodau economaidd yn 

tanio pesimistiaeth yn y sector, gyda Mynegai Busnesau Bach Ffederasiwn y 

Busnesau Bach (FSB) yn datgelu bod nifer cynyddol o fusnesau yn disgwyl i'w 

perfformiad waethygu.  Yn chwarter cyntaf 2018,  dywedodd yr FSB bod un o bob 

saith o berchnogion busnesau bach yn bwriadu israddio. Roedd rhwystrau i dwf yn 

gysylltiedig â thlodi mewn galw defnyddwyr, a chael mynediad i staff medrus, yn 

ogystal a’r ansicrwydd a achoswyd gan Brexit11. 

8.13 Nododd adroddiad chwarterol Hydref 201912 fod dadansoddiad gan Fanc Lloegr (ar 

sail arolwg o gwmnïau'r DU), yn awgrymu bod rhagweld bod Prydain yn gadael yr 

Undeb Ewropeaidd wedi lleihau buddsoddiad gan gwmnïau'r DU o tua 11% yn y tair 

blynedd yn dilyn y refferendwm. Roedd hyder busnesau bach Cymru wedi disgyn i 

diriogaeth negyddol, dangosodd Mynegai Busnesau Bach Cadarn Cymru bod hyder 

busnesau wedi gostwng o 18.3 yn Chwarter 2 2019 i -15.5 yn Chwarter 3.13 

8.14 Erbyn 2020,  yn y DU a Chymru, roedd canran y busnesau bach a oedd yn bwriadu 

ehangu wedi gostwng ers 2018. 

 
11 Deallusrwydd Economaidd Cymru (2018), 5 
12 Deallusrwydd Economaidd Cymru (2019) 
13Deallusrwydd Economaidd Cymru (2020), 2-3 
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Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl  

8.15 Mae llawer o’r dangosyddion allweddol yng ngasgliadau y Dangosyddion mewn 

Perygl Ar draws yr amcan penodol hwn yn darparu naratif cadarnhaol iawn. Er bod 

y prif allbwn cymorth busnes (busnesau sy'n cael cefnogaeth yw’n ariannol) yn is 

na'r targed, mae'r rhai sydd wedi cael cefnogaeth wedi cael cefnogaeth  fwy dwys 

na'r disgwyl yn wreiddiol ac wedi sicrhau canlyniadau economaidd uwch (cynnydd 

cyflogaeth a chynnydd mewn allforion) na'r disgwyl yn wreiddiol. 

8.16 Nid oedd ‘nifer y busnesau sy’n cael cefnogaeth ariannol heblaw grantiau’ yn 

ddangosydd addas ar gyfer yr S.O. hwn ac ni ganolbwyntiwyd arno. Fel y nodwyd 

uchod, nid yw hyn yn y pen draw wedi effeithio ar gyflawni'r canlyniadau 

economaidd allweddol a geisir ynghylch cynnydd mewn cyflogaeth ac allforio. 

8.17 Mae tangyflawni yn erbyn ‘Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb i gymorth cyhoeddus ar 

gyfer BBCh’ buddsoddiad preifat yn wendid gan y gallai cyrraedd y targed hwn fod 

wedi gwella effeithiolrwydd costau darparu cymorth.  Nid oedd contractio prosiectau 

o dan yr S.O. hwn yn sicrhau digon o ymrwymiad i'r targed hwn, sy'n annhebygol o 

allu cael ei wiro erbyn hyn. Fodd bynnag, gall WEFO barhau i roi pwysau i sicrhau 

bod partneriaid cyflenwi yn cwrdd ag ymrwymiadau presennol yn erbyn y 

dangosydd hwn, gan fod cyflawniad o 0% yn y ddau ranbarth ar hyn o bryd. 

8.18 Nid oes yr un o'r dangosyddion hyn fodd bynnag yn dargedau fframwaith 

perfformiad. 

8.19 Er nad oedd y ddau ddangosydd thema trawsbynciol yn dargedau fframwaith 

perfformiad fe roddwyd ffocws penodol gan WEFO  ar yr S.O. yma gyda'r S.O. yma 

ochr yn ochr â SO2.2 yn cael cyfrifoldeb i gyflawni'r targedau hyn ar ran y rhaglen 

gyfan. Mae hyn yn golygu yn ogystal â chyflawni yn erbyn y targedau thema 

trawsbynciol ar gyfer yr S.O., dylai fod yn gor 

8.20 Gyflawni er mwyn hefyd ymdrin â'r targedau o amcanion penodol eraill lle gwnaeth 

WEFO y penderfyniad na fyddai'r rhain yn cael eu darparu'n uniongyrchol trwy 

SO1.2, SO2.1 a SO2.5. Bydd angen gwneud mwy i gynyddu ymrwymiadau a 

chyflawniadau gyda phartneriaid cyflawni (Busnes Cymru yn bennaf) er mwyn dod 

yn agosach at gyrraedd y targedau hyn. 
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9. Canfyddiadau Amcan Penodol 2.5 ERDF: Cyllid Cyfalaf Risg 

Trosolwg o Amcan Penodol 

9.1 Nod Amcan Penodol 2.5 fel y'i nodir yn Rhaglenni Gweithredol ERDF oedd ‘Mynd i'r 

afael â methiannau'r farchnad o ran argaeledd cyllid, yn enwedig cyfalaf risg, fel y 

gall BBaChau Cymreig gyflawni arloesedd a masnacheiddio ymchwil a datblygu’. 

9.2 Roedd gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn yn cynnwys y 

canlynol: 

• Cael gafael ar gyllid dyledion, ecwiti a mesanîn  

• Cynlluniau cyllid busnes wedi'u teilwra (e.e. ar gyfer sectorau allweddol neu 

ardaloedd daearyddol penodol) 

Tabl 9.1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau ar gyfer SO2. 5 
 

Allbynnau Canlyniadau 

Nifer o fentrau'n derbyn cymorth ariannol 

heblaw grantiau 

Nifer y busnesau sy'n cael cymorth i gyflwyno 

cynhyrchion sy'n newydd i'r cwmni 

Buddsoddiad mewn busnesau Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb i gymorth 

cyhoeddus i BBCh – dim grantiau 

Cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau sy'n 

cael cymorth 

Swyddi yn cael eu diogelu 

Mentrau sy'n mabwysiadu neu'n gwella ; 

strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a 

systemau monitro  

strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau 

monitro 

Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 
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Dull Gosod Targed 

9.3 Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO1.5 yn bennaf yn seiliedig ar y 

prosiectau canlynol 2007-2013:  

• Cymorth Ariannol Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd i Fusnesau  

• Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy blaengar 

• Canolfan Newid Ymddygiad Cymru  

• Trosglwyddo Gwybodaeth a Ymchwil Ddiwydiannol Gydweithredol 

• Cymorth Arloesi Busnes  

• Datblygu Capasiti Ymelwa Gwybodaeth  

• High Performance Computing Cymru 

• SEACAMS; GOLEUDY; a SEREN. 

9.4 Mabwysiadwyd dull sy'n seiliedig ar bolisi ar gyfer gosod y targedau ar gyfer 

'Busnesau sy'n mabwysiadu neu wella eu strategaethau cydraddoldeb' a 

'Busnesau sy’n mabwysiadu neu wella eu strategaethau cynaliadwyedd 

amgylcheddol', gsodwyd ar 20% o fentrau sy'n derbyn cefnogaeth yn erbyn y 

ddau darged.
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Tabl 9.2: Cynnydd Amcan Penodol 2. 5 ERDF Dangosyddion sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Dwyrain Cymru 

  

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Gwariant (£m) £32.3 80% Amh 80% £10.3 143% Amh 143% 

Nifer o fentrau'n derbyn cymorth ariannol 
heblawi grantiau 90 50% 45 122% 25 236% 55 96% 

Cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau 
sy'n cael cymorth 490 22% 64 130% 145 198% 229 120% 

Strategaethau datblygu cynaliadwy a 
systemau monitro 45 0% 0 0% 13 0% 0 0% 

Strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth 
a systemau monitro 45 0% 

0 
0% 13 0% 

0 
0% 
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Tabl 9.3: Cynnydd Dangosyddion SO2. 5 mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau 
• Mae nifer y mentrau sy'n derbyn 

cymorth ariannol ar wahân i grantiau yn 

cael ei dan-ymrwymo'n sylweddol yn y 

WWV (50% sydd wedi ymrwymo) ond 

yn orymroddedig yn EW. 

• Mae cynnydd mewn cyflogaeth mewn 

busnesau sy'n cael cymorth yn cael ei 

dan-ymrwymo'n sylweddol yn  y WWV 

(dim ond 22% sydd wedi ymrwymo) 

ond yn orymroddedig yn EW. 

• Mae'r ddau ddangosydd thema 

trawsbynciol ar ymrwymiad o 0% yn y 

ddau ranbarth. 

• Yn yr WWV mae tanymrwymiad yn erbyn y dyraniad gwariant (yn rhannol oherwydd 

dadneilltuo) ac yna bu buddsoddiad mewn llai o gwmnïau ond mwy o fuddsoddiad 

fesul cwmni na'r disgwyl yn wreiddiol. Mae llai o ymrwymiadau hefyd yn 

adlewyrchu'r galw llai wrth i hyder busnes a’r awydd i ymgymryd â chyllid allanol 

leihau yn dilyn achosion o COVID-19 ac  effeithiau Brexit. 

• Mae tanymrwymiad mewn cynyddu cyflogaeth mewn busnesau sy'n cael cymorth, 

fel yr uchod, yn adlewyrchu tanymrwymiad targedau allbwn cefnogi busnesau yn 

ogystal â'r hinsawdd economaidd fwy heriol sydd wedi golygu bod busnesau'n 

canolbwyntio'n gynyddol ar oroesi a diogelu swyddi yn hytrach na thwf a chreu 

swyddi. 

• Gwnaeth WEFO benderfyniad i gael gwared ar y dangosyddion thema trawsbynciol 

o'r S.O. yma a’u cofnodi i gyd yn SO2.2 a SO2.4, a dyna pam mae'n ymddangos 

bod y dangosyddion yn hynod o danymroddedig. 

Cyflawniad 

Allbwn 

• Mae nifer y mentrau sy'n cael cymorth 

ariannol heblaw grantiau yn gorgyflawni 

yn erbyn proffil yn WWV ac yn agos at 

broffil (96%) yn EW. 

• Dim materion i dynnu sylw. 

Cyflawniad 

canlyniadau 

• Mae canlyniad cynnydd cyflogaeth yn 

tros gyflawni yn erbyn proffil yn y ddau 

ranbarth. 

• Mae'r ddau ddangosydd thema 

trawsbynciol ar gyflawniad o 0% yn y 

ddau ranbarth 

• Dim materion i dynnu sylw. 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

9.5 Rhagwelir ar hyn o bryd na fydd nifer y mentrau sy'n cael cymorth ariannol heblaw 

grantiau a'r targed canlyniadau cynnydd cyflogaeth  yn cael eu cyflawni yn WWV 

erbyn diwedd y rhaglen.  Mae disgwyl i'r ddau gael eu cyflawni'n llawn yn EW. 

9.6 Ni fydd dangosyddion thema trawsbynciol yn cael eu cofnodi o dan yr S.O. hwn ond 

fe'u trafodir yn fanwl o dan SO2.2 a SO2.4. 

Tystiolaeth Ehangach 

Tystiolaeth o’r newid yn y galw am gyllid allanol 

9.7 Mae rhagwerthusiad diweddaraf Cronfa Fusnes Cymru (Regeneris Consulting, 

2018) yn amlygu galw is am fuddsoddiadau ecwiti yn y WWV nag yn EW, yn bennaf 

oherwydd cyfansoddiad sectoraidd sylfaenol busnesau BBaCh yn yr ardaloedd hyn, 

gyda mwy o BBaCh addas yn Nwyrain Cymru ar gyfer buddsoddiad ecwiti, fel 

cwmnïau technoleg cyfnod cynnar a chwmnïau sy’n deillio o'r Brifysgol. 

9.8 Yn fwy cyffredinol, nododd yr adroddiad fod cyfran y rhai sy'n chwilio am gyllid 

allanol wedi gostwng. Gostyngodd cyfran y busnesau canolig sy'n cael cyllid o 5 

pwynt canran rhwng 2012 a 2016, ac yn ôl Arolygon Busnesau Bach BEIS a 

Monitor Cyllid BBaCh, ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, mae canran y busnesau 

bach a chanolig sy'n defnyddio cyllid allanol yn y ddau ranbarth wedi gostwng, tra 

bod canran y rhai nad ydynt yn fenthycwyr parhaol (PNBs) wedi codi. 

Tystiolaeth o effeithiau COVID-19 a Brexit ar hyder busnesau 

9.9 Mae tystiolaeth yn dangos llai o hyder busnes ac awydd am fuddsoddiad yn dilyn 

dechrau pandemig COVID-19 , fel yr amlinellir yn Adran 8.13. 

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl 0 

9.10 Nid oes disgwyl i gyflawniadau yn nifer y mentrau sy'n derbyn cymorth ariannol ar 

wahân i grantiau yn  WWV daro eu targed erbyn diwedd y rhaglen. Mae hyn yn 

rhannol oherwydd hinsawdd economaidd heriol ac effeithiau COVID-19 a Brexit ar  

hyder busnes, gan waethygu materion strwythurol presennol yn rhanbarth WWV lle 

mae llai o archwaeth yn barod i fusnesau ymgymryd â chyllid allanol.  Er hyn, mae'r 

targed 'buddsoddi mewn busnesau' cyffredinol yn WWV eisoes wedi'i gyrraedd yn 
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braf , sy'n golygu bod y buddsoddiad a sicrhawyd wedi ei ganolbwyntio mewn nifer 

llai o fusnesau na'r disgwyl. 

9.11 O ganlyniad i'r hinsawdd economaidd, symudodd ffocws y buddsoddiad o dan yr 

S.O. yma, i fuddsoddi mewn busnesau a oedd yn cefnogi goroesiad busnes a 

diogelu swyddi presennol, yn y tymor byr o leiaf, ac o'r herwydd byddai'n helpu i 

ymgorffori dangosydd a tharged newydd 'busnesau a ddiogelwyd',  er mwyn 

adlewyrchu effaith cyffredinol y byddsuoddiad a lleihau'r targed cynnydd cyflogaeth 

ochr yn ochr â hyn, yn enwedig ar gyfer WWV. 

9.12 Nid oes yr un o'r dangosyddion a ymdrinwyd ar gyfer yr amcan penodol hwn yn 

dargedau fframwaith perfformiad. 
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10. Canfyddiadau Amcan Penodol ERDF 3.1: Ynni Morol (WWV yn 

unig) 

Trosolwg Amcan Penodol 

10.1 Nod Amcan Penodol 3.1 yn WWV yn unig fel y'i nodir yn Rhaglenni Gweithredol 

ERDF oedd ‘Cynyddu nifer y dyfeisiau ynni tonnau a llanw a brofir yn nyfroedd 

Cymru ac oddi ar yr arfordir, gan gynnwys araeau aml-ddyfais, a thrwy hynny 

sefydlu Cymru fel canolfan cynhyrchu ynni morol’ 

10.2 Roedd gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn yn cynnwys y 

canlynol: 

• Arloesedd a gwaith ymchwil a datblygu ym maes ynni morol sydd â photensial 

masnachol gan gynnwys prototeipiau, arddangoswyr a dyfeisiau ac araeau cyn 

fasnachol. Gall gynnwys amrywiaeth o weithgarwch yn arwain at hyn, gan 

gynnwys: 

o ymchwil gymhwysol,  

o dylunio,   

o gweithgynhyrchu, 

• Cynyddu'r gallu i brofi dyfeisiau ynni morol oddi ar arfordir Cymru drwy 

fuddsoddiadau seilwaith wedi'u targedu a gwaith paratoi i ddileu rhwystrau, 

lleihau risgiau a sicrhau hyder buddsoddwyr. Dylai'r buddsoddiadau hyn anelu at 

annog y defnydd o ddyfeisiau morol rhagfasnachol ar gyfer gwaith profi ac 

arddangos. Er enghraifft::  

o paratoi ar y safle 

o cyfleusterau ar y tir 

o Cysylltiadau 

o mynediad 

o arolygon. 

Cymorth i ddileu rhwystrau a helpu i ariannu dyfeisiau ac araeau profi ac arddangos yn 

rhannol.  
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Tabl 10. 1: Dangosyddion Allbwn ar gyfer SO3.1 

Allbwn 

Nifer y prototeipiau ynni adnewyddadwy a brofwyd  

Cynlluniau paratoi safle cymorth ynni 

   Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 

10.3 Mae'r ddau ddangosydd o dan yr amcan penodol hwn yn ddangosyddion fframwaith 

perfformiadi Rhaglen ERDF Gorllewin Cymru a’r  Cymoedd. 

Dull Gosod Targed 

10.4 Mae’r targedau ar gyfer 'Cynlluniau paratoi safle cymorth ynni'; a ‘Nifer y 

prototeipiau ynni adnewyddadwy a brofwyd’  yn seiliedig ar weithgaredd sy'n cael ei 

ragweld ar hyn o bryd ar gyfer cyllid yn y dyfodol.



 

 

53 
 

 Tabl 10.2: Cynnydd Amcan Penodol 3.1 ERDF Dangosyddion sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 

  
Targed 

% o Darged 
Ymroddedig 

Allbwn Wedi'u Proffilio hyd 
yn hyn 

% o'r Gwariant / Allbynnau 
Proffiliedig a Gyflawnwyd hyd yn 

hyn 

Gwariant (£m) £90  82% Amh 51% 
Cynlluniau paratoi safleoedd 
cymorth ynni 2 300% 2 50% 

Nifer y prototeipiau ynni 
adnewyddadwy a brofwyd 8 86% 4 75% 

 
 Tabl 10.3: Cynnydd Dangosyddion SO 3.1 mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau • Mae targed allbwn cynlluniau paratoi 

safle Cymorth Ynni yn orymroddedig 

(300%). 

• Mae nifer y prototeipiau ynni 

adnewyddadwy a brofwyd sydd wedi 

ei ymrwyno yn 86% sydd  bron iawn 

yn unol â chyfran y dyraniad 

gwariant ar gyfer yr S.O. hwn sydd 

wedi'i ymrwymo hyd yma. 

• Mae gwariant sy'n weddill i'w ddyrannu  (82% wedi ymrwymo)  o dan yr S.O. a fedrai 

gael ei ddyrannu i gynyddu'r ymrwymiadau ar gyfer y targed  sy'n gysylltiedig â ‘nifer y 

prototeipiau ynni adnewyddadwy a brofwyd’.  Fel arall, os yw'r cyllid hwnnw'n cael ei 

ail-neilltuo i ffwrdd o'r S.O., gallai nifer y prototeipiau ynni adnewyddadwy a brofwyd 

gael ei leihau'n gymesur â 7 (a fyddai'n rhoi targed o 100% wedi'i gyflawni). 

Cyflawniad 

Allbwn 

• Mae'r ddau ddangosydd allbwn hyd 

yma yn tangyflawni yn erbyn proffil  

• Ar gyfer y ddau ddangosydd, mae'r targedau'n seiliedig ar brosiectau penodol sy'n 

ddibynnol ar brosesau cydsynio cymhleth yn ogystal â bod yn ddarostyngedig i 

amrywiadau cost. 

• Mae tystiolaeth fod Brexit / COVID-19 wedi cyfrannu at gynnydd mewn costau o 

ddeunyddiau a gwaith adeiladu, yn ogystal ag oediad amser. 



 

 

54 
 

Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol  

10.5 Yn y cyfnod yma roedd y rhanddeiliad yn disgwyl cyrraedd oleiaf lefeau goddefoll14 

o’r targedau 

Tystiolaeth Ehangach 

Ymchwil ar effeithiau Brexit / COVID-19 ar gostau deunyddiau a gwaith adeiladu, yn 

ogystal ag oediad amser14 

10.6 Ym mis Rhagfyr 2021 nododd yr Construction Journal bod ffactorau cyfunol y galw, 

oedi cyflenwi a'r pandemig yn effeithio yn  sylweddol ar y gadwyn gyflenwi adeiladu 

fyd-eang, gwaethygodd sefyllfa yn y DU oherwydd Brexit15 

10.7 Canfu gwerthusiad tymor canol o un o brif raglenni buddsoddi cyfalaf Llywodraeth 

Cymru a gefnogir gan ERDF, Rhaglen Adeiladu'r Dyfodol16, a gyhoeddwyd ym mis 

Mehefin 2021, fod mwy o ansicrwydd o ran costau, a  phryderon ynghylch 

argaeledd deunyddiau, wedi arwain at oedi ac ansicrwydd ynghylch prosiectau 

adeiladu. Yn ôl y sôn, yr her fwyaf oedd y cynnydd mewn costau ar gyfer pob 

prosiect, gydag ymgeiswyr fel arfer yn cadw  10 y cant  o’r gyllideb wrth gefn ond 

bod cynnydd o 60 y cant mewn costau. Roedd y ffactorau dylanwadol yn cynnwys; 

adeiladwyr yn ychwanegu cost risg i’w amcanbrisiau oherwydd y pandemic ac 

ansicrwydd ym mhrisiau  deunyddiau/ansicrwydd pellach o ran cyflenwi a 

chyflenwyr. 

10.8 Wrth ystyried y risgiau i gyflawni prosiectau llwyddiannus, cyfeiriodd sawl 

rhanddeiliad at ofnau y gall ail don o COVID-19 a'r cyfnodau clo cysylltiedig oedi 

neu atal cynnydd mewn prosiectau adeiladu. 

  

 
14Tybir bod lefelau goddefol ar gyfer cyflawni targedau fframwaith perfformiad yn o leiaf 85% o'r targed sy'n 
cael ei gyrraedd erbyn diwedd y rhaglen, yn unol â chanllawiau'r Comisiwn Ewropeaidd.  
15 Ward, B. (2021) 
16 Allies, O. Turner, D. (2021) 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2018/guidance-for-member-states-on-performance-framework-review-and-reserve
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2018/guidance-for-member-states-on-performance-framework-review-and-reserve
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Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl 0 

10.9 Mae ymrwymiadau cyffredinol yn agos at 100% ar gyfer y ddau ddangosydd ac o 

leiaf yn gyfartal â dyraniad gwariant ar gyfer lefel cyflawniad yr S.O. Fodd bynnag 

maent y tu ôl i broffil ar gyfer y ddau dangosydd,  sydd felly yn  gwarantu sylw agos 

a rheolaeth risg ar gyfer gweddill y rhaglen i sicrhau cyflawniad fesul prosiect. 

10.10 Mae'r dangosyddion hyn yn dargedau fframwaith perfformiad,  felly os yw'r broses 

reoli agos hon yn dangos risg gwirioneddol na fydd rhai o’r prosiectau yn cael eu 

cyflawni o fewn yr amserlen, gall hynny sbarduno'r angen am drafodaeth bellach 

ynglun a’r targedau gyda’r Comisiwn Ewropeaidd. 
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11. Canfyddiadau Amcan Penodol 3.2: Ynni Cymunedol (SO3.1 ar 

gyfer EW) 

Trosolwg Amcan Penodol 

11.1 Nod Amcan Penodol 3. 2 fel y nodwyd yn Rhaglenni Gweithredol ERDF oedd 

‘cynyddu nifer y cynlluniau ynni adnewyddadwy bach a sefydlir’ 

11.2 Roedd gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn yn cynnwys y 

canlynol: 

• Meithrin capasiti ar gyfer grwpiau lleol  

• Cyngor ac arweiniad ar sefydlu cynlluniau cynhyrchu ynni adnewyddadwy bach  

• Cefnogi cydweithio â datblygwyr ar gynlluniau a gefnogir gan y gymuned  

• Buddsoddiadau sydd wedi'u teilwra i ymdrin â'r rhwystrau i gael cyllid ar gyfer 

cynlluniau bach a chymunedol gan gefnogi'r newid i garbon isel.  

• Datblygu a gweithredu strategaethau carbon isel sy'n cefnogi dangos buddiannau ar 

gyfer ardal ddaearyddol benodol 

Tabl 11. 1: Dangosyddion Allbwn ar gyfer SO3.2 
 

Allbynnau 

Nifer y prosiectau peilot a gwblheir 

Cynlluniau ynni cymunedol 

Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 

Dull Gosod Targed 

11.3 Roedd y targedau ar gyfer dangosyddion  SO3 yn bennaf wedi'u seilio ar brosiect 

Ynnir Fro 2007-2013. 

Mae'r targedau ar gyfer ‘Nifer y prosiectau peilot a gwblheir’ a 'Chynlluniau ynni 

cymunedol' yn seiliedig ar weithgaredd sy'n cael ei ragweld ar gyfer cyllid yn y 

dyfodol. 
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Tabl 11.2: Cynnydd  o Ddangosyddion Amcan Penodol  3.2 ERDF sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Dwyrain Cymru 

  

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn Wedi'u 
Proffilio hyd 

yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio hyd 
yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Gwariant (£m) £21 103% Amh 18% £0 - - - 

Cynlluniau ynni cymunedol 3 367% 0 0% 3 0% 0 0% 

Nifer y prosiectau peilot a 

gwblheir 
 

4 325% 1 0% 3 0% 0 0% 

 
 

Tabl 11.3: Cynnydd SO3.2 Dangosyddion mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau 
• Mae'r ddau darged dangosydd 

allbwn yn cael eu gor-ymrwymo yn 

WWV a 0% wedi ymrwymo yn EW. 

• Cafodd y cyllid a ddyrannwyd ar gyfer EW ei dynnu, ac felly mae angen tynnu targedau 

o'r S.O. hwn hefyd ar gyfer EW. 

Cyflawniad 

Allbwn 

• Cyflawnodd y ddau ddangosydd 0% 

yn y WWV ar hyn o bryd. 

• Mae natur y prosiectau a gefnogir trwy'r S.O. hwn yn cynnwys amserlen hir sy'n golygu 

bod tystiolaeth o allbynnau yn cael eu ôl-lwytho tua diwedd y rhaglen. 

• Mae rhywfaint o arwydd bod Brexit / COVID-19 wedi cyfrannu at y  cynnydd yng 

nghostau adeiladu, yn ogystal ag oedi o ran amser. 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

11.5 Roedd rhanddeiliaid sy'n ymwneud â'r astudiaeth hon yn disgwyl y byddai'r ffigyrau 

ar gyfer yr WWV yn dal i gael eu cyflawni'n llawn erbyn diwedd cyfnod y rhaglen. 

Tystiolaeth Ehangach 

Ymchwil ar effeithiau Brexit / COVID-19 ar gostau deunyddiau a gwaith adeiladu, yn 

ogystal ag oediad amser 

11.6 Tystiolaeth ehangach a nodir yn Adran 0. 

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl 0 

11.7 Mae ymrwymiadau dros 100% yn y WWV, ond nid oes unrhyw allbynnau wedi'u 

cyflawni hyd yma. Mae hyn yn bennaf yn adlewyrchu natur ôl-lwytho'r dangosyddion 

hyn, ar ddiwedd amserlenni cyflwyno hir. Mae lefelau cyflawniad ar gyfer y ddau 

ddangosydd yn gwarantu sylw agos a rheoli risg ar sail prosiect ar gyfer gweddill y 

rhaglen i sicrhau cyflawniad. 

11.8 Fodd bynnag, nid yw'r dangosyddion hyn yn  ddangosyddion fframwaith 

perfformiad. 

11.9 Mae angen lleihau'r targedau ar gyfer Dwyrain Cymru i 0 i adlewyrchu dileu unrhyw 

ddyraniad cyllid ar gyfer yr S.O hwn yn EW. 
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12. Canfyddiadau Amcan Penodol 3.3; Effeithlonrwydd Ynni mewn Tai 

(SO3.2 yn EW) 

Trosolwg o Amcan Penodol 

12.1 Y nod ar gyfer Amcan Penodol 3. 3 fel y nodwyd yn Rhaglenni Gweithredol ERDF 

oedd ‘Cynyddu effeithlonrwydd ynni stoc dai bresennol Cymru, yn enwedig mewn 

ardaloedd tlodi tanwydd’ 

12.2 Roedd gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn yn cynnwys y 

canlynol: 

• Mesurau arbed ynni ac effeithlonrwydd ynni mewn tai presennol. Dylid ystyried 

cyflawni buddiannau lluosog, gan wneud gwaith targedu priodol er mwyn cyflawni 

hynny, ac achub ar gyfleoedd i ddefnyddio cyllid addaladwy  

• Cyngor a mesurau effeithlonrwydd ynni i annog newid ymddygiad  

• Darparu seilwaith gwyrdd fel adeiladu toeon "gwyrdd" a waliau "gwyrdd" a 

chamau priodol eraill er mwyn lleihau'r defnydd o ynni a rheoli ynni yn fwy craff  

• Cyfleoedd i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a defnyddio atebion TGCh er mwyn ateb 

heriau effeithlonrwydd ynni tai 

Tabl 12. 1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau ar gyfer SO3.3 
 

Allbwn Canlyniad 

Nifer y cartrefi â gwell dosbarthiad defnydd 

ynni 

Gostyngiad amcangyfrifedig nwyon tŷ gwydr 

Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 

12.3 Mae Nifer y cartrefi â gwell dosbarthiad defnydd ynni yn ddangosydd fframwaith 

perfformiad ar gyfer  rhaglenni ERDF EW a WWV. 

Dull Gosod Targed 

12.4 Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan y Flaenoriaeth Fuddsoddi hon yn 

seiliedig yn bennaf ar Gam 2 prosiect Arbed 2007-2013. 
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Tabl 12.2: Cynnydd Amcan Penodol 3.3 ERDF Dangosyddion sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Dwyrain Cymru 

  

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn 

hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 
Gwariant (£m) £28.5 43% Amh 27%  £4.1  87% Amh 78% 

Nifer y cartrefi â gwell 
dosbarthiad defnydd ynni 

3060 61% 1573 113% 765 100% 576 133% 

 
 

Tabl 12.3: Cynnydd Dangosyddion SO3.3 mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau 
• Mae Nifer y cartrefi â gwell 

dosbarthiad defnydd ynni wedi'i 

ymrwymo'n llawn yn EW ond yn 

sylweddol dan-ymroddedig (61%) yn 

WWV 

• Cyn pandemig COVID-19 roedd yr ymrwymiad yn erbyn y dangosydd hwn yn 100% yn y 

ddau ranbarth. Gwnaed mwy o gynnydd wrth gyflawni'r targed yn EW cyn COVID-19 

sy'n golygu bod llai o effaith yma, fodd bynnag, yn WWV roedd COVID-19 wedi cael 

mwy o effaith. Roedd hyn yn cynnwys staff o fewn y prif gorff cyflenwi ar ffyrlo, pobl yn 

amharod i ganiatáu gweithwyr i'w cartrefi (oedd yn hanfodol ar gyfer darparu 

gweithgareddau yn ogystal ag arolygu ac asesiadau ynni dilynol sydd eu hangen ar gyfer 

casglu tystiolaeth). Effeithiau hyn oedd bod cyllid wedi'i dynnu  o'r cynllun ar gyfer  WWV 

a bod ymrwymiadau’r prosiect wedi eu lleihau.  

Cyflawniad Allbwn 
• Mae gor-gyflawniad yn erbyn 

allbynnau proffil yn y ddau ranbarth 

hyd yma 

• Yn ymarferol mae'r cynllun cyflenwi bellach wedi cau. Yn EW mae cyflawniad o 100% yn 

erbyn y targed cyffredinol. Yn WWV mae cyflawniad o 58% yn erbyn y targed gwreiddiol. 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

12.5 Mae'r prif gynllun cyflwyno ar gyfer yr S.O. hwn bellach wedi cau ac nid oes disgwyl 

y bydd unrhyw fuddsoddiadau pellach o dan yr S.O. Felly nid oes disgwyl i'r 

cyflawniadau presennol newid erbyn diwedd y rhaglen. 

Tystiolaeth Ehangach 

Effeithiau COVID-19 ar y gallu i osod gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn y cartref 

12.6 Cafodd COVID-19 a'r cyfnodau clo a'r cyfyngiadau cysylltiedig effaith sylweddol ar 

osod gwelliannau effeithlonrwydd ynni i'r cartref yn ystod ail chwarter 2020, gyda 

llawer o fusnesau yn atal darparu gwasanaethau nes ei bod yn ddiogel i ymweld a 

chartrefi yn dilyn  canllawiau newydd.  Nododd Datganiad Manwl Effeithlonrwydd 

Ynni Cartrefi llywodraeth y DU 2020 bod gostyngiad wedi bod yn y lefelau gosod o 

fis Ionawr hyd at fis Mai 2020, i ddechrau oherwydd bod yn rhaid i osodwyr fod wedi 

eu cofrestru gyda Trustmark ac yn  cwrdd â safonau PAS newydd, gan arwain at 

lefelau gosod  is ym mis Ionawr. 17 Gwelodd cynllun ECO llywodraeth U K 

osodiadau yn gostwng yn y misoedd ar ôl dechrau'r pandemig, gyda'r ddarpariaeth 

ym mis Ebrill i lawr 57 y cant ar fis Mawrth. Arhosodd lefelau gosod ECO yn 

sylweddol is na'r cyfartaledd misol drwy gydol Ebrill a Mai, a'r ddarpariaeth ym mis 

Ebrill 2020 22 y cant o'i gymharu ag Ebrill 2019.18 

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl  

12.7 Mae'r targed o nifer o gartrefi sydd â gwell dosbarthiad defnydd ynni wedi'i gyflawni 

yn  llwyr ar gyfer EW, ond dim ond 58% a gyflawnwyd yn y WWV ac ni ddisgwylir i 

hyn newid erbyn diwedd y rhaglen. Mae hwn yn darged fframwaith perfformiad ac 

felly'n bwysig ail edrych ar newidiadau i'r targed ar gyfer WWV. 

12.8 Mae rhesymeg glir dros ail edrych ar y targed hwn, yn seiliedig ar yr heriau o ran 

cyflawni'r gefnogaeth hon yn dilyn achosion COVID-19, a byddai'r gostyngiad yn y 

targed hwn yn gymesur â'r gostyngiad mewn dyraniad gwariant, gan adlewyrchu'n 

yr un modd nad oedd y gweithgaredd yn gallu parhau fel y bwriadwyd yn wreiddiol. 

 
17 Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (2021b)  
18 Mae'r ffigyrau terfynol Gynllun effeithlonrwydd ynni yn y cartref Arbed, mae cynllun i'w weld yma  

https://gov.wales/evaluation-arbed-3
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13. Canfyddiadau o Amcan Penodol 4.2: Cludiant Cyhoeddus (SO4.1 

yn EW) 

Trosolwg Amcan Penodol 

13.1 Nod Amcan Penodol 4. 2 fel y nodir yn Rhaglenni Gweithredol ERDF oedd 

'Cynyddu symudedd trefol a llafur i ac o ganolfannau trefol a chyflogaeth allweddol.' 

13.2 Roedd gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn yn cynnwys y 

canlynol: 

Cyfleusterau trafnidiaeth cynaliadwy a rhyngfoddol sy'n gwella mynediad i waith ac 

addysg, trafnidiaeth gyhoeddus fwy integredig, sy’n fwy hygyrch ac yn fwy tebygol o 

gael ei defnyddio fel dewis amgen ymarferol o ran cymudo (e.e. cyfleusterau parcio 

a theithio, canolfannau trafnidiaeth, cysylltiadau bws a thrên, a chysylltiadau beicio, 

ac ati).  

Gwelliannau i'r rhwydwaith rheilffordd lle gall gyflawni yn erbyn y dangosydd 

canlyniadau, yn arbennig lle gall gysylltu ardaloedd twf ag ardaloedd diweithdra 

(e.e. gwella gorsafoedd, signalu, llinellau newydd, trydaneiddio ac ati).  

Lleddfu tagfeydd trefol (e.e. rheoli traffig, datblygu systemau a strategaethau 

trafnidiaeth carbon isel, hyrwyddo symudedd trefol)  

Treialu neu gyflwyno atebion Tocynnau Deallus a Systemau Trafnidiaeth Ddeallus 

sy’n darparu system drafnidiaeth integredig fwy di-dor, gan annog defnydd mwy 

rheolaidd o drafnidiaeth gyhoeddus fel y dewis ddull o deithio 

Tabl 13. 1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau ar gyfer SO4.2 

Allbynnau Canlyniadau 

Cyfanswm hyd llinell reilffordd a ailadeiladwyd neu 

a uwchraddiwyd (gan gynnwys TEN-T)* 

Tir wedi ei ddatblygu 

Cyfleusterau rhyngfoddol wedi’u creu neu a 

uwchraddiwyd.  

Gostyngiad mewn allyriadau cyfwerth â 

CO2 

  Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 

13.3 Mae cyfanswm hyd llinell reilffordd a ailadeiladwyd neu a uwchraddiwyd (gan 

gynnwys TEN-T) yn ddangosydd fframwaith perfformio ar gyfer Rhaglenni ERDF 

Dwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. 
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Dull Gosod Targed 

13.4 Mae'r targedau dangosydd o dan y Flaenoriaeth Fuddsoddi hon i gyd yn seiliedig ar 

weithgaredd a ragwelwyd ar gyfer cyllid yn y dyfodol. 
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Tabl 13.2: Cynnydd  o Ddangosyddion Amcan Penodol  4.2 ERDF sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd targedau 
 
Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Dwyrain Cymru 

  

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd 

yn hyn 

Targed 
% o Darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn hyn 

% o'r Gwariant / 
Allbynnau 

Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd yn 

hyn 

Gwario £154.8 88% Amh 18%  £32.5 97% Amh 19% 

Cyfanswm hyd llinell reilffordd a 
ailadeiladwyd neu a 
uwchraddiwyd (gan gynnwys 
TEN-T)* 

24 100% 0 0% 5 36% 0 0% 

 
Tabl 13.3: Cynnydd SO4.2 Dangosyddion mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau 
• Mae  y Cyfanswm hyd llinell 

reilffordd a ailadeiladwyd neu a 

uwchraddiwyd (gan gynnwys TEN-

T) wedi ei ymrwymo 100% yn WWV 

ond dim ond 36% yn EW. 

• Mae tan ymrwymiad yn EW yn bennaf oherwydd nad oes digon o alw am brosiectau y 

gellid eu darparu o fewn yr amserlenni sydd ar gael ar gyfer y rhaglen. 

Cyflawniad 

Allbwn 

• Hyd yn hyn ni fu unrhyw gofnod o 

allbynnau yn y naill ranbarth na'r llall 

ar gyfer dangosydd cyfanswm hyd 

dangosydd llinell reilffordd wedi'i ail-

greu neu ei uwchraddio. 

• Ni chafodd unrhyw ddangosyddion eu proffilio i'w cyflawni erbyn y cyfnod hyn. Bydd 

cyflawniad yn cael ei ôl lwytho  fel gyda'r rhan fwyaf o brosiectau cyfalaf. 

• Fe wnaeth rhanddeiliaid adrodd oedi ar gyflawni, gydag achosion pandemig COVID-19 

wedi cael peth effaith o ran cyflenwad deunyddiau a llai o gyfle  i weithio ar y safle yn 

ystod cyfnodau penodol. Bu rhai effeithiau costau hefyd, er nad oedd rhanddeiliaid yn 

credu y byddai'r rhain yn cael effaith hanfodol ar gyflawniadau. 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

13.5 Yn y cyfnod yma roedd y rhanddeiliad yn disgwyl cyrraedd oleiaf lefeau goddefol o’r 

targedau yn WWV, fodd bynnag mae risgiau'n parhau ynghylch costau ac 

amserlenni. 

13.6 Yn EW, nid oes disgwyl i ddangosydd Cyfanswm hyd llinell reilffordd a 

ailadeiladwyd neu a uwchraddiwyd gael ei gyflawni erbyn diwedd cyfnod y rhaglen 

ar hyn o bryd. 

Tystiolaeth Ehangach 

Ymchwil ar effeithiau Brexit / COVID-19 ar gostau deunyddiau a gwaith adeiladu, yn 

ogystal ag oediad amser 

13.7 Tystiolaeth ehangach a nodir yn Adran 0. 

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl  

13.8 Mae Cyfanswm hyd llinell reilffordd a ailadeiladwyd neu a uwchraddiwyd (gan 

gynnwys TEN-T) yn darged fframwaith perfformiad ac felly bydd angen rheolaeth 

ofalus o’r risg o dangyflawni.  

13.9 Mae lefel ymrwymiad yn 100% yn WWV,ond nid oes unrhyw allbynnau wedi'u 

cyflawni hyd yma. Mae hyn yn bennaf yn adlewyrchu natur ôl-lwytho'r dangosyddion 

hyn, ar ddiwedd amserlen cyflwyno hir. Mae lefelau cyflawniad ar gyfer y ddau 

ddangosydd yn gwarantu sylw agos a rheolaeth risg ar sail prosiect ar gyfer 

gweddill y rhaglen i sicrhau cyflawniad. 

13.10 Yn EW, mae ymrwymiad yn llawer is a does dim disgwyl unrhyw gynydd. Yn ogystal 

â monitro cynnydd yn erbyn ymrwymiadau presennol (fel uchod), mae'n debygol y 

bydd angen ail-drafod y targedau ar gyfer Dwyrain Cymru gyda'r Comisiwn 

Ewropeaidd ar sail dim digon o alw am y cyllid hwn ar gyfer gweithgaredd y gellid ei 

gyflawni o fewn amserlen y rhaglenni. Un opsiwn fyddai gwrthbwyso'r gostyngiad yn 

y dangosydd yma gyda chynnydd yn nifer y cyfleusterau rhyngfoddol, ble mae 

disgwyl gorgyflawniad yn erbyn ei darged presennol. 
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14. Canfyddiadau Amcan Penodol 4.4: Safleoedd Strategol – WWV yn 

unig 

Trosolwg Amcan Penodol 

14.1 Nod  Amcan Penodol 4. 4 fel y nodir yn Rhaglenni Gweithredol ERDF oedd 

'Cynyddu cyflogaeth drwy fuddsoddiadau mewn seilwaith lleol neu ranbarthol â 

blaenoriaeth sy'n ategu strategaeth economaidd ranbarthol neu drefol. 

14.2 Roedd gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn yn cynnwys y 

canlynol: 

• Safleoedd ac eiddo busnes mewn safleoedd strategol, gan gynnwys datblygu eiddo ac 

adfer tir.  

• Buddsoddiadau sy'n bwysig i'r economi ym maes seilwaith ffisegol Cymru (adeiledig a 

naturiol/gwyrdd). Yn arbennig lle mae'n rhan allweddol o gynlluniau adfywio a datblygu 

economaidd integredig (fel twristiaeth, diwylliant neu asedau treftadaeth)  

• Seilwaith galluogi (e.e. buddsoddi mewn ffyrdd lleol lle caiff mynediad i safle ei wella) 

lle mae'n rhan hanfodol o gynllun integredig sy'n cyflawni yn erbyn yr Amcan Penodol 

a'r dangosydd canlyniadau 

Tabl 14. 1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau ar gyfer SO4.4 
 

Allbynnau Canlyniadau 

Tir a ddatblygwyd Swyddi y darparwyd ar eu cyfer 

Eiddo a grëwyd neu a adnewyddwyd BBaChau y darparwyd ar eu cyfer 

  Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 
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Dull Gosod Targed 

14.3 Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO4.4  yn bennaf yn seiliedig ar y 

prosiectau canlynol 2007-2013:  

• Cronfa JESSICA  

• Canolfan Arloesi Glyn Ebwy Cam 2  

• Parc Busnes Treorci 

• Cronfa Datblygu Eiddo De Orllewin Cymru  

• Cronfa Seilwaith Safleoedd Cyflogaeth Strategol  

• Parc Busnes Strategol Felindre 

• Adfywio Canol Tref Glyn Ebwy  

• Adfywio Canol Tref Abertyleri  

• Rhaglen Adfywio Trecelyn  

• Rhaglen Adfywio Bargoed  

• Adfywio Canol Tref Pontypridd  

• Cyfnod Adfywio Trefi Haven 2   

• Penfro a Doc Penfro  

• Rhaglen Adfywio Canol Tref Merthyr Tudful  

• Adfywiad Corfforol Aberdâr  

• Parth Dysgu Blaenau Gwent 

• Nantgarw 3. 
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Tabl 14.2: Cynnydd  Amcan Penodol 4.4 ERDF Dangosyddion sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 

  
Targed 

% o Darged 
Ymroddedig 

Allbwn Wedi'u Proffilio 
hyd yn hyn 

% o'r Gwariant / Allbynnau Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd yn hyn 

Gwariant (£m) £150.2 101% Amh 41% 

Tir a ddatblygwyd 100  152% 96 56% 

Eiddo a grëwyd neu a adnewyddwyd 150,000 118% 71,647 7% 

Swyddi y darparwyd ar eu cyfer 3,000  175% 2882 3% 

BBaChau y darparwyd ar eu cyfer 235 226% 188 9% 

 
 

Tabl 14.3: Cynnydd Dangosyddion SO4.4 mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau 
• Mae dros 100% o ymrwymiad yn 

erbyn targedau ar gyfer yr holl 

allbwn a dangosyddion canlyniadau 

o dan yr S.O yma 

• Dim materion i dynnu sylw. 

Cyflawniad 

Allbwn 

• Mae tangyflawni sylweddol yn erbyn 

y ddau darged proffil - Tir a 

ddatblygwyd (56%)  ac Eiddo wedi'u 

greu wedi ei  adnewyddu (7%).  

• Mae oedi  wedi bod wrth gyflwyno targedau ‘Tir a ddatblygwyd’ ac ‘Eiddo wedi'i creu 

neu ei adnewyddu’. Amlygodd rhanddeiliaid fod hynny'n rhannol yn adlewyrchu gormod 

o optimistiaeth  ynghylch amserlenni  cynllunio a chyflawni, yn ogystal ag oedi yn dilyn 

achosion o COVID-19, gydag effeithiau ar gadwyni cyflenwi a chyfyngiadau dros 

gyfnodau penodol ar fynediad i'r safle. 
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 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

• Amlygwyd hefyd bod risgiau parhaus ynghylch costau cynyddol, yn ymwneud ag 

effeithiau COVID-19, Brexit, prisiau ynni cynyddol a chynyddu rheoliadau 

cynaliadwyedd. 

Cyflawniad 

canlyniadau 

• Mae tangyflawni sylweddol yn erbyn 

y ddau proffil - Swyddi y darparwyd 

ar eu cyfer (3%)  a BBCh y 

darparwyd ar eu cyfer (9%) 

• Mae canlyniad cyflawni'r dangosyddion, Swyddi y darparwyd ar eu cyfer a BBaChau y 

darparwyd ar eu cyfer,  yn gysylltiedig a chyflawni dangosyddion allbwn cysylltiedig. Nid 

oes unrhyw arwydd o oedi ychwanegol ar gyflawni'r targedau hyn, y tu hwnt i  oedi  

cyrraedd targedau allbwn. 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

14.4 Amlygodd rhanddeiliaid y dylai targedau tir a ddatblygwyd a BBaChau y darparwyd 

ar eu cyfer gyrraedd eu targed  neu gyrraedd lefel oddefol o’u targed erbyn diwedd 

y rhaglen.  Roeddent yn llai hyderus o ran cyflawni'r Eiddo wedi'u hailwampio  a  

Swyddi y darparwyd ar eu cyfer.  Mae natur ôl-lwythog cyflawniad llawer o'r 

dangosyddion hyn yn creu risgiau uwch nad yw'r targedau hyn yn cael eu cyflawni. 

Tystiolaeth Ehangach 

Ymchwil ar effeithiau Brexit / COVID-19 ar gostau deunyddiau a gwaith adeiladu, yn 

ogystal ag oediad amser 

14.5 Tystiolaeth ehangach a nodir yn Adran 0. 

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl  

14.6 Yn gyffredinol, yr allbwn a'r dangosyddion canlyniadau yn yr S.O. hwn i gyd wedi'u 

gor-ymrwymo, fodd bynnag mae oedi ar gyflawni, ac er bod rhanddeiliaid yn parhau 

i fod yn hyderus  y bydd rhai targedau'n cael eu cyrraedd neu eu cyrraedd hyd at 

lefel oddefol o’r targedau a osodwyd, gall rhai fethu y targed, yn arbennig  Eiddo 

wedi'u hailwampio  a  Swyddi y darparwyd ar eu cyfer.  Nid targedau fframwaith 

perfformiad yw'r rhain;  fodd bynnag, byddai'n werthfawr, serch hynny, rhoi sylw 

manwl a rheoli risg y dangosyddion hyn ar sail pob prosiect i geisio sicrhau bod 

targedau'n cael eu cyrraedd erbyn diwedd y rhaglen. 
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15. Casgliadau 

15.1 Mae'r adran hon yn tynnu crynodeb o'r casgliadau a nodir at ei gilydd ar gyfer pob 

un o ddangosyddion ERDF cwmpasol ar gyfer yr astudiaeth hon. 

Dangosydd Casgliadau 

Amcan Penodol 1.1: Capasiti Ymchwil 

Nifer yr ymchwilwyr newydd 

mewn endidau â chymorth 

• Risg uchel o beidio cael ei gyflawni yn EW, er nad yw'n 

darged fframwaith perfformiad. 

• Prif reswm oedd bod y targed gwreiddiol hwnnw wedu ei 

ymestyn gormod  (target llawer uwch yn gymesurol â  WWV) 

Swm yr arian ymchwil wedi ei 

sicrhau 

• Rhagwelir y bydd y targed yn cael ei gyflawni yn y ddau 

ranbarth, neu o leiaf o fewn lefel oddefol o’r targedau 

Amcan Penodol 1.2: Masnacheiddio 

Nifer o fusnesau'n cael grantiau • Risg uchel o'r holl dargedau allbwn ddim yn cael eu 

cyflawni yn y ddau ranbarth, er nad ydynt yn dargedau 

fframwaith perfformiad. Cyfrannodd dadneilltuo cyllid 

sylweddol o'r S.O. o ganlyniad i effaith COVID-19 a Brexit, 

ochr yn ochr â chynigion rhaglenni domestig eraill, at lai o 

alw gan brosiectau a gefnogir gan ERDF.  

• Efallai y bydd angen ail-ddargyfeirio arian i rannau eraill o'r 

rhaglen ac mae angen lleihau targedau allbwn yn gymesur. 

 

Nifer o fusnesau'n dael cymorth 

nad yw’n ariannol 

Nifer fusnesau newydd sy’n 

derbyn cefnogaeth 

Buddsoddiad preifat sy'n 

cyfateb â chymorth cyhoeddus 

ar gyfer prosiectau arloesedd 

neu ymchwil a datblygu 

• Risg uchel o beidio cael ei gyflawni yn y ddau ranbarth, er 

nad yw'n darged fframwaith perfformiad. 

• Yn bennaf yn gysylltiedig  dadymrwymo ariannol  a llai o 

allbynnau mewn prosiectau a gefnogir. Os yw arian yn cael 

ei ail-ddargyfeirio yna mae angen lleihau'r targed yn 

gymesur. 

Nifer y mentrau a gefnogir i 

gyflwyno cynnyrch newydd i'r 

farchnad 

• Risg uchel o beidio cael ei gyflawni yn y ddau ranbarth, er 

nad yw'n dargedau fframwaith perfformiad. 
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Dangosydd Casgliadau 

Cynnydd mewn cyflogaeth 

mewn busnesau sy'n cael 

cymorth 

• Mae'n rhannol adlewyrchu dadneilltuo a thangyflawni 

dangosyddion allbwn fel yr uchod. 

• Her ychwanegol yn EW yw bod y targedau wedi eu 

hymestyn gormod (targedau cymesur llawer uwch nag ar 

gyfer y WWV). 

Nifer y patentau a gofrestrir ar 

gyfer cynhyrchion 

• Risg uchel o beidio cael ei gyflawni yn y ddau ranbarth, er 

nad yw'n darged fframwaith perfformiad. 

• Diffiniad dangosydd ddim yn addas i'r diiben yma gyda 

llawer o fusnesau yn defnyddio dulliau IPR amgen. 

Mentrau sy'n mabwysiadu neu 

wella: 

- Strategaethau cydraddoldeb 

ac amrywiaeth a systemau 

monitro 

- Strategaethau datblygu 

cynaliadwy a systemau 

monitro. 

• Dangosyddion nad ydynt yn cael sylw o dan yr S.O hwn.  

• Targedau'r rhaglen lawn yn eu cofnodi yn  S.O 2.2 a 2.4. 

Amcan Penodol 2.1: Mynediad at Gyllid 

Nifer y busnesau sy'n cael 

cymorth ariannol heblaw am 

grantiau 

• Rhagwelir y bydd y targed yn cael ei gyflawni yn y ddau 

ranbarth, neu o leiaf yn cael ei gyflawni  hyd at  lefel oddefol 

Cynnydd mewn cyflogaeth 

mewn busnesau sy'n cael 

cymorth 

• Risg uchel o darged nad yw'n cael ei gyrraedd yn y ddau 

ranbarth, er nad yw'n darged fframwaith perfformiad. 

• Prif reswm yw bod llai o swyddi wedi eu creu o ganlyniad i 

effeithiau COVID-19 a Brexit. Gallai'r rhaglen nodi ac 

adrodd am swyddi a ddiogelwyd. 

Mentrau sy'n mabwysiadu neu 
wella: 

• strategaethau datblygu 
cynaliadwy a systemau 
monitro 

• strategaethau cydraddoldeb 

ac amrywiaeth a systemau 

monitro. 

• Dangosyddion nad ydynt yn cael sylw o dan yr S.O hwn. 

Targedau'r rhaglen lawn yn cael eu cofnodi yn S.O 2.2 a 

2.4. 
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Amcan Penodol 2.2: Busnesau newydd 

Nifer y busnesau sy'n cael 

cymorth 

• Risg ganolig – disgwylir i'r ddau ddangosydd gyflawni hyd 

at lefel oddefol o’r targedau yn y ddau ranbarth. Nid yw'r 

naill na'r llall yn darged fframwaith perfformiad. 

• Mae'r prif heriau wedi bod yn y  costau oedd yn  uwch na’r 

disgwyl yn wreiddiol o gefnogi busnesau newydd gan 

adlewyrchu, yn rhannol, hinsawdd economaidd fwy heriol. 

Cynnydd mewn cyflogaeth 

mewn busnesau sy'n cael 

cymorth 

Mentrau sy'n mabwysiadu neu 
wella: 

• strategaethau datblygu 
cynaliadwy a systemau 
monitro 

• strategaethau 

cydraddoldeb ac 

amrywiaeth a systemau 

monitro. 

• Risg uchel o beidio cael eu cyflawni yn y ddau ranbarth, er 

nad yw'n dargedau fframwaith perfformiad. 

• Mae angen gorgyflawni yn yr S.O. yma ac S.O.2.4, gan fod 

angen cyflawni holl dargedau'r rhaglen yn y rhannau hyn o'r 

rhaglen. Mae angen mwy o waith i gynyddu ymrwymiadau a 

chyflawniadau gan bartneriaid cyflenwi o dan yr S.O yma.. 

Amcan Penodol 2.3: Cymryd ac Ecsploetio TGCh 

Nifer y busnesau sy'n cael 

cymorth nad yw'n ariannol 

• Rhagwelwyd y bydd y targed yn cael ei gyflawni yn y ddau 

ranbarth. 

Amcan Penodol 2.4: Twf Cyflogaeth mewn BBaCh 

Nifer y busnesau sy'n cael 

cymorth ariannol heblaw am 

grantiau 

• Risg uchel o beidio cael eu cyflawni yn y ddau ranbarth, er 

nad yw'n dargedau fframwaith perfformiad. 

• Ddim yn ddangosydd addas ar gyfer yr S.O. yma ac nid yw 

wedi cael ei gontractio i mewn i  unrhyw un o brosiectau 

WEFO. 

Nifer y busnesau sy'n cael 

cymorth nad yw'n ariannol 

• Risg uchel o beidio cael ei gyflawni yn y ddau ranbarth, er 

nad yw'n darged fframwaith perfformiad. 

• Y prif reswm yw bod cefnogaeth fwy dwys wedi'i roi i nifer 

llai o fusnesau (er bod disgwyl i fesurau canlyniadau 

allweddol e.e. cynnydd mewn cyflogaeth gael eu bodloni o 

hyd). 
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Dangosydd Casgliadau 

Buddsoddiad preifat sy'n 

cyfateb i gymorth cyhoeddus ar 

gyfer BBaChau - Grantiau 

• Risg uchel o beidio cael ei gyflawni yn y ddau ranbarth, er 

nad yw'n darged fframwaith perfformiad. 

• Nid oedd contractio prosiectau o dan yr S.O. hwn yn 

sicrhau digon o ymrwymiad i'r targed. 

Mentrau sy'n mabwysiadu neu 
wella: 

• strategaethau datblygu 
cynaliadwy a systemau 
monitro 

• strategaethau cydraddoldeb 

ac amrywiaeth a systemau 

monitro 

• Risg uchel o beidio cael eu cyflawni yn y ddau ranbarth, er 

nad yw'n dargedau fframwaith perfformiad. 

• Mae angen gor-gyflawni yn yr S.O. yma ac S.O.2.2, gan fod 

angen cyflawni holl dargedau'r rhaglen yn y rhannau hyn o'r 

rhaglen. Mae angen mwy o waith i gynyddu ymrwymiadau a 

chyflawniadau gan bartneriaid cyflenwi o dan yr S.O yma. 

Amcan Penodol 2.5: Cyllid Cyfalaf Risg 

Nifer y busnesau sy'n cael 

cymorth ariannol heblaw am 

grantiau 

• Risg uchel o beidio cael ei gyflawni yn y WWV, er nad yw'n 

darged fframwaith perfformiad.  Disgwylir iddo gael ei 

gyflawni yn EW. 

• Y prif reswm yn WWV yw bod cefnogaeth fwy dwys wedi'i 

roi i nifer llai o fusnesau (felly mae disgwyl ‘r targed 

Buddsoddiad mewn busnes gael ei gyrraedd o hyd). 

Cynnydd mewn cyflogaeth 

mewn busnesau sy'n cael 

cymorth 

 

• Risg uchel o beidio cyflawni y targed yn WWV, er nad yw'n 

darged fframwaith perfformiad.  Disgwylir iddo gael ei 

gyflawni yn EW. 

• Prif reswm yw bod llai o swyddi wedi eu creu o ganlyniad i 

effeithiau COVID-19 a Brexit. Gallai'r rhaglen nodi ac 

adrodd am swyddi a ddiogelwyd. 

Mentrau sy'n mabwysiadu neu 
wella: 

• strategaethau datblygu 
cynaliadwy a systemau 
monitro 

• strategaethau 

cydraddoldeb ac 

amrywiaeth a systemau 

monitro. 

 

• Dangosyddion nad ydynt yn cael sylw o dan yr S.O hwn. 

Targedau'r rhaglen lawn yn cael cu cofnodi o dan S.O 2.2 a 

2.4. 
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Amcan Penodol 3.1: Ynni Morol 

Nifer y prototeipiau ynni 

adnewyddadwy a brofwyd 

• Risg ganolig –  Mae’r rhanddeiliaid yn disgwyl i’r ddau 

ddangosydd gyflawni hyd at lefel oddefol o’r targedau yn y 

ddau ranbarth, ond mae’nt yn ddibynnol ar nifer fach o 

brosiectau allweddol, sydd angen eu monitro yn agos. 

Mae'r ddau yn dargedau fframwaith perfformiad. 

Cynlluniau paratoi safleoedd 

cymorth ynni 

Amcan Penodol 3.2: Ynni Cymunedol 

Nifer y prosiectau peilot a 

gwblheir 

• Risg ganolig - Mae’r rhanddeiliaid yn disgwyl i’r ddau 

ddangosydd gyflawni hyd at lefel oddefol o’r targedau yn y 

ddau ranbarth, ond mae’nt yn ddibynnol ar nifer fach o 

brosiectau allweddol, sydd angen eu monitro yn agos. Nid 

yw yr un o’r dda yn darged fframwaith perfformiad. 

Cynlluniau ynni cymunedol 

Amcan Penodol 3.3: Effeithlonrwydd Ynni mewn Tai 

Nifer y cartrefi â gwell 

dosbarthiad defnydd ynni 

• Mae'r targed hwn yn darged fframwaith perfformiad ac ni 

fydd yn cael ei gyflawni yn WWV. Mae'r targed wedi'i 

gyrraedd yn EW. 

• Bydd angen ail-drafod hyn ar gyfer WWV, gan adlewyrchu'r 

broses o ddadneilltuo cyllid wrth i'r achosion o COVID-19 

amharu'n ddifrifol ar gyflawni prosiectau. 

Amcan Penodol 4.2: Cludiant Cyhoeddus 

Cyfanswm hyd ffyrdd a 

ailadeiladwyd neu a 

uwchraddiwyd (gan gynnwys 

TEN-T)* 

• Risg ganolig – Mae’r targed yma yn  darged fframwaith 

perfformiad ac er bod disgwyl iddo gael ei gyflawni yn 

WWV, mae'n annhebygol y bydd yn cael ei gyflawni yn EW. 

• Yn WWV, mae'r targed yn ddibynnol ar nifer fach o 

brosiectau allweddol, sydd angen eu monitro yn agos. 

• Yn EW, mae'n debygol y bydd angen ail-drafod y targed 

gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ar sail dim digon o alw - un 

opsiwn fyddai cydbwyso'r gostyngiad gyda chynnydd yn 

nifer y cyfleusterau rhyngfoddol y disgwylir i orgyflawni yn 

erbyn y targed presennol. 
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Amcan Penodol 4.4: Safleoedd Strategol 

Tir wedi ei ddatblygu • Risg ganolig - f Mae’r rhanddeiliaid yn disgwyl i’r ddau 

ddangosydd gyflawni hyd at lefel oddefol o’r targedau yn y 

ddau ranbarth,  fodd bynnag mae eraill mewn perygl o fethu 

y targed, yn arbennig eiddo wedi'u hadnewyddu a swyddi y 

darparwyd ar eu cyfer. Maent yn ddibynnol ar nifer fach o 

brosiectau allweddol, sydd angen eu monitro yn agos. Nid 

oes yr un ohonynt yn dargedau fframwaith perfformiad fodd 

bynnag. 

Eiddo a grëwyd neu a 

adnewyddwyd 

Swyddi y darparwyd ar eu cyfer 

BBaChau y darparwyd ar eu 

cyfer 
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Canllaw Pwnc A: WEFO a Thimau Polisi 

Astudiaeth Adolygu Dangosydd ERDF a ESF – WEFO / Canllaw Pwnc  

Ymgynghoriad gyda’r  Tim Polisi 

Cwestiynau 

Cyflwyniad 

Allech chi ddechrau drwy roi trosolwg o'ch rôl a blaenoriaeth buddsoddi'r Rhaglen Ewropeaidd 

ac ardaloedd Amcan Penodol rydych chi'n gweithio'n agos iawn â nhw. 

Cyfeiriwch at Adrannau A a B o'r Wybodaeth Benodol SO – Dangosyddion mewn 

Cwmpas ar gyfer Dadansoddi, ac Ymrwymiadau Rhaglenni 

1. Oes newidiadau wedi bod mewn polisi / strategaeth ers dechrau'r rhaglen sydd wedi: 

a. newid yn faterol y math o brosiectau yr oedd partneriaid am eu hariannu o dan yr 

Amcan Penodol? 

b. wedi cyfrannu at dan ymrwymiad yn erbyn y dangosyddion a amlinellir uchod? 

2. A oes rhai mathau o brosiectau lle roedd dim/ llai na'r disgwyl o geisiadau ariannu, sydd 

wedi arwain at danymrwymiad yn erbyn y dangosyddion a amlinellir uchod? 

Cyfeiriwch at Adran C o'r Wybodaeth Benodol SO – Allbwn a Chyflawni Canlyniadau 

3. I ba raddau y bu tarfu ar gyflwyno prosiectau ar gyfer prosiectau o fewn yr ardal Amcan 

Penodol, sy'n ymwneud â COVID-19 neu ffactorau eraill, a beth fu effaith hyn e.e. 

a. rhai gweithgareddau ddim yn bosib  

b. cyflawni wedi arafu 

c. costau uwch ar gyfer gweithgareddau 

4. I ba raddau y bu galw is na’r disgwyl gan fuddiolwyr posibl am weithgareddau prosiect, 

ac os oedd, ydi hyn yn gysylltiedig â: 

a. hinsawdd economaidd 

b. newidiadau a wneir i gyflwyno prosiectau e.e. symud i gyflwyno ar-lein 

c. newidiadau yn beth oedd y farchnad ehangach yn ei gynnig  e.e. prosiectau 

cystadleuwyr  

5. A oes unrhyw brosiectau ar raddfa fwy gyda heriau cyflenwi sy'n effeithio'n anghymesur 

ar berfformiad yn erbyn y dangosyddion hyn? 
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6. A yw newidiadau mewn amodau economaidd-gymdeithasol wedi effeithio ar yr hyn y mae 

buddiolwyr yn ei wneud, neu gyfleoedd sydd ar gael ar ôl derbyn cefnogaeth trwy'r Amcan 

Penodol? 

a. I ba raddau mae hyn wedi effeithio ar gyflawniad targed canlyniadau? 

b. A yw cyflawniad canlyniad yn is ar y cyfan, neu a yw canlyniadau ond yn cymryd mwy 

o amser i'w gwireddu? 

Cyfeiriwch at Adran D o Wybodaeth Benodol SO – Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer 

Gosod Targed 

7. A oes problemau gyda sut mae'r dangosyddion yn cael eu diffinio? 

a. A yw'r dangosyddion hyn yn llai perthnasol nawr ar gyfer yr Amcan Penodol? 

b. A fu unrhyw broblemau gyda phrosiectau yn casglu'r dystiolaeth ofynnol ar gyfer 

dangosyddion allbwn neu ganlyniadau o yn yr Amcan Penodol? 

8. A yw'r rhesymeg dros osod y targedau hyn yn dal i fodoli? 

a. A yw unrhyw nwyddau y gellir eu cyflawni wedi profi'n fwy costus i'w cyflawni na'r 

disgwyl, gan arwain at danymrwymiad? 

b. A yw'r cyfradd trosi o allbynnau i ganlyniadau wedi bod yn wannach na'r disgwyl 

oherwydd amodau economaidd-gymdeithasol ehangach? 

c. Pa ffactorau eraill sy'n gwneud y rhesymeg hon dros osod targedau yn llai priodol 

nawr? 

9. Ydych chi'n teimlo bod y prosiectau a ariennir o dan yr Amcan Penodol yn wahanol iawn 

i'r prosiectau o'r rhaglen flaenorol a ddefnyddiwyd i helpu i osod targedau dangosydd? 

a. Os felly, ym mha ffordd? 

b. Ydych chi'n gweld hyn fel ffactor a allai helpu i esbonio unrhyw risgiau o 

danberfformiad yn erbyn dangosyddion yn yr Amcan Penodol? 

10. A oes unrhyw ffactorau eraill nad ydynt yn cael sylw yma sy'n berthnasol yn eich barn chi 

wrth ddeall unrhyw risgiau o danberfformiad yn erbyn targedau dangosydd? 

11. Ydych chi'n credu bod ffactorau dros y ddwy flynedd nesaf, heb eu trafod eisoes, a allai 

effeithio ar berfformiad y dangosyddion o dan yr Amcan Penodol? 

a. Os felly, amlinellwch beth yw'r rhain a sut rydych chi'n meddwl y gallent effeithio ar 

gyflawni a chyflawniadau yn y dyfodol 
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12. Pa newidiadau ydych chi'n credu y gallai fod eu hangen i'r dangosyddion a'r targedau hyn 

– gan gynnwys ychwanegu / dileu dangosyddion posibl neu ail-feintioli targedau? 

a. Beth yw'r sail ar gyfer hyn? 

b. A oes unrhyw ddata / tystiolaeth ehangach yr ydych yn ymwybodol ohono sydd yn 

cefnogi'r awgrym hwn? 
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ERDF Amcan Penodol 1.1: Capasiti Ymchwil 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Swm yr arian ymchwil wedi ei sicrhau 

• Nifer yr ymchwilwyr newydd mewn endidau â chymorth 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 115% wedi'i ymrwymo yn WWV a 92% wedi'i ymrwymo yn 

EW. 

• Swm y dangosydd cyllid ymchwil wedi'i ymrwymo'n llawn 

• Mae nifer yr ymchwilwyr newydd mewn endidau â chymorth wedi'i ymrwymo'n 

llawn ar gyfer y WWV, ond dim ond 68% sydd wedi ymrwymo yn Nwyrain Cymru 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Mae nifer yr ymchwilwyr newydd mewn endidau â chymorth wedi cyflawni 

82% o allbynnau yn erbyn ei gyflawniad proffil hyd yn hyn yn WWV (48% o'r targed 

cyffredinol). Yn Nwyrain Cymru mae wedi taro proffil hyd yma, ond dim ond 39% o'r 

targed cyffredinol a gyflawnwyd. 

• Mae swm yr arian ymchwil a sicrhawyd wedi cyrraedd neu o flaen targed proffil 

hyd yma ac mae wedi cwblhau dros hanner cyfanswm targed y rhaglen yn y ddau 

ranbarth. 

Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed: 

• Targedau yn seiliedig ar y prosiectau canlynol 2007-2013: Athrofa Gwyddor Bywyd2; 

Canolfan Nanoiechyd; Sefydliad Ymchwil Carbon Isel 

• 'Swm y cyllid ymchwil a sicrhawyd' yn seiliedig ar amcangyfrifon a gynhyrchwyd gan 

Brifysgol Abertawe ar gynnydd tebygol mewn cyllid ymchwil o ganlyniad i ariannu'r 

Ganolfan Gweithgynhyrchu Peirianneg a'r Hwb Arloesi. 
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ERDF Amcan Penodol 1.2: Masnacheiddio 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Nifer o fusnesau'n derbyn grantiau 

• Nifer o fusnesau'n derbyn cymorth ariannol 

• Nifer y busnesau newydd sy'n cael cymorth 

• Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb i gymorth cyhoeddus ar gyfer prosiectau arloesedd 

neu ymchwil a datblygu 

• Nifer y busnesau sy'n cael cymorth i gyflwyno cynhyrchion sy'n newydd i'r farchnad 

• Cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau sy'n cael cymorth 

• Nifer y patentau a gofrestrir ar gyfer cynhyrchion 

• Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella: 

 - strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a systemau monitro 

  - strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 99% wedi'i ymrwymo yn WWV a 101% wedi'i ymrwymo yn 

EW 

• Mae mentrau sy'n derbyn grantiau ar 94% wedi ymrwymo yn y ddau ranbarth 

• Mae mentrau sy'n derbyn cymorth ariannol wedi'i ymrwymo'n llawn yn EW, ond dim 

ond 76% yn WWV 

• Mae mentrau newydd a gefnogir yn gwbl ymroddedig yn y ddau ranbarth 

• Mae buddsoddiad preifat wedi ymrwymo'n llawn yn y ddau ranbarth 

• Mae nifer y busnesau sy'n cael cymorth i gyflwyno cynhyrchion sy'n newydd i'r 

farchnad yn 95% wedi ymrwymo yn WWV ond dim ond 65% yn EW 

• Cynydd mewn cyflogaeth - dim ond 73% sydd wedi ymrwymo yn WWV a 50% yn 

EW.  

• Nifer y patentau a gofrestrir - dim ond 61% sydd wedi ymrwymo yn WWV a 41% yn 

EW 

• Mae mentrau sy'n mabwysiadu strategaethau E&D / SD ill dau ar 2% wedi 

ymrwymo yn WWV a 0% yn EW. 
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Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Mae'r holl dargedau y tu ôl i'w proffil, yn amrywio o 0-80% o dargedau proffil wedi'u 

cyflawni ar hyn o bryd 

Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed 

• Targedau yn seiliedig ar y prosiectau 2007-2013 canlynol: Cymorth ariannol 

Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd i fusnesau; Technolegau Gweithgynhyrchu 

Cynaliadwy Uwch; Canolfan Newid Ymddygiad Cymru; trosglwyddo gwybodaeth ac 

ymchwil ddiwydiannol gydweithredol; Cymorth Arloesi Busnes; Datblygu Capasiti 

Ecsploetio Gwybodaeth; Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Cymru; SEACAMS; 

GOLEUDY; a SEREN. 

•  'Mentrau yn mabwysiadu neu wella eu strategaethau cydraddoldeb' a 'Mentrau yn 

mabwysiadu neu wella eu strategaethau cynaliadwyedd amgylcheddol' sydd wedi'u 

gosod ar 20% o fentrau sy'n derbyn cymorth yn y ddau achos  
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ERDF Amcan Penodol 2.1: Mynediad i gyllid 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Nifer y busnesau sy'n cael cymorth ariannol heblaw am grantiau 

• Cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau sy'n cael cymorth 

• Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella: 

o strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro 

o strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a systemau monitro 

• Swyddi a ddiogelwyd (heb eu cofnodi yn y data ar hyn o bryd) 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 136% wedi'i ymrwymo yn WWV a 162% wedi ymrwymo 

yn EW. 

• Mae nifer y mentrau sy'n cael cymorth ariannol heblaw grantiau wedi 

ymrwymo'n llawn yn WWV(161%) ac EW (198%) 

• Mae cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau sy'n cael cymorth 

• wedi ymrwymo 60% yn WWV a 76% yn EW 

• Mae strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro yn 0% wedi 

ymrwymo yn WWV ac EW 

• Strategaethau a systemau monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth yw 0% wedi 

ymrwymo yn WWV ac EW 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Nifer y busnesau sy'n cael cymorth ariannol heblaw am grantiau– targed 

proffil hyd yma wedi'i gyflawni'n llawn yn WWV a 97% yn EW 

• Cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau sy'n cael cymorth – targed proffil 

hyd yma yw 98% a gyflawnwyd yn WWV a 97% wedi'i gyflawni yn EW 

• Mae strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro WWV ac EW 

wedi cyflawni 0% o broffil hyd yn hyn 

• Mae strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a systemau monitro WWV ac 

EW wedi cyflawni 0% o broffil hyd yma 
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Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed 

• Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO2.1 yn bennaf yn seiliedig ar y 

prosiectau canlynol 2007-2013: Cronfa JEREMIE (Blaenoriaeth 2 Cydgyfeiriant 

ERDF); Cefnogaeth i ddechrau busnes newydd. 

• Targedau ar gyfer y grwpiau demograffig: 'Unigolion benywaidd'; 'Unigolion BME'; ac 

mae 'unigolion anabl' yn seiliedig ar Ystadegau Gwladol o gyfran y boblogaeth 

bresennol er mwyn darparu targedau uchelgeisiol. 

• 'Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella eu strategaethau cydraddoldeb' a 'Mentrau yn 

mabwysiadu neu wella eu strategaethau cynaliadwyedd amgylcheddol', wedi'u gosod 

ar 50% o fentrau sy'n cael cymorth yn y ddau achos.  
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ERDF Amcan Penodol 2.2: Busnesau Newydd 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Nifer y busnesau newydd sy'n cael cymorth 

• Cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau sy'n cael cymorth 

• Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella: 

o strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro 

o strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a systemau monitro 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 130% wedi'i ymrwymo yn WWV a 66% wedi'i ymrwymo yn 

EW. 

• Mae nifer y busnesau newydd sy'n cael cymorth yn 75% wedi ymrwymo yn y WWV a 

83% wedi ymrwymo yn EW  

• Mae Cynnydd mewn cyflogaeth mewn busnesau sy'n cael cymorth 

• wedi ymrwymo 68% yn WWV a 75% yn EW 

• Strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro yw 25% wedi ymrwymo 

WWV a 34% yn EW 

• Strategaethau a systemau monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth yw 23% wedi'i 

ymrwymo yn WWV a 20% yn EW 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

Mae pob targed wedi cyflawni 100% neu fwy o'u darpariaeth proffil hyd yn hyn. 

Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed: 

• Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO2.2 yn seiliedig yn bennaf ar y 

prosiectau canlynol 2007-2013:  

o Cronfa JEREMIE (Blaenoriaeth 2 Cydgyfeiriant ERDF);  

o Cefnogaeth i Fusnesau newydd sy’n dechrau  

• Targedau ar gyfer y grwpiau demograffig: 'Unigolion benywaidd'; 'Unigolion BME'; ac 

mae 'unigolion anabl' yn seiliedig ar Ystadegau Gwladol o gyfranddaliadau'r 

boblogaeth bresennol er mwyn darparu targedau uchelgeisiol. 

• 'Busnesau sy'n mabwysiadu neu wella eu strategaethau cydraddoldeb' a 'Busnesau 

yn mabwysiadu neu wella eu strategaethau cynaliadwyedd amgylcheddol', wedi'u 

gosod ar 50% o fusnesau sy’n cael cymorth sy'n yn y ddau achos. 
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ERDF Amcan Penodol 2.3: Cynyddu manteision  TGCh 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Nifer y busnesau sy'n cael cymorth nad yw'n ariannol 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 124% wedi'i ymrwymo yn WWV a 94% wedi'i ymrwymo yn 

EW. 

• Mae nifer y mentrau sy'n derbyn cymorth nad yw yn ariannol wedi'i ymrwymo'n 

llawn yn WWV (121%) ac yn EW (140%) 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Nifer y mentrau sy'n derbyn cymorth nad yw yn ariannol - targed proffil hyd 

yma wedi'i gyflawni'n llawn yn WWV (110%) ac EW (153%) 

Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed: 

• Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO2.3 yn seiliedig yn bennaf ar y 

prosiectau canlynol 2007-2013: Ymgysylltu â Chwsmeriaid; Cymorth Allforio; 

eFusnes a Chymorth TGCh; a Chronfa Buddsoddi Cymunedau. 

• Mabwysiadwyd dull sy'n seiliedig ar bolisi ar gyfer gosod y targedau ar gyfer 'Nifer y 

busnesau sy'n derbyn grantiau' a 'Nifer y mentrau sy'n derbyn cymorth ariannol ar 

heblaw grantiau'. Datblygodd hyn o gwmpas targedau cydgrynhoi ar gyfer tair elfen 

o gefnogaeth a ddisgwylir o dan y Flaenoriaeth Fuddsoddi hon, gan nodi y byddai 

disgwyl i'r rhan fwyaf o gefnogaeth fod yn gefnogaeth nad yw yn ariannol beth 

bynnag. 
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ERDF Amcan Penodol 2.4: Twf Cyflogaeth mewn BBCh 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Nifer o fentrau'n derbyn cymorth ariannol heblaw grantiau 

• Nifer o fentrau'n derbyn cymorth nad yw yn ariannol 

• Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb â chefnogaeth y cyhoedd i fusnesau bach a 

chanolig – Grantiau 

• Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella: 

o strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro 

o strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a systemau monitro 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 116% wedi'i ymrwymo yn WWV a 126% yn EW. 

• Mae nifer y busnesau sy'n cael cymorth ariannol heblaw grantiau yn 0% wedi 

ymrwymo yn WWV ac EW 

• Mae nifer y busnesau sy'n derbyn cymorth nad yw’n gymorth ariannol wedi'i 

ymrwymo ar 79% yn WWV a 56% yn EW 

• Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb â chefnogaeth y cyhoedd i fusnesau bach a 

chanolig – Mae grantiau wedi ymrwymo 17% yn WWV a 33% yn EW 

• Mae strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro wedi ymrwymo ar 

42% yn WWV a 30% yn EW 

• Mae strategaethau a systemau monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi 

ymrwymo ar 45% yn WWV a 31% yn EW 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Nifer y busnesau sy'n cael cymorth ariannol heblaw grantiau - mae WWV ac 

EW wedi cyflawni 0% o broffil hyd yn hyn 

• Nifer y mentrau sy'n derbyn cymorth nad yw yn ariannol - mae WWV ac EW 

wedi cyflawni'r proffil hwn yn llawn hyd yma targed 

• Buddsoddiad preifat sy'n cyfateb i gefnogaeth gyhoeddus i fusnesau bach a 

chanolig – Grantiau- mae WWV ac EW wedi cyflawni 0% o broffil hyd yn hyn 
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• Strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro – mae WWV ac EW 

wedi cyflawni'r targed proffil hwn yn llawn hyd yma. 

• Strategaethau a systemau monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth – mae WWV 

ac EW wedi cyflawni'r targed proffil hwn yn llawn hyd yma. 

Adran D - Rhagdybiaeth Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed: 

• Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO2.4 yn seiliedig yn bennaf ar y 

prosiectau canlynol 2007-2013: Ymgysylltu â Chwsmeriaid; Cymorth Allforio; 

efusines a Chymorth TGCh; a Chronfa Buddsoddi Cymunedau. 

• Mabwysiadwyd dull sy'n seiliedig ar bolisi ar gyfer gosod y targedau ar gyfer 'Nifer y 

busnesau sy'n derbyn grantiau' a 'Nifer y busnesau sy'n derbyn cymorth ariannol 

heblaw grantiau.'  Datblygodd hyn o gwmpas targedau cydgrynhoi ar gyfer tair elfen 

o gefnogaeth a ddisgwylir o dan y Flaenoriaeth Fuddsoddi hon, gan nodi y byddai 

disgwyl i'r rhan fwyaf o gefnogaeth fod yn gefnogaeth nad yw yn ariannol beth 

bynnag. 

• Ar gyfer targedau sy'n ymwneud â thwf (e.e. mynediad i farchnadoedd newydd) 

gwnaed rhaniad cyfrannol o 90:10 o blaid 'Nifer y mentrau sy'n derbyn cymorth 

ariannol heblaw grantiau', gyda'r disgwyliad y byddai  busnesau sy'n bwysig yn 

economaidd ac yn tyfu angen llai o gymorth grant (a fyddai ond ar gael mewn 

amgylchiadau eithriadol).  

• Ar gyfer targedau yn ymwneud â Mentrau Cymdeithasol mae rhaniad o tua 60:40 

wedi cael ei ddefnyddio o blaid 'Nifer y mentrau sy'n cael cymorth ariannol heblaw 

grantiau. ' Mae hyn yn seiliedig ar brofiad yn rhaglenni 2007-2013.  

•  'Busnesau sy'n mabwysiadu neu wella eu strategaethau cydraddoldeb' a 'Busnesau 

yn mabwysiadu neu wella eu strategaethau cynaliadwyedd amgylcheddol', wedi'u 

gosod ar 50% o fentrau sy'n cael cymorth yn y ddau achos 
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ERDF Amcan Penodol 2.5: Cyllid Cyfalaf Risg 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Nifer o fusnesau'n derbyn cymorth ariannol heblaw grantiau 

• Swyddi a ddiogelwyd (data nad yw'n cael ei gofnodi ar hyn o bryd) 

• Busnesau sy'n mabwysiadu neu wella: 

o strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro 

o strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a systemau monitro 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 80% wedi'i ymrwymo yn WWV a 143% wedi'i ymrwymo yn 

EW. 

• Mae nifer y busnesau sy'n derbyn cymorth ariannol heblaw grantiau wedi'i 

ymrwymo ar 50% yn WWV a 236% yn EW 

• Nid yw strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro wedi'u cyflawni 

o gwbl naill ai yn WWV neu EW 

• Nid yw strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a systemau monitro 

wedi'u cyflawni o gwbl naill ai yn WWV neu EW 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Nifer y mentrau sy'n derbyn cymorth ariannol heblawn grantiau - mae targed 

proffil hyd yma wedi'i gyflawni'n llawn yn WWV ac EW  

• Strategaethau datblygu cynaliadwy a systemau monitro - nid yw'r targed proffil 

hyd yma wedi'i gyrraedd naill ai WWV neu EW (0% yn y ddwy ardal) 

• Strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a systemau monitro - nid yw'r 

targed proffil hyd yma wedi'i gyrraedd naill ai WWV neu EW (0% yn y ddwuy ardal) 
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Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed: 

• Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan SO2.5 yn seiliedig yn bennaf ar y 

prosiectau canlynol 2007-2013: Cymorth ariannol Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd i 

fusnesau; Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch; Canolfan Newid 

Ymddygiad Cymru; Trosglwyddo Gwybodaeth ac ymchwil ddiwydiannol 

gydweithredol; Cymorth Arloesi Busnes; Datblygu Capasiti Ecsploetio Gwybodaeth; 

Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Cymru; SEACAMS; GOLEUDY; a SEREN. 

•  'Mentrau sy'n mabwysiadu neu wella eu strategaethau cydraddoldeb' a 'Mentrau yn 

mabwysiadu neu wella eu strategaethau cynaliadwyedd amgylcheddol', wedi'u gosod 

ar 20% o fentrau sy'n derbyn cymorth yn y ddau achos   
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ERDF Amcan Penodol 3.1: Ynni Morol (WWV yn unig) 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Nifer y prototeipiau ynni adnewyddadwy a brofwyd 

• Cynlluniau paratoi safle cymorth ynni 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 82% wedi'i ymrwymo  

• Nifer y prototeipiau ynni adnewyddadwy a brofwyd yw 88% wedi ymrwymo 

• Cynlluniau paratoi safleoedd cymorth ynni 300% wedi'i ymrwymo  

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Nifer y prototeipiau ynni adnewyddadwy a brofwyd – targed proffil hyd yma 

wedi cyrraedd 75%  

• Cynlluniau paratoi safle cymorth ynni - targed proffil hyd yma wedi ei gyrraedd 

50% 

Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed: 

• Y targedau ar gyfer 'Cynlluniau paratoi safle cymorth ynni'; ac mae 'Nifer y 

prototeipiau ynni adnewyddadwy a brofwyd' i gyd hefyd yn seiliedig ar weithgaredd 

sy'n cael ei ragweld ar hyn o bryd ar gyfer cyllid yn y dyfodol.  
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ERDF Amcan Penodol 3.2: Ynni Cymunedol (SO3.1 ar gyfer EW) 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Nifer y prosiectau peilot a gwblheir 

• Cynlluniau ynni cymunedol 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 106% wedi'i ymrwymo yn WWV a 0% wedi'i ymrwymo yn 

EW. 

• Mae nifer y prosiectau peilot wedi’u cwblhau ar 325% wedi ei ymrwymo yn 

WWV a 0% yn EW 

• Mae cynlluniau ynni cymunedol  ar 367% wedi ei ymrwymo yn WWV a 0% yn 

EW 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Nifer y prosiectau peilot wedi’u cwblhau - nid yw'r targed proffil wedi'i gyrraedd 

yn WWV neu EW (0%) hyd yma. 

• Cynlluniau ynni cymunedol - nid yw'r targed wedi'i gyrraedd yn WWV neu EW 

(0%) hyd yma. 

Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed: 

• Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion sy'n gysylltiedig â chynlluniau ynni 

adnewyddadwy ar raddfa fach / cymunedol o dan SO3.2 yn seiliedig yn bennaf ar 

brosiect Ynnir Fro 2007-2013. 

• Y targedau ar gyfer 'Nifer o brosiectau peilot wedi'u cwblhau'; ac mae 'cynlluniau ynni 

cymunedol' i gyd hefyd yn seiliedig ar weithgaredd sy'n cael ei ragweld ar hyn o bryd 

o ran cyllid yn y dyfodol.  
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ERDF Amcan Penodol 3.3: Effeithlonrwydd Ynni mewn Tai (SO3.2 yn EW) 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Nifer y cartrefi â gwell dosbarthiad defnydd ynni 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 69% wedi'i ymrwymo yn WWV ac 87% yn EW. 

• Mae nifer y cartrefi â gwell dosbarthiad defnydd ynni wedi'i ymrwymo ar 61% 

yn WWVa 100% yn EW 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Nifer yr aelwydydd sydd â gwell dosbarthiad defnydd ynni - mae targed proffil 

hyd yma wedi'i gyflawni yn WWV ac EW 

Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed 

• Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan y Flaenoriaeth Fuddsoddi hon yn 

seiliedig yn bennaf ar gam 2 prosiect Arbed 2007-2013 Arbed.  
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ERDF Amcan Penodol 4.2: Cludiant Cyhoeddus (SO4.1 yn EW) 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Cyfanswm hyd llinell reilffordd a ailadeiladwyd neu a uwchraddiwyd (gan gynnwys 

TEN-T) 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 98% wedi'i ymrwymo yn WWV a 97% yn EW. 

• Mae Cyfanswm hyd llinell reilffordd a ailadeiladwyd neu a uwchraddiwyd 

(gan gynnwys TEN-T) wedi'i ymrwymo'n llawn yn WWV a 36% yn EW 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Cyfanswm hyd llinell reilffordd a ailadeiladwyd neu a uwchraddiwyd (gan 

gynnwys TEN-T)  - nid yw’r targed proffil hyd yma wedi'i gyflawni yn WWV na  EW 

(0% yn y ddau) 

Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed 

• Mae'r targed dangosydd yn seiliedig ar weithgaredd a ragwelwyd ar hyn o bryd ar 

gyfer cyllid yn y dyfodol.   
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ERDF Amcan Penodol 4.4: Safleoedd Strategol – WWV yn unig 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Tir wedi ei ddatblygu 

• Eiddo a grëwyd neu a adnewyddwyd 

• Swyddi y darparwyd ar eu cyfer 

• BBaChau y darparwyd ar eu cyfer 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 55% wedi'i ymrwymo 

• Mae'r holl dargedau wedi'u ymrwymo yn llawn (gan amrywio o 118% i 226%) 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Tir wedi ei ddatblygu - mae'r targed proffil hyd yma wedi ei gyrraedd o 3% 

• Eiddo a grëwyd neu a adnewyddwyd - targed proffil hyd yma wedi ei gyrraedd o 

7% 

• Swyddi y darparwyd ar eu cyfer -- targed proffil hyd yma wedi ei gyrraedd o 4% 

• BBaChau y darparwyd ar eu cyfer - targed proffil hyd yma wedi ei gyrraedd o 

15% 

Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed: 

Mae'r targedau ar gyfer y dangosyddion o dan y Flaenoriaeth Fuddsoddi hon yn seiliedig yn 

bennaf ar y prosiectau canlynol yn 2007-2013: Cronfa JESSICA; Canolfan Arloesi Glyn 

Ebwy Cam 2; Parc Busnes Treorci; Cronfa Datblygu Eiddo De-Orllewin Cymru; Cronfa 

Seilwaith Safleoedd Cyflogaeth Strategol; Parc Busnes Strategol Felindre; Adfywio Canol 

Tref Glyn Ebwy; Adfywio Canol Tref Abertyleri; Rhaglen Adfywio Trecelyn; Rhaglen Adfywio 

Bargoed; Adfywio Canol Tref Pontypridd; Adfywio Trefi Haven Cam 2 - Penfro a Doc 

Penfro; Rhaglen Adfywio Canol Tref Merthyr Tudful; Adfywio Ffisegol Aberdâr; Parth Dysgu 

Blaenau Gwent; a Nantgarw 3. 
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Canllaw Pwnc B: Darparwr Prosiect 

Astudiaeth Adolygu Dangosydd ESF ac ESF – Canllaw Pwnc Ymgynghori  

Arweinwyr Prosiect  

Cwestiynau 

Cyflwyniad 

1. Allech chi ddechrau drwy roi trosolwg o'r hyn y mae'r prosiect yn ei gyflawni a'ch rôl yn 

hyn o beth. 

2. Ar y cyfan, i ba raddau mae'r prosiect hwn ar y trywydd iawn i gyflawni yn erbyn ei allbwn 

a'i ddangosyddion canlyniadau? 

a. Pa ddangosyddion, os o gwbl, sydd y tu ôl i'r targed? 

b. Ydych wedi gorfod ail-drafod targedau, neu a fydd angen i chi wneud hynny? 

c. I unrhyw rai sydd y tu ôl i'r targed, i ba raddau rydych chi'n credu y byddwch chi'n 

gallu dal i fyny ar gyflawniad yn erbyn y rhain? 

3. I ba raddau y bu tarfu ar gyflwyno prosiectau, yn ymwneud â COVID-19 neu ffactorau 

eraill, a beth sydd oedd effaith hyn e. g: 

a. Rhai gweithgareddau ddim yn bosib bellach? 

b. Arafu'r ddarpariaeth? 

c. Wedi arwain at gostau uwch ar gyfer gweithgareddau? 

d. Effeithiau eraill (os felly, esboniwch os gwelwch yn dda)? 

4. I ba raddau y bu llai o alw na'r disgwyl am y gweithgareddau a gyflwynir gan y prosiect, 

gan fuddiolwyr posibl, ac os felly, ydi hyn yn gysylltiedig â: 

a. Hinsawdd economaidd? 

b. Newidiadau a wnaed i gyflwyno prosiectau e.e. symud i gyflwyno ar-lein? 

c. Newidiadau i gynigion  y farchnad ehangach e.e. prosiectau cystadleuwyr? 

d. Ffactorau eraill (os felly, esboniwch os gwelwch yn dda)? 

5. Ydy newidiadau mewn amodau economaidd-gymdeithasol wedi effeithio ar beth mae 

buddiolwyr yn ei wneud, neu gyfleoedd sydd ar gael ar ôl derbyn cefnogaeth drwy'r 

prosiect hwn? 

a. I ba raddau mae hyn wedi effeithio ar gyflawniad targed canlyniadau? 

b. A yw cyflawniad canlyniad yn is ar y cyfan, neu a yw canlyniadau ond yn cymryd mwy 

o amser i'w gwireddu? 
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6. Oes problemau gyda sut mae unrhyw un o'r dangosyddion yn cael eu diffinio? 

a. A yw unrhyw un o'r dangosyddion yn llai perthnasol nawr ar gyfer y prosiect hwn? 

b. A fu unrhyw broblemau wrth gasglu'r dystiolaeth ofynnol ar gyfer dangosyddion allbwn 

neu ganlyniadau o dan y prosiect hwn? 

7. A yw'r rhesymeg dros raddfa'r targedau hyn yn dal i fod? 

a. A yw unrhyw nwyddau danfonadwy wedi profi'n fwy costus i'w cael na'r disgwyl yn 

wreiddiol, gan arwain at dan-gyflawniad? 

b. A yw'r gyfradd drosi  o allbynnau i ganlyniadau wedi bod yn wannach na'r disgwyl 

oherwydd amodau economaidd-gymdeithasol ehangach? 

8. Oes yna unrhyw ffactorau eraill nad ydynt yn cael sylw yma sy'n berthnasol yn eich barn 

chi wrth ddeall unrhyw risgiau o dan berfformiad yn erbyn targedau dangosydd y prosiect? 

9. Ydych chi'n credu bod ffactorau dros y ddwy flynedd nesaf, heb eu trafod eisoes, a allai 

effeithio ar berfformiad y dangosyddion o dan y prosiect hwn? 

a. Os felly, amlinellwch beth yw'r rhain a sut rydych chi'n meddwl y gallent effeithio ar 

gyflawni a chyflawniadau yn y dyfodol 
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Canllaw Pwnc C: Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol 

Astudiaeth Adolygu Dangosydd ERDF a ESF – Canllaw Pwnc 

Ymgynghoriad RET  

Cwestiynau 

Cyflwyniad 

1. Allech chi ddechrau drwy roi trosolwg o'ch rôl gyda Rhaglenni Cronfa Strwythurol a 

Buddsoddi Ewrop (ESI) a pha mor hir rydych chi wedi bod yn gweithio yn y maes hwn. 

2. Wrth edrych ar bob rhan o Amodau Penodol y rhaglen, ydych chi'n teimlo bod unrhyw 

newidiadau wedi bod mewn polisi / strategaeth ers dechrau'r rhaglen wedi newid y math 

o brosiectau y mae partneriaid yn chwilio am gyllid ar eu cyfer neu wedi newid lefelau 

ymrwymiad yn yr ardal honno? 

a. Wrth ateb, nodwch pa rannau o’r  Amcanion Penodol o'r rhaglen ERDF, ESF neu 

ETC mae eich atebion yn cyfeirio at (rhestr lawn ar ddiwedd y canllaw pwnc). 

3. Oes yna rai mathau o brosiectau lle nad oedd dim/ llai na'r disgwyl, o geisiadau ariannu, 

sydd wedi arwain at dan-ymrwymiad yn unrhyw un o'r Amcanion Penodol? 

4. I ba raddau y bu amhariad ar gyflwyno prosiectau, yn ymwneud â COVID-19 neu ffactorau 

eraill, a beth fu effaith hyn o ran amseru, costau neu ddichonoldeb cyflwyno? 

a. Wrth ateb, nodwch pa rannau o’r  Amcan Penodol o'r rhaglen ERDF, ESF neu ETC 

mae eich atebion yn cyfeirio at (rhestr lawn ar ddiwedd y canllaw pwnc). 

5. I ba raddau y bu llai o alw na'r disgwyl am y gweithgareddau a ddarperir gan brosiectau 

wedi'u hariannu, gan fuddiolwyr posib? 

a. Os felly, ym mha ardaloedd Amcan Penodol? 

b. Beth ydych chi'n ei gredu oedd y ffactorau a arewiniodd at hyn, e.e: 

i.  hinsawdd economaidd 

ii. newidiadau a wneir i gyflwyno prosiectau e.e. symud i gyflwyno ar-lein 

iii. Newidiadau i gynigion  y farchnad ehangach e.e. prosiectau cystadleuwyr 

6. Oes problemau gyda sut mae unrhyw un o ddangosyddion y rhaglen yn cael eu diffinio? 

a. A yw unrhyw ddangosyddion yn llai perthnasol nawr ar gyfer yr Amcanion Penodol 

y maent yn gysylltiedig â nhw? 

b. A fu unrhyw broblemau gyda phrosiectau yn casglu'r dystiolaeth ofynnol ar gyfer 

dangosyddion allbwn neu ganlyniadau rydych chi'n ymwybodol ohonynt? 
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7. Oes yna unrhyw ffactorau eraill rydych chi'n credu sy'n berthnasol wrth ddeall unrhyw 

risgiau o dan berfformiad yn erbyn targedau dangosydd ar draws unrhyw un o raglenni 

Cronfa ESI? 

8. Ydych chi'n credu bod ffactorau dros y ddwy flynedd nesaf, heb eu trafod eisoes, a allai 

effeithio ar berfformiad y dangosyddion o dan raglenni Cronfa ESI? 

a. Os felly, amlinellwch beth yw'r rhain a sut rydych chi'n meddwl y gallent effeithio ar 

gyflawni a chyflawniadau yn y dyfodol 

Crynodeb o Amcanion Penodol mewn Cwmpas ar gyfer yr Astudiaeth hon 

(Noder: Mae’r rhifau yn cyfeirio at Raglenni'r Gorllewin a'r Cymoedd. Mae’r rhifau ar gyfer 

Rhaglenni Dwyrain Cymru ychydig yn wahanol) 

ERDF 

• 1.1 – Capasiti ymchwil 

• 1.2 – Masnacheiddio  

• 2.1 – Mynediad i Gyllid 

• 2.2 – Busnesau newydd  

• 2.3 – Cynigion i'r Defnydd ac 

Ecsploetiaeth TGCh 

• 2.4 – Twf Cyflogaeth mewn BBaChau 

• 2.5 – Cyllid Cyfalaf Risg 

• 3.1 – Ynni Morol 

• 3.2 – Ynni Cymunedol 

• 3.3 – Effeithlonrwydd Ynni mewn Tai 

• 4.2 – Trafnidiaeth Gyhoeddus 

• 4.4 – Safleoedd Strategol 

Esf 

• 1.1 – Helpu Pobl i Weithio 

• 1.2 Cynhwysiant ac Ymgysylltu ym Marchnad Lafur 

• 1.3 – Helpu Pobl i Aros mewn Gwaith 

• 2.1 – Sgiliau Sylfaenol 

• 2.2 – Addasu a Dilyniant 

• 2.3 – Ymchwil ac Arloesi 

• 3.1 – Diweithdra ymhlith pobl ifanc 

• 3.2 – Cyrhaeddiad ac Ymgysylltu Ieuenctid 

• 3.3 – STEM 

• 3.4 – Blynyddoedd Cynnar 

• 5 – Cydweithio ac Arloesi mewn Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Ayyb 

• 1 – Cynyddu Dwyster Cydweithio 

Trosglwyddo Gwybodaeth 

• 3 – Gwireddu Potensial Asedau Naturiol a 

Diwylliannol wrth Gynyddu Nifer yr 

Ymwelwyr 

 

 


