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Rhestr termau 

 

Acronym/Gair 

allweddol 

Diffiniad 

ERDF Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 

Esf Cronfa Gymdeithasol Ewrop 

Esi Strwythurol a Buddsoddiad Ewropeaidd 

Ayyb Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd 

Ew Dwyrain Cymru 

Sau Sefydliad Addysg Uwch 

Bbach  Busnesau Bach a Chanolig 

S.O. Amcan Penodol 

R&D Ymchwil a Datblygu 

RD&I Ymchwil, Datblygu ac Arloesi 

RET Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol 

WEFO Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru 

WWV Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 
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1. Cyflwyniad 

1.1 Penodwyd Wavehill gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) i gynnal 

astudiaeth o'r cynnydd a wnaed yn erbyn dangosyddion allweddol Rhaglen 

Ewropeaidd Cymru a nodi rhesymau y tu ôl i unrhyw ddangosyddion sydd y tu ôl i 

darged ar hyn o bryd neu mewn perygl o beidio cyrraedd targedau erbyn diwedd y 

rhaglen.  

1.2 Roedd y dangosyddion cwmpas ar gyfer yr adolygiad yn cynnwys dangosyddion ar 

draws pum rhaglen: 

• Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Dwyrain Cymru 2014-20 

• Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 2014-20 

• Cronfa Gymdeithasol Ewrop Dwyrain Cymru 2014-20 

• Cronfa Gymdeithasol Ewrop Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 2014-20  

• Rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd Iwerddon-Cymru 2014-20. 

1.3 Roedd yr astudiaeth yn cynnwys y prif dasgau canlynol: 

• Dadansoddiad ddesg o ddogfennau cefndirol, gan gynnwys rhaglenni 

gweithredol a dogfennau rhesymegol sy'n nodi sut y meintiolwyd y targedau 

dangosyddol gwreiddiol 

• Dadansoddiad ar ddesg o wariant, targedau dangosydd, ymrwymiadau hyd yma 

yn erbyn y targedau hyn a chyflawniad yn erbyn proffil dangosyddion. Mae'r 

gwaith hwn yn adolygu cyflawniad hyd yma, yn ogystal â chyflawniad hyd at fis 

Mawrth 2020 – er mwyn caniatáu dadansoddi tueddiadau newidiol mewn 

cyflawniad dangosyddion ers dechrau pandemig COVID-19 

• Cyfweliadau â rhanddeiliaid sy'n ymwneud â rheoli a gweinyddu'r rhaglen, 

arweinwyr polisi o fewn Llywodraeth Cymru ac arweinwyr cyflenwi prosiectau, i 

gael dealltwriaeth ddyfnach o'r rhesymau y tu ôl i berfformiad y dangosyddion 

mewn cwmpas ar gyfer yr astudiaeth hon 

• Dadansoddiad cyd-destunol ychwanegol i ddarganfod tystiolaeth bellach 

ynghylch rhesymau dros amrywiant yn erbyn dangosyddion perfformiad o dan y 

rhaglen 
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• Syntheseiddio canfyddiadau, rhannu a phrofi'r canfyddiadau hyn gyda 

phartneriaid cyflenwi yn WEFO a chynhyrchu adroddiadau. 

1.4 Mae'r adroddiad hwn yn ymdrin â'r canfyddiadau sy'n ymwneud â'r Rhaglen 

Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd.  

Cynnwys yr Adroddiad 

1.5 Mae gweddill yr adroddiad yn cynnwys y canlynol: 

• Mae adran 2 yn nodi'r methodoleg a ddefnyddir yn yr astudiaeth 

• Mae adrannau 3 i 4 yn nodi canfyddiadau y dadansoddiad ar draws ddau Amcan 

Penodol y rhaglen o fewn cwmpas ar gyfer yr astudiaeth hon 

• Mae adran 5 yn darparu cyfres o gasgliadau o'r astudiaeth. 
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2. Methodoleg 

2.1 Mae'r adrannau isod yn rhoi trosolwg lefel uchel o'r prif fethodolegau gwaith maes 

meintiol ac ansoddol a ddefnyddir i gasglu tystiolaeth sydd wedi'i syntheseiddio i 

gyrraedd y canfyddiadau a gyflwynir yn yr astudiaeth hon.  Yn ogystal, mae offer 

ymchwil wedi'u cynnwys yn Atodiad A. 

Dadansoddiad ddesg o ddogfennau cefndirol 

2.2 Roedd yr adolygiad o ddogfennau cefndirol ar gyfer yr astudiaeth yn bennaf yn 

cynnwys adolygiad o: 

• Cronfa Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd Iwerddon-Cymru 2014-20 

Rhaglen Weithredol 

• Methodoled Gosod Targedau ar gyfer y rhaglen 

• Adroddiadau Gweithredu Blynyddol ar gyfer y rhaglen. 

Dadansoddiad ddesg o wariant, targedau dangosyddol, ymrwymiadau a 

chyflawniadau 

2.3 Cynhaliwyd hyn ar ddechrau'r rhaglen gan ddefnyddio data hyd at ddiwedd Mehefin 

2021, yna diweddarwyd eto yn gynnar yn 2022 ar gyfer data hyd at ddiwedd 

Rhagfyr 2021.  

2.4 Adolygodd y dadansoddiad gynnydd yn erbyn y dangosyddion mewn cwmpas (a 

oedd yn canolbwyntio ar y rhai sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd targedau), 

yn ogystal â dangosyddion ehangach o fewn pob Amcan Penodol, i helpu 

dealltwriaeth gyd-destunol o gyflawniadau.  Adolygodd hefyd ymrwymiadau a 

chyflawniadau yn erbyn targedau/proffil hyd at fis Mawrth 2020, er mwyn caniatáu 

dadansoddi tueddiadau newid mewn cyflawniad dangosyddion ers dechrau 

pandemig COVID-19. 

Cyfweliadau gyda rhanddeiliaid 

2.5 Roedd hyn yn cynnwys cyfweliadau â rhanddeiliaid sy'n ymwneud â rheoli a 

gweinyddu'r rhaglen, arweinwyr polisi o fewn Llywodraeth Cymru ac arweinwyr 

cyflenwi prosiectau, i gael dealltwriaeth well o'r rhesymau y tu ôl i berfformiad y 

dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr astudiaeth hon.  Darparwyd ymgynghorwyr 

gan arweinwyr cleient o fewn Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru a'u dewis i 

ddarparu ystod o safbwyntiau ar draws pob ardal Amcan Benodol o'r rhaglen (dim 
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ond y rhai sy'n dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr astudiaeth gymerwyd rhan). 

Dyluniwyd hyn er mwyn sicrhau eglurder pellach gan y rhai sy'n ymwneud â pholisi, 

rheoli rhaglenni a chyflwyno prosiectau. 

2.6 Mae set lawn o ymgynghorwyr a chanllawiau pwnc a ddefnyddir yn y gwaith maes 

wedi'i gynnwys yn Atodiad A. 

Dadansoddiad cyd-destunol ychwanegol 

2.7 Lle bo hynny'n berthnasol, cynhaliwyd dadansoddiad cyd-destunol ychwanegol 

gyda'r bwriad o brofi a gwirio canfyddiadau allweddol sy'n dod i'r amlwg o'r gwaith 

maes, a fyddai'n helpu i egluro perfformiad y dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer 

yr astudiaeth. Roedd hyn yn cynnwys 

• Dadansoddiad o ffynonellau data eilaidd, megis drwy'r Swyddfa Ystadegau 

Gwladol 

• Adolygiad pellach o dystiolaeth gwerthuso lefel prosiect 

• Adolygiad o lenyddiaeth academaidd a llenyddiaeth arall ynghylch tueddiadau 

economaidd-gymdeithasol perthnasol. 
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3. Canfyddiadau Amcan Penodol 1 ETC – Cynyddu Dwysedd Cydweithrediadau 

Trosglwyddo Gwybodaeth 

Trosolwg o Amcan Penodol 

3.1 Y nod ar gyfer Amcan Penodol 1 fel y'i nodir yn Rhaglen Gydweithredu Iwerddon 

Cymru 2014-2020 oedd ' Cynyddu dwysedd y cydweithrediadau trosglwyddo 

gwybodaeth sy’n cynnwys sefydliadau ymchwil a busnesau bach a chanolig yn unol 

â chyd-flaenoriaethau’r strategaethau arbenigo craff ‘ (S3). 

3.2 Roedd gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol yma yn cynnwys y 

canlynol: 

• Trosglwyddo gwybodaeth rhwng y byd academaidd (addysg uwch ac addysg 

bellach a sefydliadau ymchwil) a busnesau bach a chanolig, a chadwyni cyflenwi 

yn y canol, i gefnogi arloesi busnes yn unol â blaenoriaethau a rennir y 

strategaethau arbenigo craff a gwella arloesedd 

• Treialu mentrau i brofi cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau arloesol, 

seiliedig ar Dechnolegau Galluogi Allweddol ac S3, mewn ardaloedd sydd â 

photensial masnachol gan gynnwys prosiectau ymchwil a pheilot trawsffiniol i 

ddangos defnydd ymarferol a throsglwyddadwyedd i fusnesau a chymunedau 

ehangach 

• Arddangos, profi, a marchnata cynhyrchion, prosesau a systemau newydd 

trawsffiniol, yn seiliedig ar Dechnolegau Galluogi Allweddol a'r S3 h.y. galluogi 

datblygu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd, gan gynnwys y rhai 

sydd â photensial masnachol. 

• Creu clystyrau neu rwydweithiau arloesi trawsffiniol , gan gynnwys creu platfform 

i Sefydliadau Addysg Uwch, y trydydd sector, busnesau ac asiantaethau sector 

cyhoeddus i gydweithio a chydlynu eu gweithgareddau ar sail drawsffiniol i gwrdd 

ag anghenion ardal y Rhaglen - er enghraifft porth wedi ei sefydlu ar Fôr 

Iwerddon 

• Cydweithio’n drawsffiniol i ddylunio atebion arloesol, gan gynnwys treialu, profi 

neu ganfod ffyrdd o oresgyn rhwystrau i arloesi, yn enwedig y rheini a wynebir 

gan fusnesau bach a chanolig a mentrau cymdeithasol, gan gynnwys rhwystrau 

sy'n wynebu grwpiau sydd heb gynrychiolaeth a phoblogaethau sy'n cael eu 

hynysu, eu heithrio neu mewn perygl o waharddiad. 
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• Llwyfannau cydweithredu sy’n datblygu’r cysyniad o’r dinesydd-wyddonydd yn 

gweithio’n arloesol gyda sefydliadau addysg uwch a sefydliadau ymchwil eraill 

• Llwyfannau cydweithredu sy'n datblygu cysyniad y gwyddonydd dinasyddion (h.y. 

cyfranogiad cymunedol) gan weithio'n arloesol gyda AAU a sefydliadau ymchwil 

eraill gan alluogi mentrau cymunedol i ddysgu o'r byd academaidd, arloesi a 

chynyddu buddsoddiad 

• Cysylltu academia a busnesau bach a chanolig i ddatblygu a throsglwyddo 

modelau o’r arfer orau i gynorthwyo rhyngwladoli a cystadleurwydd busnesau 

bach a chanolig, a datblygodd masnach gan ddefnyddio partneriaethau 

trawsffiniol.  

 

Tabl 3.1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau SO11 
 

Allbynnau Canlyniadau 

Nifer o fusnesau sy’n derbyn cymorth Cynnydd cyflogaeth mewn busnesau a 
gefnogwyd 

 

Nifer o fusnesau sy’n derbyn cymorth anariannol Buddsoddiad preifat yn cyfateb a 
cymorth cyhoeddus mewn prosiectau 
arloesi neu ymchwil a datblygu 

Nifer o fusnesau sy'n cydweithredu â sefydliadau 
ymchwil 

Nifer o fusnesau a gefnogwyd i 
gyflwyno cynnyrch newydd i'r farchnad 

Nifer o fusnesau sy'n cymryd rhan mewn prosiectau 
ymchwil trawffiniol, trawswladol neu ryngranbarthol 

Nifer o fusnesau a gefnogwyd i 
gyflwyno cynhyrchion newydd i’r cwmni 

Nifer o sefydliadau ymchwil sy'n cymryd rhan mewn 
prosiectau ymchwil traws-ffiniol, trawswladol neu 
ryngranbarthol 

 

Nifer o rwydweithiau arloesi trawsffiniol newydd neu 
well 

 

Nifer o brosiectau peilot a gwblhawyd  

   Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 
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Dull Gosod Targed 

3.3 Roedd y targedau ar gyfer dangosyddion SO1 yn seiliedig ar y canlynol yn y papur 

gosod targed gwreiddiol: 

• Nifer o fusnesau’n cydweithio â sefydliadau ymchwil – ‘Rhagwelir bydd y nifer yma 

dipyn yn is na'r rhai sy'n cael cymorth o ystyried diffiniad EC sydd yn nodi 'dylai 

cydweithrediad barhau o leiaf drwy hyd y prosiect' 

• Nifer o prosiectau peilot  a gwblhawyd - 'Er y rhagwelir y bydd hyn yn rhan bwysig o'r 

Echel Flaenoriaeth hon, nid dyma'r ffocws ac o'r herwydd dim ond ychydig o dan 

chwarter y prosiectau y rhagwelir y bydd yn cynnwys prosiect peilot' 

• Nifer y busnesau sy’n derbyn cefnogaeth – 'Yn rhaglen 2007-2013 ar gyfer pob €24 

401 a wariwyd gan yr ERDF roedd BBaCh yn cael cefnogaeth. Defnyddiwyd y ffigwr 

hwn i osod y targed' 

• Cynnydd cyflogaeth mewn busnesau a gefnogwyd – 'Yn rhaglen 2007-2013 ar gyfer 

pob €161 523 a wariwyd gan yr ERDF roedd  swydd gros yn cael ei chreu. Fodd 

bynnag, roedd cyfran sylweddol o'r rhain yn swyddi prosiect mewnol yn hytrach na 

swyddi parhaol. O'r herwydd ystyriwyd bod targed o 35 yn briodol'. 

• Nifer o fusnesau a gefnogwyd i gyflwyno cynhyrchion newydd i’r farchnad – ‘Yn 

rhaglen 2007-2013 ar gyfer pob €47 026 a wariwyd gan yr  ERDF cafodd cynnyrch 

neu broses newydd ei ddatblygu’. Fodd bynnag, y nifer o cynhyrchion neu brosesau 

newydd a gynhyrchwyd yn hytrach na nifer o fusnesau a gefnogwyd i gyflwyno 

cynhyrchion newydd i’r farchnad oedd y dangosydd hwn. Mae hefyd wedi'i gyfrifo ar 

cynhyrchion /prosesau newydd i fuddiolwyr yn hytrach cynhyrchion newydd i’r 

farchnad, bydd y dangosydd ar gyfer y 2014-2020 ddim ond yn cyfrif cynhyrchion ac 

nid prosesau. O ystyried anhawster cynyddol  cyflwyno cynhyrchion newydd i’r 

farchnad yn hytrach na cyflwyno cynhyrchion newydd i’r cwmni, mae’r targed wedi'i 

osod yn briodol. 

• Nifer o rwydweithiau arloesi trawsffiniol newydd neu well - 'Does dim dangosydd 

cyfatebol ar gyfer hyn yn rhaglen 2007-2013. Rhagwelir y bydd o leiaf un rhwydwaith 

trawsffiniol newydd neu well yn cael ei greu fesul prosiect sy'n cymryd rhan yn y 

gweithgaredd hwn' 
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Tabl 3.2: Cynnydd DANGOSYDDION ETC SO 1 sydd mewn Perygl o beidio â 
chyrraedd Targedau 
 

Allbynnau / Canlyniadau Targed 
% o darged 

Ymrwymedig 

Allbynnau  

Proffil hyd yn 
hyn 

% o Allbynnau 
Gwario/Proffiliedig a 
Gyflawnwyd hyd yn 

hyn 

Gwariant (£m)  31.7  105% Amh 59% 

Nifer o sefydliadau ymchwil 
sy'n cymryd rhan mewn 
prosiectau ymchwil 
trawsffiniol, trawswladol neu 
ryngranbarthol 

45 62% 18 100% 

Nifer o fusnesdau sy’n 
derbyn cefnogaeth 

1,200 62% 425 100% 

Nifer o fusnesau sy’n derbyn 
cymorth anariannol 

1,200 62% 425 100% 

Nifer o fusnesau a 
gefnogwyd i gyflwyno 
cynhyrchion newydd i’r 
cwmni 

600 32% 111 78% 
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Tabl 3.3: Cynnydd Dangosyddion SO1 mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau • Tanymrwymiad sylweddol ar 

draws dangosyddion allbwn ar 

fusnesau sy’n derbyn 

cymorth, busnesau sy’n 

derbyn cymorth anariannol, a 

sefydliadau ymchwil sy'n 

cymryd rhan (62 y cant  o'r 

targed wedi’i ymrwymo) 

• Tanymrwymiad sylweddol i 

nifer y busnesau a  

gefnogwyd i gyflwyno 

cynhyrchion newydd i’r cwmni. 

• Mae natur y gefnogaeth sydd wedi dod drwy'r rhaglen wedi bod yn fwy 

dwys (ac yn fwy costus fesul allbwn) na'r disgwyl yn wreiddiol. Er yn 

arwain at lai o allbwn o ran nifer y o sefydliadau menter ac ymchwil sy’n 

derbyn cefnogaeth, mae canlyniadau economaidd allweddol eraill o'r SO 

hwn, gan gynnwys cynnydd cyflogaeth, cynhyrchion newydd i'r farchnad 

a buddsoddiad preifat, i gyd yn agos iawn at gyrraedd targedau neu 

wedi mynd y tu hwnt iddynt eisoes 

• O ran targedau canlyniadau cynnyrch newydd i’r cwmni, y dyhead 

gwreiddiol oedd i un o bob dau fusnes sy’n derbyn cefnogaeth gyflawni 

yn erbyn y canlyniad hwn. Yn ymarferol, mae'r ymrwymiad is o fusnesau 

sy’n derbyn cefnogaeth wedi lleihau ymrwymiadau yn erbyn hyn a dim 

ond  llwyddiant allbwm yn un o  bob  pedwar busnes sy’n derbyn 

cefnogaeth oedd y partneriaid cyflawni yn gallu ymrwymo i. 
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 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Cyflawniad 

Allbwn 

• Cyflawniad yn erbyn targed 

proffil yw 100 y cant hyd yn 

hyn ar draws yr holl 

ddangosyddion allbwn 

• Er bod yr holl ddangosyddion yn dangos 100% o gyflawniad yn erbyn 

proffil hyd yma, mae hyn yn adlewyrchu i raddau helaeth bod yr 

allbynnau hyn wedi'u hail-broffilio i  adlewyrchu perfformiad llusgol. 

• Roedd y rhaglen ar ei hôl hi o ran cyflawniadau yn erbyn targed proffil 

cyn dechrau pandemig COVID-19, fodd bynnag, mae effaith y pandemig 

wedi amharu ar fusnesau (oherwydd symud i weithio o bell, cyfyngiadau 

ar deithio rhyngwladol sy'n effeithio ar weithio ar y cyd, a staff yn cael eu 

rhoi ar ffyrlo) ac mae'r gostyngiad yn hyder busnes i ymgysylltu â 

chefnogaeth Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd i gyd wedi lleihau y 

cynnydd wrth gyflawni allbynnau o dan yr SJ hwn. 

Cyflawniad 

canlyniadau 

• Mae lefelau cyrhaeddiad ar 

gyfer canlyniad cynhyrchion 

newydd i’r cwmni  ar hyn o 

bryd yn is na thargedau proffil 

(78 y cant o broffil hyd yma 

wedi'i gyflawni) 

•  Roedd y prosiect ar ei hôl hi o ran cyflawniadau yn erbyn targed proffil 

cyn dechrau pandemig COVID-19, fodd bynnag, mae effaith y pandemig 

ar hyder busnesau i fuddsoddi mewn Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd a 

datblygiad cynnyrch newydd wedi lleihau y cynnydd mewn cyflawniadau 

yn erbyn y canlyniad hwn ymhellach. 
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Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

3.4 Rhagwelir ar hyn o bryd na fydd y tri dangosyddion allbwn a gwmpesir yma yn 

cyrraedd eu lefelau targed ac yn annhebygol o gyflawni hyd yn oed o fewn lefelau 

goddefol1 o’r dargedau.   

3.5 Yn yr un modd mae disgwyl i'r targed cynhyrchion newydd i’r cwmni fethu cyrraedd  

hyd yn oed lefelau goddefol o’r targedau. 

Tystiolaeth Ehangach 

Meincnodi targed cynhyrch newydd i’r cwmni 

3.6 Roedd dyraniad cyffredinol y cyllid i'r amcan penodol hwn tua £31.7m, gyda'r nod o 

gefnogi 1,200 o BBaCh. Mae cymharu'r ffigurau hyn yn awgrymu buddsoddiad o  

tua £26,000 ar gyfartaledd i bob BBaCh.  Yn dilyn y gefnogaeth hon, y targed oedd i 

50 y cant o fusnesau bach a chanolig (600) gynhyrchu cynhyrchion newydd i'r 

cwmni. 

3.7 Mae rhaglenni ERDF Cymru yn Nwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a Chymoedd o 

dan Amcan Penodol 1.2 yn defnyddio'r un dangosyddion, ac felly'n darparu 

meincnod defnyddiol. Dyma ffigyrau'r rhaglen hon: 

• Yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, mae dyraniad o £167m, a chyfanswm o 

2,380 o dargedau cefnogi BBaCh. Mae hyn yn trosi i gefnogaeth o tua 

£70,000 i  pob BbaCh. Yna mae targed i tua 30 y cant o'r rhain (725) 

gynhyrchu cynhyrchion newydd i’r cwmni. 

• Yn Nwyrain Cymru, mae dyraniad o £57m, a chyfanswm o 990 o dargedau 

cefnogi BBaCh. Mae hyn yn trosi i gefnogaeth o tua £56,000 i pob BBaCh. 

Yna mae targed i tua 25 y cant o'r rhain (250) gynhyrchu cynhyrchion newydd 

i'r cwmni. 

3.8 Yn y ddau achos, er gwaethaf cefnogaeth fwy dwys ar gyfartaledd fesul BBaCh sy’n 

derbyn cefnogaeth, mae disgwyliad sylweddol is o gwmpas cyfran y busnesau sy’n 

derbyn cymorth sy'n cynhyrchu'r cynnyrch newydd i'r cwmni. Mae'r meincnodau hyn 

yn dangos y gallai'r targedau a osodwyn yn rhaglen ETC ar gyfer cynhyrchion 

newydd i’r cwmni fod wedi bod yn or-uchelgeisiol. 

 
1 Tybir bod lefelau goddefol ar gyfer cyflawni targedau fframwaith perfformiad yn o leiaf 85% o'r targed sy'n 
cael ei gyrraedd erbyn diwedd y rhaglen, yn unol â chanllawiau'r Comisiwn Ewropeaidd.  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2018/guidance-for-member-states-on-performance-framework-review-and-reserve
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2018/guidance-for-member-states-on-performance-framework-review-and-reserve
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Ymchwil sy'n tynnu sylw at effeithiau COVID/Brexit ar awydd BBaCh i fuddsoddi 

mewn Ymchwil, Datblygu a Arloesedd 

3.9 Cyn y pandemig, roedd canran y cwmnïau arloesi yng Nghymru eisoes wedi 

gostwng i 46.5 y cant yn y cyfnod 2014-2016, o gymharu â 50.8 y cant yn y cyfnod 

2012-2014. 2 

3.10 Mae'n ymddangos bod y pandemig wedi gwaethygu hyn, mae buddsoddiad mewn 

arloesedd yn tueddu i ddisgyn yn sydyn mewn cyfnod o argyfwng, wedi'i yrru gan 

adnoddau ariannol mewnol neu gymhellion amrywiol a llac y farchnad. Roedd 

cwmnïau arloesol yn y DU a arolygwyd yn gynnar yn 2021, fel rhan o arolwg 

hydredol yr ERC o  gwmnïau arloesol,  fymryn yn fwy gobeithiol am y rhagolygon 

nag yr oeddent yn Hydref 2020, ond roeddent yn dal i brofi heriau sylweddol a oedd 

yn cyfyngu ar eu gallu i ymgysylltu ag arloesi a chyflawni prosiectau ar amser. 

Roedd cydweithio rhwng cwmnïau a'r rhan fwyaf o fathau o bartneriaethau wedi 

gostwng ac roedd y mwyafrif yn dal i nodi bod  eu capasiti Ymchwil a Datblygu 

“wedi eu darfu".3 

3.11 Yn Iwerddon, mae canlyniadau arolwg Gwariant Busnes ar Ymchwil a Datblygu 

2019-20204 yn dangos bod busnesau yn Iwerddon (busnesau bach a chanolig sy'n 

gyfrifol am 89.7% o’r busnesau sy'n ymwneud â Ymchwil a Datblygu) wedi cynyddu 

gwariant ar weithgareddau Ymchwil a Datblygu o 17.5 y cant yn 2019, o'i gymharu â 

gwariant yn 2017.  

3.12 Yn ôl arolwg ar effaith Brexit ar fusnesau bach a chanolig Iwerddon, oedi neu 

ganslo buddsoddiad oedd un o'r camau mwyaf cyffredin a gymerwyd i leddfu 

ansicrwydd Brexit a Covid-19.  Priodolir 5cyfraddau cyffredinol  uwch o wariant 

arloesi ac arloesi yn 2020 o'i gymharu â 2018 (aeth gwariant Ymchwil a Datblygu 

mewnol ychydig dros 100 y cant) i arloesiadau newydd, yn bennaf gan fentrau 

mawr (73 y cant o gyfanswm gwariant) mewn ymateb i'r pandemig6 

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl 

 
2Roper, S. &Turner, J. (2020), 507 
3 Albonico, Mladenov a Sharma (2020), 4 
4 Swyddfa Ystadegau Canolog Iwerddon (a) 
5 Swyddfa Ystadegau Canolog Iwerddon (b) 
6 Swyddfa Ystadegau Canolog Iwerddon (c) 
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3.13 Disgwylir i'r tri allbwn ac un canlyniad a gwmpesir yn yr adran hon ddisgyn yn fyr o 

lefelau targed, a hyd yn oed yn fyr o'r lefel oddefol ar gyfer y targedau hyn.  Ar gyfer 

yr allbynnau mae hyn yn adlewyrchu'n bennaf natur wahanol y gefnogaeth  a 

ddarparwyd sydd wedi bod yn fwy dwys a chostus fesul allbwn, ond  mae  

dangosydd canlyniadau eraill  yn dangos bod y prif ganlyniadau economaidd wedi'u  

cyflawni o hyd (cynnydd cyflogaeth, buddsoddiad, cynhyrchion newydd i’r farchnad). 

3.14 Roedd gan ganlyniad ‘cynnyrch newydd i’r cwmni’ gyfradd drosi uchelgeisiol (nod ar 

gyfer un o bob dau fusnes sy’n derbyn cefnogeth i gyflawni'r canlyniad) a oedd yn 

cael ei gyfyngu gan nifer is o fusnesau yn derbyn cefnogaeth a hinsawdd ble roedd 

busnesau yn llai hyderus wrth fuddsoddi mewn Ymchwil a Datblygu a datblygu 

cynnyrch newydd. 

3.15 Nid oes yr un o'r dangosyddion hyn yn dargedau fframwaith perfformiad, ond er 

hynny, byddai'n werthfawr cofnodi yr hyn sydd wedi ei ddysgu am y cyflawniadau a 

pha lefelau targed a allai fod wedi bod yn fwy realistig  er mwyn gallu cefnogi 

cynllunio rhaglenni yn y dyfodol. Efallai y bydd angen y dystiolaeth hon wrth 

ddarparu naratif ehangach i'r Comisiwn Ewropeaidd ynghylch cyflawni o dan yr SO 

hwn wrth gau'r rhaglen. 
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4. Canfyddiadau Amcan Penodol 3 ETC – Gwireddu Potensial Asedau Naturiol a 

Diwylliannol i Gynyddu Nifer yr Ymwelwyr 

Trosolwg o Amcan Penodol 

4.1 Y nod ar gyfer Amcan Penodol 3 fel y'i nodir yn Rhaglen Gydweithredu Iwerddon 

Cymru 2014-2020 oedd ‘Gwireddu potensial asedau naturiol a diwylliannol o 

gynyddu niferoedd ymwelwyr mewn ffordd gynaliadwy yng nghymunedau arfordirol 

yn ardal y Rhaglen  

4.2 Roedd gweithgareddau enghreifftiol ar gyfer yr amcan penodol hwn yn cynnwys y 

canlynol: 

• Hyrwyddo a datblygu cyfleoedd busnes trawsffiniol sy'n manteisio'n llawn ar reoli 

adnoddau naturiol a diwylliannol yn gynaliadwy, megis atyniadau twristaidd 

arbenigol, gan gynnwys atyniadau arfordirol a diwylliannol a safleoedd 

treftadaeth morwrol – gan gynnwys dulliau marchnata trawsffiniol; a gweithredu 

digwyddiadau trawsffiniol a mesurau cyfathrebu i gynyddu'r diddordeb. 

• Cyd-gynllunio, cydweithredu a chyd-ddatblygu strategaethau datblygu twristiaeth 

forwrol drawsffiniol, yn seiliedig ar y môr a asedau treftadaeth – megis 

cefnogaeth i dwristiaeth ar y môr a threftadaeth forwrol 

• Hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer eco-dwristiaeth ar y cyd, yn enwedig yn defnyddio 

asedau naturiol a diwylliannol yn gynaliadwy ar gyfer mentrau twristiaeth mewn 

ardaloedd arfordirol 

• Cyd-frandio a marchnata ein hasedau naturiol a diwylliannol i greu cyfleoedd i 

gynyddu ymwelwyr i gymunedau ac atyniadau arfordirol, gan gynnwys hyrwyddo 

hamdden y môr e.e. hwylio, mordeithio, canŵio, a gweithgareddau eraill sy'n 

seiliedig ar ddŵr 

• Defnyddio'r amgylchedd arfordirol a morol  fel galluogwr i hyrwyddo byw'n iach 

drwy weithgaredd awyr agored  

• Cefnogi gweithgarwch entrepreneuraidd trawsffiniol sy'n cynnwys busnesau bach 

a chanolig a micro-fusnesau sy'n weithredol wrth hyrwyddo diwydiannau 

hamdden, treftadaeth a diwydiannau traddodiadol, diwylliannol a chreadigol ar 

hyd yr arfordir 

• Gwella'r amgylchedd arfordirol a morol i wneud yr ardal yn le mwy deniadol i 

ymweld ag ef. Gall hyn gynnwys gweithgareddau megis cadw statws baner las 

traethau, ymgysylltu a chreu capasiti mewn cymunedau i warchod eu treftadaeth 



 
 

17 
 

naturiol a diwylliannol a syniadau arloesol am ddatblygu economaidd; 

amgylcheddol a chymunedol; cefnogaeth i ddatblygu a hyrwyddo 

gweithgareddau gwella amgylchedd ar y cyd; a phartneriaethau trawsffiniol 

rhwng rhanddeiliaid ymchwil a'r gymuned 

• Cynllun ar y cyd i gael atebion arloeson i ehangu’r gwaith ar gyfer adfywio 

cymunedau arfordirol ar sail twristiaeth treftadaeth ddiwylliannol a naturiol – lle 

wynebir problemau cyffredin, neu mae cyfleoedd ar gael ar ddwy ochr Môr 

Iwerddon.  

 

Tabl 4.1: Dangosyddion Allbwn a Chanlyniadau ar gyfer SO32 
 

Allbynnau Canlyniadau 

Nifer o brosiectau peilot a gwblhawyd 

 

Cynnydd cyflogaeth mewn busnesau a gefnogwyd 

Nifer o rwydweithiau twristiaeth newydd sy’n 
hyrwyddo asedau diwylliannol, naturiol neu 
dreftadaeth 

 

 

Nifer o gymunedau arfordirol yn cymryd rhan 
mewn cydweithio trawsffiniol ynghylch 
twristiaeth diwylliannol, naturiol neu 
dreftadaeth 

 

 

 

 Nodyn: Mae’r rhannau sydd wedi eu tywyllu yn nodi  dangosyddion sy’n cwmpasu yr astudiaeth 

4.3 Mae Nifer o gymunedau arfordirol yn cymryd rhan mewn cydweithio trawsffiniol 

ynghylch twristiaeth diwylliannol, naturiol neu dreftadaethyn ddangosydd fframwaith 

perfformiad ar gyfer Rhaglen Gydweithredu Iwerddon-Cymru. 

Dull Gosod Targed 

4.4 Roedd y targedau ar gyfer dangosyddion SO3 yn seiliedig ar y canlynol yn y papur 

gosod targed gwreiddiol: 

• Nifer o bartneriaethau trawsffiniol newydd sy'n cydweithredu o amgylch 

treftadaeth ddiwylliannol a naturiol – 'Dylai pob gweithrediad gyfrannu at y 

dangosydd hwn ac felly dylai fod o leiaf 1 partneriaeth drawsffiniol newydd wedi'i 

chreu fesul gweithrediad' 
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• Nifer o gymunedau sy'n cymryd rhan mewn cydweithrediad trawsffiniol o amgylch 

treftadaeth naturiol a diwylliannol – 'O ystyried y mathau o gamau gweithredu a 

amlinellir yn y CP a phrofiad rhaglen 2007-2013, rhagwelir y bydd gweithrediadau 

sy'n cynnwys cymunedau yn cyfrif am draean o'r prosiectau yn y flaenoriaeth hon' 

• Nifer o brosiectau peilot a gwblhawyd – 'Diffinnir prosiect Peilot fel astudiaeth 

ragarweiniol ar raddfa fach a gynhaliwyd i werthuso dichonoldeb, amser, cost, 

digwyddiadau andwyol, a maint effaith (amrywioldeb ystadegol) mewn ymgais i 

ragweld maint sampl priodol a gwella ar ddyluniad yr astudiaeth cyn perfformiad 

prosiect ar raddfa lawn' 

• Cynnydd Cyflogaeth mewn busnesau sy’n derbyn cefnogaeth - 'O fewn 

Blaenoriaeth 2 o raglen 2007- 2013 ar gyfer pob €52 1143 a wariwyd fe greuwyd 

swydd. Fodd bynnag, roedd cyfran sylweddol o'r rhain yn swyddi prosiect mewnol 

yn hytrach na swyddi parhaol. O'r herwydd ystyriwyd bod targed o 10 yn briodol'. 

Tabl 4.2: Cynnydd Dangosyddion Amcan Penodol 3 ETC sydd mewn perygl o 
beidio â chyrraedd targedau 

 

Allbynnau / Canlyniadau Targed 
% o darged 

Ymrwymedig 

Allbwn 
Wedi'u 

Proffilio 
hyd yn hyn 

% o'r 
Gwariant / 

Proffilio 
Allbynnau a 
Gyflawnwyd 
hyd yn hyn 

Gwariant (£m)  15  68% Amh 19% 

Nifer o rwydweithiau twristiaeth 
newydd yn hyrwyddo asedau 
diwylliannol, naturiol neu dreftadaeth 

12 117% 2 100% 

Nifer o gymunedau arfordirol yn 
cymryd rhan mewn cydweithio 
trawsffiniol ynglŷn â thwrisiaeth 
diwylliannol, naturiol neu dreftadaeth 

20 170% 14 79% 

Nifer o brosiectau peilot a gwblhawyd 2 0%              -    0% 

Cynnydd cyflogaeth mewn busnesau a 
gefnogwyd 

10 80% 2 0% 
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Tabl 4.3: Cynnydd  Dangosyddion  SO3 mewn Perygl a Chrynodeb o Ffactorau Esboniadol 
 

 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Ymrwymiadau • Mae'r 'rhwydweithiau twristiaeth newydd' 

a'r 'cymunedau arfordirol sy'n cymryd 

rhan' yn cael eu gorymrwymo yn erbyn 

targedau 

• Mae ymrwymiad o 0 y cant yn erbyn yr 

allbwn 'prosiectau peilot' 

• Mae 80% o'r canlyniad cynnydd 

cyflogaeth wedi'i gyflawni 

• Mae rhai o'r tanymrwymiad yn yr SO hwn 

hefyd yn adlewyrchu tanymrwymiad 

gwariant (dim ond 68 y cant sydd wedi 

ymrwymo hyd yma) 

• Mae ymrwymiadau cyffredinol yn erbyn y dangosyddion hyn yn dda, fodd 

bynnag, mae angen canolbwyntio ar ymrwymo gwariant heb ei neilltuo eto yn yr 

SO ar gynyddu ymrwymiad yn erbyn  prosiectau peilot a chynnydd cyflogaeth i 

100 y cant neu fwy. 

Cyflawniad 

Allbwn 

• Mae'r allbwn rhwydweithiau twristiaeth 

newydd wedi cyflawni 100 y cant o'r proffil 

hyd yma, tra bod yr allbwn 'cymunedau 

arfordirol sy'n cymryd rhan' wedi cyflawni 

79 y cant o'r proffil hyd yma 

• Er gwaethaf effeithiau sylweddol pandemig COVID-19 ar y sector economi 

ymwelwyr (a achosodd ostyngiadau enfawr mewn twristiaeth ryngwladol), mae'r 

rhaglen wedi bod yn llwyddiannus wrth ddod o hyd i ddulliau creadigol o barhau i 

ddarparu cefnogaeth i fusnesau a rhanddeiliaid y sector, sy'n golygu bod 

cyflawniad allbwn yn agos at, neu ar y trywydd iawn ar gyfer y prif 

ddangosyddion allbwn  

• Serch hynny, bu oedi wrth gyflawni allbynnau o ganlyniad i darfiad ar y sector, 

felly er ar y trywydd iawn yn erbyn proffil, mae'r allbynnau 'rhwydweithiau 

twristiaeth newydd' a 'chymunedau arfordirol sy'n cymryd rhan' yn parhau i fod ar 

lai na 60 y cant o gyfanswm y targedau a gyflawnwyd 
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 Crynodeb o'r Cynnydd Ffactorau Esboniadol 

Cyflawniad 

canlyniadau 

• Mae sero y cant o'r proffil canlyniad 

cynnydd cyflogaeth hyd yma wedi'i 

gyflawni 

• Mae'r oedi yn nghyflawniad canlyniadau  wedi cyfyngu ar gyfradd trosi  allbynnau 

i'r canlyniad cynnydd cyflogaeth. Yn bwysicach fodd bynnag mae effeithiau 

sylweddol achosion COVID-19 ar y sector twristiaeth wedi golygu bod busnesau 

yn y sector hwn wedi bod yn annhebygol iawn o fod yn recriwtio gweithwyr 

newydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf  

Perfformiad Disgwyliedig yn y Dyfodol 

4.5 Gyda'r sector twristiaeth yn dechrau amlygu unwaith eto mae rhanddeiliaid yn rhagweld y bydd cyflawni yn erbyn allbynnau yn parhau i 

dyfu. Rhagwelir hefyd y bydd gweddill y tanwariant yn y SO hwn yn cael ei ddyrannu i alluogi targed prosiectau peilot i gael ei gyflawni. 

Rhagwelir y bydd yr holl dargedau hyn yn cyrraedd neu'n cyrraedd o fewn lefelau goddefol o'u targedau. 

4.6 O ran y canlyniad cynnydd mewn cyflogaeth, mae hyn yn anoddach rhagweld ar hyn o bryd, gan nad oes unrhyw ganlyniadau wedi'u 

cyflawni hyd yma, fodd bynnag, mae'r ffaith bod y rhif  targed yn isel a bod y sector yn amlygu unwaith eto yn awgrymu y gallai'r targedau 

hyn fod yn gyraeddadwy. 

Tystiolaeth Ehangach 

Tystiolaeth ar dwristiaeth a rhagamcanion dros y 12-18 mis nesaf 

4.7 Yn ôl adroddiad diweddaraf Baromedr Twristiaeth Cymru (cyhoeddwyd Ebrill 2022) 7, dywed y mwyafrif (74 y cant) o fusnesau twristiaeth 

Cymru, ar draws pob sector a rhanbarth, eu bod yn hyderus ynghylch rhedeg y busnes yn broffidiol yn 2022, er bod atebion yn tueddu i 

fod yn 'eithaf hyderus' (47 y cant) yn hytrach na'n 'hyderus iawn' (27 y cant). Yn gyffredinol mae disgwyl i nifer yr ymwelwyr fod yn dda,  

 
7 Lydall (2022) 
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naill ai oherwydd bod archebion eisoes wedi dod i mewn neu bod disgwyl archebion 

munud olaf.  Yn ôl yr adroddiad, mae'r gwaethaf o'r pandemig, a'i effaith ar fywyd 

pob dydd wedi pasio ac mae llawer mwy o optimistiaeth am dwristiaeth nag yn y 

ddwy flynedd flaenorol. Fodd bynnag, mae'r optimistiaeth hon yn cael ei wrthbwyso 

gan y cynnydd sylweddol mewn costau gweithredu, sy'n golygu y gallai llawer o 

fusnesau fod yn brysur eleni heb wneud elw sylweddol.  

4.8 Yn ôl Baromedr Twristiaeth Fáilte Iwerddon, yr achosion a ddyfynnir amlaf am 

bryder eleni yw costau ynni cynyddol (82%) a chostau gweithredu ar wahân i ynni 

(78%). Y trydydd pryder a ddyfynnir amlaf oedd y rhyfel yn Wcráin.8 

4.9 Yn Iwerddon, mae archebion tramor yn dal i fod yn llawer is na'r lefelau cyn-Covid 

ym mhob sector llety, gyda busnesau'n dweud bod y duedd archebu munud olaf yn 

2022 yn golygu bod yr haf yn dal i fod yn eithaf anodd ei ragweld (ibid).  Dim ond 7 

y cant, fodd bynnag, ddywedodd nad oedd dim i fod yn bositif amdano, y 

cymhorthdal pandemig yw'r rheswm a ddyfynnir amlaf i fod yn bositif.  

4.10 Mae cost tanwydd yn bryder penodol ynghylch gallu defnyddwyr i fforddio teithio i 

Gymru ac Iwerddon, ac i weithredwyr gweithgareddau ac atyniadau y mae 

cerbydau'n rhan hanfodol o'u harlwy. Mae'r farn yn amrywio ar sut y bydd y rhyfel yn 

Wcráin yn effeithio ar dwristiaeth, rhai perchnogion busnes  yn dweud bod 

ymholiadau'n dawelach ers iddo ddechrau, tra bod eraill yn disgwyl i'r rhyfel annog 

rhai i bedio rhag teithio tramor a chael eu gwyliau yn y DU ac Iwerddon.  

Casgliadau ar y Dangosyddion mewn Perygl 

4.11 Mae effeithiau COVID-19 ar y sector teithio a thwristiaeth wedi cyfyngu yn 

sylweddol y ffordd y mae gweithgaredd o dan yr SO hwn  wedi'u cyflawni, ac mae 

wedi cyfrannu at danymrwymiad a gwariant cymharol isel yn y SO hwn.  Mae 

cynnydd wedi'i wneud o hyd ac mae'n debygol o dyfu wrth i'r sector amlygu unwaith 

eto dros y flwyddyn nesaf, mae lefelau cyflawniad yn isel ar hyn o bryd ac mae risg 

o danberfformiad o hyd ar draws yr holl ddangosyddion hyn. 

4.12 Mae ‘nifer o gymunedau arfordirol yn cymryd rhan mewn cydweithio trawsffiniol 

ynglŷn â thwrisiaeth diwylliannol, naturiol neu dreftadaeth’  yn ddangosydd 

 
8 Fáilte Iwerddon, Baromedr Twristiaeth (2022) 
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fframwaith perfformiad ar gyfer Rhaglen Gydweithredu Iwerddon-Cymru ac o'r 

herwydd mae'n bwysig cadw ffocws cryf ar gyflawni'r dangosydd hwn. Ar hyn o bryd 

mae'n orymroddedig ac eisoes wedi cyflawni 55 y cant o dargedau allbwn, ac mae 

rhanddeiliaid yn parhau i fod yn hyderus y dylid cyflawni hyn hyd at o leiaf lefel 

oddefol.  Serch hynny, bydd yn parhau i fod yn bwysig monitro'r cynnydd yma yn 

agos dros y misoedd nesaf, gydag unrhyw arwydd bod perfformiad yn llithro 

ymhellach y tu ôl yn sbarduno angen o bosibl i gysidro ail-drafod gyda'r Comisiwn 

Ewropeaidd o amgylch y dangosydd hwn, ar sail y cyd-destun mwy heriol sy'n 

wynebu'r sector twristiaeth.  
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5. Casgliadau 

5.1 Mae'r adran hon yn tynnu crynodeb o'r casgliadau a nodir at ei gilydd ar gyfer pob 

un o'r dangosyddion ETC mewn cwmpas ar gyfer yr astudiaeth hon. 

Dangosydd Casgliadau 

Amcan Penodol 1 – Cynyddu Dwysedd Cydweithrediadau Trosglwyddo Gwybodaeth 

Nifer o sefydliadau ymchwil 

sy'n cymryd rhan mewn 

prosiectau ymchwil trawsffiniol, 

trawswladol neu ryngranbarthol 

• Risg uchel o'r dangosydd allbwn hyn ddim yn cael eu 

cyflawni, er nad yw'n darged fframwaith perfformiad. 

• Mae'n adlewyrchu'n bennaf natur y gefnogaeth a 

ddarparwyd a oedd  yn fwy dwys a chostus fesul allbwn. Er 

gwaethaf hyn, mae canlyniadau ehangach yn dangos bod y 

prif ganlyniadau economaidd yn dal i gael eu cyflawni 

(cynnydd cyflogaeth, buddsoddiad, cynhyrchion newydd i’r  

farchnad) – ond wedi eu crynhoi i  mewn i nifer llai o 

fuddiolwyr. 

Nifer o fusnesau sy’n derbyn 

cefnogaeth 

Nifer o fentrau'n derbyn 

cymorth anariannol 

Nifer o fusnesau a gefnogwyd i 

gyflwyno cynhyrchion newydd 

i’r cwmni 

• Risg uchel o'r dangosydd canlyniad hwn ddim yn cael ei 

gyflawni, er nad yw'n darged fframwaith perfformiad. 

• Rhesymau allweddol oedd bod y gyfradd drosi o allbynnau 

yn or-uchelgeisiol (llawer uwch na'r hyn a ddefnyddiwyd yn 

rhaglenni ERDF) yn ogystal â nifer is yr allbynnau, fel y 

nodwyd uchod. 

Amcan Penodol 3 – Gwireddu Potensial Asedau Naturiol a Diwylliannol i Gynyddu Nifer yr 

Ymwelwyr 

Nifer o rwydweithiau twristiaeth 

newydd yn hyrwyddo asedau 

diwylliannol, naturiol neu 

dreftadaeth 

• Rhagwelir y bydd y targed yn cael ei gyflawni.  Nid targed 

fframwaith perfformiad yw hwn. 

Nifer o gymunedau arfordirol yn 

cymryd rhan mewn cydweithio 

trawsffiniol ynglŷn â thwrisiaeth 

diwylliannol, naturiol neu 

dreftadaeth 

• Risg ganolig – mae rhanddeiliaid yn disgwyl i'r targed gael 

ei gyrraedd, o leiaf i o fewn lefelau goddefgarwch, fodd 

bynnag bydd angen monitro agos parhaus ar hyn, a gallai 

fod achos i ail-drafod y targed hwn.  Mae hwn yn darged 

fframwaith perfformiad. 
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Dangosydd Casgliadau 

Nifer o brosiectau peilot a 

gwblhawyd 

• Rhagwelir y bydd y targed yn cael ei gyflawni, o leiaf i 

lefel oddefol.  Nid  targed fframwaith perfformiad yw 

hwn. 

Cynnydd cyflogaeth mewn 

busnesau a gefnogwyd 

• Risg ganolig – mae rhanddeiliaid yn disgwyl i'r targed 

gael ei gyrraedd, o leiaf i lefel oddefol, fodd bynnag 

bydd angen parhau  i fonitro'n agos. Nid yw hwn yn   

darged fframwaith perfformiad. 
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Atodiad A 

Mae'r adrannau isod wedi nodi: 

• Rhestr o ymgynghorwyr sy'n cymryd rhan fel rhan o'r gwaith maes ymgynghori ar 

gyfer yr astudiaeth hon 

• Copïau o dri chanllawiau pwnc a ddefnyddir ar gyfer gwahanol randdeiliaid yn yr 

astudiaeth. 

Ymgynghorwyr 

 

Enw Math o Randdeiliaid 

Mike Pollard Llywodraeth Cymru  

Linda Weaver Llywodraeth Cymru 

Kevin Fernquest Arweinydd Prosiect ETC  

Rhian Phillips a Tracy Davies Arweinydd Prosiect ETC  

Lisa Jones Arweinydd Prosiect ETC  

Barbara Burchell Arweinydd Prosiect ETC  
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Canllaw Pwnc A: WEFO a Thimau Polisi 

Astudiaeth Adolygu Dangosydd ERDF a ESF – WEFO / Canllaw Pwnc 

Ymgynghorol Tim Polisi 

Cwestiynau 

Cyflwyniad 

Allech chi ddechrau drwy roi trosolwg o'ch rôl a blaenoriaeth buddsoddi'r Rhaglen Ewropeaidd 

ac ardaloedd Amcan Penodol rydych chi'n gweithio'n agos iawn â nhw. 

[Cwestiynau Uniongyrchol i'r Ardaloedd Gwrthrychol Penodol o berthnasedd mwyaf. Anelu at 

gynnwys uchafswm o 4 ardal Amcan Benodol o fewn un ymgynghoriad] 

Cyfeiriwch at Adrannau A a B o'r Wybodaeth SO Benodol – Dangosyddion mewn 

Cwmpas ar gyfer Dadansoddi, ac Ymrwymiadau Rhaglenni 

1. Oes newidiadau wedi bod mewn polisi / strategaeth ers dechrau'r rhaglen â: 

a. newidiodd yn faterol y math o brosiectau yr oedd partneriaid am eu hariannu o dan 

yr Amcan Penodol hwn? 

b. gyfranodd at danymrwymiad yn erbyn y dangosyddion a amlinellir uchod? 

2. A oes rhai mathau o brosiectau lle nad oedd neu lle roedd lai na'r disgwyl o geisiadau 

ariannu, sydd wedi arwain at danymrwymiad yn erbyn y dangosyddion a amlinellir uchod? 

Cyfeiriwch at Adran C o'r Wybodaeth SO Benodol SO – Allbwn a Chyflawni 

Canlyniadau 

3. I ba raddau y bu tarfu ar gyflwyno prosiectau ar gyfer prosiectau o fewn yr ardal Amcan 

Penodol hon, sy'n ymwneud â COVID-19 neu ffactorau eraill, a beth fu effaith hyn e.e.: 

a. Wedi gwneud rhai gweithgareddau ddim yn bosib bellach 

b. Arafu'r ddarpariaeth  

c. Arwain at gostau uwch ar gyfer gweithgareddau 

4. I ba raddau y bu galw is na’r disgwyl am weithgareddau prosiect gan fuddiolwyr posib  l, 

ac os felly, ydi hyn yn gysylltiedig â: 

a. hinsawdd economaidd 

b. newidiadau a wneir i gyflwyno prosiectau e.e. symud i gyflwyno ar-lein 

c. newidiadau i gynnig y farchnad ehangach e.e. prosiectau cystadleuwyr  

5. A oes unrhyw brosiectau ar raddfa fwy gyda heriau cyflenwi sy'n effeithio'n anghymesur 

ar berfformiad yn erbyn y dangosyddion hyn? 
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6. A yw newidiadau mewn amodau economaidd-gymdeithasol wedi effeithio ar yr hyn y mae 

buddiolwyr yn ei wneud, neu gyfleoedd sydd ar gael ar ôl derbyn cefnogaeth trwy'r Amcan 

Penodol hwn? 

a. I ba raddau mae hyn wedi effeithio ar gyflawniad targed canlyniadau? 

b. A yw cyflawniad canlyniad yn is ar y cyfan, neu a yw canlyniadau ond yn cymryd mwy 

o amser i'w gwireddu? 

Cyfeiriwch at Adran D o Wybodaeth Benodol SO – Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer 

Gosod Targed 

7. A oes problemau gyda sut mae'r dangosyddion hyn yn cael eu diffinio? 

a. A yw'r dangosyddion hyn yn llai perthnasol nawr ar gyfer yr Amcan Penodol hwn? 

b. A fu unrhyw broblemau gyda phrosiectau yn casglu'r dystiolaeth ofynnol ar gyfer 

dangosyddion allbwn neu ganlyniadau o dan yr Amcan Penodol hwn? 

8. A yw'r rhesymeg dros osod y targedau hyn yn dal i fod? 

a. A yw unrhyw nwyddau y gellir eu cyflawni wedi profi'n fwy costus i'w cyflawni na'r 

disgwyl yn wreiddiol, gan arwain at danmrwymiad? 

b. A yw'r trosiad o allbynnau i ganlyniadau wedi bod yn wannach na'r disgwyl oherwydd 

amodau economaidd-gymdeithasol ehangach? 

c. Pa ffactorau eraill sy'n gwneud y rhesymeg hon dros osod targedau yn llai priodol 

nawr? 

9. Ydych chi'n teimlo bod y prosiectau a ariennir o dan yr Amcan Penodol hwn yn wahanol 

iawn i'r prosiectau o'r rhaglen flaenorol a ddefnyddiwyd i helpu i osod targedau 

dangosydd? 

a. Os felly, ym mha ffordd? 

b. Ydych chi'n gweld hyn fel ffactor a allai helpu i esbonio unrhyw risgiau o 

danberfformiad yn erbyn dangosyddion o dan yr Amcan Penodol hwn? 

10. A oes unrhyw ffactorau eraill nad ydynt yn cael sylw yma sy'n berthnasol yn eich barn chi 

wrth ddeall unrhyw risgiau o dan berfformiad yn erbyn targedau dangosydd? 

11. Ydych chi'n credu bod ffactorau yn y dyfodol dros y ddwy flynedd nesaf, heb eu trafod 

eisoes, a allai effeithio ar berfformiad y dangosyddion o dan yr Amcan Penodol hwn? 

a. Os felly, amlinellwch beth yw'r rhain a sut rydych chi'n meddwl y gallent effeithio ar 

gyflawni a chyflawniadau yn y dyfodol 
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12. Pa newidiadau ydych chi'n credu y gallai fod eu hangen i'r dangosyddion a'r targedau hyn 

– gan gynnwys ychwanegu / dileu dangosyddion posibl neu ail-ddosbarthu targedau? 

a. Beth yw'r sail ar gyfer hyn? 

b. A oes unrhyw ddata / tystiolaeth ehangach yr ydych yn ymwybodol o sy’n cefnogi'r 

awgrym hwn? 
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ETC Amcan Penodol 1:  Cynyddu Dwysedd Cydweithrediadau Trosglwyddo 

Gwybodaeth 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Nifer o fusnesau a gefnogwyd i gyflwyno cynhyrchion newydd i’r cwmni 

• Nifer o sefydliadau ymchwil sy'n cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil trawsffiniol, 

trawswladol neu ryngranbarthol 

• Nifer o fusnesau’n derbyn cefnogaeth 

• Nifer o fusnesau'n derbyn cymorth anariannol 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 105% wedi'i ymrwymo 

• Mae nifer y busnesau a gefnogwyd i gyflwyno cynhyrchion newydd i’r 

cwmni ar 32% wedi ymrwymo 

• Mae nifer y sefydliadau ymchwil sy'n cymryd rhan mewn prosiectau 

ymchwil trawsffiniol, trawswladol neu ryngranbarthol ar 62% wedi 

ymrwymo 

• Mae nifer y busnesau’n derbyn cymorth ar 62% wedi ymrwymo 

• Mae nifer y busnesau’n  cael cymorth anariannol ar 62% wedi ymrwymo 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Mae nifer y busnesau a gefnogwyd i gyflwyno cynhyrchion newydd i’r 

cwmni - mae'r targed proffil hyd yma wedi ei gyflawni o 69%. 

• Nifer y sefydliadau ymchwil sy'n cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil 

trawsffiniol, trawswladol neu ryngranbarthol -  mae’r targed proffil hyd yma 

wedi ei gyflawni o 70%. 

• Nifer y busnesau’n derbyn cefnogaeth – mae’r targed proffil hyd yma ar 71% 

wedi ei gyflawni 

• Nifer y busnesau’n  cael cefnogaeth anariannol - mae'r targed proffil hyd yma 

wedi ei gyrraedd o 71% 

Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed 

• Ni ddarparwyd gwybodaeth am fethodoleg gosod targedau. 
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ETC Amcan Penodol 3: Gwireddu Potensial Asedau Naturiol a Diwylliannol i Gynyddu Nifer 

yr Ymwelwyr 

Adran A - Dangosyddion mewn cwmpas ar gyfer yr adolygiad hwn sy'n ymwneud â'r Amcan 

Penodol: 

• Nifer o brosiectau peilot a gwblhawyd 

• Nifer o rwydweithiau twristiaeth newydd yn hyrwyddo asedau diwylliannol, naturiol neu 

dreftadaeth  

• Nifer o gymunedau arfordirol yn cymryd rhan mewn cydweithio trawsffiniol ynglŷn â 

thwrisiaeth diwylliannol, naturiol neu dreftadaeth  

• Cynnydd cyflogaeth mewn busnesau a gefnogwyd 

Adran B - Ymrwymiadau'r Rhaglen:  

• Mae cyllid dangosol ar 68% wedi'i ymrwymo 

• Mae cynnydd cyflogaeth mewn busnesau a gefnogwyd ar 80% wedi 

ymrwymo 

• Nifer o rwydweithiau twristiaeth newydd yn hyrwyddo asedau 

diwylliannol, naturiol neu dreftadaeth wedi eu hymrwymo'n llawn 

• Mae nifer o gymunedau arfordirol yn cymryd rhan mewn cydweithio 

trawsffiniol ynglŷn â thwrisiaeth ddiwylliannol, naturiol neu dreftadaeth 

wedi bod yn gwbl ymroddedig 

• Mae nifer y prosiectau peilot a gwblhawyd ar 0% wedi'u hymrwymo 

Adran C - Allbwn Prosiect a Chyflwyno Canlyniadau:  

• Cynnydd cyflogaeth mewn busnesau a gefnogwyd - ni chyflawnwyd y 

targed proffil hyd yma o gwbl (0%) 

• Nifer o rwydweithiau twristiaeth newydd yn hyrwyddo asedau diwylliannol, 

naturiol neu dreftadaeth - targed proffil hyd yma wedi ei gyflawni'n llawn 

• Nifer o gymunedau arfordirol sy'n cymryd rhan mewn cydweithrediad 

trawsffiniol o amgylch twristiaeth ddiwylliannol, naturiol neu 

dreftadaeth - targed proffil hyd yma yw 79% wedi ei gyflawni 

• Nifer y prosiectau peilot  a gwblhawyd - nid yw'r targed hyd yma wedi ei 

gyrraedd o gwbl (0%) 

Adran D - Rhagdybiaethau Gwreiddiol ar gyfer Gosod Targed 

• Ni ddarparwyd gwybodaeth am fethodoleg gosod targedau. 
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Canllaw Pwnc B: Deliverer Prosiect 

Astudiaeth Adolygu Dangosydd ESF ac ESF – Canllaw Pwnc Ymgynghori  

Arweinwyr Prosiect  

Cwestiynau 

Cyflwyniad 

1. Allech chi ddechrau drwy roi trosolwg o'r hyn y mae'r prosiect yn ei gyflawni a'ch rôl yn 

hyn o beth. 

2. Ar y cyfan, i ba raddau mae'r prosiect hwn ar y trywydd iawn o gyflawni yn erbyn ei allbwn 

a'i ddangosyddion canlyniadau? 

a. Pa ddangosyddion, os o gwbl, sydd y tu ôl i'r targed? 

b. Oes angen i chi ail-drafod targedau, neu a fydd angen i chi wneud hynny? 

c. I unrhyw un sydd y tu ôl i'r targed, i ba raddau rydych chi'n credu y byddwch chi'n 

gallu dal i fyny ar gyflawniad yn erbyn y rhain? 

3. I ba raddau y bu tarfu ar gyflwyno prosiectau, yn ymwneud â COVID-19 neu ffactorau 

eraill, a beth sydd wedi cael effaith hyn e.e.: 

a. Wedi gwneud rhai gweithgareddau ddim yn bosib bellach? 

b. Arafu'r ddarpariaeth? 

c. Wedi arwain at gostau uwch ar gyfer gweithgareddau? 

d. Effeithiau eraill (os felly, os nodwch os gwelwch yn dda)? 

4. I ba raddau y bu llai o alw na'r disgwyl am y gweithgareddau a gyflwynir gan y prosiect, 

gan fuddiolwyr posibl, ac os felly,  ydi hyn yn gysylltiedig â: 

a. Hinsawdd economaidd? 

b. Newidiadau a wnaed i gyflwyno prosiectau e.e. symud i gyflwyno ar-lein? 

c. Newidiadau i'r farchnad ehangach yn cynnig e.e. prosiectau cystadleuwyr? 

d. Ffactorau eraill (os felly, nodwch os gwelwch yn dda)? 

5. Ydy newidiadau mewn amodau economaidd-gymdeithasol wedi effeithio ar beth mae 

buddiolwyr yn ei wneud, neu gyfleoedd sydd ar gael ar ôl derbyn cefnogaeth drwy'r 

prosiect hwn? 

a. I ba raddau mae hyn wedi effeithio ar gyflawniad targed canlyniadau? 

b. A yw cyflawniad canlyniad yn is ar y cyfan, neu a yw canlyniadau ond yn cymryd mwy 

o amser i'w gwireddu? 

6. Oes problemau gyda sut mae unrhyw un o'r dangosyddion yn cael eu diffinio? 

a. A yw unrhyw un o'r dangosyddion yn llai perthnasol nawr ar gyfer y prosiect hwn? 
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b. A fu unrhyw broblemau wrth gasglu'r dystiolaeth ofynnol ar gyfer dangosyddion allbwn 

neu ganlyniadau o dan y prosiect hwn? 

7. A yw'r rhesymeg dros raddfa'r targedau hyn yn dal i fod? 

a. A yw unrhyw nwyddau danfonadwy wedi profi'n fwy costus i'w cyflawni na'r disgwyl yn 

wreiddiol, gan arwain at dangyflawniad? 

b. A yw'r trosiad o allbynnau i ganlyniadau wedi bod yn wannach na'r disgwyl oherwydd 

amodau economaidd-gymdeithasol ehangach? 

8. Oes yna unrhyw ffactorau eraill nad ydynt yn cael sylw yma sy'n berthnasol yn eich barn 

chi wrth ddeall unrhyw risgiau o danberfformiad yn erbyn targedau dangosydd y prosiect? 

9. Ydych chi'n credu bod ffactorau yn y dyfodol dros y ddwy flynedd nesaf, heb eu trafod 

eisoes, a allai effeithio ar berfformiad y dangosyddion o dan y prosiect hwn? 

a. Os felly, amlinellwch beth yw'r rhain a sut rydych chi'n meddwl y gallent effeithio ar 

gyflawni a chyflawniadau yn y dyfodol 
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Canllaw Pwnc C: Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol 

Astudiaeth Adolygu Dangosydd ERDF a ESF – Canllaw Pwnc 

Ymgynghori  RET  

Cwestiynau 

Cyflwyniad 

1. Allech chi ddechrau drwy roi trosolwg o'ch rôl gyda Rhaglenni Cronfa Strwythurol a 

Buddsoddi Ewrop (ESI) a pha mor hir rydych chi wedi bod yn gweithio yn y maes hwn. 

2. Ar draws gwahanol ardaloedd Amcan Penodol y rhaglen, ydych chi'n teimlo bod unrhyw 

newidiadau wedi bod mewn polisi / strategaeth ers dechrau'r rhaglen sydd wedi newid y 

math o brosiectau y mae partneriaid yn chwilio am gyllid ar gyfer lefelau ymrwymiad yr 

ardal honno, neu yr effeithir arnynt? 

a. Wrth ateb, nodwch pa ardaloedd Gwrthrychol Penodol o'r rhaglen ERDF, ESF neu 

ETC mae eich atebion yn cyfeirio at (rhestr lawn ar ddiwedd y canllaw pwnc). 

3. Oes yna rai mathau o brosiectau lle nad oedd neu lle roedd llai na'r disgwyl o geisiadau 

ariannu, sydd wedi arwain at danymrwymiad yn unrhyw un o'r ardaloedd Amcan 

Penodol? 

4. I ba raddau y bu tarfu ar gyflwyno prosiectau, yn ymwneud â COVID-19 neu ffactorau 

eraill, a beth fu effaith hyn o ran amseru, costau neu ddichonoldeb cyflwyno? 

a. Wrth ateb, nodwch pa ardaloedd Amcan Penodol o'r rhaglen ERDF, ESF neu ETC 

mae eich atebion yn cyfeirio at (rhestr lawn ar ddiwedd y canllaw pwnc). 

5. I ba raddau y bu llai o alw na'r disgwyl am y gweithgareddau a ddarperir gan brosiectau 

wedi'u hariannu, gan fuddiolwyr posib? 

a. Os felly, ym mha ardaloedd Amcan Penodol? 

b. Beth ydych chi'n ei gredu oedd y ffactorau sy'n mynd i'r afael â hyn, fel: 

i.  hinsawdd economaidd 

ii. newidiadau a wneir i gyflwyno prosiectau e.e. symud i gyflwyno ar-lein 

iii. newidiadau i gynnig y farchnad ehangach e.e. prosiectau cystadleuwyr  

6. Oes problemau gyda sut mae unrhyw un o ddangosyddion y rhaglen yn cael eu diffinio? 

a. A yw unrhyw ddangosyddion yn llai perthnasol nawr ar gyfer yr Amcanion Penodol y 

maent yn gysylltiedig â nhw? 

b. A fu unrhyw broblemau gyda phrosiectau yn casglu'r dystiolaeth ofynnol ar gyfer 

dangosyddion allbwn neu ganlyniadau rydych chi'n ymwybodol ohonynt? 
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7. Oes yna unrhyw ffactorau eraill rydych chi'n credu sy'n berthnasol wrth ddeall unrhyw 

risgiau o dan berfformiad yn erbyn targedau dangosydd ar draws unrhyw un o raglenni 

Cronfa ESI? 

8. Ydych chi'n credu bod ffactorau yn y dyfodol dros y ddwy flynedd nesaf, heb eu trafod 

eisoes, a allai effeithio ar berfformiad y dangosyddion o dan raglenni Cronfa ESI? 

a. Os felly, amlinellwch beth yw'r rhain a sut rydych chi'n meddwl y gallent effeithio ar 

gyflawni a chyflawniadau yn y dyfodol 

Crynodeb o Amcanion Penodol mewn Cwmpas ar gyfer yr Astudiaeth hon 

(Noder: Mae’r rhifau yn cyfeirio at Raglenni'r Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae rhifau  ar 

gyfer Rhaglenni Dwyrain Cymru ychydig yn wahanol) 

ERDF 

• 1.1 – Capasiti ymchwil 

• 1.2 – Masnacheiddio  

• 2.1 – Mynediad i Gyllid 

• 2.2 – Busnesau newydd  

• 2.3 – Cynigion i'r Defnydd ac 
Ecsploetiaeth TGCh 

• 2.4 – Twf Cyflogaeth mewn BBaChau 

• 2.5 – Cyllid Cyfalaf Risg 

• 3.1 – Ynni Morol 

• 3.2 – Ynni Cymunedol 

• 3.3 – Effeithlonrwydd Ynni mewn Tai 

• 4.2 – Trafnidiaeth Gyhoeddus 

• 4.4 – Safleoedd Strategol 

Esf 

• 1.1 – Helpu Pobl i Weithio 

• 1.2 Cynhwysiant ac Ymgysylltu ym Marchnad 
Lafur 

• 1.3 – Helpu Pobl i Aros mewn Gwaith 

• 2.1 – Sgiliau Sylfaenol 

• 2.2 – Addasu a Dilyniant 

• 2.3 – Ymchwil ac Arloesi 

• 3.1 – Diweithdra ymhlith pobl ifanc 

• 3.2 – Cyrhaeddiad ac Ymgysylltu Ieuenctid 

• 3.3 – STEM 

• 3.4 – Blynyddoedd Cynnar 

• 5 – Cydweithio ac Arloesi mewn 
Gwasanaethau Cyhoeddus 

Ayyb 

• 1 – Cynyddu Dwyster Cydweithio 
Trosglwyddo Gwybodaeth 

• 3 – Gwireddu Potensial Asedau Naturiol a 
Diwylliannol wrth Gynyddu Nifer yr 
Ymwelwyr 

 

 


