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1. Crynodeb Gweithredol 

1.1 Cyflwyniad  

Cyfeiriwch at Atodiad A Achos Busnes - Ffurflen Crynodeb Gweithredol.  
 

2. Achos Strategol    

Lleolir pentref Bontnewydd 1.9 milltir i'r de o Gaernarfon ar yr A487.  Mae'r ysgol yng nghanol y 

pentref ac mae'n orlawn ar hyn o bryd. Mae cyfleusterau cymunedol wedi eu lleoli yn yr hen ysgol 

sydd yn adeilad Fictoraidd gerllaw'r safle presennol. 

 

2.1  Yr achos dros newid: Mae’r cyfleuster ysgol presennol, a adeiladwyd yn y 1970au yng nghyflwr B, 
adeiladwaith cynllun agored nad yw’n addas ar gyfer arferion addysgol presennol, ac mae'n 
orlawn. Daw pwysau pellach o ddyraniadau ar gyfer tai yn y dalgylch, gyda 78 o anheddau 
ychwanegol naill ai wedi’u hadeiladu yn y 3 blynedd ddiwethaf neu wedi cael caniatâd cynllunio. 
Mae’r pentref wedi elwa yn sylweddol yn dilyn agor y ffordd osgoi newydd Caernarfon i 
Bontnewydd sydd yn debygol o ddenu mwy o deuluoedd gyda phlant oedran cynradd i’r dalgylch 
dros y blynyddoedd nesaf oherwydd yr effaith positif ar yr amgylchedd lleol. 
 
Mae’r ysgol gyda’r cyfleusterau cymunedol cyfagos (cyflwr C) yn cynnig y cyfle ar gyfer:  

• datblygu ysgol a chanolfan gymunedol integredig newydd mewn lleoliad da 

• cymryd agwedd arloesol at adeiladu, lleihau carbon corfforedig ac allyriadau carbon yng 
nghylch bywyd yr adeilad 

• gwneud y mwyaf o gynhyrchu ynni adnewyddadwy.  
 

Bydd gweithrediad yr adeilad yn ddi-garbon, gan archwilio'r potensial i gynhyrchu trydan dros ben ar 
y safle at ddefnydd cymunedol. Bydd yn safle arddangos lle mae'r cynhyrchu trydan yn weladwy ac yn 
cael ei ddathlu. Bydd carbon corfforedig yn cael ei leihau drwy wneud y mwyaf o ailddefnyddio 
deunyddiau o'r adeiladau presennol a rhoi blaenoriaeth i ddefnyddio deunyddiau o ffynonellau lleol. 
Mae hyn yn cyd-fynd â strategaeth ‘Addysg Gynradd o'r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd' Cyngor 
Gwynedd (2009) ac ymrwymiad yr Awdurdod i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030.  
 
Mae opsiynau ar gyfer lleoliad y cyfleuster newydd yn cael eu trafod yma gyda'r safle a ffefrir yng 
nghanol y pentref, yn wastad, gyda mynediad da, wedi'i glustnodi yn y cynllun addysg lleol a heb ei 
gyfyngu gan berygl llifogydd.  
 
Mae’r prosiect hwn yn dibynnu ar ymrwymiad llawn yr ysgol a mewnbwn y gymuned ehangach o’r 
briff cychwynnol i ddylunio, adeiladu a gweithredu. Rydym wedi dechrau ymgysylltu gyda 
rhanddeiliaid allweddol yn y gymuned. Bydd hyn yn parhau drwy gydol y broses er mwyn creu ysgol 
sydd wrth galon y gymuned, sy’n hygyrch i bawb waeth beth fo’u hoedran a/neu anabledd.  

 

2.2 Demograffeg / Dalgylch / Galw 
Mae gan y Bontnewydd boblogaeth o 1,162 gyda rhwydweithiau teithio ardderchog i Gaernarfon, 
Bangor a’r draffordd A55 i gyfeiriad y dwyrain ac i'r gorllewin tuag at Benrhyn Llŷn a Phwllheli. Mae’r 
ffordd osgoi newydd rhwng Caernarfon-Bontnewydd yn debygol o wneud Bontnewydd – sydd â 
chymysgedd o dai cymdeithasol a phreifat, stadau tai newydd a thai stryd traddodiadol yn leoliad 
deiniadol iawn i deuluoedd sydd â phlant ifanc. 
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Mae angen brys am fwy o ddarpariaeth addysgol yn y lleoliad hwn oherwydd datblygiadau tai 
diweddar ac arfaethedig. Ym mis Medi 2022, roedd Ysgol Bontnewydd 9 lle yn uwch na’r capasiti. Mae 
cyfanswm o 53 o anheddau (2-4 ystafell wely) wedi eu hadeiladu yn y dalgylch yn y 3 blynedd 
ddiwethaf, gyda datblygiadau pellach wedi eu cynllunio.  
 
Mae'r ysgol wedi ei lleoli'n strategol ar y prif lwybr cymudo i Gaernarfon a Bangor sy'n ychwanegu at 
y pwysau o ddalgylchoedd cyfagos ar gapasiti disgyblion. Bydd ysgolion lleol eraill sy'n sylweddol is 
na'u capasiti yn cael eu hystyried yn ystod y broses hon. Yn ogystal â'r ffactorau hyn, rydym yn caniatáu 
ar gyfer cynnydd pellach o 10% yn niferoedd disgyblion ar sail arfer dda a'n profiad o adeiladu ysgolion 
newydd yng Ngwynedd. 

2.3 Darpariaeth Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar 
Mae darpariaeth blynyddoedd cynnar wedi’i lleoli ar hyn o bryd yn yr hen adeilad ysgol ble mae angen 
moderneiddio’r adnoddau yn sylweddol. Bydd gofal plant cofleidiol sydd wedi’i integreiddio i'r 
cyfleuster newydd yn bodloni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu 30 awr yr wythnos o 
ddarpariaeth blynyddoedd cynnar. Bydd y mannau a ddynodir hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer 
clybiau brecwast ac ar ôl ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau. 

Mae Gwynedd yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol yn y sector gofal plant, yn benodol i sicrhau 
darpariaeth lawn ac effeithiol ar gyfer y Gymraeg, e.e. Mudiad Meithrin, yn cryfhau ac ehangu 
darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg, gan sicrhau llwybr parhaus i addysg ddwyieithog, yn unol â 
Pholisi Iaith yr Awdurdod a Pholisi 2050 Llywodraeth Cymru. 

Mae holl blant meithrin/tair oed Gwynedd yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn y 
lleoliadau nas cynhelir. Bydd Cyngor Gwynedd yn sicrhau bod darpariaeth yn y Bontnewydd yn parhau 
i fod trwy gyfrwng y Gymraeg. 

2.4 Addysg Cyfrwng Cymraeg 
Mae 100% o’r addysg yn Ysgol Bontnewydd yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a bydd hyn yn 
parhau.  

Ar 83%, mae gan y Bontnewydd ar hyn o bryd un o’r poblogaethau uchaf o siaradwyr Cymraeg yng 
Ngwynedd, o gymharu â 65% o boblogaeth gyfartalog Gwynedd. Yn ôl Llywodraeth Cymru mae hyn 
yn gwneud Bontnewydd yn gymuned o arwyddocâd ieithyddol Cymraeg o arwyddocâd ieithyddol (h.y. 
cymunedau sydd â mwy na 70% o siaradwyr Cymraeg). 

Bydd Cyngor Gwynedd yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau bod y 
ddarpariaeth addysg a’r hwb cymunedol yn cefnogi polisi Llywodraeth Cymru - Cymraeg 2050 a'n 
hymrwymiad ein hunain i warchod a gwella statws Bontnewydd fel cymuned Gymraeg lewyrchus. 

2.5 Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Mae uned arsylwi ac asesu blynyddoedd cynnar (Uned ABC) wedi’i lleoli yn Ysgol Bontnewydd ar hyn 
o bryd. Mae canolfannau ABC yn rhoi cyfle i blant oed dosbarth Meithrin rhan amser gael eu harsylwi 
a'u hasesu mewn sefyllfaoedd grŵp bach. Mae hwn yn wasanaeth gwerthfawr ond mae'n lleihau 
ymhellach y lle sydd ar gael ar gyfer grwpiau ymyrraeth i ddysgwyr prif ffrwd.  

Bydd yr adeilad newydd yn cynnig gofod dysgu a chyfleusterau hygyrch addas ar gyfer disgyblion o 
bob oed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Bydd dysgwyr yn elwa ar offer a chyfleusterau 
arbenigol sy'n addas ar gyfer ystod o anghenion, gyda'r nod o annog sgiliau iaith, hunanofal, corfforol 
a chymdeithasol plant o fewn amgylchedd diogel a naturiol. 

2.6 Urddas Mislif 
Bydd Cyngor Gwynedd yn sicrhau bod holl ddefnyddwyr y cyfleuster hwn yn gallu rheoli eu mislif 
mewn preifatrwydd, gydag urddas ac mewn ffordd iach. Byddwn yn parhau i wrthweithio’r tabŵ sy’n 
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ymwneud â mislif drwy sicrhau bod cyfleusterau priodol ar y safle, gan gynnwys toiledau unigol gyda 
basnau a chyfleusterau hylendid fydd yn agor yn uniongyrchol i’r coridor. Bydd cynnyrch mislif 
cynaliadwy ac ystod ehangach o opsiynau y gellir eu hailddefnyddio ar gael i ddysgwyr a'r gymuned 
ehangach.  

2.7 Asesiad Effaith Cydraddoldeb ac Asesiad Effaith Hawliau Plant 
Mae tegwch i bawb yn flaenoriaeth i Gyngor Gwynedd. O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 rydym yn 
cyfrannu’n gadarnhaol at gymdeithas decach drwy hyrwyddo cydraddoldeb a pherthnasoedd da yn 
ein gweithgareddau. Cynhelir Asesiad Effaith Cydraddoldeb yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol. 

2.8 Ymgysylltiad Ieuenctid 
Ar hyn o bryd, mae ein hymgynghoriad cymunedol wedi bod yn un anffurfiol. Mae grŵp ymgynghori 
wedi'i ffurfio gyda chynrychiolwyr o'r ysgol a'r gymuned gyda thrawstoriad o gynrychiolaeth oedran. 
Bydd y cynnig hwn yn ymateb i anghenion lleol ac yn creu teimlad cryf o berchnogaeth. Mae gan 
grwpiau lleol presennol strwythurau rheoli eisoes, ar gyfer y ganolfan gymunedol, y feithrinfa a’r clwb 
ieuenctid ac ati. Bydd y rhain yn rhan o'r prosiect ac yn cael eu hymgorffori ar gyfer rheoli'r cyfleuster 
yn y dyfodol. 

Bydd y prosiect yn galluogi cyflwyno’r cwricwlwm newydd yn effeithiol yng Nghymru ac yn ystod y 
cam dylunio bydd rhanddeiliaid allweddol yn cyfrannu eu syniadau i gwmpasu’r holl anghenion a 
gofynion addysgol. Bydd gan ystafelloedd dosbarth fynediad uniongyrchol i'r mannau dysgu awyr 
agored a byddant yn cynnwys mannau dysgu llai ar gyfer grwpiau ymneilltuo.  

2.9 Categori cyflwr perfformiad ysgol a thargedau yn dilyn prosiectau 
Bydd y prosiect hwn yn darparu cyfleusterau sy'n cefnogi canlyniadau rhagorol, darpariaeth, 
arweinyddiaeth a rheolaeth gyda chyfleusterau rhagorol ac amgylchedd addysgol ysbrydoledig. 

 

3. Yr Amgylchedd Adeiledig    

3.1 Y lleoliad a ffefrir yw safle presennol Ysgol Bontnewydd, a'r ganolfan gymunedol gyfagos sydd wedi 

ei lleoli yn adeilad gwreiddiol Fictoraidd yr ysgol. Mae wedi’i leoli’n ganolog yn y pentref, gan wneud 

y mwyaf o’r cyfleoedd ar gyfer teithio llesol a defnydd a chyfranogiad cymunedol. Bydd y 

cyfleusterau fydd ar gael i'r gymuned yn cynnwys: 
• neuadd gymunedol 

• cegin fasnachol a siop goffi 

• banc bwyd 

• ardal hamdden 

• gwasanaethau gofal plant ac ieuenctid 

• llogi gofod swyddfa ac ystafelloedd cyfarfod 

• addysg i’r gymuned (Technoleg Gwybodaeth a gwersi Cymraeg) 

• pwyntiau gwefru ceir 

• llogi beiciau trydan 

• gofodau clinig meddygol 
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3.2 Mae y tu allan i’r ardaloedd lle ceir perygl o lifogydd (CNC) ac eithrio cornel fach ar ymyl y safle, a 

fwriedid ar gyfer cynefin, sydd â risg isel o lifogydd o'r afon. Mae gan y safle hwn sydd mewn lleoliad 

cyfleus fynediad gwastad o ganol y pentref ac mae eisoes mewn lleoliad da.  

Mae cymuned Bontnewydd wedi’i thrawsnewid yn ddiweddar yn sgil agoriad y ffordd osgoi newydd. 

Mae’r gostyngiad sylweddol diweddar mewn traffig o ganlyniad i gwblhau’r ffordd osgoi newydd yn 

caniatáu gwelliannau yn y ddarpariaeth Teithio Llesol i’r safle sy’n cwrdd â gofynion Polisi Teithio 

Llesol yr Awdurdod. Gerllaw, mae prif lwybr bysiau ac mae datblygiadau tai diweddar wedi'u cysylltu 

â'r ysgol gan balmentydd. Bwriedir creu llwybr teithio llesol o gyfeiriad Caeathro tuag at Ysgol 

Bontnewydd gan fynd heibio mynedfa'r ysgol i gyfarfod Lôn Eifion (300 medr i ffwrdd) sef llwybr 

beicio 12.5 milltir oddi ar y ffordd gyda wyneb caled ardderchog o Gaernarfon i Bryncir. Bydd digon o 

ddarpariaeth ar gyfer storio beiciau a sgwteri a gosodir cymaint o bwyntiau gwefru cerbydau trydan 

â phosib yn y maes parcio cymunedol, gan ddefnyddio trydan a gynhyrchir ar y safle. Byddwn yn 

ymchwilio i gynllun ar gyfer gwefru a rhentu beiciau trydan i'w defnyddio ar lwybr beicio oddi ar y 

ffordd, sef Lôn Eifion. 

 

3.3 Mae’r Cwricwlwm yng Nghymru wedi newid yn sylweddol, gan ddefnyddio dull trawsgwricwlaidd ac 

integredig, sy'n galluogi dysgwyr i ddatblygu’n gyfannol. Mewn ymateb i hyn, bydd gofodau o fewn 

yr ysgol newydd yn adlewyrchu'r angen am ddysgu amlweddog. 

 

Mae'r lleoliad a ffefrir yn annog cyswllt â'r amgylchedd naturiol, gan ddylunio i wneud y mwyaf o'r 

cyfleoedd i ddefnyddio'r amgylchedd ac i'r mannau dysgu dan do gysylltu'n naturiol â'r amgylchedd 

allanol. Bydd y dyluniad yn ymateb i amgylchedd adeiledig y pentref a'r dirwedd amaethyddol 

gyfagos, gan greu adeilad sy'n cyfoethogi a darparu canolbwynt i'r pentref. 

 

3.4 Byddwn yn gweithio gyda Safonau Adeiladu gyda Natur i roi blaenoriaeth i ddyluniad sy’n ymateb i’r 

hinsawdd, gan ddarparu amgylchedd gwell ar gyfer addysg a’r gymuned ehangach, gan wella iechyd, 

deilliannau addysgol a llesiant. Bydd dyluniad yr adeilad yn ystyried yr argymhellion yn y PAS 6463 

newydd er mwyn gwneud gofodau cymunedol yn gynhwysol i bawb gan fynd i'r afael ag ystyriaethau 

dylunio synhwyraidd gan gynnwys goleuo, acwsteg, lloriau ac addurniadau. Byddwn yn defnyddio’r 

12 egwyddor Adeiladu gyda Natur fel fframwaith cyfannol i lunio, llywio ac asesu datblygiad y 

prosiect hwn. Bydd y cylch bywyd carbon cyfan yn ganolog i ddyluniad yr adeilad, gan gynnwys 

cynnal a chadw ac ailosod yn y dyfodol.  

 

3.5 Mae'r cynnig hwn yn gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau presennol, gan arbed popeth posib wrth 

ddymchwel y ddau adeilad gan ymgorffori deunyddiau lle bynnag y bo modd mewn cyfleuster 

modern ac arloesol.  

 

Yn benodol, mae’r ysgol Fictoraidd yn cynnwys trawstiau pren sylweddol tra bod gan adeilad yr ysgol 

o'r 1970au drawstiau glulam yn y neuadd. Bydd y rhain yn cael eu defnyddio fel nodweddion 

strwythurol canolog a nodedig yn yr adeilad newydd, gan ddangos sut mae’r carbon sydd wedi'i 

ymgorffori yn y gwaith adeiladu hwn wedi’i leihau i'r eithaf.  

 

Byddwn yn dylunio ysgol heb elfennau strwythurol dur, gan ddod o hyd i bren strwythurol 

ychwanegol yng Nghymru, mor agos â phosib i'r safle. Bydd cerrig a llechi yn cael eu harbed o'r ysgol 
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wreiddiol a'u hymgorffori yn yr adeilad newydd. Fel hyn byddwn yn lleihau'n sylweddol y carbon a 

ymgorfforir yn yr adeilad, yn dathlu'r dreftadaeth leol ac yn pwysleisio'r defnydd o ddeunyddiau 

sydd nid yn unig yn sail i lawer o adeiladu lleol ond hefyd yn sylfaen i ddiwydiant a chyflogaeth leol.  

 

3.6 Gan gyfeirio at ddiwydiant lleol amlwg arall, byddwn yn gwneud y defnydd gorau o wlân defaid lleol, 

naturiol fel inswleiddiad yn waliau a tho’r adeilad, gan gyflawni’r priodweddau inswleiddio sydd eu 

hangen er mwyn i’r adeilad fod yn ddi-garbon yn ei weithrediad.  Gwneir y mwyaf o gynhyrchu a 

storio trydan gyda'r cyfleuster yn sero net yn ei weithrediad. Bydd yr arwynebedd mwyaf posib o 

baneli solar ar y to yn cael ei gefnogi gan system fatri i wneud y defnydd gorau posib ohono ar y 

safle. Bydd y trydan sydd dros ben yn gwasanaethu gwefru cerbydau trydan ar gyfer y gymuned. 

Gydag afon Gwyrfai ar y terfyn, byddwn yn archwilio'r potensial i gynhyrchu trydan dŵr. Bydd hyn yn 

gofyn am astudiaethau i sefydlu'r potensial ar gyfer cynhyrchu realistig. Fel isafswm byddwn yn 

gosod cyfleuster ar gyfer ei werth addysgol fel rhan o arddangosiad a dathliad ehangach o 

nodweddion di-garbon y prosiect.  

 

3.7 Bydd y gwresogi yn defnyddio pympiau gwres o ffynonellau daear a gwresogi goddefol. Byddwn yn 

archwilio'r posibiliadau a gynigir gan afon Gwyrfai gerllaw ar gyfer pympiau gwres o ffynonellau dŵr.  

 

3.8 Bydd nodweddion ar gyfer cadw, ailddefnyddio a rheoli dŵr yn rhan o’r dyluniad, gan wneud y 

mwyaf o botensial y cyfleusterau hyn i gyfoethogi bywyd gwyllt mewn cynefin. Bydd ffiniau'r safle yn 

ffurfio coridorau naturiol o rywogaethau brodorol. Bydd cadwraeth dŵr yn nodwedd o'r dyluniad a 

bydd SDCau yn cael eu hymgorffori yn y cynefin, megis gerddi glaw a blychau plannu. Bydd 

nodweddion addysgol SDCau gan gynnwys tyrbinau dŵr bach, cadwyni glaw a phibellau tryloyw yn 

weledol cyn bwydo i mewn i erddi glaw. Bydd ffiniau'r safle newydd yn ffurfio coridorau naturiol o 

rywogaethau brodorol. 

 

3.9 Ar hyn o bryd, mae dŵr arwyneb presennol yn gollwng heb reolaeth i afon Gwyrfai. Bydd tanc arafu 

dŵr storm o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu yn casglu ac yn storio dŵr arwyneb sydd dros ben. 

Byddai system SDCau sy'n cynnwys arwynebau athraidd yn lliniaru risgiau llifogydd presennol i lawr 

yr afon sy'n effeithio ar y gymuned leol.   

 

 

4. Achos Economaidd  

4.1 Amcanion Buddsoddi 

Roedd yr ymgynghoriad cychwynnol yn cynnwys cyfarfod â Chyngor yr Ysgol a'r Corff Llywodraethu. 

Mae Bwrdd Rheoli Prosiect a Rhaglen wedi'i sefydlu. 

Cytunwyd ar yr amcanion buddsoddi cychwynnol a ganlyn: 

1. Sicrhau digon o le ar gyfer y niferoedd a ragwelir yn y dalgylch yn y dyfodol.  

2. Gwella cyflwr ac addasrwydd cyfleusterau addysgol a chymunedol.   

3. Galluogi staff addysgu i gyflwyno addysg cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf drwy ddarparu 

adnoddau sy’n diwallu anghenion y Cwricwlwm Newydd i Gymru ar gyfer y presennol a’r 

dyfodol.  
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4. Darparu cyfleusterau ysgol a chymuned integredig, sy’n hygyrch i bawb waeth beth fo’u 

hoedran a/neu anabledd, o fis Medi 2025.  

5. Darparu gofal plant cofleidiol modern i deuluoedd o fis Medi 2025. 

6. Annog teithio llesol i'r ysgol, gan sicrhau bod y rhan fwyaf o blant yn gallu cerdded neu feicio 

i'r ysgol.  

7. Creu prosiect sy’n batrwm ar gyfer lleihau cylch bywyd carbon yr adeilad o ran ei garbon 

corfforedig a’i ôl troed carbon yn ei weithrediad.  

8. Dylunio ac adeiladu cyfleusterau sydd wedi'u hintegreiddio â'r amgylchedd lleol, gan wneud y 

mwyaf o'r cysylltiad gyda natur, gyda'r amgylchedd lleol a gyda'r deunyddiau naturiol a hanes 

adeiledig a diwydiannol y lleoliad. 

9. Sicrhau bod y prosiect yn bodloni safonau uchel o gynaliadwyedd adeiladu a'i fod yn darparu 

gwerth gorau. 

4.2 Ffactorau Llwyddiant Hanfodol 

Cafodd y Ffactorau Llwyddiant Hanfodol a ganlyn eu nodi: 

• FfLlH1: Anghenion Busnes  

Mae’r opsiwn yn bodloni anghenion yr Awdurdod ar hyn o bryd ac yn y dyfodol fel y’u nodir yn 

yr Amcanion Buddsoddi. 

• FfLlH2: Addasrwydd Strategol  

Mae'r opsiwn yn darparu synergedd gyda'r blaenoriaethau a nodir o fewn polisi cenedlaethol a 

strategaethau lleol ac ateb tymor hir sy'n gwireddu'r weledigaeth ar gyfer yr ardal. 

• FfLlH3: Gwneud y Gorau o Fuddion 

Mae'r opsiwn yn darparu'r ateb amgylcheddol gorau posib dros y tymor canolig a hir. 

• FfLlH4:  Posibilrwydd Cyflawni  

Mae gan yr Awdurdod yr adnoddau, y gallu a'r arbenigedd i gyflawni'r opsiwn o fewn yr 

amserlen ariannu a'r fanyleb y cytunwyd arnynt, gyda chyfranogiad ac ymrwymiad rhanddeiliaid. 

• FfLlH5: Capasiti a Gallu Cyflenwyr 

Mae gan yr Awdurdod y gallu i gaffael y gwasanaethau ac ymarferoldeb busnes angenrheidiol i 

ddarparu'r opsiwn.  

• FfLlH6: Fforddiadwyedd Posib 

Gall yr Awdurdod ariannu'r lefel ofynnol o wariant refeniw.  

4.3 Opsiynau Sgopio 

Rhoddodd y Grŵp Llywio ystyriaeth i’r opsiynau sgopio a ganlyn:  
 

• Y 'status quo' - Parhau â'r ddarpariaeth bresennol yn yr ardal.  

• Isafswm sgôp -  Ymestyn Ysgol Bontnewydd i sicrhau digon o gapasiti ar gyfer twf y boblogaeth. 

• Y sgôp ganolraddol - Darparu mwy o gapasiti addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal i 250 o leoedd 
ynghyd â darpariaeth cyn-ysgol. 

• Uchafswm sgôp - Darparu mwy o gapasiti addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal i 315 o leoedd 
ynghyd â rhoi darpariaeth cyn-ysgol / cyfleusterau cymunedol. 
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Dadansoddiad Cryno o Fanteision ac Anfanteision yr Opsiynau Sgopio 

Opsiwn 

Sgopio 

Manteision Anfanteision 

 

Status Quo  

- Yn dileu'r gofyn am fuddsoddiad cyfalaf 
yn y tymor byr. 

- Dim gwelliant yn nifer y lleoedd ysgol 
yn yr ardal. 

- Dim gwelliant yng nghyflwr ac 
addasrwydd adeiladau addysg. 

 

Isafswm 

sgôp 

- Angen llai o fuddsoddiad cyfalaf i fynd i'r 
afael â materion hysbys ynglŷn â'r 
adeilad. 

 

- Nid yw'r capasiti presennol yn ddigonol 
i fodloni'r galw am addysg cyfrwng 
Cymraeg yn yr ardal hon. 

- Mae adeiladau addysgol anaddas yn 
parhau ar y safle. 

 

Y sgôp 

ganolraddol 

 

- Buddsoddiad yn cael ei wneud i sicrhau 
digon o leoedd ysgol yn yr ardal yn y 
tymor byr.  

- Yn cael gwared ar adeilad Categori C o 
ystâd yr Awdurdod. 

- Posibilrwydd o alluogi cael gwared ar 
leoedd gweigion yn yr ardal. 

- Nid yw'r cynnydd mewn lleoedd yn 
ddigonol i fodloni'r galw am addysg 
cyfrwng Cymraeg yn yr ardal hon yn y 
tymor hir.  

- Efallai y bydd angen datblygiadau pellach 
o hyd.  

 

 

Uchafswm 

sgôp 

- Buddsoddiad yn cael ei wneud i sicrhau 
digon o leoedd ysgol yn yr ardal a bydd 
yn bodloni'r galw yn y tymor canolig i hir. 

- Yn cael gwared ar adeilad Categori C o 
ystâd yr Awdurdod. 

- Diffyg argaeledd safleoedd addas.    

 

4.4 Ateb a Darparu Gwasanaeth 

Ystyriodd y Grŵp Llywio amrywiaeth o atebion o ran gwasanaeth, a amlinellwyd fel rhestr hir o 8 
opsiwn yn erbyn yr Amcanion Buddsoddi a'r Ffactorau Llwyddiant Hanfodol y cytunwyd arnynt. 
Dangosir y dadansoddiad cryno yn y tabl isod.   

 

   DADANSODDIAD CRYNO 

   Amcanion Buddsoddi  FfLlH 

Opsiynau   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Opsiwn 1. x x x ? √ √ x x ? x x x x x x 

Opsiwn 2. √ √ √ ? √ ? √ √ √ √ ? √ X √ √ 

Opsiwn 3. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Opsiwn 4. √ √ √ ? √ √ ? ? √ ? ? ? ? √ ? 

Opsiwn 5. ? √ √ √ √ √ √ √ ? ? x x √ √ ? 

Opsiwn 6. x √ √ √ √ √ √ √ x x x x ? ? ? 

Opsiwn 7. √ √ √ ? √ X √ √ ? √ ? √ X ? X 

Opsiwn 8. ? ? ? x √ √ x x x x ? ? x x x 

 Tabl 1. Dadansoddiad Cryno o'r Opsiynau yn erbyn y FfLlH a'r Amcanion Buddsoddi 
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Nodir trosolwg o fanteision ac anfanteision y rhestr hir o opsiynau a amlinellwyd yn erbyn yr Amcanion 

Buddsoddi a'r Ffactorau Llwyddiant Hanfodol y cytunwyd arnynt, yn y tabl a ganlyn. 

Opsiynau  

 

Manteision / Anfanteision 

Opsiwn 1: 

Status Quo.  Gwneud Dim  

• Nid yw’n diwallu Amcanion Buddsoddi. 

• Nid yw’n diwallu FfLlH. 
 

Opsiwn 2: 

Adeiladu ysgol newydd i'r dalgylch.  Cau'r 4 ysgol 

agosaf (+ Ysgol Bontnewydd). Sefydlu ysgol newydd ar 

gyfer y dalgylch. Capasiti 450+ 

Ymgorffori hwb cymunedol newydd yn yr adeilad 

newydd.  

Cynyddu cerdded i'r ysgol i'r eithaf.  

Cynyddu cyfleustra i'r gymuned i'r eithaf. 

• Yn diwallu Amcanion Buddsoddi, yn creu 
capasiti mewn ysgol lle mae gormod o 
ddisgyblion ac yn lleihau lleoedd gweigion. 

• Yn cael gwared ar adeilad Categori C. Yn 

disodli adeilad nad yw'n addas ar hyn o bryd 

gyda chyfleusterau modern.  

• Yn werth da am arian. 
 

 

• Tebygolrwydd isel o gael ei gyflawni oherwydd 
diffyg safleoedd ac amserlenni cyllido o fewn 
yr amserlen arfaethedig. 

• Annhebygol o dderbyn cefnogaeth leol a 
gwleidyddol. 

Opsiwn 3:  

Adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Bontnewydd a 

chynyddu capasiti o 208 (gan gynnwys Meithrin) i 315. 

Byddai hyn yn cynnwys lleoedd i blant ychwanegol o 

Dinas a Llanwnda. (Datblygiadau tai Gwel y Foel a 

Chae Capel.) Ymgorffori hwb cymunedol newydd yn yr 

adeilad newydd.   

*Dymchwel y neuadd gymunedol bresennol ar safle'r 

ysgol i gynyddu arwynebedd y safle. 

FFEFRIR 

• Yn diwallu Amcanion Buddsoddi, yn creu 
capasiti mewn ysgol lle mae gormod o 
ddisgyblion ac yn lleihau lleoedd gweigion. 

• Yn cael gwared ar adeilad Categori C. Yn 

disodli adeilad nad yw'n addas ar hyn o bryd 

gyda chyfleusterau modern.  

• Yn gwneud y mwyaf o ddefnydd cymunedol ac 
yn lleihau teithio. 

• Yn werth da am arian. 
 

 

Opsiwn 4:  

Adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Bontnewydd a 

chynyddu capasiti o 208 (gan gynnwys Meithrin) i 315. 

Byddai hyn yn cynnwys lleoedd i blant ychwanegol o 

Dinas a Llanwnda. (Datblygiadau tai Gwel y Foel a 

Chae Capel.)  

• Yn creu capasiti mewn ysgol lle mae gormod o 

ddisgyblion ac yn lleihau lleoedd gweigion. 

 

• Nid yw’n bodloni'r meini prawf cymunedol o 
fewn brîff y prosiect.  

• Dim cynnydd yn arwynebedd y safle.  

• Cyfleusterau cymunedol presennol i aros ar y 
safle heb fuddsoddiad.  
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*Cadw'r neuadd gymunedol bresennol ar safle'r ysgol. 

 

• Nid yw'n caniatáu ail-ddylunio mynedfa, 
allanfa a chyfleusterau parcio ac nid yw'n 
sicrhau'r diogelwch eithaf ar gyfer y plant. 

Opsiwn 5: 

Adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Bontnewydd a 

chynyddu capasiti o 208 (gan gynnwys Meithrin) i 250. 

Ymgorffori hwb cymunedol newydd yn yr adeilad 

newydd.  

• Yn diwallu'r rhan fwyaf o Amcanion 
Buddsoddi. 

• Yn cael gwared ar adeilad Categori C. Yn 

disodli adeilad nad yw'n addas ar hyn o bryd 

gyda chyfleusterau modern.  

• Nid dyma'r opsiwn gwerth gorau am arian. 
 

• Annhebygol o allu cwrdd â'r cynnydd posib yn 
nifer y disgyblion yn y dalgylch. 

Opsiwn 6:  

Adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Bontnewydd 

heb newid y capasiti o 208 (gan gynnwys Meithrin).  

Ymgorffori hwb cymunedol newydd yn yr adeilad 

newydd.  

• Yn diwallu'r rhan fwyaf o Amcanion 
Buddsoddi. 
 

• Nid dyma'r opsiwn gwerth gorau am arian. 

• Nid yw'n bodloni anghenion yr Awdurdod ar 
hyn o bryd ac yn y dyfodol. 

Opsiwn 7: 

Un ysgol dysgu gydol oes yn nalgylch Ysgol Syr Hugh 

Owen. Cau pob ysgol gynradd ac uwchradd bresennol. 

Ymgorffori hwb cymunedol newydd yn yr adeilad 

newydd.  

• Yn diwallu pob Amcan Buddsoddi. 
 

• Byddai'n cynrychioli'r ysgol pob oed fwyaf yn 
yr Awdurdod o bell ffordd a byddai'n her 
sylweddol i un sefydliad gyflawni hyn yn 
llwyddiannus. 

• Amhosib ei gyflawni oherwydd diffyg 
safleoedd sydd ar gael ac amserlenni cyllido o 
fewn Band A.  

• Annhebygol o dderbyn cefnogaeth leol a 
gwleidyddol. 

• Ni fyddai gofynion ymgynghori yn cwrdd ag 
amserlen y prosiect.  

• Cynyddu ôl-troed carbon. 

Opsiwn 8: 

Ymestyn Ysgol Bontnewydd i sicrhau digon o gapasiti 

ar gyfer twf y boblogaeth. 

 

• Nid yw’n diwallu pob Amcan Buddsoddi.  

• Nid yw'n bodloni anghenion yr Awdurdod ar 
hyn o bryd ac yn y dyfodol.  

• Y safle o bosib yn anaddas ar gyfer ehangu i 
gynyddu capasiti. 

• Nid dyma'r opsiwn gwerth gorau am arian. 

• Dim digon o le i gynnwys hwb cymunedol. 

• Gosodiad ac addasrwydd yr adeilad presennol 
yn parhau yn anaddas.  
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Rhestr Fer  

Nododd y Grŵp Llywio restr fer o 4 opsiwn ar gyfer trafodaeth bellach a nodwyd yn y tabl 

dadansoddiad cryno uchod. Dyma’r rhestr fer o opsiynau a ffefrir (ynghyd â'r opsiwn 'status 

quo') sydd fwyaf addas i fodloni holl ofynion y prosiect. 

Opsiynau  

 

Disgrifiad  

Opsiwn 1 • Cynnal y 'status quo'. 

• Gweithredu cynlluniau cynnal a chadw ar gyfer y dalgylch.  

• Parhau i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal ar y lefel capasiti 
presennol o 208 o leoedd (gan gynnwys meithrin) ar y safle presennol. 

Opsiwn 3 

 

 

FFEFRIR  

• Adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Bontnewydd a chynyddu capasiti o 
208 (gan gynnwys Meithrin) i 315.  

• Adeilad newydd gyda Chyfleuster Blynyddoedd Cynnar integredig modern a 
darpariaeth Hwb Cymunedol / Aml-asiantaeth.   

• Dymchwel y neuadd gymunedol bresennol ar safle'r ysgol i gynyddu 
arwynebedd y safle. 

Opsiwn 4  • Adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Bontnewydd a chynyddu capasiti o 
208 (gan gynnwys Meithrin) i 315.  

• Cadw'r neuadd gymunedol bresennol ar safle'r ysgol. 

Opsiwn 5  

 

• Adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Bontnewydd a chynyddu capasiti o 
208 (gan gynnwys Meithrin) i 250.  

• Adeilad newydd gyda Chyfleuster Blynyddoedd Cynnar integredig modern a 
darpariaeth Hwb Cymunedol / Aml-asiantaeth.   

• Ffordd ymlaen llai uchelgeisiol. 

• Darpariaeth gwasanaeth cymysg. 

 
Wedi cymharu canlyniadau’r gwerthusiad cryno, adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Bontnewydd a 
chynyddu’r capasiti i 315, gan gynnwys cyfleusterau cymunedol (Opsiwn 3) yw’r opsiwn gorau gan ei 
fod yn cyflawni'r holl amcanion buddsoddi a’r ffactorau llwyddiant hanfodol. Trwy sicrhau bod 
capasiti'r ysgol yn ddigonol, mae hyn yn dileu'r risg o fod angen buddsoddi ymhellach ar y safle hwn 
pan fydd datblygiadau tai yn yr ardal yn achosi twf pellach yn nifer y disgyblion yn yr ysgol.  
 
D.S. Gellir gweld costau economaidd dangosol yr opsiynau ar y rhestr fer yn Atodiad B a byddant yn 

cael eu dadansoddi'n fanwl fel rhan o'r Achos Busnes Amlinellol.  

4.5 Templed Budd Meintiol 

Gweler Atodiad B am Dabl Buddion y Rhaglen. 
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5. Achos Masnachol 

5.1 Caffael 

Bydd y tîm dylunio yn cael ei benodi drwy Fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC). 

Bydd gwasanaethau eraill yn cael eu caffael yn unol â Rheoliadau Ariannol yr Awdurdod. 

Bydd y prif gontractwr yn cael ei benodi ar sail Ymwneud Cynnar gan Gontractwr, trwy Fframwaith 

Adeiladu Gogledd Cymru, gan roi prisiau tendro i gymryd rhan yn y broses ddylunio, gwaith 

rhagarweiniol, ac ar gyfer gorbenion ac elw ar y contract adeiladu. Contract JCT (Tribiwnlys 

Contractau ar y Cyd) gyda meintiau fydd hwn, ar sail cyfrifon agored. Rydym wedi defnyddio’r dull 

hwn yn llwyddiannus gan ddefnyddio profiad y contractwr a’i gadwyn gyflenwi drwy’r broses 

ddylunio. Bydd gan y contractwr a benodir yr opsiwn o symud ymlaen i'r Cyfnod Adeiladu ar sail pris 

y cytunwyd arno. Os na fanteisir ar hyn, bydd y Bil Meintiau yn cael ei dendro ar Fframwaith 

Adeiladu Gogledd Cymru. 

5.2 Cyfrif Banc y Prosiect 

Bydd Gwynedd yn gweithredu'r Polisi Cyfrif Banc Prosiect. Bydd y tendr ar gyfer y prif gontractwr yn 

cynnwys y gofyniad i'r contractwr sefydlu Cyfrif Banc y Prosiect. 

5.3 Buddion Cymunedol 

Bydd gofyniad ar gyfer Buddion Cymunedol, Craidd a Di-graidd, yn cael ei gynnwys yn y broses 

dendro, yn unol â thargedau Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru. Bydd buddion craidd yn cael eu 

cynnwys yn y contract a bydd buddion di-graidd yn cael eu trafod a'u negodi gyda'r contractwr. Y 

meysydd a dargedir yn benodol yw llafur a chyflenwad lleol, hyfforddiant, prentisiaethau ac 

ymgysylltu ag ysgolion. Bydd Canllawiau Budd Cymunedol Llywodraeth Cymru a thargedau’r 

Fframwaith yn cael eu defnyddio fel sail ar gyfer asesu’r cynigion tendro a bydd yr Offeryn Mesur yn 

cael ei ddefnyddio ar gyfer adrodd. 
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6. Achos Ariannol 

Gweler rhagolwg ariannol y prosiect isod:   

 

Ysgol, GIFA arfaethedig (315 o blant) 

 

1,758 metr sgwâr   

      

 

1 dosbarth ADY ac ystafell grŵp. 
Blynyddoedd Cynnar (Cylch Meithrin) 
Cyfleusterau cymunedol, gan gynnwys swyddfa, 
toiledau, ystafell gwasanaethau a rennir ac ati  

72 
123 

 
300 metr sgwâr   

      

 Cyfanswm GIFA  2,253 metr sgwâr   

      

 

Sail cost. *Pris tendro Ysgol Treferthyr ac eithrio 
elfennau anarferol (Medi 2022)  

 £   /metr sgwâr   

      

Cost Adeiladu    

      

 Amcangyfrif cost adeiladu  £          

      

 

Ffioedd, arolygon, costau cam dylunio eraill, rheoli 
prosiect £          

      

 Gosod dodrefn rhydd a sgriniau rhyngweithiol  £          

      

Elfennau 
anarferol     

 

Cyfleusterau ysgol a chymunedol dros dro yn ystod y 
gwaith adeiladu 

 £              

 Cynhyrchu ynni ychwanegol a mesurau cadwraeth  £           

 

Dymchwel, arbed deunydd ac elfennau strwythurol 
ychwanegol ar gyfer adeiladu gyda llai o garbon 
corfforedig 

 £              

Is-gyfanswm   £         

 Wrth Gefn  £              

       

CYFANSWM   £    
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Gweler Atodiad C am y Rhagolwg Cyllidol. Wrth sefydlu ysgol a hwb cymunedol newydd i Ysgol 

Bontnewydd a'r posibilrwydd o drosglwyddo disgyblion o ysgolion cyfagos, amcangyfrifir y bydd y 

cynllun yn arwain at arbedion refeniw parhaol o o leiaf £  o gymharu â'r sefyllfa bresennol.  

 

7. Achos Rheoli 

7.1 Trefniadau Rheoli'r Prosiect  

Mae gan Gyngor Gwynedd dîm penodol sy'n rheoli prosiectau adeiladu, gyda staff sydd wedi rheoli 

cyfres o brosiectau cyffelyb. Bydd Rheoli Prosiect yn seiliedig ar fethodoleg PRINCE2 gyda staff 

penodol ar gyfer rheoli prosiect, swyddogion technegol a Bwrdd Prosiect profiadol a oruchwylir gan 

Fwrdd Rhaglen.  

Mae'r Bwrdd Prosiect yn adrodd i'r Bwrdd Rhaglen ar gynnydd y prosiect ac ar risgiau neu faterion 

uwch.  Mae'r Bwrdd Rhaglen yn gyfrifol am bob prosiect sy'n rhan o'r Rhaglen Ysgolion, ac am 

brosiectau addysgol perthnasol eraill.   

Mae gennym gofrestr o wersi a ddysgwyd yn ei lle ers tro i'w defnyddio a chedwir dogfennau rheoli 

prosiect eraill, yn enwedig cofrestr risg sy'n cael ei chynnal, ei monitro’n rheolaidd a’i hadolygu yng 

nghyfarfodydd y Bwrdd Prosiect i sicrhau bod materion perthnasol yn cael eu nodi a bod camau’n cael 

eu cymryd yn ôl yr angen.   

Bydd cynlluniau wrth gefn perthnasol yn sicrhau bod effaith unrhyw risgiau (yn ymwneud â llithriadau 

yn yr amserlenni, ansawdd, sgôp, a gwirio'r buddion) yn cael ei lleihau. Mae'r Bwrdd Prosiect yn cytuno 

ar y camau angenrheidiol i weithredu cynlluniau wrth gefn a chyllidebau cysylltiedig. Mae cynllun y 

prosiect yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd i sicrhau bod cynnydd yn y pecyn gwaith yn cael ei nodi a 

bod cerrig milltir allweddol yn cael eu cyflawni. 

Bydd y prosiect hwn yn cynnwys arbenigwyr o adrannau eraill y Cyngor, yn enwedig yr Uned Arbed 

Ynni, yr Uned Newid Hinsawdd, y Swyddog Bioamrywiaeth a staff technegol fydd yn cyfrannu at y 

broses ddylunio a byddem yn caffael panel o gynghorwyr arbennig sy'n cynnwys swyddogion 

proffesiynol sydd wedi dylunio a gweithredu prosiectau ynni cymunedol ar raddfa fach. 


