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Rhagair a Chrynodeb Gweithredol

Diolch am fy nghyfarwyddo i ymgymryd &'r “adolygiad annibynnol o adroddiadau adran 19 Llywodraeth
Leol a Cyfoeth Naturiol Cymru ar lifogydd eithafol yn ystod gaeaf 2020-2021” hwn ar bapur.

Pennwyd cwmpas yr adolygiad hwn gan y Cylch Gorchwyl fel y'i cytunwyd rhwng y Gweinidog
Newid Hinsawdd ac Aelod Dynodedig Plaid Cymru o dan y Cytundeb Cydweithio/Ymrwymiad
Rhaglen Lywodraethu. Nid cynnal ymchwiliad cyhoeddus eang, yn dod o hyd i ffeithiau ac yn cymryd
tystiolaeth i ymatebion Awdurdodau Lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru i ddigwyddiadau llifogydd gaeaf
2020-2021 yw ei gylch gwaith. Mae’n adolygiad o'r broses o adrodd ar y digwyddiadau hynny wedi’i
baratoi o dan ddarpariaeth adran 19 Deddf Rheoli Llifogydd a Dwr 2010 (“adroddiadau adran 197).

Fy ngobaith yw y bydd yr adolygiad hwn yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at asesiad o ble a sut
mae adroddiadau adran 19 wedi'u lleoli o fewn y seilwaith rheoli llifogydd ehangach a’i fod yn helpu

i hysbysu penderfyniadau ynghylch a yw unrhyw newid i'r drefn adran 19 bresennol yn angenrheidiol
neu'n ddymunol.

Fy nghasgliad yw bod newidiadau yn angenrheidiol ac yn ddymunol. Mae graddau llawn a natur y
newidiadau hynny yn dibynnu ar nifer o ffactorau a nodir yn ddiweddarach yn y crynodeb gweithredol
hwn a fy argymhellion.

Hysbysir yr adolygiad hwn gan ymwybyddiaeth o effaith ofnadwy llifogydd ar bobl, busnesau,
lleoedd a chymunedau Cymru. Rwyf hefyd yn cyfeirio at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015
yn rhan o fframwaith Cymru ar gyfer dylunio cynlluniau yn y dyfodol a ffyrdd o weithio rhwng cyrff
cyhoeddus. Gall canlyniadau lifogydd fod yn aruthrol ac yn aml yn ddinistriol, pa un a ydynt yn cael
eu hachosi gan y llifogydd ei hun neu gan ofn lifogydd (a ystyrir fel risg bresennol a/neu falltod yn

y dyfodol) a pha un a ydynt yn deillio o afon, dwr wyneb, arfordirol, tomen lo neu agweddau agored

i niwed eraill. Mae'r adolygiad y gofynnwyd i mi ei gynnal yn canolbwyntio ar adroddiadau adran 19
yn benodol o safbwynt eithafoedd Wifogydd gaeaf 2020-2021.

| fod yn effeithiol, darparu gwybodaeth eglur a chyson sy'n helpu i gyfrannu at welliant parhaus a gwell
integreiddiad ar draws holl elfennau’r seilwaith rheoli risg ddylai fod amcan cyffredin adroddiadau
llifogydd ar 6l y digwyddiad. Mae fy argymhellion, o reidrwydd, wedi’u cyffredinoli. Mae’n rhaid i
benodoldeb ddibynnu ar ymgynghori a chydgysylltu rhwng y cyrff a’r asiantaethau sy’n gyfrifol am
reoli perygl llifogydd a’i liniaru. Mae’r adolygiad hwn yn rhoi sylw i un agwedd ar ddarlun llawer mwy.
Mae'r darlun mwy hwnnw yn cael sylw gweithredol mewn nifer o wahanol fforymau sy’n cynnwys
adolygiadau, archwiliadau ac asesiadau eraill.

Rwy’n ystyried yr adroddiad hwn fel darn mewn jig-so. Er mwyn sicrhau bod mesurau rheoli perygl
llifogydd Cymru mor gadarn ac effeithiol & phosibl, mae’n hanfodol rhoi’r holl ddarnau at ei gilydd.

Fel y soniwyd uchod, mae gwaith yn cael ei wneud i nodi dulliau integredig a chyfannol o ymdrin &
pheryglon llifogydd & phwyslais ar weithio partneriaeth effeithiol. Mae’n bwysig bod yr adroddiad hwn
a’i argymhellion yn cael eu hystyried fel rhan o adolygiad seilwaith rheoli ac ymateb i risg cynhwysfawr,
o ddechrau'’r broses i'w diwedd llawer ehangach. Mae’n hanfodol, wrth gwrs, bod y darnau ar wahdén
hyn o waith yn cael eu tynnu ynghyd i sicrhau dull cydgysylltiedig, integredig, system gyfan sy’n
cynnwys profion, her a rheoleiddio fel sy'n briodol. Dyma’r bwriad yn amlwg, ac mae’n rhaid i mi
bwuysleisio’r pwysigrwydd o gyflawni hyn.



Mae adran 19 Deddf Rheoli Llifogydd a Dwr 2010 yn darparu (1) bod yn rhaid i Awdurdod Llifogydd
Lleol Arweiniol o ddod yn ymwybodol o lifogydd yn ei ardal, i'r graddau y mae’n ei ystyried

yn angenrheidiol neu’n briodol (fy mhwyslais i), ymchwilio i ba Awdurdodau Rheoli Risg sydd &
swyddogaethau rheoli perygl llifogydd perthnasol a pha un a yw pob un o'r awdurdodau rheoli perygl
hynny wedi cyflawni neu’n bwriadu cyflawni’r swyddogaethau hynny; a (2) pan fo awdurdod yn cynnal
ymchwiliad o'r fath, bod yn rhaid iddo gyhoeddir canlyniadau a hysbysu unrhyw Awdurdodau Rheoli
Risg perthnasol.

Ceir heriau o ran y dehongliad statudol o’r adran hon. Nid yw’n cyflwyno fframwaith statudol ynghylch
diben diffiniedig neu gynnwys rhagnodedig ymchwiliad. Nid yw'n cyfeirio at baratoi adroddiad.

O un safbwynt, mae’r gofyniad (“rhaid” yn amodol ar brawf goddrychol o'r hyn y mae’r Awdurdod
Llifogydd Lleol Arweiniol yn ei ystyried yn angenrheidiol neu'n briodol) wedi'i gyfyngu i “ymchwilio”

pa awdurdodau rheoli perygl llifogydd sydd & swyddogaethau perthnasol a pha un a ydynt wedi
cyflawni neu’n mynd i gyflawnir swyddogaethau hynny. Ar y cyfan, mabwysiadwyd dehongliadau
ehangach o’r adran (yn rhannol, yn seiliedig ar ganllawiau ac arferion) ond mae’r diffyg eglurder hwn
yn arwain yn anochel at wahanol ddehongliadau a gwahanol ddulliau. Pa bynnag safbwynt a gymerir
o eiriad adran 19, wrth gynnal yr adolygiad hwn rwyf wedi dilyn yr arfer a dderbynnir o gyfeirio at
adroddiadau 6l-ddigwyddiad llifogydd fel “adroddiadau adran 19.”

Yn ystod ac ar 6l digwyddiadau lifogydd, mae Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol (ynghyd &

llawer o asiantaethau, awdurdodau a chyrff eraill) yn ymgymryd & chynnal a chydgysylltu amrywiaeth
o weithgareddau hanfodol fel gweithrediadau adfer brys, trwsio asedau, ymgysylltiadau cymunedol
ac ymatebion angenrheidiol eraill. Bydd lefel a natur y galw sy’n bodoli am adnoddau Awdurdodau
Llifogydd Lleol Arweiniol yn amrywio o un digwyddiad ir llall: ond mae’n anochel y bydd blaenoriaethu
adnoddau-dyraniad yn effeithio ar baratoad adroddiadau ymchwilio adran 19.

Mae’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (Hydref 2020)

yn pennu nifer o feini prawf goddrychol o ran y cynnwys a awgrymir ar gyfer adroddiadau adran 19:
e.e. Awdurdodau Lleol i benderfynu ar hyd a chymhlethdod, heb unrhyw drothwy sbarduno gorfodol
(disgwyliad y bydd adroddiadau yn cael eu paratoi pan fydd 20 neu fwy o gartrefi yn cael eu heffeithio
gan lifogydd mewnol ond y mabwysiadwyd gwahanol ddulliau). Er bod canllawiau Sefydliad Safonau
Prydeinig (BS 85600:2017) i gynorthwyo i lunio ymchwiliadau rheoli perygl Wlifogydd, eto nid yw hyn

yn orfodol, a materion i'r Awdurdod Lleol adrodd ei benderfynu yw'’r dull a’r lefel o fanylder o hyd.

Mae’n anochel y bydd materion fel capasiti a gallu (o ran arbenigedd “mewnol” sydd ar gael) mewn
timau Awdurdodau Lleol, blaenoriaethu gofynion (mae’n bosibl iawn y bydd darparu ymatebion brys

i lifogydd, datblygu cynlluniau Lliniaru rhag llifogydd a chydymffurfio & swyddogaethau statudol
gorfodol yn cael eu hystyried yn flaenoriaethau uwch na pharatoi adroddiadau 6l-lifogydd) yn effeithio
ar baratoad, maint a siép adroddiadau adran 19. Nid yw’r adroddiadau yn ddull angenrheidiol ar

gyfer gwneud cais am gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru neu o ffynhonnell arall nac ar gyfer
pennu blaenoriaethau Awdurdodau Lleol o ran mynd it afael ag anghenion a phryderon cymunedol.
Mae’n bosibl iawn y gallai unrhyw wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn yr adroddiadau helpu i hysbysu
“‘camau nesaf”, ond nid yw’n rhagofyniad.

Yr hyn sy’n gwbl hanfodol yw bod yr Awdurdodau Rheoli Risg perthnasol, gan gynnwys yr holl
awdurdodau sydd wedi'u heffeithio (arweiniol, wedi’u heffeithio ac yn effeithio), cwmniau dwr, a Cyfoeth
Naturiol Cymru yn gweithio mewn cydweithrediad llawn ac agos. Nid yw hyn wedi’i adlewyrchu yn
bendant yn y drefn adran 19: ond mae ymatebion liwyddiannus i lifogydd yn amlwg yn dibynnu ar
weithio rhyngasiantaeth agos ac effeithiol.



Fel y bydd yn cael ei weld o ran fanwl yr adolygiad hwn, mabwysiadwyd amrywiaeth o wahanol
ddulliau ar gyfer llunio adroddiadau adran 19. Mae hyn yn anochel pan fo'r drefn adrodd yn
oddrychol i raddau helaeth ac yn arwain at ddealltwriaethau gwahanol ac amrywiol ynghylch diben,
blaenoriaethu, paratoad, disgwyliad, arddull, cynnwys, awduraeth, dehongliad, diffiniadau, amserlenni,
ac adnoddau sydd ar gael.

Bu cydnabyddiaeth eisoes bod newid i'r drefn adran 19 yn angenrheidiol. Mae Mesur 21 yn y Crynodeb
o Fesurau (ym mharagraff 338) yn y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu
Arfordirol yng Nghymru (Hydref 2020) yn cynnwys y canlynol: “rydym am i adroddiadau ymchwilio
adran 19 fod yn symlach i Awdurdodau Lleol eu cynnal ac yn haws i’r cyhoedd eu deall.” Mae’r gwaith
hwn mewn llaw. Mae’n cael ei arwain gan y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol Annibynnol yn
gweithio gydag Awdurdodau Lleol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Rwy'n gobeithio y bydd

fy adolygiad o gymorth yn y gwaith hwn a byddwn, wrth gwrs, yn hapus i drafod fy argymhellion.

Er bod cwmpas fy adolygiad yn gymharol gul, mae penderfyniadau sylfaenol ynghylch swyddogaeth
bresennol (0os o gwbl) adroddiadau adran 19 yn rhan bwysig o ddylunio’r seilwaith rheoli perygl Wifogydd
yng Nghymru.

Comisiynwyd yr adolygiad hwn fel ymarfer wrth ddesg ar bapur. Fodd bynnag, gyda chytundeb y
partion comisiynu, fe wnaeth y cylch gwaith ganiatdu sylwadau ysgrifenedig gan gohortau penodol

0 ymgyngoreion. Ychwanegwyd rhai ymgyngoreion ychwanegol trwy gytundeb y partion comisiynu
ac fe wnaeth hyn ymestyn yn gynorthwyol y deunydd a oedd ar gael i mi. Rwy’n ddiolchgar am yr holl
gyflwyniadau yr wyf wedi eu derbyn. Maent wedi cyfrannu at drosolwg y gellir ei ddefnyddio fel sail

a fframwaith ar gyfer ymgynghori a gwneud penderfyniadau yn y dyfodol. Gan fod yr adroddiad hwn
yn un wrth ddesg ar bapur, nid yw wedi’i hysbysu gan ddeialog, trafodaeth nac archwilio tystiolaeth.
Rwyf wedi edrych ar yr adroddiadau adran 19 a baratowyd yng nghyswillt y llifogydd eithafol yn

ystod gaeaf 2020-2021, ond wrth roi'r rhain yn eu cyd-destun rwyf wedi cymryd golwg ehangach

ar addasrwydd ac ymarferoldeb adroddiadau adran 19.

Mae’r Cylch Gorchwyl yn ei gwneud yn ofynnol i mi ystyried yr holl ddeunydd perthnasol a ddarparwyd
yn yr adroddiadau adran 19 ac adolygiad Cyfoeth Naturiol Cymru ei hun (nid yw hwn yn dod o dan y
ddarpariaeth adran 19, ond mae’n ffynhonnell ychwanegol ddefnyddiol). Mae’'n ei gwneud yn ofynnol

i adolygiad hwn gael ei hysbysu gan adolygiadau, adroddiadau, canfyddiadau a pholisiau eraill er
mwyn gwneud y defnydd gorau o adnoddau a sicrhau’r gwerth gorau posibl am arian. Mae’n ofynnol

yn benodol i mi osgoi ailadrodd adolygiadau’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol (yn eang ac yn
fanwl o ran eu cwmpas); adolygiad Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru o fregusrwydd perygl
Wifogydd tymor hwy seilwaith; asesiad Archwilio Cymru o reoli perygl llifogydd a’r heriau a’r archwiliadau
o ddarpariaeth ac adolygiad rhagweledig Comisiwn y Gyfraith o ddeddfwriaeth rheoli perygl llifogydd.

Fel y dynodwyd gan y Cylch Gorchwyl hwnnw, bu’n rhaid lleolir adolygiad hwn yn ofalus yng
nghyd-destun ecosystem hynod gymhleth o adolygiadau, cyrff, sefydliadau, adroddiadau, ffrydiau
cyllid, Winellau cyfrifoldebau ac atebolrwyddau eraill. Mae’r adroddiadau adran 19 yn rhyng-blethu

ag ecosystem a seilwaith rheoli perygl llifogydd ac adrodd llawer ehangach sydd y tu allan i gwmpas
yr adolygiad hwn, ac mae’n rhaid gweld eu bod yn gwneud hynny. Mae’n amgylchedd hynod gymhleth
& llawer wedi ei wneud, llawer yn cael ei wneud a llawer i'w wneud o hyd. Dylid ystyried yr adolygiad
hwn fel rhan gyfansoddol o'r amgylchedd adolygu hwnnw.



Mae gan Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru swyddogaeth hanfodol bwysig o ran dadansoddi,
cynghori a gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar anghenion seilwaith economaidd ac
amgylcheddol strategol ar gyfer y dyfodol. Yn 2022, diwygiwyd ei gylch gwaith i gynnwys

pwyslais ar yr argyfwng hinsawdd a natur. Wedi hynny, ymrwymodd y Cytundeb Cydweithio rhwng
Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i asesu sut y gellir sicrhau

bod y tebygolrwydd o lifogydd mewn cartrefi, busnesau a seilwaith cyn lleied & phosibl erbyn 2050.
Mae’r gwaith hwn hefyd mewn llaw ar hyn o bryd. Yn amlwg ceir rhyngddibyniaethau rhwng gwahanol
allbynnau hyn y Cytundeb Cydweithio. Mae cylch gwaith y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol yn llawer
ehangach na’r un yr wyf i wedi fy rhwymo i weithredu yn unol ag ef.

Mae trafodaethau yr wyf wedi eu cael gyda’r partion comisiynu wedi myfyrio ar gwmpas a
chyfyngiadau’r Cylch Gorchwyl. Pwysleisiaf y pwysigrwydd o sicrhau nad yw’r adolygiad hwn yn
cael ei gynnal ar wahdan, ond yn cael ei ystyried yn rhan o seilwaith rheoli perygl llifogydd cyffredin.
Mae’n bwysig bod pawb sy’n rhan o lunio’r seilwaith hwnnw ar gyfer y dyfodol yn ystyried yn benodol
swyddogaeth yr adroddiadau adran 19 o fewn cwmpas eu hadolygiadau a’u pecynnau gwaith.

Yn fy argymhellion, rwyf wedi manteisio ar themdu sy'n deillio o’r adroddiadau adran 19 sydd o fewn
y cwmpas a’r cyflwyniadau ysgrifenedig yr wyf wedi eu derbyn. Rwyn gwahodd sylw i'r manylion sydd
wedi'u cynnwys ym mhrif ran yr adolygiad hwn.

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y broses o gyflawni’r gwaith hwn a’i chynorthwyo.



Crynodeb o Argymhellion

Mae nifer o benderfyniadau sylfaenol y mae angen eu gwneud sy’n canolbwyntio ar ddiben,
swyddogaeth a statws adroddiadau adran 19. Mae argymhellion mwy gronynnog o ran cynnwys
adroddiadau 6l-ddigwyddiad yn ddibynnol ar y penderfyniadau hynny. O’r herwydd, mae fy
argymhellion wedi'u rhannu rhwng dau bennawd eang (er, yn amlwg, ceir lefelau sylweddol

o orgyffwrdd rhyngddynt): argymhellion polisi strategol (fel swyddogaeth, diben a defnydd o'r
adroddiadau) ac argymhellion gweithredu technegol (fel y cynnwys, y fethodoleg a lefelau adnoddau
sydd eu hangen i baratoi’r adroddiadau). Bydd eglurder ynghylch diben yn effeithio ar benderfyniadau
polisi a gweithredu technegol eraill, ac yn eu hysbysu.

Rwyf hefyd yn cynnwys dau argymhelliad cyffredinol arall o dan drydydd pennawd, sef “Argymhellion
Ychwanegol.”

Argymbhellion polisi strategol

Mae angen eglurder ynghylch diben/ion, swyddogaeth a statws adroddiadau adran 19. Awgrymaf mai’r
ffordd orau o fynd i'r afael &'r materion hyn yw trwy ofyn rhai cwestiynau sylfaenol. A yw adroddiadau
adran 19 yn angenrheidiol? Os felly, a ydynt yn cael eu hystyried yn ddull goddrychol ar gyfer rhannu
gwybodaeth neu a ddylent fod yn rhan o fframwaith rheoleiddio mwy gwrthrychol? Ceir cydnabyddiaeth
eisoes bod angen newid (fel y profwyd gan Fesur 21): a yw mén newidiadau yn ddigonol neu a

oes angen newidiadau mwy radical? A oes angen diwygio neu ddiddymu adran 197 A yw unrhyw
newidiadau dymunol yn rhai y gellir eu cyflawni yn briodol trwy ganllawiau a chyngor?

Rwy’n argymell, yn rhan o’r adolygiadau seilwaith sy’n cael eu cynnal, y dylai fod ystyriaeth o ddiben,
swyddogaeth a statws adroddiadau adran 19. Os ydynt yn mynd i fod yn rhan o fframwaith rheoleiddio
sy’n gofyn am ddangosyddion perfformiad mesuradwy, cymaryddion gwrthrychol, a rheoleiddio yna
mae angen newidiadau sylweddol. Os ydynt yn mynd i barhau, i bob pwrpas, i fod yn fodd o adrodd
ar ymatebion i lifogydd yna mae llawer llai o newid yn angenrheidiol. Mae diffinio diben yn allweddol
i'r holl benderfyniadau canlyniadol eraill.

Os yw adroddiadau 6l-ddigwyddiad yn mynd i fod yn rhan o fframwaith rheoleiddio gorfodol,
mae’n rhaid rhoi ystyriaeth i gynllun wedi’i fynegi'n eglur sy’n nodi anghenion a chanlyniadau yn
wrthrychol. Os ydynt yn mynd i barhau fel dull adrodd 6l-lifogydd, yna mae angen mwy o eglurder
o hyd o ran hyd, cymhlethdod a chynnwys.

Fel y pwysleisiwyd, mae angen i unrhyw adolygiad sylfaenol o adroddiadau adran 19 fod yn rhan

o drosolwg seilwaith rheoli, monitro a Lliniaru perygl llifogydd ehangach sy'n rhoi sylw i gwestiynau
ynghylch diben, defnydd a lleoliad o fewn yr ecosystem ehangach honno. Mae rhai o'r materion sy’n
codi yn ymwneud & lleoliad adroddiadau adran 19 o fewn cyfres o groesffyrdd cymhleth rhwng y



Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol Annibynnol, y Pwyllgor Seilwaith Cenedlaethol, Awdurdodau
Lleol, Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, cwmniau dwr a rhanddeiliaid eraill; rhwng polisi
a gweithrediad; a rhwng cyfrifoldeb ac atebolrwydd. Byddai eglurder ynghylch lleoliad adroddiadau
adran 19 o fewn y gwahanol groesffyrdd hyn yn amlwg yn helpu i ddiffinio eu diben.

Dylid gwneud penderfyniadau polisi ynghylch dyfodol adroddiadau adran 19 fel rhan annatod o'r
adolygiadau ehangach. Os oes angen adroddiadau adran 19, yna mae’n rhaid sicrhau bod eu heffaith
a’u gwerth mor fawr & phosibl ac mae angen iddynt fod yn rhan ystyrlon o’r ecosystem Lliniaru peryglon
hinsawdd. Nid yw atebion ynghylch diben, swyddogaeth a statws adroddiadau adran 19 yn rhai y gellir
eu canfod ar wahan: mae angen rhoi sylw i'r cwestiynau hyn yn rhan o ddyluniad cyffredinol y seilwaith
rheoli perygl Wifogydd.

Yn rhan o asesiad o ddiben adroddiadau adran 19, dylai fod eglurhad ynghylch y rhyngberthynas rhwng
yr adroddiadau adran 19 a’r rhwymedigaethau a’r dyletswyddau a neilltuir nid yn unig i Awdurdodau
Lleol arweiniol ond hefyd i’r cyrff a’r asiantaethau eraill dan sylw. Os yw adroddiadau adran 19 yn

mynd i barhau, yn gyffredinol, ar eu ffurf bresennol (& mwy o gysoni - gweler isod) mae’n angenrheidiol
penderfynu a yw cyfrifoldeb am lunio’r adroddiadau yn cael ei ehangu y tu hwnt i Awdurdodau
Llifogydd Lleol Arweiniol. Eto, dim ond yn rhan o adolygiad seilwaith ehangach y gellir asesu’r
rhyng-ddibyniaethau hyn.

Mae angen gwneud penderfyniad ynghylch a ddylai fod dull ar gyfer asesu ansawdd a derbynioldeb
adroddiadau adran 19 a chanlyniad/au (os o gwbl) sy’n deillio o dramgwyddau a/neu fethiannau.
Mae hyn yn dychwelyd i'r cwestiwn o ddiben o fewn amgylchedd ehangach dulliau adrodd a
fframweithiau cyffredin.

Mae angen ystyried geiriad adran 19, fel y mae wedi’i drafftio ar hyn o bryd, yn ofalus, a’i diwygio
neu ei dirymu o bosibl. Mae ei dehongli o bosibl yn ddryslyd ac yn arwain at anghysondebau o ran
dealltwriceth a dull. Mae sicrhau eglurder a chysondeb ynghylch pryd a/neu ble a/neu pam mae
angen adroddiadau adran 19 yn hanfodol.

Argymbhellion gweithredu technegol

Tra’n disgwyl adolygiad polisi ehangach o adroddiadau adran 19 a/neu 6l-lifogydd, dylid blaenoriaethu
drafftio a gweithredu Mesur 21.

Dylai fod mwy o gysoni’r broses adrodd adran 19 ar draws yr holl Awdurdodau Lleol arweiniol ac o fewn
y Seilwaith Rheoli Perygl Llifogydd ehangach.

Ceir ffyrdd cymharol syml y gellir cysoni’r gwaith o ddrafftio adroddiadau adran 19 yn well.

Gellir gwneud hyn trwy ddylunio fframwaith gwrthrychol sy’n cyflwyno disgwyliadau, yn diffinio
paramedrau sbarduno, yn gorfodi amserlen ar gyfer cwblhau, yn nodi cynnwys hanfodol, yn pennu
awduraeth ac yn nodi’r arbenigedd sydd ei angen i'w paratoi.



Gallai ystyriaethau ychwanegol gynnwys gofynion fformatio a thempled rhagnodedig; rhestrau
ymgynghori a dolenni adborth ynghyd & rhestr o bwyntiau dysgu allweddol o ran materion penodol.
Mae’r rhain i gyd yn ffyrdd posibl y gellid cysoni’r broses. Mae’n amhosibl bod yn rhagnodol ynghylch
yr argymhellion hyn heb eglurder o ran diben a phroses wrth symud ymlaen.

Dylid rhoi ystyriaeth i ba un a oes angen alinio trefn adrodd 6l-ddigwyddiad llifogydd ag adran 19 neu
a ellid ei darparu mewn ffyrdd eraqill, anstatudol.

Dylai fod asesiad o’r gofynion arbenigol ac adnoddau, gan gynnwys amrywiaeth a natur y setiau sgiliau
sydd eu hangen, wrth baratoi adroddiadau adran 19.

Mae gwaith partneriaeth agos ar draws yr holl gyrff ac asiantaethau perthnasol yn hanfodol i sicrhau
adrodd a chynllunio effeithiol, cydgysylltiedig a chydlynol. Mae hyn yn berthnasol nid yn unig i ddiffinio’r
hyn sydd ei angen mewn adrodd 6l-ddigwyddiad ond hefyd i sicrhau ei gyflawniad. At ddibenion yr
adolygiad hwn, rwy’n argymell bod eglurhad o feysydd o gyfrifoldebau ac atebolrwyddau unigol ac

ar y cyd fel rhwng yr awdurdodau, yr asiantaethau a’r cyrff cyfrifol.

Argymbhellion ychwanegol

Dylid rhoi ystyriaeth i'w gwneud yn ofynnol it adroddiadau gael eu rhoi mewn storfa ganolog fel tudalen
we sydd ar gael it cyhoedd. Byddai’n briodol cael diweddariadau tryloyw ar gynnydd ac i unrhyw
adroddiadau sydd wedi’'u cwblhau fod ar gael i't cyhoedd (ac, wrth gwrs, i gyrff eraill). Byddai hyn

yn cynorthwyo gyda monitro, tryloywder a hygyrchedd. Pan fo ymdrech ac adnoddau wedi cael

eu cyfrannu at baratoi adroddiadau, mae’n ymddangos yn briodol iddynt fod ar gael yn rhwydd.

Dylid gwahodd Comisiwn y Gyfraith i adeiladu ar eu gwaith hyd yma a chynorthwyo i gynnal adolygiad
o'r ddeddfwriaeth rheoli perygl Wifogydd yng Nghymru. Wrth gynghori hyn, dylwn gyfeirio at y ffaith fy
mod yn aelod o Bwyllgor Cynghori Cymru Comisiwn y Gyfraith. Er nad wyf yn credu bod hyn yn achosi
unrhyw wrthdaro buddiannau, mae’n briodol iddo gael ei nodi’n ffurfiol.
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Cyflwyniad

Ymrwymiad yw’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru i weithio gyda’i
gilydd i roi sylw i faterion a all wneud gwahaniaeth i gymunedau a phobl Cymru, a’u datrys.

Gan gefnogi sut mae Llywodraeth Cymru yn ymateb i'r heriau a achosir gan y newid yn yr hinsawdd,
gofynnwyd i mi gynnal adolygiad o adrodd peryglo llifogydd, gan roi sylw penodol i adran 19 Deddf
Rheoli Llifogydd a Dwr 2010 a’r adroddiad ar lifogydd mis Chwefror 2020 a gynhaliwyd gan Cyfoeth
Naturiol Cymru.

Mae Awdurdodau Rheoli Risg yn cynnal ymchwiliadau yn dilyn Wifogydd yn anffurfiol ac yn ffurfiol
ac mae’n bwysig eu bod yn gwneud hyn i ddysgu o’r gorffennol, i fuddsoddi mewn lleihau perygl
llifogydd ac i sicrhau bod cymunedau yn fwy parod ar gyfer heriau a achosir gan y newid yn yr
hinsawdd yn y dyfodol.

Crynodeb o Lifogydd yng Nghymru
yn ystod 2020 a 2021

Cyflwyniad

4.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae stormydd a enwyd wedi dod & gwyntoedd cryfion a glaw i
Gymru a gweddill y DU. Lansiwyd y broses o enwi stormydd yn 2015 gan y Swyddfa Dywydd i helpu
i gyfathrebu achosion o dywydd garw i'r cyhoedd ac fe’u defnyddir pan fo’r potensial i dywydd garw
achosi rhybudd tywydd oren neu goch oherwydd gwynt, glaw neu eira. Bob blwyddyn ym mis Med;,
cyhoeddir rhestr newydd o enwau ar gyfer y gaeaf i ddod yn rhedeg hyd at fis Awst y flwyddyn
ddilynol.

Gwelwyd effeithiau llawer o systemau storm yng Nghymru. Mae’r rhai o arwyddocad diweddaraf
yn cynnwys stormydd Ciara; Dennis; a Jorge ym mis Chwefror 2020 a achosodd y llifogydd mwyaf
sylweddol i effeithio ar Gymru ers 1979 gan effeithio ar lawer o gymunedau ledled Cymru. Ym mis
lonawr 2021, arweiniodd storm Christoph at lifogydd o weithfeydd cloddio hanesyddol yn Sgiwen,
Castell-nedd Port Talbot, ac achosodd storm Eunice ym mis Chwefror 2022 rybuddion tywydd coch
ar gyfer gwyntoedd difrodol cryfion ynghyd &'r perygl o lifogydd arfordirol.



Chwefror 2020 - y sefyllfa dywydd

6.

10.

1.

12.

Priodolwyd gaeaf 2020 (Rhagfyr 2019, lonawr, Chwefror 2020) gan dywydd mwyn a gwlyb,
a dywedodd y Swyddfa Dywydd mai’r cyfnod oedd y 5ed gaeaf gwlypaf it DU yn ei chyfanrwydd
ers i gofnodion ddechrau ym 1862 a hefyd y 5ed mwyaf mwyn a gofnodwyd.

Croesodd tair storm a enwyd y DU un ar 6l ei gilydd ym mis Chwefror, gan arwain at law trwm

a chyson drwy’r mis. Arweiniodd stormydd Ciara a Dennis at yr effeithiau mwyaf ar gymunedau &
glawiad nodedig a sylweddol yn cael ei gofnodi ledled Cymru. Cofnodwyd pedair gwaith y glawiad
cyfartalog hirdymor ar gyfer mis Chwefror yn y Bala, Gwynedd a chofnododd 51 0 231 o orsafoedd
mesur afonydd ledled Cymru lefelau uchaf erioed newydd yn 6l Cyfoeth Naturiol Cymru.

Storm Ciara oedd y gyntaf o stormydd a enwyd mis Chwefror, ond y drydedd fwyaf difrifol

o’r gaeaf ar y pryd. Arweiniodd glaw trwm cyson at lifogydd sylweddol yn y gogledd dros
benwythnos 8 Chwefror, gan effeithio ar ddalgylchoedd afonydd Conwy, Dyfrdwy Uchaf ac Elwy.
Cafodd cymunedau Llanrwst, Llanfair Talhaearn a Llanelwy eu heffeithio a chofnodwyd y lefelau
afon uchaf ers dechrau cofnodi ar afon Elwy yn Llanelwy.

Dilynodd storm Dennis, y bedwaredd storm a enwyd, ar benwythnos 15 Chwefror, gan ddod &
gwyntoedd cryfion a glaw trwm cyson unwaith eto ar dir a oedd eisoes yn soeglyd. Cyhoeddwyd
rhybuddion tywydd oren ar gyfer glaw gan y Swyddfa Dywydd ar 13 Chwefror, wedi'u diweddaru

i Goch ar 16 Chwefror gan ddynodi y disgwyliwyd tywydd peryglus &'r potensial o berygl i fywydau.
Arweiniodd glawiad eithafol, dwys at lefelau afonydd uchaf erioed ar draws llawer o afonydd y

de gan gynnwys Afon Wysg ac Afon Taf. Cafodd cyrsiau dwr llai a systemau dwr wyneb hefyd

eu heffeithio gan gyfaint y dwr gan arwain at lifogydd eang ar draws llawer o gymunedau.

Cofnodwuyd tirlithriad tomen lo yn Tylorstown, Rhondda Cynon Taf, gan arwain at dunelli o sborion
yn effeithio ar Afon Rhondda Fach ac yn difrodi seilwaith carthffosiaeth lleol. Amlygodd y
digwyddiad hwn y perygl lWlifogydd posibl sy’n gysylltiedig & digwyddiadau o’r fath ac arweiniodd
at ffurfio’r Tasglu Diogelwch Tomenni Glo yng Nghymru.

Storm Jorge oedd y bumed a’r olaf o stormydd mis Chwefror gan ddod & rhagor o law trwm a
gwyntoedd cryfion ar 28 Chwefror. Er ei bod yn lai difrifol na Ciara a Dennis, syrthiodd y glaw ar
dir a oedd eisoes yn soeglyd iawn gan achosi rhagor o lifogydd lleol a tharfu ar deithio ar draws
ardaloedd a oedd eisoes yn ymdrin ag effeithiau o stormydd Ciara a Dennis.

Adroddodd Cyfoeth Naturiol Cymru bod bron i chwarter o bob un o’u 231 o fesuryddion afon yng
Nghymru wedi cofnodi eu lefelau dwr uchaf erioed ym mis Chwefror 2020 ac fe wnaeth y Swyddfa
Dywydd hefyd ei gofnodi fel y mis Chwefror gwlypaf erioed it DU a'r pumed gaeaf gwlypaf a
gofnodwyd ers dechrau cofnodi ym 1862.
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Tabl 1: Dyddiadau Allweddol

Storm Dyddiad enwi Dyddiad effeithio
Ciara 5 Chwefror 2020 8-9 Chwefror 2020
Dennis 11 Chwefror 2020 15-17 Chwefror 2020
Jorge 7 Chwefror 2020 (Enwyd gan AEMET, 28 Chwefror —
Asiantaeth Feteorolegol Sbaen) 1 Mawrth 2020
Llifogydd
13. Effeithiodd llifogydd mis Chwefror ar lawer o rannau o Gymru gan effeithio ar eiddo mewn

14.

cymunedau, llifogydd ar seilwaith trafnidiaeth fel y rhwydweithiau priffyrdd a difrod i seilwaith
rheilffyrdd. Fe wnaeth amddiffynfeydd rhag llifogydd ledled Cymru leihau effaith Wifogydd a chynnig
amddiffyniad mewn llawer o ardaloedd, ond ni all amddiffynfeydd fyth atal y risg yn gyfan gwbl.
Gall dwr lifo dros amddiffynfeydd neu gallant gael eu difrodi, gall cyrsiau dwr llai a systemau
draenio dwr wyneb gael eu gorlethu o gyfaint a dwysedd y glaw, gan arwain yn aml at lifogydd

a’r effeithiau a welwyd ledled Cymru.

Gall effeithiau Llifogydd ar gartrefi a busnesau fod yn ofnadwy ac fe’u dioddefir ymhell ar 6L i'r dwr
gilio. Nid yn unig y mae llifogydd yn effeithio ar fywydau, cartrefi a busnesau yn uniongyrchol,
gall hefyd gael effaith anuniongyrchol ar iechyd a llesiant y rhai sy’n cael eu heffeithio.

Effeithiau llifogydd — cartrefi, busnesau a seilwaith

15.

16.

17.

18.

Roedd llifogydd mis Chwefror 2020 mor ddifrifol mai’r effeithiau ar gymunedau ac eiddo ledled
Cymru oedd y llifogydd gwaethaf a gofnodwyd ers diwedd y 1970au ac adroddwyd bod cyfanswm
0 3,130 wedi cael eu heffeithio.

Adroddwyd y mwyafrif o eiddo y cofnodwyd iddynt gael eu heffeithio mewn ardaloedd mwy
poblog, ond mae’r dosbarthiad yn cyd-fynd yn agos & symudiad pob storm a’r dalgylchoedd
afon a ddioddefodd rhai o'r dwyseddau glawiad mwyaf sylweddol.

O’r 3,130 o eiddo yr adroddwyd eu bod wedi dioddef llifogydd, mae data a ddarparwyd gan
Awdurdodau Lleol yn dynodi bod 224 wedi digwydd yn ystod Storm Ciara, 2,765 wedi digwydd
yn ystod Storm Dennis a 141 wedi digwydd yn ystod Storm Jorge.

Yn ystod Storm Ciara, syrthiodd bron i dri chwarter y glawiad misol cyfartalog mewn llai na 24 awr
yn nalgylchoedd Conwy uchaf, Clwyd ac Elwy gan arwain at lifogydd mewn eiddo ledled y
gogledd, a chymuned Llanfair Talhaearn oedd un o’r rhai a effeithiwyd waethaf. Cyrhaeddodd
lefelau’r afon yn Llanelwy frig a oedd yn uwch na'’r rhai a gofnodwyd ym mis Tachwedd 2012 pan
ddioddefodd 300 o gartrefi lifogydd, ond fe wnaeth amddiffynfeydd rhag llifogydd a adeiladwyd
ers hynny leihau’r effaith ar yr achlysur hwn.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

Cafwyd yr effaith fwyaf ar eiddo yn dilyn Storm Dennis pan adroddwyd bod 2,765 wedi dioddef
llifogydd &'r crynodiad mwyaf o'r rhain wedi’i leoli yn y de. Cofnodwyd y glawiad mwyaf dwys dros
flaenddyfroedd cymoedd y de a Bannau Brycheiniog lle cofnodwyd 72% o'r glawiad misol o fewn
cyfnod o 24 awr.

Effeithiwyd ar gymunedau ledled cymoedd y de gan ddwr Wlifogydd wrth i Awdurdodau Lleol adrodd
effeithiau i seilwaith trafnidiaeth, busnesau, canol trefi, parciau busnes a chyfleusterau hamdden.
Ymatebodd cyrsiau dwr yn gyflym i'r glawiad dwysedd uchel, gan gludo llawer iawn o weddillion

yn cyfrannu at y difrod a'’r llifogydd sylweddol ar draws llawer o ardaloedd gan gynnwys
Pontypridd, Treherbert, Nantgarw, Ffynnon Taf, Pentre, Aberhonddu, Crucywel a Llan-ffwyst

ymbhlith eraill.

Mewn sawl lle, cafodd seilwaith carthffosydd ei orlenwi gan ddwr wyneb a dwr afon yn Llifo i'r
systemau carthffosydd gan arwain at y gorlifo o dyllau caead a gylis ar y briffordd, y tir ac i mewn
i gartrefi ac eiddo arall. Cofnodwyd difrod a achoswyd gan rym y dwr ar hyd y rhwydweithiau
priffyrdd a rheilffyrdd, wrth i ardaloedd sylweddol o erydu a gwaddodi ledled Cymru achosi
rhwystrau a bygwth eiddo a seilwaith.

Daeth y glawiad mwyaf erioed o Storm Dennis ag ansefydlogrwydd i rai o ardaloedd cloddio
etifeddol y de gan achosi rhai man dirlithriadau ar domenni glo segur. Arweiniodd tirlithriad
sylweddol yn Tylorstown, Rhondda Cynon Taf, at symudiad 60,000 tunnell o ddeunydd gan achosi
difrod i seilwaith carthffosydd, claddu prif bibell ddwr strategol a rhwystro afon Rhondda Fach.

Amcangyfrifir y bydd gwaith adfer ac atgyweirio yn costio tua £20 miliwn. Arweiniodd mater
ehangach diogelwch safleoedd cloddio diwydiannol Cymru at waith ymchwiliad tir gan yr Awdurdod
Glo ar unwaith ar draws saflecedd cloddio etifeddol, a sefydlu’r Tasglu Diogelwch Tomenni Glo.

Mae’r Tasglu, o dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn dod &’r Awdurdod Glo, Cyfoeth Naturiol
Cymru ac Awdurdodau Lleol, gan gynnwys Cymdeithasol Llywodraeth Leol Cymru, ynghyd i
weithio ar y cyd i adolygu diogelwch tomenni glo ledled Cymru. Mae archwilio, gwneud gwaith
cynnal a chadw a’r defnydd o dechnoleg yn rhan o waith ymchwiliad tir yn parhau i ddeall yn well
maint yr her, y risgiau posibl, gwaith yn y dyfodol a datblygiad deddfwriaeth sy'n rheoli diogelwch
tomenni glo.
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Nod ac Amcanion y Strategaeth Lifogydd
Genedlaethol

25. Mae'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn cyflwyno
sut mae’n bwriadu rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol. Mae’n cyflwyno 5 amcan &'r bwriad
cyffredin o leihau’r perygl i fywyd trwy flaenoriaethau strategol sy’n gweithio gyda’i gilydd neu ochr
yn ochr &’i gilydd yn cwmpasu’r amgylchedd perygl lifogydd yng Nghymru.

26. Bydd y mesurau a ddisgrifir yn y Strategaeth Genedlaethol yn helpu i gyflawnir amcanion a lleihau'’r
perygl presennol ac yn y dyfodol i bobl, cartrefi, busnesau o lifogydd ac erydu arfordirol.

Ffigur 1: Nod ac Amcanion y Strategaeth Genedlaethol

Lleihau’r risg i bobl a chymunedau yn sgil llifogydd ac erydu arfordirol

Gwella ein dealltwriaeth o risg a’r ffordd rydym yn hysbysu am risg

Paratoi ac adeiladu cydnerthedd

Blaenoriaethu buddsoddi mewn cymunedau sy’n wynebu’r perygl mwyaf

Atal rhagor o bobl rhag dod yn agored i risg

Darparu ymateb effeithiol a pharhaus i ddigwyddiadau

OlBICIC]2
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Trosolwg o Reoli Perygl Llifogydd
yng Nghymru

27.

28.

29.

30.

Mae llifogydd yn cael effeithiau ofnadwy ar y rhai sy’n cael eu heffeithio, o ran colled faterol a difrod
i adeiladau, busnesau, ac eiddo ond hefyd eu hiechyd corfforol a’u llesiant. Rwy'n ymwybodol

iawn y gall y broses difrod a thrwsio gymryd misoedd a blynyddoedd ond hefyd y gall y creithiau
anweledig a ddioddefir gan y rhai sy’n cael eu heffeithio bara amser maith ar &L i'r dyfroedd gilio

ac i waith atgyweirio gael ei wneud.

Mae gan Awdurdodau Rheoli Risg yng Nghymru swyddogaeth i nodi a rheoli’r risg o amrywiaeth
o ffynonellau llifogydd. Cydnabyddir yn eang nad yw’r swyddogaethau a’r cyfrifoldebau yn gwbl
syml, daw llawer o’r pwerau sydd ar gael i gynorthwyo Cyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdodau
Lleol i gyflawni’r swyddogaeth hon o'r Ddeddf Adnoddau Dwr (1991) a’r Ddeddf Draenio Tir (1991).
Mae gan Awdurdodau Rheoli Risg ddyletswydd i gydweithredu &' gilydd a rhannu data wrth
gyflawni eu swyddogaethau rheoli perygl llifogydd ac arfordirol.

O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015), mae hefyd yn ofynnol i gyrff
cyhoeddus gydweithio i wella’r llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd
mewn cymunedau yng Nghymru. Mae’r newidiadau sy’n digwydd yn fyd-eang o ganlyniad i'r newid
yn yr hinsawdd yn effeithio ar waith yr Awdurdodau Rheoli Risg ledled Cymru yn uniongyrchol.
Mae’n gynyddol bwysig felly bod gwaith yn cael ei wneud ar lefel dalgylch i gyflwyno prosiectau
cynaliadwy mwy hirdymor. Bydd cydweithredu ar raddfa gymunedol yn cefnogi atebion mwy
arloesol ac felly'n cefnogi anghenion addasu ac yn lleihau problemau yn y dyfodol sy'n codi yn
sgil ein hinsawdd sy’n newid.

Mae rheoli llifogydd yng Nghymru yn cynnwys sawl sefydliad, pob un & swyddogaethau
a chyfrifoldebau penodol.
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Ffigur 2: Trosolwg o Swyddogaethau a Chyfrifoldebau

Llywodraeth Cymru: Gosod cyfeiriad ac amcanion, a blaenoriaethu cyllid

Goruchwyliaeth CNC: Goruchwuyliaeth a chyfathrebu cyffredinol

ynghylch rheoli peryglon llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru

Awdurdodau Rheoli Risg: Nodi a rheoli risgiau

Awdurdod Lleol, fel Awdurdod Llifogydd Lleol
Arweiniol Rheoli llifogydd o gyrsiau dwr cyffredin,
dwr wyneb a dwr daear. Gwaith diogelu’r arfordir
fel Awdurdod Rheoli Risg erydu arfordirol.
Draenio priffyrdd fel awdurdod priffyrdd.

CNC
Rheoli llifogydd o brif afonydd, cronfeydd dwr a’r
mor, diogelu’r arfordir. Gwaith diogelu’r arfordir fel
Awdurdod Rheoli Risg erydu arfordirol.

Llywodraeth Cymru Cwmniau Dwr
Rheoli draenio priffyrdd Rheoli llifogydd o sytemau dwr
fel awdurdod cefnffyrdd a charthffosiaeth

Tirfeddianwyr, Partneriaid a Rhanddeiliaid
Dim dyletswyddau, ond mae ganddynt rél i'w chwarae fel tirfeddianwyr glannau’r afon
neu berchenogion asedau. Hefyd, gallent ddeall orau sut i reoli tir a dwr yn lleol
a/neu’r perygl o lifogydd sy’n wynebu eu cymuned.

31. Nid oes unrhyw ddyletswyddau statudol ar Awdurdodau Rheoli Risg i wneud gwaith i reoli risg, ond
ceir llawer o bwerau caniataol sy’n deillio or Ddeddf Adnoddau Dwr (1991) a’r Ddeddf Draenio Tir
(1997) i wneud gwaith or fath i reoli peryglon o ffynonellau penodol. Nid oes unrhyw ddyletswydd
chwaith i ddigolledu’r rhai sydd wedi cael eu heffeithio gan lifogydd. Fodd bynnag, mae deall
yr hyn a ddigwyddodd a dysgu gwersi o ddigwyddiadau llifogydd yn ofyniad i bob Awdurdod
Llifogydd Lleol Arweiniol. O dan adran 19 y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dwr 2010, mae’n ofynnol
i Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol gynnal ymchwiliadau i lifogydd a chyhoeddi’r canlyniadau.
Mae’r ymchwiliadau Wifogydd hyn yn cofnodi amgylchiadau digwyddiad Wifogydd a nodi pa bartion
sydd & rél wrth reoli’r perygl o lifogydd.

32. Mae Llywodraeth Cymru eisiau i Awdurdodau Rheoli Risg ddefnyddio adroddiadau adran 19 yn rhan
o dystiolaeth leol i gefnogi achosion busnes ar gyfer buddsoddiad yn y dyfodol pan fo’n briodol,
ochr yn ochr @ modelu ac asesu manwl o berygl llifogydd yn y dyfodol. Mae’r gwaith hwn yn
cefnogi’r camau sydd eu hangen tuag at fynd i'r afael ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd a lleihau’r
perygl o lifogydd pan fo'n bosibl.



33.

34.

35.

36.

37

38.

Mae Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru yn cynnwys llawer o sefydliadau gan
gynnwys 28 o Awdurdodau Rheoli Risg, Perchnogion Tir, Partneriaid a Rhanddeiliaid. Mae gan bob
un ohonynt ran i'w chwarae yn y gwaith o reoli perygl llifogydd a chyflawni amcanion a amlinellir
yn y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru.

Mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb cyffredinol am bolisi llifogydd ac erydu arfordirol
yng Nghymru. Mae’n cyflwyno’r weledigaeth a’r polisiau hirdymor ar gyfer rheoli llifogydd

yn ogystal &'r mesurau a fydd yn cael eu cymryd gan sefydliadau fel Cyfoeth Naturiol Cymru,
Awdurdodau: leol, a chwmniau dwr i leihau’r peryglon i bobl a chymunedau o lifogydd erydu
arfordirol, ac ymaddasu i'r newid yn yr hinsawdd dros y ganrif nesaf.

Darperir cyllid ar gyfer gwaith rheoli perygl llifogydd yng Nghymru drwy’r Rhaglenni Rheoli Perygl
Llifogydd ac Erydu Arfordirol. Dyrennir cyllid i Awdurdodau Rheoli Risg i gynorthwyo'r ddarpariaeth
o weithgareddau perygl llifogydd ac mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cefnogi cynlluniau
Awdurdod Lleol a rhaglenni o fuddsoddiad sy’n cyflawni yn erbyn amcanion polisi.

Nod y Strategaeth Genedlaethol yw lleihau’r perygli bobl a chymunedau o lifogydd ac erydu
arfordirol. Cydnabyddir bod risg, amlder a chanlyniadau cynyddol yn effeithio ar gymunedau ledled
Cymru. Bydd yr effeithiau a’r materion hyn yn effeithio ar bob rhan o gymdeithas mewn rhyw ffordd
ac nid yw'n rhywbeth y gellir mynd i'r afael ag ef trwy ddulliau traddodiadol yn unig, ond yn hytrach
mae angen dull cydgysylltiedig cyfunol sy'n cynnwys cymunedau. Mae angen annog cymunedau i
addasu it perygl hwn a datblygu gydnerthedd o gynorthwyo cenedlaethau’r dyfodol i fod yn barod
ar gyfer digwyddiadau llifogydd.

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru dair swyddogaeth ddiffiniedig ym maes rheoli perygl llifogydd:

Swyddogaeth trosolwg strategol. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru oruchwyliaeth a
chyfathrebiad cyffredinol o faterion rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru.
Mae hyn yn cynnwys meddu ar ddealltwriaeth Cymru gyfan o bob ffynhonnell o lifogydd,
erydu arfordirol a pheryglon cysylltiedig, gan gynghori a chynorthwyo Llywodraeth Cymru,
Awdurdodau Rheoli Risg a'r cyhoedd.

«  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflawni gweithgareddau ar ran neu ar y cyd ag Awdurdodau
Rheoli Risg eraill.

Gweithgareddau y maent yn eu cyflawni i reoli llifogydd o brif afonydd' a’r mér a rheoli erydu
arfordirol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn datblygu ac yn cyhoeddi gwybodaeth lefel genedlaethol ar berygl
lifogydd ac erydu arfordirol, gan gynnwys darparu gwasanaeth rhybudd llifogydd, mapio risg sydd
ar gael yn genedlaethol a chyngor i'r cyhoedd ar yr hyn y gallant ei wneud cyn, yn ystod ac ar 6l
lifogydd.

1

Y nentydd neu'r afonydd mwy yw’r cyrsiau dwr a ddynodir yn ‘brif afon’ yn gyffredinol, ond mae rhai yn gyrsiau dwr llai o arwyddocdd.
Mae’r holl gyrsiau dwr agored eraill wedi'u dynodi fel ‘cwrs dwr cyffredin’. Ar y cyrsiau dwr hyn, mae gan yr Awdurdod Llifogydd Lleol
Arweiniol neu os yw mewn Ardal Ddraenio Fewnol, y Bwrdd Draenio Mewnol, bwerau caniataol tebyg i Cyfoeth Naturiol Cymru.



39. Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol yw 22 o'r 28 o Awdurdodau Rheoli Risg ledled Cymru.

Maent yn cymryd y cyfrifoldeb am reoli perygl llifogydd o gyrsiau dwr llai a adnabyddir fel cyrsiau
dwr cyffredin (ddim yn brif afon), dwr wyneb a dwr daear. Pan fo gan awdurdod forlin, mae hefyd
yn cymryd y cyfrifoldeb arweiniol ar waith diogelu’r arfordir fel awdurdod rheoli’r perygl o erydu
arfordirol.

40. Awdurdodau Lleol yw’r awdurdod priffyrdd lleol hefyd ac felly maent yn cymryd y cyfrifoldeb am

41.

ddraenio priffyrdd. Pan fo'r briffordd wedi’i dosbarthu fel cefnffordd, mae Llywodraeth Cymru yn
cymryd y cyfrifoldeb am ddraenio ar y ffyrdd hyn. Asiantaethau Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth
Cymru a De Cymru sy’n gyfrifol am reoli'r rhwydwaith cefnffyrdd ar ran Llywodraeth Cymru.

Cwmniau a gweithredwyr dwr a charthffosiaeth sy’n gyfrifol am ddraenio trwy rwydweithiau
carthffosydd cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys rhwydweithiau dwr budr, dwr wyneb a chyfunol.
Mae angen cydweithio a chydweithredu agos gydag Awdurdodau Lleol yn eu swyddogaeth fel
awdurdodau priffyrdd a chynllunio.

Y Broses Rheoli Risg yng Nghymru

42. Mae gan Gymru amrywiaeth o asedau perygl llifogydd ledled Cymru, i gyd o dan wahanol

berchnogaeth. Tra bod llawer o’r amddiffynfeydd sy'n diogelu’r cymunedau sydd yn y perygl mwyaf
yng Nghymru yn cael eu rheoli a’'u cynnal gan Awdurdodau Rheoli Risg, ceir nifer fawr o strwythurau
perygl llifogydd sy’n eiddo preifat nad ydynt yn cael eu rheoli na’u harolygu yn yr un ffordd &'r rhai
a reolir gan Awdurdodau Rheoli Risg. Pan fydd arolygiadau yn cael eu cynnal ac y nodir bod angen
gwaith ar sail perygl Wifogydd, gall Awdurdodau Rheoli Risg hysbysu’r perchennog cofrestredig

a gwneud cais i hyn ddigwydd. Gall hyn fod yn arbennig o bwysig ar hyd arfordir Cymru lle mae
rhannau hirfaith o’r rhwydwaith rheilffyrdd yn ffinio’r arfordir ac yn gallu gweithredu fel rhwystr rhwng
yr arfordir a chymunedau. Er nad yw Network Rail wedi’i nodi fel Awdurdod Rheoli Risg nac yn
meddu ar unrhyw swyddogaeth swyddogol arall o ran perygl llifogydd, maent yn bartner pwysig

o ran rheoli perygl llifogydd ac effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ledled Cymru.



Cyllid a Buddsoddiad Rheoli Perygl
Llifogydd ac Erydu Arfordirol

43.

44,

45.

46.

47

48.

49.

Mae llifogydd yng Nghymru yn swyddogaeth ddatganoledig a chaiff penderfyniadau a wneir am
gyllid ar gyfer rheoli perygl llifogydd eu gwneud gan Weinidogion Cymru. Gall Gweinidogion ddewis
darparu cyllid i gefnogi gweithgareddau a ariennir gan grantiau refeniw a chyfalaf i Cyfoeth Naturiol
Cymru ac Awdurdodau Lleol trwy broses ceisio am grant i gynorthwyo Awdurdodau Rheoli Risg i
gyflawni eu gweithgareddau rheoli perygl Wlifogydd ac arfordirol.

Mae’r cyllid ar gael i gynorthwyo mewn meysydd fel rheoli a buddsoddi mewn asedau perygl
llifogydd ledled Cymru, gwella ein dealltwriaeth o berygl trwy well mapio a modelu digidol,
gwella gallu rhybudd llifogydd a chosi ymwybyddiaeth mewn cymunedau o’r peryglon a’r

hyn y gall cymunedau ei wneud i leihau’r effaith pe bai’r gwaethaf yn digwydd. Cyflwynir

y meini prawf cymhwyso llawn a chyfraddau’r grantiau yn y Memorandwm Grantiau Rheoli
Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol: memorandwm
grantiau | LLYW.CYMRU).

Mae’r rhaglen fuddsoddi Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn gweithio gydag Awdurdodau
Rheoli Risg i ddatblygu ceisiadau achos busnes ar gyfer ymyriadau sy'n lleihau perygl llifogydd

o unrhyw ffynhonnell (ac eithrio llifogydd sy’n gysylltiedig & charthffosydd y mae gan gwmniau dwr
ddyletswydd statudol i ymdrin & nhw) a/neu erydiad arfordirol i gartrefi.

Caiff buddsoddiad ei flaenoriaethu ar gyfer y cymunedau sydd yn y perygl mwyaf gan gefnogi
cynlluniau dalgylch graddfa fawr gan gynnwys Rheoli Llifogydd yn Naturiol a rhaglenni lefel
gymunedol a allai fod ar raddfa lai ond sydd yr un mor bwysig i leihau perygl lleol fel gosod
llifddorau neu ddarparu mesurau cydnerthedd ar lefel eiddo.

Mae Awdurdodau Lleol yn datblygu achosion busnes i'w cyflwyno i Lywodraeth Cymru eu hystyried
gan ddefnyddio’r Canllawiau Achos Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol. Caiff ceisiadau

eu hadolygu a’u harfarnu ar sail eu rhinweddau yn erbyn meini prawf wedi'u diffinio ymlaen llaw

a amlinellir yn y canllawiau. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli ac yn adolygu eu rhaglen eu
hunain o Achosion Busnes gan ddefnyddio’r un broses ganllawiau.

Mae datblygiad achosion busnes yn amrywio yn dibynnu ar raddfa, cymhlethdod ac adnoddau
ariannol a staff mewn Awdurdodau Rheoli Risg i fwrw ymlaen & nhw. | gefnogi’r broses hon,
mae Llywodraeth Cymru yn darparu 100% o’r cyllid tuag at y broses datblygu achos busnes

ac 85% tuag at brosiectau sy’n llwyddo i gyrraedd y cam adeiladu.

Gall cynlluniau Liniaru rhag Wifogydd llai gael eu hybu gan Awdurdodau Lleol yn flynyddol trwy
gynllun Grant Gwaith ar Raddfa Fach Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn caniatdu i Awdurdodau
Lleol wneud cais am grant o hyd at £200,000 fesul cynllun ar gyfer darparu mesurau a all ddangos
gostyngiad i berygl llifogydd i eiddo. Caiff pob cais ei adolygu yn erbyn meini prawf wedi'u diffinio
ymlaen llawn gan ddefnyddio canllawiau cyhoeddedig.


https://www.llyw.cymru/rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-memorandwm-grantiau
https://www.llyw.cymru/rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-memorandwm-grantiau

Ymateb Brys — Ymatebwyr Categori 1a 2

50. O dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, mae gan ymatebwyr Categori 1 gyfrifoldeb craidd i
ymateb yn ystod argyfwng fel llifogydd. Ceir 6 o ddyletswyddau diffiniedig gan gynnwys; yr angen
i asesu’r amrywiaeth o beryglon posibl; cynllunio ar gyfer sefyllfaoedd brys gan gynnwys hyfforddi
ac ymarfer, gan gynnwys datblygu cynlluniau parhad busnes sy’n sicrhau bod trefniadau ar waith

i gynnal y ddarpariceth o wasanaethau. Mae’'n rhaid i ymatebwyr ddatblygu mesurau i rybudd a
hysbysu cyn ac yn ystod digwyddiadau brys a chydweithio i rannu gwybodaeth a darparu ymateb
cydgysylltiedig. Dyma’r ymatebwyr Categori 1 yng Nghymru:

51.

Awdurdodau Lleol

Heddluoedd, gan gynnwys yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Gwasanaethau Tén ac Achub Cymru

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Byrddau ac Ymddiriedolaethau lechyd GIG Cymru, lechyd Cyhoeddus Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Asiantaeth y Mér a Gwylwyr y Glannau EF

Awdurdodau lechyd Porthladdoedd

Ni ystyrir bod ymatebwyr Categori 2 yn ymatebwyr ‘cynradd’ ond mae ganddynt y potensial

i chwarae rhan bwysig mewn argyfyngau sy’n ymwneud &'u maes arbenigol. Fel ymatebwr
Categori 2, mae ganddynt ddyletswydd i gydweithredu a rhannu gwybodaeth gyda phartneriaid
ymateb eraill o ran cynllunio ac ymateb i ddigwyddiadau mawr. Dyma’r ymatebwyr Categori 2:

Cyfleustodau — Cwmniau dwr, dosbarthwyr nwy a thrydan a chwmniau telathrebu
Trafnidiceth — Gweithredwyr meysydd awyr a rheilffordd, Network Rail a’r Asiantaeth Priffyrdd
Awdurdodau harbwr

Yr Awdurdod Gweithredol lechyd a Diogelwch

Y Swyddfa Dywydd
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52. Mae ymatebwyr Categori 1a 2 yn dod at ei gilydd ac yn ffurfio Fforymau Lleol Cymru Gydnerth
a ddiffinnir gan ffiniau Heddluoedd yng Nghymru. Ceir pedwar grwp partneriaeth amlasiantaeth
sy’n dod &'r amrywiaeth eang o brofiad ynghyd, gan gynnwys profiad y lluoedd arfog a’r sector
gwirfoddol, i gynllunio a pharatoi ar gyfer argyfyngau. De Cymru, Gogledd Cymru, Dyfed-Powys
a Gwent yw'’r pedwar grwp Fforwm Lleol Cymru Gydnerth yng Nghymru.

53. Cyn, yn ystod ac ar 6l digwyddiad llifogydd, bydd partneriaid Fforwm Lleol Cymru Gydnerth
yn cydweithredu ac yn cydgysylltu gwybodaeth ac adnoddau i gynorthwyo ymateb amlasiantaeth
ar lawr gwlad ac wrth adfer.

Adolygiad o Adroddiadau Adran 19 ac
Adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru ar
ei Ymateb i Stormydd mis Chwefror 2020

54. Mae'r croestoriadau hyn yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i'r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol,
eu hadolygiadau, y Pwyllgor Seilwaith Cenedlaethol, ei adolygiad (fel sy’n ofynnol o dan Gytundeb
Cydweithio 2021 rhwng y blaid Lafur a Phlaid Cymru), asesiad ac archwiliad Archwilio Cymru ac
ystyriaethau posibl Comisiwn y Gyfraith yn y maes hwn.

55. Roedd y cylch gorchwyl yn fy nghyfarwyddo i adeiladu ar adolygiadau blaenorol ac fe’'m
gwahoddwyd yn eglur i wneud y defnydd gorau o adnoddau a sicrhau’r gwerth gorau posibl
am arian i'r trethdalwr. Roedd y cylch gorchwyl hefyd yn gorfodi gofyniad arnaf i osgoi, cyn belled
ag y bo’n bosibl, ailadrodd adroddiadau eraill a gyflawnwyd, sydd ar y gweill neu sydd yn yr
arfaeth a allai fod yn berthnasol i gwmpas ac amcanion yr adolygiad hwn.



Cylch Gorchwyl

56. Roedd sefydlu a chytuno ar y cylch gorchwyl terfynol yn fater i mi fy hun, y Gweinidog Newid
Hinsawdd ac Aelod Dynodedig Plaid Cymru. Mae fel a ganlyn:

Dylai’r Adolygiad ystyried yr holl ddeunydd perthnasol a ddarparwyd mewn adroddiadau

adran 19 ac adolygiad Cyfoeth Naturiol Cymru ei hun ar y llifogydd a ddigwyddodd yng Nghymru
yn ystod gaeafau 2020 a 2021, eu heffeithiau a sut y gallai hyn hysbysu blaenoriaethau ar gyfer
rheoli perygl llifogydd yn y dyfodol.

Dylai'r Adolygiad gael ei arwain gan unigolyn annibynnol, awdurdodol & chymwysterau priodol
sydd wedi’i rymuso ac yn derbyn yr adnoddau i gyflawni ei gyfrifoldebau o arwain yr adolygiad
mewn modd diduedd a gwrthrychol.

« Duylair Adolygiad ganolbwyntio’n benodol ar asesu a blaenoriaethu’r argymhellion a wnaed
yn yr adroddiadau adran 19 sydd ar gael ac adolygiad Cyfoeth Naturiol Cymru ynghyd ag
unrhyw adroddiadau perthnasol eraill y mae’r cadeirydd yn eu hystyried sy’n angenrheidiol
(rhai cwmniau dwr er enghraifft) yn cyflwyno argymhellion cysylltiedig ar gyfer gweithredu gan
y corff perthnasol. Dylai ystyried canfyddiadau allweddol, pryderon cyffredin, nodi meysydd
i’'w gwella ac o arfer da, llwyddiannau a gwersi a ddysgwuyd.

Dylai’r Adolygiad geisio sylwadau ysgrifenedig gan randdeiliaid perthnasol a chyrff cyhoeddus
ac aelodau etholedig yn benodol.

« Bydd yr Adolygiad, fel sy'n briodol, yn cael ei hysbysu gan adolygiadau blaenorol yn ymwneud
& llifogydd, adroddiadau perthnasol eraill, canfyddiadau Pwyllgorau’r Senedd a pholisi
cenedlaethol gan gynnwys , yn benodol, Strategaeth Llifogydd Cymru, ac adeiladu ar y rhain,
gan wneud y defnydd gorau o adnoddau a sicrhau’r gwerth gorau posibl am arian.

Bydd yr Adolygiad, cyn belled ag y bo’n bosibl, yn osgoi ailadrodd y canlynol:

i.  Adolygiad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn archwilio dulliau optimaidd o gael
gafael ar gyllid a chydweithrediad Awdurdodau Rheoli Risg i gyflawni canlyniadau rheoli
perygl llifogydd ac erydu arfordirol;

i. Adolygiad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol o ddarpariaeth swyddogaethau rheoli
perygl lifogydd statudol;

iii. Adolygiad rhagweledig Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru o ba mor agored yw
seilwaith i berygl Wifogydd hirdymor;

iv. Asesiad ‘sefyllfa’r genedl’ rhagweledig Archwilio Cymru o heriau rheoli perygl llifogydd
ac archwiliad dilynol o ddarpariaeth (y mae ei gwmpas yn cael ei ystyried gan Archwilydd
Cyffredinol Cymru ar hyn o bryd);

v. Adolygiad rhagweledig Comisiwn y Gyfraith o ddeddfwriaeth rheoli perygl llifogydd
yng Nghymru a Lloegr.

Os bydd yr Adolygydd o'r farn bod angen unrhyw ddiwygiad i'r cylch gorchwyl hwn, bydd y
mater yn cael ei ddychwelyd ar gyfer ystyriaeth gan y partion comisiynu.
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57.

58.

59.

60.

Yn ystod digwyddiadau tywydd eithafol, mae Awdurdodau Lleol yn cyflwyno Llinellau cymorth

ffén i gofnodi’r holl ddigwyddiadau a adroddir iddynt gan y cyhoedd, eu swyddogion eu hunain
neu bartneriaid sector cyhoeddus. Ymchwilio i lifogydd mewnol i eiddo gan swyddogion llifogydd
Awdurdodau Lleol i ddarganfod maint a natur y broblem. Yn y cyfnod cychwynnol, gallai’r camau
dilynol gynnwys galwad ffén gan swyddogion llifogydd yr Awdurdod Lleol ir deiliad tg/deiliaid tai
sydd wedi’u heffeithio neu archwiliad ffisegol o’r eiddo a’r cyffiniau. Efallai na fydd hyn yn sbarduno
ymchwiliad adran 19 o reidrwydd.

Yn dilyn digwyddiad lifogydd, gallai Awdurdod Lleol nodi’r angen am waith adferol ar seilwaith
rheoli perygl llifogydd i leihau’r perygl yn y dyfodol. Os yw’r gwaith a nodir yn rhan o’i gylch gwaith
(hy mae’r ffynhonnell o ddwr wyneb, cyrsiau dwr cyffredin ac ati), gallair Awdurdod Lleol ddewis
gwneud y gwaith adferol cyn gynted & phosibl. O dan yr amgylchiadau hynny, gallai cyllid ar gyfer
gwaith trwsio seilwaith sydd wedi’i ddifrodi, neu waith gwella asedau presennol, gael ei wneud ar
gael gan Lywodraeth Cymru.

Yn dilyn stormydd mis Chwefror 2020, darparodd Llywodraeth Cymru £8.9 miliwn i Awdurdodau
Lleol — yn ychwanegol i ddyraniad 2020-21i awdurdodau rheoli Wifogydd ar gyfer darpariaeth
lifogydd. Fe wnaeth hyn gynorthwyo’r gwaith o drwsio seilwaith ac asedau llifogydd a ddifrodwyd.

Mae adran 19 Deddf Rheoli Llifogydd a Dwr 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Llifogydd
Lleol Arweiniol (Awdurdodau Lleol yng Nghymru) gynnal ymchwiliadau yn dilyn llifogydd sylweddol
ac i gyhoeddi’r canlyniadau:

Awdurdodau Lleol: ymchwiliadau

(1) © ddod yn ymwybodol o lifogydd yn ei ardal, mae’n rhaid i Awdurdod Llifogydd Lleol
Arweiniol, i'T graddau y mae’n ei ystyried yn angenrheidiol neu’n briodol, ymchwilio —

(a) pa Awdurdodau Rheoli Risg sydd & swyddogaethau rheoli perygl llifogydd perthnasol, a

(b) pa un a yw pob un o’r Awdurdodau Rheoli Risg hynny wedi arfer, neu’n bwriadu arfer,
y swyddogaethau hynny mewn ymateb i'r llifogydd.

« (2) Pan fo awdurdod yn cynnal ymchwiliad o dan isadran (1) mae’n rhaid iddo —
(a) cyhoeddi canlyniadau ei ymchwiliad, a

(b) hysbysu unrhyw Awdurdodau Rheoli Risg perthnasol.
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Gall ymchwiliadau adran 19 fod yn ddefnyddiol i ddarganfod graddau Wlawn effeithiau Wifogydd,

i wella modelau data a gallai hysbysu trefnau cynnal a chadw neu waith lleddfu pellach, mesurau
neu gefnogi ceisiadau am gyllid yn y dyfodol. Nid oes unrhyw amserlen statudol ar gyfer cynnal a
chwblhau ymchwiliadau adran 19, ond mae'’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Llifogydd
ac Erydu Arfordirol (a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2020) yn ei gwneud yn eglur mai materion i
Awdurdodau Lleol ei benderfynu yw hyd a chymhlethdod adroddiadau adran 19 ac y dylent fod yn
gymesur i faint y llifogydd, cymryd y ddealltwriaeth o’r problemau i ystyriaeth (os oes dealltwriaeth
dda o achos y llifogydd eisoes, er enghraifft), neu’r math o fesur adfer sydd ei angen.

Mae'r gofyniad adran 19 yn berthnasol i Awdurdodau Lleol yn unig yng Nghymru (hy. nid yw’r
ddarpariaeth yn berthnasol i Cyfoeth Naturiol Cymru na Dwr Cymru Welsh Water). Er nad oes
unrhyw drothwy statudol ar gyfer sbarduno ymchwiliad adran 19, mae’r Strategaeth Genedlaethol
yn gwneud yn eglur disgwyliad Llywodraeth Cymru y dylai ymchwiliadau adran 19 gael eu

cynnal pan fo 20 neu fwy o gartrefi mewn un ardal yn cael eu heffeithio gan lifogydd mewnol.

Mae'r Strategaeth Genedlaethol hefyd yn ei gwneud yn eglur y dylai Awdurdodau Lleol hysbysu
Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru pan fydd yr adroddiad ymchwilio yn cael ei gyhoeddi.

Er mai trothwy ar gyfer sefydlu ymchwiliad adran 19 fel y nodir yn y Strategaeth Genedlaethol yw
pan fo 20 eiddo neu fwy yn dioddef llifogydd, mae 8 Awdurdod Lleol wedi pennu trothwy is ar gyfer
ymchwilio i achosion o lifogydd o dan y Ddeddf.

Gall adroddiadau adran 19 amrywio o ran maint a chymhlethdod. Mae’r Sefydliad Safonau Prydeinig
wedi cyhoeddi safon BS 85600:2017 (Asesiadau llifogydd 6l-ddigwyddiad — Canllawiau ar
ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd) i gynorthwyo Awdurdodau Rheol Perygl Llifogydd. Mae safon
y Sefydliad Safonau Prydeinig yn cyflwyno dull ar gyfer ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd,

ond penderfyniad it Awdurdod Lleol yw'r lefel o fanylder yn y pen draw.

Wrth gynnal adroddiad ymchwilio, mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol hysbysu Awdurdodau Rheoli
Risg perthnasol sy'n cyflawni swyddogaethau rheoli perygl llifogydd o ran y digwyddiad lifogydd
sy’n cael ei ymchwilio. Mae’r Strategaeth Genedlaethol yn ei gwneud yn eglur bod Llywodraeth
Cymru yn disgwyl i Awdurdodau Rheoli Risg eraill (Cyfoeth Naturiol Cymru, cwmniau dwr ac
Awdurdodau Lleol cyfagos), gydweithredu’n llawn.

Nid yw Awdurdodau Lleol o reidrwydd yn llunio adroddiadau ar gyfer pob digwyddiad llifogydd

ac nid oes unrhyw rwymedigaeth statudol i wneud hynny y tu hwnt i'r gofyniad adran 19 (hy. pan
fo’r awdurdod yn ystyried ei fod yn “angenrheidiol neu'n briodol”). Tra’n cydnabod hyn, mae’r
Strategaeth Genedlaethol yn cyflwyno disgwyliad i Awdurdodau Lleol gyflawni adroddiadau

adran 19 pan fo ‘20 neu fwy o eiddo mewn un ardal yn dioddef llifogydd mewnol. Gall Awdurdodau
Lleol fabwysiadu trothwy is ar gyfer sbarduno ymchwiliad adran 19 i'r un a amlinellir ac mae hyn

yn amrywio ar draws awdurdodau yng Nghymru. Mae’r trothwyon presennol ar gael yn nhabl 4,
(Atodiad A).

Caiff y penderfyniad i lansio ymchwiliad ffurfiol ei hysbysu yn nodweddiadol gan faint digwyddiad,
capasiti a gallu o fewn y timau perthnasol sy’n arwain gweithgareddau rheoli llifogydd ym mhob
awdurdod. Bydd llawer o'r staff hynny hefyd yn bodloni gofynion eraill gan gynnwys ymateb brys

i lifogydd, archwilio asedau llifogydd, datblygu cynlluniau newydd a darparu swyddogaethau
statudol fel y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy. Mewn rhai achosion, bydd cymorth
allanol yn cael ei geisio i gynorthwyo gyda’r ymchwiliadau hyn.


https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru
https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru

68.

69.

Nid oes dim i atal Awdurdodau Lleol rhag gweithredu i roi sylw i anghenion a pheryglon cymunedol
o ran atal Wifogydd pan un a yw ymchwiliad adran 19 yn cael ei gynnal ai peidio. Bydd rhai
Awdurdodau Lleol yn cofnodi achosion yr ystyrir 'y bu ond y dim iddynt ddigwydd’, gan ddarparu
cofnod hanesyddol o lifogydd yn eu hardal. Nid yw mynediad at gyllid Llywodraeth Cymru

(gan gynnwys ar gyfer cynlluniau newydd) wedi’i seilio ar ganfyddiadau adroddiad adran 19 ffurfiol,
er y gall y dystiolaeth hon fod o gymorth i hysbysu angen yn y dyfodol.

Mae Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru yn cynnwys mesur penodol (21) i wella
gweithrediad darpariaethau adran 19: rydym am i adroddiadau ymchwilio adran 19 fod yn
symlach i Awdurdodau Lleol eu cynnal ac yn haws i’r cyhoedd eu deall. Mae swyddogion
Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol, CLILC a Phwyllgor Llifogydd ac Erydu
Arfordirol annibynnol Cymru i roi sylw i'r Mesur hwn.

Y sefyllfa bresennol: ymchwiliadau adran 19

70.

7.

72.

73.

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gydag Awdurdodau Rheoli Risg Cymru

i fonitro darpariaeth, i olrhain materion sy’n codi, ac i ddarparu’r cymorth, y canllawiau a’r cyllid
angenrheidiol. O ddiwedd mis Ebrill 2023, mae’r 22 o Awdurdodau Lleol wedi hysbysu Llywodraeth
Cymru bod angen 154 o ymchwiliadau adran 19 ar gyfer y cyfnod rhwng mis Chwefror 2020 a mis
Hydref 2021. Mae’r ymchwiliadau hyn yn cwmpasu digwyddiadau llifogydd lluosog ac nid ydynt
wedi’'u cyfyngu’'n benodol i stormydd Chwefror 2020 (Stormydd Ciara, Dennis a Jorge).

Yn rhan or adolygiad hwn, mae gwaith wedi cael ei wneud i ddarganfod statws adroddiadau
adran 19 perthnasol ac a ydynt ar gael. Anogwyd Awdurdodau Lleol i gwblhau ymchwiliadau a
chyhoeddi canfyddiadau cysylltiedig cyn gynted & phosibl. Gall statws adroddiad fod ‘ar y gweill,
‘'w gymeradwyo’, ‘wedi’i gwblhau ond ni fydd yn cael ei gyhoeddi’ neu ‘cyhoeddwyd’. Dylid nodi
bod rhai or Awdurdodau Lleol a darwyd waethaf yn dilyn stormydd mis Chwefror 2020 wedi
blaenoriaethu gwaith trwsio ac adfer gweithredol dros fwrw ymlaen ag ymchwiliadau ffurfiol.

Dynododd asesiadau cynnar a ddarparwyd gan Awdurdodau Lleol y byddai angen tua

150 o ymchwiliadau adran 19 o ran stormydd mis Chwefror 2020 yn unig. Fodd bynnag, mae’r nifer
hon wedi gostwng ers hynny; mae nifer o awdurdodau wedi cydgrynhoi niferoedd mawr

o ymchwiliadau a nodwyd i gychwyn, mae rhai wedi gwneud y penderfyniad i beidio & chynnal
ymchwiliadau ffurfiol (ar 6l cyflawni mesurau adfer ers hynny), tra bod eraill wedi cynyddu'r trothwy
sy’n ofynnol i sbarduno ymchwiliad ffurfiol. Efallai fod y penderfyniad i gynyddu’r trothwy i sbarduno
ymchwiliad ffurfiol wedi bod yn un pragmatig: nododd un Awdurdod Lleol i gychwyn y byddai angen
50 o adroddiadau ar wahén yn ymwneud @ stormydd mis Chwefror 2020 yn unig.

Yn ogystal ag effaith gofynion rheoli perygl Wifogydd, rhwystrwyd llawer o ymchwiliadau adran 19
gan gyfyngiadau COVID-19 a’r gofynion cysylltiedig ar lywodraeth leol. Fe wnaeth gweithio mewn
lleolicdau caeedig (i archwilio asedau draenio a llifogydd) a chyfyngiadau ar gasglu gwybodaeth
ac ymgysylltu & thrigolion effeithio ar y cynnydd gydag ymchwiliadau yn 2020 a 2021.
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74. Mae Tabl 4 (Atodiad A) yn crynhoi’r sefyllfa ddiweddaraf o ran yr ymchwiliadau hyn a’r adroddiadau
cysylltiedig:

« 84 wedi'u cyhoeddi
« 43 wedi’'u cwblhau (ond nid yw’r Awdurdod Lleol yn bwriadu cyhoeddi)
8 yn disgwyl cymeradwyaeth
« 34 yr ymchwiliad yn parhau neu ar ffurf drafft
2 ymchwiliad heb gychwyn eto.
Mae pum Awdurdod Lleol wedi cadarnhau na fyddant yn cynnal unrhyw ymchwiliadau adran 19.

75. Darperir manylion yr ymchwiliadau adran 19 fesul digwyddiad llifogydd yn Nhabl 4 (Atodiad A).
Mae mwyafrif yr ymchwiliadau (89) wedi codi yng nghyswllt stormydd mis Chwefror 2020.
Sbardunodd Storm Christoph (lonawr 2021) 36 o ymchwiliadau.

Dysgu o Ddigwyddiadau Llifogydd
a Lleihau Perygl Llifogydd

Diweddariad Awdurdodau Lleol gan gynnwys ymchwiliadau
adran 19

76. | ategu’r adolygiad, gwahoddwyd holl swyddogion rheoli perygl llifogydd arweiniol Awdurdodau
Lleol i rannu eu profiad o waith ymchwilio i lifogydd ac adrodd ar ymchwiliadau llifogydd adran 19,
lle gwnaed hyn. Yn rhan o'r cais hwn, gofynnwyd iddynt ymateb i dri chwestiwn penodol:

i.  Beth ydych chi'n ei deimlo yw’r prif bwyntiau dysgu yr ydych wedi eu cymryd o lunio’r
adroddiadau hyn?

ii. Pamor llwyddiannus ydych chi wedi bod yn bwrw ymlaen G chamau ac argymhellion
6l-ddigwyddiad? (Gallai’r rhain fod yn gamau a nodwyd cyn, yn ystod neu ar 6l cyhoeddi
unrhyw adroddiad a19)

iii. A yw cwblhau'r adroddiadau hyn wedi helpu i godi proffil materion perygl lWlifogydd ac wedi
cynorthwyo penderfyniadau mewn meysydd fel blaenoriaethau a dyrannu adnoddau yn
eich awdurdod?
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O’r 22 o Awdurdodau Rheoli Risg Awdurdodau Lleol y cysylltwyd & nhw, derbyniwyd 14 o ymatebion
o bob rhan o Gymru. Roedd y rhain yn amrywio o awdurdodau & gwybodaeth am y broses a
phrofiad ohoni ar 6l cwblhau sawl adroddiad fel Conwy a Rhondda Cynon Taf sydd wedi cwblhau
34 a 19, yn eu trefn; i'r rhai & Llai o brofiad fel Blaenau Gwent a gwblhaodd eu hadroddiad adran 19
cyntaf yn dilyn stormydd mis Chwefror 2020.

Mae’r ymatebion yn dynodi buddion it Awdurdod Rheoli Risg yn ogystal &r gymuned ehangach
o lunio’r adroddiadau hyn. Fe'u defnyddir fel dogfen gofnod allweddol o'r digwyddiad llifogydd,
gan nodi ffynonellau o lifogydd, yr Awdurdodau Rheoli Risg dan sylw a hefyd cyflwyno pa gamau
uniongyrchol a allai fod yn ofynnol yn y byrdymor, y tymor canolig neu’r hirdymor i leihau’r perygl
yn y dyfodol.

Fel cofnod cynhwysfawr o ddigwyddiad, cydnabyddir bod y gwaith a wneir i lunio’r adroddiadau
hyn yn helpu dealltwriaeth mewn cymunedau sy'n cael eu heffeithio ac yn cynorthwyo gyda
sgyrsiau ymhlith Awdurdodau Rheoli Risg, aelodau etholedig, a’'u cymunedau. Mae’r adroddiadau
hyn yn ddull defnyddiol, gan helpu i gyflwyno pa gamau pellach allai ddilyn a nodi gwersi a
ddysgwyd y gellir bwrw ymlaen a nhw wedyn.

Nodir bod rheoli disgwyliadau o ran lefel y manylder i'w gynnwys yn yr adroddiadau a’r amser y
gall ei gymryd i gynnal ymchwiliadau yn her. Gall hyn amrywio o un Awdurdod Lleol ir llall o gofio
bod y ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ymchwiliadau gael eu cynnal ‘i'r graddau y mae
(yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol) yn ei ystyried yn angenrheidiol neu’n briodol’. Mae hyn
felly yn ei gadael i bob Awdurdod Lleol benderfynu ar gwmpas ymchwiliad ac adrodd yn dilyn
achos o lifogydd.

Fe wnaeth graddfa enfawr y llifogydd a ddioddefwyd ar draws rhai ardaloedd Awdurdod Lleol
effeithio ar yr amser a gymerodd i gwblhau ymchwiliadau a chyhoeddi adroddiadau. Disgrifiwyd
llifogydd ym mis Chwefror 2020 fel 'y gwaethaf mewn cenhedlaeth’ o ran nifer yr eiddo a
ddioddefodd lifogydd a’r lefelau uchaf erioed yn cael eu cyrraedd ar draws ar archifau lefel afonydd.

Mae'r holl Awdurdodau Rheoli Risg yn amlygu’r buddion o sicrhau gwybodaeth allweddol

yn y dogfennau hyn y gellir hefyd ei defnyddio i gynorthwyo datblygiad achosion busnes yn

y dyfodol a cheisiadau am gyllid i Raglen Fuddsoddi Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol
Llywodraeth Cymru.

Mae’r holl ymatebwyr yn amlygu’r heriau a wynebir wrth ymchwilio a chasglu gwybodaeth

am ddigwyddiadau llifogydd. Pa un a yw hyn yn cael ei wneud yn fewnol neu trwy gymorth
ymgynghoriaeth, gall fod yn broses sy’n gofyn am lawer o adnoddau, sy’n aml angen gwybodaeth
leol benodol yn ychwanegol at y sgiliau sydd eu hangen i gydgrynhoi a llunio’r adroddiadau eu
hunain. Gallai hyn gynnwys gwybodaeth am reoli asedau, priffyrdd a rhwydweithiau draenio ond
hefyd mewn meysydd arbenigol fel hydroleg.

Effeithiodd heriau yn gysylltiedig & phandemig Covid ar y broses ymchwilio yn dilyn stormydd

mis Chwefror 2020. Cafodd blaenoriaethu a rhagofalon o ganlyniad i'r pandemig effaith ar y broses
ymchwilio mewn rhai achosion ac effeithiwyd ar y broses adrodd yn sgil hynny. Fodd bynnag,
mewn llawer o achosion, parhaodd y broses o fynd i'r afael & gwaith atgyweirio brys byrdymor.
Parhaodd y broses datblygu achosion busnes hefyd, ac mae Awdurdodau Rheoli Risg wedi dweud
bod datblygu achos busnes llwyddiannus yn allweddol i sicrhau cyllid buddsoddi mewn perygl
llifogydd gan Lywodraeth Cymru ac felly mae weithiau’n cael ei flaenoriaethu cyn cyhoeddi
adroddiad adran 19.



Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
(1 adroddiad a19)

85. Yn 2021, cyhoeddodd CBS Blaenau Gwent (CBSBG) ei Adroddiad Ymchwilio Llifogydd a19 cyntaf
a archwiliodd y digwyddiad llifogydd dwr wyneb yn Meadow Street a Railway Street, Llanhiledd,
rhwng 15 a 16 Chwefror 2020, yn dilyn Storm Dennis ac un o'r gaeafau gwlypaf a gofnodwyd erioed.
Effeithiodd y digwyddiad llifogydd ar dros 80 o gartrefi yn yr ardal. Canfu’r ymchwiliad bod y
llifogydd wedi digwydd o ganlyniad i dair problem o fewn safle’r llifogydd, gan gynnwys twll caead
wedi’i rwystro a chapasiti draenio annigonol yn y seilwaith draenio dwr wyneb.

Pwyntiau dysgu allweddol:

86. Pwysigrwydd cadw cofnodion a rhannu gwybodaeth cyn, yn ystod ac ar 6l digwyddiadau llifogydd,
gan gynnwys rhagolygon tywydd, data lefel afonydd, ffotograffau o safleoedd, archwiliadau
cwlfertau, datganiadau tystion a chofnodion galwadau brys.

Roedd hyn yn arbennig o berthnasol it adroddiad hwn gan fod Covid wedi ymddangos yn

fuan ar 6l y digwyddiad llifogydd, a rhoddwyd y mesurau cyfyngiadau symud dilynol ar waith.
Fe wnaeth mesurau cyfyngiadau symud, yn ogystal & phroblemau adnoddau oedi’r ymchwiliad
i'r lifogydd. Pan ail-gychwynnodd yr ymchwiliad dros 9 mis yn ddiweddarach, roedd yn dibynnu
ar y cofnodion a gadwyd cyn, yn ystod ac ar 6l y digwyddiad. Cadwyd llawer o’r data gan
adrannau eraill o fewn CBSBG neu gan sefydliadau allanol.

Er bod yr adroddiad Ymchwiliad Llifogydd a19 yn ymdrin ag amgylchiadau ffeithiol y digwyddiad
llifogydd, ni ellir anwybyddu’r effaith y mae’r digwyddiad llifogydd yn ei chael ar y gymuned
leol ac mae’n bosibl y gellid cynnwys hyn yn y templed adrodd ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau
llifogydd yn y dyfodol. Mae trigolion a busnesau sy’n cael eu heffeithio gan y digwyddiad
llifogydd angen gollyngfa i fynegi sut yr effeithiodd y digwyddiad llifogydd arnynt.

Pwysigrwydd ymgysylltu &'r gymuned cyn, yn ystod ac ar 6l digwyddiadau llifogydd.

Pwysigrwydd ymgysylltu/cydweithredu & rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys DCWW
a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Pwysigrwydd gwybodaeth dda am y dalgylch a’r cyrsiau dwr ynddo a dealltwriaeth dda
ohonynt.

Pwysigrwydd cydweithrediad trawsadrannol o fewn CBSBG a’r angen am gydgysylltu cyffredinol
—roedd y digwyddiad llifogydd angen y mewnbwn gan wahanol adrannau trwy CBSBG i gyd,
gan gynnwys Argyfyngau Sifil Posib, Peirianneg, Priffyrdd ac Adnoddau.

Liwyddiant rhoi camau 6l-ddigwyddiad ar waith:

Un o’r camau allweddol a gymerwyd gan CBSBG yn dilyn y digwyddiad oedd uwchraddio’r
rhwydwaith draenio presennol rhwng Railway Street a Meadow Street gan ddefnyddio cyllid

a sicrhawyd gan LIC. Cwblhawyd y gwaith uwchraddio yn 2022 a hyd yma ni chafwyd unrhyw
lifogydd dwr wyneb pellach yn yr ardal. Y camau eraill a nodwyd yn ystod yr ymchwiliad oedd
parhau’r archwiliadau a’r gwaith cynnal a chadw rheolaidd o’i seilwaith draenio ac archwiliadau
rheolaidd o gegau Cwilfertau Nant Cyffin a chael gwared ar weddillion yn 6l yr angen.



Codi Proffil Materion Perygl Llifogydd ym Mlaenau Gwent:

- Mae'r digwyddiad llifogydd yn Llanhiledd a’r adroddiad dilynol wedi helpu i godi proffil rheoli
perygl llifogydd a’r angen i liniaru perygl lWlifogydd cyn belled ag y bo’n rhesymol ymarferol.
Gwelwyd hyn yn yr ardal leol, lle cyflawnwyd y gwaith uwchraddio ac ar draws Blaenau Gwent,
lle nodwyd ardaloedd & nodweddion tebyg i Meadow Street a Railway Street ac yr ymchwiliwyd
i'w seilwaith draenio i nodi a oes angen unrhyw welliannau. Hefyd, rydym yn cadw cofrestr o'r
holl ddigwyddiadau llifogydd yn y fwrdeistref — mae hyn hefyd yn helpu i nodi ardaloedd a allai
fod mewn perygl o ddigwyddiadau llifogydd ar raddfa fawr yn y dyfodol.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
(1 adroddiad a19)

87. Dim datganiad. Ni luniwyd adroddiad a19 o ganlyniad i stormydd mis Chwefror 2020.

Cyngor Sir Gaerfyrddin
(1 adroddiad a19)

88. Dim datganiad. Ni luniwyd adroddiad a19 o ganlyniad i stormydd mis Chwefror 2020.

Cyngor Caerdydd
(O adroddiad a19)

89. Nid yw Cyngor Caerdydd wedi cwblhau unrhyw ymchwiliadau llifogydd adran 19 gan na fodlonwyd
eu trothwy eto.

Cyngor Sir Ceredigion
(O adroddiad a19)

90. Mae CS Ceredigion fel yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol yn (i'r graddau y maent yn ei ystyried
sy’n angenrheidiol) ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd i ddarganfod:

- pa awdurdod rheoli perygl llifogydd sy’n gyfrifol

pa gamau a gynigir ac sy'n codi y dylid eu cymryd i wella'r strategaeth perygl llifogydd cyn,
yn ystod, ac ar 6l digwyddiad

« ffynhonnell a maint y llifogydd



91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

gwybodaeth hanesyddol am eiddo sydd wedi dioddef llifogydd — tystiolaeth leol
«  pwy ymatebodd i'r digwyddiad?

ystyried dull partneriaeth gydag Awdurdodau Rheoli Risg eraill

cyhoeddi canlyniadau’r ymchwiliad.

Mae'r opsiwn i Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ymchwilio wedi arwain i Awdurdod Llifogydd
Lleol Arweiniol ddefnyddio gwahanol drothwyon. Bydd CS Ceredigion yn llunio ac yn cyhoeddi
adroddiadau a19 os bydd mwy na 10 eiddo mewn un lleoliad wedi dioddef llifogydd mewnol.

Mae’r adroddiad yn helpu’r Awdurdod i ymchwilio’r gwaith rheoli perygl llifogydd a wnaed gan
CS Ceredigion yn ystod y digwyddiad llifogydd.

Mae’r adroddiad yn cynnig crynodeb o'r camau sy'n cael eu cymryd gan bob un o'r Awdurdodau
Rheoli Perygl Llifogydd dan sylw, ynghyd & dynodiad i gamau a awgrymir ar gyfer y dyfodol.

Gall adroddiadau a19 gryfhau achosion busnes ar gyfer cyllid, a gyflwynir gan Awdurdod Llifogydd
Lleol Arweiniol fel tystiolaeth leol ochr yn ochr @ modelu manwl.

Mae cwblhau’r adroddiad yn codi ffactorau fel yr adnoddau sydd ar gael, materion gweithredu,
a dehongliad o berygl llifogydd ac mae’n sicrhau bod y perygl o lifogydd yn y dyfodol yn cael ei
liniaru cyn belled & phosibl.

Mae’r adroddiad yn helpu i nodi heriau presennol a wynebir gan swyddogion arweiniol sy’n cyflawni
swyddogaeth yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol.

Mae’r dull hwn yn galluogi gwell dealltwriceth o ymatebion i arolygon tra hefyd yn cynnig
cyfleoedd i rannu arferion da a meddwl am ffyrdd o wella.

Mae’r adroddiadau yn amlygu diffyg capasiti i reolir perygl llifogydd a thasgau technegol sef
y prif ffactorau sy’n effeithio ar allu swyddogion i gyflawni eu dyletswyddau perygl llifogydd.
Mae’n ymddangos bod datgysylltiad rhwng swyddogion arweiniol a’r rhai sy’n gwneud
penderfyniadau. Mae hynny yn effeithio ymhellach ar welliant gwasanaethau a chymorth.

Mae’r adroddiadau a19 yn dal i amlygu diffyg ymwybyddiaeth ac anwybodaeth o ran rheoli perygl
lifogydd y cyhoedd a pherchnogion glannau afonydd:

- mai perchennog yr eiddo sydd &'r prif gyfrifoldeb am ddiogelu’r eiddo rhag llifogydd
bod yn rhaid cynnal unrhyw gwilfert, neu wely a glannau unrhyw gwrs dwr cyfagos

- clirio unrhyw weddillion o’r cwrs dwr neu’r cwlfert, hyd yn oed os na wnaeth darddu o'u tir.



Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
(34 adroddiad a19)

100.Beth ydych chi’'n ei deimlo yw'r prif bwyntiau dysgu yr ydych wedi eu cymryd o lunio’r
adroddiadau hyn?

Datblygwyd templed trwyadl yn wreiddiol i safoni’r broses o lunio adroddiadau. Roedd hyn

yn rhy drylwyr mewn llawer o achosion, yn enwedig &'r trothwy isel ar gyfer llunio adroddiadau,

a golygodd hefyd bod amser yn cael ei dreulio yn llenwi gwybodaeth a allai fod yn amherthnasol
neu’n ddiangen ar gyfer y ddealltwricaeth o’r materion. Lluniwyd templedi wedi’u symleiddio sy’n
fwy effeithlon ers hynny, er bod angen eu defnyddio wedyn ar gyfer adroddiadau islaw’r trothwy
ar gyfer cyhoeddi.

«  Mae'r trothwy isel ar gyfer llunio adroddiadau yn golygu y gallai fod mwy o siawns o ddatrys
rhyw broblem fach leol o dan amgylchiadau arferol, ond ar 6l digwyddiadau llifogydd sylweddol,
mae gan bob adroddiad cyhoeddadwy yr un terfyn amser sy’n gwneud blaenoriaethu’r problemau
mwyaf sylweddol yn anoddach ac efallai'n golygu nad yw adnoddau’n cael eu targedu yn y modd
mwyaf effeithlon.

Hefyd, cododd yr angen i gyhoeddi pob adroddiad cymwys y mater o ba wybodaeth bersonol
y gellir ei chynnwys a gall yr angen i osgoi defnyddio cyfeiriadau penodol gymryd mwy o amser
neu golli rhywfaint o gywirdeb wrth adrodd ac o bosibl wrth ddatblygu camau os defnyddir yr
adroddiad yn hytrach na gwybodaeth gefndir fwy manwl (yn enwedig os yw’n cael ei wneud
gan ymgynghorwyr efallai nad oes ganddynt fynediad rhwydd at y data hyn).

101. Pa mor llwyddiannus ydych chi wedi bod yn bwrw ymlaen & chamau ac argymhellion 6l-ddigwyddiad?
(Gallai’r rhain fod yn gamau a nodwyd cyn, yn ystod neu ar 6l cyhoeddi unrhyw adroddiad a19)

Mae camau o fewn pweraur Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol wedi datblygu’n dda yn
gyffredinol, er mae’n debyg nad yw hyn wedi bod yn sylweddol wahanol i'r cynnydd a wnaed
cyn bod adroddiadau a19 yn ofynnol.

Mae’r mwy o ymgynghori rhwng Awdurdodau Rheoli Risg wedi gwella’r wybodaeth am gamau sy’n
cael eu cymryd gan erdill, er nad yw’n eglur bod hyn wedi arwain at newid sylweddol i'r hyn sy’n
cael ei wneud nac na fyddai gwybodaeth debyg yn cael ei rhannu i'r un graddau trwy grwpiau
cydweithredol a sefydlwyd yn dilyn y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dwr.

+ Mae'n debyg y bu mwy o gyfathrebu pwerau a dyletswyddau trigolion eu hunain er mai’r camau
hyn yw'r lleiaf tebygol o gael eu datblygu o hyd.

Mae bod wedi cyflwyno a chyhoeddi camau yn ffurfiol yn gwneud y broses o olrhain a bwrw
ymlaen & chamau yn haws ac yn fwy tryloyw, ond gall cyhoeddi’r holl adroddiadau olygu bod
pwysau i fwrw ymlaen & chamau yn seiliedig ar y partion mwyaf llafar yn hytrach na thrwy
ddadansoddiad diduedd o flaenoriaethau.

102. A yw cwblhaur adroddiadau hyn wedi helpu i godi proffil materion perygl llifogydd ac wedi
cynorthwyo penderfyniadau mewn meysydd fel blaenoricethau a dyrannu adnoddau yn eich
awdurdod?

Roedd y blaenoriaethu a’r broses gwneud penderfyniadau yn yr awdurdod eisoes yn rhagweithiol
yn y maes hwn. Gallai’r statws a’r terfynau amser cyfartal ar gyfer pob adroddiad i'w gyhoeddi
dynnu oddi wrth flaenoriaethu er nad yw’n ymddangos bod hyn wedi bod yn broblem sylweddol.
Fodd bynnag, defnyddir yr adrodd yn aml i gefnogi ceisiadau i'r tim Rheoli Perygl Llifogydd ac
Erydu Arfordirol yn LLC i gynlluniau symud ymlaen i'r cam Achos Cyfiawnhad Busnes neu Achos
Busnes Amlinellol.



Mae'’r adrodd yn sicr yn codi proffil yr Adran & Chynghorwyr sydd bob amser & diddordeb mewn
digwyddiadau yn eu ward.

« O gofio y rhoddir yr un terfynau amser ar gyfer yr holl adroddiadau a bod digwyddiadau
lifogydd mawr yn arwain at gynnydd sydyn ond anghynaliadwy i lwyth gwaith, maent yn
arwain at ddefnyddio ymgynghorwyr yn hytrach na staff awdurdodau ac maent yn anfanteisiol
o ran dyrannu adnoddau. Gan fod ymgynghorwyr yn tueddu i gael eu defnyddio ar y materion
mwy arwyddocaol, gall hyn leihau profiad staff awdurdodau o ymchwilio i'r digwyddiadau &'r

flaenoriaeth uchaf.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
(4 adroddiad a19)

103. Er na ymatebodd CBS Caerffili i'r holl gwestiynau a godwyd, fe wnaethant ddarparu gwybodaeth
ddefnyddiol am rai o’r heriau mewn Awdurdodau Rheoli Risg o ran paratoi, cyhoeddi a bwrw ymlaen
& mesurau mewn ymchwiliadau ac adroddiadau a19.

104.Yn dilyn llifogydd mis Chwefror 2020, gwnaed y prif waith yn ymwneud ag adroddiadau’r
ymchwiliadau a19 gan ymgynghorwyr allanol oherwydd capasiti adnoddau o fewn y tim. Mae hyn
wedi galluogi pob dull adolygu llifogydd i gael ei gwblhau ynghyd & thrafodaethau ag Awdurdodau
Rheoli Risg cyfagos am y digwyddiad c’i effeithiau.

105.Mae cynnal parhad drwy'’r broses wedi bod yn anodd ac amlygwyd anawsterau ynghylch effaith
Covid ar gasglu a pharatoi gwybodaeth, ymgysylltiad cymunedol a blaenoriaethau o ran adnoddau;
a newidiadau yn gysylltiedig ag etholiadau’r Senedd a Llywodraeth Leol. Ers i ymgynghorwyr
gael eu cyflogi i gyflawni adroddiadau a19, bu dau newid hefyd i'r swydd Prif Beiriannydd yn yr
Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol a thri newid i'r swydd Aelod Cabinet & chyfrifoldeb portffolio
am faes rheoli perygl llifogydd.

106.Mae’r heriau a amlinellir uchod yn golygu nad yw’r pedwar adroddiad adran 19 a gyflawnwyd
ar hyn o bryd wedi'u cyhoeddi eto, ond nid yw hyn yn golygu nad yw gwaith yn cael ei ddatblygu
yn y lleoliadau a nodir yn yr adroddiadau drafft. Mae tri or pedwar safle yn cael eu symud drwy’r
broses achos busnes rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ar hyn o bryd, fel y crynhoir isod:

Birchgrove, Tredegar Newydd — ar y cam Achos Cyfiawnhad Busnes ar hyn o bryd; cais piblinell
wedi’i gymeradwyo i symud ymlaen i ddyluniad manwl ym mlwyddyn ariannol 2023/24
(yn amodol ar gymeradwyo’r Achos Cyfiawnhad Busnes).

« Edward Street, Ystrad Mynach — ar y cam Achos Busnes Llawn/dylunio manwl ar hyn o bryd.
Lon yr Afon, Llanbradach — ar y cam Achos Busnes Amlinellol ar hyn o bryd.

107. Nodwyd bod y pedwerydd safle ym Machen wedi dioddef llifogydd o'r brif afon gan symud i fyny'r
cwrs dwr cyffredin ac yna dwr llifogydd yn mynd y tu 6l i brif amddiffynfeydd yr afon. Mae Cyfoeth
Naturiol Cymru eisoes wedi gwneud gwaith atgyweirio a gwelliannau yn yr ardal hon.



108.Mae capasiti a blaenoriaethu o fewn yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ochr yn ochr & chynnal
parhad hefyd wedi effeithio ar ddatblygu achosion busnes ond nid yw bwrw ymlaen &'r rhain yn
ddibynnol ar gyhoeddi adroddiadau adran 19 a fydd yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Cyngor Sir Ddinbych
(2 adroddiad a19)

109. Dim datganiad. Adroddiadau wedi'u cyhoeddi ar wefan Cyngor Sir Ddinbych.

Cyngor Sir y Fflint
(1 adroddiad a19)

110. Dim datganiad. Ni luniwyd adroddiad a19 o ganlyniad i stormydd mis Chwefror 2020.

Cyngor Gwynedd
(21 adroddiad a19)

M. Beth ydych chi’n ei deimlo yw’r prif bwyntiau dysgu yr ydych wedi eu cymryd o lunio’r
adroddiadau hyn?

Yn y gorffennol, mae Cyngor Gwynedd wedi ceisio llunio adroddiad adran 19 ar gyfer pob un
digwyddiad lifogydd, ond wrth i amser fynd heibio rydym wedi dysgu nad oes modd cyflawni
hyn o fewn cyfnod amser rhesymol bob amser. O ganlyniad, gwnaeth Gwynedd y penderfyniad
i newid ei bolisi a pharatoi adroddiad adran 19 ar gyfer digwyddiadau Wifogydd mwy sylweddol
yn unig (ond ni phennwyd trothwyon penodol), yn seiliedig ar faint y digwyddiad a’r angen i
rannu gwybodaeth gydag Awdurdodau Rheoli Risg eraill. Ar gyfer digwyddiadau nad ydynt

yn sbarduno adroddiad adran 19 Wlawn, bydd adroddiad cryno yn cael ei lunio i nodi manylion
sylfaenol gan gynnwys y derbynyddion a ffynhonnell y llifogydd o leiaf.

« Mae llunio adroddiadau adran 19 a Chryno wedi galluogi Cyngor Gwynedd i ddeall yn
well y peryglon amrywiol sy’n wynebu ein cymunedau, ac wedi caniatdu i ni fapio pob
digwyddiad llifogydd, sydd wedi ein helpu wedyn i lunio a blaenoriaethu ein strategaeth
rheoli perygl llifogydd leol. Mae canfyddiadau ein hymchwiliad wedi helpu'r tim i nodi camau
a allai leihau’r tebygolrwydd o ddigwyddiadau tebyg neu nodi mesurau i leihau'’r effeithiau.
Un o swyddogaethau allweddol y broses adrodd yw ei bod yn nodi meysydd lle ceir problemau
ac felly’n gallu hysbysu rhaglenni buddsoddi’r dyfodol.

112. Pa mor llwyddiannus ydych chi wedi bod yn bwrw ymlaen & chamau ac argymhellion
6l-ddigwyddiad? (Gallai’r rhain fod yn gamau a nodwyd cyn, yn ystod neu ar 6l cyhoeddi unrhyw
adroddiad a19)

« Mae adroddiadau adran 19 neu Grynodeb Llifogydd wedi bod yn hynod werthfawr o ran casglu
gwybodaeth nid yn unig i Gyngor Gwynedd fel yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ond hefyd
fel ffordd o hysbysu Awdurdodau Rheoli Risg perthnasol eraill. Er ein bod yn atgoffa perchnogion



eiddo yn weithredol mai nhw sy’'n gyfrifol yn y pen draw am amddiffyn eu heiddo rhag llifogydd,
gallai Gwynedd benderfynu dilyn canlyniad yr ymchwiliad llifogydd gydag un o’r canlynol:

Hysbysu: Dim camau eglur i'r Cyngor eu cymryd ar 6l cwblhau’r ymchwiliad llifogydd

(dim dadl eglur dros welliant llifogydd a dim rheswm i ystyried defnyddio pwerau’r Ddeddf
Draenio Tir). Yn yr achosion hyn, dylai’r cwsmer gael ei hysbysu am fesurau lefel eiddo

y gellid eu hystyried i gynyddu gwydnwch/cydnerthedd yn erbyn llifogydd yn y dyfodol.

Monitro: Mae’r ymchwiliad llifogydd yn amhendant ac felly mae angen monitro’r sefyllfa
ymhellach yn y dyfodol. Dylai’r cwsmer gael ei annog i gynorthwyo gyda’r monitro a rhannu
gwybodaeth ddefnyddiol gyda’r Cyngor.

Rhoi pwerau ar waith: Os bydd yr ymchwiliad Wifogydd wedi nodi bod esgeuluso gwaith
cynnal a chadw neu gyfrifoldebau glannau afon yn cyfrannu at berygl llifogydd, dylai’r
Cyngor wneud gwaith dilynol ar hyn gyda’r partion perthnasol i sicrhau bod y sefyllfa

yn cael ei chywiro cyn gynted & phosibl — gallai’r rhain fod yn berchennog tir preifat,
neu’n sefydliad arall neu’'n adran Cyngor.

Gwella: Gallai'r ymchwiliad nodi y gellid rheoli perygl llifogydd trwy ymyrraeth sy’n gymesur
ir perygl llifogydd. Ni ddylai adran 19 wneud argymhellion ar gyfer gwelliannau gan nad
yw’r gallu i wneud gwaith cyfalaf bob amser o dan reolaeth y Cyngor.

Astudio: Gallai natur y broblem gyfiawnhau astudiaeth fanwl i ddarganfod yn well maint
a lefel y perygl llifogydd (gan gynnwys arolwg neu waith modelu o bosibl) a nodi opsiynau
gwella posibl.

Trosglwyddo: Trosglwyddo ymlaen i Awdurdod Rheoli Risg arall neu adran arall yn
y Cyngor.

113. A yw cwblhau’r adroddiadau hyn wedi helpu i godi proffil materion perygl llifogydd ac wedi
cynorthwyo penderfyniadau mewn meysydd fel blaenoriaethau a dyrannu adnoddau yn eich
awdurdod?

Ydy. Mae adrodd ar nifer yr adroddiadau a19 wedi dod yn elfen annatod o’n swyddogaeth o fewn
yr Awdurdod. Er gwaethaf y ffaith mai’r cwbl y mae’n ei wneud fel mesur yr amlinellu gofyniad
gwaith, mae hyn hefyd yn dynodi’r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni neu dangyflawni ein
dyheadau.

Mae hefyd yn elfen bwysig yn ein blaenoriaethau o ddalgylchoedd sy'n ffurfio ein dull ar gyfer
ceisio cyllid ar gyfer ymyriadau. Rydym hefyd yn gobeithio rhoi trefnau monitro ar waith ar 6l
ymyriadau fel y gallwn ddangos effeithiau cadarnhaol. Er enghraifft, arweiniodd digwyddiad
diffinedig mewn lleoliad penodol at ‘X’ o adroddiadau a19 cyn ymyrraeth, tra cafodd digwyddiad
tebyg lai o effaith ar 6L ymyrraeth.

Defnyddir adroddiadau a19 fel elfen dweud y gwir mewn dull sy'n blaenoriaethu dalgylchoedd
ar sail perygl damcaniaethol.



Cyngor Ynys Mén
(36 adroddiad a19)
114. Beth ydych chi’'n ei deimlo yw’r pwyntiau dysgu yr ydych wedi eu cymryd o lunio’r adroddiadau hyn?

Bod dull partneru rhwng Awdurdodau Rheoli Risg yn hanfodol i gael camau cyflym ac effeithiol
i leihau perygl llifogydd a darparu’r gwasanaeth gorau i'r cwsmer.

Ein bod wedi dysgu, mewn rhai achosion, nad oes angen llunio adroddiad llawn. Gallai cofnodi’r
digwyddiad fod yn ddigonol. Bu gennym drothwy isel iawn yn hanesyddol, ond bydd hwn yn
cael ei adolygu wrth i'n Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol leol gael ei
hadnewyddu.

Y mwyaf buan y bydd yr wybodaeth yn cael ei chasglu y mwyaf effeithiol y gall yr adroddiad fod.
Mae’r ymgysylltiad cyntaf ac ymgysylltiad dilynol pellach yn hanfodol i gamau fod yn effeithiol.
Mae rhai pobl yn anghofio’n gyflym eu bod mewn perygl.

+ Rydym yn credu y gallai templed safonol ar gyfer adroddiadau ymchwiliadau llifogydd adran 19
fod o fudd. Byddai’n gwella adroddiadau trwy ddysgu o arferion da ledled Cymru.

Ceisio cadw adroddiadau yn fyr, yn eglur ac yn gryno.

115. Pa mor llwyddiannus ydych chi wedi bod yn bwrw ymlaen & chamau ac argymhellion
6l-ddigwyddiad? (Gallai’r rhain fod yn gamau a nodwyd cyn, yn ystod neu ar 6l cyhoeddi unrhyw
adroddiad a19)

Rydym yn teimlo ein bod wedi bod yn weddol lwyddiannus, mae’r rhan fwyaf o’'n hadroddiadau
ymchwiliadau llifogydd a19 wedi arwain at rai camau i leihau perygl llifogydd. Rydym ni ar
Ynys Moén hefyd yn eithaf Llwyddiannus o ran sicrhau cyllid grant LIC i wneud gwaith ac rydym
yn teimlo bod hyn wedi’i gysylltu’n uniongyrchol &'n gwaith ymchwilio.

« Fodd bynnag, rydym wedi canfod nad yw argymhellion yn yr adroddiad adran 19, i berchnogion
tai perthnasol, bob amser yn cael eu cymryd o ddifrif gan berchnogion tai nad ydynt yn cael eu
heffeithio yn uniongyrchol. Yn enwedig pan allai achos y Wifogydd fod wedi bod yng nghwrtil
eiddo drws nesaf (i'r un a ddioddefodd lifogydd) sy’n llai agored i berygl llifogydd.

Rydym o’r farn y gall paratoi adroddiad ymchwiliad llifogydd gael effaith gadarnhaol wrth drafod
ag Awdurdodau Rheoli Risg eraill mater lle mae’r perygl yn cael ei rannu.

« Nid yw bob amser wedi bod yn bosibl bwrw ymlaen & rhai camau oherwydd adnoddau staff
cyfyngedig yn y tim Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol. Gyda’r cynnydd a rhywfaint
o sicrwydd tymor hwy yn y dyraniad grant refeniw, mae’r mater hwn yn cael sylw ac rydym wedi
penodi Uwch Beiriannydd newydd a Swyddog Ymgysylltu Cymunedol newydd yn ddiweddar
i gynorthwyo.

116. A yw cwblhau’r adroddiadau hyn wedi helpu i godi proffil materion perygl llifogydd ac wedi
cynorthwyo penderfyniadau mewn meysydd fel blaenoriaethau a dyrannu adnoddau yn eich
awdurdod?

+ Ydy. Rydym wedi bod yn rhy uchelgeisiol efallai o ran paratoi adroddiadau ar gyfer materion
lLlai, ond rydym yn teimlo bod hyn wedi helpu, yn enwedig wrth ddarparu tystiolaeth o geisiadau
Cynlluniau Graddfa Fach. Rydym yn adolygu hyn gan y gall cofnodi digwyddiadau llifogydd fod
yn ddigonol os caiff data eu casglu yn effeithiol. Fodd bynnag, rydym yn teimlo bod adroddiadau
ymchwiliadau llifogydd wedi bod yn hanfodol bwysig o ran blaenoriaethu cynlluniau mwy.



Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
(1 adroddiad a19)
117. Beth ydych chi’'n ei deimlo yw’r pwyntiau dysgu yr ydych wedi eu cymryd o lunio’r adroddiadau hyn?

Gan na aethpwyd y tu hwnt i drothwyon a19 o’r blaen, sbardunodd y llifogydd mewnol i eiddo
a welwyd yn ystod Storm Dennis yr ymchwiliad a19 cyntaf y bu’n rhaid i CBSMT ei gynnal. Ni ellir
tanbrisio pa mor bwysig yw dod &'r adroddiadau hyn at ei gilydd.

Mae’r adroddiad yn ddull gorfodol i gyrff rheoleiddio edrych ar bob ffynhonnell o lifogydd.

Gan fod llawer o Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol hefyd yn ymwneud & materion
gweithredu a chyflawni cynlluniau adweithiol i fynd i'r afael & phroblemau llifogydd uniongyrchol,
mae’r ymchwiliad a19 yn caniatdu i'r corff rheoleiddio gamu yn 6l o'r canlyniadau ac ystyried
beth yw'r problemau ar raddfa ehangach.

Mae’r adroddiadau yn cynnig gwybodaeth i wahanol randdeiliaid o’r problemau uniongyrchol
ac yn amlygu ir ALLyr hyn a aeth o'i le, yr hyn y mae angen ei wella a lle mae angen rhagor
o fuddsoddiad.

- Mae’r adroddiad yn amlygu rhai methiannau ar draws Awdurdodau Rheoli Risg/sefydliadau
lluosog a dylai fod yn gatalydd ar gyfer gwella ar raddfa dalgylch. Mae mewnbwn gorfodol
gan Awdurdodau Rheoli Risg/sefydliadau perthnasol/perchnogion galannau afon wrth ddrafftio’r
adroddiadau hyn yn hanfodol ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau llifogydd yn y dyfodol.

118. Pa mor llwyddiannus ydych chi wedi bod yn bwrw ymlaen & chamau ac argymhellion
6l-ddigwyddiad? (Gallai’r rhain fod yn gamau a nodwyd cyn, yn ystod neu ar L cyhoeddi unrhyw
adroddiad a19)

Mae CBSMT wedi bod yn llwyddiannus o ran mynd i'r afael &'r argymhellion yn yr adroddiad,
er bod rhai meysydd sydd angen rhagor o amser a buddsoddiad. | awdurdod bach lle nad yw
buddsoddiad mewn atal llifogydd wedi bod yn flaenoriaeth erioed, mae wedi perfformio’n dda.

O’r 51 o gynlluniau liniaru Wifogydd/adfer tir a nodwyd yn yr adroddiad a19, mae 47 o’r cynlluniau
hyn wedi'u cwblhau erbyn hyn neu wrthi'n cael eu hadeiladu. Bydd y cyllid brys a ddarparwyd
gan LIC i gefnogi’r cynlluniau hyn yn dod i ben ym mis Ebrill felly mae’r pedwar cynllun sy’n
weddill yn annhebygol o gael eu cwblhau gan ddefnyddio’r ffrwd gyllid hon. Bydd angen
defnyddio ffrwd cyllid piblinell LIC er mwyn eu cwblhau.

« Cynhaliwyd adolygiad o offer brys angenrheidiol a diweddarwyd cynllun gweithredu brys
ar lifogydd CBSMT yn unol & hynny.

Roedd llawer o’r digwyddiadau llifogydd a welwyd yn ystod stormydd 2020 o ganlyniad i
archwiliadau/cynnal a chadw gwael o asedau/nodweddion o ran awdurdodaeth cyrff rheoleiddio
eraill (Cyfoeth Naturiol Cymru/DCWW/TrC). Ni roddwyd sylw i waith cynnal a chadw parhaus
hanfodol ar gyrff dwr ac amddiffynfeydd rhag llifogydd eto e.e. dioddefwyd llifogydd difrifol

o gamlas Morgannwg yn ystod storm Dennis. 2 flynedd yn ddiweddarach, ac nid oes unrhyw
drefn cynnal a chadw wedi cael ei gweithredu gan DCWW a cheir perygl uchel o lifogydd ar

y corff dwr hwn o hyd.

« Mae sicrhau bod perchnogion glannau afon yn cyflawni archwiliadau a gwaith cynnal a chadw
rheolaidd yn parhau i fod yn her.

Ceir perygl uchel o lifogydd o rannau o afon Taf o hyd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru bellach wedi
ffurfio partneriaeth uwchgynllun dalgylch Taf o edrych ar fynd i'r afael & chynlluniau byrdymor/
hirdymor gydag Awdurdodau Rheoli Risg.



Mae ymgysylltu &'r cymunedau sydd yn y perygl mwyaf yn parhau i fod yn faes y dylai CBSMT
geisio buddsoddi adnoddau ynddo.

119. A yw cwblhau’r adroddiadau hyn wedi helpu i godi proffil materion perygl llifogydd ac wedi
cynorthwyo penderfyniadau mewn meysydd fel blaenoriaethau a dyrannu adnoddau yn eich
awdurdod?

Mae llunio’r adroddiad wedi amlygu i wleidyddion a rhanddeiliaid natur gymhleth problemau
perygl lWifogydd. Nid yw problemau perygl llifogydd yn unigryw i gyrsiau dwr cyffredin ac
afonydd ond mae angen eu hasesu o ffynonellau eraill e.e. dWwr daear o weithfeydd cloddio
a charthffosydd sydd eisoes yn gweithio i'w capasiti llawn.

« Gan fod cyfrifoldebau am y ffynonellau hyn yn amrywio ar draws gwahanol berchnogion tir
neu sefydliadau, mae’n aml yn anodd sicrhau dull cyfannol ac ymrwymiad gan bartion cyfrifol
i ddatrys problemau penodol.

Mae’r Awdurdod Lleol yn buddsoddi'n drwm mewn cynnal ei amddiffynfeydd/asedau lifogydd
ei hun ond oni bai fod perchnogion glannau afon yn gwneud yr un ymrwymiad, weithiau nid yw'r
gwaith da a wneir o reidrwydd yn mynd i'r afael &'r holl berygl llifogydd.

«  Rydym yn deall lle ddylai’r blaenoriaethau fod, ond mae mynd i'r afael & pherygl llifogydd
fel rheol yn fater dalgylch cyfan ac ni ellir bob amser datrys problemau trwy ymgymryd &
chynlluniau liniaru llifogydd lleol.

Mae buddsoddiad yn dueddol o fod yn adweithiol i ddigwyddiadau llifogydd ac oherwydd
cyfyngiadau cyllidebol arferol, diffyg adnoddau yn ogystal &'r cyfrifoldebau niferus a neilltuir
i adrannau Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol sydd eisoes wedi'u hymestyn, mae cynllunio
strategol ar gyfer rheoli perygl llifogydd bob amser yn her.

Cyngor Sir Fynwy
(10 adroddiad a19)
120. Beth ydych chi’'n ei deimlo yw’r pwyntiau dysgu yr ydych wedi eu cymryd o lunio’r adroddiadau hyn?

« Cymerodd ysgrifennu, cadarnhau a chyhoeddi’r adroddiadau adran 19 lawer o amser ac anodau,
yn enwedig o orfod llunio adroddiadau lluosog o’r un digwyddiad llifogydd.

Cymerodd casglu gwybodaeth o ffynonellau lluosog fel trigolion a busnesau a oedd wedi
dioddef llifogydd ac Awdurdodau Rheoli Risg eraill lawer o amser yn arbennig ac roedd yn aml
yn golygu anfon sawl cais.

« Byddem yn ystyried defnyddio fersiwn wedi’i byrhau o’r templed adroddiad a19 presennol,
yn enwedig ar gyfer yr adroddiad cyhoeddedig terfynol, pe bai angen yn codi i lunio
adroddiadau lluosog yn y dyfodol.

121. Pa mor llwyddiannus ydych chi wedi bod yn bwrw ymlaen & chamau ac argymhellion
6l-ddigwyddiad? (Gallai’r rhain fod yn gamau a nodwyd cyn, yn ystod neu ar 6l cyhoeddi unrhyw
adroddiad a19)

« Ar 6l cwblhau'r holl adroddiadau, lluniwyd rhestr o argymhellion gennym. Rydym yn gweithio
drwy’r argymhellion a neilltuwyd i ni fel Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol, a rhoddwyd sylw
i'r rhai mwyaf brys ar adeg ysgrifennu hyn neu’n syth ar 6l cyhoeddi’r adroddiad. Mae rhai camau
yn rhai tymor hwy a byddant yn gofyn am adnoddau a/neu gyllid ychwanegol.



Rydym wedi ei chael yn anodd ar adegau cael diweddariadau gan Awdurdodau Rheoli Risg
eraill ar gynnydd argymhellion a neilltuwyd i'w sefydliadau nhw. Gall hyn achosi rhwystredigaeth
ini a chymunedau lleol sy’n dymuno cael yr wybodaeth ddiweddaraf am gamau/bwriadau yn

y dyfodol.

122. A yw cwblhau'r adroddiadau hyn wedi helpu i godi proffil materion perygl llifogydd ac wedi
cynorthwyo penderfyniadau mewn meysydd fel blaenoriaethau a dyrannu adnoddau yn eich
awdurdod?

Ydy. Mae nifer o gynlluniau yn cael eu datblygu nawr yn dilyn canfyddiadau ac argymhellion
yr adroddiadau a19. Mae’r adroddiadau wedi darparu sail dystiolaeth gadarn ar gyfer ceisiadau
am grantiau cynllun llifogydd, uwch swyddogion a’r cyhoedd.

Mae’r adroddiadau hefyd yn cynnig crynodeb gwych o'r digwyddiadau llifogydd a fydd
o ddefnydd i beirianwyr yn y dyfodol pe bai’r un pethau’n digwydd eto.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot
(8 adroddiad a19)

123. Beth ydych chi’'n ei deimlo yw’r pwyntiau dysgu yr ydych wedi eu cymryd o lunio’r adroddiadau hyn?

Sicrhau bod cynllun ar waith i gasglu gwybodaeth o ansawdd da yn ystod y digwyddiad.

Mae Swyddogion Perygl Llifogydd yn aml yn cymryd rhan yn ystod digwyddiad, gyda gwaith
clirio brys a siarad &'r rhai sydd wedi'u heffeithio. Mae’n hanfodol bod swyddogion yn casglu

ac yn cofnodi cymaint o ddata & phosibl a fydd yn cynorthwyo gyda datblygiad adroddiad

al19, ar 6l y digwyddiad. H.y. Datganiadau perchnogion tai, llwybrau Uif, dyfnderau lefel dwvr,
graddau dwr llifogydd, mecanweithiau ar gyfer Wifogydd, lluniau, nifer o eiddo sydd wedi dioddef
llifogydd mewnol, nifer o eiddo sydd wedi’u heffeithio, gwybodaeth am lawiad yn arwain at y
digwyddiad ac yn ei ystod, pa fesurau/camau a roddwyd ar waith i liniaru’r llifogydd yn ystod y
digwyddiad ac ati. Y mwyaf o wybodaeth sy’n cael ei chofnodi, y mwyaf manwl ac addysgiadol
y gall yr adroddiad a19 fod. Rydym yn defnyddio cronfa ddata ‘Mynd i’r afael & Wifogydd’
Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn defnyddio eu ffurflenni i lenwi gwybodaeth ar gyfer pob eiddo
sy’n cael ei effeithio.

124. Pa mor llwyddiannus ydych chi wedi bod yn bwrw ymlaen & chamau ac argymhellion
6l-ddigwyddiad? (Gallai’r rhain fod yn gamau a nodwyd cyn, yn ystod neu ar 6l cyhoeddi unrhyw
adroddiad a19)

Rydym wedi rhoi’r holl argymhellion ar waith o’r holl adroddiadau a19 a gyhoeddwyd. Rydym

yn teimlo ein bod wedi perfformio’n dda o ran datblygu adroddiadau a19 a gweithredu ar eu

sail. Rydym wedi cyhoeddi 6 adroddiad ers 2016 ac mae gennym 2 ar ffurf drafft ar hyn o bryd,
a ddylai gael eu cyhoeddi yn ystod gwanwyn 2023. Mae gennym adroddiad templed wed/’i
sefydlu fel bod pob adroddiad yn debyg ac yn cynnwys (yn ein barn ni) gwybodaeth berthnasol.
www.npt.gov.uk/8057 Dolen i’r Adroddiadau

125. A yw cwblhau’r adroddiadau hyn wedi helpu i godi proffil materion perygl llifogydd ac wedi
cynorthwyo penderfyniadau mewn meysydd fel blaenoriaethau a dyrannu adnoddau yn eich
awdurdod?


https://www.npt.gov.uk/8057?lang=cy-gb

Rydym yn canfod bod gan aelodau cyngor a thrigolion lleol ddiddordeb yn yr wybodaeth

sydd wedi’i chynnwys yn yr adroddiadau, bod canlyniadau ac argymhellion yn rhoi sicrwydd

i'r rhai sy’n cael eu heffeithio bod y cyngor yn cymryd camau i liniaru Wlifogydd rhag digwydd

eto. Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth i'r rhai sy’n cael eu heffeithio am bwy sy’n gyfrifol am

reoli perygl lWifogydd mewn ardal benodol, efallai na fyddent wedi bod yn ymwybodol ohono

yn flaenorol. Hefyd, rydym yn canfod bod adroddiadau a19 yn ddefnyddiol iawn i adrodd i
swyddogion LIC yn ogystal & rheolwyr mewnol. Fe’'u defnyddir hefyd fel dogfennau ategol/
tystiolaeth ar gyfer ceisiadau am grantiau Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol i ddatblygu

prosiectau.

Cyngor Dinas Casnewydd
(1 adroddiad a19)
126. Dim datganiad. Ni luniwyd adroddiad a19 o ganlyniad i stormydd mis Chwefror 2020.

Cyngor Sir Penfro
(1 adroddiad a19)

Ddydd Gwener 3 lonawr 2014, yn dilyn cyfnod o wyntoedd grym tymestl a storm a systemau
gwasgedd isel parhaus, cynhyrchwyd ffurfiannau tonnau mawr ac ymchwydd llanw ar hyd
arfordir Sir Benfro. Arweiniodd hyn, ar y cyd & Gorllanwau Seryddol Uchel, at ddigwyddiad
llifogydd yn Nhref Isaf Abergwaun, Sir Benfro.

Er na chyrhaeddodd y trothwy i sbarduno ymateb adran 19, trafodwyd y digwyddiad (dechrau
mis Rhagfyr 2014), gyda’r Uwch Beiriannydd a’r Peiriannydd Arfordirol ac Afonydd (mae’r ddau
wedi ymddeol erbyn hyn) lle penderfynwyd y byddai ymchwiliad adran 19 o fudd, gan y byddai’n
codi ymwybyddiaeth or hyn a oedd yn ofynnol i baratoi adroddiad ac y gellid ei ddefnyddio

fel templed yn y dyfodol ar gyfer digwyddiadau llifogydd eraill. Cytunwyd y byddai’r Swyddog
Draenio Tir a Llifogydd yn cyflawni’r dasg hon. Ni fwriadwyd cyhoeddi’r Adroddiad ar gyfer

y cyhoedd.

- Penderfynwyd ar 6l ei gwblhau y gellid cyhoeddir adroddiad ar gyfer y cyhoedd a
gymeradwywyd ar 01/02/2016. Deallir nad oedd unrhyw rwymedigaeth i wneud hyn.

Ni fu unrhyw achosion o lifogydd yn Sir Benfro lle ystyriwyd y cyrhaeddwyd y lefelau sbarduno
ar gyfer Adroddiad adran 19.

127. Beth ydych chi’n ei deimlo yw’r pwyntiau dysgu yr ydych wedi eu cymryd o lunio’r adroddiadau hyn?
Pa wybodaeth sydd ei hangen i lunio’r adroddiad
« Sutigyflwyno’r adroddiad
Nodi rhanddeiliaid
Cyfathrebu & rhanddeiliaid.



128. Pa mor llwyddiannus ydych chi wedi bod yn bwrw ymlaen & chamau ac argymhellion
6l-ddigwyddiad? (Gallai’r rhain fod yn gamau a nodwyd cyn, yn ystod neu ar 6l cyhoeddi unrhyw
adroddiad a19)

Rhoddwyd camau 6l-ddigwyddiad ar waith er boddhad Uwch Beiriannydd a Pheirianwyr
Arfordirol/Afonydd yr Awdurdod (mae’r ddau wedi ymddeol).

Ni fodlonwyd disgwyliadau trigolion. Roeddent yn teimlo y dylai’r adroddiad amlygu pa fesurau
ddylai’r Awdurdod eu cymryd i atal digwyddiadau yn y dyfodol. H.y. rhwystr llanw a chynlluniau
eraill yr ystyriwyd nad oeddent yn ymarferol.

129. A yw cwblhau’r adroddiadau hyn wedi helpu i godi proffil materion perygl llifogydd ac wedi
cynorthwyo penderfyniadau mewn meysydd fel blaenoricethau a dyrannu adnoddau yn eich
awdurdod?

O ganlyniad i'r adroddiad, cynhaliwyd cyfarfodydd cyhoeddus rhwng trigolion, Mr Paul Davies
(AC), Swyddogion Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ynghyd ag Uwch Swyddogion o Gyngor

Sir Penfro. Diben hyn oedd trafod yr Adroddiad Ymchwiliad Llifogydd a gyhoeddwyd gan Gyngor
Sir Penfro ar bwnc y llifogydd difrifol a gafwyd yn 2014. Cynhaliwyd cymorthfeydd galw heibio
hefyd a deallir bod swyddogion o Gyngor Sir Penfro, Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth

a Gorllewin Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru a Dwr Cymru
Welsh Water yn bresennol ynddynt.

Fe wnaeth yr adroddiad, a hysbysebwyd yn eang, godi ymwybyddiaeth ymhlith cymunedau
eraill o ran pa mor agored ydynt i ddigwyddiadau llifogydd oherwydd y newid yn yr hinsawdd.

O ganlyniad i ymwybyddiaeth uwch, deallir bod cefnogaeth gan drigolion yn galluogir
Awdurdod i sicrhau cyllid ar gyfer gosod llifddorau yn Aber Bach.

Cyngor Sir Powys
(4 adroddiad a19)

130. Dim datganiad.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
(19 adroddiad a19)

131. Beth ydych chi’n ei deimlo yw’r pwyntiau dysgu yr ydych wedi eu cymryd o lunio’r adroddiadau hyn?

Er bod gofynion adrodd gwirioneddol a19 yn gymharol syml, mae disgwyliad y cyhoedd o faint
o fanylion sy’n cael eu cynnwys yn uchel iawn. Ceir cydbwysedd rhwng bodloni’r disgwyliad hwn
a dim ond gwneud digon i gyflawni gofynion adran 19.



43 Adolygiad o adroddiadau Adran 19 Llywodraeth Leol a Cyfoeth Naturiol Cymru ar lifogydd eithafol yng Nghymru, 2020-21

Drwy gasglu’r wybodaeth ymchwilio mewn modd strwythuredig gyda swyddogion mewnol,
ymgynghorwyr a chontractwyr, gan gadw’r brif awduraeth o fewn arbenigedd tim Rheoli Perygl
Llifogydd RhCT, sydd & gwybodaeth leol a gweithredu, gwnaeth hyn alluogi penderfyniadau a
chamau gweithredu i fod yn ddynamig drwy’r holl broses. Gweler Cwestiwn 2 isod. Yn ein barn
ni, ni fyddai’r broses hon wedi bod mor ddynamig pe bai'r adroddiad a19 wedi cael ei lunio gan
ymgynghorwyr, gan y byddai adborth wedi bod yn arafach.

« Yn seiliedig ar adborth y cyhoedd, roedd yn amlwg bod cyhoeddi adroddiad a19 yn tawelu
meddylia’r cyhoedd, bod yr Awdurdod Rheoli Risg cyfrifol yn deall achos y llifogydd a’r camau
a gymerwyd ac a fydd yn cael eu cymryd.

132. Pa mor llwyddiannus ydych chi wedi bod yn bwrw ymlaen & chamau ac argymhellion
6l-ddigwyddiad? (Gallai’r rhain fod yn gamau a nodwyd cyn, yn ystod neu ar 6l cyhoeddi unrhyw
adroddiad a19)

« Trwy gymorth grantiau Llywodraeth Cymru a chyllid cyfalaf RhCT, rydym yn credu bod RhCT
wedi bod yn llwyddiannus iawn.

« Fe wnaeth yr ymchwiliadau ddarparu proses o feddwl a strwythur parhaus i flaenoriaethau
camau i'r byrdymor, y tymor canolig a’r tymor hwy a chrynhowyd y rhain ar yr adeg gyhoeddi.
Rhestrir crynodeb or HOLL gamau hyd at fis Hydref 2022 isod:

Cyfanswm
Cyfanswm (U (LTI Nifer y Camau
Awdurdod . Nifer y Camau % Wedi’u Nifer y Camau :
S Nifer y Camau : : Gweithredu
Rheoli Risg : Gweithredu a Cwblhau Gweithredu -
Gweithredu . sydd eto i'w
Gwblhawyd sy’n Parhau
cychwyn
Awdurdod 380 267 70.26% 89 24
Llifogydd Lleol
Arweiniol
Yr Awdurdod 95 85 89.4% 10 0
Priffyrdd
Cyfansymiau 475 352 74.1% 99 24

Mae’r 99 o gamau parhaus a’r 24 o gamau sydd yn yr arfaeth yn strategol, yn fuddsoddi neu’n
dymor hwy yn bennaf.

«  Rhagwelir y bydd y mwyafrif yn cael eu hymgorffori yn yr Adolygiad Strategaeth Rheoli Perygl

Llifogydd Lleol sy’n ofynnol o dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dwr 2010, a gychwynnodd ym mis
Rhagfyr 2022, i'w gwblhau erbyn mis Mawrth 2024.

- Buydd cenhedlaeth nesaf y Strategaeth Lifogydd Leol hefyd yn cynnwys cynllun gweithredu
1-6 mlynedd a fydd i bob pwrpas yn disodli’r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd a gwblhawyd
o dan y Rheoliadau Perygl Llifogydd (Cyfarwyddeb Llifogydd yr UE).

Nid yn unig y bydd hyn yn cynnig cyfle i integreiddio’r Strategaeth Perygl Llifogydd
Genedlaethol, ond hefyd Strategaeth Newid Hinsawdd, newydd y Cyngor, strategaeth
fuddsoddi fyrdymor, tymor canolig a thymor hwy a gwaith partneriaeth fel y nodir mewn
adroddiadau adran 19 ac unrhyw bolisi strategol yn ymwneud & pherygl Wifogydd dwr wyneb
yn cyfrannu at gynllunio datblygiad (TAN15 wedi’i ddiwygio).



https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ParkingRoadsandTravel/Roadspavementsandpaths/FloodAlleviation/LocalFloodRiskManagementStrategy.aspx
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ParkingRoadsandTravel/Roadspavementsandpaths/FloodAlleviation/LocalFloodRiskManagementStrategy.aspx
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Newsroom/PressReleases/2022/December/HaveyoursayonupdatingtheLocalFloodRiskManagementStrategy.aspx
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ParkingRoadsandTravel/Roadspavementsandpaths/FloodAlleviation/Floodriskregulations2009.aspx
https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru
https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/GetInvolved/Campaigns/ClimateChangeRCT/TacklingClimateChangeRCT.aspx

133. A yw cwblhau’r adroddiadau hyn wedi helpu i godi proffil materion perygl llifogydd ac wedi
cynorthwyo penderfyniadau mewn meysydd fel blaenoriaethau a dyrannu adnoddau yn eich
awdurdod?

Mae'r adroddiad a19 ynghyd &'r adroddiad it Cabinet ym mis Hydref 2020 ‘Adolygiad o
reoliadau, ymwybyddiaeth a gorfodi deddfwriaeth Llifogydd a dwr’ wedi codi ymwybyddiaeth,
sydd yn ei dro wedi cynyddu rheoli perygl Uifogydd fel blaenoriaeth gorfforaethol. Mae hefyd
wedi darparu tystiolaeth ar gyfer mwy o adnoddau ac ychwanegwyd 2 aelod o staff llawn amser
ychwanegol at y tim rheoli perygl llifogydd a 3 swydd dros dro arall, Swyddog Graddedig,
Prentis a Thechnegydd Asedau wedi’'u cefnogi gan grant refeniw LIC i ddatblygu cydnerthedd.
Hefyd, créwyd Tim Cynnal a Chadw Draeniau Glaw penodol yn ogystal ag Ystafell Reoli

Ganolog.

Mae gan y Cyngor raglen fuddsoddi 4-5 mlynedd bellach, yn seiliedig ar gamau a
flaenoriaethwyd o’r adroddiad a19. Ym mis Rhagfyr 2021, gwnaeth y Cyngor gais am
‘Gymeradwyaeth mewn Egwyddor’ i 17 o gamau prosiect mawr yn rhan o Raglen Rheoli Perygl
Llifogydd ac Erydu Arfordirol 2022 i 2023. Bu cyfanswm o £13 miliwn o fuddsoddiad rhwng
Storm Dennis a mis Ebrill 2021 ac mae’r rhaglen fuddsoddi yn parhau. Gwnaed Cyflwyniad
pellach ym mis Rhagfyr 2022 ar gyfer 15 o gamau prosiect pellach.

Cyngor Abertawe
(1 adroddiad a19)

Mae’r Awdurdod wedi cwblhau un Adroddiad a19 a gyhoeddwyd a darperir dolen yn unol & hynny.
www.abertawe.gov.uk/ymchwilioilifogydd?lang=cy

134. Beth ydych chi’'n ei deimlo yw’r pwyntiau dysgu yr ydych wedi eu cymryd o lunio’r adroddiadau hyn?

Tua £17,000 oedd y gost o lunio’r Adroddiadau a19 ar gyfer Beryl Road, a oedd angen cyllid LIC
i gynorthwyo’r gwaith o lunio’r adroddiad. Nid oes gan yr Awdurdod unrhyw adnodd mewnol i
gyflawni gwaith o’r natur hon a dyfarnodd gontract i Atkins ym mis Awst 2020 ac fe'i cwblhawyd
ym mis Hydref 2021. | bob pwrpas, cymerodd dros flwyddyn i gwblhau’r ymchwiliad.

Yr angen am ymgynghori cyhoeddus a llunio holiaduron i gael adborth ar brofiadau a chael
gwybodaeth am achosion posibl llifogydd. Bu'n rhaid cyfieithu’r rhain a arweiniodd at oedi.

Bu angen cydweithredu & DCWW yn rhan o’r gwaith gan fod cyfarpar DCWW hefyd wedi
cyfrannu at y llifogydd.

135. Pa mor llwyddiannus ydych chi wedi bod yn bwrw ymlaen & chamau ac argymhellion
6l-ddigwyddiad? (Gallai’r rhain fod yn gamau a nodwyd cyn, yn ystod neu ar 6l cyhoeddi unrhyw
adroddiad a19)

Roedd camau niferus yn angenrheidiol yn ystod y broses o lunio’r adroddiad.

Roedd angen arolygon teledu cylch cyfyng a chasglu data ar asedau ar systemau draenio
sy’n gwasanaethu’r dalgylch.


https://rctcbc.moderngov.co.uk/documents/s30833/Report.pdf?LLL=0
https://rctcbc.moderngov.co.uk/documents/s30833/Report.pdf?LLL=0
https://www.llyw.cymru/rhaglen-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-2022-i-2023-html
https://www.llyw.cymru/rhaglen-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-2022-i-2023-html
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Newsroom/PressReleases/2022/March/WelshGovernmentfundingawardof3.9mforfloodalleviationwork.aspx
https://www.abertawe.gov.uk/ymchwilioilifogydd?lang=cy

Casglwyd gwybodaeth am lifogydd hanesyddol i hysbysu’r adroddiad a19.

» Cynhaliwyd ymweliadau safle niferus a chynhaliwyd trafodaethau gyda pherchnogion tir trydydd
parti i gael caniatdd i wneud gwaith clirio ffosydd i wella nodweddion cludo’r ffosydd sy'n
gwasanaethu’r dalgylch. h.y. i wella amodau Lif.

Cyflogi contractwr arbenigol ar gyfer mynediad at fan cyfyng i asesu cyflwr system cwlfert
diamedr mawr a oedd yn gwasanaethu’r ardal. Roedd angen gwaith clirio ar y cwlfert a
chwblhawyd hwn er mwyn gwella cludiant.

I grynhoi, pe gellid cyflawni gwaith mén trwy fwy o gynnal a chadw, yna gwnaed hyn.

136. A yw cwblhau’r adroddiadau hyn wedi helpu i godi proffil materion perygl llifogydd ac wedi
cynorthwyo penderfyniadau mewn meysydd fel blaenoriaethau a dyrannu adnoddau yn eich
awdurdod?

Mae cwblhau’r adroddiad a19 wedi galluogi’t Awdurdod i ddeall maint y perygl Wifogydd
ac achosion sy'n cyfrannu at y llifogydd yn y gymuned leol.

«  Gwnaed penderfyniadau pellach i wneud cais am Achos Cyfiawnhad Busnes, cyllid grant
LIC, er mwyn penderfynu pa welliannau sy’n angenrheidiol i liniaru rhag y perygl o lifogydd,
yn ogystal &'r mén waith cynnal a chadw y cyfeiriwyd ato isod sydd wedi cael ei gwblhau
ers hynny.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
(1 adroddiad a19)

137. Dim datganiad. Ni luniwyd adroddiad a19 o ganlyniad i stormydd mis Chwefror 2020.

Cyngor Bro Morgannwg
(2 adroddiad a19)

138. Beth ydych chi’n ei deimlo yw’r pwyntiau dysgu allweddol yr ydych wedi eu cymryd o lunio’r
adroddiadau hyn?

Mae’r broses a19 yn darparu fframwaith eglur ar gyfer cyfiawnhau adnoddau/amser i ymchwilio’n
briodol a chrynhoi’r canlyniadau.

Mae angen bod yn ofalus i beidio ag oedi adroddiadau yn ormodol tra'n disgwyl am waith casglu
tystiolaeth/glanhau/archwiliadau, ond ar yr un pryd mae’n rhaid casglu digon o wybodaeth i
wneud yr adroddiadau yn gynhwysfawr ac iddynt beidio ag arwain at dybiaethau anghywir
ynghylch cyfrifoldeb yr Awdurdod Rheoli Risg.

Mae’n rhaid bod yn ofalus hefyd i sicrhau nad yw gweithrediad camau brys a argymhellwyd
yn cael effaith niweidiol ar y ddarpariaeth o adroddiadau a19 na chyflawnwyd mewn
lleoliadau eraill.

Mae’n rhaid i't Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol gynnal ymchwiliadau dilynol yn y gymuned
gyfan yn hytrach na thybio bod Awdurdodau Rheoli Risg eraill yn llunio cofnod cynhwysfawr
o’r digwyddiad.



Bydd Awdurdodau Rheoli Risg eraill yn cyfyngu eu hymchwiliadau i'w cyfrifoldebau Wifogydd
gofynnol ac efallai na fyddant yn casglu gwybodaeth lawn am ryngweithio gwahanol ffactorau
achosol, e.e. llifogydd dwr wyneb a budr y mae’n debygol iddynt gael eu hachosi gan unigolion
yn codi caeadau i geisio lliniaru Wifogydd afonol i fyny’r afon.

Ni allwn ddibynnu yn unig ar Cyfoeth Naturiol Cymru yn darparu asesiad cynhwysfawr o faint a
graddau lifogydd afonol, ond trwy weithio ar y cyd a rhannu data gellir dod i safbwynt cyffredin
a’'i nodi yn yr adroddiad a19.

Ar gyfer ymchwiliadau mwy fel yn Ninas Powys, derbyniwyd adroddiadau newydd gan
lygad-dystion ac mae asedau dwr wyneb anhysbys yn dal i gael eu nodi 18 mis yn
ddiweddarach. Er na fu'n ofynnol hyd yma, efallai y bydd angen datblygu proses eglur ar gyfer
cywiro neu ddiweddaru adroddiadau wrth i'n dealltwriaeth o fecanweithiau llifogydd esblygu
ym mhob safle. Arweiniodd oedi cyn adrodd ar safleoedd lle’r oedd arolygon a gwybodaeth
yr oedd Awdurdodau Rheoli Risg eraill yn meddu arnynt yn hollbwysig at bwysau sylweddol
gan aelodau’r gymuned neu aelodau etholedig.

Tybiodd y cyhoedd ac aelodau etholedig yn aml y byddai’r adroddiad a19 yn cynnwys ateb i
ddatrys perygl llifogydd yn hytrach na chofnodi bod y llifogydd wedi digwydd. Gall negeseuon
a chyfathrebu eglur helpu i reoli’r disgwyliadau hyn, a phan ellir ei gyfiawnhau, cynhyrchu
cefnogaeth wleidyddol i ddatblygiad dilynol cynlluniau.

139. Pa mor llwyddiannus ydych chi wedi bod yn bwrw ymlaen & chamau ac argymhellion
6l-ddigwyddiad? (Gallai’r rhain fod yn gamau a nodwyd cyn, yn ystod neu ar 6L cyhoeddi unrhyw
adroddiad a19)

Nid yw camau a arweinir gan sefydliadau nad ydynt yn Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol
yn cael eu monitro ar hyn o bryd.

Ar y ddau safle (Sili a Dinas Powys) lle cyhoeddwyd adroddiadau a19 ar 6l Llifogydd ym mis
Rhagfyr 2020, argymhellwyd cyfanswm o 21 0 gamau ac arweiniwyd 9 ohonynt gan yr awdurdod
llifogydd lleol arweiniol (thannwyd 2 ohonynt gydag Awdurdod Rheoli Risg arall). O'r camau a
arweiniwyd gan yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol, mae 5 wedi'u cwblhau, mae 3 yn cael

eu datblygu ac nid yw 1 wedi cael ei ddatblygu. Dylid nodi bod gwahanol gamau yn gofyn am
lefelau sylweddol wahanol o adnoddau ac amser i'w cwblhau, gyda rhai yn ddibynnol ar gamau
eraill yn cael eu cwblhau fel rhagflaenydd.

Cafwyd llwyddiant sylweddol o ran gosod mesurau lliniaru llifogydd eiddo yn Sili gan ddefnyddio
cyllid cynllun graddfa fach Llywodraeth Cymru ac mae achos amlinellol strategol ar gyfer
cynllun lefel cymuned wrthi'n cael ei ddatblygu.

Yn yr un modd, cwblhawyd Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer gosod mesurau Lliniaru llifogydd
eiddo mewn 180 eiddo yn Ninas Powys a disgwylir cyflwyniadau tendr ddechrau 2023.

140. A yw cwblhau’r adroddiadau hyn wedi helpu i godi proffil materion perygl llifogydd ac wedi
cynorthwyo penderfyniadau mewn meysydd fel blaenoricethau a dyrannu adnoddau yn eich
awdurdod?

Mae’r adroddiadau wedi dylanwadu ar flaenoriaethu darpariaeth cynlluniau, gan arwain at ohirio
rhai cynlluniau blaenoriaeth is oherwydd cyfyngiadau o ran adnoddau mewnol.

Hyd yma, nid oes unrhyw gyllid mewnol ychwanegol wedi deillio o'r ymchwiliadau a19.
Fodd bynnag, sicrhawyd cyllid cyfalaf ychwanegol gan Lywodraeth Cymru gan ddefnyddio’r
adroddiadau a9 fel tystiolaeth.
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
(O adroddiad a19)

141. Dim datganiad. Ni luniwyd adroddiad a19 o ganlyniad i stormydd mis Chwefror 2020.

Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i Adrodd
ar Ddigwyddiadau Llifogydd Adran 19

142.Yn rhan o’r adolygiad ehangach yn dilyn digwyddiadau mis Chwefror 2020, cynhaliodd Cyfoeth
Naturiol Cymru adolygiad o’i berfformiad ei hun ac i nodi meysydd i'w gwella gan gynnwys
meysydd adrodd 6l-ddigwyddiad, adrodd ar effeithiau llifogydd ac ar adroddiadau adran 19
a luniwyd gan yr Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol.

143. Nododd Cyfoeth Naturiol Cymru wyth maes penodol i adrodd adran 19 lle mae’n teimlo bod angen
ystyriaeth bellach.

« Ni ddefnyddir fformat na manyleb gyson gan Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol na’r rhai sy'n
cyflawni ar eu rhan.

Ni ddefnyddir trothwy cyson i sefydlu ymchwiliad adran 19.
«  Dim amserlenni sefydlog ar gyfer cyhoeddi adroddiadau adran 19.

- Defnydd cyfyngedig o ganllawiau’r Safon Brydeinig ar ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd gan
Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol yng Nghymru.

Dim storfa unigol ar gyfer adroddiadau adran 19 a gyhoeddwyd yng Nghymru.
«  Golwg gyfyngedig ar adroddiadau a chamau a nodwyd cyn cyhoeddi.

Mae adroddiadau adran 19 yn nodi camau ar Awdurdod Rheoli Risg arall neu drydydd parti nad
ydynt mewn rhai achosion wedi’u cytuno, yn realistig, wedi'u blaenoriaethu gan arwain o bosibl
at godi disgwyliadau i'r darllenydd yn gamarweiniol.

«  Dim llywodraethu cyffredin neu annibynnol o’r broses o lunio adroddiadau neu sicrhau cynnwys
neu argymhellion.
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Gweithredu Argymhellion Adolygiad
Cyfoeth Naturiol Cymru o’i ymateb
I Lifogydd mis Chwefror 2020

144. Arweiniodd stormydd mis Chwefror 2020 at y llifogydd gwaethaf mewn cof mewn rhannau mawr

145.

146.

o Gymru, gan effeithio ar 3,130 eiddo ledled Cymru. Roedd y raddfa mor fawr y gwelwyd lefelau
uchaf a gofnodwyd newydd mewn afonydd ledled Cymru a chyflwynodd Cyfoeth Naturiol Cymru
y nifer fwyaf o rybuddion llifogydd yng Nghymru (Byddwch yn Barod, Rhybuddion a Rhybuddion
Llifogydd Difrifol) yn dod i gyfanswm o 430.

Yn dilyn lifogydd mis Chwefror 2020, cynhaliodd Cyfoeth Naturiol Cymru ei adolygiad ei hun o'r
digwyddiadau a’i ymateb. Nod yr adroddiadau hyn oedd adolygu perfformiad mewnol Cyfoeth
Naturiol Cymru o ran yr ymateb, eu hasedau a’u staff, ac iddo fod yn adroddiad agored a gonest
yn nodi gwersi i'w dysgu o’r digwyddiad arwyddocaol hwn. Cyhoeddodd yr adolygiad 3 adroddiad
ym mis Hydref 2020 ynghyd ag adroddiad cryno a ‘map stori’ a ddarparodd wybodaeth mewn
ffordd fwy hygyrch. Mae'’r holl adroddiadau wedi’'u cyhoeddi ac ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol
Cymru — Cyfoeth Naturiol Cymru/Ein hymateb i Storm Ciara a Storm Dennis:

+ Llifogydd Chwefror 2020 yng Nghymru: Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru
Llifogydd Chwefror 2020 yng Nghymru: Crynodeb o Ddata Digwyddiadau Llifogydd
+ Llifogydd Chwefror 2020 yng Nghymru: Adolygiad Rheoli Digwyddiadau Llifogydd
Llifogydd Chwefror 2020 yng Nghymru: Adolygiad Rheolir Yst&d Dir
+ Llifogydd Chwefror 2020 yng Nghymru: Adroddiad Adfer yn sgil Llifogydd

«  Map stori: February 2020 floods in Wales (arcgis.com).

Nododd yr adolygiad 50 o faterion craidd yn cwmpasu 10 o feysydd allweddol, o gyfathrebu

a chyflwyno rhybuddion llifogydd i gapasiti gweithredu, ymateb ac adfer. O’r rhain, nodwyd 74
o gamau gweithredu ar lifogydd penodol ar gyfer gwelliant y mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi
bwrw ymlaen & nhw. Hefyd, nodwyd 20 o gamau yn rhan o waith adfer. Yn rhan o’r adolygiad
hwn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi darparu diweddariad ar ei Raglen Adolygu Llifogydd

a Gweithredu Adolygiadau ynghyd & chynnydd yn erbyn y camau a nodwyd.


https://naturalresourceswales.gov.uk/february2020floods?lang=cy
https://storymaps.arcgis.com/stories/fa81ada1342b4413aec0a761f9f04491
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Prif Ganfyddiadau

147. Fe wnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru grynhoi’r prif faterion yn y meysydd canlynol:
- Diffygion y Gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.
« Capasiti i rybuddio yn effeithiol ac ymateb ar lawr gwlad.
« Angen am fwy o gydnerthedd yn ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i ddigwyddiadau mawr.
Angen am welliannau o ran paratoi cyn digwyddiad mawr a hefyd yn y cyfnod adfer.

« Mae angen trafodaeth am y goblygiadau i lefel y gwasanaeth y gall Cyfoeth Naturiol Cymru
ei darparu ar hyn o bryd a’r lefel gwasanaeth y gellid ei disgwyl ganddo.

148. Ar 6l cyhoeddi, datblygodd Cyfoeth Naturiol Cymru strwythur llywodraethu prosiect i fynd i'r afael
&’r cyfanswm o 94 o gamau gweithredu ar lifogydd wedi’'u rhannu ar draws 12 o feysydd gwaith
gweithredol yn adrodd yn rheolaidd i Fwrdd, Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd a Thim Gweithredol
Cyfoeth Naturiol Cymru (tabl 3). Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi adrodd bod 79 o’r 94 o gamau
adfer ac adolygu llifogydd wedi'u cwblhau a bod 15 cam yn weddill i'w cwblhau ac ar wahanol
gamau o gyflawniad.

Tabl 3: Crynodeb o Feysydd Gwaith

Nifer yr

Maes Gwaith (WA) argymbhellion

WAO1 — Gwella Cyfathrebu

WAO2 — Ymgysylltiad a Chydnerthedd Cymunedol wrth Adfer
WAOQ3 — Adolygiad o'r Gwasanaeth Rhybudd Llifogydd

WAO4 — Hydrometreg a Thelemetreg

WAO5 — Rhagolygon Llifogydd

WAO6 — Gweithdrefnau Rheoli Digwyddiadau 2
WAQ7 — Cynllunio Adferiad ar gyfer Digwyddiadau yn y Dyfodol
WAO8 — Capasiti Gweithredu — pobl

WAOQ9 — Capasiti Gweithredu — Offer a Chyfarpar a Gwasanaethau
WAI10 — Gweithrediadau Lleol

WA — Amddiffynfeydd a Strategaeth Llifogydd

WA12 — Trosolwg o’n Hadferiad Parhaus 14
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149. Un agwedd fewnol allweddol i'w chyflawni oedd adolygu ac ychwanegu capasiti at allu ymateb
i ddigwyddiadau ar draws y sefydliad. Amlygwyd y gallu i gadw i fyny & maint a graddfa’r
digwyddiad a gofynion y gwasanaeth rhybudd llifogydd gan eu hadolygiad ac mewn adborth
gan gymunedau ac eraill. Mae hyn wedi arwain at broses ymgynghori mewnol lawn a newid i
gytundebau contract o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau bod niferoedd uwch o staff wedi'u
hyfforddi ar gael i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau.

150.Nododd Cyfoeth Naturiol Cymru strwythur llywodraethu eglur i gyflawni camau penodol ac
ystyriwyd bod rhai yn cael eu darparu trwy weithgareddau busnes arferol. Nodwyd bod y
15 0 gamau sy’n weddill angen proffiliau cyflawni tymor hwy oherwydd maint, cost a chymhlethdod
ond nid oes unrhyw amserlen wedi'i hamlinellu ar gyfer cwblhau’r camau hyn sy’n weddill. Mae rhai
gwelliannau yn gysylltiedig & darpariaeth system gwasanaeth rhybudd llifogydd newydd ledled
Cymru. Mae prosiect ar y gweill i ddarparu’r system newydd hon a fydd yn arwain at welliannau
a nodwyd o fewn yr adolygiad o'r gwasanaeth rhybudd llifogydd.

151. Er bod cynnydd da wedi cael ei wneud yn erbyn y 94 argymhelliad, yn yr un modd & chamau a
nodwyd trwy adolygiadau adran 19 a gyflawnwyd gan Awdurdodau Lleol, mae’r cyflymder y gellir
rhoi sylw i'r rhain yn ddibynnol ar gapasiti, adnoddau ac yn erbyn y ddarpariaeth o weithgareddau
‘busnes fel arfer’ eraill o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ymgynghoriad Aelodau’r Senedd

152.Yn rhan o’r adolygiad hwn, teimlwyd ei bod yn bwysig clywed lleisiau’r cymunedau hynny sydd wedi
cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau llifogydd 2020 a 2021. Er ein bod wedi'n
rhwymo gan y cylch gorchwyl a gytunwyd ac er mwyn peidio ag ymestyn yr amserlen i gwblhau’r
adolygiad yn afresymol, cytunwyd y byddai swyddogion etholedig yn y Senedd yn cael eu cysylltu
i gynnig adborth yn uniongyrchol, gan etholwyr a rhanddeiliaid eraill. Mewn cytundeb &'r Gweinidog
Newid Hinsawdd a’r Aelod Dynodedig dros Blaid Cymru, teimlwyd mai'’r ffordd fwyaf priodol ac
ymarferol o wneud hyn oedd trwy wahodd cyflwyniadau grwpiau pleidiol ar y cyd.

153. Trwy arweinwyr y pleidiau neu’n uniongyrchol (os nad ydynt wedi’'u hymlynu wrth blaid benodol),
gwahoddwyd Aelodau o'r Senedd i gyfrannu at yr adolygiad ac ystyried yn benodol y 5 cwestiwn
canlynol:

i.  Aydych chi'n cefnogi’r gofyniad i Awdurdodau Lleol gynnal ymchwiliadau yn dilyn achosion
o lifogydd?

ii. Beth ydych chin ei deimlo yw’r manteision/anfanteision o gyflawni adroddiadau ymchwiliad
llifogydd a19?



ii. A ydych chi'nteimlo y gellid gwneud gwelliannau i'r broses adrodd a19 bresennol?
Os felly, ble?

iv. Pa mor bwysig ydych chi’n ei ystyried yw cwblhau'r adroddiadau hyn o ran blaenoriaethu
a chodi ymwybyddiaeth ehangach o reoli perygl llifogydd mewn cymunedau?

v. Paddulliau amgen fyddech chi'n eu hawgrymu i ymdrin &'r broses ymchwiliad llifogydd a19
bresennol?

154. Derbyniwyd amrywiaeth eang o wybodaeth a safbwyntiou mewn ymateb i'r gwahoddiad.
Darparodd lawer ymatebion uniongyrchol i'r cwestiynau a godwyd a darparodd eraill wybodaeth
ychwanegol hefyd ar ffurf astudiaethau achos, adroddiadau a thystiolaeth unigol y rhai a oedd wedi
cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan lifogydd.

155. Mae’r rhain yn cynnwys manylion heriau personol penodol o achosion penodol o lifogydd,
perfformiad amddiffynfeydd a strwythurau unigol, pryderon ynghylch cost ac argaeledd yswiriant
mewn ardaloedd a effeithir gan lifogydd, gollyngiadau o orlifoedd carthffosydd cyfunol a llifogydd
i seilwaith.

156. Croesewir yr holl wybodaeth ac mae'n helpu i lunio darlun ehangach o’r heriau y mae cymunedau
yn eu hwynebu mewn ymateb i lifogydd ac yn darparu cyd-destun defnyddiol ar yr amrywiaeth
o effeithiou y mae lifogydd yn eu cael pan fyddant yn effeithio ar gymunedau. Er ei bod
o ddiddordeb ac o ddefnydd, mae rhywfaint o'r wybodaeth hwn y tu hwnt i'r cwmpas a’r cylch
gorchwyl a gytunwyd ar gyfer yr adolygiad hwn. Fodd bynnag, mae’n pwysleisio’r heriau ehangach
sy’n wynebu rheoli llifogydd a dwr mewn cymunedau ac ar draws dalgylchoedd.

157. Wrth fynd i'r afael & rhai or materion penodol hyn, dylid nodi bod archwiliadau ac adolygiadau
cyfochrog yn cael eu cynnal sydd naill ai wedi trafod rhai o'r agweddau hyn neu a fydd yn gwneud
hynny yn y dyfodol ac felly yn unol &'r cylch gorchwyl a gytunwyd byddent yn cael eu hystyried y
tu allan i gwmpas yr adolygiad hwn. Mae hyn yn cynnwys gwaith a wnaed gan Archwilio Cymru,
Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru a’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol.

158. O adolygu’r wybodaeth a gyflwynwyd, ceir chwe thema allweddol gyffredin sy’n benodol it broses
adrodd ond sydd hefyd yn gysylltiedig &'r ddarpariaeth ehangach o weithgareddau perygl llifogydd
ar draws Awdurdodau Rheoli Risg:

+ Prydlondeb adroddiadau
Cysondeb adroddiadau a throthwyon ar gyfer sefydlu adroddiad a19
Bod yn agored a thryloyw

« Adborth ar adroddiadau a’u hygyrchedd
Y gallu i'r cyhoedd gymryd rhan

« Sgiliau a Chapasiti mewn Awdurdodau Rheoli Risg



159.

Mae llawer o'r theméu a nodwyd yn cyfateb i'r rhai a nodwyd mewn ymatebion gan Cyfoeth
Naturiol Cymru a chan Awdurdodau Lleol eu hunain. Cydnabyddir y theméau ac maent wedi bod
yn her i Awdurdodau Rheoli Risg ers sefydlu’r broses adroddiadau adran 19 o dan y Ddeddf Rheoli
Llifogydd a Dwr yn 2010.

160.Yn y Strategaeth Genedlaethol bresennol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol

161.
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165.

yng Nghymru, nodwyd mesur yn benodol i fynd it afael &'r materion a godwyd. “Rydym am i
adroddiadau ymchwilio adran 19 fod yn symlach i Awdurdodau Lleol eu cynnal ac yn haws

i'r cyhoedd eu deall”. O fan Fesur 21, ceir gofyniad i ddatblygu gofynion lefel uchel a chanllawiau
ategol ar gyfer adroddiadau ymchwiliad llifogydd adran 19.

Nodir bod gwaith i ddatblygu’r mesur hwn yn cael ei arwain gan y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu
Arfordirol yn gweithio ochr yn ochr & CLILC ac Awdurdodau Lleol. Mae'r gallu i gyflawni’r
adroddiadau hyn yn effeithlon yn dibynnu ar lefelau digonol o staff &'r wybodaeth, y sgiliau a’r
arbenigedd technegol angenrheidiol mewn timau Awdurdod Lleol. Nodwyd bod hybu’r adnoddau
medrus hyn fel mater ar draws y diwydiant cyfan, un sydd eisoes yn cael ei flaenoriaethu gan bob
Awdurdod Rheoli Risg a’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol trwy gyfleoedd hyfforddi penodol
i lifogydd a gweithio gyda’r byd academaidd, darparwyr addysg a darparwyr arbenigol.

Amlygir symleiddio’r broses o adrodd, adolygu’r trothwyon ar gyfer cyflawni adroddiadau adran 19
a chynnig cyfle ar gyfer dull mwy cyson ymhlith Awdurdodau Lleol fel maes sy’n peri dryswch

o fewn y broses. Mae’r ddeddfwriaeth ei hun yn caniatdu ar gyfer amrywiaeth eang o hyblygrwydd
yn Wawer o'r meysydd hyn. Gall Awdurdodau Lleol benderfynu eu hunain i ba raddau y gallent
ddymuno ymchwilio, nodi ffynhonnell y llifogydd a, phan fo'n briodol, cyhoeddi canfyddiadau.

Bydd i ba raddau y gallai Awdurdodau Lleol ddewis gwneud hyn yn cael ei ysgogi gan lawer

o ffactorau, ac nid leiaf y capasiti i wneud hynny. Mae adborth yn dynodi y gallai fod disgwyliad
y dylai pob achos o lifogydd gael ei ymchwilio, ond nid oes unrhyw drothwy wedi’i bennu mewn
deddfwriaeth a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol i hyn ddigwydd. Fodd bynnag, ceir disgwyliad
yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru y dylai’r ymchwiliadau hyn gael eu cynnal lle mae mwy
nag 20 o gartrefi mewn un ardal yn cael eu heffeithio.

O ran mwy o gysondeb yn y broses adrodd ledled Cymru, mae cwestiwn yn parhau hefyd
ynghylch diben yr adroddiadau hyn. O gofio bod y ddeddfwriaeth yn nodi'r angen i gyhoeddi,

ceir disgwyliadau uwch ymhlith y cyhoedd yn ehangach o bosibl o ran cynnwys ymchwiliad

adran 19. Pa un a ydynt yn adroddiad cwbl ffeithiol o’r digwyddiad llifogydd, gan nodi’r Awdurdodau
Rheoli Risg dan sylw a pha un a ydynt yn bwriadu cyflawni eu swyddogaethau neu a ddylent
gynnwys mwy o fanylion ac amlinellu pa waith allai ddilyn yn y dyfodol.

Mae’r Sefydliad Safonau Prydeinig wedi datblygu safon yn cefnogi ymchwiliadau ar 6l digwyddiad
llifogydd. Mae’n aneglur pan un a yw Awdurdodau Lleol yn dilyn y canllawiau hyn, ond mae
Mesur 21y Strategaeth Genedlaethol eto yn ymdrin &'r mater o gysondeb trwy nodir angen i
‘ddatblygu gofynion lefel uchel a chanllawiau ategol ar gyfer adroddiadau ymchwiliad Llifogydd
adran 19’ gan gefnogi ymdrech i sicrhau cysondeb.



166.Mae prydlondeb cyhoeddi ymchwiliadau a’r gallu i ymgynghori unwaith eto yn cefnogi datblygiad
dull cyson. Nid yw’n syndod yr hoffai’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan lifogydd rannu eu profiadau
ac yr hoffent weld eu safbwyntiau yn cael eu hystyried yn rhan o’r broses. O dan y ddeddfwriaeth
bresennol, nid oes unrhyw reswm pam na all hyn ddigwydd eisoes a mater i bob Awdurdod
Llifogydd Lleol Arweiniol unigol fyddai penderfynu i ba raddau y byddent yn dymuno ymchwilio.
Mae rhai awdurdodau yn dewis casglu adborth gan ardaloedd a effeithiwyd trwy ddefnyddio
holiaduron i ddeall mecanweithiau Wifogydd yn well ac i gofnodi maint yr ardaloedd a effeithiwyd.

167. Efallai y bydd hyn yn gofyn am adnoddau ychwanegol i'w gyflawni’'n effeithiol ac yn sgil hynny
gallai hefyd arwain at amserlen estynedig gan arafu’r broses. Fodd bynnag, yr Awdurdod Llifogydd
Lleol Arweiniol fyddai'n gyfrifol am wneud y penderfyniad ynghylch sut mae’n cynnal unrhyw
adolygiad.

168.Pan fo adroddiadau ymchwilio yn cael eu cyhoeddi, dylai’r Awdurdod Lleol hysbysu Cyfoeth
Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru. Dylent hefyd hysbysu Awdurdodau Rheoli Risg eraill a allai
fod & swyddogaeth rheoli perygl Wifogydd sy’n gysylltiedig &'r digwyddiad. Byddai'r penderfyniad
ar sut i gyhoeddi yn benderfyniad i bob Awdurdod Lleol ac er bod llawer ar gael ar wefannau
Awdurdodau Lleol, nid yw eraill. Yn aml, gall hyn olygu nad yw’r cyhoedd a’r cymunedau hynny
sydd wedi’u heffeithio yn uniongyrchol yn ymwybodol o ganlyniadau ymchwiliad, pa un a oes
unrhyw gamau pellach yn debygol o ddilyn a phryd y gallent gael eu cymryd.

169. Byddai dull cyson o gyhoeddi adroddiadau a’u gwneud ar gael yn cynorthwyo’r cymunedau
hynny sy'n cael eu heffeithio a chyflawniad unrhyw gamau pellach arfaethedig. Byddai cael yr
holl adroddiadau a gyhoeddwyd mewn un lleoliad hefyd yn helpu i fynd it afael &'r mater o fod yn
agored a thryloyw er y cydnabyddir y byddai’n ofynnol i unrhyw ganoli o'r fath gyd-fynd & pholisiau
a chanllawiau Awdurdodau Llleol unigol.

Casgliadau a’r Camau Nesaf

170. Sefydlwyd yr adolygiad hwn i fodloni’r ymrwymiad penodol a gyflwynwyd yng Nghytundeb
Cydweithio Llafur-Plaid Cymru yn 20211 gefnogi a hysbysu gwaith ehangach i leihau a mynd i'r afael
a’r perygl o lifogydd i gymunedau a busnesau. Rhoddwyd cylch gorchwyl eglur it Adolygiad yn
ystod haf 2022 ac mae wedi cyflawni yn erbyn y rheini. Mae'’r broses Adolygu yn dod i ben nawr.

171. Mae’r cylch gorchwyl yn fy nghyfarwyddo i adeiladu ar adolygiadau blaenorol (gweler
paragraff 56 e y cylch gorchwyl) ac rwy’n cael fy ngwahodd yn eglur i wneud y defnydd gorau
o adnoddau a sicrhau cymaint o werth am arian & phosibl. Ceir gofyniad hefyd i mi osgoi, cyn
belled ag y bo’n bosibl, ailadrodd adroddiadau eraill a gynhaliwyd, sydd ar y gwell neu sydd yn
yr arfaeth (gweler paragraff 56 f y cylch gorchwyl) a allai fod yn berthnasol i gwmpas ac amcanion
yr adolygiad hwn. Mae’r croestoriadau hyn yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i'r Pwyllgor Llifogydd
ac Erydu Arfordirol, eu hadolygiadau, y Pwyllgor Seilwaith Cenedlaethol, ei adolygiad, asesiad ac
archwiliad Archwilio Cymru a gwaith Comisiwn y Gyfraith. Mae hwn yn amgylchedd hynod gymhleth
o unrhyw safbwynt, & llawer wedi ei wneud, llawer yn cael ei wneud a llawer i'w wneud.
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Nododd adolygiad mewnol Cyfoeth Naturiol Cymru strwythur llywodraethu eglur i gefnogi
cyflawniad 94 o gamau a nodwyd. Trwy'r wybodaeth a ddarparwyd, maent wedi gwneud cynnydd
da yn erbyn y camau hyn ac mae 15 yn weddill. Fodd bynnag, nid oes unrhyw amserlen wedi’i
chyflwyno o ran cyflawni’r camau hyn sy’n weddill, dim ond y byddant yn cymryd mwy o amser

i'w cyflawni oherwydd eu maint, eu cost a’u cymhlethdod. Rwy'n cydnabod bod cymhlethdod yn
arwain at ansicrwydd ac yn sgil hynny mae’n bosibl iawn y gallai effeithio ar amserlenni cyflawni,
ond byddwn yn argymell bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn darparu rhagolwg realistig o gyflawniad
y 15 cam sy’n weddill ynghyd ag unrhyw gyfyngiadau a allai effeithio ar unrhyw amserlen.

Mae’r adroddiadau adran 19 yn rhan fach o'r darlun llawer mwy hwnnw, un darn yn jig-so’r
amgylchedd rheoli perygl llifogydd ehangach. Maent yn un rhan yn unig o'r broses adrodd, ac eto’n
rhan bwysig sy’n cyflawni swyddogaethau lluosog i gynnig rhywfaint o esboniad ynghylch ‘pam’ a
‘sut’ y gallai llifogydd fod wedi digwydd ond hefyd yn cynnig cofnod hanesyddol manwl, technegol
weithiau, y gall Awdurdodau Rheoli Risg ei ddefnyddio i gefnogi’r defnydd o’'u pwerau caniataol

i leihau perygl yn y dyfodol.

Rwy’n canolbwyntio ar y bobl, y busnesau, y lleoedd a’r cymunedau sy'n cael eu heffeithio gan
lifogydd a hyn sydd wedi hysbysu fy null. Ni fydd canolbwyntio ar faterion technegol a amlinellir
mewn adroddiadau penodol yn hytrach nag ystyried y materion strategol a fframweithiau cyffredin
yn cyflawni newid.

Un thema reolaidd drwy’r adolygiad hwn o hyd yw diffyg cysondeb o ran drafftio adroddiadau.
Diffyg cysondeb yn y dull a fabwysiadir yn yr ymchwiliad a Wunio’r adroddiadau adran 19.

Mae’r amrywiadau hyn yn debygol o ddeillio o wahanol ddealltwriaeth ynghylch diben, paratoad,
disgwyliad, arddull, cynnwys, awduraeth, dehongliadau, diffiniadau, amserlenni ac adnoddau
sydd ar gael ac wedi'u neilltuo. Rhywbeth nad yw'n cael ei helpu gan y natur agored y caiff

y ddeddfwriaeth ei drafftio ynddi. Rwy’n argymell bod trafodaethau yn cael eu cynnal gyda
Chomisiwn y Gyfraith i ddarganfod a fyddai budd o adolygu’r ddeddfwriaeth perygl llifogydd
ehangach yng Nghymru o ganlyniad i'r bygythiad cynyddol o’r newid yn yr hinsawdd.

Mae angen dull Cymru gyfan i roi cysondeb ac eglurder it broses. | lunio canllawiau a/neu ddylunio
fframwaith statudol sy’n cyflwyno disgwyliadau eglur, yn diffinio paramedrau sbarduno, yn gorfodi
amserlen ar gyfer cwblhau, yn nodi cynnwys hanfodol, yn cynghori ar adnoddau, yn nodi
awduraeth, yn dynodi’r arbenigedd sy’n ofynnol, ac yn llywio disgwyliadau.

Mae Mesur 21y Strategaeth Genedlaethol yn nodi'r angen am adolygiad o’r broses ymchwiliadau
adran 19, a byddwn yn cefnogi ac yn argymell eu bod yn ystyried y gofynion a nodir uchod wrth
gwblhau’r gwaith hwn.

Fodd bynnag, ni fyddai hyn yn mynd i'r afael & chwestiynau sylfaenol sy’'n codi, fel diben, defnydd
a lleoliad o fewn y seilwaith/seilweithiau monitro Wlifogydd ehangach. Yn hollbwysig, mae natur ac
ansawdd yr adroddiadau yn ddibynnol ar sgiliau, gwybodaeth, capasiti ac adnoddau. Materion
craidd sydd y tu hwnt i gylch gwaith yr adolygiad annibynnol hwn ond a nodwyd mewn adroddiad
diweddar gan Archwilio Cymru ac a amlygwyd fel meysydd gwaith i roi sylw iddynt o fewn

gwaith arall sy’n cael ei ystyried gan y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol Phwyllgor Seilwaith
Cenedlaethol Cymru. Rwy’n argymell y dylai’r rhain fod yn feysydd o flaenoriaeth i'r ddau Bwyllgor.
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Dylai hefyd roi sylw i'r mater o fod yn agored ac yn hygyrch, y gallu i'r rhai sy’n cael eu heffeithiau
gael mynediad rhwydd at unrhyw adolygiadau a gyhoeddwyd a deall casgliadau y daethpwyd
iddynt. Fodd bynnag, mae’n amlwg bod disgwyliadau yn gysylltiedig & chynnwys adroddiad
adran 19 yn amrywio’n eang rhwng ymarferwyr, swyddogion etholedig ac aelodau’r cyhoedd

gan bwysleisio’r angen i roi sylw i'r mater craidd yn ymwneud & diben yr adroddiadau hyn.

180.Mae cwestiynau eraill yn codi o ran pwy fyddai'n asesu ansawdd a derbynioldeb yr adroddiadau
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adran 19, beth yw'r fframwaith ar gyfer monitro unrhyw ganlyniadau neu gamau yn y dyfodol ar
6l cyhoeddi. Mae angen i rannu unrhyw wersi a ddysgwyd a materion cyffredin ar draws gweddill
Cymru fod yn fudd gwirioneddol o lunio’r adroddiadau hyn. Mae hyn yn cyfeirio yn 6l at y pwynt
canolog o ddiffinio’r diben, ond mae hefyd yn amlygu’r angen am gydgysylltiad Cymru gyfan
rhwng Awdurdodau Rheoli Risg ac arweinydd i gael ei sefydlu a all adolygu cynnydd a rhannu
materion cyffredin.

| gefnogi’r mater o fod yn agored a thryloyw, byddwn yn argymell bod angen ystyried y mater

o gyhoeddi c’i gynnwys o fewn cwmpas Mesur 21 a nodwyd yn y Strategaeth Genedlaethol.
Dylai adroddiadau cyhoeddedig a'r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ynddynt fod ar gael yn
rhwydd i bawb ac yn elwa o fynediad o un pwynt. Dylid archwilio sut y gellid cyflawni hyn a pha
un a ddylai hyn fod yn rhan o fframweithiau adrodd ar reoli perygl llifogydd ehangach.

| grynhoi, rwy’n cynghori bod angen safbwynt cyffredin ar ddiben, swyddogaeth a statws yr
adroddiadau adran 19. Mae angen eglurder ynghylch ble mewn gwirionedd y maent yn ffitio yn

yr ecosystem rheoli risg. Mae’r ecosystem bresennol yn seiliedig ar groestoriadau a chysylltiadau
cymhleth sydd, mewn gwirionedd, wedi'u heithrio o gwmpas yr adolygiad hwn: er enghraifft,
rhwng Awdurdodau Lleol, LIC, Cyfoeth Naturiol Cymru a rhanddeiliaid eraill; rhwng Polisi a
Strategaeth Llifogydd a Gweithrediad Llifogydd; rhwng yr adroddiadau adran 19 ac adroddiadau
Cyfoeth Naturiol Cymru; rhwng risg a malltod; rhwng cyfrifoldeb ac atebolrwydd a rhwng llifogydd
a digwyddiadau tywydd eithafol eraill.

Safbwyntiau a Sylwadau

183.

Gan fod hwn yn adolygiad annibynnol wrth ddesg, nid yw’r Athro Evans yn bwriadu ymgynghori

yn ffurfiol ar y canfyddiadau na’r argymhellion a wneir yn yr adroddiad hwn. Fodd bynnag,

mae’r Adolygiad wedi elwa o dystiolaeth a safbwyntiau ysgrifenedig gan swyddogion etholedig,
Cyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol. Darparodd gwybodaeth bellach
a gyflwynwyd y tu hwnt i'r cwestiynau a ofynnwyd gan gynnwys gwybodaeth astudiaethau achos,
gyd-destun defnyddiol ond roedd y tu allan i'r cwmpas a gytunwyd. Efallai fod gan lawer o bobl
safbwyntiau ar y pwyntiau a wneir yn yr adroddiad hwn. Dylid cyfeirio’r rhain, yn y lle cyntaf,

at Gangen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol Llywodraeth Cymru fel yr adran arweiniol

ar gyfer materion llifogydd: RisgLlifogyddArfordirol@llyw.cymru
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Atodiad A

Tabl 4: Nifer yr adroddiadau A19 a gynhyrchwyd rhwng
Chwefror 2020 a Hydref 2021 gan bob Awdurdod Lleol (Ebrill 2023)

Statws Adroddiad Adran 19
N Cwblhawyd,

Heb n disgwyl  ddimyn Trothwy
parhau/ar 9wy . Y Cyhoeddwyd Cyfanswm Adrodd
Gychwyn furf drafft cymera- bwriadu A19
Awdurdod Lleol dwyaeth cyhoedd
Cyngor Bwrdeistref 1 1 20
Sirol Blaenau
Gwent
Cyngor Bwrdeistref 1 1 20
Sirol Pen-y-bont
ar Ogwr
Cyngor Sir 1 1 20
Gaerfyrddin
Cyngor Caerdydd 0 20
Cyngor Sir 0 10
Ceredigion
Cyngor Bwrdeistref 0 23 i 34 5
Sirol Conwy
Cyngor Bwrdeistref 4 4 20
Sirol Caerffili
Cyngor Sir 2 2 20
Ddinbych
Cyngor Sir y Fflint 1 1 10
Cyngor Gwynedd 18 17 35 1
Cyngor Sir 20 2 14 36 1
Ynys Mén
Cyngor Bwrdeistref 1 1 20
Sirol Merthyr Tudful
Cyngor Sir Fynwy i 12 20
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Statws Adroddiad Adran 19
Yn Cwblhawyd,

Heb i disgwyl  ddim yn Trothwy
parhau/ar 9wy . y Cyhoeddwyd Cyfanswm Adrodd
Gychwyn furf drafft | cymera- bwriadu A19
Awdurdod Lleol dwyaeth cyhoedd
Cyngor
Castell-nedd
Port Talbot
Cyngor Dinas 1 2 20
Casnewydd
Cyngor Sir Penfro 0 0 0 0 0 0 20
Cyngor Sir Powys 4 4 Ambh.
Cyngor Bwrdeistref 20 20 20
Sirol Rhondda
Cynon Taf
Dinas a Sir 1 1 2 5
Abertawe
Cyngor Bwrdeistref 0 20
Sirol Torfaen
Cyngor Bro 2 3 5 9
Morgannwg
Cyngor Bwrdeistref 0
Sirol Wrecsam

Cyfanswm 2 34 8 43 84 164



Atodiad B

Dolenni Defnyddiol

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru —
Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru | LLYW.

CYMRU

Asesu Perygl Llifogydd Cymru (Map Llifogydd) — Cyfoeth Naturiol Cymru/Gweld eich risqg llifogydd ar fap
(Map Asesu Perygl Llifogydd Cymru)

Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 2022 i 2023 — Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac
Erydu Arfordirol 2022 i 2023 | LLYW.CYMRU

Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 2023 i 2024 — Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac
Erydu Arfordirol 2023 i 2024 | LLYW.CYMRU

Gwybodaeth ac Adroddiadau Llifogydd Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent — Atodiad 1.pdf (blaenau-gwent.gov.uk)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr — Llifogydd — CBS Pen-y-bont ar Ogwr, Digwyddiad
Llifogydd — Erw Hir, Heol Llangrallo, Bracla 1/11/12 — 3/11/12 (bridgend.gov.uk)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy — Ymchwiliadau i Lifogydd wedi’u Cwblhau

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili — Caerffili — Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Caerdydd — Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (caerdydd.gov.uk)

Cyngor Sir Gaerfyrddin — Strategaeth a Chynllun Rheoli Perygl Llifogydd (llyw.cymru), s19-storm-
callum-vp223.pdf (Llyw.cymru)

Cyngor Sir Ceredigion — Rheoli Perygl Llifogydd Lleol — Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Sir Ddinbych — Cyngor Sir Ddinbych — Penderfyniad — ADRODDIAD YMCHWILIAD
ADRAN 19 AR LIFOGYDD MIS CHWEFROR 2020 YN SIR DDINBYCH

Cyngor Sir y Fflint — Llifogydd (siryfflint.gov.uk)

Cyngor Gwynedd — Adroddiadau ymchwilio Wifogydd (llyw.cymru)

Cyngor Sir Ynys Mén — Adroddiadau ymchwilio i lifogydd a chofrestr asedau (Llyw.cymru)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful — Adroddiad A19 Storm Dennis Fersiwn 3 (merthyr.gov.uk)



https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru
https://www.llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru
https://naturalresources.wales/flooding/check-your-flood-risk-on-a-map-flood-risk-assessment-wales-map/?lang=cy
https://naturalresources.wales/flooding/check-your-flood-risk-on-a-map-flood-risk-assessment-wales-map/?lang=cy
https://www.llyw.cymru/rhaglen-rheoli-perygl-llifogydd-ac-arfordiroedd-2022-i-2023
https://www.llyw.cymru/rhaglen-rheoli-perygl-llifogydd-ac-arfordiroedd-2022-i-2023
https://www.llyw.cymru/rhaglen-rheoli-perygl-llifogydd-ac-arfordiroedd-2023-i-2024
https://www.llyw.cymru/rhaglen-rheoli-perygl-llifogydd-ac-arfordiroedd-2023-i-2024
https://democracy.blaenau-gwent.gov.uk/documents/s10748/Appendix 1.pdf?LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/s21803/annual flood investigation report 2019 - 2020.pdf?LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/s21803/annual flood investigation report 2019 - 2020.pdf?LLL=0
https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Crime-and-emergencies/Preparing-for-Emergencies/Flooding/documents/Ymchwiliadau-i-lifogydd-wediu-cwblhau-Completed-Flood-Investigations.pdf
https://www.caerffili.gov.uk/services/roads-and-pavements/flood-risk-management?lang=cy-gb
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Diogelwch-cymunedol/Rheoli-Perygl-Llifogydd-ac-Erydu-Arfordirol/Pages/default.aspx
https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/argyfyngau-a-diogelwch-cymunedol/llifogydd/strategaeth-a-chynllun-rheoli-perygl-llifogydd/
https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/argyfyngau-a-diogelwch-cymunedol/llifogydd/strategaeth-a-chynllun-rheoli-perygl-llifogydd/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/yr-arfordir-a-chefn-gwlad/rheolir-arfordir-a-pherygl-llifogydd/rheoli-peryglon-llifogydd-lleol/
https://moderngov.denbighshire.gov.uk/ieDecisionDetails.aspx?ID=1751&LLL=1
https://moderngov.denbighshire.gov.uk/ieDecisionDetails.aspx?ID=1751&LLL=1
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Cynllunio-Rhag-Argyfwng/Floods.aspx
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Parcio-ffyrdd-a-theithio/Llifogydd/Adroddiadau-ymchwilio-llifogydd.aspx
https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Trigolion/Rheoli-llifogydd-a-d%C5%B5r/Adroddiadau-ymchwilio-i-lifogydd-a-chofrestr-asedau.aspx
https://www.merthyr.gov.uk/media/6721/storm-dennis-s19.pdf

Cyngor Sir Fynwy — Adroddiadau Ymchwilio Llifogydd — Sir Fynwy

- Cyngor Castell-nedd Port Talbot — Ymchwilio i Lifogydd — Cyngor Castell-nedd Port Talbot (npt.

gov.uk)
« Cyngor Dinas Casnewydd — Llifogydd | Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Penfro — Llifogydd — Cyngor Sir Penfro

« Cyngor Sir Powys — Delio ag Argyfyngau — Llifogydd — Cyngor Sir Powys

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf — Adroddiadau Archwilio Llifogydd | Cyngor
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (rctcbc.gov.uk)

- Cyngor Abertawe — Ymchwilio i Lifogydd — Abertawe

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen — Adroddiad ar Ymchwiliad i Lifogydd — Cwmbrdn | Cyngor
Bwrdeistref Sirol Torfaen

- Cyngor Sir Bro Morgannwg — Adroddiadau Ymchwiliadau Llifogydd (valeofglamorgan.gov.uk)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam — Dolenni — Llifogydd | Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Adolygiad 2020 Cyfoeth Naturiol Cymru — Cyfoeth Naturiol Cymru/Adolygiad o lifogydd mis Chwefror

2020 (Storm Ciara a Dennis)

Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru Adroddiad Terfynol yr Is-bwyllgor Adnoddau —
adnoddau-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru-adroddiad-terfynol.pdf
(Llyw.cymru)

Archwilio Cymru — Darlun o Reoli Perygl Llifogydd

Pwuyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith — Gwaith wedi’'u gwblhau ac adroddiadau
cyhoeddedig — Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (senedd.cymru)



https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/adroddiadau-ymchwilio-llifogydd/
https://www.npt.gov.uk/8057
https://www.npt.gov.uk/8057
https://www.newport.gov.uk/cy/Transport-Streets/Road-Street-Maintenance/Report-A-Problem/Flooding.aspx
https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllunio-argyfwng/llifogydd
https://cy.powys.gov.uk/article/8033/Delio-ag-Argyfyngau---Llifogydd
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ParkingRoadsandTravel/Roadspavementsandpaths/FloodAlleviation/FloodInvestigationReports.aspx
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ParkingRoadsandTravel/Roadspavementsandpaths/FloodAlleviation/FloodInvestigationReports.aspx
https://www.abertawe.gov.uk/ymchwilioilifogydd
https://www.torfaen.gov.uk/cy/RoadsTravelParking/RoadsAndPavements/FloodRiskManagement/Flood-Investigation-Report-Cwmbran/Flood-Investigation-Report-Cwmbran.aspx
https://www.torfaen.gov.uk/cy/RoadsTravelParking/RoadsAndPavements/FloodRiskManagement/Flood-Investigation-Report-Cwmbran/Flood-Investigation-Report-Cwmbran.aspx
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/Flooding/Flood-Investigation-Reports.aspx
https://www.wrecsam.gov.uk/service/dolenni/dolenni-llifogydd
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/flooding-reports-evidence-and-data/our-response-to-storm-ciara-and-storm-dennis/?lang=cy
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/flooding-reports-evidence-and-data/our-response-to-storm-ciara-and-storm-dennis/?lang=cy
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2023-02/adnoddau-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru-adroddiad-terfynol.pdf
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2023-02/adnoddau-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru-adroddiad-terfynol.pdf
https://audit.wales/cy/cyhoeddiad/darlun-o-reoli-perygl-llifogydd
https://business.senedd.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37400&Opt=0
https://business.senedd.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37400&Opt=0

Rhestr Ymgyngoreion
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Cyngor Caerdydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Gwynedd

Cyngor Sir Ynys Mén

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Penfro

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Cyngor Abertawe

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyngor Bro Morgannwg

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Grwp y Blaid Geidwadol (Andrew RT Davies AS)
Grwp y Blaid Lafur (Mark Drakeford AS)

Grwp y Democratiaid Rhyddfrydol (Jane Dodds AS)
Plaid Cymru Annibynnol (Rhys ab Owen AS)
Grwp Plaid Cymru (Adam Price AS)

Plaid Cymru (Heledd Fychan AS)



Termau Defnyddiol

Achos
Cyfiawnhad
Busnes

Achos
Busnes Llawn

Y Pwyllgor
Llifogydd
ac Erydu
Arfordirol

Afonol

Awdurdodau
Llifogydd
Lleol
Arweiniol

Lliniaru
Llifogydd
Eiddo

Cydnerthedd
Lefel Eiddo

Glawog

Awdurdodau
Rheoli Risg

Achos
Amlinellol
Strategol

I alluogi defnydd cymesur o ddulliau gwerthuso ar gyfer prosiectau rheoli perygl llifogydd
ac erydu arfordirol llai, symlach a llai dadleuol, datblygwyd proses Cyfiawnhad Busnes
fel opsiwn yn hytrach na’r broses tri cham lawn y Canllawiau Achos Busnes Rheoli Perygl
Llifogydd ac Erydu Arfordirol.

Yn cynnwys prisiau’r farchnad a ganfuwyd o’r ymarfer caffael, amodau terfynol unrhyw
gytundebau neu gydsyniadau cyfreithiol, a chynllun cyflawni a rheoli wedi’i gwblhau.

Pwyllgor annibynnol a sefydlwyd i ddarparu cyngor i'r Gweinidog.

Llifogydd a achosir gan afon

Yn crynhoi’r gwerthusiad o'r Rhestr Fer o opsiynau a dewis yr Opsiwn a Ffefrir. Achos Busnes
a ddatblygwyd ir lefel Achos Busnes Amlinellol yw'r sail ar gyfer gwneud penderfyniad i
Ganllaw Achos Busnes 5 Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol symud ymlaen i gam
pellach (dyluniad mwy manwl) a chaffael yr Opsiwn a Ffefrir. Mae’r cyfuniad o'r camau Achos
Amlinellol Strategol ac Achos Busnes Amlinellol yn cyfateb yn gyffredinol i Adroddiad
Arfarnu Prosiect a ddefnyddiwyd yn flaenorol mewn gwerthusiadau rheoli perygl llifogydd
ac erydu arfordirol.

Yn cynnwys: Mesurau Ymwrthedd ac Adferadwyedd.

Mesurau Adferadwyedd.

Llifogydd dwr wyneb.

Diffinnir y rhain o dan y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dwr. | ni, mae hyn fel rheol yn cyfeirio

at Dimau Awdurdodau Lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru (28 yng Nghymru — Cyfoeth Naturiol
Cymru, 22 x ALL, 4 cwmni dwr a Llywodraeth Cymru fel yr awdurdod priffyrdd ar gyfer
cefnffyrdd.

Caiff hwn ei baratoi ar ddechrau prosiect i ddarparu’r achos strategol dros newid, i nodi
amcanion y prosiect, i nodi a gwerthuso Rhestr Hir o opsiynau i ddangos hyfywedd prosiect.
Achos Busnes a ddatblygwyd i lefel Achos Amlinellol Strategol yw'r sail ar gyfer gwneud
penderfyniad i symud ymlaen i werthusiad prosiect llawnach.

Bydd Achos Amlinellol Strategol ac Achos Busnes Amlinellol yn aml yn cael eu hariannu
gydca’i gilydd o dan un grant, ond bydd yn ofynnol i Awdurdodau Lleol gwblhau Achos
Amlinellol Strategol a’i gyflwyno ar gyfer cymeradwyaeth cyn symud ymlaen i Achos Busnes
Amlinellol.

Bydd Achos Amlinellol Strategol/Achos Busnes Amlinellol neu Achos Cyfiawnhad Busnes
yn cael ei gwblhau, nid y ddau.
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