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Geirfa 

  

Acronym/Allweddair Diffiniad 

ACE Arts Council England 

ALl Awdurdod Lleol 

BREEAM Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu – 

mesur o gynaliadwyedd adeilad a gydnabyddir yn rhyngwladol   

CBC Cwmni Buddiannau Cymunedol 

CBS Cyngor Bwrdeistref Sirol 

CLlLC Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

COVID-19 Clefyd y Coronafeirws 2019 

DCMS Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 

Chwaraeon.  

HE Historic England 

LED Deuod Allyrru Golau 

LIF Libraries Improvement Fund 

MALD Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd  

MEND Museum Estate and Development Fund 

MGS Museums Galleries Scotland 

RhCT Rhondda Cynon Taf 

TAW Treth ar Werth 

VAQAS Gwasanaeth Sicrwydd Ansawdd Atyniadau Ymwelwyr  

Y DU Y Deyrnas Unedig  

Y Gronfa Dreftadaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol 

Y Rhaglen Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 
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1. Cyflwyniad 

1.1 Comisiynwyd Ymchwil OB3 gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad 

proses o’r rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid rhwng 2017 a 2022.  

1.2 Cronfa a sefydlwyd i gefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i 

foderneiddio eu cyfleusterau, i greu modelau cyflawni mwy cynaliadwy, i 

alluogi cydweithio rhwng gwasanaethau ac i wella’r hyn a gynigir i bobl a 

chymunedau yw'r rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid (y Rhaglen). Caiff ei 

rheoli gan Is-adran Diwylliant Llywodraeth Cymru ac mae wedi dosbarthu 

bron i £5.2 miliwn o gyllid grant rhwng 2017 a 2022. 

1.3 Mae'r gwerthusiad yn canolbwyntio ar ddeall sut y mae proses a 

mecanweithiau cyflawni'r Rhaglen yn gweithio, ac a yw buddsoddiadau'n 

cael eu targedu yn y ffordd orau i gyflawni'r canlyniadau a ddymunir. Bydd y 

canfyddiadau'n llywio'r gwaith o gynllunio a chyflawni rhaglen 2022/23. 

1.4 Mae’r rhaglen wedi bod ar waith ers 2010, ond mae’r cyfnod adolygu ar gyfer 

y gwerthusiad hwn yn cwmpasu o 2017 hyd heddiw, sy’n adlewyrchu’r 

cyfnod pan oedd y Rhaglen yn cynnwys archifau ac amgueddfeydd. Cyn 

2017 dim ond ar gyfer llyfrgelloedd yr oedd y gronfa ar gael. 

1.5 Er mwyn mynd i’r afael â’r nod cyffredinol, datblygwyd yr amcanion penodol 

a ganlyn: 

• gwerthuso prosesau rheoli, monitro, gwerthuso a llywodraethu'r 

rhaglen; a darparu asesiad i weld p'un a ydynt yn cefnogi'r broses o 

gyflawni'r rhaglen yn effeithiol ac yn darparu gwerth am arian. 

• archwilio proffil a chymhellion ymgeiswyr llwyddiannus ac ymchwilio i 

pam mae rhai sefydliadau cymwys yn dewis peidio â gwneud cais 

am grant. 

• gwerthuso canfyddiadau a boddhad derbynyddion grant, a 

rhanddeiliaid o'r sector ehangach, ynghylch priodoldeb ac 

effeithiolrwydd y rhaglen. 

• ystyried a yw'r rhaglen yn targedu ac yn ariannu'r sefydliadau sydd 

fwyaf mewn angen yn effeithiol, ac a yw rhai grwpiau wedi methu â 

manteisio ar gymorth. Os oes angen, argymell newidiadau i gwmpas 

y rhaglen. 
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• gwerthuso i ba raddau y mae'r gweithrediadau'n gyson â 

blaenoriaethau polisi a blaenoriaethau strategol allweddol 

Llywodraeth Cymru a gwneud awgrymiadau ynghylch sut i'w cysoni 

ymhellach.  

• gwerthuso a yw amcanion y Rhaglen yn mynd i'r afael ag anghenion 

y sector, ac a ellir eu gwella i ymateb i flaenoriaethau a nodir yn y 

dyfodol. 

• darparu asesiad dangosol i weld a all prosiectau a ariennir gyflawni 

canlyniadau tymor hwy. 

• nodi unrhyw wersi allweddol a ddysgwyd a gwneud argymhellion 

ymarferol sy'n berthnasol i unrhyw gylchoedd cyllido rhaglenni yn y 

dyfodol. 

1.6 Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau’r adolygiad desg, 

cyfweliadau â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid perthnasol, yn ogystal â 

gwaith maes gydag ymgeiswyr llwyddiannus a’r rhai a oedd yn gymwys i 

wneud cais ond nad oeddent wedi gwneud hynny eto.  

1.7 Cyflwynir yr adroddiad hwn mewn naw pennod, fel a ganlyn:  

• pennod un: y cyflwyniad hwn i'r adroddiad 

• pennod dau: amlinelliad o fethodoleg yr astudiaeth  

• pennod tri: y cyd-destun polisi y mae'r Rhaglen yn gweithredu o'i 

fewn  

• pennod pedwar: trosolwg o'r Rhaglen 

• pennod pump: canfyddiadau allweddol adolygiad y DU gyfan o gyllid 

cyfalaf ar gyfer y sector amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau 

• penodau chwech i naw: ystyriaeth o'r adborth a gasglwyd o waith 

maes gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, rhanddeiliaid allweddol 

yn y sector, ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus am grantiau 

a’r rhai sy’n gymwys ond nad ydynt wedi gwneud cais eto  

• pennod deg: ein casgliadau yn seiliedig ar ganfyddiadau'r astudiaeth 

ac argymhellion i Lywodraeth Cymru eu hystyried.  
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2. Methodoleg 

2.1 Mae'r bennod hon yn amlinellu'r dull o gynnal yr adolygiad, proffil y rhai a 

gyfwelwyd ac yn trafod rhai o'r ystyriaethau methodolegol allweddol. 

Dull gwerthuso 

2.2 Cynhaliwyd yr astudiaeth rhwng mis Rhagfyr 2021 a mis Mehefin 2021. 

Roedd yn cynnwys yr elfennau canlynol o waith:  

Dechrau'r adolygiad 

2.3 Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol dros Teams gyda grŵp llywio'r gwerthusiad 

yn Llywodraeth Cymru i drafod a chytuno ar: 

• y fethodoleg a'r rhaglen waith arfaethedig  

• mynediad at ddogfennau a data perthnasol  

• opsiynau o ran samplu sefydliadau a chysylltu ac ymgysylltu â nhw 

• cofrestr risgiau fanwl a matrics dibyniaeth ac 

• adrodd ar gynnydd.  

2.4 Cynhyrchwyd cofnodion o'r cyfarfod ac adroddiad cychwynnol manwl yn 

amlinellu rhaglen waith y cytunwyd arni. 

Adolygiad desg a gwaith cwmpasu 

2.5 Cynhaliwyd ymarfer desg i adolygu:  

• dogfennau polisi perthnasol 

• dogfennau eraill sy’n rhoi’r cefndir i sefydlu’r rhaglen  

• dogfennau ar lefel rhaglen gan gynnwys manyleb y rhaglen; meini 

prawf ar gyfer Datgan Diddordeb; canllawiau a ffurflenni templed i 

ymgeiswyr; ceisiadau am brosiectau a gyflwynwyd yn 2017-21 a 

ffurflenni monitro prosiectau. 

2.6 Mae penodau tri a phedwar yr adroddiad hwn yn seiliedig ar ganfyddiadau’r 

adolygiad desg sy’n amlinellu'r cyd-destun ar gyfer yr astudiaeth ac sy'n sail i 

naratif o gyflawniadau dros gyfnod yr adolygiad.  
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Adolygiad o ffynonellau tystiolaeth sy'n berthnasol i'r DU gyfan 

2.7 Cynhwyswyd adolygiad desg arall o ffynonellau tystiolaeth sy'n cwmpasu'r 

DU gyfan er mwyn ystyried: 

• dogfennau strategol, neu bapurau sefyllfa a ddatblygwyd gan gyrff 

perthnasol yn y sector  

• unrhyw dystiolaeth neu ddeunyddiau gwerthuso sy’n ymwneud â 

chynlluniau tebyg yn Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon neu 

unrhyw gynlluniau grant sy'n berthnasol i'r DU gyfan gan amrywiol 

ymddiriedolaethau a sefydliadau diwylliannol.  

2.8 Mae canfyddiadau’r elfen hon o’r adolygiad desg i’w gweld ym mhennod 

pump.  

Cyfweliadau cwmpasu  

2.9 Trefnwyd a chynhaliwyd cyfweliadau cwmpasu cychwynnol drwy Microsoft 

Teams gyda thimau'r sector (Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau) yn 

Llywodraeth Cymru yn benodol er mwyn cefnogi’r broses o ddatblygu model 

rhesymeg Damcaniaeth Newid ar gyfer y Rhaglen. Cyfrannodd cyfanswm o 

wyth aelod o staff Llywodraeth Cymru at y cam hwn. Roedd pob cyfweliad 

tuag awr o hyd.  

Drafftio Model Rhesymeg ar gyfer y Rhaglen   

2.10 Yn dilyn y camau adolygiad desg a chyfweliadau cwmpasu, cafodd y 

canfyddiadau eu dadansoddi a datblygwyd darlun gweledol o fodel 

rhesymeg Damcaniaeth Newid y rhaglen (gweler pennod pedwar). 

Cynhaliwyd cyfarfod cynnydd gyda grŵp llywio'r gwerthusiad er mwyn gallu 

trafod y model rhesymeg drafft a'i fireinio ymhellach.  

Drafftio offerynnau ymchwil a samplu 

2.11 Drafftiwyd cyfres o ganllawiau trafod ansoddol i’w defnyddio yn ystod 

cyfweliadau â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol yn y sector, 

ymgeiswyr am grantiau (llwyddiannus ac aflwyddiannus) a sefydliadau 

cymwys na wnaethant gais na derbyn cymorth. 



 
 

8 

 

2.12 Roedd y canllawiau trafod yn adlewyrchu'r model rhesymeg ac yn adeiladu 

ar y cwestiynau ymchwil a amlinellwyd yn y fanyleb, yn ogystal â 

chanfyddiadau'r adolygiad desg.  

2.13 Paratowyd dau arolwg dwyieithog ar-lein hefyd i'w dosbarthu i bob sefydliad 

a oedd yn gymwys ar gyfer y grant. Crëwyd un arolwg ar gyfer ymgeiswyr 

blaenorol am grant gyda llwybr o fewn yr arolwg i ofyn cwestiynau penodol i'r 

rhai a fu'n llwyddiannus neu'n aflwyddiannus. Roedd yr ail arolwg ar gyfer 

sefydliadau cymwys nad ydynt erioed wedi gwneud cais i'r gronfa. Cafodd 

pob arolwg ei ddrafftio fel na fyddai'n cymryd mwy na thua 5-10 munud i'w 

gwblhau. Roedd yr arolygon yn ddienw ac nid oedd angen i ymatebwyr 

ddarparu manylion cyswllt na nodi'r sefydliadau yr oeddent yn eu cynrychioli.  

2.14 Cyflwynwyd yr holl offer ymchwil drafft a'r Hysbysiad Preifatrwydd i'r cleient 

er mwyn cael ei sylwadau a chytunwyd arnynt cyn i'r gwaith maes ddechrau. 

Arolwg Ar-lein  

2.15 Dosbarthwyd arolwg ar-lein i'r holl ymgeiswyr blaenorol am grant yn 

uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru i 48 o sefydliadau ac anfonwyd e-bost 

dilynol i'w hatgoffa. Daeth 16 o ymatebion i law, sef cyfradd ymateb o 33 y 

cant O blith y rhai a atebodd, roedd hanner (8) yr ymatebion gan 

wasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus dan ofal awdurdodau lleol, pump arall 

gan amgueddfeydd dan ofal awdurdodau lleol, tri gan wasanaethau archifau, 

un gan ymddiriedolaeth sy’n darparu gwasanaeth llyfrgell ar ran awdurdod 

lleol ac un gan amgueddfa annibynnol.  

2.16 Cysylltodd Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol â chyfanswm o 75 o 

sefydliadau cymwys nad ydynt wedi gwneud cais am grant eto gyda dolen i 

arolwg ar-lein a dosbarthwyd dau e-bost atgoffa dilynol. Ymatebodd 

cyfanswm o naw sefydliad cymwys i’r arolwg sy’n gyfradd ymateb cymharol 

isel o 15 y cant. O blith y rhai a atebodd, roedd pump yn amgueddfeydd 

annibynnol, tri yn wasanaethau archifau ac un yn ymddiriedolaeth sy'n 

rhedeg gwasanaeth llyfrgell ar ran awdurdod lleol.  

2.17 Gofynnwyd am fanylion cyswllt y rhai a oedd yn gymwys i wneud cais am 

grant ond nad oeddent erioed wedi gwneud hynny ar ddiwedd yr arolwg. 
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Darparodd chwe sefydliad eu manylion, a chysylltwyd â phob un wedyn gyda 

gwahoddiad i gyfrannu at gyfweliad a dolen i hysbysiad preifatrwydd.  

Samplu 

2.18 Cynhyrchwyd sampl o 20 o sefydliadau sydd wedi cael eu hariannu drwy'r 

Rhaglen er mwyn eu cyfweld. Dewiswyd y sampl ar hap ond roedd yn 

cynnwys croestoriad o ran:  

• y grantiau Band A a Band B a ddyfarnwyd 

• sectorau (llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau) 

• lleoliad daearyddol 

• math o sefydliad (e.e., awdurdod lleol, cwmnïau annibynnol, di-elw; 

ymddiriedolaethau)  

2.19 Dewiswyd y sefydliadau hyn o'r gronfa ddata lawn, er mwyn dileu unrhyw 

duedd o ran y broses ddethol. Dewiswyd opsiynau wrth gefn hefyd, a 

dewiswyd sampl arall o bedwar sefydliad a oedd wedi gwneud cais ond na 

fuont yn llwyddiannus fel opsiynau amgen posibl. 

Gwaith maes  

2.20 Cyfwelwyd â deg aelod o staff Llywodraeth Cymru a naw rhanddeiliad arall 

drwy Teams ar gyfer y gwerthusiad hwn gan gynnwys cynrychiolwyr o 

sefydliadau allweddol yn y sector.  

2.21 Hysbysodd Llywodraeth Cymru y derbynyddion grantiau a samplwyd o’n 

bwriad i gysylltu â nhw gan ofyn am eu cytundeb i gyfrannu at yr astudiaeth. 

Paratôdd OB3 eiriad dwyieithog at y diben hwn ac ar ôl i'r cyfranogwyr 

gydsynio i gyfrannu, anfonwyd gwahoddiad a dolen i Hysbysiad Preifatrwydd 

dwyieithog at bob cyfrannwr.  

2.22 Cafodd cyfanswm o 20 o dderbynyddion grant llwyddiannus ar gyfer 25 o 

brosiectau a gafodd gyllid grant eu cyfweld drwy Teams. Cynhaliwyd 

cyfweliadau gyda phedwar ymgeisydd aflwyddiannus a  dau sefydliad 

cymwys na chawsant gymorth o'r gronfa grant cyfalaf hefyd.  

Dadansoddiad o'r canfyddiadau   

2.23 Dadansoddwyd y dystiolaeth a gasglwyd yn ystod y gwaith maes yn 

thematig gan ddefnyddio'r cwestiynau gwerthuso allweddol a nodir yn y 
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fanyleb. Paratôdd pob ymchwilydd gofnodion manwl ar gyfer pob sefydliad a 

gyfwelwyd gan ddefnyddio templed geiriau mewnol (a oedd yn dilyn y 

themâu allweddol sydd yn y canllaw trafod) a bwydo’r ymatebion i ddogfen 

ddadansoddi Excel. Cyfrannodd yr ymchwilwyr hefyd at sesiwn ôl-drafod 

fewnol. Bydd y dystiolaeth a gesglir yn cael ei dadansoddi yn ôl y themâu 

allweddol a nodir yn y canllaw trafod.  

2.24 Cyflwynwyd y canfyddiadau allweddol a'r argymhellion a ddeilliodd ohonynt i 

grŵp llywio'r gwerthusiad drwy gyfrwng cyflwyniad PowerPoint a gwnaed 

nodiadau o'r drafodaeth a ddilynodd. Paratowyd adroddiad drafft yn dwyn 

ynghyd dystiolaeth o’r adolygiad desg a’r gwaith maes ac yn cynnig 

argymhellion cryno i Lywodraeth Cymru eu hystyried ar gyfer y dyfodol.  

Ystyriaethau methodolegol 

2.25 Cysylltwyd â nifer fawr o sefydliadau sy'n gymwys ar gyfer y Rhaglen a 

chynigiwyd y cyfle iddynt fynegi eu barn drwy gyfweliad neu drwy'r arolwg. 

Roedd yr arolwg yn ddienw ac fe'i anfonwyd at fwy nag un cyswllt mewn rhai 

sefydliadau (e.e. gallai fod wedi'i anfon at unigolion gwahanol yn y 

gwasanaeth llyfrgell, gwasanaeth archifau a gwasanaeth amgueddfeydd 

mewn awdurdod lleol). Felly, nid yw’n bosibl adrodd ar union gyfanswm y 

sefydliadau sydd wedi cyfrannu, ond mae’n ymddangos bod o leiaf hanner yr 

holl wasanaethau llyfrgell a gwasanaethau archifau wedi gwneud hynny. 

Cafwyd llai o ymatebion, o ran nifer a chanran y boblogaeth gyfan, gan y 

sector amgueddfeydd. Nid oedd y sampl yn darparu unrhyw ymatebion gan 

lyfrgelloedd cymunedol. 

2.26 Yn y dadansoddiad o’r holl ymatebion a dderbyniwyd drwy’r arolwg a'r 

cyfweliadau, cafwyd llawer o sylwadau tebyg gan sefydliadau llwyddiannus 

a’r rhai a oedd yn gymwys i wneud cais ond nad oeddent wedi gwneud 

hynny. Er mwyn osgoi dyblygu diangen, cyflwynir canfyddiadau'r arolwg a'r 

holl waith maes ar y cyd. Lle roedd safbwyntiau neu brofiadau gwahanol yn 

ôl sector (amgueddfeydd, archifau, llyfrgelloedd), yn ôl math (awdurdod lleol 

neu annibynnol) neu yn ôl profiad (llwyddiannus, aflwyddiannus neu heb 

wneud cais) mae’r rhain wedi’u hamlygu a’u disgrifio’n unol â hynny wrth 

gyflwyno’r canfyddiadau.  
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3. Y cyd-destun polisi 

3.1 Mae'r bennod hon yn cynnwys adolygiad o ddogfennau polisi allweddol sy'n 

berthnasol i'r rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid. 

Llywodraeth Cymru (2014), Adolygiad Arbenigol o Lyfrgelloedd 

Cyhoeddus yng Nghymru, tud.5 

3.2 Cynhaliwyd yr Adolygiad Arbenigol o Lyfrgelloedd Cyhoeddus yng Nghymru 

(2014) i gydnabod bod angen i lyfrgelloedd cyhoeddus 'fabwysiadu [a dod o 

hyd i] atebion arloesol a rhagweithiol' fel y gallent barhau i ddarparu'r holl 

wasanaethau traddodiadol disgwyliedig ynghyd ag 'ystod gyflawn o 

wasanaethau newydd, rhai digidol a rhai cymunedol.'1  

3.3 Roedd dau ddiben i’r adolygiad:  

• 'adolygu’r newidiadau arfaethedig gan awdurdodau lleol ar gyfer 

darparu gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus o fis Ebrill 2014 

ymlaen er mwyn asesu a yw’r ddarpariaeth ddiwygiedig yn darparu 

gwasanaeth cynhwysfawr ac effeithlon ledled Cymru, gan dynnu 

sylw at arferion gorau ac unrhyw bryderon. 

• 'adnabod modelau cynaliadwy posibl ar gyfer darparu gwasanaethau 

i’r dyfodol a fydd yn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a geir trwy 

gydweithio, partneriaeth ac arloesedd'.2 

3.4 O dan Ddeddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd (1964), mae’n 

ddyletswydd statudol ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i ddarparu 

gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr ac effeithlon i bawb sy’n dymuno gwneud 

defnydd ohono3, ond cydnabu’r adolygiad y byddai cyllid awdurdodau lleol 

yng Nghymru o 2014-15 ymlaen dan bwysau a’i fod yn debygol o arwain at 

ostyngiad yn y ddarpariaeth o lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru.4. 

3.5 Roedd yr adolygiad yn cydnabod nifer o dueddiadau yn y dyfodol a oedd yn 

debygol o effeithio ar wasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus gan gynnwys:  

 
1 Llywodraeth Cymru (2014), Adolygiad Arbenigol o Lyfrgelloedd Cyhoeddus yng Nghymru, tud.5 
2 Ibid., t.11  
3 Deddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd (1964) 
4 Ibid, tud.7 
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• technoleg – mae cyflymder newidiadau technolegol yn ei gwneud yn 

ddrud i lyfrgelloedd cyhoeddus gadw i fyny gyda datblygiadau, ond 

mae hefyd yn rhoi cyfleoedd i wella’r gwasanaeth a chyrraedd 

defnyddwyr newydd5 

• adeiladau llyfrgell – roedd tystiolaeth o dwf parhaus yn y defnydd o 

fannau gwasanaeth wedi’u moderneiddio mewn llyfrgelloedd ond 

lleihad yn nifer y llyfrau a fenthycwyd sy’n amlygu’r her o gydbwyso’r 

gofynion newidiol rhwng adnoddau print ac electronig. Cydnabu’r 

adolygiad hefyd ‘bod gan adeiladau llyfrgell gyhoeddus rôl barhaus a 

honno’n rôl sy’n esblygu. Maent yn ganolog i’r gwasanaeth 

llyfrgelloedd gan eu bod yn ganolbwyntiau creadigol, diwylliannol ac 

addysgol i gymunedau’ ac o ganlyniad roedd angen i ddyluniad 

mewnol y llyfrgell fod yn fwy hyblyg er mwyn darparu rhaglen eang o 

weithgareddau, gyda thuedd gynyddol i 'gydleoli gwasanaethau 

cyhoeddus eraill gyda gwasanaethau llyfrgell mewn cyfleuster a 

rennir'6. 

3.6 Daeth yr adolygiad i’r casgliad fod angen newid sylweddol yn y cydweithio 

rhwng awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, a rhanddeiliaid eraill er mwyn 

mynd i’r afael â’r heriau ariannol sy’n wynebu darpariaeth llyfrgelloedd 

cyhoeddus. Argymhellodd yr adolygiad y dylai Llywodraeth Cymru nodi 

cyfleoedd ar gyfer cydweithio a threfniadau cydleoli wrth ddarparu 

gwasanaethau llyfrgell er mwyn eu gwneud yn fwy cynaliadwy yn y dyfodol7. 

At hynny, awgrymodd y dylai Llywodraeth Cymru ystyried cyflwyno 

deddfwriaeth newydd i adlewyrchu'r gofynion newidiol i lyfrgelloedd 

cyhoeddus 'gyflenwi gwasanaethau ar y cyd ag eraill mewn byd digidol'.8  

 

 

 
5 Ibid., tud.39 
6 Ibid., tud.40 
7 Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2014), 

Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 
8 Ibid., tud.10 
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Adolygiad Arbenigol o Ddarpariaeth Amgueddfeydd Lleol yng Nghymru 

(2015)  

3.7 Ym mis Hydref 2014, comisiynodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, 

Chwaraeon a Thwristiaeth ar y pryd adolygiad arbenigol gyda dau brif 

ddiben:  

• 'adolygu’r newidiadau arfaethedig gan awdurdodau lleol i 

ddarpariaeth amgueddfeydd lleol o fis Ebrill 2014' a 

• 'nodi modelau cynaliadwy o ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol, a 

fydd yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd a gynigir drwy gydweithredu, 

partneriaeth ac arloesi'9. 

3.8 Roedd yr adolygiad yn cydnabod bod y Cynllun Achredu Amgueddfeydd10 

wedi cael effaith gadarnhaol ar ddull proffesiynol amgueddfeydd o gadw 

cofnodion ond eto awgrymwyd bod diffyg gwybodaeth o hyd am 

berchnogaeth, lleoliad a chyd-destun llawer o gasgliadau. Daeth yr 

adolygiad hefyd i'r casgliad bod llawer o amgueddfeydd ar hyn o bryd wedi'u 

lleoli mewn adeiladau a ystyrir yn 'anfoddhaol', gydag adeiladau hanesyddol 

yn aml yn cael eu defnyddio fel cartref i amgueddfeydd lleol heb y 

buddsoddiad angenrheidiol i'w addasu neu ei ymestyn a'i wneud yn addas at 

y diben. Nododd fod mwy na 90 y cant o amgueddfeydd lleol Cymru wedi’u 

lleoli mewn adeiladau gwarchodedig yn hytrach nag adeiladau llety pwrpasol 

a bod hyd yn oed y rhai a adeiladwyd yn bwrpasol wedi’u dylunio mewn 

cyfnod pan oedd gofynion mynediad yn wahanol iawn i ddisgwyliadau 

heddiw: ‘mae stoc adeiladau amgueddfeydd yng Nghymru yn peri nifer o 

broblemau sydd yn eu tro yn cyfyngu ar yr hyn y gall amgueddfa ei gyflawni 

ar gyfer pobl ei hardal ac weithiau ei hatal rhag cyflawni unrhyw beth’11.  

 
9 Llywodraeth Cymru (2015), Adolygiad Arbenigol o Ddarpariaeth Amgueddfeydd Lleol yng Nghymru, 

tud.4 
10 Cynllun partneriaeth gwirfoddol ledled y DU sy'n cael ei redeg gan Arts Council England yw'r 

Cynllun Achredu Amgueddfeydd. Llywodraeth Cymru sy'n rheoli'r cynllun yng Nghymru. Mae’r Cynllun 
yn cynnwys set o safonau y cytunwyd arnynt yn genedlaethol i sicrhau bod pob amgueddfa’n 
gynaliadwy, bod ganddynt ffocws, eu bod yn ddibynadwy, ac yn gallu ennyn hyder y cyhoedd, cyrff 
cyllido a chyrff llywodraethu.  
11 Ibid., tud.24 
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3.9 Nododd yr adolygiad hefyd fod llywodraeth leol yng Nghymru yn gwario llai y 

pen o’r boblogaeth ar amgueddfeydd ac orielau (£3.03) na’r Alban (£7.84) a 

Lloegr (£3.61). Rhwng 2004-05 a 2013-14 roedd cyfanswm gwariant 

llywodraeth leol yng Nghymru ar amgueddfeydd ar gyfartaledd yn 3 y cant o 

gyfanswm y gwariant ar ddiwylliant, treftadaeth a chwaraeon, a dim ond 0.13 

y cant o gyfanswm gwariant cynghorau ydoedd.12. Noda'r adolygiad fod 

angen cynnal amgueddfeydd fel mannau deinamig sy'n parhau i fod yn 

berthnasol i'r cyhoedd ac sy'n gofyn am fuddsoddiad parhaus mewn 

arddangosfeydd ac adeiladau. Ers 1996, mae gwariant cyfalaf cyfartalog 

awdurdodau lleol ar amgueddfeydd wedi bod oddeutu £2 filiwn y flwyddyn 

(tua 0.2 y cant o gyfanswm gwariant cyfalaf awdurdodau lleol) a phrin iawn 

yw'r enghreifftiau o unrhyw fuddsoddiad hirdymor. Mae Cronfa Dreftadaeth y 

Loteri Genedlaethol (y Gronfa Dreftadaeth) wedi cyfrannu dros £1 biliwn i 

amgueddfeydd y DU (ac mae tua £24 miliwn o hwnnw wedi’i ddyfarnu i 

amgueddfeydd lleol yng Nghymru) ers ei sefydlu ym 1994. Dyfarnwyd £13 

miliwn o'r cyllid a roddwyd i Gymru i brosiectau â oedd yn brosiectau cyfalaf 

yn bennaf.  

3.10 Mae’r adolygiad yn cydnabod bod y buddsoddiad mewn amgueddfeydd lleol 

yng Nghymru, o unrhyw ffynhonnell, hyd yma wedi bod ar raddfa fach ac na 

ellir gwella llawer o amgueddfeydd heb fuddsoddiad cyfalaf sylweddol i 

‘[wella] mynediad i ymwelwyr...newid neu wella arddangosfeydd, ehangu’r 

amrywiaeth o weithgareddau, darparu mynediad digonol i gasgliadau 

ymchwil neu greu storfeydd priodol mewn amgueddfeydd'13. Mae’n galw am 

ymagwedd realistig tuag at ddarparu adeiladau i amgueddfeydd yn y 

dyfodol, a allai olygu bod angen rhesymoli casgliadau a storfeydd a gwneud 

newidiadau iddynt, ond gellir cyflawni hyn gyda buddsoddiad priodol a 

dychymyg. Mae hefyd yn nodi’n glir yr angen i fuddsoddiad cyfalaf fod yn 

seiliedig ar ‘waith cynllunio strategol rhagorol a safonau gweithredol uchel, 

sydd â’r nod o gyflawni cyfres o flaenoriaethau clir’14.  

 
12 Ibid., tud.26 
13 Ibid., tud.25 
14 Ibid., tud.29 
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3.11 Mae'r adolygiad yn gwneud cyfres o argymhellion gan gynnwys y dylai 

Llywodraeth Cymru 'sefydlu cronfa drawsnewid er mwyn hwyluso’r 

newidiadau mawr sydd eu hangen yn y sector amgueddfeydd yng 

Nghymru.'15 Fodd bynnag, gwneir yr argymhelliad hwn yng nghyd-destun 

cyllid refeniw yn hytrach nag yn benodol ar gyfer buddsoddiad cyfalaf. 

Awgryma'r adolygiad ymhellach, ochr yn ochr â'r trawsnewidiad sydd ei 

angen, y dylid meithrin dealltwriaeth lawer mwy hyddysg o’r ffordd y gellir 

datblygu arddangosfeydd er mwyn cyrraedd amrywiaeth demograffig 

ehangach o ymwelwyr. 

3.12 Wrth ymateb i argymhellion yr adolygiad, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i 

'nodi ffyrdd tecach i ariannu cyfleusterau rhanbarthol a gwella cynaliadwyedd 

a chydnerthedd.'16 Fe wnaeth hefyd ymestyn Cronfa Gyfalaf y Llyfrgelloedd 

Dysgu Cymunedol i gynnwys amgueddfeydd ac archifau lleol i gefnogi 

gwelliannau cyfalaf (a ddaeth i’w hadnabod wedyn fel y Rhaglen Grant 

Cyfalaf Trawsnewid a drafodir yn yr adroddiad hwn).  

Golau yn y gwyll: gweledigaeth ar gyfer diwylliant yng Nghymru (2016) 

3.13 Roedd datganiad gweledigaeth Llywodraeth Cymru, Golau yn y gwyll: 

gweledigaeth ar gyfer diwylliant yng Nghymru (2016), yn cydnabod bod 

ansawdd cyfleusterau diwylliannol lleol yn aml yn dylanwadu ar ble mae 

cwmnïau’n penderfynu buddsoddi, a sut y gall lleoliadau diwylliannol newydd 

neu wedi’u hadnewyddu, gan gynnwys llyfrgelloedd ac amgueddfeydd, 

‘sbarduno rhagor o adfywio’17 a sut y gall buddsoddiad o'r fath ym mhrofiad 

ymwelwyr gefnogi'r broses o ddatblygu twristiaeth ddiwylliannol18. Mae 

Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i 'annog awdurdodau lleol i ddadlau'r achos 

dros ddiwylliant' ac i weithio gyda nhw, a phartneriaid eraill, 'i ddod o hyd i 

ffyrdd tecach o ariannu cyfleusterau rhanbarthol a chenedlaethol'19. Mae'r 

ddogfen yn annog awdurdodau lleol i ddefnyddio'r dyletswyddau yn Neddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i ddatblygu strategaeth leol ar gyfer 

 
15 Ibid., tud.57 
16 Datganiad Ysgrifenedig ar yr Adolygiad Arbenigol o Ddarpariaeth Amgueddfeydd Lleol yng 

Nghymru 
17 Llywodraeth Cymru (2016), Datganiad Gweledigaeth y Celfyddydau a Diwylliant – Golau yn y 
Gwyll, tud .9 
18 Ibid., tud.8 
19 Ibid., tud.22 

https://gov.wales/written-statement-expert-review-local-museum-provision-wales-2015-report-update-progress
https://gov.wales/written-statement-expert-review-local-museum-provision-wales-2015-report-update-progress
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diwylliant sy'n darparu 'fframwaith ar gyfer cydweithio' lle y gall unigolion, 

sefydliadau a mudiadau 'gyflawni canlyniadau ar y cyd.' Mae hefyd yn galw 

ar lywodraeth leol i alluogi 'defnydd creadigol o asedau cyhoeddus at 

ddibenion cymdeithasol'.20. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

3.14 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn 

ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu 

penderfyniadau er mwyn sicrhau newid cadarnhaol ar gyfer cenedlaethau’r 

dyfodol. Rhaid i bob corff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf weithio i wella 

llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

Mae’r Ddeddf yn cynnwys diben cyffredin sy’n gyfreithiol rwymol – y saith 

nod llesiant, ar gyfer llywodraeth genedlaethol, llywodraeth leol a chyrff 

cyhoeddus penodol eraill. Rhaid i'r holl gyrff cyhoeddus a restrir osod a 

chyhoeddi ei amcanion llesiant i ddangos sut y maent yn bwriadu cyflawni’r 

nodau llesiant ac adrodd yn flynyddol ar eu cynnydd yn erbyn yr amcanion. 

3.15 Y nod ar gyfer diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu yw 'cymdeithas 

sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n 

annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau 

hamdden’21. 

3.16 Noda adroddiad diweddaru Comisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn 

2020 fod mynediad i leoliadau ffisegol sy’n ‘gwella lleoedd,’ gyda ffocws ar 

‘garbon isel, diwastraff’ yn bwysig er mwyn sicrhau Cymru Lewyrchus22. 

Noda ymhellach fod angen cyfleusterau diwylliannol hygyrch â chyfarpar da 

ar Gymru’r dyfodol ac y dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu ‘cronfeydd 

cyfalaf penodol i ymdrin â’r datblygiadau adeiladu cyffredinol sydd eu 

hangen’.23.  

 

 

 
20 Ibid., tud.24 
21 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 - yr hanfodion 
22 Comisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (2020), Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol, tud.7 
23 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (2020), Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 – Crynodeb, 

tud.3 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-10/well-being-future-generations-wales-act-2015-the-essentials-2021.pdf
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Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru 2016-21 

3.17 Mae Rhaglen Lywodraethu 2016-21 'Symud Cymru Ymlaen' sy'n cyfateb i 

amserlen yr adolygiad hwn, yn nodi'r angen i gefnogi gwasanaethau 

cynaliadwy sy'n diwallu anghenion yr oes sydd ohoni gan baratoi ar gyfer 

heriau'r dyfodol ar yr un pryd. Mae'n ymrwymo i fuddsoddi mewn seilwaith a 

fydd yn hybu economi a chymunedau Cymru ac yn addo 'diogelu 

cyfleusterau lleol sy'n dod â phobl ynghyd, gan gynnwys...llyfrgelloedd ac 

amgueddfeydd'24. Yn benodol, mae'n ymrwymo i fuddsoddi 'dros £1 filiwn y 

flwyddyn er mwyn parhau â’r gwaith o weddnewid ein llyfrgelloedd a’n 

hamgueddfeydd lleol'25.  

Y Gronfa Cydnerthedd Diwylliannol, 2020 

3.18 Sefydlwyd y Gronfa Cydnerthedd Diwylliannol gwerth £1 miliwn ar gyfer 

amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yn 2020 i ddarparu cymorth gyda’r 

pwysau tymor byr brys sy’n wynebu amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd. 

Sefydlwyd y gronfa o ganlyniad i effaith negyddol sylweddol y pandemig 

COVID-19 ar y sector. Arweiniodd cau safleoedd ac eiddo ar unwaith at golli 

incwm masnachol, gan olygu bod sefydliadau llai fel amgueddfeydd 

annibynnol sy’n fwy dibynnol ar incwm o’r fath yn agored iawn i niwed. Mae 

perygl y bydd y pandemig yn crebachu’r rhwydwaith o amgueddfeydd, 

llyfrgelloedd ac archifau yng Nghymru, yn enwedig y rhai mewn ardaloedd 

gwledig lle y maent yn rhoi hwb hollbwysig i’r economi leol.26.  

3.19 Mae galwad o’r newydd gan randdeiliaid y sector am fuddsoddiad cyfalaf 

parhaus gan Lywodraeth Cymru, gan dynnu sylw at y ffaith bod angen mynd 

i'r afael â'r diffyg buddsoddiad hanesyddol mewn adeiladau27. Pwysleisiodd 

adroddiad diweddar pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu’r Senedd 

a gyhoeddwyd yn 2020, yn dwyn y teitl ‘Effaith Covid-19 ar dreftadaeth, 

amgueddfeydd ac archifau’ bwysigrwydd buddsoddiad cyfalaf er mwyn 

 
24 Llywodraeth Cymru, Rhaglen Lywodraethu 2016-21, tud. 13. Noder nid yw’r ddogfen hon ar gael 

ar-lein bellach felly cyfieithiad o’r newydd yw hwn. 
25 Llywodraeth Cymru (2016), Datganiad Gweledigaeth y Celfyddydau a Diwylliant – Golau yn y 
Gwyll, tud. 26 
26 Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (2020), Effaith Covid-19 ar dreftadaeth, 

amgueddfeydd ac archifau, tud.3 
27 Ibid., tud.13 
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cynnal a chadw adeiladau deniadol a hygyrch. Dywedodd yr adroddiad y 

gallai adeiladau o’r fath gynyddu cyflogaeth leol a bod o fudd i’r economi a’r 

gobaith oedd 'na fydd ail-flaenoriaethu cyllid yn y tymor byr i ymateb i’r 

cyfnod clo yn arwain at danariannu dros y tymor hir ar gyfer prosiectau 

cyfalaf mawr sydd angen eu gwella' o fewn y sector llyfrgelloedd, 

amgueddfeydd ac archifau28.  

Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru, 2020-21 

3.20 Lansiwyd y Gronfa Adferiad Diwylliannol ym mis Gorffennaf 2020 ac fe’i 

darparwyd gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, ac 

awdurdodau lleol. Darparodd Llywodraeth Cymru yr arian ar gyfer y sectorau 

creadigol, diwylliannol, digwyddiadau a threftadaeth i helpu i negyddu 

effeithiau'r pandemig COVID-19.  

3.21 Dyrannwyd swm cychwynnol o £53 miliwn ym mis Gorffennaf 2020, a swm 

pellach o £10.7 miliwn o gymorth ariannol mewn ail gylch cyllido a 

gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2020 a £15.4 miliwn pellach mewn trydydd 

cylch cyllido yn ystod mis Ionawr 2022.  

3.22 Dangosodd gwerthusiad diweddar o'r gronfa fod 90 y cant o'r grantiau wedi'u 

dyfarnu i ficrofusnesau a sefydliadau. Defnyddiwyd y cyllid yn bennaf i dalu 

biliau, gorbenion a chyflogau staff. Defnyddiwyd yr arian gan ychydig dros 

hanner y sefydliadau i adolygu eu model busnes neu eu gwasanaethau neu i 

fuddsoddi mewn offer hefyd. Canfu'r gwerthusiad fod y cyllid wedi galluogi 

llawer o sefydliadau i fuddsoddi'n uniongyrchol mewn gwahanol feysydd o'u 

busnes 'gan gynnwys costau cyfalaf sy'n gysylltiedig â phrynu offer newydd 

neu gynnal a chadw ased sefydlog' yn ogystal â chostau hyfforddi a datblygu 

ar gyfer staff a gwirfoddolwyr. 

3.23 Mae’r gwerthusiad yn gwneud nifer o ystyriaethau, gan gynnwys y ‘dylai 

Llywodraeth Cymru a chyrff sector allweddol sicrhau bod yr adferiad o 

COVID-19 yn cael ei ystyried a'i gynnwys wrth ddatblygu'r Strategaeth 

Ddiwylliant genedlaethol' i helpu'r sector i symud 'o gam goroesi i gam 

ffynnu’.29 

 
28 Ibid., tud.12 
29 Crynodeb o'r Gwerthusiad o Gronfa Adferiad Diwylliannol Cymru   

https://gov.wales/sites/default/files/pdf-versions/2022/6/4/1655967612/evaluation-wales-cultural-recovery-fund-2020-2021-summary.pdf


 
 

19 

 

Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru 2021-26 

3.24 Mae Rhaglen Lywodraethu ddiweddaraf 2021-26 Llywodraeth Cymru, sy’n 

ymgorffori’r Cytundeb Cydweithio30 yn cynnwys nifer o ymrwymiadau 

perthnasol gan gynnwys:  

• sicrhau bod 'hanes a diwylliant ein cymunedau Du, Asiaidd, ac 

Ethnig Leiafrifol yn cael eu cynrychioli’n briodol drwy fuddsoddi 

ymhellach yn ein sector diwylliannol a’n rhwydwaith amgueddfeydd' 

• 'parhau â'n partneriaeth gref â sefydliadau gwirfoddol ar draws ein 

holl gyfrifoldebau' 

• 'buddsoddi yn ein theatrau a'n hamgueddfeydd' ac 

• ymgysylltu â ‘sector y celfyddydau, y sector diwylliant a’r sector 

treftadaeth i ddatblygu strategaeth ddiwylliant newydd’31. 

3.25 Mae’r Rhaglen Lywodraethu hefyd yn cynnwys 10 amcan llesiant ar gyfer y 

tymor ac mae’n cynnwys ymrwymiad i ‘ddatgarboneiddio cyrniant â phosibl’, 

i ‘ddathlu amrywiaeth a…dileu anghydraddoldeb o bob math’ ac i wneud 

dinasoedd, trefi a phentrefi Cymru ‘yn lleoedd gwell fyth i fyw a gweithio 

ynddynt'32.  

Adolygiad o dystiolaeth y DU gyfan – blaenoriaethau strategol 

Maniffesto ar gyfer Amgueddfeydd yng Nghymru (Cymdeithas yr 

Amgueddfeydd)33 

3.26 Yn ei dogfen eiriolaeth ar gyfer Cymru, mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd 

yn tynnu sylw at yr effaith negyddol y mae llymder, Brexit, a’r pandemig 

wedi’i chael, gydag amgueddfeydd a oedd eisoes yn ei chael hi’n anodd 

oherwydd ‘tanfuddsoddi hanesyddol’ bellach yn ei chael hi’n heriol i oroesi'r 

golled mewn incwm yn sgil llai o ymwelwyr. Mae'n galw ar wleidyddion yng 

 
30 Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cytuno i weithio gyda Phlaid Cymru ar sawl maes sy’n 

cael ei gwmpasu gan Gytundeb Cydweithio.  
31 Llywodraeth Cymru (2021), Rhaglen Lywodraethu, tud. 6 
32 Ibid., tud.8 
33 Maniffesto ar gyfer Amgueddfeydd yng Nghymru (Cymdeithas yr Amgueddfeydd) 

 

https://www.museumsassociation.org/campaigns/advocacy/a-manifesto-for-museums-in-wales/
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Nghymru i ailadeiladu rôl unigryw amgueddfeydd mewn cymdeithas drwy 

arwain yn strategol a sicrhau buddsoddiad mewn: 

• Strategaeth Ddiwylliannol newydd i Gymru 

• isadran Amgueddfeydd, Celfyddydau, Archifau a Llyfrgelloedd 

(MALD) gref, arbenigol a llawn staff  fel bod digon o gapasiti i 

ddatblygu 'seilwaith cenedlaethol amgueddfeydd' 

• gwariant cyfalaf i sicrhau y gall amgueddfeydd lleol weithio gyda 

chymunedau lleol a’u croesawu i’w lleoliadau  

• seilwaith digidol, capasiti a datblygu sgiliau i alluogi amgueddfeydd i 

greu model hybrid cynaliadwy ar gyfer ymgysylltu. 

3.27 Ni chanfuwyd dogfennau tebyg mewn perthynas â'r sector llyfrgelloedd nac 

archifau yng Nghymru. 

   Sylwadau i gloi 

3.28 Mae’r polisïau a’r blaenoriaethau a oedd ar waith yn ystod y cyfnod adolygu 

ar gyfer y gwerthusiad hwn yn dangos bod y Rhaglen Grant Cyfalaf 

Trawsnewid wedi gwneud ymdrech ar y cyd i addasu ei meini prawf yn 

rheolaidd er mwyn cyd-fynd â datblygiadau polisi. Yn benodol, mae wedi 

sicrhau bod cysylltiadau cryf â blaenoriaethau'r agenda Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn yr un modd, mae wedi ceisio cyflawni yn erbyn 

blaenoriaethau'r Rhaglen Lywodraethu drwyddi draw. Fodd bynnag, byddai'r 

rhaglen yn elwa o gyfeiriadau mwy penodol at nodau a blaenoriaethau o 

fewn dogfen strategol benodol y gallai alinio â hi. Efallai y bydd gan y 

Strategaeth Ddiwylliannol hirddisgwyliedig y cyfeirir ati yn y Rhaglen 

Lywodraethu ddiweddaraf rôl bwysig o ran llenwi’r bwlch presennol hwn. 
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4. Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 

4.1 Mae'r bennod hon yn rhoi trosolwg o'r Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid (y 

Rhaglen), gan ddefnyddio dogfennau allweddol megis canllawiau rhaglen.  

Trosolwg  

4.2 Sefydlwyd y Rhaglen i gefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i 

foderneiddio eu cyfleusterau, i greu modelau cyflawni mwy cynaliadwy, i 

alluogi cydweithio rhwng gwasanaethau ac i wella’r hyn a gynigir i bobl a 

chymunedau. Caiff ei rheoli gan Is-adran Ddiwylliant Llywodraeth Cymru.  

4.3 Mae’r grant ar gael ar gyfer:  

• Llyfrgelloedd – gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus awdurdodau 

lleol (gan gynnwys y rhai a ddarperir gan ymddiriedolaethau neu 

gwmnïau dielw ar ran awdurdod lleol) 

• Amgueddfeydd – amgueddfeydd sydd wedi’u hachredu’n llawn neu’n 

amodol gan awdurdod lleol neu’n cael eu rhedeg yn annibynnol34 

• Archifau – gwasanaethau archifau awdurdod lleol achrededig llawn 

neu dros dro35  

4.4 Nod y Rhaglen yw galluogi sefydliadau sy'n llwyddiannus yn eu ceisiadau 

am grant i drawsnewid eu gwasanaethau er mwyn: 

• datblygu model mwy cynaliadwy o ddarparu gwasanaethau  

• gwella gwasanaethau i bobl a’u cymunedau  

• gwella datblygiad casgliadau, gofal amdanynt neu fynediad iddynt  

• cyflawni yn erbyn blaenoriaethau a chanlyniadau strategol  

• cynnal a datblygu ansawdd gwasanaethau36. 

4.5 Er ei bod wedi darparu buddsoddiad cyfalaf mewn gwasanaethau 

llyfrgelloedd cyhoeddus ers 2010, mae ei chymhwysedd wedi’i ymestyn ers 

2017 i gynnwys amgueddfeydd ac archifau. Ers 2017, darparwyd dros £5 

miliwn i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru.  

 
34 Fel rhan o gynllun Achredu Amgueddfeydd y DU gyfan 
35 Fel rhan o gynllun Achredu Gwasanaethau Archifau y DU gyfan 
36 Llywodraeth Cymru (2020), Evaluation of Transformation Capital Grants 2017-22 FINAL 

Specification, p.4 
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Cyllid  

4.6 Dim ond ar gyfer costau cyfalaf y mae cyllid y Rhaglen ar gael. Gall gwariant 

cymwys gynnwys: 

• gwaith adeiladu a pheirianneg 

• ffioedd proffesiynol  

• ffitiadau/offer ychwanegol sy'n hanfodol i'r gwaith datblygu 

ehangach.  

4.7 Disgwylir i bob prosiect llyfrgell gynnwys elfen o gydleoli fel rhan o'r 

cynlluniau a gellir defnyddio hyd at 10 y cant o'r grant a ddyfernir i gefnogi 

costau penodol staff rheoli prosiectau. 

4.8 Gall gwasanaethau hefyd wneud cais am gyllid ar gyfer seilwaith TG a 

digidol i’w galluogi i ddiwallu’r angen cynyddol am fynediad i gasgliadau a 

gwasanaethau drwy ddulliau digidol. Fodd bynnag, dim ond ar gyfer 

seilwaith lle mae cynllun hirdymor clir ar waith i gefnogi a chynnal y 

systemau y darperir y cyllid hwn. Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau 

cydweithredol lle bydd system seilwaith TG neu ddigidol arfaethedig yn cael 

ei darparu i ar draws nifer o wasanaethau.  

4.9 Mae dau fand o grantiau ar gael: 

• Band A - grantiau gwerth hyd at £150,000 

• Band B - grantiau gwerth hyd at £300,000 

4.10 Mae’r rhaglen grant yn darparu cyllid Band A (hyd at £150,000) ar gyfer 

gwelliannau i olwg mewnol ac allanol, ansawdd y gofal i'r casgliadau a 

phrofiad ymwelwyr, tra bod y grantiau Band B mwy ar gyfer prosiectau 

strategol sydd â’r nod o ail-alinio gwasanaethau neu ddatblygu trefniadau 

cydweithio ar draws awdurdodau neu ranbarthau.  

4.11 Mae gan y rhaglen ethos gref o gynaliadwyedd, ac mae amod craidd 

ynghlwm y cyllid sy'n nodi bod yn rhaid i unrhyw adeilad newydd a ariennir 

gan Lywodraeth Cymru gyrraedd dwy safon adeiladu: 
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• safon ‘Rhagorol’ yn gyffredinol o dan fframwaith asesu BREEAM37, 

neu safon debyg o dan fframwaith asesu cyfwerth. 

• safon ofynnol ar gyfer cynnwys wedi’i ailgylchu.  Dylai o leiaf 10% o 

gyfanswm gwerth ariannol y deunyddiau a ddefnyddir ddeillio o 

gynnwys wedi’i ailgylchu a’i ailddefnyddio yn y cynhyrchion a 

deunyddiau a ddewisir. 

4.12 Mae Tabl 4.1 isod yn dangos nifer y grantiau a ddyfarnwyd bob blwyddyn. 

Mae’r ffigurau ar gyfer 2020/21 yn is oherwydd effaith y pandemig COVID-

19. Mae'r ffigurau ar gyfer ceisiadau grant 2021/22 yn gywir ar yr adeg y 

cafodd yr adroddiad ei ddrafftio. Mewn blwyddyn arferol – dyfernir tuag £1.3 

miliwn i rhwng naw ac 13 o brosiectau.  

Tabl 4.1 Grantiau a ddyfarnwyd gan y rhaglen Grant Cyfalaf 

Trawsnewid38 

 

 
37 BREEAM (Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu), a gyhoeddwyd gyntaf gan y 
Sefydliad Ymchwil Adeiladu(BRE) ym 1990 yw'r dull hynaf yn y byd o asesu, graddio ac ardystio 
cynaliadwyedd adeiladau. 
 
39 Dyma’r swm a hawliwyd hyd yma yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol. Cyfanswm y gwariant 
disgwyliedig yw £1,280,755 a fyddai'n dod â chyfanswm y grant a hawliwyd i £5,959,498. 

Blwyddyn Nifer y 
ceisiadau a 

dderbyniwyd 

Cyfanswm 
y grantiau 
y gwnaed 

cais 
amdanynt 

Nifer y 
ceisiadau 

llwyddiannus 

Grant a 
ddyfarnwyd 

(£) 

Grant a 
hawliwyd 

 (£) 

2017-18 ddim ar gael ddim ar 

gael 
13 

£1,342,492 £1,339,222 

2018-19 ddim ar gael ddim ar 

gael 
11 

£1,403,703 £1,403,458 

2019-20 24 £3,546,182 9 £1,137,814 £1,067,814 

2020-21 23 £3,580,162 8 £990,850 £868,249 

2021-22 13 £1,817,119 9 £1,296,915 £517,52039 

Cyfanswm   50 £6,171,774 £5,196,263 

https://en.wikipedia.org/wiki/Building_Research_Establishment
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
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4.13 Mae’r data o 2019/20 ymlaen yn awgrymu bod 26 o blith y 60 o geisiadau a 

dderbyniwyd yn ystod y cyfnod hwn wedi bod yn llwyddiannus sy’n cyfateb i 

gyfradd llwyddiant gyffredinol o 43 y cant i ymgeiswyr. Mae sawl ymgeisydd 

wedi gwneud cais fwy nag unwaith ac wedi bod yn llwyddiannus yn y pen 

draw, felly mae'r gyfradd llwyddiant wirioneddol yn debygol o fod yn agosach 

at hanner yr holl geisiadau a gafwyd.  

4.14 Mae Tabl 4.2 isod yn amlinellu nifer y ceisiadau a wnaed fesul sector ers 

2017/18. Amgueddfeydd sydd wedi gwneud y nifer fwyaf o geisiadau hyd 

yma (30), mae llyfrgelloedd wedi gwneud 28 o geisiadau, a dim ond dau gais 

a gafwyd gan wasanaethau archifau (o blith cyfanswm o saith gwasanaeth 

cymwys). Mae gwasanaethau amgueddfeydd yn llawer mwy tebygol o 

wneud cais am y lefel is o gyllid, sef grantiau Band A.  

Tabl 4.2 Nifer y ceisiadau fesul sector40  

 

 

Blwyddyn 

Archifau Llyfrgelloedd Amgueddfeydd  Cyfanswm 

Band 
A 

Band 
B 

Band 
A 

Band 
B 

Band 
A 

Band 
B 

Cyfanswm 
Band A 

Cyfanswm 
Band B 

Cyfanswm 

2019-20 2 0 5 5 8 4 15 9 24 

2020-21 0 0 5 5 9 4 14 9 23 

2021-22 0 0 5 3 5 0 10 3 13 

Cyfanswm 2 0 15 13 22 8 39 21 60 

4.15 Mae dadansoddiad o gyfanswm y grantiau a ddyfarnwyd fesul ardal 

awdurdod lleol yn awgrymu cwmpas da ar y cyfan, er bod ardal Gogledd 

Cymru wedi'i thangynrychioli rhyw fymryn o gymharu â rhanbarthau eraill. 

Dyfarnwyd 13 o grantiau ar draws Gogledd Cymru, saith yn y Canolbarth, 12 

yn ne-orllewin Cymru a 18 yn ne-ddwyrain Cymru.  

4.16 Dyfernir grantiau i awdurdodau lleol ar gymhareb o 2:1 o gymharu â 

sefydliadau neu ymddiriedolaethau annibynnol, gyda 33 o grantiau lleol 

 
40 Gwybodaeth ar gael o 2019-20 ymlaen yn unig 
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wedi'u dyfarnu gan y Rhaglen yn y cyfnod 2017-22 o gymharu ag 17 ar gyfer 

sefydliadau annibynnol.  

4.17 Mae rhai awdurdodau lleol wedi bod yn arbennig o lwyddiannus yn cael 

grantiau gan y Rhaglen dros y cyfnod 2017-22 gan gynnwys Cyngor 

Caerdydd (chwe grant), Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (pum 

grant), Cyngor Sir Caerfyrddin (pum grant), Cyngor Sir Penfro (pedwar 

grant) a Chyngor Sir Ceredigion (tri grant). Mae Ymddiriedolaeth Awen, sy'n 

darparu gwasanaethau ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

hefyd wedi derbyn tri grant.  

4.18 O blith y 50 o grantiau a ddyfarnwyd, dim ond chwech a oedd yn werth dros 

£250,000. Y grant lleiaf a ddyfernir yw tua £10,000 a'r mwyaf yw £300,000. 

Swm cyfartalog y grant yw £117,092. Mae swm cyfartalog y grant a 

ddyfarnwyd i awdurdodau lleol ychydig yn uwch, sef £124,751 o’i gymharu 

â’r swm cyfartalog a ddyfarnwyd i sefydliadau annibynnol, sef £107,760. 

Y broses ymgeisio  

4.19 Mae dau gam i weithdrefn ymgeisio'r Rhaglen. 

• Cam 1 - Cais agored i’r sectorau ddarparu Datganiad o Ddiddordeb  

• Cam 2 - Gofynnir i’r ymgeiswyr sy'n llwyddiannus yng Ngham 1 

ddatblygu a chyflwyno cais llawn y mae'n rhaid iddo fod yn gyson 

â’r cynnig cychwynnol.   

4.20 Gall sefydliadau gyflwyno hyd at ddau gais y flwyddyn ond rhaid iddynt nodi'r 

flaenoriaeth a ffefrir mewn amgylchiadau o'r fath a darparu tystiolaeth o'u 

gallu i reoli dau brosiect cyfalaf ar yr un pryd.  

4.21 Caiff y Datganiadau o Ddiddordeb yng Ngham 1 eu sgorio yn erbyn pum 

maes blaenoriaeth, pob un â ffactor pwysoli gwahanol, fel y dangosir yn 

Nhabl 4.3 isod:  
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Tabl 4.3 Meini Prawf Blaenoriaeth ar gyfer y rhaglen Grant Cyfalaf 

Trawsnewid 

 
Meini Prawf Blaenoriaeth Sgôr 

Pwysoli 

Band A 

Pwysoli 

Band B 

1 Datblygu Cynaliadwy 0-4 x 4 x 5 

2 Pobl 0-4 x 5 x 4 

3 Casgliadau 0-4 x 4 x 4 

4 Cyweddu Strategaethau 0-3 x 2 x 2 

5 Safonau 0-3 x 2 x 2 

 

4.22 Mae'r meini prawf blaenoriaeth wedi'u mapio yn erbyn Amcanion Llesiant 

Llywodraeth Cymru. Ar gyfer y meini prawf datblygu cynaliadwy, disgwylir i 

brosiectau ddangos sut y byddant yn datblygu model cyflawni mwy 

cynaliadwy sy’n:  

• ysgogi twf cynaliadwy a mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd41 (e.e., 

drwy gynnal gwasanaethau, gwella effeithlonrwydd adnoddau, lleihau'r 

defnydd o ynni a dŵr, neu ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy) 

neu/a  

• darparu seilwaith modern a chysylltiedig42 (e.e., drwy ddefnyddio 

technoleg ddigidol a symudol, dulliau rhanbarthol neu bartneriaethol neu 

gydleoli gwasanaethau).  

4.23 O dan y maen prawf blaenoriaeth Pobl, dylai cynigion ddangos sut y gall y 

prosiect:  

• hyrwyddo iechyd da a llesiant i bawb43 (drwy wella mynediad neu 

gynorthwyo gwasanaethau i fod yn hygyrch i bawb) 

 
41 Amcan Llesiant 3 
42 Amcan Llesiant 11 
43 Amcan Llesiant 5 
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• helpu pobl ifanc i wneud y mwyaf o'u potensial44 (e.e., drwy 

ddatblygu cyfleusterau addysgol neu gymunedol newydd neu well 

darpariaeth TG gan gynnwys argaeledd Wi-Fi) neu/a 

• datblygu cymunedau, diwylliant ac iaith sy'n gydnerth45 (e.e. gwella 

adeiladau er mwyn darparu amgylchedd gwasanaeth mwy modern a 

deniadol, cyfrannu at fentrau adfywio cymunedol ehangach). 

4.24 Er mwyn cael sgôr uchel o dan y maen prawf blaenoriaeth Casgliadau, 

roedd yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos sut y byddai eu cynigion yn gwella 

datblygiad casgliadau, gofal amdanynt neu fynediad iddynt er mwyn 

hyrwyddo a diogelu lle Cymru yn y byd46 (gallai hyn gynnwys cyfleusterau ac 

offer newydd ar gyfer mynediad i gasgliadau, eu storio a'u harddangos, gan 

gynnwys mesurau i wella sefydlogrwydd amgylcheddol). 

4.25 Roedd y maen prawf Cyweddu Strategaethau yn ei gwneud yn ofynnol i 

brosiectau ddangos sut y gallent gyflawni yn erbyn blaenoriaethau a 

chanlyniadau strategol yn unol â pholisïau, strategaethau a deddfwriaeth 

lleol a chenedlaethol, ac oedd y maen prawf Safonau yn gofyn i brosiectau 

ddangos sut yr oeddent yn bwriadu cynnal a datblygu ansawdd 

gwasanaethau yn unol â'r safonau, cynlluniau a deddfwriaeth perthnasol47. 

Model Rhesymeg y Ddamcaniaeth Newid   

4.26 Ar sail y wybodaeth uchod ynghylch meini prawf y Rhaglen, a chyfweliadau 

cwmpasu a gynhaliwyd ag aelodau allweddol o Is-adran Diwylliant 

Llywodraeth Cymru, crëwyd model rhesymeg theori newid. Cyflwynwyd y 

model rhesymeg hwn, a nodir yn Ffigur 4.1, i staff craidd, a gwnaed 

diwygiadau pellach er mwyn iddo adlewyrchu mewnbynnau, 

gweithgareddau, allbynnau a chanlyniadau'r Rhaglen yn gywir.  

 
44 Amcan Llesiant 7 
45 Amcan Llesiant 10 
46 Amcan Llesiant 12 
47 Roedd hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i Achredu Gwasanaeth Archif, Cynllun Achredu 

Amgueddfeydd, Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Llyfrgelloedd Cymru, Deddf yr Iaith Gymraeg, 
Deddf Cydraddoldeb 2010, Cynllun Indemniad y Llywodraeth, Cynllun Sicrwydd Ansawdd Atyniadau i 
Ymwelwyr, BS4971:2017 Conservation and care of archive and library collections; BS EN 
16893:2018 Conservation of Cultural Heritage Specification for location, construction and modification 
of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections. 
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4.27 Amlygwyd nifer o ragdybiaethau a ffactorau allanol hefyd gan yr Is-adran 

Diwylliant yn ystod y cyfweliadau cwmpasu, ac adlewyrchir y rhain yn y 

model rhesymeg. Roedd y model rhesymeg yn sail i’r fframwaith holi ar gyfer 

y canllawiau trafod a ddefnyddiwyd yn y gwaith maes ar gyfer y gwerthusiad 

hwn, er mwyn ei brofi ymhellach.  
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Ffigur 4.1 Model rhesymeg Damcaniaeth Newid y rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid  
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5. Adolygiad y DU gyfan o ffynonellau cyllid cyfalaf ar gyfer y 

sector  

5.1 Mae’r adran hon yn amlinellu canfyddiadau allweddol yr adolygiad o’r 

ffynonellau cyllid cyfalaf amrywiol sydd ar gael yn y sector ledled y DU i 

gymharu eu nodau a’u hamcanion a’u dull gweithredu â rhai’r Rhaglen Grant 

Cyfalaf Trawsnewid (y Rhaglen).  

5.2 Ceir gwybodaeth fanwl am holl ffynonellau cyllido'r DU a ystyriwyd, gan 

gynnwys y rhai sydd ar gael drwy Arts Council England, Llywodraeth y DU, 

Llywodraeth yr Alban, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, ac amrywiol 

ymddiriedolaethau a sefydliadau, yn Atodiad C.  

Blaenoriaethau a meini prawf strategol 

5.3 Cefnogir ystod eang o flaenoriaethau strategol ar draws y ffynonellau cyllido a 

adolygwyd ar gyfer y sector, ond mae rhai elfennau cyffredin gan gynnwys 

ffocws ar:  

• wella cyflwr adeiladau (e.e., cynnal a chadw, atgyweiriadau brys neu 

i’w galluogi i ddod yn fwy hyblyg neu fasnachol)  

• gwella cynhwysiant a mynediad (gan gynnwys mynediad digidol)  

• diogelu sefydliadau ar gyfer y dyfodol neu eu gwneud yn fwy 

cynaliadwy (e.e. cynyddu’r incwm a gynhyrchir drwy safle manwerthu 

neu gaffi)  

• cyfrannu at adfywio'r economi leol  

• cefnogi’r cysylltiad â’r gymuned leol (cynnwys y gymuned a llesiant 

cymunedol)  

• gwella profiad yr ymwelydd neu nifer yr ymwelwyr  

• gwella perfformiad amgylcheddol adeiladau (e.e., drwy leihau 

allyriadau carbon, cynyddu effeithlonrwydd ynni neu wella cyfleusterau 

cadwraeth).  
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Y cyllid sydd ar gael  

5.4 Yn Lloegr mae cronfa wella benodol ar gael i lyfrgelloedd (LIF). Mae dwy 

gronfa bosibl ar gael i amgueddfeydd wneud cais amdanynt yn Lloegr, ac 

mae gan yr Alban hefyd gronfa gyfalaf bwrpasol ar gyfer y sector 

amgueddfeydd. Mae ffocws y ddwy gronfa ar gyfer amgueddfeydd yn Lloegr 

yn dra gwahanol: mae'r Gronfa Ystadau a Datblygu Amgueddfeydd (MEND) 

yn blaenoriaethu anghenion cynnal a chadw mwy dybryd ond diben y grantiau 

drwy’r DCMS/Sefydliad Wolfson yw gwella’r dehongliad o gasgliadau, 

storfeydd a chadwraeth yn bennaf. Ni chanfuwyd unrhyw gronfeydd penodol i 

gefnogi’r sector archifau yn Lloegr na’r Alban.  

5.5 Roedd y cyllid a oedd ar gael drwy’r ffrydiau cyllido amrywiol a adolygwyd yn 

amrywio’n sylweddol, ond yn tueddu i ddarparu swm uwch o gyllid grant na’r 

Rhaglen a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau mwy 

strategol fel y dangosir yn Nhabl 5.1:  

Tabl 5.1 Symiau cyllid cyfalaf sydd ar gael o fewn cronfeydd y DU 

Cronfa Y cyllid sydd ar gael  

Cronfa Dreftadaeth y Loteri 

Genedlaethol (y DU gyfan) 

Grantiau llai (o dan £250,000)  

Grantiau mwy (£250,000 i £5 miliwn) 

Libraries Improvement Fund (Arts 

Council England)  

Gellir dyfarnu rhwng £50,000 a £5 

miliwn. 

Museum Estate and Development 

Fund (Arts Council England) 

Gellir dyfarnu rhwng £50,000 a £5 

miliwn. 

DCMS/Cronfa Wolfson 

 

Rhwng £20,000 a £300,000  

Cronfa Datblygu Diwylliannol (DCMS) £2-5 miliwn 

Cronfa Grantiau Bach  

(Museums Galleries Scotland) 

Hyd at £15,000 

Museum Capital Resilience Fund 

(Museums Galleries Scotland) 

Rhwng £3,000 a £75,000 (wedi’i gapio 

ar £20,000 ar gyfer amgueddfeydd heb 

eu hachredu) 

Sefydliad Wolfson  

(ledled y DU) 

£15,000-£500,000 
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Proses ymgeisio, rheoli a monitro 

5.6 Yn gyffredinol, roedd cronfeydd cyfalaf llai (llai na £250,000) yn dueddol o 

fod â phroses ymgeisio un cam symlach ond roedd cronfeydd mwy yn aml 

yn cynnwys cam Datgan Diddordeb cynnar a oedd yn gofyn am gyflwyno 

cynnig prosiect cryno, wedi’i ddilyn gan gais llawn, mwy manwl. Fel arfer, 

roedd y Datganiadau o Ddiddordeb yn fyr (er enghraifft roedd angen llai na 

400 o eiriau ar LIF).  

5.7 Roedd ceisiadau llawn fel arfer yn gofyn am fanylion ynghylch sut yr oedd y 

prosiect yn bodloni nodau ac amcanion y gronfa, y trefniadau llywodraethu a 

rheoli a datganiadau ariannol (e.e. llif arian, cofrestr risg wedi'i chostio a 

datganiad dull mewn perthynas â chaffael). Roedd hefyd yn ofynnol yn 

nodweddiadol i brosiectau mwy gynnwys cynllun cost a manylebau dylunio 

neu gallai fod yn ofynnol iddynt ddangos tystiolaeth o arian cyfatebol, 

gweithio mewn partneriaeth neu gynlluniau codi arian.  

5.8 Mae grantiau a ddyfarnwyd gan Arts Council England hefyd wedi newid yn 

ddiweddar i fod yn broses ymgeisio ddigidol, gan ddefnyddio porth cyflwyno 

ar-lein. 

5.9 Amlygodd yr adolygiad hefyd rai prosesau sydd ar waith i ystyried ceisiadau. 

Yn aml roedd hyn yn cynnwys panel o arbenigwyr, ac yn nodweddiadol yn 

ystyried ceisiadau yn erbyn ffactorau fel:  

• gwasgariad daearyddol (gydag awydd i sicrhau bod cyllid yn cyrraedd 

pob rhanbarth neu ardaloedd â mwy o amddifadedd) 

• risg neu ymarferoldeb cyflawni'r ceisiadau 

• cydweddiad strategol neu dystiolaeth o angen   

• y math o brosiect 

• effaith y prosiect. 

Sylwadau i gloi  

5.10 Er bod nifer o gronfeydd wedi’u nodi fel rhan o’r adolygiad hwn o gyllid ar 

draws y DU, ychydig iawn o opsiynau sydd ar gael i’r sector yng Nghymru 

wneud cais am gyllid cyfalaf y tu hwnt i’r hyn a ddarperir drwy’r Rhaglen (er ei 

bod yn nodedig bod y rhaglen Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi 
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nodi yn ei fframwaith strategol nad oes cynrychiolaeth ddigonol o geisiadau o 

Gymru ar hyn o bryd).  

5.11 Dengys yr adolygiad o’r cyllid sydd ar gael ar gyfer y sector ledled y DU fod y 

Rhaglen yn debyg iawn i’r hyn a gynigir mewn rhannau eraill o’r DU. Mae’r 

Rhaglen ar gael i lyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yng Nghymru, ond 

mae'r rhan fwyaf o’r cyllid sydd ar gael mewn mannau eraill yn canolbwyntio 

ar y sector amgueddfeydd.  

5.12 Mae'r prosesau ymgeisio ac asesu a ddefnyddir gan y Rhaglen hefyd yn 

ymddangos yn debyg i gronfeydd cyfalaf cyfatebol ar draws y DU, er ei bod yn 

ymddangos bod gan y rhain broses Datgan Diddordeb symlach, a'u bod yn 

symud fwyfwy tuag at brosesau ymgeisio ar-lein.  

5.13 Gwelir blaenoriaethau cyllido strategol tebyg ar draws y DU. Mae rhywfaint o 

dystiolaeth i awgrymu bod ffocws cryfach yng Nghymru a Lloegr ar ddarparu 

cyllid cynnal a chadw, yn enwedig ar gyfer amgueddfeydd. Mae cyllid mwy o 

faint ar lefel fwy strategol hefyd yn dod yn fwyfwy cyffredin yn Lloegr.     
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6. Nodau, amcanion a sail resymegol  

6.1 Mae'r bennod hon yn ystyried barn y cyfranwyr mewn perthynas â nodau ac 

amcanion y Rhaglen, ac i ba raddau y maent yn mynd i'r afael ag anghenion 

y sector. Mae hefyd yn ystyried i ba raddau y bernir bod y Rhaglen yn mynd 

i’r afael â blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru.  

6.2 Roedd staff a rhanddeiliaid yn ymwybodol o gefndir y Rhaglen gan mai 

cronfa ar gyfer llyfrgelloedd ydoedd i ddechrau ond ei bod wedi'i hehangu i 

gynnwys archifau ac amgueddfeydd. I ddechrau, roedd y gronfa wedi ei 

sefydlu i ymateb i'r safonau llyfrgelloedd48. Nododd dadansoddiad o'r 

wybodaeth a gasglwyd am y safonau o fewn yr Is-adran Diwylliant ddau faes 

penodol o bryder: lefelau safonau proffesiynol a diffyg buddsoddiad cyfalaf 

mewn adeiladau. Pwrpas y grantiau bach yn wreiddiol oedd 'newid gwedd' y 

lleoedd hyn – gwneud llyfrgelloedd yn 'lleoedd y mae pobl yn hoffi bod 

ynddynt' a'u gwneud yn fwy addas i gynnal amrywiaeth o weithgareddau. 

Pwrpas y grantiau mwy i ddechrau oedd cefnogi prosiectau strategol: 

'Yn sylfaenol, mae amcanion y gronfa wedi aros yr un fath. Maent wedi'u 

hailddyfeisio ar gyfer blaenoriaethau newydd y llywodraeth, ond rydym am 

iddynt fod yn lleoedd braf a diogel i ymweld â nhw o hyd.' 

6.3 Roedd barn, fodd bynnag, nad oedd y Rhaglen erioed wedi’i chynllunio’n 

briodol i ddiwallu anghenion traws-sector yn enwedig yn achos 

amgueddfeydd, lle roedd eu hanghenion a’u gofynion wedi’u ‘gwasgu i 

mewn i rywbeth a oedd eisoes yn bodoli yn hytrach na sefydlu cronfa sy'n 

addas ar gyfer y sector.' Er bod yr Adolygiad o Amgueddfeydd wedi gwneud 

argymhelliad ar gyfer cyllid trawsnewid ar gyfer y sector amgueddfeydd, 

dadleuwyd bod hynny mewn perthynas â chyllid refeniw i greu tri chorff 

rhanbarthol i ddarparu gwasanaethau amgueddfeydd ar lefel leol yn hytrach 

na chyllid cyfalaf.  

6.4 At ei gilydd, disgrifiodd y rhanddeiliaid y Rhaglen fel un â’r nod o drawsnewid 

gwasanaethau fel bod y sector yn fwy cynaliadwy ac addas ar gyfer y 

dyfodol. Drwy wneud hynny, byddai’r gwasanaeth yn fwy rhyng-gysylltiedig 

 
48 Mae fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru yn darparu dull o fesur ansawdd a 
darpariaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru.  
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â’r gymuned ac yn fwy hygyrch i’r cyhoedd: 'mae'n gweddu'n dda iawn i 

anghenion y sector.' Fe'i disgrifiwyd fel yr unig gynllun grant 'hawdd' y gallai'r 

sector wneud cais am gyllid cyfalaf iddo.  

6.5 Disgrifiodd lleiafrif o randdeiliaid y gronfa yn fwy fel cronfa 'tai bach a 

boeleri,' neu gronfa cynnal a chadw, a sefydlwyd i lenwi bwlch amlwg, ond 

serch hynny, yn bennaf ar gyfer cyllido 'y pethau diflas nad oes neb arall 

eisiau eu cyllido' neu ar gyfer cyllido mân welliannau yn hytrach na dim byd 

mawr a gwirioneddol drawsnewidiol. Roedd y farn ynghylch a ddylai'r 

Rhaglen gyllido gwaith cynnal a chadw yn amrywio yn dibynnu ar y sector. 

Roedd barn gref mai awdurdodau lleol oedd yn gyfrifol am waith gynnal a 

chadw cyffredinol eu hadeiladau, ac y dylid gwneud hyn drwy eu hadnoddau 

eu hunain. Fodd bynnag, bu dadlau, yn achos amgueddfeydd yn arbennig, 

sy'n aml wedi'u lleoli mewn adeiladau hanesyddol, ynghylch a ellid ystyried 

gwaith cynnal a chadw ar gyfer amgueddfeydd o'r fath yn 'drawsnewidiol'. 

Teimlai rhai nad oedd nodau'r Rhaglen bob amser yn gwbl glir yn ei meini 

prawf o ran yr hyn y gellid neu na ellid ei ariannu mewn perthynas â gwaith 

'cynnal a chadw' nac ychwaith ei bod yn cadw i fyny â'r galw am waith cynnal 

a chadw o'r fath. Roedd barn bod angen i’r Rhaglen gydnabod yn llawn, o 

ran y sector amgueddfeydd yn benodol, mai’r prif angen, ar ôl deng mlynedd 

a mwy o galedi, oedd cyllid cynnal a chadw.  

6.6 Roedd rhai rhanddeiliaid yn cwestiynu a oedd y Rhaglen yn ddigon 

uchelgeisiol ac a oedd ei dyheadau'n ddigonol, gan nodi bod ganddi 

botensial enfawr i ariannu 'pethau sydd wir yn gwneud gwahaniaeth,' ond er 

mwyn cyflawni hynny, byddai angen i'r gronfa dyfu i tua £10-20 miliwn y 

flwyddyn. 

'Mae enw'r grant yn awgrymu mai ei nod yw trawsnewid, ond nid yw'n 

gwneud hynny.' 

6.7 O ran elfen cyweddu strategaethau'r Rhaglen, teimlai rhanddeiliaid a 

sefydliadau awdurdodau lleol fel ei gilydd bod cyfatebiaeth gref rhyngddi a 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Fodd bynnag, o ran Rhaglen 

Lywodraethu ddiweddaraf Llywodraeth Cymru, roedd consensws ymhlith 

rhanddeiliaid bod 'bwlch strategol mewn perthynas â diwylliant.' Heblaw am 

ymrwymiad ar gyfer strategaeth ddiwylliant newydd, teimlai'r rhanddeiliaid 
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mai prin oedd y blaenoriaethau penodol y gellid eu cysoni'n hawdd â'r 

Rhaglen. Yn hyn o beth, disgrifiwyd y Rhaglen fel un a oedd mewn ‘dipyn o 

wactod o ran polisïau', gan gydnabod y gallai amgueddfeydd, archifau a 

llyfrgelloedd gyfrannu at lawer o flaenoriaethau’r Rhaglen Lywodraethu 

mewn perthynas ag addysg, adfywio, a newid yn yr hinsawdd. 

6.8 Cydnabuwyd ymhellach, gyda llyfrgelloedd ac archifau bellach yn gyfrifoldeb 

i adran weinidogol ar wahân i amgueddfeydd, fod hyn yn cyflwyno rhagor o 

heriau (neu gyfleoedd posibl) ar draws adrannau ac ar draws y llywodraeth. 

Awgrymodd rhai rhanddeiliaid y gellid sicrhau mwy o gyfatebiaeth a chreu 

mwy o gysylltiadau rhwng y Rhaglen a chyllid ehangach ar gyfer adfywio a 

gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig o ran cydweithredu amlasiantaeth o 

fewn ardal neu ranbarth.  

6.9 Mae dealltwriaeth gyffredinol ymhlith llawer o sefydliadau cymwys mai nod y 

Rhaglen yw cefnogi’r sector i wella a datblygu’r gwasanaethau y mae’n eu 

darparu. Eglurwyd mai nod y Rhaglen, o’u safbwynt hwy, yw sicrhau bod 

llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yn addas at y diben, yn ogystal â 

darparu cymorth i foderneiddio a thrawsnewid eu harlwy presennol. Er bod 

sefydliadau'n cydnabod mai rhaglen grant cyfalaf yw hon, mae cytundeb 

cyffredinol mai'r uchelgais terfynol yw darparu gwasanaethau o ansawdd 

uchel i gymunedau.  

'Mewn ystyr ehangach, trawsnewid y gwasanaethau gwybodaeth am 

ddiwylliant a threftadaeth, gan roi cyfalaf iddynt sy'n caniatáu iddynt gymryd 

cam ymlaen - rhywbeth y byddent yn ei chael hi'n anodd ei wneud gyda 

chyllid craidd awdurdodau lleol yn unig.' 

6.10 Fframiodd sefydliadau eraill eu dealltwriaeth o'r Rhaglen mewn perthynas 

â'u prosiectau eu hunain. Eglurodd y sefydliadau hyn nodau'r Rhaglen mewn 

ystyr ychydig yn fwy cul, er enghraifft, gan awgrymu bod y Rhaglen yn anelu 

at gefnogi adnewyddu cyfleusterau neu fynd i'r afael â heriau cynnal a 

chadw.  

'Mae yno i ddarparu cyllid ar gyfer y pethau diflas, cyffredin sydd eu hangen 

arnom. Nid yw yno fel cronfa grantiau gyffrous…mae yno i dalu am 

bethau'n ymwneud â brics a morter.' 
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6.11 Dywedodd sefydliadau’n aml bod y sector yn wynebu heriau a bod y 

Rhaglen wedi’i chynllunio i fynd i’r afael â'r rheini. Mae hyn yn cynnwys 

heriau sy'n ymwneud â dirywiad adeiladau a sicrhau mynediad a 

chyfleusterau priodol, yn ogystal â'r her o fodloni disgwyliadau'r cyhoedd o 

ran ansawdd a moderneiddio gwasanaethau.  

'Bydd angen cymorth arnom i sicrhau bod ein casgliad yn parhau i gael ei 

warchod yn y dyfodol ac rydym yn bryderus iawn am ein casgliad o waith 

celf.' 

6.12 Rhoddodd rhai sefydliadau’r Rhaglen mewn cyd-destun strategol ehangach, 

gan nodi ei bod yn anelu at helpu’r sector i gyflawni ei flaenoriaethau, ei 

strategaethau a’i uchelgeisiau ei hun (er enghraifft, yn ymwneud â chydleoli 

neu hygyrchedd gwasanaethau). Dywedodd lleiafrif hefyd fod y Rhaglen yn 

cyd-fynd â blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector ac 

yn eu cefnogi, er nad oeddent yn nodi strategaethau neu flaenoriaethau 

penodol Llywodraeth Cymru.  

6.13 Roedd cytundeb ymhlith llawer o sefydliadau mai prin yw'r cyfleoedd eraill 

iddynt gael cyllid cyfalaf. Dywedodd sefydliadau llai, annibynnol nad oes 

ganddynt fynediad at gyllid cyfalaf o’r fath, ac yn yr un modd, dywedodd 

sefydliadau mwy sydd â mynediad at gyllid awdurdodau lleol hefyd fod 

angen grantiau o ffynhonnell ychwanegol arnynt i gyflawni eu huchelgeisiau. 

Un o fanteision allweddol y Rhaglen a amlygwyd gan sefydliadau yw ei bod 

wedi’i theilwra i anghenion cyfalaf y sector yng Nghymru yn benodol; maent 

felly yn ei gweld fel y cam cyntaf naturiol wrth ystyried cyllid grant. Yn hynny 

o beth, cydnabyddir bod y Rhaglen yn ategu cyllid arall mwy cyffredinol y 

sector treftadaeth a allai fod ar gael ac yn ychwanegu gwerth ato.  

'I ni, mae'n ymddangos yn gronfa gyllido hynod ddefnyddiol oherwydd ei 

bod yn caniatáu i ni wneud rhywbeth nad yw grantiau eraill yn hoffi ei 

gyffwrdd... fe'n helpodd ni i wneud ychydig o waith cyfalaf sylfaenol yr oedd 

ei angen arnom ac yr oedd yn anodd iawn ei gyfiawnhau i gyllidwyr eraill.' 

'Mae'n gyllid priodol i ymgeisio amdano a byddech yn gobeithio eu bod yn 

deall yr hyn rydym yn ceisio ei wneud hefyd...byddech yn gobeithio y 

bydden nhw'n deall y cyd-destun fel y byddai hynny'n rhoi mantais i chi ar 
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unwaith, yn hytrach na mynd at ryw ariannwr preifat ar hap a cheisio egluro 

beth yw archif.' 

6.14 Dywedodd rhai sefydliadau hefyd fod amcanion y Rhaglen yn ddigon eang i 

adlewyrchu anghenion amrywiol y sector. Er enghraifft, er bod angen gwaith 

adnewyddu sylfaenol ond ar raddfa fach ar rai sefydliadau, mae angen 

trawsnewidiad ar raddfa fawr ar eraill mewn perthynas â lle. Roeddent yn 

teimlo bod amcanion cyffredinol y Rhaglen yn caniatáu i'r anghenion 

amrywiol hyn gael eu diwallu. Roedd y sefydliadau hynny nad oeddent wedi 

gwneud cais am grant yn flaenorol hefyd yn cytuno bod amcanion cyffredinol 

y Rhaglen yn golygu ei bod yn debygol o fodloni eu gofynion cyllid cyfalaf yn 

y dyfodol agos.  

'Roedd gennym rai adeiladau adfeiliedig iawn yr oedd angen eu 

hadnewyddu a'u hailwampio'n eithaf difrifol ac felly byddwn yn dweud ei 

bod yn hawdd iawn yn rhan wreiddiol y Rhaglen i ni gyflwyno 

cynigion….wrth i amser fynd heibio, os ewch i bob un o'n llyfrgelloedd 

mae'r cyflwr yn dda iawn mewn gwirionedd...felly, wrth iddi ddatblygu, 

rydym wedi ceisio ychwanegu gwerth at y llyfrgelloedd sydd gennym. Er 

enghraifft, rydym wedi dewis cael ystafelloedd cyfarfod, ystafelloedd TG, 

mannau i bobl ifanc yn eu harddegau, lle y gallwn ddarparu gwasanaethau 

ychwanegol i'r cyhoedd.' 
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7. Sut y cafodd y rhaglen ei dylunio a'i gweinyddu 

7.1 Mae’r bennod hon yn ystyried y farn a gasglwyd yn ystod y gwaith maes 

ynglŷn â dyluniad y Rhaglen gan gynnwys y broses ymgeisio am y gronfa. 

Trafodir hefyd y trefniadau rheoli a chymorth a ddarparwyd gan Lywodraeth 

Cymru, y gofynion monitro ac adrodd a threfniadau llywodraethu’r Rhaglen. 

Dod i wybod am y Rhaglen 

7.2 O blith yr ymatebion i’r arolygon a dderbyniwyd gan 16 o ymgeiswyr 

llwyddiannus ac aflwyddiannus i’r rhaglen, roedd 11 wedi clywed am y 

Rhaglen yn uniongyrchol drwy Lywodraeth Cymru, gan aelodau unigol o dîm 

staff yr Is-adran Diwylliant neu ddatganiad i’r wasg/e-bost. Soniodd wyth 

arall eu bod wedi derbyn gohebiaeth yn ymwneud â'r Rhaglen gan 

sefydliadau yn y sector (e.e. Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru, Cyngor 

Archifau a Chofnodion Cymru neu Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru). 

Roedd pawb yn teimlo y bu'n weddol hawdd neu'n hawdd iawn cael gafael ar 

wybodaeth am y rhaglen. Yr unig awgrym o ran ffyrdd o wella mynediad at 

wybodaeth oedd y gellid ei hyrwyddo’n ehangach drwy rwydweithiau 

awdurdodau lleol yn ogystal â rhwydweithiau sector.  

7.3 O blith y naw a ymatebodd i’r arolwg o sefydliadau cymwys nad oeddent 

wedi gwneud cais i’r rhaglen eto, roedd pump wedi clywed amdani’n 

flaenorol drwy’r un sianeli â’r rhai a grybwyllwyd uchod. Fodd bynnag, nid 

oedd pedwar ymatebydd (pob un ohonynt yn amgueddfeydd annibynnol) 

wedi bod yn ymwybodol o'r Rhaglen o'r blaen sy'n awgrymu nad yw'r 

wybodaeth yn cyrraedd y garfan hon cystal ag y gallai. O blith y rhai nad 

oeddent wedi gwneud cais am grant eto, teimlai tri eu bod yn debygol neu’n 

weddol debygol o wneud cais yn y dyfodol – i gyflawni rhan o becyn cyllido 

ehangach neu i ddatblygu eu seilwaith presennol. Teimlai pedwar 

ymatebydd eu bod yn annhebygol o wneud cais oherwydd nad oedd gan eu 

gwasanaeth anghenion cyfalaf penodol ar hyn o bryd e.e., roedd un 

sefydliad mewn adeilad cymharol newydd gyda darpariaeth TG dda, ac felly 

nid oedd angen cymorth grant arno ar hyn o bryd, neu oherwydd nad oedd 

ganddynt wybodaeth ddigonol am y Rhaglen i wneud asesiad ynglŷn â hyn.  
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7.4 Er mwyn gwella mynediad at wybodaeth am y Rhaglen, awgrymodd 

sefydliadau cymwys nad oeddent wedi gwneud cais eto y dylid darparu 

tudalen we benodol gyda gwybodaeth bellach am y meini prawf a’r broses 

ymgeisio, negeseuon e-bost uniongyrchol a gweithdai i’r sector er mwyn 

amlinellu sut y mae’r Rhaglen yn gweithio ynghyd ag enghreifftiau o 

geisiadau llwyddiannus. Ond er gwaethaf gwelliannau o'r fath, dywedodd 

sefydliadau cymwys y byddent yn parhau i'w chael hi'n anodd gwneud cais 

oherwydd 'diffyg arbenigedd o ran llunio ceisiadau am gyllid grant' neu 

ddiffyg capasiti staff (e.e., nid oeddent yn cyflogi staff ac roeddent yn 

dibynnu ar wirfoddolwyr).  

7.5 Awgrymodd y rhanddeiliaid nifer o rwystrau canfyddedig tebyg i ymgeisio am 

grant ar hyn o bryd, ac roedd diffyg capasiti yn arbennig o berthnasol. O fewn 

gwasanaethau archifau, amgueddfeydd sy'n cael eu rhedeg gan awdurdodau 

lleol ac amgueddfeydd annibynnol sy'n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, 

canfuwyd bod y gallu i baratoi ceisiadau yn arbennig o brin.  

'Mae'n cymryd llawer o waith i ddatblygu cais – y ddau gam, ac amserlen 

heriol. Mae'n straen a does dim llawer o hyblygrwydd' 

7.6 Ymysg y rhwystrau canfyddedig eraill a amlygwyd gan randdeiliaid roedd:  

• diffyg hyder i wneud cais am gyllid ac i reoli prosiect cyfalaf o fewn y 

sector  

• sefydliadau o fewn awdurdodau lleol yn gorfod gofyn am ganiatâd i 

wneud cais am grantiau, gan arwain at oedi pellach, neu rwystrau 

ymhellach i fyny'r gadwyn reoli 

• dibyniaeth ar sawl adran arall yn yr awdurdod lleol (megis adrannau 

TG, cynllunio neu ystadau) i wneud cais, a’r heriau sy’n gysylltiedig â 

chael gafael ar yr arbenigedd hwnnw o fewn terfynau amser tynn, yn 

enwedig wrth gystadlu yn erbyn adrannau eraill sydd â gofynion 

mwy am gyllid cyfalaf. 

• y gallu i ddod o hyd i arian cyfatebol yn dod yn anos fyth oherwydd 

caledi parhaus o fewn y sector cyhoeddus.  
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Dyluniad y rhaglen 

7.7 Teimlai rhanddeiliaid yn gyffredinol fod blaenoriaethau a meini prawf strategol 

y gronfa yn briodol ac yn 'iawn' er bod eu pwysigrwydd yn amrywio yn ôl 

sector. Er bod cydnabyddiaeth bod y dull presennol o osod y meini prawf yn 

dilyn dull 'un ateb sy'n addas i bawb', teimlwyd hefyd bod y meini prawf yn 

cael eu hystyried mewn ffordd hyblyg ac yn ystyried y gwahanol 

flaenoriaethau a allai fod gan bob sector. Er enghraifft, cydnabuwyd bod yr 

agenda mynediad digidol yn arbennig o berthnasol ar draws y sectorau 

llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau. Roedd llyfrgelloedd yn arbennig yn 

awyddus i gyllido prosiectau a oedd yn ymwneud â'r flaenoriaeth hon. Roedd 

archifau'n edrych yn gynyddol ar uwchraddio systemau TG a gwasanaethau 

digidol (yn enwedig gan fod llawer o wasanaethau archifau wedi'u lleoli mewn 

adeiladau cymharol newydd), ond nid oedd y flaenoriaeth a nodwyd ar gyfer y 

sector o reidrwydd yn cael ei hadlewyrchu ar lefel awdurdodau lleol unigol. Ar 

gyfer y sector amgueddfeydd, roedd buddsoddiad cyfalaf mewn seilwaith 

ffisegol yn fwy o ffocws ar gyfer y dyfodol agos gan eu bod yn tueddu i gael eu 

harwain yn fwy gan arddangosfeydd, ond roedd diddordeb hefyd mewn 

cyfleoedd datblygu digidol. 

7.8 O ran meini prawf y grant, disgrifiodd y rhanddeiliaid a fu’n rhan o’r broses 

gwneud penderfyniadau fod y terfynau cyllido ar gyfer y Rhaglen yn ‘weddol 

fympwyol’ ond gan gydnabod mai cronfa fach ydoedd ac felly bod angen iddi 

fod o fudd i gymunedau ledled Cymru a chefnogi nifer o brosiectau llai yn 

hytrach na llond llaw o brosiectau mwy. Teimlai rhai rhanddeiliaid fod y meini 

prawf ar gyfer y grant yn fwy addas ar gyfer y sector llyfrgelloedd, a bod 

archifau, yn arbennig, yn ei chael hi'n anodd cyflawni rhai o flaenoriaethau 

strategol y Rhaglen e.e. roedd natur y gwasanaeth yn golygu y byddent yn 

sgorio'n is ar y maen prawf yn ymwneud â darparu mynediad. Yn hynny o 

beth, awgrymwyd y gellid addasu pwysoliad y blaenoriaethau strategol i 

ymateb i ofynion y sector. 

7.9 Cododd rhai rhanddeiliaid lyfrgelloedd cymunedol hefyd, yn enwedig gan fod y 

syniad o 'hybiau cymunedol' ar gynnydd o fewn awdurdodau lleol, gyda 

llyfrgelloedd yn aml yn chwarae rhan greiddiol yn hyn o beth. Mae'n bosibl y 

bydd angen diwygio'r meini prawf cymhwysedd i addasu i hyn maes o law. 
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Roedd lleiafrif o randdeiliaid hefyd yn dadlau nad oedd rhai prosiectau'n cyd-

fynd ag unrhyw nodau strategol penodol a bod angen cyllid arnynt ar gyfer 

gwaith cynnal a chadw neu ar gyfer gwasanaethau sylfaenol (e.e., adnewyddu 

toiledau neu silffoedd newydd). Mewn achosion o'r fath, fel arfer ar gyfer 

lefelau cyllido is, ystyriwyd bod  ymateb i feini prawf y grant yn rhy feichus.  

7.10 Roedd y rhan fwyaf o randdeiliaid a sefydliadau cymwys yn gyfforddus â’r 

terfynau cyllid uwch ac is sydd ar gael, ond awgrymodd lleiafrif o’r rhai a 

gyfwelwyd y byddai cap uwch ar y cyllid yn cael ei groesawu ac y byddai 

defnydd da yn cael ei wneud ohono (pe bai modd ei wario dros gyfnod hwy).  

7.11 Roedd staff Llywodraeth Cymru yn glir nad oedd unrhyw ddyraniad penodol 

wedi’i wneud fesul sector o’r cyllid a oedd ar gael a bod penderfyniadau’n cael 

eu gwneud ar sail cryfder y prosiect, er bod daearyddiaeth, ardaloedd o 

amddifadedd ac ymgysylltu â chymunedau oll yn feini prawf ychwanegol, nad 

oeddent o reidrwydd wedi’u hamlinellu yn y canllawiau, a oedd yn cael eu 

defnyddio lle roedd yn anodd penderfynu rhwng ceisiadau prosiectau. 

'mater o geisio cael cydbwysedd ydyw yn y pen draw - rydym yn ceisio cael 

cydbwysedd daearyddol a sicrhau ein hunain ein bod wedi gwneud ein 

gorau.' 

7.12 Roedd 12 o blith yr 16 o ymgeiswyr a ymatebodd i'r arolwg wedi ei chael hi'n 

hawdd iawn neu'n weddol hawdd addasu eu cais i gyd-fynd â blaenoriaethau 

a meini prawf y Rhaglen, tra bod pedwar wedi'i chael hi'n weddol anodd.  

7.13 Dywedodd sefydliadau'n aml fod blaenoriaethau strategol a meini prawf grant 

y Rhaglen yn briodol. Roedd llawer yn ystyried bod y broses o ddangos sut y 

mae eu prosiectau'n bodloni blaenoriaethau a meini prawf y Rhaglen yn syml. 

Roedd hyn i'w briodoli'n rhannol i natur eang y blaenoriaethau a'r meini prawf, 

yr oedd sefydliadau'n teimlo eu bod yn caniatáu iddynt gyflwyno prosiectau 

amrywiol. Dywedwyd mai ychydig o anhawster a gafwyd wrth ddehongli a 

deall y blaenoriaethau a'r meini prawf.  

7.14 Fodd bynnag, nid oedd hyn yn wir am bob sefydliad. Dywedodd lleiafrif, yn 

enwedig y rhai â llai o brofiad o wneud ceisiadau am gyllid cyfalaf, sefydliadau 

llai a/neu’r rhai a oedd yn gwneud cais am brosiectau ar raddfa fach, nad 

oedd meini prawf y grant o reidrwydd yn briodol ym mhob achos. Teimlent y 
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gallai fod yn heriol ac nad oedd bob amser yn briodol disgwyl i brosiectau 

bach, llai cymhleth ddangos cyfatebiaeth glir â holl feini prawf y grant.  

7.15 Fe wnaeth sefydliadau rai awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i'r Rhaglen o ran 

y blaenoriaethau neu 'r newidiadau i'r meini prawf. Roedd y rhain yn cynnwys 

‘blaenoriaethau a meini prawf mwy realistig a sector-benodol’ neu ddim ond 

dileu’r gofyniad i'r prosiectau gyd-fynd â blaenoriaethau ac agendâu cyfredol a 

chydnabod:  

'weithiau dim ond buddsoddiad a gwelliannau sydd ei angen ar adeilad er 

mwyn gwneud lle yn ddiogel, yn ddymunol, yn gynnes ac yn addas at y 

diben. Dylai hyn fod yn ddigon o reswm i fuddsoddi.' 

7.16 Roedd lefel y cyllid a oedd ar gael yn cael ei hystyried yn briodol ar y cyfan ac 

roedd sefydliadau yn aml yn mynegi eu gwerthfawrogiad o gael grant. 

Dywedodd sefydliadau â chyllidebau craidd llai fod y lefelau ymhell y tu hwnt i 

unrhyw beth y gallent fod wedi’i gyllido eu hunain, tra bod eraill yn 

gwerthfawrogi’r ffordd y gallai’r grant fod yn arian cyfatebol ar gyfer cyllid 

craidd awdurdodau lleol. Yn yr ystyr hon, dywedodd sefydliadau fod y 

Rhaglen yn ymateb yn dda i'w gofynion cyfalaf. Fodd bynnag, roedd 

cydnabyddiaeth hefyd bod uchafswm y grant yn fach o gymharu â gofynion 

prosiectau cyfalaf mawr. Yn yr achos hwn, cydnabuwyd efallai na fyddai’r 

grant yn caniatáu trawsnewidiadau mwy uchelgeisiol ar raddfa fawr neu y 

gallai ond gwneud hynny fel rhan o becyn cyllido ehangach. Roedd 

sefydliadau'n deall pwrpas y lefelau cyllido gwahanol sydd ar gael gyda'r 

grantiau Bandiau A a B ac yn teimlo eu bod wedi gwneud cais am y Band 

priodol. 

'Roedd yn swm perffaith oherwydd mae'r rhain yn symiau o arian sydd 

ymhell y tu hwnt i amgueddfeydd bach.' 

‘Rwy’n meddwl y byddem bob amser wedi croesawu’r cyfle i allu gwneud 

cais am fwy o arian oherwydd mae [ein hamgueddfa] yn safle cymhleth 

iawn…felly, mewn gwirionedd, pan fyddwn yn sôn am ddatblygiad cyfalaf 

mawr, nid yw £300,000 yn swm mawr iawn o arian i ni ond ar yr un pryd 

dyma'r cynllun grant a oedd ar gael ac fe wnaethom ddylunio prosiect a 
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oedd yn cyd-fynd â pharamedrau'r cynllun ac roeddem yn dal i fod yn 

hapus i gael cymorth.' 

7.17 Roedd y brif broblem a godwyd gan randdeiliaid mewn perthynas â meini 

prawf y grant yn ymwneud â'r cylch cyllido blynyddol. Ystyriwyd bod hon yn 

agwedd heriol ar ddyluniad y Rhaglen ar draws pob sector a allai 'gyfyngu ar 

uchelgais' ar brydiau. Roedd gwneud cais am grantiau cyllid cyfalaf a’u rheoli 

yn broses anghyfarwydd i lawer o’r rhanddeiliaid a gyfwelwyd, ond dylid nodi 

bod gofynion o’r fath yn cyd-fynd ag amodau cyffredinol grantiau Llywodraeth 

Cymru ac nad ydynt yn ofynion sy'n benodol i’r Rhaglen hon. Amlygwyd nifer 

o ffactorau gan randdeiliaid gan gynnwys y canlynol:  

• mae awdurdodau lleol a sefydliadau annibynnol yn gallu symud 

arian i wahanol flynyddoedd ariannol ac felly nid ydynt yn gyfarwydd 

â gorfod gwario'r cyfan o fewn un flwyddyn ariannol  

• mae’n ofynnol i awdurdodau lleol weithio gyda thimau ystadau 

canolog, sy’n aml yn gweithio ar draws nifer o brosiectau cyfalaf, ac 

nid ydynt bob amser yn gallu ymateb yn amserol 

• mae llawer o amgueddfeydd, a rhai llyfrgelloedd ac archifau wedi'u 

lleoli mewn adeiladau hanesyddol, sy’n ychwanegu haen arall o 

gynllunio ac ymgynghori cyn y gellir ymgymryd ag unrhyw waith 

cyfalaf, sy’n achosi rhagor o oedi  

• mae gweithio i amserlen mor gaeth yn ei gwneud yn anodd alinio 

arian cyfatebol arall neu gael gafael ar arian grant o fannau eraill  

• mae natur cynigion partneriaeth yn fwy cymhleth ac yn llai tebygol o 

allu cael eu cyflawni o fewn amserlen mor fyr oherwydd bod angen 

delio â nifer o sefydliadau neu adrannau 

• nid yw oedi gyda chaffael a/neu gadwyni cyflenwi a phroblemau o 

ran dod o hyd i gontractwyr bob amser yn gweithio o fewn terfynau 

amser mor dynn ac anhyblyg.  

7.18 Dywedodd sefydliadau eu bod yn aml yn cael trafferth cwblhau prosiectau o 

fewn y cyfnod presennol o flwyddyn, hyd yn oed pan oeddent wedi llwyddo i 

gyflawni eu prosiectau o fewn y flwyddyn ariannol fel y bwriadwyd. Roedd hyn 
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yn wir am brosiectau bach a mawr gan y gallai pob proses gaffael gymryd 

amser hir ac roedd oedi gyda gwaith adeiladu yn gyffredin. Roedd prosiectau 

mawr, a oedd yn cynnwys grant gan y Rhaglen fel rhan o becyn cyllido 

ehangach, yn fwy tebygol o allu ymateb i'r cylch blynyddol, gan eu bod yn 

cynllunio'n strategol i ddefnyddio pob grant ar yr amser mwyaf priodol.  

7.19 Nid oedd rhanddeiliaid yn teimlo bod strwythur presennol y Rhaglen yn annog 

gweithio mewn partneriaeth o reidrwydd. Er y byddai'n fuddiol gweld seilwaith 

digidol yn cael ei brynu ar y cyd ar draws gwasanaethau, byddai hyn yn cael 

ei ystyried yn gymhleth. Awgrymwyd y gallai sefydliadau ochel rhag arwain ar 

unrhyw gais cydweithredol rhag iddo gael ei gyfrif fel un o'u dau gais mewn 

unrhyw flwyddyn benodol.  

7.20 Cafwyd ymateb tebyg gan sefydliadau nad oeddent yn teimlo bod y Rhaglen 

yn annog neu'n mynnu gweithio mewn partneriaeth yn weithredol fel rhan o'r 

cais am grant neu gyflawni prosiect. Felly nid oedd cynnwys partneriaethau fel 

rhan o'u cynigion yn brif ystyriaeth i'r rhan fwyaf o sefydliadau. Fodd bynnag, 

roedd gan lawer o sefydliadau uchelgais eisoes i weithio mewn partneriaeth 

fel rhan o'u prosiectau (yn enwedig prosiectau cydleoli) ac roeddent yn teimlo 

y byddai'r Rhaglen yn cefnogi ac yn annog yr uchelgeisiau presennol hyn. O'r 

herwydd, roedd sefydliadau fel arfer yn penderfynu ar eu dull o weithio mewn 

partneriaeth yn annibynnol ar flaenoriaethau strategol a meini prawf grant y 

Rhaglen. Nid oedd gweithio mewn partneriaeth o reidrwydd yn cael ei ystyried 

yn briodol ar gyfer pob math o brosiectau cyfalaf (er enghraifft, pan fo angen 

gwelliannau strwythurol sylfaenol i adeilad).  

'Rhaid i mi ddweud 'nac ydy' yn blwmp ac yn blaen. Rydyn ni wedi dilyn y 

trywydd hwn gyda [noddwr arall] ac rydyn ni'n teimlo bod ganddyn nhw 

fantais wirioneddol o ran gorfodi pobl i weithio gyda chymunedau ac os 

bydd llwyth o grantiau eraill y mae'n rhaid i ni wneud hyn gyda nhw, mae'n 

mynd i fod yn anodd iawn. Gyda'r [noddwr arall] fe wnaethon ni geisio 

gwneud prosiect cymharol fach gyda nhw rai blynyddoedd yn ôl ac roedden 

nhw eisiau cymaint o gyfranogiad cymunedol nes iddo ddinistrio'r prosiect 

mewn gwirionedd.' 
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Y broses ymgeisio 

7.21 Yr adborth gan randdeiliaid oedd bod cyflwyno’r cam Datgan Diddordeb wedi 

bod yn welliant i strwythur y broses ymgeisio gan ei fod yn sicrhau mai dim 

ond ymgeiswyr addas a oedd yn symud ymlaen i’r cam ymgeisio llawn. Roedd 

hefyd yn golygu nad oedd ymgeiswyr anaddas wedi buddsoddi gormod o 

amser yn paratoi, ac yn cynyddu'r tebygolrwydd o gael cyllid, ar ôl cyrraedd y 

cam ymgeisio llawn, i tua 60-70%. Er gwaethaf hyn, dadleuodd rhai 

rhanddeiliaid nad oedd angen y cam Datgan Diddordeb (yn enwedig os oedd 

prosiectau'n cael cymorth gan staff yr Is-adran Diwylliant ymlaen llaw). 

7.22 O ran y broses ymgeisio lawn, cafwyd ymateb cymysg gan randdeiliaid. 

Teimlai rhai fod y broses mor syml a darbodus â phosibl, tra bod eraill yn 

teimlo ei bod yn rhy feichus ac y gellid ei haddasu ymhellach drwy wneud rhai 

o’r newidiadau a ganlyn:  

• caniatáu o leiaf ddeg mis rhwng clywed bod y Datganiad o 

Ddiddordeb yn llwyddiannus a chyflwyno’r cais llawn  

• symleiddio’r cam Datgan Diddordeb ymhellach fel ei fod yn gyfle i 

amlinellu’r prosiect arfaethedig gyda dim ond dadansoddiad 

sylfaenol o’r costau disgwyliedig yn hytrach na chostau cadarn na 

ellir eu haddasu yn y cam ymgeisio llawn 

• dileu'r gofyniad i gyflawni blaenoriaethau strategol yn y meini prawf 

ar gyfer ceisiadau llai am gyllid neu ar gyfer y rhai sy'n gofyn am 

welliannau neu waith cynnal a chadw sylfaenol 

• tynnu sylw at y cymorth rhagorol sydd ar gael gan yr Is-adran 

Diwylliant ar hyn o bryd neu hyd yn oed neilltuo swyddog grant 

penodol i bob ymgeisydd 

• newid y dull cyllido, fel bod y Rhaglen yn cyllido canran o brosiect 

mwy yn hytrach nag eitemau penodol a diffiniedig. Awgrymwyd y 

byddai hyn yn galluogi'r cyllid i gefnogi prosiectau mwy strategol yn 

hytrach na 'phethau ar ddiwedd prosiect' megis y dodrefn fel y gwna 

ar hyn o bryd. 
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• darparu mwy o hyblygrwydd pan fydd cost eitemau'n uwch neu'n is 

na'r gyllideb. 

7.23 Ymhlith sefydliadau a oedd wedi gwneud cais i’r Rhaglen a’r rhai nad oeddent 

wedi gwneud cais iddi, gellir nodi rhai ffactorau allweddol fel rhai sydd wedi 

dylanwadu ar eu penderfyniad i wneud cais neu beidio:  

• rhagdybiaethau ynghylch y tebygolrwydd y bydd eu cais yn 

llwyddiannus. Roedd sefydliadau'n teimlo y byddai Llywodraeth 

Cymru yn debygol o ddeall yn llawn yr angen am eu prosiect cyfalaf 

o gymharu â chyllidwyr eraill yn y DU 

• yr anallu i gyllido gwaith cyfalaf angenrheidiol eu hunain. Roedd rhai 

sefydliadau wedi nodi angen clir am waith cyfalaf ond yn teimlo y 

byddai'n amhosibl cyllido'r gwaith hwn o'u cyllidebau craidd eu 

hunain 

• roedd eraill yn ystyried bod y grant yn rhan allweddol o becyn cyllido 

ehangach. Wrth gynllunio i gyflawni prosiect cymhleth ar raddfa fawr, 

ystyriodd sefydliadau’r ffordd y gallai’r grant ychwanegu gwerth at 

ffynonellau cyllido eraill a’u hategu. 

• roedd sefydliadau hefyd yn ystyried amseriad gwneud cais am grant 

mewn perthynas â chynlluniau datblygu eraill. Gallai hyn gynnwys 

defnyddio cyllid amgen i gefnogi gwaith adeiladu, gyda’r bwriad o 

ddefnyddio grant cyfalaf o’r Rhaglen ar gyfer gwaith adnewyddu 

mewnol.  

• p'un a oes gan eu sefydliad y gallu a’r arbenigedd i wneud cais am 

brosiect cyfalaf a’i gyflawni ar yr adeg honno. Trafodir yr her hon yn 

fanylach isod. 

7.24 Dywedodd pob un o’r deuddeg ymgeisydd a ymatebodd i’r arolwg a oedd 

wedi cael cymorth gan yr Is-adran Diwylliant y bu'r cyngor a gawsant yn 

ddefnyddiol a’i fod wedi gwneud rhywfaint o wahaniaeth (7) neu wahaniaeth 

mawr (5) i’w cais. 

'Mae'r gwaith y mae'r cynghorwyr yn ei wneud gyda'r ceisiadau yn 

amhrisiadwy.' 
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7.25 Roedd yr adborth gan yr ymgeiswyr a gyfwelwyd hefyd yn gadarnhaol am y 

cymorth a gafwyd gan gynghorwyr Llywodraeth Cymru gan eu disgrifio fel 

hygyrch a chymwynasgar. Rhoesant enghreifftiau o sut yr oedd y cynghorwyr 

wedi eu cynorthwyo, gan gynnwys darparu cyngor ar ddyluniad eu prosiectau, 

ar lenwi rhannau o'r ffurflen gais ac ar ddefnyddio terminoleg a geiriau 

allweddol priodol. Ystyriwyd bod rôl y cynghorwyr yn hanfodol o ran hwyluso'r 

broses ymgeisio. 

'Roeddwn i'n eithaf hapus gyda'r broses gyfan ac os oedd gennyf unrhyw 

gwestiynau, roedd y swyddogion grantiau yn wych am eich rhoi chi ar ben 

ffordd.' 

7.26 Roeddent yn teimlo y gallent estyn allan at y cynghorwyr pan oedd ganddynt 

unrhyw gwestiynau a theimlent fod y cynghorwyr yn fodlon gweithio gyda nhw 

i fynd i'r afael ag unrhyw heriau neu rwystrau i gyflawni prosiectau hefyd. 

7.27 Yn yr un modd, roedd sefydliadau'n gadarnhaol ar y cyfan am ansawdd yr 

adborth a dderbyniwyd ar geisiadau aflwyddiannus. Roeddent fel arfer yn 

deall y rhesymau dros wrthod ceisiadau a cheir enghreifftiau lle roedd 

ymgeiswyr aflwyddiannus wedi gweithio'n effeithiol gyda chynghorwyr 

Llywodraeth Cymru i ailymgeisio'n llwyddiannus. Ambell waith, dywedodd 

sefydliadau nad oeddent yn deall yn iawn pam y gwrthodwyd eu cais 

cychwynnol gan nad oeddent yn deall pam nad oeddent yn bodloni meini 

prawf y grant.  

7.28 Mae’r broses ymgeisio dau gam (Datgan Diddordeb ac yna gais Cam 2) yn 

cael ei gwerthfawrogi gan sefydliadau at ei gilydd. Dywedwyd ei bod yn 

ddefnyddiol cael sêl  bendith ar gyfer dyluniad cyffredinol eu prosiect cyn 

ymrwymo amser i gwblhau cais llawn. Roeddent felly'n teimlo bod y cais dau 

gam yn gwneud y defnydd gorau o'u hamser prin ac yn eu hannog i weithio 

gyda chynghorwyr Llywodraeth Cymru i ystyried eu cynnig yn ofalus. 

7.29 Roedd adborth o'r arolwg o ymgeiswyr yn cytuno bod y cam Datgan 

Diddordeb yn eu helpu i ganolbwyntio ar nodau eu prosiect ond awgrymwyd y 

dylai'r broses gael ei digideiddio ac y dylai ofyn am lai o fanylion. Yn yr un 

modd, teimlai'r rhai a ymatebodd i'r arolwg fod y manylion sydd ei angen yn y 

cais llawn hefyd yn heriol a bod y gofyniad i ddarparu amserlenni prosiect a 
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chael digon o ddyfynbrisiau ar y cychwyn (cyn proses gaffael) yn dod yn 

fwyfwy anodd ei gyflawni. Roedd yr amser rhwng Datgan Diddordeb, cais 

llawn a chadarnhad yn aml yn golygu bod 'prisiau...yn cynyddu'n gynt ac yn 

gynt.' Roedd yr awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i'r broses ymgeisio yn 

cynnwys symleiddio neu leihau'r dyblygu yn y ffurflen gais; gofyniad i 

ddarparu cyfanswm cost ar gyfer y prosiect a dadansoddiad dangosol yn 

hytrach na 'manylion dibwys y costau', ac ystyriaeth bellach o amserlenni fel 

bod mwy o amser yn cael ei ddarparu i ymgeiswyr llwyddiannus gyflawni eu 

prosiectau. Awgrymwyd hefyd bod gwneud cais am ymweliad â safle, taith 

rithwir neu gyflwyniad gan ymgeiswyr yn ddefnyddiol ar y cam ymgeisio llawn.  

7.30 Gwnaeth rhai sefydliadau sylwadau cadarnhaol ynghylch eglurder y 

canllawiau sy’n ymwneud â’r Rhaglen a’r broses ymgeisio, yn ogystal â’r 

camau sydd ynghlwm wrth gwblhau cais. Roedd hyn yn arbennig o wir yn 

achos sefydliadau sydd â phrofiad o wneud cais am gyllid tebyg; yn yr achos 

hwn, roedd yn ymddangos bod y broses ymgeisio gyfan yn unol â'r disgwyl, 

ac roedd lefel y wybodaeth a oedd yn ofynnol yn y cais yn unol â'r disgwyl. 

Dywedwyd bod y gofynion ymgeisio yn glir, a bod cymesuredd y broses yn 

cymharu'n ffafriol â phrosesau cyllidwyr eraill yn y sector treftadaeth.  

7.31 Fodd bynnag, roedd cydnabyddiaeth hefyd bod y broses ymgeisio yn heriol i 

rai sefydliadau. Ystyriwyd bod hyn yn arbennig o wir yn achos sefydliadau llai 

a'r rhai â llai o brofiad o wneud cais am gyllid cyfalaf. Barnwyd bod y broses 

yn un heriol oherwydd cymhlethdod y gwaith sydd ei angen i ddatblygu 

prosiect a'r adnoddau y mae'n eu cymryd i ddeall y broses ymgeisio ac i 

wneud cais. Er nad oedd yr heriau hyn o reidrwydd yn debygol o atal 

sefydliadau rhag gwneud cais am grant, byddent o leiaf yn gwneud i 

sefydliadau ystyried yn ofalus a oeddent mewn sefyllfa i wneud cais. 

Ystyriwyd bod y cymorth a gafwyd gan gynghorwyr Llywodraeth Cymru hyd yn 

oed yn fwy hanfodol mewn achosion o’r fath. 

'Mae'n gymorth uniongyrchol i wasanaethau cyhoeddus ond yn anffodus 

nid yw'r broses o wneud cais amdano bob amser yn caniatáu i bob 

gwasanaeth llyfrgell wneud cais. Mae'r cyfan yn dibynnu ar lwythi gwaith ar 

y pryd. Rwy'n meddwl bod y cais ei hun yn drafferthus a llafurus iawn ac yn 

mynd ag amser swyddogion o'u prif rolau a all fod yn eithaf beichus yn yr 
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amseroedd hyn. Mae’n llwyth gwaith trwm i’w ysgwyddo yn ychwanegol at 

eich prif rôl, yn fy marn ni, ond mae’n hanfodol er mwyn cael yr arian 

hwnnw. Er enghraifft, nid ydym wedi gwneud cais am un eleni gan nad oes 

gennym y capasiti.' 

'Y gwir amdani yw mai ar gyfer llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac yn y blaen y 

mae [y grant] ac efallai na fyddai'r sgiliau neu'r profiad hwnnw o wneud 

ceisiadau mawr am gyllid bob amser o fewn y gwasanaethau hynny'n 

benodol. Nid yw bob amser yn rhan hanfodol o waith llyfrgellwyr ac felly 

mae'n bwysig iawn bod [Llywodraeth Cymru] yn ei gadw'n rhywbeth sy'n 

teimlo'n llawer mwy hygyrch.' 

7.32 Tynnodd sefydliadau sylw hefyd at bwysigrwydd cael y sgiliau priodol ymhlith 

aelodau'r tîm i 'werthu' y prosiect mewn cais. Ystyrir bod y cysyniad o 'werthu' 

prosiect yn cynnwys defnyddio'r geiriau allweddol cywir, cyfeirio at y 

strategaethau cywir, a gwneud cysylltiadau â blaenoriaethau cenedlaethol, er 

enghraifft. Teimlai sefydliadau fod gwybod pa flychau i’w ticio felly yn rhan 

bwysig o’r broses a bod hyn yn dod yn haws wrth i sefydliadau ddod yn fwy 

profiadol wrth wneud cais am grantiau tebyg. Roedd rhai sefydliadau'n derbyn 

hyn fel arfer o fewn cyd-destun cyllid grant, tra bod eraill yn pwysleisio'r angen 

am gymorth gan gynghorydd Llywodraeth Cymru i 'werthu' y prosiect neu'n 

rhybuddio rhag cosbi sefydliadau y mae eu staff yn llai profiadol yn hyn o 

beth.  

'Mae yna ddigon o ganllawiau, ond... rwy'n meddwl ei fod yn eithaf cyfyngol 

gan fod Llywodraeth Cymru yn gweld y blychau y mae'n rhaid eu ticio. Ni 

allwch gysylltu pob prosiect â phob blwch y maent yn disgwyl ei weld yn 

cael ei dicio ac yna rwy'n meddwl weithiau eu bod ychydig yn naïf yn y 

ffordd y maent yn darllen i mewn i bethau ac yn edrych ar bob maes y 

mae'n rhaid cael tic yn y blwch ar ei gyfer. Hanner yr amser, os ydych chi'n 

storïwr da, fe wnewch chi lwyddo yn eich cais am grant heb fod yn onest. 

Os gallwch chi ddweud stori a bodloni'r meini prawf, yna rydych chi'n mynd 

i gael y grant ac nid wyf yn meddwl mai dyna'r defnydd gorau o'r grant 

hwnnw.' 
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7.33 Er bod rhai sefydliadau'n teimlo bod y broses ymgeisio yn unol â'r disgwyl ac 

yn cymharu'n ffafriol â phrosesau cyllidwyr treftadaeth eraill, roedd eraill o'r 

farn ei bod yn cymryd gormod o amser ac ymdrech. Mae'n ymddangos bod y 

gwahaniaeth barn i'w briodoli'n bennaf i lefelau amrywiol o brofiad sefydliadau 

wrth ymgeisio am grantiau tebyg, yn ogystal â'r gallu o fewn sefydliadau i 

wneud cais am grant.  

7.34 Pwysleisiodd nifer o randdeiliaid a sefydliadau bwysigrwydd cadw’r broses 

ymgeisio mor syml â phosibl a gwneud unrhyw newidiadau a allai symleiddio’r 

broses, megis ffordd o lanlwytho’r dogfennau angenrheidiol ar-lein neu 

gyflwyno ffurflen gais ddigidol neu electronig. Cyfeiriodd rhai at gynllun grant 

Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru49 fel enghraifft dda o broses ymgeisio i'w 

hefelychu.  

Trefniadau monitro, rheoli a llywodraethu 

7.35 Teimlai'r rhanddeiliaid fod swyddogion Llywodraeth Cymru a darpar 

ymgeiswyr yn cydweithio’n agos a bod ganddynt berthnasoedd anffurfiol cryf. 

O'r herwydd, byddai darpar ymgeiswyr yn hapus i drafod ceisiadau neu 

broblemau gyda'u cymheiriaid yn yr Is-adran Diwylliant. Roedd rhanddeiliaid 

yn cytuno bod trefniadau llywodraethu’r Rhaglen yn gadarn, a bod y 

ddogfennaeth yn fanwl ac yn gyfredol.  

7.36 Soniodd sawl aelod o staff Llywodraeth Cymru am y baich presennol sydd ar 

dîm bach o staff yn yr Is-adran Diwylliant gan ddisgrifio proses a threfniadau 

gweinyddol presennol y Rhaglen fel rhai anghymesur. Awgrymodd rhai 

rhanddeiliaid hefyd fod rhaglen grantiau cyfalaf yn gofyn am wybodaeth ac 

arbenigedd penodol ac y byddai hyn yn helpu i leihau’r baich ar staff polisi 

presennol. Roedd awgrymiadau eraill ar sut i wella neu addasu trefniadau 

monitro a rheoli cyfredol yn cynnwys:  

• darparu gwasanaeth mentora, hyfforddiant, neu gefnogaeth (hyd yn 

oed gweithio ochr yn ochr) i ymgeiswyr, yn enwedig y rhai o 

sefydliadau llai a arweinir gan wirfoddolwyr nad oes ganddynt 

gapasiti  

 
49 Trawsnewid Trefi: cymorth i wella canol trefi 

https://llyw.cymru/cymorth-i-wella-canol-trefi?_ga=2.46024999.2064310315.1664897985-1468015766.1635931127
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• rhannu enghreifftiau o geisiadau da, astudiaethau achos, neu 

adborth ar 'yr hyn sy'n gwneud cais da' gyda'r sector 

• hyrwyddo’r Rhaglen yn fwy, yn enwedig ymhlith y sector 

amgueddfeydd annibynnol  

• gwahanu’r swyddogaeth cymorth a hyfforddi a ddarperir i 

ymgeiswyr yn ystod y cam Datgan Diddordeb/cam ymgeisio a’r 

broses gwneud penderfyniadau, er mwyn sicrhau tryloywder llawn a 

chwalu unrhyw ganfyddiad o wrthdaro buddiannau  

• defnyddio aseswyr annibynnol y tu allan i’r isadran, a hyd yn oed y 

gyfarwyddiaeth, er mwyn gwneud y broses yn fwy cynhwysol, 

manteisio ar arbenigedd a gwella cysylltiadau â blaenoriaethau 

strategol o fewn rhannau eraill o Lywodraeth Cymru. 

7.37 Roedd y rhan fwyaf o sefydliadau'n fodlon â'r broses o hawlio'r cyllid grant, 

gan nodi bod y broses yn syml ac yn glir. Er bod llawer yn fodlon ar amseriad 

yr hawliadau, teimlai eraill nad oedd yr amseriad wedi cyd-fynd yn gyfleus â'u 

cynlluniau gwariant. Roedd hyn yn arbennig o wir pan oedd amserlenni caffael 

ac adeiladu yn newid yn aml yn ystod prosiect.  

7.38 Yn gyffredinol, ystyriwyd bod gofynion monitro ac adrodd y Rhaglen yn 

gymesur ac yn briodol, yn enwedig o gymharu â gofynion cyllidwyr eraill yn y 

sector treftadaeth. Nid oedd prosiectau a oedd wedi cyflwyno adroddiadau 

diwedd prosiect yn gweld y broses hon yn rhy feichus. Fodd bynnag, mae 

ansawdd adroddiadau diwedd prosiect yn amrywio ac nid yw pob prosiect yn 

cyflwyno adroddiadau diwedd prosiect yn ôl yr angen.  

7.39 Teimlai sefydliadau fod y gofynion rheoli prosiect sy'n gysylltiedig â'r grant yn 

unol â'r disgwyl ac yn gyffredinol yn gyson â'r prosesau y byddent fel arfer yn 

eu rhoi ar waith ar gyfer prosiectau o'r fath. Amlygwyd y gofynion rheoli 

prosiectau fel her bosibl i rai sefydliadau llai, yn enwedig os nad oes unrhyw 

staff a chanddynt arbenigedd rheoli prosiect penodol. Roedd galwadau rheoli 

unrhyw brosiect cyfalaf – hyd yn oed prosiect ar raddfa fach – yn cael eu 

hystyried yn rhy heriol a/neu’n cymryd gormod o amser i sefydliadau ar 

adegau, ac roedd hyn yn debygol o effeithio ar eu penderfyniad i wneud cais 

am grant. 



 
 

53 

 

8. Priodoldeb ac effeithiolrwydd cyflawni'r rhaglen   

8.1 Mae’r bennod hon yn ystyried barn rhanddeiliaid a sefydliadau cymwys sydd 

wedi gwneud cais ynghylch sut y caiff y Rhaglen ei chyflawni. Mae hefyd yn 

adrodd ar yr effaith a'r gwahaniaeth canfyddedig a wneir gan y Rhaglen.  

Cyflawni prosiectau 

8.2 Gofynnodd yr arolwg o ymgeiswyr i'r ymatebwyr raddio pa mor dda yr 

oeddent yn teimlo eu bod wedi cyflawni yn erbyn yr allbynnau a ariannwyd. 

O blith yr 14 o ymatebwyr o brosiectau llwyddiannus, roedd 13 yn teimlo eu 

bod wedi cyflawni’n dda iawn neu’n eithaf da yn erbyn yr allbynnau a 

ariannwyd ganddynt a dim ond un a deimlai nad oedd wedi gwneud hyn yn 

dda o gwbl, gan nodi effaith y pandemig fel rheswm. Priodolodd yr 

ymatebwyr eu llwyddiant o ran cyflawni allbynnau i waith cynllunio trylwyr, 

rheolaeth dda ar brosiectau, tîm ymroddedig ac ansawdd yr hyn y 

buddsoddwyd ynddo.  

8.3 Pan ofynnwyd iddynt ddisgrifio natur eu prosiectau, gwelwyd amrywiaeth 

sylweddol yn ymatebion y sefydliadau a gyfwelwyd mewn perthynas ag 

uchelgais a chwmpas y prosiect. Er bod rhai sefydliadau’n disgrifio eu 

prosiectau fel ailddatblygiad cymhleth ar raddfa fawr o’u gwasanaeth cyfan 

(y cyfrannodd grant y Rhaglen tuag ato), esboniodd eraill fod natur eu 

prosiect yn canolbwyntio mwy ar fynd i’r afael â phryderon penodol ar 

safleoedd presennol (fel mynd i’r afael â phroblemau gyda lleithder neu 

faterion yn ymwneud â hygyrchedd). I eraill, roedd y grant trawsnewid yn 

ddigon ynddo'i hun i ganiatáu iddynt wneud gwaith adnewyddu cymharol 

sylweddol i'w safleoedd.  

‘Roedd ei angen oherwydd bod yr adeilad ble roedd y gwasanaeth archifau 

yn anaddas, roedd y gwasanaeth llyfrgell hefyd mewn adeilad anaddas, ac 

roedd gennym ryw fath o weledigaeth i gydleoli gwasanaethau a chael mwy 

na chyfanswm ei rannau…felly roedd yn diwallu llawer o anghenion yn 

enwedig o ran y cyfle i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, sy'n rhywbeth a 

oedd yn anodd iawn ei wneud yn ein hadeiladau blaenorol. A hefyd, y ffaith 

nad oedd y casgliadau treftadaeth yn cael eu cadw mewn ffordd ddiogel, 
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felly roedd yn diwallu'r angen craidd i warchod casgliadau ynghyd â'r angen 

i ddenu cynulleidfaoedd newydd ar yr un pryd.' 

8.4 Er gwaethaf yr amrywiad hwn, roedd bron pob sefydliad yn teimlo bod ei 

brosiect wedi'i gynllunio'n wreiddiol i gefnogi ei gynllun strategol cyffredinol, 

waeth beth oedd maint y prosiect. Mewn rhai achosion, roedd amcanion y 

prosiect yn cynnwys ailystyried sut i sicrhau mynediad i gasgliadau neu 

wneud newidiadau sylweddol i ansawdd eu safleoedd. Mewn achosion eraill, 

roedd prosiectau'n cynnwys gwaith adnewyddu llai i gyfleusterau a oedd, 

serch hynny, wedi'u bwriadu i gefnogi uchelgeisiau hygyrchedd y sefydliad. 

Yn hynny o beth, er gwaethaf yr amrywiaeth yn natur y prosiectau, roedd 

bron pob sefydliad yn teimlo bod ei brosiect wedi'i fwriadu i gefnogi eu 

hamcanion strategol er mwyn diwallu anghenion cymunedau yn well. 

8.5 Nid oedd sefydliadau'n teimlo bod angen iddynt wneud newidiadau 

sylweddol i'w prosiect i fodloni meini prawf y grant. Roedd hyn yn bennaf 

oherwydd yr ystyriwyd bod meini prawf y grant yn ddigon eang i gefnogi 

prosiectau amrywiol. Yn gyffredinol, roedd prosiectau'n cymryd meini prawf y 

grant i ystyriaeth wrth benderfynu pa waith cyfalaf i'w flaenoriaethu neu wrth 

benderfynu sut y gellid defnyddio grant trawsnewid y Rhaglen fel rhan o 

becyn cyllido ehangach.  

'Nid oedd angen i ni [addasu ein prosiect i fodloni'r meini prawf] mewn 

gwirionedd. Y rheswm am hynny yw oherwydd ei fod yn brosiect mwy ac 

rwy’n meddwl mai dim ond tua thraean o’r arian a oedd yn cael ei wario 

oedd y grant, felly gallem wedyn edrych ar y prosiect cyfan a dweud, ‘mae’r 

pethau hyn yn cyd-fynd â'r grant Trawsnewid, felly gallwn wneud cais am y 

rhannau hyn o'r prosiect cyfan.' 

8.6 Ar y cyfan, cyflawnwyd prosiectau a ariannwyd drwy'r Rhaglen yn unol â'r 

bwriad. Nododd sefydliadau newidiadau cyfyngedig i allbynnau o gymharu 

â’r hyn yr oeddent yn ei ddisgwyl i ddechrau ac roeddent yn fodlon â’r gwaith 

a oedd wedi’i gwblhau. Roedd rhai mân newidiadau i'r allbynnau a 

ddarparwyd mewn rhai achosion. Roedd y mân newidiadau hyn yn aml 

oherwydd nad oedd adnoddau penodol ar gael, er enghraifft, neu heriau 
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caffael eraill a oedd yn golygu bod angen prynu deunyddiau neu gyfarpar 

amgen.  

8.7 Roedd sefydliadau’n aml yn wynebu heriau cyflawni penodol yn ymwneud 

â’u prosiectau. Yn aml, roedd yr heriau hyn o ganlyniad i ffactorau allanol 

annisgwyl a thu hwnt i reolaeth y sefydliadau neu Lywodraeth Cymru. Y prif 

heriau a adroddwyd gan sefydliadau oedd oedi gyda'r gwaith adeiladu, 

effaith y pandemig COVID-19 ac argaeledd cysylltiedig rhai adnoddau, 

deunyddiau a chontractwyr. Mewn rhai achosion, roedd yr heriau hyn yn 

golygu bod sefydliadau'n wynebu cynnydd mewn costau prosiect dros 

amser, yr oedd angen i'r timau rheoli prosiect eu rheoli.  

8.8 O'r herwydd, tynnodd lleiafrif o sefydliadau sylw at y ffaith bod diffyg 

hyblygrwydd o ran dyrannu cyllideb yn rhwystr. Roeddent yn teimlo, ar ôl i'r 

grant gael ei ddyrannu iddynt, mai ychydig iawn o hyblygrwydd oedd ar gael 

yn amodau'r grant i'w galluogi i addasu i amgylchiadau sy'n newid. Roedd 

hyn yn golygu bod sefydliadau'n wynebu heriau pan oedd costau adeiladu yn 

newid yn ystod y prosiect neu pan oedd angen dod o hyd i ddeunyddiau 

amgen. Yn yr un modd, nododd lleiafrif o sefydliadau hefyd y byddent wedi 

gwerthfawrogi mwy o hyblygrwydd i ailddyrannu costau o un llinell gyllideb i'r 

llall pe bai angen, gan gynnwys arbedion cost a gyflawnwyd mewn un maes 

o'r prosiect. 

'Byddai ychydig mwy o hyblygrwydd wedi bod yn werthfawr iawn. Er 

enghraifft, rhywbeth nad oedd wedi’i gynnwys yn y prosiect gwreiddiol a 

fyddai wedi gwella hygyrchedd (a nodwyd gennym yn ystod y prosiect) neu 

gontractwyr wedi nodi problem gyda’r tendr gwreiddiol…byddai ychydig 

mwy o hyblygrwydd i ailddyrannu tanwariant wedi bod yn werthfawr iawn.' 

8.9 Ambell waith, dywedodd sefydliadau eu bod yn ei chael hi'n anodd cyflawni 

eu prosiect oherwydd y gofynion ar eu hamser a'r straen a deimlwyd gan 

unigolion nad oeddent yn gyfarwydd â rheoli prosiectau cyfalaf cymhleth. Er 

bod eu prosiectau wedi'u cyflawni yn unol â'u cynllun gwreiddiol yn y pen 

draw, dywedodd lleiafrif o sefydliadau nad oedd y profiad wedi bod yn 

arbennig o hawdd neu bleserus. Eglurwyd nad oes disgwyl i'r gwaith o reoli 
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prosiect o'r fath fod yn rhan o'u swyddi bob-dydd fel arfer a bod rheoli 

blaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd yn heriol. 

'Mae capasiti yn broblem fawr iawn. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd 

diwethaf mae llu o gyfleoedd cyllid grant wedi cael eu taflu atom, ac mae 

wedi bod yn ormod braidd a bod yn onest. Ac yna mae'n rhaid gwneud y 

cais, sylweddoli bod gennych chi'r arian ar gyfer prosiect grant ac yna 

mynd ati i gyflawni'r prosiect hwnnw. Mae capasiti yn broblem enfawr.' 

Y canlyniadau a'r gwahaniaeth a wnaed 

8.10 Darparodd y Rhaglen lefelau gwahanol o gyfraniadau ariannol tuag at y 

canlyniadau a gyflawnwyd gan brosiectau. Mewn rhai achosion, roedd y 

Rhaglen yn cyllido prosiectau yn eu cyfanrwydd fwy neu lai; yn yr achosion 

hyn, mae priodoli unrhyw ganlyniadau i'r grant yn gymharol syml. Mewn 

achosion eraill, roedd y Rhaglen yn cyllido un elfen benodol o fewn prosiect 

llawer ehangach; yn yr achosion hyn, disgrifiodd prosiectau sut yr oedd y 

canlyniadau a gyflawnwyd gan y grant yn ategu gwaith ehangach a 

gyflawnwyd ac yn ychwanegu gwerth ato. Er bod yr ategu hwn yn cael ei 

ystyried yn un o gryfderau'r Rhaglen, mae'n golygu bod angen ystyried 

effaith y grant o fewn cyd-destun gweithgaredd prosiect ehangach. Mae 

hefyd yn bwysig nodi bod yr holl ganlyniadau wedi'u hunanadrodd gan y 

prosiectau a ariannwyd ac nad ydynt wedi bod yn destun unrhyw werthusiad 

annibynnol, allanol.  

8.11 Holwyd y sefydliadau a gymerodd ran yn yr arolwg ynghylch y gwahaniaeth 

yr oedd eu prosiect(au) a ariannwyd wedi’i wneud hyd yma. O ran gwneud 

gwahaniaeth i gynaliadwyedd eu gwasanaeth, y ffactorau a nodwyd amlaf 

oedd gwell effeithlonrwydd adnoddau a mwy o ddefnydd o dechnoleg 

ddigidol a symudol: 
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Ffigur 8.1 Pa wahaniaeth i gynaliadwyedd eich gwasanaeth y mae eich 

prosiect(au) wedi'i wneud hyd yn hyn? [n=14] 

 

Ffynhonnell: Arolwg OB3 o ymgeiswyr y rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 

8.12 O ran y gwahaniaeth yr oedd y gwelliannau i wasanaethau yn ei wneud i'r 

gymuned, roedd pob ymgeisydd llwyddiannus a gymerodd ran yn yr arolwg 

wedi gwella hygyrchedd i fannau ffisegol ac wedi creu amgylchedd mwy 

modern a deniadol. Cafodd gwell darpariaeth TG, cynnydd yn nifer yr 

ymwelwyr a chynnydd yn nifer y defnyddwyr gwasanaethau digidol sgôr 

uchel hefyd.  
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Ffigur 8.2 Pa welliannau i'r gwasanaethau a ddarperir i'r gymuned y 

mae eich prosiect neu brosiectau wedi'u gwneud hyd yn hyn? [n=14] 

 

Ffynhonnell: Arolwg OB3 o ymgeiswyr y rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 

8.13 Teimlai'r ymgeiswyr llwyddiannus a holwyd hefyd eu bod wedi gwneud 

gwahaniaeth mewn meysydd eraill, yn enwedig o ran gwell hygyrchedd i 

gasgliadau (12), cyflawni blaenoriaethau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol 

(12), cyrraedd safonau ansawdd perthnasol (12) a gwella sefydlogrwydd 

amgylcheddol casgliadau (8).  

8.14 Dywedodd bron pob sefydliad a gyfwelwyd fod y grant o leiaf wedi cyfrannu 

at effaith drawsnewidiol ar y gwasanaethau a ddarperir i bobl yn y gymuned, 

o ran natur ac ansawdd y gwasanaethau a ddarperir. Nodwyd effaith o'r fath 

beth bynnag oedd maint y prosiect, yn bennaf oherwydd bod prosiectau 

wedi'u cynllunio'n benodol i ymateb yn well i anghenion cymunedol a 

nodwyd. Oherwydd y pandemig COVID-19, nid oedd pob sefydliad wedi 

gwneud cymaint o gynnydd ag yr oedd wedi’i obeithio o ran darparu 

gwasanaethau, ond ystyriwyd mai amhariad dros dro oedd hyn. Yn 

gyffredinol, gwelwyd bod y grantiau yn aml yn cefnogi sefydliadau i chwarae 

rhan fwy canolog yn eu cymunedau. Ar draws yr ystod o brosiectau a 
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ariannwyd gan y grantiau, amlygwyd yr elfennau allweddol canlynol o wella 

gwasanaethau: 

• Gwelwyd gwelliant yn safon cyffredinol y safleoedd, gan ddarparu 

safleoedd diogel, modern a deniadol sydd wedi'u cynllunio'n well i 

ymwelwyr. 

• Dywedwyd bod y safleoedd yn fwy croesawgar a diddorol (yn 

enwedig pan oedd derbynfeydd ymwelwyr wedi'u huwchraddio), gan 

gynorthwyo ymwelwyr i ymlacio tra roeddent ar y safle a'u hannog i 

wneud ymweliadau anffurfiol.  

• Cafodd hygyrchedd ei wella ar rai safleoedd, o ran sicrhau bod 

ymwelwyr yn gallu symud o amgylch y safleoedd yn hawdd a chael 

mynediad i ardaloedd a allai fod wedi bod yn anodd eu cyrraedd yn 

flaenorol, yn ogystal â sicrhau bod anghenion hygyrchedd ymwelwyr 

anabl yn cael eu diwallu. 

• Dywedodd sefydliadau eu bod yn gallu darparu mwy o amrywiaeth o 

wasanaethau o ganlyniad i welliannau i safleoedd a chyfarpar 

newydd (e.e., gwell gwasanaethau digidol, cyfleoedd i rentu 

cyfarpar). 

• Mewn rhai achosion, roedd y grant wedi hwyluso cydleoli 

gwasanaethau (er enghraifft, cydleoli gwasanaethau llyfrgell â 

gwasanaethau cymorth awdurdodau lleol eraill). Adroddwyd bod 

model Hyb o’r fath yn ei gwneud hi’n haws i ymwelwyr wybod ble i 

droi pan oedd angen cymorth arnynt. 

• Adroddwyd hefyd bod gwelliannau i leoedd ar draws gwahanol 

safleoedd yn rhoi mynediad uniongyrchol gwell i ymwelwyr at staff, 

gan ei gwneud yn haws i staff ymateb i ymholiadau a'u gwneud yn 

haws siarad â nhw. 

• Roedd rhai prosiectau wedi darparu mannau newydd ar gyfer 

gweithio gyda grwpiau cymunedol, gan alluogi sefydliadau i greu 

partneriaethau newydd a chynnwys cymunedau wrth ddylunio a 

defnyddio arddangosfeydd. 
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• Yn yr un modd, darparodd rhai prosiectau fannau newydd i 

sefydliadau ddarparu rhaglenni addysg gwell wedi'u targedu at 

grwpiau ysgol.  

• Roedd y mannau a adnewyddwyd hefyd yn galluogi sefydliadau i 

ddod yn fwy uchelgeisiol wrth ddylunio arddangosfeydd, gan 

gynnwys arddangos casgliadau na fyddent wedi gallu eu 

harddangos fel arall.  

'Er nad yw pethau ar agor, rydym wrthi'n cynllunio arddangosfeydd yn y 

mannau hynny, felly rydym yn gweithio'n fwy creadigol mewn partneriaeth 

ag artistiaid a gwneuthurwyr. Felly, rydym wedi creu gofodau arbrofol ac, er 

nad ydynt wedi'u cwblhau eto, mae'r ffaith ein bod yn cydweithio'n frwd â 

gwneuthurwyr yn newid pwysig iawn i ni.' 

'Rydym newydd drawsnewid y ffordd rydym yn gweithredu gwasanaethau 

llyfrgell yn llwyr, mae fel siop lyfrau newydd, lleoliad anffurfiol iawn, lle mae 

pobl yn cael eu hannog i fod yn nhw eu hunain. Mae'n amgylchedd 

cyfeillgar braf i fod ynddo.' 

'Mae'n bendant yn wasanaeth gwell oherwydd ei fod yn fwy hygyrch. O'r 

blaen, roedd yr archifau mewn math o adeilad digroeso i lawr stryd ochr, lle 

roedd yn rhaid mynd drwy ddau ddrws caeedig, ond nawr mae mewn 

adeilad gwydr hyfryd. Mae'n llawer mwy croesawgar, mae gennym gaffi ar 

y safle ar gyfer pobl fydd yn galw heibio. Mae'r gwasanaeth yr ydym yn 

gallu ei ddarparu ar y safle i bobl yn llawer mwy croesawgar ac mae'r 

cyfleusterau'n llawer gwell.' 

8.15 Lle y bo'n berthnasol, adroddodd y sefydliadau hefyd am welliannau i 

ddatblygu casgliadau, gofalu amdanynt, a mynediad atynt. Roedd hyn yn 

cynnwys gwneud newidiadau i sicrhau bod casgliadau’n cael eu cadw mewn 

amgylcheddau storio priodol (fel cypyrddau arddangos priodol, rheolyddion 

tymheredd a lleithder, a rheolyddion goleuo). I rai sefydliadau, arweiniodd eu 

prosiectau at welliant aruthrol mewn storio casgliadau, gan ganiatáu iddynt 

gadw casgliadau yr arferwyd eu storio mewn amodau llaith ac amhriodol 

mewn amgylchedd diogel. Fe wnaeth sefydliadau eraill welliannau i’w 

dehongliadau a’u harddangosiadau, gan gynnwys moderneiddio’r ffordd y 
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cyflwynir gwybodaeth a bod yn fwy arloesol o ran y modd yr oeddent yn 

ymgysylltu â’r cyhoedd. Yn olaf, roedd lleiafrif wedi gallu gwella hygyrchedd 

casgliadau i ymwelwyr, a oedd yn gasgliadau yr arferwyd eu cadw mewn 

storfa neu leoliadau anhygyrch eraill.  

'Rydym wedi canolbwyntio ar arddangos casgliadau o safon uchel iawn, a 

fyddai wedi bod y tu hwnt i'n cyrraedd yn llwyr. Mae wedi golygu ein bod 

wedi gallu eu cyd-ddylunio ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru, fel eu bod 

yn cyrraedd safonau cadwraeth uchel. Yn pen draw, fe wnaethom ddewis 

opsiynau pwrpasol oherwydd maint anarferol [ein casgliad] a phroblemau'n 

ymwneud â'i bwysau wrth geisio ei arddangos ac yn y blaen, ond mae wedi 

golygu ei fod wedi creu cyfleoedd i ni fenthyg deunydd o amgueddfeydd 

eraill a chan berchnogion preifat hefyd.' 

'Mae gennym fannau lle y gallwn ofalu am ein casgliadau nawr, mae'r 

amgylchedd yn llawer gwell o ran ein storfa ac nid ydym yn cael dŵr na dim 

yn dod i mewn i ddifetha'r dodrefn yn yr adeilad.' 

'Roedd [ein casgliad] yn cael ei storio'n briodol ond byddwn i'n dweud bod 

5% o'n casgliad yn cael ei arddangos a 95% yn cael ei storio mewn 

silffoedd rholio. Rwy'n meddwl y bydd hyn yn ein galluogi i wneud yr 

ymwelydd achlysurol yn fwy ymwybodol bod y casgliad yno a beth sydd 

yno.' 

8.16 Roedd rhai sefydliadau wedi gweld gwelliant yng nghynaliadwyedd 

amgylcheddol eu safleoedd o ganlyniad i'w prosiectau. Mewn lleiafrif o 

achosion, cynaliadwyedd amgylcheddol oedd un o amcanion craidd eu 

prosiect, yn enwedig lle roedd gwaith adeiladu ar raddfa fawr yn cael ei 

wneud. Yn yr achosion hyn, nododd sefydliadau well effeithlonrwydd o ran 

rheolaethau amgylcheddol, llai o ddefnydd o ynni drwy ddefnydd mwy 

effeithiol o oleuadau naturiol ac ystyriaeth ofalus o gynaliadwyedd 

deunyddiau adeiladu. Er nad oedd cynaliadwyedd amgylcheddol o reidrwydd 

yn ffocws allweddol ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau, roedd rhai wedi gweld 

gwelliant mewn cynaliadwyedd fel sgil-gynnyrch gwaith adnewyddu penodol 

a wnaed yn eu hadeiladau (er enghraifft, y gallu i agor ffenestri newydd fel 

dull awyru naturiol).  
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'Roedd yr archifau mewn adeilad Fictoraidd godidog...ond nid oedd yn 

addas ar gyfer yr archifau, ac nid oedd yn cael ei gynnal a'i gadw'n briodol 

ac roedd y llyfrgell hefyd mewn adeiladau anaddas. Mae'r [adeilad newydd] 

yn cyrraedd safon ragorol BREEAM, felly mae'n adeilad gwyrdd iawn gyda 

tho gwyrdd ac mae'r casgliad treftadaeth yn cael ei gadw yn yr islawr. Y 

rhan fwyaf o'r amser nid oes angen i ni gael unrhyw wresogi artiffisial na 

pheiriannau dad-leithio, mae'r cyfan yn passivhaus...felly rwy'n sicr yn 

meddwl ein bod wedi cyflawni'r dyhead i fod yn fwy cynaliadwy.' 

8.17 I ryw raddau, roedd sefydliadau'n disgwyl y byddai gwelliannau o'r fath i'r 

gwasanaethau a ddarperir yn eu cefnogi i fodloni'r gofynion yn ymwneud ag 

ansawdd gwasanaethau. Ambell waith, dywedodd sefydliadau y byddai’r 

gwelliannau hyn yn eu helpu i fodloni gofynion safonol ac achrededig o fewn 

cynlluniau sector penodol, sy’n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth 

(drwy wella hygyrchedd) neu’r Gymraeg (drwy ddarparu gwell dehongliad 

dwyieithog a mynediad at staff dwyieithog). Ystyriwyd bod gwelliannau i 

ofalu am gasgliadau a'u storio, yn ogystal â gwella'u dehongliad, yn 

ddefnyddiol ar gyfer ennill yr achrediad angenrheidiol a nodwyd bod gwell 

gwasanaeth yn ddefnyddiol ar gyfer cyrraedd safonau VAQAS50.  

8.18 Roedd y rhan fwyaf o sefydliadau yn gallu darparu rhywfaint o naratif 

ynghylch sut yr oedd y grant yn eu galluogi i gyflawni yn erbyn eu 

blaenoriaethau strategol eu hunain. Yn benodol, tynnodd sefydliadau sylw at 

effaith y prosiect o ran eu helpu i ddatblygu lefel o gynaliadwyedd 

economaidd, gwneud cynnydd o ran dod yn safle hygyrch neu wneud 

cynnydd tuag at sefydlu eu hunain fel atyniad lleol sy'n werth ei weld. Roedd 

rhai yn gallu ymhelaethu ar y naratif hwn i gynnwys blaenoriaethau lleol 

ehangach lle roedd hynny’n berthnasol, megis cynlluniau darparu 

gwasanaethau awdurdodau lleol. Roedd hyn yn arbennig o wir pan oedd 

prosiectau’n rhan o ymgyrch ehangach awdurdodau lleol tuag at fodel 

penodol o ddarparu gwasanaethau, megis Hybiau.  
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'Rwy'n meddwl mai'r hyn rydyn ni'n ei anghofio yw bod popeth rydyn ni'n ei 

wneud yn gysylltiedig â'r hyn y mae gwasanaethau llyfrgell traddodiadol yn 

ei gynnig ond mewn ffordd wahanol iawn.' 

'Cafodd y gwaith ei wneud mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid felly er 

enghraifft fe wnaethom osod toiledau rhyw niwtral o ganlyniad i ymgynghori 

â phobl yn ein cymuned. Fe wnaethom wella hygyrchedd ein toiledau, a 

chreu man tawel i aelodau'r gymuned hefyd. Felly, roedd yn bendant yn 

rhan o'n strategaeth gyffredinol i ddod yn lle mwy hygyrch a chynhwysol i'r 

gymuned.' 

8.19 Roedd yn fwy anghyffredin i sefydliadau gysylltu'r canlyniadau a gyflawnwyd 

drwy eu prosiectau â blaenoriaethau rhanbarthol neu genedlaethol yn ystod 

y cyfweliadau, er bod y cysylltiadau hyn wedi'u gwneud yn glir yn eu 

ffurflenni cais. Mae hyn yn awgrymu, er bod sefydliadau’n gallu dangos sut y 

mae eu prosiectau’n cyd-fynd â blaenoriaethau fel y rhai sydd wedi’u 

cynnwys yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn ystod y cam 

ymgeisio, roedd dyluniad y prosiectau wedi’u seilio’n bennaf ar uchelgeisiau'r 

sefydliad a/neu'r awdurdod lleol ei hun, yn ogystal â heriau cyffredin sy'n 

wynebu'r sector cyfan. 

8.20 Roedd sefydliadau’n weddol bendant bod y newidiadau y maent wedi’u 

gweld yn rhai hirdymor ac y byddant yn darparu cynaliadwyedd hirdymor i’w 

gwasanaeth. Roedd effaith hirdymor yn haws i brosiectau mwy ei dangos, lle 

mae trawsnewidiadau sylweddol wedi digwydd (fel cydleoli gwasanaethau 

neu adeiladu adeiladau newydd). Fodd bynnag, roedd hyd yn oed brosiectau 

llai yn teimlo bod y newidiadau yn golygu eu bod mewn gwell sefyllfa i 

ddarparu gwasanaethau gwell yn y dyfodol. I rai, mae'r canlyniadau hirdymor 

i'w gweld ar ffurf gwell cynaliadwyedd economaidd (e.e., siop well) tra bod 

eraill yn teimlo bod y prosiect wedi arwain at wella eu henw da gyda 

phartneriaid allweddol sy’n golygu bod eu sefyllfa yn y dyfodol yn fwy sicr, yn 

enwedig yn wyneb toriadau i gyllid. 

‘Mae’r ffaith y buddsoddir yn y gwasanaeth amgueddfeydd, ei fod wedi cael 

y cyllid Trawsnewid hwn, wedi arwain at wella amlygrwydd y gwasanaeth 

amgueddfeydd yn sylweddol o fewn yr awdurdod lleol ac fel partner 
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deniadol i eraill…rwy’n meddwl bod hynny’n newid pwysig iawn, os yw pobl 

am fuddsoddi ynoch chi, bod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi ynoch chi, 

ac y gallwch siarad gyda balchder mawr am y newidiadau hynny y mae'r 

cyllid wedi'u cyflawni, yna rydych chi'n dod yn sefydliad y mae pobl eisiau 

dod yn bartner iddo.' 

'O ran y fynedfa gyfan a'r siop, a oedd yn ymwneud â gwneud ein hunain 

yn fwy sefydlog, yn gynaliadwy...Dyma fydd ein blwyddyn gyntaf gyda 

thymor llawn a siop newydd - ond hyd yn oed yn y pedwar mis yr oeddem 

ar agor y flwyddyn ddiwethaf, roedd eisoes yn sylweddol well na 

blynyddoedd blaenorol…felly gobeithio y bydd yn dod â mwy o incwm i ni.' 

‘Mae beth sydd gyda ni nawr yn llawer fwy cynaliadwy oherwydd ni’n 

cydweithio fwy, mae pob llyfrgell wir wrth wraidd eu cymuned nhw. Dwi’n 

credu allai ddweud…pe bai ni’n cael cyfnod o ‘austerity’ eto, dwi’n credu y 

peth diwethaf fyddai’r Cyngor mhoen gwneud yw mynd ag unrhyw lyfrgell 

bant, maen nhw’n rhy bwysig.’ 

8.21 Roedd yr ymatebwyr i’r arolwg yn teimlo bod eu prosiectau wedi cael rhai 

effeithiau tymor hwy ar eu gwasanaethau. Teimlai’r rhan fwyaf (11 o blith 14) 

fod casgliadau wedi cael eu diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol o 

ganlyniad i’r Rhaglen, a dywedodd y rhan fwyaf (12) hefyd fod mwy o 

gydweithio a mwy o gyfraniad at adfywio cymunedol ehangach o ganlyniad 

i’r buddsoddiad a wnaed yn eu gwasanaeth. Teimlai dros hanner (8) fod y 

buddsoddiad wedi helpu i gynnal eu gwasanaeth neu ei arbed rhag cau. 

Nododd pump fod eu prosiect wedi cyflawni mwy o gydleoli gyda 

gwasanaethau amgueddfeydd, archifau neu lyfrgelloedd eraill, ond ni 

ddarparwyd unrhyw fanylion pellach.  

8.22 Dywedodd lleiafrif o sefydliadau a gyfwelwyd eu bod wedi gweld rhai 

canlyniadau cadarnhaol annisgwyl o ganlyniad i’w prosiect, gan gynnwys 

canlyniadau a fyddai’n darparu rhywfaint o effaith hirdymor. Mae 

enghreifftiau’n cynnwys gallu defnyddio cyllid y prosiect a’r gwelliannau i 

ysgogi buddsoddiad ychwanegol gan bartneriaid allweddol a’r awdurdod lleol 

perthnasol, yn ogystal â’r prosiect yn darparu model darparu gwasanaeth y 

gellid ei efelychu mewn lleoliadau awdurdodau lleol perthnasol eraill. 
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Datblygodd eraill bartneriaethau gyda grwpiau a sefydliadau allanol na 

fyddent wedi'u datblygu fel arall neu cawsant fwy o sylw gan gymunedau. 

'Dwi'n meddwl ein bod ni wedi cael sawl syrpreis neis. Rydyn ni wedi cael 

cwmni ffilm sydd eisiau ffilmio yn y mannau sydd wedi'u trawsnewid…ond 

mae hyn yn rhywbeth nad ydyn ni erioed wedi'i wneud o'r blaen, felly rwy'n 

meddwl bod y cyffro ynghylch y buddsoddiad wedi dod â'r amgueddfa i'n 

sylw. Ac fe wnaeth sgriptiwr lleol ysgrifennu sgript ar gyfer drama deledu yn 

seiliedig ar yr hyn a oedd yn digwydd yn ein hamgueddfa, a’r 

trawsnewidiad, felly fe gysylltodd hi â ni ar y dechrau ac mae wedi dilyn 

hynt y newid…felly rwy'n meddwl y bydd hynny’n cyflwyno’r amgueddfa i 

gynulleidfa wahanol iawn, cynulleidfa Gymraeg a fydd yn bwysig i ni hefyd.' 

'Un o ganlyniadau'r grantiau hyn yw eu bod wedi codi ein proffil o fewn y 

Cyngor. Mae'r Cyngor wedi dod yn fwy parod i wneud rhywfaint o 

fuddsoddiad ei hun, felly mae'n ein gweld ni fel hybiau hanfodol i'r gymuned 

nawr; mae'n debyg mai ni yw'r unig adeilad Cyngor sydd ar agor i'r 

cyhoedd mewn llawer o ardaloedd ar hyn o bryd felly mae wedi codi 

ymwybyddiaeth o'r hyn yr ydym yn ei wneud a'r hyn y gallwn ei wneud.' 

8.23 O blith yr ymgeiswyr aflwyddiannus a gyfwelwyd, neu a ymatebodd i'r 

arolwg, nid oedd yr un ohonynt wedi gwneud cais am unrhyw ffynonellau 

cyllid eraill.  
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9. Gwersi a ddysgwyd ac anghenion yn y dyfodol 

9.1 Yn y bennod hon, trafodir y gwersi allweddol a ddysgwyd, a’r gwelliannau a 

awgrymir gan randdeiliaid a sefydliadau. Amlinellir hefyd flaenoriaethau 

strategol posibl ar gyfer cyllido yn y dyfodol.  

Gwersi allweddol a gwelliannau i'r Rhaglen 

9.2 Yn gyffredinol, roedd y sefydliadau yn yr arolwg a oedd wedi gwneud cais i'r 

Rhaglen yn fodlon ar eu profiad fel y dangosir yn Ffigur 9.1. 

Ffigur 9.1 Yn gyffredinol, beth yw eich barn am eich profiad o'r Rhaglen 

Grant Cyfalaf Trawsnewid? [n=13] 

 

Ffynhonnell: Arolwg OB3 o ymgeiswyr y rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 

9.3 Manteisiodd yr ymgeiswyr llwyddiannus ar y cyfle fel mater o drefn, yn yr 

arolwg ac yn ystod y gwaith maes, i bwysleisio pa mor werthfawr oedd y 

grant iddynt ac roeddent yn ddiolchgar bod Rhaglen o'r fath ar gael iddynt. 

9.4 Gellir grwpio’r gwersi allweddol a ddysgwyd gan staff Llywodraeth Cymru, 

rhanddeiliaid y sector, a sefydliadau cymwys yn fras o dan dair thema. Yn 

gyntaf, gwnaed sylwadau am y cyfle i wella'r cyfathrebu mewn perthynas â'r 

Rhaglen. Er bod gwybodaeth gyffredinol am fodolaeth y gronfa, drwy 

ddiweddariadau rheolaidd gan staff Llywodraeth Cymru mewn cyfarfodydd 

rhanddeiliaid a thrwy e-byst atgoffa a anfonir pan fydd y cylch cyllido'n agor, 

mae’n ymddangos bod llai o wybodaeth am yr hyn a ariannwyd, beth oedd 

yn gyfystyr â chais 'da', a pha effaith a gafodd y cyllid ar ymgeiswyr 

llwyddiannus. Cododd rhanddeiliaid yr angen am well cyhoeddusrwydd i 



 
 

67 

 

hysbysu’r sector am y gwahaniaeth a wneir gan y cyllid, ac i Lywodraeth 

Cymru godi dyheadau drwy ddangos enghreifftiau o astudiaethau achos.  

9.5 Yn yr un modd, teimlai'r rhanddeiliaid, er bod cyfathrebu â’r sector yn golygu 

bod penaethiaid gwasanaeth yn ymwybodol o’r Rhaglen, bod cyfle i godi 

ymwybyddiaeth ar lefel uwch o fewn awdurdodau lleol – gydag arweinwyr 

awdurdodau lleol, aelodau cynghorau â chylch gorchwyl sy'n cynnwys 

diwylliant/hamdden, ac aelodau o'r mudiad Prif Swyddogion Diwylliant a 

Hamdden Cymru yn arbennig. Oherwydd y trosiant uchel yn y rolau hyn, 

byddai angen ei hyrwyddo'n rheolaidd. 

9.6 Yn ail, awgrymodd rhanddeiliaid a sefydliadau nifer o addasiadau posibl (yn 

ychwanegol at y rhai a awgrymwyd eisoes mewn penodau blaenorol) i 

ddyluniad y Rhaglen gan gynnwys:  

• cyllideb fwy ar gyfer y Rhaglen - £10m+ er mwyn caniatáu datblygu 

prosiectau mwy uchelgeisiol a mwy o faint (gan ganiatáu digon o 

amser paratoi a chyllideb datblygu) neu lefel uwch o gyllid cyfalaf yn 

cael ei ddarparu’n achlysurol (e.e., pob pum mlynedd) er mwyn 

cefnogi prosiectau blaenllaw 

• dau neu dri chylch cyllido i ganiatáu digon o amser i gyflawni 

prosiectau, ac i annog prosiectau cyfalaf mwy uchelgeisiol i ddod i'r 

amlwg 

• mwy o hyblygrwydd ar draws y gronfa i ymateb i newidiadau anochel 

mewn costau a phrisiau ac adolygiad o derfyn uchaf y gronfa yng 

ngoleuni’r cynnydd yng nghostau deunyddiau 

• proses ymgeisio ar ‘raddfa symudol’ – gyda phroses ymgeisio un 

cam symlach ar gyfer grantiau llai, a phroses fanylach ar gyfer y rhai 

sy’n gwneud cais am fwy na £250,000 

• cyllid sbarduno neu ddatblygu cychwynnol (e.e., i gyllido astudiaeth 

ddichonoldeb) a fydd yn cynnwys cam cynllunio i gefnogi prosiectau 

i ddatblygu eu cynlluniau 

• hyblygrwydd o ran cyllid refeniw e.e., i dalu am arbenigwr dehongli i 

baratoi testun ar gyfer byrddau arddangos, i ddigolledu 
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amgueddfeydd llai am golli incwm yn sgil gorfod cau dros dro yn 

ystod y gwaith adnewyddu neu i dalu am gapasiti rheoli prosiect yn 

ystod cyfnod y grant cyfalaf 

• cronfa grant dreigl ar gyfer gofynion cyllido llai e.e., i wella arloesedd 

digidol ac amserlen hwy o geisiadau grant mwy fel y gallant ddenu 

arian cyfatebol neu fod yn rhan o brosiectau adfywio mwy hirdymor 

• ystyried a ellid defnyddio cronfa ‘Y Pethau Pwysig’ Croeso Cymru ar 

gyfer rhai o ofynion uwchraddio amgueddfeydd annibynnol  

• cynnwys cymal adfachu pum mlynedd ar gyfer buddsoddiadau 

cyfalaf digidol a chymal adfachu 10 mlynedd ar gyfer buddsoddiadau 

cyfalaf eraill.  

9.7 Yn olaf, gwnaeth y rhanddeiliaid nifer o awgrymiadau i wella'r broses o 

fonitro a gwerthuso'r Rhaglen. Roedd teimlad y dylai Llywodraeth Cymru fod 

yn well am fesur canlyniadau a gwerthuso effaith ei buddsoddiad. Ceir 

adborth anecdotaidd o’r effaith gadarnhaol a wnaed gan y buddsoddiad hyd 

yma, ond nid oedd hyn wedi’i gofnodi mewn ffordd ystyrlon. Er bod 

adroddiadau diwedd prosiect yn cael eu paratoi gan rai, roedd eu 

defnyddioldeb a’u hansawdd yn amrywio, ac nid yw’r effaith lawn bob amser 

yn cael ei chofnodi, yn enwedig gan fod angen dull tymor hwy (yn hytrach na 

chwe mis o ddiwedd y cyllid fel sy’n ofynnol ar hyn o bryd) i grynhoi yn llawn 

y cynnydd mewn defnydd a nifer yr ymwelwyr. Awgrymodd y rhanddeiliaid 

hefyd fod cyfle i dynnu sylw at yr effeithiau a’r canlyniadau ar draws y 

buddsoddiad a wnaed hyd yma fel y gellid eu cyhoeddi i amlygu ymhellach y 

gwahaniaeth yr oedd y Rhaglen wedi’i wneud i’r sector dros y blynyddoedd. 

9.8 Awgrymodd sefydliadau cymwys nad oeddent wedi gwneud cais eto y 

byddent yn croesawu’r gallu i wneud cais am grantiau llai (o dan £20,000) a 

mwy o hyblygrwydd i gyflawni prosiect dros amserlen hwy.  

Blaenoriaethau cyllido ar gyfer y dyfodol  

9.9 Yn gyffredinol, mae blaenoriaethau cyllido sefydliadau ar gyfer y dyfodol yn 

cyd-fynd yn dda â blaenoriaethau strategol y Rhaglen. Dywedwyd bod hyn 

yn wir yn bennaf oherwydd natur eang briodol y blaenoriaethau strategol, y 
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mae sefydliadau'n teimlo eu bod yn eu hannog i ymgeisio am brosiectau 

amrywiol. Gellir grwpio prif flaenoriaethau cyllido sefydliadau yn y dyfodol yn 

dri chategori.  

9.10 Y cyntaf o’r categorïau hyn yw cyllid cyfalaf ar gyfer gwaith cyfalaf sylfaenol 

a hanfodol. Mynegodd rhai sefydliadau angen parhaus am gyllid cyfalaf i'w 

cefnogi i wneud gwaith adnewyddu a chynnal a chadw hanfodol ar eu 

safleoedd. Mae hyn yn cynnwys gwneud gwaith adnewyddu mewnol, 

gwella'r dehongli, mynd i'r afael â dirywiad strwythurol, uwchraddio rhannau 

o amgueddfeydd, diweddaru llwybrau ymwelwyr ac ail-ddylunio ardaloedd 

presennol. 

9.11 Yr ail o'r categorïau hyn yw cyllid cyfalaf at ddibenion datblygiad ehangach, 

yn enwedig o ran hyrwyddo natur gwasanaethau'r sefydliad a gwireddu ei 

uchelgeisiau. Roedd hyn yn arbennig o wir am sefydliadau a deimlai eu bod 

eisoes wedi gwneud gwaith sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf i 

fynd i’r afael â’r dirywiad yn eu hadeiladau a/neu a oedd yn dibynnu ar dimau 

eiddo corfforaethol ehangach o fewn awdurdodau lleol ar gyfer gwaith cynnal 

a chadw. Roedd enghreifftiau o’r mathau hyn o flaenoriaethau cyllido yn 

cynnwys datblygu seilwaith digidol, datblygu prosiectau cydleoli a hybiau, 

datblygu mannau arddangos newydd, addasu rhannau o’u safleoedd i 

gefnogi cynaliadwyedd economaidd a threialu modelau arloesol o ddarparu 

gwasanaethau (fel gwasanaethau symudol). Mae'r blaenoriaethau hyn yn 

adlewyrchu barn gyffredinol sefydliadau ynghylch nod trosfwaol y Rhaglen i 

gefnogi gwelliant ehangach mewn gwasanaethau.  

'Cyfrifoldeb [yr awdurdodau lleol] yw gofalu am wasanaethau. Rwy'n 

meddwl y dylai'r grantiau hyn ymwneud â datblygu, nid arbed to adeilad y 

dylai'r awdurdod lleol fod wedi'i gynnal a'i gadw neu y dylai fod yn ei 

ariannu drwy ei systemau cyfalaf yn y lle cyntaf.' 

'Rydym am wneud yr amgueddfa yn adeilad dyfodolaidd, trawiadol, mwy o 

faint, i ddenu cynulleidfa fwy.' 

9.12 Mae'r trydydd o'r categorïau hyn yn cynnwys anghenion cyllido nad ydynt yn 

gysylltiedig â gwariant cyfalaf fel y cyfryw ac sydd felly'n bennaf y tu hwnt i 

gwmpas y Rhaglen. Mae’r rhain yn cynnwys yr angen am gyllid refeniw yn 
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dilyn y pandemig COVID-19, yn ogystal â chyllid i ddatblygu cynnwys digidol 

a chadwraeth ddigidol, ymgysylltu ac ymgynghori â’r cyhoedd, a datblygu 

masnach ar-lein. Nid yw sefydliadau'n disgwyl i'r Rhaglen ehangu ei meini 

prawf y tu hwnt i gyllid cyfalaf ond nodwyd y gallai eu blaenoriaethau eu 

hunain ei gwneud yn ofynnol iddynt ddod o hyd i gyllid amgen ychwanegol 

yn y dyfodol. Roedd hefyd yn amlwg bod angen mwy o eglurder ymhlith staff 

Llywodraeth Cymru a sefydliadau cymwys ynghylch pryd a sut y gellid 

cyfalafu costau. Darparwyd rhai enghreifftiau yn ystod gwaith maes a oedd 

fel pe baent yn awgrymu bod dehongliad a chyngor gwahanol yn cael eu 

darparu mewn perthynas â chostau cyfalaf cymwys.  

9.13 Dywedodd sefydliadau eu bod yn debygol iawn o ystyried gwneud cais am 

grant gan y Rhaglen pan fo angen yn y dyfodol agos ac yn ôl pob tebyg fel 

man cyswllt cyntaf. Fe'i hystyriwyd yn ffrwd gyllido hanfodol ar gyfer 

cynaliadwyedd parhaus y sector. Fodd bynnag, roedd cydnabyddiaeth hefyd 

efallai nad grant Trawsnewid fyddai’r dewis mwyaf priodol ym mhob sefyllfa, 

er enghraifft pe bai angen lefelau sylweddol uwch o gyllid.  

'Y si yw bod cyllidebau cyfalaf wedi'u cwtogi i'r byw ar hyn o bryd o 

ganlyniad i Covid, felly rwy'n meddwl bod y gronfa Trawsnewid yn mynd i 

ddod yn llawer mwy o achubiaeth i ddatblygu gwasanaethau yn y dyfodol.' 

9.14 Bu rhanddeiliaid hefyd yn ystyried y blaenoriaethau cyllido strategol ar gyfer 

y Rhaglen yn y dyfodol, gan dynnu sylw at y ffaith bod pobl, ar ôl y 

pandemig, yn edrych ar adeiladau a lleoedd yn wahanol a bod y defnydd 

ohonynt yn newid. Roedd gan lyfrgelloedd yn arbennig rôl bosibl i’w chwarae 

o ran darparu mannau gweithio i bobl sy’n gweithio gartref, ac roedd 

potensial hefyd i ddefnyddio mannau o fewn adeiladau rhestredig mewn 

modd mwy hyblyg a gwneud mwy o gysylltiadau rhwng lleoedd a 

blaenoriaethau iechyd a llesiant.  

9.15 Roedd cydnabyddiaeth bod angen i flaenoriaethau'r sector gyd-fynd yn 

agosach ag ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu. Yn hyn o beth, amlygwyd 

dwy agwedd ar y Rhaglen Lywodraethu yn gyson fel rhai a oedd yn cyd-fynd 

yn agos â blaenoriaethau'r Rhaglen: datgarboneiddio a'r agendâu digidol.  
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9.16 O ran lleihau’r ôl troed carbon a chyfrannu at y targed sero net, teimlwyd y 

byddai gwella effeithlonrwydd adeiladau yn parhau i fod yn ffocws priodol ac 

addas i’r Rhaglen, er bod rhai rhanddeiliaid hefyd wedi tynnu sylw at yr 

angen parhaus gan y sector am gyllid cyfalaf 'i drwsio boeleri a 

gollyngiadau.' Ystyriwyd bod y rhaglen Green Libraries51 yn bwysig o ran y 

dyfodol. Amlygwyd cronfa gyfalaf Chwaraeon Cymru fel enghraifft yn y maes 

hwn.  

9.17 Roedd gwella cynhwysiant digidol ac arloesedd hefyd yn flaenoriaeth a 

godwyd gan y sectorau llyfrgelloedd ac archifau yn arbennig. Er y dadleuwyd 

y byddai’r angen i wneud cais am waith adnewyddu ffisegol yn parhau, 

roedd gwaith digidol yn dod yn flaenoriaeth gynyddol i’r gwasanaethau hyn a 

gallent wneud cyfraniad mawr at gefnogi cynnydd strategaeth ddigidol 

Llywodraeth Cymru. Awgrymodd rhai rhanddeiliaid y gallai’r Rhaglen, yn y 

dyfodol, roi mwy o gyfarwyddyd neu bwyslais ar flaenoriaethau penodol 

mewn rhai galwadau cyllido i geisio creu’r newid sylweddol gofynnol, gydag 

arloesi digidol yn enghraifft amlwg o ddull o’r fath.  

9.18 Amlygodd nifer o’r staff a’r rhanddeiliaid a gyfwelwyd yr angen am gynllun 

strategol ar gyfer y sector diwylliant yn ei gyfanrwydd yng Nghymru, fel y 

gellir amlinellu blaenoriaethau sector-benodol (h.y. llyfrgelloedd, archifau neu 

amgueddfeydd) yn glir, a blaenoriaethu’r cyllid cyfalaf yn unol â’r anghenion 

a amlinellir mewn dogfen o'r fath.  

9.19 Galwodd sawl rhanddeiliad am ddull llai rhagnodol ag iddo fwy o ffocws ar 

arloesi yn y dyfodol, gan roi mwy o ddisgwyliad ar ymgeiswyr i ddisgrifio’r 

hyn yr hoffent ei gyflawni yn eu lleoliad yn hytrach na disgrifio’r dodrefn yr 

oeddent yn bwriadu eu prynu.  

'mae angen i'r grant hwn drawsnewid...darparu profiadau go iawn i 

gwsmeriaid ac ymgysylltu â phobl mewn ffordd fwy deinamig yn y dyfodol – 

nid dim ond gwella silffoedd.' 

 
51 Mae hyn yn cyfeirio at raglen Green Libraries Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a 

Gwybodaeth (CILIP), a ariennir drwy Arts Council England sy'n ceisio helpu llyfrgelloedd i fynd i'r afael 
â'u heffaith amgylcheddol.  
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9.20 Er y gwelwyd rhai enghreifftiau o hyn hyd yma e.e. ‘gofod gwneud’ mewn 

llyfrgelloedd gyda’r nod o ddenu pobl ifanc, disgrifiodd y rhanddeiliaid 

syniadau mwy uchelgeisiol a gwahanol a welwyd mewn mannau eraill y dylai 

Llywodraeth Cymru dynnu sylw atynt er mwyn ysbrydoli pobl i'w hefelychu 

yng Nghymru, gan gyfeirio at enghraifft yng Ngogledd Swydd Efrog, ble yr 

ychwanegwyd sinema at lyfrgell, ac enghreifftiau yn Awstralia a'r Unol 

Daleithiau lle y cyflwynir pethau diddorol i leoliadau megis hybiau digidol, 

labordai cof, caffis trwsio, realiti rhithwir a lleoedd ar gyfer ioga.  

9.21 Yn olaf, cododd rhai rhanddeiliaid bwysigrwydd cydweithio a dulliau 

partneriaeth yn y dyfodol a theimlwyd y dylid defnyddio’r Rhaglen i gefnogi 

llywodraeth leol i reoli eu gwasanaethau’n fwy effeithlon, drwy brosiectau 

wedi’u dylunio ar y cyd (e.e. dod â chanolfan hamdden, llyfrgell ac 

amgueddfa ynghyd mewn un gofod). Un awgrym oedd clustnodi rhywfaint o’r 

cyllid yn y dyfodol ar gyfer prosiectau cydweithredol traws-sector neu draws-

ranbarthol. Awgrym arall oedd cysylltu'n agosach â Chronfa Dreftadaeth y 

Loteri Genedlaethol a chronfeydd neu ymddiriedolaethau eraill e.e., Wolfson 

er mwyn iddynt allu blaenoriaethu ac ariannu prosiectau addas ar y cyd.  
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10. Casgliadau ac argymhellion 

10.1 Mae’r bennod hon yn cyflwyno ein casgliadau ynghylch prosesau'r Rhaglen, 

sut y caiff ei rheoli, y trefniadau llywodraethu a sut y caiff fei chyflawni. Gan 

gyfeirio at yr adborth a gasglwyd yn ystod y gwaith maes, a’r dadansoddiad 

pen desg o bolisïau perthnasol ac enghreifftiau eraill o gronfeydd ledled y 

DU, mae’r bennod hon yn ystyried i ba raddau y mae’r Rhaglen yn cyflawni 

yn erbyn ei model rhesymeg Damcaniaeth Newid ar hyn o bryd. Mae’r 

bennod hon hefyd yn nodi ein hargymhellion ar addasiadau a gwelliannau 

posibl i’r dull gweithredu presennol i Lywodraeth Cymru eu hystyried yn y 

dyfodol.  

10.2 Mae Damcaniaeth Newid y Rhaglen yn amlinellu dau ysgogydd polisi 

cyffredinol ar gyfer y Rhaglen: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r 

Rhaglen Lywodraethu. Mae cyfatebiaeth gref rhwng canllawiau a meini 

prawf y Rhaglen a rhai Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), a 

gall y gweithgareddau a ariannwyd ddangos yn glir eu cyfraniad at y saith 

nod llesiant.  

10.3 Mae cyfraniad y Rhaglen at Raglenni Llywodraethu blaenorol a phresennol 

Llywodraeth Cymru yn llai clir. Nododd Rhaglen Lywodraethu 2016-21 yr 

angen i fuddsoddi yn y seilwaith lleol sy'n dod â phobl ynghyd a chyfeiriodd 

yn benodol at y Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid. Er bod adroddiad gan y 

Senedd ar effaith COVID-19 ar y sector wedi pwysleisio pwysigrwydd 

buddsoddiad cyfalaf yn yr hirdymor, nid yw’r Rhaglen Lywodraethu 

ddiweddaraf ar gyfer 2021-26 yn mynd i’r afael â hyn a phrin yw'r 

blaenoriaethau strategol penodol y gall y Rhaglen sicrhau cyfatebiaeth â 

nhw. Mae dogfennau polisi perthnasol eraill bellach wedi hen ddyddio. 

Cyflwynodd yr Adolygiadau Arbenigol o lyfrgelloedd yn 2014, a’r 

ddarpariaeth amgueddfeydd lleol yn 2015 ill dau yr achos dros ‘newid 

sylweddol’ o ran cydweithio (yn ffisegol ac yn ddigidol), ‘fuddsoddiad cyfalaf 

sylweddol’, a rhesymoli casgliadau a storio. Nid ydym yn teimlo bod lefel 

bresennol y cyllid a ddarperir drwy'r Rhaglen yn galluogi'r sector i gyflawni'r 

nodau hyn. Er ein bod yn cydnabod yr heriau o wneud hynny yn yr hinsawdd 

ariannol bresennol, rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ceisio 
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dyblu swm y cyllid sydd ar gael drwy’r Rhaglen os yw’n parhau i fod yn 

ymrwymedig i gyflawni’r nodau hyn. Rydym yn argymell ymhellach bod 

Llywodraeth Cymru yn dyrannu adnoddau gweinyddol mewnol 

ychwanegol i reoli a monitro’r Rhaglen os caiff yr argymhellion eu 

gweithredu. 

10.4 At hynny, mae angen mynd i’r afael â’r diffyg cyd-destun polisi cryf ar gyfer y 

gronfa gyfalaf. Mae ffocws y Rhaglen ar ddatgarboneiddio ac arloesi digidol 

yn parhau i fod yn berthnasol a gall gyfrannu rhywfaint at flaenoriaethau 

tebyg yn y Rhaglen Lywodraethu. Mae awydd clir gan sefydliadau i'r rhain 

barhau i fod yn flaenoriaethau cyllido hefyd. Mae’r Rhaglen Lywodraethu 

ddiweddaraf hefyd yn cyfeirio at y bwriad i ddatblygu strategaeth ddiwylliant 

newydd ar gyfer sectorau’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth. Ar ôl i'r 

strategaeth ddiwylliant newydd gael ei cyhoeddus, rydym yn argymell y 

dylid addasu meini prawf y Rhaglen i adlewyrchu'r blaenoriaethau 

polisi a nodir yn y ddogfen honno pan gaiff ei chyhoeddi  

10.5 Mae’r adolygiad o enghreifftiau ledled y DU o gronfeydd cyfalaf eraill yn y 

sector hwn yn rhoi cipolwg defnyddiol ar y ffordd y caiff y sector ei gefnogi 

mewn mannau eraill. Mae’n drawiadol bod cylch gorchwyl cronfeydd eraill yn 

eang, gan adlewyrchu anghenion amrywiol y sector o bosibl. Yn yr Alban, 

mae grantiau ar gyfer y sector amgueddfeydd yn arbennig yn tueddu i fod ar 

raddfa lai – gall amgueddfeydd wneud cais am hyd at £15,000 drwy’r gronfa 

grantiau bach i dalu am refeniw a chyfalaf, tra bod y Gronfa Cydnerthedd 

Cyfalaf ar gyfer amgueddfeydd yn addas ar gyfer ceisiadau am gyllid rhwng 

£3,000 a £75,000. Mae cyfatebiaeth glos rhwng dyluniad cronfeydd LIF a 

MEND yn Lloegr a chynllun y Rhaglen ond gyda therfynau cyllido uwch 

(£50,000-£5 miliwn). Mae cronfa MEND yn amlwg yn caniatáu ceisiadau ar 

gyfer 'gwaith cynnal a chadw er mwyn cynnal a chadw' ar gyfer y sector 

amgueddfeydd. Roedd adborth gan sefydliadau hefyd yn awgrymu bod galw 

am hyn. Rydym yn argymell y dylid ehangu meini prawf Band A y 

Rhaglen i gyfeirio'n benodol at welliannau cynnal a chadw  

10.6 Mae gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol broses ymgeisio un cam 

symlach a phroses benderfynu gyflym ar gyfer prosiectau sy'n werth llai na 

£250,000, tra bod proses dan gam manylach ar gyfer ceisiadau am rhwng 
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£250,000-£5 miliwn. Gwneir y penderfyniadau cyllido hefyd gan ddefnyddio 

dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau. Er bod y paramedrau cyllido yn wahanol i 

baramedrau'r Rhaglen, mae'n ymddangos y byddai proses wedi'i symleiddio 

ar gyfer ceisiadau Band A yn cael ei chroesawu a gallai helpu i ehangu 

mynediad i'r gronfa i'r rhai sydd â llai o arbenigedd a chapasiti i baratoi 

ceisiadau. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru roi proses 

syml, un cam ar waith ar gyfer prosiectau a ariennir ym Mand A, a 

chynnal y broses dau gam ar gyfer prosiectau a ariennir ym Mand B  

10.7 Yn ystod yr adolygiad, mae nifer o gynlluniau grant o fewn Llywodraeth 

Cymru a thu hwnt wedi eu hamlygu fel enghreifftiau o arfer da. Ceir 

enghreifftiau hefyd lle mae'r gofynion ar ymgeiswyr, ac ar weinyddwyr yn llai 

beichus. Cyfeirir at yr enghreifftiau hyn yn yr adroddiad hwn drwyddo draw 

e.e. cynllun grant adfywio Trawsnewid Trefi. Rydym yn argymell bod y 

ffurflenni cais a'r prosesau cysylltiedig o fewn y cynlluniau grant eraill 

hyn yn parhau i gael eu hadolygu'n rheolaidd gan is-adran Diwylliant 

Llywodraeth Cymru, a bod yr arfer da yn cael ei fabwysiadau lle y bo 

modd. Yn benodol, rydym yn argymell y dylai'r broses ymgeisio ar 

gyfer y Rhaglen fod yn broses ar-lein neu y dylid defnyddio ffurflenni 

cais electronig yn y dyfodol  

10.8 Nid oes amheuaeth bod y Rhaglen yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr gan y 

sector ac mae wedi’i dylunio mewn ffordd sydd wedi galluogi llyfrgelloedd, 

amgueddfeydd ac archifau i gael mynediad at gronfeydd cyfalaf a chyflawni 

gwelliannau i’w gwasanaethau. Mae'r sail resymegol dros y Rhaglen ei hun 

a'i pharhad yn gadarn. Mae'n ymddangos bod digon o ddarpariaeth ar gyfer 

llyfrgelloedd yn arbennig a'u bod wedi llwyddo i gael cyllid gan y Rhaglen i 

wneud gwelliannau angenrheidiol i adeiladau a gwasanaethau digidol, ac 

mewn rhai enghreifftiau, maent wedi defnyddio'r cyllid i ddarparu arlwy mwy 

arloesol yn eu safleoedd ffisegol.  

10.9 Hyd yma, cyfyngedig fu'r defnydd a wnaed o ehangu cylch gorchwyl y gronfa 

i gynnwys archifau ac amgueddfeydd. Mae'r sector archifau yn arbennig yn 

llai tebygol o fod angen y gronfa i gefnogi trawsnewidiad ffisegol, tra bod gan 

y sector amgueddfeydd broblemau cynnal a chadw mwy dybryd, ac felly’n ei 

chael hi'n anodd sicrhau bod ei anghenion yn cyd-fynd â'r llu o ofynion sy'n 
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gysylltiedig â meini prawf strategol y Rhaglen. Mae trawsnewidiad digidol yn 

arbennig o bwysig i’r sectorau llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd, ond 

mae'n rhaid cydnabod bod y sector amgueddfeydd yn fwy amrywiol a bod 

anghenion yn wahanol ar draws gwasanaethau awdurdodau lleol a 

gwasanaethau sy’n cael eu rhedeg yn annibynnol. Rydym yn argymell y 

dylid ailedrych ar feini prawf y Rhaglen er mwyn sicrhau eu bod yn fwy 

hyblyg ac mewn gwell sefyllfa i ymateb i anghenion amrywiol ac 

unigryw y sectorau llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd. Gallai hyn 

gynnwys rhoi pwysoliad sector-benodol i bob maen prawf prosiect neu 

gynnwys rhai meini prawf sector-benodol. 

10.10 Er bod teitl y Rhaglen yn awgrymu ei bod yn canolbwyntio ar 'drawsnewid', 

mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod y newidiadau a gyflawnwyd gan y cyllid 

hyd yma yn gymharol geidwadol. Nid yw'r meini prawf (na maint y cyllid) ar 

gyfer y Rhaglen yn ei gwneud yn ofynnol i bob cais ddangos newid 

sylweddol yn y gwasanaeth. Mae hefyd yn amlwg bod y term 'trawsnewid' yn 

oddrychol a chynnil iawn, ac yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Yn 

yr un modd, ystyriwyd bod buddsoddiad ar raddfa gymharol fach i ddiwallu 

anghenion cynnal a chadw difrifol yn drawsnewidiol i rai prosiectau a 

ariannwyd, tra bod eraill yn anelu at newid mwy uchelgeisiol.  

10.11 Mae'r adolygiad hefyd wedi dangos bod y sector, o ganlyniad i danfuddsoddi 

cyfalaf dros sawl degawd (fel yr amlygwyd gan yr Adolygiad Arbenigol o 

Amgueddfeydd) a heriau mwy diweddar, yn parhau i fod angen cymorth i 

gynnal a chadw adeiladau a moderneiddio gwasanaethau. Yn briodol 

ddigon, mae'r Rhaglen wedi ariannu'r gwaith o foderneiddio mannau a 

gwasanaethau digidol o fewn ei lefel gyllido bresennol, sef yr hyn y mae 

modd ei gyflawni. Fodd bynnag, er mwyn i'r sectorau esblygu'r hyn y maent 

yn ei gynnig ac ymateb i anghenion dinasyddion a chymunedau yn yr oes 

sydd ohoni ac yn y dyfodol, mae angen mecanwaith i alluogi trawsnewidiad 

mwy radical a fyddai'n cynnwys gwasanaethau arloesol a newydd mewn 

lleoliadau a ffocws mwy penodol ar gydleoli a chydweithio. Mae 

trawsnewidiad mor sylweddol ar raddfa mor fawr yn gofyn am amser paratoi 

hir a digon o amser i gyflawni'r allbynnau a fwriedir. Mae hyn hefyd yn amlwg 

yn y Gronfa Datblygu Diwylliant a lansiwyd yn ddiweddar gan yr Adran dros 
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Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon sy'n darparu rhwng £2-5 miliwn o 

gyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf (ac sydd hefyd yn cyllido rhywfaint o 

weithgaredd refeniw) dros dair blynedd ar gyfer ceisiadau partneriaeth. 

Rydym felly'n argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi galwad 

bob tair blynedd ar gyfer y prosiectau partneriaeth mawr hyn o dan y 

Rhaglen, pe bai cyllid ychwanegol ar gael. 

10.12 Codwyd y cynnydd mewn costau deunyddiau a chontractwyr yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf, ac yn enwedig dros y ddwy flynedd ddiwethaf ar ôl y 

pandemig COVID-19, yn gyson gan sefydliadau. Mae adborth gan 

sefydliadau hefyd yn awgrymu bod terfyn uchaf presennol y gronfa yn 

llesteirio uchelgais a’r gallu i fod yn wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol. 

Rydym yn argymell y dylid cynyddu terfyn uchaf y gronfa i £500,000.  

10.13 Ymddengys fod cryn dipyn o ymwybyddiaeth o fodolaeth a diben cyffredinol 

y gronfa o fewn y sector, o ganlyniad i ohebiaeth a chyfathrebu rheolaidd 

rhwng cynghorwyr yn yr Is-adran Diwylliant a'r sefydliadau cyfatebol sy'n 

cynrychioli'r sector ond mae'r ymateb cyfyngedig i'r arolwg o sefydliadau 

cymwys yn awgrymu nad oes cymaint o ymwybyddiaeth ymysg 

amgueddfeydd annibynnol. Er mwyn i'r cyllid gael ei ystyried ar gyfer 

buddsoddiad mwy strategol, mae'n ymddangos hefyd bod cyfle pellach i 

ehangu cyrhaeddiad deunydd cyfathrebu i uwch staff ac aelodau etholedig 

ar draws awdurdodau lleol.  

10.14 Mae adborth gan randdeiliaid a sefydliadau'n awgrymu bod gwybodaeth a 

dealltwriaeth o'r hyn y mae'r Rhaglen wedi'i gyllido hyd yma, neu'r math o 

ddulliau mwy arloesol a allai fod yn gymwys i gael cyllid, yn fwy cyfyngedig. 

Nododd y gwaith maes hefyd ddiffyg hyder a phrofiad wrth baratoi ceisiadau 

a rheoli prosiectau cyfalaf o fewn y sector. O’r herwydd, dylid canolbwyntio 

mwy ar hysbysu darpar ymgeiswyr o’r hyn a ddisgwylir mewn ffurflen gais, 

gydag enghreifftiau o  beth yw cais ‘da’, a chyflwyno enghreifftiau o 

brosiectau a ariannwyd hyd yma neu arferion gorau mewn rhannau eraill o'r 

byd y gellid eu hefelychu yng Nghymru. Rydym yn argymell bod 

Llywodraeth Cymru yn ystyried ei strategaeth gyfathrebu mewn 

perthynas â’r Rhaglen ac  
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• y dylai'r deunyddiau cyfathrebu am y Rhaglen (ar wefan 

Llywodraeth Cymru a thrwy e-bost uniongyrchol at ddarpar 

ymgeiswyr) gynnwys astudiaethau achos ac enghreifftiau o 

brosiectau llwyddiannus yn ogystal â thynnu sylw at y ffurflen 

gais a’r canllawiau sydd ar gael 

• y dylid gwahodd pob sefydliad cymwys i weithdy (bob dwy neu 

dair blynedd) lle y cyflwynir enghreifftiau o astudiaethau achos 

ac arferion gorau, a lle y cynhelir trafodaethau sy'n canolbwyntio 

ar unrhyw agwedd ar y Rhaglen lle y byddai angen cymorth 

pellach 

• Y dylid rhoi diweddariadau rheolaidd am y gronfa a'i heffaith i 

arweinwyr ac aelodau cynghorau, ac i uwch reolwyr allweddol 

mewn awdurdodau lleol. 

10.15 Roedd yn amlwg bod sefydliadau'n gwerthfawrogi'r cymorth a ddarparwyd 

gan y cynghorwyr yn yr Is-adran Diwylliant wrth iddynt baratoi ceisiadau ac 

mae hyn yn rhan bwysig o strwythur presennol y Rhaglen y mae angen iddi 

barhau. Mae'n hanfodol bod y swyddogaeth gymorth hon yn cael ei chynnal, 

a bod pawb sy'n gwneud cais i'r Rhaglen yn manteisio ar y cynnig. Mae hyn 

yn arbennig o wir am sefydliadau llai neu unigolion a chanddynt lai o brofiad 

o ysgrifennu cynigion. Rydym yn argymell y dylid neilltuo cynghorydd 

penodedig o'r cychwyn cyntaf fel cyswllt uniongyrchol i bob 

ymgeisydd ar y cam Datgan Diddordeb.  

10.16 Fodd bynnag, os caiff yr argymhelliad uchod ei roi ar waith, daw'n bwysicach 

fyth gwneud gwahaniaeth amlwg rhwng y swyddogaeth gefnogi a'r broses 

asesu ceisiadau. Byddai'r broses asesu hefyd yn elwa ar gael mewnbwn gan 

unigolion ychwanegol, y tu allan i'r adran, ar y panel sy'n gwneud 

penderfyniadau. Byddai hyn yn sicrhau ymhellach bod y prosiectau a 

ariennir yn cyd-fynd â datblygiadau ar draws meysydd polisi eraill 

Llywodraeth Cymru (fel y celfyddydau, chwaraeon, adfywio, neu dwristiaeth). 

Gellid hefyd gyfleu gwybodaeth am unrhyw ddatblygiadau perthnasol ar 

draws y llywodraeth yn y sesiynau gweithdy a argymhellir er mwyn annog 

ymhellach ddulliau partneriaeth neu gyfleoedd cydleoli. Er mwyn bod yn 
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gwbl dryloyw a chydgysylltu’n fwy effeithiol â blaenoriaethau eraill 

Llywodraeth Cymru, rydym yn argymell bod y panel asesu yn cynnwys 

aelodau sy'n annibynnol ar y swyddogaeth cymorth a ddarperir ar gyfer 

ymgeisio am y Rhaglen.  

10.17 Codwyd cylch cyllido blynyddol y Rhaglen yn gyson fel problem yn ystod y 

gwaith maes. Roedd sefydliadau'n cael trafferth gwario'r arian mewn cyfnod 

a oedd yn ei hanfod yn ffenestr naw mis. Roedd tystiolaeth hefyd bod 

amserlen mor fyr i gyflawni prosiectau cyfalaf, yn anochel, yn llesteirio'r math 

o syniadau y gellid eu cyflwyno i'r Rhaglen. Byddai trawsnewidiad mwy 

uchelgeisiol neu gymhleth yn anochel yn gofyn am amserlen hwy i'w 

gyflawni. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru barhau â’i dull 

diwygiedig o ddarparu cyllid am gyfnod o ddwy flynedd. Dylid cyfleu’n 

glir hefyd i sefydliadau cymwys bod y dull newydd hwn (a’r terfyn uwch 

o £500,000 os caiff ei weithredu) yn golygu ei bod bellach yn bosibl 

gwneud mwy o geisiadau trawsnewidiol a/neu geisiadau partneriaeth 

ac y byddent yn cael eu croesawu. 

10.18 Canfu'r adolygiad bod angen gwell dealltwriaeth ymhlith ymgeiswyr o ba 

gostau y gellid eu cynnwys mewn cais am gyllid cyfalaf. Yn yr un modd, 

mae’n bosibl y bu rhywfaint o ddryswch neu ddiffyg cysondeb yn y gorffennol 

o ran y ffordd y mae canllawiau wedi’u darparu neu eu dehongli gan staff 

Llywodraeth Cymru. At hynny, un o ganfyddiadau clir yr adolygiad hwn yw y 

byddai sefydliadau’n croesawu mwy o hyblygrwydd o fewn y Rhaglen fel y 

gall prosiectau addasu i newidiadau cynllunio a chynnydd mewn costau a 

sicrhau bod y cyllid yn cael yr effaith orau bosibl. Yn hyn o beth, rydym yn 

argymell y dylai fod yn ofynnol i geisiadau ddarparu cost gyffredinol ar 

gyfer eu prosiect (gyda dadansoddiad dangosol o’r costau) ond bod 

hyblygrwydd yn cael ei ddarparu o fewn cyfanswm cyllideb y Rhaglen i 

ailddyrannu cyllid, yn ôl yr angen. Rydym hefyd yn argymell y dylai 

Llywodraeth Cymru gyfleu neges gyson ynghylch pa gostau y gellir eu 

cynnwys fel gwariant cyfalaf a dylid nodi yn y canllawiau y gellir 

defnyddio cyfran fach o’r cyllid ar gyfer cyllid refeniw ar raddfa fach 

mewn rhai achosion.  
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10.19 Gyda'r newidiadau a amlinellir uchod, dylai gallu prosiectau i gael arian 

cyfatebol neu i ymchwilio i ffynonellau cyllid perthnasol eraill (gan gynnwys 

cyllid nad yw'n arian cyfalaf) ochr yn ochr â'r Rhaglen fod yn haws. Gallai fod 

yn ddefnyddiol i Lywodraeth Cymru gyfeirio at yr opsiynau hyn a chefnogi 

sefydliadau i lunio pecyn o gyllid ar gyfer prosiectau mwy, gan gydnabod y 

byddai hyn yn golygu y byddai angen cynyddu ymhellach yr adnoddau 

gweinyddol sydd ar gael. Rydym yn argymell y dylai'r Rhaglen ddarparu 

cronfa fach o gyllid datblygu i gefnogi'r sector i ddatblygu cynlluniau 

o'r fath. Gellid defnyddio'r gronfa sbarduno neu'r gronfa ddatblygu hon 

i dalu am astudiaethau dichonoldeb neu wasanaethau proffesiynol ar y 

cam cynllunio.  

10.20 O ran y gwahaniaeth a wneir i'r Rhaglen, ceir tystiolaeth mewn adroddiadau 

diwedd prosiect, lle maent yn bodoli, bod yr allbynnau yn cael eu cyflawni yn 

unol â'r bwriad. Mae rhywfaint o dystiolaeth bod canlyniadau canolraddol yn 

cael eu cyflawni'n gymharol dda, ond gellid gwella’r sylfaen dystiolaeth. Wrth 

ystyried y canlyniadau disgwyliedig tymor hwy, fel yr amlinellir yn y model 

rhesymeg Damcaniaeth Newid, mae llai o dystiolaeth hyd yma bod y rhain 

yn cael eu cyflawni. Ceir rhywfaint o dystiolaeth anecdotaidd hefyd bod 

gwasanaethau’n fwy cynaliadwy, ac mewn rhai achosion wedi’u hachub rhag 

gorfod cau, o ganlyniad i gyllid y Rhaglen. Er bod rhai enghreifftiau o 

brosiectau cydleoli llwyddiannus, mae'r rhain fel arfer wedi deillio o becyn 

cyllido ehangach. Nid yw’n ymddangos bod y Rhaglen wedi canolbwyntio ar 

gynyddu cydweithio neu gydleoli gwasanaethau hyd yma, yn y ffordd a 

fwriadwyd yn wreiddiol. Mae'n debyg mai'r strwythur presennol a'r cyllid sydd 

ar gael drwy'r Rhaglen yw'r rheswm am hyn. Os bydd y newidiadau a 

argymhellir uchod e.e., i'r cyfnod cyllido a maint y cyllid sydd ar gael, yn cael 

eu gweithredu'n llawn, credwn fod mwy o debygolrwydd y bydd y 

canlyniadau mwy strategol, hirdymor hynny yn cael eu cyflawni.  

10.21 Er mwyn cofnodi effaith y cyllid hyd yma, rydym yn argymell y dylid gofyn 

am adroddiadau diwedd prosiect ar gyfer pob prosiect sydd wedi'i 

gwblhau nad yw wedi cyflwyno'r rhain hyd yma, ac y dylid datblygu 

templed gwerthuso syml ar gyfer diwedd prosiect, i’w gwblhau 12 mis 

ar ôl i brosiect ddod i ben, er mwyn casglu allbynnau a thystiolaeth yn 
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erbyn y canlyniadau canolraddol a amlinellir yn y Ddamcaniaeth Newid. 

Dylid comisiynu astudiaeth gwerthuso effaith maes o law i ddilysu'r 

dystiolaeth hon ac i ddadansoddi i ba raddau y mae unrhyw 

ganlyniadau tymor hwy wedi'u cyflawni.  

 

Crynodeb o'r argymhellion 

Rydym yn gwneud yr argymhellion canlynol:  

i. dylai Llywodraeth Cymru geisio dyblu'r cyllid sydd ar gael drwy’r Rhaglen os 

yw’n parhau i fod yn ymrwymedig i gyflawni’r nodau hyn, a dyrannu 

adnoddau gweinyddol mewnol ychwanegol i reoli a monitro’r Rhaglen os 

caiff yr argymhellion eu gweithredu 

 

ii. dylid addasu meini prawf y Rhaglen i adlewyrchu'r blaenoriaethau polisi a 

nodwyd yn y strategaeth ddiwylliant newydd pan gaiff ei chyhoeddi 

 

iii. dylid ehangu meini prawf Band A y Rhaglen i gyfeirio'n benodol at 

welliannau cynnal a chadw  

 

iv. dylai Llywodraeth Cymru roi proses syml, un cam ar waith ar gyfer 

prosiectau a ariennir ym Mand A, a chynnal y broses dau gam ar gyfer 

prosiectau a ariennir ym Mand B 

 

v. dylai Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad o'r ffurflenni cais a'r prosesau 

cysylltiedig o fewn cynlluniau grant eraill, a dylid mabwysiadu'r arferion da 

lle y bo modd 

 

vi. dylai'r broses ymgeisio ar gyfer y Rhaglen fod yn broses ar-lein neu dylid 

defnyddio ffurflenni cais electronig yn y dyfodol 

 

vii. dylid ailedrych ar feini prawf y Rhaglen er mwyn sicrhau eu bod yn fwy 

hyblyg ac mewn gwell sefyllfa i ymateb i anghenion amrywiol ac unigryw y 

sectorau llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd. Gallai hyn gynnwys rhoi 
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pwysoliad sector-benodol i bob maen prawf prosiect neu gynnwys rhai 

meini prawf sector-benodol 

 

viii. dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi galwad bob tair blynedd ar gyfer y 

prosiectau partneriaeth mawr hyn o dan y Rhaglen, pe bai cyllid 

ychwanegol ar gael 

 

ix. dylid cynyddu terfyn uchaf y gronfa i £500,000 

 

x. dylai'r deunyddiau cyfathrebu am y Rhaglen (ar wefan Llywodraeth Cymru 

a thrwy e-bost uniongyrchol at ddarpar ymgeiswyr) gynnwys astudiaethau 

achos ac enghreifftiau o brosiectau llwyddiannus yn ogystal â thynnu sylw 

at y ffurflen gais a’r canllawiau sydd ar gael 

 

xi. dylid gwahodd pob sefydliad cymwys i weithdy (bob dwy neu dair blynedd) 

lle y cyflwynir enghreifftiau o astudiaethau achos ac arferion gorau, a lle y 

cynhelir trafodaethau sy'n canolbwyntio ar unrhyw agwedd ar y Rhaglen lle 

y byddai angen cymorth pellach 

 

xii. dylid rhoi diweddariadau rheolaidd am y gronfa a'i heffaith i arweinwyr 

cynghorau ac aelodau etholedig, ac uwch reolwyr allweddol mewn 

awdurdodau lleol 

 

xiii. dylid neilltuo cynghorydd penodedig o'r cychwyn cyntaf fel cyswllt 

uniongyrchol i bob ymgeisydd ar y cam Datgan Diddordeb 

 

xiv. dylai'r panel asesu gynnwys aelodau sy'n annibynnol ar y swyddogaeth 

gymorth a ddarperir ar gyfer ceisiadau i'r Rhaglen 

 

xv. dylai Llywodraeth Cymru barhau â’i dull diwygiedig o ddarparu cyllid am 

gyfnod o ddwy flynedd. Dylid cyfleu’n glir hefyd i sefydliadau cymwys bod y 

dull newydd hwn (a’r terfyn uwch) yn golygu ei bod bellach yn bosibl 
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gwneud mwy o geisiadau trawsnewidiol a/neu geisiadau partneriaeth ac y 

byddent yn cael eu croesawu 

 

xvi. dylai fod yn ofynnol i geisiadau ddarparu cost gyffredinol i’w prosiect (gyda 

dadansoddiad dangosol o’r costau), ond bod hyblygrwydd yn cael ei 

ddarparu o fewn cyfanswm cyllideb y Rhaglen i ailddyrannu cyllid, yn ôl yr 

angen 

 

xvii. dylai Llywodraeth Cymru gyfleu neges gyson ynghylch pa gostau y gellir eu 

cynnwys fel gwariant cyfalaf, a dylid nodi yn y canllawiau y gellir defnyddio 

cyfran fach o’r cyllid ar gyfer cyllid refeniw ar raddfa fach mewn rhai 

achosion 

 

xviii. dylai'r Rhaglen ddarparu cronfa fach o gyllid datblygu i gefnogi'r sector i 

ddatblygu cynlluniau o'r fath. Gellid defnyddio'r gronfa sbarduno neu'r 

gronfa ddatblygu hon i dalu am astudiaethau dichonoldeb neu 

wasanaethau proffesiynol ar y cam cynllunio 

 

xix. dylid gofyn am adroddiadau diwedd prosiect gan bob prosiect a gwblhawyd 

ac sydd heb gyflwyno'r rhain hyd yma 

 

xx. dylid datblygu templed gwerthuso syml ar gyfer diwedd prosiect, i’w 

gwblhau 12 mis ar ôl i brosiect ddod i ben, er mwyn casglu allbynnau a 

thystiolaeth yn erbyn y canlyniadau canolraddol a amlinellir yn y 

Ddamcaniaeth Newid 

 

xxi. dylid comisiynu astudiaeth gwerthuso effaith maes o law i ddilysu'r 

dystiolaeth hon ac i ddadansoddi i ba raddau y mae unrhyw ganlyniadau 

tymor hwy wedi'u cyflawni.  
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Atodiad A: Prosiectau a ariannwyd gan y Rhaglen Grant Cyfalaf 

Trawsnewid 

2021/2022 

Sefydliadau Teitl y Prosiect Grant a 

ddyfarnwyd 

CBS Castell-nedd Port 

Talbot 
Llyfrgell Ganolog Castell-nedd £250,000 

CARAD  Amgueddfa ac Oriel Rhaeadr £140,589 

Cyngor Sir Gâr Amgueddfa Cyflymder Tir £150,000 

Cyngor Sir Penfro  
Llyfrgell Penfro a Chanolfan Harri 

Tudur 
£250,000 

CBS Caerffili Tŷ Weindio £62,700 

CBS Rhondda Cynon Taf Hyb Diwylliannol Treorci £128,400 

Ymddiriedolaeth 

Ddiwylliannol Awen 

Adnewyddu Llyfrgell Maesteg / Neuadd 

y Dref 
£46,833 

Cyngor Sir Caerdydd Hyb Cymunedol Rhiwbeina £120,000 

Cyngor Sir Caerdydd 
Llyfrgell plant Llyfrgell Ganolog 

Caerdydd 
£80,000 

 

2020/2021 

Sefydliadau Teitl y Prosiect Grant a 

ddyfarnwyd 
  

Cyngor Sir Gâr Llyfrgell Llanelli £71,276 

Ymddiriedolaeth 

Ddiwylliannol Awen 
Llyfrgell Maesteg £250,000 

CBS Rhondda Cynon Taf Parc Treftadaeth y Rhondda £80,780 

Oriel Plas Glyn y Weddw 
Gwasanaethau cynaliadwy ym Mhlas 

Glyn y Weddw 
£190,000 

Ymddiriedolaeth 

Amgueddfa Cwm Cynon 
Datblygiadau Amgueddfa Cwm Cynon £60,000 

Cyngor Sir Ceredigion 
Amgueddfa Ceredigion - ennyn 

chwilfrydedd 
£83,975 
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Cyngor Sir Gâr Amgueddfa Sir Gâr £201,709 

Cyngor Sir Sir Fynwy Hyb Cymunedol y Fenni £100,000 

Amgueddfa Penmaenmawr Amgueddfa Penmaenmawr £55,154.97 

Cyngor Bro Morgannwg  Llyfrgell Penarth (blaenoriaeth 2 o 2) £120,000 

Cyngor Sir Caerdydd Amgueddfa Caerdydd £120,000 

 

2019/2020 

Sefydliadau  Teitl y prosiect Grant a 

ddyfarnwyd 

Cyngor Sir Gwynedd Llyfrgell Pwllheli £120,000 

CBS Castell-nedd Port Talbot Llyfrgell Sgiwen £106,707 

CBS Rhondda Cynon Taf Hyb Llyfrgell Glynrhedynog £50,300 

Canolfannau Hamdden a 

Llyfrgelloedd Aura 

Llyfrgell y Fflint £300,000 

Cyngor Sir Caerdydd Hyb llesiant cymunedol 

Rhydypennau 

£120,000 

Cyngor Sir Caerdydd Hyb llesiant cymunedol yr Eglwys 

Newydd 

£105,000 

Amgueddfa Gerfluniau Andrew 

Logan 

Glanhau'r Amgueddfa  £9,737.00  

Cyngor Sir Penfro  Gardd Reilffordd Scolton Manor £86,070.00  

Cyngor Sir Ceredigion Archifdy Ceredigion £120,000  

 

2018/2019 

Sefydliadau Teitl y Prosiect 
Grant a 

ddyfarnwyd 

CBS Conwy Yr Hen Ysgol, Bodlondeb £300,000  

Ymddiriedolaeth Amgueddfa 

Torfaen 

Amgueddfa Pont-y-pŵl £99,000  

CBS Rhondda Cynon Taf Hyb Llyfrgell Tonypandy (2/2) £120,000  
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Ymddiriedolaeth Chardon Amgueddfa Llandudno £51,000  

Judge's Lodging Trust Ltd Llety'r Barnwr £141,402  

Cyngor Sir Penfro  Hyb Cymunedol Neyland £120,000  

Cyngor Sir Casnewydd Hyb Cymdogaeth Ringland £245,000 

Cyngor Sir Gâr Llyfrgell Caerfyrddin £120,000  

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol 

Awen 

Llyfrgell y Pîl   £84,844  

 

2017/2018 

Sefydliadau Teitl y prosiect Grant a 

Ddyfarnwyd 

Cyngor Sir Powys Llyfrgell Trefyclo   £96,610  

Cyngor Sir Gâr  Llyfrgell Rhydaman £72,454  

CBS Rhondda Cynon Taf Llyfrgell Pontypridd £300,000  

Cyngor Sir Ceredigion Amgueddfa Ceredigion £31,608  

Cyngor Abertawe (Dinas a Sir) Llyfrgell Townhill £125,840  

Oriel Plas Glyn y Weddw Cyfleusterau storio £108,238  

Cyngor Sir Ynys Môn Llyfrgell Caergybi £152,068  

Cyngor Sir Penfro  Amgueddfa Scolton Manor  £77,500  

Amgueddfa Pontypridd Gwelliannau i Amgueddfa 

Pontypridd 

£50,000 

Cyngor Sir Ynys Môn Gwelliannau i Oriel Ynys Môn £115,368  

Cyngor Sir Ddinbych Llyfrgell Dinbych  £120,000  

CBS Wrecsam Arddangosfeydd a storfeydd yn yr 

amgueddfa 

£87,680  
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Atodiad B: Sefydliadau yn y sector sydd wedi cyfrannu at y 

gwerthusiad 

 

Cyngor Archifau Cymru 

Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol 

Cymdeithas yr Amgueddfeydd  

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau 

Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  
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Atodiad C: Adolygiad y DU gyfan o ffynonellau cyllid cyfalaf ar 

gyfer y sector  

Cyllid cyfalaf ar gyfer y DU gyfan 

Fframwaith ariannu strategol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol (y Gronfa 

Dreftadaeth) 2019-2024  

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi dosbarthu £8 biliwn i fwy na 

44,000 o brosiectau ers ei sefydlu ym 1994, ac mae 29% o'r swm hwnnw wedi'i 

ddyrannu i amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a chasgliadau. Mae ei fframwaith 

ariannu strategol yn amlinellu'r weledigaeth a’r egwyddorion a fydd yn llywio'r 

buddsoddiad dros gyfnod o bum mlynedd. Noda fod pob penderfyniad hyd at £5 

miliwn yn cael ei wneud yn lleol (sy’n cyfateb i 80% o’r holl gyllid a ddyrennir), a bod 

Bwrdd y DU yn penderfynu ar ymyriadau mwy strategol ledled y DU sy’n uwch na’r 

gwerth hwnnw. Dyrennir cyllideb y pen o 4.8% i Gymru.  

Mae’n pennu chwe amcan penodol o fewn ei fframwaith ariannu strategol i:  

• barhau i adfer treftadaeth i gyflwr gwell 

• ysbrydoli pobl i werthfawrogi eu treftadaeth yn fwy  

• sicrhau bod treftadaeth yn gynhwysol 

• cefnogi’r sefydliadau y mae’n eu hariannu i fod yn fwy cadarn a blaengar ac i 

ddangos mwy o fentergarwch 

• dangos sut mae treftadaeth yn helpu pobl a lleoedd i ffynnu  

• cynyddu’r cyfraniad y mae treftadaeth yn ei wneud i’r economi.52 

Ymhellach, mae’n nodi dau faes blaenoriaeth i ganolbwyntio arnynt ar ôl ymgynghori 

â rhanddeiliaid a’r cyhoedd, sef:  

• tirweddau a natur 

• treftadaeth gymunedol.  

Mae sefydliadau sy’n gwneud cais am y tro cyntaf yn cael eu blaenoriaethu am 

gymorth ychwanegol, ac mae disgwyl i sefydliadau treftadaeth prif ffrwd greu mwy o 

gyfleoedd i gydweithio â phartneriaid eraill. Nodwyd 13 o ardaloedd awdurdod lleol 

 
52 Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol (2019), Fframwaith Ariannu Strategol 2019-2024, t.14 
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sydd wedi'u tangynrychioli yng nghyllid y Gronfa Dreftadaeth hyd yma ac maent yn 

cynnwys dwy ardal yng Nghymru: Rhondda Cynon Taf a Chastell Nedd Port Talbot.  

Mae’r dull portffolio ariannu yn ddull wedi’i symleiddio, gydag un rhaglen ariannu 

agored ar gyfer pob math o dreftadaeth. Mae'r prosesau a'r gofynion ymgeisio hefyd 

wedi'u crynhoi a'u symleiddio ar gyfer grantiau llai (o dan £250,000) gyda phroses 

benderfynu gyflym ar waith. Disgwylir i grantiau mwy (£250,000 i £5 miliwn) fynd 

drwy broses dau gam – cam Mynegi Diddordeb cynnar (ble y cyflwynir cynnig 

prosiect cryno) wedi'i ddilyn gan gais llawn.  

Mabwysiadwyd dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau tuag at fuddsoddi. Mae'r 

canlyniadau fel a ganlyn:  

• bydd treftadaeth mewn cyflwr gwell 

• bydd treftadaeth yn cael ei hadnabod a'i hegluro'n well 

• bydd gan bobl sgiliau datblygedig 

• bydd pobl wedi dysgu am dreftadaeth, gan arwain at newid mewn syniadau a 

chamau gweithredu 

• bydd llesiant pobl yn well  

• bydd ystod ehangach o bobl yn gysylltiedig â threftadaeth  

• bydd y sefydliad a ariennir yn fwy cydnerth 

• bydd yr ardal leol yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo ac i ymweld ag ef 

• bydd yr economi leol yn cael ei hybu. 

Disgwylir i bob prosiect a ariennir gyflawni’r canlyniad cynhwysiant: 'bydd ystod 

ehangach o bobl yn gysylltiedig â threftadaeth'53.  

Mae'r fframwaith yn amlinellu'r bwriad i gynnal ymgyrchoedd penodol yn ystod y 

cyfnod pum mlynedd gyda'r nod o ddiwallu anghenion strategol neu fylchau ariannu 

ac ysgogi arloesedd. Roedd disgwyl i'r rhain gynnwys ymgyrch 'Galluoedd Digidol' yn 

ystod 2019-21, 'ymgyrch Casgliadau Dynamig' (2020-21) a 'Lle' (2021-22).  

Noda adran benodol o’r fframwaith ar ‘Amgueddfeydd a chasglu’ fwriad y Gronfa 

Dreftadaeth i ‘adeiladu ar ein buddsoddiad blaenorol mewn casglu strategol i gefnogi 

amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd ledled y DU drwy ymgyrch treftadaeth sy’n 

canolbwyntio ar gasglu dynamig’ a allai gynnwys datblygu datrysiadau storio; 

 
53 Ibid., tud.32 
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datblygu ac ad-drefnu casgliadau, a defnyddio casgliadau er budd pobl a 

chymunedau.54.  

Rhaglenni cyllid cyfalaf ar gyfer Lloegr yn unig 

Libraries Improvement Fund (Arts Council England)55  

Nod y Libraries Improvement Fund (LIF) yw galluogi gwasanaethau llyfrgell yn Lloegr 

i fuddsoddi ac uwchraddio adeiladau a thechnoleg. Ei nod yw:  

• galluogi llyfrgelloedd i ddatblygu mannau mwy hyblyg, mwy masnachol 

• cynyddu a gwella mynediad digidol  

• cysylltu llyfrgelloedd â’u cymunedau  

• cynyddu'r potensial ar gyfer trawsnewid 

• cynyddu'r defnydd o lyfrgelloedd a 

• chynyddu cynaliadwyedd.  

Mae cyfanswm cyllid y gronfa yn £5 miliwn ar gyfer 2021/22, a gellir dyfarnu grantiau 

ar gyfer gwariant cyfalaf o rhwng £50,000 a £5 miliwn. Rhaid i geisiadau gael eu 

gwneud gan awdurdod lleol ar ran ei wasanaeth llyfrgelloedd ond gall gynnwys un 

neu fwy o ganghennau. Gall sefydliadau eraill fod yn bartneriaid yn y ceisiadau.  

Pennir y meini prawf ar gyfer y gronfa gan yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, 

Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) ac Arts Council England (ACE), a 

chaiff y grantiau eu gweinyddu, eu dyfarnu a’u monitro gan ACE. Er nad oes 

gofyniad sylfaenol am gyllid partneriaeth, mae natur gystadleuol y cyllid yn golygu 

bod hyn yn cael ei annog lle bynnag y bo modd. Mae’n ofynnol i weithgareddau a 

ariennir fod yn barod i ddechrau erbyn diwedd Ebrill 2022 a gallant bara hyd at 31 

Mawrth 2025.  

Mae'r gweithgareddau cymwys a ariennir yn cynnwys:  

• prosiectau adeiladu i adnewyddu, gwella neu ehangu adeiladau llyfrgell 

presennol 

• prynu asedau (dodrefn, cyfarpar, neu gerbydau) 

• gwella mynediad 

• gwaith i gynyddu cynaliadwyedd amgylcheddol llyfrgelloedd 

 
54 Ibid., tud.54 
55 arts council  

https://www.artscouncil.org.uk/funding/libraries-improvement-fund#section-1
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• ffioedd proffesiynol sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r gweithgareddau uchod. 

Mae dau gam i broses ymgeisio LIF – Datgan Diddordeb a chais llawn. Ar gyfer y 

cam Datgan Diddordeb, mae angen cyflwyno cynnig gan ddefnyddio llai na 2,500 o 

nodau (tua 400 o eiriau) sy'n amlinellu'r hyn y mae'r prosiect yn bwriadu ei wneud; 

sut y mae'n cyfrannu at nodau ac amcanion y Gronfa; y gwaith paratoi a wnaed 

eisoes a manylion unrhyw gyllid partneriaeth sydd ar waith. Mae'n ymddangos bod y 

broses wedi symud yn ddiweddar i borth ceisiadau digidol, 'Grantium'. 

Mae tair adran i'r cais llawn:  

• bodloni'r briff 

• trefniadau llywodraethu a rheoli 

• hyfywedd ariannol.  

Rhaid i'r cais llawn hefyd gynnwys llif arian, cofrestr risg wedi'i chostio a datganiad 

dull caffael. Rhaid i brosiectau adeiladu gynnwys cynllun cost, manylebau dylunio ac 

archwiliad o fynediad hefyd.  

Mae Panel Cynghori'r Rhaglen yn ystyried y ceisiadau ac yn ystyried pedwar ffactor i 

benderfynu pa mor dda y maent yn cyd-fynd â phortffolio cytbwys o grantiau:  

• Daearyddiaeth – lleoliad y prosiect a’r math o ardal leol a fydd yn elwa ohono 

• Risg – maint y risgiau i gydbwysedd cyffredinol y prosiect  

• Cydweddiad strategol (gyda strategaeth 'Let's Create' ACE) 

• Y math o brosiect. 

Museum Estate and Development Fund (Arts Council England)56 

Cronfa gyfalaf mynediad agored i amgueddfeydd nad ydynt yn rhai cenedlaethol 

achrededig er mwyn eu galluogi i wneud gwaith seilwaith hanfodol a gwaith cynnal a 

chadw brys yw’r Museum Estate and Development Fund (MEND). Ei nod yw sicrhau 

bod y buddsoddiad yn creu:  

• amgueddfeydd sy’n ariannol gadarn ac yn amgylcheddol gyfrifol 

• gwella perfformiad amgylcheddol adeiladau a chyfarpar, gan gefnogi 

gostyngiad mewn allyriadau carbon  

• gwella'r gallu i gynnig mynediad a diwallu anghenion amrywiol defnyddwyr 

 
56Arts Council   

https://www.artscouncil.org.uk/funding/museum-estate-and-development-fund-mend#section-2
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• cyfraniad cryfach at gymuned leol ac adfywio drwy warchod adeiladau 

nodedig a sicrhau casgliadau hygyrch i'r cyhoedd.  

Cyfanswm cyllid y gronfa yw £18 miliwn ar gyfer 2021/22 ac mae'n dyfarnu grantiau 

o rhwng £50,000 a £5 miliwn. Mae amgueddfeydd achrededig nad ydynt yn rhai 

cenedlaethol neu awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am gynnal a chadw adeiladau 

amgueddfa achrededig nad ydynt yn rhai cenedlaethol yn gymwys i wneud cais.  

Pennir y meini prawf gan DCMS, ACE a Historic England (HE) a Chronfa 

Dreftadaeth y Loteri tra bod ACE yn gweinyddu'r grantiau. Mae'r gweithgareddau 

cymwys a ariennir yn cynnwys:  

• gwaith sy’n diogelu'r adeiladwaith (e.e., toeau, gwaith carreg, atgyweirio 

system gwaredu dŵr glaw, muriau, drysau a ffenestri allanol, nodweddion 

eraill) 

• uwchraddio gwasanaethau adeiladu (e.e., systemau gwresogi, awyru, lifftiau, 

cyflenwadau ynni, diogelwch tân, draenio dŵr a systemau plymio) 

• gwaith sy'n diogelu arddangosion a chasgliadau  

• gwaith sy'n gwella perfformiad amgylcheddol seilwaith amgueddfeydd (e.e., 

goleuadau LED, technolegau cynaliadwy, mesurau i leihau'r perygl o lifogydd) 

• gwaith sy'n gwella cydraddoldeb a mynediad. 

Mae'r broses ymgeisio yn debyg i'r LIF – gyda dull dau gam – Datgan Diddordeb, 

wedi'i ddilyn gan gais llawn yn amlinellu sut mae'r cynnig yn bodloni'r briff; trefniadau 

llywodraethu a rheoli'r gweithgaredd a hyfywedd ariannol yr hyn sy'n cael ei gynnig. 

Mae’n ofynnol i bob cais gynnwys amlinelliad o lif arian, cynllun cost, arolwg o gyflwr 

yr adeilad wedi’i gostio, manylebau dylunio, datganiad cydraddoldeb ac amrywiaeth, 

datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol a chyfrifon rheoli 

diweddaraf, tystiolaeth o gyllid partneriaeth neu gynllun codi arian, datganiad ar ddull 

caffael, a chofrestr risgiau. Ar gyfer ceisiadau rhwng £500,000 a £5 miliwn, mae 

angen cynllun busnes, strwythur rheoli prosiect ac amserlen hefyd.  

Mae Panel Cynghori'r Rhaglen yn ystyried pob cais yn erbyn pedwar ffactor:  

• gwasgariad daearyddol – gydag awydd i gefnogi amgueddfeydd ledled Lloegr 

ac i ystyried ardaloedd lle nad oes llawer o ymgysylltiad diwylliannol yn 

arbennig  
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• risg – maint y risgiau yn erbyn cydbwysedd cyffredinol y prosiectau 

• math o amgueddfa – o ran maint, math o gasgliad a model llywodraethu 

• maint y prosiect – gydag awydd i gyllido cymysgedd o brosiectau o ran maint 

y grant a'r amserlen ar gyfer eu cyflawni. 

DCMS/Cronfa Wolfson  

Mae DCMS a Sefydliad Wolfson wedi cydweithio ers dros 20 mlynedd i gyd-ariannu 

grantiau i gefnogi amgueddfeydd i:  

• wella arddangosiadau a dehongliad o gasgliadau er mwyn gwella profiad 

ymwelwyr 

• gwella mynediad/dehongliad i ymwelwyr ag anableddau a  

• gwella rheolaethau amgylcheddol, storio casgliadau a chyfleusterau 

cadwraeth er mwyn gofalu'n well am gasgliadau.  

Ar hyn o bryd mae'r gronfa yn cynnig grantiau rhwng £20,000 a£300,000 ar gyfer 

prosiectau cyfalaf cymwys ac mae ar gael i amgueddfeydd/gwasanaethau 

amgueddfeydd a phrifysgolion sydd â chasgliadau dynodedig57; 

amgueddfeydd/gwasanaethau amgueddfeydd achrededig a'r rhai a noddir yn 

uniongyrchol gan DCMS. Dim ond un cais fesul gwasanaeth amgueddfa a ystyrir yn 

ystod pob cylch ceisiadau. Mae cyfanswm o 370 o amgueddfeydd ac orielau ar 

draws 130 o amgueddfeydd a grwpiau amgueddfeydd yn gymwys ar gyfer y cynllun.  

Ni all y cyllid fod yn fwy na 75% o gyfanswm y costau cymwys ac ni all dalu ffioedd 

proffesiynol, ffioedd ymgynghori, costau staff mewnol na chostau gwaith cynnal a 

chadw.  

Mae £4 miliwn wedi’i ddyrannu ar gyfer y cylch presennol o geisiadau ar gyfer 2022-

24. Cyflwynwyd y cynigion rhwng mis Mai a mis Gorffennaf, a disgwylir i banel asesu 

sy'n cynnwys cynrychiolwyr DCMS a Sefydliad Wolfson ac aseswyr allanol arbenigol 

ymgynnull yn yr hydref i asesu'r ceisiadau yn erbyn y meini prawf craidd (a nodir yn 

5.25). Wrth asesu'r cynigion, bydd y Panel hefyd yn ystyried effaith y buddsoddiad ar 

gynaliadwyedd ariannol yr amgueddfa (gan gynnwys y cynnydd a ragwelir yn nifer yr 

 
57 Ers 1997, mae gan Loegr Gynllun Dynodi sy'n nodi ac yn dathlu casgliadau rhagorol a gedwir 

mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd. Y nod yw codi proffil y casgliadau ac annog pawb i'w 
diogelu. Mae gan yr Alban Gynllun Cydnabyddiaeth. Nid oes cynllun cyfatebol yng Nghymru.  
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ymwelwyr); y rôl a chwaraeir gan y sefydliad yn y gymuned leol, gwasgariad 

daearyddol y safleoedd a gefnogwyd, ac unrhyw gefnogaeth flaenorol a 

dderbyniwyd. Bydd enwau'r ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi erbyn 

diwedd 2022. Gall prosiectau hawlio eu cyllid mewn hyd at bedwar cyfnod rhwng 1 

Ebrill 2023 a 31 Mawrth 2024. Rhaid cyflwyno gwerthusiadau o brosiectau o fewn 

chwe mis i hawlio'r swm terfynol.  

Cronfa Datblygu Diwylliant58 

Yn 2022, sefydlwyd y Gronfa Datblygu Diwylliant i ddarparu buddsoddiad cyfalaf 

mewn mentrau creadigol a diwylliannol trawsnewidiol sy’n seiliedig ar le.59. Ei nod yw 

datgloi twf a chynhyrchiant a hyrwyddo adferiad economaidd a chymdeithasol ar ôl y 

pandemig COVID-19. Mae’n anelu at gefnogi lleoedd sy’n gallu:  

• datgloi twf economaidd a chynhyrchiant lleol  

• dod yn lleoedd mwy deniadol i fyw, gweithio a buddsoddi ynddynt ac i ymweld 

â nhw  

• cryfhau arweinyddiaeth, partneriaeth a gallu lleol60.  

Mae cyfanswm o £30 miliwn ar gael ar gyfer 2022-23 a dyfernir grantiau gwerth £2-5 

miliwn. Mae ymgeiswyr yn gwneud cais am weithgaredd cyfalaf gyda chyfran 

gyfyngedig hefyd yn cael ei chaniatáu ar gyfer gweithgaredd refeniw hyd at 

uchafswm o £700,000 o gyfanswm y gyllideb. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus am 

grant yn cael eu hysbysu a fu eu cais yn llwyddiannus erbyn mis Mawrth 2023 a 

bydd gofyn iddynt ddod o hyd i o leiaf 15% o arian cyfatebol. Bydd angen gwario’r 

grant erbyn diwedd mis Mawrth 2026.  

Disgwylir ceisiadau partneriaeth, wedi'u harwain gan awdurdod lleol, Partneriaeth 

Menter Leol neu gorff priodol arall yn Lloegr. 

Mae dau gam i broses ymgeisio'r gronfa. Adolygir y Datganiadau o Ddiddordeb gan 

Banel Cynghori Arbenigol sy'n gwahodd darpar ymgeiswyr i gyflwyno cais llawn.  

 

 
58 Arts Council 
59 Ibid. 
60 Arts Council  

https://www.artscouncil.org.uk/funding/cultural-development-fund-round-three#section-1
https://www.artscouncil.org.uk/funding/cultural-development-fund-round-three#section-2
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Yr Alban  

Mae Museums Galleries Scotland (MGS) yn gyfrifol am sawl ffrwd gyllido ar ran 

Llywodraeth yr Alban i gefnogi amgueddfeydd yn benodol i ymdrin ag effaith barhaus 

y pandemig COVID-19 ac i feithrin cydnerthedd. Ym mis Ionawr 2022, cyhoeddodd 

Llywodraeth yr Alban fod £1 miliwn o gyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu i gefnogi 

prosiectau cydnerthedd sy'n seiliedig ar gyfalaf. Mae'r rhaglen gyllido yn cynnwys:  

Cronfa Grantiau Bach61 

Mae’r gronfa hon yn cefnogi gweithgareddau prosiect ar raddfa fach sydd â’r nod o 

feithrin cydnerthedd gweithredol, ailgysylltu â chynulleidfaoedd, mynd i’r afael â 

gwaith atgyweirio neu gynnal a chadw hanfodol, neu wella cynaliadwyedd 

amgylcheddol.  

Gellir gwneud ceisiadau am hyd at £15,000 (neu £10,000 ar gyfer amgueddfeydd 

nad ydynt wedi'u hachredu62). Mae’r gronfa’n hyblyg ac yn gallu cwmpasu 

amrywiaeth o gostau refeniw a chyfalaf gan gynnwys: 

• adnoddau a chyfarpar ar gyfer prosiectau ymgysylltu  

• diweddariadau a gwelliannau i arddangosiadau 

• arddangosfeydd newydd  

• mynediad digidol gwell  

• atgyweiriadau brys i adeiladau a chyfleusterau 

• gwaith cadwraeth brys ar gasgliadau 

• gwelliannau i storio a rheoli casgliadau  

• uwchraddio systemau gwresogi neu oleuadau i systemau mwy effeithlon o ran 

ynni 

• gosod paneli solar, pympiau gwres ffynhonnell aer neu ddulliau eraill o wella 

perfformiad ynni a lleihau costau rhedeg  

• gosod ffenestri gwydr dwbl, deunydd inswleiddio, neu fesurau eraill.  

Ni ellir cyflwyno mwy na dau gais yn ystod 2021/22 ac mae’n rhaid i’r cyllid gwmpasu 

gweithgaredd am hyd at flwyddyn o ddyddiad y dyfarniad. Mae proses ymgeisio syml 

yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ateb cwestiynau ynghylch disgrifio'r materion 

 
61 Museums Galleries Scotland  
62 Mae cymhwysedd wedi’i ymestyn i amgueddfeydd heb eu hachredu ar gyfer cylch 2022 o Grantiau 

Bach yn unig, oherwydd yr amgylchiadau eithriadol sy’n deillio o effaith barhaus COVID-19.  

https://www.museumsgalleriesscotland.org.uk/funding/small-grants-fund/
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penodol y maent yn ceisio mynd i'r afael â hwy; sut y nodwyd yr angen neu pam ei 

fod yn waith brys; a thystiolaeth o'r angen am y gwaith.  

Museum Capital Resilience Fund63  

Nod y gronfa gyfalaf £1 miliwn hon yw cefnogi prosiectau cyfalaf sydd i’w cynnal yn 

ystod y flwyddyn ariannol 2022/23 a gall gefnogi ystod o fesurau sydd â’r nod o 

leihau costau megis: 

• cynyddu effeithlonrwydd ynni a lleihau costau rhedeg 

• gwelliannau i’r hyn a gynigir i ymwelwyr 

• buddsoddi mewn creu incwm (e.e., gofod ar gyfer digwyddiadau, caffi, neu 

fanwerthu) 

• gwaith atgyweirio hanfodol a gwaith cynnal a chadw ataliol. 

Mae grantiau rhwng £3,000 a £75,000 ar gael (ond uchafswm y dyfarniad ar gyfer 

amgueddfeydd nad ydynt wedi'u hachredu yw £20,000). Mae costau cymwys yn 

cynnwys gwaith adeiladu a phrynu a gosod asedau a fydd yn cael eu defnyddio am o 

leiaf dair blynedd. Gellir talu ffioedd rheoli prosiectau a ffioedd proffesiynol hefyd.  

Mae'r ffurflen gais yn seiliedig ar bedwar maen prawf allweddol:  

• angen – am y gwaith arfaethedig a’r cymorth ariannol i’w gyflawni 

• effaith – y gwahaniaeth amlwg y bydd yn ei wneud 

• y gallu i gyflawni – pa mor dda y mae’r prosiect dan sylw wedi’i gynllunio a’i 

gostio  

• effaith amgylcheddol – rhoddir blaenoriaeth i geisiadau a all leihau allyriadau 

carbon yn uniongyrchol a chreu effaith amgylcheddol gadarnhaol.  

Gogledd Iwerddon 

Ni chanfuwyd unrhyw enghreifftiau o gyllid grant cyfalaf penodol gan y llywodraeth 

yng Ngogledd Iwerddon. 

 

 

 

 
63 Museums Galleries Scotland  

https://www.museumsgalleriesscotland.org.uk/funding/museums-capital-resilience-fund/
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Cynlluniau grant a ddarperir gan ymddiriedolaethau a sefydliadau 

Art Fund64 

Mae partneriaeth gyllido newydd gyda’r Rhwydwaith Datblygu Amgueddfeydd i 

gefnogi amgueddfeydd ledled y DU nad ydynt wedi gallu manteisio ar grantiau mewn 

argyfwng, neu i gefnogi amgueddfeydd llai sy’n diwallu anghenion lleol penodol yn 

cael ei lansio’n fuan. Nid yw'n glir ar hyn o bryd a fydd y gronfa hon yn cyllido unrhyw 

waith cyfalaf.  

Sefydliad Garfield Weston65  

Mae’r sefydliad yn cyfrannu dros £80 miliwn y flwyddyn ac yn cefnogi amrywiaeth o 

weithgareddau elusennol mewn sawl sector gan gynnwys amgueddfeydd a 

threftadaeth. Mae'n well gan y sefydliad gefnogi elusennau sy'n darparu 

gwasanaethau a gweithgareddau'n uniongyrchol i'r rhai mewn angen. Bydd y 

sefydliad yn cyfrannu at gostau refeniw, prosiectau penodol a/neu gyfalaf, ond nid 

yw'n tueddu i gefnogi mwy na 10% o'r gyllideb gyfan. O'r herwydd, mae disgwyl i 

sefydliadau sicrhau o leiaf hanner y cyllid gofynnol cyn iddynt wneud cais. 

Sefydliad Clore Duffield66 

Mae cymorth grant y sefydliad wedi'i gyfeirio at y celfyddydau perfformio a gweledol, 

diwylliant, a threftadaeth - yn enwedig lle mae'n ennyn diddordeb plant a phobl ifanc 

mewn celf a diwylliant. Mae'n cefnogi elusennau cofrestredig ledled y DU. Nid yw'r 

sefydliad yn derbyn ceisiadau am gyllid ar hyn o bryd.  

Sefydliad Wolfson67 

Mae prif raglen grantiau'r sefydliad yn darparu cymorth ar gyfer lleoedd. Mae'n 

cyllido mentrau cyfalaf (adeiladau newydd neu adnewyddu adeiladau) a chyfarpar ar 

gyfer sefydliadau ar draws ystod o sectorau gan gynnwys addysg, gwyddoniaeth a 

meddygaeth, iechyd, treftadaeth, y dyniaethau, a'r celfyddydau.  

Mae'r sefydliad yn cefnogi llyfrgelloedd ac archifau sy'n gofalu am gasgliadau o bwys 

cenedlaethol ac sydd â phwyslais clir ar ddarparu mynediad i'r cyhoedd ac 

 
64 Art Fund 
65 Garfield Weston 
66 Clore Duffield  
67 Wolfson  

https://www.artfund.org/supporting-museums/funding-grants-for-museums
https://garfieldweston.org/what-we-do/about-the-foundation/
https://www.cloreduffield.org.uk/grant-making
https://www.wolfson.org.uk/funding/funding-for-places/
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ymgysylltu â nhw. Mae'r grantiau'n tueddu i gael eu dyfarnu ar gyfer cyfleusterau 

storio casgliadau a mannau addysg/dehongli.  

Mae'r sefydliad hefyd yn dyfarnu grantiau ar gyfer adnewyddu neu greu orielau 

newydd, ac o bryd i'w gilydd, mannau addysg a dysgu ar gyfer amgueddfeydd sy'n 

ymgymryd â phrosiectau i wella'r ffordd y caiff casgliadau sydd o bwys cenedlaethol 

i'r cyhoedd eu harddangos a'u dehongli.  

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i’r amgueddfeydd, llyfrgelloedd neu archifau gael eu 

gweithredu gan elusen gofrestredig neu awdurdod lleol. Rhaid i'r amgueddfeydd 

neu'r archifau gael eu hachredu'n llawn. Rhaid bod gan bob un gasgliad parhaol o 

arwyddocâd cenedlaethol68.  

Rhaid i’r prosiect gynhyrchu o leiaf un o’r canlyniadau canlynol:  

• Dehongliad rhagorol  

• Gwella ymgysylltiad y cyhoedd â chasgliadau a'u dealltwriaeth ohonynt  

• Cynyddu nifer yr ymwelwyr 

• Gwella cynaliadwyedd y sefydliad yn y dyfodol 

• Gwarchod treftadaeth bensaernïol.  

Isafswm y grant yw £15,000. Ystod arferol y grant ar gyfer llyfrgelloedd ac archifau 

yw £15,000-£100,000. Ystod arferol y grant ar gyfer amgueddfeydd yw £50,000-

£500,000. Mae angen arian cyfatebol os yw cost y prosiect yn fwy na £50,000. Ni 

fydd y grantiau'n cwmpasu gorbenion, costau cynnal a chadw a TAW.  

Ceir proses ymgeisio dau gam ar-lein, gyda dau gylch cyllido bob blwyddyn. Yn 

ystod y cam cyntaf mae angen disgrifiad byr o'r prosiect gan gynnwys cyfanswm y 

gost, y diffyg presennol yn y cyllid a'r amserlen arfaethedig. Yna bydd yr ymgeiswyr 

llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gwblhau cais cam 2. Bydd y gwahoddiad hwn ar 

agor am dri chylch cyllido. Ar y pwynt hwn, mae angen i brosiectau sy'n gwneud cais 

am fwy na £50,000 ddangos bod o leiaf 25% o gostau cyfalaf wedi'u sicrhau. Mae 

panel o adolygwyr arbenigol yn ystyried y ceisiadau ac yna'n gwneud argymhellion i 

Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.  

  

 
68 Nid oes gan Gymru gynllun cyfatebol sy’n cydnabod casgliadau o arwyddocâd cenedlaethol a 
gedwir gan Amgueddfeydd nad ydynt yn rhai Cenedlaethol.  
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Atodiad Ch: Canllaw Trafod ar gyfer cyfweliadau â staff 

Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol yn y sector  

Cefndir  

1. Dywedwch wrthyf am: 

• eich rôl  

• gwybodaeth am a/neu'ch ymwneud â’r rhaglen Grant Cyfalaf 

Trawsnewid  

 

Nodau, amcanion a sail resymegol  

2. Beth yw nodau ac amcanion y Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid?  

a. Pa faterion y mae'r Rhaglen yn ceisio mynd i'r afael â nhw?  

3. Pa flaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer y sectorau 

amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd y byddech yn disgwyl i’r Rhaglen 

gyfrannu atynt? Holwch ynglŷn â'r cyfraniad at: 

a. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015) 

b. Blaenoriaethau'r Rhaglen Lywodraethu - 2016-21 a 2021-26  

c. Yr agenda cydraddoldeb 

d. Blaenoriaethau newid hinsawdd 

e. Pa mor briodol yw’r blaenoriaethau hyn ar gyfer eich sector? 

4. Pa fath o weithgareddau y mae'r Rhaglen yn bwriadu eu cyllido? 

a. Mae'r term trawsnewid wedi'i gynnwys yn nheitl y rhaglen grant. Beth 

mae hynny'n ei olygu i chi?  

b. I ba raddau y mae'r gweithgareddau a ariennir gan y Rhaglen yn 

arwain at drawsnewidiad? 

5. I ba raddau y mae’r rhaglen grant yn targedu cyllid at y sefydliadau hynny 

sydd fwyaf angen buddsoddiad?  

a. A oes grwpiau penodol sy'n colli cyfleoedd ar gyfer cyllid cyfalaf drwy'r 

Rhaglen  ar hyn o bryd? Os felly, pam?  

b. Pa newidiadau i gwmpas y rhaglen a allai fod yn ofynnol er mwyn 

targedu'r grwpiau/sefydliadau hyn yn fwy effeithiol?  

 

Pa mor briodol yw'r ffordd y dyluniwyd y rhaglen a'r ffordd y caiff ei gweinyddu 

6. Pa mor briodol yw'r ffordd y dyluniwyd y gronfa? Holwch ynglŷn â:  

a. ei blaenoriaethau strategol (canllaw / meini prawf grant)? 

b. y meini prawf cymhwysedd i ymgeiswyr?  

c. lefel a hyd y cyllid sydd ar gael?  

d. pa mor briodol yw terfynau cyllido Band A a Band B? 

e. y cam Datgan Diddordeb a'r broses ymgeisio?  

f. y cylch cyllido blynyddol?  
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g. Pa newidiadau, os o gwbl, y dylid eu gwneud i ddyluniad y gronfa? 

 

7. Beth sy'n gweithio'n dda / ddim cystal o ran y broses ymgeisio?  

a. Pa mor effeithiol yw'r gwaith o hyrwyddo'r cyllid grant a chyfathrebu â 

darpar ymgeiswyr? (h.y., pa mor adnabyddus yw'r Rhaglen?) 

b. Pa mor effeithiol yw'r broses o arfarnu ceisiadau a gwneud 

penderfyniadau? 

c. Pa welliant ydych chi wedi’i weld i’r broses ymgeisio, os o gwbl, yn 

ystod y cyfnod pum mlynedd 2017-22? 

8. Beth yw proffil nodweddiadol ymgeiswyr llwyddiannus?  

a. Beth, yn eich barn chi, yw eu cymhelliant dros wneud cais?  

9. Beth yw eich barn ynghylch pam nad yw rhai sefydliadau'n gwneud cais?  

a. Beth yw'r rhwystrau penodol y gallent eu hwynebu?  

b. Holwch ynglŷn â: chapasiti, gallu a hyder y staff i lunio ceisiadau 

c. Holwch ynglŷn â: gallu'r sector i reoli prosiectau a'u cyflawni o fewn 

blwyddyn 

10. I ba raddau y mae'r gronfa yn annog ac yn galluogi cynigion partneriaeth? 

(h.y., ceisiadau traws-sector neu draws-sefydliadol)?  

a. Beth sy'n galluogi neu'n rhwystro hyn? 

b. A ddylid annog hyn? Pam ydych chi'n dweud hynny? Os felly, sut y 

dylid gwneud hyn?  

 

Cyflawni'r rhaglen   

11. Pa mor effeithiol y caiff y Rhaglen ei rheoli gan Lywodraeth Cymru?  

a. Beth sy'n gweithio'n dda?  

b. A oes unrhyw beth y gellid ei wella? 

 

12. Beth yw eich barn am ansawdd a phriodoldeb yr adroddiadau gan brosiectau 

a ariennir?  

a. I ba raddau y mae’r prosesau monitro a gwerthuso sydd ar waith yn 

gallu cofnodi allbynnau a chanlyniadau prosiectau (gan gynnwys 

canlyniadau tymor hwy?)  

13. Beth yw eich barn am natur y prosiectau a ariennir drwy'r Rhaglen hyd yma?  

a. I ba raddau y mae prosiectau a ariennir yn cefnogi'r rhaglen i gyflawni 

ei nodau a'i hamcanion?  

b. I ba raddau y gall prosiectau a ariennir cael eu cyflawni o fewn yr 

amserlen a ddarperir? 

c. I ba raddau y gallant gyflawni o fewn y gyllideb? 

 

14. Beth yw eich barn am natur y prosiectau a ariennir drwy'r Rhaglen hyd yma? 

Holwch am dystiolaeth o: 

a. sefydlu cyfleusterau, cyfarpar neu wasanaethau digidol newydd  

b. Cyflawni lefel 'ragorol' ar fframwaith asesu BREEAM  
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c. Cyflawni safon ofynnol o 10% ar gyfer cynnwys wedi'i ailgylchu  

 

15. I ba raddau y mae'r rhaglen yn datblygu modelau darparu gwasanaethau 

mwy cynaliadwy? Holwch am dystiolaeth o:  

a. Gwell effeithlonrwydd o ran adnoddau 

b. Lleihad yn y defnydd o ynni/dŵr 

c. Cynnydd yn y defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy? 

 

16. I ba raddau y mae'r rhaglen yn gwella'r gwasanaethau a ddarperir i bobl 

a'u cymunedau? Holwch am dystiolaeth o:  

a. Mwy o hygyrchedd (ffisegol a digidol) 

b. Gwell darpariaeth TG/Wi-Fi 

c. Amgylchedd gwasanaeth mwy modern/deniadol 

d. Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr/defnyddwyr 

 

17. I ba raddau y mae'r rhaglen yn gwneud gwelliannau i ddatblygiad 

casgliadau, y gofal amdanynt, a mynediad iddynt? Holwch am dystiolaeth 

o:  

a. Gwell sefydlogrwydd amgylcheddol casgliadau 

b. Casgliadau yn dod yn fwy hygyrch 

 

18. I ba raddau y mae'r rhaglen yn galluogi gwasanaethau i gyflawni yn erbyn 

blaenoriaethau strategol? Holwch am dystiolaeth o gyflawni yn erbyn: 

a. Blaenoriaethau lleol (gan gynnwys blaenoriaethau strategol ar gyfer 

cyllido a buddsoddi yn y sefydliad/adran/awdurdod lleol) 

b. Blaenoriaethau rhanbarthol  

c. Blaenoriaethau cenedlaethol (e.e., Rhaglen Lywodraethu, 

blaenoriaethau strategol sector-benodol amgueddfeydd, archifau a 

llyfrgelloedd) 

 

19. I ba raddau y mae'r rhaglen yn galluogi cynnal neu ddatblygu ansawdd 

gwasanaeth? Holwch am dystiolaeth o gyflawni yn erbyn:  

a. Achrediad y gwasanaeth archifau 

b. Cynllun Achredu Amgueddfeydd 

c. Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 

d. Deddf yr Iaith Gymraeg   

e. Deddf Cydraddoldeb 2010  

f. Cynlluniau neu safonau sicrhau ansawdd eraill 

 

20. Pa ffactorau allanol sydd wedi effeithio ar allu’r Rhaglen i gyflawni ei 

allbynnau a’i ganlyniadau? Holwch am effaith:  

a. blaenoriaethau cyllido/buddsoddi ar lefel ALl / blaenoriaethau cyllidwyr 

eraill 

b. caffael, argaeledd a chost deunyddiau a chontractwyr  
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c. y pandemig COVID-19 

d. argaeledd ffynonellau grant cyfalaf eraill (holwch pa rai) 

21. Pa rwystrau a heriau, os o gwbl, y mae prosiectau a ariennir yn eu hwynebu 

wrth geisio cyflawni eu hallbynnau a'u canlyniadau? 

a. Sut y gellid lliniaru'r rhain? 

22.  I ba raddau y mae’r Rhaglen wedi galluogi unrhyw ganlyniadau neu 

ganlyniadau annisgwyl?  

a. Beth yw'r rhain? 

 

23. I ba raddau y mae prosiectau a ariennir wedi galluogi cyflawni canlyniadau 

hirdymor i'r sector? Holwch am dystiolaeth o: 

a. Gwasanaethau'n cael eu cynnal  

b. Casgliadau'n cael eu diogelu ar gyfer y dyfodol  

c. Cynnydd mewn cydweithio ar draws sefydliadau, awdurdodau lleol, a 

rhanbarthau 

d. Mwy o gydleoli gwasanaethau amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd  

e. Gwasanaethau amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yn cyfrannu at 

flaenoriaethau adfywio ehangach 

 

Gwersi a ddysgwyd / Anghenion ar gyfer y dyfodol  

24. Beth yw'r gwersi allweddol y byddech yn tynnu sylw atynt yn sgil eich 

ymwneud â'r Rhaglen? 

 

25. Beth yw'r blaenoriaethau/anghenion cyllido presennol ar gyfer eich sector? 

a. Beth yw eu blaenoriaethau/anghenion cyllid cyfalaf penodol ar hyn o 

bryd?  

i. Holwch ynglŷn ag unrhyw anghenion yn ymwneud â seilwaith 

ffisegol e.e., sefydlu cyfleusterau newydd, prynu cyfarpar 

newydd  

ii. Holwch ynglŷn ag unrhyw anghenion seilwaith digidol e.e. 

sefydlu gwasanaethau digidol 

 

26. Pa newidiadau neu welliannau y gallai fod angen eu gwneud i’r Rhaglen er 

mwyn ei galluogi i ymateb yn fwy effeithiol yn y dyfodol i flaenoriaethau eich 

sector?   
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Atodiad D: Canllaw Trafod ar gyfer cyfweliadau ag ymgeiswyr 

llwyddiannus ac aflwyddiannus  

Cefndir  

1. Dywedwch wrthyf am  

a. eich rôl  

b. eich ymwneud â’r rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid (holwch ynglŷn 

ag: ymwneud â cheisiadau penodol, blwyddyn gyllido, canlyniad 

llwyddiannus/aflwyddiannus y ceisiadau) 

 

Nodau, amcanion a sail resymegol [pawb] 

2. Sut y byddech chi'n disgrifio nodau ac amcanion y Rhaglen Grant Cyfalaf 

Trawsnewid?  

a. Pa faterion y mae'r Rhaglen yn ceisio mynd i'r afael â nhw?  

 

3. Pam mae angen y Rhaglen yn eich barn chi?  

a. I ba raddau y mae'n ymateb i'ch gofynion cyfalaf?  

b. Pa gymorth cyfalaf arall fyddai'n ddefnyddiol i chi fel sefydliad?  

 

Pa mor briodol yw'r ffordd y dyluniwyd y rhaglen a'r ffordd y caiff ei gweinyddu 

[pawb] 

4. Beth yw eich barn am y ffordd y dyluniwyd y rhaglen grant? Holwch ynglŷn â:  

a. pa mor briodol yw blaenoriaethau strategol/meini prawf y grant 

b. pa mor addas yw lefel y cyllid sydd ar gael? 

c. pa mor briodol yw terfynau cyllido Band A a Band B? 

d. y cylch cyllido blynyddol?  

e. Pa newidiadau, os o gwbl, y dylid eu gwneud? 

 

5. Beth sy'n gweithio'n dda / ddim cystal o ran y broses ymgeisio? Holwch ynglŷn 

â: 

a. pa mor eglur yw'r canllawiau 

b. pa mor briodol yw'r camau Datgan Diddordeb ac ymgeisio?  

c. pa mor ddefnyddiol yw unrhyw gymorth a ddarperir gan eich 

cynghorydd sector yn Llywodraeth Cymru?  

d. pa welliant ydych chi wedi’i weld, os o gwbl, yn ystod y cyfnod pum 

mlynedd 2017-22? 

e. Pa newidiadau, os o gwbl, y dylid eu gwneud? 

6. Beth wnaeth eich ysgogi i wneud cais am y gronfa? 

a. Oeddech chi'n teimlo bod gennych chi'r capasiti, y gallu a'r hyder 

angenrheidiol o ran eich staff i lunio cais? 

b. Pa mor debygol fyddech chi o wneud cais eto? Pam hynny? 
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7. [Ar gyfer ymgeiswyr aflwyddiannus yn unig] Beth yw eich barn am yr adborth a 

gawsoch ar eich cais aflwyddiannus?  

a. Sut y gellid gwella ar hyn?  

 

8. [Ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus yn unig] Beth yw eich barn am y gofynion 

rheoli prosiect ar gyfer y gronfa?  

a. Pa effaith a gafodd yr amserlen o flwyddyn ar gyfer cyflawni'r prosiect? 

b. Pa rwystrau neu heriau, os o gwbl, wnaethoch chi eu hwynebu? 

9. I ba raddau y mae'r gronfa yn annog ac yn galluogi cynigion partneriaeth yn 

eich barn chi? (h.y., ceisiadau traws-sector neu draws-sefydliadol)?  

a. I ba raddau y byddai cynigion partneriaeth o ddiddordeb/yn 

ddefnyddiol?  

b. Beth sy'n galluogi neu'n rhwystro hyn? 

 

10. [Ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus yn unig] Pa mor effeithiol yw’r trefniadau 

monitro a rheoli sydd ar waith ar gyfer y Rhaglen? Holwch ynglŷn â'r:  

a. cyfathrebu rhwng Llywodraeth Cymru a phrosiectau a ariennir  

b. adroddiadau chwarterol 

c. adroddiadau diwedd prosiect 

d. y broses hawlio a thalu arian? 

e. Sut y gellid gwella ar hyn?   

 

Cyflawni'r rhaglen [ymgeiswyr llwyddiannus yn unig] 

11. Beth oedd natur eich prosiect(au)? 

a. Beth oeddech chi'n anelu at ei gyflawni?  

b. Sut y cyfrannodd hyn at eich cynllun strategol cyffredinol?  

 

12. A oedd angen i chi addasu eich prosiect(au) i gyd-fynd â'r meini prawf cyllido o 

gwbl?  

a. Os felly, ym mha ffordd?  

b. Pa ffynonellau incwm eraill (os o gwbl) wnaethoch chi eu sicrhau/ceisio 

eu sicrhau?  

 

13. Pa allbynnau a gyflawnwyd gan eich prosiect(au)? [e.e., cyfleusterau, cyfarpar 

neu wasanaethau digidol newydd] 

a. Sut y mae'r allbynnau hyn yn cymharu â'ch cynlluniau gwreiddiol? 

b. Beth sydd i'w gyfrif am unrhyw newid neu wahaniaeth i allbynnau'r 

prosiect?  

c. Pa effeithiau y mae'r newidiadau hyn wedi'u cael ar eich gwasanaeth? 

 

14. I ba raddau y mae eich prosiect(au) a ariannwyd wedi cyflawni model darparu 

gwasanaeth mwy cynaliadwy? Holwch am dystiolaeth o:  

a. Gwell effeithlonrwydd o ran adnoddau 
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b. Lleihad yn y defnydd o ynni/dŵr 

c. Cynnydd yn y defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy 

 

15. I ba raddau y mae eich prosiect(au) wedi gwella'r gwasanaethau a ddarperir 

i bobl yn eich cymuned? Holwch am dystiolaeth o: 

a. Mwy o hygyrchedd (ffisegol a digidol) 

b. Gwell darpariaeth TG/Wi-Fi 

c. Amgylchedd gwasanaeth mwy modern/deniadol 

d. Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr/defnyddwyr 

 

16. I ba raddau y mae eich prosiect(au) wedi gwneud gwelliannau i ddatblygiad 

casgliadau, y gofal amdanynt, a mynediad iddynt? Holwch am dystiolaeth 

o:  

a. Gwell sefydlogrwydd amgylcheddol casgliadau 

b. Casgliadau yn dod yn fwy hygyrch 

 

17. I ba raddau y mae eich prosiect wedi galluogi eich gwasanaethau i gyflawni 

yn erbyn blaenoriaethau strategol? Holwch am dystiolaeth o gyflawni yn 

erbyn: 

a. Blaenoriaethau lleol (gan gynnwys blaenoriaethau strategol ar gyfer 

cyllido a buddsoddi yn y sefydliad/adran/awdurdod lleol) 

b. Blaenoriaethau rhanbarthol  

c. Blaenoriaethau cenedlaethol (e.e., Rhaglen Lywodraethu, 

blaenoriaethau strategol y sector amgueddfeydd, archifau a 

llyfrgelloedd) 

 

18. I ba raddau y mae eich prosiect wedi galluogi i ansawdd gwasanaeth gael ei 

gynnal neu ei ddatblygu? (fel y bo'n briodol) Holwch am dystiolaeth o 

gyflawni yn erbyn:  

a. Achrediad y gwasanaeth archifau 

b. Cynllun Achredu Amgueddfeydd 

c. Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 

d. Deddf yr Iaith Gymraeg   

e. Deddf Cydraddoldeb 2010  

f. Cynlluniau neu safonau sicrhau ansawdd eraill 

 

19. Pa ffactorau allanol sydd wedi effeithio ar allu eich prosiect i gyflawni ei 

allbynnau a’i ganlyniadau? Holwch am effaith:  

a. blaenoriaethau cyllido/buddsoddi ar lefel ALl 

b. caffael, argaeledd a chost deunyddiau a chontractwyr  

c. y pandemig COVID-19 

d. Argaeledd ffynonellau grant cyfalaf eraill (holwch pa rai) 

20. Pa rwystrau a heriau, os o gwbl, ydych chi wedi’u hwynebu wrth geisio 

cyflawni eich allbynnau a’ch canlyniadau? 
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a. Sut y gellid lliniaru'r rhain? 

 

21.  I ba raddau y mae cyllid y Rhaglen wedi galluogi unrhyw ganlyniadau neu 

ganlyniadau annisgwyl?  

a. Beth yw'r rhain? 

22. I ba raddau y mae cyllid y Rhaglen wedi galluogi eich prosiect i sicrhau 

canlyniadau hirdymor? Holwch am dystiolaeth o: 

a. Gwasanaethau'n cael eu cynnal  

b. Casgliadau'n cael eu diogelu ar gyfer y dyfodol  

c. Cynnydd mewn cydweithio ar draws sefydliadau, awdurdodau lleol a 

rhanbarthau 

d. Mwy o gydleoli gwasanaethau amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd  

e. Gwasanaethau amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yn cyfrannu at 

flaenoriaethau adfywio ehangach 

 

Gwersi a ddysgwyd / Anghenion ar gyfer y dyfodol [pawb] 

23. Beth yw'r blaenoriaethau neu anghenion cyllido presennol (os o gwbl) ar gyfer 

eich sector? 

a. Beth yw eich blaenoriaethau/anghenion cyllid cyfalaf penodol ar hyn o 

bryd?  

i. Holwch ynglŷn ag unrhyw anghenion yn ymwneud â seilwaith 

ffisegol e.e., sefydlu cyfleusterau newydd, prynu cyfarpar 

newydd  

ii. Holwch ynglŷn ag unrhyw anghenion seilwaith digidol e.e. 

sefydlu gwasanaethau digidol 

b. Pa mor debygol ydych chi o ddod o hyd i gyllid ar gyfer hyn/y 

blaenoriaethau hyn? 

c. Pa ffrydiau cyllido fyddech chi'n eu hystyried?  

 

24. Beth yw'r gwersi allweddol y byddech yn tynnu sylw atynt yn sgil eich 

ymwneud â'r Rhaglen? 

 

25. Pa newidiadau neu welliannau y gallai fod eu hangen i ymateb yn fwy 

effeithiol yn y dyfodol i'r blaenoriaethau ar gyfer eich sector?  
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Atodiad Dd: Canllaw Trafod ar gyfer cyfweliadau â sefydliadau 

cymwys nad ydynt wedi gwneud cais   

Cefndir  

1. Dywedwch wrthyf am  

a. eich rôl  

b. gwybodaeth am y rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid  

2. Ydych chi erioed wedi ystyried gwneud cais i'r rhaglen Grant Cyfalaf 

Trawsnewid?  

a. Pam nad ydych chi wedi gwneud cais i'r rhaglen Grant Cyfalaf 

Trawsnewid hyd yma? 

b. Pa mor debygol ydych chi o wneud cais yn y dyfodol? Pam hynny? 

 

Nodau, amcanion a sail resymegol   

3. Beth yw nodau ac amcanion y Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid?  

a. Pa faterion y mae'r Rhaglen yn ceisio mynd i'r afael â nhw, yn eich 

barn chi?  

 

4. I ba raddau y mae’r rhaglen grant yn targedu cyllid at y sefydliadau hynny 

sydd fwyaf angen buddsoddiad?  

a. A oes grwpiau penodol sy'n colli cyfleoedd ar gyfer cyllid cyfalaf drwy'r 

Rhaglen  ar hyn o bryd? Os felly, pam?  

b. Pa newidiadau i gwmpas y rhaglen a allai fod yn ofynnol er mwyn 

targedu'r grwpiau/sefydliadau hyn yn fwy effeithiol?  

 

Pa mor briodol yw'r ffordd y dyluniwyd y grant 

5. [Os yn berthnasol] Beth yw eich barn am y ffordd y dyluniwyd y rhaglen grant?  

Holwch ynglŷn â:  

a. pa mor briodol yw blaenoriaethau strategol/meini prawf y grant  

b. pa mor addas yw lefel y cyllid sydd ar gael? 

c. pa mor briodol yw terfynau cyllido Band A a Band B? 

 

6. O dan ba amodau fyddech chi'n ystyried gwneud cais am y gronfa? [Holwch 

os oes angen e.e., amserlen hwy, cymorth i ddatblygu cynnig ac ati] 

a. I ba raddau rydych chi'n teimlo bod gennych y capasiti, y gallu a'r hyder 

angenrheidiol o fewn eich strwythur staffio i lunio cais pe baech yn 

dymuno gwneud hynny? 

b. I ba raddau rydych chi'n teimlo y byddai gennych y staff a'r amser 

angenrheidiol i reoli'r gwaith o gyflawni unrhyw brosiect a ariennir? 

c. Pa gymorth fyddai'n eich gwneud yn fwy tebygol o wneud cais/o allu 

gwneud cais yn y dyfodol? 
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7. Pa rwystrau neu heriau rydych chi'n eu hwynebu ar hyn o bryd (os o gwbl) a 

allai eich atal rhag gwneud cais am y gronfa? Holwch ynglŷn â: 

a. blaenoriaethau cyllido/buddsoddi ar lefel ALl 

b. y pandemig COVID-19 

c. argaeledd ffynonellau grant cyfalaf eraill (holwch pa rai) 

d. rhwystrau/heriau eraill 

 

8. Pa mor debygol fyddech chi o ystyried gwneud cais mewn partneriaeth? (h.y., 

ceisiadau traws-sector neu draws-sefydliadol)?  

a. Beth fyddai'n galluogi neu'n rhwystro hyn? 

b. Beth y gellid ei wneud i annog hyn? 

 

Gwersi a ddysgwyd / Anghenion ar gyfer y dyfodol  

9. Beth yw'r blaenoriaethau neu anghenion cyllido presennol (os o gwbl) ar gyfer 

eich sector? 

a. Beth yw eich blaenoriaethau/anghenion cyllid cyfalaf penodol ar hyn o 

bryd?  

i. Holwch ynglŷn ag unrhyw anghenion yn ymwneud â seilwaith 

ffisegol e.e., sefydlu cyfleusterau newydd, prynu cyfarpar 

newydd  

ii. Holwch ynglŷn ag unrhyw anghenion seilwaith digidol e.e. 

sefydlu gwasanaethau digidol 

b. Pa mor debygol ydych chi o ddod o hyd i gyllid ar gyfer hyn/y 

blaenoriaethau hyn? 

c. Pa ffrydiau cyllido fyddech chi'n eu hystyried?  

 

10. I ba raddau (os o gwbl) y mae angen cyllid ar eich sefydliad/gwasanaeth ar 

hyn o bryd i:  

a. gyflawni model darparu gwasanaeth sy'n fwy cynaliadwy?  (e.e., i 

wella effeithlonrwydd adnoddau, lleihau'r defnydd o ynni/dŵr, mwy o 

ddefnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy 

b. gwella'r gwasanaethau a ddarperir i bobl yn eich cymuned? (e.e., 

cynyddu hygyrchedd (corfforol a digidol); gwella darpariaeth TG/Wi-Fi, 

creu amgylchedd gwasanaeth mwy modern/deniadol; cynnydd yn nifer 

yr ymwelwyr/defnyddwyr) 

c. gwella datblygiad casgliadau, gofal amdanynt neu fynediad 

iddynt? (e..e, gwella sefydlogrwydd amgylcheddol casgliadau, gwneud 

casgliadau yn fwy hygyrch) 

d. galluogi eich gwasanaethau i gyflawni yn erbyn blaenoriaethau 

strategol lleol, rhanbarthol neu genedlaethol?  

e. galluogi cynnal neu ddatblygu ansawdd gwasanaeth?  
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11. Pa newidiadau neu welliannau y gallai fod angen eu gwneud i’r Rhaglen i’w 

galluogi i ymateb yn fwy effeithiol yn y dyfodol i’r heriau a’r blaenoriaethau yr 

ydych yn eu hwynebu ar hyn o bryd?  
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Atodiad E: Arolwg gydag ymgeiswyr llwyddiannus ac 

aflwyddiannus 

Gwerthusiad o'r Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 2017-2022 
 
Arolwg Ar-lein ar gyfer Ymgeiswyr a Phrosiectau wedi eu Hariannu 
 
Bwriedir i'r arolwg gwe dwyieithog hwn gael ei gwblhau gan ymgeiswyr Mynegiant o 

Ddiddordeb aflwyddiannus a llwyddiannus sydd wedi gwneud cais am gyllid TCGP. 

Mae'r arolwg wedi'i gyfeirio fel bod ymatebwyr ond yn gweld y cwestiynau hynny sy'n 

berthnasol iddynt. Mae'r llwybro i'w weld yn y fersiwn hwn o'r arolwg. Bydd yr arolwg 

yn cael ei gynnal fel arolwg ar-lein, gyda dolen yn cael ei darparu i Lywodraeth 

Cymru i’w ddosbarthu.  

  

Cyflwyniad  
 

 Mae OB3 Research wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad o’r 

Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid (TCGP) ar gyfer amgueddfeydd, archifau a 

llyfrgelloedd.  

 

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, hoffem gasglu adborth gan ymgeiswyr a phrosiectau a 

ariennir a gofynnwn yn garedig i chi lenwi'r holiadur byr hwn i ddweud wrthym am eich cais 

am arian ac, os yw'n briodol, eich profiad cyflawni.  

 

Bydd eich ymateb yn cael ei gadw'n ddienw ac yn gyfrinachol.  

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y gwerthusiad, gan gynnwys Hysbysiad Preifatrwydd 

sy’n nodi sut y byddwn yn defnyddio’r adborth a gasglwyd, yma.  

 

 A hoffech gwblhau'r holiadur yma yn: 
 
Would you like to complete this questionnaire in: 
 

  ❑ English  
  ❑ Y Gymraeg 
 

 

 

http://www.ob3research.co.uk/privacy-notice-tcgp-survey
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 Cefndir 
 

 

A1. A ydych yn ymateb fel (ticiwch bob un sy'n berthnasol):  
  

 ❑ Gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus awdurdodau lleol 
 ❑ Ymddiriedolaeth / cwmni dielw sy'n darparu gwasanaeth llyfrgell ar ran 

awdurdod lleol 
 ❑ Llyfrgell a redir gan y gymuned (e.e., yn cael ei rhedeg gan elusen 

gofrestredig neu CBC) 
 ❑ Amgueddfa a redir gan yr awdurdod lleol   
 ❑ Amgueddfa sy'n cael ei rhedeg yn annibynnol  
 ❑ Gwasanaeth archifau awdurdodau lleol 
 ❑ Ymddiriedolaeth / cwmni dielw sy’n darparu gwasanaeth archifau ar ran 

awdurdod lleol 
 ❑ Arall 
  

Nodwch isod: 
 

 ____________________________________________________________________ 

 

A2. Beth sy’n disgrifio orau eich profiad o wneud cais am gyllid Grant Cyfalaf 
Trawsnewid (ticiwch bob un sy’n berthnasol):  
  

  ❑ Cais llwyddiannus am arian Grant Cyfalaf Trawsnewid  
  ❑ 

 

❑ 

Bu'n llwyddiannus yn y cam Mynegiant o Ddiddordeb ond ni ddyfarnwyd 
cyllid Grant Cyfalaf Trawsnewid iddo ar y cam ymgeisio llawn  
Wedi gwneud cais am y Grant Cyfalaf Trawsnewid yn y cam Mynegiant o 
Ddiddordeb ond ni aeth ymlaen ymhellach 

  ❑ Arall 
  

Nodwch isod: 
 ______________________________________________________________________ 

 

 Clywed am y Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 

 

B1. Sut wnaethoch chi ddod i glywed am hyn?  
 
[dewiswch bob un sy'n berthnasol] 
 

  ❑ Datganiad neu gyhoeddiad Llywodraeth Cymru i’r wasg 

  ❑ Tîm staff MAL Llywodraeth Cymru 

  ❑ Mewn digwyddiad gwybodaeth neu rwydwaith 

  ❑ Gan sefydliadau sector (e.e., SCL, ARCW neu Ffederasiwn Amgueddfeydd ac 
Orielau Celf Cymru)   

  ❑ Gan sefydliadau neu grwpiau eraill  
  ❑ Gan gydweithwyr  
  ❑ Arall 
  ❑ Wn i ddim. 
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B2. Pa mor hawdd, neu fel arall, oedd hi i gael mynediad at wybodaeth am y TCGP yn 
ystod y broses ymgeisio? 
 

  ❑ Hawdd iawn 

  ❑ Gweddol hawdd 

  ❑ Eithaf anodd 

  ❑ Anodd iawn 

  ❑ Wn i ddim.  
 

 

B3. Sut, os o gwbl, y gellid bod wedi hyrwyddo a chyfathrebu gwybodaeth 
am y TCGP yn well? 
 

 _____________________________________________________________________ 

 

B4. Pa mor hawdd, neu fel arall, oedd hi i’ch prosiect gyd-fynd â blaenoriaethau a meini 
prawf y gronfa? 
 

  ❑ Hawdd iawn 

  ❑ Gweddol hawdd 

  ❑ Eithaf anodd 

  ❑ Anodd iawn 

  ❑ Wn i ddim.  
 

 

B5. Pa flaenoriaethau neu feini prawf eraill y dylid eu hystyried fel rhan o feini 
prawf rhaglen y Grant Cyfalaf Trawsnewid?  
 

 

 Y broses ymgeisio ar gyfer SMS 

 

C1. [Os A2=1] A oedd angen i chi gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb (EOI) cyn i 
chi allu parhau i'r cam ymgeisio llawn? 
 

  ❑ Ydw 

  ❑ Nac ydw 

  ❑ Ddim yn gwybod / Ddim yn siŵr / Methu cofio 
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C2. [Os A2=2 neu C1=1] A wnaethoch chi gysylltu ag un o gynghorwyr 
Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd (MAL) Llywodraeth Cymru i'ch 
cefnogi gyda'ch cais Mynegiant o Ddiddordeb?  
❑ Ydw 
 ❑ Nac ydw 
 ❑ Ddim yn gwybod / Ddim yn siŵr / Methu cofio 

 
C3 [Os C2=1] Pa mor ddefnyddiol neu fel arall oedd y cymorth hwn?  
 
C4 [Os C2-2] Pam na wnaethoch chi ddefnyddio cymorth cynghorydd 
MAL Llywodraeth Cymru ar gyfer eich Mynegiant o Ddiddordeb?  
❑ Nid oedd angen cefnogaeth 
 ❑ Ddim yn gwybod bod cymorth ar gael  
 ❑ Nac ydyn (nodwch) 
 
 
C5. [Os A2=2 neu C1=1] Beth, os o gwbl, fyddech chi'n ei nodi fel 
cryfderau'r broses Mynegiant o Ddiddordeb? 
 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

C6. Beth, os o gwbl, oedd yn heriol am y broses Mynegiant o Ddiddordeb?  
 

 _____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

C7. [Os A2=3] Beth oedd eich barn am yr adborth a ddarparwyd gan 
Lywodraeth Cymru ar eich Mynegiant o Ddiddordeb aflwyddiannus? 
  

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

C8. [Os A2=DIM 3] Pa mor hawdd, neu fel arall, oedd y broses o 
baratoi cais llawn TCGP i chi? 

  ❑ Hawdd iawn 

  ❑ Gweddol hawdd 

  ❑ Eithaf anodd 

  ❑ Anodd iawn 

  ❑ Wn i ddim.  
 

C9. [Os A2=DIM 3] Beth, os o gwbl, fyddech chi'n ei nodi fel cryfderau 
proses ymgeisio lawn y TCGP? 
 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

C10. [Os A2=DIM 3] Beth, os o gwbl, oedd yn heriol am broses ymgeisio 
lawn y TCGP? 
 



 
 

114 

 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

C11. Pa mor ddefnyddiol oedd tîm Amgueddfeydd, Archifau a 
Llyfrgelloedd (MAL) Llywodraeth Cymru yn ystod y cam 
ymgeisio? 
 

  ❑ Cymwynasgar iawn 

  ❑ Gweddol gymwynasgar 
  ❑ Ddim yn arbennig o ddefnyddiol  
  ❑ Ddim yn ddefnyddiol o gwbl 
  ❑ Wn i ddim.  
 

C12. Pa wahaniaeth a wnaeth unrhyw gyngor a ddarparwyd gan dîm MAL 
Llywodraeth Cymru i'ch cais?  
 

  ❑ Gwahaniaeth sylweddol 
  ❑ Rhywfaint o wahaniaeth 

  ❑ Dim gwahaniaeth penodol  
  ❑ Dim gwahaniaeth o gwbl 
 ❑ Heb dderbyn unrhyw gyngor  
  ❑ Wn i ddim. 

 

C13. [Os C9=1,2] Ym mha ffordd y gwnaeth y cyngor a ddarparwyd gan dîm 
MAL Llywodraeth Cymru wahaniaeth i'ch cais? 
 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

C14. Ym mha ffordd, os o gwbl, y gallai proses ymgeisio’r TCGP fod wedi’i 
gwella neu ei gwneud yn haws i’ch prosiect? 
 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 Cyflwyno prosiect (Prosiectau Llwyddiannus) 
 

Ch1. [Os A2=1] Pa mor syml yw gofynion adrodd TCGP Llywodraeth Cymru? 
 

  ❑ Syml iawn 

  ❑ Eithaf syml 
  ❑ Ddim yn arbennig o syml 
  ❑ Ddim yn syml o gwbl 
  ❑ Wn i ddim.  
 

D2. [Os A2=1] Pa newidiadau, os o gwbl, yr hoffech eu gweld yn cael eu 
gwneud i ofynion adrodd TCGP ar gyfer eich prosiect(au)? 
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 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ch3. [Os A2=1] Pa mor dda y mae eich prosiect(au) wedi llwyddo i 
gyflawni yn erbyn ei allbynnau a ariannwyd (hy, cyfleusterau 
newydd, offer neu wasanaethau digidol wedi'u sefydlu)? 
 

  ❑ Da iawn 

  ❑ Eitha da 

  ❑ Ddim yn arbennig o dda 

  ❑ Ddim yn dda o gwbl 
  ❑ Wn i ddim. 

 

Ch4. Beth sydd i'w gyfrif am hyn? 
 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  
D5. [Os A2=1] Pa wahaniaeth i gynaliadwyedd eich gwasanaeth, y mae eich 
prosiect(au) wedi'i wneud (hyd yn hyn) o ran?  
(Ticiwch bob un sy’n berthnasol ar draws unrhyw brosiectau a ariennir) 
 Gwahaniae

th 
sylweddol 

 Rhywfaint o 
wahaniaeth 

 Dim 
gwahania

eth 
penodol 

 Dim 
gwahaniaet

h o gwbl 

 Wn i ddim.   Ddim yn berthnasol 

Llai o ddefnydd o ynni 
a/neu ddŵr  

 ❑   ❑   ❑   ❑   ❑  ❑ 

Gwell effeithlonrwydd 
o ran adnoddau  

 ❑   ❑   ❑   ❑   ❑  ❑ 

Cynnydd yn y defnydd 
o ffynonellau ynni 
adnewyddadwy 

 ❑   ❑   ❑   ❑   ❑  ❑ 

Mwy o ddefnydd o 
dechnoleg ddigidol a 
symudol  

 ❑   ❑   ❑   ❑   ❑  ❑ 

Arall  Nodwch  
 

 
D6.  [Os A2=1] Pa welliannau i'r gwasanaethau a ddarperir i'r gymuned y mae 

eich prosiect(au) wedi'u gwneud (hyd yn hyn) o ran? (Ticiwch bob un sy’n 
berthnasol ar draws unrhyw brosiectau a ariennir) 

  Gwahania
eth 

sylweddol 

 Rhywfaint 
o 

wahaniaet
h 

 Dim 
gwahania

eth 
penodol 

 Dim 
gwahania
eth o gwbl 

 Wn i 
ddim.  

Ddim yn 

berthnasol 
 

 Gwell hygyrchedd i 
fannau ffisegol 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

 Gwell hygyrchedd i 
wasanaethau digidol 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  
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 Gwell darpariaeth TG 
a/neu Wi-Fi 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

 Creu amgylchedd 
gwasanaeth mwy 
modern/deniadol 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

 Cynnydd yn nifer yr 
ymwelwyr 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

 Cynnydd yn nifer y 
defnyddwyr 
gwasanaethau digidol 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

 Nac ydyn (nodwch)   

 
  D7. [Os A2=1] Pa wahaniaeth y mae eich prosiect(au) wedi'i wneud (hyd yn 

hyn) o ran? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol ar draws unrhyw brosiectau a 
ariennir) 

  Gwahania
eth 

sylweddol 

 Rhywfaint 
o 

wahaniaet
h 

 Dim 
gwahania

eth 
penodol 

 Dim 
gwahania
eth o gwbl 

 Wn i 
ddim.  

Ddim yn 

berthnasol 
 

 Gwell sefydlogrwydd 
amgylcheddol casgliadau 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

 Gwell hygyrchedd i 
gasgliadau 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

 Gwasanaethau yn 
cyflawni yn erbyn 
blaenoriaethau 
lleol/rhanbarthol/cenedla
ethol 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

 Gwasanaethau yn 
cyrraedd safonau 
ansawdd perthnasol 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

 Nac ydyn (nodwch) ❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

 
   D8. [Os A2=1] Pa wahaniaeth, mae eich prosiect(au) wedi'i gyflawni (hyd yn hyn) o 

ran? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol ar draws unrhyw brosiectau a ariennir) 
   Gwahania

eth 
sylweddol 

 Rhywfaint 
o 

wahaniaet
h 

 Dim 
gwahania

eth 
penodol 

 Dim 
gwahania
eth o gwbl 

 Wn i 
ddim.  

Ddim yn 

berthnasol 

 

  Mae gwasanaethau 
wedi'u cynnal / arbed rhag 
cau 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

  Mae casgliadau wedi’u 
diogelu ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

  Mwy o gydweithio â 
sefydliadau eraill 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

  Mwy o gydleoli gyda 
gwasanaethau MAL eraill 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  
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  Gwasanaethau sy'n 
cyfrannu at adfywio 
cymunedol ehangach 

❑  ❑  ❑  ❑  ❑ ❑  

  Nac ydyn (nodwch)            

 
D9. [A2=1] Ychwanegwch unrhyw fanylion neu sylwadau pellach ar y 

gwahaniaeth a wnaed gan eich prosiect(au): 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ceisiadau Aflwyddiannus 

E1. [Os A2=2+3] Gyda cheisiadau aflwyddiannus, a ydych wedi 
gwneud cais i ffynonellau eraill am gyllid i gefnogi eich 
prosiect(au) arfaethedig? 
 

  ❑ Ydw 

  ❑ Nac ydw 

  ❑ Ansicr  
 

E2. [Os E1=1] A ydych wedi sicrhau arian arall i gefnogi eich prosiect(au) arfaethedig? 
 

  ❑ Ydw 

  ❑ Nac ydw 

  ❑ Aros am ganlyniad 

  ❑ Ansicr  
 

E3. [Os E2=1] Rhowch fanylion y ffynonellau cyllid eraill hyn y gwnaed cais 
amdanynt: 
 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Adran olaf  
 

Dd1. Yn gyffredinol, beth yw eich barn am eich profiad o'r TCGP? 
 

  ❑ Rhagorol 
  ❑ 4 

  ❑ 3 

  ❑ 2 

  ❑ 1 (Gwael iawn) 
 

Dd2. Pa newidiadau, os o gwbl, yr hoffech eu gweld yn cael eu gwneud i'r Rhaglen 
Grant Cyfalaf Trawsnewid? 
 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Atodiad F: Arolwg gyda sefydliadau cymwys na wnaeth gais 

Gwerthusiad o'r Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 2017-2022 
 
Arolwg Ar-lein Ymgeiswyr a Phrosiectau a Ariennir 
 
Bwriedir i’r arolwg gwe dwyieithog hwn gael ei gwblhau gan sefydliadau sy’n gymwys 

ond nad ydynt wedi gwneud cais am gyllid o raglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 

Llywodraeth Cymru ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd. Mae'r arolwg 

wedi'i gyfeirio fel bod ymatebwyr ond yn gweld y cwestiynau hynny sy'n berthnasol 

iddynt. Mae'r llwybro i'w weld yn y fersiwn hwn o'r arolwg. Bydd yr arolwg yn cael ei 

gynnal fel arolwg ar-lein, gyda dolen yn cael ei darparu i Lywodraeth Cymru i’w 

ddosbarthu. 

 
 
Rhagymadrodd 
 

Fel rhan o’r gwerthusiad hwn, hoffem gasglu adborth gan sefydliadau sy’n gymwys i 

wneud cais am Raglen Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru ar gyfer 

amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd, ond nad ydynt wedi gwneud hynny eto. 

 

Gofynnwn yn garedig i chi lenwi'r holiadur byr hwn i ddweud wrthym beth yw eich 

barn am y rhaglen grant a pha newidiadau yr hoffech eu gweld efallai i raglen grant 

cyfalaf ar gyfer y sector a fyddai'n gweddu'n well i'ch anghenion. 

 

Bydd eich ymateb yn cael ei gadw'n ddienw ac yn gyfrinachol. 

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y gwerthusiad, gan gynnwys Hysbysiad 

Preifatrwydd yn nodi sut y byddwn yn defnyddio’r adborth a gasglwyd, yma. 

 

 
 A hoffech lenwi’r holiadur yma yn: 

 
Would you like to complete this questionnaire in: 
 

   English  
   Y Gymraeg 
 

 

file:///C:/Users/Heledd%20Bebb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AVIKQIVV/ob3.cymru/hysbysiad-preifatrwydd-tcgp-arolwg
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Cefndir 

  

 

A1. A ydych yn ymateb fel (ticiwch bob un sy'n berthnasol): 

  

 Gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus awdurdodau lleol 

 Ymddiriedolaeth / cwmni dielw sy'n darparu gwasanaeth llyfrgell ar ran awdurdod 

lleol 

 Llyfrgell sy’n cael ei rhedeg gan y gymuned (e.e., yn cael ei rhedeg gan elusen 

gofrestredig neu CBC) 

 Amgueddfa sy'n cael ei rhedeg gan yr awdurdod lleol 

 Amgueddfa sy'n cael ei rhedeg yn annibynnol 

 Gwasanaeth archifau awdurdodau lleol 

 Ymddiriedolaeth / cwmni dielw sy'n darparu gwasanaeth archifau ar ran awdurdod 

lleol 

 Arall 

 

Nodwch isod: 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

A2. 

Sut ydych chi wedi clywed am y rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid yn 

flaenorol? 

[Dewiswch bob un sy'n berthnasol] 

 

  Datganiad neu gyhoeddiad Llywodraeth Cymru i'r wasg 

  Tîm staff Amgueddfeydd, Archifau, Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru 

  Mewn digwyddiad neu rwydwaith gwybodaeth 

  Gan sefydliadau’r sector (e.e. e.e. SCL, ARCW neu Ffederasiwn Amgueddfeydd 

ac Orielau Celf Cymru) 

  Gan sefydliadau neu grwpiau eraill 

  Gan gydweithwyr 

 Heb glywed amdano o'r blaen 

  Arall 

  Ddim yn gwybod 

 

Ymgeisio am y rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 

 

B1.A yw eich sefydliad erioed wedi gwneud cais am y rhaglen Grant Cyfalaf 

Trawsnewid? 

 Ydy 

 Nac ydy 
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B2. [Os B1=1] Cliciwch ar y ddolen hon [ychwanegu hyperddolen] i lenwi 

arolwg am eich profiad o wneud cais i'r rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid 

 

B3.Ydy'ch sefydliad erioed wedi ystyried gwneud cais am y rhaglen Grant 

Cyfalaf Trawsnewid? 

 Ydy 

 Nac ydy 

 

 

B4. [Os B3=2] Pam nad ydych wedi ystyried gwneud cais i'r TCGP hyd yma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

B5. Pa mor debygol ydych chi o wneud cais yn y dyfodol agos? 

 

 Tebygol iawn 

 Eithaf tebygol 

 Annhebygol 

 Annhebygol iawn 

 Ddim yn gwybod 

 

 

B6. [Os B5=1,2,3,4] Pam ydych chi'n dweud hynny? 

 

 

 

B7. I ba raddau y mae’r rhwystrau canlynol yn eich atal rhag ymgeisio am y 

gronfa ar hyn o bryd? 

 I raddau 
helaeth 

 I ryw 
raddau 

 Ddim yn 
arbennig 

 Ddim o 
gwbl 

 Ddim yn 
gwybod  

 

Diffyg amser/capasiti staff i baratoi cais am 
arian 

               

Diffyg arbenigedd i baratoi ceisiadau am 
arian 

               

Diffyg hyder i baratoi ceisiadau am arian                

Diffyg cefnogaeth/cytundeb o fewn y 
sefydliad i wneud cais am gyllid 

               

Diffyg amser/capasiti staff i reoli prosiect a 
ariennir gan gyfalaf 

          

Diffyg gwybodaeth ac arbenigedd i gyflawni 
prosiect a ariennir gan gyfalaf 

          

Diffyg hyder i reoli prosiect a ariennir gan 
gyfalaf 
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Gorfod cyflawni'r prosiect a ariennir gan 
gyfalaf o fewn blwyddyn 

          

Blaenoriaethau ariannu eraill o fewn y 
sefydliad/gwasanaeth sy'n cael blaenoriaeth 

          

 

 

B8. Sut, os o gwbl, y gellid hyrwyddo a chyfathrebu gwybodaeth am y TCGP 

yn well? 

___________________________________________________________________ 

 

B9. Pa rwystrau neu heriau eraill sy’n ei gwneud hi’n anodd i chi wneud cais 

am gyllid y TCGP? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

B10. Pa newidiadau (os o gwbl) yr hoffech eu gweld i'r broses ymgeisio 

bresennol? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

B11. Pa gymorth (os o gwbl) fyddai'n ddefnyddiol wrth baratoi cais am 

gyllid?_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Meini Prawf Ariannu 

 

 

C1. Sut mae eich anghenion buddsoddi cyfalaf presennol yn cyd-fynd â 

blaenoriaethau ariannu’r TCGP yn eich barn chi? 

 

 Hawdd iawn 

 Eithaf hawdd 

 Gweddol anodd 

 Anodd iawn 

 Ddim yn gwybod 

Dim anghenion buddsoddi cyfalaf ar hyn o bryd 

 

C2. I ba raddau y byddai unrhyw un o'r newidiadau canlynol i gynllun y rhaglen 

grant yn eich gwneud yn fwy tebygol o wneud cais? 

 

 I raddau 
helaeth 

 I ryw 
raddau 

 Ddin yn 
arbennig 

 Ddim o 
gwbl 

 Ddim yn 
gwybod  

 

Cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru 
ar y cam cychwynnol/Datganiad o 
Ddiddordeb  
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Y rhaglen grant yn caniatáu 
ceisiadau ar gyfer prosiectau cyfalaf 
llai (h.y. o dan £20k) 

               

Y rhaglen grant yn caniatáu 
ceisiadau ar gyfer prosiectau cyfalaf 
mwy (h.y. dros £300k) 

               

Gallu cyflawni prosiect cyfalaf dros 
gyfnod hwy o amser (h.y. mwy na 
blwyddyn) 

          

Mwy o hyblygrwydd i ymateb i 
newidiadau mewn cost ac argaeledd 
deunyddiau/contractwyr 

          

 

C3. Pa newidiadau ychwanegol neu newidiadau eraill yr hoffech eu gweld i 

ddyluniad y rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

C5. 

I ba raddau (os o gwbl) y mae angen cyllid ar eich sefydliad/gwasanaeth ar hyn 

o bryd ar gyfer:  

 

 I raddau 
helaeth 

 I ryw 
raddau 

 Ddim yn 
arbennig 

 Ddim o 
gwbl 

 Ddim yn 
gwybod  

 

Lleihau'r defnydd o ynni a/neu ddŵr                

Gwella effeithlonrwydd adnoddau                

Cynyddu'r defnydd o ffynonellau ynni 
adnewyddadwy 

               

Cynyddu'r defnydd o dechnoleg ddigidol a 
symudol 

               

 

C6. I ba raddau (os o gwbl) y mae angen cyllid ar eich sefydliad/gwasanaeth ar 

hyn o bryd ar gyfer:  

 I raddau 
helaeth 

 I ryw 
raddau 

 Ddin yn 
arbennig 

 Ddim o 
gwbl 

 Ddim yn 
gwybod  

 

Cynyddu hygyrchedd i fannau ffisegol           

Cynyddu hygyrchedd i wasanaethau digidol           

Gwella darpariaeth TG a/neu Wi-Fi           

Creu amgylchedd gwasanaeth mwy 
modern/deniadol 

          

Cynyddu nifer yr ymwelwyr           

Cynyddu nifer defnyddwyr gwasanaethau 
digidol 
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C7. I ba raddau (os o gwbl) y mae angen cyllid ar eich sefydliad/gwasanaeth ar 

hyn o bryd i:  

 I raddau 
helaeth 

 I ryw 
raddau 

 Ddin yn 
arbennig 

 Ddim o 
gwbl 

 Ddim yn 
gwybod  

 

Cynyddu hygyrchedd i gasgliadau           

Darparu gwasanaeth yn erbyn 
blaenoriaethau 
lleol/rhanbarthol/cenedlaethol 

          

Cyflawni safonau ansawdd perthnasol           

 

 

C8. I ba raddau (os o gwbl) y mae angen cyllid ar eich sefydliad/gwasanaeth ar 

hyn o bryd ar gyfer: 

 I raddau 
helaeth 

 I ryw 
raddau 

 Ddim yn 
arbennig 

 Ddim o 
gwbl 

 Ddim yn 
gwybod  

 

Cynnal gwasanaeth/arbed rhag cau           

Diogelu casgliadau ar gyfer cenedlaethau'r 
dyfodol 

          

Cynyddu gweithio ar y cyd gyda sefydliadau 
eraill 

          

Cynyddu cydleoli gyda gwasanaethau MAL 
eraill 

          

Cyfrannu at adfywio cymunedol ehangach           

 

 

C9. Pa flaenoriaethau cyllid cyfalaf eraill sydd gennych nad ydynt yn gymwys i 

gael eu hariannu o dan y TCGP ar hyn o bryd? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Hoffem gynnal cyfweliadau byr ag ychydig o ymatebwyr yr arolwg i drafod y rhaglen 
Grant Cyfalaf Trawsnewid a sut y gellid ei haddasu ar gyfer y dyfodol i ymateb i 
anghenion y sector. Os ydych yn hapus i ni gysylltu â chi am sgwrs fer gydag un o’n 
hymchwilwyr, rhowch eich manylion cyswllt isod: 
 
Enw: 
Sefydliad: 
Rhif cyswllt neu e-bost: 
 

Diolch am gwblhau'r arolwg hwn. 
 

Cliciwch ar y botwm [Cyflwyno] isod i anfon eich ymateb atom. 
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