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Geirfa 

ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) 

Yn ôl Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Deddf 

ADY), “mae gan berson anghenion dysgu ychwanegol os oes ganddo ef neu hi anhawster 

dysgu neu anabledd (p'un a yw'r anhawster dysgu neu'r anabledd yn deillio o gyflwr 

meddygol neu fel arall) sy'n galw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol”. 

ACB (Achos Cyfiawnhad Busnes) 

Mae Achos Cyfiawnhad Busnes yn ddogfen ffurfiol i ddangos yr angen am brosiect, 

amlinellu'r manteision disgwyliedig, a darparu tystiolaeth bod y buddsoddiad arfaethedig yn 

cefnogi amcanion y Rhaglen Gyfalaf. Mae'n ofynnol er mwyn cefnogi ceisiadau am gyllid 

cyfalaf ar ran gwasanaethau cofrestredig AGC. 

AGC (Arolygiaeth Gofal Cymru) 

Arolygiaeth Gofal Cymru yw'r rheoleiddiwr a'r arolygiaeth annibynnol ar gyfer gwasanaethau 

gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru, sy'n gyfrifol am gofrestru, arolygu a gorfodi i 

sicrhau ansawdd a diogelwch. 

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 

Asesiad a wneir gan awdurdodau lleol i werthuso argaeledd a digonolrwydd darpariaeth 

gofal plant yn eu hardal. 

Graddfa Sgorio Amgylchedd Plentyndod Cynnar 

Defnyddir y Raddfa Sgorio Amgylchedd Plentyndod Cynnar i asesu ansawdd amgylcheddau 

dysgu plentyndod cynnar drwy werthuso ffactorau fel gofod, deunyddiau ac arferion bob 

dydd. 

Dechrau'n Deg 

Rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y blynyddoedd cynnar yw Dechrau'n Deg, a ddarperir 

gan awdurdodau lleol sy'n cynnig cymorth i deuluoedd â phlant pedair oed ac iau, yn 

enwedig mewn ardaloedd difreintiedig, gyda'r nod o wella canlyniadau i blant a'u teuluoedd. 

Mae’r rhaglen yn darparu pecyn o gymorth sy'n cynnwys gofal plant rhan-amser a ariennir o 

safon i blant 2 oed; cymorth rhianta; cymorth gwell gan ymwelwyr iechyd; a 

chymorth gwasanaethau lleferydd, iaith a chyfathrebu.  

Mynegiant o Ddiddordeb 

Cam cychwynnol mewn prosesau cyllid neu ymgeisio cyn cyflwyno cais am grant yn llawn. 

Yswiriant Gwladol 

Mae Yswiriant Gwladol yn gyfraniad (neu dreth) a delir gan weithwyr a chyflogwyr. 

PACEY Cymru (Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar Cymru) 
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Sefydliad cynrychiadol sy'n cefnogi darparwyr gofal plant yng Nghymru, yn enwedig 

gwarchodwyr plant. 

SASS (Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth) 

Data a gesglir gan ddarparwyr gofal plant sydd wedi'u cofrestru gydag AGC, a ddefnyddir i 

ddeall darpariaeth gwasanaethau, capasiti a nodweddion darpariaeth. 

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 

Cynllun awdurdod lleol sy'n amlinellu sut fydd darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn cael 

ei datblygu. 
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1. Cyflwyniad a chefndir 

Gweithredwyd y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar (y Rhaglen) 

ym mis Hydref 2022 ac roedd yn gynllun wedi’i ariannu am dair blynedd a oedd yn rhedeg 

tan fis Mawrth 2025, gyda chyfanswm cyllideb o £70 miliwn. Nod y Rhaglen oedd cefnogi 

rhaglenni gofal plant wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru a gwella a thyfu darparwyr 

gofal plant a chwarae newydd a phresennol. 

Rhannwyd y gyllideb yn ddwy ffrwd ariannu: cyllid grantiau bach a chyllid cyfalaf mawr. 

Darparwyd cyllid grant bach o £8 miliwn yn y flwyddyn gyntaf (2022-23), £10 miliwn yn yr ail 

flwyddyn (2023-24) a £10 miliwn arall yn y drydedd flwyddyn (2024-25), i gefnogi darparwyr 

gofal plant a chwarae cofrestredig Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Roedd y cyllid grant 

bach yn cael ei reoli a'i weinyddu gan yr awdurdod lleol, a rhannwyd y dyraniad yn seiliedig 

ar nifer y gwasanaethau gofal plant ym mhob awdurdod lleol. Gellid gwneud ceisiadau grant 

bach am hyd at £20,000. Fodd bynnag, addaswyd yr uchafswm a oedd ar gael ar sail pro 

rata yn ôl capasiti cofrestredig darparwyr cofrestredig AGC. 

Darparwyd cyllideb o £10 miliwn y flwyddyn ar gyfer y prosiectau cyfalaf mawr yn y flwyddyn 

gyntaf, ac yna dyraniadau o £15 miliwn yr un yn ail a thrydedd flwyddyn y Rhaglen (£40 

miliwn i gyd dros y tair blynedd). Gellid gwneud ceisiadau am gyllid cyfalaf mawr ar gyfer 

prosiectau sy'n amrywio o £20,000 i £2 filiwn. Gallai prosiectau gynnwys unrhyw beth o 

waith adnewyddu bach i ymestyn lleoliadau presennol neu adeiladau newydd. Roedd y 

cyllid ar gael ar gyfer gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru ag AGC, ac arweiniwyd ceisiadau 

am gyllid gan awdurdodau lleol, a gyflwynodd Achos Cyfiawnhad Busnes (ACB) i 

Lywodraeth Cymru, ar ran darparwyr. 

Prif amcan y Rhaglen Gyfalaf oedd sicrhau bod y sector gofal plant yng Nghymru yn cael ei 

gryfhau a'i gefnogi.  Cynlluniwyd y Rhaglen i flaenoriaethu buddsoddiad mewn meysydd 

allweddol, gan gynnwys: 

• ehangu darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg 

• cyd-leoli gofal plant gydag ysgolion, hybiau iechyd neu gymunedol 

• ehangu rhaglenni gofal plant a ariennir gan Lywodraeth Cymru (e.e. Dechrau'n Deg, 

Cynnig Gofal Plant, addysg gynnar a ddarperir mewn lleoliadau nas cynhelir) 

• cynyddu capasiti gofal plant cofrestredig cyffredinol 

Yn ogystal â'r blaenoriaethau craidd hyn, roedd y Rhaglen hefyd yn cefnogi amcanion polisi 

ehangach Llywodraeth Cymru, gan gynnwys: 

• ariannu gofal plant i fwy o deuluoedd lle mae rhieni mewn addysg a hyfforddiant neu ar 

gyrion gwaith 

• ehangu'r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar yn raddol, i gynnwys pob plentyn 2 oed, gyda 

phwyslais penodol ar gryfhau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 

• parhau i gefnogi'r rhaglen flaenllaw Dechrau'n Deg 
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• gwella hygyrchedd a chynhwysiant ar gyfer plant anabl a'r rhai ag Anghenion Dysgu 

Ychwanegol (ADY) 

• gwella cyfleoedd chwarae i blant 

Sefydlwyd Rhaglen Gyfalaf ddilynol, sy'n rhedeg rhwng Ebrill 2025 a Mawrth 2028. 

 

1.1. Nodau ac amcanion yr ymchwil hwn 

Nod y prosiect hwn oedd darparu dealltwriaeth o'r effaith y mae'r cyllid cyfalaf bach a mawr 

wedi'i chael ar ddarparwyr gofal plant a chwarae, ac ystyried i ba raddau mae amcanion y 

grant wedi'u cyflawni. 

Dyma beth oedd amcanion yr ymchwil: 

• deall a oedd y cyllid grantiau bach yn cefnogi'r sector gofal plant a chwarae, ac os felly, 

sut 

• asesu i ba raddau mae cyllid yn cefnogi gwasanaethau i ddarparu gofal plant cyfrwng 

Cymraeg, darpariaeth y tu allan i'r ysgol, chwarae a gofal ar gyfer plant anabl a phlant ag 

ADY 

• asesu'r berthynas rhwng buddsoddiad drwy'r Rhaglen Gyfalaf ac unrhyw newidiadau 

mewn capasiti gofal plant 

• pennu a oedd y grant yn ddigon hygyrch i wasanaethau preifat a gwasanaethau 

cyhoeddus 

• nodi'r rhwystrau a'r heriau a wynebodd gwasanaethau wrth wneud cais am gyllid cyfalaf 

o ddwy elfen y Rhaglen, a chael mynediad atynt 

• deall ymwybyddiaeth darparwyr o'r Rhaglen Gyfalaf ac addasrwydd ei blaenoriaethau 

presennol a'i meini prawf cymhwysedd 

• deall sut ddefnyddiwyd y Rhaglen Gyfalaf i gefnogi ehangiad parhaus y rhaglen 

Dechrau'n Deg 

• pennu a oedd y meini prawf pwysoli yn gywir ac yn addas at y diben 

• casglu barn ar ddigonolrwydd lefel y cyllid ar gyfer y ddwy ffrwd cyllid  
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2. Methodoleg 

Rhannwyd ein dull ar draws pedair elfen: 

• arolwg ar-lein ar gyfer swyddogion awdurdodau lleol 

• cyfweliadau ansoddol gyda swyddogion awdurdodau lleol 

• cyfweliadau ansoddol gyda darparwyr gofal plant a chwarae 

• ymchwil desg o ddata AGC a data achos cyfiawnhad busnes 

Trafodwn y  4 dull hyn yn fanylach isod. 

 

2.1. Arolwg ar-lein ar gyfer swyddogion awdurdodau lleol 

Datblygodd ‘Strategic Research & Insight Ltd’ (SRI, saesneg yn unig) yr holiadur ar gyfer yr 

arolwg hwn ar y cyd â Llywodraeth Cymru, a roddodd hefyd fanylion cyswllt i SRI ar gyfer 

swyddog arweiniol ym mhob awdurdod lleol sy'n ymwneud â'r Rhaglen Gyfalaf. E-bostiodd 

SRI yr arolwg yn uniongyrchol at y cysylltiadau allweddol hyn. 

Roedd yr arolwg ar agor am bum wythnos. Fe’i cyhoeddwyd ar 13eg Hydref 2025 ac fe’i 

caewyd ar 21ain Tachwedd 2025. Derbyniwyd cyfanswm o 19 o ymatebion. Anfonwyd dwy 

neges e-bost atgoffa yn ystod y cyfnod gwaith maes, un gan SRI ac un gan Lywodraeth 

Cymru. Cafodd yr arolwg ei sefydlu a'i gynnal gan ddefnyddio’r meddalwed SNAP Surveys. 

O'r 19 ymateb a dderbyniwyd, nododd un nad oedd ei awdurdod wedi cyflwyno achos 

cyfiawnhad busnes. Cafodd yr ymatebydd hwn ei gyfeirio at rai cwestiynau yn benodol ar 

gyfer ymatebwyr nad oedd eu hawdurdod wedi cyflwyno achos cyfiawnhad busnes, ond 

gofynnwyd iddynt rai o'r un cwestiynau â’r ymatebwyr eraill hefyd. 

Roedd y cwestiwn olaf yn gofyn i’r ymatebwyr a fyddent yn fodlon cymryd rhan mewn 

cyfweliad ansoddol dilynol. O'r 19 ymatebydd, nododd 15 y byddent yn hapus i gymryd 

rhan. 

 

2.2. Cyfweliadau ansoddol gyda swyddogion awdurdodau lleol 

Gofynnwyd i ymatebwyr a fynegodd ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn cyfweliad dilynol 

ddarparu eu manylion cyswllt fel y gallai SRI gysylltu â nhw'n uniongyrchol. O'r sampl o 

ymatebwyr a nododd eu bod yn fodlon cymryd rhan, cysylltodd SRI â rhai am gyfweliad, gan 

sicrhau cynrychiolaeth o bob rhan o Gymru (yn seiliedig ar yr awdurdod lleol). Cynhaliwyd 

10 cyfweliad ansoddol, a pharhaodd pob cyfweliad am awr o hyd. 
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2.3. Cyfweliadau ansoddol gyda darparwyr gofal plant a chwarae 

Gofynnwyd am adborth gan ddarparwyr hefyd. Cynhaliodd SRI 22 o gyfweliadau gyda 

darparwyr o bob cwr o Gymru a wnaeth gais am gyllid. O'r rhain, dim ond cyllid cyfalaf mawr 

yr oedd 3 wedi’i dderbyn, derbyniodd 5 gyllid cyfalaf mawr a grant bach (8 i gyd wedi derbyn 

cyllid mawr), derbyniodd 10 gyllid grant bach yn unig, ac roedd 4 wedi bod yn aflwyddiannus 

yn rhai o'u ceisiadau am gyllid grant bach. Ceisiwyd cyfweliadau gyda'r ymgeiswyr 

‘aflwyddiannus’ hyn, er mwyn deall yn well unrhyw rwystrau neu heriau a brofwyd ganddynt 

yn ystod y broses ymgeisio. 

Rhoddodd awdurdodau lleol a gymerodd ran yn y cyfweliadau ansoddol fanylion cyswllt ar 

gyfer darparwyr. Gofynnodd SRI i bob awdurdod enwebu ychydig o ddarparwyr a oedd wedi 

derbyn cyllid cyfalaf mawr ac ychydig a oedd wedi derbyn cyllid grant bach, a alluogodd SRI 

i adeiladu sampl ehangach i ddewis cyfranogwyr. 

Gofynnodd SRI hefyd i awdurdodau lleol nodi unrhyw ddarparwyr a oedd wedi bod yn 

aflwyddiannus yn eu cais am gyllid grant bach. Fodd bynnag, ychydig o awdurdodau oedd 

yn gallu darparu cysylltiadau o'r fath. Er enghraifft, esboniodd rhai awdurdodau lleol fod y 

rhan fwyaf o geisiadau am gyllid grant bach yn eu hardal yn llwyddiannus, neu pan oedd 

darparwyr yn aflwyddiannus i ddechrau, roedd yr awdurdod lleol yn aml yn gweithio gyda 

nhw i adolygu a chryfhau eu cais (e.e. pan ystyriwyd bod y cynnig yn hyfyw ond nad oedd 

wedi'i gyflwyno'n glir neu'n llawn). O ganlyniad, cysylltodd SRI a Llywodraeth Cymru â 

sefydliadau cynrychiadol perthnasol, gan ofyn iddynt nodi darparwyr a wrthodwyd am gyllid, 

er mwyn casglu eu safbwyntiau. O'r sefydliadau cynrychiadol y cysylltwyd â nhw, roedd 

PACEY (Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar) Cymru yn gallu 

darparu rhywfaint o sampl ar gyfer y garfan hon. 

O'r 22 cyfweliad a gynhaliwyd, roedd 3 chyfranogwr hefyd yn gweithio ar ran sefydliad 

ymbarél ar lefel ranbarthol ac roeddent yn gallu darparu safbwyntiau ehangach ar y 

Rhaglen. 

O'r 8 darparwr a nodwyd i ddechrau fel rhai sydd wedi derbyn cyllid mawr gan awdurdodau 

lleol, ac ar gyfer y Rhaglen hon, daeth i'r amlwg yn ystod 2 o'r cyfweliadau eu bod mewn 

gwirionedd wedi derbyn cyllid cyn 2022. Cadarnhaodd ymchwiliad pellach gan SRI a 

Llywodraeth Cymru fod y darparwyr hyn wedi cael eu hariannu dan Raglen Gyfalaf 

flaenorol, yn union cyn y Rhaglen bresennol, a bod eu manylion wedi'u cynnwys yn y 

ddogfennaeth ar gyfer y Rhaglen hon a gedwir gan Lywodraeth Cymru neu'r awdurdod lleol. 

Cafodd canfyddiadau'r cyfweliadau hyn eu cadw, gan fod y Rhaglen flaenorol yn debyg yn 

ei natur ac yn cyd-fynd â nodau tebyg. Fodd bynnag, mae SRI wedi trin y canfyddiadau hyn 

fel tystiolaeth atodol yn unig ac nid yw wedi dibynnu arnynt fel data cynradd. Mae unrhyw 

fewnwelediadau a dynnwyd o'r cyfweliadau hyn wedi'u defnyddio i gefnogi neu atgyfnerthu 

canfyddiadau gan ddarparwyr a dderbyniodd gyllid yn ystod cyfnod cyfredol y Rhaglen. 
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2.4. Ymchwil desg o ddata AGC 

Darparodd Llywodraeth Cymru y ffynonellau data canlynol i SRI: 

• Data cofrestrau darparwyr AGC rhwng 2019 ac Awst 2025 

• Data Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) AGC ar gyfer 2021, 2023 a 2024 (ni 

chasglwyd unrhyw ddata ar gyfer 2022) 

• taenlen fonitro o'r holl brosiectau cyfalaf mawr a gymeradwywyd yn ystod y Rhaglen 

(2022 i 2025) 

Roedd y ddwy ffynhonnell ddata gyntaf yn caniatáu i SRI holi data AGC i ddeall newidiadau 

yn y sector yn ystod cyfnod y Rhaglen. Roedd hyn yn cynnwys dadansoddi newidiadau 

capasiti sector cyfan rhwng 2022 i 2025 ac archwilio patrymau ar draws gwahanol fathau o 

ddarparwyr. 

Roedd y drydedd ffynhonnell ddata yn galluogi SRI i fapio newidiadau capasiti ymhlith 

darparwyr a oedd wedi'u cymeradwyo ar gyfer grantiau mawr yn ystod cyfnod y Rhaglen. 

 

2.5. Cyfyngiadau 

2.5.1. Sampl yn cael ei ddarparu gan awdurdodau lleol 

Cytunodd SRI a Llywodraeth Cymru mai'r dull mwyaf hyfyw o recriwtio darparwyr oedd 

gofyn i awdurdodau lleol enwebu nifer fach o ddarparwyr a oedd wedi derbyn cyllid grant 

mawr neu fach. Roedd hyn yn galluogi SRI i gasglu sampl o ddarparwyr i'w gwahodd am 

gyfweliad, gan sicrhau cynrychiolaeth ar draws gwahanol fathau o ddarparwyr a 

rhanbarthau Cymru. 

Er bod y dull hwn yn cael ei ystyried fel y mwyaf priodol, dylid nodi bod dibynnu ar eraill i 

enwebu cyfranogwyr yn cyflwyno'r potensial ar gyfer rhagfarn dethol. 

 

2.5.2. Effaith rhai prosiectau sydd eto i'w gwireddu'n llawn 

Yn ystod cyfweliadau ag awdurdodau lleol a darparwyr, archwiliwyd canfyddiadau o effaith y 

Rhaglen hyd yma. Fodd bynnag, pwysleisiodd rhai awdurdodau lleol a derbynwyr grantiau 

mawr mai dim ond yn y blynyddoedd i ddod y bydd yr effaith lawn yn amlwg ar gyfer rhai 

prosiectau, yn enwedig datblygiadau cyfalaf mwy. Er enghraifft, gall darparwyr newydd 

gymryd amser i gyrraedd capasiti gweithredol llawn. 
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3. Dadansoddi Data 

3.1. Cofrestrau darparwyr AGC 

Ffigwr 1: Swm Cyfartalog y Capasiti Uchaf fesul Chwarter  

 

Disgrifiad o Ffigwr 1: Plotiau siart pum llinell, pob un â llinell duedd, sy'n dangos cyfanswm 

capasiti cyfartalog (nifer y lleoedd) y sector gofal plant wedi'i ddadansoddi yn ôl chwarter o 

Ch1 2019 i Ch3 2025, wedi'i gymryd o ddata cofrestrau darparwyr AGC. 

Crëwyd y siart hon drwy gyfuno ffigurau ‘uchafswm capasiti’ ar draws darparwyr polisi gofal 

plant a chwarae, ar gyfer y cyfnod 2019 i 2025. Cafodd cofrestriadau ‘wedi’u canslo’, ‘segur’ 

ac ‘wedi’u hatal’ eu heithrio o'r canlyniadau. Crynhowyd y data a oedd yn weddill yn ôl 

chwarter a blwyddyn, a chymerwyd cyfartaledd ar gyfer pob chwarter i ddarparu pwyntiau 

data cyfatebol. Ni ddarparwyd unrhyw ddata ar gyfer ail chwarter 2019 na phedwerydd 

chwarter 2023. Cyflwynir data ar gyfer gofal dydd llawn, gofal y tu allan i'r ysgol, gwarchod 

plant a gofal dydd sesiynol yn y drefn honno. Nid yw darparwyr eraill, fel crèches neu 

ddarpariaeth chwarae mynediad agored, yn cael eu dangos, gan fod eu capasiti yn fach 

iawn o'i gymharu â'r rhai a gyflwynir uchod. 

Yn gyffredinol, mae'r duedd bresennol yn dangos gostyngiad yn y capasiti uchaf ar draws y 

sector gofal plant, gan ddechrau ar uchafswm capasiti cyfartalog o tua 79,500 ac yn 

gostwng i oddeutu 72,500 dros y cyfnod 7 mlynedd. Mae gofal y tu allan i'r ysgol, gwarchod 

plant a darparwyr gofal dydd sesiynol yn dangos tuedd debyg o ostyngiad mewn capasiti. I'r 

gwrthwyneb, mae darparwyr gofal dydd llawn wedi gweld cynnydd yn eu capasiti uchaf dros 

yr un cyfnod. 

  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                 

                                                                                                            

                                                                                        



 

13 
 

Ffigur 2: Darparwyr cofrestredig AGC yn ôl blwyddyn 

 

Disgrifiad o Ffigur 2: Siart golofn sy'n dangos cyfanswm nifer y darparwyr gofal plant 

cofrestredig AGC bob blwyddyn rhwng 2019 a 2025. Mae'r siart yn tynnu sylw at ostyngiad 

yn nifer y darparwyr cofrestredig dros y cyfnod hwn, o 3,624 yn 2019 i 2,826 yn 2025. 

Ochr yn ochr â'r gostyngiad mewn capasiti ar draws y sector a nodwyd yn gynharach, mae 

yna ostyngiad cyson hefyd yn nifer y darparwyr cofrestredig dros y cyfnod hwn, gan ostwng 

o 3,624 yn 2019 i 2,826 yn 2025. 

Yn yr un modd â’r siart gynharach, eithrwyd cofrestriadau ‘wedi’u canslo', ‘segur’ ac ‘wedi’u 

heithrio’. Mae data cofrestr AGC yn cael ei gasglu yn wythnosol, felly, er cysondeb, cyfrifwyd 

cyfansymiau blynyddol o setiau data a gymerwyd ym mis Ionawr, a'u cymharu â setiau data 

eraill o'r un flwyddyn i sicrhau nad oedd unrhyw anghysondebau yn y data a ddefnyddiwyd i 

gynrychioli pob blwyddyn. 

 

3.2. Data SASS 

Crëwyd y siartiau bar canlynol gan ddefnyddio cronfa ddata o wybodaeth a dynnwyd o 

Ddatganiadau Hunanasesu Gwasanaeth (SASS). Cesglir data SASS drwy ffurflen flynyddol 

ac, er ei fod yn fwy manwl na chofrestr AGC, fel arfer mae'n cwmpasu tua 93–97% o 

wasanaethau cofrestredig yn hytrach na'r holl wasanaethau. Er mwyn ceisio adlewyrchu'r 

sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar, eithriwyd y data gan ddarparwyr sy'n cynnig gofal 

i blant 12 oed a hŷn yn unig. Mae'r siartiau yn cynnwys 2 far y flwyddyn, un yn dangos nifer 

cyfunol y plant sydd wedi'u cofrestru ar gyfer gofal gyda darparwyr, a'r llall yn dangos 

cyfanswm nifer y lleoedd ar y llyfrau. Fel y nodwyd yn gynharach yn yr adran fethodoleg, ni 

chasglwyd data SASS ar gyfer 2022.  
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Ffigur 3: Cymhariaeth Flynyddol o Blant Cofrestredig a Niferoedd ar Lyfrau (Sectorau 

Cyfunol) 

 

Disgrifiad o Ffigur 3: Siart bar sy'n dangos cymhariaeth o gyfanswm nifer y plant sydd 

wedi'u cofrestru ar gyfer gofal plant a nifer y plant ar y llyfrau, ar gyfer y blynyddoedd 2021, 

2023 a 2024. 

Ar y cyfan, mae yna ostyngiad bach yn nifer y plant sydd wedi'u ‘cofrestru ar gyfer gofal’ yn 

y sector yn ei gyfanrwydd (a elwir hefyd yn gapasiti cofrestredig), tra bod cynnydd mwy yn 

‘cyfanswm nifer y plant ar y llyfrau’ dros yr un cyfnod. 

 

Tabl 1: Cyfartaledd ‘nifer y plant sydd wedi'u cofrestru i ofalu amdanynt’ a ‘nifer 

cyfartalog y plant ar y llyfrau’ 

Blwyddyn Nifer Cofrestredig Cyfartalog Nifer Cyfartalog ar y Llyfrau 

2021 23.4 30.6 

2023 24.7 34.7 

2024 25.5 35.7 

 

Mae nifer cyfartalog y plant ‘wedi'u cofrestru i ofalu amdanynt’ a'r ‘nifer cyfartalog o blant ar 

y llyfrau’ ar gyfer darparwyr gofal plant yn gyffredinol wedi cynyddu rhwng 2021 a 2024, 

gyda chynnydd cyfrannol uwch yn y niferoedd cyfartalog ar y llyfrau, sydd efallai yn 

adlewyrchu'r duedd a ddangoswyd yn gynharach gyda mwy o leoliadau gofal dydd llawn, a 

llai o fathau eraill o leoliadau. 
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Ffigur 4: Ffigurau Blynyddol ar gyfer ‘Nifer y Plant sydd wedi'u Cofrestru i Ofalu 

Amdanynt’ fesul math o Ofal Plant 

 

Disgrifiad o Ffigur 4: Siart bar sy'n dangos cyfanswm nifer y plant ‘sydd wedi'u cofrestru i 

ofalu amdanynt’ gan wahanol fathau o ddarparwyr gofal plant, ar gyfer y blynyddoedd 2021, 

2023 a 2024. 

Mae darparwyr gofal dydd llawn wedi gweld cynnydd yn nifer y plant sydd ‘wedi'u cofrestru i 

ofalu amdanynt’ (capasiti cofrestredig) ers 2021. Yn ystod yr un cyfnod, mae mathau eraill o 

ddarparwyr gofal plant wedi gweld eu niferoedd yn gostwng. Yn yr un modd â'r gymhariaeth 

o ddata Cofrestrau AGC, eithriwyd crèches a darpariaeth chwarae mynediad agored o'r siart 

hon oherwydd maint sampl isel. 
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Ffigur 5: Ffigurau Blynyddol ar gyfer ‘Cyfanswm Nifer y Plant ar Lyfrau’ fesul math o 

Ofal Plant 

 

Disgrifiad o Ffigur 5: Siart bar sy'n dangos cyfanswm nifer y plant ar y llyfrau ar gyfer 

gwahanol fathau o ddarparwyr gofal plant, ar gyfer y blynyddoedd 2021, 2023 a 2024. 

Mae darparwyr gofal dydd sesiynol a gwarchodwyr plant wedi gweld nifer y plant ar eu 

llyfrau yn gostwng rhwng 2021 a 2024. Cafodd darparwyr gofal y tu allan i'r ysgol gynnydd 

bach rhwng 2021 a 2023, ond ers 2024 mae nifer y plant ar eu llyfrau hefyd yn gostwng. 

Mae darparwyr gofal dydd llawn wedi parhau i weld niferoedd cynyddol ar eu llyfrau ers 

2021. 
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Ffigur 6: Cyfran y gwasanaethau sy'n cynnig Dechrau'n Deg 

 

Disgrifiad o Ffigur 6: Cyfran y gwasanaethau sy'n cwblhau SASS a gynigiodd Dechrau'n 

Deg, ochr yn ochr â'r gyfran o'r capasiti cofrestredig cyffredinol a gynigiodd Dechrau'n Deg. 

Er bod capasiti cyffredinol y sector wedi gostwng, bu cynnydd mewn mathau penodol o 

ddarpariaeth, fel lleoliadau gofal dydd llawn, fel y dangoswyd yn gynharach. Gellir gweld 

tuedd debyg ymhlith gwasanaethau sy'n darparu Dechrau'n Deg (o'r datganiadau SASS), a 

oedd yn amcan strategol allweddol y Rhaglen Grant Cyfalaf. 

Cynyddodd nifer y gwasanaethau sy'n darparu Dechrau'n Deg o 477 yn 2021 i 828 yn 2024, 

sy'n gynnydd o 74%. Yn ystod yr un cyfnod, cynyddodd uchafswm capasiti gwasanaethau 

Dechrau'n Deg o 13,794 o leoedd i 26,899 o leoedd, cynnydd o 95%. 

Fel y dangosir yn Ffigur 6 uchod, cynyddodd cyfran y gwasanaethau sy'n darparu 

Dechrau'n Deg o 16% yn 2021 i 31% yn 2024, ac fe gynyddodd eu cyfran o uchafswm 

capasiti o 20% i 39%. 

Mae'r patrwm ar gyfer y Cynnig Gofal Plant i Gymru yn wahanol. Gostyngodd nifer y 

gwasanaethau a gofrestrwyd i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant o 2,524 yn 2021 i 2,327 yn 

2024, sy'n ostyngiad o 8%. Fodd bynnag, arhosodd uchafswm capasiti y gwasanaethau hyn 

bron yr un fath, yn 58,954 o leoedd yn 2021 a 58,949 o leoedd yn 2024. 

Arhosodd cyfran y gwasanaethau a gofrestrwyd i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant yn sefydlog 

ar y cyfan, ar 84% yn 2021 ac 86% yn 2024. Roedd eu cyfran o'r uchafswm capasiti hefyd 

yn sefydlog ar y cyfan, yn 83% yn 2021 ac 85% yn 2024. 

Awgryma hyn er bod nifer y gwasanaethau a gofrestrwyd i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant 

wedi gostwng, bod capasiti cyffredinol y gwasanaethau hynny wedi'u cynnal. Ar ben hynny, 

er bod nifer y darparwyr Cynnig Gofal Plant wedi gostwng 8%, roedd hyn yn llai na'r 

gostyngiad cyffredinol yn nifer y darparwyr gofal plant cofrestredig AGC (16% - wedi'i 

gymryd o ddata AGC, fel y dangosir yn Ffigur 2).  
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3.3. Newidiadau Capasiti 

Ym mis Hydref 2025 rhoddodd Llywodraeth Cymru gronfa ddata feistr o'r holl brosiectau 

mawr wedi’u hariannu i SRI, gan gwmpasu'r cyfnod tair blynedd llawn hyd at yr amserlen 

honno. Croesgyfeiriodd SRI y gronfa ddata hon â dogfennau achos cyfiawnhad busnes ar 

gyfer pob prosiect i nodi unrhyw newidiadau mewn capasiti a grëwyd yn y sector. 

Mae'n bwysig nodi bod gan y dadansoddiad hwn gyfyngiadau cywirdeb. Gall gwybodaeth a 

gofnodwyd mewn achosion cyfiawnhad busnes gael ei diweddaru dros amser trwy 

ddogfennau eraill, efallai na fydd lleoedd terfynol bob amser yn gywir, ac mewn rhai 

achosion roedd manylion o fewn achosion cyfiawnder busnes yn aneglur.  

Ar ben hynny, nid yw achosion cyfiawnhad busnes a dogfennau cysylltiedig, fel adroddiadau 

monitro, yn nodi math o wasanaeth y lleoliad (neu leoliad arfaethedig), h.y. p'un a yw'n 

Lleoliad Gofal Dydd Llawn, neu fath arall o leoliad. Fel y nodwyd mewn llawer o'r siartiau 

uchod, mae capasiti wedi cynyddu mewn lleoliadau Gofal Dydd Llawn, ac mae capasiti wedi 

gostwng ar gyfer mathau eraill o leoliadau. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod pa effaith y 

mae'r Rhaglen Gyfalaf wedi’i chyfrannu at y newid hwn gan nad ydym yn gwybod y mathau 

o leoliadau a gefnogir gan y Rhaglen. 

Serch hynny, mae'r dadansoddiad isod yn cynnig arwydd eang o sut y gallai prosiectau 

mawr a ariannwyd fod wedi cyfrannu at gynyddu capasiti'r sector. 

 

Tabl 2: Cyfanswm y lleoedd ‘cyfredol’ ac ‘arfaethedig’ ar gyfer achosion cyfiawnhad 

busnes 

  Cyfanswm 

Lleoedd Cyfredol 1463 

Lleoedd Arfaethedig 2382 

Cyfanswm lleoedd newydd 919 

Cyfrwng Cymraeg Cyfredol 391 

Lleoedd Cyfrwng Cymraeg Arfaethedig 885 

Cyfanswm lleoedd newydd 494 

Lleoedd Dwyieithog Cyfredol 721 

Lleoedd Dwyieithog Arfaethedig 823 

Cyfanswm lleoedd newydd 102 

Lleoedd Cyfrwng Saesneg Cyfredol 351 

Lleoedd Cyfrwng Saesneg Arfaethedig 674 

Cyfanswm lleoedd newydd 323 

 

Mae'r tabl hwn yn dangos nifer cyfunol y ‘lleoedd cyfredol sydd ar gael’ mewn lleoliadau a 

gynhyrchodd achos cyfiawnhad busnes (h.y. nifer y lleoedd cyn derbyn cyllid), a'r ‘nifer 
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arfaethedig o leoedd’ sydd ar gael ar ôl cwblhau unrhyw waith a ariennir. Mae hefyd yn 

cynnwys dadansoddiad o'r lleoedd cyfredol neu arfaethedig yn ôl yr iaith a fwriedir ar gyfer y 

lleoliad hwnnw. 

Mae'r ffigurau'n dangos y rhagwelir y bydd nifer y lleoedd sydd ar gael yn gyffredinol yn 

cynyddu o 1,463 o leoedd i 2,382 o leoedd, cynnydd o 63% ymhlith yr achosion cyfiawnhad 

busnes hyn, pe bai'r holl gynlluniau yn dwyn ffrwyth. Mae'r cynnydd posibl yn nifer y lleoedd 

(919 o leoedd) yn gyfystyr â chyfran isel iawn o gyfanswm y lleoedd a gofnodwyd yn y 

sector – tua 72,500 o leoedd. Mae'r cynnydd mewn lleoedd (919) yn cynrychioli 1.3% o 

gyfanswm nifer y lleoedd. 

Daw'r cynnydd cyfrannol mwyaf o leoliadau cyfrwng Cymraeg, o 391 o leoedd i 885 o 

leoedd, cynnydd o 126%. Mae lleoedd dwyieithog a Saesneg hefyd wedi rhagweld cynnydd, 

ond ar raddfa lai. Rhagwelwyd y byddai lleoedd dwyieithog yn cynyddu o 721 i 832, 

cynnydd o 13%; tra bod lleoedd cyfrwng Saesneg i fod i gynyddu o 351 o leoedd i 674 o 

leoedd, cynnydd o 92%. 

O'r data hwn, gallwn hefyd gyfrifo canran y lleoedd arfaethedig sy'n gyfrwng Gymraeg, 

dwyieithog neu gyfrwng Saesneg. O'r holl leoedd arfaethedig, rhagwelwyd y byddai 54% yn 

lleoedd cyfrwng Cymraeg, 11% i fod yn lleoedd dwyieithog, a 35% i fod yn lleoedd cyfrwng 

Saesneg. Mae'n bwysig nodi nad yw dosbarthiad y lleoedd arfaethedig yn gymesur â 

dosbarthiad y lleoedd presennol. Er enghraifft, o edrych ar ddata AGC ar gyfer Awst 2025 (y 

set ddata ddiweddaraf a ddefnyddiwyd pan oeddem yn cynnal ein dadansoddiad), dangosir 

bod 74% o leoedd gofal plant (capasiti) mewn lleoliadau lle roedd y 'brif iaith weithredu' 

wedi'i chategoreiddio fel Saesneg, o'i gymharu â 15% lle mai Cymraeg oedd y brif iaith, a 

12% lle nodwyd y brif iaith fel ‘y ddwy’. 

 

3.4. Crynodeb o ddadansoddi data 

Yn gyffredinol, mae'r duedd bresennol yn dangos gostyngiad yn yr uchafswm capasiti ar 

draws y sector gofal plant. Mae'r gostyngiad hwn mewn capasiti wedi'i arsylwi ar draws nifer 

o fathau o ddarparwyr gofal plant. I'r gwrthwyneb, mae darparwyr gofal dydd llawn wedi 

gweld cynnydd yn eu capasiti uchaf dros yr un cyfnod. 

Fodd bynnag, nid yw'r cynnydd mewn capasiti ymhlith darparwyr gofal dydd llawn wedi bod 

yn ddigonol i wrthbwyso gostyngiadau mewn capasiti gan fathau eraill o ddarparwyr, gan 

arwain at ostyngiad cyffredinol mewn capasiti ar draws y sector. 

Mae'r dadansoddiad o achosion cyfiawnhad busnes yn dangos bod y cynnydd posibl yn 

nifer y lleoedd o ganlyniad i'r Rhaglen Gyfalaf (2022 i 2025) yn gyfystyr â chyfran isel iawn o 

gyfanswm y lleoedd yn y sector. Felly, er bod disgwyl i'r Rhaglen Gyfalaf gynyddu capasiti 

mewn rhai lleoliadau (neu drwy leoliadau newydd), nid yw'n bosibl dweud y bydd y 

newidiadau capasiti a ragwelir drwy'r Rhaglen wedi arwain at gynnydd cyffredinol mewn 

capasiti ar draws y sector, o ystyried y duedd hirdymor o gapasiti yn gostwng. 
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4. Canfyddiadau cyffredinol o'r broses ymgeisio 

Yn yr adran hon, ac mewn adrannau dilynol, rydym yn cyfuno canfyddiadau o'r arolwg a 

chyfweliadau ansoddol dilynol gyda'r swyddogion awdurdod lleol hyn, yn ogystal â 

chanfyddiadau o'r cyfweliadau ansoddol â darparwyr. Yn gyntaf, rydym yn edrych ar 

foddhad â'r broses o ddrafftio a chyflwyno ceisiadau, gan ddechrau gyda cheisiadau am 

gyllid mawr. 

 

4.1. Grantiau mawr 

Fel y dangosir yn Ffigur 7 isod, graddiodd mwyafrif ymatebwyr (swyddogion awdurdodau 

lleol) yr arolwg ar-lein y broses o ddrafftio a chyflwyno achosion busnes ar gyfer grantiau 

cyfalaf mawr fel ‘da iawn’ (3 ymatebydd) neu’n ‘dda’ (12). 

 

Ffigur 7: Yn gyffredinol, sut fyddech chi'n asesu'r broses o ddrafftio a chyflwyno 

achosion busnes ar gyfer grantiau cyfalaf mawr? (N = 18) Hydref i Dachwedd 2025 

 

Disgrifiad o Ffigur 7: siart bar sy'n dangos bod 3 o'r ymatebwyr awdurdodau lleol a holwyd 

wedi graddio'r broses fel ‘da iawn – clir’, 12 yn ei disgrifio yn ‘dda – clir ar y cyfan’, 3 yn ei 

disgrifio yn ‘wael’ ac nid oedd unrhyw awdurdod lleol yn graddio'r broses fel ‘gwael iawn’. 

Helpodd cyfweliadau â swyddogion awdurdodau lleol i esbonio pam roedd llawer yn 

graddio'r broses fel ‘da iawn’ neu’n ‘dda’. Roedd cyfranogwyr y cyfweliad yn teimlo bod y 

canllawiau yn gymharol hawdd i'w deall, a bod y broses ymgeisio yn gymharol glir, gan 

gynnwys sut i alinio eu hachos cyfiawnhad busnes â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 

Cafwyd canmoliaeth hefyd i swyddogion Llywodraeth Cymru. Nododd llawer o swyddogion 

awdurdodau lleol, pan oedd ganddynt ymholiadau ynglŷn â chwblhau eu hachos cyfiawnhad 

busnes, bod Llywodraeth Cymru yn aml yn ymateb yn gyflym ac yn darparu cyngor 

defnyddiol, er enghraifft, lle nad oedd awdurdodau yn siŵr sut i ateb cwestiynau penodol 

neu pa wybodaeth oedd ei hangen i ateb cwestiwn penodol. 
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Da iawn  clir, cymesur, a hylaw

Da - ar y cyfan yn glir, cymesur a hylaw
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Nododd rhai swyddogion awdurdodau lleol hefyd eu bod wedi cael trafodaethau cynnar 

gyda swyddogion Llywodraeth Cymru cyn cyflwyno achos cyfiawnhad busnes yn ffurfiol, a 

helpodd i sicrhau bod achosion cyfiawnhad busnes wedi'u datblygu'n dda ac yn cyd-fynd â'r 

disgwyliadau cyn eu cyflwyno. 

“Mae'r gefnogaeth gan y tîm cyfalaf yn Llywodraeth Cymru...wedi bod yn dda 

iawn....hyd yn oed pan oedd y neges yn cyfleu... “dydych chi ddim wedi gwneud 

hyn” neu “mae angen i chi wneud hyn”. Mae'r gefnogaeth honno yn helpu, gallwn 

ofyn, “Beth ydych chi'n chwilio amdano yn y cwestiwn hwn?”…Mae'n bwysig bod yr 

holl ffeithiau allweddol yn yr achos cyfiawnhad busnes i alluogi penderfyniad 

gwybodus.” (Awdurdod lleol) 

O safbwynt darparwyr, roedd profiadau o'r broses ymgeisio am grantiau mawr yn gyffredinol 

gadarnhaol, er bod eu lefel o gyfranogiad yn amrywio. Arweiniodd awdurdodau lleol y 

gwaith o ddatblygu a chyflwyno achosion cyfiawnhad busnes, gyda darparwyr yn cyfrannu 

gwybodaeth ategol fel gwybodaeth am alw a chapasiti, a lle bo hynny'n berthnasol, 

gwybodaeth am safle penodol neu gyfreithiol sy'n ymwneud â'r safle. 

Fodd bynnag, cafwyd adroddiadau hefyd o gyfranogiad cyfyngedig iawn yn y broses 

ymgeisio, gydag awdurdodau lleol yn arwain yn gyfan gwbl ar ddatblygu a chyflwyno 

cynigion. Yn yr achosion hyn, rhoddwyd gwybod i ddarparwyr am y canlyniad, ac yn aml 

byddant yn cael eu diweddaru, yn hytrach na bod yn rhan o'r broses. Er bod y dull hwn yn 

cael ei ystyried yn gadarnhaol yn gyffredinol oherwydd lefel y cymhlethdod sy'n gysylltiedig 

â drafftio achosion cyfiawnhad busnes, roedd hefyd yn golygu nad oedd darparwyr bob 

amser yn ymwneud yn llawn â llunio prosiectau o'r cychwyn cyntaf. Mewn un achos, teimlai 

darparwr nad oedd yr adeilad terfynol yn diwallu ei anghenion yn llwyr (er enghraifft, mewn 

perthynas â storio), er mai pryder bach iawn oedd hwn meddai. 

Er gwaethaf y safbwyntiau cadarnhaol hyn, gofynnwyd i awdurdodau lleol yn benodol am 

rwystrau a heriau i'r broses ymgeisio. Archwilir y rhain yn fanylach ym mhennod 5. 

 

4.2. Grantiau bach 

Mae adborth o gyfweliadau darparwyr yn awgrymu bod y broses ymgeisio am grantiau bach 

yn gyffredinol yn cael ei hystyried yn hygyrch, ac wedi'i chwblhau heb ormod o anhawster, 

mewn llawer o amgylchiadau. Fe'i disgrifiwyd yn aml fel “clir” a “hawdd”, gyda darparwyr yn 

nodi bod y broses wedi dod yn haws dros amser wrth iddynt gyflwyno rhagor o geisiadau ar 

ôl derbyn eu grant cyntaf. Cafwyd adroddiadau hefyd am awdurdodau lleol yn symleiddio 

neu fireinio eu prosesau yn dilyn blwyddyn gyntaf y Rhaglen. 

O safbwynt awdurdodau lleol, roedd y broses ymgeisio am grantiau bach hefyd yn cael ei 

hystyried yn gadarnhaol. Adroddodd yr awdurdodau lefelau uchel o ddiddordeb yn y cyllid 

ymhlith darparwyr, gyda'r rhan fwyaf o geisiadau yn llwyddiannus. Pan nad oedd ceisiadau'n 

cael eu cymeradwyo, roedd awdurdodau lleol weithiau'n rhoi adborth, fel y gallai darparwyr 

ddiwygio geiriad i wneud cais eto, neu mewn rhai achosion, roedd yr awdurdod lleol yn 

awgrymu eitemau amgen i'r eitem y gwrthodwyd iddynt i ddechrau. 
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Hefyd, nododd un awdurdod lleol eu bod yn cynnig hyfforddiant ar gyfer ysgrifennu grantiau, 

gweithdai, neu ddarparu samplau o geisiadau llwyddiannus i helpu darparwyr i wneud cais 

llwyddiannus am gyllid grant bach. 

Fel y nodwyd yn gynharach yn yr adran fethodoleg, yn gyffredinol nid oedd awdurdodau 

lleol yn gallu nodi darparwyr a oedd wedi bod yn gwbl aflwyddiannus wrth sicrhau cyllid, gan 

fod y rhan fwyaf o ymgeiswyr wedi derbyn cymorth ar ryw adeg. Adroddodd awdurdodau 

lleol hefyd fod y broses wedi dod yn fwy effeithiol dros amser, wrth i'r meini prawf gael eu 

hegluro ar gyfer darparwyr, a daethant yn ymwybodol o'r hyn a allai fod yn ddefnydd 

derbyniol o gyllid grant bach, yn ôl meini prawf y cyllid. 

Fodd bynnag, yn yr un modd â'r adborth ar grantiau mawr, er gwaethaf y safbwyntiau 

cadarnhaol hyn, adroddwyd am nifer o rwystredigaethau a heriau gyda'r broses ymgeisio. 

Archwilir y rhain yn fanylach ym mhennod 5. 
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5. Rhwystrau wrth ddatblygu achosion busnes 

Gofynnwyd i awdurdodau lleol yn yr arolwg ac mewn cyfweliadau ansoddol dilynol am 

rwystrau rhag datblygu achosion busnes. Pwysig yw nodi, er bod rhai wedi disgrifio'r broses 

ymgeisio yn heriol, teimlwyd bod lefel y craffu yn briodol o ystyried lefel y cyllid dan sylw. 

Dywedodd rhai cyfranogwyr hefyd fod eu cyfradd llwyddiant uchel wrth sicrhau 

cymeradwyaeth ar gyfer cyllid mawr yn cefnogi eu canfyddiad cadarnhaol o'r broses. Fodd 

bynnag, roedd rhai meysydd lle roedd swyddogion awdurdodau lleol yn teimlo y gellid 

gwella'r broses, fel y nodir isod. 

 

5.1. Grantiau cyfalaf mawr 

Yn yr arolwg, gofynnwyd i swyddogion awdurdodau lleol a oedd unrhyw rwystrau a oedd yn 

ei gwneud hi'n anodd datblygu achosion busnes ar gyfer prosiectau cyfalaf mawr. 

Gofynnwyd y cwestiwn hwn i bob ymatebydd, gan gynnwys yr un ymatebydd nad oedd ei 

awdurdod wedi cyflwyno achos cyfiawnhad busnes. 

Ffigur 8: A oedd unrhyw rwystrau a oedd yn ei gwneud hi'n anodd i'ch awdurdod 

ddatblygu achosion busnes ar gyfer prosiectau cyfalaf mawr? (N = 19) Hydref i 

Dachwedd 2025 

 

Disgrifiad o Ffigur 8: siart bar sy'n dangos mai'r rhwystrau mwyaf cyffredin a godwyd gan 

ymatebwyr oedd eu ‘capasiti cyfyngedig i ddatblygu achosion busnes’, gyda 10 ymatebydd 

yn dewis yr ymateb hwn. Yr ymatebion mwyaf cyffredin nesaf, gyda 6 ymatebydd yn dewis 

pob un o'r opsiynau hyn, oedd ‘anhawster sicrhau gwybodaeth ategol’, ‘gofynion ariannol 

anodd eu bodloni neu brofi', ac ‘anhawster cael dyfynbrisiau’. 
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Dywedodd tua hanner cyfanswm yr ymatebwyr (10 o 19 ymatebydd) fod eu gallu cyfyngedig 

i ddatblygu achosion busnes yn rhwystr. Yn y cyfweliadau ansoddol ag awdurdodau lleol, 

dywedodd rhai bod ganddynt brosiectau posibl yr oeddent yn teimlo y byddai'n hyfyw, fodd 

bynnag, dim ond nifer cyfyngedig o achosion cyfiawnhad busnes y gallent eu cyflwyno 

oherwydd eu gallu a'u hadnoddau cyfyngedig. Er enghraifft, dywedodd un ymatebydd: “Mae 

gennym lawer o brosiectau y gallem eu gwneud ond nid oes gennym y staff”. Yn wir, mae 

rhai awdurdodau lleol wedi cyflogi staff, gan gynnwys ar secondiad o swyddi eraill, i helpu i 

reoli'r Rhaglen Gyfalaf. 

Dywedodd 6 ymatebydd arolwg fod ‘anhawster sicrhau gwybodaeth ategol’ yn rhwystr. Wrth 

drafod hyn yn y cyfweliadau ansoddol, daeth i'r amlwg bod hyn yn ymwneud â dwyn yr holl 

dystiolaeth ofynnol ynghyd, yn hytrach na dod o hyd i ddogfennau penodol, neu eu creu. 

Fodd bynnag, gan ddychwelyd at bwynt a wnaed yn gynharach, roedd lefel uchel o foddhad 

cyffredinol gyda'r broses ymgeisio a chymeradwyo, gyda llawer yn nodi bod manwl 

gywirdeb y broses ymgeisio yn cael ei ystyried yn dderbyniol o ystyried y lefelau cyllid dan 

sylw. 

Dywedodd yr un nifer o ymatebwyr (6) fod ‘gofynion ariannol anodd eu bodloni neu brofi’ yn 

rhwystr. Thema gyffredin o'r cyfweliadau oedd lefel y risg ariannol gychwynnol sy'n 

gysylltiedig â chyflwyno achosion busnes. Dywedodd awdurdodau lleol ei bod yn ofynnol 

iddynt ysgwyddo costau cychwynnol, fel gwaith dylunio neu arolygon, cyn derbyn 

cymeradwyaeth ffurfiol. Dywedodd rhai awdurdodau lleol fod ganddynt safleoedd yr oeddent 

yn meddwl y byddai'n hyfyw ar gyfer grant mawr, ond nad oeddent yn gallu bwrw ymlaen 

gan fod eu hawdurdod yn ystyried ei fod yn risg annerbyniol. 

“Yr hyn y byddwn i'n ei ddweud o ran rhai o'r anawsterau rydym ni wedi’u hwynebu, 

yr un mwyaf blaenllaw yw “gwariant mewn perygl”. Mae'n broblem ar draws pob un 

o'r prosiectau. Fel awdurdod lleol, nid oes gennym yr arian hwnnw. Fel y rhan fwyaf 

o awdurdodau lleol ledled y DU, rydym yn gorwario. Nid oes gennym gronfa arian 

cyfalaf y gallwn fanteisio arni. Rydym wedi cael trafferthion mawr gweld rhai 

prosiectau yn dwyn ffrwyth. Gwyddom ei fod yn brosiect dilys, gwyddom pe bai 

gennym yr arian y gallem wneud iddo lwyddo ond oherwydd bod yna “wariant mewn 

perygl”, dydi ein huwch dîm arwain ddim yn cymryd y risg.” (Awdurdod lleol) 

Roedd awdurdodau lleol yn cydnabod bod Llywodraeth Cymru yn ad-dalu'r costau hyn hyd 

at gyfyngiad o £50,000 os cymeradwyir achos cyfiawnhad busnes, ac roeddent yn 

gwerthfawrogi hyn. Fodd bynnag, nodwyd nad yw hyn yn newid y ffaith bod y costau hyn yn 

risg sylweddol, ac na fyddent yn cael eu had-dalu os na fydd achosion cyfiawnhad busnes 

yn cael eu cymeradwyo. Dywedodd yr awdurdodau hefyd fod chwyddiant wedi cynyddu'r 

risg ariannol ymlaen llaw, ac roedd hefyd wedi creu ansicrwydd wrth dderbyn amcangyfrifon 

gan gontractwyr i gefnogi achos cyfiawnhad busnes. 

Roedd un enghraifft a ddarparwyd gan swyddog awdurdod lleol yn ymwneud ag ardal sydd 

ar hyn o bryd heb ddarpariaeth ond sydd ag ychydig iawn o leoliadau addas ar gael, ac mae 

angen ymchwiliadau sylweddol ar y ddaear. Er mwyn penderfynu a fyddai safle posibl yn 

ymarferol, byddai angen iddynt ymgymryd â'r elfennau hyn o waith tir neu gomisiynu 

arolygiadau safle. Fodd bynnag, nid yw'r prosiect wedi symud ymlaen, yn rhannol oherwydd 
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pryderon am golli arian ar y gweithgareddau hyn, a ddisgrifiwyd yn gostus iawn ganddynt, 

pe na bai Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo eu cais yn y pen draw. 

Mewn perthynas â'r pwyntiau uchod, a phwyntiau eraill yn yr adroddiad hwn, cwestiynodd 

ychydig o awdurdodau lleol a ellid ychwanegu cam at y broses, er enghraifft, cyn-

gymeradwyaeth, neu ddatganiad o gefnogaeth gyffredinol (os ystyrir ei fod yn gynnig addas 

yn gyffredinol). Teimlwyd, os oes elfen o gefnogaeth ymlaen llaw gan Lywodraeth Cymru, 

yna gallai hyn roi'r hyder i awdurdodau lleol fynd amdani gyda phrosiectau maen nhw’n 

teimlo sy'n hyfyw. Awgrymodd rhai y gallai hyn fod yn elfen o gymeradwyaeth neu 

gefnogaeth heb roi unrhyw gyllid, ac awgrymodd eraill gam cyn-cymeradwyo lle cwmpesir y 

cyllid ar gyfer y broses gwneud cais am ganiatâd cynllunio, neu ddichonolrwydd 

cychwynnol. 

Dywedodd 6 ymatebydd fod ‘anhawster wrth geisio dyfynbrisiau’ yn rhwystr. Roedd hyn yn 

cynnwys contractwyr nad oeddent bob amser yn ymatebol pan fyddant yn barod i ddechrau 

prosiect, neu roi dyfynbris arall, pan fo achos cyfiawnhad busnes wedi'i gymeradwyo (er 

enghraifft, os cymeradwywyd yr achos cyfiawnhad busnes fisoedd lawer ar ôl rhoi 

dyfynbrisiau cychwynnol). Dywedodd awdurdodau lleol hefyd eu bod weithiau'n cael 

anawsterau wrth geisio dyfynbrisiau i gefnogi achosion cyfiawnhad busnes gan nad yw'r 

prosiect wedi'i gymeradwyo ar y cam hwnnw. 

“Maen nhw'n chwilio am yr holl fanylion hynod fanwl hyn ond mae bron angen 

proses arnoch cyn cyflwyno'r achos busnes llawn. Felly gallant ddweud, yn fras 

mae'r cynnig hwn yn dda a byddem yn ei gefnogi ond mae angen y wybodaeth 

fanwl arnom nawr. Er mwyn rhoi cysur i'r contractwyr, oherwydd os ydym yn ceisio 

dyfynbrisiau ac maen nhw eisiau gwybodaeth hynod fanwl o'r holl waith, beth yw'r 

gwerth am arian, cyn i mi hyd yn oed gael y cytundeb cyllid, mae hynny'n llawer i 

ofyn i rywun ymddiried ynof fi nad yw hyn yn mynd i fod yn wastraff amser iddynt. 

Dan gynlluniau blaenorol, fe wnaethon nhw lawer o waith i ni cyn iddo hyd yn oed 

fynd i achos busnes. Mae yna lawer i'w wneud cyn templed achos busnes a 

chyflwyno achos busnes, efallai drafft yn gyntaf i gefnogi, dyna fyddai fy marn 

gyffredinol am hynny." (Awdurdod lleol) 

I'r gwrthwyneb, trafododd un awdurdod lleol fod rhai contractwyr yn cysylltu â nhw’n 

barhaus ar ôl cyflwyno dyfynbris, gan holi pa bryd y byddai'r prosiect yn dechrau, neu yn 

nodi eu bod eisiau dechrau arni. 

Dewisodd 5 ymatebydd yr opsiwn ‘gofynion busnes yn rhy fanwl neu'n gymhleth’, a 

dewisodd 4 ‘diffyg eglurder neu ganllawiau gan Lywodraeth Cymru’. Yn gysylltiedig â'r 

pwyntiau hyn, dywedodd ychydig o gyfranogwyr, ar ôl cyflwyno eu hachos cyfiawnhad 

busnes, eu bod wedi derbyn llawer o gwestiynau dilynol a oeddent yn teimlo eu bod naill 

ai'n ailadrodd gwybodaeth a oedd eisoes wedi'i chynnwys yn yr achos cyfiawnhad busnes, 

neu'n ymdrin â phynciau newydd nad oeddent wedi'u nodi yn y canllawiau neu yn nhempled 

yr achos cyfiawnhad busnes. 

“Cael achos busnes drwodd, mae nifer y cwestiynau rydych chi'n eu cael yn ôl, mae 

fel petaech chi’n ysgrifennu War and Peace. Rydych chi'n dal i gael mwy o 
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ymholiadau gan Lywodraeth Cymru yn hytrach na chael yr holl gwestiynau ar yr un 

pryd...Rydych chi'n ticio un blwch ond yna mae yna  5 arall y mae angen i chi eu 

ticio.” (Awdurdod lleol) 

Mewn achosion o'r fath, holodd un cyfranogwr a ellid cael cydweithrediad agosach â 

Llywodraeth Cymru yn y cam cyn cyflwyno, er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o ymholiadau 

dilynol helaeth ac i leihau oedi wrth gyflawni'r prosiect. Fodd bynnag, ar y cyfan y prif 

ymholiad oedd pam eu bod wedi derbyn cynifer o ymholiadau, ac mewn rhai achosion, 

ymholiadau annisgwyl, gan eu bod yn teimlo y dylai'r achos cyfiawnhad busnes fod wedi 

gofyn am wybodaeth o'r fath pe bai'r wybodaeth hon yn angenrheidiol. 

Dywedodd 4 ymatebydd fod ‘amserlenni yn rhy fyr’. Her a grybwyllwyd yn aml gan 

awdurdodau lleol yn y cyfweliadau ansoddol oedd yr amser rhwng paratoi achos cyfiawnhad 

busnes a chael cymeradwyaeth. Nododd cyfranogwyr, erbyn i achos busnes gael ei 

gymeradwyo, efallai fod costau wedi codi, yn enwedig yn ystod cyfnodau o chwyddiant 

uchel. Er bod llawer o swyddogion yr awdurdod yn teimlo mai dim ond digwyddiad oedd 

hwn mewn cyfnod o chwyddiant cynyddol, roedd ymholiadau hefyd ynghylch a ellid 

cyflymu'r broses ymgeisio i liniaru'r materion hyn, neu a ellid adolygu amseroedd neu 

amlder adolygu'r panel, rhag ofn y gellid gwneud unrhyw beth. 

Mae'r ddau ddyfynbris isod yn dangos yr heriau y mae awdurdodau lleol yn eu hwynebu 

gyda'r amserlenni presennol. 

“Rwy'n credu mai'r her fwyaf rydym ni’n ei chael fel awdurdod yw'r amserlenni o 

gyflwyno achos busnes i dderbyn y llythyr dyfarnu mewn gwirionedd. Mae'n cael 

effaith enfawr. Erbyn i chi gael y llythyr dyfarnu gallai fod yna 7 mis wedi mynd 

heibio ac mewn gwirionedd, oherwydd chwyddiant a chostau cynyddol, gallai 

gynyddu cost yr adeilad o £20,000 a mwy ac yna mae'n rhaid i ni ailgyflwyno ffurflen 

amrywio ar gyfer Llywodraeth Cymru a allai gymryd 4 neu 5 mis arall a fyddai 

wedyn yn effeithio ar ein hamserlenni ar gyfer dyddiad cwblhau.” (Awdurdod lleol) 

“O'r mynegiant o ddiddordeb cychwynnol, gall gymryd 12 mis i gyflwyno'r cais i 

Lywodraeth Cymru. Erbyn i chi gyflwyno eich cynnig, ac erbyn iddo fynd drwy ddau 

banel a dod yn ôl atoch chi, mae’r flwyddyn ariannol nesaf wedi dechrau ac mae'n 

rhaid i chi fenthyg yr arian neu mae'r costau wedi codi. Mae'n teimlo fel y broses 

hiraf erioed.” (Awdurdod lleol) 

 

5.2. Grantiau bach 

Yn yr arolwg, gofynnwyd cwestiwn tebyg i swyddogion awdurdodau lleol ynglŷn â grantiau 

bach. Fodd bynnag, gan fod grantiau bach yn cael eu gweinyddu gan awdurdodau lleol, 

gofynnodd SRI i awdurdodau lleol am eu canfyddiadau ynglŷn ag a oedd yna unrhyw 

rwystrau a oedd yn ei gwneud hi'n anodd i ddarparwyr yn eu hardal wneud cais am grantiau 

bach. Cyflwynwn isod ganfyddiadau'r cwestiwn arolwg hwnnw, ochr yn ochr â 

chanfyddiadau o'r cyfweliadau ansoddol gydag awdurdodau lleol a darparwyr. 
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Ffigur 9: Yn eich barn chi, a oedd yna unrhyw rwystrau a oedd yn ei gwneud hi'n 

anodd i ddarparwyr yn eich ardal wneud cais am grantiau bach? (N = 19) Hydref i 

Dachwedd 2025 

 

Disgrifiad o Ffigur 9: Siart bar sy'n dangos mai'r rhwystrau mwyaf cyffredin a nodwyd gan 

ymatebwyr oedd ‘anhawster darparu'r wybodaeth ategol angenrheidiol’, gyda 10 ymatebydd 

yn dewis yr ymateb hwn. Yr ymateb mwyaf cyffredin nesaf, gydag 8 ymatebydd yn dewis yr 

ymateb hwn, oedd ‘amodau'r grant’. 

Y rhwystr mwyaf cyffredin yr oedd awdurdodau lleol yn teimlo bod darparwyr yn eu hwynebu 

oedd ‘anawsterau darparu'r wybodaeth ategol angenrheidiol’, gyda 10 ymatebydd yn dewis 

yr ymateb hwn. Roedd cyfranogwyr awdurdodau lleol yn teimlo bod rhai darparwyr yn brin o 

amser, ac yn llai hyderus gyda gwaith gweinyddol, yn enwedig darparwyr llai. Yn yr un 

modd, mae'r trydydd ymateb mwyaf cyffredin – ‘capasiti/adnoddau cyfyngedig’ (7 ymateb) 

hefyd yn ymwneud â'r pwyntiau hyn, tra bod ‘manylion y cais yn rhy gymhleth neu fanwl’ (5 

ymateb) yn gysylltiedig â'r pwynt hwn. 

Er bod y rhan fwyaf o ddarparwyr a gyfwelwyd yn teimlo nad oedd y ffurflen gais yn rhy hir, 

roedd rhai yn teimlo fel arall, yn enwedig gwarchodwyr plant, gan ddweud eu bod yn 

“gweithio'n galed iawn” i roi rhai o'u ceisiadau at ei gilydd, gan dreulio “oriau lu” yn gwneud 

hynny. Adroddodd rhai darparwyr hefyd ddiffyg adborth, gan gyfyngu ar eu brwdfrydedd i 

wneud cais eto: 

“Does dim llawer o dryloywder ynglŷn â pham y cefais fy ngwrthod. Doeddwn i ddim 

yn mynd i fynd am gais arall oherwydd doeddwn i ddim eisiau gwastraffu'r amser ar 

y cais.” (Darparwr, derbynnydd grant bach ac ymgeisydd aflwyddiannus) 

Yn ogystal mewn perthynas â'r pwynt uchod, dywedodd rhai darparwyr eu bod yn teimlo 

bod lefel y baich sy'n gysylltiedig â chyflwyno ceisiadau am gyllid grant bach yn wahanol 

rhwng awdurdodau. Roedden nhw wedi siarad â darparwyr mewn meysydd eraill, ac mewn 
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rhai achosion, roedd yn gweld bod prosesau yn fwy anodd o fewn eu hawdurdod eu hunain, 

neu mewn achosion eraill, yn haws yn eu hawdurdod o'i gymharu ag ardaloedd eraill. 

"Ar y cyfan, mae’n bendant yn werth ei gwneud ond mae'r broses mor ddiflas. 

Rydych chi'n clywed am siroedd eraill ac maen nhw'n gofyn am ddatganiadau banc 

mis yn unig. Gwn ei fod yn swnio'n wirion ond pan fyddwch chi'n sôn am gannoedd 

o dudalennau o ddogfennau, yna mae’n gryn dipyn. Argraffu'r datganiadau banc, 

yna golygu gwybodaeth, ac mae'n rhaid anfon popeth yn ddigidol. Mae'n rhaid i mi 

olygu llwyth o ddogfennau. Dydw i ddim eisiau anfon enwau plant a rhieni. Rydw i'n 

argraffu dogfennau, eu golygu, ac yna eu sganio. Yna mae'r e-bost i'w anfon at y 

cyngor yn rhy fawr i'w anfon." (Darparwr, derbynnydd grant bach) 

Roedd yr ail ymateb mwyaf cyffredin yn ymwneud ag ‘amodau'r grant’, gydag 8 ymatebydd 

yn dewis yr ymateb hwn, ond hefyd yn gysylltiedig â ‘gofynion ariannol anodd eu bodloni 

neu brofi’ (4 ymateb). Yn y cyfweliadau â swyddogion yr awdurdod, nododd llawer eu 

gofyniad bod yn rhaid i leoliadau aros yn weithredol am 5 mlynedd ar ôl derbyn grant bach. 

Os byddant yn cau, yna efallai y bydd yn ofynnol iddynt dalu'r grant bach yn ôl, neu gyfran 

ohono. Mae'n debygol bod y mater hwn yn ymwneud ag ‘amodau'r grant’, ond gall hefyd 

ymwneud â ‘gofynion ariannol anodd eu bodloni neu brofi’. Dywedodd awdurdodau lleol fod 

lleoliadau'n gweithredu mewn sefyllfa ariannol anodd, a bod llawer o ansicrwydd yn y sector, 

a all effeithio ar eu hyder ynglŷn ag a fyddant yn dal i fod yn weithredol mewn 5 mlynedd. 

"Yn rownd grantiau y llynedd roedd yna nifer o leoliadau a oedd yn gwrthod 

cyflwyno cais gan fod ganddynt bryderon ynghylch cynaliadwyedd. Daeth y rheolau 

Yswiriant Gwladol newydd yn weithredol, felly roedden nhw'n gorfod talu'r swm 

cyfraniad ychwanegol o Yswiriant Gwladol. Mae costau eraill wedi codi’n ofnadwy 

hefyd, fel biliau bwyd a chyfleustodau. Mae'r costau byw cyffredinol wedi codi 

cymaint ac mae hynny wedi effeithio cymaint ar leoliadau nes eu bod yn gwrthod 

gwneud cais oherwydd pe bai angen iddynt addurno, neu pe bai angen toiledau 

ychwanegol arnynt a allai gostio £6,000 i £7,000, mae'r pryder ynghylch gorfod talu 

hynny'n ôl os nad yw'n gynaliadwy yn troi pobl ymaith. Daeth llai o geisiadau i law." 

(Awdurdod lleol) 

Unwaith eto, roedd hwn yn fater a grybwyllwyd gan ychydig o wahanol fathau o ddarparwyr, 

ond yn benodol, y gwarchodwyr plant a gynhwyswyd yn y cam ansoddol. Roedd hyn yn 

cynnwys un gwarchodwr plant, a oedd yn ei 60au cynnar, ac yn amharod i wneud cais am y 

grant bach eto, gan nad oedd yn siŵr pa bryd yr hoffai ymddeol. Er nad oes ffigurau 

cymharol ddiweddar ar gyfer Cymru, dangosodd ffigur ar gyfer Lloegr o'r Arolwg darparwyr 

gofal plant a'r blynyddoedd cynnar fod bron i hanner (47%) o staff gwarchod plant yn Lloegr 

dros 50 oed, er nad oedd unrhyw gategori y tu hwnt i ‘dros 50 oed’. Felly, mae gan deimlad 

o'r fath y posibilrwydd o effeithio ar lawer o warchodwyr plant. 

Hefyd yn ymwneud â materion ariannol, cafwyd achosion lle roedd lleoliadau yn cael eu 

trethu ar yr incwm a gawsant o grantiau bach, a arweiniodd at amharodrwydd i wneud cais 

eto am grant bach. Dim ond un awdurdod lleol y soniodd am hyn, ond roedd yn annisgwyl 

ac yn syndod iddynt. Maent yn ansicr pam y cafodd y sefydliadau hyn eu trethu, fel y 

dangosir isod: 

https://explore-education-statistics.service.gov.uk/find-statistics/childcare-and-early-years-provider-survey/2025
https://explore-education-statistics.service.gov.uk/find-statistics/childcare-and-early-years-provider-survey/2025
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“Yr her arall a gawsom oedd dim ond o gwpl o leoliadau, ond ni fyddant yn gwneud 

cais am grant eto, oherwydd pan gyrhaeddodd yr arian yn eu cyfrif, cawsant eu 

trethu arno. Nid wyf yn gwybod sut mae hynny wedi digwydd, doeddwn i ddim yn 

meddwl bod cyllid grant yn drethadwy. Ni ddylai fod wedi bod yn warged felly ni 

ddylai fod wedi bod yn drethadwy. Mae'n debyg bod gan un ohonynt lawer o arian 

grant drwy lawer o ffrydiau gan eu bod mewn adeilad cymunedol. Mae'n debyg bod 

gan yr unigolyn hwnnw lawer o arian yn y cyfrif cyn penderfynu ei wario. 

Rhagdybiaeth ydi hyn fodd bynnag. Roedd yna un arall a allai fod wedi bod yn aros 

i'r contractwr gwblhau'r gwaith, ac efallai ei fod wedi pontio un flwyddyn ariannol i'r 

llall. Wnaethon nhw ddim ein gwneud ni'n ymwybodol o hynny. Rwy'n tybio ei bod 

yn fwy o broblem mewn perthynas â'u rheolaeth yn hytrach nag unrhyw beth y 

gallem fod wedi'i wneud.” (Awdurdod lleol) 

Mewn perthynas â'r broses ymgeisio a'r gofynion ariannol, nododd nifer fach o ddarparwyr 

anawsterau wrth gael 3 dyfynbris ar gyfer grantiau bach gwerth uwch (e.e. grantiau dros 

£5,000), neu lle roeddent yn prynu nifer o eitemau gwahanol fel rhan o un cais am grant 

bach, er enghraifft 20 o eitemau yr oedd angen 3 dyfynbris ar gyfer bob un ohonynt. 

Er ei fod yn llai cyffredin nag ar gyfer grantiau mawr, nodwyd y mater hwn yn arbennig gan 

leoliadau gwledig, neu leoliadau sy'n chwilio am eitemau eithaf penodol. Er enghraifft, 

dywedodd un lleoliad a oedd yn chwilio am offer arbenigol ar gyfer plentyn ag ADY nad 

oedd llawer iawn o gyflenwyr yn eu hardal ar gyfer yr eitem yr oedd ei hangen arnynt, ac er 

eu bod wedi codi hyn gyda'r awdurdod lleol, cawsant wybod bod angen 3 dyfynbris o hyd. 

Er mwyn datrys y sefyllfa, ceisiodd y lleoliad gymorth gan ffisiotherapydd, a roddodd lythyr i 

gyfiawnhau'r angen am yr offer a'r anhawster wrth geisio sawl dyfynbris. Cymeradwywyd y 

grant yn dilyn hynny. 

Fodd bynnag, disgrifiodd ddarparwr arall, a oedd mewn sefyllfa debyg, nad oedd yn gallu 

bwrw ymlaen â chais i ddisodli lloriau arbenigol, gan mai dim ond 2 gyflenwr oedd ar gael ac 

na all gael trydydd dyfynbris. Adroddodd, er ei fod wedi codi hyn gyda’i awdurdod lleol, bod 

y gofyniad am 3 dyfynbris yn parhau, ac felly, ni chyflwynodd gais. 

Nododd nifer o swyddogion awdurdod lleol hefyd fod ychydig o ddarparwyr wedi camddeall 

pwrpas bwriadedig y grant yn y flwyddyn gyntaf, er enghraifft, drwy gyflwyno hawliadau am 

nwyddau traul. Yn yr un modd, adroddodd llawer o awdurdodau heriau lle gwnaeth 

gwarchodwyr plant gais am gyllid cyfalaf bach ar gyfer gwneud addasiadau neu 

adnewyddiadau i'w heiddo. Barnwyd bod y gwelliannau hyn o fudd i gartref y gwarchodwr 

plant unigol yn bennaf, yn hytrach na'r lleoliad, ac felly gwrthodwyd y ceisiadau grant ar y 

seiliau hynny. Roedd hwn yn fater a godwyd yn aml, ac fe'i crybwyllir drwy gydol yr 

adroddiad hwn. 

Hefyd mewn perthynas â chamddealltwriaethau, cafwyd achos lle dywedodd darparwr fod 

angen eitem werth ychydig dan £50, ond bod gan ei awdurdod lleol isafswm trothwy 

gwariant o £50. Roedd yr eitem yn rhan o set ‘ffau dywyll’, ac ar ôl trafodaethau gyda'r 

awdurdod lleol, dywedodd y lleoliad fod yr awdurdod yn argymell eu bod yn prynu'r set lawn, 

a oedd yn costio ychydig gannoedd. Er bod y darparwr yn ddiolchgar, teimlai y gellid fod 

wedi gwario’r arian yn rhywle arall, ac na ddylai fod yna isafswm gwariant. 
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Yn ymwneud ag ‘amodau'r grant’, ond hefyd ‘amserlenni yn rhy fyr’ (2 ymateb) roedd yna 

broblemau mewn perthynas ag amserlenni. Nododd awdurdodau lleol y gall prosiectau 

grant bach mwy helaeth, fel addasiadau neu adnewyddiadau yn agos at y terfyn uchaf, fod 

yn anodd eu cwblhau erbyn diwedd blwyddyn ariannol. 

Er bod llai o ‘rwystr’ i gyflwyno ceisiadau grant bach, soniodd rhai darparwyr am 

rwystredigaethau lle roedd gan awdurdodau lleol derfynau gwahanol ar eitemau penodol a 

bod cymhwysedd yn anghyson. Er enghraifft, gallai un awdurdod lleol ganiatáu i ddarparwr 

gyflwyno cais am gegin fwd sy'n costio swm penodol, a gall awdurdod cyfagos ganiatáu 

ceisiadau am yr un eitem am swm llawer mwy. 

“Maen nhw'n wahanol iawn o sir i sir, yr hyn rydym ni wedi'i weld yn digwydd yw, er 

bod y Llywodraeth yn rhoi meini prawf o ran yr hyn rydych chi'n ei gael, mae pob sir 

yn ei ddehongli ychydig yn wahanol. Mewn un sir gallwch gael cegin fwd am £300 a 

dyna ni, mewn sir arall gallwch ddewis cegin fwd am hyd at £1000. Does dim 

cysondeb.” (Darparwr, derbynnydd grant bach) 

Ymhlith y darparwyr a gyfwelwyd, roedd cwynion hefyd am anghysondeb mewn 

penderfyniadau cyllido. Er enghraifft, disgrifiodd un darparwr ei fod wedi cael cyllid i wella ei 

ardal awyr agored, a bod gwarchodwr plant cyfagos iddo wedi’i wrthod am gyllid ar gyfer 

gwneud gwelliannau tebyg, er bod hyn yn argymhelliad arolygiad AGC ar gyfer y darparwr 

hwnnw, er y newidiwyd y penderfyniad yn ddiweddarach yn dilyn cwyn. 
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6. Meini prawf pwysoli 

6.1. Addas i'r diben 

Yn yr arolwg, gofynnwyd i swyddogion awdurdodau lleol am eu barn ar y meini prawf 

pwysoli a ddefnyddiwyd i asesu achosion busnes ar gyfer prosiectau cyfalaf mawr a pha 

mor addas oeddent i'r diben. Dangosir y canlyniadau isod. 

Ffigur 10: Yn eich barn chi, pa mor addas i'r diben yw'r meini prawf pwysoli 

presennol a ddefnyddir i asesu achosion busnes ar gyfer prosiectau cyfalaf mawr? (N 

= 19) Hydref i Dachwedd 2025 

 

Disgrifiad o Ffigur 10: Siart bar pentyrrol llorweddol, sy'n dangos bod ymatebion yn 

gadarnhaol i raddau helaeth, gyda'r rhan fwyaf o'r graddfeydd yn y categorïau ‘Addas i’r 

diben’ neu’n ‘Weddol addas i'r diben’. Y tu hwnt i'r categorïau hyn, cafwyd 1 ymateb ‘Ddim 

yn addas iawn i'r diben’ ar gyfer ehangu lleoedd gofal plant cyffredinol, 1 ar gyfer cyd-leoli 

gwasanaethau, ac 1 ar gyfer ehangu rhaglenni gofal plant wedi’u hariannu gan Lywodraeth 

Cymru, a derbyniodd ehangu'r ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg 2 ymateb ‘Ddim 

yn addas i'r diben o gwbl’. 

Fel y dangosir yn Ffigur 10, roedd ymatebion yn gadarnhaol ar y cyfan gyda'r mwyafrif 

helaeth yn nodi eu bod yn teimlo bod y pwysoliad yn addas i'r diben, i ryw raddau. 

Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg a ddywedodd nad oedd unrhyw feini prawf pwysoli yn 

addas i'r diben i esbonio eu hymateb, ac roedd y cyfweliadau ansoddol hefyd yn darparu 

rhai esboniadau. 

O'r 2 ymatebydd a oedd yn teimlo nad oedd y meini prawf i ‘ehangu darpariaeth gofal plant 

cyfrwng Cymraeg’ yn addas i'r diben, dywedodd un fod ei awdurdod eisoes yn ehangu'r 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a dywedodd y llall fod gan ei ardal eisoes ofal plant cyfrwng 

Cymraeg sylweddol. O ganlyniad, teimlai fod y meini prawf hyn yn llai o flaenoriaeth i’w 

ardal, a bod yna ddiffygion neu flaenoriaethau eraill yn ei ardal. 
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Dywedodd un ymatebydd bod ehangu lleoedd a darpariaeth gofal plant cyffredinol, yn 

ogystal â chyd-leoli gwasanaethau, ‘ddim yn addas iawn i'r diben’. Fodd bynnag, yn y 

sylwadau agored, eglurodd fod ehangu lleoedd yn gyffredinol yn dal i fod yn flaenoriaeth; ei 

bryder oedd y dylai fod wedi cael mwy o bwysoliad na chyd-leoli gwasanaethau. Yr 

anghydbwysedd hwn mewn blaenoriaethu oedd y rheswm y gwnaeth raddio'r meini prawf 

hyn fel ‘ddim yn addas iawn i'r diben’. 

Yn ymwneud â'r meini prawf sy'n gysylltiedig â chyd-leoli, tynnodd ychydig o awdurdodau 

lleol sylw at heriau sy'n ymwneud â chyd-leoli â safleoedd ysgolion. Er bod cyd-leoli yn cael 

ei gydnabod yn bwysig yn eang, roedd yn aml yn fwy cymhleth i'w gyflawni na meini prawf 

eraill. Dyma’r achos yn enwedig pan oedd angen i brosiectau gyd-fynd â rhaglenni cyfalaf 

ysgolion ehangach, megis y Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (Ysgolion yr 21ain 

Ganrif gynt). Dywedon nhw fod rhaglenni o'r fath, er enghraifft datblygiadau ysgolion 

newydd a sylweddol, yn cael eu cynllunio ymhell ymlaen llaw ac yn gweithredu ar 

amserlenni gwahanol a llawer hirach. O ganlyniad, nid oedd cyfleoedd ar gyfer cyd-leoli 

rhwng y rhaglenni cyfalaf hyn bob amser yn bosibl. 
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7. Nodi a dewis prosiectau 

7.1. Prosiectau mawr 

Disgrifiodd awdurdodau lleol ystod o ddulliau o nodi prosiectau cyfalaf mawr. Man cychwyn 

allweddol oedd defnyddio Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant (CSAs) a Chynlluniau 

Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESPs), ochr yn ochr â ffynonellau data ychwanegol fel 

data genedigaethau cyfredol, i helpu i ragweld galw’r dyfodol mewn cymhariaeth â chapasiti 

presennol ar lefel leol (e.e. yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is), gan helpu 

awdurdodau i nodi bylchau yn y ddarpariaeth. 

Yn ogystal â nodi'r angen drwy gynllunio a arweinir gan alw, ystyriodd awdurdodau hefyd 

gyflwr neu addasrwydd adeiladau presennol. Er enghraifft, gweithio gyda chydweithwyr sy'n 

rheoli ystadau i nodi safleoedd gydag adeiladau sy'n agosáu at ddiwedd eu hoes, neu 

brydlesi dros dro a oedd yn fygythiad i ddarpariaeth barhaus. Mewn gwirionedd, dywedodd 

rhai awdurdodau fod llawer o'u grantiau mawr wedi'u cyfeirio at ddiogelu'r ddarpariaeth 

bresennol, yn hytrach nag ar ehangu capasiti yn unig. 

Defnyddiwyd y Rhaglen Gyfalaf hefyd gan awdurdodau lleol fel ffordd o gefnogi ehangu 

Dechrau'n Deg. Disgrifiodd yr awdurdodau gynnal ymarferion mapio i nodi lle’r oedd angen 

darpariaeth ychwanegol ac ar ba ffurf y dylai fod, gan gynnwys lleoliadau newydd ac 

ymestyn lleoliadau presennol, i ddarparu gofal plant Dechrau'n Deg. 

Ni wnaethpwyd y gwaith o nodi safleoedd i gefnogi ehangu Dechrau'n Deg ar ei ben ei hun. 

Pan nodwyd darpariaeth newydd ar gyfer plant dwy oed, ystyriwyd hyn fel arfer ochr yn ochr 

â blaenoriaethau strategol ehangach, gan gynnwys yr angen am gyd-leoli neu ddarpariaeth 

cyfrwng Cymraeg, er enghraifft. 

Fel y nodwyd eisoes, nododd awdurdodau lleol hefyd gyfleoedd i ddatblygu darpariaeth 

gofal plant fel rhan o raglenni cyfalaf ehangach, yn enwedig drwy gyd-leoli ar safleoedd 

ysgolion o fewn cynlluniau mwy fel Cymunedau Dysgu Cynaliadwy i ddatblygu darpariaeth 

gofal plant annibynnol ar safleoedd ysgolion (sy'n cyd-fynd â'r agenda cyd-leoli). 

Nodwyd prosiectau hefyd drwy ymgysylltu â rhanddeiliaid y trydydd sector, yn enwedig 

Mudiad Meithrin, i nodi cyfleoedd i ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Disgrifiodd 

awdurdodau lleol weithio gyda'r sefydliadau hyn i ddeall lle’r oedd y galw am ofal plant 

cyfrwng Cymraeg, yn ogystal ag asesu cyflwr addasrwydd safleoedd presennol a allai fod 

angen buddsoddiad. 

Nododd awdurdodau lleol ddiddordeb cyfyngedig gan ddarparwyr allanol mewn cymryd 

rhan mewn prosiectau cyfalaf mawr. Awgrymwyd bod lefel y craffu a'r cymhlethdod sy'n 

gysylltiedig â grantiau mawr yn atal darparwyr, yn enwedig lle maent eisoes wedi wynebu 

heriau gyda'r broses grantiau bach. Roedd rhwystrau ychwanegol, fel trefniadau prydles lle 

nad yw darparwyr yn berchen ar eu hadeiladau, hefyd yn cyfyngu ar eu gallu i ymgysylltu â 

phrosiectau cyfalaf ar raddfa fwy. 
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7.2. Grantiau bach 

7.2.1. Amrywiad yn y ffordd y mae grantiau bach yn cael eu nodi 

Awgrymodd cyfweliadau ag awdurdodau lleol fod rhywfaint o amrywiaeth yn y ffordd y 

nodwyd grantiau bach. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddai darparwyr yn gwneud eu 

hasesiad eu hunain ynghylch a allent elwa o gyllid grant bach. Fodd bynnag, mewn ychydig 

o achosion, yn enwedig ar gyfer awdurdodau lleol llai, fe wnaethant gymryd agwedd fwy 

cynghorol a chydweithredol. 

Er enghraifft, dywedodd un awdurdod lleol eu bod yn adnabod eu lleoliadau yn dda 

oherwydd eu hymweliadau rheolaidd, a’u bod yn defnyddio offeryn gwella ansawdd i asesu'r 

amgylchedd. Yna gallant argymell gwelliannau posibl. Dywedodd yr awdurdod hwn eu bod 

yn gallu arwain lleoliadau tuag at fuddsoddiadau a oedd fwyaf tebygol o fod o fudd i blant a 

gwella ansawdd y ddarpariaeth. Nododd un arall eu bod wedi cael sgyrsiau gyda 

rhanddeiliaid, fel Mudiad Meithrin, i ddeall pa leoliadau fyddai'n elwa o grantiau bach mwy 

sylweddol (e.e. ar gyfer gwaith adnewyddu). 

 

7.2.2. Meini prawf diwygio 

Dywedodd llawer o awdurdodau lleol eu bod wedi mireinio eu meini prawf dros y cyfnod o 

dair blynedd, yn enwedig mewn perthynas â chanllawiau i warchodwyr plant. Fel y nodwyd 

yn gynharach, yng nghyfnodau cynnar y Rhaglen, roedd rhai awdurdodau'n teimlo bod 

rhywfaint o gyllid wedi'i ddefnyddio ar gyfer gwelliannau a oedd wedi bod o fudd i 

warchodwyr plant unigol yn bersonol yn bennaf yn hytrach na chefnogi eu busnes gofal 

plant, fel pergolas neu byrth ceir fel cysgod i'r plant chwarae yn yr awyr agored. 

Dros amser, dywedodd yr awdurdodau eu bod wedi cymryd camau i egluro disgwyliadau 

mewn perthynas â chymhwysedd hawlio, neu wedi tynhau eu meini prawf. Er enghraifft, 

nododd un awdurdod eu bod wedi derbyn ceisiadau gan warchodwyr plant sy'n ceisio cyllid 

ar gyfer paneli solar ar eu cartrefi. Mewn ymateb, gosododd yr awdurdod amodau 

ychwanegol ar eitemau o'r fath, gan gynnwys gofyniad i'r ymgeisydd gyfrannu cyfran o'r 

gost ei hun. Yn yr un modd, roedd awdurdod arall wedi creu ffurflen gais ar wahân ar gyfer 

gwarchodwyr plant i adlewyrchu eu hamgylchiadau. 

Yn yr un modd, roedd eitemau eraill y derbyniodd awdurdodau hawliadau amdanynt (ar 

draws gwahanol ddarparwyr), yr oedd awdurdodau lleol yn teimlo y dylent fod yn cyfrannu 

atynt. Yn yr achosion hyn, gosododd awdurdodau lleol derfynau cyfrannu, er enghraifft, pan 

fyddai’n ofynnol i leoliadau dalu 50% o'r costau ar gyfer eitem.  

Adroddodd awdurdodau lleol hefyd eu bod wedi derbyn sawl cais am yr un math o eitemau 

(ar draws darparwyr), fel ceginau mwd neu fyrddau dŵr. Er mwyn sicrhau cysondeb mewn 

penderfyniadau cyllido, adolygodd rhai awdurdodau gatalogau cyflenwyr, nodi eitemau a 

ystyriwyd yn fwy na digonol ar gyfer anghenion darparwyr, a gosod capiau cyllido yn 

seiliedig ar yr enghreifftiau hyn. 



 

35 
 

Yn ogystal â thynhau meini prawf, roedd rhai awdurdodau lleol wedi llacio eu meini prawf 

mewn rhai achosion. Er enghraifft, nododd un awdurdod yn y flwyddyn gyntaf, roedd angen 

3 dyfynbris ar unrhyw geisiadau grant bach gwerth dros £5,000. Fodd bynnag, yn dilyn 

adborth ynglŷn ag anhawster hyn ar gyfer gwaith llai sy'n agosach at £5,000, fe wnaethant 

ddiwygio'r meini prawf i £12,000, yn enwedig mewn perthynas â chostau cynyddol, gan eu 

bod yn teimlo nad oedd £5,000 yn mynd â rhywun yn bell iawn y dyddiau hyn. 

 

7.2.3. Ecwiti wrth ddosbarthu cyllid grant bach 

Cododd ychydig o awdurdodau lleol, yn ogystal â rhai darparwyr llai, fel gwarchodwyr plant, 

bryderon ynghylch darparwyr mwy yn elwa yn anghymesur o gyllid grant bach. Dywedon 

nhw fod darparwyr mwy sydd â nifer o safleoedd yn gallu cyflwyno ceisiadau ar gyfer pob 

safle, sy'n golygu y gallai un sefydliad dderbyn swm sylweddol o gyllid (er enghraifft, hyd at 

£80,000 ar draws  4 safle). 

Eu barn nhw oedd bod llawer o leoliadau llai yn aml yn rhai sydd fwyaf angen buddsoddiad. 

Fodd bynnag, nid oes gennym unrhyw ddata na thystiolaeth i gadarnhau hyn. Serch hynny, 

fe wnaethant godi hyn ynglŷn â thegwch wrth ddosbarthu cyllid, gan holi a ddylid caniatáu i 

sefydliadau sydd â sawl safle gyflwyno mwy nag un hawliad. 
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8. Ymwybyddiaeth o'r Rhaglen 

Gofynnwyd i awdurdodau lleol yn yr arolwg pa mor ymwybodol oedd darparwyr gofal plant 

yn eu hardal o'r Rhaglen Gyfalaf. Roedd ymwybyddiaeth ganfyddedig o'r Rhaglen ymhlith 

darparwyr yn dda ar y cyfan, gyda 10 o'r 19 ymatebydd yn awgrymu bod darparwyr yn eu 

hardal yn ‘ymwybodol iawn’ o'r Rhaglen, a 9 bod darparwyr yn ‘eithaf ymwybodol’. Ni 

ddewisodd yr un ymatebwyr yr opsiwn ‘ddim yn ymwybodol iawn’ neu ‘ddim yn ymwybodol o 

gwbl’. 

Gofynnwyd i awdurdodau lleol hefyd a oedd unrhyw fathau o ddarparwyr yn llai ymwybodol 

o'r Rhaglen. Fel y nodwyd yn gynharach, adroddodd llawer fod darparwyr yn gyffredinol yn 

llai ymwybodol o grantiau mawr, gan fod y rhain fel arfer yn cael eu harwain gan yr 

awdurdod lleol, er y gall darparwyr sy'n agos at brosiectau arfaethedig ddod yn ymwybodol 

yn ystod ymgynghori. Yn groes i hynny, adroddodd awdurdodau fod darparwyr yn 

ymwybodol iawn o'r grantiau bach, gydag un yn nodi bod lleoliadau bellach yn “gofyn pryd 

fydd modd gwneud cais”. 

Mae asesu ymwybyddiaeth yn uniongyrchol gan ddarparwyr yn heriol, gan fod y rhai a 

gyfwelwyd i gyd wedi gwneud cais am grantiau bach. Fodd bynnag, disgrifiodd llawer eu 

bod yn “aros i'r rownd nesaf o gyllid agor” a nododd fod y Rhaglen wedi dod yn bwynt siarad 

cyffredin o fewn y sector, gyda darparwyr yn trafod ymhlith ei gilydd pa mor fuddiol oedd y 

cyllid iddynt. 

Serch hynny, nododd llawer o ymatebwyr awdurdodau lleol fod gwarchodwyr plant yn llai 

ymwybodol na darparwyr eraill. Roedd yr awdurdodau yn teimlo y gallai gwarchodwyr plant 

gael trafferth gwneud amser i fod ar flaen y wybodaeth ddiweddaraf gyda chylchlythyrau 

neu ddulliau tebyg o hysbysebu grantiau, neu eu bod yn brin o amser i ymchwilio ceisiadau 

a’u cyflwyno. Ar ben hynny, hyd yn oed pe baent yn ymwybodol, nododd yr awdurdodau y 

gallai gwarchodwyr plant ei chael hi’n fwy anodd gwneud cais am gyllid, oherwydd materion 

ynghylch a fyddai unrhyw gyllid yn gwella eu cartref (fel y trafodwyd yn gynharach). 

“Mae gwarchodwyr plant yn ei chael hi'n anodd gwneud cais gan na allant wella eu 

cartref eu hunain (sy'n ddilys yn ein barn ni), ond mae hyn yn cyfyngu'r hyn y gallant 

wneud cais amdano ac maen nhw'n tueddu i ddewis offer awyr agored / 

gwelliannau i’r ardd neu gael pramiau / sgwteri / beiciau newydd.” (Awdurdod lleol, 

ymateb i'r arolwg) 

Yn yr un modd, dywedodd un o'r gwarchodwyr plant a gyfwelwyd na wnaeth gais am y 

flwyddyn gyntaf neu'r ddwy flynedd gyntaf, gan nad oedd yn meddwl ei fod yn gymwys. 

Roedd yn cymryd yn ganiataol ei fod yn grant ar gyfer darparwyr gofal diwrnod llawn. Fodd 

bynnag, ar ôl cysylltu â'r awdurdod lleol ar fater arall, gwanethant sôn am y grant bach, a’i 

helpu i ddeall y broses ymgeisio. Yna aeth y gwarchodwr plant ymlaen i dderbyn ychydig o 

grantiau bach. 

Nododd un awdurdod lleol fod ymgysylltu â gwarchodwyr plant yn eu hardal wedi gwella, yn 

rhannol oherwydd bod Dechrau'n Deg wedi’i ehangu. Yn yr achosion hyn, er mwyn bod yn 

ddarparwr Dechrau'n Deg, roeddent yn destun ymweliadau newydd neu amlach fel rhan o 
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Gytundeb Gwasanaeth Lleol (LSA), ac roedd hynny’n caniatáu iddynt gael trafodaethau 

ynghylch y grantiau bach. 
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9. Cyflawni'r Rhaglen 

9.1. Heriau wrth gyflawni prosiectau mawr 

Yn yr arolwg, gofynnwyd i awdurdodau lleol a oeddent yn wynebu unrhyw heriau wrth 

gyflawni prosiectau mawr. 

Ffigur 11: Pa heriau yn benodol, os o gwbl, a wynebodd eich awdurdod wrth gyflawni 

prosiectau mawr? (N = 18) Hydref i Dachwedd 2025 

 

Disgrifiad o Ffigur 11: Siart bar llorweddol sy'n dangos mai'r her a adroddwyd amlaf oedd 

‘costau adeiladu neu chwyddiant yn codi’ (14), ac yna ‘oedi yn y gymeradwyaeth gynllunio 

neu reoleiddio’ (11) ac ‘amserlen annigonol er mwyn cyflawni o fewn y cyfnod ariannu’ (11). 

Y rhwystr mwyaf cyffredin a adroddodd awdurdodau lleol oedd ‘costau adeiladu neu 

chwyddiant yn codi’, gyda 14 o'r 18 ymatebydd yn dewis yr ymateb hwn. Nododd 

awdurdodau lleol fod y cyfnod diweddar o chwyddiant uchel wedi cael effaith ar 

amrywiadau, yn ogystal â'u parodrwydd i ymgymryd â chostau gwariant mewn risg ymlaen 

llaw. 

Mae'n werth nodi bod y rhwystrau rhag cyflawni a ddangosir yn y siart uchod yn cyd-fynd yn 

agos â'r rhwystr rhag datblygu achosion cyfiawnhad busnes a grybwyllir ym Mhennod 5. Er 

enghraifft, nid yn unig y gwnaeth effeithiau chwyddiant uchel effeithio ar gyflawni, ond ar 

barodrwydd awdurdodau lleol i ymgymryd â gwariant ‘mewn perygl’ wrth edrych ar greu 

achosion cyfiawnhad busnes. Yn yr un modd, mae llawer o'r rhwystrau eraill a restrir isod yn 

cyd-fynd â'r rhwystrau a grybwyllwyd eisoes mewn perthynas â drafftio a chyflwyno 

achosion cyfiawnhad busnes. 

14

11

11

10

8

4

4

1

3

1

Costau adeiladu cynyddol neu chwyddiant
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Arall

Dim  dim heriau wedi u hwynebu
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Dewisodd 11 ymatebydd ‘oedi yn y gymeradwyaeth gynllunio neu reoleiddio’. Disgrifiodd 

awdurdodau lleol y gallai sicrhau caniatâd cynllunio, cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu, a 

chaniatâd eraill gymryd amser ac, mewn rhai achosion, achosi oedi annisgwyl.  

Dewisodd yr un nifer o ymatebwyr (11) hefyd ‘amserlen annigonol ar gyfer cyflawni o fewn y 

cyfnod ariannu’. Yn y cyfweliadau, tynnodd awdurdodau lleol sylw at heriau sy'n gysylltiedig 

â chyflawni prosiectau cyfalaf ar raddfa fawr o fewn un flwyddyn ariannol ar gyfer y gofynion 

cyllid cychwynnol, cyn i hyn gael ei ymestyn i'r cyfnod rhaglen tair blynedd ar ôl i'r rheolau 

gael eu llacio. Fodd bynnag, roedd rhai yn teimlo y gall cwblhau prosiectau o fewn cyfnod 

tair blynedd y rhaglen fod yn anodd hyd yn oed, yn enwedig pan fo'r datblygiad yn rhan o 

ddatblygiadau safle mwy. Roedd oedi ar gamau cynharach, fel prosesau cymeradwyo neu 

gaffael, yn aml yn lleihau'r amser sydd ar gael i'w gyflawni, gan roi pwysau ychwanegol ar 

amserlenni prosiectau ac, mewn rhai achosion, yn gofyn ail-ymgeisio am brosiectau yn y 

rhaglen ariannu nesaf (2025-2028). 

O'r ymatebion mwyaf cyffredin eraill, soniwyd am ‘argaeledd contractwyr’ (10 ymateb) a 

‘capasiti staff cyfyngedig i reoli'r gwaith cyflawni’ (8 ymateb) o'r blaen, er enghraifft, 

contractwyr heb fod yn barod i ddechrau prosiect ar ôl darparu dyfynbrisiau cychwynnol, a 

staff yn cael eu hymestyn o fewn awdurdodau lleol. Fodd bynnag, er bod capasiti mewnol 

yn aml wedi canolbwyntio ar y gallu i gyflwyno achosion cyfiawnhad busnes, nododd 

awdurdodau fod hyn hefyd yn ymestyn i'w gallu i reoli gwahanol agweddau ar y gwaith 

adeiladu gyda chontractwyr, er enghraifft, neu wrth gysylltu â chydweithwyr o fewn eu 

hawdurdod. 

Yn gyffredinol, gellir categoreiddio'r heriau sy'n wynebu awdurdodau yn 3 thema allweddol:  

1. Pwysau’r farchnad a chostau 

a. Costau adeiladu neu chwyddiant yn codi (14 ymateb) 

b. Problemau yn y gadwyn gyflenwi (4 ymateb) 

2. Cyfyngiadau amser a phroses 

a. Oedi yn y gymeradwyaeth gynllunio neu reoleiddio (11 ymateb) 

b. Amserlen annigonol yn y cyfnod cyllido (11 ymateb) 

c. Argaeledd contractwyr neu oedi yn y broses gaffael (10 ymateb) (yn 

gorgyffwrdd â'r isod hefyd) 

3. Cyfyngiadau capasiti a gallu 

a. Capasiti staff cyfyngedig i reoli’r gwaith cyflawni (8 ymateb) 

 

Yn y cyfweliadau ansoddol, roedd awdurdodau lleol yn awyddus i bwysleisio nad yw'r heriau 

hyn yn digwydd ar wahân. Mewn llawer o achosion, mae un her yn aml yn arwain at un arall 

fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau, yn enwedig lle mae heriau'n digwydd ar ddechrau'r 
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broses. Er enghraifft, gall oedi wrth gymeradwyo prosiect neu oedi cynllunio ymestyn 

amserlenni. Yn ei dro, gall hyn amlygu cynlluniau i gynnydd mewn costau oherwydd 

chwyddiant o'i gymharu â phan baratowyd yr achos cyfiawnhad busnes. Yna, gall costau 

cynyddol ofyn am ddiwygio’r trefniadau caffael neu geisiadau amrywio, gan achosi oedi 

pellach. Nid yn unig y mae’r effaith gronnol hon yn culhau'r cyfnodau cyflawni, mae hefyd yn 

rhoi straen ychwanegol ar staff awdurdodau lleol sy'n tynnu sylw at eu gallu cyfyngedig, 

sydd yn ei dro yn effeithio ar eu gallu i ddechrau unrhyw achosion busnes newydd. 

 

9.1.1. A oresgynnwyd unrhyw heriau? 

Yn yr arolwg, gofynnwyd i awdurdodau lleol sut y goresgynnwyd heriau, ac archwiliwyd hyn 

hefyd yn y cyfweliadau ansoddol. Ar y cyfan, nododd yr awdurdodau mai anaml y cafodd 

heriau eu datrys yn llwyr, a’u bod wedi’u rheoli neu eu lliniaru yn hytrach. Roedd yr 

ymatebion yn cynnwys ymestyn amserlenni prosiectau, cyflwyno amrywiadau neu hawliau 

trosglwyddo arian ar gyfer prosiectau [Troednodyn 1] ac ailymgeisio mewn rowndiau cyllido 

dilynol lle’r oedd yn annhebygol y byddai prosiectau'n cael eu cwblhau yn brydlon o fewn y 

rownd cyllid (h.y. erbyn mis Mawrth 2025). 

Nododd awdurdodau lleol hefyd fod disgwyliadau cynharach i gyflawni prosiectau o fewn 

cyfnod o 12 mis wedi bod yn rhy heriol. Cafwyd adborth cadarnhaol ynglŷn â chyflwyno 

mwy o hyblygrwydd, caniatáu i gyllid cyfalaf mawr groesi blynyddoedd ariannol o fewn 

cyfnod o 3 blynedd, a bu’n gymorth i leihau'r pwysau cyflawni. 

Mewn llawer o achosion, dywedodd awdurdodau lleol fod prosiectau wedi'u gohirio ond yn y 

pen draw wedi'u cwblhau gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a thimau mewnol. Roedd yr 

awdurdodau yn canmol y gefnogaeth a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru yn aml, gan 

dynnu sylw at berthnasoedd gwaith ymatebol ac adeiladol, yn enwedig mewn perthynas â 

chymeradwyo amrywiadau prosiectau a mynd i'r afael â phroblemau a oedd yn codi. 

Disgrifiwyd costau adeiladu a chwyddiant yn codi yn aml fel pwysau y bu'n rhaid eu 

hysgwyddo yn hytrach na’u datrys, gan fod gan awdurdodau reolaeth gyfyngedig dros y 

ffactorau allanol hyn. 

 

9.2. Heriau wrth gyflawni prosiectau grant bach 

Ychydig o heriau a adroddwyd ar gyfer cyflawni prosiectau grant bach, gan fod cyllid yn aml 

yn cael ei ddefnyddio ar gyfer eitemau yn hytrach na darnau mwy o waith. Fodd bynnag, fel 

y nodwyd yn gynharach, adroddodd swyddogion a darparwyr awdurdodau lleol y gall 

cwblhau prosiectau grant bach mwy helaeth, fel addasiadau neu waith adnewyddu sy’n yn 

agos at y terfyn uchaf, fod yn anodd eu cwblhau erbyn diwedd blwyddyn ariannol. 

 
1 Mae amrywiadau prosiect yn cyfeirio at newidiadau i brosiect sydd wedi’i gymeradwyo (e.e. 
cwmpas, cost, neu amserlenni), ac mae hawliau trosglwyddo arian yn cyfeirio at ailddyrannu cyllid, 
er enghraifft, rhwng blynyddoedd ariannol. 
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“Mae'r amserlenni braidd yn fyr ar gyfer cael dyfynbrisiau ar gyfer gwaith mwy 

helaeth, fel gallu darparu 2 ddyfynbris. Mae crefftwyr yn brysur, ond mae'r amserlen 

yn brin. Yna, os ydych chi'n cael yr arian, gall cael pobl i wneud y gwaith o fewn yr 

amserlen fod yn anodd, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig ac yn ystod y gaeaf." 

(Darparwr, derbynnydd grant bach) 

Mewn rhai achosion, dywedodd darparwyr fod cyfnodau cyllido wedi dechrau yn hwyr yn y 

flwyddyn gan eu hawdurdod lleol, gan waethygu'r broblem hon hyd yn oed ymhellach: 

“Os ydych chi'n mynd am bethau mwy, dros £5,000, mae'n rhaid i chi gael 3 

dyfynbris. Ond, mae'r awdurdod lleol yn hwyr yn anfon y ceisiadau, dydyn nhw ddim 

yn dod i law tan tua mis Medi. Yn ein hardal wledig, mae adeiladwyr yn brin ac yn 

brysur iawn, felly mae angen i chi gynllunio gyda nhw ymhell ymlaen llaw ac 

weithiau mae hi’n anodd cael 3 dyfynbris. Mae angen i chi eu hychwanegu at eich 

cynllun busnes a'u hanfon i ffwrdd, ac yn eithaf aml nid ydych chi'n cael ateb nes, 

wel cefais un ymateb ym mis Ionawr. Yna mae'n rhaid i chi wario'r arian hwnnw, a 

gwneud y gwaith. Mae'n iawn os ydych chi'n prynu offer neu rywbeth tebyg, ond fel 

arall, nid yw'n rhoi llawer o amser i chi, i gyflwyno eich bil, a'ch gwybodaeth fonitro 

erbyn diwedd mis Mawrth... Rwy'n credu unwaith y bydd y flwyddyn ariannol yn 

gorffen ym mis Ebrill bydd ganddyn nhw rywfaint o syniad a oes ganddyn nhw 

grantiau ar gael ai peidio, felly dydw i ddim yn gwybod pam maen nhw'n ei gadael hi 

mor hwyr â mis Medi.” (Darparwr, derbynnydd grant bach) 

Yn yr un modd, nododd darparwr arall bod y cyfnod ymgeisio wedi dechrau ym mis Hydref. 

Gwnaeth gais am gyllid i fynd tuag at sied yn yr ardd, ffrâm ddringo a set siglen. Fodd 

bynnag, nodwyd na all ddechrau'r prosiect nes bod cyllid wedi'i ddyfarnu, sy'n dod yn llawer 

rhy agos at ddiwedd y flwyddyn ariannol os mai dim ond ym mis Hydref y dechreuodd y 

cyfnod ymgeisio. 
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10. Effaith y Rhaglen 

10.1. Digonolrwydd cyllid 

Fel rhan o ddeall effaith ganfyddedig y Rhaglen, gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg ar-lein a 

oedd lefel y cyllid ar gyfer pob agwedd yn ddigonol. 

Ffigur 12: Yn eich barn chi, pa mor ddigonol oedd lefel y cyllid cyfalaf i ddiwallu 

anghenion darparwyr gofal plant yn eich ardal, ar gyfer grantiau mawr a grantiau 

bach? (N = 19) Hydref i Dachwedd 2025 

 

Disgrifiad o Ffigur 12: Siart bar pentyrrol llorweddol, sy'n dangos mai dim ond 1 ymatebydd 

a ddywedodd fod cyllid grant bach yn ‘annigonol’ i ryw raddau, mewn cymhariaeth â 3 

ymatebydd a oedd yn teimlo bod cyllid grant mawr yn ddigonol i ryw raddau. 

Yn ogystal â'r siart uchod, yn y cyfweliadau ansoddol, disgrifiodd awdurdodau lleol y 

grantiau bach fel rhai sy'n darparu gwelliannau diriaethol, gyda'r gefnogaeth wedi cyrraedd 

llawer o ddarparwyr. Mewn cymhariaeth, er bod awdurdodau lleol yn dweud y gall grantiau 

mawr fod yn drawsnewidiol, gwnaethant dynnu sylw bod yr effaith hon yn canolbwyntio ar 

ychydig o ardaloedd dethol o fewn eu hawdurdod. Yn yr un modd, dywedodd awdurdodau 

fod chwyddiant yn effeithio ar brosiectau mawr (fel y trafodwyd yn gynharach), a all effeithio 

ar ddigonolrwydd cyllid, a bod y pryder am gostau mewn perygl ymlaen llaw hefyd wedi'u 

nodi fel rhesymau dros rai ymatebwyr yn disgrifio cyllid mawr yn ‘eithaf digonol’ yn hytrach 

na ‘digonol’. 

Yn y cyfweliadau ansoddol, awgrymodd ychydig o awdurdodau lleol y gallai'r cyfyngiad o 

£20,000 ar gyfer grantiau bach fod yn annigonol i gefnogi gwelliannau mwy sylweddol. 

Roeddent yn teimlo bod costau cynyddol wedi lleihau gwerth y grant dros amser, gan 

gyfyngu ar faint y gwaith y gellir ei wneud. O ganlyniad, roeddent yn teimlo bod bwlch lle 

mae gan ddarparwyr brosiectau sy'n eistedd rhwng gwelliannau bach neu ganolig a 

datblygiadau mwy. Awgrymodd yr awdurdod y dylid cynyddu'r cyfyngiad (i tua £50,000 er 

enghraifft). Fe wnaethant hefyd fynegi ansicrwydd ynghylch a fyddai prosiectau gwerth 

rhwng £20,000 a £50,000 yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cyllid cyfalaf mawr, gan fod y 

rhain yn cael eu hystyried yn fwy addas ar gyfer datblygiadau ar raddfa fwy. 
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10.2. Effaith ar feysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru 

Gofynnwyd hefyd i ymatebwyr yr arolwg ar-lein am eu barn ar effaith pob agwedd ar y 

Rhaglen yn erbyn meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru. 

10.2.1. Grantiau mawr 

Ffigur 13: Gan feddwl am brif brosiectau cyfalaf y Rhaglen yn eich ardal chi, i ba 

raddau y maent wedi cyfrannu at y meysydd blaenoriaeth canlynol? (N = 18) Hydref i 

Dachwedd 2025 

 

Disgrifiad o Ffigur 13: Siart bar pentyrrol llorweddol, sy'n dangos i ba raddau roedd 

ymatebwyr yn teimlo bod prosiectau mawr wedi cyfrannu at feysydd blaenoriaeth. Roedd 15 

o ymatebwyr yn teimlo bod y rhaglen wedi gwneud cyfraniad mawr at gyd-leoli, 13 yn teimlo 

ei bod wedi gwneud cyfraniad mawr at ehangu rhaglenni gofal plant wedi’u hariannu gan 

Lywodraeth Cymru, dywedodd 11 yr un fath ynglŷn â chynyddu capasiti cofrestredig 

cyffredinol, dywedodd 10 yr un fath mewn perthynas ag ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng 

Cymraeg neu ddwyieithog, dywedodd 8 yr un fath mewn perthynas â gwella cyfleoedd 

chwarae, a dywedodd 7 yr un fath mewn perthynas â gwella hygyrchedd a chynhwysiant ar 

gyfer plant/plant anabl ag ADY. 

 

Fel y dangosir yn Ffigur 13, teimlai mwyafrif yr ymatebwyr fod prosiectau mawr yn eu hardal 

wedi cyfrannu, i ryw raddau, at y rhan fwyaf o'r meysydd blaenoriaeth a restrwyd, ac eithrio 

gwella hygyrchedd a chynhwysiant o bosibl. Y 2 faes blaenoriaeth gyda'r nifer leiaf o 

ymatebwyr yn eu graddio fel rhai sydd wedi gwneud ‘cyfraniad mawr’ oedd gwella cyfleoedd 
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chwarae a gwella hygyrchedd a chynhwysiant. I'r gwrthwyneb, yr un 2 faes hyn oedd â'r 

nifer uchaf o ymatebwyr yn datgan eu bod wedi gwneud ‘cyfraniad mawr’ mewn perthynas â 

grantiau bach (fel y dangosir yn Ffigur 14 dan y pennawd nesaf). 

Cefnogwyd y meysydd blaenoriaeth hyn nid yn unig drwy ddatblygu safleoedd newydd, ond 

hefyd drwy newidiadau i'r ddarpariaeth bresennol. Er enghraifft, disgrifiodd un awdurdod 

lleol achos cyfiawnhad busnes yr oedd yn ei ddatblygu ar adeg y cyfweliad a oedd yn 

ymwneud â symud lleoliad cyfrwng Cymraeg o adeilad dros dro, a oedd yn anniogel, i 

gyfleuster newydd ar safle ysgol gynradd. Nid yn unig y byddai’r symud hwn yn sicrhau 

capasiti y lleoliad yn y dyfodol ond byddai hefyd yn cefnogi cyd-leoli gofal plant gyda 

darpariaeth addysg. Yn ogystal, roedd disgwyl i'r lleoliad ddod yn ddarparwr Dechrau'n Deg 

a gall drosglwyddo o ddarparu addysg gynnar wedi'i hariannu i ganolbwyntio ar ofal plant 

wedi’i ariannu yn unig, gan fod darpariaeth addysg gynnar eisoes ar gael ar safle'r ysgol. Er 

bod y prosiect hwn yn dal i fod yn y cam datblygu ar adeg y cyfweliad, mae'n dangos sut all 

buddsoddiad cyfalaf mawr ddylanwadu ar strwythur y ddarpariaeth gofal plant leol, mewn 

ffyrdd sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau polisi ehangach. 

 

10.2.2. Grantiau bach 

Ffigur 14: Gan feddwl am grantiau cyfalaf bach y Rhaglen yn eich ardal chi, i ba 

raddau y maent wedi cyfrannu at y meysydd blaenoriaeth canlynol? (N = 19) Hydref i 

Dachwedd 2025 

 

Disgrifiad o Ffigur 14: Siart bar pentyrrol llorweddol, sy'n dangos i ba raddau roedd 

ymatebwyr yn teimlo bod grantiau bach wedi cyfrannu at feysydd blaenoriaeth. Roedd 13 o 
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ymatebwyr yn teimlo bod y rhaglen wedi cael cyfraniad mawr at wella cyfleoedd chwarae, 8 

yn teimlo'r un fath mewn perthynas â gwella hygyrchedd a chynhwysiant i blant anabl/plant 

ag ADY, dywedodd 8 yr un fath mewn perthynas ag ehangu rhaglenni gofal plant wedi’u 

hariannu gan Lywodraeth Cymru, dywedodd 5 yr un fath mewn perthynas â chynyddu 

capasiti cofrestredig cyffredinol, dewisodd 5 yr ymateb hwn ar gyfer cyd-leoli, a dywedodd 4 

yr un fath ar gyfer ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog. 

 

Fel y dangosir yn Ffigur 14, y 2 faes gyda'r nifer uchaf o ymatebwyr a nododd fod grantiau 

bach wedi gwneud ‘cyfraniad mawr’ oedd gwella cyfleoedd chwarae a gwella hygyrchedd a 

chynhwysiant. Dyma'r 2 faes hefyd gyda'r nifer leiaf o ymatebwyr yn nodi bod grantiau mawr 

wedi gwneud ‘cyfraniad mawr’ atynt. 

Fel y trafodwyd yn fanylach yn ddiweddarach, disgrifiodd derbynwyr grant bach bod y cyllid 

wedi’u galluogi i wella'r ddarpariaeth chwarae, gan gynnwys drwy brynu offer, gosod 

gorchuddion yn yr awyr agored, a gwneud addasiadau i adeiladau, megis creu mannau 

chwarae neu grefft pwrpasol. 

Unwaith eto, wrth gymharu'r 2 ffrwd ariannu, dim ond 12 ymatebydd a adroddodd nad oedd 

grantiau mawr wedi gwneud ‘unrhyw gyfraniad’ neu eu bod yn ansicr ynghylch pa effaith a 

gawsant ar y meysydd hynny, mewn cymhariaeth â 26 o ymatebwyr a ddywedodd yr un fath 

am grantiau bach. 

Mae'r ffordd y disgrifiodd awdurdodau lleol y 2 ffrwd ariannu yn cael ei adlewyrchu yn y 

meysydd blaenoriaeth lle roeddent yn teimlo eu bod wedi cael yr effaith fwyaf ynddynt 

(nodwyd yn yr arolwg). Disgrifiodd awdurdodau lleol y prosiectau cyfalaf mawr fel rhai sy'n 

gyrru newid strwythurol, megis cyd-leoli, ehangu rhaglenni eraill a ariennir gan Lywodraeth 

Cymru, a chynyddu capasiti. Mewn cyferbyniad, roeddent yn teimlo bod grantiau bach yn 

darparu gwelliannau cynyddol, megis gwella cyfleoedd chwarae a gwelliannau hygyrchedd, 

ond ar draws mwy o leoliadau. Roedd y darparwyr a'r awdurdodau lleol yn llawn 

canmoliaeth mewn perthynas â’r gwahaniaeth a wnaeth grantiau bach i gyfleoedd chwarae 

ar lefel leol. 

“Ni allaf ddweud wrthych faint rydym ni'n gwerthfawrogi'r grantiau hyn, maen nhw 

wedi newid yr amgylchedd a'r cyfleoedd dysgu i'r plant. Mae gennym ni ardal 

arddio, ardal ddŵr, mae gennym ni lwyfan i'r plant berfformio, cegin fwd.” (Darparwr, 

derbynnydd grant bach) 

Fodd bynnag, fel y nodwyd yn gynharach, adroddodd rhai gwarchodwyr plant nad oedd 

ceisiadau am offer awyr agored neu loches yn aml yn cael eu cymeradwyo, gan gyfyngu ar 

eu gallu i wella cyfleoedd chwarae yn yr awyr agored. 

 

10.3. Themâu cyffredinol ar effaith 

Yn yr arolwg, gofynnwyd i awdurdodau lleol raddio effaith y Rhaglen. Dywedodd  7 

ymatebydd fod ‘effaith uchel iawn’ wedi bod, ac roedd 11 yn dweud ei fod wedi cael ‘effaith 
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uchel’. Ni roddodd unrhyw ymatebwr ymatebion niwtral neu negyddol, er bod un wedi ateb 

‘ddim yn gwybod’. Ar y cyfan, roedd awdurdodau lleol yn gefnogol iawn o’r grant: 

“Wedi’i groesawu’n fawr. Mae’r hwb ariannol i wella lleoliadau a chyfleusterau... 

wedi arwain at adeiladau diwedd oes yn cael eu disodli gyda mannau chwarae 

newydd sbon i blant, sydd wedi'u cynllunio'n unigol." (Awdurdod lleol) 

"Mae'r Rhaglen hon wedi bod o fudd i nifer fawr o ddarparwyr gofal plant a phlant yn 

y sir. Mae wedi gwella ansawdd y ddarpariaeth gofal plant yn sylweddol. Mae'r 

buddsoddiad cyfalaf hwn wedi’i groesawu gan ddarparwyr gan ei fod wedi caniatáu 

i'w hadnoddau presennol gael eu defnyddio i sicrhau eu cynaliadwyedd tymor hwy." 

(Awdurdod lleol) 

"Mae'r grantiau wedi gwneud llawer o wahaniaeth, ac wedi symud addysg a gofal 

plant ymlaen, mae wedi bod yn drawsnewidiol. Er enghraifft, yn [enw'r safle], mae 

darpariaeth newydd ar dir ysgol Gymraeg, ac mae wedi dyblu'r capasiti presennol 

ac mae'r lleoliad yn llawn. Yna, yn [enw'r safle], maent wedi cael grant cyfalaf sydd 

wedi eu galluogi i dderbyn plant Dechrau'n Deg drwy ehangu eu darpariaeth. Mae'r 

siroedd hynny wedi gweithio gyda ni o'r dechrau i nodi lle mae'r bylchau, lle i lenwi'r 

bylchau hynny." (Darparwr, derbynnydd grant bach a derbynnydd grant mawr) 

Gofynnwyd i ymatebwyr esbonio eu sgôr. Isod rydym yn cyflwyno prif themâu'r cwestiwn 

agored hwn, yn ogystal â sylwadau ehangach ynghylch effaith y cyfweliadau â swyddogion 

a darparwyr awdurdodau lleol. 

 

10.3.1. Cefnogwyd meysydd blaenoriaeth allweddol gan gyllid cyfalaf mawr 

Wrth ddisgrifio effaith grantiau mawr, roedd ymatebwyr yn aml yn cysylltu hyn â meysydd 

blaenoriaeth allweddol Llywodraeth Cymru. Fel y soniwyd o'r blaen, nodwyd bod cyllid 

cyfalaf mawr wedi cael effeithiau sylweddol mewn perthynas â'r blaenoriaethau hyn, neu 

mae disgwyl iddo gael effeithiau sylweddol. Ymhlith yr enghreifftiau oedd creu safleoedd 

newydd wedi'u lleoli'n agos at gyfleusterau cymunedol allweddol eraill i gefnogi'r agenda 

cyd-leoli, yn ogystal â datblygu lleoliadau dwyieithog newydd. 

Disgrifiodd rhai ymatebwyr hefyd grantiau mawr fel rhai sy'n helpu i ddiogelu darpariaeth a 

oedd mewn perygl oherwydd adeiladau o ansawdd wael neu anaddas. 

Yn yr un modd, er y gall cyllid cyfalaf mawr gynyddu capasiti mewn lleoliadau unigol, a gall 

grantiau bach gefnogi gwelliannau o fewn y ddarpariaeth bresennol, roedd swyddogion yr 

awdurdod yn cydnabod y gall yr enillion hyn gael eu gwrthbwyso drwy gau lleoliadau mewn 

mannau eraill yn y sector: 

“Yn strategol, rydym yn cynyddu capasiti yn y lleoliadau rydym ni'n eu datblygu. Er 

enghraifft, os yw lleoliad yn gynllun sydd â 24 lle ar hyn o bryd, rydym yn ymchwilio 

a allwn ei adeiladu hyd at 32 o leoedd i ganiatáu ehangu. Efallai na fydd hynny'n 

cynyddu capasiti gofal plant cyffredinol net, oherwydd rydym ni'n colli lleoliadau 

mewn mannau eraill, ond mae'n help.” (Awdurdod lleol) 
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Fel y nodwyd yn gynharach ym Mhennod 3, yr uchafswm capasiti o fewn y sector oedd tua 

79,500 yn 2019 a ostyngodd i oddeutu 72,500 erbyn 2025. Felly, mae'r cynnydd posibl yn 

nifer y lleoedd (919 o leoedd) o ganlyniad i gyllid mawr gan y Rhaglen yn cynrychioli cyfran 

isel iawn o gyfanswm nifer y lleoedd yn y sector (1.3%). 

 

 

10.3.2. Cyferbyniadau rhwng cyllid bach a chyllid mawr 

Roedd swyddogion awdurdodau lleol yn aml yn gwneud sylwadau ar effaith grantiau bach. 

Fe wnaethant ddisgrifio bod grantiau bach yn cael effaith eang ac uniongyrchol ar draws 

ystod o leoliadau yn eu hardal, er enghraifft, gwaith atgyweirio, adnewyddu, ardaloedd 

dysgu yn yr awyr agored, neu offer newydd. Fe'u disgrifiwyd fel rhai sy'n darparu buddion yn 

gyflym ac ar raddfa, ar draws ystod o leoliadau. 

Roedd hyn yn cyferbynnu â'u barn ar grantiau mawr sydd, er eu bod yn dal i fod yn effeithiol 

iawn (yn enwedig mewn perthynas â meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru, fel y 

nodwyd yn flaenorol), yn cymryd mwy o amser i ddangos eu heffeithiau. Mewn llawer o 

achosion, nid oedd effaith lawn prosiectau mawr yn ardal awdurdod lleol wedi'i gwireddu 

eto, gan y gallai prosiectau yn ystod y cyfnod ariannu hwn fod wedi’u gohirio, yn dal i fynd 

rhagddynt, neu dim ond newydd eu cwblhau. Ar nodyn arall, mewn rhai ardaloedd, dim ond 

un prosiect mawr, neu ddim un o gwbl, a gyflawnwyd yn ystod Rhaglen 2022 i 2025. 

 

10.3.3. Efallai na fyddai cyfleusterau gwell wedi bod yn bosibl fel arall 

Roedd y cyllid yn arbennig o werthfawr yng nghyd-destun pwysau ariannol ehangach sy'n 

wynebu'r sector gofal plant. Gwelwyd bod y Rhaglen Gyfalaf hon yn darparu cymorth 

pwysig, gan alluogi lleoliadau i fuddsoddi yn eu cyfleusterau, yn enwedig gan na fydd llawer 

o leoliadau wedi gallu gwella eu lleoliad heb yr incwm hwn oherwydd pwysau ariannol 

ehangach. Yn yr un modd, dywedodd un darparwr heb gyllid na fyddai naill ai wedi ehangu i 

ateb y galw yn ei ardal, neu byddai angen iddo gynyddu ffioedd i dalu'r costau. 

“Ni fyddem wedi gallu ehangu heb y grant, neu os oeddem eisiau ehangu, yna 

byddai angen i ni fod wedi cynyddu ffioedd er mwyn talu amdano. Fel hyn, drwy 

dderbyn cyllid, gallwn gadw'r ffioedd yn is, fel y maen nhw." (Darparwr, derbynnydd 

grant mawr a bach) 

 

10.3.4. Mae'r effaith yn ymestyn y tu hwnt i adeiladau 

Roedd awdurdodau lleol a darparwyr hefyd yn awyddus i dynnu sylw at effaith y cyllid, yn 

gyffredinol, ar deuluoedd a staff. Fe wnaethant ddisgrifio profiadau gwell i blant, gyda 

chyfleusterau pwrpasol, cyfleusterau wedi'u hadnewyddu, neu offer chwarae newydd, neu 

gyfleusterau gwell yn benodol ar gyfer y rhai ag anghenion ychwanegol. 
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“Gallwch weld yr effeithiau cadarnhaol ar unwaith. Rydym wedi cael gwarchodwyr 

plant nad oeddent yn gallu caniatáu i'w plant fynd i chwarae yn yr awyr agored. 

Roedd AGC yn teimlo ei bod yn anniogel, felly rydym wedi eu cefnogi gyda grantiau 

bach i sicrhau bod yr ardd yn ddiogel. Rydym wedi gosod llochesi ar lawer o'n 

cyfleusterau gofal plant sy'n hyrwyddo chwarae yn yr awyr agored. Os ydym yn 

gweld cynhyrchion sy'n dod i mewn lle mae seddi car wedi dyddio... gallwn ddisodli'r 

rhain.” (Awdurdod lleol) 

Fe wnaethant hefyd ddisgrifio'r effaith ar rieni, yn bennaf yn ymwneud â chyd-leoli. Nododd 

swyddogion yr awdurdod a darparwyr yn aml y manteision uniongyrchol ar gyfer teuluoedd, 

gan dynnu sylw at y ffaith bod gwasanaethau wedi’u cyd-leoli yn gwneud bywyd yn haws i'r 

rhai sydd â phlant sy'n mynychu lleoliadau ysgol a gofal plant. Gwnaethant hefyd bwysleisio 

bod gofal cofleidiol yn haws i'w ddarparu ar gyfer darparwyr pan fo cyfleusterau wedi'u lleoli 

ger safleoedd ysgolion. Mewn achos arall, roedd un lleoliad yn gallu ymestyn eu hadeilad 

cyd-leoli i greu gofod newydd sy'n addas ar gyfer babanod, gan wella opsiynau i rieni.  

Soniwyd hefyd am amgylcheddau gwaith gwell i staff, yn bennaf drwy gyllid grant mawr, lle 

ellid adeiladu lleoliadau newydd, a all gynnwys ystafelloedd staff. Fodd bynnag, mae 

gwelliannau i staff hefyd wedi'u gwneud drwy grantiau bach lle mae gwaith adnewyddu 

wedi'i gwblhau sy'n darparu gwell amodau gwaith a chyfleoedd chwarae gyda phlant. 

Disgrifiodd un darparwr ei fod wedi gorfod symud adeiladau sawl gwaith dros gyfnod o 

ychydig flynyddoedd oherwydd prydlesi dros dro. Fodd bynnag, roedd cyllid mawr yn ei 

alluogi i symud i safle parhaol, a oedd yn gwella sicrwydd swyddi a boddhad ymhlith staff a 

chefnogi cyfraddau cadw staff. 

“Rydym ni wedi symud 5 gwaith ers i mi fod yma. Mae wedi rhoi sefydlogrwydd i ni. 

Teimlwn ei fod yn ddatrysiad parhaol nawr. Rydym ni wedi symud o adeiladau lle’r 

oedd rhywbeth wedi digwydd i'r to, er enghraifft, i safle dros dro arall. Ond dyma ein 

cartref nawr.” (Darparwr, derbynnydd grant mawr) 

Nododd cyfranogwyr hefyd fod cyllid mawr wedi cefnogi cynaliadwyedd busnes hirdymor 

lleoliadau gofal plant. Er enghraifft, roedd rhai lleoliadau yn gallu symud i adeiladau newydd 

ar ôl gweithredu yn flaenorol ar safleoedd â phrydlesi dros dro neu fregus, lle roeddent 

mewn perygl o gau oherwydd nad oedd adeiladau yn bodloni'r safonau gofynnol (megis 

cydymffurfiaeth ag AGC). 

 

10.3.5. Cefnogi ehangu Dechrau'n Deg 

Roedd cyfranogwyr yn aml yn tynnu sylw at rôl y Rhaglen Gyfalaf wrth gefnogi gydag 

ehangu’r ddarpariaeth Dechrau’n Deg. Un o brif effaith y cyllid oedd galluogi lleoliadau i 

ddatblygu capasiti i ddarparu gofal plant Dechrau’n Deg, yn enwedig i blant dwy oed. Mewn 

rhai achosion, ni fyddai darparwyr wedi gallu cynnig lleoedd Dechrau’n Deg heb 

fuddsoddiad cyfalaf i ehangu neu addasu eu hadeiladau. Fel y nododd un awdurdod: 
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“Ni fyddai rhai o'r lleoliadau hyn wedi gallu dechrau Dechrau’n Deg oherwydd nad 

oedd ganddynt y capasiti... Ers cael y gyfalaf, mae rhai ohonynt wedi gwneud cais i 

allu dechrau Dechrau’n Deg. Maen nhw wedi bod yn llwyddiannus yn gwneud 

hynny.” (Awdurdod lleol) 

Mae hyn yn cyd-fynd â'r data SASS a gyflwynir ym Mhennod 3, sy'n dangos cynnydd 

sylweddol yn y ddarpariaeth Dechrau’n Deg rhwng 2021 a 2024. Dros y cyfnod hwn, 

cynyddodd nifer y gwasanaethau sy'n darparu Dechrau’n Deg o 477 i 828, ac mae 

uchafswm capasiti gwasanaethau Dechrau’n Deg wedi cynyddu o 13,794 o leoedd i 26,899 

o leoedd. Er na ellir priodoli'r cynnydd hwn i'r Rhaglen Gyfalaf yn unig, gan ei fod hefyd yn 

adlewyrchu ehangu ehangach Dechrau'n Deg, mae'n cefnogi canfyddiadau bod darpariaeth 

Dechrau'n Deg wedi ehangu yn ystod cyfnod y Rhaglen. 

Fel y nodwyd yn gynharach, disgrifiodd awdurdodau bod prosiectau cyfalaf yn aml yn cael 

eu datblygu gydag ehangu Dechrau'n Deg mewn golwg. Fodd bynnag, dywedodd rhai 

awdurdodau hefyd y gallai eglurder cynharach ar gyflwyno Dechrau'n Deg fod wedi galluogi 

cynllunio mwy effeithlon. Awgrymwyd bod camau cychwynnol y Rhaglen yn canolbwyntio'n 

fwy ar gynyddu'r ddarpariaeth i blant tair oed drwy'r Cynnig Gofal Plant, a bod mwy o ffocws 

ar Dechrau'n Deg yn y blynyddoedd dilynol oherwydd ehangu Dechrau'n Deg. 

 

10.3.6. Adolygu'r effaith 

Nododd un awdurdod lleol eu bod wedi dechrau gweld rhywfaint o effaith ar raddau arolygu 

AGC yn eu hardal, yn enwedig mewn perthynas â'r agwedd ‘amgylcheddol’ ar arolygiadau. 

Fodd bynnag, fe wnaethant nodi, gan fod lleoliadau gofal plant yn aml yn cael eu harchwilio 

sawl blwyddyn ar wahân, gall fod yn heriol nodi cysylltiad clir rhwng y ddau. 

Ar gyfer adolygiadau o effaith yn y dyfodol, awgrymwyd y gellid nodi gwelliannau yn 

gyflymach mewn lleoliadau Dechrau'n Deg, lle mae ansawdd yr amgylchedd yn cael ei 

fonitro'n fwy rheolaidd drwy ymweliadau cynghori ac offer fel y Raddfa Graddio Amgylchedd 

Plentyndod Cynnar (ECERS). 

 

10.3.7. A oes yna rai darparwyr yn cael eu gorfodi? 

Roedd cynrychiolydd o un darparwr, a oedd hefyd yn gweithio gyda lleoliadau eraill yn ei 

ardal fel rhan o gorff ymbarél, yn teimlo bod rhai prosiectau mawr yn ei ardal yn cael eu 

symud ymlaen heb fawr o gefnogaeth gan y darparwyr eu hunain, neu'r gweithredwyr sy'n 

rhedeg lleoliadau. Teimlant fod safleoedd newydd wedi'u datblygu, pan deimlant fod y safle 

presennol yn ddigonol. 

“Rydym ni wedi clywed sïon y gallai fod yna gaban newydd yn dod yn fuan, rydym 

ni wedi clywed y si, ond nid yw'r grŵp eisiau caban, maen nhw'n hapus gyda sut 

mae pethau ar hyn o bryd, rydym ni wedi bod yno ac mae'n ymddangos bod y 

lleoliad yn gweithio'n dda iawn. Dyma'r math o beth rydym ni'n ei weld.” (Darparwr, 

derbynnydd grant bach a derbynnydd grant mawr) 
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Roedd yr un cynrychiolydd hefyd yn teimlo bod achosion lle roedd prosiect mawr i symud 

lleoliad gofal plant i safle ysgol wedi’i gynnal heb ymgynghori priodol â gweithredwr y 

lleoliad gofal plant presennol a oedd ar fin ei symud. Yn yr achosion hyn, roedd y 

cyfranogwr hwn yn teimlo bod yr awdurdod lleol wedi cyfathrebu'n bennaf â phennaeth yr 

ysgol, ac y dylai mwy o drafodaethau fod wedi digwydd gyda'r gweithredwr i drafod y lleoliad 

presennol, a'r rhesymeg dros symud y safle. 

Yn ymwneud â'r pwynt hwn, dywedodd 2 gyfranogwr eu bod yn ymwybodol o leoliad yn eu 

hardal wedi’i symud i safle newydd heb gyfathrebu digonol. Er bod y lleoliad pwrpasol 

newydd yn cynnig cyfleusterau gwell, arweiniodd y symudiad at gynnydd sylweddol mewn 

rhent, gan dreblu eu costau mewn cymhariaeth â'r lleoliad cymunedol blaenorol. O 

ganlyniad, nid oedd y lleoliad yn gallu cadw eu pen uwchlaw'r dŵr a bu rhaid iddynt gau. 

“O ran [enw'r lleoliad], mae'r adeilad newydd hwn yn wych, mae wedi galluogi'r 

lleoliad i symud ymlaen ac ehangu a chynnig lle i lawer mwy o blant. Yn anffodus, 

nid yw'n gweithio fel yna yn [enw lleoliad arall]. Rydym ni'n mynd yn ôl at y ffaith nad 

oeddem yn gwybod amdano, ac na wnaethom ofyn i'r cyngor am yr adeilad. Y peth 

nesaf yw ‘iawn, dyma chi, mae hwn yn adeilad newydd, mae'n rhaid i chi symud i 

mewn i'r adeilad hwn nawr a, sypréis, mae'r rhent 3 gwaith yn uwch ac nid oes mwy 

o gapasiti na’r adeilad blaenorol’... Mae'r adeilad yn wag ar hyn o bryd.” (Darparwr, 

derbynnydd grant bach a derbynnydd grant mawr) 

Roedd y ddau gyfranogwr hyn yn teimlo bod angen i rai awdurdodau lleol gydweithredu 

mwy â chyrff ymbarél yn eu hardal, i drafod beth maen nhw'n teimlo yw’r gofynion ar gyfer 

eu hardal cyn bwrw ymlaen â rhaglenni cyfalaf mawr. Unwaith y bydd anghenion yn cael eu 

trafod a'u hasesu, anogodd y ddau gyfranogwr yr angen am fwy o eglurder ynghylch rhent a 

chostau rhedeg posibl ar gyfer unrhyw safle pwrpasol newydd. 

Yn yr un modd, roeddent yn teimlo y byddai materion ymarferol eraill y maent wedi'u 

hwynebu, er enghraifft, diffyg toiledau mewn lleoliad newydd sy'n effeithio ar gapasiti 

cyffredinol, wedi cael eu datrys pe byddent wedi’u hymgynghori o'r cychwyn cyntaf. 

Roedden nhw, fodd bynnag, yn canmol yn fawr sut mae rhai awdurdodau lleol eraill yn 

ymgysylltu â chyrff ymbarél. 
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11. Gwelliant yn y dyfodol 

Gofynnwyd i swyddogion awdurdod lleol a darparwyr yn y cyfweliadau ansoddol a oeddent 

yn teimlo y gallai fod unrhyw welliannau i'r Rhaglen yn y dyfodol. Dangosir y prif themâu 

sy'n dod i'r amlwg o'r sgyrsiau hyn isod. Mae llawer o'r rhain yn adlewyrchu themâu a 

drafodwyd yn gynharach yn yr adroddiad, gydag adrannau perthnasol yn cael eu cyfeirio lle 

bo hynny'n briodol, ac mae eraill yn cynrychioli pwyntiau newydd a godwyd gan 

gyfranogwyr. 

 

11.1. Mwy o hyblygrwydd mewn perthynas ag amserlenni ar gyfer 

prosiectau mawr 

Croesawodd awdurdodau lleol newid yn y broses i ganiatáu i brosiectau mawr ymestyn ar 

draws blynyddoedd ariannol, yn hytrach na gorfod eu cwblhau o fewn blwyddyn ariannol. 

Fodd bynnag, roedd hyd yn oed ymholiadau ynghylch a ellid cwblhau prosiectau mwy 

sylweddol o fewn rhaglen tair blynedd. Mae hyn yn adlewyrchu canfyddiadau cynharach 

bod amserlenni annigonol yn rhwystr allweddol, gydag 11 o ymatebwyr yr arolwg yn nodi 

hyn fel her i gyflawni prosiectau cyfalaf mawr (adran 9.1). Er gwaethaf yr amserlen hirach, 

nododd cyfranogwyr y gall cyfran sylweddol o'r amser hwn weithiau gael ei golli yn ystod y 

camau cychwynnol, gan gynnwys yr amser rhwng cyhoeddi'r rhaglen a rhyddhau canllawiau 

a meini prawf ymgeisio. O ganlyniad, lleihawyd yr amser sydd ar gael ar gyfer cyflawni'r 

prosiect yn effeithiol. Gofynnodd yr awdurdodau a allai'r rhaglen fod yn hirach na thair 

blynedd, neu a ellir gwneud ceisiadau am gyllid ar ‘ddiwrnod cyntaf’ neu debyg o'r Rhaglen, 

os oes ymwybyddiaeth gynnar y bydd y Rhaglen yn cael ei chyflwyno i raglen 3 blynedd 

arall. 

“Mae'n amheus a yw'r rhaglen tair blynedd yn ddigon hir. Erbyn i'r llythyrau a'r 

ffurflenni cais ddod allan, erbyn i chi wneud y gwaith hwnnw, i nodi seiliau addas, 

rhannu eich cynigion, rydych chi eisoes wedi colli blwyddyn drwy wneud yr holl 

waith hwnnw.” (Awdurdod lleol) 

Mewn perthynas â'r pwyntiau uchod, cwestiynodd ychydig o awdurdodau a ellid ail-ystyried 

yr amseroedd ar gyfer adolygiadau panel, neu a ellid eu cynnal yn amlach. Roedd rhai 

awdurdodau'n teimlo y gall yna fod gormod o aros am gymeradwyaeth weithiau. 

Fel y nodwyd eisoes, roedd yna bryderon tebyg gan gyfranogwyr ynghylch y grantiau bach, 

yn ymwneud â chwynion mai dim ond yn ddiweddarach yn y flwyddyn y gall cyfnodau cyllido 

ddechrau ar adegau, gan effeithio ar gyflawni prosiect a ariennir gan grant bach ar raddfa 

fwy. 

 

11.2. Llywio ymholiadau 

Er eu bod yn cydnabod pwysigrwydd diwydrwydd dyladwy, roedd ychydig o awdurdodau 

lleol yn teimlo y gallai ymholiadau weithiau fod yn “ormodol” neu'n “ailadroddus”, yn enwedig 
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lle roedd gwybodaeth debyg eisoes wedi'i darparu mewn mannau eraill yn y cais. Mae hyn 

yn adlewyrchu canfyddiadau cynharach, sef pan ofynnwyd iddynt am rwystr rhag datblygu 

achosion cyfiawnhad busnes, nododd 5 ymatebydd yr arolwg fod ‘gofynion busnes yn rhy 

fanwl neu'n gymhleth’ a nododd 4 ‘eglurder neu ganllawiau annigonol gan Lywodraeth 

Cymru’, gyda swyddogion awdurdodau lleol hefyd yn trafod ymholiadau dilynol dro ar ôl tro 

neu annisgwyl yn y cyfweliadau ansoddol (adran 5.1). 

Gwelwyd bod hyn yn creu baich gweinyddol ychwanegol ac, mewn rhai achosion, yn 

cyfrannu at oedi wrth symud ymlaen â cheisiadau. Awgrymodd awdurdodau y gallai mwy o 

eglurder ar y dechrau, neu brosesau adborth symlach, helpu i leihau dyblygu a lleihau baich 

gweinyddol. 

 

11.3. Lleihau'r risg ariannol i awdurdodau lleol 

Gofynnodd rhai awdurdodau lleol a allai Llywodraeth Cymru adolygu'r dull gweithredu mewn 

perthynas â chostau ‘mewn perygl’ ymlaen llaw. Fel y nodwyd yn gynharach, adroddodd 

ychydig o awdurdodau fod y risg ariannol wedi eu hatal rhag bwrw ymlaen â phrosiectau yr 

oeddent yn credu y byddai wedi bod yn hyfyw. Mae hyn yn adlewyrchu canfyddiadau 

cynharach, lle nododd 6 ymatebydd yr arolwg fod ‘gofynion ariannol yn anodd eu bodloni 

neu eu profi’ fel rhwystr, ac amlygodd awdurdodau lleol ymhellach y risgiau sy'n gysylltiedig 

â chostau ‘gwariant mewn perygl’ ymlaen llaw yn ystod cyfweliadau dilynol (adran 5.1). 

Awgrymodd ychydig o awdurdodau lleol y gallai Llywodraeth Cymru ystyried ychwanegu 

cam ychwanegol at y broses, fel cymeradwyaeth ‘mewn egwyddor’, i ddarparu arwydd 

cynnar o a fyddai achos cyfiawnhad busnes yn debygol o dderbyn cymeradwyaeth lawn. 

 

11.4. Gosod templed ar gyfer amrywiadau 

Tynnodd rhai awdurdodau lleol sylw at heriau wrth reoli amrywiadau neu amgylchiadau 

esgusodol, gan gynnwys dibynnu ar gyfnewidiadau e-bost anffurfiol, gan adlewyrchu 

pryderon tebyg a godwyd yn gynharach yn y bennod hon ynghylch llywio ymholiadau a 

baich gweinyddol (adran 11.2). 

Er bod templed safonedig ar waith ar gyfer rheoli amrywiadau neu amgylchiadau esgusodol, 

gallai hyn adlewyrchu diffyg ymwybyddiaeth neu ddefnydd cyson o'r templed.  Roedd yr 

awdurdodau hyn yn teimlo y byddai dull mwy safonol yn gwella cysondeb ac yn lleihau'r 

baich gweinyddol – efallai diffyg ymwybyddiaeth neu gof o'r templed sydd eisoes ar waith. 

 

11.5. Addasu cais ar gyfer prosiectau adnewyddu aml-safle 

Pwynt newydd a godwyd gan un awdurdod lleol oedd bod fformat yr achos cyfiawnhad 

busnes presennol yn gweithio'n dda ar gyfer datblygiadau unigol, ond heb fod cystal lle 
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ceisir cyllid ar gyfer sawl darn o waith llai ar draws sawl lleoliad Dechrau'n Deg, megis ail-

beintio, gwelliannau draenio, neu ailosod giât, wedi'u gwasgaru ar draws sawl safle. 

Gofynnodd yr awdurdod a ellid datblygu ffurflen gais amgen i ddarparu ar gyfer adnewyddu 

sawl safle yn well, megis defnyddio'r brif ffurflen i gefnogi'r gwaith cyffredinol a'r 

cyfansymiau, wedi'i gefnogi gan atodiad yn amlinellu'r gwaith unigol ar draws lleoliadau.  

 

11.6. Cefnogi darparwyr llai i gael gafael ar gyllid 

Tynnodd rhai awdurdodau lleol sylw at yr heriau sy'n wynebu darparwyr llai, yn enwedig 

gwarchodwyr plant, wrth gael gafael ar gyllid. Nodwyd, er bod rhai lleoliadau mwy yn gallu 

gwneud cais am gyllid flwyddyn ar ôl blwyddyn, roedd darparwyr llai yn aml yn fwy 

cyfyngedig oherwydd diffyg capasiti ac ansicrwydd ynghylch cymhwysedd, yn enwedig 

mewn perthynas â meini prawf fel ‘disodli’ eitemau presennol. 

Yn benodol, cafwyd galwadau gan awdurdodau lleol a gwarchodwyr plant eu hunain am fwy 

o eglurder ynghylch pa fathau o welliannau y gellir eu defnyddio i gefnogi gwarchodwyr 

plant, yn enwedig lle mae gorgyffwrdd canfyddedig rhwng gwelliannau cartref a gwelliannau 

sy'n gysylltiedig â gofal plant (trafodwyd dan 5.2, er enghraifft, lle trafododd awdurdodau 

lleol heriau wrth dderbyn ceisiadau am welliannau o'r fath). Mae rhai gwarchodwyr plant yn 

dweud y gallai dull gweithredu mwy teilwredig, gan gynnwys mwy o ddeialog neu 

ymweliadau safle, helpu i ddeall amgylchiadau unigol yn well a sicrhau bod cyllid yn cael ei 

gyfeirio at welliannau sydd wirioneddol yn gwella darpariaeth gofal plant. 

“Rwy'n credu bod angen iddyn nhw edrych ar warchodwyr plant fwy, yn hytrach na 

lleoliadau mwy o faint yn unig, ar yr hyn sydd ei angen arnom. Ar gyfer gwelliannau 

awyr agored fel decin a'r ffensys, efallai trefnu bod rhywun yn dod i edrych arnynt. 

Er enghraifft, ni fyddai'n ychwanegu llawer o werth at fy nhŷ i ychwanegu ychydig 

bach o ddecin a chael ffens o'i gwmpas mewn gwirionedd. Pe byddwn i'n gallu 

dangos iddyn nhw a rhoi gwybod iddyn nhw am beth ydw i’n chwilio, a'r budd y 

byddai'n ei gynnig, yna efallai y gallan nhw weld drostynt eu hunain.” (Darparwr, 

derbynnydd grant bach) 

Fodd bynnag, soniwyd am enghreifftiau o hyblygrwydd. Er enghraifft, roedd un gwarchodwr 

plant, ymhlith eitemau eraill ar draws gwahanol flynyddoedd, wedi cyflwyno cais am gyllid 

tuag at gar newydd. Cafodd ei wrthod i ddechrau, ond cysylltodd â’i awdurdod lleol y 

flwyddyn ganlynol i holi a oedd yna werth ail-ymgeisio. Esboniodd ei fod wedi’i leoli mewn 

ardal wledig iawn, a heb gar, ni fyddai’n gallu darparu gofal cofleidiol, na mynd â'r plant allan 

i fwynhau a chael cyfleoedd dysgu. Nodwyd hefyd, er y gallai brynu car, y cyfan y gallai fod 

wedi’i fforddio ar y pryd fyddai car rhatach, llai dibynadwy, a fyddai'n peri risgiau wrth gludo 

plant. Adolygodd ei gais i nodi'n glir yr angen am y car a'r effaith bosibl ar ei ddarpariaeth. 

Dyfarnwyd grant bach iddo i helpu i dalu am y car. 

Yn ogystal, nododd rhai cyfranogwyr fod y gofyniad i ddarparwyr barhau i fod yn weithredol 

am 5 mlynedd ar ôl derbyn cyllid yn atal rhai gwarchodwyr plant a darparwyr llai. Hyd yn 

oed ymhlith darparwyr hirsefydledig, roedd yr amod hwn yn effeithio ar yr hyn y gwnaethant 



 

54 
 

gais amdano, os oeddent yn gwneud cais o gwbl, yn enwedig yn ystod cyfnod o bwysau 

ariannol yn y sector. 

 

11.7. Adolygu meini prawf ar gyfer disodli eitemau 

Yn dilyn yr uchod, roedd ychydig o awdurdodau lleol a darparwyr yn teimlo y gallai rhai 

darparwyr llai gael eu heffeithio'n anghymesur gan y gofyniad am grantiau bach i ‘ddisodli’ 

offer presennol, yn hytrach na chaniatáu i leoliadau brynu eitemau newydd nad oedd 

ganddynt o'r blaen. Cwestiynodd sawl awdurdod a allai lleoliadau llai, fel gwarchodwyr 

plant, elwa mwy pe bai'r meini prawf hyn yn cael eu llacio, a holodd a allai Llywodraeth 

Cymru adolygu hyn. 

Disgrifiodd un gwarchodwr plant bod rheolau ‘atgyweirio neu ddisodli’ lleol, yn ogystal â 

chyfyngiadau ar gyfer rhai eitemau, yn ei atal rhag prynu eitemau a fyddai o fudd iddo a'r 

plant sydd yn ei ofal (gweler yr astudiaeth achos yn adran 12.1). Er enghraifft, roedd eisiau 

prynu cadair wthio ‘pob tir’, er mwyn ei ganiatáu i fynd â’i blant “allan i'r awyr agored a 

chrwydro”. Fodd bynnag, roedd amod ei awdurdod mai dim ond i ‘atgyweirio neu ddisodli’ 

eitemau y gellir rhoi cyllid yn golygu na all brynu'r eitem hon, ac roedd gan ei awdurdod 

gyfyngiad ar gadeiriau gwthio gwerth tua £200 i £300. Dywedodd fod llawer o gadeiriau 

gwthio, yn enwedig, cadeiriau gwthio ‘pob tir’, yn costio llawer mwy na hyn. Teimlai y gall yr 

amod hwn, yn ogystal â'r cyfyngiad, fod yn annheg ar warchodwyr plant oherwydd, yn sgil 

oedran amrywiol y plant sydd yn eu gofal, efallai na fyddant wedi bod angen eitemau o'r fath 

am flynyddoedd cyn i'r angen ddod i'r amlwg. 

 

11.8. Rhannu arfer gorau a heriau 

Er mai pwynt bach ydyw, y pwynt olaf a wnaed gan ychydig o awdurdodau lleol (sydd heb 

eu crybwyll eisoes yn yr adroddiad hwn) oedd y gallai fod gwerth cynnal cyfarfodydd 

rhwydwaith neu fforymau i rannu dysg a heriau, yn enwedig mewn perthynas ag ymdrin â 

hawliadau am eitemau grant bach, neu i ddeall sut mae awdurdodau eraill wedi defnyddio'r 

cyllid grant, yn enwedig ochr yn ochr â ffrydiau cyllido eraill. 

 

11.9. Cymorth gyda refeniw 

Yn yr un modd, pwynt arall sydd heb ei godi eto yn yr adroddiad hwn, oedd bod rhai 

awdurdodau lleol a darparwyr wedi nodi, er bod cyllid cyfalaf wedi cefnogi gwelliannau i 

gyfleusterau ac adnoddau, efallai y bydd angen cynyddol am gymorth seiliedig ar refeniw yn 

y sector. Tynnwyd sylw at y ffaith bod llawer o leoliadau eisoes wedi buddsoddi mewn offer 

a seilwaith, ond yn parhau i wynebu pwysau ariannol parhaus, gan gynnwys costau staffio a 

rhent. 

“Mae'n rhaid i mi ddweud ein bod ni'n eistedd ar y paneli hyn fel corff cynrychiadol, 

a phob tro rydym ni'n trafod nad oes angen grantiau cyfalaf ar leoliadau fel y cyfryw, 
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mae angen grant refeniw arnynt i dalu rhent, talu cyflogau, maen nhw wedi prynu 

pob math posibl o adnoddau erbyn hyn. Os yw'r un math o gyllid ar gael i fynd tuag 

at refeniw, bydd yn gwneud byd o wahaniaeth.” 

 

 

 

  



 

56 
 

12. Astudiaethau achos 

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn tynnu ar gyfweliadau â darparwyr i ddangos rhai o 

effeithiau cadarnhaol a straeon y Rhaglen Gyfalaf, a rhai o'r straeon ynghylch yr heriau a 

brofwyd wrth gael mynediad at gyllid a defnyddio cyllid. 

12.1. Profiadau cymysg gwarchodwr plant 

Cafodd y gwarchodwr plant hwn rai profiadau cadarnhaol o'r Rhaglen Gyfalaf. Cafodd gyllid 

i osod porth car, gan greu ardal awyr agored wedi’i gorchuddio i blant allu chwarae ym 

mhob tywydd. Roedd hyn yn galluogi gwell mynediad at chwarae yn yr awyr agored, gan 

gefnogi lles y plant yn ei gofal. 

Fodd bynnag, mae hi hefyd wedi cael heriau wrth geisio cyllid. Dywedodd fod rheolau 

‘atgyweirio neu ddisodli’ a bennwyd gan ei hawdurdod lleol wedi cyfyngu ar ei gallu i brynu 

cadair wthio ‘pob tir’, gan nad oedd hi eisoes yn berchen ar eitem o'r fath. Yn yr un modd, 

roedd yna gyfyngiadau o tua £200 i £300 ar gadeiriau gwthio, a nododd y gall y cadeiriau 

gwthio hyn gostio llawer mwy na'r cyfyngiad hwnnw. Cafodd ei hawliad am drowsus a 

chotiau gwrthddŵr i’r plant ei wrthod, gyda’i hawdurdod lleol yn nodi nad oedd yr eitemau 

hyn o fewn cwmpas y grant. Mae ei gofal yn canolbwyntio’n fawr ar ddysgu yn yr awyr 

agored, ond oherwydd na allai gael yr eitemau hyn, mae ei gallu i fynd â phlant allan i 

chwarae wedi’i gyfyngu. 

“Mae'r cwricwlwm wedi’i seilio’n helaeth ar fod yn yr awyr agored... Mae gen i randir, 

felly rydym ni’n trio mynd yno, ac i'r traeth, ffermydd, ac ati. Ond gall fod yn anodd 

cyrraedd y rhain a mynd o’u cwmpas gyda chadeiriau gwthio arferol a llond llaw o 

blant.” (Darparwr, derbynnydd grant bach, ac aflwyddiannus gyda rhai grantiau) 

Roedd hi hefyd eisiau gosod toiled ar y llawr gwaelod. Fel gwarchodwr plant, pryd bynnag y 

mae plentyn angen mynd i'r toiled, mae'n rhaid iddi fynd â nhw i gyd i fyny'r grisiau (gan 

sicrhau nad ydyn nhw'n cael eu gadael heb oruchwyliaeth), ac mae hi’n teimlo nad yw 

hynny’n ymarferol, yn enwedig wrth geisio helpu plant iau i ddefnyddio'r toiled. Mae ganddi 

doiled gwersylla ar y llawr gwaelod a sinc gwersylla fel datrysiad dros dro, gyda llen i gael 

rhywfaint o breifatrwydd, yn yr ystafell chwarae. Fodd bynnag, dywedodd nad yw hwn yn 

ddatrysiad hirdymor, a hoffai gynnig gwell preifatrwydd ac urddas i blant hŷn yn ei gofal. 

Fodd bynnag, gwrthodwyd ei chais am doiled ar y llawr gwaelod, gan yr ystyriwyd ei fod yn 

fwy o fudd iddi hi’n bersonol, yn hytrach nag at ddibenion ei busnes. 

“Dim ond toiled i fyny'r grisiau sydd gennyf...os ydy un plentyn eisiau mynd, mae'n 

rhaid i ni i gyd fynd i fyny'r grisiau oherwydd allwch chi ddim eu gadael heb 

oruchwyliaeth. Erbyn i chi eu cael i fyny yno, mae damweiniau wedi digwydd, dydyn 

nhw ddim yn gallu aros mor hir â hynny. Ar hyn o bryd mae gen i doiled gwersylla yn 

yr ystafell chwarae a llen o’i gwmpas, sy'n gweithio, ond nid yw'n ateb delfrydol. Ac 

i'r plant hŷn, maen nhw eisiau ychydig o urddas a phreifatrwydd... byddai toiled ar y 

llawr gwaelod yn gwneud byd o wahaniaeth o ddydd i ddydd i mi a'r plant.” 

(Darparwr, derbynnydd grant bach, ac aflwyddiannus gyda rhai grantiau) 
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Ar y cyfan, mynegodd werthfawrogiad am y cyllid yr oedd wedi'i dderbyn. Fodd bynnag, 

dywedodd y gall y meini prawf presennol gyfyngu ar effeithiolrwydd y rhaglen i ddiwallu 

anghenion gwarchodwyr plant. Awgrymodd y gallai mwy o hyblygrwydd a mwy o ystyriaeth 

o amgylchiadau unigol, yn hytrach na'r hyn a ystyriodd yn rheolau cyffredinol, wella 

hygyrchedd ac effaith i ddarparwyr llai. 

 

12.2. Cyllid cyfalaf mawr i gefnogi ystod o flaenoriaethau 

Cyn derbyn cyllid mawr, roedd y lleoliad cyfrwng Cymraeg hwn yn gweithredu o leoliad bach 

cymunedol, ac roedd yn rhaid iddo bacio ei offer bob dydd. Roedd y lleoliad hefyd yn 

wynebu rhent uwch, gyda hyn yn cynyddu i lefel nad oedd bellach yn gynaliadwy. Ar yr un 

pryd, dim ond oriau agor cyfyngedig y gallent gynnig o'r lleoliad hwnnw, sy'n golygu mai dim 

ond o ganol y bore i ganol y prynhawn y gallai'r lleoliad weithredu. O ganlyniad, nid oedd yn 

gallu diwallu anghenion rhieni sy'n gweithio, ac roedd llawer o rieni a gysylltodd â nhw, gan 

gynnwys y rhai yn gofyn am ofal plant cyfrwng Cymraeg yn benodol, yn cael eu gorfodi i 

fynd i leoedd eraill, yn aml i ofal plant cyfrwng Saesneg. 

Mewn ymateb i'r heriau hyn, gweithiodd y lleoliad yn agos â’r awdurdod lleol i ddatblygu 

achos cyfiawnhad busnes. Roedd yr awdurdod lleol, ochr yn ochr â'r sefydliad darparwr, 

wedi nodi angen clir am ofal plant cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Cyfrannodd y lleoliad 

dystiolaeth i gefnogi'r cais, gan gynnwys data ar alw, adborth gan rieni, gan gynnwys gan y 

rhai a edrychodd at leoliadau eraill oherwydd yr oriau gweithredu cyfyngedig. 

Yn dilyn achos cyfiawnhad busnes llwyddiannus, symudodd y lleoliad i gyfleuster pwrpasol 

ar safle ysgol leol. Drwy symud, galluogwyd ehangu'r capasiti a'r cynnig gwasanaeth. 

Ymestynnwyd oriau agor i ddarpariaeth diwrnod llawn, gan gynnwys clybiau brecwast a 

chlybiau ar ôl ysgol. Roedd y lleoliad hefyd yn gallu lleihau ffioedd ychydig. Ers symud, 

mae'r lleoliad hefyd wedi cyrraedd capasiti llawn.  

Mae'r lleoliad newydd yn cefnogi nifer o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Mae wedi 

ehangu'r ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg mewn ardal lle roedd y galw wedi bod 

yn uwch na'r cyflenwad; mae wedi cyd-leoli ar safle ysgol, a bydd y ddau ohonynt yn helpu i 

gefnogi pontio llyfnach i'r ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae'r lleoliad hefyd yn y broses o ddod 

yn ddarparwr Dechrau'n Deg, fel rhan o'u cytundeb ar gyfer y safle newydd, ac mae hefyd 

yn darparu'r Cynnig Gofal Plant. 

Mae'r cyfleusterau gwell hefyd yn gwella'r hygyrchedd i blant ag anghenion ychwanegol, 

gydag ardaloedd tawel a synhwyraidd ar gael. Mae darpariaeth chwarae awyr agored wedi'i 

wella, ac mae cael gwared ar yr angen i gadw dodrefn wedi gwneud chwarae yn haws ac yn 

fwy diddorol. 

“Rydym ni'n dilyn chwarae dan arweiniad plant. Felly o'r blaen pan oedden ni'n 

adeiladu pethau, roedd yn rhaid i ni ddweud wrthyn nhw i'w cadw. Ond nawr mae 

gennym arwyddion yn dweud, ‘peidiwch â chyffwrdd, gwaith adeiladu yn mynd 

rhagddo’, fel y gallant ddychwelyd at eu gweithgaredd y diwrnod wedyn. Felly, i un 

bachgen bach, mae ei fam yn feddyg yn yr ysbyty lleol. Roedd yn adeiladu'r ysbyty 



 

58 
 

lle mae ei fam yn gweithio. Daeth i glwb ar ôl ysgol neithiwr ac mae’n dal i fod yno 

ar ei gyfer heddiw pan ddaw i mewn, i barhau i’w adeiladu.” (Darparwr, derbynnydd 

grant mawr) 

Adroddodd y lleoliad fanteision ehangach hefyd. Mae bellach wedi'i leoli yng nghanol ei 

gymuned, gan gynnwys bod yn agosach at siopau, gan wneud gweithgareddau fel coginio 

yn haws i'w cynnal. 

Mae cyfleusterau gwell, gan gynnwys ardaloedd newid a thoiledau, wedi gwneud 

gweithrediadau o ddydd i ddydd yn haws i staff ac yn fwy cyfforddus i blant. Mae'r lleoliad 

hefyd bellach yn denu plant o ddarparwyr eraill nad ydynt yn gallu cynnig gofal cofleidiol.  

Mae adborth gan rieni wedi bod yn gadarnhaol iawn, gyda'r lleoliad newydd wedi'i ddisgrifio 

yn “anhygoel”. Roedd y darparwr yn canmol sut roedd yr awdurdod lleol yn gweithio gyda 

nhw drwy gydol y broses, gan gynnwys wrth ddrafftio'r achos cyfiawnhad busnes. Nodwyd 

bod ei unigolyn cyswllt yn yr awdurdod lleol “bob amser ar ben arall y ffôn” os oedd ei 

angen. 

Mae'r astudiaeth achos hon yn dangos sut all buddsoddiad cyfalaf drawsnewid lleoliadau, 

gan eu galluogi i wella ansawdd, bodloni’r galw lleol yn well, a chefnogi ystod eang o 

flaenoriaethau'r llywodraeth. 

 

12.3. Gwella cyfleoedd chwarae drwy grantiau bach 

Mae'r grŵp chwarae hwn yn elusen ac mae wedi bod yn gweithredu ers nifer o flynyddoedd 

gyda chyllid cyfyngedig. Cyn derbyn cyllid cyfalaf grant bach, roedd gan y lleoliad ddodrefn 

ac offer a oedd yn “hen ac wedi gwisgo”. Fel elusen, roedden nhw'n dibynnu'n helaeth ar 

godi arian i wneud gwelliannau, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf, nid oeddent yn gallu 

gwella a diweddaru'r amgylchedd i'r plant yn sylweddol. 

Disgrifiwyd cyflwyno'r Rhaglen Gyfalaf fel rhywbeth “hollbwysig” gan y darparwr, gan ei 

alluogi i wneud gwelliannau na fyddai fel arall wedi bod yn bosibl. Roedd cyllid yn caniatáu 

i'r lleoliad fuddsoddi mewn offer ac adnoddau o ansawdd uchel, gan wella'r amgylchedd 

ffisegol cyffredinol, ond hefyd yr offer chwarae sydd ar gael i blant. Nododd staff fod y 

trawsnewidiad yn sylweddol, gyda'r lleoliad bellach wedi’i weddnewid i raddau helaeth o'i 

gymharu â’i edrychiad cyn derbyn cyllid cyfalaf.  

Cymerodd y lleoliad agwedd raddol at wella, gan nodi pa agweddau ar eu hamgylchedd y 

gallent eu gwella, fesul un. Yn gyntaf, fe wnaethant ganolbwyntio ar ddodrefn, yna dilynwyd 

eu cais llwyddiannus cychwynnol i wneud cais am gyllid tuag at offer chwarae, ac yn 

ddiweddarach, canolbwyntio ar eu hardal awyr agored. Roedd ganddynt ardal awyr agored, 

fodd bynnag, nid oedd llawer o offer chwarae a dim ond iard goncrit ydoedd yn y bôn. Mae'r 

gofod awyr agored bellach yn ardal chwarae sydd ag adnoddau da, ac sydd â ffensys, 

cyfarpar storio, ac amrywiaeth o offer chwarae a dysgu fel cegin fwd, wal ddŵr, ardal dyfu, a 

mannau chwarae rôl. 
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Cafodd y broses ar gyfer nodi blaenoriaethau ei llywio gan asesiadau ECERS (Graddfa 

Graddio Amgylchedd Plentyndod Cynnar), ochr yn ochr ag adborth gan y pwyllgor sy'n 

ymwneud â rhedeg yr elusen, i nodi bylchau yn y ddarpariaeth a'r meysydd i'w datblygu. 

Er bod y broses ymgeisio gychwynnol wedi'i disgrifio’n gymhleth, yn enwedig y gofyniad i 

gael sawl dyfynbris pan oedd y lleoliad yn gwneud cais am gyllid ar gyfer nifer o eitemau, 

roedd y darparwr yn teimlo bod y broses wedi'i symleiddio gan ei awdurdod lleol, yn dilyn 

blwyddyn gychwynnol y cyllid.  

Mae effaith y cyllid wedi bod yn sylweddol. Dywedodd y lleoliad fod yna welliannau 

sylweddol i gyfleoedd chwarae i blant, gyda'u plant yn elwa o amgylchedd mwy ysgogol. 

Mae'r gwelliannau hefyd wedi cefnogi cynhwysiant. Mae gan y lleoliad blant ag ADY ac mae 

wedi prynu cadeiriau uchel hygyrch, ac yn fwy eang yn ceisio dewis offer sydd wedi'i 

gynllunio i fod yn ddefnyddiol ac yn gynhwysol i bob plentyn.  

Mae'r cyllid hefyd wedi cyfrannu at y galw cynyddol am y lleoliad. Ers derbyn y cyllid, mae'r 

cylch chwarae wedi cyrraedd ei lawn gapasiti ac wedi denu plant o ddalgylch ehangach nag 

o'r blaen. Disgrifiwyd hyn fel canlyniad annisgwyl ond cadarnhaol. 

Roedd y lleoliad hefyd yn tynnu sylw at effeithiau cadarnhaol ar staff. Dywedodd staff fod 

mwy o gymhelliant a balchder yn eu gwaith, wedi'i gefnogi gan fynediad at amgylchedd o 

ansawdd uchel, a bod rhieni hefyd wedi creu argraff ar y lleoliad. 

Dywedodd y darparwr, heb gyllid cyfalaf, bod y lleoliad yn teimlo y byddai wedi cael trafferth 

bodloni disgwyliadau rheoleiddiol AGC, yn enwedig o ystyried y cyfnod ariannol anodd y 

mae'r sector wedi bod yn ei wynebu yn ddiweddar. 

Mae'r astudiaeth achos hon yn dangos sut y gall hyd yn oed grantiau cyfalaf bach gael 

effaith drawsnewidiol, yn enwedig ar gyfer gwella cyfleoedd chwarae a hygyrchedd. 

 

12.4. Ehangu capasiti drwy gyllid mawr 

Cyn derbyn cyllid mawr, roedd y feithrinfa wedi’i chofrestru i dderbyn plant 12 mis oed a 

hŷn. Nododd yr awdurdod lleol yr angen am fwy o ddarpariaeth yn yr ardal, a chysylltodd â'r 

feithrinfa. Rhannodd y feithrinfa ei rhwystredigaethau, ei bod yn colli ymrestriadau posibl 

gan deuluoedd a oedd angen gofal plant cyn i'w plentyn gyrraedd eu pen-blwydd cyntaf. 

Yr awdurdod lleol a arweiniodd y cais. Defnyddiwyd cyllid i ddatblygu estyniad pwrpasol ar 

gyfer uned babanod. Er bod y broses wedi cymryd bron i dair blynedd oherwydd newidiadau 

dylunio a chostau cynyddol, dywedwyd bod y cyfathrebu rhwng y lleoliad a'r awdurdod lleol 

wedi bod yn gryf drwy gydol y cyfnod. Mae'r cyfleuster newydd wedi cynyddu'r capasiti yn 

gyffredinol, o 28 i 42 o leoedd, ond yn hollbwysig, gall y lleoliad bellach ddarparu ar gyfer 

plant sy’n iau na 12 mis oed. 

Mae'r lleoliad bellach yn gallu darparu ar gyfer plant iau ac maent hefyd wedi cynyddu nifer 

y lleoedd Dechrau'n Deg sydd ar gael o ganlyniad i'r cyllid. Mae hefyd wedi galluogi mwy o 
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barhad i deuluoedd, gan ganiatáu i frodyr a chwiorydd fynychu'r un lleoliad o oedran 

ieuengach. 

Yn ogystal ag ehangu capasiti, mae'r cyllid wedi gwella ansawdd y ddarpariaeth. Yn gyntaf, 

mae'r gwaith yn gyffredinol wedi gwella'r amgylchedd chwarae i blant drwy gyfleusterau 

mwy newydd. Yn ail, mae gan y lleoliad bellach ystafell staff bwrpasol, sydd wedi cael 

effaith gadarnhaol ar les staff, gan ganiatáu iddynt gymryd seibiannau priodol pan fo angen. 

Ochr yn ochr â'r grant mawr, gwnaeth y lleoliad gais llwyddiannus am grantiau bach i 

gefnogi gwelliannau wedi'u targedu. Roedd y rhain yn cynnwys ychwanegu ardal storio a 

sinc newydd. Disgrifiwyd y broses ymgeisio am grantiau bach yn syml i'r feithrinfa. 

Mae cyllid wedi galluogi'r lleoliad hwn i ehangu'r ddarpariaeth, gan gynnwys ehangu capasiti 

i helpu i ehangu Dechrau'n Deg. Dywedodd y lleoliad ei fod bellach yn gallu diwallu 

anghenion y teuluoedd lleol sydd angen dychwelyd i'r gwaith cyn i'w plentyn droi'n flwydd 

oed. 
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13. Casgliad 

Yn gyffredinol, mae'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar 2022 i 

2025 wedi’i hystyried yn eang gan awdurdodau lleol a darparwyr fel ymyrraeth lwyddiannus 

ac effeithiol. Gwerthfawrogwyd y cyllid yn arbennig yn ystod cyfnod o anawsterau ariannol, 

pan fyddai gwneud gwaith cyfalaf drwy refeniw presennol wedi bod yn anodd iawn, neu na 

fyddai wedi bod yn bosibl o gwbl i lawer. 

Mynegodd awdurdodau lleol a darparwyr gefnogaeth gref tuag at y Rhaglen yn gyffredinol, 

gan dynnu sylw at y gwahaniaeth cadarnhaol y mae wedi'i wneud i ansawdd y ddarpariaeth, 

cyflwr y lleoliadau, a'r profiad i blant. Mae'r Rhaglen hefyd wedi cefnogi'n glir blaenoriaethau 

allweddol Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ehangu Dechrau'n Deg, darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg, a chyd-leoli. 

Ymddengys mai cryfder allweddol y Rhaglen yw sut oedd y grant mawr a bach yn ategu ei 

gilydd. Roedd grantiau mawr yn cefnogi datblygiadau strategol, tymor hwy, gan gynnwys 

adeiladau newydd, cyd-leoli ar safleoedd ysgolion, ac ehangu'r ddarpariaeth ar safleoedd 

presennol. I'r gwrthwyneb, roedd grantiau bach yn galluogi gwelliannau mwy uniongyrchol, 

eang ar draws nifer fwy o leoliadau, yn enwedig mewn perthynas ag amgylcheddau 

chwarae, darpariaeth awyr agored, a chynhwysiant a hygyrchedd. 

Fodd bynnag, er bod y Rhaglen wedi cefnogi gydag ehangu rhai lleoliadau neu greu 

lleoliadau newydd, mae hyn wedi'i wrthbwyso gan leoliadau yn cau mewn mannau eraill yn 

y sector gofal plant a chwarae. Yn ogystal, nid yw effaith lawn llawer o'r prosiectau mawr 

wedi'i gwireddu’n llawn eto, er mwyn caniatáu dealltwriaeth ddyfnach o effaith cyllid mawr. 

Cafodd y Rhaglen yn gyffredinol ei ystyried yn hygyrch. Disgrifiwyd prosesau ymgeisio yn 

gyffredinol fel rhai y gellir eu rheoli, ac roedd lefelau llwyddiant yn uchel ar draws y ddwy 

ffrwd cyllid. Fodd bynnag, codwyd problemau gyda hygyrchedd, yn enwedig mewn 

perthynas â chysondeb. Cafwyd amrywiaeth yn y ffordd yr ymatebodd awdurdodau lleol i 

grantiau bach, gyda rhai anghysondebau yn yr eitemau sy'n cael eu hariannu, neu'r symiau 

sy'n cael eu hariannu ar gyfer eitemau penodol, a achosodd rywfaint o rwystredigaeth 

ymhlith darparwyr. Roedd llawer o'r heriau yn canolbwyntio ar warchodwyr plant, yn 

enwedig eu gallu i hawlio cyllid i wella eu lleoliad (h.y. lle ystyriwyd bod ceisiadau am gyllid 

o fudd iddynt yn bersonol, yn ogystal â'u busnes). 

Unwaith eto, er bod yna ganfyddiad cadarnhaol o'r Rhaglen yn gyffredinol, wynebwyd 

heriau o ran cyflawni. Ar gyfer grantiau mawr, roedd y rhain yn cynnwys tensiynau yn 

ymwneud ag amserlenni a chostau ‘mewn perygl’ ymlaen llaw. Ar gyfer grantiau bach, roedd 

yr heriau yn cynnwys anhyblygrwydd canfyddedig o feini prawf, megis meini prawf 

‘atgyweirio neu ddisodli’, anghysondebau canfyddedig wrth wneud penderfyniadau rhwng 

awdurdodau lleol, yn ogystal â risgiau ariannol sy'n gysylltiedig ag amodau grantiau, yn 

enwedig ar adeg pan ddisgrifiodd darparwyr bod eu dyfodol tymor byr hyd yn oed yn ansicr 

oherwydd y pwysau ariannol y mae'r sector yn eu hwynebu, ac yn dal i wynebu. Roedd 

ymholiadau hefyd yn ymwneud ag ecwiti, gyda sefydliadau mwy yn gallu derbyn cyllid ar 

draws y gwahanol leoliadau maen nhw'n eu rheoli. 



 

62 
 

I gloi, darparodd y Rhaglen Gyfalaf fuddsoddiad hanfodol i'r sector gofal plant, gan gyflawni 

gwelliannau gwerthfawr, o ran blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, ond 

hefyd blaenoriaethau lleoliadau unigol, yn enwedig drwy'r grantiau bach. Fodd bynnag, 

mae'r meysydd i'w hystyried yn y dyfodol a amlinellir isod yn darparu gwybodaeth ar gyfer 

sut y gellid cryfhau rhaglenni grant cyfalaf yn y dyfodol ar gyfer y sector gofal plant a’r 

blynyddoedd cynnar. 

 

13.1. Meysydd i'w hystyried yn y dyfodol 

Yn seiliedig ar adborth gan awdurdodau lleol a darparwyr, mae'r meysydd canlynol i'w 

hystyried yn y dyfodol wedi'u nodi mewn perthynas â rhaglenni grant cyfalaf yn y dyfodol ar 

gyfer y sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar. Efallai yr hoffai Llywodraeth Cymru 

ystyried: 

• dichonoldeb ymestyn hyd unrhyw raglen y tu hwnt i dair blynedd, neu alluogi prosesau 

ymgeisio cynharach, er mwyn gwneud y mwyaf o'r amser sydd ar gael ar gyfer cyflawni 

prosiectau 

• darparu mwy o eglurder ar ddechrau'r broses ymgeisio o ran disgwyliadau ar gyfer 

achosion busnes, er mwyn lleihau dyblygu a baich gweinyddol i awdurdodau lleol drwy 

ymholiadau ‘annisgwyl’ 

• adolygu'r dull gweithredu o gostau ‘mewn perygl’ ymlaen llaw, gan gynnwys cyflwyno 

cam ‘cymeradwyo mewn egwyddor’ posibl i ddarparu mwy o sicrwydd i awdurdodau lleol 

cyn ysgwyddo costau sylweddol 

• sut y gellir gwella ymwybyddiaeth o dempledi ar gyfer rheoli amrywiadau i sicrhau dull 

mwy safonol ar draws awdurdodau lleol 

• addasu prosesau ymgeisio i ddarparu ar gyfer prosiectau adnewyddu aml-safle yn well, 

er enghraifft drwy ddefnyddio prif gais wedi'i gefnogi gan ffurflenni cais atodol neu 

atodiadau ar gyfer safleoedd unigol 

• sut y gall rhaglenni yn y dyfodol gefnogi darparwyr llai, yn enwedig gwarchodwyr plant, 

yn well gan gynnwys darparu canllawiau cliriach ar wariant cymwys 

• adolygu meini prawf ar gyfer grantiau bach, megis gofynion ‘atgyweirio neu ddisodli’ a 

chyfyngiadau ar eitemau, i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion darparwyr, yn 

enwedig darparwyr newydd neu lai, a allai fod angen mwy o offer 

• hwyluso cyfleoedd i awdurdodau lleol rannu arferion gorau a heriau, er enghraifft drwy 

gyfarfodydd rhwydwaith neu fforymau 

• rôl bosibl cyllid refeniw ochr yn ochr â buddsoddiad cyfalaf, gan gydnabod pwysau 

ariannol parhaus yn y sector. 
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Mewn perthynas â'n hargymhellion ein hunain, mae'n bwysig nodi bod cynnal yr ymchwil 

desg ar newidiadau capasiti yn heriol. Fel yr amlinellir yn y bennod honno (3), efallai y bydd 

y nifer a ragwelir o leoedd sy'n deillio o gyllid wedi cael eu diweddaru dros amser drwy 

ddogfennau atodol; efallai na fydd niferoedd lleoedd terfynol bob amser yn gywir, ac mewn 

rhai achosion, roedd manylion o fewn yr achosion cyfiawnhad busnes yn aneglur. 

Yn ogystal â'r meysydd gwella a awgrymwyd gan gyfranogwyr, credwn y byddai'n fuddiol i 

swyddogion o fewn Llywodraeth Cymru, er enghraifft, timau ar draws Gwasanaethau 

Gwybodaeth a Dadansoddi a'r Tîm Grantiau Cyfalaf, drafod dichonoldeb datblygu system 

fonitro a gwerthuso fwy cyson. Byddai system o'r fath yn sicrhau bod y wybodaeth hon yn 

cael ei chasglu'n gywir ac yn systematig, gan alluogi dealltwriaeth gliriach o'r effaith y gall 

rowndiau cyllido yn y dyfodol ei chael. Byddai hyn yn debygol o gynnwys llawer o'r data 

sydd eisoes wedi'i gynnwys yn yr achosion cyfiawnhad busnes, ond gallai hefyd gynnwys, 

er enghraifft, rhif cofrestru AGC, fel y gellir olrhain newidiadau capasiti cyn ac ar ôl derbyn 

cyllid. 
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