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Cyflwyniad

Gan y Dirprwy Weinidog

Croeso i ganllawiau drafft newydd WelTAG. WelTAG

yw ein canllawiau ar gynllunio ac arfarnu ymyriadau
trafnidiaeth, gan gynnwys rhaglenni strategol a pholisiau
yn ogystal a phrosiectau unigol.

Mae'r fersiwn ddrafft newydd o WelTAG 2022 yn rhan o ddull gweithredu
newydd o ymdrin a thrafnidiaeth yng Nghymru sy’n dechrau & Strategaeth
Drafnidiaeth newydd Cymru ac yn llifo drwy bopeth a wnawn.

Mae angen dull gweithredu newydd arnom gan nad oes llawer o amser

ar ol inni newid y ffordd rydym yn meddwl ac yn ymddwyn. Os na fyddwn

yn gwneud pethau yn wahanol nawr, ni allwn fynd i'r afael &'r argyfwng
hinsawdd. Trafnidiaeth yw un o ffynonellau mwyaf allyriadau nwyon t§
gwydr yng Nghymru ac mae mynd i'r afael a thrafnidiaeth yn un o’r materion
allweddol ar gyfer Cymru Sero Net, sef ein cynllun datgarboneiddio.

Dyma pam y gwnaeth Strategaeth Drafnidiaeth newydd Cymru yn 2021
bennu polisiau newydd ar gyfer trafnidiaeth wedi’'u hategu gan dargedau
heriol ar gyfer mynd i'r afael & newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys cynyddu
canran y teithiau a wneir gan ddefnyddio trafnidiaeth gynaliadwy. Mae Cymru
Sero Net yn gosod targedau mwy heriol byth, gyda’r nod o gynyddu canran

y teithiau a wneir gan ddefnyddio trafnidiaeth gynaliadwy o 19% yn 2019 i
45% erbyn 2040.

Rhaid inni weithredu nawr er mwyn inni gyflawni’r nodau hyn. Nid darparu
ffyrdd yw'r ateb diofyn i bob problem sy’n ymwneud a thrafnidiaeth mwyach.
Nid wyf yn fodlon gwario arian yn y dyfodol ar gynlluniau ffyrdd traddodiadol
sy'n cynyddu capasiti'r rhwydwaith ffyrdd neu’n annog pobl i yrru'n
gyflymach. Mae'r cynlluniau traddodiadol hynny yn tanseilio ein hymdrechion
i gynyddu cyfran y teithiau a wneir gan ddefnyddio dulliau teithio cynaliadwy
ac yn golygu bod gennym lai o arian i'w fuddsoddi mewn seilwaith
trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol. Ac ni allwn ddibynnu ar dechnoleg
newydd chwaith. Ni fydd cerbydau trydan ar eu pen eu hunain yn cyflawni‘r
newid sydd ei angen arnom. Yn lle hynny, mae angen inni fuddsoddi mewn
darpariaeth teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae angen inni sicrhau
bod mwy o bobl yn defnyddio opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy a bod llai

o bobl yn defnyddio eu ceir. Mae angen inni symud nwyddau mewn ffordd
fwy cynaliadwy. Ac mae angen inni neilltuo’r adnoddau i gynnal a chadw ein
seilwaith presennol a'i uwchraddio er mwyn ymdrin ag effeithiau newid yn yr
hinsawdd yn y dyfodol.

Bydd canllawiau drafft newydd WelTAG 2022 yn helpu i gyflawni'r nodau hyn
drwy newid y ffordd rydym yn cynllunio ac yn ariannu rhaglenni a phrosiectau
trafnidiaeth. Mae’'n golygu newid o gyfrifo manteision yn unig i sicrhau
manteision.
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Cyflwyniad

Ffigur 1: Targedau trafnidiaeth o Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a Chymru Sero Net

Mae'n cyd-fynd yn agos &'n huchelgeisiau ar gyfer trafnidiaeth yng Nghymru.
Yn lle cyfrifo costau a manteision mewn termau ariannol, mae'n sicrhau bod
llesiant a datgarboneiddio yn cael eu cynnwys yng nghynllun y prosiect o'r
cychwyn cyntaf, gan ddefnyddio ein fframwaith arfarniadau llesiant integredig
newydd. Mae hefyd yn cyflwyno meini prawf newydd ar gyfer ariannu
prosiectau trafnidiaeth yng Nghymru sy’n fan cychwn ar gyfer asesu gwerth
am arian o'n buddsoddiad mewn trafnidiaeth.

Lee Waters
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd.

Targedau ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy yng Nghymru

Targedau ar gyfer
Trafnidiaeth

Targed ar gyfer
newid dulliau teithio
(Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru)

Targedau wedi’u
diweddaru ar gyfer
newid dulliau teithio
(Cymru Sero Net)

Allyriadau
trafnidiaeth teithwyr
(Cymru Sero Net)

Lleihau nifer y
milltiroedd car
(Cymru Sero Net)

Effeithlonrwydd
cludo nwyddau
(Cymru Sero Net)

Fflyd Bysiau

Tacsis a Cherbydau
Hurio Preifat

Llinell sylfaen 2019

32%

32% o deithiau yn

cael eu gwneud drwy
gerdded neu feicio neu
gan ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus

27% teithio llesol a 5%
trafnidiaeth gyhoeddus

3.8 MtCO2e

10,186 km cerbyd
y pen

2.1 MtCO2e

Heb ei nodi

Heb ei nodi

2025

35% o deithiau yn cael
eu gwneud gan
ddefnyddio dulliau
teithio cynaliadwy

Lleihau allyriadau
trafnidiaeth teithwyr
22% yn 2025 o
lefelau 2019

Gwella
effeithlonrwydd cludo
nwyddau ar ffyrdd,
rheilffyrdd a llongau
4% o lefelau 2019

Fflyd TrawsCymru i fod
yn un dim allyriadau
erbyn 2026

2030

39% o deithiau yn cael
eu gwneud drwy
gerdded neu feicio neu
gan ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus

33% teithio llesol a
7% trafnidiaeth
gyhoeddus

Lleihau nifery
milltiroedd car a deithir
y pen 10% erbyn 2030
o lefelau 2019

Y 50% gwaethaf i fod
yn rhai dim allyriadau
erbyn 2028

Dim allyriadau erbyn
2028

2040

45% o deithiau yn
cael eu gwneud drwy
gerdded neu feicio neu
gan ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus

48% o deithiau yn

cael eu gwneud drwy
gerdded neu feicio neu
gan ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus

35% teithio llesol a
13% trafnidiaeth
gyhoeddus

Dim allyriadau erbyn
2035
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Cyflwyniad

Dylid defnyddio
WelTAG ar lefel
strategol i asesu
ymyriadau rhanbarthol
ac ymyriadau
trafnidiaeth mwy, neu
grwpiau o ymyriadau
teithio cynaliadwy, yn
ogystal ag ar lefel
prosiect unigol.

Cyflwyniad

Mae canllawiau WelTAG yn esbonio sut i gynllunio ac
arfarnu rhaglenni a phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru.
Mae WelTAG yn seiliedig ar Lyfr Gwyrdd Trysorlys

EM a Chanllawiau Dadansoddi Trafnidiaeth yr Adran
Drafnidiaeth.

Yn debyg iddyn nhw, mae i WelTAG dair elfen allweddol, sef:

1. Dull fesul cam o gynllunio prosiectau (gweler adran 2).

2. Canllawiau ar baratoi achos busnes dros fuddsoddi
(gweler adran 3).

3. Dull strwythuredig o arfarnu llesiant (neu gynnal arfarniad
economaidd), gan ddefnyddio mesurau ansoddol a meintiol
(gweler adran 4).

Dylid defnyddio WelTAG ar lefel strategol i asesu ymyriadau rhanbarthol ac
ymyriadau trafnidiaeth mwy, neu grwpiau o ymyriadau teithio cynaliadwy, yn
ogystal ag ar lefel prosiect unigol.

Rhaid ichi ddefnyddio WelTAG 2020 os hoffech gael cyllid ar gyfer prosiect
trafnidiaeth gan Lywodraeth Cymru.

Beth sydd wedi newid ers WelTAG 2017?

Cyhoeddwyd y canllawiau penodol cyntaf ar arfarnu trafnidiaeth yng
Nghymru yn 2008 ac fe'u diweddarwyd yn 2017. Mae WelTAG 2022 yn
defnyddio’r un dull gweithredu sylfaenol & WelTAG 2017 ond mae wedi'i
ddiweddaru.

Mae'r newid pwysicaf yn cysoni WelTAG 2022 a Strategaeth Drafnidiaeth
Cymru, a gyhoeddwyd yn 2021. Yn y dyfodol, dim ond rhaglenni a
phrosiectau sy'n helpu i gyflawni'r weledigaeth, yr uchelgeisiau, y
blaenoriaethau a'r targedau a nodir yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a
Cymru Sero Net a gaiff eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae cysoni WelTAG a Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn gofyn am ffordd
newydd o feddwl am gynllunio ac arfarnu trafnidiaeth yng Nghymru. Mae
dull arfarnu newydd sy'n seiliedig ar lesiant yn allweddol i hyn. Mae’'n

sicrhau bod pobl a newid yn yr hinsawdd yn cael eu hystyried ar ddechrau'r
broses cynllunio trafnidiaeth nid ar y diwedd. Mae hefyd yn cydnabod nad

yw cynllunio trafnidiaeth yn wyddor fanwl gywir. Mae a wnelo a dylunio
rhaglenni a phrosiectau da sy’n diwallu anghenion pobl yng Nghymru, nid dim
ond cyfrifo costau a manteision.
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Cyflwyniad

Adlewyrchir y dull gweithredu newydd hwn mewn tri newid pwysig yn
WelTAG 2022, sef:

1. Newid i gamau cynllunio rhaglenni a phrosiectau drwy
ychwanegu cam newydd, sef cam 0 yr achos dros newid. Mae'n nodi
amcanion y rhaglen neu'r prosiect ac ni ddylai ymwneud yn benodol ag
unrhyw ddull teithio. Dylai gael ei ddatblygu gan y tim mewnol yn hytrach
nag ymgynghorwyr.

2. Newid i'r achos busnes, lle mae'r dimensiwn (neu achos) economaidd
wedi'i ailenwi'n ddimensiwn llesiant. Mae hyn yn sicrhau ei fod yn
cyd-fynd yn agosach & deddfwriaeth ynglyn a llesiant yng Nghymru a
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.

3. Dull arfarnu newydd a elwir yn arfarniad llesiant integredig (gweler
adran 4). Mae'n disodli adroddiad asesu effeithiau 2017. Mae
arfarniad llesiant integredig yn defnyddio’r uchelgeisiau a'r targedau
ar gyfer llesiant yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru ynghyd a
chanlyniadau asesiadau o effeithiau er mwyn deall sut mae'r
rhaglen neu'r prosiect yn cyfrannu at lesiant. Y nod yw cynnwys llesiant
yng nghynllun y rhaglen neu’r prosiect o'r cychwyn cyntaf yn hytrach na’i
ychwanegu ar y diwedd.

Mae newidiadau eraill yn cynnwys dull gweithredu cymesur newydd a thair
lefel o fanylder, sef WelTAG byr ar gyfer prosiectau llai o faint, WelTAG
safonol a WelTAG manwl ar gyfer rhaglenni a phrosiectau mwy o faint, mwy
cymhleth sydd hefyd yn cynnwys partneriaeth a Llywodraeth y DU

(gweler tudalen 20).

Rhaid i bob rhaglen neu brosiect ddarparu arfarniad llesiant integredig sy'n
defnyddio mesurau ansoddol a meintiol. Dim ond rhaglenni a phrosiectau
sy'n defnyddio WelTAG Manwl! neu y mae angen cyllid gan Lywodraeth y DU
arnynt a fydd yn gorfod darparu cymarebau cost a budd (gweler 40).

Yn olaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno meini prawf gwerth am
arian ar gyfer cyllido prosiectau trafnidiaeth sy'n cyd-fynd a phum dimensiwn
achos busnes da ac egwyddorion polisi Llywodraeth Cymru. Y meini prawf
hyn yw cydweddiad strategol, llesiant, fforddiadwyedd, cyflawnadwyedd a
rheoli. Yn y dyfodol, asesir pob rhaglen a phrosiect trafnidiaeth a ariennir gan
Lywodraeth Cymru yn erbyn y meini prawf gwerth am arian ar gyfer cyllido
prosiectau trafnidiaeth (gweler tudalen 19).

Caiff WelTAG 2022 ei ategu gan amrywiaeth o ganllawiau technegol, gan
gynnwys tablau arfarnu a chanllawiau manylach eraill.
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Cyflwyniad

Strwythur y ddogfen hon

Mae Adran 1 yn rhoi cefndir WelTAG. Mae'n esbonio pam mae gan Gymru
ddull gwahanol o arfarnu trafnidiaeth ac yn rhoi WelTAG yng nghyd-destun
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru ac uchelgeisiau a blaenoriaethau strategol
eraill yng Nghymru. Mae'n esbonio sut i fabwysiadu dull gweithredu cymesur
ac yn nodi'r pum maen prawf gwerth am arian.

Mae Adran 2 yn rhoi canllawiau ar gamau cynllunio WelTAG. Mae'r dull
dilyniannol hwn o weithredu yn dechrau a’r achos dros newid ac yn symud
drwy arfarnu opsiynau, yr achos busnes, cyflawni ac, yn olaf, fonitro a
gwerthuso.

Mae Adran 3 yn rhoi canllawiau ar baratoi achos busnes llawn gan
ddefnyddio pum dimensiwn achos busnes llawn, sef cydweddiad strategol,
llesiant, fforddiadwyedd, cyflawnadwyedd a rheoli.

Mae Adran 4 yn rhoi canllawiau ar gynnal arfarniad llesiant integredig.
Mae hwn yn ddull strwythuredig o asesu cyfraniad y rhaglen neu'r prosiect
at lesiant, gan ddefnyddio mesurau ansoddol a meintiol yn y fframwaith
arfarniadau llesiant integredig.

Mae Adran 5 yn rhoi canllawiau ar ymgysylltu & phobl yn ystod arfarniad
WelTAG a chanllawiau ar rolau a chyfrifoldebau, gan gynnwys rél y grivp
adolygu prosiect, rhaglen neu bolisi.

Mae Adran 6 yn ymdrin a4 materion cyffredin sy’n codi wrth weithio gyda
WelTAG, gan gynnwys dylunio, y cysylltiad & chynllunio defnydd tir a materion
sy'n ymwneud yn benodol a dulliau teithio unigol.

Mae Atodiad 1 yn cynnwys rhestr o'r ddeddfwriaeth a’r canllawiau mwyaf
perthnasol yng Nghymru. Mae Atodiad 2 yn nodi rhestrau gwirio ansawdd
ar gyfer gwahanol adroddiadau WelTAG. Mae rhestr o ddeunydd darllen
pellach hefyd.
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Cyflwyniad

Ffigur 2: WelTAG ar dudalen

Cyn ichi ddechrau

Cam 0 Cyflwyno'r achos dros newid

Gwnewch hyn yn fewnol. Cysylltwch amcanion CAMPUS & Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.
Pennwch gwmpas y rhaglen neu’r prosiect

Ewch ati i ddod o hyd i wybodaeth sydd eisoes ar gael a’i hadolygu, gan gynnwys gwersi
a ddysgwyd o raglenni neu brosiectau blaenorol.
Ysgrifennwch gynllun ymgysylitu
Penderfynwch pa fath o WelTAG sydd ei angen arnoch (byr, safonol neu fanwl)
Sefydlwch grwp adolygu a phrosesau cymeradwyo porth os bydd angen

Sicrhewch gytundeb

Sicrhewch gytundeb cychwynnol rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu’r gwaith.
Efallai y bydd angen i brosiectau gwerth mwy na £5m a phrosiectau dadleuol gael cymeradwyaeth
Liywodraeth Cymru cyn iddynt fynd yn eu blaen a chytundeb rhwng camau perthnasol.

Datblygwch y prosiect, y polisi neu’r rhaglen

Cam 1 achos amlinellol strategol — lluniwch restr hir o opsiynau

Defnyddiwch ein rhestr o opsiynau i gynnwys newid ymddygiad a mesurau nad ydynt yn ymwneud a thrafnidiaeth
Defnyddiwch ddata ar lesiant ac anghenion defnyddwyr
Dewiswch opsiynau sy'n cydweddu'n strategol a pholisi Llywodraeth Cymru ac yn sicrhau manteision llesiant amlwg.

Cam 2 Achos busnes amlinellol - cwtogwch ar nifer yr opsiynau

Defnyddiwch y pum maen prawf i leihau’r rhestr o opsiynau i'r rhai sydd nid yn unig yn cydweddu’n strategol & pholisi
Llywodraeth Cymru ond sydd hefyd yn sicrhau manteision llesiant, sy'n fforddiadwy, yn gyflawnadwy ac y gellir eu rheoli.

Dyluniwch y pecyn terfynol o waith

Cwblhewch ddyluniad y rhaglen neu'r prosiect yn ddigon manwl er mwyn cwblhau’r achos busnes, gan gynnwys
manylion y dyluniad, y costau a'r ffordd y rheolir y rhaglen neu’r prosiect.

Y Pum Ffordd o Weithio
Ymgysylltu a phobl ac ystyried llesiant ar bob Cam

Cam 3 Cwblhewch yr achos busnes llawn

Lluniwch achos busnes llawn dros yr opsiwn terfynol gan ddefnyddio pum dimensiwn achos busnes, sef cydweddiad
strategol, llesiant, fforddiadwyedd, cyflawnadwyedd a rheoli.
Dylech gynnwys asesiad seiliedig ar dystiolaeth o gostau

Cwblhewch yr arfarniad llesiant integredig a'r asesiadau effaith statudol

Dylech ategu'r rhain & data trafnidiaeth a llesiant perthnasol ac adborth gan randdeiliaid

Cyflawnwch y prosiect neu’r rhaglen

Sicrhewch ganiatadau cynllunio, gorchmynion a chyllid
Datblygwch fanylebau manwl a chontractau
Ewch ati i gaffael y gwaith neu’r gwasanaethau
Goruchwyliwch a rheolwch y gwaith o gyflawni'r prosiect neu’r rhaglen yn y byrdymor a'r
hirdymor, gan gynnwys gwaith cynnal a chadw

Monitrwch neu werthuswch y prosiect neu’r rhaglen

Darparwch adroddiad cynnydd blynyddol
Dysgwch o'r prosiect a defnyddiwch y canlyniadau i lywio prosiectau neu raglenni yn y dyfodol
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Cyflwyniad

Termau a thalfyriadau defnyddiol

Rhoddir manylion pellach am y ddeddfwriaeth a'r polisiau perthnasol
yn Atodiad 1.

Amcan — datganiad mesuradwy lefel uchel byr sy’n esbonio pa wahaniaeth y
bydd rhaglen neu brosiect yn ei wneud.

Arfarniad llesiant integredig — y broses o asesu effaith cynigion newydd
ar lesiant, gan gynnwys cymdeithas, yr economi, yr amgylchedd a diwylliant.
Mae'n golygu deall manteision a risgiau ac ystyried a ellir cymryd camau i
0sgoi neu liniaru unrhyw niwed. Gall yr asesiad o effeithiau helpu i lywio'r
broses arfarnu.

Arfarniad trafnidiaeth — y broses o arfarnu opsiynau ar gyfer rhaglenni
neu brosiectau trafnidiaeth. Mae'n cwmpasu pob un o'r camau yn y broses o
gyflwyno'r achos dros newid drwy ddatblygu opsiynau, cyflawni, a monitro a
gwerthuso. Fe'i gelwir weithiau yn ddadansoddi trafnidiaeth.

Arfarnu —y broses o asesu’r costau, y manteision a'r risgiau sy’n gysylltiedig
a ffyrdd amgen o gyflawni amcanion y Llywodraeth. Mae'n helpu’r sawl sy'n
gwneud penderfyniadau i ddeall yr effeithiau posibl, y cyfaddawdu a’r effaith
gyffredinol sy’'n gysylltiedig ag opsiynau drwy ddarparu sail dystiolaeth
oddrychol ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Arfarnu opsiynau -y broses o nodi rhestr hir o opsiynau er mwyn cyflawni
amcanion penodol ac yna ddefnyddio proses arfarnu i leihau'r rhestr honno i
restr fer ac, yn olaf, opsiwn a ffefrir. Gall y broses hon gynnwys cyfuno
opsiynau.

Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) - fframwaith

ar gyfer asesu effaith a manteision ymyriadau trafnidiaeth arfaethedig a
ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae'n cyd-fynd a pholisi a blaenoriaethau
deddfwriaeth Cymru.

Arweiniad ar Ddadansoddi Trafnidiaeth (TAG) - ccanllawiau i ymarferwyr
trafnidiaeth a ddarperir gan Lywodraeth y DU ar brosiectau trafnidiaeth sy'n
cynnwys canllawiau ar arfarnu trafnidiaeth.

Arweiniad ar ddadansoddi trafnidiaeth yr Alban (Scot-TAG) -
canllawiau i ymarferwyr trafnidiaeth sy'n gweithio ar brosiectau trafnidiaeth
yn yr Alban. Mae'n cynnwys canllawiau ar arfarnu trafnidiaeth.

Asesiad effaith statudol (neu reoleiddiol) — mae gofynion deddfwriaethol
ar gyfer asesiadau effaith hefyd, gan gynnwys asesiadau o'r effaith
amgylcheddol, asesiadau o'r effaith ar dreftadaeth, asesiadau rheoliadau
cynefinoedd, asesiadau o'r effaith ar y Gymraeg ac asesiadau o'r effaith ar
gydraddoldeb. Bydd p'un a oes angen y rhain yn dibynnu ar natur benodol y
rhaglen neu'r prosiect.
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Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol -y broses o asesu effaith prosiect ar yr
amgylchedd a dod o hyd i ffyrdd o sicrhau’r manteision mwyaf posibl ac osgoi
neu liniaru unrhyw effeithiau niweidiol.

Asesiad o'r effaith ar dreftadaeth — y broses o asesu effaith rhaglen neu
brosiect ar asedau’r amgylchedd hanesyddol a dod o hyd i ffyrdd i sicrhau’r
manteision mwyaf posibl ac osgoi neu liniaru unrhyw niwed.

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb -y broses o asesu effaith rhaglen
neu brosiect ar grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a dod o
hyd i ffyrdd o sicrhau’r manteision mwyaf posibl ac osgoi neu liniaru unrhyw
effeithiau niweidiol.

Canlyniadau ac allbynnau — canlyniad trafnidiaeth yw canlyniad neu effaith
gwneud rhywbeth, megis mwy o bobl yn cerdded ac yn beicio. Allbwn
trafnidiaeth yw rhywbeth y mae rhaglen neu brosiect yn ei gyflawni, megis
llwybr beicio wedi’i uwchraddio.

Cyflymu prosiect mewn amgylchedd a reolir (PACE) — mae’n disgrifio sut
mae Network Rail yn rheoli prosiectau buddsoddi ar y rhwydwaith rheilffyrdd
ac fe'i datblygwyd er mwyn lleihau a lliniaru’r risgiau sy'n gysylltiedig a
datblygu a chyflawni prosiect.

Cymhareb cost a budd -y broses o ddefnyddio model llif arian parod

wedi'i ddisgowntio i asesu costau cyfalaf a chostau gweithredu a manteision
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol rhaglen neu brosiect. Ymdrinnir
a rhai effeithiau yn ddigonol gan waith dadansoddi cost a budd ond nid yw
hynny'n wir am effeithiau eraill. Mae'n bwysig bod y gwerthoedd mewn
cymarebau cost a budd yn cyd-fynd a'n gwerthoedd yng Nghymru. Felly, pan
fo'n ofynnol i brosiectau ddarparu cymarebau cost a budd, mae’n rhaid iddynt
ddarparu dwy gymhareb cost a budd - un sy’n cynnwys amseroedd teithio
byrrach fel mantais ac un sy’n hepgor manteision amser teithio byrrach.

Cymru Sero Net — yr ail gynllun lleihau allyriadau ar gyfer Cyllideb Garbon
2 (2021-2025) sy'n gosod y sylfeini i wneud Cymru’'n sero net erbyn 2050
(gweler Atodiad 1).

Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth (CCCT) — mae’'n
nodi blaenoriaethau buddsoddi Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru.

Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol — maent yn nodi'r polisiau ar gyfer
cyflawni Strategaeth Drafnidiaeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru.
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Cynllunio — Mae cynllunio trafnidiaeth yn cwmpasu’r holl weithgareddau
sydd eu hangen i ddatblygu rhaglen neu brosiect trafnidiaeth, gan gynnwys
cynlluniau trafnidiaeth a’r gwaith sydd angen ei wneud i gynllunio prosiectau
penodol. Mae cynllunio defnydd tir yn cyfeirio at y gweithgareddau sydd

eu hangen er mwyn cynllunio ar gyfer y ffordd y defnyddir tir, drwy'r broses
cynllunio a rheoli datblygu. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau lleol a chaniatad
statudol. Mae angen i brosesau cynllunio trafnidiaeth a chynllunio defnydd tir
gydweithio.

Damcaniaeth newid — disgrifiad o sut a pham y disgwylir i newid penodol
ddigwydd. Wrth gynnal arfarniad trafnidiaeth, gallwch ei ddefnyddio fel rhan
o'r achos cychwynnol dros newid.

Dangosyddion llesiant cenedlaethol — y 46 o ddangosyddion sy’'n dangos
cynnydd yn erbyn y saith nod llesiant cenedlaethol. Mae Llywodraeth Cymru
yn paratoi adroddiad ar y rhain bob blwyddyn.

Datgarboneiddio — y camau sydd angen eu cymryd i leihau allyriadau nwyon
ty gwydr a symud tuag at economi carbon isel. Mae Llywodraeth Cymru yn
ymrwymedig i gyflawni allyriadau carbon sero net erbyn 2050.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 - deddfwriaeth

y bwriedir iddi wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a
diwylliannol Cymru. Mae'n nodi gweledigaeth genedlaethol gyffredin ar gyfer
llesiant sy’'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff a restrir yn y Ddeddf gyflawni gwaith
datblygu cynaliadwy, gan anelu at gyrraedd y nodau llesiant.

Dulliau teithio cynaliadwy — y mathau o drafnidiaeth sy’'n cyfrannu at
ddatgarboneiddio, gan gynnwys cerdded a beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a
cherbydau dim allyriadau neu isel eu hallyriadau.

Egwyddor datblygu cynaliadwy — o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol (Cymru) 2015, rhaid i gyrff cyhoeddus weithredu mewn ffordd
sy'n sicrhau y caiff anghenion y presennol eu diwallu heb beryglu gallu
cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Fframwaith arfarniadau llesiant integredig — set o fesurau ansoddol a
meintiol ar gyfer asesu effaith rhaglen neu brosiect ar lesiant yng Nghymru.
Mae'r mesurau yn seiliedig ar yr uchelgeisiau a'r targedau ar gyfer llesiant yn
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a Chymru Sero Net, yn ogystal & mesurau o
asesiadau effaith statudol.

Gwerthuso — asesu dyluniad ymyriad, y ffordd y caiff ei roi ar waith a’i
ganlyniadau yn systematig, er mwyn deall ei effeithiau a'r hyn y gellir ei wella.
Mae'n gyfle i edrych yn 6l ar ba wahaniaeth a wnaeth y rhaglen neu’r prosiect
a pha wersi y gellid eu dysgu ar gyfer y dyfodol a, gobeithio, roi cyngor
‘rhwng cymheiriaid’ i eraill. Mae gwybodaeth o adroddiadau gwerthuso hefyd
yn ein helpu i fireinio ein prosesau grantiau ar gyfer y dyfodol.
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Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy — mae’n llywio penderfyniadau
ynghylch buddsoddi mewn trafnidiaeth. Mae'n rhoi blaenoriaeth i gynnal

a rheoli seilwaith presennol a sicrhau ei fod yn addas at y dyfodol. Lle mae
angen seilwaith newydd, mae’'n rhoi blaenoriaeth i feicio a cherdded a
thrafnidiaeth gyhoeddus yn gyntaf, yna i gerbydau allyriadau isel iawn ac, yn
olaf, gerbydau preifat. Fe'i nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru (PCC)

(gweler Atodiad 1).

Hygyrch — gwasanaethau a seilwaith trafnidiaeth sy'n cyd-fynd a'r polisi
perthnasol ac yn cydymffurfio a'r safonau rheoleiddiol ar gyfer cydraddoldeb,
mynediad, hawliau dynol a’'r Gymraeg, gan gydnabod model cymdeithasol
anabledd.

Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd (DMRB) — mae’n cynnwys
gwybodaeth am y safonau presennol sy’n ymwneud & dylunio, asesu a
gweithredu traffyrdd a chefnffyrdd pob diben yn y Deyrnas Unedig. Wrth
weithredu safonau’r Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd yng
Nghymru, mae hefyd yn bwysig adlewyrchu blaenoriaethau polisi Cymreig.

Liwybr Newydd — Dyma deitl Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021. Dylai
lywio pob agwedd ar WelTAG o'r achos dros newid drwy arfarnu opsiynau, yr
achos busnes, cyflawni'r rhaglen neu’r prosiect ac unrhyw waith monitro neu
werthuso terfynol.

Llyfr Gwyrdd — canllawiau Trysorlys EM ar sut i arfarnu deddfwriaeth,
rheoliadau, polisiau, rhaglenni a phrosiectau. Mae'n darparu adnoddau er
mwyn helpu i wneud penderfyniadau a rhoi sicrwydd i'r Swyddog Cyfrifyddu
bod arian cyhoeddus yn cael ei wario'n ddoeth.

Llywodraethu ar gyfer prosiectau buddsoddi mewn rheilffyrdd
(GRIP) — Mae Network Rail wedi datblygu GRIP er mwyn rheoli prosiectau
buddsoddi sy’'n gwella neu’n adnewyddu’r rhwydwaith rheilffyrdd
cenedlaethol (yn hytrach na phrosiectau sy’n ymwneud a gwaith cynnal

a chadw arferol ar reilffyrdd). Fe'i datblygwyd er mwyn lleihau a lliniaru’r
risgiau sy'n gysylltiedig a chyflawni prosiectau o’r fath. Mae GRIP yn rhannu
prosiect yn wyth cam unigol. Mae'r dull gweithredu cyffredinol yn seiliedig
ar gynhyrchion, yn hytrach na phroses, ac, ym mhob cam, cyflawnir set o
gynhyrchion y cytunwyd arni. Mae bellach wedi’'i ddiweddaru gan PACE
(gweler isod).

Map Rhwydwaith Teithio Llesol — er mwyn cyflawni eu dyletswyddau

o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, mae’n rhaid i awdurdodau lleol
lunio mapiau o'r llwybrau teithio llesol a'r cyfleusterau cysylltiedig sydd eisoes
yn bodoli yn eu hardal, ac o’r llwybrau teithio llesol a'r cyfleusterau sydd
angen eu gwella a'r llwybrau teithio llesol a'r cyfleusterau newydd y bydd eu
hangen yn y dyfodol er mwyn creu rhwydweithiau integredig ar gyfer teithio
llesol. Rhaid i'r mapiau hyn gael eu cyflwyno i Weinidogion Cymru ac mae
dyletswyddau i wneud gwelliannau o flwyddyn i flwyddyn. Os bydd llwybr
wedi'i nodi eisoes ar Fap o'r Rhwydwaith Teithio Llesol, efallai na fydd angen
arfarnu nifer mawr o opsiynau.
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Meini prawf gwerth am arian — mae gwerth am arian yn cynnwys

asesiad o'r graddau y mae prosiect — gan gynnwys ei fanteision a'i effeithiau
cyhoeddus ehangach — yn cynnig elw da o fuddsoddiad cyhoeddus. Yng
Nghymru, dangosir gwerth am arian drwy fodloni’r pum maen prawf gwerth
am arian ar gyfer prosiectau trafnidiaeth, sef cydweddiad strategol, llesiant,
fforddiadwyedd, cyflawnadwyedd a rheoli.

Modelu’'r galw — gwaith modelu trafnidiaeth a ddefnyddir i ragamcanu
patrymau teithio a’r galw am deithio.

Monitro -y broses o gasglu data er mwyn asesu a yw'r rhaglen neu'r prosiect
yn cyflawni’r hyn a fwriadwyd. Mae’'n wahanol i werthuso sy'n edrych ar ba
wahaniaeth y mae'r rhaglen neu'r prosiect wedi'i wneud.

Newid ymddygiad — trydedd flaenoriaeth Strategaeth Drafnidiaeth Cymru
yw annog pobl i newid i ddulliau teithio mwy cynaliadwy. Er mwyn mynd ati i
newid ymddygiad, mae angen deall pam mae pobl yn ymddwyn fel y maent,
nodi rhwystrau a chymhellion i newid ac atebion neu ymyriadau er mwyn
ysgogi newid.

Nodau llesiant cenedlaethol — mae'r saith nod llesiant cenedlaethol wedi'u
nodi yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Y nodau yw:
Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach, Cymru sy'n fwy cyfartal,
Cymru o gymunedau cydlynus, Cymru a diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg
yn ffynnu a Chymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang. Fe'u hadlewyrchir yn'y
pedwar uchelgais llesiant yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.

Prosiect — yn y ddogfen hon mae’r term ‘prosiect’ yn cyfeirio at brosiectau,
pecynnau o waith, rhaglenni a pholisiau. Mae achos busnes, camau cynllunio
prosiect ac asesiad llesiant integredig WelTAG yn berthnasol i bolisiau a
rhaglenni yn ogystal & phrosiectau unigol.

Pum ffordd o weithio — mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015 yn nodi pum ffordd o weithio y mae angen i gyrff cyhoeddus feddwl
amdanynt a dangos sut maent wedi dilyn egwyddor datblygu cynaliadwy. Y
pum ffordd o weithio yw hirdymor, atal, integreiddio, cydweithio a chynnwys.

Rhaglenni neu brosiectau trafnidiaeth — mae’r rhain yn cynnwys
ymyriadau newydd y bwriedir iddynt fynd i'r afael a phroblemau trafnidiaeth
a helpu i gyflawni Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. Maent yn cynnwys
prosiectau unigol neu becynnau o waith, yn ogystal a rhaglenni a pholisiau
mwy strategol. Gallant gynnwys unrhyw ddull teithio a materion cynllunio,
gwasanaethau, seilwaith, mesurau newid ymddygiad neu fesurau eraill

nad ydynt yn ymwneud a thrafnidiaeth y bwriedir iddynt fynd i'r afael &
phroblemau trafnidiaeth.

Rheolwr prosiect —bwriedir i WelTAG 2022 fod yn ganllaw i unrhyw un
sy'n chwarae rél arweiniol yn y gwaith o ddatblygu rhaglen neu brosiect
trafnidiaeth, pecyn o waith, polisi neu raglen a chyflwyno'r achos drosto
(drosti) i sefydliad cyllido.
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Seilwaith — mae seilwaith trafnidiaeth yn cynnwys yr holl bethau sy’'n galluogi
gwasanaethau a gweithgareddau trafnidiaeth i weithredu, gan gynnwys
strydoedd a ffyrdd, rheilffyrdd a rhwydweithiau teithio llesol fel llwybrau
beicio a llwybrau troed. Mae hefyd yn cynnwys strwythurau cysylltiedig megis
gorsafoedd, pontydd, argloddiau, meysydd parcio, arwyddion, signalau,
safleoedd bysiau a chyfnewidfeydd trafnidiaeth yn ogystal a'r ystad feddal,

sef tir a mannau gwyrdd sy’n gysylltiedig a thrafnidiaeth. Mae porthladdoedd,
meysydd awyr a chyfleusterau cludo llwythi a logisteg hefyd yn bwysig.

Trafnidiaeth — mae’n cyfeirio yma at yr holl ddulliau teithio gwahanol, gan
gynnwys cerdded a beicio, bysiau, rheilffyrdd, ffyrdd, tacsis a cherbydau
gwasanaeth cyhoeddus, cludo nwyddau a logisteg, trafnidiaeth forol a
hedfanaeth.

Uchelgeisiau llesiant — pedwar uchelgais llesiant yn Strategaeth Drafnidiaeth
Cymru yw bod yn dda i bobl a lleoedd, bod yn dda i'r amgylchedd, bod yn
dda i leoedd a'r economi a bod yn dda i ddiwylliant a'r Gymraeg. Maent yn
adlewyrchu'r nodau llesiant cenedlaethol.

Ffigur 3: Yr hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy

Ar gyfer ein seilwaith presennol, byddwn yn blaenoriaethu

Ei gynnal a’i reoli'n dda
Ei addasu i hinsawdd sy’n newid

Ei uwchraddio i gefnogi newid moddol

Lle mae angen seilwaith newydd arnom,
byddwn yn blaenoriaethu

Cerdded a Beicio
Trafnidiaeth Gyhoeddus

Cerbydau Allyriadau Isel lawn
Cerbydau Modur Preifat Eraill
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a'r gydberthynas a
Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru.
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1. Cefndir

Adran 1: cefndir a chyd-destun

Beth yw WelTAG?

WelTAG yw canllawiau Llywodraeth Cymru ar gynllunio
ac arfarnu trafnidiaeth. Rhaid iddo gael ei ddefnyddio gan
unrhyw raglen neu brosiect trafnidiaeth sy’n ceisio cyllid
gan Lywodraeth Cymru.

Mae gwaith cynllunio ac arfarnu trafnidiaeth yn cynnwys dod o hyd i atebion
i broblemau trafnidiaeth. Cynllunio trafnidiaeth yw'r broses o ddatblygu
atebion ac mae a wnelo arfarnu trafnidiaeth a sicrhau bod yr atebion hyn yn
cynnig gwerth am arian.

Mae WelTAG yn nodi dull strwythuredig o gynllunio rhaglenni a phrosiectau
sy'n dechrau drwy ystyried yr achos dros newid ac yn symud drwy gyfres o
gamau rhesymegol wrth ddatblygu, cyflawni ac yn olaf adolygu rhaglen neu
brosiect. Mae'r camau hynny yn cynnwys nodi amcanion, lleihau nifer yr
opsiynau ac yna ddatblygu achos busnes dros yr amcan a ddewisir. Mae hefyd
yn cynnwys monitro a gwerthuso eich rhaglen neu brosiect wedyn.

Mae WelTAG hefyd yn esbonio sut i fynd ati i arfarnu trafnidiaeth yng
Nghymru drwy baratoi achos busnes sy'n esbonio sut y bydd rhaglen neu
brosiect yn sicrhau gwerth am arian drwy ymdrin & dimensiynau achos
busnes yng Nghymru, sef cydweddiad strategol, llesiant, fforddiadwyedd,
cyflawnadwyedd a rheoli.

Rhaid i'r achos busnes hwnnw gynnwys gwybodaeth o drydedd elfen
allweddol WelTAG - arfarniad llesiant integredig.

Rhaid i'r holl raglenni a phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru a ariennir gan
Lywodraeth Cymru ddangos eu heffaith ar lesiant. Rhaid i'r achos busnes gael
ei lywio gan arfarniad llesiant integredig manylach. Mae arfarniad llesiant
integredig yn ddull strwythuredig sy’n dangos effaith y rhaglen neu’r prosiect
ar lesiant. Mae arfarniad llesiant yn defnyddio grwp o fesurau meintiol ac
ansoddol sy'n seiliedig ar y targedau a’r uchelgeisiau llesiant yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru. Mae hefyd yn defnyddio canlyniadau asesiadau effaith
statudol, megis asesiadau effaith amgylcheddol.

Rhaid i raglenni a phrosiectau a ariennir gan Lywodraeth Cymru hefyd
ddangos sut maent wedi ymgysylltu & phobl fel rhan o'r broses gynllunio
ac wedi defnyddio’r pum ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Nodir canllawiau pellach ar bob un o'r pynciau hyn yn ddiweddarach yn
adran 2 (camau cynllunio WelTAG), adran 3 (achos busnes WelTAG),
adran 4 (arfarniad llesiant integredig) ac adran 5 (ymgysylltu & phobl).

Mae Canllawiau Technegol manylach wrthi’'n cael eu datblygu.
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Ffigur 4: Tair elfen WelTAG - cynllunio, achos busnes ac arfarniad llesiant integredig

Cynllunio

Dull fesul cam o
gynllunio prosiect

Achos Busnes

5 dimensiwn Achos Busnes

Cam 0
Yr achos dros newid
Cydweddiad Strategol Arfarniad Lle_S'ant
Cam 1 Integredig

Achos Busnes
Amlinellol Strategol

Llesiant

Set o fesurau meintiol ac
Achos Busnes Amlinellol ansoddol sy’n seiliedig ar

Cam 2

yr uchelgeisiau a'r
targedau ar gyfer llesiant
Cam 3 yn Strategaeth

Achos Busnes Llawn Drafnidiaeth Cymru

Fforddiadwyedd

Cyflawnadwyedd
Cam4
Cyflawni
Rheoli
Cam 5

Monitro a gwerthuso
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Yng Nghymru, rydym yn
dehongli Llyfr Gwyrdd
Trysorlys EM er mwyn
sicrhau bod y broses
arfarnu yn adlewyrchu
gwerthoedd Cymru.

Pryd y dylid defnyddio WelTAG?

Rhaid i WelTAG gael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw
ymyriad trafnidiaeth yng Nghymru a ariennir gan
Lywodraeth Cymru, gan gynnwys prosiectau, rhaglenni a
pholisiau.

Mae hyn yn cyd-fynd & Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM sy'n gymwys i brosiectau,
rhaglenni a pholisiau.

Mae ymyriadau trafnidiaeth yn cynnwys prosiectau seilwaith megis cynnal
a chadw neu uwchraddio seilwaith presennol neu greu seilwaith newydd.
Maent hefyd yn cynnwys prosiectau sy’'n ymwneud & gwasanaethau
trafnidiaeth megis uwchraddio gwasanaethau presennol neu ddarparu
gwasanaethau newydd. Rhaid i ymyriadau trafnidiaeth hefyd gynnwys
mesurau a chamau gweithredu i newid ymddygiad sy'n lleihau’r angen i
deithio megis y rhai a nodir yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.

Gellir defnyddio WelTAG hefyd i ddatblygu’r polisiau a’r cynlluniau manylach
sy'n dod o dan Strategaeth Drafnidiaeth Cymru gan gynnwys Cynlluniau
Trafnidiaeth Rhanbarthol a chynlluniau sy'n ymwneud a dulliau teithio
penodol (megis cynllunio ar gyfer gwasanaethau bysiau neu wasanaethau
rheilffordd yn y dyfodol). Gellir defnyddio WelTAG hefyd i lywio'r gwaith o
ddatblygu rhaglenni, megis Metros, yn strategol.

Nid yw pob prosiect, rhaglen a pholisi yr un peth ac, felly, mae’n bwysig
mabwysiadu dull gweithredu cymesur, wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion

y prosiect, y rhaglen neu'r polisi. Yn achos prosiectau megis gwaith cynnal

a chadw neu fan waith atgyweirio sydd eisoes yn cael ei gyflawni, nid oes
angen defnyddio proses lawn WelTAG. Fodd bynnag, gall fod yn ddefnyddiol
defnyddio dull fesul cam o ymdrin ag arferion rheoli prosiect a sicrhau bod
cysylltiad clir & llesiant mewn unrhyw achos dros gyllido prosiect. Rhoddir
canllawiau pellach ar fabwysiadu dull cymesur o ymdrin & WelTAG isod.

TAG a WelTAG

Fel y nodwyd, mae WelTAG yn seiliedig ar Arweiniad ar Ddadansoddi
Trafnidiaeth (TAG) Llywodraeth y DU sy'n seiliedig, yn ei dro, ar Lyfr Gwyrdd
Trysorlys EM, sef y ddogfen sy’n helpu i lywio penderfyniadau ar wario arian
cyhoeddus. Mae'r Alban hefyd yn cyhoeddi Arweiniad ar Ddadansoddi
Trafnidiaeth yr Alban (Scot-TAG).

Yng Nghymru, rydym yn dehongli Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM er mwyn sicrhau
bod y broses arfarnu yn adlewyrchu gwerthoedd Cymru. O ganlyniad, mae
rhai gwahaniaethau yn y ffordd y mae gwaith arfarnu yn cael ei wneud yng
Nghymru. Mae WelTAG yn adlewyrchu'r ddeddfwriaeth berthnasol yng
Nghymru, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015,
Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021,
Cymru Sero Net ac elfennau datganoledig o drafnidiaeth

(gweler Atodiad 1 amy polisiau a'r ddeddfwriaeth fwyaf perthnasol).

Mae'r tabl canlynol yn nodi’r prif wahaniaethau rhwng TAG a WelTAG.
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Ffigur 5: Cymharu’r achos busnes llawn yn TAG a'r un yn WelTAG

Achos busnes TAG Achos busnes WelTAG | Gofynion yng Nghymru

Dimensiwn strategol Cydweddiad strategol

Rhaid ichi ddangos sut mae eich rhaglen neu brosiect

yn cydweddu a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar
gyfer trafnidiaeth a nodir yn Strategaeth Drafnidiaeth
Cymru, Cymru Sero Net a dogfennau polisi eraill.

Dimensiwn economaidd Llesiant Rhaid ichi ddangos sut mae'r rhaglen neu’r prosiect
yn cyfrannu at lesiant cymdeithasol, amgylcheddol,
economaidd a diwylliannol yng Nghymru gan
ddefnyddio arfarniad llesiant integredig.

Dimensiwn ariannol Fforddiadwyedd Dim gwahaniaethau mawr

Dimensiwn masnachol Cyflawnadwyedd Dim gwahaniaethau mawr

Dimensiwn rheoli Rheoli Dim gwahaniaethau mawr

Pum ffordd o weithio

Rhaid i brosiectau y

mae angen cyllid gan
Lywodraeth y DU yn
ogystal a Llywodraeth
Cymru arnynt fodloni
gofynion Llywodraeth y
DU a nodir yn TAG. Fodd
bynnag, er mwyn cael
cyllid gan Lywodraeth
Cymru rhaid ichi hefyd
ddangos bod eich prosiect
yn cydweddu’n strategol
a blaenoriaethau ar gyfer
trafnidiaeth yng Nghymru
a sut rydych wedi ymdrin
a mater llesiant gan
ddefnyddio WelTAG.

Rhaid ichi ddangos y pum ffordd o weithio yng
Nghymru yn unol & Deddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol (Cymru) 2015.

Rhaid i brosiectau y mae angen cyllid gan Lywodraeth y DU yn ogystal a
Llywodraeth Cymru arnynt fodloni gofynion Llywodraeth y DU a nodir yn
TAG. Fodd bynnag, er mwyn cael cyllid gan Lywodraeth Cymru rhaid ichi
hefyd ddangos bod eich prosiect yn cydweddu’n strategol & blaenoriaethau ar
gyfer trafnidiaeth yng Nghymru a sut rydych wedi ymdrin & mater llesiant gan
ddefnyddio WelTAG.

Y defnydd o gymarebau cost a budd yng Nghymru

Adnodd meintiol ar gyfer cymharu gwahanol opsiynau trafnidiaeth yw
cymarebau cost a budd. Maent yn un o elfennau craidd proses TAG. Yng
Nghymru, mae llawer o brosiectau trafnidiaeth llai o faint, yn enwedig y rhai
sy’n ymwneud a theithio llesol lle mae’n bosibl na fydd cymarebau cost a
budd yn ddefnyddiol ar lefel prosiect unigol. Nid yw pob rhaglen na pholisi
trafnidiaeth yng Nghymru yn gofyn am gyfrifo cymarebau cost a budd. Serch
hynny, RHAID i bob prosiect, rhaglen a pholisi trafnidiaeth ddangos sut mae’n
sicrhau gwerth am arian drwy'r achos busnes (adran 3), wedi'i hategu gan
arfarniad llesiant integredig sy’n defnyddio mesurau meintiol ac ansoddol
(gweler adran 4).

Gall nifer bach o brosiectau risg uchel & chyfnod ad-dalu hir neu brosiectau y
mae angen cyllid gan Lywodraeth y DU arnynt hefyd, hefyd ategu eu hachos
busnes & dadansoddiad pellach o gymarebau cost a budd a gwaith modelu
trafnidiaeth yn y dyfodol. Yn achos prosiectau o'r fath, dim ond ar gyfer
opsiynau y penderfynwyd eisoes eu bod yn cyflawni'r amcanion strategol fel
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RHAID i bob prosiect,
rhaglen a pholisi
trafnidiaeth ddangos sut
mae’'n sicrhau gwerth
am arian drwy'r achos
busnes (adran 3), wedi’i
hategu gan arfarniad
llesiant integredig sy'n
defnyddio mesurau
meintiol ac ansoddol
(gweler adran 4).

y'u nodir yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru y bydd angen paratoi cyfrifiadau
cost a budd ac ni ddylent fod ond yn un elfen mewn asesiad cytbwys o’r holl
effeithiau, gan gynnwys y rhai na ellir eu cyfleu mewn termau ariannol. Fel
arfer, nid yw’n gymesur paratoi cyfrifiadau cost a budd ar gyfer cynlluniau llai
o faint, gan gynnwys cynlluniau teithio llesol unigol (gweler hefyd adran 4).

WelTAG a Strategaeth Drafnidiaeth Cymru

Cyn dechrau ar unrhyw ymyriad trafnidiaeth, rhaid ichi fod yn ymwybodol o'r
weledigaeth, yr uchelgeisiau, y blaenoriaethau a'r targedau yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru a gyhoeddwyd yn 2021.

Mae'n nodi gweledigaeth ar gyfer system drafnidiaeth hygyrch, gynaliadwy ac
effeithlon yng Nghymru.

Mae'n seiliedig ar bedwar uchelgais llesiant hirdymor, sef system drafnidiaeth
sy'n dda i bobl a chymunedau, yn dda i'r amgylchedd, yn dda i'r economi a
lleoedd ac yn dda i ddiwylliant a’r Gymraeg. Mae'r pedwar uchelgais hynnyy
yn seiliedig ar y nodau llesiant a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol (Cymru) 2015. Mae pob uchelgais yn cynnwys nodau mwy penodol.

Er mwyn cyflawni’r uchelgeisiau hirdymor, mae Liwybr Newydd yn pennu tair
blaenoriaeth fyrdymor, sef yn gryno:

1. Dod a gwasanaethau i bobl er mwyn lleihau’r angen i deithio

2. Galluogi pobl a nwyddau i symud yn hawdd o ddrws i ddrws gan
ddefnyddio gwasanaethau a seilwaith trafnidiaeth cynaliadwy

3. Annog pobl i newid i ddulliau teithio mwy cynaliadwy
(mesurau newid ymddygiad)

Mae Strategaeth Drafnidiaeth Cymru hefyd yn nodi targedau ar gyfer
trafnidiaeth yng Nghymru (gweler isod). Mae'r rhain yn cynnwys targed i
sicrhau bod 35% o deithiau yn cael eu gwneud gan ddefnyddio dulliau teithio
cynaliadwy erbyn 2040.

Mae'r weledigaeth, yr uchelgeisiau, y blaenoriaethau a’r targedau yn
berthnasol i bob dull teithio a sector. Mae naw cynllun bach yn nodi camau
gweithredu manylach ar gyfer pob dull teithio a sector.
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Ffigur 6: Y weledigaeth, y blaenoriaethau a’r uchelgeisiau yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru

Liwybr Newydd
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru

Ein Gweledigaeth

System drafnidiaeth hygyrch, gynaliadwy ac effeithlon

Ein Blaenoriaethau 5 Mlynedd

1. Dod a gwasanaethau i bobl er mwyn lleihau’r angen i deithio

2. Galluogi pobl a nwyddau i symud yn hawdd o ddrws i ddrws gan ddefnyddio
gwasanaethau a seilwaith trafnidiaeth sy’n hygyrch, cynaliadwy ac effeithlon

3. Annog pobl i newid i drafnidiaeth fwy cynaliadwy

Ein Huchelgeisiau Llesiant

Yn dda ar gyfer pobl a Yn dda ar gyfer yr Yn dda ar gyfer yr economi | Yn dda ar gyfer
chymunedau amgylichedd a lleoedd yng Nghymru diwylliant a’'r Gymraeg
System drafnidiaeth sy'n System drafnidiaeth sy'n System drafnidiaeth sy’'n System drafnidiaeth sy'n
cyfrannu at Gymru fwy lleihau allyriadau nwyon cyfrannu at ein huchelgeisiau  cefnogi'r Gymraeg, yn
cyfartal a Chymru iachach, a ty gwydr yn sylweddol, economaidd ehangach, yn galluogi rhagor o bobl i
system mae pawb yn hyderus  yn cynnal bioamrywiaeth helpu cymunedau lleol, yn ddefnyddio trafnidiaeth
wrth ei defnyddio. ac yn gwella cydnerthedd ategu cadwyn gyflenwi fwy gynaliadwy i gyrraedd
ecosystemau, ac yn lleihau cynaliadwy, yn defnyddio’r gweithgareddau celfyddydol,
gwastraff. datblygiadau arloesol chwaraeon a diwylliannol,

diweddaraf ac yn sicrhau bod  ac yn diogelu ac yn gwella’r
trafnidiaeth yn fforddiadwy. amgylchedd hanesyddol.

Sicrhau Ein Bod Ni A'n Partneriaid Yn Atebol

Bwrdd Perfformiad Fframwaith Newid dulliau teithio Mesurau llesiant Data am y dulliau
Trafnidiaeth gwerthuso newydd a'r sectorau teithio

Sut Y Byddwn Yn Gwneud Hyn

Buddsoddi mewn Cynlluniau Liwybrau cyflawni ~ Gweithio mewn Polisiau a Sgiliau a
modd cyfrifol cyflawni a trawsbynciol partneriaeth llywodraethu chapasiti
gweithredu

Cynlluniau Bach

Tacsis a
Ffyrdd, Y Cludo Porthladdoedd
Cet:c:idcei_\: a mreiew W Temw strydoedd a trydydd Chir::;ga” nwyddau a  athrafnidiaeth Hedfanaeth
pharcio sector ST logisteg forel

Y Pum Ffordd o Weithio
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Felly, ni ellir dweud
bod rhaglen, polisi na
phrosiect yn cynnig
gwerth am arian

yng Nghymru oni

fydd yn cyflawni ein
blaenoriaethau ar gyfer
trafnidiaeth a nodir yn
Strategaeth Drafnidiaeth
Cymru a Cymru

Sero Net.

Y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn
defnyddio WelTAG i asesu gwerth am arian

Mae’'r adran hon yn nodi ein meini prawf ar
gyfer asesu gwerth am arian yng Nghymru.

Gweinidogion Cymru sy’'n gwneud penderfyniadau yn y pen draw ynghylch
cyllid ar gyfer prosiectau trafnidiaeth yng Nghymru yn unol a blaenoriaethau
ehangach. Mae'r Llyfr Gwyrdd a Phrif Economegydd Llywodraeth Cymru
wedi nodi'n glir na ellir ystyried bod rhywbeth yn cynnig gwerth am arian os
nad yw'n cyd-fynd & nodau polisi Liywodraeth Cymru. Felly, ni ellir dweud bod
rhaglen, polisi na phrosiect yn cynnig gwerth am arian yng Nghymru oni fydd
yn cyflawni ein blaenoriaethau ar gyfer trafnidiaeth a nodir yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru a Cymru Sero Net.

Er mwyn asesu gwerth am arian, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi pum
maen prawf. Maent yn cyd-fynd & phum dimensiwn achos busnes da a nodir
yn Arweiniad ar Ddadansoddi Trafnidiaeth y DU ac ag egwyddorion polisi
Llywodraeth Cymru. Y pum maen prawf gwerth am arian ar gyfer cyllido
prosiectau trafnidiaeth yng Nghymru yw:

1. cydweddiad strategol — sut mae’r rhaglen neu'r prosiect yn cyd-fynd
a blaenoriaethau'r Llywodraeth ar gyfer trafnidiaeth a nodir yn Liwybr
Newydd a pholisiau eraill y Llywodraeth.

2. llesiant — sut mae’r rhaglen neu'r prosiect yn sicrhau manteision llesiant
lleol neu genedlaethol ehangach i bobl yng Nghymru gan gynnwys helpu i
gyflawni ein targedau ar gyfer datgarboneiddio.

3. fforddiadwyedd — a yw costau byrdymor a hirdymor y rhaglen neu'r
prosiect yn fforddiadwy.

4. cyflawnadwyedd - a yw'r adnoddau, y galluoedd a'r sgiliau ar gael i
gyflawni’r rhaglen neu'r prosiect yn effeithiol ac yn effeithlon.

5. rheoli — a gaiff y rhaglen neu'r prosiect ac unrhyw risgiau eu rheoli'n
effeithiol.

Rhaid bodloni meini prawf 1 a 2 cyn ystyried meini prawf 3, 4 a 5.
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Y dull gweithredu cymesur

Mae pob prosiect a rhaglen yn wahanol a gall prosiectau eithaf tebyg
(megis prosiectau teithio llesol), hyd yn oed, amrywio o ran maint, graddfa
a chymhlethdod. Mae'n bwysig defnyddio dull cymesur o ymdrin & WelTAG.
Mae hyn yn golygu teilwra faint o fanylion sydd yn adroddiadau WelTAG i
natur y rhaglen neu'r prosiect. Er mwyn helpu rheolwyr prosiect, polisi neu
raglen fabwysiadu dull gweithredu cymesur, mae WelTAG 2022 yn cyflwyno
tair lefel o WelTAG sydd wedi’u teilwra i faint, cwmpas a chymhlethdod y
prosiect. Y lefelau hyn yw:

e WelTAG byr — un achos busnes sy'n cyfuno Camau 1-3 mewn un
adroddiad.

e WelTAG safonol — adroddiad ar wahan ar Gamau 1 a 2 sy’n ymdrin
a'r rhestr hir o opsiynau a'r rhestr fer, a Cham 3 gan gynnwys achos
busnes llawn.

e WelTAG manwl - efallai y bydd angen i'r rhaglenni neu'r prosiectau hyn
ategu'r arfarniad llesiant integredig a gwaith modelu trafnidiaeth ychwa
negol a chymarebau cost a budd.

Dylai'r rhan fwyaf o brosiectau yng Nghymru ddefnyddio WelTAG byr. Mae
hyn yn cynnwys prosiectau teithio llesol. Gall WelTAG byr fod yn briodol hefyd
ar gyfer cynlluniau, polisiau a rhaglenni pan fo'n llai pwysig arfarnu gwahanol
opsiynau ac yn bwysicach alinio a llesiant a defnyddio dull integredig o
ddatblygu polisi.

Dim ond ar gyfer prosiectau a rhaglenni mwy o faint, nad ydynt yn
cydweddu’n uniongyrchol a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, a allai gael
effeithiau andwyol ar lesiant (megis mwy o allyriadau carbon), sy’'n debygol
o gynnwys proses caffael tir yn orfodol ac a allai gynnwys ymchwiliad
cyhoeddus, y dylid defnyddio WelTAG safonol.

Mae WelTAG ‘'manw!’ yn ychwanegu gwaith ar gymarebau cost a budd

a gwaith modelu trafnidiaeth mwy cymhleth at WelTAG safonol. Dylid
defnyddio WelTAG manwl ar gyfer prosiectau neu raglenni cymhleth mawr
sy'n bodloni’r meini prawf uchod ac nad ydynt yn cyd-fynd yn uniongyrchol
a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, neu sydd efallai yn cynnwys effeithiau
andwyol ar lesiant (fel allyriadau carbon uwch). Dylid defnyddio WelTAG
manw! hefyd ar gyfer prosiectau y mae angen cyllid gan Lywodraeth y DU
arnynt hefyd, ac o ganlyniad mae angen iddynt hefyd gyd-fynd & gofynion
UK TAG.
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Ffigur 7: WelTAG byr, WelTAG safonol a WelTAG manwl

Camau WelTAG WelTAG byr Safon WelTAG WelTAG manwl

Cam 0
yr achos dros newid

Cam 1
achos amlinellol
strategol

Cam 2
achos busnes
amlinellol

Cam 3
achos busnes
+
Arfarniad llesiant
integredig

Cam 4
cyflawni

Cam 5
monitro a gwerthuso

Yr achos dros newid

Achos busnes
+
Arfarniad llesiant
integredig

Rheoli'r prosiect neu'r
rhaglen

adroddiadau blynyddol ar

berfformiad

Yr achos dros newid

Achos amlinellol strategol

Achos busnes amlinellol

Achos busnes llawn
+
Arfarniad llesiant integredig
+
Asesiadau effaith statudol

Caniatadau statudol
Gwaith dylunio ychwanegol
Caffael
Rheoli'r prosiect neu'r
rhaglen

adroddiadau blynyddol ar
berfformiad

Yr achos dros newid

Achos amlinellol strategol

Achos busnes amlinellol

Achos busnes llawn
+
Arfarniad llesiant integredig
+
Cynllun gwerthuso
+
Asesiadau effaith statudol
+
Modelu a chymarebau cost
a budd

Caniatadau statudol
Gwaith dylunio ychwanegol
Caffael
Rheoli'r prosiect neu'r
rhaglen

adroddiadau blynyddol ar
berfformiad
+
Gwerthuso

Bydd Canllawiau Technegol WelTAG yn rhoi rhagor o fanylion ar sut i ddewis rhwng WelTAG byr, WelTAG safonol a

WelTAG manwl.
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Prosesau cymeradwyo prosiectau neu raglenni neu
adolygiadau porth

Rhaid i raglenni neu brosiectau sy’'n defnyddio WelTAG safonol neu WelTAG
manwl fynd drwy un broses gymeradwyo (neu adolygiad porth) neu fwy er
mwyn asesu’r cynnydd sydd wedi'i wneud cyn symud i'r cam nesaf. Fel arfer,
bydd hyn yn digwydd ar 6l pob un o gamau WelTAG.

Mae'r rhain yn amrywio yn 0l dull teithio ond, er enghraifft, mae gan
Lywodraeth Cymru broses cymeradwyo cam allweddol a phroses rhoi sicrwydd
porth ar gyfer rhaglenni neu brosiectau ffyrdd ac mae gan Trafnidiaeth

Cymru brosesau cymeradwyo porth ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith ac

ar gyfer teithio llesol. Mae adolygiadau porth yn rhan greiddiol o drefniadau
llywodraethu rhaglen neu brosiect. Dylai'r angen am adolygiadau porth gael ei
nodi mewn unrhyw ddogfen cwmpasu prosiect (gweler adran 2).

Yn gyffredinol, ni ddylai rhaglenni neu brosiectau sy’'n defnyddio WelTAG
safonol neu WelTAG manwl fynd y tu hwnt i Gam 1 oni bai bod y prosiect
yn cydweddu’n dda & blaenoriaethau ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer
trafnidiaeth, a nodir yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, a manteision llesiant
sylweddol.

WelTAG a'r pum ffordd o weithio

Rhaid i bob rhaglen neu brosiect esbonio sut mae’r pum
ffordd o weithio wedi’'u defnyddio a sut maent wedi
llywio’r rhaglen neu’r prosiect.

Nid yw'n dderbyniol darparu rhestr wirio yn unig. Ni chaiff rhaglenni neu
brosiectau nad ydynt yn gwneud hynny eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Y pum ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015 yw hirdymor, integreiddio, cynnwys, cydweithio ac atal.

Dylai'r pum ffordd o weithio lywio pob cam o broses WelTAG. Ac yn olaf,
dylai adran llesiant yr achos busnes esbonio sut rydych wedi defnyddio’r

pum ffordd o weithio i ddatblygu’r rhaglen neu'r prosiect. Mae Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru yn esbonio sut i ddefnyddio’r pum ffordd o weithio mewn
rhaglenni a phrosiectau trafnidiaeth tra bo’r cynlluniau bach yn esbonio sut
maent yn gymwys i bob dull teithio a sector yng Nghymru.

Dylai'r cynllun ymgysylltu esbonio sut y caiff y pum ffordd o weithio eu
defnyddio a phwy sy’n gyfrifol am arwain arnynt. Mae Adran 5: ymgysylltu a
phobl, yn esbonio beth ddylai fod mewn cynllun ymgysylltu ac yn dangos y
rol y gall pobl wahanol sy’'n cymryd rhan yn y gwaith o gynllunio rhaglenni a
phrosiectau trafnidiaeth ei chwarae o ran sicrhau y rhoddir sylw i'r pum ffordd
o weithio.

Bydd y Canllawiau Technegol yn cynnwys rhagor o dempledi a chanllawiau.
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Rhaid i bob rhaglen neu
brosiect trafnidiaeth

yng Nghymru a ariennir
gan Lywodraeth Cymru
gyfrannu at leihau
allyriadau carbon o
drafnidiaeth, p’un a
fydd yn gwneud hynny
drwy wella seilwaith neu
wasanaethau presennol,
newid ymddygiad neu
leihau’r angen i deithio
neu drwy ddarparu
gwasanaethau a
seilwaith newydd.

WelTAG ar gyfer opsiynau y penderfynwyd
arnynt ymlaen llaw

Weithiau, efallai y bydd angen datblygu a phrofi opsiwn a ddewiswyd eisoes
am ei fod yn cyflawni amcanion polisi ehangach — megis ymrwymiad mewn
maniffesto. Yn yr achos hwn, mae proses Cam 3 sy’n cynnwys datblygu
manylion y cynnig a nodi sut y gellir ei gyflawni a’'r achos busnes ategol, yn
dal yn bwysig. Gallwch edrych yn 6l er mwyn gwneud yn siur bod achos
cadarn dros newid ac ystyried (o leiaf yn amlinellol) a oes opsiynau eraill ar
gael o hyd. Bydd hyn yn eich galluogi i ddangos bod gwerth am arian wedi’i
sicrhau. Gall hefyd arwain at ddewis opsiwn gwell. Efallai y byddwch hefyd
yn nodi cyfleoedd newydd i sicrhau manteision ehangach fel rhan o'r opsiwn
gwreiddiol hwnnw. Fel bob amser, dylech gynnwys yr opsiwn ‘gwneud dim’
neu’r opsiwn ‘gwneud cyn lleied a phosibl’ mewn unrhyw achos busnes at
ddibenion cymharu. Mae'r opsiwn gwneud dim yn golygu hynny yn union ac
mae'r opsiwn gwneud cyn lleied & phosibl yn golygu parhau i gynnal seilwaith
presennol. Efallai y bydd hyn yn cynnwys modelu effaith peidio a gwneud dim
mewn perthynas &'r targedau yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.

WelTAG a datgarboneiddio

Un o'r heriau mwyaf i bolisi trafnidiaeth yng Nghymru yw sut i leihau
allyriadau carbon o drafnidiaeth. Yn 2018, roedd trafnidiaeth yn gyfrifol am
17% o'r allyriadau carbon yng Nghymru ac mae'r ffigur hwnnw’n cynyddu.

Mae Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn ymrwymo i darged ar gyfer newid
dulliau teithio y bwriedir iddo helpu i leihau allyriadau carbon o drafnidiaeth
yn sylweddol. Mae hefyd yn ymrwymo i amrywiaeth o gamau gweithredu
eraill i gyflawni'r targed hwnnw gan gynnwys lleihau’r angen i deithio,
mabwysiadu'r hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer seilwaith
trafnidiaeth newydd a gwneud defnydd gwell o seilwaith presennol, gan
sicrhau ei fod yn addas at y dyfodol os oes angen.

Rhaid i bob rhaglen neu brosiect trafnidiaeth yng Nghymru a ariennir gan
Lywodraeth Cymru gyfrannu at leihau allyriadau carbon o drafnidiaeth,

p’un a fydd yn gwneud hynny drwy wella seilwaith neu wasanaethau
presennol, newid ymddygiad neu leihau’r angen i deithio neu drwy ddarparu
gwasanaethau a seilwaith newydd.

Mae'n bwysig cyfrif yn llawn am y carbon ychwanegol a gynhyrchir gan
gynlluniau trafnidiaeth newydd neu grwpiau o gynlluniau.

Rhaid ymgorffori meddwl am newid dulliau teithio a datgarboneiddio ym
mhroses WelTAG o'r cychwyn cyntaf drwy feddwl amdano fel rhan o gam
sero, drwy nodi opsiynau a thrwy ddangos sut y bydd ein prosiect terfynol yn
lleihau allyriadau carbon.

Pan fyddwn yn asesu rhaglenni neu brosiectau i weld a ddylid eu hariannu,
byddwn yn edrych ar effaith gronnus prosiectau ar ddatgarboneiddio yn
ogystal ag effaith prosiectau unigol.
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trafnidiaeth a ariennir
gan Lywodraeth
Cymru gynnwys camau
gweithredu sy'n
ymwneud a newid
ymddygiad

Newid ymddygiad

Nid oes diben buddsoddi mewn gwasanaethau a seilwaith trafnidiaeth
cynaliadwy oni fydd pobl yn eu defnyddio. Mae newid ymddygiad wrth
wraidd trydedd blaenoriaeth Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, sef annog pobl i
newid i ddulliau teithio mwy cynaliadwy. Er mwyn gwneud hynny, mae angen
inni sicrhau bod opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy yn fwy deniadol ac yn fwy
fforddiadwy a mabwysiadu datblygiadau arloesol sy'n eu gwneud yn haws i'w
defnyddio. Mae model newid ymddygiad COM-B yn nodi, er mwyn ymddwyn
mewn ffordd benodol, fod angen i unigolyn gael y gallu a’r cymhelliant i
wneud hynny a rhaid i ffactorau allanol roi cyfle iddo wneud hynny.

Rhaid i bob rhaglen neu brosiect trafnidiaeth a ariennir gan Lywodraeth
Cymru gynnwys camau gweithredu sy’n ymwneud a newid ymddygiad ac
sy'n mynd i'r afael & phob un o'r rhain - goresgyn y rhwystrau sy’n atal pobl
rhag defnyddio trafnidiaeth gynaliadwy (gallu), darparu cyfleoedd (buddsoddi
mewn gwasanaethau neu seilwaith) a gweithgareddau neu ymgyrchoedd sy'n
helpu i gymell pobl i newid i drafnidiaeth gynaliadwy.
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Adran 2
Camau cynllunio WelTAG

Mae'r adran hon yn rhol
trosolwg o gamau
cynllunio WelTAG, o
wneud yr achos
cychwynnol dros

newid, | arfarnu opsiynau,
yr achos busnes, y
cyflawni a’r gwerthuso.

29 Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) 2022 Drafft Ymgynghori



30

2. Camau
cynllunio

Adran 2: Camau cynllunio WelTAG

Mae WelTAG yn cynnwys cyfres o gamau cynllunio sy’n
dilyn oes prosiect, rhaglen neu bolisi o syniadau cynnar tan
ar 6l iddo gael ei gwblhau.

Maent yn dechrau a'r syniadau cynharaf ynglyn a'r hyn y byddech, o bosibl,
am ei wneud, arfarnu opsiynau a datblygu achos busnes Os byddwch yn
llwyddo i gael cyllid, gall hefyd eich helpu i fonitro, rheoli a hyrwyddo eich
rhaglen neu brosiect ac, ar 6l iddo gael ei gwblhau, ei werthuso. Mae pob
cam yn gofyn am adroddiad ysgrifenedig fel rhan o'r broses rhoi sicrwydd y
rhaglen neu'r prosiect.

Isod, nodir camau cynllunio WelTAG safonol.

Cam 0 yr achos dros newid — Beth yw'r blaenoriaethau strategol ar gyfer
trafnidiaeth yng Nghymru ac yn eich ardal a beth y gallwch ei wneud er mwyn
helpu i'w cyflawni? Nid yw'r cam hwn yn cynnwys opsiynau.

Cam 1 achos amlinellol strategol — pa opsiynau sydd gennym er mwyn
cyflawni’r amcanion hynny? Pa rai o'r opsiynau hynny yw'r gorau?

Cam 2 achos busnes amlinellol - lleihau nifer eich opsiynau nes bod
gennych achos busnes amlinellol.

Cam 3 achos busnes llawn — datblygu cynnig y rhaglen neu’r prosiect nes
iddo fod yn barod i'w gyflwyno, gan gynnwys achos busnes manwl.

Cam 4 cyflawni — os ariennir y rhaglen neu'r prosiect, bydd WelTAG yn eich
helpu i feddwl am y ffordd y byddwn yn rheoli ac yn monitro eich prosiect,
gan weithio gyda phartneriaid.

Cam 5 monitro a gwerthuso — rhaid ichi gyflwyno adroddiadau cynnydd
blynyddol ar gyfer eich rhaglen neu brosiect yn nodi'r hyn y mae wedi'i
gyflawni. Efallai y bydd angen cynnal gwerthusiad ffurfiol ar gyfer rhaglenni
neu brosiectau mwy o faint er mwyn ateb cwestiynau megis a gyflawnodd
yr hyn y bwriadwyd iddo ei gyflawni? A wnaethom y peth iawn? A oeddem
wedi'i wneud yn iawn? Sut y gwnaethom gyfrannu at gyflawni targedau ar
gyfer trafnidiaeth yng Nghymru?

Fel y nodwyd, bydd y rhan fwyaf o brosiectau yng Nghymru yn cyfuno
camau 1-3 mewn un achos busnes o dan WelTAG byr. Serch hynny, mae’'n
ddefnyddiol deall pob un o’r camau.

Mae Atodiad 2 yn cynnwys rhestrau gwirio ansawdd ar gyfer adroddiadau
WelTAG. Bydd y Canllawiau Technegol yn cynnwys holiadur manylach er
mwyn eich helpu i ddewis pa lefel o WelTAG y dylech ei defnyddio.
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Cam 0 yr achos dros newid (asesiad strategol)

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi rhaglenni neu brosiectau nad oes
ganddynt achos clir dros newid ar y cychwyn cyntaf. Mae'r adran hon yn
cyflwyno'r achos dros newid.

Y cam cyntaf ym mhroses gynllunio WelTAG yw cam 0 yr achos dros newid.
Mae'r achos dros newid yn nodi amcanion trafnidiaeth lefel uchel a’r hyn
rydych am ei gyflawni. Cam 0 yr achos dros newid yw sail proses WelTAG. Yn
y pen draw, mae’n esbonio pam mae angen ichi wneud unrhyw beth o gwbl.

Mae’'n demtasiwn mynd ati'n syth i gynllunio cynllun penodol megis llwybr
beicio parcio a theithio neu wella cyffordd. Mae risg y bydd y dull hwn o
weithredu yn gwastraffu amser ac arian am nad yw'r prosiect neu’r pecyn o
waith yn cyd-fynd &'n blaenoriaethau ar gyfer trafnidiaeth.

Yng nghanllawiau WelTAG 2017, roedd yr achos dros newid yn rhan o achos
amlinellol strategol Cam 1. Mae WelTAG 2022 yn gosod cam O ar wahan er
mwyn sicrhau bod pob rhaglen neu brosiect yn seiliedig ar resymeg glir, hyd

N fydd Llywodraeth yn oed cyn i bobl ddechrau meddw! am opsiynau penodol. Mae'r newid
. hwn hefyd yn cyd-fynd & cham asesu achosion busnes yn strategol yr Adran
Cymru yn cefnogl Drafnidiaeth.

rhaglennl neu brosiectau Mae'r achos dros newid yn dechrau a'r amcanion lefel uchel. Mae'n rhaid
nad oes ganddynt achos i'ramcanion hyn fod yn seiliedig ar ein blaenoriaethau cenedlaethol a

clir dros newid ar y rhanbarthol (.ar.gyfer trafnidiaeth yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, eich
h £ cynllun trafnidiaeth lleol neu ranbarthol neu gynlluniau cymeradwy presennol
cychwyn cynta : megis mapiau rhwydwaith teithio llesol. Gall cynlluniau llesiant lleol fod yn

ddefnyddiol hefyd. Mae angen i'r amcanion hynny edrych ar y materion yn yr
hirdymor a dylent gael eu llywio drwy ymgysylltu & phobl a phartneriaid drwy
drafod a nhw a’u cynnwys.

Dylech ddychwelyd at y rhesymeg hon wrth i'ch rhaglen neu brosiect
ddatblygu er mwyn sicrhau y gellir cyfiawnhau'r cynigion a'i bod yn werth eu
cyflawni o hyd.

Gan mai nod yr achos dros newid yw ymdrin & phroblem neu gyfle penodol,
ni ddylai ymdrin a dull teithio na sector penodol. Fodd bynnag, dylai'r
amcanion fod yn rhai CAMPUS, hynny yw eu bod yn ymwneud yn benodol &'r
broblem neu'r cyfle a’u bod yn fesuradwy, yn gyraeddadwy, yn realistig ac yn
amserol.

Dylai'r achos dros newid gael ei ddatblygu gan y tifm mewnol sy’n arwain

y rhaglen neu’r prosiect. Ni ddylai gael ei baratoi gan ymgynghorwyr. Yn'y
rhan fwyaf o sefyllfaoedd, dylid cytuno ar yr achos dros newid & phartneriaid
allweddol cyn mynd ymhellach.

Mae Atodiad 2 yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer yr achos dros newid. Caiff
rhagor o fanylion am gynnwys yr achos dros newid, gan gynnwys y camau
sydd i'w dilyn wrth ddatblygu’r achos dros newid yn y canllawiau technegol.
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Cwmpasu rhaglen neu brosiect

Ar 6l i'r achos dros newid gael ei nodi a’'i gytuno a
phartneriaid allweddol, rhaid i reolwr y rhaglen neu
brosiect gynnal ymarfer cvmpasu rhaglen neu brosiect.

Diben cwmpasu yw nodi pa fath o waith a faint o waith sydd angen ei wneud
i ddatblygu’r prosiect, y rhaglen neu'r polisi. Bydd hyn yn cynnwys nodi pa
ddull o ymdrin & WelTAG y dylid ei ddefnyddio ac a oes unrhyw ofynion sy'n
ymwneud a dulliau teithio penodol (gweler adran 5). Dylai gwaith sgrinio

gael ei ddefnyddio i nodi unrhyw asesiadau effaith statudol neu anstatudol a
chynllunio ar gyfer ymgysylltu 4 rhanddeiliaid (gweler adran 4).

Dylai rheolwr y rhaglen neu'r prosiect ddrafftio dogfen cwmpasu prosiect sy'n
nodi'r wybodaeth hon ac unrhyw amserlen debygol a cherrig milltir posibl,
rolau a chyfrifoldebau a threfniadau llywodraethu'r rhaglen neu’r prosiect.
Dylid cytuno ar y ddogfen gwmpasu a rhanddeiliaid perthnasol cyn mynd

ymlaen.

Diben cwm pasu yw Unwaith y cytunir ar y ddogfen gwmpasu, rhaid i reolwr y prosiect friffio
nodi pa fath o waith a a chomisiynu ymgynghorwyr neu’r tim mewnol sy'n datblygu'r prosiect, y
o o sild rhaglen neu’r polisi. Mae'n hanfodol bod y tim neu’r unigolyn sy’n arwain

aint o V\_/alt Sy ) y prosiect yn rhoi arweiniad clir ynglyn a'r hyn y disgwylir i'r tim sy'n helpu i
angen el whneud | ddatblygu’r prosiect ei wneud.
ddatblygu’r prosiect, y Bydd y Canllawiau Technegol yn cynnwys templed cwmpasu rhaglen neu
rhag|en neu'r pO|ISI brosiect a briff enghreifftiol ar gyfer comisiynu ymgynghorwyr i ymgymryd ag

astudiaethau WelTAG.
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Cam 1 achos amlinellol strategol

Y cam nesaf yw ystyried rhestr hir o opsiynau neu
syniadau a allai helpu i gyflawni eich amcanion ac yna
leihau nifer yr opsiynau ar y rhestr hir honno er mwyn creu
rhestr fer.

Nodwch, os byddwch yn defnyddio WelTAG byr, y dylech gyfuno cam 1 a
cham 2 (gweler isod) mewn un esboniad byr o sut a pham rydych wedi dewis
eich opsiwn terfynol, gan ddefnyddio’r un dull gweithredu cyffredinol ag a
nodir yma.

Er mwyn helpu i wneud hyn, rydym wedi llunio rhestr o opsiynau i‘ch
helpu i ddatblygu rhaglenni neu brosiectau trafnidiaeth sy'n cyd-fynd a'r
blaenoriaethau ar gyfer trafnidiaeth yng Nghymru a nodir yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru. Mae'r rhestr honno yn cynnwys:

* Yropsiwn i wneud dim neu wneud cyn lleied a phosibl Mae'n
bwysig ystyried ac, os bydd angen, ddiystyru’r opsiwn hwn cyn mynd
ymhellach. Mae hyn yn cynnwys ystyried effaith gwneud dim o ran ein

Defnyddiwch y targedau ar gyfer newid dulliau teithio a blaenoriaethau eraill yn
ddewislen opsiynau | Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.
archwilio Syniadau e Opsiynau ar gyfer cynllunio defnydd tir. Weithiau, ni fydd

problem trafnidiaeth yn gofyn am ateb trafnidiaeth — gall fod ffyrdd eraill
gwahanol, EENRV L o ymdrin a phroblemau. Blaenoriaeth gyntaf Strategaeth Drafnidiaeth
opslynau ar gyfer Cymru yw dod & gwasanaethau i bobl er mwyn lleihau’r angen i deithio
newid ymddyg|ad bob dydd ac, felly, mae’r rhestr o opsiynau yn cynnwys opsiynau cynllunio
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megis lleoli gwasanaethau newydd yn agos i'r mannau hynny lle mae
pobl yn byw, gan neilltuo tir ar gyfer canolfannau aml-ddull er mwyn
trosglwyddo nwyddau ar gyfer dosbarthiadau milltir olaf a chanolfannau
gweithio o bell er mwyn lleihau’r pellter y mae angen i bobl ei deithio i'r
gwaith.

e Opsiynau ar gyfer gwasanaethau mwy cynaliadwy. Mae a wnelo
ail flaenoriaeth Strategaeth Drafnidiaeth Cymru & galluogi pobl a
nwyddau i symud yn hawdd o ddrws i ddrws drwy ddarparu
gwasanaethau trafnidiaeth gynaliadwy. A oes opsiynau i fuddsoddi mewn
gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus? Gall y rhain gynnwys opsiynau
ar gyfer gwella dibynadwyedd, diogelwch ac amlder gwasanaethau
neu ymestyn eu cyrhaeddiad daearyddol. Gallent gynnwys opsiynau
cynllunio trafnidiaeth integredig i'w gwneud yn haws i bobl newid
rhwng gwahanol fathau o drafnidiaeth a gwelliannau o ran hygyrchedd
gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.
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raglenni neu brosiectau,
caiff opsiynau gynnwys
pecynnau gwaith yn
hytrach nag opsiynau
sengl, ar wahan.

2. Planning
stages

e Opsiynau i wneud defnydd gwell o seilwaith presennol.
Mae'r Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy yn ail flaenoriaeth
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn nodi y byddwn yn gwneud
defnydd gwell o seilwaith presennol cyn buddsoddi mewn seilwaith
newydd. A oes opsiynau i uwchraddio seilwaith presennol neu
wneud defnydd gwell ohono, er enghraifft er mwyn addasu i newid
yn yr hinsawdd neu gyflawni ein rhwymedigaethau o ran hygyrchedd?
A oes opsiynau ar gyfer addasu seilwaith er mwyn annog pobl i
newid dulliau teithio?

e Opsiynau ar gyfer seilwaith newydd sy’'n defnyddio’r Hierarchaeth
Trafnidiaeth Gynaliadwy. Lle mae angen seilwaith newydd arnom,
mae'r Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy yn rhoi blaenoriaeth i
fuddsoddi mewn seilwaith ar gyfer teithio llesol, trafnidiaeth gyhoeddus a
cherbydau allyriadau isel iawn dros ddefnyddio ceir preifat eraill.

A ydych wedi ystyried yr opsiynau hyn?

e Opsiynau ar gyfer newid ymddygiad. Mae a wnelo
trydedd blaenoriaeth Strategaeth Drafnidiaeth Cymru & newid
ymddygiad — dod o hyd i ffyrdd o alluogi mwy o bobl i ddefnyddio
gwasanaethau trafnidiaeth gynaliadwy. Dylai pob rhaglen neu brosiect
gynnwys opsiynau newid ymddygiad sy’'n ceisio mynd i'r afael a
galluoedd, cymhelliant a chyfleoedd. Gallai'r rhain gynnwys gwybodaeth
well, gwasanaethau cyflymach a mwy dibynadwy, gwell cysyllitedd
rhwng gwasanaethau neu ddatblygiadau arloesol sy’'n annog pobl i
newid i ddulliau teithio mwy cynaliadwy.

Mae'r naw cynllun bach yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru hefyd yn cynnwys
camau gweithredu penodol ar gyfer pob dull teithio a sector sy’'n cwmpasu
teithio llesol, bysiau, rheilffyrdd, ffyrdd strydoedd a pharcio, y trydydd sector,
cludo nwyddau a logisteg, trafnidiaeth forol a hedfanaeth. Gellir eu defnyddio
hefyd i nodi opsiynau.

Byddwch yn greadigol wrth ystyried opsiynau. A oes technoleg newydd a allai
ddatrys y broblem? A oes atebion digidol?

Oherwydd gall llawer o raglenni neu brosiectau gynnwys pecynnau o waith yn
hytrach nag opsiynau unigol. Gellir cyfuno opsiynau yn ddiweddarach, efallai
drwy gyfuno ymyriadau trafnidiaeth ac ymyriadau nad ydynt yn ymwneud &

thrafnidiaeth neu ategu mesurau newid ymddygiad & gwasanaethau newydd.

Nodwch fod y dyletswyddau a gréir gan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013
yng Nghymru yn golygu y dylai rhaglenni neu brosiectau awdurdodau lleol
gynnwys opsiynau ar gyfer teithio llesol.
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Mireinio opsiynau

Unwaith y bydd gennych restr hir o opsiynau, dylech
leihau nifer yr opsiynau gan ddefnyddio pum dimensiwn
achos busnes, sef cydweddiad strategol, llesiant,
fforddiadwyedd, cyflawnadwyedd a rheoli.

Rhaid ichi hefyd ystyried barn partneriaid a rhanddeiliaid. Ary cam hwn,
rhowch fwy o bwyslais ar asesu opsiynau yn erbyn cydweddiad strategol a
llesiant.

Dylech ddefnyddio’r pum ffordd o weithio i edrych i'r hirdymor, cynnwys
y bobl iawn, ceisio ffyrdd o integreiddio blaenoriaethau gwahanol, atal
problemau rhag codi yn y dyfodol a chydweithio & phartneriaid.

Efallai na fydd angen ystyried llwybrau fel opsiynau os bydd Ilwybr eisoes
wedi'i nodi mewn cynllun lleol neu ar fap rhwydwaith teithio llesol, sy'n
golygu ei fod wedi bod yn destun proses arfarnu systematig eisoes. Fodd
bynnag, gellir defnyddio proses WelTAG i nodi'r opsiynau seilwaith mwyaf
priodol ar gyfer llwybr penodol sy’'n sicrhau’r manteision mwyaf.

) Os bydd WelTAG yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu rhaglen neu bolisi, efallai
Efallai na fydd angen na fydd yn bosibl nac yn ddefnyddiol nodi opsiynau cymaradwy ar wahan.
ystyried Ilwybrau fel Yn yr achos hwn, defnyddiwch bum dimensiwn achos busnes i'ch helpu i
ddatblygu’r dull gweithredu.

opsiynau os bydd

Ilwybr eisoes wedi’i Mae Atodiad 2 yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer yr achos amlinellol strategol.
. Bydd y Canllawiau Technegol yn cynnwys manylion y rhestr o opsiynau

nodi mewn Cyﬂ”Uﬂ lleol yn ogystal & thempled cydweddiad strategol, templed llesiant a thempled

neu ar fap rhwydwaith crynodeb ar gyfer adolygu opsiynau.
teithio llesol, sy’'n golygu

ei fod wedi bod yn
destun oroses arfarnu Y cam nesaf yw lleihau nifer yr opsiynau ar y rhestr gan ddefnyddio’r broses
_ . arfarnu opsiynau. Dylai hyn greu rhestr fer o opsiynau cyflawnadwy ac, o
systematlg elsoes. bosibl, fforddiadwy a fydd yn atal problemau rhag codi neu’n datrys eich
problemau nawr ac a fydd, yn y dyfodol, yn cyflawni ein blaenoriaethau
ar gyfer trafnidiaeth a’ch blaenoriaethau lleol. Nodwch, os byddwch yn
defnyddio WelTAG byr, na fydd angen achos busnes amlinellol cam 2 arnoch.

Cam 2 Achos busnes amlinellol

Defnyddiwch bum dimensiwn achos busnes da er mwyn lleihau nifer yr
opsiynau.

e cydweddiad strategol: pa opsiynau sy'n cydweddu orau a’ch
amcanion (ac felly’r blaenoriaethau yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn
ogystal a'ch blaenoriaethau trafnidiaeth lleol neu ranbarthol)? Esboniwch
pam maent yn cydweddu’n well &'ch amcanion o gymharu ag opsiynau
eraill.
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Dylai pob opsiwn sy'n
cyrraedd y rhestr fer
gyd-fynd yn strategol

a'r tair blaenoriaeth yn
Strategaeth Drafnidiaeth
Cymru.

2. Camau
cynllunio

e llesiant: pa opsiynau sy’'n cael yr effaith fwyaf buddiol ar
lesiant cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol pobl
yng Nghymru (defnyddiwch y fframwaith arfarniadau llesiant i wneud
hyn)? Ary cam hwn, y cyfan rydych yn ei wneud yw rhagweld effeithiau
tebygol, yn seiliedig ar ddata a gwybodaeth sydd eisoes ar gael.

Ar gam 2, bydd angen ichi hefyd ystyried yn fwy manwl a yw'r opsiynau yn
bodloni’r tri maen prawf nesaf:

o fforddiadwyedd: beth yw costau amcangyfrifedig tebygol pob
opsiwn ac, ar y sail honno, pa opsiynau a fydd yn fforddiadwy neu,
o leiaf, yn cynnig gwerth am arian, a bod yn realistig?

e cyflawnadwyedd: beth yw'r heriau o ran cyflawni sy'n
gysylltiedig & phob opsiwn? Ac, ar y sail honno, pa opsiynau y gallwn eu
cyflawni yn ymarferol? A phwy y byddai’n rhaid ichi gydweithio er mwyn
cyflawni'r opsiwn hwn? Am beth y byddent yn pryderu?

e rheoli: beth yw'r risgiau a'r heriau o ran goruchwylio sy’'n
gysylltiedig a phob opsiwn a pha opsiynau fyddai’r rhai hawsaf neu
fwyaf realistig i'w rheoli? Beth yw'r prif risgiau a sut y byddwch yn
eu rheoli?

Dylech barhau i feddwl yn greadigol. Er enghraifft, a allwch gyfuno opsiynau
sy'n cyflawni mwy nag un opsiwn?

Gallwch ategu eich dadleuon a data. Gallech ddefnyddio data meintiol, er
enghraifft ar symudiadau traffig neu gostau neu’r galw neu wybodaeth
ansoddol, er enghraifft am fanteision iechyd posibl pob opsiwn neu'r effaith
ar fioamrywiaeth.

Erbyn y cam hwn, dylai pob opsiwn ar y rhestr fer gydweddu’n strategol &
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, a ddangosir gan dystiolaeth o'r ffordd y
maent yn cyd-fynd a'r tair blaenoriaeth yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.
Wedyn, dylai'r opsiwn a ffefrir gael ei ddewis o'r opsiynau ar y rhestr fer drwy
gynnal asesiad seiliedig ar dystiolaeth o’u cyfraniad at lesiant gan ddefnyddio’r
mesurau meintiol ac ansoddol yn y fframwaith arfarniadau llesiant integredig.

Ar ddiwedd cam 2, dylai'r grwp adolygu (neu broses gymeradwyo borth arall)
penderfynu ar yr opsiwn neu becyn o waith terfynol.

Mae Atodiad 2 yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer yr achos busnes amlinellol.
Bydd y Canllawiau Technegol yn cynnwys rhestr o gynnwys a awgrymir ar
gyfer yr adroddiad.
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Mae'r achos busnes
llawn yn nodi'r
cyfiawnhad dros yr
opsiwn a ddewiswyd
ac yn rhoi sicrwydd i'ch
partneriaid neu'r corff
cyllido bod eich cynllun
yn cydweddu’n dda ag
amcanion strategol,

y bydd yn cael effaith
fuddiol ar nodau llesiant,
bod y costau yn gadarn
ac y gellir ei gyflawni
a'ch bod yn gallu rheoli
risgiau allweddol.

2. Camau
cynllunio

Cam 3 yr achos busnes

Mae Cam 3 WelTAG yn cynnwys datblygu achos busnes
llawn sy’n nodi’r cyfiawnhad dros y rhaglen neu brosiect.
Dylid ei ategu a dyluniad manylach a gwybodaeth am y
ffordd y caiff y prosiect ei gyflawni ac efallai y bydd angen
iddo gynnwys ymarfer caffael hefyd yn ogystal a pharatoi
arfarniad llesiant integredig ac unrhyw asesiadau effaith
statudol sydd eu hangen.

Erbyn hyn, dylai fod gennych syniad clir o'r prosiect, y rhaglen neu’r polisi

a sut y gellir ei gyflawni (chyflawni), yn ogystal a'i manteision ehangach
posibl. Dylech fod wedi cynnwys amrywiaeth o randdeiliaid, fel y nodir yn
eich cynllun ymgysylltu, a dylent fod o blaid mynd ymlaen a'r prosiect. Fodd
bynnag, efallai y bydd angen gwneud rhagor o waith i fireinio’r dyluniad a'r
dull gweithredu, deall costau a'r ffordd y caiff y prosiect ei gyflawni a gwneud
yn sivur bod risgiau ac effeithiau wedi’u rhagweld.

Ar ddiwedd y cam hwn, dylai fod gennych ddigon o wybodaeth i wneud
cais i gorff cyllido megis Llywodraeth Cymru. Dylech allu darparu digon o
wybodaeth i wneud penderfyniad hyddysg.

Cyn paratoi achos busnes llawn, bydd angen ichi lunio disgrifiad o gynllun
mwy manwl ar gyfer eich pecyn o waith neu'r opsiwn a ffefrir gennych.

Drwy fynd ati i ddisgrifio eich prosiect, eich polisi neu’ch rhaglen mor fanwl &
phosibl, byddwch yn fwy abl i nodi costau ac asesu'r risgiau a'r effaith fel rhan
o'ch achos busnes (gweler isod).

Yn 6l pob tebyg, bydd yr opsiwn a ffefrir yn cynnwys cyfres o becynnau
gwaith a fydd yn cyflawni’'r amcanion. Gallai'r pecynnau gwaith hynny
gynnwys gwasanaethau newydd, gwelliannau i seilwaith neu weithgareddau
newid ymddygiad megis ymgyrchoedd, gwybodaeth neu gynllunio siwrneiau
integredig.

Mae'r achos busnes llawn yn nodi'r cyfiawnhad dros yr opsiwn a ddewiswyd
ac yn rhoi sicrwydd i'ch partneriaid neu'r corff cyllido bod eich cynllun yn
cydweddu’n dda ag amcanion strategol, y bydd yn cael effaith fuddiol ar
nodau llesiant, bod y costau yn gadarn ac y gellir ei gyflawni a’ch bod yn gallu
rheoli risgiau allweddol.

Mae pum adran i achos busnes da, sef cydweddiad strategol, llesiant,
fforddiadwyedd, cyflawnadwyedd a rheoli.

Mae'r adran sy’'n ymdrin & chydweddiad strategol yn esbonio sut mae eich
prosiect, polisi neu raglen yn cydweddu a blaenoriaethau rhanbarthol a lleol
ehangach Llywodraeth Cymru.
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2. Camau
cynllunio

Mae'r adran sy’'n ymdrin a llesiant yn esbonio sut mae llesiant wedi'i ystyried
wrth ddewis opsiynau a dylunio’r prosiect, polisi neu raglen derfynol. Rhaid i
bob prosiect, polisi a rhaglen ddarparu arfarniad llesiant integredig ar wahan
sy'n esbonio’r effeithiau y gallai eich prosiect eu cael ar lesiant a pha gamau
rydych eisoes wedi‘u cymryd fel rhan o'r broses ddylunio er mwyn lleihau neu
osgoi unrhyw effeithiau niweidiol. Yn achos prosiectau llai cymhleth, gall yr
arfarniad hwn fod yn un byr.

Mae'r adran sy’'n ymdrin a fforddiadwyedd yn darparu costau mwy manwl
gywir ar gyfer eich rhaglen neu brosiect gan gynnwys costau cyfalaf a refeniw
byrdymor a hirdymor.

Mae'r adran sy’'n ymdrin a chyflawni yn esbonio sut y cyflawnir eich rhaglen
neu brosiect, a sut y gellir defnyddio’r broses dendro neu gaffael i sicrhau rhai
o fanteision llesiant ehangach y rhaglen neu'r prosiect, megis sgiliau, diogelu
bioamrywiaeth neu fuddion cymunedol.

Yn olaf, fel rhan o'r achos busnes, dylech nodi eich cynlluniau ar gyfer
gwerthuso eich rhaglen neu brosiect a sut y byddwch yn mesur llwyddiant.

Mae adran 3 yn rhoi rhagor o fanylion am bum dimensiwn achos busnes ac
mae adran 4 yn rhoi canllawiau pellach ar gynnal arfarniad llesiant integredig.

Cam 4 cyflawni

Os byddwch yn llwyddo i gael cyllid, mae pedwerydd
cam WelTAG yn cynnwys cyflawni’r prosiect, y polisi neu'r
rhaglen. Dylai’r achos busnes llawn eisoes esbonio sut y
caiff y prosiect ei gyflawni a’i reoli.

Yn achos prosiectau mwy o faint megis prosiectau ffyrdd neu reilffyrdd neu
raglenni neu brosiectau sy’n cynnwys gwelliannau sylweddol i seilwaith
neu seilwaith newydd, bydd y cam hwn yn cynnwys gwaith dylunio manwil
ychwanegol, gan gynnwys paratoi manylebau manwl (gweler adran 5).

Bydd hefyd yn cynnwys cael y caniatadau statudol neu’r cymeradwyaethau
rheoleiddiol perthnasol ac unrhyw ymchwiliadau cyhoeddus. Bydd y cam
hwn hefyd yn cynnwys caffael prosiectau, gan gynnwys manylebau manwl a
threfniadau contractio.

Bydd y gwaith o gyflawni'r rhaglen neu’r prosiect ei hun yn cynnwys rhoi
trefniadau priodol ar waith ar gyfer goruchwylio a rheoli'r rhaglen neu'r
prosiect gan gynnwys cydymffurfiaeth a monitro costau.

Mae Atodiad 2 yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer cyflawni'r rhaglen neu'r
prosiect.
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Nid oes angen cynnal
gwerthusiad llawn

ar gyfer pob prosiect
trafnidiaeth. Yn

achos prosiectau sy'n
defnyddio WelTAG

byr, dylai adroddiad
cynnydd blynyddol
(gweler uchod) ddarparu
digon o wybodaeth am
y ffordd y gwnaethoch
gyflawni eich amcanion.
Rhaid i brosiectau sy'n
defnyddio WelTAG
manwl (gan gynnwys
prosiectau mawr, ar
gyfer prosiectau sy'n
cynnwys dulliau cyflawni
arloesol neu brosiectau
sy'n rhan o raglen
ehangach) ddarparu
gwerthusiad llawn o’r
prosiect ar 6l i'r prosiect
neu’r rhaglen gael ei
gwblhau (chwblhau).

2. Camau
cynllunio

Cam 5 Monitro a gwerthuso

Os byddwch wedi cael arian grant gennym, byddwn yn
gofyn ichi gyflwyno adroddiadau cynnydd blynyddol
rheolaidd er mwyn sicrhau bod y rhaglen neu’r prosiect

yn cyrraedd cerrig milltir ac y cyflawnir y rhaglen neu’r
prosiect mewn modd effeithiol ac effeithlon. Efallai y bydd
angen ichi ddarparu diweddariadau rheolaidd ar gynnydd
i‘ch noddwr neu eich uwch-dim.

Mae adroddiad cynnydd blynyddol yn cynnwys gwybodaeth am yr hyn y mae
eich rhaglen neu brosiect wedi'i gyflawni. Mae cynnwys adroddiad cynnydd
blynyddol yn fersiwn llai manwl o adroddiad gwerthuso llawn. Mae’n rhoi
manylion am eich prosiect ac unrhyw newidiadau iddo a sut y gwnaethoch roi
eich cynllun ymgysylltu ar waith ac yn esbonio pa wahaniaeth a wnaeth eich
prosiect i bobl, yr hyn a weithiodd yn dda, yr hyn na weithiodd yn dda

a'r gwersi a ddysgwyd gennych ar gyfer y dyfodol.

Fel cyllidwyr eraill, rydym yn deall y gall pethau newid tra bo rhaglenni
neu brosiectau’n cael eu cyflawni, gan gynnwys risgiau nas rhagwelwyd.
O ganlyniad, efallai y bydd angen ichi ddiwygio eich rhaglen neu
brosiect. Nodwch unrhyw broblemau cyn gynted a phosibl. Gall cyflwyno
diweddariadau rheolaidd inni yn ystod eich prosiect, yn ogystal ag
adroddiadau cynnydd blynyddol, helpu i nodi problemau yn gynnar.

Yn achos prosiectau mwy o faint a mwy cymhleth, y cam olaf yw gwerthuso
ac adolygu'r prosiect ar 6l iddo gael ei gyflawni.

Monitro yw'r broses o gasglu data a fydd yn eich galluogi i asesu a yw'r
rhaglen neu'r prosiect wedi cyflawni’r hyn yr oeddech yn bwriadu ei gyflawni.
Ary llaw arall, gwerthuso yw'r broses o asesu dyluniad ymyriad, y ffordd y
caiff ei roi ar waith a'i ganlyniadau yn systematig, er mwyn deall ei effeithiau
a'r hyny gellir ei wella. Mae'n gyfle i edrych yn 6l ar ba wahaniaeth a
wnaeth eich rhaglen neu brosiect a pha wersi y gellid eu dysgu i'r dyfodol

a, gobeithio, roi cyngor ‘rhwng cymheiriaid’ i eraill. Mae gwybodaeth o
adroddiadau gwerthuso hefyd yn ein helpu i fireinio ein prosesau grantiau ar
gyfer y dyfodol.

Nid oes angen cynnal gwerthusiad llawn ar gyfer pob prosiect trafnidiaeth.
Yn achos prosiectau sy’n defnyddio WelTAG byr, dylai adroddiad cynnydd
blynyddol (gweler uchod) ddarparu digon o wybodaeth am y ffordd y
gwnaethoch gyflawni eich amcanion. Rhaid i brosiectau sy'n defnyddio
WelTAG manwl (gan gynnwys prosiectau mawr, ar gyfer prosiectau sy'n
cynnwys dulliau cyflawni arloesol neu brosiectau sy’n rhan o raglen ehangach)
ddarparu gwerthusiad llawn o'r prosiect ar 6l i'r prosiect neu’r rhaglen gael ei
gwblhau (chwblhau). Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am yr hyn y gwnaeth
y rhaglen neu'r prosiect ei gyflawni (alloynnau) yn ogystal a'r canlyniadau
neu’r gwahaniaeth a wnaeth eich prosiect. Rhaid i brosiectau sy'n defnyddio
WelTAG manwl gynnwys cynllun gwerthuso ag achos busnes llawn cam 3.
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2. Camau
cynllunio

Mae Atodiad 2 yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer yr adroddiad cynnydd
blynyddol a'r cynllun gwerthuso. Bydd y Canllawiau Technegol yn cynnwys
rhagor o fanylion am gynnwys pob un.

Mynd yn 6l gam

Gall prosiectau, polisiau a rhaglenni trafnidiaeth fod yn fawr ac yn gymhleth
a chymryd amser. Yn aml, mae amgylchiadau yn newid yn ystod y broses o
gynllunio’r prosiect. Weithiau, gallwch ddarparu ar gyfer y newidiadau hynny
drwy addasu'r prosiect. Os bydd y newid mewn amgylchiadau yn peri risg
sylweddol i lwyddiant y prosiect, efallai y bydd angen ailystyried y rhaglen
neu'r prosiect. Os felly, peidiwch & bod ofn mynd gam yn 6l. Dylech adolygu’r
rhestr hir o opsiynau neu hyd yn oes ailystyried achos dros newid cam 0. Gall
y ffaith bod gennych syniad clir o b’un a yw'r rhesymau pam mae angen ichi
weithredu yr un peth neu a ydynt wedi newid ac ai eich amcanion yw'r rhai
cywir o hyd neu a ydynt bellach yn annilys, eich helpu i ailasesu eich opsiynau
a’ch cynllun terfynol. Efallai y bydd angen ichi fynd gam yn 6l hefyd os

bydd mwy na phum mlynedd wedi mynd heibio ers i waith cynllunio gael ei
gwblhau.
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Adran 3
Achos busnes WelTAG

Mae'r adran hon yn rhol
rhagor o fanylion am

bum dimensiwn achos
busnes WelTAG 1'ch helpu
| ddatblygu rhaglen neu
brosiect tratnidiaeth

sy’'n cyd-fynd a'n
blaenoriaethau ar

gyfer tratnidiaeth yng
Nghymru.




Os bydd angen cyllid
gan Lywodraeth y

DU ar eich rhaglen

neu brosiect,
defnyddiwch TAG. Os
bydd yn ymwneud

a buddsoddiad gan
Lywodraeth y DU mewn
rheilffyrdd, dylech
ddefnyddio prosesau
rheilffyrdd megis PACE
neu GRIP. Fodd bynnag,
os bydd angen cyllid
gan Lywodraeth Cymru
arnoch, rhaid ichi hefyd
ddangos sut mae eich
prosiect yn cydweddu’n
strategol a pholisiau
Llywodraeth Cymru ac
yn ymdrin a llesiant yng
Nghymru.

3. Achos
busnes

Adran 3: Achos busnes WelTAG

Er y bydd gan bob ffrwd gyllido ofynion gwahanol, mae
rhai egwyddorion cyffredin ar gyfer achos busnes da. Fe'u
nodir yn Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM, Canllawiau Trysorlys
EM ar achosion busnes ar gyfer prosiectau, Canllawiau
Trysorlys EM ar achosion busnes ar gyfer rhaglenni a
chanllawiau’r Adran Drafnidiaeth ar achosion busnes
llawn (gweler deunydd darllen pellach isod). Mae Trysorlys
EM hefyd yn darparu hyfforddiant ac achrediad ym
methodoleg Achosion Busnes Gwell.

Ary cyfan, mae WelTAG yn dilyn canllawiau’r Adran Drafnidiaeth ar achosion
busnes llawn. Y gwahaniaethau allweddol yng Nghymru yw bod yn rhaid i'r
dimensiwn strategol adlewyrchu blaenoriaethau strategol yng Nghymru gan
gynnwys y blaenoriaethau a nodir yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. Mae'r
dimensiwn economaidd wedi'i ailenwi'n ddimensiwn (neu achos) llesiant er
mwyn adlewyrchu’r gofyniad i ystyried llesiant mewn polisi cyhoeddus sy'n
deillio o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Os bydd angen cyllid gan Lywodraeth y DU ar eich rhaglen neu brosiect,
defnyddiwch TAG. Os bydd yn ymwneud & buddsoddiad gan Lywodraeth y
DU mewn rheilffyrdd, dylech ddefnyddio prosesau rheilffyrdd megis PACE neu
GRIP. Fodd bynnag, os bydd angen cyllid gan Lywodraeth Cymru arnoch, rhaid
ichi hefyd ddangos sut mae eich prosiect yn cydweddu'n strategol & pholisiau
Llywodraeth Cymru ac yn ymdrin a llesiant yng Nghymru.

Nid yw Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau ar wahan ar achosion
busnes ond adlewyrchir pum dimensiwn achos busnes da yn y pum maen
prawf gwerth am arian ar gyfer cyllido rhaglenni neu brosiectau trafnidiaeth.
Gellir eu crynhoi fel a ganlyn:

Cydweddiad strategol — mae’n dangos sut mae'r prosiect yn cydweddu’'n
strategol &'n blaenoriaethau yng Nghymru (yn TAG y dimensiwn strategol yw
hwn)

Llesiant — yr effaith ar lesiant pobl yng Nghymru (yn TAG y dimensiwn
economaidd yw hwn)

Fforddiadwyedd — fforddiadwyedd costau byrdymor a hirdymor y rhaglen
neu brosiect (yn TAG y dimensiwn ariannol yw hwn)

Cyflawnadwyedd - pwy fydd yn caffael a chyflawni’r prosiect a sut
(yn TAG y dimensiwn masnachol yw hwn)

Rheoli — sut y goruchwylir y rhaglen neu brosiect a sut y caiff risgiau
eu rheoli (y dimensiwn rheoli yw hwn yn TAG)
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3. Achos
busnes

Fel y nodwyd, rhaid i'r pum maen prawf hyn gael eu defnyddio yn ystod
camau cynnar WelTAG i lywio'r achos dros newid, asesu opsiynau unigol a
dewis yr opsiwn a ffefrir. Maent hefyd yn sail i'r achos busnes llawn.

Cyn ichi gwblhau’r achos busnes

Mae ansawdd a chadernid yr achos busnes yn dibynnu ar gael disgrifiad digon
manwl! o'r prosiect, y rhaglen neu’r polisi. Cyn ichi gwblhau achos busnes
cam 3, rhaid ichi feddu ar yr wybodaeth ganlynol (o leiaf):

e yr achos dros newid,

e y gwaith cynharach ar arfarnu opsiynau,

e disgrifiad manwl o gynllun neu ddyluniad prosiect, sy'n disgrifio’r
prosiect, y rhaglen neu'r polisi a sut y caiff ei gyflawni (chyflawni),

e adroddiad arfarniad llesiant integredig wedi'i ategu gan unrhyw
asesiadau effaith statudol neu reoleiddiol,

e adborth o’ch gweithgareddau ymgysylltu a chynnwys,

e cynllun gwerthuso (WelTAG manw! yn unig).

Mae'r disgrifiad manwl o gynllun neu’r dyluniad prosiect yn hanfodol. Yn
achos gwasanaeth trafnidiaeth newydd, nodwch y canlyniadau a'r allbynnau
— pa wasanaethau a gaiff eu darparu gan bwy ac i ba safonau? Ar gyfer
prosiect cyfalaf bydd angen manyleb prosiect yn nodi dyluniad, lleoliad a
llwybr unrhyw seilwaith newydd neu well. Rhaid i'r fanyleb hon ystyried
canlyniadau gweithgarwch ymgysylltu & rhanddeiliaid, yr arfarniad llesiant

ac asesiadau effaith statudol. Os bydd y prosiect, y polisi neu’r rhaglen yn
cynnwys opsiynau eraill megis rhaglenni newid ymddygiad, dylech ddarparu
manylion y canlyniadau - yr hyn y bydd y rhaglen yn ei gyflawni a sut y caiff ei
gyflawni. Gall gynnwys manyleb ar gyfer cynnal ymgyrchoedd, gweithgarwch
ymagysylltu a'r cyhoedd neu wybodaeth am ymyriadau trafnidiaeth. Ar gyfer
atebion TG, nodwch ganlyniadau ac allbynnau’r prosiect.

Cydweddiad strategol

Mae'r rhan hon o'r achos busnes yn esbonio sut mae'r cynigion yn
cydweddu a blaenoriaethau strategol ehangach yng Nghymru gan gynnwys
blaenoriaethau ar gyfer trafnidiaeth a blaenoriaethau a nodir yn y Rhaglen
Lywodraethu. Mae'n seiliedig ar achos dros newid sylfaenol cam 0 ac wrth ei
gwraidd mae'r cyd-destun strategol, gan gynnwys:

e y cyd-destun strategol ar gyfer trafnidiaeth, a nodir yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru, y cynllun trafnidiaeth rhanbarthol ac unrhyw
flaenoriaethau trafnidiaeth lleol,

e blaenoriaethau strategol y Llywodraeth a nodir yn y Rhaglen Lywodraethu
ac yn nogfennau polisi eraill y Liywodraeth gan gynnwys Cymru Sero Net,

e blaenoriaethau presennol ar gyfer gwariant a nodir yn y Cynllun Cyflawni
Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth a Strategaeth Buddsoddi yn
Seilwaith Cymru,
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e blaenoriaethau strategol lleol a rhanbarthol a nodir mewn cynlluniau lleol,

e deddfwriaeth a dyletswyddau perthnasol gan gynnwys Deddf Teithio
Llesol (Cymru) 2013

e Dblaenoriaethau presennol y cytunwyd arnynt a nodir ar fapiau
rhwydwaith teithio llesol,

ey meini prawf penodol ar gyfer unrhyw gynlluniau grant y gallwch
fod yn cyflwyno cais am gyllid iddynt.

Dylech hefyd ddangos sut y bydd eich rhaglen neu brosiect yn cyd-fynd a
blaenoriaethau rhanbarthol neu leol, a nodir yn y cynllun datblygu lleol neu'r
cynllun trafnidiaeth rhanbarthol sy’'n cael ei ddatblygu, ac yn cyfrannu atynt.

Mae'n bwysig peidio ag ystyried trafnidiaeth ar ei ben ei hun. Felly, mae'n
ddefnyddiol deall tri chyd-destun strategol cysylltiedig, sef trafnidiaeth, lle a
phobl.

Ar gyfer trafnidiaeth, nodir y cyd-destun strategol yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru ac unrhyw gynlluniau trafnidiaeth lleol neu ranbarthol.
Mae hefyd yn bwysig deall cyd-destun strategol y DU gyfan os byddwch yn
ymdrin a dulliau teithio megis rheilffyrdd, trafnidiaeth forol neu hedfanaeth
nad ydynt wedi'u datganoli i Gymru. Efallai y bydd angen ichi hefyd ddeall
data a phatrymau trafnidiaeth presennol.

Mae a wnelo lle & deall y lleoedd cenedlaethol, rhanbarthol neu leol a

allai gael budd o’ch ymyriad trafnidiaeth. Bydd y cynllun datblygu lleol neu
Cymru'r Dyfodol yn helpu i roi'r cyd-destun cynllunio defnydd tir a seiliedig ar
leoedd ehangach ar gyfer trafnidiaeth.

Yn olaf, mae a wnelo pobl a deall y cyd-destun strategol ar gyfer pobl a
chymunedau y gallai eich rhaglen neu brosiect arfaethedig effeithio arnynt
neu a allai gael budd o'r prosiect hwnnw. Mae hyn yn cynnwys deall y cyd-
destun cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ehangach
megis amddifadedd economaidd-gymdeithasol neu broblemau iechyd sy'n
llywio bywydau pobl yn eich ardal.

Amseru

Ystyriwch gydweddiad strategol fel rhan o achos dros newid cam 0 ac yn
ystod proses nodi opsiynau cam 1 a cham 2 yn ogystal ag yn yr achos busnes.

Gweler hefyd y rhestrau gwirio ar gyfer achosion busnes yn yr Atodiad. Bydd
y Canllawiau Technegol yn cynnwys templedi ar gyfer asesu opsiynau yn erbyn
cydnawsedd strategol, gan gynnwys manylion y ffordd maent yn cyd-fynd a'r
blaenoriaethau yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.

Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) 2022 Drafft Ymgynghori



45

3. Achos
busnes

Llesiant

Mae‘r adran hon o’r achos busnes yn nodi effaith
ehangach eich rhaglen neu brosiect ar lesiant.

Yng Nghymru, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn
darparu fframwaith cyffredinol ar gyfer ystyried llesiant a dyna’r sail i'r achos
economaidd yng Nghymru. Mae Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn dangos
sut y gall trafnidiaeth gyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant drwy bedwar
uchelgais llesiant hirdymor — yn dda i bobl a chymunedau, yn dda i'r
amgylchedd, yn dda i lecedd a’r economi ac yn dda i ddiwylliant a'r Gymraeg.

Dylai'r achos busnes llawn esbonio sut y bydd eich rhaglen neu brosiect yn
cyfrannu at lesiant. Dylai grynhoi’r arfarniad llesiant integredig mwy manwl.

Mae arfarniad llesiant integredig yn defnyddio mesurau meintiol ac ansoddol i
asesu effeithiau ar lesiant mewn ffordd strwythuredig, yn seiliedig ar y pedwar
uchelgais yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. Nodir y rhain yn y fframwaith
arfarniadau llesiant integredig. Mae bron yn sicr y bydd angen iddo gael ei
ategu gan yr asesiadau effaith statudol a rheoleiddiol perthnasol.

Ceir canllawiau pellach ar gynnal arfarniad llesiant integredig yn adran 4 isod.

Mae’'n arbennig o bwysig ei ategu a data da, yn enwedig os na
fyddwch yn darparu gwaith modelu cost a budd ychwanegol. Mae'r
fframwaith arfarniadau llesiant integredig yn darparu mesurau
meintiol ac ansoddol. Mae’r mesurau hynny yn cynnwys y targedau ar
gyfer trafnidiaeth yn Cymru Sero Net. Rhaid ichi ddangos sut y bydd
eich rhaglen neu brosiect yn cyfrannu at gyflawni’r targedau hyn.

Amseru

Peidiwch ag aros i ystyried llesiant nes ichi orffen dylunio eich rhaglen neu
brosiect. Dylech ddechrau ystyried llesiant ar y cam cynharaf yn y broses o
ddatblygu eich prosiect (cam 0 yr achos dros newid). Dylech ystyried llesiant
wrth ichi fynd drwy'r broses arfarnu opsiynau a dileu opsiynau nad ydynt yn
cyfrannu at lesiant. Fel y nodwyd uchod, dylech gwblhau asesiadau effaith
statudol mwy manwl cyn ichi ysgrifennu eich achos busnes. Bydd hyn yn
sicrhau, erbyn ichi gwblhau achos busnes cam 3, y byddwch yn gallu dangos
sut rydych wedi ystyried llesiant wrth ddylunio eich prosiect. Byddwch hefyd
yn gallu esbonio sut y bydd eich rhaglen neu brosiect yn cyfrannu at lesiant a
sut rydych wedi ymdrin ag unrhyw achosion posibl o wrthdaro.

Ceir rhagor o wybodaeth am gynnal arfarniad llesiant integredig yn adran 4
isod. Gweler hefyd y rhestrau gwirio ar gyfer achosion busnes yn Atodiad 2.
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Fforddiadwyedd

Mae'r adran hon o’r achos busnes yn canolbwyntio ar
fforddiadwyedd y cynllun gan gynnwys costau byrdymor
a hirdymor, trefniadau cyllido a materion cyfrifyddu
technegol.

Yn TAG fe'i gelwir yn achos ariannol. Mae'n ymdrin & gofynion cyfalaf a
refeniw dros oes y rhaglen neu brosiect a’u goblygiadau i fantolen, incwm a
chyfrifon gwariant sefydliadau yn y sector cyhoeddus.

Fel y nodwyd, rhaid ichi lunio disgrifiad manwl o gynllun neu ddyluniad
prosiect cyn i adran fforddiadwyedd yr achos busnes gael ei chwblhau. Dylai'r
rhain nodi'r allbynnau gofynnol yn ddigon manwl er mwyn ichi allu cynnal
asesiadau cadarn o gostau byrdymor a hirdymor tebygol y cynllun.

Dylech nodi costau cyfalaf cychwynnol y rhaglen neu brosiect a'r costau
refeniw dros oes y rhaglen neu brosiect, gan gynnwys costau cynnal a chadw
a rheoli seilwaith a chostau parhaus darparu gwasanaeth. Dylai’r costau hynny
gynnwys costau gweinyddol, costau adnoddau a chostau cyfalaf dros oes
gyfan y rhaglen neu brosiect.

Mewn perthynas a'r costau dros oes y rhaglen neu brosiect, esboniwch pryd
y byddant yn codi. Nodwch y pris ar yr adeg y byddant yn codi gan ddarparu
ar gyfer chwyddiant a phwy fydd yn talu pa gostau a phryd, gan gynnwys
rhwymedigaethau o ran gwaith cynnal a chadw. Rhaid i'r costiadau nodi'r
symiau sydd wedi'u darparu ar gyfer hapddigwyddiadau a risgiau. Os yw'n
bosibl, dylid mabwysiadu dull costio oes gyfan gan gynnwys y costau sy'n
gysylltiedig ag ailddefnyddio adnoddau a’u gwaredu ar ddiwedd eu hoes.
Rhaid nodi’r costau sy'n gysylltiedig a sicrhau a darparu manteision llesiant
hefyd, gan gynnwys effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol.

Rhaid nodi unrhyw fwlich cyllido yn glir. Dylech nodi ffynonellau posibl o
gyllid allanol sy’n gwneud iawn am ddiffygion cyfalaf a refeniw a'r gofynion
a'r meini prawf ar gyfer y cyrff cyllido hynny. Dylid nodi risgiau sy'n effeithio
ar lefel ac amseriad incwm gan drydydd partion, megis incwm o werthu
tocynnau teithio. Os bydd y ffrydiau refeniw hyn yn dod o'r sector preifat,
dylai fod cysylltiadau a'r achos dros gyflawnadwyedd (isod)

Dylid nodi’r ffynhonnell o gyllid. Rhaid ichi nodi o ble y daw’r arian ar wahanol
gamau’r prosiect, gan gynnwys ffynonellau cyfalaf a refeniw, yn ogystal ag
unrhyw ofynion tebygol gan y corff cyllido.

Os bydd cyllid yn cynnwys benthyca, esboniwch pa mor gadarn yw'r trefniant
ac unrhyw risgiau sy'n gysylltiedig ag ad-dalu’r benthyciad a thalu llog. Nodi
unrhyw oblygiadau o ran cyfrifyddu.

Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) 2022 Drafft Ymgynghori



47

3. Achos
busnes

Amseru

Ery bydd y rhan fwyaf o'r gwaith manwl ar gostiadau yn cael ei wneud yn nes
ymlaen yn y broses gynllunio, rhaid ystyried fforddiadwyedd ar y dechrau.

Rhaid i gam 0 yr achos dros newid ystyried unrhyw ffynonellau posibl o

gyllid a'r fforddiadwyedd tebygol, ond mewn amlinelliad yn unig. Wrth i'r
prosiect symud drwy broses arfarnu opsiynau cam 1 a cham 2, defnyddiwch
fforddiadwyedd i leihau nifer yr opsiynau. Rhaid i achos busnes cam 3
gynnwys costau manylach a mwy cadarn ar gyfer y rhaglen neu brosiect. Yn
ystod cam cyflawni’r prosiect (cam 4), rhaid ichi reoli costau gan gynnwys
ymdrin ag unrhyw hapddigwyddiadau, risgiau neu brosesau nas rhagwelwyd.
Ar gam 5, dywedwch wrthym am unrhyw newidiadau i gostau yn yr
adroddiadau cynnydd blynyddol.

Bydd y Canllawiau Technegol yn cynnwys rhagor o ganllawiau a thempledi ar
gyfer nodi costau prosiect. Gweler hefyd y rhestrau gwirio i reolwyr prosiect
yn Atodiad 2.

Cyflawnadwyedd

Mae’r adran hon o’r achos busnes yn esbonio suty
cyflawnir y rhaglen neu brosiect a chan bwy.

Yn TAG yr achos masnachol yw hwn. Mae’'n nodi dichonoldeb y prosiect a’r
strategaeth gaffael a ddefnyddir i ymgysylltu a’r farchnad.

Mae'r adran hon yn esbonio a fydd cynllun yn ddichonadwy, a fydd yn
bosibl caffael y cynllun ac yna barhau ag ef yn y dyfodol. Mae'n ystyried sut
y gellid cynnwys y sector preifat ym mhob opsiwn. Os caiff y sector preifat
ei gynnwys, mae hefyd yn ystyried materion megis trefniadau cytundebol a
threfniadau staffio a’r ymrwymiad i Waith Teg.

Os bydd angen caniatad cynllunio neu ganiatadau statudol eraill ar y cynllun
hefyd, dylai esbonio sut yr ymdrinnir &'r rhain a sut y caiff unrhyw newidiadau
posibl i'r prosiect neu'r rhaglen eu hystyried (gweler adran 6).

Fel y nodwyd uchod dim ond ar 6l i lunio cynllun eithaf manwl (neu bolisi, neu
ddisgrifiad o raglen neu ddyluniad prosiect) y gellir ei gwblhau.

Ar gyfer prosiectau neu becynnau o waith, mae’n bwysig nodi'r strategaeth
gaffael. Mae hyn esbonio sut y caiff y prosiect ei gaffael a sut y telir amdano
ac yn nodi manylion y materion cytundebol, gan gynnwys hyd y contract a sut
y caiff ei reoli a sut y byddwch yn sicrhau'r effeithiau a’r manteision ehangach.
Mae hefyd yn nodi materion sy’'n ymwneud 4 risg, gan gynnwys pwy fydd

yn mynd i'r afael a risgiau sy'n ymwneud a‘r galw, caniatad cynllunio neu
argaeledd refeniw. Mae hefyd yn nodi ffyrdd o roi cymhelliant ar gyfer
perfformiad, effeithlonrwydd ac arloesi. Yn achos polisiau a rhaglenni, rhaid
ichi hefyd esbonio sut y cant eu cyflawni.
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Rhaid i adran cyflawnadwyedd yr achos busnes ymdrin ag

e unrhyw ofynion ar gyfer caniatad cynllunio neu ganiatadau a
chytundebau eraill

e y strategaeth gaffael gan gynnwys eich opsiynau caffael,

e dulliau talu a fframwaith prisio,

e dosbarthu a throsglwyddo risg

e hydy contract, rheoli'r contract a chymalau allweddol

Esboniwch sut y sicrheir y manteision llesiant. Er enghraifft, os byddwch
yn disgwyl i'r sefydliad sy'n cyflawni eich prosiect gynnwys elfen o fudd
cymunedol megis prentisiaethau newydd neu hyfforddiant a sgiliau, suty
cant eu sicrhau? Pa drefniadau contractio a gaiff eu rhoi ar waith i sicrhau
manteision cymunedol neu amgylcheddol, manteision o ran dyluniad neu
fanteision eraill a sut y caiff y manteision hynny eu sicrhau?

Dylai'r adran hon hefyd esbonio’r agweddau ar y prosiect, y rhaglen neu'r
pecyn o waith sy’'n ymwneud &’i gyflawni (chyflawni) a'i (g)weithredu yn yr
hirdymor. Pwy fydd yn gyfrifol am ddarparu unrhyw wasanaethau newydd?
Sut y caiff unrhyw seilwaith newydd ei gynnal a'i gadw a’i weithredu a gan
bwy? Sut y caiff y mesurau newid ymddygiad eu rhoi ar waith, gan bwy?

Pe gallai'r prosiect, y polisi neu’r rhaglen effeithio ar fioamrywiaeth neu
gydnerthedd ecosystemau, er enghraifft, sut y byddwch yn sicrhau y bydd y
contractwyr neu'r partneriaid llwyddiannus yn sicrhau’r manteision hynny i
safon briodol? Pwy fydd yn ei fonitro ac yn ei oruchwylio?

Gweler hefyd y rhestr wirio ar gyfer achosion busnes yn Atodiad 2. Bydd y
Canllawiau Technegol yn cynnwys templed ar gyfer adran cyflawni'r achos
busnes.

Amseru

Dim ond pan fydd achos clir dros newid wedi’i lunio ac adolygiad cychwynnol
o opsiynau wedi'i gynnal y gellir cwblhau'r rhan fwyaf o'r gwaith ar
gyflawnadwyedd. Fodd bynnag, yn achos prosiectau seilwaith cymhleth,
efallai bydd angen cynnal adolygiadau dichonoldeb o wahanol opsiynau

a gwneud gwaith penodol mewn perthynas a chaniatad cynllunio (gweler
adran 6 isod). Dylai gwaith manylach ar gyflawnadwyedd fynd rhagddo
ynghyd a gwaith ar gostiadau gan y bydd cysylltiad agos rhyngddynt. Mae
hyn yn arbennig o bwysig i ddeall goblygiadau refeniw hirdymor unrhyw
wasanaethau, cyfleusterau neu seilwaith newydd.
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Rheoli

Mae a wnelo’r rhan hon o’r achos busnes a'r ffordd y caiff
rhaglenni a phrosiectau eu rheoli a’u cyflawni.

Mae'n rhoi sicrwydd inni y gellir cyflawni eich rhaglen neu brosiect ac 'y
gallwch chi a'r partneriaid wneud hynny.

Unwaith eto, ni ellir cwblhau'r adran hon o’r achos busnes oni fyddwch wedi
llunio disgrifiad manwl o gynllun neu ddyluniad prosiect a bod yr adrannau
eraill o'r achos busnes gan gynnwys yr adrannau ar fforddiadwyedd a
chyflawni hefyd wedi'u cwblhau.

Mae'r adran hon o'r achos busnes yn ymdrin a chynllunio, llywodraethu,
rheoli risg, cyfathrebu a rheoli rhanddeiliaid a'r ffordd y byddwch yn gwneud
yn siwr bod manteision yn cael eu darparu. Rhaid iddi nodi’r canlynol:

e yrhaglen neu'r prosiect a’'r hyn a gaiff ei gyflawni gan gynnwys
pecynnau gwaith ac amseriadau,

e pa drefniadau rydych wedi'u gwneud ar gyfer grwp adolygu prosiect
ac aelodau’r grwp.

e cerrig milltir a phwyntiau penderfynu,

e suty caiff gweithgarwch ymagysyllitu a rhanddeiliaid ei reoli yn ystod
cam cyflawni’r prosiect,

e rheoli risg — pa risgiau y byddwch chi’'n gyfrifol am eu rheoli a pha
risgiau y bydd eich partner cyflawni yn gyfrifol am eu rheoli

e trefniadau llywodraethu’r rhaglen neu’r prosiect,

e trefniadau ar gyfer monitro a gwerthuso’r rhaglen neu’r prosiect,

e suty caiff gofynion o ran gweithrediadau a gwaith cynnal a chadw
eu rheoli yn y dyfodol,

e unrhyw faterion yn ymwneud a diogelwch data a gwybodaeth
sy'n ymwneud a'r rhaglen neu’r prosiect a'r ffordd y cant eu rheoli
gan gynnwys cydymffurfiaeth.

Nodwch y dylai hyn gynnwys rheoli unrhyw waith sy’n cael ei wneud neu
unrhyw wasanaethau sy’n cael eu darparu ar hyn o bryd, yn ogystal a rheoli
prosesau cyflawni sy'n mynd rhagddynt.

Rhaid i'r adran hon hefyd nodi trefniadau ar gyfer pwyntiau penderfynu ac
adolygiadau porth. Er enghraifft, os bydd graddfa’r prosiectau neu’r costau yn
newid, pwy fydd yn gwneud penderfyniadau?

Esboniwch sut y caiff y prosiect, y polisi neu’r rhaglen ei fonitro (monitro) neu
ei (g)werthuso. Rhaid i brosiectau risg is, llai o faint sy'n defnyddio WelTAG
byr ddarparu adroddiadau cynnydd blynyddol tra bod yn rhaid i brosiectau
risg uwch, mwy o faint sy’n defnyddio WelTAG safonol ddarparu cynllun
gwerthuso llawn.

Nodwch broses rheoli risg sy'n esbonio sut y caiff risgiau eu nodi a sut yr
ymdrinnir & nhw a pha drefniadau wrth gefn sydd ar waith ar gyfer ymdrin ag
amagylchiadau sy’n newid.
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Gweler hefyd restr wirio’r achos busnes i reolwr y prosiect yn Atodiad 2.
Bydd y Canllawiau Technegol yn rhoi rhagor o gyngor ar gwblhau'r adran hon
o'r achos busnes.

Amseru

Er ei bod yn bwysig meddwl am y ffordd y rheolir rhaglen neu brosiect ar
gamau cynharach, ni ellir cwblhau'r rhan fwyaf o'r achos busnes nes y bydd
cynllun wedi'i ddatblygu’n dda a nes y bydd yr arfarniadau wedi'u cynnal, y
problemau o ran cyflawni wedi’u hystyried a’r union gostau wedi’u nodi.
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Adran 4
Arfarniad llesiant
integredig

Mae'r adran hon yn
cyflwyno'r arfarniad
lesiant integredig ar gyfer
rhaglenni a phrosiectau
tratnidiaeth yng
Nghymru.
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Mae arfarniad llesiant
integredig yn ddull
strwythuredig trylwyr
o feithrin dealltwriaeth
o effaith rhaglen neu
brosiect ar lesiant.
Mae'n cynnwys
asesiad cynhwysfawr
o effeithiau

posibl prosiect ar
lesiant, a gynhelir

gan ddefnyddio
gwybodaeth feintiol
ac ansoddol.

Wedyn, defnyddir yr
wybodaeth honno |
sicrhau manteision a
dileu unrhyw effeithiau
niweidiol posibl drwy
waith dylunio ar bob
cam o broses WelTAG.

4. Arfarniad
llesiant integredig

Adran 4: Arfarniad llesiant
integredig

Rhaid i bob rhaglen neu brosiect trafnidiaeth a ariennir

yn gyfan gwbl neu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru
ddarparu manteision llesiant i bobl yng Nghymru yn unol a
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Yr adnodd allweddol ar gyfer gwneud hyn yw'r arfarniad llesiant integredig
(yr adroddiad ar asesiad integredig gynt). Mae arfarniad llesiant integredig

yn ddull strwythuredig trylwyr o feithrin dealltwriaeth o effaith rhaglen

neu brosiect ar lesiant. Mae’'n cynnwys asesiad cynhwysfawr o effeithiau
posibl prosiect ar lesiant, a gynhelir gan ddefnyddio gwybodaeth feintiol ac
ansoddol. Wedyn, defnyddir yr wybodaeth honno i sicrhau manteision a dileu
unrhyw effeithiau niweidiol posibl drwy waith dylunio ar bob cam o broses
WelTAG.

Rhaid i bob rhaglen, polisi a phrosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru
gynnwys arfarniad llesiant integredig fel rhan o'r achos busnes.
Mae arfarniad llesiant integredig yn gofyn pedwar cwestiwn allweddol, sef:

* Ym mha ffordd y bydd y rhaglen neu brosiect o fudd i bobl a
chymunedau?

* Ym mha ffordd y bydd o fudd i'r amgylchedd?

* Ym mha ffordd y bydd o fudd i lecedd a’r economi?

e Ym mha ffordd y bydd o fudd i ddiwylliant a’r Gymraeg?

Mae'r pedwar cwestiwn hyn yn ymdrin &'r pedwar uchelgais yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru a’r nodau manylach ar gyfer cydraddoldeb, iechyd,
diogelwch, allyriadau carbon, bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau,
gwastraff, creu lleoedd, arloesi, cludo nwyddau, y Gymraeg, diwylliant a'r
amgylchedd hanesyddol, yn ogystal &'r targedau penodol ar gyfer newid
dulliau teithio.

Nid yw arfarniad llesiant integredig yn dileu’r angen i gynnal asesiadau
statudol eraill nac asesiad effaith rheoleiddiol, gan gynnwys asesiadau
amgylcheddol, asesiadau cynefinoedd, asesiadau o ran y Gymraeg, treftadaeth
ac iechyd neu asesiadau eraill. Fodd bynnag, dylai grynhoi canfyddiadau'r
asesiadau effaith hynny er mwyn rhoi darlun cyffredinol o'r ffordd y bydd y
prosiect, y rhaglen neu’r polisi yn ymdrin a llesiant.
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Ffigur 8: Arfarniad llesiant yn WelTAG

Achos Busnes Trafnidiaeth Llawn

Y bennod ar lesiant

4. Arfarniad
llesiant integredig

Mae’'n esbonio sut mae materion cymdeithasol, economaidd a diwylliannol a materion seiliedig ar
leoedd wedi’u hystyried wrth ddatblygu’r prosiect, y polisi neu’r rhaglen neu’r pecyn o waith a pha
fanteision a fydd yn deillio ohono (ohoni)

Arfarniad Llesiant Integredig

Adroddiad mwy manwl ar sut yr ymdriniwyd a’r uchelgeisau a’r targedau ar gyfer llesiant yn
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. Fe'i hategir gan wybodaeth ansoddol a meintiol gadarn ac
mae’'n seiliedig ar y fframwaith arfarniadau llesiant integredig

A yw'r prosiect yn dda i
bobl a chymunedau?

Cydraddoldeb —sut y
bydd yn mynd i'r afael

a'r rhwystrau ffisegol,
cymdeithasol ac
economaidd a'r rhwystrau
eraill i ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus?

lechyd — sut y bydd
yn gwella lefelau
gweithgarwch ac
ansawdd aer?

Sut y bydd yn gwella
diogelwch a hyder?

A yw'r prosiect yn dda

i'r amgylchedd?

Sut y bydd yn lleihau
allyriadau carbon ac yn
cyfrannu at newid dulliau
teithio?

Ym mha ffordd y bydd o
fudd i fioamrywiaeth a
chydnerthedd
ecosystemau?

Sut y bydd yn lleihau
gwastraff?

A yw'r prosiect yn dda
i'r amgylchedd?

Ym mha ffordd y bydd o
fudd i leoedd, ardaloedd
gwledig ac yn darparu
swyddi da?

Pa ddatblygiadau arloesol
o ran trafnidaeth
gynaliadwy y bydd y neu
darparu? Suty caiff
nwyddau eu dosbarthu
mewn ffordd fwy
cynaliadwy?

Yr effaith ar
fforddiadwyedd ac
anfantais
economaidd-gymdeithasol

A yw'r prosiect yn dda i
leoedd a'r economi?

Sut y bydd yn effeithio ar y
Gymraeg?

Sut y bydd yn gwella
mynediad at y celfyddydau,
diwylliant a chwaraeon
drwy drafnidiaeth
gyhoeddus?

Ym mha ffordd y bydd o
fudd i dreftadaeth a'r
amgylchedd hanesyddol?

Asesiadau effaith statudol a rheoleiddiol (yn 6l yr angen)

Asesiad o'r effaith amgylcheddol (gan gynnwys priddoedd, dwr, bioamrywiaeth) Asesiadau rheoliadau
cynefinoedd Effeithiau ar gydraddoldeb — economaidd-gymdeithasol, iechyd, nodweddion
gwarchodedig, pobl ifanc Effeithiau ar leoedd (treftadaeth, tirlun, tirwedd)
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4. Arfarniad
llesiant integredig

Dylai cynnwys adroddiad arfarniad llesiant integredig ymdrin & phob un o'r
cwestiynau, gan ddangos y canlynol:

e sut mae llesiant wedi'i integreiddio yn nyluniad y prosiect o'r camau
cynharaf,

e suty byddy prosiect, y polisi neu’r rhaglen yn darparu manteision llesiant

e sut mae unrhyw effeithiau negyddol posibl wedi cael eu hosgoi neu eu
lleihau

e suty caiff manteision llesiant eu sicrhau yn ystod cam cyflawni’r prosiect
a'u monitro neu eu gwerthuso wedyn

e sut mae pobl wedi'u cynnwys yn y broses a sut mae adborth wedi’i
ystyried.

Dylai'r asesiad fod yn drylwyr ac yn wrthrychol, ac wedi'i ategu gan y data
perthnasol. Daw rhywfaint o'r data hynny o asesiadau effaith statudol a'r
amrywiaeth o fesurau, nodau a thargedau yn y fframwaith. Daw data eraill o
waith modelu trafnidiaeth neu faterion megis ansawdd aer neu astudiaethau
iechyd. Dylech hefyd ddefnyddio ffynonellau data eraill gan gynnwys y data
a'r tueddiadau a nodir yn adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol a gyhoeddwyd gan
Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Cyhoeddir canllawiau manylach ar yr arfarniad llesiant integredig, gan
gynnwys tablau effeithiau, yn y Canllawiau Technegol.

Y fframwaith arfarniadau llesiant integredig

Mae arfarniad llesiant integredig yn defnyddio set o
fesurau ansoddol a meintiol yn y fframwaith arfarniadau
llesiant integredig.

Y mesurau ansoddol yw'r nodau manylach a nodir yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru o dan bob uchelgais llesiant gan gynnwys cydraddoldeb,
iechyd, hyder a'r amgylchedd a mwy. Mae'r mesurau meintiol yn cynnwys y
targedau a nodir yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a Cymru Sero Net. Dylid
cynnwys data o asesiadau effaith statudol a rheoleiddiol hefyd.
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4. Arfarniad
llesiant integredig

Ffigur 9: Crynodeb o'r fframwaith arfarniadau llesiant integredig

‘Mesurau’ ansoddol Mesurau meintiol

Strategaeth amcanion llesiant Targedau a safonau Ffynonellau data
Drafnidiaeth Cymru perfformiad
uchelgeisiau llesiant
Yn dda i bobl a Cydraddoldeb Cyfraniad at dargedau ar Adroddiadau llesiant lleol
chymunedau lechyd (swn, ansawdd aer, gyfer newid dulliau teithio a
lefelau gweithgarwch) datgarboneiddio yn Cymru Data ac adborth defnyddwyr
Diogelwch a hyder Sero Net a Strategaeth trafnidiaeth
Drafnidiaeth Cymru
Ynddai'r Datgarboneiddio Modelau trafnidiaeth
amgylchedd Bioamrywiaeth + rhanbarthol
Gwastraff
Yn dda i leoedd a'r Creu lleoedd Mesurau p.erthnasgl Data O_ asgsiadau effaith
economi Yr economi o fframwaith monitro rheoleiddio a statudol
Strategaeth Drafnidiaeth (ecoleg, treftadaeth,
Cymru tirwedd, dwvr, priddoedd,

AOWCCENICEIVITET M Y Gymraeg Y celfyddydau,
a'r Gymraeg chwaraeon a diwylliant
Yr amgylchedd hanesyddol

ansawdd aer, cydraddoldeb)

Y defnydd o gymarebau cost a budd yng Nghymru

Mae cymhareb cost a budd yn mynegi effeithiau a
manteision mewn termau ariannol. Cyfrifiad ydyw sy’'n
cymharu costau cynllun &8 manteision mewn termau
ariannol. Fel y nodwyd uchod, ni fydd angen cyfrifiadau
cost a budd ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau unigol yng
Nghymru.

Yn lle hynny, bydd arfarniad llesiant integredig trylwyr a chadarn sy'n seiliedig
ar dystiolaeth, sy’'n defnyddio’r mesurau yn y fframwaith arfarniadau llesiant
integredig a thystiolaeth o asesiadau effaith statudol, yn ddigon. Dylai'r
fframwaith arfarniadau llesiant integredig hwnnw gael ei ategu gan ddata
ansoddol a meintiol. A lle y ceir gwrthdaro rhwng nodau llesiant, dylai'r
fframwaith arfarniadau llesiant integredig ddangos sut mae wedi'i ddatrys yn
nyluniad y rhaglen neu brosiect. Dylai hyn gael ei ategu gan fanylion costau'r
rhaglen neu brosiect, nawr ac yn y dyfodol, a nodir yn adran fforddiadwyedd
yr achos busnes.

Efallai y bydd nifer bach o brosiectau mawr, cymhleth sy’n cynnwys symiau
sylweddol o arian cyhoeddus, yn ategu’r fframwaith arfarniadau llesiant
integredig a chyfrifiadau cost a budd manylach. Mae'n debygol y bydd angen
cyllid gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar lawer o'r prosiectau
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Efallai y bydd nifer bach
0 brosiectau mawr,
cymhleth sy’n cynnwys
symiau sylweddol o arian
cyhoeddus, yn atequ'r
fframwaith arfarniadau
llesiant integredig a
chyfrifiadau cost a budd
manylach.

4. Arfarniad
llesiant integredig

hyn. Felly, bydd angen iddynt gydymffurfio & gofynion UK TAG yn ogystal a
WelTAG.

Fodd bynnag, os bydd angen cyllid gan Lywodraeth Cymru ar brosiectau,
bydd angen dwy set o gymarebau cost a budd, un sy’n cynnwys amseroedd
teithio byrrach fel mantais ac ail un sy’n hepgor y manteision a sicrheir gan
amseroedd teithio byrrach.

Yn ogystal, dylid nodi arbedion amser a'u gwerth ariannol ar wahan i ddangos
dosbarthiad yr arbedion amser (er enghraifft 0-2 munud, 2-5 munud a thros

5 munud). Bydd hyn yn galluogi'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i weld
dosbarthiad y manteision ar wahan, a’u helpu i wneud penderfyniadau
ynghylch effaith yr arbedion amser wrth gyflawni amcanion polisi Llywodraeth
Cymru.

Rhagamcanu ar gyfer y dyfodol

Mae rhagamcanu ar gyfer y dyfodol yn golygu rhagweld tueddiadau o ran
trafnidiaeth a theithio yn y dyfodol, yn seiliedig ar newidiadau disgwyliedig
mewn incymau, prisiau, strwythurau demograffig, cyflogaeth, hamdden a
ffactorau eraill, gan ddefnyddio’r rhagamcanion hyn i asesu anghenion o ran
trafnidiaeth yn y dyfodol a'r gwerth am arian a gynigir gan wahanol ffordd
o'u diwallu.

Unwaith eto, dim ond rhaglenni a phrosiectau sy’'n defnyddio WelTAG manw!
a ddylai ategu’r Arfarniad Llesiant integredig a rhagamcanion manylach ar
gyfer y dyfodol. Dylai prosiectau sy'n defnyddio’r technegau hyn fel rhan o'r
achos busnes ehangach i gyfiawnhau buddsoddiad, sicrhau bod modelau

a chyfrifiadau yn adlewyrchu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, gan
gynnwys cydraddoldeb (gan gynnwys iechyd), datgarboneiddio a chyfiawnder
cymdeithasol.

Fodd bynnag, er nad oes angen modelu hyn yn benodol, dylai pob cynllun
ystyried dyfodol tebygol system drafnidiaeth Cymru wrth ddatblygu amcanion
ac arfarnu opsiynau. Dylai'r dyfodol hwn fod yn seiliedig ar Liwybr Newydd:
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru sy’n nodi lle mae’r angen i deithio yn cael

ei leihau wrth i wasanaethau gael eu digideiddio’n fwyfwy a’u darparu yn
agosach at bobl, lle mae pobl yn symud fwyfwy drwy gerdded, beicio ac

ar fysiau a threnau ac mae nwyddau yn cael eu cludo mewn ffordd fwy
cynaliadwy. Mae Cymru Sero Net yn nodi dyfodol penodol lle y bydd nifer y
milltiroedd car a deithir y pen yn lleihau 10% erbyn 2030 ac, yn unol a hyn,
dylai'r llinell sylfaen ar gyfer y dyfodol dybio bod y defnydd o ffyrdd yn lleihau
yn unol a'r targed hwn.

Amseru

Peidiwch &'i gadael tan gamau olaf yr achos busnes cyn ystyried llesiant

fel rhan o'r prosiect, y polisi neu’r rhaglen. Ystyriwch effeithiau ar lesiant a
manteision llesiant ar gamau cynharaf y prosiect a defnyddiwch ystyriaethau
o ran llesiant er mwyn helpu i ddewis opsiynau, dylunio’r cynllun ei hun ac
ystyried costau.
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4. Arfarniad
llesiant integredig

Ffigur 10: Suty dylid asesu llesiant ym mhob cam o WelTAG

'‘Mesurau’ ansoddol WelTAG safonol neu fanwl Mesurau meintiol

Cam 0 yr achos dros newid

Cwmpasu rhaglen neu brosiect

Cam 1 achos busnes amlinellol
strategol

Cam 2 achos busnes amlinellol

Cam 3 achos busnes llawn

Cam 4 cyflawni

Cam 5 monitro a gwerthuso

Dylech gynnwys canlyniadau llesiant
yn yr achos dros newid.

Nodwch pa asesiadau effaith statudol

neu reoleiddiol ychwanegol y gallai
fod eu hangen.

llesiant integredig i ragweld
effeithiau posibl pob opsiwn.

Creu llecedd
Yr economi

Y Gymraeg Y celfyddydau,
chwaraeon a diwylliant
Yr amgylchedd hanesyddol

Sicrhewch fanteision llesiant mewn
dogfennau contract.

Sicrhewch y caiff manteision llesiant
eu darparu.

Dylech gynnwys mesurau llesiant
yn yr adroddiad blynyddol ar
berfformiad.

Canlyniadau llesiant.

Dylech gynnwys canlyniadau llesiant
yn yr achos dros newid.

Defnyddiwch y fframwaith
arfarniadau llesiant integredig i
ddangos y dylanwad a gafodd
llesiant wrth ddewis yr opsiwn
terfynol a'i ddylunio.
Darparwch arfarniad llesiant
integredig.

Sicrhewch y caiff manteision llesiant
eu darparu.

Dylech gynnwys mesurau llesiant
yn yr adroddiad blynyddol ar
berfformiad.
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: : 2. Camau 3. Achos 4. Arfarniad 5. Ymgysyllitu RWERYAE :
Cynnwys Sl el cynllunio busnes llesiant integredig a phobl ar waith d T

Adran 5
Ymagysylltu a phobl

Mae'r adran hon yn
nodi pam a sut y dylech
ymaysylitu a phobl fel
rhan o WelTAG a sut

| ddatblygu cynllun er
mwyn gwneud hynny.
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Mae i ymgysylltu a
phobl lawer o
fanteision. Gall eich
helpu i wella ansawdd
eich rhaglen neu
brosiect ac osgoi
unrhyw ganlyniadau
niweidiol anfwriadol.
Gall helpu eich tim |
ddylunio gwasanaethau
neu seilwaith a fydd yn

diwallu anghenion pobl.

Gall ymgysylltu eich
helpu i ddatblygu
rhaglen neu brosiect y
gellir ei chyflawni a gall
hefyd sicrhau eich bod
yn dod a dylanwadwyr
allweddol gyda chi.

Adran 5: Ymgysylltu a phobl

Rhaid ichi ymgysylltu a rhanddeiliaid fel rhan o broses
WelTAG. Efallai y bydd angen i rai pobl neu grwpiau gael
eu cynnwys (neu gyfranogi) yn uniongyrchol yn y gwaith
o ddatblygu a chyflawni eich rhaglen neu brosiect; efallai
y bydd angen ichi ymgysylltu a rhai er mwyn deall eu
safbwynt tra ei bod yn bosibl y bydd rhai yn bobl y bydd
angen ichi ymgysylltu & nhw cyn y gallwch benderfynu’n
derfynol ar eich prosiect.

Mae i ymgysylltu a phobl lawer o fanteision. Gall eich helpu i wella ansawdd
eich rhaglen neu brosiect ac osgoi unrhyw ganlyniadau niweidiol anfwriadol.
Gall helpu eich tim i ddylunio gwasanaethau neu seilwaith a fydd yn diwallu
anghenion pobl. Gall ymgysylltu eich helpu i ddatblygu rhaglen neu brosiect y
gellir ei chyflawni a gall hefyd sicrhau eich bod yn dod a dylanwadwyr
allweddol gyda chi.

Mae ymagysylltu hefyd yn helpu i gyflawni'r pum ffordd o weithio a nodir yn
Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; cynnwys a chydweithio
yw dwy o'r pum ffordd o weithio y mae angen i gyrff cyhoeddus yng
Nghymru eu mabwysiadu.

Yn olaf, un o fanteision mwyaf ymgysylltu & phobl yw helpu i ysgogi newid
mewn dulliau teithio. Nid oes diben buddsoddi mewn gwasanaethau na
seilwaith trafnidiaeth cynaliadwy oni fydd pobl yn eu defnyddio. Fel y nodwyd,
newid ymddygiad yw un o'r tair blaenoriaeth yn Strategaeth Drafnidiaeth
Cymru a dylai pob prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru gynnwys
elfennau o newid ymddygiad.
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Mae mwy i ymagysylltu
nag ymgynghori a
phobl. Mae hefyd yn
golygu cynnwys pobl yn
unol &'r pum ffordd o
weithio yng Nghymru.

Cynllun ymgysylltu WelTAG

P'un a yw eich rhaglen neu brosiect yn gymhleth neu'n syml, rhaid ichi
ddweud wrthym sut rydych wedi ymgysylltu & phobl. Mae mwy i ymgysylltu
nag ymgynghori & phobl. Mae hefyd yn golygu cynnwys pobl yn unol &'r pum
ffordd o weithio yng Nghymru.

Mae cynllun ymgysylltu yn nodi sut y byddwch yn gwneud hynny. Drafftiwch y
cynllun ar gam cynnar a'i ddiweddaru wrth i'r rhaglen neu'r prosiect
ddatblygu. Ar gyfer prosiect syml, gallai cynllun ymgysyllitu fod yn ddwy ochr
o bapur. Ar gyfer rhaglen neu brosiect cymhleth gallai fod yn hirach. Dylai
cynllun ymgysylltu ymdrin & phum pwnc allweddol, sef:

e gyda phwy rydych am ymagysylltu,

e pam rydych am ymgysylltu a nhw,

e suty byddwch yn ymgysylltu a nhw,

e prydy byddwch yn ymgysylltu, a

e beth byddwch yn ei wneud gyda’r adborth a roddir ganddynt.

Yr olaf yw'r pwysicaf am nad oes diben ymgysylltu & phobl oni fyddwch yn
barod i ymateb i adborth a‘i ddefnyddio i lywio dyluniad eich rhaglen neu
brosiect.

Bydd y Canllawiau Technegol yn rhoi rhagor o fanylion am gynnwys cynllun
ymagysylltu a sut i fynd ati i ystyried y ffordd orau o ymgysylltu & gwahanol
grwpiau. Maent hefyd yn cynnwys templedi i nodi grwpiau gwahanol o
randdeiliaid ac ystyried ffyrdd gwahanol o ymgysylltu. Mae hyn yn cynnwys
cydweithio a chydgynhyrchu pan fo'n bwysig mynd ati i gynnwys pobl o'r tu
allan i'ch sefydliad yn y gwaith o gyflawni rhaglen neu brosiect.

Bydd hefyd yn cynnwys canllawiau pellach ar gynnwys elfennau o newid
ymddygiad yn eich rhaglen neu brosiect a sut y gall gweithgarwch ymgysylltu
eich helpu i ddylunio a chyflawni eich rhaglen neu brosiect.

Bydd angen ichi hefyd adrodd ar ganlyniadau eich gweithgarwch ymgysylltu,
fel rhan o'r achos busnes dros eich prosiect, gan gynnwys a yw eich prosiect
yn dderbyniol i grwpiau gwahanol a sut rydych wedi ystyried eu barn wrth
ddylunio’r prosiect.
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Grwp adolygu

Gall'y cynllun ymgysylltu gynnwys trefniadau ar gyfer griwp adolygu prosiect,
rhaglen neu bolisi. Hwn yw'r GrWwp o randdeiliaid allweddol y mae angen
iddynt adolygu elfennau o’ch prosiect.

Diben grwp adolygu prosiect, rhaglen neu bolisi yw rhoi adborth a herio’'n
adeiladol cyn mynd ymlaen. Dylai'r griwp adolygu gynnwys pobl sy'n arbenigo
mewn meysydd arfarnu llesiant allweddol, gan gynnwys effeithiau
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ac effeithiau sy’n
seiliedig ar leoedd. Dylai'r grwp adolygu hefyd gynnwys cynrychiolwyr pobl y
mae’'n debygol y bydd y prosiect, y rhaglen neu'r polisi arfaethedig yn
effeithio arnynt fwyaf. Bydd pob prosiect, polisi a rhaglen yn gofyn am
fewnbwn rhywun sy’n arbenigo ym maes teithio llesol sy'n dod o un o'r nifer
mawr o sefydliadau sy'n cynrychioli defnyddwyr trafnidiaeth, beicwyr neu
gerddwyr. Dylai'r grwp hefyd gynnwys cynrychiolwyr sefydliadau partner neu
randdeiliaid pwysig.

Rolau a chyfrifoldebau WelTAG

Mae sicrhau bod y trefniadau ar gyfer rheoli, llywodraethu
a goruchwylio proses WelTAG yn briodol yr un mor bwysig
a sicrhau bod y cynnwys yn gywir.

Rhaid i bobl sy’'n cymryd rhan ym mhroses WelTAG ddeall eu rolau a'u
cyfrifoldebau. Mae'r rhain yn cynnwys:

Gweinidogion a swyddogion

Yny pen draw, caiff penderfyniadau ynghylch cyllid ar gyfer trafnidiaeth yng
Nghymru eu gwneud gan Weinidogion Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar eu
blaenoriaethau cenedlaethol ond gall penderfyniadau unigol gael eu
dirprwyo i swyddogion yn Llywodraeth Cymru neu Trafnidiaeth Cymru neu
mewn awdurdodau lleol, fel rhan o raglenni megis cynlluniau grant sydd
wedi'u cymeradwyo gan Weinidogion. Bydd angen i swyddogion neu
benderfynwyr eraill gael digon o wybodaeth am brosiectau er mwyn iddynt
allu gwneud penderfyniad hyddysg, gan ddefnyddio’r pum maen prawf.

Cyd-bwyllgorau Corfforedig

Bydd y cyrff hyn yn dod & sawl awdurdod lleol at ei gilydd i oruchwylio gwaith
cynllunio trafnidiaeth ranbarthol yn ogystal 4 swyddogaethau eraill. Bydd
Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn pennu’r blaenoriaethau ar gyfer trafnidiaeth
ranbarthol y bydd rhaglenni a phrosiectau rhanbarthol a lleol WelTAG yn
seiliedig arnynt. Mae ganddynt rol hanfodol i'w chwarae i sicrhau bod
blaenoriaethau o ran trafnidiaeth a blaenoriaethau o ran datblygu yn cyd-fynd
a'i gilydd, yn enwedig yr angen i ddod a gwasanaethau yn agosach at bobl er
mwyn lleihau’r angen i ddefnyddio ceir bob dydd.
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Ar gyfer rheolwr y
prosiect, y rhaglen neu'r
polisi mae canllawiau
WelTAG wedi'u
hysgrifennu’n bennaf,
Mae’'n goruchwylio'r
gwaith o ddatblygu ac,
yn y pen draw,
gyflawni'r prosiect, y
rhaglen neu'r polisi. Yn
ystod proses WelTAG,
mae’n sicrhau bod y
gwaith yn gymesur ac
wedi’i deilwra i ddiwallu
anghenion y gwaith

Rhaid i'w hadroddiadau
fod yn fyr, yn hawdd i'w
darllen ac yn hygyrch.

Noddwr prosiect (SRO)

Dyma’r person sy'n gyfrifol am oruchwylio’r rhaglen neu’r prosiect yn
strategol. Mae’n nodi'r cysylltiad ehangach rhwng y prosiect a meysydd polisi
eraill — megis cynllunio neu iechyd. Rhaid iddo roi'r wybodaeth ddiweddaraf i
gyfarwyddwyr, Gweinidogion neu Aelodau etholedig am hynt y prosiect, gan
dynnu eu sylw at unrhyw risgiau sy’'n dod i'r amlwg. Bydd angen iddo hefyd
gefnogi'r tim sy’n datblygu’r prosiect, gan ei helpu i gydweithio ar eraill.

Rheolwr prosiect, rhaglen neu bolisi

Ar gyfer rheolwr y prosiect, y rhaglen neu'r polisi mae canllawiau WelTAG
wedi'u hysgrifennu’n bennaf. Mae’'n goruchwylio’r gwaith o ddatblygu ac,

yn 'y pen draw, gyflawni’r prosiect, y rhaglen neu'r polisi. Yn ystod proses
WelTAG, mae’n sicrhau bod y gwaith yn gymesur ac wedi'i deilwra i ddiwallu
anghenion y gwaith; yn arwain unrhyw ddigwyddiadau ymgysylltu a
rhanddeiliaid ac yn goruchwylio cyfarfodydd y griwp adolygu. Yn ystod cam
cyflawni (cam 4), mae'n goruchwylio’r gwaith o gyflawni'r prosiect ac mae’n
gyfrifol am fonitro a gwerthuso ar gam 5, gan gynnwys cyflwyno adroddiadau
cynnydd blynyddol.

Ymgynghorydd/cynlluniwr neu arfarnwr trafnidiaeth

Efallai y bydd angen i reolwr y prosiect gomisiynu sefydliad allanol i
ddatblygu dyluniad manwl y rhaglen neu’r prosiect a'r achos busnes. Yn
ogystal a chynnig arbenigedd mewn prosiectau trafnidiaeth a gwaith arfarnu,
dylai ymgynghorydd allanol helpu rheolwr y prosiect i sicrhau bod
adroddiadau WelTAG wedi’u teilwra i ddiwallu eu hanghenion a bodloni eu
gofynion. Gall rheolwr y prosiect ofyn i'r ymgynghorydd arwain rhai elfennau
o'r gweithgarwch ymgysyllitu a'r rhanddeiliaid megis cynnull y grwp adolygu.

Er ei bod yn bosibl y bydd yr ymgynghorydd yn arbenigo ym meysydd modelu
ac arfarnu, mae yr un mor bwysig ei fod yn deall r6l ehangach trafnidiaeth fel
galluogydd ac y gall helpu rheolwr y prosiect i ddylunio prosiect sy'n sicrhau
llesiant. Rhaid i'w hadroddiadau fod yn fyr, yn hawdd i'w darllen ac yn

hygyrch.

Aelodau’r grwp adolygu

Fel y nodwyd uchod, yn achos prosiectau trafnidiaeth mwy o faint, bydd
angen i'r grwp adolygu gynnwys rhanddeiliaid yn y broses o roi cyngor ar y
prosiect, y rhaglen neu'r polisi. Mae aelodau grwp adolygu yn cefnogi
rheolwr y prosiect drwy nodi problemau a risgiau allweddol a helpu i ddod o
hyd i atebion. Gallant hefyd helpu tim y prosiect i ddatblygu’r achos busnes
gorau posibl. Nid ydynt yn gyfrifol am wneud y penderfyniad terfynol ar y
prosiect, y rhaglen neu'r polisi. Efallai y bydd gan aelodau sy'n cynrychioli
grwp penodol gyfrifoldeb ehangach hefyd am gynrychioli barny griwp
hwnnw ar y panel adolygu. Dim ond un elfen o'r broses ymgysylltu ehangach
yw'r griwp adolygu (gweler isod).
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Hirdymor

Pwysigrwydd sicrhau
cydbwysedd rhwng
anghenion tymor
byr a’r angen am
ddiogelu’r gallu i
ddiwallu anghenion
tymor hir hefyd
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Y pum ffordd o weithio

Gall pob un o’r bobl wahanol sy’'n ymwneud a WelTAG
chwarae rél bwysig drwy sicrhau bod y pum ffordd o
weithio wedi’'u hymgorffori ym mhob rhan o broses
WelTAG.

Er enghraifft, mae noddwr y prosiect yn chwarae rél allweddol o ran
integreiddio — gan gynnal trosolwg strategol o'r prosiect er mwyn deall sut
mae’n cyfrannu at agendau ehangach, megis datgarboneiddio, cydraddoldeb,
iechyd neu’r economi. Dylai ystyried meysydd polisi eraill mewn llywodraeth
leol neu genedlaethol er mwyn sicrhau bod y rhaglen neu’r prosiect yn
cyd-fynd a nodau eraill. Mae rheolwr y prosiect yn sicrhau bod y prosiect yn
ymdrin a'r pum ffordd o weithio ac yn chwarae rél benodol o ran cydweithio
drwy'r ffordd y caiff y prosiect ei gyflawni. Bydd y cynllun ymgysylltu yn
dangos sut mae pobl wedi'u cynnwys yn y gwaith o ddatblygu'r prosiect.

Mae'r ymgynghorydd/arfarnwr trafnidiaeth arbenigol yn sicrhau bod proses
WelTAG yn edrych i'r hirdymor drwy ddarparu’r data a’r gwaith dadansoddi
er mwyn deall effeithiau tymor hwy'r rhaglen neu’r prosiect. Mae ganddo rol
hanfodol i'w chwarae o ran cynnwys pobl drwy gydgysylltu strategaethau
ymgynghori ac ymgysylltu. Bydd yr arfarniadau llesiant integredig yn
cyfrannu’n uniongyrchol at atal. Mae aelodau o'r griwp adolygu yn helpu
rheolwr y prosiect i sicrhau bod y bobl iawn yn cael eu cynnwys yn y gwaith
o ddatblygu’r prosiect.

Integreiddio

Ystyried sut gall
amcanion llesiant
y corff cyhoeddus
effeithio ar bob un
o'r nodau llesiant, ar
bob un o’u
hamcanion eraill,
neu ar amcanion
cyrff chyoeddus eraill

Pwysigrwydd
cynnwys pobl sydd
a diddordeb mewn

cyflawni'r nodau
llesiant, a sicrhau
bod y bobl hynny'n
adlewyrchu
amrywiaeth yr ardal
maent yn ei
gwasanaethu

Gallai cydweithredu
ag unrhyw berson
arall (neu wahanol
adrannau yn y corff
ei hun) helpu'r corff
i fodloni ei amcanion
llesiant

Atal

Sut gall gweithredu
i atal problemau
rhag digwydd neu
waethygu helpu cyrff
cyhoeddus i gyflawni
eu hamcanion



2. Camau 3. Achos 4. Arfarniad EROISYILVIR 6. WelTAG

Cynnwys Sl Jo(ES ety cynllunio busnes llesiant integredig a phobl ar waith

Adran 6
WelTAG ar waith

Mae'r adran hon yn
ymdrin a rhai o'r materion
a'r cwestiynau cyffredin

a godir gan ddefnyddwyr
WelTAG.
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Os na chaiff y cwmpas
ei ddiffinio’'n ddigon
cynnar, gall arian gael ei
wario ar waith dylunio
yn ddiweddarach ar
gyfer prosiectau a all
fod yn llawer drutach
na'r gyllideb sydd ar
gael

Adran 6: WelTAG ar waith

Y disgrifiad o’r cynllun neu ddyluniad y rhaglen neu'r
prosiect

Yn achos prosiectau sy'n cynnwys uwchraddio seilwaith presennol neu
adeiladu seilwaith newydd, dylai'r broses ddylunio a’r broses arfarnu fynd
rhagddynt ar yr un pryd. Nid yw meddwl! yn gynnar am ddylunio byth yn
mynd yn wastraff am ei fod yn helpu i ddeall risg ac yn sicrhau mai dim ond
opsiynau dichonadwy sy’'n cael eu datblygu, gan nodi costau dylunio ar bob
cam. Os na chaiff y cwmpas ei ddiffinio’n ddigon cynnar, gall arian gael ei
wario ar waith dylunio yn ddiweddarach ar gyfer prosiectau a all fod yn llawer
drutach na'r gyllideb sydd ar gael.

Fel gwaith arfarnu, mae gwaith dylunio a dichonoldeb technegol yn cynnwys
cyfres o gamau sy’n symud o gysyniadau cychwynnol drwy waith dylunio
amlinellol i waith dylunio manwl, llunio manyleb a chaffael a chyflawni'r
prosiect. Mae cynllun gwaith Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) yn
nodi camau dylunio ar gyfer y diwydiant adeiladu. Ceir hefyd gamau dylunio
ar gyfer gwahanol fathau o brosiectau trafnidiaeth gan gynnwys cynllun
gwaith Trafnidiaeth Cymru sydd, yn ei dro, yn seiliedig ar safonau’r diwydiant
rheilffyrdd a'r Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd.

Rhaid ystyried y dyluniad a dichonoldeb technegol ar bob gam o WelTAG.
Er enghraifft:

e Cam 1: achos amlinellol strategol — sicrhau bod y rhestr fer o opsiynau
a ddatblygir ar ddiwedd y cam hwn yn dechnegol ddichonadwy. Yn achos
prosiectau mwy o faint, gall hyn gynnwys adroddiad dichonoldeb technegol
y mae’'n rhaid iddo fod yn gymesur ond a allai gynnwys cynlluniau gofodol
2D sy'n seiliedig ar fapiau’r Arolwg Ordnans ynghyd ag adolygiad technegol
cychwynnol o'r problemau a'r risgiau, yn ogystal ag unrhyw ddadansoddiad
gweithredol.

e Cam 2: achos busnes amlinellol - fel rhan o'r gwaith o ddatblygu rhestr
gyfyngedig o opsiynau yn y dyfodol, dylai'r gwaith dylunio gynnwys ystyried
pob opsiwn yn fanylach o safbwynt technegol, gan gynnwys ystyriaethau
amgylcheddol a geodechnegol. Dylai'r adroddiad ar yr achos busnes amlinellol
gael ei ategu gan wybodaeth ddylunio fanylach sy’n nodi gofynion gofodol y
rhaglen neu'r prosiect, yn ogystal ag elfennau dylunio allweddol, tir a
gofynion statudol.
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Ffigur 11: WelTAG a chynlluniau gwaith eraill

Cam 0:
yr achos dros newid

(Cwmpasu'r Prosiect)
Cam 1:

achos amlinellol strategol
Cam 2:

achos busnes amlinellol
Cam 3:

achos busnes llawn

Cam 4: Cyflawni
prosesau statudol

Cam 5:
monitro a gwerthuso

Cam A: datblygu gofynion allbwn
ac opsiynau

Cam B: datblygu opsiynau a dethol

Cam C: dyluniad Cam D:
amlinellol neu prosesau
ragarweiniol statudol

Cam E: dyluniad
manwl

Cam F: llunio, trosglwyddo'r
comisiwn

Cam G: cwblhau

Cam 0O:
diffiniad strategol

Cam 1:
paratoi a briffio

Cam 2
dylunio cydsyniad

Cam 3:
cydgysylitu gofodol

Cam 4:
dyluniad technegol

Cam 5:
gweithgynhyrchu ac adeiladu

Cam 6:
trosglwyddo

Cam 7:
defnyddio
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Ni ddylid cymeradwyo
prosiectau, polisiau na
rhaglenni nad ydynt yn
bodloni'r meini prawf
gwerth am arian nac yn
cydymffurfio a'r rhestrau
gwirio ansawdd nac yn
cyfrannu at gyflawni
targedau ar gyfer

newid dulliau teithio.

e Cam 3: achos busnes llawn — dylai gael ei ategu gan ddyluniad
rhagarweiniol sy’'n nodi pob agwedd ddylunio allweddol ar y prosiect, gan
gynnwys y dewis o ddeunyddiau. Er y bydd angen penderfynu’n derfynol ar
rai manylion o hyd, dylid cyflwyno’r dyluniad ar sail gwaith arolygu a mapio
topograffig llawn. Dylai gynnwys digon o fanylion i fod yn sail i gais manwil
am ganiatad neu bwerau cynllunio. Os bydd prosiectau yn cynnwys prynu tir
yn orfodol, mae’n hanfodol bod y Dyluniad amlinellol a’r achos busnes llawn
wedi'u datblygu'n fanwil.

Hefyd, mae safonau dylunio y mae angen i brosiectau trafnidiaeth
gydymffurfio & nhw, gan gynnwys y safonau a nodir yn y Llawlyfr Dylunio ar
gyfer Ffyrdd a Phontydd a Chanllawiau Teithio Llesol Cymru. Gall safonau
dylunio lleol at ddibenion cynllunio hefyd fod yn berthnasol i'r gwaith o
ddylunio neu uwchraddio seilwaith trafnidiaeth.

Adolygiadau porth

Bydd prosiectau mwy o faint, yn enwedig y rhai sy’'n cynnwys seilwaith ffyrdd
neu reilffyrdd, yn gofyn am bwyntiau penodol adolygiad porth sy'n cyd-fynd a
phroses Gateway Swyddfa Masnach y Llywodraeth neu brosesau adolygiad
porth Llywodraeth Cymru. Mae'r rhain yn nodi prosesau cymeradwyo camau
allweddol ar gyfer prosiectau ar y Flaenraglen Cefnffyrdd sy’n hefyd yn
cyd-fynd & GRIP. Yn achos y Flaenraglen Cefnffyrdd, mae saith proses
cymeradwyo camau allweddol a thri adolygiad porth mawr sy’'n dilyn
cymeradwyo cyhoeddi'r llwybr a ffefrir, cwblhau prosesau statudol a
chymeradwyo symud ymlaen i'r cam adeiladu ac yn dilyn cymeradwyo'r
adroddiad cwblhau.

Ar bob cam o adolygiad porth, rhaid i'r tim adolygu ddarllen a chymeradwyo'r
dogfennau WelTAG perthnasol, gan asesu cydymffurfiaeth 4'r pum maen
prawf gwerth am arian a’r rhestrau gwirio ansawdd. Dylai'r adolygiad porth
hefyd asesu’r cyfraniad at gyflawni targedau trafnidiaeth ar gyfer newid
dulliau teithio a datgarboneiddio. Ni ddylid cymeradwyo prosiectau, polisiau
na rhaglenni nad ydynt yn bodloni’r meini prawf gwerth am arian nac yn
cydymffurfio &'r rhestrau gwirio ansawdd nac yn cyfrannu at gyflawni
targedau ar gyfer newid dulliau teithio.
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Gall rhaglenni neu
brosiectau trafnidiaeth
gael effaith fawr ar
weithgarwch creu
lleoedd naill ai drwy
wella ansawdd llecedd
neu drwy gael effaith
andwyol arnynt. Mae’'n
bwysig cynnwys yr
angen i ystyried creu
lleoedd yn amcanion
cynlluniau.

WelTAG a chynllunio defnydd tir

Mae cysylltiad agos rhwng cynllunio trafnidiaeth a
chynllunio defnydd tir. Mae penderfyniadau ynghylch ble
rydym yn adeiladu datblygiadau newydd yn effeithio ar
drafnidiaeth a gall argaeledd trafnidiaeth effeithio ar
ddatblygiadau newydd ac mae seilwaith trafnidiaeth yn
aml yn dylanwadu ar waith datblygu dilynol.

Blaenoriaeth gyntaf Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yw lleihau’r angen i
deithio drwy ddod & gwasanaethau yn agosach at bobl. Mae cynllunio
defnydd tir yn chwarae rél hanfodol o ran cyflawni'r flaenoriaeth hon. Dyma
pam y mae'r rhestr o opsiynau ar gyfer rhaglenni neu brosiectau WelTAG
hefyd yn cynnwys opsiynau cynllunio sy’n helpu i gyflawni canlyniadau
trafnidiaeth.

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi polisi cynllunio cenedlaethol Cymru, gan
gynnwys creu lleoedd actif a chymdeithasol. Mae'n cynnwys yr Hierarchaeth
Trafnidiaeth Gynaliadwy ac yn cydnabod pwysigrwydd strydoedd wedi‘u
cynllunio’n dda sy’n rhoi pobl yn gyntaf a'r angen i greu mwy o gyfleoedd ar
gyfer teithio llesol, gan leihau'r ddibyniaeth ar geir ar yr un pryd. Mae'n nodi
y dylai datblygiadau newydd wella ansawdd lle a chreu strydoedd diogel,
cymdeithasol ac atyniadol lle mae pobl am gerdded, beicio a mwynhau. Ategir
hyn gan ganllawiau cynllunio manw! yn TAN 18 — Trafnidiaeth.

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn canolbwyntio'n gryf ar greu lleoedd, sef dull
datblygu sy’n sicrhau bod gan gymunedau yr holl wasanaethau sydd eu
hangen arnynt o fewn cyrraedd rhwydd a bod gwaith datblygu o ansawdd
uchel. Cefnogir y gwaith o gyflawni hyn drwy’r Siarter Creu Llecedd, sef
cyfres o egwyddorion ar gyfer creu lleoedd sy’'n cynnwys pwysigrwydd ystyried
trafnidiaeth.

Gall rhaglenni neu brosiectau trafnidiaeth gael effaith fawr ar weithgarwch
creu llecedd naill ai drwy wella ansawdd lleoedd neu drwy gael effaith
andwyol arnynt. Mae'n bwysig cynnwys yr angen i ystyried creu lleoedd yn
amcanion cynlluniau.

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi y dylai cynlluniau datblygu nodi a
chynnwys polisiau a chynigion sy'n ymwneud a datblygu seilwaith trafnidiaeth
a gwasanaethau cysylltiedig. Mae Polisi Cynllunio Cymru hefyd yn nodi, wrth
asesu prosiectau trafnidiaeth, y dylai awdurdodau cynllunio ystyried Arweiniad
ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru. Mae’'n cydnabod bod proses WelTAG,

"yn arbennig o bwysig wrth gynllunio prosiectau seilwaith trafnidiaeth
strategol, a thrafnidiaeth sy'n gysylltiedig & datblygiadau mawr, gan ei bod
yn helpu i sicrhau bod ystyriaeth lawn yn cael ei rhoi i holl effeithiau’r
opsiynau trafnidiaeth. Bydd hynny’n helpu i gael hyd i'r atebion fydd

yn sicrhau’r cyfraniad mwyaf at y nodau llesiant ac yn caniatau i atebion a
mesurau lliniaru gael eu nodi a’u datblygu cyn penderfynu bwrw ymlaen
a'r cynlluniau. Mae'r broses WelTAG yn ffordd hefyd i sicrhau bod

atebion yn briodol ar gyfer trechu’r problemau trafnidiaeth a nodir ac
osgoi dewis opsiynau moddol heb dystiolaeth ategol.”
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Mae Cymru’r Dyfodol —y Cynllun Cenedlaethol 2040 yn nodi blaenoriaethau
ar gyfer defnyddio tir. Mae'n rhoi cryn bwyslais ar greu lleoedd sy’'n lleihau’r
angen i deithio, sy’'n defnyddio tir yn effeithlon ac yn sicrhau bod dewisiadau
o ran defnyddio tir yn seiliedig ar ddealltwriaeth glir o'u heffeithiau
amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd. Mae hyn yn
cyd-fynd a Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a byddant yn cydweithio i
gyflawni’r amcanion hyn.

Mae Polisi Cynllunio Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i hyrwyddo teithio llesol ac
yn pwysleisio ei bwysigrwydd fel ystyriaeth mewn datblygiadau newydd. Rhaid
i awdurdodau cynllunio sicrhau bod cynigion datblygu, drwy eu dyluniad a'u
seilwaith ategol, yn blaenoriaethu darparu ar gyfer mynediad a symud drwy
gerdded a beicio. Dylai'r gwaith o lunio cynigion datblygu, yn unol a'r
hierarchiaeth trafnidiaeth gynaliadwy, ddechrau drwy nodi’r cysyllitiadau
cerdded a beicio byrraf a mwyaf atyniadol ac yna ddiwallu’r anghenion
trafnidiaeth eraill.

Rhaid ystyried materion sy’n ymwneud & chynllunio defnydd tir ar bob cam o
WelTAG. Er enghraifft:

e cam 0 yr achos dros newid — dylid ystyried blaenoriaethau yn Cymru'r
Dyfodol a'r cynllun datblygu lleol, y cynllun trafnidiaeth lleol neu’r cynllun
trafnidiaeth rhanbarthol neu’r map rhwydwaith teithio llesol, yn ogystal a
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.

e WelTAG safonol neu WelTAG byr — os bydd prosiect eisoes wedi’i nodi
mewn cynllun datblygu lleol, cynllun trafnidiaeth lleol neu gynllun trafnidiaeth
rhanbarthol, ar fap rhwydwaith teithio llesol neu yn y Cynllun Cyflawni
Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth, efallai na fydd angen cynnal proses arfarnu
opsiynau gymhleth. Y cyfan sydd angen ei wneud yw esbonio sut y dewiswyd
eich prosiect a chyfeirio at waith datblygu blaenorol neu’r ddogfen gyfeirio
briodol.

e achos busnes — dylai adran cydweddiad strategol yr achos busnes esbonio
sut y bydd y rhaglen neu’r prosiect yn ymdrin a blaenoriaethau cynllunio
defnydd tir lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Os bydd angen caniatad
cynllunio ar y prosiect (gweler isod), dylid cynnal unrhyw asesiadau effaith
statudol neu asesiadau effaith rheoleiddiol eraill cyn cwblhau'r achos busnes.

e amodau cynllunio — gellir sicrhau manteision llesiant drwy amodau
cynlluniau ac, o bosibl, drwy amodau contract (e.e. hyfforddiant a sgiliau neu
ddigwyddiadau cymunedol). Dylai adran cyflawnadwyedd yr achos busnes
esbonio sut y sicrheir manteision llesiant drwy ba ddull bynnag, a dylai’r adran
ar reoli esbonio sut y caiff hynny ei fonitro neu ei orfodi.
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Os bydd gwybodaeth
eisoes ar gael fel rhan
o'r broses gynllunio, nid
oes angen ailadrodd
gwybodaeth yn
adroddiadau WelTAG.

Prosiectau y mae angen caniatad cynllunio arnynt

Fel y nodwyd, efallai y bydd angen caniatad cynllunio ar
brosiectau WelTAG sy’n cynnwys uwchraddio seilwaith
neu adeiladu seilwaith newydd, yn ogystal ag unrhyw
gymeradwyaeth ar gyfer cyllid trafnidiaeth gan
ffynonellau yng Nghymru neu’r DU.

Dylai gwaith cwmpasu'r prosiect ragweld y gofynion cynllunio tebygol ar
gyfer y prosiect a chynnwys gwaith sgrinio er mwyn nodi pa asesiadau effaith
statudol sydd eu hangen. Gallai hyn gynnwys yr angen am asesiadau effaith
statudol neu reoleiddiol megis asesiad o'r effaith amgylcheddol, asesiad
amgylcheddol statudol, asesiad o'r effaith ar dreftadaeth neu asesiad
rheoliadau cynefinoedd.

Bydd y gydberthynas rhwng cymeradwyaethau cyllido a gofynion cynllunio

yn wahanol ar gyfer pob prosiect. Yn ddelfrydol, dylid cael caniatad cynllunio
cyn i'r cais terfynol am gyllid gael ei wneud ond, yn ymarferol, efallai na fydd
hyn yn bosibl bob amser. Yn achos prosiectau mwy o faint, fel arfer ceir
caniatadau cynllunio ar 6l i achos busnes Cam 3 gael ei gwblhau (gweler
isod). Os bydd angen cael caniatad cynllunio ar gyfer y prosiect ond nad ydych
wedi'i gael eisoes, dylai adran cyflawnadwyedd yr achos busnes hefyd nodi
unrhyw ofynion ar gyfer caniatad cynllunio a thynnu sylw at unrhyw risgiau
sy'n gysylltiedig a pheidio a chael caniatad neu oedi posibl yn 'y broses.

Ni ddylai fod angen dyblygu gwybodaeth ar gyfer WelTAG a gofynion
cynllunio. Bydd llawer o'r wybodaeth yn ateb y ddau ddiben. Mae'r broses
cynllunio defnydd tir ar gyfer prosiectau mawr yn dilyn trywydd eithaf tebyg

i WelTAG o ganiatad amlinellol i ganiatad manylach a ategir gan yr asesiadau
effaith angenrheidiol. Gall fod gofynion monitro hefyd.

Os bydd gwybodaeth eisoes ar gael fel rhan o'r broses gynllunio, nid oes
angen ailadrodd gwybodaeth yn adroddiadau WelTAG. Y cyfan sydd angen
ei wneud yw darparu dolen i wybodaeth sydd eisoes ar gael neu gyfeirio ati
a nodi canfyddiadau allweddol fel pwyntiau bwled. Er enghraifft, os bydd
gennych asesiadau o'r effaith ar gynefinoedd, yr amgylchedd, pridd, dwr,
tirwedd, treflun neu dreftadaeth neu asesiadau effaith eraill eisoes fel rhan
o'r gofynion cynllunio ar gyfer eich prosiect, dylech grynhoi canfyddiadau'r
asesiadau hynny mewn ychydig o bwyntiau bwled byr cryno yn yr arfarniad
llesiant integredig.

Strategaethau gweithredu trafnidiaeth

Darperir strategaethau gweithredu trafnidiaeth gan
ddatblygwyr er mwyn cefnogi ceisiadau am ganiatad
cynllunio.

Mae hyn yn digwydd fel arfer pan ofynnwyd i ddatblygwyr ddarparu seilwaith
trafnidiaeth ychwanegol fel rhan o brosiect datblygu.
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Mae trafnidiaeth yn aml yn hanfodol i ddatblygiadau newydd — yn enwedig
datblygiadau yn y sector cyhoeddus a datblygiadau masnachol y mae angen
iddynt fod yn hygyrch i gynifer o bobl a phosibl. Yn aml bydd angen i
geisiadau ar gyfer datblygiadau ystyried opsiynau trafnidiaeth presennol ac
effaith datblygiad newydd ar yr opsiynau hynny.

Mae Nodiadau Cyngor Technegol 18 (TAN 18) yn gofyn i ddatblygwyr
ddarparu strategaethau gweithredu trafnidiaeth ond nid yw TAN 18 yn
cyfeirio at WelTAG uniongyrchol am iddo gael ei ysgrifennu cyn canllawiau
cyntaf WelTAG. Fodd bynnag, os bydd angen i ddatblygwyr ystyried
ymyriadau trafnidiaeth fel rhan o ddatblygiad newydd, gall proses WelTAG fod
yn ddefnyddiol i lywio’r cynigion hynny.

Fel y nodwyd, blaenoriaeth gyntaf Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yw
lleihau’r angen i deithio. Gall hyn olygu lleoli gwasanaethau iechyd ac addysg
newydd a gwasanaethau newydd eraill yn agos at y mannau lle mae pobl

yn byw, yn hytrach nag adeiladu ffyrdd mynediad newydd. Gall hefyd olygu
neilltuo tir ar gyfer seilwaith trafnidiaeth cynaliadwy. Gall hefyd olygu derbyn
rhywfaint o dagfeydd os bydd cyfleoedd eraill i fwy o bobl defnyddio dulliau
teithio cynaliadwy.

Mae angen i awdurdodau cynllunio feddwl am drafnidiaeth a chynllunio
mewn ffordd integredig. Bydd y blaenoriaethau yn Strategaeth Drafnidiaeth
Cymru a'r cynlluniau trafnidiaeth rhanbarthol sy’n cael eu datblygu gan'y
Cyd-bwyllgorau Corfforedig newydd yn helpu i wneud hynny.

WelTAG ar gyfer dulliau teithio a sectorau penodol

Mae’r adran hon yn esbonio sut mae WelTAG yn ymwneud
a chanllawiau cynllunio penodol ar deithio llesol, bysiau,
ffyrdd a rheilffyrdd, a gwaith cynnal a chadw.

Mae WelTAG yn nodi egwyddorion cynllunio ac arfarnu y gellir eu defnyddio
ar gyfer unrhyw fath o brosiect trafnidiaeth. Yn ymarferol, bydd y rhan fwyaf
o brosiectau, rhaglenni neu bolisiau trafnidiaeth yng Nghymru yn rhai
aml-ddull neu byddant yn cynnwys integreiddio rhwng gwahanol ddulliau
teithio.

Mae gan ddulliau teithio unigol gan gynnwys ffyrdd, rheilffyrdd a theithio
llesol ganllawiau dull-benodol manwl. Mae WelTAG wedi'i gynllunio i
gyd-fynd, yn fras, a'r rhain. Mae’r un dull gweithredu fesul cam yn berthnasol,
yn ogystal &'r angen i ddarparu achos busnes cadarn a’r angen i gynnal yr
asesiadau effaith perthnasol.

Fodd bynnag, wrth gynllunio unrhyw ymyriad trafnidiaeth, rhaid ichi ystyried
y gofynion cyfreithiol, polisi a rheoleiddiol penodol ar gyfer dulliau teithio
unigol.

Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) 2022 Drafft Ymgynghori



72

WelTAG a theithio llesol

Mae pwyslais mawr ar ystyriaethau o ran teithio llesol ym Mholisi Cynllunio
Cymru. Mae hefyd angen ystyried teithio llesol ym mhob darpariaeth
trafnidiaeth newydd.

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gosod dyletswyddau ar
Weinidogion Cymru ac awdurdodau lleol mewn perthynas a theithio llesol yng
Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau cynhwysfawr ar
Deithio Llesol sy’n ymdrin &'r dyletswyddau a'r egwyddorion ac yn rhoi
canllawiau manwl ar ddylunio a chynllunio cynlluniau. Mae hyn yn cynnwys
teithio llesol fel rhan o gynlluniau ffyrdd a rheilffyrdd.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu canllawiau ar gyfer awdurdodau
lleol sy’'n gwneud cais am gyllid o'r gronfa teithio llesol. Mae'r canllawiau hyn
yn cyd-fynd yn agos a phroses gynllunio gyffredin WelTAG.

Mae mapiau rhwydwaith teithio llesol yn elfen graidd o deithio llesol yng
Nghymru. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol lunio
Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol i gerddwyr a beicwyr, cynllunio ar eu cyfer
a'u hadolygu.

Mae materion penodol i'w hystyried wrth gynllunio prosiectau teithio llesol
gan ddefnyddio WelTAG yn cynnwys:

e mapiau rhwydwaith teithio llesol — os bydd prosiect yn canolbwyntio ar
gyflawni cynllun teithio llesol penodedig a nodwyd ac y cytunwyd arno eisoes
ar fap o rwydwaith teithio llesol, gall achos dros newid Cam 0 gyfeirio at hyn
yn unig.

e WelTAG byr - dim ond achos busnes WelTAG byr, wedi'i ategu gan
arfarniad llesiant integredig ac unrhyw asesiadau effaith statudol y dylai fod ei
angen ar y rhan fwyaf o brosiectau teithio llesol penodedig

e dull integredig — ar gyfer prosiectau trafnidiaeth aml-ddull sy’n cynnwys
ffyrdd neu reilffyrdd, dylid integreiddio opsiynau teithio llesol yn y gwaith

o gynllunio’r prosiect o'r cychwyn cyntaf yn hytrach na’u hychwanegu ar y
diwedd.

WelTAG ar gyfer rhaglenni a phrosiectau bysiau yng
Nghymru

Gellir defnyddio WelTAG i helpu i gynllunio buddsoddi mewn gwasanaethau
bysiau yng Nghymru, gan gynnwys cynllunio rhwydweithiau a seilwaith. Mae
egwyddorion allweddol WelTAG sy'n seiliedig ar ddull cynllunio fesul cam a
defnyddio busnes achos yr un mor berthnasol i fysiau ag ydynt i unrhyw ddull
teithio arall. Mae hyn yn arbennig o bwysig am fod gwasanaethau bysiau

yn aml yn cael eu hintegreiddio mewn prosiectau cynllunio trafnidiaeth eraill
megis creu cyfnewidfeydd trafnidiaeth neu systemau tocynnu integredig.

Mae prosiectau bysiau, megis gorsaf fysiau newydd Caerdydd, hefyd yn dwyn
ynghyd amrywiaeth o bartneriaid gan gynnwys y sector preifat, awdurdodau
lleol, datblygwyr a buddsoddwyr yn ogystal & Liywodraeth Cymru.
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Mae gwaith cynllunio rhaglen a phrosiect effeithlon, cyfathrebu da a gwaith
rheoli prosiect, integreiddio & chynllunio ac achos busnes cryf oll yn hanfodol i
brosiectau o'r fath.

Mae materion penodol i'w hystyried wrth gynllunio rhaglenni a phrosiectau
bysiau gan ddefnyddio WelTAG yn cynnwys:

e ymgysylltu a gweithredwyr — yn ogystal ag ymgysylltu’'n ehangach,
dylai'r cynllun ymgysylltu ar gyfer unrhyw raglen neu brosiect sy’n cynnwys
gwasanaethau bysiau a seilwaith gynnwys cynlluniau i ymgysylltu a
gweithredwyr am fod gwasanaethau yn cael eu darparu mewn partneriaeth a
gweithredwyr a'i fod yn hanfodol deall eu hanghenion a’u safbwyntiau. Mae
angen ymaysylltu a datblygwyr a phartneriaid cyflawni eraill hefyd fel rhan o'r
broses.

¢ integreiddio gwaith cynllunio gwasanaethau a gwaith datblygu
seilwaith — yn fwyfwy, mae prosiectau trafnidiaeth yn cyfuno gwaith
cynllunio gwasanaethau a seilwaith. Yn wir, efallai na fydd llawer o ddiben
uwchraddio gwasanaethau os na fydd y seilwaith gofynnol ar gael.

¢ cynllunio ar gyfer datgarboneiddio — mae cynllun bach Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru yn nodi uchelgeisiau ar gyfer datgarboneiddio
gwasanaethau bysiau ac, felly, rhaid i waith cynllunio rhwydweithiau a
seilwaith ar gyfer y dyfodol ragweld hynny o'r cychwyn cyntaf.

WelTAG ar gyfer rhaglenni a phrosiectau rheilffyrdd yng
Nghymru

Dylai gwaith arfarnu prosiectau rheilffyrdd a ariennir gan Lywodraeth Cymru
gydymffurfio & WelTAG, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
a Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn ogystal a'r elfennau dylunio a
pheirianyddol i'w cyflawni sy’'n gysylltiedig & chamau cynllun gwaith
Trafnidiaeth Cymru neu PACE (Cyflymu prosiect mewn amgylchedd a reolir)
Network Rail. Disodlodd PACE broses GRIP (Llywodraethu ar gyfer prosiectau
buddsoddi mewn rheilffyrdd) yn ddiweddar. Nodir yr aliniad & chamau
WelTAG isod.

Oherwydd y gost a'r cymhlethdod sy'n gysylltiedig a rhaglenni a phrosiectau
Rheilffordd, rhaid bod yn fwy sicr bod yr opsiwn yn ddichonadwy ar gam
cynnar yn y prosiect er mwyn helpu i nodi costau a risgiau'r prosiect yn well.

Mae mewnbynnau peiriannu allweddol i'r arfarniad ar bob cam yn cynnwys:

e adroddiad dylunio dichonoldeb i ategu’r rhestr fer o opsiynau ar ddiwedd
Cam 1 WelTAG, yr achos busnes amlinellol strategol,

e adroddiad dewis opsiynau i gefnogi’r broses o ddewis opsiwn a ffefrir fel
rhan o Gam 2 WelTAG, yr achos busnes amlinellol,

e datblygiad/dyluniad rhagarweiniol un opsiwn i ategu Cam 3 WelTAG, yr
achos busnes llawn.
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Ffigur 12: Aliniad rhwng WelTAG a chynllun gwaith Trafnidiaeth Cymru, PACE a GRIP.
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*Fel arfer, mae achos busnes llawn cam 3 WelTAG a dyluniad rhagarweiniol
cam C yn fewnbwn i gam D.

WelTAG a rhaglenni a phrosiectau ffyrdd

Fel pob prosiect, rhaglen a pholisi trafnidiaeth arall, rhaid
i gynlluniau ffyrdd ddangos eu bod yn cydweddu’n
strategol a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, gan
gynnwys y blaenoriaethau yn Strategaeth Drafnidiaeth
Cymru sy’n cynnwys lleihau’r angen i bobl ddefnyddio eu
ceir bob dydd, cyflawni targedau ar gyfer newid dulliau
teithio a datgarboneiddio a gweithredu’r hierarchiaeth
trafnidiaeth gynaliadwy.

Mae hyn yn dechrau a gwneud y defnydd gorau o seilwaith presennol cyn
buddsoddi mewn seilwaith newydd. Rhaid i raglenni a phrosiectau ffyrdd
hefyd gyflawni'r pedwar uchelgais llesiant yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru
gan gynnwys lleihau allyriadau nwyon ty gwydr yn sylweddol a mynd i'r afael
a phroblemau iechyd drwy wella ansawdd aer a mynd i'r afael a swn.

Mae'n hanfodol eu bod yn cyflwyno tystiolaeth ansoddol a meintiol ystyriol ar
gyfer manteision llesiant cynlluniau, gan ddefnyddio’r fframwaith arfarniadau
llesiant integredig. Dylai'r dystiolaeth hon esbonio sut mae'r cynllun wedi
ystyried canlyniadau llesiant a sut yr ymdriniwyd a nhw yn nyluniad y cynllun.
Nid yw'n dderbyniol dibynnu ar honiadau yn unig na darparu tablau ticio
blychau.

Mae cynlluniau ffyrdd hefyd yn codi amrywiaeth eang o faterion dylunio
mewn perthynas a chreu lleoedd. Mae'r rhain yn cynnwys maint, lleoliad,
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Gallai WelTAG hefyd
lywio rhaglenni a
pholisiau cynnal a
chadw pwysig ar gyfer
seilwaith presennol, er
enghraifft, er mwyn
helpu i sicrhau bod

y manteision llesiant
mwyaf posibl yn deillio
o gyfundrefnau cynnal a
chadw, neu’r gwaith o
gynllunio gwaith
atgyweirio yn y dyfodol
mewn ffordd sy'n
sicrhau mwy o
fanteision ar gyfer
teithio llesol.

dyluniad, deunyddiau a mas seilwaith a'r effaith ar gymunedau gan gynnwys
gwahanu cymunedau. Mae cynlluniau ffyrdd yn aml yn cael effeithiau
sylweddol ar fioamrywiaeth a chadernid ecosystemau, priddoedd, dvvr,
treftadaeth, tirwedd a threflun, yn ogystal ag effeithiau o ran swn ac ansawdd
aer. Rhaid ymdrin a phob un o'r rhain yn llawn fel rhan o broses yr arfarniad
llesiant integredig a'r asesiadau effaith statudol cysylltiedig.

Mae'r Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd yn pennu safonau dylunio
ar gyfer cynlluniau ffyrdd. Mae'n bosibl y bydd yr Adolygiad Ffyrdd yn ystyried
i ba raddau y mae'r safonau yn cyd-fynd a’r gofynion llesiant yng Nghymru.

Teithio Llesol mewn cynlluniau ffyrdd

Rhaid i bob prosiect awdurdod lleol a phob rhaglen a
phrosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru ddarparu ar
gyfer teithio llesol.

Mae hyn yn cynnwys prosiectau i wella neu gynnal a chadw'r briffordd neu
brosiectau sy’'n cynnwys darparu seilwaith newydd. Ceir canllawiau pellach yn
Neddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (sy'n cynnwys dyletswydd i wella
cyfleusterau i gerddwyr a beicwyr wrth wella neu gynnal a chadw’r briffordd)
a'r Canllawiau Teithio Llesol. Hyd yn oed os byddwch yn dewis cynllun ffordd
fel rhan o arfarniad WelTAG, rhaid ichi ymgorffori teithio llesol yn y cynllun.

WelTAG ar gyfer rhaglenni cynnal a chadw

Ni fwriedir i broses WelTAG gael ei defnyddio, fel arfer, ar gyfer prosiectau
sy'n ymwneud yn bennaf & chynnal a chadw ac atgyweirio seilwaith
presennol. Fodd bynnag, cynnal a chadw a rheoli seilwaith presennol yw'r
man cychwyn ar gyfer yr Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy. Mae seilwaith
sy'n cael ei gadw a'i gynnal a'i reoli'n dda hefyd yn un o'r blaenoriaethau yn
Strategaeth Drafnidiaeth Newydd. Rhaid i bob prosiect sy’'n cynnwys
uwchraddio seilwaith presennol neu seilwaith newydd ystyried y costau cynnal
a chadw a rheoli hirdymor sy’'n gysylltiedig a'r seilwaith hwnnw fel rhan o'r
achos busnes.

Mae hefyd yn bwysig ystyried yr Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy sy'n
rhoi blaenoriaeth i gynnal a chadw seilwaith presennol, a’i addasu, dros
fuddsoddi mewn seilwaith newydd. Felly, rhaid ystyried opsiynau ar gyfer
cynnal a chadw, rheoli neu uwchraddio seilwaith presennol fel rhan o’r broses
arfarnu opsiynau ar gyfer rhaglenni neu brosiectau sy’'n cynnwys seilwaith
newydd. Gallai WelTAG hefyd lywio rhaglenni a pholisiau cynnal a chadw
pwysig ar gyfer seilwaith presennol, er enghraifft, er mwyn helpu i sicrhau bod
y manteision llesiant mwyaf posibl yn deillio o gyfundrefnau cynnal a chadw,
neu’r gwaith o gynllunio gwaith atgyweirio yn y dyfodol mewn ffordd sy'n
sicrhau mwy o fanteision ar gyfer teithio llesol.
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: : 2. Camau 3. Achos 4. Arfarniad 5. Ymagysylltu 6. WelTAG .
Cynnwys il [ cynllunio busnes llesiant integredig a phobl ar waith 7. Atodiadau

Adran 7
Atodiadau

Mae'r dogfennau
canlynol yn arbennig o
berthnasol i weithgarwch
cynllunio tratnidiaeth a
pholisi tratnidiaeth yng
Nghymru.
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ni fydd adroddiadau sy'n
cynnwys gwybodaeth
ailadroddus neu
fformiwldig, neu sy'n
gwneud defnydd
helaeth o dablau
sgorio rhifol yn hytrach
na dadleuon sy’'n
seiliedig ar wybodaeth,
yn cyrraedd y safonau
ansawdd gofynnol.

7. Atodiadau

Rhestrau gwirio ar gyfer
adroddiadau WelTAG

Defnyddiwch y rhestrau gwirio hyn i sicrhau bod unrhyw
adroddiadau a ddarperir gan ymgynghorwyr neu eraill o
ansawdd priodol a’u bod yn cynnwys yr wybodaeth sydd
ei hangen.

Rhaid i adroddiadau WelTAG (p'un a gant eu llunio gan ymgynghorwyr neu’'n
fewnol) wir helpu rheolwr y prosiect, y polisi neu’r rhaglen i ddatblygu'r
prosiect a darparu gwybodaeth o ansawdd a safon sy’n galluogi Llywodraeth
Cymru (neu bartneriaid) i asesu unrhyw gais am gyllid.

Gellir defnyddio’r rhestrau gwirio hyn i asesu ansawdd y gwaith a sicrhau
ei fod yn cyrraedd y safonau priodol. Gellir eu haddasu er mwyn diwallu
anghenion penodol y prosiect, y polisi neu’r rhaglen, er enghraifft, drwy
ychwanegu cwestiynau neu gyfeirio at ofynion penodol megis Adolygiadau
Porth.

Os na fydd gwaith a gomisiynwyd yn diwallu anghenion y prosiect, y polisi
neu'r rhaglen, rhaid gofyn i'r ymgynghorydd ei ddiwygio. Er enghraifft, ni
fydd adroddiadau sy’'n cynnwys gwybodaeth ailadroddus neu fformiwlaig, neu
sy'n gwneud defnydd helaeth o dablau sgorio rhifol yn hytrach na dadleuon
sy'n seiliedig ar wybodaeth, yn cyrraedd y safonau ansawdd gofynnol.

Mae'r cwestiynau yn y rhestrau gwirio wedi'u cyfeirio at yr unigolyn sydd
wedi paratoi'r adroddiad. Rhaid i'r achos dros newid gael ei baratoi gan y tim
mewnol, felly mae’r rhestr wirio yn sicrhau bod y tim mewnol wedi ystyried yr
wybodaeth gywir. Gall adroddiadau eraill gael eu paratoi gan ymgynghorydd.
Os felly, mae’r cwestiynau wedi’u cyfeirio at yr ymgynghorydd.

Dim ond nodi'r mathau o faterion i'w hystyried a wna'r rhestrau gwirio ac nid
ydynt yn ganllaw diffiniol ar gynnwys yr adroddiadau sydd angen eu llunio ar
gyfer pob cam o WelTAG. Mae canllawiau pellach ar gynnwys adroddiadau yn
cael eu datblygu fel rhan o'r Canllawiau Technegol. Bydd hyn hefyd yn
cynnwys mathau eraill o wybodaeth ategol gan gynnwys templedi arfarnu,
briff enghreifftiol ar gyfer comisiynu ymgynghorwyr a holiaduron i asesu pa
fath o astudiaeth WelTAG y dylid ei defnyddio.
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7. Atodiadau

Rhestr wirio Cam 0 yr achos dros newid
(pob rhaglen neu brosiect)

Y Broblem

O Ayw’'n deall y materion y mae angen ymdrin & nhw a'r problemau sy’n
dod i'r amlwg nawr neu a fydd yn gwneud hynny yn y dyfodol os na
chymerir unrhyw gamau?

O A yw’n deall gwraidd y broblem gan gynnwys y ffactorau sy'n cyfrannu
ati? Ai problem sy’n ymwneud & thrafnidiaeth ydyw neu a oes rhywbeth
arall yn achosi’r problemau?

Ei amcanion

O Ayw'n glir ynglyn a'r hyn y mae’n ceisio ei gyflawni? Beth fyddai'n cael ei
ystyried yn llwyddiant?

O A yw wedi ystyried yr opsiwn gwneud dim? Beth fydd yn digwydd os na
fydd yn ymyrryd?

O A oes ganddo set o amcanion ar gyfer ymyrryd?

O A ydynt yn adlewyrchu'r uchelgeisiau a’r blaenoriaethau yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru?

O A ydynt yn adlewyrchu blaenoriaethau cynllunio lleol, rhanbarthol neu
genedlaethol a nodir yn Cymru‘r Dyfodol neu’r Cynllun Datblygu Lleol?

O A ydynt yn adlewyrchu blaenoriaethau trafnidiaeth ranbarthol?

Ymgysylltu

O A yw wedi siarad a rhanddeiliaid allweddol?

O A yw wedi cael cytundeb cyffredinol y rhai y mae’n bosibl yr effeithir
arnynt, fod angen gweithredu?

O A yw wedi llunio cynllun ymgysylitu? A fydd angen grwp adolygu arno?

Cwmpasu a sgrinio

O Pwy fydd yn cynnal ymarfer cwmpasu’r rhaglen neu'r prosiect?

O A yw ei raglen neu brosiect yn debygol o fod yn un risg uchel, risg ganolig
neu risg isel? Os felly, a fydd angen iddo ddefnyddio WelTAG byr, WelTAG
safonol neu WelTAG manwl? Neu ddim ond gwneud cais i Lywodraeth
Cymru?

O Beth yw'r gofynion cynllunio? Pa asesiadau effaith statudol neu reoleiddiol
y gallai fod eu hangen?

O A fydd angen iddo gomisiynu ymgynghorwyr i ymgymryd ag astudiaethau
WelTAG? Pwy fydd yn drafftio’r briff a'r comisiwn ac yn rheoli'r gwaith?
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Rhestr wirio WelTAG byr

Defnyddiwch y rhestr wirio hon ar gyfer prosiectau sy’n paratoi achos busnes
WelTAG byr. Dylai'r achos dros newid fod wedi‘i baratoi eisoes (gweler
uchod).

Yr achos dros newid

O A ellir cyfiawnhau ymyrryd?

O Os yw'r opsiynau ‘gwneud dim” a ‘gwneud cyn lleied & phosibl” wedi'u
diystyru, a ellir cyfiawnhau hynny? Er enghraifft, sut y byddwn yn cyflawni
targedau ar gyfer newid dulliau teithio os na wneir unrhyw beth?

O A yw wedi defnyddio’r rhestr o opsiynau gwahanol? Neu a yw wedi pend
erfynu ar ymyriad trafnidiaeth penodol heb ystyried opsiynau eraill?

O A yw wedi defnyddio’r hierarchiaeth trafnidiaeth gynaliadwy i gynnwys
opsiynau sy’'n gwneud y defnydd gorau o seilwaith presennol cyn ystyried
seilwaith newydd?

O A yw wedi meddwl yn greadigol am yr opsiynau hyn? A ydynt yn cynnwys
opsiynau nad ydynt yn ymwneud a thrafnidiaeth megis mesurau newid
ymddygiad neu ddatblygiadau digidol arloesol?

O A all ddangos sut maent wedi dewis eu hopsiwn terfynol a pham?

Y disgrifiad o'r cynllun

O A yw wedi darparu lluniadau a gwaith dylunio digon manwl er mwyn
asesu costau?

O A yw wedi darparu manyleb prosiect?

O A yw wedi ymdrin a rhwystrau i fynediad yn eu dyluniad?

O A yw wedi rhoi manylion costau’r prosiect?

O A yw wedi nodi eu strategaeth gaffael?

Yr achos busnes

O Suty bydd ei brosiect yn cyflawni ei amcanion?

O A yw'r prosiect yn cydweddu’n strategol & blaenoriaethau Llywodraeth
Cymru a blaenoriaethau lleol?

O A yw effaith ei brosiect ar lesiant yng Nghymru wedi'i nodi'n glir?

O A yw'r pecyn o waith yn fforddiadwy ac a yw'n glir ynglyn a ffynonellau
cyllido tebygol?

O A ellir cyflawni pob un o elfennau’r pecyn o waith?

O A oes trefniadau priodol ar waith ar gyfer goruchwylio a monitro’r gwaith
o gyflawni'r pecyn o waith?

Gwybodaeth ategol

O A oes arfarniad llesiant integredig?

OO A oes angen unrhyw asesiadau effaith statudol arno ac a ydynt wedi'u
cynnwys?

O A oes cynllun ymgysylltu?

O A oes digon o wybodaeth ategol am y prosiect gan gynnwys manylion
costau, manyleb y prosiect a manylion caffael?
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7. Atodiadau

Yr arfarniad llesiant integredig

O Ayw'nymdrin a phob un o'r pedwar uchelgais llesiant yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru (cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a seiliedig
ar leoedd a diwylliannol)?

O A yw wedi darparu gwybodaeth ansoddol a meintiol yn seiliedig ar y
mesurau yn y fframwaith arfarniadau llesiant integredig?

O A yw'r prosiect wedi defnyddio’r wybodaeth honno i sicrhau manteision a
dileu unrhyw niwed posibl drwy waith dylunio?

O Ayw’n cael ei ategu gan yr asesiadau effaith statudol a rheoleiddiol
perthnasol?

O A yw canfyddiadau’r asesiadau effaith hynny wedi‘u hystyried wrth
ddylunio’r pecyn o waith?

O A yw'r manteision llesiant yn drech na’r anfanteision?

Ymgysylltu

O A yw wedi siarad a phartneriaid a rhanddeiliaid yn ystod y broses o
ddatblygu eu prosiect?

O A yw wedi cael cytundeb cyffredinol y rhai y mae’n bosibl yr effeithir
arnynt, fod angen gweithredu?

Monitro a gwerthuso

O A oes trefniadau ar waith i fonitro'r ffordd y caiff y prosiect ei gyflawni?

O A yw wedi nodi pwy fydd yn paratoi ac yn cyflwyno adroddiadau blynyddol
ar berfformiad?

O A yw wedi nodi sut y bydd yn mesur llwyddiant?

O A oes trefniadau ar waith ar gyfer adolygu'r prosiect ar 6l iddo gael ei
gwblhau?
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7. Atodiadau

Rhestrau gwirio adroddiadau WelTAG safonol Camau 1-3

Rhestr wirio Cam 1 achos amlinellol strategol
Y rhestr hir o opsiynau

O A ellir cyfiawnhau ymyrryd?

O Ayw'n glir pam mae'r opsiynau “gwneud dim” neu “gwneud cyn lleied a
phosibl” wedi'u diystyru?

O A yw wedi defnyddio’r rhestr o opsiynau gwahanol?

O A yw wedi defnyddio’r Hierarchiaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy i gynnwys
opsiynau sy’'n gwneud y defnydd gorau o seilwaith presennol cyn ystyried
seilwaith newydd?

O A yw wedi meddwl yn greadigol am yr opsiynau hyn?

O A ydynt yn cynnwys opsiynau nad ydynt yn ymwneud 4 thrafnidiaeth
megis mesurau newid ymddygiad neu ddatblygiadau digidol arloesol?

Y rhestr fer o opsiynau

O A yw wedi dewis rhestr fer o opsiynau?

O Ai opsiynau trafnidiaeth ydynt? Neu a oes ffyrdd gwell o gyflawni ei
amcanion?

O A ydynt wedi'u dewis gan ystyried y pum maen prawf gwerth am arian, yn
enwedig cydweddiad strategol a llesiant?

O Suty bydd yr opsiynau yn cyflawni ei amcanion?

O A ydynt yn cyd-fynd a blaenoriaethau cynllunio a thrafnidiaeth lleol,
rhanbarthol neu genedlaethol?

O A yw wedi asesu effaith yr opsiynau hynny ar lesiant gan ddefnyddio’r
pedwar uchelgais llesiant yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a'r
fframwaith arfarniadau llesiant integredig?

O A fydd yr opsiynau hynny yn datrys y broblem nawr ac yn y dyfodol?

O A ellir eu cyflawni?

Ymgysylltu

O A yw wedi siarad a rhanddeiliaid allweddol am opsiynau gwahanol?
O A yw wedi cael cytundeb cyffredinol y rhai y mae’n bosibl yr effeithir
arnynt, fod angen gweithredu?

Y camau nesaf

O Ayw'n gwybod sut y bydd yn mynd ymlaen i ddewis yr opsiwn a ffefrir
ganddo?

O A yw'n gwybod pa dystiolaeth y mae’n rhaid iddo ei hystyried a sut y gellir
ei chasglu?

O Beth yw'r effeithiau a’'r materion allweddol y bydd yn eu defnyddio i
ddewis yr opsiwn a ffefrir ganddo?

O A oes unrhyw ofynion deddfwriaethol penodol y mae angen iddo eu
hystyried?

O A yw wedi dogfennu ei benderfyniadau?
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7. Atodiadau

Rhestr wirio Cam 2 Achos Busnes Amlinellol

Dewis yr opsiwn a ffefrir neu’r pecyn o waith

O

O

Ood

Oo0oo

A yw wedi lleihau ei restr wirio o syniadau neu opsiynau er mwyn llunio
rhestr fer?

A yw pob un o'r opsiynau ar y rhestr fer yn cydweddu’n strategol a
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru ac unrhyw flaenoriaethau cynllunio lleol,
rhanbarthol a chenedlaethol?

A ydynt yn gwneud hynny gan ddefnyddio’r pum maen prawf —
cydweddiad strategol, llesiant, fforddiadwyedd, cyflawnadwyedd a rheoli?
A yw'n cyflawni ei amcanion gwreiddiol?

A yw wedi sicrhau manteision a dileu niwed drwy waith dylunio?

A all ddangos sut mae'r pum ffordd o weithio wedi'u defnyddio yn'y
broses?

A oes digon o dystiolaeth ansoddol a meintiol i ategu ei ddewisiadau?

A yw wedi meddw! yn greadigol — a yw wedi llwyddo i gyfuno opsiynau?
A yw wedi ystyried yr angen am fesurau newid ymddygiad yn ogystal &
gwasanaethau neu seilwaith newydd?

Cynllun ymgysylltu

O

O

A wnaeth gynnwys rhanddeiliaid allweddol yn y broses o ddewis ei opsiwn/
pecyn o waith terfynol?

A yw wedi cael cytundeb cyffredinol y rhai y mae’n bosibl yr effeithir
arnynt ynghylch y cynigion?

Y camau nesaf

O

O

Pa wybodaeth y bydd ei hangen arno er mwyn troi'r opsiwn a ffefrir
ganddo yn becyn o waith llawn? A oes angen gwaith dylunio? Manylebau
gwasanaethau? Asesiadau effaith statudol? Arolygon? A oes angen casglu
rhagor o ddata?

Pa wybodaeth arall y bydd ei hangen arno cyn iddo allu ysgrifennu ei
achos busnes? Er enghraifft, strategaeth gaffael? Dogfennaeth dendro?

Pa wybodaeth arall y bydd ei hangen arno er mwyn cwblhau ei arfarniadau
llesiant integredig? A yw'n rhagweld effeithiau cymdeithasol,
amgylcheddol, economaidd neu ddiwylliannol penodol y bydd angen iddo
ddysgu mwy amdanynt?

A fydd angen caniatad cynllunio a/neu Orchmynion Statudol ar gyfer ei
brosiect ac, os felly, a oes angen iddo fynd ati i'w cael?
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Rhestr wirio Cam 3 Achos busnes llawn
Y disgrifiad o’r cynllun neu ddyluniad y prosiect

O A oes disgrifiad cyffredinol o'r prosiect (neu’r rhaglen neu’r polisi) sy'n
disgrifio’r pecynnau gwaith a’r hyn y byddant yn ei gyflawni?

O Ar gyfer gwasanaethau newydd, a yw wedi pennu safonau, amserlenni a
manylebau?

O Ar gyfer gwaith cyfalaf, a oes ganddo ddyluniadau? A yw wedi cynnal
asesiadau effaith statudol?

O Ar gyfer ymyriadau digidol, a yw wedi pennu safonau a gofynion
gwasanaeth?

O Ar gyfer mesurau newid ymddygiad, a yw wedi nodi ei gynulleidfaoedd,
dulliau gweithredu a chanlyniadau?

Achos busnes llawn

O A all weld sut y bydd y pecynnau gwaith yn cyflawni ei amcanion?

O A oes achos clir dros weithredu?

O A yw'r prosiect yn cydweddu'n strategol a Strategaeth Drafnidiaeth Cymru
ac unrhyw gynlluniau trafnidiaeth lleol neu ranbarthol?

O A oes crynodeb lefel uchel o'r ffordd y bydd y rhaglen neu'r prosiect yn
cyfrannu at lesiant yng Nghymru, yn seiliedig ar arfarniadau llesiant
integredig (gweler isod)?

O A yw'r pecyn o waith yn fforddiadwy ac a yw'n glir ynglyn a ffynonellau
cyllido tebygol?

O A yw'n hyderus y gellir cyflawni pob un o elfennau’r pecyn o waith?

O A oes rhyngddibyniaethau rhwng pecynnau gwaith ac a ydynt wedi’u
gwahanu?

O A oes trefniadau priodol ar waith ar gyfer goruchwylio a monitro’r gwaith
o gyflawni’r pecyn o waith?

Yr arfarniad llesiant integredig

O A oes arfarniad llesiant integredig yn ategu’r achos busnes?

O A yw’'n ymdrin ag effeithiau cymdeithasol, economaidd, seiliedig ar leoedd
a diwylliannol gan ddefnyddio’r fframwaith arfarniadau llesiant integredig?

O A yw'r rhaglen neu’r prosiect wedi defnyddio’r wybodaeth honno i sicrhau
manteision a dileu unrhyw niwed posibl drwy waith dylunio?

O Ayw'n cael ei ategu gan yr asesiadau effaith statudol neu reoleiddiol
perthnasol?

O A yw canfyddiadau’r asesiadau effaith hynny wedi'u hystyried wrth
ddylunio’r prosiect, y rhaglen neu'r polisi terfynol?

O A yw'r manteision yn drech na’r anfanteision?
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Gwaith modelu ac arfarniad technegol

O A yw'r gwaith modelu wedi ymdrin ag uchelgeisiau Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru ar gyfer y dyfodol, gan leihau’r angen i deithio,
cynyddu defnydd o ddarpariaeth teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus a
chludo nwyddau mewn ffordd fwy cynaliadwy?

O A yw'r gwaith modelu wedi ymdrin a galw a ysgogir a’r ffordd y gallai
unrhyw gynnydd yng nghapasiti ffyrdd, er enghraifft, arwain at draffig
ychwanegol?

O Os yw'r prosiect wedi llunio cymarebau cost a budd yn unol a TAG, a yw
wedi llunio ail set sy’'n hepgor manteision posibl amseroedd teithio byrrach?

O Pa gyfraniad y bydd y rhaglen neu'r prosiect yn ei wneud at gyflawni'r
targedau ar gyfer newid dulliau teithio yn Strategaeth Drafnidiaeth
Newydd?

O Ar gyfer rhaglenni a phrosiectau sy'n cynnwys cynyddu capasiti ffyrdd, sut
mae'r gwaith modelu wedi ymdrin a'r dybiaeth yn Cymru Sero Net y caiff
nifer y milltiroedd car a deithir y pen yn lleihau 10% erbyn 2030?

O Sut mae unrhyw waith modelu ac arfarniad technegol wedi ymdrin ag
effeithiau a manteision nas mesurir gan gynnwys effeithiau amgylcheddol
a diwylliannol ac effeithiau seiliedig ar leoedd?

Ymgysylltu

O A fu digon o ymgysylltu, cyfranogi ac ymgynghori yn ystod y rhaglen neu'r
prosiect, gan gynnwys yn ystod proses yr arfarniad llesiant integredig?

O A oes grwpiau allweddol y mae’n bosibl nad ydynt wedi'u cynnwys ond
y gallai'r gwaith gael effaith sylweddol arnynt? Os felly, sut y byddwch yn
ymagysylltu @ nhw?

O A yw wedi cael cytundeb cyffredinol y rhai y mae’n bosibl yr effeithir
arnynt?

Cynllun gwerthuso

O A oes cynllun gwerthuso?

O A yw’'n esbonio sut y caiff y rhaglen neu’r prosiect ei monitro/fonitro yn
ystod y cam cyflawni, gan gynnwys llywodraethu, pwyntiau adolygu ac ati?

O A yw'n esbonio sut y caiff y rhaglen neu’r prosiect ei gwerthuso/werthuso
pan fydd wedi'i chwblhau/gwblhau? Gan bwy, pryd a sut?

O A yw wedi ystyried y mesurau ansoddol a meintiol yn y fframwaith
arfarniadau llesiant integredig?

Y camau nesaf

O A oes angen caniatad cynllunio a/neu Orchmynion Statudol ar gyfer
elfennau o'r prosiect ac, os felly, sut y byddwch yn eu cael?

O A oes angen cynnal ymgynghoriad ychwanegol neu ffurfiol? Os felly, sut y
caiff ei reoli a gan bwy?

O Suty sicrheir cyllid a beth yw'r camau?

O Suty caiff unrhyw faterion a fydd yn codi drwy unrhyw un o'r prosesau
hyn eu hystyried wrth gynllunio’r prosiect?
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Rhestr wirio Cam 4 Cyflawni a goruchwylio’r rhaglen neu'r
prosiect

Nid yw'r rhan fwyaf o brosiectau WelTAG yn cynnwys adroddiad Cam 4
ffurfiol. Fodd bynnag, bydd y rhestr wirio ganlynol yn ddefnyddiol i reolwr neu
dim y prosiect, y rhaglen neu’r polisi yn ystod y cam cyflawni.

Cyflawni

O A yw wedi cael pob un o’r caniatadau statudol angenrheidiol?

O A oes unrhyw amodau neu gyfyngiadau a allai effeithio ar y rhaglen neu'r
prosiect?

O A yw'r prosiect wedi'i gaffael yn llwyddiannus?

O A oes gan y partneriaid cyflawni y sgiliau a'r galluoedd cywir?

O A yw wedi sicrhau manteision ehangach e.e. budd cymunedol, sgiliau neu
gydymffurfiaeth a rheolaethau amgylcheddol neu reolaethau treftadaeth?

O A yw ei bartner cyflawni yn ymgysylltu & grwpiau allweddol?

Rheoli’r rhaglen neu’r prosiect

O A oes cyfarfodydd rheolaidd a phartneriaid cyflawni'r prosiect, y rhaglen
neu'r polisi?

O A yw'n cyflawni yn unol ag amserlenni ac yn cyrraedd safonau?

O A yw'n rheoli unrhyw newidiadau yn effeithiol?

O Ayw’'n adrodd yn 6li ni neu gyllidwyr eraill am unrhyw newidiadau?

Y camau nesaf

O A yw ei bartner cyflawni yn casglu data a gwybodaeth am effeithiau?

O A yw'n cael adroddiadau rheolaidd ar effeithiau a chynnydd o ran
cyflawni'r prosiect?

O A yw wedi cytuno pwy fydd yn paratoi ac yn cyflwyno adroddiadau
blynyddol cynllun gwerthuso’r prosiect?
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Rhestr wirio Cam 5 Monitro a gwerthuso

Yn achos y rhan fwyaf o brosiectau, y cyfan y bydd angen ei wneud yw
cyflwyno adroddiad cynnydd blynyddol i Lywodraeth Cymru. Bydd angen
cyflwyno adroddiad gwerthuso ar gyfer rhaglenni a phrosiectau sy'n
defnyddio WelTAG manwl.

Adroddiad cynnydd blynyddol

O
a
a

Oooooao

O

Beth mae ei brosiect wedi'i gyflawni?

Pa wahaniaeth y mae ei brosiect wedi'i wneud?

A gyflawnodd ei amcanion gwreiddiol ac, os felly, pa wahaniaeth y mae
wedi'i wneud?

Pa rwystrau a wynebwyd a sut y cawsant eu goresgyn?

Pa rai o'r gweithgareddau a fu’'n arbennig o lwyddiannus?

A phwy yr ymgysylltodd yn ystod y prosiect, a pha wahaniaeth a wnaeth?
A phwy y cydweithiodd yn ystod y prosiect?

A newidiodd y prosiect wrth iddo fynd yn ei flaen ac, os felly, pam? Pa
wahaniaeth a wnaeth hynny?

Pa wersi y mae wedi‘u dysgu ar gyfer y dyfodol?

Adroddiad gwerthuso

O

Ood

Pa gyfraniad y mae ei brosiect, ei bolisi neu ei raglen wedi'i wneud at ein
huchelgeisiau a’'n blaenoriaethau ehangach ar gyfer trafnidiaeth yng
Nghymru? Pa dystiolaeth ansoddol neu feintiol y gall ei ddarparu er mwyn
ategu hynny?

Ym mha ffordd y mae ei brosiect wedi cyfrannu at flaenoriaethau a
chamau gweithredu cynlluniau bach Strategaeth Drafnidiaeth Newydd?
Ym mha ffordd y mae ei brosiect wedi cyfrannu at y targedau meintiol yn
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a Cymru Sero Net.

A gyrhaeddodd y grwpiau a dargedwyd ganddo a digon o unigolion yn'y
grwpiau hynny?

A oedd yr ymyriad hwn yn ffordd ddefnyddiol o newid ymddygiad teithio?
A yw'r rhaglen hon yn rhywbeth y dylid ei roi ar waith yn ehangach?

A yw'r ymyriad hwn wedi cynnig gwerth am arian?
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Deddfwriaeth a pholisiau
perthnasol yng Nghymru

Mae’r dogfennau canlynol yn arbennig o berthnasol i
weithgarwch cynllunio trafnidiaeth a pholisi trafnidiaeth
yng Nghymru.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae WelTAG yn
ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy drwy’r saith nod llesiant a’r pum
ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015. Mae'r ddeddf hon yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ystyried
y nodau a'r ffyrdd o weithio. Mae canllawiau WelTAG yn dangos ichi sut i
wneud hyn ar gyfer trafnidiaeth. Mae angen ystyried y pum ffordd o weithio
ar bob cam o'r broses. Rhaid i elfen ‘llesiant’ yr achos busnes llawn ddeall
effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol posibl
cynllun a dangos sut yr ymdriniwyd a'r materion hynny yn nyluniad y cynllun.

Liwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021 — mae'n nodi'r
uchelgeisiau a'r blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer trafnidiaeth yng
Nghymru. Fe'i hategir gan naw cynllun bach ar gyfer pob dull teithio neu
sector. Mae Llwybr Newydd yn cyd-fynd yn agos a Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae angen i ymyriadau trafnidiaeth
unigol gyd-fynd a'r uchelgeisiau a'r blaenoriaethau cenedlaethol ac mae
canllawiau WelTAG yn eich helpu i wneud hyn.

Cymru Sero Net — mae Llywodraeth Cymru wedi datgan argyfwng hinsawdd
ac wedi ymrwymo i gyflawni allyriadau carbon sero erbyn 2050. Mae
trafnidiaeth yn allyrru llawer o nwyon ty gwydr yng Nghymru. Cymru Sero Net
yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflawni hyn. Mae'r bennod ar
drafnidiaeth yn nodi targed i leihau nifer y milltiroedd car a deithir y pen 10%
erbyn 2030. Mae'n adlewyrchu ymrwymiadau eraill yn Strategaeth
Drafnidiaeth Cymru 2021 gan gynnwys lleihad sylweddol mewn allyriadau
nwyon ty gwydr o drafnidiaeth a tharged mwy penodol ar gyfer newid dulliau
teithio er mwyn helpu i gyflawni hynny. Mae’n nodi'r hierarchaeth
drafnidiaeth sy’n blaenoriaethu buddsoddi mewn teithio llesol, trafnidiaeth
gyhoeddus a cherbydau allyriadau sero dros geir preifat.

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 — mae'r ddeddfwriaeth hon yn gosod
dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu ar gyfer teithio llesol yn eu
hardaloedd. Mae hefyd yn nodi bod yn rhaid i awdurdodau priffyrdd “wrth
iddynt arfer eu swyddogaethau... gymryd camau rhesymol i wella'r
ddarpariaeth a wneir ar gyfer cerddwyr a beicwyr: (...) creu, cynnal a chadw
a gwella priffyrdd, ymyrryd a phriffyrdd a chaffael etc. tir (adran 9 (1)).” Yn
ymarferol, mae hyn yn golygu y dylid ystyried teithio llesol yng nghyd-destun
pob ymyriad trafnidiaeth, nid dim ond wrth gynllunio cynlluniau teithio llesol
penodedig.
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Canllawiau Teithio Llesol — canllawiau Llywodraeth Cymru ar deithio llesol
sy'n nodi'r dyletswyddau ar awdurdodau lleol a Gweinidogion, y gofynion
polisi a deddfwriaethol ac egwyddorion y rhwydwaith. Mae’'n cynnwys
canllawiau manwl ar ddatblygu Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol ac ar
anghenion defnyddwyr, yn ogystal ag ar lwybrau a chysylltiadau

Polisi Cynllunio Cymru (PCC) — mae PCC yn nodi polisi cynllunio
cenedlaethol yng Nghymru. Mae'n sail i benderfyniadau cynllunio a phrosesau
gwneud cynlluniau ar bob lefel. Mae'n nodi'r polisi cenedlaethol ar gyfer creu
lleoedd bywiog a chymdeithasol, gan fabwysiadu dull datblygu sy’n seiliedig
ar greu lleoedd, gan gynnwys darparu seilwaith, ac yn nodi’r hierarchaeth
trafnidiaeth gynaliadwy (a adlewyrchir hefyd yn Liwybr Newydd). Mae hyn yn
llywio Cynlluniau Datblygu strategol a lleol. PCC11 yw'r fersiwn ddiweddaraf
o Bolisi Cynllunio Cymru ac fe'i hategir gan Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 18
— Trafnidiaeth, sy’'n cynnwys canllawiau cynllunio manwil.

Cymru'r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040 — mae'r cynllun datblygu
cenedlaethol hwn, a gyhoeddwyd yn 2020, yn nodi blaenoriaethau ar

gyfer cynllunio defnydd tir yng Nghymru — mewn geiriau eraill lle y dylid lleoli
datblygiadau. Mae cysylltiad agos rhwng cynllunio trafnidiaeth a chynllunio
defnydd tir. Mae Liwybr Newydd eisoes yn cyd-fynd & Cymru'r Dyfodol yn
genedlaethol. Mae Cymru'r Dyfodol hefyd yn nodi y dylid lleoli datblygiadau
sylweddol newydd yng nghanol trefi a dinasoedd sydd a chysylltiadau
trafnidiaeth gyhoeddus da, a hynny i'r dref neu’r ddinas gyfan ac allan ohoni
(tudalen 71) ac y dylid adeiladu datblygiadau newydd mewn llecliadau
cynaliadwy a sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi gan seilwaith teithio llesol a
thrafnidiaeth gyhoeddus. (tudalen 80).

Cynlluniau datblygu strategol a lleol — sef cynlluniau datblygu rhanbarthol
a lleol. Mae Cynlluniau Datblygu Lleol yn nodi cynigion a pholisiau’r awdurdod
cynllunio lleol ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn ei ardal yn y dyfodol. Mae
cynlluniau datblygu strategol yn gynlluniau datblygu rhanbarthol a
gyflwynwyd i ymdrin & materion trawsffiniol yn fwy effeithiol a chyflawni
canlyniadau cynllunio gwell.

Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol — bydd y rhain yn cysylltu
blaenoriaethau datblygu rhanbarthol & blaenoriaethau cynllunio rhanbarthol
ac yn pennu'r fframwaith ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth unigol, gan ystyried
Liwybr Newydd a Cymru’r Dyfodol 2040.

Y Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth — mae’n nodi
cynlluniau penodol ar gyfer y ffordd y bydd gwariant Llywodraeth Cymru yn
cyflawni'r blaenoriaethau a'r uchelgeisiau yn Liwybr Newydd.

Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru — mae’'n nodi buddsoddiadau
arfaethedig ym mhob rhan o’r sector cyhoeddus a'r sector preifat gan
gynnwys prosiectau lle mae cyfanswm gwerth y cynllun yn fwy na £15m. Ar
gyfer trafnidiaeth, mae’n rhoi manylion prosiectau arfaethedig a phresennol,
yn ogystal a'r cynlluniau grant trafnidiaeth unigol yng Nghymru.
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Rhaglen Lywodraethu — mae pob llywodraeth newydd yng Nghymru yn
llunio rhaglen lywodraethu newydd. Mae Rhaglen Lywodraethu 2021 yn
pennu blaenoriaethau'r llywodraeth gyfan.

Polisiau trafnidiaeth mwy diweddar

O bryd i'w gilydd, byddwn hefyd yn cyflwyno cynlluniau mwy penodol ar
gyfer dulliau teithio unigol neu bynciau sy’'n ymwneud a thrafnidiaeth yng
Nghymru megis ein Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan a’'n gwaith ar
ddiwygio gwasanaethau bysiau.
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